

## **Dôvodová správa**

Pri implementácii projektu „Obnova, prístavba a nadstavba – Stredná odborná škola obchodu a služieb v Prešove“ pre subjekt v pôsobnosti PSK – SOŠ obchodu a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov, ktorá začala v júli 2010, sa vyskytli viaceré technické problémy a viaceré práce, ktoré nie sú zahrnuté v rozpočte projektu, ale vzhľadom k ich nevyhnutnosti nebolo možné uskutočniť naplánované stavebné práce na objekte Strednej odbornej školy bez ich realizácie.

Tieto stavebné práce (nadlimitné výdavky projektu) sú bližšie definované a ich suma je stanovená v prílohe (dôvodová správa zhotoviteľa prác stavby: „Obnova, prístavba a nadstavba – Stredná odborná škola obchodu a služieb v Prešove“, stanovisko PSK), ktorá predstavuje 30 719,08 Eur. Komisia finančná na svojom 22. zasadnutí dňa 31.01.2012 odporučila Zastupiteľstvu Prešovského samosprávneho kraja schváliť dofinancovanie týchto nadlimitných výdavkov.

Bližšie údaje sú uvedené v prílohách dôvodovej správy:

- 1) dôvodová správa zhotoviteľa
- 2) stanovisko PSK