

Dôvodová správa

V rámci realizácie investičnej akcie „Rekonštrukcia kaštieľa Vihorlatské múzeum v Humennom“ bola podpísaná ZoD s METROSTAV a.s. dňa 13.05.2015 v hodnote 2 330 463,11 eur s DPH.

V priebehu realizácie investičnej akcie došlo k zmenám v rámci ktorých sa nerealizovali všetky stavebné práce. Na základe týchto skutočností bol spracovaný Dodatok č.1 k ZoD zo dňa 13.05.2015 v rámci ktorého došlo k úprave položiek rozpočtu o práce, ktoré neboli zrealizované.

V súvislosti s menej prácami je spracovaný Dodatok č. 1 k ZoD zo dňa 13.05.2015 v hodnote 2 207 615,51 eur s DPH, kde práce menej t.j. **nezrealizované stavebné práce boli v hodnote 122 847,60 eur s DPH.**

Na základe výsledkov archeologického výskumu a reštaurátorských prác bolo potrebné vykonať stavebné práce, ktoré sa pri podpise zmluvy o dielo zo dňa 13.05.2015 nepredpokladali. Na základe týchto skutočností bol zvolaný dňa 19.02.2016 kontrolný deň za účasti poslancov Prešovského samosprávneho kraja za okres Humenné, ktorí boli oboznámení s rozsahom prác navyše, ktoré je potrebné uskutočniť k úspešnému ukončeniu celej investičnej akcie.

Následne na základe priameho rokovacieho konania, ktoré sa uskutočnilo 17.12.2015 boli uznané **práce navyše v hodnote 422 889,36 eur s DPH.**

Návrh na zmenu uznesenia bol prerokovaný vo finančnej komisii, zriadenej pri Zastupiteľstve PSK s prijatím uznesenia