

Prešovský samosprávny kraj

Úrad Prešovského samosprávneho kraja

18. zasadnutie Zastupiteľstva
Prešovského samosprávneho kraja
dňa: 10.2.2020

Číslo poradia:

NÁVRH

**na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu
„Zvýšenie počtu žiakov Strednej zdravotníckej školy v Humennom na
praktickom vyučovaní“.**

Predkladá:
Ing. Vladimír Grešš
vedúci odboru majetku a investícií

Návrh na uznesenie:
v prílohe materiálu

Spracoval:
Ing. František Vahovský
referent odboru majetku a investícií

Odsúhlasil:
Ing. Bystrík Mucha
riaditeľ Úradu PSK

V Prešove dňa, 27.1.2020

N á v r h
n a u z n e s e n i e

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja schvaľuje:

dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu :
„Zvýšenie počtu žiakov Strednej zdravotníckej školy v Humennom na praktickom vyučovaní“ v objeme **79 725,67 EUR s DPH.**

Dôvodová správa na dofinancovanie výdavkov v rámci projektu s názvom: „Zvýšenie počtu žiakov Strednej zdravotníckej školy v Humennom na praktickom vyučovaní.“

- **Subjekt v pôsobnosti PSK:** Stredná zdravotnícka škola, Lipová 32, 066 83 Humenné
- **Názov projektu:** : „Zvýšenie počtu žiakov Strednej zdravotníckej školy v Humennom na praktickom vyučovaní.“ , kód projektu: NFP302020K050, financovaného cez IROP - , kód výzvy IROP-PO2-SC223-2016-14.
- **Zmluva o poskytnutí NFP:** IROP-Z-302021K050-223-14
- **Začiatok realizácie projektu: 03/2019**
- **Ukončenie realizácie projektu: 02/2020**
- **Celková výška oprávnených výdavkov:** 824 911,65 EUR s DPH (100% výdavkov na projekt)
- **Maximálna výška NFP:** 783 666,07 EUR s DPH (95% zdroj EÚ)
- **Výška spolufinancovania školy:** 41 245,58 EUR s DPH (5% zdroj PSK)

Zmluvné vzťahy pre zabezpečenie realizácie projektu:

Stavebné práce: R.J.R, s.r.o. ,Stakčínska 141, 069 01 Snina , ZoD vo výške **382 434,19 EUR s DPH** – financované zo zdrojov EŠIF+ŠR (95%) a PSK (5% spoluúčasť).

- Odovzdanie staveniska: 30.4.2019
- Ukončenie stavby: do 9 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska (predpokladaný termín ukončenia 04/2020, práce sú do 15.3.2020 prerušené – výkon prác v exteriéri)

Stavebný dozor: Ing. Miroslav Kačur, Pod Hradom 414/42, 072 22 Strážske, náklad na **výkon činnosti stavebného dozora – 6 250,- EUR (SD nie je platcom DPH).**

Technická projektová príprava: Ing. arch. Martin Štofira

Verejné obstarávanie: Agentúra regionálneho rozvoja PSK

Projektový manažér: Ing. Peter Stanislav

Pri realizácii stavebných prác sa zistila potreba prevedenia ďalších prác navyše, ktoré neboli predmetom riešenia platnej projektovej dokumentácie. Tieto práce sú popísané a kvantifikované v Prílohe č.1 – Dôvodová správa a v Prílohe č.2 – Mandátna zmluva pre SD - rozšírenie. V Prílohe č.3 je prehlásenie zhotoviteľa k prácam navyše.

Navýšenie finančných prostriedkov na stavebné práce: 77 905,67 EUR s DPH.
Navýšenie finančných prostriedkov na stavebný dozor: 1 820,- EUR
(SD nie je platca DPH)
Celkové navýšenie finančných prostriedkov na stavbu: 79 725,67 EUR s DPH.

Na základe žiadosti je navrhované dofinancovanie projektu na stavebné práce a stavebný dozor vo výške 79 725,67 EUR.

Prílohy :

Príloha č.1 - Dôvodová správa

Príloha č.2 – Mandátna zmluva pre SD - rozšírenie

Príloha č.3 - Prehlásenie zhotoviteľa k prácam navyiac.

Príloha č.4 – Stanovisko odboru majetku a investícií

STANOVISKO K OPRÁVNENOSTI VZNIKU NADLIMITNÝCH VÝDAVKOV

Názov projektu: „Zvýšenie počtu žiakov Strednej zdravotníckej školy v Humennom na praktickom vyučovaní.“

Kód projektu: **NFP302020K050**

Subjekt: **Stredná zdravotnícka škola, Lipová 32, 066 83 Humenné**

Požadovaná výška nadlimitných výdavkov: 79 725,67 EUR s DPH

Dôvody vzniku a opodstatnenosti nadlimitných výdavkov na predmetnej akcii sú podrobne rozpísané v dôvodovej správe vypracovanej dodávateľom stavby , ktorá je odsúhlasenej projektantom a stavebným dozorom stavby. Uvedené stavebné práce v interiéri a v exteriéri vznikli, resp. boli zistené pred aj počas realizácie stavebných prác. Ide o práce ktoré neboli zahrnuté v pôvodnom rozpočte projektu a o práce ktoré je potrebné vykonať z technického hľadiska , aby mohli pokračovať ďalšie práce v zmysle projektu.

Vzhľadom na vyššie uvedené doporučujeme schváliť nadlimitné výdavky na predmetný projekt v požadovanej výške 79 725,67 EUR s DPH. Rozpis prác s predpokladanými výdavkami a položkovitý rozpočet je uvedený v prílohách k žiadosti .

V Prešove, 22.01.2020

Vypracoval: **Ing. František Vahovský**
oddelenie investícií
Odbor majetku a investícií Ú PSK

Schválil: **Ing. Vladimír Grešš**
vedúci Odboru majetku a investícií Ú PSK