

## Projektový rámec

Od : *Úrad Prešovského samosprávneho kraja*

---

### **NÁZOV PROJEKTU: Aktualizácia kostrovej siete cyklistických trás PSK**

#### **1. Popis projektu**

Projekt nadväzuje na „Stratégiu rozvoja cyklo dopravy a cykloturistiky v Prešovskom kraji“, v rámci projektu „Aktualizácia kostrovej siete cyklistických trás PSK“. Zároveň bude prepojením na pripravovanú “Stratégiu cestovného ruchu SPR Šariš”, v rámci podkategórie aktívneho rozvoja budovania cyklotrás pre územie Prešovského kraja.

**a.) Čo chcete projektom dosiahnuť:** Pripravovaný projekt v nadväznosti na participatívny proces je kladený dôraz na súčinnosť so správcami cykloznačenia cyklotrás na území PSK a OOCR, cykloklubmi, aktérmi z územia v oblasti cestovného ruchu, jednotlivými správcami z radov obcí, miest, vlastníkov z územia PSK a má za hlavný cieľ:

1. súčinnosť pri koordinovaní činnosti aktivít zainteresovaných cieľových skupín v Prešovskom kraji,
2. sieťovať a budovať vzájomné vzťahy, aktívnu platformy pre dlhodobú spoluprácu samosprávy so svojimi kľúčovými aktérmi pre danú oblasť v tomto kraji,
3. informovať verejnosť o pripravovaných aktivitách, nadviazať spoluprácu s územím,
4. byť súčinný pri plánovaných stretnutiach pracovných skupín podľa trás Kostrovej siete, zber jednotlivých dát, zapracovanie do jednotlivých podkladov výstupov z PP do pripravovaných podkladov Stratégie CR pre SPR Šariš.

**b.) Lokalita projektu:** Prešovský samosprávny kraj (ďalej PSK) - Úrad PSK, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

**c.) Kontext:** PSK vníma dôležitosť participovať na skvalitnení procesov v oblasti cyklo dopravy a cykloturistiky. Svoju činnosť chce upriamiť na koordinovanie činností zainteresovaných cieľových skupín v danej oblasti.

**d.) Ako danú problematiku daný projekt rieši:** Na území PSK evidujeme vyše 20 správcov, čo je najviac spomedzi všetkých krajov. Je potrebné zlepšiť komunikáciu, vzájomnú koordináciu aktivít a aktualizovať databázu údajov o stave jednotlivých cyklotrás v rámci územia PSK. Dané aktivity sú nevyhnutným základom pre rozvoj a napredovanie budovania funkčných cyklotrás na našom území, a zároveň aj na podporu cestovného ruchu v našom

## Projektový rámec

Od : *Úrad Prešovského samosprávneho kraja*

---

regiónne. Hlavný kontext je taktiež upriamený aj na vytvorenie siete (ako hlavného výstupu novej Národnej cyklostratégie - Národná sieť cyklomagistrál), ktorá má za cieľ pokryť a poprepájať celé Slovensko tak, aby sa v prípade záujmu vedel cykloturista dostať naprieč celým Slovenskom bezpečne a jednoducho.

### e.) Hlavná náplň /aktivity/ projektu:

- prizvanie kľúčových aktérov k aktívnej spolupráci na zdokumentovaní aktuálneho stavu cykloturistických trás na území kraja - tzv. aktualizácii dát v registri jednotlivých certifikovaných cyklotrás. Tento proces zahŕňa zber dát z územia, dopĺňanie a zapracovanie do máp.
- zriadenie novej webovej stránky CYKLO.PSK (prechod starej web stránky na novú) - z participatívnej stránky procesu - odborné nastavenie a podpora pri naplňaní stránky - zber podnetov od partnerov z územia - stála úloha
- aktualizácia databázy pre Slovenský cykloklub - aktualizovanie registra zlegalizovaných trás, nastavenie komunikačného kanála
- aktualizácia Kostrovej siete v územnom pláne PSK so zameraním sa na významné/strategické cyklotrasy kraja
- sieťovanie aktérov, zriadenie pracovných skupín podľa vytýčených trás Kostrovej siete na území PSK - zber podnetov a návrhov pre následné identifikovanie oblastí na zlepšenie (PP)
- vznik celistvej databázy podnetov, návrhov, vylepšení z územia pre tvorbu komplexného balíka produktu CR na konkrétnych cyklotrasách
- spolupráca subjektov v destinácii pre jednotlivé cyklotrasy - propagácia malého a stredného podnikania
- zlepšenie marketingovej komunikácie aj cez webovú stránku pre následnú podporu aktivít cieľových skupín, zvýšenie návštevnosti a atraktivity nášho územia
- mediálna stránka projektu - propagácia - nastavenie informačného kanálu pre verejnosť (rádio, tlač, práca s verejnosťou, online bannery, reklama v sociálnych médiách, newsletter). Na stránke CYKLO.PSK. zriadiť portfólio partnerov (oblasť cyklo) z územia - propagácia ich činností, aktivít, prípadne uskutočnenie významných udalostí)
- spolupráca s expertmi - odborní konzultanti z vedeckého prostredia v rámci odborného nazerania na danú problematiku (konzultácie, vypracovanie podkladov, štúdií k

## Projektový rámec

Od : Úrad Prešovského samosprávneho kraja


realizovateľnosti konkrétnych aktivít na zlepšenie podmienok v oblasti cyklo dopravy a cykloturistiky na území PSK)

- realizácia workshopov, školení, propagačné podujatia a pod.
- pravidelné stretnutia pracovných skupín - zlepšenie koordinácie, komunikácie a vzájomnej spolupráce
- odborné konzultácie, podľa potreby operatívne porady s partnermi
- využitie dobrovoľníctva pri organizovaní aktivít, podujatí

### 2. Začiatok projektu: 10/2022

**Koniec projektu:** 30.11.2023 - ukončenie aktivít NP PARTICIPACIA II./ predbežné ukončenie projektu Budovania cyklotrás v PSK cca do roku 2030

### 3. Fázy projektu (vrátane časovej osi)



Aplikácia - data do webky ( či a ?) - prenos do geoportálu?  
Kedy vstupy - Čontofalský?

#### Ciele:

- Aktualizácia registra cyklotrás (značkári) január-jún 2023
- Aktualizácia kostrovej siete (starostovia) jún - november 2023

#### Výstupy:

- Web - živá webka, plná aktualít - 2.webstránka - zrušená
- Aktualizovaná databáza S.cykloklubu
- Aktualizovaná kostrová sieť v územnom pláne PSK + strategické/významné cyklotrasy kraja
- Databáza podnetov a návrhov pre komplexný balíček produktu CR na konkrétnych cyklotrasách

## Projektový rámec

Od : *Úrad Prešovského samosprávneho kraja*

---

10/2022

Mapovanie stakeholderov, konkretizácia kľúčových osôb, ktoré sa zúčastnia kľúčového podujatia správcov cykloznačenia a značkárov pre ďalšie nastavenie spoločnej spolupráce, koordinácia spoločných aktivít /telefonovanie, mailová komunikácia/.

10/2022 – 14.11.2022

Organizovanie podujatia: Koordinačné stretnutie správcov cykloznačenia a značkárov /rozosielenie pozvánok, rezervácia miestnosti, objednávka občerstvenia, príprava podkladov pre danú akciu, porady, zosúladenie organizačného tímu/.

15.11.2022

Realizácia podujatia na pôde Úradu PSK s danými účastníkmi. Informovanie o zahájení na plánovaných postupoch a očakávaných výsledkoch s hlavným dôrazom na dané oblasti:

- aktualizácia dát v registri jednotlivých certifikovaných cyklotrás, doplnenie registra a odstránenie bielych miest na mapách cyklotrás PSK, získanie fotodokumentácie o stave cykloturistických trás zo strany partnerov, doplnenie užitočných odporúčaní pre konkrétne destinácie a cieľové skupiny
- apelácia na súčinnosť správcov značenia cyklotrás k vypracovaniu podkladov pre Slovenský cykloklub (správca registra cykloturistických trás na Slovensku)
- predstavenie pasportizácie cyklotrás formou cyklo-aplikácie na zber údajov v teréne (t.j. predstavenie pripravovanej aplikácie a procesu zberu dát na cyklotrasách v území, možnosti jej využitia, funkcionalít)
- prezentácia webovej stránky CYKLO.PSK, prizvanie k spolupráci zo strany partnerov, propagácia tematických udalostí v regiónoch PSK
- predstavenie aktuálnej etapy prípravy Národnej cyklostratégie SR 2022 -2030
- zber podnetov a návrhov pre následné identifikovanie oblastí na zlepšenie
- budovanie vzájomných vzťahov a aktívnej platformy pre dlhodobú spoluprácu samosprávy s kľúčovými partnermi pre túto oblasť.

11/2022 - 01/2023

Zasielanie podkladov k aktualizácii cyklotrás PSK zo strany partnerov z územia.

## Projektový rámec

Od : *Úrad Prešovského samosprávneho kraja*

---

11/2022 - 09/2023

Prebieha zber dát pre Slovenský cykloklub v rámci aktualizácie registra zlegalizovaných trás, nastavenie komunikačného kanála - zriadenie pracovnej mailovej schránky - spoločné zdieľanie info v rámci pracovnej skupiny na Úrade PSK, dopĺňanie, zapracovanie do máp.

Daný zber dát prebieha cez gmailovú doménu webovej stránky [cyklotrasy.psk@gmail.com](mailto:cyklotrasy.psk@gmail.com), kde zapojení aktéri z územia zasielajú podklady v rámci danej aktualizácie, pridávajú konkrétny popis s následnou fotodokumentáciou jednotlivých trás, ktoré majú vo svojej pôsobnosti.

03/2023

Stretnutie s tvorcami webových stránok na podporu a propagáciu v oblasti cyklo pre PSK (zástupca odboru dopravy a KOOCR). Zánik starej stránky cyklopo, vznik novej stránky [cyklo.psk.sk](http://cyklo.psk.sk).

V súvislosti so záujmom účastníkov z radov cykloznačkárov a zástupcov organizácií PSK na tvorbe, pripomienkovaní a vylepšovaní stránky [cyklo.psk](http://cyklo.psk.sk) sa aktívne spolupodieľať v rámci spolupráce na plánovanom nastavení procesu zberu podnetov o prípadné nápady, možné zaujímavé príspevky a podnety od partnerov z územia - nastavenie komunikačného kanála. Efektívne nastavenie participatívneho procesu pri tvorbe dizajnu konkrétneho zapojenia partnerov na napĺňaní danej stránky.

03/2023

Práca s novou aplikáciou passport v teréne - 2 cyklokoordinátori PSK, externí pracovníci Úradu PSK chodia fyzicky do terénu, zisťujú a mapujú si dané info, kontrolujú popisy daných zakreslených vytýčených trás, ohraničenosť územia. Zároveň kontrolujú a porovnávajú stav zakreslenia s tematickými mapami vyobrazenia z nášho geoportálu Prešovského kraja - komplexná databáza kvalitných a aktuálnych otvorených údajov, či spomínaných tematických máp (v rámci Open Data).

- jej cieľom je prinášať kvalitné poznanie regiónu ako komplexnej platformy pre integráciu, ukladanie, publikovanie a analyzovanie otvorených priestorových údajov z oblasti širokého spektra verejných politík. Je vysoko užitočná a každodenne využívaná verejným, súkromným a akademickým sektorom.

## Projektový rámec

Od : *Úrad Prešovského samosprávneho kraja*

---

03/2023 - 9/2023

Prebieha zber dát - zdieľané úložisko dát pre partnerov územia - pre potreby Územného plánu PSK z jednotlivých strategických/ významných turistických trás, ale aj z jednotlivých úsekov Kostrovej siete súbežne od partnerov z územia (obce, správcovia, vlastníci, MAS, cyklokluby, značkári), napĺňanie databázy (zoznam existujúcich legálnych cyklotrás). Nastavenie spolupráce so SÚC-správa a údržba cyklotrás prostredníctvom webovej aplikácie cez atribút stavu povrchu.

01/2023 - 12/2023

Prebieha zber podnetov a príspevkov pre web [cyklo.psk.sk](http://cyklo.psk.sk)

Na mailovej adrese [cyklo.psk.sk](http://cyklo.psk.sk) sa vytvorí informačná sekcia pre:

- všetky inštrukcie k budovaniu cyklotrás
- Q & A - najčastejšie otázky a odpovede
- HelpLink - kontakt pre usmernenie

V súvislosti so záujmom účastníkov z radov cykloznačkárov a zástupcov organizácií PSK (pri uskutočnenom podujatí Stretnutia cykloznačkárov PSK dňa 15.11. 2023) bola z ich strany navrhnutá požiadavka súčinnosti pri tvorbe, pripomienkovaní a vylepšovaní stránky [cyklo.psk.](http://cyklo.psk.sk), zároveň sa aktívne spolupodieľať v rámci spolupráce na plánovanom nastavení procesu zberu podnetov o prípadné nápady, možné zaujímavé príspevky a ich podnety - nastavenie komunikačného kanála.

- predpokladané participatívne aktivity - dotazník, zber podnetov, propagácia témy cykloturistiky v kraji

Bude kladený dôraz na efektívne nastavenie participatívneho procesu pri tvorbe dizajnu konkrétneho zapojenia partnerov na napĺňaní danej stránky.

05/2023 - 6/2023

Informačná kampaň o možnostiach prispievania do aplikácie, jej využitie pre verejnosť.

- pripravuje sa aj metodicko-informačný leták pre potreby "územia" zo strany vzájomnej spolupráce a súčinnosti s kolegami z oddelenia Inštitút rozvoja OSR

06/2023

Národný zraz cykloturistov, spoločné podujatie Slovenského cykloklubu a stakeholderov v Humennom z oblasti cykloturistiky, 4-dňové podujatie so zameraním na propagáciu danej

## Projektový rámec

Od : *Úrad Prešovského samosprávneho kraja*

---

oblasti, komunikácia s klubmi, KOČR a inými zapojenými organizáciami venujúce sa v aktívnej miere danej oblasti

- predpokladané participatívne aktivity - pocitové mapy, dotazník, zber podnetov, propagácia témy...

06/2023 - 8/2023

Plánované stretnutia 3 pracovných skupín podľa jednotlivých trás Kostrovej siete (predpokladá sa v úvodnej fáze 1 pracovné stretnutie pre 1 pracovnú skupinu, ďalšie možné naplánovanie prac. stretnutí po uskutočnení stretnutí - ak vystanú viaceré podnety, požiadavky na prípravu, rozpracovanie, príp. prekonzultovanie) - zber ďalších dôležitých dát s ich priamou možnosťou využitia pri tvorbe, pripomienkovaní a zapracovaní konkrétnych návrhov.

Správa a údržba ciest (SÚC PSK) v spolupráci s odborom dopravy PSK plánujú v najbližšej dobe rozpracovať návrh termínov na pracovné stretnutia z dôvodu aktívnej prípravy dokumentu "Aktualizácie kostrovej siete cyklistických trás v PSK". Do daného procesu pracovných stretnutí bude v aktívnej miere zapojený aj tím koordinátoriek participácie.

Našou úlohou bude z partic. stránky procesu pripraviť metodický návrh podkladov na stretnutia - zber podnetov z územia (nastavenie vhodných metód zberu), porady organizačného tímu, konzultácie a zber podnetov a požiadaviek z ich strán. Súlad v prepojení na zapojené strany partnerov z územia.

(kľúčové bude pripraviť výzvu do územia, aktívne stretnutia v teréne - komunikácia zo strany PSK, zapojiť a zriadiť pracovné skupiny pozostávajúce z jednotlivých partnerov z územia - obce, mestá, cykloznačkári a správcovia jednotlivých trás, vlastníci, miestne akčné skupiny, cyklokluby, značkári.)

Výstupy z daných pracovných stretnutí budú zapracované do pripravovanej Stratégie CR pre SPR Šariš.

01/2023 - 12/2023

Budovanie kvalitného interného marketingu cez web, média - databáza komplexného balíka ako produktu CR na konkrétnych cyklotrasách - dbať na aktívne zapájanie subjektov, efektívnu komunikáciu medzi členmi, spolupodieľanie sa na tvorbe webovej stránky.

Marketingová komunikácia - webová stránka (cieľové skupiny)

## Projektový rámec

Od : Úrad Prešovského samosprávneho kraja

---

### 1. Výber dátumu

- dátum v ktorom chce návštevník destináciu navštíviť

### 2. Výber záujmu

- cyklistika/ vodná turistika/ kúpaliská
- iné

### 3. Výber ubytovania

- filtrovanie podľa dostupnosti a záujmu

### 4. Výber zážitkov

- filtrovanie podľa navrhovaných produktových tém


### 5. Zobrazenie podujatí

- filtrovanie podľa dátumu a záujmu

### 6. Zhrnutie

- Zhrnutie vybraných položiek
- Platba za rezervované služby
- PDF brožúra

Interný marketing - aktívne zapájanie subjektov (stakeholderi - budovanie platformy)



V danom období bude dôležité nastavenie komunikačného kanála smerom do územia cez email (efektívny a rýchly spôsob komunikácie medzi samosprávou a partnermi v území), vytvorenie skupín na sociálnych médiách (prehľadné usporiadanie tém, manažovanie členov, interaktívnosť), možnosť využitia extranetu (rozšírené možnosti komunikácie, zdieľanie spoločných dokumentov, technologické zabezpečenie proti strate a zneužitiu údajov - citlivosť info).

V rámci všeobecnej informovanosti je vhodné nastavenie interného marketingu pre miestnych obyvateľov (typizácia cieľových skupín):



## Projektový rámec

Od : Úrad Prešovského samosprávneho kraja

---



09/2023

Plánovanie a príprava realizácie odbornej konferencie s pozvanými účastníkmi- partnermi z územia PSK v oblasti cyklo (z radov obcí, miest, cykloznačkárov a správcov jednotlivých trás, vlastníkov, MAS, cykloklubov, značkárov), pracovnou skupinou z Úradu PSK, odbornými garantmi Národného projektu Participácia 2.

10/2023

Prepojenie oblasti cyklo do pripravovanej Stratégie CR pre SPR Šariš.

- všetky výstupy v rámci uskutočnených podujatí a stretnutí pracovných skupín sa skompletizujú a budú podkladom pre návrh daného procesu, ktorý bude zapracovaný do pripravovanej stratégie.
- Tento proces bude prebiehať v súčinnosti so SUC PSK, ktorý prebral technické zabezpečenie daného procesu projektu v území PSK a odborom dopravy, ktorý bude koordinovať činnosť zainteresovaných cieľových skupín pre danú oblasť.

Návrh koncepcie - k tomu, aby bol zabezpečený rast cestovného ruchu v danej lokalite SPR Šariš je nevyhnutné aktualizovať víziu regiónu Šariš, vytvoriť strategický plán jej rozvoja s definovaním strategických cieľov, priorit a projektov, na ktoré je potrebné sa sústrediť, aby sme dosiahli požadovaný efekt.

Jedinečných predpokladov v tomto regióne je viacero a možno ich rozdeliť na niekoľko

## Projektový rámec

Od : *Úrad Prešovského samosprávneho kraja*

---

podstatných oblastí, kde možno ciele koordinovať a rozvíjať cestovných ruch, zapájať kľúčových aktérov a zároveň budovať aktívnu platformu pre dlhodobú spoluprácu samosprávy so svojimi kľúčovými aktérmi pre danú oblasť v tomto kraji.

Za parciálne oblasti ako samostatné centrá pre intenzívny cestovný ruch možno považovať mesto Prešov, Sabinov, Veľký Šariš a Lipany spolu s obcou Hanušovce nad Topľou, Drienica a Nižný Slavkov. V rámci týchto obcí je možno špecifikovať ďalšie obce, ako čiastkových prispievateľov k rozvoju cestovného ruchu pre daný region.

### 4. Výstupy

- Výstup 1: Kontakt list - kontakty na stakeholderov - excel
- Výstup 2: Mapa regiónu - mapa pôsobenia stakeholderov - powerpoint
- Výstup 3: Power prezentácia
- Výstup 4: Dáta z Koordinačného stretnutia správcov cykloznačenia a značkárov - prioritizácia tém, zhrnutie prekážok, námety pre riešenia, návrhy pre spoluprácu, identifikované potreby, príležitosti v agendách - excel
- Výstup 5: Zaznamenané diskusie z plánovaných spoločných podujatí - zápis dôležitých zistení - word
- Výstup 6: Reporty zo stretnutí, ktoré sa zasielajú účastníkom
- Výstup 7: Záznam zo stretnutí – tlačové správy, video
- Výstup 8: Evaluačný dotazník
- Výstup 9: Zápisy zo stretnutí pracovných skupín

### 5. Výsledky

- Prehĺbenie dôvery účastníkov vo VÚC-ku ako hlavného koordinátora projektu.
- Osobnejšie spoznanie účastníkov, zlepšenie vzájomnej komunikácie a koordinácie aktivít.
- Získanie dôležitých podkladov v rámci aktualizácie databázy údajov o stave jednotlivých cyklotrás v rámci územia PSK.
- Začiatok budovania aktívnej a dlhodobej spolupráce s kľúčovými aktérmi - aktivizácia platformy.

## Projektový rámec

Od : *Úrad Prešovského samosprávneho kraja*

---

- Príprava dôležitých podkladov od partnerov z územia k pripravovanej Stratégii CR pre SPR Šariš za oblasť cyklo
- Aktualizovaná databáza - register cyklotrás pre Slovenský cykloklub za PSK
- Aktualizovaná Kostrová sieť v Územnom pláne PSK

### 6. Cieľové skupiny pre konzultácie a zber dát:

- koordinátori participácie (*ženy, 30 - 55 rokov z územia PSK so zameraním na zamestnancov Úradu PSK*)
- zástupcovia USV ROS v rámci NP Participácia 2 (*muži, ženy z BSK so zameraním na štátnych zamestnancov Úradu vlády SR*)
- odborný garant NP Participácia - Participation Factory (*muži, ženy z ČR, SR so zameraním na expertízu participatívnych procesov*)
- projektový tím a vedenie v oblasti cyklo (*muži, ženy, 25 - 55 rokov z celej SR so zameraním na zamestnancov Úradu PSK*)
- správcovia cykloznačenia a značkári zastupujúci konkrétne organizácie, prípadne ich poverení zástupcovia (*muži, ženy, 25 - 55 rokov z celej SR, ktorí majú v správe udržiavanie cyklotrás na území Prešovského kraja*)
  - zástupcovia verejnej správy a samosprávy - zástupcovia Okresného Úradu ŽP, Odboru dopravy PSK, Odboru strategického rozvoja PSK, PSK, miest, obcí, krajských a oblastných organizácií CR, MAS (*muži, ženy, 18 - 65 rokov z celej SR*)
  - infraštruktúrne partneri - Slovenský cykloklub, správcovia lesov, Správa a údržba ciest PSK (*muži, ženy, 18 - 65 rokov z celej SR*)
  - informačné kanály - tlačové oddelenie PSK, národné a regionálne médiá, výstavy cestovného ruchu, vzdelávacie podujatia, turistické informačné centrá, prevádzkovatelia poskytovateľov služieb cykloservisov (*muži, ženy, 18 - 65 rokov z celej SR*)
  - zástupcovia poskytovateľov služieb v CR - neštátne organizácie, podnikateľské subjekty

### 7. Pravidlá

- Stretnutia sa môže zúčastniť osoba, ktorá bola pozvaná alebo delegovaná osobou, zastupujúcou organizáciu v danej oblasti.
- Reporty a zápisnice zo stretnutí sa zašlú účastníkom do 7 kalendárnych dní.

## Projektový rámec

Od : *Úrad Prešovského samosprávneho kraja*

---

### 8. Rozpočet a jeho kapitoly

1 x informačný deň, individuálne a skupinové stretnutia pracovných skupín podľa trás KS,  
1 x konferencia  
1 000 € prenájom miestnosti  
1 000 € stravné, coffee breaky, občerstvenie  
150 € nákup kancelárskych potrieb

### 9. Projektový tím a zdroje

a, vlastník projektu:

Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor strategického rozvoja - Martina Slivková - vedúca odboru strategického rozvoja PSK, Tadeáš Gavala - vedúci oddelenia regionálneho rozvoja OSR PSK

b, komu eskalovať:

Tadeáš Gavala - vedúci oddelenia regionálneho rozvoja PSK

Roman Pavlík – krajský cyklokoordinátor, projektový manažér, Odbor strategického rozvoja, oddelenie regionálneho rozvoja PSK

c, projektový tím a funkcie:

Erika Činčerová - koordinátor participácie, zodpovedná za koordináciu a dizajn aktivít v rámci PP, [erika.cincerova@psk.sk](mailto:erika.cincerova@psk.sk)

Jana Durkáčová - koordinátor participácie, zodpovedná za koordináciu a dizajn aktivít v rámci PP, [jana.durkacova@psk.sk](mailto:jana.durkacova@psk.sk)

Jana Pecuchová - koordinátor participácie, zodpovedná za koordináciu a dizajn aktivít v rámci PP, [jana.pecuchova@psk.sk](mailto:jana.pecuchova@psk.sk)

Tadeáš Gavala - vedúci oddelenia regionálneho rozvoja OSR, strategický manažér, [tadeas.gavala@psk.sk](mailto:tadeas.gavala@psk.sk)

Roman Pavlík – krajský cyklokoordinátor - oddelenie regionálneho rozvoja OSR odborný konzultant a manažér pre daný projekt, [roman.pavlik@psk.sk](mailto:roman.pavlik@psk.sk)

## Projektový rámec

Od : Úrad Prešovského samosprávneho kraja

---

Lukáš Hanušín - samostatný odborný referent - oddelenie regionálneho rozvoja OSR  
odborná výpomoc pri nastavení a koordinácii aktivít v oblasti cyklo,  
[lukas.hanusin@psk.sk](mailto:lukas.hanusin@psk.sk)

Lukáš Dvorčák - samostatný odborný referent - oddelenie Inštitút rozvoja OSR, odborná  
výpomoc pri nastavení technickej podpory - T -mapy, zakreslenie do máp

d, odhadované pridelenie ľudských zdrojov:

na podujatie:

- 3 koordinátori participácie za PSK - koordinujú
- 4 odborníci v téme cyklo – konzultujú
  - možná prítomnosť z radov odborných garantov ÚSV ROS

e, očakávané externé ľudské zdroje a ich role:

Externý konzultant – Participation factory + ÚSV ROS

Koordinátori participácie z KSK, ŽSK, NSK, BBSK

### 10. Požadované nástroje:

Fyzické nástroje - dataprojektor, notebook, mikrofón, flipchart, fixky, menovky, karty na vypracovanie (v rámci zdokumentovania aktuálneho stavu cykloturistických trás na území kraja), prezenčná listina, samolepiace papieriky, perá.

Digitálne nástroje - miro.com, microsoft to do, sli.do, doodle.com, jamboard, canva, gmail schránka, úložisko disk, teams, zoom platforma na zaistenie efektívnej pravidelnej komunikácie a spolupráce s kľúčovými partnermi projektu.

### 11. Plán pre komunikáciu:

- tlačové správy FB PSK, príp. po-kraj.sk
- email - zasielanie pozvánok, registračného linku, organizovanie spoločných podujatí v rámci úradu PSK, príp. v externom prostredí
- telefón - konzultácie s koordinátormi, získavanie a zber údajov.
- web stránka cyklo.psk.sk - tvorba dizajnu konkrétneho zapojenia partnerov na napĺňaní danej stránky, prezentácia portfólia partnerov a ich aktivít v kraji,

## Projektový rámec

Od : *Úrad Prešovského samosprávneho kraja*

---

rozsírenie platformy o pravidelných inzerentov stránky z radov podnikateľských subjektov, neziskových organizácií v cestovnom ruchu

- newsletter
- v rámci všeobecnej informovanosti zriadenie zoom platformy pre celkové zaistenie efektívnej pravidelnej komunikácie a spolupráce s kľúčovými partnermi projektu.
- Microsoft TEAMS, to do - zdieľanie spoločných úloh a ich aktívna realizácia

### 12. Účel projektu:

Tento projekt má za cieľ otvoriť diskusiu o systematickej a efektívnej spolupráci regionálnych aktérov ako kľúčových partnerov v oblasti cykloturistiky, t.j. správcov cykloznačenia a oblastných organizácií cestovného ruchu.

Projekt nadväzuje na „Stratégiu rozvoja cyklodopravy a cykloturistiky v Prešovskom kraji“, v rámci projektu „Aktualizácia kostrovej siete cyklistických trás PSK“

### 13. Ako definujeme úspech projektu:

1. Hmatateľný úspech: Účasť - minimálne 30 zástupcov organizácií pri stretnutiach pracovných skupín podľa trás kostrovej siete, plánovaná konferencia, uskutočnené podujatie cyklokoordinátorov

Zber dát

Vytvorenie aktívnej platformy kľúčových aktérov z územia v oblasti cyklo

2. Nehmatateľný úspech:

Vybudovanie dôvery a spolupráce medzi účastníkmi a VÚC

Zvýšenie povedomia organizácií o aktivitách VÚC a vzájomne poznanie, vedomosť o aktualitách, vyvstávajúcich potrebách.

### 14. Obmedzenia:

Financie - obmedzený rozpočet na aktivity - tým, že zatiaľ nemáme financie z projektu.

Obmedzenie naučenej pasivity partnerov.

Časová náročnosť vzhľadom na aktivity projektu NP - PARTI II.

## Projektový rámec

Od : *Úrad Prešovského samosprávneho kraja*

---

### 15. Vylúčenie z projektu:

#### 16. Riziká

Nezáujem účastníkov, pasivita počas organizovania a samotnej realizácie stretnutí pracovných skupín. Prichádza do úvahy aj možnosť, že na seba narazia organizácie, ktoré nemajú vzájomný dobrý vzťah, prípadne si konkurujú a môže dôjsť ku konfliktu. Organizácie môžu mať mylné očakávania, že sa dozvedia niečo konkrétne o pomoci financovania z PSK. Tieto riziká sa budeme snažiť minimalizovať skúsenými facilitátormi a kvalitným interaktívnym dizajnom projektu.

#### Prílohy:

1. Kontakt list
2. Mapa regiónov
3. Power prezentácia
4. Dáta z workshopu
5. Zaznamenané diskusie z workshopu
6. Prioritizácia tém vyplývajúcich z retrospektívy, zhrnutie pozitív a negatív pre riešenia, návrhy na ďalšiu spoluprácu
7. Report, ktorý sa odošle účastníkom

Dátum: .....

*Podpis* .....

Projektový manažér .....

Dátum: .....

*Podpis* .....

*Vlastník projektu* .....