

DODATOK č.2 ku ZMLUVE O DIELO A LICENČNEJ ZMLUVE č.874/2020/OM

na vypracovanie projektovej dokumentácie na územné rozhodnutie podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a § 65 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len "Autorský zákon")
A ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB NA ZABEZPEČENIE inžinierskej činnosti v rozsahu pre získanie územného rozhodnutia uzavretá podľa § 269 ods. 1 Obchodného zákonníka (ďalej len "zmluva")

**I.
ZMLUVNÉ STRANY**

1.1.

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

Číslo účtu/IBAN:

ďalej označený aj ako "Objednávateľ"

Prešovský samosprávny kraj

Námestie mieru č. 2, 080 01 Prešov

PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda PSK

37870475

2021626332

Štátna pokladnica

SK54 8180 0000 0070 0051 9082

1.2.

Zhotoviteľ:

Sídlo:

IČO:

IČ DPH:

Zastúpený:

Registrácia:

Bankové spojenie:

IBAN:

ďalej označený aj ako "Zhotoviteľ"

TATRA ATELIÉR, s.r.o.

Nám. Sv. Egídia 45/78, 058 01 Poprad

50759612

SK2120467019 (platca DPH)

Ing. Ivan Bagin, konateľ

Ing. Cyprián Gura, konateľ

Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 37093/P

Slovenská sporiteľňa, a. s., pobočka Poprad

SK21 0900 0000 0051 2724 7062

**II.
PREDMET PLNENIA**

2.1. Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvárajú tento dodatok č. 2, ktorý mení a dopĺňa zmluvu o dielo a licenčnú zmluvu číslo 874/2020/OM zo dňa 29.09.2020 a dodatok č.1 zo dňa 28.12.2020 v súlade s článkom 13.4. zmluvy o dielo. Tento dodatok slúži ako dohoda medzi objednávateľom a zhotoviteľom o časovom plnení zmluvy. Z dôvodu epidemiologickej situácie zapríčinenou ochorením COVID 19 nastali neprimerane dlhé lehoty na vyjadrenia dotknutých orgánov, ktoré spôsobili prieťahy pri tvorbe projektovej dokumentácie ako aj pri komunikácií s dotknutými úradmi.

2.2. Bod 4.1. č. IV Zmluvy o dielo a licenčnej zmluvy, ktorý znie. „Termín plnenia predmetu zmluvy podľa čl. III. je do 60 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy“ sa mení nasledovne:

Dodanie časti diela podľa bodu 3.3.2. čl. III je do 90 pracovných dní od odovzdania projektovej dokumentácie pre územné konanie.

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1. Zmluvné strany prehlasujú, že dodatok č. 1 k Zmluve o dielo a licenčnej zmluve uzatvárajú slobodne, vážne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a jej obsah je v súlade s poctivým obchodným stykom, čo svojimi podpismi potvrdzujú.

3.2. Právne vzťahy bližšie týmto dodatkom č. 1 k Zmluve o dielo a licenčnej zmluvneupravené sa riadia ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky, najmä Obchodným zákonníkom.

3.3. Spory, ktoré by mohli vzniknúť pri plnení zmluvných povinností z tohto dodatku č. 1 k Zmluve o dielo a licenčnej zmluve, budú zmluvnými stranami prednostne riešené dohodou. Pokiaľ by zmluvné strany nedospeli k dohode, riešenie sporu sa riadi slovenským právnym poriadkom.

3.4. Tento dodatok č.1k Zmluve o dielo a licenčnej zmluve je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých Objednávateľ obdrží tri vyhotovenia po jej podpise a Zhotoviteľ jedno vyhotovenie.

3.5. Tento dodatok č.1 k Zmluve o dielo a licenčnej zmluve nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.

3.6. Zmluvné strany si dodatok č. 1 k Zmluve o dielo a licenčnej zmluve prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle sú slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité.

V Prešove, dňa: 07.05.2021

V Poprade, dňa: 04.05.2021

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

v. r.

.....
PaedDr. Milan Majerský, PhD.
predseda

v. r.

.....
TATRA ATELIÉR, s.r.o.
Ing. Cyprián Gura, konateľ

v. r.

.....
TATRA ATELIÉR, s.r.o.
Ing. Ivan Bagin, konateľ

Dodatok nadobúda platnosť dňa: 07.05.2021

Dodatok nadobúda účinnosť dňa: 20.05.2021

Dodatok bol zverejnený dňa: 19.05.2021