

Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo a licenčnej zmluve č. 1157/2019/OM

uzavretý v súlade s príslušnými ustanoveniami právnych predpisov Slovenskej republiky, a to predovšetkým v súlade s ustanovením § 536 a nasledujúcich Zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), Zákona č. 343/2015 Z.z. o Verejnom obstarávaní a Zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami

Článok I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj
so sídlom: Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
Štatutárny orgán: PaedDr. Milan Majerský, PhD. – predseda PSK
IČO: 37 870 475
DIČ: 2021626332
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava
Číslo účtu IBAN: SK54 8180 0000 0070 0051 9082
Kontaktná osoba: JUDr. Lýdia Budziňáková, MBA- vedúca odboru
Email: lydia.budzinakova@vucpo.sk

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

2. Dodávateľ: T- MAPY Slovensko, s.r.o.
so sídlom: Medený Hámor 15, 974 01 Banská Bystrica
Zapísaný: v Obchodnom registri vedenom Okresným súd v Banskej Bystrici, oddiel: Sro, vložky č.: 285390/S
Zastúpený: Ing. Jiří Bradáč, Ing. Milan Novotný - konatelia
IČO: 43995187
DIČ: 2022545096
IČ DPH: SK2022545096
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK161100000002627088658
Kontaktná osoba: Mgr. Ján Čura
Email: tmapy.sk@tmapy.sk

(ďalej len „**Dodávateľ**“)

Uzatvárajú v súlade s článkom XIII Záverečné ustanovenia, bod 3 Zmluvy o dielo a licenčnej zmluvy č. 1157/2019/OM (ďalej len zmluva), tento **Dodatok č. 3** (ďalej len Dodatok):

Článok II. Predmet dodatku

1. Predmetom tohto Dodatku je dohoda Zmluvných strán o zmene Zmluvy v nasledujúcom rozsahu:

a. V článku VIII. bod 4. sa v prvom odstavci v texte „*prostredníctvom helpdesku na adrese [http:// helpdesk.tmapy.sk](http://helpdesk.tmapy.sk) (prístup k službe Helpdesk bude zriadený bezprostredne po nadobudnutí účinnosti Zmluvy spolu s nadefinovaním oprávnených osôb zo strany Objednávateľa)*“ upravuje adresa na „*[http:// helpdesk.tmapy.cz](http://helpdesk.tmapy.cz)*“

b. V zozname príloh na konci Zmluvy sa Príloha č. 3 – Harmonogram, nahrádza novou Prílohou č.3 – Harmonogram, ktorá je zároveň Prílohou č.1 tohto Dodatku.

Článok III. Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť v deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa v zmysle ust. § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v spojení s ust. §5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2. Dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží štyri vyhotovenia a dodávateľ dve vyhotovenia.

3. Ostatné ustanovenia zmluvy, neupravené týmto Dodatkom ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok pred jeho podpisom prečítali, neuzatvárajú ju v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, s jej obsahom súhlasia bez výhrad a na dôkaz ich slobodnej, pravej a vážnej vôle pripájajú svoje podpisy.

Prílohy Dodatku:

Príloha č. 1- Príloha č. 3 Zmluvy

V Prešove, dňa: 23.06.2021

V Banskej Bystrici, dňa: 08.06.2021

v.r.

v.r.

.....
PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda PSK

.....
Ing. Jirí Bradáč, konateľ

Tento Dodatok bol zverejnený dňa: 30.06.2021

Tento Dodatok nadobúda účinnosť dňa: 01.07.2021

Príloha č. 3 - Harmonogram

Harmonogram na implementáciu Pasportizačného systému je nasledovný:

Činnosť	Predpokladaný dátum
Začiatok projektu	19. 12. 2019
Vykonávacia dokumentácia Pasportizačného systému	do 24. 1. 2020
<i>Odovzdanie Vykonávacej dokumentácie na akceptáciu Zadávateľom</i>	10.1.2020
<i>Pripomienky, zapracovanie pripomienok a odovzdanie finálnej verzie Vykonávacej dokumentácie – akceptácia Zadávateľom</i>	do 24. 1. 2020
FÁZA I – základná inštalácia SW	do 16.4.2020
Poskytnutie/dohoda o prenájme HW na inštaláciu Pasportizačného systému	19.12.2019
inštalácia Pasportizačného systému (dodávka software, licencií a inštalácia)	do 16.4.2020
FÁZA II – predimplementačná analýza	10.1.- 31. 1. 2020
FÁZA III – konfigurácia SW	
implementácia KN	do 30.4.2020
implementácia ENM	do 8.5.2020
implementácia TEO a prípadné založenie dát z dát získaných pri predimplementačnej analýze	do 15.5.2020
implementácia Zmlúv a prípadné založenie dát z dát získaných pri predimplementačnej analýze	do 15.5.2020
FÁZA IV – naplnenie SW dátami	
KN - nahranie dát – poskytnutie dát Objednávateľom	do 30.4.2020
ENM - založenie dát z dát KN	do 8.5.2020
TEO - prípadné založenie dát z dát získaných pri predimplementačnej analýze	do 15.5.2020
Zmluvy - prípadné založenie dát z dát získaných pri predimplementačnej analýze	do 15.5.2020

FÁZA V – školenie	
odovzdanie bezpečnostnej, prevádzkovej a používateľskej dokumentácie Pasportizačného systému	do 20.5.2020
školenie používateľov systému Pasportizačného systému (administrátorov, kľúčových používateľov prípadne používateľov zo zriaďovaných organizácií)	30.6.2020
Skúšobná prevádzka Pasportizačného systému na ostrej verzii SW s testovacími dátami	20.5.2020 – 20.6.2020
Akceptačné testy	30.6.2020
Naplnenie systému ostrými dátami zopakovanie nahrania dát	20.5.2020
Začiatok pilotnej prevádzky Pasportizačného systému	1.7.2020
Začatie systému služby helpdesk po dobu údržby a podpory Pasportizačného systému na poskytovanie poradenskej a konzultačnej činnosti, metodologickej a technickej podpory a ďalších foriem podpory Pasportizačného systému vrátane zabezpečenia legislatívnych zmien	1.7.2020

FÁZA VI – naplnenie SW dátami (I.)	
TEO - Poskytnutie dát Objednávateľom (PSK)	do 31.1.2021
TEO – import poskytnutých dát (TMS)	do 28.2.2021
FÁZA VI – naplnenie SW dátami (II.)	
TEO - Poskytnutie dát Objednávateľom (PSK)	do 4.6.2021
TEO – import poskytnutých dát (TMS)	do 18.6.2021
Funkcie systému - doplnenie vyhľadávacieho poľa: „Mesto“, „Okres“, „Oblasť“	do 31.5.2021
FÁZA VII – školenie 2. etapa	
Školenie používateľov systému Pasportizačného systému (správcov a používateľov zo zriaďovaných organizácií), nasledovne: Podmienkou realizácie školenia je: a. zavedenie jednotlivých používateľov do systému (správcovia a používatelia zo zriaďovaných organizácií PSK), najneskôr k dňu školenia (PSK) b. spracovaná metodika vyplňania pasportu (PSK) Detaily k organizovaniu školenia:	do 31.8.2021

<p>- Predpokladaný počet školení 4-5. - Predpokladaný počet osôb na školení v rozsahu 30-50. - Školenie bude prebiehať v online prostredí na vopred dohodnutej platforme</p> <p>Odovzdanie diela a podpísanie akceptačného protokolu.</p>	
<p>Rutinná prevádzka Pasportizačného systému</p>	<p>31.8.2021</p>
<p>Rutinná prevádzka systému a všetkých jeho softvérových súčastí. Obsah je v rozsahu všetkých poskytnutých dát, nasledovne:</p> <p>Pasportizačný systém je naplnený inicializačnými dátami. Sú to nasledovné:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KN: <ul style="list-style-type: none"> dáta Katastra Nehnutelností 2. Majetok: <ol style="list-style-type: none"> a. Budovy z KN vo vlastníctve PSK b. Pozemky z KN vo vlastníctve PSK c. Stavebné objekty = objekty z tabuľky budov, ktorú dodal PSK a ktoré sa nepodarilo naviazať na budovy podľa dát KN a čísla popisného alebo čísla parcely, alebo súradníc. 3. Ďalej je Pasportizačný systém naplnený dátami z dodaných Pasportov. <ol style="list-style-type: none"> a. Pasporty – dodané pasporthy, ktoré sa podarilo naviazať na hore uvedený evidovaný majetok v bode 2. 4. A ďalej ešte: <ol style="list-style-type: none"> a. Správcovia – dodaný zoznam správcov b. Väzba Majetok – Správce pokiaľ bolo možné ju zistiť z KN <p>Odovzdanie diela a podpísanie akceptačného protokolu.</p>	