

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 1550/2021/OPR

uzatvorený podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach v znení neskorších predpisov ďalej len „geologický zákon“), vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR (ďalej len „MŽP SR“) č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon, a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „dodatok“ alebo „Dodatok č. 2“)

medzi

Objednávateľ

Prešovský samosprávny kraj
sídlo: Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
IČO: 37870475
DIČ: 2021626332
Štatutárny orgán: PaedDr. Milan Majerský, PhD.
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK73 8180 0000 0070 0036 9360

Zhotoviteľ

DPP Žilina, s.r.o.
sídlo: Kominárska 2,4, 831 04, Bratislava
štatutárny orgán: Mgr. Daniela Sklenárová
Ing. Peter Žiak
Bankové spojenie: VUB, a.s.
IBAN: SK50 0200 0000 0036 9213 5558
IČO:50391348
DIČ: 2120306001
IČ DPH: SK2120306001

/spolu aj ako „zmluvné strany“/

Zmluvné strany sa v súlade s čl. IV, bod 4.3 a čl. IX, bod 9.2 Zmluvy o dielo č. 1550/2021/OPR dohodli na uzatvorení Dodatku č. 2 nasledovne:

Čl. I Odôvodnenie dodatku

1.1. Realizáciou diela, ktoré zhotoviteľ vykonáva, došlo k zmenám pri jeho realizácii, t.j. vznikli náklady za práce a poplatky za súčinnosť pri realizácii diela.

Počas vykonávania diela vznikli zhotoviteľovi náklady za práce a poplatky za súčinnosť pri realizácii diela, kde bolo potrebné zabezpečiť:

a) sprístupnenie lokality pre realizáciu vrtov v obci Ruská Volová, Kolonica a Klenová v zmysle článku IV. ods. 4.3 Zhotoviteľ pre zhotovenie diela riadne a včas vyžaduje spolupôsobenie objednávateľa, ktoré spočíva v - sprístupnení lokality pre realizáciu vrtu a vybavení vstupov na pozemky,

b) pripojku elektrickej energie na vykonanie čerpacej skúšky v obci Ruská Volová, Kalná Roztoka, Klenová, Kolonica v zmysle článku IV. ods. 4.3 Zhotoviteľ pre zhotovenie diela

riadne a včas vyžaduje spolupôsobenie objednávateľa, ktoré spočíva v - poskytnutí prípojky elektrickej energie (380 V, 3kW) na vykonanie čerpacej skúšky,

c) vybavenie stretov záujmov v zmysle článku IV. ods. 4.3 Zhotoviteľ pre zhotovenie diela riadne a včas vyžaduje spolupôsobenie objednávateľa, ktoré spočíva vo - vyznačení podzemných vedení na lokalite resp. odovzdať písomné prehlásenie, že sa takéto vedenia v mieste vrtu nenachádzajú, t. j. zabezpečenie informácií o existencii podzemných inžinierskych sietí od prevádzkovateľov týchto inžinierskych sietí na lokalitách v mieste vytýčených projektovaných hydrogeologických vrtov v obci Ruská Volová, Kalná Roztoka, Klenová, Kolonica a Ladamírov.

- 1.2 Na základe vzájomnej dohody objednávateľa a zhotoviteľa zabezpečil zhotoviteľ úkony popísané v ods. 1.1 tohto článku a poplatky za vyššie uvedené úkony mu budú uhradené ako náklady za práce a poplatky za súčinnosť pri realizácii diela.

Čl. II Predmet dodatku

Čl. III. zmluvy sa dopĺňa o nové body, ktoré znejú:

- 3.9 Zmluvné strany berú na vedomie, že cena za
- a) sprístupnenie lokality pre realizáciu vrtov predstavuje:
- pre obec Ruská Volová: prístupové cesty, príprava plošiny pre vrtnú súpravu, práca bagra, dovoz a zapracovanie kameniva do cesty vo výške 4 224,- EUR s DPH
 - pre obec Kolonica: prístupové cesty, príprava plošiny pre vrtnú súpravu, práca bagra, dovoz a zapracovanie kameniva do cesty vo výške 1 635,- EUR s DPH
 - pre obec Klenová: príprava plošiny pre vrtnú súpravu, práca bagra vo výške 480,- EUR s DPH
- Spolu: 6 339,- EUR s DPH**

- b) zabezpečenie prípojky elektrickej energie na vykonanie čerpacej skúšky predstavuje:
- v obci Ruská Volová: 100,- EUR/1 deň x 7 dní = 700,- EUR s DPH
 - v obciach Kalná Roztoka, Klenová, Kolonica: 100,- EUR/1 deň x 25 dní = 2 500,- EUR s DPH
- x 3 obce = 7 500,- EUR s DPH
- Spolu pre 4 obce: 8 200,- EUR s DPH**

c) vybavenie stretov záujmov na lokalitách v mieste vytýčených projektovaných hydrogeologických vrtov v obciach Ruská Volová, Kalná Roztoka, Klenová, Kolonica a Ladamírov predstavujú poplatky za vyjadrenie k inžinierskym sieťam vo výške **138,- EUR s DPH**

Spolu náklady za práce a poplatky za súčinnosť pri realizácii diela podľa bodov a) až c) predstavujú sumu 14 677,- EUR s DPH, ktorá sa znižuje o náklady na nerealizované práce uvedené nižšie.

Nerealizované práce: realizácia čerpacej skúšky, realizácia stúpajúcej skúšky, odber vzoriek vody, laboratórny rozbor (úplný pre pitnú vodu) a geodetické práce v obci Ladamírov sú vyčíslené na **- 13 110,- EUR s DPH.**

SPOLU: 1 567,- EUR s DPH (slovom: JedenTisícPäťStoŠesťdesiatSedem EUR)

- 3.10 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ uhradí zhotoviteľovi cenu za náklady za práce a poplatky za súčinnosť pri realizácii diela uvedené v ods. 3.9 zmluvy vo výške 1 567,- EUR s DPH na základe osobitne vystavenej faktúry, ktorej súčasťou budú kópie daňových dokladov za vykonané úkony, ktoré zhotoviteľ vykonal, a to so splatnosťou faktúry do 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

Čl. III Záverečné ustanovenia

- 3.1 Náklady za práce a poplatky za súčinnosť pri realizácii diela vzniknuté do účinnosti dodatku č.2 sa považujú za oprávnené.
- 3.1 Tento dodatok č. 2 je povinne zverejňovaným dodatkom ku zmluve, pričom platnosť nadobúda dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja.
- 3.2 Ostatné zmluvné podmienky zostávajú nezmenené.
- 3.3 Tento dodatok č. 2 je vyhotovený v piatich vyhotoveniach. Objednávateľ obdrží tri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
- 3.4 Zmluvné strany prehlasujú, že súhlasia s obsahom dodatku č. 2, že bol napísaný na základe pravdivých údajov, ich slobodnej vôle, vážne, nie v tiesni, ani za inak nevýhodných podmienok, pričom im nie sú v dobe podpisu tohto dodatku č. 2 známe okolnosti, ktoré by mohli obmedziť jeho obsah a účinnosť. Zmluvné strany na znak svojho súhlasu s obsahom tohto dodatku č. 2 tento dodatok č. 2 podpísali.

Objednávateľ:

V Prešove, dňa: 11.01.2022

.....
v. r. PaedDr. Milan Majerský, PhD.
predseda

Zhotoviteľ:

V Bratislave, dňa: 22.12.2021

.....
v. r. Mgr. Daniela Sklenárová
konateľ

.....
v. r. Ing. Peter Žiak
konateľ

Tento dodatok nadobudol platnosť dňa: 11.01.2022
Tento dodatok bol zverejnený dňa: 13.01.2022
Tento dodatok nadobudol účinnosť dňa: 14.01.2022