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1. Základné informácie o projekte. 

Názov projektu: INOVAČNÉ PARTNERSKÉ CENTRUM (SK 0022) 
 
Tento projekt bol spolufinancovaný z Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu 
Slovenskej republiky.  
 
Začiatok realizácie projektu:          01.10.2007 
Ukončenie realizácie projektu:      30.04.2011 
Finančné ukončenie projektu:       01.12.2011     
 
Aktivity projektu: 
 
ETAPA I. 

1. Príprava priestorov na prevádzku IPC 
2. Tvorba a implementácia metodológie 
3. Regionálne rozvojové stratégie Prešovského kraja 

 
ETAPA II.  

1. Networking - budovanie partnerstiev 
2. Vytváranie integrovaných balíkov služieb - systematizácie spolupráce na regionálnej úrovni 
3. Posilňovanie kompetencií partnerov na regionálnej úrovni prostredníctvom spoločných 

informačných databáz 
4. Kultúrne dedičstvo ako základ miestneho a regionálneho rozvoja 
5. Praktické tréningové programy  
6. Publicita  
7. Monitoring 

 
Projekt v sebe zahŕňal v I. etape rekonštrukciu historickej budovy (časť rekonštrukcie tvorí 
oprávnený náklad z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a 
Nórskeho finančného mechanizmu), prípravu metodológie Inovačného Partnerského Centra, 
prípravu stratégií pre prioritné rozvojové oblasti kraja a pod. Ukončenie aktivít I.etapy 
umožnilo realizáciu aktivít II.etapy projektu. Súčasťou tejto etapy bolo aj vytvorenie 
partnerstva, ktoré po skončení projektu prevzalo zodpovednosť za chod IPC.  

 
Partneri projektu: 
Prešovský samosprávny kraj - vedúci partner 

Nórski partneri:    
Molde Knowledge Park 
Molde Municipality  
Molde University College  
Molde Research Institute 
Møre og Romsdal County, Norway 
Romsdal Videregående Skole Romsdal Technical School 
SIVA - The Industrial Development Corporation of Norway 
 
Slovenskí partneri:        
Mestá (Bardejov, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Humenné, Levoča, Vranov nad Topľou,   
             Snina, Medzilaborce) 
Prešovská univerzita  
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Regionálne poradenské a informačné centrum Prešov a Poprad 
Slovenská obchodná a priemyselná komora  
Združenie podnikateľov Slovenska  
 
Rozpočet projektu: 

Celkové oprávnené  náklady projektu 653 528,- EUR (vrátane príspevku zo štátneho 
rozpočtu). 
Dodatočné náklady 
Keďže pre projekt sa počítala iba časť budovy kde bude sídliť Inovačné Partnerské Centrum , 
ďalšie náklady spojené s rekonštrukciou boli v projekte definované ako dodatočné v hodnote 
912 306,- EUR. 
 
Rozpočet podľa aktivít projektu: 

1. Rekonštrukcia historickej budovy:    1 169 116 EUR 
2. Metodológia IPC:                        108 529 EUR 
3. Regionálne rozvojové stratégie:                           77 927 EUR 
4. Networking:                                             17 317 EUR  
5. Integrované balíky služieb:                      0 EUR 
6. Databázy:                      0 EUR  
7. Kultúrne dedičstvo:                       16 800 EUR  
8. Praktické tréningové programy:                            20 677 EUR  
9. Publicita:                                                                  7 884 EUR  
10. Monitoring:                                                          147 584 EUR  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CELKOVÉ NÁKLADY...........................................1 565 834,00 EUR  
 
Rozpis finančných zdrojov: 
 

� Oprávnené náklady:                                        653 528,00 EUR 
• Grant z Nórskeho finančného mechanizmu:   555 499,00 EUR ( 85%) 
• Štátny rozpočet SR:                                           98 029,00 EUR ( 15% )     
� Dodatočné náklady(PSK):                               912 306,00 EUR 
� Celkové plánované náklady:                         1 565 834,00 EUR 

 

2. Implementácia projektu 

Aktivita č. 1 : Príprava priestorov na prevádzku IPC 

- aktivita bola zameraná na rekonštrukciu priestorov o celkovej ploche 243 metrov 
štvorcových, ktoré sa nachádzajú na druhom poschodí v historickej budove, ktorá je 
v centre mesta  

 
Aktivita č. 2 : Tvorba a implementácia metodológie 

- aktivita bola zameraná na vytvorenie a implementáciu metodológie IPC na základe 
know-how, spôsobov financovania, technicko-administratívneho zabezpečenia 
a tvorby partnerstiev prenesených z partnerskej inštitúcie Molde Knowledge Park 
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do podmienok Prešovského kraja. Tvorba metodológie sa realizovala formou dodávky 
a pracovali na nej nórski  a  slovenskí experti.  

 
Aktivita č. 3 : Regionálne rozvojové stratégie Prešovského kraja zamerané na priority 
PSK definované v PHaSR PSK  

- v rámci tejto aktivity boli vytvorené strategické dokumenty pre prioritné oblasti 
rozvoja Prešovského kraja (inovačné stratégie): cestovný ruch, podpora a rozvoj 
podnikania, rozvoj ľudských zdrojov 

 
Aktivita č. 4 : Networking - budovanie partnerstiev 

- prostriedkom na budovanie partnerstiev boli workshopy realizované v priestoroch IPC 
- spoluprácou subjektov vznikol priestor na vzájomné učenie sa, poznávanie iných 

systémov a spôsobov práce, čo v konečnom dôsledku zabezpečí zvýšenie odbornej 
kvalifikácie ľudských zdrojov. 

- bola zrealizovaná podnikateľská misia nórskych partnerov v PSK zameraná na 
kooperáciu a partnerstvo  

 
Aktivita č. 5 : Vytváranie integrovaných balíkov služieb - systematizácie spolupráce na 
regionálnej úrovni 

- na základe stratégií vo vybraných oblastiach boli spracované návrhy na balíky služieb, 
ktoré by mali byť na základe metodológie IPC spolufinancované z prostriedkov EÚ 
 

Aktivita č. 6: Posilňovanie kompetencií partnerov na regionálnej úrovni prostredníctvom 
spoločných informačných databáz 

- pri tvorbe databáz boli použité dostupné informácie  v rámci PSK a partnerov projektu 
pre prípadné použitie pri realizácii aktivít IPC 

Aktivita č. 7 : Kultúrne dedi čstvo ako základ miestneho a regionálneho rozvoja 

- aktivita sa zamerala na zviditeľnenie a propagáciu Prešovského kraja v zahraničí 
využitím kultúrneho dedičstva s cieľom zabezpečiť zvýšenie počtu návštevníkov, čo 
povedie v konečnom dôsledku k rozvoju regiónu. Táto aktivita sa realizovala 
prostredníctvom účasti na veľtrhu REISELIV OSLO v Nórsku. 

 
Aktivita č. 8: Praktické tréningové programy 

- táto aktivita vyplynula z výstupov strategických dokumentov vypracovaných v rámci 
projektu 

- v rámci tejto aktivity sa uskutočnili praktické tréningové programy, ktoré boli 
zrealizované vo dvoch vzdelávacích blokoch po 10 účastníkov s počtom 24 hodín 
v jednom bloku a zamerané na oboznámenie sa so základmi regionálneho rozvoja 
v oblasti inovácií, prepojenie podnikateľských aktivít s výskumom a vývojom, 
s podmienkami ochrany práv duševného vlastníctva a oboznámenie sa s možnosťami 
podpory inovácií v regióne, financovania so strany štátu a so zdrojov EÚ. 
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Aktivita č. 9: Publicita  
 
- priebežne počas realizácie projektu sa uskutočnili aj aktivity zamerané na publicitu t.j. 

výstupy projektu boli prezentované prostredníctvom tlačových správ a tlačových 
konferencií v médiách a na webovej stránke PSK. Boli vyhotovené informačné tabule, 
banery a  propagačné predmety. 

Aktivita č.10: Monitoring  

- v rámci tejto aktivity sa spracovávali periodické monitorovacie správy a žiadosti 
o platbu (6x), ktorých úlohou bolo sledovať priebeh realizácie projektu a tiež 
záverečná správa po ukončení realizácie projektu. 

- pravidelne zasadal monitorovací výbor projektu pozostávajúci zo zástupcov 
slovenských partnerov a partnerov z Nórska 

 
Počas realizácie projektu došlo aj k odchýlkam  v časovom harmonograme plnenia aktivít. 

Išlo hlavne o sklz spôsobený rekonštrukciou historickej maľby na oblúkovom strope  na 1. 
poschodí budovy.  

Platobný orgán schválil správu o ukončení projektu v celkovej sume 609 481 EUR. 
Rozdiel medzi plánovanými nákladmi a celkovým čerpaním bol spôsobený hlavne tým, že 
nadobúdacie ceny služieb a tovarov sa reálne pri použití verejného obstarávania ponížili. 
Ďalšie zníženie čerpania rozpočtu spôsobilo posunutie zazmluvnenia nórskeho experta do 
projektu, čím sa jeho pôsobenie v projekte skrátilo z 10 na 4 mesiace. 
  Realizácia projektu bola monitorovaná  dvoma kontrolami na mieste Úradom vlády 
SR, dvoma kontrolami zo štruktúr Nórskeho finančného mechanizmu a jednou kontrolou 
Úradu pre verejné obstarávanie SR. 
 

3. Trvalá udržateľnosť projektu  

Vzniklo Inovačné Partnerské Centrum, ktoré sa bude zameriavať na:  
- budovanie účelových partnerstiev (aj v oblasti medzinárodnej spolupráce)  
- skvalitnenie a koordinácia regionálnej inštitucionálnej spolupráce, 
- podporu podnikania, 
- podporu inovácií, vedy a výskumu, 
- podporu vzdelávania  
 
Inovačné partnerské centrum je záujmové združenie právnických osôb v zmysle § 20f  

Občianskeho zákonníka. Bolo založené  21.10.2010 podpisom zakladateľskej zmluvy 
a následnou registráciou tromi subjektmi: 
- Prešovský samosprávny kraj 
- Prešovská univerzita 
- Agentúra regionálneho rozvoja PSK 

 
Uvedené združenie je otvoreným združením a budú môcť doňho vstúpiť aj ďalšie 

subjekty, hlavne v oblasti samosprávy.  
Riešenie formou projektu z prostriedkov Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho 

finančného mechanizmu a má východisko v spolupráci s krajom More og Romsdal, kde sa 
nachádzali partneri projektu, hlavne Molde Knowledge Park, ktorého skúsenosti s úspešne 
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fungujúcim verejno-privátnym partnerstvom a spôsobom práce pri rozvoji regiónu nám 
dávajú možnosť vytvoriť podobný funkčný model v podmienkach Prešovského kraja. 

V súčasnosti sa IPC zameriava na predkladanie žiadostí na spolufinancovanie 
projektov zameraných na: 
• semináre, školiace aktivity pre MaSP v oblasti podnikania a inovácií  
• zabezpečenie činnosti a fungovanie Inovačného fóra  
• medzinárodnú spolupráca pri príprave a realizácii projektov zameraných na rozvoj 

inovatívnosti v kraji 
• spracovanie a aktualizácia databáz pre podporu rozvoja inovácií 
• spoluprácu s PU a TU v oblasti podpory komercionalizácie výsledkov VaV do praxe. 
• spoluprácu so subjektmi podporujúcimi  MaSP a rozvoj investícií v PSK  
• vzájomnú výmenu know-how s inými organizáciami v oblasti inovácií. 
• zabezpečenie informovanosti o aktivitách IPC prostredníctvom webovej stránky,  
• podporu nových foriem financovania inovácií v kraji vytvorením Regionálneho fondu  

 

     V závere je potrebné pripomenúť, že PSK je povinný na základe zmluvy o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku do 21.12.2021 najmä: 

- uchovávať dokumentáciu súvisiacu s implementáciou projektu, 
- udržiavať dosiahnuté výsledky a výstupy projektu , merané najmä indikátormi 

projektu v nezmenšenom rozsahu počas celej doby trvania zmluvného vzťahu, t.j. do 
21.12.2021, 

- vytvoriť oprávneným zamestnancom vykonávajúcim kontrolu primerané podmienky 
na riadne a včasné vykonanie kontroly na mieste ako i dokumentov, riadne predložiť 
všetky vyžiadané informácie a listiny týkajúce sa projektu počas celej doby trvania 
zmluvného vzťahu, t.j. do 21.12.2021, 

- archivovať záznamy o zadaní a uzavretí zmlúv a na požiadanie ich poskytnúť 
ktorémukoľvek subjektu oprávnenému na výkon kontroly podľa zmluvy 
a slovenského právneho poriadku, počas celej doby trvania zmluvného vzťahu, t.j. do 
21.12.2021. 

 
  

 

 


