
Dôvodová správa: 

Na základe uznesenia  č.295/2012 zo 16. Zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho 

kraja zo dňa 14.2.2012 Zastupiteľstvo v časti B/ požiadalo riaditeľa Úradu PSK predložiť návrh na 

vyvodenie osobnej zodpovednosti za výdavky spojené s dofinancovaním nadlimitných výdavkov 

v rámci implementovaného projektu „ Obnova, prístavba a nadstavba – Stredná odborná škola 

obchodu a služieb v Prešove“ / kód ITMS: 22110120632/ ROP, Opatrenie 1.1. Infraštruktúra 

vzdelávania. 

Po preverení skutkového stavu sa konštatuje nasledovné: 

Na základe výberového konania sa víťazom na dodávku stavebnej projektovej dokumentácie stala 

spoločnosť mArchus s.r.o. Prešov. Celkové práce pozostávali zo: 

- Zabezpečenie prieskumov potrebných pre vypracovanie projektovej dokumentácie 

- Polohopisné a výškopisné zameranie objektov prípadne parciel 

- Projekt pre stavebné konanie v komplexnom členení 

- Projekt pre realizáciu stavby v komplexnom členení 

- Projekt statiky a statický posudok 

- Projekt ústredného vykurovania a plynofikácie 

- Projekt zdravotechniky 

- Projekt elektroinštalácie 

- Požiarny posudok 

- Teplo-technický posudok a energetický audit 

- Rozpočet výkaz výmer 

 

Na základe vyššie uvedeného uznesenia Zastupiteľstva PSK bol autor projektu –spoločnosť mArchus 

vyzvaná na osobné prerokovanie problému nadlimitných výdavkov, spojených s implementáciou 

tohto projektu. Zápisnica o prerokovaní uvedenej problematiky je prílohou tohto materiálu. Zároveň 

bola spoločnosť mArchus vyzvaná na písomné stanovisko k nadlimitným výdavkom. Uvedené 

písomné stanovisko sa nachádza v prílohe tohto materiálu, v ktorom je podstatná informácia, že bola 

prevzatá pôvodná projektová dokumentácia, ktorá bola prekreslená a táto dokumentácia 

pochádza z roku 1961! Zároveň bol vyzvaný aj riaditeľ dotýkajúceho sa subjektu k písomnému 

vyjadreniu sa v predmetnej veci. Stanovisko riaditeľa sa nachádza v prílohe tohto materiálu. Po 

konzultácii s externou právnickou spoločnosťou, ktorá spolupracuje s ARR PSK na riešení právnych 

sporov je nutné konštatovať, že nie je jednoznačne preukázaná strana, na ktorej sa stala procesná 

chyba pri spracovaní projektovej dokumentácie na žiadosť o NFP. Preto je nutné konštatovať, že 

v uvedenej problematike musí k ďalšiemu postupu zaujať stanovisko Zastupiteľstvo PSK a to, či 

Úrad PSK má vymáhať od zhotoviteľa projektovej dokumentácie náhradu škody alebo nie. 


