
                                    Dôvodová správa k realizácii stavby 
 
 
Stavba :       Energetická hospodárnosť, rozširovanie, rekonštrukcia a modernizácia 
                     stavieb na SOŠ, Jarmočná  108,  Stará  Ľubovňa 
 

                       
 
                     SOŠ Jarmočná 108 Stará Ľubovňa 
 
 
 
       Pri implementácii projektu "Energetická  hospodárnosť, rozširovanie,   rekonštrukcia  
a modernizácia  stavieb na SOŠ Jarmočná  108,  064 01   Stará   Ľubovňa"   zvyšujeme kvalitu 
poskytovaných školských služieb pre subjekt v pôsobnosti PSK – Prešov, Stredná odborná 
škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa, prostredníctvom vylepšenia energetickej hospodárnosti,   
rozširovania, rekonštrukcie a modernizácie stavieb. Projekt sa začal realizovať v júli 2010, 
pričom v procese jeho realizácie sa vyskytli niektoré stavebné a technické problémy (objavila 
sa potreba realizovať dodatkové stavebné práce, vznikla povinnosť dať vypracovať 
energetickú certifikáciu budov potrebnú ku kolaudácii stavieb projektu a iné, ...). Tieto 
problémy, ktoré vznikli neúmyselne boli ovplyvnené požiadavkami novej legislatívy 
(energetická certifikácia budov) veľkým rozsahom stavebných prác i celkovou náročnosťou 
projektovej dokumentácie i náročnosťou a zložitosťou vytvorenia detailného výkazu výmer 
stavebných prác projektu, t.j. jeho rozpočtu. Z uvedených dôvodov dochádza k  nesúladu 
projektovaných  stavebných prác v Zmluve o NFP so skutočne vykonanými stavebnými 
prácami a v konečnom dôsledku i k navýšeniu finančných prostriedkov z dôvodu potreby 
realizovať vykonanie dodatkových stavebných prác. 
Tieto problémy je možné vyriešiť iba v súčinnosti autora projektovej dokumentácie, dozora 
stavby i dodávateľa stavebných prác s Úradom Prešovského samosprávneho kraja 
prostredníctvom vykonania nevyhnutných zmien v realizácii projektu a prostredníctvom 
navýšenia finančných prostriedkov. Po uvedenej vzájomnej konzultácii musia byť požiadavky 
na navýšenie finančných prostriedkov na dodatkové stavebné práce v projekte podané na 
schválenie Riadiacemu orgánu pre uvedený Regionálny operačný program, t.j. Ministerstvu 
výstavby a regionálneho rozvoja SR. 
 
Celková výška finančných prostriedkov potrebných na stavebné práce, technické riešenia 
vzniknuté v priebehu realizácie projektu činí 62 800,92  EUR. Uvedené finančné prostriedky 
žiadame dofinancovať prostredníctvom schválenia dodatku rozpočtu.  
Finančné prostriedky vo výške 62 800,92  EUR prestavujú 4,99 % k celkovým stavebným 
nákladom schváleným Riadiacim orgánom v objeme 1 256 563,24 EUR. 
 



Rozpis požiadaviek na dofinancovanie energetickej certifikácie budov a stavebných prác 
v rámci dodatku je uvedený v prílohách Dôvodovej správy: 
 
1. Vypracovanie energetických certifikátov  (príloha č. 1) 
2. Podbíjanie podhľadu  SO 003 Stravovacieho objektu a nadstavby  (príloha č. 2) 
3. Náter vlnitého obvodového plášťa SO 004 Telocvičňa (príloha č. 3) 
4. Stavebné práce SO 005 Dielne PV (príloha č. 4) 
    a) dokončenie odbornej učebne kuchár, čašník, servírka  
    b) výstavba kanalizačnej prípojky a osadenie lapača tuku   
5. Rekonštrukcia miestnych a účelových komunikácií SO 007 (dokončenie kladenia asfaltovo-
živicového koberca) (príloha č. 5) 
6. Podrobný rozpočet dodatku (príloha č. 6)  

 



 


