
1

 
Dôvodová správa 

 
Naviac práce: 
 

1. ZL č.1/2V: Na základe zrovnania výkazu výmer a realizačného projektu bol zistený 
nesúlad hrúbky tepelnoizolačného materiálu pod úrovňou terénu. Vo výkaze výmer je 
uvedená hrúbka tepelnej izolácie 10mm, pričom požiadavka projektanta, v súlade s 
projektovou dokumentáciou, je 50mm - viď rozpočet + vyjadrenie projektanta   

2. ZL č.1/3V: Na základe doplneného zadania RPD, ktorá obsahuje pôdorys a rez 
padacieho mostíka, je potrebné zrealizovať stavebné úpravy pred osadením samotného 
mostíka - viď rozpočet + zadanie od projektanta 

3. ZL č.1/4V: Po odkope a vybúraní starého prevzdušňovacieho kanála okolo objektu boli 
zistené nezamurované staré otvory, ktoré bude nutné zamurovať pre prevedenie 
izolačného súvrstvia podľa predanej RPD - viď rozpočet + fotodokumentácia 

4. ZL č.1/9V: Na základe predaného doplnenia RPD je nutné zrealizovať nad rámec 
pôvodného zadania oceľové zábradlie a pieskovcový obklad v priestore východného 
schodiska - viď rozpočet + projektová dokumentácia: schodisko č.1 strana východ- 
pôdorys + rez schodiska, výkres výstuže, dielenská dokumentácia 

5. ZL č.1/10V: Na základe vyjadrenia projektanta bude prevedená repasácia balkónových 
dverí východnej fasády - viď rozpočet + vyjadrenie projektanta 

6. ZL č.1/13V: Po odkopaní terénu bol zistený nevyhovujúci stav zemnej sústavy okolo 
objektu- nie je možné pripojenie novo realizovaného bleskozvodu - viď rozpočet + 
fotodokumentácia + doplnený VV 

7. ZL č.1/14V: Pri reštaurátorských prácach na balustráde bola zistená nadmerná vlhkosť 
muriva v dôsledku zlého odizolovania od základu - viď rozpočet + vyjadrenie 
projektanta 

8. ZL č.1/16V: V rozpočte chýbajú strešné výlezy+ oplechovanie okolo výlezov a 
doplnenie prvkov BOZP na streche- montážne lávky, kotviace body pre údržbu.  
V novej RPD je taktiež navýšenie počtu vikierov oproti pôvodnému rozpočtu. Na 
základe požiadavky projektanta je potrebné zachovať tvar strechy s jestvujúcimi 
protipožiarnymi deliacimi priečkami, ktoré zasahujú do krytiny strechy - viď rozpočet + 
projektová dokumentácia + vyjadrenie projektanta 

9. ZL č.1/18V: Z dôvodu zistených porúch muriva rohov bášt je potrebné previesť 
spriahnutie oceľovými kotvami - viď rozpočet + projektová dokumentácia 
a technická správa 

10. ZL č.1/22V: Na základe požiadavky projektanta bude nutná úprava schodísk do 
suterénu (Z+J) - viď rozpočet + projektová dokumentácia 

11. ZL č.1/23V: Na základe požiadavky KPÚ bude nutné upraviť fazety (rámy) okien, aby 
bolo zaistené zjednotenie exteriérového vzhľadu všetkých okenných rámov. Taktiež 
KPÚ nariadilo výmenu hliníkových kovaní okien (kľučiek- oliv), ktoré boli osadené pri 
rekonštrukcii v 70. rokoch, za pôvodné historické repliky - viď rozpočet + zadanie 
projektanta na základe  požiadavky KPÚ 

12. ZL č.1/25V: Po celoplošnom odkryve omietok na fasáde sa zistilo, že stav kamennej 
hmoty šambrán je v horšom stave ako sa pôvodne prepodkladalo a že pri poslednej 
výmene okien boli narušené a osekané ostenia a parapety šambrán - viď rozpočet + 
rozhodnutie KPÚ + grafické vyhodnotenie súčasného stavu 

13. ZL č.1/26V: Položky novej krytiny a klampiarskych prvkov v rozpočte objektu SO 03 
(uvedené v prílohe č.1) súvisia len s dodávkou materiálu, bez montáže - viď rozpočet + 
vyjadrenie     
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14. ZL č.1/27V: V dôsledku nevyhovujúceho stavu vnútorných parapetov je potrebná ich 
repasácia vo väčšom rozsahu ako sa pôvodne predpokladalo v PD. V rozpočte sa 
neuvažovalo s repasáciou okna na JV bastióne, pri schodisku, ktoré vykazuje známky 
poškodenia. Zrovnaním výkazu výmer a PD boli zistené práce, ktoré sa nebudú 
realizovať – viď rozpočet + zápis v SD 

15. ZL č.1/28V: Na základe vyjadrenia projektanta je podľa PD potrebné natrieť 
konštrukcie krovu ochranným náterom proti drevokazným škodcom namiesto náteru 
povrchovou impregnáciou Pyroton 50, ktorý je uvedený v rozpočte - viď rozpočet + 
zápis z KD 

16. ZL č.1/29V: Pri realizácii rekonštrukčných prác na fasáde JV bastiónu- severná strana, 
bola zistená nadmerná vlhkosť muriva, pravdepodobne z dôvodu dlhodobého moknutia 
fasády v dôsledku dažďov a poškodených odkvapových žľabov - viď rozpočet + zápis 
z KD + fotodokumentácia 

17. ZL č.1/30V: Medzi úrovňou vrchnej hrany muriva a krokvy (resp. latovaním) je 
nechránený priestor, ktorý je potrebné zabezpečiť pred hmyzom a vtákmi - viď 
rozpočet + vyjadrenie projektanta + fotodokumentácia 

18. ZL č.1/31V: Na základe rozhodnutia KPÚ a prevedeného reštaurátorského výskumu je 
potrebné previesť obnovu vstupného portálu - viď rozpočet + rozhodnutie KPÚ 

19. ZL č.1/32V: Pred zhotovením kanalizácie a drenáže bude potrebné rozobrať dlažbu v 
miestach križovania potrubí s chodníkom - viď rozpočet + zakreslenie prác 

20. ZL č.1/33V: Na základe zrovnania výkazu výmer a PD bol zistený nesúlad v celkovej 
výmere terénnych úprav, chodníkov a trativodov – viď rozpočet 

21. ZL č.1/34V: Všetky komínové telesá kaštieľa je potrebné ukončiť betónovou krycou 
doskou - viď rozpočet + návrh realizácie 

22. ZL č.35/V: Vybúraním pôvodnej spádovej vrstvy sa zistilo, že nie je možné zrealizovať 
vo výkrese navrhovanú skladbu podlahy balkóna - viď rozpočet + PD 

23. ZL č. 37/V: V dôsledku realizácie stavebných úprav na západnej strane objektu bude 
potrebné ukončiť hornú hranu sokla, ktorá vystupuje pred fasádu a upraviť vetracie 
mriežky - viď rozpočet + zápis v SD 

24. ZL č.38/V: Priznanie okenného otvoru na východnej strane SZ bastiónu na základe 
rozhodnutia KPÚ. Narušená statika nadokenných väzieb interiéru SZ veže - 
viď rozpočet + návrh sanácie trhlín v klenbách + vyjadrenie projektanta+ 
rozhodnutie KPÚ + zakreslenie úprav + fotodokumentácia 

25. ZL č.40/V: Na základe zistených skutočností je potrebné vypracovať projekt 
protimrazovovej ochrany strešných žľabov, ktorý v PD nie je - viď rozpočet + PD  

26. ZL č.1/43V: Demontáž  žalúzií na základe požiadavky investora - viď rozpočet + zápis 
v stavebnom denníku + fotodokumentácia 

27. ZL č.1/44V: Práce súvisiace s čistením objektu, ktoré bude nutné vykonať v dôsledku 
prevádzaných stavebných úprav objektu kaštieľa spojených so zvýšenou koncentráciou 
prašnosti v interiéri - viď rozpočet + zápis v SD 

28. ZL č.45/V: Na základe zrovnania výkazu výmer a PD bol zistený nesúlad v celkovej 
výmere zhotovenia nových okien a repasácie pôvodných okien. Otlčením omietok a 
obnažením okenných rámov sa zistilo že ich stav a osadenie v murive je nevyhovujúce -  
viď rozpočet + zápis v SD + fotodokumentácia + náčrt od projektanta  

29. ZL č.1/46V: Navrhovaná pôvodná úprava jestvujúcich drevených obslužných lávok 
zosilnením nášľapnej vrstvy podláh z OSB dosky hr.15mm nie je dostačujúca – viď 
rozpočet + zadanie od projektanta 

30. ZL č.1/47V: Zrovnaním výkazu výmer rozpočtu reštaurovania vonkajšieho plášťa 
kaštieľa a realizačného projektu bola zistená chýbajúca položka farebnej úpravy fasády 
Severozápadného bastiónu - viď rozpočet 
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31. ZL č.1/49V: V rozpočte nie je uvažované s montážou a demontážou lešenia zo strany 
nádvoria a atypického lešenia potrebného k prevedeniu tesárskych a klampiarskych prác 
na bastiónoch a južnom portáli - viď rozpočet 

32. ZL č.1/50V: Na základe rozhodnutia KPÚ je potrebné navrhnúť spôsob prezentácie 
zamurovaných vetracích otvorov/ strieľní pod korunnou rímsou na fasádach SZ a SV 
veže - viď rozpočet + rozhodnutie KPÚ + grafický návrh 

33. ZL č.1/54V: Zistený nevyhovujúci stav kamenných stupňov terasy pod malým 
balkónom - viď rozpočet + rozhodnutie KPÚ + fotodokumentácia      

 
Zmenu riešenia stavby si vyžiadala situácia počas realizácie prác. Zmeny v tomto 

prehľade sú podrobnejšie uvedené v zmenových listoch vrátane doplnených príloh. Uvedené 
doplňujúce práce majú vplyv na časový dopad projektu, a to v podobe predĺženia 
zmluvného termínu o 3 mesiace. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
                    
 


