
Návrh  
na uznesenie  

 
 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 

 
schvaľuje 
 
 

zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 287/2015 zo dňa 15. decembra 2015 nasledovne: 
 
text:     Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
schvaľuje 
 
dofinancovanie výdavkov v rámci investičnej akcie „Rekonštrukcia kaštieľa Vihorlatské 
múzeum Humenné“ v čiastke 300 041,84 eur s DPH 
 
Sa nahrádza textom:  
 
text:     Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
schvaľuje 
 

1. Podpis Dodatku č. 1 k ZoD s METROSTAV a.s. zo dňa 13.05.2015 v hodnote 
2 207 615,51 eur s DPH, ktorý súvisí s menej prácami, ktoré neboli realizované 
v rámci investičnej akcie Rekonštrukcia kaštieľa Vihorlatské múzeum Humenné“ na 
základe ZoD s METROSTAV a.s. zo dňa 13.05.2015 v hodnote 2 330 463,11 eur 
s DPH. Nezrealizované práce boli v hodnote 122 847,60 eur s DPH. 

 
 

2. Podpis Zmluvy o dielo s METROSTAV a.s. v čiastke 422 889,36 eur s DPH na 
základe priameho rokovacieho konania zo dňa 17.12.2015 – práce naviac. 

 
 

 

 

 

 

 

 


