
 
 
Dôvodová správa k nadlimitným nepredvídaným výdavkom 
 
Subjekt v pôsobnosti PSK: Hvezdáreň a planetárium Prešov, Dilongova 17, 080 01 Prešov 

Názov projektu: „Obnova budovy a zníženie energetickej náročnosti – Hvezdáreň 

a planetárium v Prešove“ 

Kód ITMS 2014+:310041A207 

V súvislosti s implementáciou projektu s názvom „Obnova budovy a zníženie 

energetickej náročnosti – Hvezdáreň a planetárium v Prešove“, kód ITMS 2014+:310041A207 

pre subjekt v pôsobnosti PSK - Hvezdáreň a planetárium Prešov, Dilongova 17, 080 01 Prešov  

došlo k odpočtom  nerealizovaných položiek z dôvodu zmeny technického  riešenia ako aj 

prácam naviac .  

 
Dôvody zmien technického riešenia : 
 

Spracovaná projektová dokumentácia vychádzala z poskytnutých podkladov - výkresy 

realizovaného stavu, obhliadky a vlastného domerania. Po obnažení vrchných častí konštrukcii, 

osekaní omietok, prevedení výkopov, vybúraní strešného plášťa boli zistené ďalšie vady 

konštrukcií na objekte, ktoré je potrebné opraviť prípadne zmeniť technické riešenie. Tieto vady 

nebolo možné zistiť obhliadkami stavby .   

 

Vady :  

 Po osekaní omietok boli zistené vady na železo -betónových konštrukciách, na nosných 

prefabrikovaných rebrách je obnažená , zhrdzavená výstuž, ktorá nemá dostatočné resp. žiadne 

krytie. Je skorodovaná a je nutné riešiť jej sanáciu náterom kovových konštrukcií a aplikáciou 

reprofilačnými maltami (SIKA a pod.). 

Po prevedení výkopov boli konštatované poruchy kanalizácie (zalomenie), ktorých 

úprava nebola predmetom riešenia, ale ako bolo zistené porucha bola dlhodobá a v mieste 

spojovacieho krčku došlo k výraznému zamoknutiu muriva. Po jeho  presušení bude nutná jeho 

sanácia a doizolovanie . Pri neriešení by mohlo dôjsť k výraznejším škodám na budove. 

Skutkový stav realizovanej stavby vykazuje množstvo nerovnosti a konštrukčných 

nepresnosti, ktoré vyžadujú tak v návrhovej ako aj v realizačnej časti potrebu ich dodatočného 

riešenia .  

 

 



 

Nerovnosti u hlavných nosných časti konštrukcií nemohli byť komplexne zistiteľné pred 

realizáciou. Požiadavky na technologický postup a kvalitu podkladných vrstiev u novo 

navrhovaných konštrukcií si vyžadujú vyrovnanie, doteplenie a drobné opravy podkladov  tak, 

aby aplikácia nových vrstiev  mohla byť s garanciou kvality. 

Prefabrikované rebrá vykazujú po osekaní také posuny, ktoré bude nutné vyrovnávať 

atypickými riešeniami. To vyžaduje náročnejšie zosúladenie prác, koordináciu jednotlivých 

remesiel pri osadzovaní zasklených plôch, zateplení a obkladov ako aj overovanie riešení 

ďalšími nákresmi a prepočtami až s podrobnosťou dielenských detailov. 

Na základe doteraz zistených skutočnosti bude potrebné dodatočné vyrovnanie nosnej 

strešnej konštrukcie (stropných panelov) aj po obnažení vrstiev na kruhovom objekte. 

Spodrobnenie konštrukčných detailov vyžaduje doplnenie podkladných OSB dosiek          

v miestach žľabov a atík . 

V priebehu prác bolo upravené riešenie zateplenia rímsy pri kotolni, bolo zistené, že jej 

vybúranie a následné zateplenie plôch bude kvalitatívne vhodnejšie -eliminácia tepelných 

mostov vyrovnanie nerovností. Vyžiada si to úpravy vedenia strešných zvodov aj odvetrávacích 

prvkov kotolne ale výsledkom bude estetickejšie a menej poruchové riešenie. 

Výraznejšou zmenou je riešenie výstupu na strechu,  kde použitie zasklenej hmoty nám 

vytvorí lepšie výškové predpoklady na výstup a výškovú optimalizáciu konštrukcií pre 

pozorovanie oblohy. Uvedená požiadavka na zmenu bola vyvolaná prevádzkovateľom budovy 

a pracovníkmi pozorovateľne - ďalekohľadu. Projektanti preverili alternatívne  možnosti 

výstupu na strechu, novo predložené riešenie bolo prijaté ako vhodnejšie zo strany užívateľa. Z 

dôvodu komplikovanej realizovateľnosti zateplenia výlezu zhora, hlavne pri styku                           

s rotujúcou časťou kupoly meníme typ a umiestnenie zateplenia na zateplenie zdola  . 

V pôvodnom projekte časť strechy nad administratívnou častou vychádzala                             

z predpokladu funkčnej hydroizolácie (vzhľadom na jej opravu, ktorá bola realizovaná cca 2 

roky pred spracovaním projektu).  

V súčasnosti sme na stavbe našli viditeľné praskliny dlažieb, novo zamoknuté časti atík, 

porušené soklové obklady a z dôvodu požiadavky na garanciu sme previedli sondy. Na základe 

sond  projektant upravil technické riešenie na celoplošné zateplenie a hydroizoláciu fatrafol. 

 

 

 

 



Stavba planetária patrí medzi objekty modernistických skvostov prešovskej architektúry 

a preto hlavne v časti kruhového objektu planetária je potrebné  klásť dôraz na precíznu 

realizáciu. Projekt nepredpokladal tak výrazné nepresnosti a nerovností nosných 

konštrukcií po obnažení vrchných krycích  vrstiev ani potrebu ich úprav . 

Vzhľadom na cieľ zachovať vizuálnu subtílnosť konštrukcií je potrebná zvýšená 

súčinnosť projektanta aj pri spracovaní výrobných detailov . 

Nasčítaním nepresností stavby dochádza k potrebe ich riešenia, k rozdielom                               

vo výkazoch, ktoré je nutné aktualizovať podľa skutkového stavu. Cieľom  navrhovaných úprav 

je optimalizácia a spresnenie technického riešenia tak, aby bola stavba prevedená kvalitne s 

garantovanou zárukou. 

Jednotlivé odchýlky od projektu sú dokumentované fotodokumentáciou, zaznamenávané 

v denníku a kvantifikované . 

Spresnenie výkazu výmer v priebehu prác je vypracované a aktualizované v zmysle miery 

poznania stavby po otvorení konštrukcií, potreba zrealizovania uvedených prác je  

predpokladom pre pokračovanie stavby ako aj jej včasné ukončenie.  

K uvedeným prácam naviac bol dňa 18. 7. 2017 zvolaný poslanecký kontrolný deň                           

za prítomnosti poslancov zvolených za volebný obvod Prešov, ktorí boli oboznámení s vyššie 

uvedenou problematikou. 

 

Na základe rokovaní so zhotoviteľmi bola stanovená potreba dofinancovania 

stavebných prác v celkovom objeme 179 979,01 EUR vrátane DPH  (podľa priloženého 

súpisu prác) a potreba dofinancovania dopracovania projektovej dokumentácie 

v celkovom objeme: 9 600 EUR vrátane DPH. 

 

 
 
 


