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Dôvodová správa 
 

Pre účel lepšej informovanosti poslancov ZPSK, odsúhlasenia a vzájomnej výmeny názorov 
na ďalší proces prípravy alebo realizácie významných investičných akcií PSK predkladáme 
materiál o stave pripravovaných investičných akcií s predpokladaným nákladom nad 1 mil. 
eur. Vybrali sme investičné akcie, ktoré sú v už určitom stupni rozpracovanosti na základe 
schválených kapitálových výdavkov v rozpočte PSK. Niektoré investičné zámery boli 
v minulosti predstavené a schválené na ZPSK a pracujeme na ich príprave alebo realizácii 
(napr. Prístavba Gymnázia POH v KK so Školou umeleckého priemyslu).  
V predkladaní ďalších investičných akcií budeme pokračovať na nasledujúcich rokovaniach 
ZPSK v závislosti od posunu pri ich príprave. Príprava alebo realizácia niektorých 
investičných akcií, najmä v sociálnych zariadeniach, sú kvôli pandémii COVID v súčasnosti 
pozastavené, pre nemožnosť návštevy zariadení projektantom (napr. Rekonštrukcia SZ Vita 
Vitalis v Prešove).  
 
Komisia kultúry vzala na vedomie informáciu o pripravovaných investičných akciách 
v oblasti kultúry pod písm. A., B. a C. 
Komisia sociálna vzala na vedomie informáciu o pripravovanej investičnej akcii v oblasti 
sociálnej starostlivosti pod písm. E. 
Komisia školstva vzala na vedomie informáciu o pripravovanej investičnej akcii v oblasti 
školstva pod písm. D. 
Komisia správy majetku vzala na vedomie informáciu o pripravovaných investičných akciách 
v oblasti kultúry, sociálnej starostlivosti a školstva pod písm. A., B., C., D. a E. 
Komisia finančná – v čase spracovania materiálov nebol k dispozícií výsledok hlasovania 
finančnej komisie o pripravovaných investičných akciách v oblasti kultúry, sociálnej 
starostlivosti a školstva pod písm. A., B., C., D. a E. 
Na rokovaní poslaneckých klubov došlo k dohode o zmene formulácie návrhu uznesenia pre 
rokovanie Rady PSK na „schvaľuje pripravované investičné zámery..“. 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja schvaľuje pripravované investičné akcie 
PSK s predpokladanou hodnotou nad 1 mil. EUR: 
 

A- Rekonštrukcia a modernizácia multifunkčnej budovy vo Vranove nad Topľou 

 

B- Rekonštrukcia objektu Krajskej knižnice P.O. Hviezdoslava  v Prešove, 

Slovenská 18 

 

C- Rekonštrukcia presklenej vstupnej časti budovy DJZ v Prešove 

 

D- Sídlo Strednej športovej školy, Kukučínova 4239/1, Poprad 

 

E- Rekonštrukcia budovy internátu Strednej odbornej školy lesníckej v 

Bijacovciach na účely dlhodobej sociálno - zdravotnej starostlivosti 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A. Rekonštrukcia a modernizácia multifunkčnej budovy vo 

Vranove nad Topľou 

 

Charakteristika organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK 

Organizácia: Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou 

Okres: Vranov nad Topľou 

Adresa: Sídlisko 1. mája č. 74, 093 01 Vranov nad Topľou 

Budova, objekt: Budova Hornozemplínskeho osvetového strediska vo Vranove nad Topľou 

Štatutár organizácie / pozícia: 
Mgr. Martina Jurčová, riaditeľka Hornozemplínskeho osvetového strediska vo 
Vranove nad Topľou 

Tel. číslo / e-mail: 0919 474 911 / osvetavranov74@gmail.com 

Charakteristika investičnej akcie 

Názov investičnej akcie: 
Rekonštrukcia a modernizácia multifunkčnej budovy pre knižnicu a osvetu 

Popis súčasného stavu priestorov 
organizácie: 
Pozn.: 
1. priestorové kapacity,  
2. kapacita: počet žiakov resp. poberateľov 
resp. klientov,  
3. priestory organizácie v prenájme, 
4. zhodnotenie aktuálneho stavu: 
postačujúci resp. nepostačujúci, 
5. prípadná fotodokumentácia. 

Budova Hornozemplínskeho osvetového strediska (ďalej "HZOS") vo 

Vranove nad Topľou je samostatne stojací objekt vo svahovitom teréne 

rozdelený do 4 podlaží  (zastavaná plocha  1 201 m²). Tri podlažia sú prístupné 

z exteriéru, objekt nie je prístupný bezbariérovo. V súčasnosti HZOS využíva 

výstavný priestor v 2.NP -cca 230 m², tri klubové priestory cca 300 m² na 1.PP 

a spoločenskú sálu na 2.NP cca 250 m². V prenajatých priestoroch sa nachádza 

prevádzka kaviarne a kaderníctvo. Ostatné plochy sú tvorené 

administratívnymi, skladovými, hospodárskymi a komunikačnými priestormi. 

Celková úžitková plocha objektu je cca 1 870 m². Budova je v havarijnom stave 

a jej rekonštrukcia je nevyhnutná. Budova odovzdaná do užívania v roku 1986 

a takmer 20 rokov neboli realizované žiadne investície.  

Popis investičnej akcie: 
Pozn.: 
1. predmet investičnej akcie, 
2. stručný popis navrhnutých stavebných 
prác, 
3. časový harmonogram prípravy  
a realizácie investičnej akcie, 
4. stupeň prípravy investičnej akcie, 
5. prípadná vizualizácia. 

Architektonická štúdia rieši komplexnú rekonštrukciu a modernizáciu budovy  
za účelom presťahovania prevádzky knižnice sídliacej v prenajatých a 
nevyhovujúcich priestoroch Domu kultúry mesta Vranov nad Topľou do tejto 
budovy vo vlastníctve PSK. Zároveň rieši aj revitalizáciu územia v 
bezprostrednom okolí stavby, na parcelách vo vlastníctve mesta Vranov nad 
Topľou (parkovacie plochy, úprava potoka, zeleň a oddychová časť, chodníky a 
bezbariérový prístup). Štúdia rekonštrukcie a modernizácie stavby je 
navrhovaná na základe lokalitného programu investora stavby (priestorové 
usporiadanie, kapacity), predstavy investora o finančných nákladoch na 
rekonštrukciu a modernizáciu stavby a odporúčaní, resp. obmedzení 
spracovateľa projektu uskutočniteľnosti a stavebného a statického zamerania 
a zhodnotenia stavu objektu (Tury, s.r.o.). V súčasnosti bolo ukončené verejné 
obstarávanie na PD pre stavebné povolenie. Začiatok rekonštrukcie je 
plánovaný v druhom polroku 2021. 



Finančné náklady investičnej akcie:                      
Pozn.: 
Odborný odhad nákladov na prípravu  
a realizáciu investičnej akcie v členení  
podľa jednotlivých nákladov. 

3 600 000 EUR 
Zdroj financovania: úver EIB, ak do času začiatku realizácie nebude zverejnená 
výzva na čerpanie NFP z EŠIFov 

Zdôvodnenie opodstatnenosti investičnej 
akcie: 
Pozn.: 
Uviesť napr. dôvody prečo je žiadúca resp. 
nevyhnutná realizácia investičnej akcie, 
riziká v prípade nezrealizovania a pod. 

Multifunkčná budova bude slúžiť dvom inštitúciám v zriaďovateľskej 
pôsobnosti PSK - Hornozemplínskemu osvetovému stredisku a 
Hornozemplínskej knižnici ako aj potrebám a požiadavkám obyvateľov 
vranovského regiónu pre kultúrne služby knižnice a osvetového strediska. 
Zámerom je vytvoriť multifunkčné kultúrne centrum. Cieľom IA je skvalitňovať 
a rozvíjať služby pre verejnosť, pružne reagovať na meniace sa potreby 
používateľov a zavádzať nové technológie, spolupracovať s organizáciami 
zastupujúcimi špecifické skupiny obyvateľstva, rozšíriť kapacitu výpožičnej 
plochy, zlepšiť užívateľský komfort. Realizáciou IA sa vytvorí spoločný priestor 
pre kultúrne a vzdelávacie podujatia, vznikne bezbariérový prístup, zvýši sa 
kvalita zázemia a zariadenia pre ďalšie vzdelávanie. Vznikne komunitné 
centrum pre aktívny a spoločenský život miestnych obyvateľov a návštevníkov. 
Budova sa stane centrom kultúry, informácií, vzdelávania a multifunkčného 
využitia.  

Návratnosť investície: 
Pozn.: 
Uviesť napr. úspory na energiách, možných  
škodách, nákladoch na prenájmy 
priestorov  
a pod. spôsobených nerealizáciou 
investičnej akcie.  

Investícia zahŕňa náklady na zníženie energetickej náročnosti budov (výmena 
okenných a dverových výplní, zateplenie strechy a obvodového plášťa, 
rekonštrukcia kotolne,..), čo prinesie prevádzkovú úsporu a zvýši užívateľský 
komfort.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B. Rekonštrukcia objektu Krajskej knižnice P. O. Hviezdoslava 

 

Charakteristika organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK 

Organizácia: Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove 

Okres: Prešov 

Adresa: Levočská 1 

Budova, objekt: Slovenská 18 

Štatutár organizácie / pozícia: Mgr. et Mgr. Iveta Hurná / riaditeľ 

Tel. číslo / e-mail: 0915539967 / kniznica-poh.sk 

Charakteristika investičnej akcie 

Názov investičnej akcie: Rekonštrukcia objektu Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove 

Popis súčasného stavu priestorov 
organizácie: 
Pozn.: 
1. priestorové kapacity,  
2. kapacita: počet žiakov resp. poberateľov 
resp. klientov,  
3. priestory organizácie v prenájme, 
4. zhodnotenie aktuálneho stavu: 
postačujúci resp. nepostačujúci, 
5. prípadná fotodokumentácia. 

1.priestory: Levočská č. 1 v Bosákovom dome – nedostatočné, malé 
priestory. Časť priestorov patrí PSK a časť OTP Buildings s.r.o., za ktoré 
im knižnica platí nájomné vo výške 18 000 eur ročne aj paušálny 
poplatok za správcovstvo spoločne využívaných priestorov a zariadení. 
Hlavná č. 139 na prízemí sa nachádza časť  knižnice a časť na druhom 
poschodí. Celá budova patrí PSK, pričom na prvom poschodí sídli 
honorárny konzulát Poľskej republiky. Hlavná č.16 Detské oddelenie 
knižnice Slniečko. Budova patrí PSK, je v zlom technickom stave, 
posledná rekonštrukcia bola v roku 1992. Na prízemí je prenajatý 
priestor POINTA FECKO, s.r.o. predajňa papiernictvo. Jesenná ulica – 
sklady knižnice  s knižným fondom knižnice a regionálnymi 
dokumentami. 
2.kapacita: Počet čitateľov knižnice v nepandemickom roku 2019 -  11 
483 čitateľov a 177 569 návštevníkov knižnice za kalendárny rok.  

Popis investičnej akcie: 
Pozn.: 
1. predmet investičnej akcie, 
2. stručný popis navrhnutých stavebných 
prác, 
3. časový harmonogram prípravy  
a realizácie investičnej akcie, 
4. stupeň prípravy investičnej akcie, 
5. prípadná vizualizácia. 

1. predmet investičnej akcie: rekonštrukcia meštianskych domov na 
Slovenskej ulici č. 18, 20, 22-  majetok PSK, s využitím exteriéru 
nádvoria pre podujatia a aktivity na podporu čítania  
2. stručný popis navrhnutých prác: komplexná rekonštrukcia 
a modernizácia budov a výstavba podzemného parkoviska v spoločnom 
dvore so SOŠ dopravnou s počtom parkovacích miest 41 ; 
3. harmonogram prípravy: možné realizovať po schválení financovania, 
doba realizácie 2 roky; 
4. pripravená investičná akcia, vypracovaná PD (pôvodná z r. 2009 
aktualizovaná), prebieha zmena stavebného povolenia. V mesiaci 
február vyhlásenie VO na stavebné práce. 3.Q 2021 predpokladaný 
termín začatia STP. 



Finančné náklady investičnej akcie:                      
Pozn.: 
Odborný odhad nákladov na prípravu  
a realizáciu investičnej akcie v členení  
podľa jednotlivých nákladov. 

4 920 000 EUR 
Zdroj: úver EIB, ak do času začiatku realizácie nebude zverejnená výzva 
na čerpanie NFP z EŠIFov 

Zdôvodnenie opodstatnenosti investičnej 
akcie: 
Pozn.: 
Uviesť napr. dôvody prečo je žiadúca resp. 
nevyhnutná realizácia investičnej akcie, 
riziká v prípade nezrealizovania a pod. 

Najväčšou nevýhodou a diskomfortom pre Prešovčanov je súčasná 
decentralizácia priestorov po meste. V súčasnosti  knižnica poskytuje 
rôzne svoje služby na troch rôznych miestach v centre mesta. 
Používateľ knižnice, ak má požiadavku na beletriu, inojazyčnú literatúru 
a aj detskú literatúru, musí navštíviť  tri rôzne miesta v Prešove. 
Knižnica  tak nenapĺňa funkciu komunitného  kultúrno – vzdelávacieho 
centra,  absentuje medzigeneračné rodinné poslanie knižnice. Zlý, 
zastaralý technický stav detského oddelenia Slniečko odrádza detských 
čitateľov od návštev knižnice a ťažko sa realizujú v takýchto 
podmienkach potrebné projekty na podporu čítania detí a mládeže. 

Návratnosť investície: 
Pozn.: 
Uviesť napr. úspory na energiách, možných  
škodách, nákladoch na prenájmy 
priestorov  
a pod. spôsobených nerealizáciou 
investičnej akcie.  

Knižnica presťahovaním do novej zrekonštruovanej knižnice na 
Slovenskej ulici, uvoľní niekoľko priestorov PSK  -  časť na Levočskej ulici 
č. 1 Bosákov dom a odpadne platenie nájomného, časť na Hlavnej 139, 
celú budovu na Hlavnej č. 16 a sklady na Jesennej ulici. Všetky tieto 
priestory bude môcť PSK využiť v závislosti od aktuálnych potrieb (napr. 
predať, prenajať) pre svoj ďalší rozvoj a služby. Zároveň sa knižnici 
znížia prevádzkové náklady, podstatne sa zlepší logistika kníh, podujatí 
a čitateľ získa doteraz nepoznaný užívateľský  komfort.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



C. Rekonštrukcia presklenej vstupnej časti budovy DJZ 
 

Charakteristika organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK 

Organizácia: Divadlo Jonáša Záborského 

Okres: Prešov 

Adresa: Námestie Legionárov č. 6, 081 61 Prešov 

Budova, objekt: Nová budova Divadla Jonáša Záborského 

Štatutár organizácie / pozícia: Mgr. Ján Hanzo, riaditeľ Divadla Jonáša Záborského 

Tel. číslo / e-mail: 0907 943 388 / riaditel@djz.sk 

Charakteristika investičnej akcie 

Názov investičnej akcie: Rekonštrukcia presklenej vstupnej časti budovy ND DJZ 

Popis súčasného stavu priestorov 
organizácie: 
Pozn.: 
1. priestorové kapacity,  
2. kapacita: počet žiakov resp. poberateľov 
resp. klientov,  
3. priestory organizácie v prenájme, 
4. zhodnotenie aktuálneho stavu: 
postačujúci resp. nepostačujúci, 
5. prípadná fotodokumentácia. 

 
 
 
 
Budova nového divadla bola daná do užívania v roku 1990. Objekt, 
ktorý bol realizovaný v 70-tych a 80-tych rokoch minulého storočia, 
svojou originálnou koncepciou, konštrukčným a materiálovým riešením 
predbehol technické a technologické možnosti socialistického 
stavebníctva. Obvodové konštrukcie a sklenené fasádne výplne v 
súčasnosti prejavujú značné známky porúch z dôvodu, na dnešné 
požiadavky už, nevhodného konštrukčného riešenia. Existujúce riešenie 
spôsobuje praskanie sklenených výplní a nežiadúcu infiltráciu do 
interiéru objektu.  



Popis investičnej akcie: 
Pozn.: 
1. predmet investičnej akcie, 
2. stručný popis navrhnutých stavebných 
prác, 
3. časový harmonogram prípravy  
a realizácie investičnej akcie, 
4. stupeň prípravy investičnej akcie, 
5. prípadna vizualizácia. 

Jednou zo základných podmienok návrhu je zachovanie jeho vizuálneho 
charakteru spočívajúceho v materiálovom a farebnom kontraste 
zasklených polí s oceľovými vertikálami obloženými AL profilmi v 
starobronze a horizontálneho objemu obloženého spišským 
travertínom. Bezpodmienečným je dosiahnutie dominantného 
vertikálneho pôsobenia nosnej štruktúry z exteriéru.  Z dôvodu 
zabezpečenia požadovaných fyzikálnych vlastností sú sklenené výplne 
jednotlivých polí navrhnuté z trojskla.  
Investičnou akciou bude zrekonštruovaná presklená divácka časť 
objektu novej budovy, vrátane nosných prvkov, odstránia sa tepelné 
mosty, posilnia sa statické prvky. Budú sa tiež rekonštruovať rozvody 
kúrenia v podlahe okolo presklených častí, prípadne sa do niektorých 
častí fasády doplnia klimatizačné jednotky. 

 
Realizácia obvodového plášťa bude vyžadovať odstránenie časti 
travertínového obkladu, ktorý sa po realizácii nahradí tým istým 
materiálom. Táto skutočnosť platí pre všetky kontaktné miesta styku 
profilov zasklenej steny s obkladovým materiálom. 
Čo sa týka súčasných sklenených výplní je potrebné ich kompletne 
vymeniť z dôvodu zabezpečenia jednotného vizuálneho pôsobenia a s 
prihliadnutím na skutočnosť, že existujúce sklo je cca 30 ročné, jeho 
odtieň už nezodpovedá pôvodnému stavu 
a jeho konštrukčné riešenie ( izolačné dvojsklo ) stratilo požadované 
tepelno-fyzikálne vlastnosti. 
V súčasnosti prebieha priame rokovacie konanie s projektantom na 
spracovanie PD pre stavebné povolenie. Následne bude pripravené VO 
na STP. Začiatok realizácie odhadujeme na začiatok r. 2022. 

Finančné náklady investičnej akcie:                      
Pozn.: 
Odborný odhad nákladov na prípravu  
a realizáciu investičnej akcie v členení  
podľa jednotlivých nákladov. 

1 800 000 EUR 
Zdroj: úver z EIB, v prípade možnosti požiadať o dotáciu z Envirofondu, 
podáme žiadosť 

Zdôvodnenie opodstatnenosti investičnej 
akcie: 
Pozn.: 
Uviesť napr. dôvody prečo je žiadúca resp. 
nevyhnutná realizácia investičnej akcie, 
riziká v prípade nezrealizovania a pod. 

Rekonštrukciou divadlo získa benefity v niekoľkých rovinách. V prvom 
rade sa odstráni možnosť deštrukcie sklenených výplní, čím sa odstráni 
aj nebezpečie vypadnutia sklenených tabúľ a eliminuje sa možnosť 
zranenia návštevníkov divadla, prípadne náhodných chodcov. V 
druhom rade sa vylepšia tepelné pomery v interiéri s finálnym úhrnom 
na strane šetrenia teplom a v horúcom lete naopak nová fasáda bude 
odolnejšia voči prehrievaniu. V neposlednom rade rekonštrukciou 
sklenených fasád nového divadla mesto Prešov získa na atraktivite a 
vzhľadom na tradičného prešovského divadelného diváka aj skutočne 
pozitívny ohlas publika. Budova po rekonštrukcii sa bude využívať na 
plnenie úloh vyplývajúcich zo zriaďovacej listy DJZ, a to predovšetkým 
na vznik a verejné šírenie divadelných diel. Rekonštrukciou presklenej 
vstupnej časti budovy sa zníži energetická náročnosť, zlepšia sa 
tepelno-technické podmienky v priestoroch pre verejnosť a zvýši sa 
estetická úroveň objektu. 



Návratnosť investície: 
Pozn.: 
Uviesť napr. úspory na energiách, možných  
škodách, nákladoch na prenájmy 
priestorov  
a pod. spôsobených nerealizáciou 
investičnej akcie.  

V aktuálnom stave existujúce zasklené steny dosahujú parametre 
súčiniteľa prechodu tepla UC,W = 3,3 W/(m2.K). Normou STN 73 0540-
2+Z1+Z2:2019 požadované parametre v zmysle výpočtu podľa STN EN 
12631 požadujú maximálny súčiniteľ prechodu tepla daných konštrukcií 
UCW,r2 ≤ 1,0 W/(m2.K). Cieľová odporúčaná hodnota od 1.1.2021 je 
UCW,r3 ≤ 0,87 W/(m2.K). Návrh počíta so splnením cieľových 
odporúčaných hodnôt, čím dôjde k zlepšeniu parametra súčiniteľa 
prechodu tepla. Prechod tepla cez konštrukciu bez vplyvu infiltrácie 
vzduchu sa zníži na úroveň 27 % oproti aktuálnemu stavu (zlepšenie 
parametrov o viac ako 300%). Zároveň sa výrazným spôsobom znížia 
straty infiltráciou, ktoré v aktuálnom stave z dôvodu výraznej 
deštrukcie zasklenia a otvorených škár v konštrukcii fasád nie je možné 
presne kvantifikovať. Na základe ohodnotenia aktuálneho stavu možno 
kvalifikovane odhadnúť hodnotu súčiniteľa škárovej 
prievzdušnosti na úrovni 4,0m3/(m.s). Výmenou zasklených stien sa 
sledovaný parameter zníži na úroveň min. 25% oproti aktuálnemu 
stavu (zlepšenie parametrov o viac ako 300%). Aplikáciou výkonného 
skleného systému bude parameter celkovej priepustnosti slnečnej 
energie zasklenia na úrovni g=0,3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

D. Sídlo Strednej športovej školy, Kukučínova 4239/1, Poprad 
 

Charakteristika organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK 

Organizácia: Stredná športová škola, Kukučínova 4239/1, Poprad 

Okres: Poprad 

Adresa: Kukučínova 4239/1, Poprad 058 01 

Budova, objekt: Active Zone Poprad 

Štatutár organizácie / pozícia: 
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD./riaditeľ školy 

spracoval analýzu riešenia potrieb školy v prílohe 

Tel. číslo / e-mail: 0905 895 660/riaditel@stary-gympel.sk 

Charakteristika investičnej akcie 

Názov investičnej akcie: Sídlo Strednej športovej školy, Kukučínova 4239/1, Poprad 

Popis súčasného stavu priestorov 
organizácie: 
Pozn.: 
1. priestorové kapacity,  
2. kapacita: počet žiakov resp. poberateľov resp. 
klientov,  
3. priestory organizácie v prenájme, 
4. zhodnotenie aktuálneho stavu: postačujúci resp. 
nepostačujúci, 
5. prípadna fotodokumentácia. 

Stredná športová škola, Kukučínova 4239/1, Poprad (ďalej v texte SŠŠ), 
momentálne sídli v budove na Francisciho ulici 910/8 v Poprade, ktorú 
spravuje Integrované vzdelávacie centrum mesta Poprad. V tejto budove 
sídli i Inštitút manažérskych systémov Univerzity Mateja Bela v Banskej 
Bystrici a Life Academy v Poprade.                         
Priestorové možnosti budovy umožňujú pôsobenie SŠŠ v týchto 
priestoroch maximálne do začiatku školského roka 2022/23, otvorenie 
Hokejovej akadémie pri SŠŠ vylučuje kapacitne zabezpečiť dostatok tried 
pre výučbu.                                                                                          SŠŠ 
momentálne nedisponuje žiadnym športovým priestorom, všetky hodiny 
športovej prípravy, ktorá je súčasťou Štátneho a školského vzdelávacieho 
programu pre školu takéhoto typu prebiehajú v prenajatých priestoroch, 
čo je z hľadiska zabezpečenia kvalitnej výučby dlhodobo neudržateľné. 
Žiaci strácajú čas presunmi medzi športoviskami po meste. 

Popis investičnej akcie: 
Pozn.: 
1. predmet investičnej akcie, 
2. stručný popis navrhnutých stavebných prác, 
3. časový harmonogram prípravy  
a realizácie investičnej akcie, 
4. stupeň prípravy investičnej akcie, 
5. prípadna vizualizácia. 

1. alternatíva: Kúpa dostavaného areálu Active Zone v Poprade s 
budovou školy, tréningovej hokejovej haly, multifunkčnej športovej haly, 
internátu, jedálne, priestorov pre regeneráciu, posiľňovne a pohybového 
štúdia. Vybudovanie vonkajšieho športového areálu s atletickou dráhou a 
ihriskami. Súčasťou areálu budú parkovacie plochy v zmysle platných STN 
a naprojektované sú odbočovacie pruhy na štátnej ceste I./18 v oboch 
smeroch a príjazdová komunikácia.  
Celý zámer by mal byť realizovaný v období 2020 - 2023. 
Hrubá stavba budov je realizovaná, je pripravený stavebný zámer 
prestavby. Bude potrebná zmena stavby pred dokončením. 
 



Finančné náklady investičnej akcie:                      
Pozn.: 
Odborný odhad nákladov na prípravu  
a realizáciu investičnej akcie v členení  
podľa jednotlivých nákladov. 

Cena za odkúpenie dostavaného areálu podľa požiadaviek PSK - 11 797 824 
EUR s DPH (pozn. v cene nie je kalkulovaná atletická dráha a interiérové 
vybavenie). 

Zdroj: SZĽH 2 mil. eur 
           Fond na podporu športu 1 mil. eur 
          Slovenský atletický zväz  500 000 eur 
          Rozloženie financovania 10 mil. eur na splátky na 4 roky 
Výhody: rozostavaná stavba s PD a stavebným povolením, najvyšší 
štandard, všetko na jednom mieste, majetkoprávne vysporiadanie 
pozemkov. Nevýhoda: cena. 

Po preskúmaní všetkých pozitív a negatív všetkých variant sa Active Zone 
alternatíva javí ako najkvalitnejšie, najefektívnejšia, najrýchlejšia, 
ucelená a najvhodnejšia, aj keď je najdrahšia.  
2. alternatíva na majetku PSK, vybudovanie budovy školy a tréningovej 
hokejovej haly na Mnoheľovej ulici, v areáli SPŠ techniky a dizajnu 
a Obchodnou akadémiou, ktoré s touto variantou zásadne nesúhlasia, 
internát a telocvičňa by sa používali existujúce, odhad 6 mil. eur s DPH. 
Nevýhody: málo priestoru, potreba odkúpenia pozemku od mesta PP, 
zmena územného plánu, zlé dopravné napojenie. Nemáme štúdiu, PD ani 
SP. Výhoda: cena. 

3. alternatíva na majetku PSK, vybudovanie budovy školy a 
tréningovej hokejovej haly v Matejovciach, pri SOŠ elektrotechnickej, 
internát a telocvičňa by sa používali existujúce, odhad 6 mil. eur s DPH. 
Nevýhody: pozemok vo vlastníctve Tatramatu potreba odkúpiť, zmena 
územného plánu, zaťaženie pozemku troma VN vedeniami, vyvolaná 
investícia prekládky. Nemáme ešte štúdiu, PD ani SP. Výhoda: cena.  

Zdôvodnenie opodstatnenosti investičnej 
akcie: 
Pozn.: 
Uviesť napr. dôvody prečo je žiadúca resp. 
nevyhnutná realizácia investičnej akcie, 
riziká v prípade nezrealizovania a pod. 

SŠS je novovzniknutou školou, ktorú zriadil PSK v školskom roku 2018/2019 
pre potreby zabezpečenia štúdia nadaných športovcov - reprezentantov 
Slovenskej republiky a PSK, v súlade s dikciou zák.č. 245/2008 Z. z. - 
Školského zákona a zák.č. 440/2015 Z. z. o športe.    Škola má dva učebné 
odbory športový manažment a športové gymnázium           
Tento akt odstránil disproporciu voči ostatným samosprávnym krajom, 
ktoré športové školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti majú už niekoľko 
rokov, prípadne desaťročí.                                
Škola tohoto typu, tak ako každá odborná škola potrebuje pre svoju 
existenciu okrem školských priestorov na vyučovanie teoretických 
predmetov i špeciálne priestory na realizáciu odbornej zložky, v tomto 
prípade sa jedná o športoviská, na ktorých sa dá realizovať predpísaná 
športová príprava. Škola pre svoje fungovanie potrebuje i zázemie - 
jedáleň, internát, šatne a ďalšie technické priestory. Keďže výstavba na 
zelenej lúke je v Poprade momentálne nepriechodná, javí sa ako najlepšia 
alternatíva realizácia  investičného zámeru v Active Zone. Jeho spustenie a 
ukončenie by nielen zabezpečilo výchovu talentovaných študentov celého 
regiónu v podmienkach hodných 21. storočia, ale reprezentovalo by PSK 
ako úspešný a dynamicky sa rozvíjajúci región Slovenska, ktorého prioritou 
je výchova a vzdelávanie talentovanej mladej generácie.              
Realizácia tohoto zámeru zároveň umožní naplniť obsah Memoranda 
medzi PSK a Slovenským hokejovým zväzom z roku 2020 o zriadení 
Hokejovej akadémie pri SŠŠ. 



Návratnosť investície: 
Pozn.: 
Uviesť napr. úspory na energiách, možných  
škodách, nákladoch na prenájmy priestorov  
a pod. spôsobených nerealizáciou investičnej akcie.  

Keďže sa jedná o novovzniknutú inštitúciu je nemožné exaktne vyrátať 
úspory na nákladoch. Prínos realizácie tohoto projektu je nedozierny. Škola 
bude vychovávať reprezentantov PSK i Slovenska, šíriť dobrú povesť nášho 
regiónu doma i v zahraničí a navyše reprezentovať kraj ako architektonický 
a stavebný počin mimoriadneho významu. 
Škola má aj v súčasnosti výdavky na nájomné so zabezpečením športovísk, 
po výstavbe Active zone bude prevádzkovať vlastné priestory, s možnosťou 
príjmov z komerčného prenájmu športovísk. Zásadný význam by 
znamenala zmena vo financovaní športových škôl navýšením normatívu na 
žiaka športovej školy.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

E. Rekonštrukcia budovy internátu Strednej odbornej školy 
lesníckej v Bijacovciach na účely dlhodobej sociálno - zdravotnej 
starostlivosti 
 
 

Charakteristika organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK 

Organizácia: Stredná odborná škola lesnícka Bijacovce 

Okres: Levoča 

Adresa: Bijacovce č. 1, 053 06 Bijacovce 

Budova, objekt: Stredná odborná škola lesnícka Bijacovce - internát 

Štatutár organizácie / pozícia:   

Tel. číslo / e-mail:   

Charakteristika investičnej akcie 

Názov investičnej akcie: 
Rekonštrukcia budovy internátu Strednej odbornej školy lesníckej v 
Bijacovciach na účely dlhodobej sociálno - zdravotnej starostlivosti 

Popis súčasného stavu priestorov 
organizácie: 
Pozn.: 
1. priestorové kapacity,  
2. kapacita: počet žiakov resp. poberateľov resp. 
klientov,  
3. priestory organizácie v prenájme, 
4. zhodnotenie aktuálneho stavu: postačujúci resp. 
nepostačujúci, 
5. prípadna fotodokumentácia. 

Objekt, ktorý je majetkom PSK slúžil pôvodne ako internát. Je situovaný 
na pozemku s parcelným č. 259, v k. ú. Bijacovce, okres Levoča. Prístup 
na pozemok je z juhozápadnej strany z parcely č.256.  
Budova internátu má 4.nadzemné podlažia a nevyužité podkrovie. 
Spojovacím krčkom na 1.NP a 2.NP je prepojená so susedným 
hospodárskym  objektom, ktorý slúži ako kuchyňa, jedáleň a 
spoločenská miestnosť .  Aktuálne je budova dlhodobo nevyužívaná.  



Popis investičnej akcie: 
Pozn.: 
1. predmet investičnej akcie, 
2. stručný popis navrhnutých stavebných prác, 
3. časový harmonogram prípravy  
a realizácie investičnej akcie, 
4. stupeň prípravy investičnej akcie, 
5. prípadná vizualizácia. 

Predmetom  návrhu je adaptácia budovy  na špecializované sociálne 
zariadenie a dom ošetrovateľskej starostlivosti (druh zdravotnej 
starostlivosti), kde je potrebné  vyriešiť optimálne dispozično-
prevádzkové vzťahy s dôrazom na špeciálne požiadavky pre ubytovanie 
osôb s neurovegetatívnými typmi ochorení ako je alzhaimer, starecká 
demencia ap. Cieľom projektu  je v maximálnej miere využiť  
priestorové možnosti budovy pre 40 osôb v špecializovanom sociálnom 
zariadení na dvoch podlažiach a ubytovanie pre 20 osôb v dome 
ošetrovateľskej starostlivosti na jednom podlaží, priestory na činnostnú 
terapiu, vrátane služieb lekára, a doplnkových relaxačno-
terapeutických služieb resp. nutných technických a administratívnych 
miestností. Stravovanie bude riešené prostredníctvom prevádzkovania 
zrekonštruovaných priestorov kuchyne, jedálne a miest pre výdaj 
stravy. V rámci rekonštrukcie sa počíta prerobením vnútorných 
priestorov na všetkých podlažiach, vrátane spojovacieho kŕčka, 
kuchyne a jedálne, dvoch výťahov ( ktoré momentálne v budove nie sú) 
a plošiny pre voľný vstup do parku. Momentálne je spracovaná štúdia 
uskutočniteľnosti ( prílohu tvorí časť fotodokumentácie zo spracovanej 
štúdie). Nadväzovať by malo komplexné zhotovenie projektovej 
dokumentácie. 

Finančné náklady investičnej akcie:                      
Pozn.: 
Odborný odhad nákladov na prípravu  
a realizáciu investičnej akcie v členení  
podľa jednotlivých nákladov. 

Na základe spracovanej architektonickej štúdie je odhad 5 755 000 Eur 
bez DPH 
Zdroj: úver EIB, ak sa do času čerpania nenaskytne možnosť využitia 
NFP z EŠIFov  

Zdôvodnenie opodstatnenosti investičnej 
akcie: 
Pozn.: 
Uviesť napr. dôvody prečo je žiadúca resp. 
nevyhnutná realizácia investičnej akcie, 
riziká v prípade nezrealizovania a pod. 

Efektívne využitie existujúcich chátrajúcich priestorov budovy internátu 
pre potreby obyvateľov okresov Levoča, Poprad, Prešov, na 
zabezpečenie sociálnej a zdravotnej starostlivosti v súlade s Koncepciou 
rozvoja sociálnych služieb - v špecializovanom zariadení a v dome 
ošetrovateľskej starostlivosti, nakoľko tieto služby sa ukazujú ako 
nedostatkové v daných regiónoch a je po nich veľký dopyt.  Pridanou 
hodnotou celého projektu je multigeneračné prepojenie seniorov a  
mladých dospelých v príjemnom prostredí lesníckej školy, s 
nadväznosťou budúceho realizovania dobrovoľníckej činnosti. 

Návratnosť investície: 
Pozn.: 
Uviesť napr. úspory na energiách, možných  
škodách, nákladoch na prenájmy priestorov  
a pod. spôsobených nerealizáciou investičnej akcie.  

Budova po jej rekonštrukcii  bude spĺňať všetky najnovšia technické, 
energetické a enviromentálne  normy, čo prinesie úspory v rámci jej 
celkovej prevádzky a tým zabezpečí  efektívne využitie majetku PSK. 
Rekonštrukcia bude zahŕňať riešenie odkanalizovania budovy SOŠ 
lesníckej a telocvične s ČOV. 

 
 
 
 
 
 
 
 


