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N Á V R H 
n a   u z n e s e n i e 

 
 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 

 
A. schvaľuje 
 
A.1. Finančné krytie  kapitálových výdavkov nad rámec schváleného nenávratného finančného 
príspevku v celkovej výške 43 170,19 eur s DPH  pre investičnú akciu „Zlepšenie vzdelávacej 
infraštruktúry v SOŠ agropotravinárskej a technickej, Kušnierska brána 349/2, 
Kežmarok, Elokované pracovisko odborného výcviku, Rakúsy – prestavba“. 
 
A.2. Finančné krytie  kapitálových výdavkov nad rámec schváleného nenávratného finančného 
príspevku v celkovej výške 408 123,16 eur s DPH pre investičnú akciu „Zlepšenie 
vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ agropotravinárskej a technickej, Kušnierska brána 
349/2, Kežmarok, Školská hala a dielne, Pradiareň“. 
 
A.3. Finančné krytie  kapitálových výdavkov nad rámec schváleného nenávratného finančného 
príspevku v celkovej výške 685 372,65 eur s DPH  pre investičnú akciu „Zlepšenie 
vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ elektrotechnickej Hlavná 1400/1, Poprad – Matejovce“. 
 
A.4 Finančné krytie  kapitálových výdavkov ad rámec schváleného nenávratného finančného 
príspevku v celkovej výške 96 170,29 eur s DPH pre investičnú akciu „Zlepšenie vzdelávacej 
infraštruktúry v Spojenej škole Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov“  

A.5. Finančné krytie  kapitálových výdavkov nad rámec schváleného nenávratného finančného 
príspevku v celkovej výške 28 303,74 eur s DPH pre investičnú akciu „Zlepšenie vzdelávacej 
infraštruktúry v Spojenej škole Jarmočná 108, Stará Ľubovňa – Elokované pracovisko 
Lomnička 150“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

Dôvodová správa  

Dopad pandémie  Covid-19 a vojnový konflikt medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou  
majú mimoriadne dôsledky na sektor stavebníctva na Slovensku i v celej Európe. Z dôvodu 
týchto nepredvídateľných okolností pre zhotoviteľov diel došlo počas obdobia prípravy 
a realizácie jednotlivých investičných akcií v rámci projektov k doteraz nepoznanému nárastu 
cien materiálov, energií, pohonných hmôt a celkovému navýšeniu vstupných nákladov stavieb.  
Potvrdzuje to aj Štatistický úrad SR, ktorý uvádza, že ceny materiálov spotrebovávaných 
v stavebníctve vo februári 2022 oproti januáru vzrástli o 3,9 %. V porovnaní s februárom 2021 
vzrástli o 25,8 %. V priemere od začiatku roka ceny materiálov v stavebníctve medziročne 
vzrástli o 24,6 %. Ceny stavebných prác vo februári 2022 oproti januáru  vzrástli o 1,3 %. 
V porovnaní s februárom 2021 vzrástli o 12,9 %. V priemere od začiatku roka ceny 
stavebných prác medziročne vzrástli o 12,1 % (publikované ŠÚSR dňa 28.03.2022). 
Z vyššie uvedených dôvodov vznikli finančné rozdiely medzi zazmluvnenou výškou 
nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) a cenou diela po verejnom obstarávaní 
alebo požiadavkou na zvýšenie dohodnutej ceny diela.  
 Na základe vecného, technického posúdenia a kontroly finančného vyčíslenia navrhovaných 
navýšení ceny stavieb vykonaného odborne spôsobilými osobami (technický dozor investora 
a stavebný dozor), investičný výbor pri PSK odporučil schválenie financovania týchto 
výdavkov nad výšku  „NFP“ v rozsahu najkritickejších komodít nevyhnutných pre realizáciu 
predmetných stavieb a naplnenie cieľov jednotlivých projektov. Kľúčové je zabezpečiť, aby 
stavebné činnosti naďalej pokračovali, a aby sa podarilo minimalizovať riziko odstúpenia 
zhotoviteľov od predmetných zmlúv o dielo.  
Uznesením Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja č. 566/2020 zo dňa 19.10.2020, 
č. 597/2020 zo dňa 14.12.2020, č. 535/2020 zo dňa 4.8.2020, č. 635/2021 zo dňa 15.02.2021 
bolo schválené zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov v uvedených 
projektoch z rozpočtu PSK. V zmysle Smernice na  implementáciu projektov financovaných 
z EŠF a investičných fondov v podmienkach Úradu Prešovského samosprávneho kraja zo dňa 
16.05.2022 ak je prijaté uznesenie bez uvedenia konkrétnej výšky neoprávnených  výdavkov,  
hodnota týchto výdavkov je rozpočtovo krytá maximálne do výšky 25% rozpočtu projektu, 
uvedeného v ZoNFP. V prípade prekročenia finančného limitu 25%  neoprávnených výdavkov 
z rozpočtu projektu sa musí financovanie týchto výdavkov opätovne schváliť uznesením 
v ZPSK. V zmysle uvedeného predkladáme návrh na schválenie financovania neoprávnených 
výdavkov projektov.  

Prešovský samosprávny kraj dopad nepredvídaných okolností pravidelne  komunikuje 
na zasadnutiach Riadiaceho výboru iniciatívy Catching-up Regions, v rámci ktorého, je 
podporená realizácia dotknutých projektov. Rovnako na národnej úrovni prebiehajú intenzívne 
rokovania medzi MIRRI a MF SR, na ktorých sa  hľadajú riešenia ako samosprávam pomôcť 
s úspešným ukončením  investičných projektov a následným dofinancovaním týchto 
neočakávaných výdavkov so zdrojov EU resp. štátneho rozpočtu. 
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Časový prehľad prípravy a realizácie investičných akcii vo väzbe na jednotlivé projekty  
   
V priložených tabuľkových prehľadoch poukazujeme na časový sled prípravy a implementácie 
jednotlivých investičných akcií v rámci projektov ovplyvnený vznikom nepredvídaných 
okolností  uvedených v dôvodovej správe. 
   

 
Názov investičnej akcie: Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ 
agropotravinárskej a technickej, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok, Elokované 
pracovisko odborného výcviku, Rakúsy – prestavba 
Miesto realizácie aktivity projektu : Rakúsy 
Objednávateľ: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 
Zmluva o dielo zo dňa: 03.08.2021 
Etapa projektu Termín Výška výdavku s DPH 

PHZ na stavebné práce predložená v ŽoNFP 05/2020 435 495,22 

Účinnosť ZoNFP 04/2021  

Predloženie ponuky v rámci procesu VO 05/2021 475 033,30 

Podpis ZoD 08/2021 475 033,30 

Účinnosť ZoD (po kontrole VO) odovzdanie 
staveniska 

01/2022  

Žiadosť o navýšenie ceny diela  03/2022 65 760,11 

NV na schválenie do ZPSK --- 43 170,19 
 
 
 

Názov investičnej akcie: Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ 
agropotravinárskej a technickej, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok, Školská hala 
a dielne, Pradiareň 
Miesto realizácie aktivity projektu : Pradiareň 
Objednávateľ: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 
Zmluva o dielo zo dňa: 12.08.2021 
Etapa projektu Termín Výška výdavku s DPH 

PHZ na stavebné práce predložená v ŽoNFP 05/2020 2 870 734,96 

Účinnosť ZoNFP 07/2021  

Predloženie ponuky v rámci procesu VO 06/2021 3 205 244,97 

Podpis ZoD 08/2021 3 205 244,97 

Účinnosť ZoD (po kontrole VO) odovzdanie 
staveniska 

01/2022  

Žiadosť o navýšenie ceny diela  03/2022 475 879, 39 

NV na schválenie do ZPSK --- 408 123,16 
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Názov investičnej akcie: Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ elektrotechnickej, 
Hlavná 1400/1, Poprad - Matejovce  
Miesto realizácie aktivity projektu : Poprad - Matejovce 
Objednávateľ: SOŠ elektrotechnická   
Zmluva o dielo zo dňa: pred podpisom zmluvy 

Etapa projektu Termín Výška výdavku s DPH 

PHZ na stavebné práce predložená v ŽoNFP 04/2021 6 180 605,23 

Účinnosť ZoNFP 05/2022  

Aktualizácia PHZ 10/2021 7 454 500,84 

Predloženie ponuky v rámci procesu VO 07/2022 8 387 789,68 

Podpis ZoD ---  

Účinnosť ZoD (po kontrole VO) ---  

Navýšenie ceny SD ---      32 255,60 

Navýšenie ceny diela po VO --- 2 207 184,45 

Navýšenie ceny spolu --- 2 239 440,05 

NV na schválenie do ZPSK ---   685 372,65 

 
 

Názov investičnej akcie: Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Ľ. 
Podjavorinskej 22, Prešov  
Miesto realizácie aktivity projektu : Prešov – Spojená škola Ľ. Podjavorinskej 
Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj  
Zmluva o dielo zo dňa: 17.05.2022 

Etapa projektu Termín Výška výdavku s DPH 

PHZ na stavebné práce predložená v ŽoNFP 02/2021 6 073 654,57 

Účinnosť ZoNFP 12/2021  

Aktualizácia PHZ 10/2021 7 336 503,64 

Predloženie ponuky v rámci procesu VO 04/2022 7 648 243,50 

Podpis ZoD 05/2022 7 648 243,50 

Účinnosť ZoD (po kontrole VO) ---  

Navýšenie ceny SD ---      47 196,00 

Navýšenie ceny diela po VO --- 1 574 588,93 

Navýšenie ceny spolu  --- 1 621 784,93 

NV na schválenie do ZPSK ---     96 170,29 
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Názov investičnej akcie: Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, 
Jarmočná 108, Stará Ľubovňa – Elokované pracovisko, Lomnička 150  
Miesto realizácie aktivity projektu : Stará Ľubovňa - EP Lomnička 
Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj  
Zmluva o dielo zo dňa 04.05.2022 

Etapa projektu Termín Výška výdavku s DPH 

PHZ na stavebné práce predložená v ŽoNFP 01/2021 2 386 142,59 

Účinnosť ZoNFP 06/2022  

Aktualizácia PHZ 11/2021 2 632 053,05 

Predloženie ponuky v rámci procesu VO 03/2022 3 000 648,64 

Podpis ZoD 05/2022 3 000 648,64 
 

Účinnosť ZoD (po kontrole VO) ---  

Navýšenie ceny SD ---   14 506,67  

Navýšenie ceny diela po VO --- 614 506,05 

Navýšenie ceny spolu --- 629 012,72 

NV na schválenie do ZPSK ---   28 303,74 
 
 
 
ŽoNFP – Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 
ZoNFP – Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 
VO – Verejné obstarávanie 
ZoD – Zmluva o dielo 
SD – stavebný dozor 
NV – neoprávnené výdavky 
„Smernica“ – Smernica na  implementáciu projektov financovaných z EŠF a investičných fondov v podmienkach Úradu Prešovského 
samosprávneho kraja zo dňa 16.05.2022 
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