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DODATOK č. 1 

k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku č. 216/2011/PCS1 

týkajúca sa spolufinancovania mikroprojektu „Cezhraničná spolupráca PL-SK 

v environmentálnej oblasti“ PL-SK/PO/IPP/II/058,2 

ktorý je realizovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja  

podľa Rozhodnutia Monitorovacieho podvýboru č. 1/2011 

zo dňa 17. marca 2011 

v rámci Programu cezhraničnej spolupráce 

Poľsko – Slovenská republika 2007-2013 

podpísaná v Prešove dňa 30. január 2012 

medzi:  

Euroregiónom/Vyšším územným celkom – Prešovským samosprávnym krajom 

ďalej nazývaný VÚC,  

so sídlom v Prešove 080 01, Námestie mieru č. 2, IČO: 37870475, 

v zastúpení:  

MUDr. Peter Chudík - predseda 

a  

IRD - Institute for Regional Development, n.o., Levočská 97, 080 01 Prešov,             

IČO: 37887149, 3 vystupujúcim ako prijímateľ,  

v zastúpení:  

Mgr. Vladimír Čurilla – riaditeľ n.o.. 

sa po vzájomnom súhlase a vzhľadom na schválenú zmenu harmonogramu  
dohodli nasledovne: 

 
Čl. I 

(1) Na základe zmeny harmonogramu mikroprojektu sa znenie ods. 1v §4 - PODMIENKY 
REALIZÁCIE MIKROPROJEKTU ruší a plne nahrádza novým nasledovným znením: 

 
                                                           

1 Je potrebné uviesť číslo, ktoré pridelil Euroregión/VÚC  
2 Je potrebné uviesť názov a číslo mikroprojektu, ktoré pridelil Euroregión/VÚC. 
3 Je potrebné uviesť názov Žiadateľa, adresu (ako aj ďalšie údaje v závislosti od právneho postavenie Žiadateľa, 
napr. v prípade poľského subjektu sa uvádza DIČ a IČO). 
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„1. Doba implementácie mikroprojektu je definovaná nasledovne : 
1) dátum začiatku realizácie mikroprojektu: 1.7.2011, 
2) dátum vecného ukončenia realizácie mikroprojektu: 31.3.2012.“ 

 
Čl. II 

(2) Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nedotknuté. 
(3) Dodatok č.1 je vyhotovený v dvoch totožných vyhotoveniach, pričom jedno 

vyhotovenie je určené pre každú zo zmluvných strán.  
(4) Dodatok č. 1 vstupuje do platnosti dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. 

V prípade slovenského prijímateľa v zmysle zákona 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa 
zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa 
menia a dopĺňajú niektoré zákony zmluva nadobúda účinnosť dňom po dni jej zverejnenia 
na webovej stránke www.po-kraj.sk. 

 
 
 
 Prešovský samosprávny kraj IRD - Institute for Regional Development, n.o. 

 Euroregión/VÚC Prijímateľ 

 

 

 
 ........................................................... ........................................................... 
 MUDr. Peter Chudík, v. r. Mgr. Vladimír Čurilla, v. r. 

 
 V Prešove, 30. január 2012 V Prešove, 30. január 2012 

 (miesto, dátum) (miesto, dátum) 
 
 
 
 
 
 
Príloha: 

1. Harmonogram realizácie mikroprojektu 
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3.6. Harmonogram aktivít  (špecifikácia jednotlivých naplánovaných aktivít spolu s 
termínom/obdobím ich realizácie) 
 

 
Rok 2011 Aktivita Miesto Realizačná jednotka 

Mesiac Júl 2011 Aktivita 1 -Realizácia 
odborných konferencií 
– úvodná konferencia 
- zámerom je zvýšenie 
cezhraničnej spolupráce, 
odovzdávanie skúseností, 
tvorba spoločných 
investičných zámerov, 
zvyšovanie osvety a 
informovanosti v oblasti 
legislatívy ŽP a iné. 

Slovensko, 
Prešovský kraj,  
okres Prešov, 
mesto Prešov 

Žiadateľ IRD, n.o. v spolupráci 
s partnerom mestom Krosno.  
 

Mesiac August 
2011 

Aktivita 2 -
Dotazníkový prieskum  
 -zameraný na 
identifikovanie problémov 
ochrany ŽP, znalosť 
legislatívy, postupov, 
realizácie investičných 
zámerov v cezhraničnej 
oblasti PL-SK. Zapojení 
budú respondenti PL-SK 
Aktivita 3 - Realizácia 
workshopov 
- zamerané na realizáciu 
10 workshopov s 80.timi 
účastníkmi. Workshopy 
budú určené odbornému 
tímu PL-SK pri riešení 
spracovania odbornej 
publikácie formou 
brainstormingu. 
 
 

Slovensko, 
Prešovský kraj, 
okres Prešov, 
mesto Prešov 

Žiadateľ IRD, n.o. v spolupráci 
s partnerom mestom Krosno. 
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Mesiac September 
2011 

Aktivita 2 -
Dotazníkový prieskum  
 -zameraný na 
identifikovanie problémov 
ochrany ŽP, znalosť 
legislatívy, postupov, 
realizácie investičných 
zámerov v cezhraničnej 
oblasti PL-SK. Zapojení 
budú respondenti PL-SK 
Aktivita 3 - Realizácia 
workshopov 
- zamerané na realizáciu 
10 workshopov s 80.timi 
účastníkmi. Workshopy 
budú určené odbornému 
tímu PL-SK pri riešení 
spracovania odbornej 
publikácie formou 
brainstormingu. 
Aktivita 5 - Vytvorenie 
informačného portálu 
a informačných 
materiálov 
- vytvorený bude 
informačného portálu  - 
web stránka ktorá umožní 
zabezpečenie toku 
informácií, propagáciu a 
publicitu získaných 
výsledkov a výstupov 
projektu pre širokú 
verejnosť, bude v dvoch 
jazykových mutáciách PL, 
SK. 

Slovensko, 
Prešovský kraj, 
okres Prešov, 
mesto Prešov 

Žiadateľ IRD, n.o. v spolupráci 
s partnerom mestom Krosno. 

Mesiac Október 
2011 

Aktivita 1 -Realizácia 
odborných konferencií 
– Možnosti získania 
NFP pre zámery 
v oblasti ochrany 
životného prostredia 
- zámerom je zvýšenie 
cezhraničnej spolupráce, 
odovzdávanie skúseností, 
tvorba spoločných 
investičných zámerov, 
zvyšovanie osvety a 
informovanosti v oblasti 
legislatívy ŽP a iné. 
Aktivita 3 - Realizácia 
workshopov 
- zamerané na realizáciu 
10 workshopov s 80.timi 
účastníkmi. Workshopy 
budú určené odbornému 
tímu PL-SK pri riešení 
spracovania odbornej 

Slovensko, 
Prešovský kraj, 
okres Prešov, 
mesto Prešov 

Žiadateľ IRD, n.o. v spolupráci 
s partnerom mestom Krosno. 
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publikácie formou 
brainstormingu. 
Aktivita 5 - Vytvorenie 
informačného portálu 
a informačných 
materiálov 
- vytvorený bude 
informačného portálu  - 
web stránka ktorá umožní 
zabezpečenie toku 
informácií, propagáciu a 
publicitu získaných 
výsledkov a výstupov 
projektu pre širokú 
verejnosť, bude v dvoch 
jazykových mutáciách PL, 
SK. 
Aktivita 6 - Vytvorenie 
miestnych iniciatív 
- zahŕňa sieťovanie 
partnerov PL-SK 
prostredníctvom 
spoločných problémov, 
riešení a oblastí záujmu v 
problematike ochrany ŽP. 
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Mesiac November 
2011 

Aktivita 3 - Realizácia 
workshopov 
- zamerané na realizáciu 
10 workshopov s 80.timi 
účastníkmi. Workshopy 
budú určené odbornému 
tímu PL-SK pri riešení 
spracovania odbornej 
publikácie formou 
brainstormingu. 
Aktivita 5 - Vytvorenie 
informačného portálu 
a informačných 
materiálov 
- vytvorený bude 
informačného portálu  - 
web stránka ktorá umožní 
zabezpečenie toku 
informácií, propagáciu a 
publicitu získaných 
výsledkov a výstupov 
projektu pre širokú 
verejnosť, bude v dvoch 
jazykových mutáciách PL, 
SK. 
Aktivita 7 - Realizácia 
seminárov 
- zameraná na prípravu 
projektových zámerov 
investičného charakteru 
pre oblasť životného 
prostredia. 
Predpokladáme vytvorenie 
10 zámerov pre SK a 5 
pre PL účastníkov 

Slovensko, 
Prešovský kraj, 
okres Prešov, 
mesto Prešov 

Žiadateľ IRD, n.o. v spolupráci 
s partnerom mestom Krosno. 

Mesiac December 
2011 

Aktivita 3 - Realizácia 
workshopov 
- zamerané na realizáciu 
10 workshopov s 80.timi 
účastníkmi. Workshopy 
budú určené odbornému 
tímu PL-SK pri riešení 
spracovania odbornej 
publikácie formou 
brainstormingu. 
Aktivita 4 - 
Vypracovanie odbornej 
publikácie 
- vypracovanie odbornej 
publikácie riešiteľmi PL-SK 
pre oblasti separácie 
a zhodnocovania 
odpadov, 
protipovodňových 
opatrení, využívania OZE, 
znalosti problematiky 
štrukturálnych fondov, 

Slovensko, 
Prešovský kraj, 
okres Prešov, 
mesto Prešov 

Žiadateľ IRD, n.o. v spolupráci 
s partnerom mestom Krosno. 
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EIA.  
Aktivita 5 - Vytvorenie 
informačného portálu 
a informačných 
materiálov 
- vytvorený bude 
informačného portálu  - 
web stránka ktorá umožní 
zabezpečenie toku 
informácií, propagáciu a 
publicitu získaných 
výsledkov a výstupov 
projektu pre širokú 
verejnosť, bude v dvoch 
jazykových mutáciách PL, 
SK. 
Aktivita 7 - Realizácia 
seminárov 
- zameraná na prípravu 
projektových zámerov 
investičného charakteru 
pre oblasť životného 
prostredia. 
Predpokladáme vytvorenie 
10 zámerov pre SK a 5 
pre PL účastníkov 
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Mesiac Január 
2012 

Aktivita 3 - Realizácia 
workshopov 
- zamerané na realizáciu 
10 workshopov s 80.timi 
účastníkmi. Workshopy 
budú určené odbornému 
tímu PL-SK pri riešení 
spracovania odbornej 
publikácie formou 
brainstormingu. 
Aktivita 4 - 
Vypracovanie odbornej 
publikácie 
- vypracovanie odbornej 
publikácie riešiteľmi PL-SK 
pre oblasti separácie 
a zhodnocovania 
odpadov, 
protipovodňových 
opatrení, využívania OZE, 
znalosti problematiky 
štrukturálnych fondov, 
EIA.  
Aktivita 5 - Vytvorenie 
informačného portálu 
a informačných 
materiálov 
- vytvorený bude 
informačného portálu  - 
web stránka ktorá umožní 
zabezpečenie toku 
informácií, propagáciu a 
publicitu získaných 
výsledkov a výstupov 
projektu pre širokú 
verejnosť, bude v dvoch 
jazykových mutáciách PL, 
SK. 

Slovensko, 
Prešovský kraj, 
okres Prešov, 
mesto Prešov 

Žiadateľ IRD, n.o. v spolupráci 
s partnerom mestom Krosno. 

Mesiac Február 
2012 

Aktivita 7 - Realizácia 
seminárov 
- zameraná na prípravu 
projektových zámerov 
investičného charakteru 
pre oblasť životného 
prostredia. 
Predpokladáme 
vytvorenie 10 zámerov 
pre SK a 5 pre PL 
účastníkov 
Aktivita 6 - Vytvorenie 
miestnych iniciatív 
- zahŕňa sieťovanie 
partnerov PL-SK 
prostredníctvom 
spoločných problémov, 
riešení a oblastí záujmu v 
problematike ochrany ŽP. 
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Mesiac Marec 
2012 

Aktivita 1 - Realizácia 
odborných konferencií 
- záverečná 
konferencia 
- zámerom je zvýšenie 
cezhraničnej spolupráce, 
odovzdávanie skúseností, 
tvorba spoločných 
investičných zámerov, 
zvyšovanie osvety a 
informovanosti v oblasti 
legislatívy ŽP a iné 
Aktivita 6 - Vytvorenie 
miestnych iniciatív 
- zahŕňa sieťovanie 
partnerov PL-SK 
prostredníctvom 
spoločných problémov, 
riešení a oblastí záujmu v 
problematike ochrany ŽP. 
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