
Aktuálny stav cyklotrás realizovaných Prešovským samosprávnym krajom k 30.09.2022 

 

Názov cyklotrasy Stav 
1.Etapa „Dobudovanie cykloinfraštruktúry 

Poloniny trail, 1. etapa, úsek Snina“ 

 

stav projektovej dokumentácie: hotová dokumentácia pre územné 

rozhodnutie – prebehlo územné konanie, projektant zabezpečuje vyjadrenia 

všetkých inštitúcií, prebieha preberacie konanie vypracovanej projektovej 

dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnosti pre realizáciu stavby; 

vydanie právoplatného územného rozhodnutia – vydané, právoplatné; 

výzva na pokračovanie PD v stupni DSP (DP) – vyzvaný; 

majetkovoprávne vysporiadania -  podpísaná dohoda o úprave prác a 

povinností, začiatok procesov v spolupráci s mestom Snina; 

dĺžka úseku: 1,9 km; 

predpokladá sa financovanie z ďalších výziev (Operačný program 

Slovensko), rozpočet: 1 083 448,63 € s DPH. 

Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny 

trail, 1. etapa, úsek Stakčín“ 

stav projektovej dokumentácie: hotová dokumentácia pre stavebné povolenie 

v podrobnosti pre realizáciu stavby; 

vydané stavebné povolenie – vydané, právoplatné; 

prebieha vyhodnotenie verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavby –

podpis zmluvy v 38. týždni (19.9.2022); 

dĺžka úseku: 8,0 km; 

schválená žiadosť o NFP, rozpočet: 3 252 498,76 € s DPH, vysúťažená suma 

4 354 891,07 € s DPH 

„Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny 

trail, 1. etapa Ulič - Uličské Krivé“ 
stav projektovej dokumentácie: hotová dokumentácia pre stavebné povolenie 

v podrobnosti pre realizáciu stavby;  

vypracovala sa aktualizácia PD s rozdelením úseku na časť Ulíč a časť 

Uličské Krivé; 

vydanie stavebného povolenia – pôvodné sa späťvzalo; 

podané nové stavebné povolenia v zmysle upravenej PD len pre časť Ulíč – 

začatí proces so zverejnením oznámenia o začatí konania; 

prebieha vyhodnotenie verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavby – 

podpis zmluvy možný až po pridelení finančných prostredkov – predpoklad 

júl 2023; 

dĺžka úseku: 3,6 km; 

žiadosť o NFP – pôvodná stiahnutá, nová žiadosť bude podaná po získaní 

právoplatného stavebného rozhodnutia – predpoklad máj 2023, rozpočet: 1 

380 560,38 € s DPH, vysúťažená suma 1 640 068,91 € s DPH. 
2. Etapa „Dobudovanie cykloinfraštruktúry 

Poloniny trail, 2. etapa“  

1. Etapa: „Starina – bývalá obec Ruské“ 

Etapa: „Starina – bývalá obec Ruské“ 

stav projektovej dokumentácie: hotová dokumentácia pre stavebné povolenie 

v podrobnosti pre realizáciu stavby; 

vydané  platné rozhodnutie k ohláseniu stavebných úprav a udržiavacích 

prác; 

prebieha vyhodnotenie verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavby – 

podpis zmluvy v 38. týždni (19.9.2022); 

dĺžka úseku: 14,3 km; 

schválená žiadosť o NFP, rozpočet: 4 749 557,45 € s DPH, vysúťažená suma 

6 828 021,29 € s DPH. 
2. Etapa: „Runina – Ruský Potok, Ruský 

Potok – Uličské Krivé, Kalná Roztoka – 

Stakčínska Roztoka, Stakčínska Roztoka – 

Stakčín“ 

stav projektovej dokumentácie: technická štúdia vypracovaná; 

prebieha dopracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie – projektant je 

v omeškaní kvôli zložitým geodetickým podmienkam – pripravuje sa Dodatok 

č.2 k Zmluve k predĺženiu lehoty odovzdania do polovice októbra 2022; 

po odsúhlasení vybranej trasy technickej štúdie VÚC-kom projektant 

dopracuje dokumentáciu pre územné rozhodnutie v zmysle zmluvy a následne 

PD v stupni dokumentácie pre stavebné rozhodnutie; 

dohoda o úprave práv a povinností pre SÚC PSK – nedopracované; 

predpokladaná dĺžka úseku: 9 km; 

predpokladá sa financovanie z nasledujúcich výziev, 

3. Etapa: „Prvky drobnej turistickej 

infraštruktúry na celom okruhu vrátane 

napojení v rozsahu odhadovanom na 100 

km“ 

Altánok v k. ú. Stakčín, na parc. C KN č. 375/1 

Altánok v k. ú. Stakčín, na parc. C KN č. 1837/2 

Altánok v k. ú. Ulič, na parc. C KN č. 651/1 

riešené ako drobné stavby, rozhodnutia k ohlásení drobných stavieb sú vydané 

a platné; 

v rámci celého okruhu má byť naprojektovaných 20 altánkov, tri vyššie 

menované sú vybrané a podrobnejšie rozkreslené, nakoľko sú na trase v úseku 

Stakčín a. v Uliči a budú sa realizovať spolu s výstavbou trasy cyklochodníka; 



prebieha vyhodnotenie verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavby s 

aplikovaním 3 altánkov do trás – preskúmavanie preložených ponúk a príprava 

na podpis zmluvy v 35. týždni. 

Cyklistická trasa na úseku priehradný múr 

Domaša – Holčíkovce 

zmluva so zhotoviteľom projektovej dokumentácie pre stupne technická 

štúdia, dokumentácia pre územné rozhodnutie a dokumentácia pre stavebné 

povolenie v podrobnostiach dokumentácie na ponuku je podpísaná a účinná;  

lehota na vypracovanie predmetu zákazky – 10 mesiacov + lehota na vydanie 

územného rozhodnutia; 

predpokladaná dĺžka úseku: 7 km; 

zmluvná cena na dodanie PD: 82 796,40 € s DPH, 

Plavnica – Orlov /severný úsek EuroVelo 11/ vykonaný prieskumu trhovej ceny na výber projektanta stavby; 

spustenie verejného obstarávania na výber projektanta stavby: po schválení 

zmeny titulu v zastupiteľstve 42. týždeň; 

projektová dokumentácia bude dodaná v stupni technická štúdia, 

dokumentácia pre územné rozhodnutie a dokumentácia pre stavebné 

povolenie v podrobnostiach dokumentácie na ponuku; 

lehota na vypracovanie predmetu zákazky – 10 mesiacov + lehota na vydanie 

územného rozhodnutia; 

predpokladaná dĺžka úseky: 22 km. 

Cyklistická trasa pútnického významu 

Levoča - Spišský Jeruzalem – Žehra 

vykonaný prieskum trhovej ceny na výber projektanta stavby – bude 

zopakovaný pre zmenu trasovania – 37. týždeň; 

spustenie verejného obstarávania na výber projektanta stavby: po schválení 

zmeny titulu v zastupiteľstve 42. týždeň; 

podpísaný Dodatok č.2 k príkaznému listu, v rámci ktorého sa mení názov 

trasy na Cyklistická trasa pútnického významu Levoča – Spišský Jeruzalem – 

Spišské Podhradie – podaná žiadosť o zmenu titulu; 

projektová dokumentácia bude vyhotovená v stupňoch technická štúdia, 

dokumentácia pre územné rozhodnutie a dokumentácia pre stavebné 

povolenie v podrobnostiach dokumentácie na ponuku; 

dĺžka úseku: 24 km. 

Prešov - Košice /južný úsek EuroVelo 11/ prebiehajú stretnutia s KSK pre koordináciu postupov napojenia trás medzi 

krajmi; 

spustenie prieskumu trhovej ceny na výber projektanta stavby : predpoklad 

37. týždeň; 

príprava podkladov pre verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa 

projektovej dokumentácie v stupňoch technická štúdia, dokumentácia pre 

územné rozhodnutie a dokumentácia pre stavebné povolenie v 

podrobnostiach dokumentácie na ponuku; 

spustenie verejného obstarávania na výber projektanta stavby: predpoklad 

40. týždeň; 

predpokladaná dĺžka úseku: 20 km. 

Prepojenie Vysokých Tatier a Slovenského 

Raja   

trasa rozdelená na 2 úseky: 

1.Poprad – Gánovce – pre plánovanú stavbu ŽSR sa tento úsek odkladá  a 2. 

Gánovce – Hozelec – Švábovce a úsek Gánovce – Hozelec; 

2. úsek – prebehol prieskum trhovej ceny a verejné obstarávanie pre výber 

zhotoviteľa projektovej dokumentácie v stupni technická štúdia, 

dokumentácia pre územné rozhodnutie a dokumentácia pre stavebné 

povolenie v podrobnostiach dokumentácie na ponuku – podpis zmluvy v 37. 

týždni; 

predpokladaná dĺžka úseku: 7 km, vysúťažená suma 101 547,00 € s DPH. 

Krivany – Torysa-Šarišské Dravce - Krásna 

Lúka - Bajerovce /stredný úsek Eurovelo 11/ 

vypracovaná projektová dokumentácia v stupni DSP pre ZOHT– prebieha 

príprava zmluvy/dohody o postúpení dočasných práv pre účely inžinierskej 

činnosti a výberu zhotoviteľa (spracuje ZOHT); 

zazmluvnený projektant ZOHT upravuje PD pre obec Bajerovce, termín: 

koniec septembra; 

je potrebné pripraviť objednávku na geodeta na dopracovanie geodetických 

podkladov o údaje, potrebné pre majetkovo-právne vysporiadanie; 

prebieha zber údajov k už uzatvoreným nájomným zmluvám zo strany obcí a 

ich prehodnocovanie – potrebná koordinácia s VÚC (obce nájomné sumy 

nevyplácali); 

po odovzdaní PD začne SÚC PSK vykonávať inžiniersku činnosť, ktorá je 

prípravou pre podanie územných a stavebných rozhodnutí; 

dĺžka trasy: 18 km. 

 


