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Dodatok č. 1  

k Zmluve o dielo č. 635/2021/DSVPaKR  
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

v znení neskorších predpisov /ďalej len „dodatok č. 1“/ 
 
 
 
 

Čl. 1 
ZMLUVNÉ STRANY 

 
1.1. Objednávateľ: 
Názov:    Prešovský samosprávny kraj 
Sídlo:     Námestie mieru č. 2, 080 01 Prešov 
Štatutárny orgán:   PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda  
IČO:     37870475 
DIČ:     2021626332 
IČ DPH:    neplatca DPH 
Bankové spojenie:   Štátna pokladnica 
IBAN:    SK 54 8180 0000 0070 0051 9082 – výdavkový účet 
IBAN:  SK 02 8180 0000 0070 0051 9242 – účet pre zloženie 

garančnej zábezpeky 
/ďalej len „objednávateľ“/ 
 
1.2. Zhotoviteľ: 
Názov:    PROFIROB s.r.o. 
Sídlo :     Vajanského 4, 080 01 Prešov 
Štatutárny orgán:   Ing. Dalibor Blizman, konateľ 
IČO:     51697360 
DIČ:     2120764008 
IČ DPH:    Neplatca DPH 
Bankové spojenie:   Slovenská sporiteľňa a.s. 
IBAN:    SK15 0900 0000 0051 4567 1932 
SWIFT (BIC):   GIBASKBX 
Telefón:    +421 907 237 562 
E-mail:    blizman.profirob@gmail.com 
Údaj o zápise v obchodnom 
alebo inom registri:   OR OS Prešov, Oddiel: Sro, Vložka: 36407/P 
/ďalej len „zhotoviteľ“/ 
 
PREAMBULA 

Zmluvné strany uzatvorili dňa 23.03.2021 zmluvu o dielo č. 635/2021/DSVPaKR,    
(ďalej aj „Zmluva o dielo“) predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo 
„Revitalizácia interiérových priestorov sídla Prešovského samosprávneho kraja na 
Námestí mieru 2 v Prešove - Stavebné úpravy časť B I. NP a II.NP - VSTUPNÁ 
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HALA“ (ďalej len „Dielo“) v rozsahu definovanom v prílohe č. 1 Zmluvy o dielo. Zmluva 
o dielo nadobudla účinnosť 26.3.2021. 

V priebehu plnenia Zmluvy o dielo sa vyskytla potreba vykonania naviac prác, ktoré 
neboli zahrnuté v Zmluve o dielo a ktoré sú nevyhnutné k riadnemu dokončeniu a užívaniu 
Diela. Stavebné práce vyžaduje objednávateľ uskutočniť z dôvodu, že počas realizácie 
stavebných prác na predmetnom objekte administratívnej budovy vznikli nepredvídané 
okolnosti, ktoré mali za následok úpravu pôvodne spracovanej projektovej dokumentácie. 
Vznikla potreba doplniť nové vybrané položky rozpočtu stavby pri obnovovacích prácach 
diela, ktoré nebolo možné predvídať. Počas prípravy a spracovania projektovej 
dokumentácie nebolo možné preskúmať všetky detaily existujúceho objektu obzvlášť skryté 
jestvujúce vady, ako sú tie, ktoré sú predmetom naviac prác 

Obstaranie nového dodávateľa na naviac práce – stavebné práce môže ohroziť riadne 
dokončenie Diela v stanovenom termíne a môže spôsobiť zhotoviteľovi významné ťažkosti 
(napr. kvôli koordinácii viacerých dodávateľov na jednom stavenisku alebo podstatnú 
duplicitu nákladov, ohroziť harmonogram stavebných prác a pod.). 

Zároveň bolo počas realizácie Diela zistené, že niektoré práce zahrnuté vo výkaze 
výmer nebude nutné realizovať. 

Podľa § 18 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov platí, že: 

Zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania 
bez nového verejného obstarávania, ak 

b) ide o doplňujúce tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré sú nevyhnutné, nie sú 
zahrnuté do pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy, poskytuje ich 
pôvodný dodávateľ alebo koncesionár a zmena dodávateľa alebo koncesionára 

1. nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov, pričom ide 
najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcim 
zariadením, službami alebo inštaláciami podľa pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody 
alebo koncesnej zmluvy a  

2. spôsobí verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi významné ťažkosti alebo 
podstatnú duplicitu nákladov, 

c) potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ 
nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter 
zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.  

Vzhľadom na uvedené sa Zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 
k Zmluve o dielo. 
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Čl. 2.  
PREDMET DODATKU 

2.1.Predmetom dodatku č. 1 sú naviac práce, ktoré sú pre úspešnú realizáciu diela 
nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy o dielo a ich realizáciu poskytuje 
pôvodný zhotoviteľ. Doplňujúce (naviac) stavebné práce vyplynuli z okolností, ktoré 
objednávateľ nemohol ani pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať. Zároveň 
v Dodatku č. 1 sú špecifikované menej práce, ktoré nebolo potrebné realizovať. 

 
2.2.Vykonanie naviac prác, ktoré sú predmetom tohto Dodatku č. 1, je nevyhnutné k 

riadnemu dokončeniu, sprevádzkovaniu a riadnemu užívaniu diela, pričom 
s ohľadom na charakter týchto prác by zmena dodávateľa, resp. určenie nového 
dodávateľa na vykonanie naviac prác, nebola možná najmä z technických dôvodov 
so zreteľom na zodpovednosť a záruky za kompletné dielo v plnom rozsahu. 

 
Čl. 3.  

NAVIAC A MENEJ PRÁCE 

3.1.Zhotoviteľ prerokoval ceny prác s objednávateľom a podľa vzájomnej dohody 
vypracoval rozpočet pre práce naviac a práce menej, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť 
tohto dodatku vo forme prílohy č. 1. 

 
3.2.Hodnota naviac prác predstavuje sumu:  

Cena bez DPH:      49 923,09 EUR 
DPH 20%:      0,00 
Celkom vrátane DPH:    49 923,09 EUR 
Slovom: štyridsaťdeväťtisícdeväťstodvadsťtri EUR, deväť centov 

 
3.3. Hodnota  menej prác predstavuje sumu:  

Cena bez DPH:        1 969,59 EUR 
DPH 20%:      0,00 
Celkom vrátane DPH:     1 969,59 EUR 
Slovom: jedentisícdeväťstošesťdesiatdeväť EUR, päťdesiatdeväť centov 

 
3.4.V súlade s  Čl. 5 bod 5.5. Zmluvy o dielo s prihliadnutím na bod 3.2. a 3.3. tohto 

dodatku č. 1 k Zmluve o dielo sa zmluvné strany dohodli na zmene Čl. 5 bodu 5.2. 
takto: 

 
5.2.  Cena za zhotovenie celého Diela podľa Čl. 3. predstavuje: 

5.2.1. Cena spolu bez DPH za všetky práce a dodávky:   1 137 952,59 EUR 
5.2.2. Vymeriavací základ pre DPH 20 %:    1 137 952,59 EUR 
5.2.3. Sadzba a hodnota DPH .......%:        0,00 EUR 
5.2.4. Cena celkom vrátane DPH:     1 137 952,59 EUR 
5.2.5. slovom: Jedenmilión stotridsaťsedemtisíc deväťstopäťdesiatdva EUR 

päťdesiatdeväť eurocentov. 
 
Zhotoviteľ vyhlasuje, že nie je platcom DPH. 
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Čl. 4.  
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

4.1.Týmto dodatkom č. 1 nedotknuté ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti.  
 

4.2.Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, tri vyhotovenia pre 
objednávateľa a jedno vyhotovenie pre zhotoviteľa.  

 
4.3.Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.  
 

4.4.Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok č. 1 pred jeho podpísaním riadne 
prečítali a s jej obsahom bez výhrad súhlasia. Ďalej vyhlasujú, že dodatok č. 1 nebol 
uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, je prejavom ich 
slobodnej a vážnej vôle, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.  

 

V Prešove, dňa 16. 02. 2022                        

 

 

 

Za objednávateľa :   

 

 

  v. r.    

...................................................................... 

        PROFIROB s. r. o.   

                 Ing. Dalibor Blizman   

konateľ    

 

 V Prešove, dňa 16. 02. 2022 

   Za zhotoviteľa : 

           v. r.  

 ...................................................................... 

  Prešovský samosprávny kraj 

  PaedDr. Milan Majerský, PhD.  

       predseda 

 

Dátum zverejnenia dodatku :  17. 02. 2022  

Dátum účinnosti dodatku :   18. 02. 2022 

 


	Dodatok č. 1k Zmluve o dielo č. 635/2021/DSVPaKR
	Čl. 1ZMLUVNÉ STRANY
	Čl. 2.PREDMET DODATKU
	Čl. 3.NAVIAC A MENEJ PRÁCE
	Čl. 4.ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


