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Dodatok č. 1  

k Zmluve o dielo č. 1763/2021/DSVPaKR 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

v znení neskorších predpisov /ďalej v texte len „dodatok č. 1“/ 

 

 

Čl. 1.  

ZMLUVNÉ STRANY 

 

 

1.1. Objednávateľ 

Názov organizácie:   Prešovský samosprávny kraj 

Sídlo organizácie:   Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 

Štatutárny orgán:   PaedDr. Milan Majerský, PHD., predseda 

IČO:     37870475 

DIČ:     2021626332 

IČ DPH:   neplatca DPH 

Bankové spojenie:   štátna pokladnica 

IBAN:     SK54 8180 0000 0070 0051 9082 – výdavkový účet 

IBAN:    SK02 8180 0000 0070 0051 9242 – účet pre zloženie 

zábezpeky 

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach: 

a) zmluvných: Ing. Marcel Novák, 0911 015 434, e-mail marcel.novak@vucpo.sk 

b) technických: Ing. Jaroslav Timko, 0908 992 555, e-mail jaroslav.timko@vucpo.sk 

(ďalej len „Objednávateľ”) 

1.2. Zhotoviteľ 

Názov:    EURO-BAU s.r.o. 

Sídlo:     Dúhová 40, 040 01 Košice 

Štatutárny orgán:  Ing. Dalibor Blizman, konateľ 

Zapísaná v:  Obch. reg Okresného súdu Košice I., Oddiel: Sro, Vložka: 

41216/V 

IČO:     46738479 

DIČ:     2023573794 

IČ DPH:    SK 2023573794 

Bankové spojenie:   UniCredit Bank Czech republic and Slovakia, a.s. 

IBAN, SWIFT:   SK64 1111 0000 0013 2131 5016 UNCRSKBX 

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach: 

a) zmluvných (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail):  

Ing. Dalibor Blizman, konateľ, +421 907 237 562, blizman@eurobau.sk 

b) technických (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): 

Ing. Vladimír Tibenský, stavbyvedúci, eurobau.sk 

(ďalej len „Zhotoviteľ”) (ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“) 
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PREAMBULA 

 

Dňa 29.09.2021 bola uzatvorená zmluva o dielo č. 1763/2021/DSVPaKR medzi 

zhotoviteľom  a objednávateľom (ďalej aj zmluva o dielo), predmetom ktorej bol záväzok 

zhotoviteľa dodať dielo - zhotoviť stavbu „Revitalizácia interiérových priestorov sídla 

Prešovského samosprávneho kraja  na Námestí mieru 2 v Prešove – blok A II. NP a úprava 

suterénnych priestorov – blok B I. PP“ (ďalej len „Dielo“). 

Počas plnenia Zmluvy o dielo sa vyskytla potreba vykonania naviac práce, ktoré neboli 

zahrnuté v Zmluve o dielo a ktoré sú nevyhnutné k riadnemu dokončeniu a užívaniu Diela. 

Stavebné práce vyžaduje objednávateľ uskutočniť z dôvodu, že počas realizácie stavebných prác 

na predmetnom objekte administratívnej budovy vznikli nepredvídané okolnosti, ktoré mali za 

následok úpravu pôvodne spracovanej projektovej dokumentácie. Vznikla potreba doplniť nové 

vybrané položky rozpočtu stavby pri obnovovacích prácach diela, ktoré nebolo možné predvídať. 

Počas prípravy a spracovania projektovej dokumentácie nebolo možné preskúmať všetky detaily 

existujúceho objektu obzvlášť skryté jestvujúce vady, ako sú tie, ktoré sú predmetom naviac prác 

Obstaranie nového dodávateľa na naviac práce – stavebné práce môže ohroziť riadne 

dokončenie Diela v stanovenom termíne a môže spôsobiť zhotoviteľovi významné ťažkosti (napr. 

kvôli koordinácii viacerých dodávateľov na jednom stavenisku alebo podstatnú duplicitu 

nákladov, ohroziť harmonogram stavebných prác a pod.). 

Zároveň bolo počas realizácie Diela zistené, že niektoré práce zahrnuté v Rozpočte-

ocenený výkaz výmer  nebude nutné realizovať. 

 

Počas realizácie diela sa rapídne zhoršila pandemická situácia na Slovensku, ale aj 

v okolitých štátoch, čo výrazným spôsobom vplývalo na dodržiavanie harmonogramu výstavby 

tak z hľadiska zabezpečenia plynulosti dodávok stavebných materiálov (elektrotechnické , 

ústredne vykurovanie, obklady a dlažba a pod.) ako aj z hľadiska personálneho zabezpečenia 

(zvýšená chorobnosť zamestnancov). Tieto neočakávané okolnosti, teda intenzita druhej vlny 

ochorenia COVID-19 a jej dopad na stavebnú výrobu neboli zmluvným stranám známe a zmluvné 

strany ich pri podpise zmluvy nevedeli a ani nemohli objektívne predvídať ani pri vynaložení 

maximálnej odbornej starostlivosti.  

Podľa § 18 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov platí, že: 

Zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez 

nového verejného obstarávania, ak 

b) ide o doplňujúce tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do 

pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný 

dodávateľ alebo koncesionár a zmena dodávateľa alebo koncesionára 

1. nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov, pričom ide najmä o 

požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcim zariadením, 

službami alebo inštaláciami podľa pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej 

zmluvy a  

2. spôsobí verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi významné ťažkosti alebo 

podstatnú duplicitu nákladov, 

c) potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemohol 

pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy, 

rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy,  
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Vzhľadom na uvedené sa Zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 

k Zmluve o dielo. 

Čl. 2.  

PREDMET DODATKU Č. 1 

2.1. Predmetom dodatku č. 1 je špecifikácia naviac a menej prác, ktoré sú pre úspešnú 

realizáciu diela nevyhnutné, alebo ich realizácia nie je potrebná a úprava lehoty realizácie 

diela.  

 

2.2. Vykonanie naviac prác, ktoré sú predmetom tohto Dodatku č. 1, je nevyhnutné k 

riadnemu dokončeniu, sprevádzkovaniu a riadnemu užívaniu diela, pričom s ohľadom na 

charakter týchto prác by zmena dodávateľa, resp. určenie nového dodávateľa na 

vykonanie naviac prác, nebola možná najmä z technických dôvodov so zreteľom na 

zodpovednosť a záruky za kompletné dielo v plnom rozsahu. 

 

2.3. Zhotoviteľ prerokoval ceny prác s objednávateľom a podľa vzájomnej dohody vypracoval 

rozpočet pre práce naviac a práce menej, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku 

vo forme prílohy č. 1. 

 

2.4. Hodnota naviac prác predstavuje sumu:  

Cena bez DPH:      29 352,31 EUR 

DPH 20%:         5 870,46 EUR 

Celkom vrátane DPH:     35 222,77 EUR 

Slovom: tridsaťpäťtisícdvestodvadsaťdva EUR, tridsaťjeden centov 

 

2.5.  Hodnota  menej prác predstavuje sumu:  

Cena bez DPH:        1 123,15 EUR 

DPH 20%:            224,63 EUR 

Celkom vrátane DPH:       1 347,78 EUR 

Slovom: jedentisíctristoštyridsaťsedem EUR, sedemdesiatosem centov. 

 

2.6. Podľa Čl. 5 bod 5.7. zmluvy o dielo sa Zmluvné strany s prihliadnutím na body 2.4. a 2.5. 

tohto dodatku dohodli, že bod 5.2. Čl. 5 zmluvy o dielo sa v celom rozsahu zrušuje 

a nahrádza nasledovným textom takto: 

 

5.2. Dohodnutá cena je stanovená ako celková cena za dielo: 

Cena diela bez DPH:     248 229,15 EUR 

Sadzba          20 %:  

DPH:        49 645,83 EUR 

Celková cena diela s DPH:    297 874,98 EUR 

Celková cena diela s DPH slovom: 

dvestodeväťdesiatsedemtisícosemstosedemdesiat-štyri EUR deväťdesiatosem 

centov  

 

2.7. Podľa Čl. 16 bod 16.5 Zmluvy o dielo s prihliadnutím na Čl. 7. body 7.7. a 7.8 sa zmluvné 

strany dohodli na úprave lehoty realizácie Diela takto, že bod 7.1.  Zmluvy o dielo sa 

v celom rozsahu zrušuje a nahrádza sa nasledovným textom takto: 

 



Číslo z registra zmlúv Úradu PSK: Dodatok č. 12 Zmluva č 1763/2021/DSVPaKR  

7.1. Predmet Zmluvy realizovaný v súlade s Prílohami č. 1, č. 2 a č. 3 tejto Zmluvy, sa 

Zhotoviteľ zaväzuje ukončiť a protokolárne odovzdať bez vád a nedorobkov najneskôr 

do 31. marca 2022. Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko riadne najneskôr do 

desiatich dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.  

 

 

Čl. 3.  

ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA DODATKU Č. 1 

 

3.1. Týmto dodatkom č. 1 nedotknuté ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti.  

3.2. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, tri vyhotovenia pre objednávateľa a 

jedno vyhotovenie pre zhotoviteľa.  

3.3. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.  

3.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok č. 1 pred jej podpísaním riadne prečítali a s jej 

obsahom bez výhrad súhlasia. Ďalej vyhlasujú, že dodatok č. 1 nebol uzatvorený v tiesni ani 

za nápadne nevýhodných podmienok, je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, na znak čoho 

ju vlastnoručne podpisujú.  

 

 

V Prešove, dňa  .......................                         

 

 

 

 

Za objednávateľa :     

 

  v.r.     

......................................................................  

    EURO – BAU, s.r.o.    

               Ing. Dalibor Blizman    

konateľ     

 

V Prešove, dňa ..................... 

Za zhotoviteľa : 

  v.r 

...................................................................... 

   Prešovský samosprávny kraj 

 PaedDr. Milan Majerský, PhD.  

      predseda 

Dátum zverejnenia dodatku : 18. 02. 2022  

Dátum účinnosti dodatku : 19. 02. 2022 

 

 


