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Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 1734/2021/OPR 

uzatvorený podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov, zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach v znení neskorších predpisov ďalej len 

„geologický zákon“), vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR (ďalej len „MŽP SR) č. 51/2008 

Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon,  a  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „dodatok“ alebo

,,Dodatok č. 2“)

medzi 

Objednávateľ 

Prešovský samosprávny kraj 

sídlo: Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 

IČO: 37870475 

DIČ: 2021626332 

Štatutárny orgán: PaedDr. Milan Majerský, PhD. 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

IBAN: SK73 8180 0000 0070  0036 9360 

Zhotoviteľ 

EKOVRT s.r.o.  

sídlo: Moravská 349/56A, 040 01 Košice 

štatutárny orgán: Ing. Peter Gajdoš  

Bankové spojenie: VÚB Banka  

IBAN: SK04 0200 0000 0032 0039 2655 

IČO: 47 508 809  

DIČ: 2023918215  

IČ DPH: SK2023918215 

/spolu aj ako „zmluvné strany“/ 

Zmluvné strany sa v súlade s čl. IV, bod 4.3  a čl. IX, ods. 9.2 Zmluvy o dielo č. 1734/2021/OPR 

dohodli na uzatvorení Dodatku č. 2 nasledovne: 

Čl. I 

Odôvodnenie dodatku 

1.1 Realizáciou diela, ktoré zhotoviteľ vykonáva, došlo k zmenám pri jeho realizácii, t.j. vznikli 

náklady za práce a poplatky za súčinnosť pri realizácii diela. Počas vykonávania diela vznikli 

zhotoviteľovi náklady za práce a poplatky za súčinnosť pri realizácii diela, kde bolo potrebné 

zabezpečiť:  

a) sprístupnenie lokality pre realizáciu vrtu, a to úpravou príjazdovej cesty a terénu v mieste 

vŕtania v obci Parihuzovce v zmysle článku IV. ods. 4.3 Zhotoviteľ pre zhotovenie diela riadne
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a včas vyžaduje spolupôsobenie objednávateľa, ktoré spočíva v - sprístupnení lokality pre 

realizáciu vrtu a vybavení vstupov na pozemky,  

b) prípojku elektrickej energie na vykonanie čerpacej skúšky v zmysle článku IV. ods. 4.3 

Zhotoviteľ pre zhotovenie diela riadne a včas vyžaduje spolupôsobenie objednávateľa, ktoré 

spočíva v - poskytnutí prípojky elektrickej energie (380 V, 3kW) na vykonanie čerpacej 

skúšky, 

c) vybavenie stretov záujmov v zmysle článku IV. ods. 4.3 Zhotoviteľ pre zhotovenie diela 

riadne a včas vyžaduje spolupôsobenie objednávateľa, ktoré spočíva vo - vyznačení 

podzemných vedení na lokalite resp. odovzdať písomné prehlásenie, že sa takéto vedenia v 

mieste vrtu nenachádzajú, t. j. zabezpečenie informácií o existencii podzemných inžinierskych 

sietí od prevádzkovateľov týchto inžinierskych sietí na lokalitách v mieste vytýčených 

projektovaných hydrogeologických vrtov v obciach Osadné, Parihuzovce a Pčoliné.  

 

1.2 Na základe vzájomnej dohody objednávateľa a zhotoviteľa zabezpečil zhotoviteľ úkony 

popísané v ods. 1.1 tohto článku a poplatky za vyššie uvedené úkony mu budú uhradené ako  

náklady za práce a poplatky za súčinnosť pri realizácii diela. 

 

Čl. II 

Predmet dodatku  

 

Čl. III. zmluvy sa dopĺňa o nové body, ktoré znejú:  

 

3.9 Zmluvné strany berú na vedomie, že cena za  

a) sprístupnenie lokality pre realizáciu vrtu, a to úpravou príjazdovej cesty a terénu v mieste 

vŕtania v obci Parihuzovce je vo výške 1 150,- eur bez DPH 

b) prípojku elektrickej energie na vykonanie čerpacej skúšky je vo výške 140 eur/1 deň bez 

DPH, pričom na 2 vrtoch v obci Pčoliné a na spoločnom vrte Hostovice, Osadné bude 

potrebné urobiť 25 dňovú čerpaciu skúšku a na 1 spoločnom vrte Čukalovce, Parihuzovce 

bude potrebné zabezpečiť 7 dňovú čerpaciu skúšku.  

t. j. suma spolu: 57 dní x 140 EUR = 7 980 EUR  bez DPH 

c) vybavenie stretov záujmov na lokalitách v mieste vytýčených projektovaných 

hydrogeologických vrtov v obciach Osadné, Parihuzovce a Pčoliné prestavuje poplatky za 

vyjadrenie k inžinierskym sieťam vo výške 884,38 eur bez DPH 

Spolu náklady za práce a poplatky za súčinnosť pri realizácii diela podľa bodov a) až c) 

predstavujú sumu  10 014,38 EUR bez DPH 

DPH 20%: 2 002,88 EUR 

SPOLU S DPH: 12 017,26 EUR (slovom: dvanásťtisícsedemnásť EUR dvadsaťšesť centov) 

3.10 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ uhradí zhotoviteľovi cenu za náklady za práce 

a poplatky za súčinnosť pri realizácii diela uvedené v ods. 3.9 zmluvy vo výške 12 017,26 

EUR s DPH na základe osobitne vystavenej faktúry, ktorej súčasťou budú kópie daňových 

dokladov za vykonané úkony, ktoré zhotoviteľ vykonal, a to so splatnosťou faktúry do 30 dní 

odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. 
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Čl. III 

Záverečné ustanovenia 

 

3.1 Náklady za práce a poplatky za súčinnosť pri realizácii diela vzniknuté do účinnosti dodatku 

č.2 sa považujú za oprávnené.  

3.2 Tento Dodatok č. 2 je povinne zverejňovaným dodatkom, pričom platnosť nadobúda dňom 

jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a 

Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po 

dni jeho zverejnenia na webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja. 

3.3 Ostatné zmluvné podmienky zostávajú nezmenené. 

3.4 Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v piatich  vyhotoveniach. Objednávateľ dostane tri 

vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.  

3.5 Zmluvné strany prehlasujú, že súhlasia s obsahom dodatku č. 2, že bol napísaný na základe 

pravdivých údajov, ich slobodnej vôle, vážne, nie v tiesni, ani za inak nevýhodných 

podmienok, pričom im nie sú v dobe podpisu tohto dodatku č. 2 známe okolnosti, ktoré by 

mohli obmedziť jeho obsah a účinnosť. Zmluvné strany na znak svojho súhlasu s obsahom 

tohto dodatku č. 2  tento Dodatok č. 2 podpísali. 

 

 

Objednávateľ:  

 

 V Prešove, dňa: 15.02.2022                  

 

 .................................................                        

 v. r. PaedDr. Milan Majerský, PhD.  

 predseda  

 

 

          Zhotoviteľ: 

             V Košiciach, dňa:  15.02.2022 

          ........................................................ 

           v. r. Ing. Peter Gajdoš 

 konateľ 

         

          

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento dodatok nadobudol platnosť dňa: 15.02.2022 

Tento dodatok bol zverejnený dňa: 21.02.2022 

Tento dodatok nadobudol účinnosť dňa: 22.02.2022 


