
číslo z registra zmlúv Ú PSK: Dodatok 102/2016

Dodatok č.l
ku zmluve o dielo zo dňa 13.5.2015

uzatvorenej podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka Č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov

medzi

Prešovský samosprávny kraj
So sídlom:
reo
DrČ:
Bankové spojenie:
mAN:
Zastúpený:

(ďalej len "objednávatel''')

a

Metrostava.s.
so sídlom:
IČO:
DrČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:

mAN:
Zapísaný:

V mene spoločnosti koná:

Osoby oprávnené rokovať vo
veciach zmluvných:

Osoby oprávnené rokovať vo
veciach technických:

(ďalej len "zhotovitel'" )

Námestie mieru č. 2, 080 01 Prešov
37870475
2021626332
Štátna pokladnica
SK20 8180 0000 0070 0036 9344
MUDr. Peter Chudík, predseda samosprávneho kraja

Koželužská 2450/4, 180 OO Praha 8,
31 792 693
2020253301
SK2020253301
Československá obchodná banka, a.s.,
Námestie SNP 29, 815 63 Bratislava

SK93 7500 0000 0000 2559 6963
Zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom
v Prahe, oddiel B, vložka 758,
oprávnená podnikať v SR vznikom organizačnej zložky
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava, so sídlom:
Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l,
oddiel: Po, vložka č.:679/B

Ing. Martin PIch - riaditeľ divízie 3, Metrostav a.s.,
na základe plnej moci

Ing. Ján Hehejík - obchodný námestník divízie 3, Metrostav a.s.,
na základe plnej moci

Ing. Martin Plch - riaditeľ divízie 3, Metrostav a.s
Ing. Ján Hehejík - obchodný námestník divízie 3, Metrostav a.s.
Ing. Ján Sekerák - oblastný riaditeľ pre Košický a Prešovský kraj

Ing. Ján Sekerák - oblastný riaditeľ pre Košický a Prešovský kraj
Ing. Ján Cimbal'ák - stavbyvedúci
Ing. Róbert Domonkos - stavbyvedúci



Cena diela bez DPH 1 839 679,59 EUR

367935,92 EUR

po vzájomnej dohode uzatvárajú tento dodatok č. l ku zmluve o dielo zo dňa 13.5.2015 (ďalej len
"Dodatok Č. l"):

Predmet Dodatku č.I

Čl. 2. PREDMET ZMLUVY, bod 2.1. sa mení nasledovne:

Predmetom tejto zmluvy je vykonanie stavebných prác vrátane dodávky materiálov zo strany
zhotoviteľa na stavbe "Rekonštrukcia kaštieľa Vihorlatské múzeum v Humennom". Predmet diela
je špecifikovaný vo výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu č.l k Dodatku č.1 (ďalej len Dodatok č.l).
súčasťou vykonania diela je aj dodávka všetkých materiálov, vecí, výrobkov a zariadení tak, ako
je to uvedené v prílohe č.l, ako aj vykonanie skúšok a revízií v súlade s ustanoveniami stavebného
zákona a inými všeobecnými záväznými právnymi predpismi.

Čl. 3. PODMIENKY VYKONANIA DIELA, bod 3.2 sa mení nasledovne:

Zhotoviteľ sa zaväzuje začať vykonávať dielo v lehote do 5 pracovných dní odo dňa doručenia
výzvy objednávateľa na prevzatie miesta plnenia diela (staveniska) a začatie vykonávania diela.
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v lehote do 15.07.2016.

Č1.8. CENA ZA DIELO A PLATOBNÉ PODMIENKY, bod 8.1 sa mení nasledovne:

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu, kvalite a lehotách podľa tejto zmluve tak, že
celková cena diela nepresiahne sumu:

Výška DPH (20%)

Cena za dielo celkom vrátane DPH 2207615,51 EUR

Záverečné ustanovenia Dodatku č.l

1. Ostatné body a ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 13.5.2015 ostávajú nemenné.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok Č. 1 prečítali, pochopili jeho obsah a na znak súhlasu

s ním ho podpísali.
3. Tento Dodatok č.l nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom

nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle objednávateľa.



Za Prešovský samosprávny kraj Za Metrostava.s.

V Prešove dňa 11.05.2016

180 OOPraha 8, Koželužská 2450/4
IČ OO0149 15

(0345)

V.r.

V.r. V.r.

MUDr. Peter Chudík Ing. Martin Plch

Predseda samosprávneho kraja Riaditeľ divízie 3, Metrostav a.s.

na základe plnej moci

Ing. Ján Hehejík

Obchodný námestník riaditeľa divízie 3,

Metrostav a.s.

na základe plnej moci

Tento dodatok bol zverejnený dňa: 18.05.2016

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa: 19.05.2016
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KRycí LIST STAVBY

Názov stavby STAVEBNÉ ÚPRAVY RENESANČNÉHO KA$TIELA V HUMENNOM - II ETAPA JKSO

IH"~""é I
Názov objektu

I
EČO

Názov časti Miesto

IČO DiČ

Objednávate!' Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2 37870475 2021626332

Projektant Ing. Mirroslava Kasaničová 40123758 1044081412

Zhotoviteľ

Rozpočet čislo Spracoval Dňa

I IIMária Jarošová I 129.11.2013 I

Merné a účelové jednotky

Počet Náklady /1 rn.]. Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j.

O O O O O O

Rozpočtové náklady v EUR

A IZákladné rozp, náklady B IDoplnkové náklady C IVedl'ajŠíe rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 8 Práca nadčas 0,00 13 Zariadenie staveniska 0,00
-

2 Montáž 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00

3 PSV Dodávky 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Územné vplyvy 0,00
-

4 Montáž 11 0,00 16 Prevádzkové vplyvy 0,00

5 "M" Dodávky 17 Ostatné 0,00
I--

6 Montáž 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (r.1-6) 1839679,59 12 DN (r. 8-11) 0,00 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost' 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant O ICelkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 1839679,59

Dátum a podpis Pečiatka 24 20 % DPH

Objednávatel' 25 20 % DPH 367935,92

26 Cena s DPH (r. 23-25) 2207615,51

Dátum a popis Pečiatka E IPrípočty a odpočty
Zhotovítel' 27 Dodávky objednávateľa 0,00

28 Kizavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 29 Zvýhodnenie+ - 0,00



REKAPITULÁCIA STAVBY
Stavba: STAVEBNÉ ÚPRAVY RENESANČNÉHO KAŠTlELA V HUMENNOM· II ETAPA Dátum:

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2 Projektant:

Zhotoviteľ: Spracoval:

Kód Popis Cena bez DPH DPH 20 % Cena s DPH
1 2 3 4 5

kastiel1-2013 STAVEBNÉ ÚPRAVY RENESANČNÉHO KAŠTlELA V HUMENNOM -II ETAPA 1117 726,23 223545,25 1 341271,48
kastiel111 SO 03 - Sanácia krovu, strechy 362989,24 72 597,85 435587,09

Kaštiel1 S001 - VONKAJSIE FASADY 750494,36 150098,87 900593,23

Kaštiel1.2 5001.1 - Sanácia stavby nad úrovňou terénu 138 181,11 27636,22 165817,33

Kaštiel1.22 5001.3 - Stavebné riešenie 345029,37 69005,87 414035,24

Kaštiel1.21 SOO 1.2 - Sánacia stavby pod úrovňou terénu 267283,88 53456,78 320740,66

Kaštiel2 S002 - MAlÝ BALKON (východná strana) 4242,63 848,53 5091,16

Kaštieľ Reštauratorské práce 721953,36 144 390,67 866344,03
Celkom 1839679,59 367935,92 2207615,51



ROZPOČET
Stavba: STAVEBNE ÚPRAVY RENESANČNÉHO KA$TIELA V HUMENNOM -Il ETAPA

Objekt: SO 03 - Sanácia krovu, strechy

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2

Zhotovitef:

Dátum: 29.11.2013

Kód položky Popis Cena celkom

4 5 9

O HSV Práce a dodávky HSV 52884,00

O 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 26821,64

317234410 X Výmurovka stl. 300/300 medzi nosnikml a pomurnicami akýmikorvek tehlami
m3 168,86 442,58 20,0K 014

pálenými na akúkorvek maltu cementovú
2,621

317235811-1 X Doplnenie muriva hlavných a korunných ríms (s dodaním hmôt) tehlami pálenými na
m3 55,431 475,B9 26379,06 20,02 K 014

akúkorvek maltu

O 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 2353,41

612403399
113.753 K 014 X Hrubá výplň rýh kominov nad strechov akoukorvek maltou, akejkorvek šírky ryhy m2 12,SOO 9,10 20,0

4 K 011 612451082 Zatretia škár kominov nad strechov z tehál plných pálenných m2 74,880 1,97 147,51 20.0

621462112 Príprava podkladu,prednástrek BAUMIT,pod omietky (kominov),miešanie
5 K 011

strojne,nanášanie ručne hr.4 mm
m2 74,880 3,37 252,35 20,0

6 K 011 622471941 Pripl. za prácu z lešeňovej klietky v stupni zlož.l až II m2 74,880 0,84 62,90 20,0

623421132
Vonkajšia omietka vápenná alebo vápenocem. hladká v stupni zložitosti 3 pilierov m2 l 172,62 20,07 K 011 74,880 15.66

8 K 011 623451124 Vonkajšia omietka cem hrubá zatretá kominov m2 74.880 8,07 604,26 20.0

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 20360,67

013 979061111-1 Odpratanie súte, zvislá doprava vratane odvozu a poplatkov 216,696 26,33 5705.66 20,0

015 966069350 - PC Odstra nenie nebezp. odpadu z pOjdného priestonu - (azbest. tvarnice) 42,590 t76.45 7515,01 20,0

979011111 Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným
l 040.15 20.0013 podlažím 216,698 4,80

013 979011121 Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé dalšie podlažie 216.698 3,35 725,94 20,0

013 979061111 Odvoz sutiny a vybúraných hmOt na skládku do 10km 205,896 10,05 2069,28 20,0

013 979082111- Poplatok za skládku 216,698 15,25 3304.65 20,0

O 99 Presun hmôt HSV 3348,28

999281111
Presun hmOt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m 18,74 3348,28 20,015 K 014 178.670

O PSV Práce a dodávky PSV 310 105,24

O 712 Izolácie stríech 23468,16

712561702 Zhotovenie povlakovej krytiny striech šikmych nad 30 st. 9umami fóliou prilepenou
14232,11 20,016 K 711

bodovo - hydroizolácia hr. 1 mm
m2 4547,000 3,13

17 M MAT 272441300-PC Fólia izolačná -poistná hydroIzolácIa striech hr. 1 mm m 5233,250 1.73 9053,52 20,0

18 K 711 998712103 Presun hmôt pre izoláciu v objektoch výšky do 24 m 3,553 51,54 183,12 20,0

O 713 Izolácie tepelné 29337,66

713111- PC Montáž tepelnej izolácie rohožami.pásmt.delcarni.doskam! stropov klenbových (kopula)
6013,50 20,019 K 713

s úpravou viazacfm dvojvrstvovo
m2 950.000 6,33

20 M MAT 6315144000 Zateplenie stropov - doska minerálna hrúbka Bem m2 950,000 8.43 8008.50 20,0

21 M MAT 63151442-PC Zatepíerua stropov - doska minerálna hrúbka 10cm m2 950,000 10.15 9642,50 20.0

71319112PC Prekrytie po celej ploche - paropriepustnou izoláciou (p6jdný priestor časf severná a
22 K 713

východná)
m2 950.000 1,86 l 767.00 20,0
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762395000-2

Paropriepustná fólia JUTAFOL O 110

Prekrytie po celej ploche arozabranou - fóliou

Parozabrana - fólia JUTAFOL špec.

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch vyšky nad 12 m do 24 m

Silnoprúd

Proti mrazová ochrana strešných žľabov

BLEZKOZVOD

Konštrukcie tesárske

Zvláštne výkony hoblovania reziva na stavenisku, jednostrane hranoly do 120 cm2

Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60 st. prierez. plochy do 120
cm2 O.008t

Demontáž viazaných konštrukcii krovov so sklonom do 60 st. prierez. plochy 224 - 288
cm2 0.024t

Demontáž viazaných konštrukcii krovov so sklonom do 60 st. prierez. plochy 288 - 450
cm2 0.0321

Montáž viazaných konštrukcii krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2 -
pre navrh. náme!1ky

Montáž viazaných konštrukcii krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2 -
oprava jestv. krovu

Montáž viazaných konštrukcii krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2 -
priložky 80/160

Montáž viazaných konštrukcii krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2 -
jestv. pomurníc väzníc a vzpor

Hranol smrekový - pre navrhované námetky, vikiere a opravy jestv. krovu + stratné

Dosky neomieta né SMlJD akosť A

Montáž viazaných konštrukcii krovov striech z reziva priemernej plochy 288-450 cm2

Montáž debnenia striech sedlových z dosiek hrubých na zraz hr. do 32 m - pre
navrhované námetky

Montáž debnenia striech sedlových z dosiek hrubých na zraz hr. do 32 m - oprava a
vymena jestv. debnenia 65%

Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových rims z dosiek hrubých hr. do 32
mm
Strešné vikiere - debnenia vikirerov oblúkových z dosiek hrubých hr. do 32 mm
opatrené horizontínými žaluziami

Demontáž debnenia striech do 60 st. z dosiek hrubých, hobfovaných 0.016t

Demontáž debnenia striech do 60 st. z dosiek hrubých, hobrovaných (65%) 0.016t

Demontáž debnenia odkvapov z dosiek hrubých, hobrovanýcn hr. do 32 mm 0.017t

Demontáž strešných vikierov, svetlíkov z reziva prierezu do 120 cm2 0.2001

Impregnácia jestvujúceho krovu

Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová ocer, vruty,
impregnácia - pre navrhovany stav

Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová ocet. vruty - pre
opravu jestv. krovu

Montáž podbíjania rimsy 2 hrubých dosiek na zraz

Dosky a fošne neomietané SMlJD hr. 24mm + stratná

Dosky a fošne neomietané SM/JD hr. 32 mm + stratné

Pochôdzná lavka - demontáž podláh z dosiek hr. do 32 mm 0.016t
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0,70

1,05

1,23

3,00

3,00

3,69

5,15

191.71

129,97

5,56

2,60

2,60

4,48

49,39
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Poch6dzné lavky v priestoroch krovu - repa sacia nosnej konštrukcii

Pochôdzná lavka - záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na pero a
drážku hr. dosky 15 mm

Pochôdzná lavka - drevoštiepkové dosky OSB 3 hr. 15 mm rozm.1,O'180.0

Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m + priplatak k
cene za zväčšený presún hmot do 2000 m
Konštrukcie klampiarske

Žraby PREFA 40 (hlinik) pododkvapové potkrunové rš 400 mm, vrátane rohov, dilatácii,
nitov, čiel a lepidiel, vrátane okapnicez pozinkovaného PZ plechu pododkvapové m
polkruhové rš 400 mm

Hák PREFA 40/30 x 7, 40/452 r.š 400 mm

PREFA žľabový kollik, 40x150 prof.. do 75'

Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúr 2000 x 670 mm, do 75' 0,007511

Demontáž krytiny hladkej - vikierov 0,007511

Demontáž lemovania múrov na strechách. kryc. plechu do 30 st. rš 750 mm 0,00411 -
Hlavná veža 2x

Demontáž oplechovania priestoru medzi hlavnou vežou a atikou. rš 1000 mm 0,00591

Demontáž lemovania kominov na vlnitej alebo hladkej krytine v hrebeni, so sklonom do
45' O,0072t

Demontáž lemovania konzol pre lanové sneh. zabrany, na hladkej, krytine do 30 st.,D
do 250 mm O,00305t

Demontáž -strhnutie lanka pre snehové zabrany do 30 st .. 0,003051

Snehová ochrana PREFA rurkové zachytavače snehu

Demontáž háka 0,000091

Demontáž ž!'abav pododkvapových polkruhových so sklonom do 30' rš 330 mm
O,0033t

Demontáž kotlika. so sklonom žľabu do 45' O,0032t

Demonláž strešného okna a poklopu na krytine vln~ej a korýt., aleba hlad. a drážk. do
30' 0,02

Demontáž vikierového okna na krytine hlad. do 45' 0,02

Demontáž oplechovania strešného okienka, so sklonom do 45' O,0058t

Demontáž ostatných strešných prvkov -závelerné lišty, so sklonom do 30' rš 400 a 500
mm O,00250t

Demonláž ostatných strešných prvkov - oplechovanie valby, so sklonom do 45" rš
400 a 500 mm 0,002501

Demontáž úžl'abia so sklonom do 45 rš 500 mm rš 660 mm O,00377t

Demontáž hrebeňa so sklonom do 45 rš 250 a 400 mm O,00197t

Demonláž strešnej dilatácie so sklonom do 45'rš 900 mm 0,003121

Krytiny z hlinikového plechu PREFA, šablóny 290x290 mm, nad 22 stup, st. - farba
antracit P-10, vrátane odkapovej a hrebeňovej šablóny a šlartovacieho profilu

Oplechovanie z hlinfkového plechu PREFA Prefalz, rfms pod nadrimsovým žtaborn vč.
podkladového plechu rš 600 mm

Demontáž oplechovania rims rš od 400 do 500 mm O,00252t

Lemovanie z hliníkového plechu PREFA Prefalz múrov na strechách rohov a
ukončenia rš 750 mm

Lemovanie z plechu PREFA Prefalz štít. múrov na strechách, cvrátane rohov a
ukončenia rš 900 mm

Lemovanie z plechu PREFA Prefalz strechách, vrát. rohov, spojov a ukončenia rš 1400
mm priestor medzi hl. važov a štitt. múrom

Lemovanie z plechu PREFA Prefalz kominov v ploche

m3 1,500 43,22

6,56

3.59

48,74

18,58

4,95

19,24

0,80

0,83

0,58

0.83

1,98

0,66

0,35
27.48

0,32

0,44

0,54

3.46

3.46

2,08

0,38

0,38

0,37

0.35

0,80

31,20

13,13

0,58

18,19

21,12

26,16

24,25

1 142.42

198649,56

7628,95

3044,25

404,04

3660,00

47,64

60,32

304,92

431,13

11349,24

80,00

180,66

145,32

41,60

156,03

172,03

15,54

133,00

48,96

141866.40

5412,19

238,15

956,79

1110,91

1020,24

819,84

64,83

0,00

20,0

20,0

762 762810013-1

762810023
K

M

762

MAT 595905100S-PC

m2 0,000

0,00 20.0

K

o 764
764352205-1

m2 0,000

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

32,79 20,0

K 764

23.439

410,600

ks

ks

m2

m2

615,000

21,000

4575,000

57,400

79,60 20,0

K

K

K

K

764 764358204-1

764 764359910-1

764 764312822-1

764 764312822-2

764332870
m 104,000

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

10,80 20,0

K 764

m 39,500

69,20 20,0

K
764332890

m2 40,200

20,0

20,0

20,0

20.0

20,0

20.0

20,0

20.0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

764

K
764339820

764

K
764341831

K

K

K

764

764 764341831-1

764 764348211-13

764 764351836

K
764352810

K

764

764 764359820

K
764361810

764

764 764361810-1

764 764367800

K
764391840

764

K
764391840-2

K

K

K

764

764 764392850

764 764393830

764 764395840

764311351-1
764

K
764321330-1

K

764

764 764421870

K
764332370 -1

764

K
764332381-1

764

K
764333291-1

K

764

764 764339210-6

ks 462.000

m 1231,800

413,000

250,000

m

ks

m 410,600

ks 20,000

ks 20,000

42,000

20,000

ks

m2

m 410,600

m 452,700

m 42,000

380,000

61,200

m

m

m2 4547,000

m 412,200

410,600m

m 52,600

m 52,600

m 39,000

33,808m2



88 K 764 764339220-7 Lemovanie z plechu PREFA Prefalz komínov, v hrebeni m2 6,424 24,25 155,76 20,0

89 K 764 764339211-8 Lemovanie z plechu PREFA prefalz - lom strechy pri valbe (práca+material) m 452,700 11,12 5034,02 20,0
764349210-1 Oplechovanie z plechu PREFA Prefalz S podložkou 250><250mm držiakov lana

764 blezkozvodudržiakA lana bleskozvodu ks 0,000 19,84 0,00 20,0

764451804-5 Demontáž odpadových rúr so stranou od 120 do 150 mm O,00418t ( 198 - odpočet
91 K 764

liatiny - 18,5 m)
m 179,500 0,44 78,96 20,0

764 764453844 Demontáž odpadového kolena horného dvojitébo 120 a 150 mm O,0029t ks 20,000 0,60 16,00 20,0

764 764467402-9 Oplechovanie z plechu PREFA Prefalz vikiera do 6 m2, so sklonom nad 30 st. m2 73,600 25,09 1651,64 20,0

94 K 764 764491440-9 Ostatné strešné prvky z plechu PREFA Prefalz, záveterná lišta rš. 500 mm m 47,000 11,86 558,36 20,0

95 K 764 764492460-10 Ostatné strešné prvky z plechu PREFA Prefalz, úžl'abie rš. 750 mm (p+š) m 41,200 14,31 589,57 20,0

96 K 764 764493430-11 Ostatné strešné prvky z plechu PREFA Prefalz, hrebeň strechy rš. 400 mm m 380,000 12,13 4609,40 20,0
764495440-12 Ostatné strešné prvky z plechu PREFA Prefalz, strešné dilatácia jednodielna rš. SOO

97 K 764 m 63,000 11,88 966.04 20,0mm
764454204-1 Odpadové rúry, hlinik PREFA kruhové s priemerom 150 mm, vratane spojovacieho

96 K 764
materialu a kolien a objlmok m 259,200 13,41 3475,87 20.0

99 K 764 996764103 Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m 25,000 31,16 779.00 20,0
996764194100 K 764 Konštrukcie klampiarske, pripl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 1000m 25,000 6,92 173,00 20,0

101 K 764 998764299-PC Poplatok za skládku 50,390 16,30 621,36 20,0

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 6722,14
767 - PC 1

102 K 767 Statika podkrovia -ľiahío dl. 18 moce! prof. 50, vyme na tiahla - montáž a dodavka ks 1,000 2606,56 2606,58 20,0

103 K 767 767 - PC 2 Statika podkrovia - Tiahla existujuce prof. 50, dl 18,Om- Oprava existujúCiCh ks 6,000 210,56 1263,36 20,0

767 767- PC 3 Statika podkrovia - Tiahla exist. - prof. 50, dl. 14,5- Oprava ks 4,000 210.56 642,24 20,0

767 767995101-1 Montáž liatinových vpustí navrhovaný počet - 21 kg 120,000 3,42 410.40 20,0

MAT 5625105500 PC Vpust liatinová kanalizačná - ks 21 ks 7,000 96,86 678,02 20,0
767996801- PC Demontáž liatinových odpadových rur s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcii do

107 K 767 50 kg - (ks 11- dlž. 38,5 m) - O,OOlt kg 703,000 0,85 597,55 20,0

108 K 767 767996801-2 Demontáž liat. vpusti - ks 18 0,0011 kg 120,000 0,86 103,20 20,0
996767203 Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do109 K 767

24m % 202,562 1,09 220,79 20,0

O 783 Dokončovacie práce - nátery 0,00

783 763784103 Nátery tesárskych konštrukcii povrchová impregnácia Pyrotonom 50 m2 0,000 4,22 0,00 20,0

~ 362989,24
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby
STAVEBNÉ ÚPRAVY RENESANČNÉHO KAŠTlELA V HUMENNOM -

JKSaII. ETAPA

Názov objektu SO 01- VONKAJŠiE FASADY EČa

Miesto parc. KN-C Č. 1, k.ú. Humen

IČO IČDPH

Objednávater Prešovský samospravný kraj, Námestie Mienu 2, Preš 37870475

Pnojektant Ing. Miroslava Kasanlčová 40123758 SK1044081412

Zhotoviter

Rozpočet číslo Spracoval Dňa

1
IJarošova

1
114.11.2011

1

Merné a účelové jednotky

Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m .j. Počet Náklady II m.j.

O 0,00 O 0,00 O 0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A IZákladné rozp. náklady B IDoPlnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 11191,00 8 Práca nadčas 0.00 13 Zariad. staveniska 0,00
r--

2 Montáž 402663,58 9 Bez pevnej pod I. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00

3 PSV Dodávky 61823,58 10 Kultúrna pam iatka 0,00 15 Územné vplyvy 0,00
r--

4 Montáž 274816,20 11 0,00 16 Prevádzkové vplyvy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatné 0,00
I-

6 Montáž 0,00 18 VRN z nozpočtu 0,00

7 ZRN (r. 1-6) 750494,36 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7. 12, 19-22 750494,36

Dátum a podpis Pečiatka 24 DP~ 20.00 % z 750494.36 150098,87

Objednávateľ
25 Cena s DPH (r. 23-24) 900593.23

E Prípočtya odpočty
Dátum a podpis Pečiatka

Zhotoviter 26 Dodavky zadávateľa 0,00

27 Klzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 28 Zvýhodnenie + - 0,00

J

J
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ROZPOČET
Stavba:
Objekt:
Čast':
JKSO:

STAVEBNÉ ÚPRAVY RENESANČNÉHO KA$TIELA V HUMENNOM -II. ETAPA
SO 01- VONKAJ$IE FASADY
SO 01.1 SANÁCIA STAVBY NAD UROVŇOU TERÉNU

Dátum:

Objedná vater: Prešovský samospravný kraj. Námestie Mieru 2, Preš
Zhotov~er:

29.11.2013

4

Kód položky Popis Cena celkom

5 9

Práce a dodávky HSV 138181.11
Zakladanie 80820.08
Ručné čistenie ocerovými kefami m2 805.000 10.82 8710.10 20.0

Ptošná injektaž hlbky 400 mm kamenného muriva (veža SZ a SV) m 217,480 258.90 56305.57 20.0
Sanacia trhlin -Vrty pre injektáž vykonávané vŕlacimi kladivami D 13-56 mm. hl 0-10 m,

m 57.200 159.21 9106.81 20.0hornina 5

Otlčenie alebo osekanie vrstiev omietok. -0.063t m2 805.000 8.32 6697.60 20.0
Úpravy povrchov, podlahy. osadenie 53369,85

Náter vonkajších konštrukcii neutralizačným náterom ESCO-FLAUT material+práca kg 550.326 7.80 4292.54 20.0

Sanačný špríc -THERMOPAL SP m2 879,400 6.19 5443.49 20.0

Podkladná omietka THERMOPAL GP 11 hr 15 mm m2 879.400 7.80 6859.32 20.0

Sanačná omietka hr. 25 mm THERMOPAL SR 24 m2 879,400 20.21 17 772.67 20.0

Sanačný štuk THERMOPAL FS 33 m2 852.100 13.43 11443,70 20.0

Silikatová farba m2 852,100 8.87 7558.13 20.0
Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2636,81
Otlčenie omietok vonkejšich, s vyškriabaním škár v I. až IV.st. zlož.. v rozsahu do 100

m2 805.000 0.96 772.80 20.0
% -O.056t

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 15 km 106.595 12.69 1352.69 20,0

Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovné premiestnenie sutiny a vybúraných
106.595 2.64 281,41 20.0hmôt

Poplatok za skladku 18.5 95,795 2.40 229.91 20.0
Presun hmôt HSV 1354.36

Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konšlr.z tehát.tvárnic.z kovu výšky
108.230 6.63 717.57 20.0do12m

Priptatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000
106,310 5.99 636.80 20,0m

Cetkom 138181,11

K
262501171

o HSV
O 2
K 002 216904391-1

"'--2---K--25---2"1 262011212 -22

3 002

4 K 002 289902211

o 6
620411200-22

5 K OlI

6 K OlI
7 K OlI
8 K OlI
9 K OlI
10 K OlI

11 K

620451211-22

621421121-22

621421133 - 22

621461211-22

622464142-22

O 9
978015271

12 K

13 K

14 K

O

013

013 979081111

979088212
002

002 979088212-1

99
998011002

OlI

998011018
011

IS K

16 K



ROZPOČET
Stavba: STAVEBNÉ ÚPRAVY RENESANCNÉHO KA!:ôTlELAV HUMENNOM -II. ETAPA
Objekt: SO 01. VONKAJŠiE FASADY
Časť: SO 01.3 - STAVEBNÉ RIEŠENIE
JKSO:

Objednávater: Pr~ovský samospravný kraj, Námestie Mieru 2, Preš

Zhotoviter:
Dätum: 29.11.2013

Kód položky Popis Cena celkom

4 5 9

HSV Práce a dodávky HSV 111919,56

2 Zakladanie 25138,46

002 289902211 Otlčenie alebo osekanie vrstiev omietok I -O,063t m2 2035,503 12.35 25138,46 20,0

O 4 Vodorovne konštrukcie 1874,89

2 K 011 4303214PC Schodiskové konštrukcie, betón železový - vonkajšie - východná strána sub 1,000 l 874,89 1874,89 20,0

O 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 46631,70

3 K 011 620411135 -I Náter na vonkajšiu omietku - mineralná omietka KEIM UNIVERSAL puz m2 2525,000 8,50 21462,50 20,0
622422711 Oprava vonkajšich omietok vápenných a väpenocem. stupeň člen~osti lall -80%

4 K 014
hladkých

m2 2020,000 10,61 21432,20 20,0

5 K 014 622901110 Očistenie po opravách vonkajších omielok škárovaných plóch m2 2020,000 1,85 3737,00 20,0

O 9 Ostatne konštrukcíe a práca-búranie 36814,20
941941032 Montáž lešenia rahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a

6 K 003 výšky 10-30 m
m2 142,500 1,53 218,03 20,0

941941041 Montáž lešenia rahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a
003 výšky do 30 m

m2 4572.500 1,74 7956,15 20,0

003 941941191 Pripiatok za prvý a každý ďalši i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1031 m2 15507,500 0,85 13181,38 20,0

003 941941292 Pripiatok za prvý a každý ďalší izačatý mesiac použitia lešenia k cene -1042 m2 142,500 0,96 136,80 20,0
941941831 Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, širky 0,80-1,00 m a

003 výšky do 10m
m2 4572,500 0,74 3383,65 20,0

11 K 013 9680611-PC Vyvesenie ie dreveného .kridla vrát vstupnej brany nad 4 m2 ks 1,000 14.29 14,29 20,0
978015271 Otlčeníe omietok vonkajšich, S vyškriabanim škár v I. až lv.st. zlož.. v rozsahu do 80 %

12 K 013 -O,056t m2 2020,000 1,36 2747,20 20,0

13 K 013 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na Skládku do 15 km 244,647 16,05 3926.58 20,0
979088212 Naktadanie na dopravný prostriedok pre vodorovné premiestnenie sutiny a vybúraných

14 K 002
hmôt

244,647 3,55 868,50 20,0

15 K 002 979088212-1 Poplatok za skladku 244,647 17,91 4381,63 20,0

O 99 Presun hmôt HSV 1460,31
998011002 Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z kovu výšky

011
do 12 m

195,490 7,47 1460,31 20,0

O PSV Práce a dodávky PSY 233109.81

O 713 Izolácie tepelné 11472,08
713212231 - PC

17 K 713 Vytmelenie škar muriva pri oknach Izolačnou penou, s~ikonom a poistnou paskou m 1188,280 8,44 10029,08 20.0

18 M MAT 2317014000 Pena izolačná kus 150,000 4.89 733,50 20,0

19 M MAT 2315234000 Tmel silikonový Lukopron S 9780 balenie po 310 ml kus 150,000 4,73 709.50 20,0

MAT 1942380000 Poistná difuzná páska m 0,000 0,93 0,00 20.0

762 Konštrukcie tesárske 16403,07
7628129-PC Padacl mostík 4,2><4,2m, drev. konštrukcia hranol 200><200,OSB dosky, našl, vrstva -

21 K 762
laty dub hr. 45 mm oplechovanie, žtaby súb 1,000 15226,14 15226,14 20,0
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K
7628129-PC

-
Padaci mostík 4,2x4,2 rn. drev. konštrukcia hranol 200x200, OSB dosky, našr, vrstva -
laty dub hr. 45 mm oplechovanie, žl'aby

Konštrukcie klampiarske

Demontáž kry1iaokenného kridia 0.00205 t

Demontáž oplechovania parapetov rš 160 mm 0.00135t

Demonláž oplechovania parapetov rš od 400 do 600 mm 0,002871

Demontáž oplechovania rims rš od 450 mm 0,002521

Demontáž oplechovania rims rš od 600 mm 0,00395t

Demontáž oplechovania rims rš 850 mm 0,0057

Demontáž odpadovej odbočky, so stranou 150 mm 0,002241

Demontáž odpadového kolena horného 150 mm 0,00291

Demontáž odpadového výpustu vody kruhového 0,000201

Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm

Oplechovanie parapelov z plechu PREFA r.š. 160 mm

Oplechovanie parapetov z plechu PREFA rš 600 mm

0,00356t

Kry1ieokenného kridia z plechu PREFA r.š. 150 mm

Oplechovanie rims z plechu PREFA rš 450 mm

Oplechovanie rims z plechu PREFA rš 600 mm

Oplechovanie ríms z plechu PREFA rš 850 mm

Odpadové rúry z plechu PREFA kruhové s priemerom 150 mm

Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m
Konštrukc ia stolárske

OKNA NOVÉ- Nové okenné kridia - realizovať, ako dôsledné kapie zachovaných histor.
originalov, tvarovo, materialovo, členeni a farebnosti, kovania nové- tvarovo a
materiálom sa prisposobia pôvodným kovanim.- včetne vyvesenia jest. krídiel a
zavesenia no

OKNA - REPASACIA historických oken. kridiel a ich časti, zachovanie a repasacia his!.
kovani -( olivy, zavesky, panty), včetne vyvesenia a zavesenia repasovaných kridiel

Jestvujúce parapety vnutorné - repasacia

BI - Obklad ostenia pre okno 1000x2000 - 1.49 m2 x 7 ks

766 76662291-PC-B2-3 B2 - Obklad ostenia pre okna 1150x1950 mm, ks 10, 1,49 m2

766 76662352-PC-B3-3 B3 - Obklad ostenia pre okno 1200 x 1800 mm, ks 2,1,44 m2

766 76662353-PC-B4-3 B4 - Obklad ostenia pre okno 1150x l 800 mm 1.42 m2. počet 9 ks

766 76662291-PCB5-3 B5 - Obklad ostenia pre okno 1100x1700 mm, 1,34 m2, počet l ks

766 76662291-PC-B6-3 B6 - Obklad ostrenia pre okno rozrn, 1200xl900, 1,49 , počet l ks

766 766622921-PC-B7- B7 - Obklad ostenia pre okno rozm. 1100x2000, 1,49 m2, peč. 2 ks

766 76662292-PC-B8-3 B8 - Obklad ostenia pre okno 1100x2000mm, 1,49 m2, počet 12 ks

766 76662291-PC-B9-3 B9 - Obklad ostenie pre okno rozm. l000x2000 mm, 1.44 m2, počet 6

766 76662291PC-Bl0-3 BIO - Obklad ostenia okien rozm. 1300 x 2400 mm, 1,78 m2. počet 5 ks

766 76662291-PC-Bll- BIl - Obklad ostenia pre okno rozm. 1200x2200 mm, .- 1,63 m2, počet 3 ks

766 76662291-PC-BVt: B12 - Obklad ostrenia pre okna rozm. 1200x2200 mm, 1,63 m2, počet 4

766 76662292-PC-BI3- B13 - Obklad ostenia pre okno rozm. 1200x2200 mm, 1,63 m2, počet 9 ks

766 76662291-PC-BI4- B14 - obklad ostenia pre okna rozm. 1200x2400 mm, - 1,73 m2, potet 3 ks

766 76662292 PC-B15-: B15 - Obkla ostenia pre okna rozm. 1110x2200 mm, 1,59 m2, počet 9 ks

76662292-PC-BI6- B16 - Oprava okien dvojitých s obložením s výmenou kompletných kridiel. 1,57 m2, l
766 ks

766 76662291-PC-BI7- B17 - Obk!asd ostenia pre okna rozm. 1050x2150 mm, 1,54 m2, počet l ks

766 76662291-PC-BI8- B18 - Obklad ostenia pre okna rozrn, 1050x1900 mm, 1,42 m2, počet 9 ks

súb 1,000 1176,93

0,33

0,73

1,12

1,00

0,92

1,07

0,95

1,19

0,37

1,88

19,70

51,36

13,67

25,80

37,56

61,87
41,40

48,08

316,92

205,62

60,73

28,66

28,66

28,66

28,66

28,66

28,66

28,66
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1639,99

1887,14

1383,52
l 206.47
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764 764410880
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766
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19,500

12,000
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0,00
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K

K

K
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K
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m
m

m

m
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m

m
m
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m
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m

m

m2 324,680
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m
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m2
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14,900
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m2
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- -
62 K 766 76662292-PC-B19- B19 - Obklad ostenia pre okno roz.m. 1350·2200 mm. 1,7 m2, počet 5 ks m2 8,500 28,66 243,61 20,0

63 K 766 76662292-PC-B20- B20 - Obklad ostenia pre okna rozm. 1350x2200 mm, 10.7 m2, 1 ks m2 1.700 28,66 48,72 20.0

64 K 766 76662292-PC-B21- B21 - Obklad ostenia pre okna rozm. 1350x2400 mm, 1,8 m2 počet 8 ks m2 14,400 28,66 412,70 20,0

65 766 76662292-PC-822- B22 - Obklad ostenia pre okna rozm. 12oox2400 mm, 1.15 m2, počet 2 ks m2 2,300 28,66 65,92 20,0

66 766 76662292-PC-B23- 823 - Obklad ostenia pre okna rozm. 12oox2400 mm, 1,15 m2, počet 2 ks. m2 2,300 28,66 65,92 20.0

766 76662391-PC 26 26 - čiastočná renovacia starých rámov m2 521,550 3,20 1668,96 20,0

68 K 766 766662-PC Montáž vstupnej brány - 3000x4250 mm ks 1,000 887,74 887.74 20,0

M MAT 61160315 - PC Vstupná brána - z masívu 30oox4250 mm ks 1,000 23220,63 23220,63 20.0

766 766691610 Montáž vonkajšej krycej lišty pre prekrytie spojov medzi oknom a murivom m 58,000 4,62 267.96 20,0

71 K 011 6429521-PC Osadenie dreveného dverového rámu a zárubni plochy otvoru do 2,5 m2 ks 2,000 9,24 18.48 20,0

72 M MAT 6117103020 Zárubňa drevená dub/buk, ks 2,000 240,57 481,14 20,0

73 M MAT 6118716100 Prah dubový dlžky 82 šfrky ks 2,000 10,72 21.44 20.0

74 M MAT 61163040.-PC Dvere 80 cm z masív - tvrdé dsrevo ks 2,000 714,48 1428,96 20.0

75 K 766 766662811 Demontáž dverného krldla.dokovanie prahu dveri jednokrídlových ks 2,000 1,34 2,68 20,0
O 767 Kon~lrukci e doplnkové kovové 11949,12

76 K 767 7676621-PC Mreže v dvojskle v oknach na prízemi m2 108,000 110,64 11949.12 20,0

767 767662-PC Mreže zavetria pod balkonom - strana vých. m2 0,000 135,98 0,00 20,0
786 Dokončovacíe práce - éalúnnicke 0,00

786 786616320-1 Montáž roliet drevených exterierových nad 2 m2 ks 0,000 28,20 0,00 20,0

MAT 2839100000 -, Drevená roleta vonkajšia m2 0,000 43,36 0,00 20,0

Celkom 345029,37



Stavba:
Objekt:
Časť:
JKSO:

ROZPOČET
STAVEBNÉ ÚPRAVY RENESANCNÉHO KAŠTlELA V HUMENNOM -II. ETAPA
SO 01- VONKAJŠiE FASADY
SO 01,2 - SANÁCIA STAVBY POD UROVŇOU TERÉNU

Dátum:

Objednávate!: Prešovský samospravný kraj, Námestie Mieru 2, Preš
Zhotovitef:

29.11.2013

Kód položky

5

POpiS

3

4

5
6

o HSV

O 1
K 001 132201101

K 001 132201201-1

K 001 132201202

K 001 162701105

K 001 166101102

K 001 167101102

K 001 171102104

4

Práce a dodávky HSV

Zemné práce

Výkop ryhy do širky 600 mm v born.S do 100 m3

Výkop ryhy šírky 1000 mm horn.3 do 100m3 (strana - západná, južná)

Výkop ryhy šírky 1800mm hom3 (strana sev, východná a čast južnej)

Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m

Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4 nad 100 do 1000 m3

Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr,1-4 nad 100 do 1000 m3

Uloženie sypaniny súdržných hornín zl'AJtnenimpo vrstvách

Zásyp sypaninou so zhutnenim jám, okolo objektov do 100 m3 - Zasyp jamy po
vyburani pivnice terasy)

Rozprestretie ornice na rovine alebo na svabo do sklonu 1:5,plocha do 500 m2,hr.250
mm(miesto jestv. terasy)

Výsev trávniku hydroosevom na ornicu

Trávové semeno - parková zmes

Zakladania

Dno a steny z betónu B15 hr. 600·600·100 mm+ drenažná šachta s poklopom DN315,
v.š, 500 mm ,Iialinový poklop

Lôžko pre trativod z kameniva drobného t'aženého

Trativody z f1exodrenážnych rúr DN 125

Trativody z flexodrenážnych rúr DN 200

Betón základových konštrukcii prostý tr.C 12/15 -{podklad pre okapový chodník)

Betón základových konštrukcií prostý tr.C 12/15 "líniový chodník"

Debnenie stien základových konštrukcii, zhotovenie-tradičné (pre Hab)

Debnenie stien základových konšlrukclí, odstránenie-tradičné

Betón základových dosiek, prostý tr.Cl0f12,5 - monol~ický betónový žfab

L Vyplnenie trhlín hrbkovým škárovaním, štrka dutín 0-5Omm, hr. 0-300 mm

Otlčenie alebo osekanie vrstiev omietok L líca klen. -O,063t

Vodorovné konštrukcie

Podklad pod dlažbu- drenažná malla hr.20 mm (chodník okapový, líniový a rigol)

Podklad pod dlažbu hr, 100 mm zo štrkopiesku (rigol, chodník liniovy a okapový)

Zriadenie vrstvy z geotextílie vodorovna s presahom, so sktonom do 1:5, šírky
geotextílie do 3 m

Geotextílie oetkare polypropylénové Tatratex pp 600 - vodorovná

Zriadenie vrstvy zvislej z geotextílie s presahom, do 3 m

Geotextilie netkané polypropylénové Tatratex pp 600

Pripl. za pripevnenie geotextílie skobami zvislej, pri počte skôb na 10m2 nad 4 do 8 ks
+ material

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

14,001

155,610

347,300

217,000

295,000

295,000

295,000
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21,72

11,03

6,35

5,92

3,38

1,73
2,41

2,42

2,68

0,89

8,67

348,02

32,04

9,32

11,06

94,34

115,87

11,35

2,88

105,94

9,33

10,10

o
4,99

2,39

0,75

2,51

1,10
2,43

Cena celkom

9

163753,92

11690.33

304,10

1 716,38

2205,36

1284,64

997,10

510,35

710,95

18,37

2894,99

961,40

86,70

21582,93

0,00

32,04

0,00

0,00

2513,22

527,09

3203,38

812,84

1843,38

8863,50

3787,50

7921,16

1592,36

762,67

745,68

2995,60

391,60

1038,10

1,11 395,16

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

8
174101001

K 001

9
181301104

10

11

K 001

K 231 183405211

M MAT 0057211200

O 2
12

2125 - PC
K 011

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

K 002 212572121

K 271 212752126

K 271 212752128

K 011 272313521

K 011 272313521-1

K 011 272351217

K 011 272351218

K 011 273313511

K 002 289471212

K 002 289902211

23

o
K

4
221 451457777

451577877
24 K 221

25
457971111

K 321

26

27

28

M MAT 6936651800

K 321 457971121

M MAT 6936651800-1

29
457979122

K 321

m3

m2 1080,220

1080,220

10,000

m2

kg

ks 0,000

1,000

0,000

0,000

26,640

4,549

282,236

282,236
17,400

950,000

375,000

m3

m

m

m3

m3

m2

m2

m3

m

m2

m2 319,110

m2 319,110

m2 994,240

1193,464

356,000

427,200

356,000

m2

m2

m2

m2



30

31
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60
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62
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o
K 221

S
564782111-1

Komunikácie

Podklad z kameniva hrubého drveného ver. 32-63mm zo zhutnenim (víbr.štrk) po
zhut.hr.450- 300 mm

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

Prednastrek kam. muriva pred nanašanfm sanačnej omietky

VonkajŠia omietka jadrová sanačná

Rúrové vedenie - DRENÁŽ (vid' diel vykresy drenáž)

Montáž potrubia z drenážnych rúr DN do 150

Drenažná rúra FF Drän DN125.celoperforovaná. PVC

Montáž potrubia z drenážnych rúr DN do 200

Drenážna rúra FF Drän DN 200 celoperforovaná. PVC

Montáž tvarovky na potrubí z rúr z PVC do DN 200

Koleno pre drenážnu rúru 90' DN 125

Koleno pre drenážnu rúru 90'DN 200

T-kus pre drenážnu rúru DN 125

T- kus pre drenážnu rúru DN 200

Záslepka pre drenážnu rúru DN 125

Zásleoka pre drenážnu rÚN DN 200

Montáž revíznej šachty z PVC. DN 315/160 (DN šachty/DN potr. vedenia), hl. 1100 do
1500 mm

Montáž revíznej šachty z PVC, DN 315/160 (DN šachty/DN potr. vedenia). hl. 1400 do
1700 mm

Drenážna šachta dno s lapačom piesku 300/150

Drenážna šachta predlženie 300/1500 + liatinový poklop dn 360 S ramom
Ostatné konštrukcie a práce-búranie

Búranie muriva nadzákladového kamenného príp. zmieš. na akúkolvek maltu -2.385 t

Búranie muriva nadzákladového kamenného schodiskového -2.385 t

Búranie muriva z betónu prostého nadzáklad. -2.200t (podpivničenie terasy a murivo
schod. v 1,2 do suterenu kašt.)

Búranie muriva z betónu prostého pilierov -2,2001

Búranie akýchkoľvek betónových schodiskových stupňov zhotovených na mieste -0,070
t

Vybúranie valcovaných nosníkov lemovanie bet. dosky kanalika hm. do 10 k9/m -1,244
t

Búranie podkladov pod dlažby,liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do
150 mm -2.200 t

Búranie dlažieb, terazzových. alebo keram. dl., hr.nad 10 mm -{l,065 t

Búranie dlažieb, z kameniva. hr.nad 10 mm -0,065 t

Odstránenie násypu pod podlahami ,hr.nad 200 mm -1,400 t

Prikresanie kamenných alebo iných plôch s tvrdým povrchom pre nové povrchové
vrstvy -0,038 t(murivo objektu do urovni jestv. terasy)

Vyvesenie alebo zavesenie kov.kridla vrát do 4 m2

Vybúranie kovových vrát -{l.054 t (zarubne)

Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 200 mm -{l,063 t (v časti jestv. terasy)

Vybúranie krycích dosiek. ukončujúc ich hornú plochu muriva,schodiskového hr. do 100
mm -0.176t

Vybúranie kovových zábradlí -0.037 t

Vybúranie ochranných uholníkov. s vysekanim kotiev, z akéhokorvek muriva -{l,010 t
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86.89

4,61

419.00

84.86

2.44

2,19
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K
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978015271 Otlčeníe omietok vonkajšich, s vyškriabanlm škár v I. až IV.st. zlož., v rozsahu do 100
20,065 K 013 % -0,056t

m2 85,910 1,33 114.26

66 K 013 979081111 Odvoz sutiny a vybUraných hmôt na skládku do 15 km 1 023,793 19,19 19646,58 20,0

67 K 013 97908212 PC Poplatok za skladku 962,032 20.36 19586.97 20.0
979088212 Nakladanie na dopravnY prostriedok pre vodorovné premiestnenie sutiny a vybúranych

68 K 002 hmôt 995.799 3.15 3136.77 20.0

69 K 002 979088212-1 Poplatok za skládku 18.5 1014.583 23.08 23416.56 20,0
981511114 Demolácia konštr. odvdušňovacieho kanálika. vykonávaná postupným rozoberanim

m3 13245.71 20,070 K 006 2.410 t
45.418 291,64

981511114-1 Demolácia konštr. zberného žtabu bet. - postupným rozoberaním zo železobetónu -
71 K 006 2,410 t m3 11.089 201.69 2236,54 20.0

O 99 Presun hmôt HSV 6838,68
998011002 Presun hmôt pre budovy JKSO 801.803.812,zvislá konštr.z tehál,lvárnic,z kovu výšky

72 K 011
do 12 m

435,529 8.85 3854.43 20,0

998011018 Pri piatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000
73 K 011 412.189 7,24 2984,25 20.0m

O PSV Práce a dodávky PSV 103529.96

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 3750,88

74 K 711 711472051 Izolácia proti t vode - fóliou tvarovanou PVC položenou zvisle m2 291.100 5.39 1569.03 20.0

75 M MAT 2833000280 Tvarovaná. folia Lithopiasi Dren. hr. 20 mm m2 314.388 6.94 2181.85 20.0

O 713 Izolácie tepelné 634,38
713131111 Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi.dielcami.doskami stien. priMIm na drevenú

76 K 713 konštrukciu
m2 291,000 2,18 634.38 20,0

77 M MAT 6315188 PC Styrodur hr. 10m m m2 0,000 5,73 0,00 20,0

D 721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 44 541,91

78 K 721 PC KANALIZACIA - viď-diel kanalizacia - potožkoväe sub 1.000 44541,91 44541,91 20,0

O 772 Podlahy z prirod.a konlllomer.kameňa 54 602.78
772506240 Kladenie dlažby rigolu z kameňa, tvar sa upravuje na mieste ručným oprac. hr. do 30

79 K 782 m2 119,000 38,23 4549,37 20,0mm

80 M MAT 5922900350 Kameň dlažobnY -pieskovec -Semmelrock hr 30 mm m2 124,355 110.49 13739,98 20,0

81 K 782 772506240-1 Kladenie dlažby z kamella (Chodnik~inia terasy) hr. do 30 mm m2 35.602 36,52 1300,19 20,0

82 M MAT 5922900350-1 kameň dlažobný- pieskovec - Semmelrock m2 37,160 112.46 4179,01 20,0

83 K 782 772506240-2 Kladenie dlažby z kamella , hr. do 30 mm - okapový chodnik m2 180.920 36,52 6607,20 20,0

84 M MAT 5922900350-2 Kameň dlažobný - pieskovec - okapový chodník m2 189.000 80,04 15127,56 20,0

85 K 782 998772101 Presun hmôt pre kamennú dlažbu 61.497 17,43 1071,89 20,0
PC-2 Archeologicky výskum-realizácia ručného, sondažného výskumu v priestore južnej a

86 K 001 juhozápadnej časti exlerieru súb 1,000 8027,58 8027,58 20,0

Celkom 267283,88
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POPIS Cena celkom

5 9

D HSV Práce a dodávky HSV 3751,32

O 2 zaktadanie 0,00

K 271 212752112 Kontaktná drenaž SCHLUTER-DITRA-DRAIN 3 mm m 0,000 22,77 0,00 20,0

2 K 271 212752113 Kontaktná drenaž Schluter-Ditra-Drain 8 mm m2 0,000 23,33 0,00 20,0

O 3 Zvislé a komptetné konštrukcie 2089,29

3 K 014 349235851 Oprava a ošetrenie jestvujuceho zabradlia sub 1,000 2089,29 2089,29 20.0

O 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 427,88

4 K 011 631313511 Mazanina z betónu prostého tr.C 12/15 hr. v spáde 30-100 mm m3 1.484 172,71 256,30 20,0

5 K 011 631319111 Príplatok za vytvorenie odtokového otvoru pre zvod prof. 110 ks 1.484 6.22 9,23 20,0

6 K 011 632451022 maltové lôžko hr. 30 mm m2 0,000 6,52 0,00 20,0

7 K 011 632451023 Cementový poter SCHLUTER-BECOTEC DRAIN 32,m m2 15,840 10,38 162,34 20,0

O 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1234,15

8 K 013 965043320 Búranie podkladov pod dlažbyin,bet6n s poterom,teracom hr.do 100 mm -2.200 t m3 1.272 67.56 85,94 20,0

9 K 013 965044121 Búranie podkladov maltové lôžko hr. 30 mm. - 0,090 t m2 67.557 5.42 366,16 20,0

965081812 Búranie dlažieb. z kamen., cement .. terazzových, čadičových alebo keram. dl., hr.nad 10
10 K 013

mm -0,065 t
m2 67,557 3,01 203,35 20.0

972054111 Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 0,0225 m2.hr.do 120 mm-
11 K 013

0.005t
ks 0,000 3,62 0,00 20.0

12 K 013 979011131 Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m 9,470 16.46 174,62 20,0

13 K 013 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 15 km 9.470 17.93 169.80 20,0

14 K 013 979081121-1 Poplatok za skladku 9.470 21,61 204,65 20,0

979088212 Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovné premiestnenie sutiny a vybúraných
15 K 002

hmôt
9,470 3,11 29,45 20,0

O PSV Práce a dodávky PSV 491,31

O 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 5,90

16 K 711 711111001 Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena m2 21,200 0,19 4.03 20,0

17 M MAT 1116311000 Lak asfaltový ALP-PENETRAL v železničnej cisterne 0.002 937.27 1.88 20.0

711471051
18 K 711 Izolácia proti tlakovej vode termoplastami vodorovne fóliou PVC položenou verne m2 0,000 3.95 0,00 20,0

19 M MAT 2833103600 Hydroizolačná fólia-technická 2x hr. 5 mm m2 0.000 20.15 0,00 20,0

O 712 Izolácie striech 15,17

20 K 711 712990813 -1 Odstranenie izolácie m2 15,840 0,97 15,17 20,0

O 764 Konštrukcie klampiarske 0,00

21 K 764 764551203 Odpadový žľab dl. 6,8 m a chrtič vyustenia súb 0,000 156,05 0,00 20,0

O 772 Podlahy z prirod.a konglomer,kameňa 470,23

772401123
22 K 782 Montáž obkladu soklov doskami z kameňa zvislých alebo šikmých stien s lícom rovným m 6.288 5,86 36,85 20,0

772506140 Kladenie dlažby z kameňa zvláštne z nepravidelných dosiek s rezanými stranami, hr. do
23 K 782

30 mm vrátane
m2 15,640 27,71 433,36 20,0

24 M MAT 5922900020 Kameň - pieskovec hr. 25 mm platne 4 cm, pieskovcová m2 0,000 39,05 0,00 20.0

~ 4242,63
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Rozpotet na reštaurovanie vonkaj~leho pl~~(a kašttela v Humennom
Mgr. Peter Gomboš, akad. mal. rešt,

IJužné kridio

Stredový rizalit
Korunna rímsa bm 22,00 377,36 377,36 8301,92
Atika bm 12,00 303,13 303,13 3637,56
Pilastre nízke ks 4,00 256,69 256,69 1026,76
Vázy ks 4,00 207,79 207,79 831,16
Podokenná rímsa bm 10,00 229,95 229,95 2299,50
Dvojica zdvojených okien v stredovej osi s výzdobou ks 1,00 3850,29 3850,29 3850,29
Pásová rustika mZ 20,00 167,46 167,46 3349,20
Pila,te ks 4,00 378,92 378,92 1515,68
Ploch. omietok m2 80,00 122,19 122,19 9775,20
Okenné Iambránv štukové ks 2,00 232,73 232,73 465,46
Farebná úprava m2 170,00 31,42 31,42 5341,40

Fasáda jufného kridia
Korunna rímsa bm 32,00 229,95 229,95 7358,40
Kordonová rímsa bm 32,00 141,51 141,51 4528,32
Plocha omietok m2 300,00 122,19 122,19 36657,00
Okenné šambrány štukové ks 8,00 232,73 232,73 1861,84
Farebná úprava m2 340,00 31,42 31,42 10682,80
Presun a odvoz sute t 10,00 200,16 200,16 2001,60

SPOLU 103484,09
DPH20% 20696,82
SPOLUS DPH I 124180,91

Juhozápadný bastion
Korunná rímsa bm 25,00 2.29,95 229,95 5748,75
Atika bm 25,00 452,26 452,26 11306,50
Plocha omietok m2 180,00 122,19 122,19 21994,20
Okenné šarnbrénv štukové ks 2,00 232,73 232,73 465,46
Pilastre ks 2,00 354,47 354,47 708,94
Farebná úprava fasády m2 260,00 31,42 31,42 8169,20
Presun a odvoz sute t 2,50 200,16 200,16 500,40

SPOLU 48893,45
DPH2D% 9778,69
SPOLUSDPH I 58672,14

Fasáda západného kridia
Korunná rímsa bm 47,50 229,95 229,95 10922,63
Plocha omietok m2 430,00 122,19 122,19 52541,70
Kamenné renesančné okná ks 0,000 2570,57 2570,57 0,00
Okenné šambrány štukové ks 5,00 232,73 232,73 1163,65
Fa rebná úprava fasády m2 447,00 31,42 31,42 14044,74
Presun a odvaz sute t 8,00 200,16 200,16 1601,28

SPOLU 80274,00
DPH20% 16054,80
SPOLUSOPH I 96328,79



ISPOLUb �� DPH 721953,36

Severozápadný basllon
Korunná rímsa bm 25,00 229,95 229,95 5748,75
Plocha omietok so sgrafitovou výzdobou m2 300,00 360,74 360,74 108222,00
Kamenné renesančné okná k5 0,000 2564,71 2564,71 0,00
Presun (II odvoz sute I 2,50 200,16 200,16 500,40

SPOLU 114471,15
DPH20% 22894,23
SPOLUS DPH I 137365,38

Fasáda severnéhe kridia
Korunná rímsa bm 47,00 229,95 229,95 10807,65
Plocha omietok m2 370,00 122,19 122,19 45210,30
Kamenne parapety renesančných okien ks 3,00 409,89 409,89 1229,67
Farebná úprava fasády m2 710,000 31,42 31,42 22308,20
Presun a odvoz sute t 8,00 200,16 200,16 1601,28

SPOLU 81157,10
DPH20% 16231,42
SPOLUS DPH I 97388,52

Severovýchodný bastlon
Korunná rimsa bm 25,00 229,95 229,95 5748,75
Plocha omietok so sgrafitovou V'(zdobou m2 298,00 360,74 360,74 107500,52
Okenné !ambrány štukové k. 3,00 232,73 232,73 698,19
Kordonové rímsa bm 25,00 141,51 141,51 3537,75
Erb ks 1,00 311,69 311,69 311,69
Farebná úprava fasády m2 312,00 31,42 31,42 9803,04
Presun a odvoz sute t 2,50 200,16 200,16 500,40

SPOLU 128100,34
DPH20% 25620,07
SPOLUSDPH 153720,41

Fasáda východnéhD krídla
Korunná rímsa bm 43,00 229,95 229,95 9887,85
Kardanová rímsa bm 43,00 141,51 141,51 6084,93
Plocha omietok m2 320,00 122,19 122,19 39100,80
Okenné šambräny ks 13,00 232,73 232,73 3025,49
Farebná úprava fasády m2 357,00 31,42 31,42 11216,94
Presun a odvoz sute t 8,00 200,16 200,16 1601,28

SPOLU 70917,29
DPH20% 14183,46
SPOLUSDPH I 85100,75

Juhovýchodný bastlon
Korunná rímsa bm 35,00 229,95 229,95 8048,25
Atika bm 27,00 452,26 452,26 12211,02
Plocha omietok m2 292,700 122,19 122,19 35765,01
Okenné šambránv štukové ks 2,00 232,73 232,73 465,46
Kamenné ostenie okna ks 1,00 942,74 942,74 942,74
Pilastre ks 2,00 354,47 354,47 708,94
Pa rapetná rímsa bm 4,00 129,72 129,72 518,88
Farebná úprava fasády m2 260,00 31,42 31,42 8169,20
Balkón ks 1,00 6600,50 6600,50 6600,50
Farebná úprava fasády m2 440,00 31,42 31.42 13824,80
Presun a odvoz sute t 4,00 200,16 200,16 800,64

SPOLU 88055,44
DPH20% 17611,09
SPOLUSDPH 105666,53

Prljazdový mest pred hlavným vstupom
kamenná bakustráda kmpi 1,00 6600,50 6600,50 6600,50

SPOLU 6600,50
DPH20% 1320,10
SPOLUSDPH l 7920,60

~ ~II~ ~Pod~pisa~peč=iatka~ ~
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