
číslo z registra zmlúv ÚPSK: Dodatok 140/2017

Dodatok č. 6
k Zmluve o dielo č. 2/2015/ARR zo dňa 07.05.2015

uzatvorenej podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov

medzi

Prešovský samosprávny kraj
So sídlom:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
Štatutárny orgán:
(ďalej len "objednávatel"')

Námestie mieru č. 2, 080 01 Prešov
37870475
2021626332
Štátna pokladnica
SK32 8180 0000 0070 0035 6615
MUDr. Peter Chudík, predseda samosprávneho kraja

a

EURO-BUILDING, a.s.
So sídlom:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
Zapísaný:
V mene spoločnosti koná:
(ďalej len "zhotoviteľ")

Podunajská 23,821 06 Bratislava
35683066
2020339211
SK 2020339211
VÚB, a.s.
SK93 0200 0000 0036 3364 6112
Spol. zap. v OR Os BA I, odd. Sa, vl. č. 1009/B
Ing. Miloš Stopka, predseda predstavenstva

Po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán a na základe Uznesenia Zastupiteľstva
Prešovského samosprávneho kraja č. 519/2017 zo dňa 22. mája 2017 uzatvárajú Dodatok č. 6 k Zmluve
o dielo č. 2/2015/ARR zo dňa 07.05.2015 z titulu dofinancovania stavebných prác projektu:
"Rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii". Dodatok č. 6 sa uzatvára
v zmysle §18 ods. 5 v nadväznosti na ods. 1, písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zhotoviteľ za týmto účelom v zmysle zmluvných podmienok predložil Objednávateľovi bankovú
záruku v súlade s §12 Zákona č.254/1998 Z. z. o verejných prácach v platnom znení určenú na
zabezpečenie splnenia kvalitatívnych parametrov pri odovzdávaní diela resp. časti diela a na
zabezpečenie náhrady škody a finančných nárokov objednávateľa, ktoré mu vzniknú v prípade
porušenia zmluvných povinnosti zo strany zhotoviteľa. Banková záruka bola predložená vo výške 10%
z celkovej ceny za dielo t. j. 2 351 653,66 Eur vrátane DPH s platnosťou do 30.9.2017.



Predmet Dodatku č. 6

Čl. 2 PREDMET ZMLUVY - bod 2.1. sa doplňa takto:

Predmetom Dodatku č. 6 je rozšírenie výkonu stavebných prác vrátane dodávky materiálov zo strany
zhotovitel'a na stavbe "Rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii".
Predmet Dodatku č. 6 je špecifikovaný v prílohe č. 1 k Dodatku č. 6 . Súčasťou vykonania diela je aj
dodávka všetkých materiálov, vecí, výrobkov a zariadení tak, ako je to uvedené v prílohe č.1 k Dodatku
č. 6, ako aj vykonanie skúšok a revízií v súlade s ustanoveniami stavebného zákona a inými všeobecne
záväznými právnymi predpismi.

Čl. 3. PODMIENKY VYKONANIA DIELA - bod 3.2 sa druhá veta mení a znie:

Zhotovitel' sa zaväzuje vykonať dielo v lehote do :

a. Objekt č. 49, Šarišská galéria, Prešov - do 30.9.2017
b. Objektč.51,53,Šarišskágaléria,Prešov - do 30.9.2017

Čl. 8 CENA ZA DIELO A PLATOBNÉ PODMIENKY - bod. 8.1 sa mení a znie:

Zhotovitel' sa zaväzuje vykonávať dielo v rozsahu, kvalite a lehotách podl'a tejto zmluvy tak, že
celková cena diela nepresiahne dohodnutú sumu takto:

Celková cena diela bez DPH 1 959711,38 Eur

Výška DPH (20%) 391 942,28 Eur

Celková cena za dielo celkom vrátane DPH 2351 653,66 Eur

Slovom: " dvamiliónytristostopäťdesiatjedentisícšesťstopäťdesiattri eur a šesťdesiatšesťcentov."

Cena jednotlivých výkonov, prác a dielov je špecifikovaná v prílohe č. 1 k Zmluve o dielo
č. 2/20 15/ARR , v prílohe č. 1 Dodatku č. 1, v prílohách č. 2,3 Dodatku č. 3, v prílohe č. 1 Dodatku č.
4, v prílohách č. 1, 2 Dodatku č. 5 a v prílohe č. 1 Dodatku č. 6 tejto zmluvy.
Cena za dielo je maximálna, aplikuje sa počas celej doby realizácie diela a môže byt' zmenená len
dohodou zmluvných strán a v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.

Pôvodne dohodnutá cena za dielo vo výške 1 731 411,62 Eur s DPH zmenená Dodatkom č. 1,
Dodatkom č. 3, Dodatkom č. 4, Dodatkom č. 5 a Dodatkom č. 6 k tejto zmluve sa dohodou zmluvných
strán a na základe Uznesenia Zastupitel'stva Prešovského samosprávneho kraja č. 519/2017 zo dňa
22. mája 2017 navýšila o cenu za dofinancovanie diela vo výške 93 900,27 € s DPH.



Bod 8.3.1 sa mení a znie:

Čiastková cena za dielo - objekt č.49, Šarišská galéria Prešov:

Čiastková cena za dielo bez DPH 683 830,79 Eur

Výška DPH ( 20% ) 136766,16 Eur

Čiastková cena za dielo celkom vrátane DPH 820 596,95 Eur

Slovom: osemstodvadsaťtisícpäťstodeväťdesiatšesť eur a deväťdesiatpäť centov

Čiastková cena jednotlivých výkonov, prác a dielov je špecifikovaná v prílohe č.2 Zmluvy o dielo,
v prílohách č. 2, 3 Dodatku č. 3, v prílohách č. 1,2 Dodatku č. 5 a v prílohe č. 1 Dodatku č. 6 tejto
zmluvy. Čiastková cena za dielo uvedená v tomto bode je financovaná na základe Zmluvy o NFP č.
Z2213012009901 zo dňa 31.3.2015 uzatvorenej medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka SR a objednávateľom a z vlastných zdrojov objednávateľa na základe uznesenia č. 148/2014
Zastupiteľstva PSK zo dňa 09.12.2014.

Bod 8.3.2 sa mení a znie:

Čiastková cena za dielo - objekt č. 51 a 53, Šarišská galéria Prešov:

Čiastková cena diela bez DPH 1 275 880,59 Eur

Výška DPH (20 %) 255 176,12 Eur

Čiastková cena za dielo celkom vrátane DPH 1 531 056,71 Eur

Slovom: "jedenmiliónpäťstotridsaťjedentisícpäťdesiatšesť eur a sedemdesiat jeden centov".

Čiastková cena jednotlivých výkonov, prác a dielov je špecifikovaná v prílohe č. 3 Zmluvy o dielo,
v prílohe č. 1 Dodatku č. 1, v prílohách č. 2, 3 Dodatku č. 3, v prílohe č. 1 Dodatku č. 4, v prílohách
č. 1, 2 Dodatku č. 5 a v prílohe č. 1 Dodatku č. 6 tejto zmluvy.
Čiastková cena za dielo uvedená v tomto bode je financovaná z vlastných zdrojov objednávateľa na
základe uznesenia č. 148/2014 Zastupiteľstva PSK zo dňa 09.12.2014.

Pôvodne dohodnutá čiastková cena za dielo vo výške 943 885,14 Eur s DPH zmenená Dodatkom



č. 1, Dodatkom č. 3, Dodatkom č. 4, Dodatkom č. 5 a Dodatkom č. 6 k tejto zmluve sa dohodou
zmluvných strán a na základe Uznesenia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
č. 519/2017 zo dňa 22. mája 2017 navýšila o cenu za dofinancovanie diela vo výške 93 900,27 Eur
s DPH.

Záverečné ustanovenia Dodatku č. 6

1. Ostatné body a ustanovenia Zmluvy o dielo č. 2/2015// ARR zo dňa 07.05. 2015 ostávajú nemenné.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 6 prečítali, pochopili jeho obsah a na znak súhlasu s ním

ho podpísali.
3. Tento Dodatok č. 6 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom

nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle objednávateľa.

V Prešove, dňa: 22.09.2017 V Bratislave, dňa: 20.09.2017

Za Prešovský samosprávny kraj: Za EURO-BUILDING, a.s.:

v.r. v.r.

MUDr. Peter Chudík
Predseda samosprávneho kraja

Ing. Miloš Stopka
Predseda predstavenstva

Tento dodatok bol zverejnený dňa: 28.09.2017
Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa: 29.09.2017



Príloha č. 1 Dodatku č. 6 k Zmluve o dielo č. 2/2015/ARR



Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii - fasády dvora 49 - 51

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj
Zhotoviteľ: EURO-BUILDING a.s. BA
Miesto: Prešov

Kód Zákazka Cena s DPHCena bez DPH DPH

Rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta 78250,22 15650,05 93900,27v Šarišskej galérii - fasády dvora 49 - 51

F01 Južná stena obj.51 17 214,73 3442,95 20657,68

F02 Západná stena obj.51 2571,32 515,46 3092,78

F03 Severná stena obj.51 45900,33 9180,07 55080,40

F04 Južná stena obj.49 8303,86 1660,77 9964,63

F05
Naviac práce obj. 49 zakomponované do dodatku č. 4253,98 850,80 5104,78
6

.,-~

II
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ROZPOČET
Stavba: Rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii - fasády dvora 49 - 51

Objekt: Južná stena obj.51

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: EURO-BUILDING a.s. BA

P.t. Kód položky Popis MJ
Množstvo Cena

Cena celkom
celkom jednotková

1 2 3 4 5 6 7

HSV

3

16745,08

1688,95

Práce a dodávky HSV

Zvislé a kompletné konštrukcie

1 310237241
Zamurovanie otvoru s plochou do 0,25m2 v murive

ks 15,000 29,72 445,80
nadzákladného tehlami do 300mm

2 310238211
Zamurovanie otvoru a ryhy s plochou nad 0.25 do 1m2 v

m3 1,030 327,77 337,60
murive nadzákladného tehlami na maltu vápennocernentovú

3 311211139 Doplnenie kamenného muriva m3 3,000 301,85 905,55

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 10947,60

4 622211199 Mechanické očistenie a očistenie vodou muriva m2 180,000 5,17 930,60

5 622421121
Vonkajšia omietka stien vápenná alebo vápennocementová

m2 154,000 9,77 1504,58
hrubá zatrelá

6 622421127
Vonkajšia omietka stien váp.cem.hrubá zatretá hr.50-70 mm

m2 154,000 30,76 4737,04
vyrovnanie nerovnosti

7 622462427
Vonkajšia sanačná omietka stien hr.50 - 70 mm

m2 26,000 47,72 1240,72
vr.penetračného náteru

8 622463029 Penetračný a spevňujúci náter omietky m2 154,000 7,19 1 107,26

9 622481111 Potia hnutie vonkajších stien, pletivom rabicovým m2 180,000 7,93 1427,40

9 Ostatné konštrukcie a price-búranie 2460,76

10 931942299 Odrezanie profllovej ocele tvaru , ks 11,000 5,72 62.92

11 941941031
Montái lešenia rahkého pracovného radového s podlahami

m2 230,000 2.48 570.40
šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m

Príplatok za prvý a každý další izačatý mesiac použitia
12 941941191 lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od m2 230,000 1,79 411,70

0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m

13 941941831
Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s

m2 230,000 1,56 358,80
podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m

14 967042719 Odsekanie muriva plošné hr.do 300 mm, -O,75000t m2 3,000 43,36 130,08

15 978036171 Otlčanie äfachtených a pod., omietok vonkajších m2 90,000 4,27 384,30

16 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 6,300 13,80 86.94

17 979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalši 1

t 88,200 0,48 42,34
km

18 979082111
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10

t 6,300 9,28 58,46
m

19 979082121
Vnútrostavenísková doprava sutiny a vybúraných hmôt za

t 50.400 1,04 52.42
každých ďalších 5 m

20 979082125 Poplatok za uskladnenie stavebnej suti na riadenej skládke t 6,300 48,00 302,40

99 Presun hmôt HSV 1 647,77

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane
1 647,77

vonkajš!ch plášťov výšky do 25 m

PSV Práce a dodávky PSV 469,65

764 Konštrukcie klampiarske 469,65

22 764414070
Oplechovanie parapetov z TiZn plechu, vrátane rohov,

m 3,700 101,80 376,66
podklad. OSB dosky r.š. 500 mm

23 764424059
Oplechovanie z TiZn plechu nad maľovaným vlysom s

m 1.200 70,19 84,23
labuťami vr.podklad.OSB dosky r.š.300 mm

24 998764202
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky % 4,609 1,90 8,76
nad 6 do 12 m
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=.č. Kód položky Popis MJ
Množstvo Cena

Cena celkom
celkom jednotková

1 2 3 4 5 6 7

Ce/kom 17 214.73
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nHROZPOČET
Stavba: Rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii - fasády dvora 49 - 51í' Objekt: Západná stena obj.51

,�� ?;\ Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: EURO-BUILDING a.s, BA

"lH
, i'

pč, Kód položky Popis MJ
Množstvo Cena

Cena celkom
celkom jednotková

1 2 3 4 5 6 7

HSV Práce a dodávky HSV

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1716,67

1469.226

1 622211199 Mechanické očistenie a očistenie vodou muriva m2 21.000 5.17 108,57

2 622421121
Vonkajšia omietka stien vápenná alebo vápennocementová

m2 13,000 9,77 127,01
hrubá zatretá

3 622421127
Vonkajšia omietka stien váp.cem.hrubá zatretá hr.SO-70 mm

m2 13,000 30,76 399,88
vyrovnanie nerovností

4 622462427
Vonkajšia sanačná omietka stien hr.50 - 70 mm

m2 8,000 47,72 381,76
vr.penelračného náteru

5 622463029 Penetračný a spevňujúci náter omietky m2 13,000 7,19 93,47

6 622481111 Potiahnutie vonkajších stien, pletivom rabicovým m2 21,000 7.93 166,53

7 629000001 Fabion klenby m 8.000 24,00 192.00

9 Ostatné korlttrukcie a práce-búranie 174,90

n~.,{)
i

8 941941031
Montáž lešenia rahkého pracovného radového s podlahami

m2 30,000 2,48 74,40
šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m
Pripiatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia

9 941941191 lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od m2 30,000 1,79 53,70
0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m

10 941941831
Demontáž lešenia Fahkého pracovného radového s

m2 30,000 1,56 46,80
podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m

.~

99 Presun hmôt HSV 132,55

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane
vonkajších plášťov výšky do 25 m

PSV Práce a dodávky PSV 800,65

764 Konštrukcie klampiarske 493,61

12 764424058
Oplechovanie z TiZn plechu úskoku západného štítu

m 6,200 78,13 484,41
vr.podklad.OSa dosky r.š.330 mm

13 998764202
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky % 4,844 1,90 9,20
nad 6 do 12 m

772 Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa 307,04

D-tM kamenný sokel zapustený 75x10 mm

Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky do 6 m 8,94

Celkom 2577.32
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':f.;iJ ROZPOČET
'g;~ Stavba: Rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii - fasády dvora 49 - 51

Objekt: Severná stena obj.51

Objednávatel': Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: EURO-BUILDING a.s, BA

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo Cena

Cena celkom
celkom jednotková

1 2 3 4 5 6 7

HSV 32519,60

27034,766

Práce a dodávky HSV

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 622422321
Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. do

m2 292,000 9,61 2806,12
30%

2 622463029 Penetračný a spevňujúci náter omietky m2 292,000 7,19 2099,48

3 624401119 Oprava trhliny v murive m 4,100 20,36 83,48

4 699111000 Sanácia balkóna a časf pavlače kpl 1,000 22045,68 22045,68

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 4829,07

5 938902079 Očistenie fasády vodou m2 292.000 2,51 732,92

6 941941031
Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami

m2 260.000 2,48 644,80
šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m

Príplatok za prvý a každý ďalši j začatý mesiac použitia
7 941941191 lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šlrky od m2 260,000 1.79 465,40

0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m

8 941941831
Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s

m2 260,000 1,56 405,60
podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výäky do 10 m

9 959001411 Vyčistenie pieskovcových konzol pod pavlačou ks 17,000 123,55 2100,35

10 959001412 Vyčistenie pieskovcovej dlažby m2 32.000 15,00 480,00

99 Presun hmôt HSV 655,77

13043,83

8605,86

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane
vonkajšich plášťov výäky do 25 m

Práce a dodávky PSV

Konštrukcie doplnkové kovové767

12 767161190 Doplnenie zábradlia rovného ks 1,000 386,10 386,10

13 767662119 Montát mre!í m2 4,680 13,02 60,93

14 55301505
Oceľová mreža 304x 154 cm (tvarová kópia) - okno na

ks 1,000 8065,20 8065,20
pavlači

15 998767202
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v % 85,122 1,10 93,63
objektoch výšky nad 6 do 12 m

772 1485,67Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa

1442,40D+M kamenný sokel zapustený 75x10 mm

Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky do 6 m 43,27

783 2493,86Dokončovacie práce - nátery

18 783201812
Odstránenie starých náterov z kov.doplnk.konštrukcií

m2 78,300 1,96 153,47
ocetoveu kefou - mreže, zábradlie pavlače

19 783271001
Nátery kov.ooplnk.konštr.polyuretánové jedno násobné s

m2 78,300 21,54 1686,58
emailovaním - mreže, zábradlie pavlače

20 783271007
Nátery kov.doplnk.konštr.polyuretánové základné - mreže,

mZ 78,300 8,35 653,81
zábradlie pavlače

784 Dokončovacie práce - maľby 458,44

Odstránenie malieb obrúsením a oprášenírn 458,44

Práce a dodávky M 336,90

21-M Elektromontáže 336,90

Demontáž a spätná montáž svietidiel na fasáde 336,90

Celkom 45900.33
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ROZPOČET
Stavba: Rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii - fasády dvora 49 - Si
Objekt: Južná stena obj.49

Objednávatel: Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: EURO-BUILDING a.s, BA

'ln
f

P.t. Kód položky Popis MJ
Množstvo Cena

Cena celkom
celkom jednotková

1 2 3 4 5 6 7

HSV Práce a dOdávky HSV

Zvislé a kompletné konštrukcie

2957,84

237,633

Zamurovanie otvoru 6 plochou nad 0.25 do 1m2 v murive
nadzákladného tehlami na maltu vápennocementovú

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 1 395,48

2 622421149 Vonkajšia omietka váp.cem.stien - zamurované otvory m2 2,600 26,11 67,89

3 622422321
Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. do

m2 77,500 9,61 744,78
30%

4 622463029 Penetračný a spevňujúcl náter omietky m2 77,500 7,19 557,23

5 622481119
Poliahnutie vonkajšlch stien, sklotextilnou mriežkou -

m2 2,600 9,84 25,58
zamurované otvory

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1096,83

6 938902079 Očistenie fasády vodou m2 77,500 2,51 194,53

7 941941031
Montáž lešenia rahkého pracovného radového s podlahami

m2 70,000 2,48 173,60
širky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m

Príplatok za prvý a každý ďalšI izačatý mesiac použitia
8 941941191 lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami širky od m2 70,000 1,79 125,30

0,80 do 1,00 m, výšky do 10m

9 941941831
Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s

m2 70,000 1,56 109,20
podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m

10 959001411 Vyčistenie pieskovcových konzol pod pavlačou ks 4,000 123,55 494,20

99 Presun hmôt HSV 227,90

Presun hmôt pre opravy a údrtbu objektov vrátane
227,90

vonkajších plášťov výšky do 25 m

PSV Práce a dodávky PSV 5025,90

767 Konštrukcie doplnkové kovové 4631,90

1,J
j

12 767662119 Montáž mreží m2 1,928 13,02 25,10

13 55301506 Oceľová mreža otvára vá uzamykatefná 7Ox128 cm, 80x129 ks 2,000 1662,00 3324,00 .
cm

14 767662129 D+M mreža na anglický dvorec 142x50 cm ks 1,000 1232,40 1232,40

15 998767202
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v

% 45,815 1,10 50,40
objektoch výšky nad 6 do 12 m

783 Dokončovacie práce - nátery 272,32

16 783201812
Odstránenie starých náterov z kov.doptnk.konštrukcii

m2 8,550 1,96 16,76
oceľovou kefou - zábradlie pavlače

17 783271001
Nátery kov.doplnk.konštr.polyuretánové jednonásobné s

m2 8,550 21,54 184,17
emailovaním - zábradlie pavlače

18 783271007
Nátery kov.doplnk.konštr.polyuretänové základné - zábradlie

m2 8,550 8,35 71,39
pavlače

784 Dokončovacie práce - maľby 121,68

Odstránenie malieb obrúsením a oprášením 121,68

Práce a dodávky M 320,12

21-M Elektromontáže 320,12

20 1210209311 ID+M svietidiel na pavlač ks 4,0001 80,031 320,121
Celkom 8303186
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ROZPOČET
Stavba: Rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii - fasády dvora 49 - 51

Objekt: naviacpráce obj.49 zakomponované do dodatku Č. 6

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: EURO-BUILDING a.s. BA

P.t. Kód položky Popis MJ
Množstvo Cena

Cena celkom
celkom jednotková

1 2 3 4 5 6 7

HSV

9

Práce a dodávky HSV 4253,98

Ostatné konštrukcie a práce-búranie 4253,98

M+D drevené parketové lýsty m 15,100 9,80 147,98

Prechodové Iyšty ELOX m 1,800 13,50 24,30

Protiprašný náter muriva m2 50,000 7,80 390,00
Protisnehové zachytávače ks 60,000 5,50 330,00
Pieskovcový vonkajší parapet 300x25x10 ks 1,000 25,00 25,00
Drevená Iyšta 130x1 Ox1 ks 1,000 8,00 8,00
Prechodová I)'�ta ELOX úprava sch.stupňa ks 1,000 12,00 12,00
Výplňové murivo h150 mZ 1,100 44,50 48,95
Náter výťahovej šachty oteruodolná (pohl.beton farba) m2 100,000 12,60 1260,00
Náter OK schodiska podhľadu m2 180,000 10,75 1935,00
Vypfňové murivo h30 m2 1,500 48,50 72,75

Celkom 4253,98
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Príloha č. 2 Dodatku č. 6 k Zmluve o dielo č. 2/2015/ ARR



íncorporated rI~BI
banking mTE.

Prešovský samosprávny kraj
Námestie mieru Č. 2
080 01 PrešovTATRA BANKA

Oddelenie bankových záruk
Ing. Lapäanská, tel.: 02/5919 1808

V Bratislave, dňa 14.09.2017

Dodatok Č. 1
k Bankovej záruke Č. 618.805 zo dňa 25.05.2017

Na základe žiadosti spoločnosti EURO - BUILDING, a.s., Podunajská 23, 821 06 Bratislava, ICO:
35683066, my, Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, ICO: 00686930, zaplsaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, oddiel Sa, vložka Č. 71/B, menime týmto Bankovú
záruku Č. 618.805 nasledovne:

• navyšujeme výšku záruky z pôvodnej sumy EUR 225.775,34 na novú maximálnu výšku
EUR 235.165,37 (slovom: euro dvestotridsaťpäťtislcstošesťdesiatpar 37/100).

Všetky ostatné ustanovenia Bankovej záruky č. 618.805 zostávajú v platnosti nezmenené.

Tatra banka, a.s.

.A. Hemžalová
TB - 1227

M. Lapšanská
TB - 1873

Tatra banka, a. s. I Hodžovo nám. 3 I 811 06 Bratislava 1 ! SR
ICO: 00686930 [ OIC: 2020408522 IIG DPHSK7020000944

SWIFT: TATRSK SX I Obchodný register Okresného súdu Bratislava I I Oddiel: Sa. vložka é. 71/8
DIALOCljlllwe *1100 [ 0800 OO1100 I +421259191000 I dialog@ta!rabanka.sk I www.tatrabanka.ss

l
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