



Prehlásenie ku kontrolnému dňu

**Názov projektu: Zníženie energetickej náročnosti objektu - SOŠ elektrotechnická,
Poprad – Matejovce**

Kód projektu v ITMS2014+: 310041G376

Na základe vykonaného kontrolného dňa konaného dňa 20.3.2019, 27.3.2019, ktorého sa zúčastnili zástupcovia investora (SOŠE Poprad - Matejovce), dodávateľa stavby (EURO – ŠTUKONZ a.s.) a poslanci PSK za príslušný obvod – zúčastnení evidujú požiadavku naviac prác vzniknutých na základe nepredvídaných okolností na stavbe, ktoré nebolo možné v čase prípravy a spracovania projektovej dokumentácie a podania žiadosti o NFP predvídať a predpokladať.

Poslanci PSK ako podklad pre finančnú komisiu PSK a taktiež pre odsúhlasenie na zastupiteľstvo PSK evidujú požiadavky od investora a zhotoviteľa naviac prác, ktoré sú podložené dôvodovou správou a súpisom naviac prác a súhlasia s realizáciou týchto prác, nakoľko sú nevyhnutné na úspešnú realizáciu ukončenia diela.

Prezenčná listina:

Meno a priezvisko	Funkcia	Podpis
Anna Schlosserová	poslankyňa PSK	20.3.2019
Mgr. Igor Wzoš	poslanec PSK	27.3.2019
PaedDr. Patrícia Bujňáková	poslankyňa PSK	27.3.2019
Ing. Jozef Janiga	poslanec PSK	27.3.2019
Mgr. Štefan Pčola	poslanec PSK	27.3.2019