

**PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ**  
**Úrad Prešovského samosprávneho kraja**

22. zasadnutie Zastupiteľstva  
Prešovského samosprávneho kraja  
dňa: 24.8.2020

Číslo poradia:

**NÁVRH**

**na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného  
projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy SOŠ Svit“.**

**Predkladá:**  
**Ing. Artúr Benes**  
generálny riaditeľ ARR PSK

**Návrh na uznesenie:**  
v prílohe

**Spracoval:**  
**Mgr. Simona Balážová**  
Projektový manažér ARR PSK

**Odporúča:**  
**Mgr. Fabián Novotný**  
riaditeľ Ú PSK

V Prešove dňa: 11.8.2020

**N á v r h**  
**n a   u z n e s e n i e**

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja schvaľuje:

dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci projektu „**Zníženie energetickej náročnosti budovy SOŠ Svit**“ – výkon stavebného dozoru v celkovom objeme **2 564,00.- EUR s DPH**.

## **Dôvodová správa na dofinancovanie výdavkov v rámci projektu s názvom:**

### **„Zníženie energetickej náročnosti budovy SOŠ Svit**

- **Subjekt v pôsobnosti PSK:** Stredná odborná škola polytechnická Jána Antonína Baťu, Štefánikova 39, 059 21 Svit
- **Názov projektu:** „Zníženie energetickej náročnosti budovy SOŠ Svit“, kód projektu: NFP 310041I316 , financovaného cez Operačný program Kvalita životného prostredia
- **Zmluva o poskytnutí NFP:** KŽP-PO4-SC431-2017-19/I316
- **Začiatok realizácie projektu:** 10/2018
- **Ukončenie realizácie projektu:** 08/2020 (navrhovaná zmena ukončenia projektu 10/2020)
- **Celková výška oprávnených výdavkov:** 1.445.880,74 EUR s DPH (100% výdavkov na projekt)
- **Celková výška oprávnených výdavkov na stavebné práce:** 777 040,86 EUR s DPH
- **Maximálna výška NFP:** 1 373 586,70 € s DPH (95% zdroj EÚ)
- **Výška spolufinancovania PSK:** 72 294,04 € EUR s DPH (5% zdroj PSK)

#### **Zmluvné vzťahy pre zabezpečenie realizácie projektu:**

- **Stavebné práce:** EURO-ŠTUKONZ a.s. Podunajská 23, 821 06 Bratislava vo výške 1.386.409,92 € s DPH
  - Odovzdanie staveniska: 29.04.2019
  - Ukončenie stavby: do 16 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska
- **Energetický audit:** ENECO s.r.o., Kpt. Nálepku 6, 080 01 Prešov, energetický audítor Ing. Anton Novák
- **Technická projektová príprava:** TATRY-PROJEKTA s.r.o., Slovenského odboja 182/1, 058 01 Poprad
- **Stavebný dozor:** RI-PEX s.r.o., Ing. Richard Pechs
- **Verejné obstarávanie:** Agentúra regionálneho rozvoja PSK
- **Projektový manažér:** Ing. Artúr Benes

**Finančná komisia na svojom 27. zasadnutí prerokovala tento materiál a odporučila Zastupiteľstvu PSK nadlimitné výdavky schváliť.**

Mandátna zmluva so spoločnosťou RI – PEX s.r.o., na výkon stavebného dozoru na stavebné práce na projekte „Zníženie energetickej náročnosti budovy SOŠ Svit“ bola uzatvorená dňa 21.10.2018 na obdobie 12 mesiacov od prevzatia staveniska t.j. od 29.4.2019 do 29.4.2020.

Platnosť Mandátnej zmluvy so spoločnosťou RI – PEX s.r.o. na výkon stavebného dozoru mala vypršať dňa 29.4.2020 a preto bolo nutné z pohľadu kontinuity kontroly stavebných prác, dodatkom č.2 k mandátnej zmluve predĺžiť výkon stavebného dozoru o 4 mesiace do ukončenia realizácie projektu t.j. najneskôr do konca 31. augusta 2020. Dňa 25.05.2020 na základe uznesenia č. 473/2020 z 20. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja boli výkon stavebného dozoru a výška odplaty schválené.

Z dôvodu pretrvávania mimoriadnej situácie v SR, prijímateľ Prešovský samosprávny kraj požiada Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru o predĺženie termínu ukončenia stavebných prác o dva mesiace, t.j. do 31.10.2020.

Cena za výkon stavebného dozoru na ďalšie mesiace bola stanovená proporčne ku pôvodnej Mandátnej zmluve. Celkové navýšenie zmluvnej ceny činí 2.564,- EUR s DPH.