

## Projektový rámec

Od : *Úrad Prešovského samosprávneho kraja*

---

**NÁZOV PROJEKTU:** „Svätomariánska púť II.“

### 1. Popis projektu

#### a) Čo chcete projektom dosiahnuť:

Cieľom projektu je dobudovanie a posilnenie turistickej infraštruktúry a ponuky nového uceleného produktu turizmu. Poľsko-slovenské pohraničie má potenciál pre rozvoj pútnického turizmu. Projekt je inšpirovaný pútnickou trasou do Santiaga de Compostela a vyzdvihuje všetky kultúrne, prírodné, historické, spoločenské a duchovné hodnoty slovanských národov, vzťahujúce sa k posolstvu a k mariánskym tradíciám.

- zabezpečovať a podporovať udržateľnosť projektu
- zatriktívniť ponuku produktov cestovného ruchu
- modernizovať infraštruktúru cestovného ruchu
- posilniť atraktivnosť a imidž destinácie
- vďaka prílivu pútnikov oživiť odľahlejšie a skôr turisticky menej zaujímavé miesta
- tým, že pútnici využijú ubytovacie a stravovacie zariadenia, zvýšiť tým prílev finančných prostriedkov do regiónu

**b.) Lokalita projektu:** Prešovský samosprávny kraj a oprávnený poľský partner, zapojený do cezhraničného programu Interreg.

**c.) Kontext:** Podpora projektu Svätomariánska púť, ako nosnej formy cestovného ruchu, čím sa pútnický turizmus v kraji viac zviditeľní cez komplexnú ponuku s využitím kultúrneho, prírodného potenciálu a pri zachovaní duchovnej mariánskej myšlienky. Ambícia rozvoja udržateľného cestovného ruchu sa odráža v podpore digitálnych technológií, so zreteľom na ekoturizmus, ekonomickú, ekologickú a sociálnu udržateľnosť. Daný projekt pomôže modernizovať infraštruktúru cestovného ruchu, priláka turistov do danej oblasti a zatriktívni ponuku produktov cestovného ruchu. Z pohľadu cestovného ruchu sú centrá pútnického turizmu (Litmanová, Ľutina, Levoča a Gaboltov) skôr menej významnými miestami v Prešovskom kraji. Cieľom je zatriktívniť tieto pútnické miesta.

**d.) Ako danú problematiku daný projekt rieši:** Výsledkom projektu by mal byť komplexný produkt cestovného ruchu ponúkaný slovenským a zahraničným pútnikom a turistom, čím sa prepojí ponuka návštevy pútnických miest s ponukou ďalších zaujímavých aktivít.

#### e.) Hlavná náplň /aktivity/ projektu:

- inovatívne infraštruktúrne úpravy na jednotlivých označených trasách (infocentrá, nabíjacie stanice, prístrešky, vzdelávacie tabule a pod.)
- definovanie úsekov vhodných pre cyklistov, ponuka multimodálnych úsekov (pešo, cyklo, kone a pod.)

## Projektový rámec

Od : Úrad Prešovského samosprávneho kraja

- detailný itinerár jednotlivých trás
- sieťovanie aktérov cestovného ruchu (ubytovanie, stravovanie, MSP, soc. zariadenia, OOCR a pod.)
- podpora lokálnych výrobcov a lokálnych sociálnych podnikov
- spolupráca s cestovnými kancelárkami, resp. agentúrami
- podpora dobrovoľníctva (aj na úrovni VÚC)
- workshopy, školenia sprievodcov, propagačné podujatia a pod.
- pravidelné stretnutia pracovnej skupiny

### 2. Začiatok projektu: 01.12.2022

**Koniec projektu: 30.11.2023 - ukončenie aktivít NP PARTICIPÁCIA / odhadovaný koniec projektu Svätomariánskej púte II. (SvP II.) nie je známy.**

### 3. Fázy projektu (vrátane časovej osi)



1. 11/2022 - 04/2023 - príprava projektového zámeru SvP II. v rámci projektového tímu zodpovedného za agendu Svätomariánskej púte II. so zameraním na tímovú prácu, rozdelenie čiastkových úloh, brainstorming, príprava projektovej dokumentácie - pre následný výstup pripravenosti na projekt a ŽoNFP
2. 11/2022 - 04/2023 - v aktívnej miere prebiehajú stretnutia pracovnej skupiny SvP II. na Úrade PSK

## Projektový rámec

Od : *Úrad Prešovského samosprávneho kraja*

---

3. 10/2022 - 12/2022 - na Urade PSK prebieha mapovanie projektovej dokumentácie partnerov v rámci celkovej pripravenosti
4. 12/2022 - 02/2023 - vytýčenie hlavných trás SvP II. v rámci technického zabezpečenie podpory z projektového tímu Inštitútu rozvoja OSR - v T-mapách a gif - výstupy a zakreslenia
5. 01/2023 - 03/2023 - príprava databázy kľúčových aktérov v danej oblasti a spoluprácu na projekte
6. 03/2023 - 04/2023 - príprava oslovovacieho mailu s predstavením draftu projektu pre potencionálnych partnerov projektu + výzva na zapojenie do participatívnych aktivít s priloženou výzvou na online webinár
7. 04/2023 - príprava a organizácia online webinárov - diskusia s potencionálnymi partnermi - zber dôležitých dát, spätná väzba (dotazníkový zber podnetov - námety a pripomienky) - v prípade potrieb vznik facilitovanej diskusie, individuálne rozhovory s rizikovými partnermi
8. 05/2023 - 06/2023 - analýza zozbieraných dát, zverejnenie spätnej väzby na zber pripomienok
9. 04/2023 - 05/2023 - spustenie informačnej kampane projektu na web, partí, soc. siete, webstránku SvP, rozmiestnenie informačných plagátov na vývesky obcí, informačné tabule miest, zberné boxy
10. 04/2023 - výzva na zapojenie dobrovoľníkov pre letné podujatia slávností (Levoča, Lutina, Gaboltov, Litmanová) na jednotlivých pútnických miestach - pracovná skupina z Uradu PSK, príp. výpomoc z radov potencionálnych partnerov projektu
11. 06/2023 - (podľa možností, ak dôjde k skoršiemu na spracovaní 05/2023) - organizovanie workshopu I. / rozosielanie pozvánok, rezervácia miestnosti, verejné obstarávanie, objednávka občerstvenia, príprava podkladov pre workshop, porady, zosúladenie organizačného tímu /
12. 06/2023 - 07/2023 - vznik platformy - sieťovanie partnerov z územia SR a Poľska - komunikačný styčný bod zo strany IPC, príp. poľského partnera
13. 06/2023 - 07/2023 - informačná kampaň pred samotnými podujatiami slávností a po ich uskutočnení - médiá, tlač, web
  - naša osobná účasť na daných slávnostiach, zber podnetov a pripomienok priamo od účastníkov slávností aj elektronicky, zber podnetov od zapojených partnerov, rozširovanie databázy nových stakeholderov
14. 10/2023 - workshop II. - vyhodnotenie sezóny a participatívneho procesu, stretnutie platformy
  - celková organizácia plánovaného podujatia pre daný WS / rozosielanie pozvánok, rezervácia miestnosti, verejné obstarávanie, objednávka občerstvenia, príprava podkladov pre workshop, porady, zosúladenie organizačného tímu /

## Projektový rámec

Od : Úrad Prešovského samosprávneho kraja

---

### 4. Výstupy

Akékoľvek dokumenty, ktoré vstúdu z projektu k zakončení jednotlivých aktivít (zápisy, koncepční materiál, výstupy z participácie, školení, zadávací dokumentácie, zadania pre súťaž, databáze, atď.),

- Výstup 1: Zápisy zo stretnutí pracovných skupín
- Výstup 2: Reporty zo stretnutí pracovných skupín
- Výstup 3: Záznamy zo stretnutí – foto + video - jpg.
- Výstup 4: Opis projektu - Žiadosť o NFP
- Výstup 5: Databáza partnerov
- Výstup 6: Komplexný produkt cestovného ruchu - toto bude až po úplnom skončení projektu
- Výstup 7: Kontakt list - kontakty na stakeholderov - excel
- Výstup 8: Power prezentácia
- Výstup 9: Mapa regiónu - mapa pôsobenia stakeholderov - powerpoint
- Výstup 10: Dáta z workshopov - Reporty /zápisy, plusy, mínusy, možnosti, evaluačné dotazníky/ - pdf.
- Výstupy 11: Záznamy zo stretnutí – foto + video - jpg.
- Výstupy 12: zber dát z územia - dotazníky
- Výstupy 13: analýza zozbieraných dát s následnou spätnou väzbou do územia na zber pripomienok

### 5. Výsledky

- komplexný produkt cestovného ruchu
- ucelený súbor služieb a zážitkov, ktoré spája silná jednotiacia myšlienka do ucelenej a komplexnej ponuky cestovného ruchu mieriaca na jednoznačne definovanú cieľovú skupinu.
- prehĺbenie dôvery medzi partnermi a VÚC, osobné spoznanie účastníkov
- dlhodobá spolupráca
- fungujúca platforma

### 6. Cieľové skupiny pre konzultácie a zber dát:

#### Stakeholderi:

- **Cirkvi** (Košická arcidiecéza, Spišská arcidiecéza, Gréckokatolícka archieparchia v Prešove, správcovia farností, Konferencia biskupov Slovenska...)
- **Verejná správa a samospráva** (Agentúra regionálneho rozvoja, mesto Levoča, obec Gaboltov, obec Lutina, obec Litmanová, osvetové stredisko Bardejov, Krajské a oblasťné organizácie CR, Miestne akčné skupiny, príslušné obce)
- **Infraštruktúrni partneri** (Klub slovenských turistov, Slovenský cykloklub, Správcovia lesov, Správa ciest Prešovského kraja...)

## Projektový rámec

Od : *Úrad Prešovského samosprávneho kraja*

---

- **Pútnické organizácie a občianske združenia** (Asociácia pútnických organizácií, Slovenskí skauti, združenie kresťanských spoločností, Svätajakubská cesta, Novum Castrum, Bašta Bardejov...)
- **Informačné kanály** (Národné médiá, regionálne médiá, výstavy cestovného ruchu, vzdelávacie podujatia, turistické informačné centrá...)
- **Aktéri v cestovnom ruchu** (AWER Travel, Mandora, HORECA, prevádzkovatelia atraktivít...)
- **Koordinátori participácie**
- **Projektový tím**
- **Služby** (Reštaurácie, kaviarne, cukrárne, hotely, penzióny, ubytovne Turistické informačné centrá

### Cieľové skupiny:

- Kluby seniorov
- Rodiny s deťmi so záujmom predovšetkým o vieru
- Rodiny s deťmi so záujmom predovšetkým o rekreáciu
- Organizované skupiny so záujmom o pútnický turizmus
- Individuálny cestovateľ so záujmom o poznanie
- Turisti v regióne so záujmom o jednodenný výlet
- Ľudia žijúci na západnom Slovensku alebo v zahraničí so vzťahom k regiónu

## 7. Pravidlá

- Stretnutia sa môže zúčastniť osoba, ktorá bola pozvaná alebo delegovaná osobou, zastupujúcou organizáciu pracujúcu v danej oblasti.
- Reporty a zápisnice zo stretnutí sa zašlú účastníkom do 7 kalendárnych dní.

## 8. Rozpočet a jeho kapitoly

2 x workshop, individuálne a skupinové stretnutia

2 000 € prenájom miestnosti

1 000 € stravné, coffee breaky, občerstvenie

150 € nákup kancelárskych potrieb

## 9. Projektový tím a zdroje

### a, vlastník projektu:

Úrad Prešovského samosprávneho kraja, vedúca odboru - Martina Slivková - vedúca odboru strategického rozvoja PSK, Tadeáš Gavala - vedúci oddelenia regionálneho rozvoja PSK

### b, komu eskalovať:

Tadeáš Gavala - vedúci oddelenia regionálneho rozvoja PSK,

## Projektový rámec

Od : Úrad Prešovského samosprávneho kraja

---

### c, projektový tím a funkcie:

Erika Činčerová - koordinátor participácie, zodpovedná za koordináciu a dizajn aktivít v rámci PP, [erika.cincerova@psk.sk](mailto:erika.cincerova@psk.sk)

Jana Durkáčová - koordinátor participácie, zodpovedná za koordináciu a dizajn aktivít v rámci PP, [jana.durkacova@psk.sk](mailto:jana.durkacova@psk.sk)

Jana Pecuchová - koordinátor participácie, zodpovedná za koordináciu a dizajn aktivít v rámci PP, [jana.pecuchova@psk.sk](mailto:jana.pecuchova@psk.sk)

Tadeáš Gavala - vedúci oddelenia regionálneho rozvoja OSR, strategický manažér, [tadeas.gavala@psk.sk](mailto:tadeas.gavala@psk.sk)

Mário Stehlík – samostatný odborný referent oddelenia regionálneho rozvoja OSR, zodpovedný za management, koordináciu spoločných aktivít v prepojení na všetkých zapojených partnerov z územia, odborné nastavenie projektu pútnického turizmu v PSK, [mario.stehlik@psk.sk](mailto:mario.stehlik@psk.sk)

Marianna Jenčíková - samostatný odborný referent oddelenia regionálneho rozvoja OSR, zodpovedná za management, koordináciu spoločných aktivít v prepojení na všetkých zapojených partnerov z územia, odborné nastavenie projektu pútnického turizmu v PSK, [marianna.jencikova@psk.sk](mailto:marianna.jencikova@psk.sk)

Kovář Jakub - samostatný odborný referent oddelenia Inštitút rozvoja OSR, zodpovedný za technické zabezpečenie, výstupy a zakreslenia pre T-mapy, GIF, [jakub.kovar@psk.sk](mailto:jakub.kovar@psk.sk)

Matúš Goč - samostatný odborný referent odboru projektového riadenia, zodpovedný za prípravu projektovej dokumentácie na projekt Svätomariánskej púte II. pre oblasť pútnického turizmu - v prepojení na Program cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko-Slovensko 2021 - 2027, [matus.goc@psk.sk](mailto:matus.goc@psk.sk)

Štefan Žabecký - samostatný odborný referent odboru projektového riadenia, zodpovedný za prípravu projektovej dokumentácie na projekt Svätomariánskej púte II. pre oblasť pútnického turizmu - v prepojení na Program cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko-Slovensko 2021 - 2027, [stefan.zabecky@psk.sk](mailto:stefan.zabecky@psk.sk)

Jana Kuchárová - zodpovedný odborný referent Inovačno partnerského centra (dcérska organizácia PSK) - zodpovedná za komunikáciu s poľskými partnermi, nastavenie web projektu a jeho propagácia, [jana.kucharova@inovacne.sk](mailto:jana.kucharova@inovacne.sk)

Anna Tehlová (odborný garant Participation Factory)– konzultácie, odborná podpora

### d, odhadované pridelenie ľudských zdrojov:

3 koordinátori participácie za PSK - koordinujú

## Projektový rámec

Od : *Úrad Prešovského samosprávneho kraja*

---

6 odborníci z Úradu PSK

1 zamestnanec z IPC

1 odborník z Participation Factory

- možná prítomnosť z radov odborných garantov ÚSV ROS

e, očakávané externé ľudské zdroje a ich role:

Dodávateľ občerstvenia - stredná škola v rámci pôsobnosti PSK

Organizátor podujatia – Úrad PSK

Externý konzultant – Participation factory + ÚSV ROS - konzultácie, odborná podpora

### 10. Požadované nástroje

Dataprojektor, notebook, mikrofón, flipchart, fixky, menovky, prezenčná listina, samolepiace papieriky, perá, miro.com, microsoft to do, sli.do, doodle.com.

### 11. Plán pre komunikáciu

- tlačové oddelenie - zabezpečenie komunikácie na web, propagácia podujatia. Pravidelné informovanie o pripravovaných podujatiach a ich následné spracovanie. Vyhodnotenie podkladových správ. Koordinácia v súčinnosti s externými spolupracovníkmi - kamera, fotograf.
- správa o akciách, stretnutiach bude zverejňovaná na FB približne mesiac pred podujatím- Prešovský samosprávny kraj, prípadne hlavnej stránky po-kraj.sk, pozvánka na podujatie zaslaná mesiac pred podujatím
- email - zasielanie pozvánok, registračného linku, informovanosť
- telefón - konzultácie s koordinátormi, získavanie údajov
- microsoft teams, to do
- zoom

### 12. Účel projektu

Cestovný ruch je rastúce odvetvie. Vplyvom rôznych faktorov, akými sú napríklad nárast fondu voľného času, zvyšovanie príjmov, urýchľovanie dopravy prostredníctvom využitia technológií, dochádza k nárastu počtu medzinárodných turistických príjazdov. Rast cestovného ruchu prináša príležitosť využiť veľký záujem o cestovanie a prilákať do destinácie veľké množstvo návštevníkov, a to nielen domácich, ale aj zahraničných. So vzostupom cestovného ruchu všeobecne vzrastá aj popularita jednotlivých foriem cestovného ruchu. V dnešnej dobe sa pútnici vydávajú na cestu aj z iných než náboženských motívov. Niektorí túžia po

## Projektový rámec

Od : *Úrad Prešovského samosprávneho kraja*

---

sebapoznání, iní sa chcú prekonať a dosiahnuť športový výkon, iní len chcú cestovať v súlade s prírodou a spoznávať miestnu krajinu a obyvateľov. Projekt nadväzuje na Stratégiu rozvoja pútnickej cesty na poľsko-slovenskom pohraničí.

### 13. Ako definujeme úspech projektu

#### 1. Hmatateľný úspech:

Zpracovanie návrhov cieľových skupín a stakeholderov do projektov, účasť pozvaných aktérov na pravidelných stretnutiach a podobne.

#### 2. Nehmatateľný úspech:

Zvýšenie povedomia verejnosti o prírodnom, kultúrnom a historickom potenciále Prešovského kraja.

Prehĺbenie duchovného života veriacich, možnosť zdieľania zážitkov a skúsenosti z pútnických miest.

Vybudovanie dôvery a spolupráce medzi účastníkmi a VÚC.

Zvýšenie povedomia organizácií o aktivitách VÚC a vzájomne poznanie, vedomosť o aktualitách, vyvstávajúcich potrebách.

### 14. Obmedzenia

Zatiaľ nie je schválený projekt.

Zatiaľ nie sú finančné prostriedky.

### 15. Vylúčenie z projektu

Cieľom platformy je prioritne nastavovať systémové opatrenia s dopadom na regionálny rozvoj. Neorientuje sa na operatívne riešenia aktuálnych vzniknutých problémov.

### 16. Riziká

Nezáujem stakeholderov, pasivita počas stretnutí pracovných skupín. Prichádza do úvahy aj možnosť, že na seba narazia stakeholderi popr. organizácie, ktoré nemajú vzájomný dobrý vzťah, prípadne si konkurujú a môže dôjsť ku konfliktu. Tieto riziká sa budeme snažiť minimalizovať skúsenými facilitátormi a kvalitným interaktívnym programom.

### Prílohy:

1. Zápisy zo stretnutí pracovných skupín
2. Reporty zo stretnutí pracovných skupín
3. Opis projektu - Žiadosť o NFP
4. Databáza partnerov



## Projektový rámec

Od : *Úrad Prešovského samosprávneho kraja*

---

### 5. Komplexný produkt cestovného ruchu

Dátum .....  
*Podpis* .....  
Projektový manažér .....

Dátum .....  
*Podpis* .....  
*Vlastník projektu* .....