

## Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

na zhotovenie projektovej dokumentácie vo vykonávacom (realizačnom) stupni

podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a § 65 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len "Autorský zákon")

(ďalej len „Zmluva“)

### Článok 1

#### Zmluvné strany

##### 1.1 Objednávateľ

Názov:	<b>Prešovský samosprávny kraj</b>
Sídlo:	Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
Štatutárny orgán:	PaedDr. Milan Majerský, PhD. – predseda
IČO:	37 870 475
DIČ:	2021626332
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:	SK54 8180 0000 0070 0051 9082

(ďalej len "Objednávateľ")

a

##### 1.2 Zhotoviteľ

Názov:	<b>AIP projekt, s.r.o.</b>
Sídlo:	Letná 10, 040 01 Košice
Štatutárny orgán:	Ing. Ján Sova
Zapísaná v:	Okr. súde Košice I, odd. Sro, vl.č.39031/V
IČO:	50 172 441
DIČ:	2120262056
IČ DPH:	SK2120262056
Bankové spojenie:	SLSP
IBAN, SWIFT:	SK 35 0900 0000 0051 0801 2874

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

### Článok 2

#### Predmet zmluvy

- 2.1 Predmetom zmluvy je vypracovanie projektovej dokumentácie vo vykonávacom (realizačnom) stupni s názvom " **Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne ŠJ – SOŠ technická Prešov** ".

### Článok 3

#### Predmet dodatku zmluvy

- 3.1 Predmetom dodatku zmluvy je záväzok Zhotoviteľa, že zhotoví projektovú dokumentáciu vo vykonávacom (realizačnom) stupni (ďalej len „PD“) pre Objednávateľa v súlade s podmienkami,

určenými zmluvou a odovzdá ju Objednávateľovi v dohodnutom termíne podľa bodu 5.1 Zmluvy zo dňa 12.11.2020.

- 3.2 Dodatok je spracovaný za účelom odovzdania PD, nakoľko v procese spracovania nebolo možné realizovať obhliadky, zamerania a prieskumy z dôvodu aktuálnej platnej pandemickej situácie
- 3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že PD bude odovzdaná najneskôr do 31.3.2021.

#### **Článok 4** **Záverečné ustanovenia**

- 4.1 Zmluvné strany prehlasujú, že dodatok k Zmluve uzatvárajú slobodne, vážne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a jej obsah je v súlade s poctivým obchodným stykom, čo svojimi podpismi potvrdzujú.
- 4.2 Právne vzťahy bližšie týmto dodatkom k Zmluve neupravené sa riadia ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky, najmä Obchodným zákonníkom.
- 4.3 Spory, ktoré by mohli vzniknúť pri plnení Zmluvných povinností z tohto dodatku Zmluvy, budú Zmluvnými stranami prednostne riešené dohodou. Pokiaľ by Zmluvné strany nedospeli k dohode, riešenie sporu sa riadi slovenským právnym poriadkom.
- 4.4 Tento dodatok k Zmluve je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých Objednávateľ obdrží tri vyhotovenia po jej podpise a Zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
- 4.5 Tento dodatok k Zmluve nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
- 4.6 Zmluvné strany si dodatok k Zmluve prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle sú slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

V Prešove, dňa 24.2.2021

V Košiciach, dňa 15.2.2021

V. r.

V. r.

.....  
PaedDr. Milan Majerský, PhD  
Predseda PSK

.....  
AIP projekt, s.r.o.  
Ing. Ján Sova – konateľ

Tento dodatok bol zverejnený dňa: 25.2.2021

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa: 26.2.2021