

**Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekt z  
prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja  
Program Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 -2020.**

**Wniosek o dofinansowanie mikroprojektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
Program Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 - 2020.**

<b>Číslo mikroprojektu / Numer mikroprojektu:</b>	INT/EK/PO/3/III/A/0248
<b>Dátum a hodina prijatia žiadosti Euroregionom/VUC / Data i godzina wpłynięcia wniosku do Euroregionu/VUC:</b>	pečiatka / pieczęć

Vedúci partner - žiadateľ / Partner wiodący - wnioskodawca	Centrum prvého kontaktu Snina
--	-------------------------------

Názov mikroprojektu / Tytuł mikroprojektu	Prihraniční reportéri
Prioritná os / Oś priorytetowa	Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania
Špecifický cieľ / Cel szczegółowy	Zlepšenie kvality cezhraničného profesijného a odborného vzdelávania.
Kód intervencie / Kod interwencji	117. Zlepšovanie rovnocenného prístupu k celoživotnému vzdelávaniu pre všetky vekové skupiny v rámci formálneho, neformálneho a informálneho vzdelávania, zvyšovanie vedomostí, zručností a spôsobilostí pracovnej sily a podpora flexibilných spôsobov vzdelávania, a to aj usmerňovaním pri výbere povolania a potvrdzovaním nadobudnutých zručností
Typ mikroprojektu / Typ mikroprojektu	individuálny / indywidualny

Obdobie realizácie mikroprojektu / Okres realizacji mikroprojektu
01-2020 - 03-2021

Oprávnené výdavky / Wydatki kwalifikowalne					
Partneri / Partnerzy	Európsky fond regionálneho rozvoja / Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Národné spolufinancovanie / štátna pomoc / Współfinansowanie krajowe		Spolu / Razem	Podiel partnera / Udział partnera
		Prostriedky zo štátneho rozpočtu / Środki z budżetu państwa	Vlastný vklad / Wkład własny		
Centrum prvého kontaktu Snina	42 816,88 €	2 518,64 €	5 037,29 €	50 372,81 €	100,00%
	85%	5%	10%		
<b>Spolu / Razem</b>	<b>42 816,88 €</b>	<b>2 518,64 €</b>	<b>5 037,29 €</b>	<b>50 372,81 €</b>	<b>100%</b>
<b>Celková hodnota mikroprojektu / Wartość całkowita mikroprojektu</b>				<b>50 372,81 €</b>	<b>100%</b>

Počet ostatných partnerov (bez VP) / Liczba pozostałych partnerów (bez PW)	1	Krajina pôvodu / Kraj pochodzenia	PL	1
			SK	0

Vedúci partner - žiadateľ / Partner wiodący - wnioskodawca		
Základné informácie / Podstawowe informacje		
Názov žiadateľa / Nazwa wnioskodawcy	Centrum prvého kontaktu Snina	
Typ žiadateľa / Kategoria wnioskodawcy	Záujmové združenie právnických osôb - pokiaľ existuje min. jeden člen združenia, ktorý patrí do súkromného sektora	
Štatutárny zástupca žiadateľa / Reprezentacja prawna wnioskodawcy	Ing. Jozef Gerboc riaditeľ	
Krajina / Kraj	Slovensko	
Kraj / Województwo	Prešovský kraj	
Okres / Powiat	Snina	
Obec PSČ / Miejscowość kod pocztowy	Snina 069 01	
Ulica, číslo domu / Ulica, numer domu	Strojárska 2060	
IČO / REGON	37878476	
DIČ / NIP	2021687613	
DPH / Podatek VAT	Je žiadateľ platcom DPH? / Czy wnioskodawca jest płatnikiem podatku VAT?	Môže žiadateľ realizáciou mikroprojektu získať naspäť výdavky vynaložené na DPH? / Czy wnioskodawca realizując powyższy mikroprojekt może odzyskać poniesiony koszt podatku VAT?
	Nie / Nie	Nie / Nie
Kontaktný telefón / Telefon kontaktowy	0905681880	
E-mailová adresa / Adres e-mail	projektplsk2019@gmail.com	
Www stránka / Strona www	---	
Doterajšie skúsenosti žiadateľa s realizáciou projektov vrátane projektov financovaných z prostriedkov EÚ / Dotychczasowe doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów, w tym finansowanych ze środków UE	- Projekt "Vytvorenie partnerských centier prvého kontaktu na Ukrajine a ich vzájomná spolupráca" realizovaný v rámci výzvy cezhraničnej spolupráce; kód projektu: HUSKROUA/1001/144; obdobie realizácie: 01.09.2013 -31.12.2015; Celkový rozpočet projektu: 499.737,60 EUR. - Projekt s názvom "Spojujeme mladých ľudí na východnej hranici" realizovaný v rámci Nórskeho grantu na podporu cezhraničnej spolupráce; kód projektu NPOA 0901/036; Obdobie realizácie: 15.03.2010 - 30.10.2010; Celkový rozpočet projektu: 77.777,78 EUR.	

Kontaktná osoba / Osoba do kontaktu	
Meno a priezvisko / Imię i nazwisko	Luboš Ondovčín
Telefón / Telefon	
Fax / Fax	
E-mailová adresa / Adres e-mail	

<b>Partner mikroprojektu 1 / Partner mikroprojektu 1</b>		
<b>Základné informácie / Podstawowe informacje</b>		
Názov partnera 1 / Nazwa partnera 1	Bieszczadzka Fundacja - „Orelec GALA“	
Katégoria partnera 1 / Kategoria partnera 1	Neziskové mimovládne organizácie	
Štatutárny zástupca partnera 1 / Reprezentacja prawna Partnera 1	Marcin Marcinkowski WICEPREZES ZARZADU	
Krajina / Kraj	Polsko	
Kraj / Województwo	Podkarpatské	
Okres / Powiat	Leský	
Obec PSČ / Miejscowość kod pocztowy	UHERCE MINERALNE 38-623	
Ulica, číslo domu / Ulica, numer domu	Uherece Mineralne 273c	
IČO / REGON	370269474	
DIČ / NIP	6881185154	
DPH / Podatek VAT	Je partner 1 platcom DPH? / Czy partner 1 jest płatnikiem podatku VAT?	Može partner 1 realizáciou mikroprojektu získať naspäť výdavky vynaložené na DPH? / Czy partner 1 realizując powyższy mikroprojekt może odzyskać poniesiony koszt podatku VAT?
	Nie / Nie	Nie / Nie
Kontaktný telefón / Telefon kontaktowy	+48 607038042	
Fax / Fax	-	
E-mailová adresa / Adres e-mail	biuro@fundacja-gala.pl	
Www stránka / Strona www	www.fundacja-gala.pl	
Doterajšie skúsenosti partnera 1 s mikroprojektu realizáciou projektov vrátane projektov financovaných z prostriedkov EÚ / Dotychczasowe doświadczenie partnera 1 mikroprojektu w realizacji projektów, w tym finansowanych ze środków UE	netýka sa	

<b>Kontaktná osoba / Osoba do kontaktu</b>	
Meno a priezvisko / Imię i nazwisko	Marcin Marcinkowski
Telefón / Telefon	
Fax / Fax	
E-mailová adresa / Adres e-mail	

<b>Kvalita cezhraničného partnerstva / jakość partnerstwa transgranicznego</b>	
<b>Spoločná príprava mikroprojektu / Wspólne przygotowanie mikroprojektu</b>	<b>Áno / Tak</b>
<p>Partneri mikroprojektu sa niekoľkokrát stretli, pričom na jednotlivých stretnutiach analyzovali problém spojený s kvalitou poskytovaných mediálnych služieb v prihraničnom regióne, následne hľadali vhodné kroky, na základe ktorých by sa definovaný problém mohol riešiť. Prišli k záveru, že kvalitne poskytované mediálne služby potrebujú kvalitných mediálnych pracovníkov. Týchto pracovníkov je možné postupne vychovať, alebo už existujúcich pracovníkov do vzdelávať. Vzdelávať znamená poskytnúť odborné vedomosti. V mikroprojekte "Prihraniční reportéri" spoločne vytvoríme študijné materiály, pripravené odborníkmi na uvedenú problematiku. Študijné materiály v pilotnej fáze overíme v cykle odborných workshopov so žiakmi Strednej priemyselnej školy vo Svidníku a záujemcom o mediálnu výchovu z radov odborníkov. Na základe odoziev a pripomienok sa študijné materiály v prípade potreby upravujú, pripraví sa okrem slovenskej aj ich poľská jazyková mutácia a následne budú využívané v rámci učebného programu na mediálnu výchovu nielen na SPŠ vo Svidníku, ale študijné materiály a celý systém odborných workshopov môže byť poskytnutý aj iným vzdelávacím inštitúciám na Slovensku a v Poľsku</p>	
<b>Spoločná realizácia mikroprojektu / Wspólna realizacja mikroprojektu</b>	<b>Áno / Tak</b>
<p>Realizácia jednotlivých úloh mikroprojektu "Prihraniční reportéri" sa realizuje prevažne na území Slovenska, pričom každú naplánovanú úlohu implementujú obaja partneri spoločne. Konkrétne Úvodná a záverečná konferencia a štyri z naplánovaných piatich odborných workshopov sa uskutočnia na Slovenskom prihraničnom území a jeden odborný workshop sa uskutoční v Poľskom prihraničnom území.</p>	
<b>Spoločný personál mikroprojektu / Wspólny personel mikroprojektu</b>	<b>Áno / Tak</b>
<p>Partneri sa dohodli, že mikroprojekt bude mať spoločný personál, pričom pozíciu Hlavného koordinátora projektu bude vykonávať zástupca slovenského partnera (CPK Snina). Hlavný koordinátor projektu bude zároveň koordinovať činnosť aj slovenského partnera.</p> <p>Okrem Hlavného koordinátora projektu boli definované aj ostatné pozície projektového tímu, a to:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinátor mikroprojektu PI partnera (nehonorovaná funkcia)</li> <li>- Finančný koordinátor Sk partnera</li> <li>- Asistent koordinátorov PI partnera (nehonorovaná funkcia)</li> </ul>	
<b>Spoločné financovanie mikroprojektu. / Wspólne finansowanie mikroprojektu</b>	<b>Nie / Nie</b>

<b>POPIS MIKROPROJEKTU / OPIS MIKROPROJEKTU</b>
<b>Odôvodnenie mikroprojektu / Uzasadnienie mikroprojektu</b>
<p>Územia Severovýchodného Slovenska ako aj Juhovýchodného Poľska patria medzi územia s najvyššou mierou nezamestnanosti v rámci svojich krajín. Ako negatívum spomínaného územia môžeme označiť absenciu priemyslu, ktorý by dokázal zamestnať ľudí a tak znížiť nezamestnanosť. Na strane druhej je možné označiť ako pozitívum daného územia jeho krásu a nedotknuteľnosť krajiny, ktorá nie je zaťažovaná znečisteným ovzduším z priemyselnej výroby. Žiaľ, o kráse prírody a možnostiach oddychu v danom regióne vedia len domáci a možno málo zablúdivších turistov. Chýba, alebo je nedostatočná a nekvalitná informovanosť a propagácia daného prihraničného územia. Celoštátne médiá na oboch stranách hranice prinášajú o dianí na danom území informácie len sporadicky a to hlavne v prípadoch, keď sa v danom regióne udeje nejaká, obvykle kuriózna alebo negatívna udalosť. Ak by však prinášané informácie pozitívne informovali a poukazovali na bohaté kultúrne a prírodné dedičstvo ako aj na unikátnosť pohraničného regiónu, mohlo by to prispieť k zvýšenému rozvoju cestovného ruchu a s ním spojenému zvýšeniu zamestnanosti a zníženiu odlivu prevažne mladých ľudí z regiónu, ktorí opúšťajú región a odchádzajú za prácou do iných regiónov Slovenska alebo do zahraničia. Nositeľmi pozitívnych informácií by sa mohli stať regionálne slovenské a poľské médiá, ktoré majú k danému regiónu blízko a ktorým záleží na rozvoji svojho regiónu. Priniesť v médiách kvalitné informácie o regióne znamená mať kvalitných pracovníkov pôsobiacich v regionálnych médiách. Individuálny mikroprojekt (pripravovaný</p>

spoločne Sk + Pl partnermi) pod názvom "Prihraniční reportéri" si dáva za cieľ postupným vzdelávaním pripraviť kvalifikovaných pracovníkov regionálnych médií. V rámci mikroprojektu skupina odborníkov pôsobiacich v médiách pripraví študijné materiály na danú problematiku. Študijné materiály budú v pilotnej fáze predstavené v cykle odborných workshopov nielen žiakom Strednej priemyselnej školy vo Svidníku ale aj záujemcom o mediálnu výchovu z radov profesionálnych mediálnych pracovníkov. Každá preberaná téma bude okrem teoretickej časti obohatená o praktickú časť, v ktorej si prebranú problematiku budú môcť frekventanti pod dohľadom odborníkov aj prakticky vyskúšať a overiť tak získané teoretické vedomosti. Na základe poznatkov a spätnej väzby získanej z týchto workshopov sa študijné materiály v prípade potreby upravujú a poskytujú ako študijné materiály pre ďalšiu mediálnu výchovu nielen pre Strednú priemyselnú školu vo Svidníku, ale daný vzdelávací systém môže byť poskytnutý aj iným vzdelávacím inštitúciám a záujemcom o mediálne vzdelávanie nielen na Slovensku ale aj v Poľsku. Kvalitná regionálna mediálna práca sama o sebe nemusí prispieť k zníženiu nezamestnanosti, no zaručene môže naštartovať záujem o prihraničný región a tým aj proces rozvoja cestovného ruchu, ktorý spolu s ponukou ďalších služieb môže v prihraničnom regióne prispieť k zníženiu nezamestnanosti.

**Hlavný cieľ mikroprojektu a spôsob, akým prispieva k realizácii špecifického cieľa programu / Cel ogólny mikroprojektu oraz sposób w jaki przyczynia się do realizacji celu szczegółowego programu**

Mikroprojekt "Prihraniční reportéri", si dal za hlavný cieľ pripraviť kvalifikovaných pracovníkov regionálnych médií. Mediálni špecialisti a experti pripravujú študijné materiály na zadefinovanú problematiku. Tieto materiály sa pilotne overia v cykle odborných workshopov hlavne na žiakoch Strednej priemyselnej školy vo Svidníku. Na základe získaných poznatkov budú môcť byť tieto materiály zaradené do vzdelávacieho cyklu mediálnej výchovy nielen uvedenej školy, ale aj ostatných vzdelávacích inštitúcií na Slovensku a v Poľsku. Práve mikroprojekt „Prihraniční reportéri“ sa rozhodol svojimi Úlohami vyplniť vzniknutú medzeru v systéme mediálneho vzdelávania a tak prispieť k rozvoju cezhraničného a celoživotného vzdelávania v prihraničnom slovensko-poľskom regióne.

**Špecifické ciele mikroprojektu (max.3) a spôsob, akým prispievajú k realizácii hlavného cieľa mikroprojektu / Cele szczegółowe mikroprojektu (max.3) oraz sposób, w jaki przyczyniają się do realizacji celu ogólnego mikroprojektu**

Mikroprojekt "Prihraniční reportéri" si stanovil tieto dva špecifické ciele:  
 Špecifický cieľ č.1 - Intenzívnejšie mediálne informovať prihraničnú verejnosť o mikroprojekte a jeho úlohách.  
 Špecifický cieľ č.2 - Cyklom odborných workshopov pripraviť študijné materiály pre kvalitnejšiu mediálnu výchovu na stredných školách a vzdelávacích inštitúciách  
 Výsledkom Špecifického cieľa č.1 bude zvýšená informovanosť obyvateľov prihraničného regiónu o regióne čo prispeje k postupnému budovaniu záujmu samotných obyvateľov prihraničného regiónu o dianie v regióne, čo následne vyvolá dopyt po nových a kvalitnejších regionálnych informáciách.  
 Výsledkom Špecifického cieľa č.2 bude polozenie základov k zlepšeniu kvality mediálnej výchovy vo vzdelávacích inštitúciách a následne k zvýšeniu odbornej vzdelanosti pracovníkov pracujúcich v odvetví médií, ktorí budú môcť svoju prácu vykonávať profesionálnejšie.

**Cielové skupiny a vplyv mikroprojektu na cielové skupiny / Grupy docelowe i wpływ mikroprojektu na grupy docelowe**

→ vzdelávacie zariadenia ponúkajúce odborné a celoživotné vzdelávanie a ich žiaci/študenti

Pilotne v rámci mikroprojektu "Prihraniční reportéri" budú primárnou cieľovou skupinou žiaci Strednej priemyselnej školy vo Svidníku. Sekundárnou skupinou sú všetci obyvatelia nielen Slovenska a Poľska ale aj ostatných krajín Európskej únie a neposlednom rade aj Ukrajiny, ktorá s daným územím susedí. Výsledkom mikroprojektu bude študijný materiál, ktorý budú môcť do svojho učebného programu mediálnej výchovy zaradiť aj iné stredné školy a vzdelávacie inštitúcie. Na základe toho je možné pri poskytovaní kvalitných vzdelávacích službách postupne vychovávať kvalitných mediálnych pracovníkov. Kvalitní mediálni pracovníci budú môcť prinášať kvalitné informácie o regióne v regionálnych a aj v ich partnerských médiách pôsobiach na celom území, ktoré prinesú zvýšený záujem o daný región, čo bude znamenať aj zvýšenú návštevnosť daného regiónu a spokojnosť osôb ktoré budú dané služby využívať .

→ národnostné menšiny

<b>Úlohy mikroprojektu / Zadania mikroprojektu</b>	
<b>Názov úlohy / Nazwa zadania</b>	Medializácia mikroprojektu
Partneri mikroprojektu zapojení do realizácie úlohy / Partnerzy mikroprojektu zaangażowani w realizację zadania	Centrum prvého kontaktu Snina - Financujúci partner Bieszczadzka Fundacja - „Orelec GALA“
Termín realizácie / Termin realizacji	2020-01 - 2021-03
Miesto realizácie / Miejsce realizacji	Svidník, Snina
Popis úlohy s uvedením nevyhnutných kvalitatívnych a kvantitatívnych parametrov (vrátane propagácie úlohy) / Opis zadania ze wskazaniem niezbędnych parametrów jakościowych i ilościowych (w tym promocja zadania)	Úloha č.1 slúži na medializáciu a zviditeľnenie mikroprojektu, cieľov a špecifických cieľov mikroprojektu . V rámci naplánovanej úlohy sa uskutočnia dve Press konferencie, ktoré pri úvodnej Press konferencii budú informovať o pripravovanom mikroprojekte, jeho aktivitách a možnosti zapojenia sa pracovníkov vzdelávacích inštitúcií a médií v jej pripravovaných vzdelávacích seminároch. Pri záverečnej Press konferencii budú zhodnotené dosiahnuté výstupy s poukázaním na dosiahnutie/nedosiahnutie stanoveného výsledku. Úvodná konferencia je naplánovaná v Svidníku a záverečná konferencia v Snine. Na oboch konferenciách očakávame účasť po 20 účastníkov-zástupcov vzdelávacích inštitúcií a médií pôsobiach na oboch stranách hranice. Propagácia mikroprojektu bude pozostávať zo spravodajských reportáží v trvaní cca 3 minúty a informácií zverejnených na internetovej stránke mikroprojektu. Reportáže budú odvysielané v regionálnych televíziách, pričom vysielanie je voľne šírené, to znamená, že ho môžu obyvatelia, vrátane marginalizovaných skupín prijímať bezplatne! Nosným médium šírenia propagácie a informovania o úlohách mikroprojektu budú regionálne televízie a internetová stránka mikroprojektu.

Kategória výdavkov Kategoria wydatków	Názov a popis výdavku Nazwa i opis wydatku	Počet/Jednotka Liczba / Jednostka	Jednotková hodnota Wartość jednostki	Celkom Ogółem
Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby / Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych	<p>Úvodná "Press" konferencia: 20 účastníkov zo Slovenska a Poľska. Náklady zahŕňajú:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prenájom konferenčných priestorov (1 deň) - 100,00 EUR;</li> <li>- Strava: obed 20 účastníkov á 6,00 EUR - spolu 120,00 EUR;</li> <li>- Coffe break: (20 účastníkov á 1,50 EUR) - spolu 30,00 EUR;</li> <li>- Tlmočenie á 120,00 EUR;</li> <li>- Nákup propagačného materiálu: (20+2 sád - obal, taška, pero, poznámkový blok, magnetka á 15,00 EUR/sadu) - spolu 330,00 EUR;</li> <li>- Doprava pre účastníkov: (2x100 km á 0,90 EUR /km doprava pre projektový tím je hradená z položky "riadenie a propagácia") - spolu 180,00 EUR;</li> <li>- Spracovanie materiálu z konferencie pre web stránku projektu vrátane jeho prekladu do poľského jazyka á 100,00 EUR;</li> <li>- Spolu za konferenciu-980,00 EUR</li> </ul>	1,00 komplet	980,00 €	980,00 €
Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby / Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych	<p>Závěrečná "Press" konferencia: 20 účastníkov zo Slovenska a Poľska. Náklady zahŕňajú:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prenájom konferenčných priestorov (1 deň) - 100,00 EUR;</li> <li>- Strava: obed 20 účastníkov á 6,00 EUR - spolu 120,00 EUR;</li> <li>- Coffe break: (20 účastníkov á 1,50 EUR) - spolu 30,00 EUR;</li> <li>- Tlmočenie á 120,00 EUR;</li> <li>- Nákup propagačného materiálu: (20 sád - obal, taška, pero, poznámkový blok, magnetka á 15,00 EUR/sadu) - spolu 300,00 EUR;</li> <li>- Doprava pre účastníkov: (2x110 km á 0,90 EUR doprava pre projektový tím je hradená z položky "riadenie a propagácia") - spolu 200,00 EUR;</li> <li>- Spracovanie materiálu z konferencie pre web stránku projektu vrátane jeho prekladu do poľského jazyka á 100,00 EUR;</li> <li>- Spolu za konferenciu-970,00 EUR</li> </ul>	1,00 komplet	970,00 €	970,00 €

Celková hodnota úlohy / Wartość całkowita zadania	1 950,00 €
Výdavky vynaložené mimo oprávneného územia / wydatki poniesione poza obszarem wsparcia	0,00 €



<b>Programové ukazovatele výstupu / Wskaźniki produktu programu</b>
Úloha nerealizuje programový ukazovateľ / Zadanie nie realizuje wskaźnika programu
<b>Individuálne ukazovatele / Wskaźniki własne</b>
Úloha nerealizuje individuálny ukazovateľ Zadanie nie realizuje wskaźnika własnego

<b>Názov úlohy / Nazwa zadania</b>	Odborné workshopy
Partneri mikroprojektu zapojení do realizácie úlohy / Partnerzy mikroprojektu zaangażowani w realizację zadania	Centrum prvého kontaktu Snina - Financujúci partner Bieszczadzka Fundacja - „Orelec GALA“
Termín realizácie / Termin realizacji	2020-02 - 2021-03
Miesto realizácie / Miejsce realizacji	Snina, Svidník, Poľsko
<p>Popis úlohy s uvedením nevyhnutných kvalitatívnych a kvantitatívnych parametrov (vrátane propagácie úlohy) / Opis zadania ze wskazaniem niezbędnych parametrów jakościowych i ilościowych (w tym promocja zadania)</p>	<p>V rámci mikroprojektu sa zrealizuje cyklus 5 odborných workshopov. Každého workshopu sa zúčastní 18 účastníkov zo Slovenska a Poľska. Každý workshop budú viesť dvaja lektori. Bezproblémový priebeh workshopov zabezpečia spoločne členovia oboch projektových tímov. Z každého workshopu bude spracovaný mediálny výstup zverejnený v dostupných regionálnych médiách, ktorých vysielanie je voľne šírené, to znamená, že ho môžu obyvatelia, vrátane marginalizovaných skupín prijímať bezplatne! Spracovaný materiál bude preložený do poľského jazyka a umiestnený na webovej stránke projektu v Sk+Pl jazyku. Na záver budú všetky mediálne výstupy z jednotlivých workshopov umiestnené na webovú stránku projektu.</p> <p>Zo zadefinovanej problematiky budú spracované študijné materiály, preberané na workshopoch:</p> <p>Workshop č.1 – Spracovanie informácií ... (Snina, 5 hodín teória + 10 hodín prax):</p> <p>Workshop č.2 – Obsluha kamery, fotoaparátu, diktafónu ... (Svidník, 10 hodín teória + 20 hodín prax):</p> <p>Workshop č.3 – Postprodukčné spracovanie ... (Snina, 5 hodín teória + 15 hodín prax):</p> <p>Workshop č.4 – Export tlačových správ ... (Snina, 5 hodín teória + 10 hodín prax):</p> <p>Workshop č.5 – Zhrnutie získaných poznatkov a finalizácia spracovaných materiálov (Poľsko, 15 hodín prax).</p> <p>Zakúpené technické vybavenia bude využité počas praktickej výuky na všetkých workshopoch. Pre workshop č.2 bude potrebné okrem vlastnej prenajať si aj špeciálnu techniku (2 x Black magic kamery, 1 x live strižňa, 2 x svetlá, 1 x striemer).</p>

Kategória výdavkov Kategoria wydatków	Názov a popis výdavku Nazwa i opis wydatku	Počet/Jednotka Liczba / Jednostka	Jednotková hodnota Wartość jednostki	Celkom Ogółem
<p>Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby / Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych</p>	<p>Workshop č.1 - Spracovanie informácií (Snina): 18 účastníkov zo Slovenska a Poľska, 2 lektori, 5 členov projektových tímov. Náklady zahŕňajú: - Prenájom konferenčných priestorov (2 dni á 100,00 EUR) - spolu 200 EUR; - Ubytovanie na 2 noci: (25 účastníkov á 35 EUR/noc vrátane raňajok x 2 noci) - spolu 1.750,00 EUR; - Strava: (obed 25 účastníkov á 6,00 EUR x 3 obed; večera 25 účastníkov á 7,00 EUR x 2 večera) - spolu 800,00 EUR; - Coffe break: (3 dni po 25 účastníkov á 1,5 EUR=3 x 25 x 1,5 EUR) - spolu 112,50 EUR; - Nákup propagačného materiálu: (25 sád - obal, taška, pero, poznámkový blok, samolepka á 15,00 EUR/sadu) - spolu 375,00 EUR; - Spracovanie študijných materiálov: (spracovanie problematiky á 700,00 EUR; preklad materiálu do poľského jazyka á 250,00 EUR) - spolu 950,00 EUR; - Lektori (2 lektori spolu 5 hodín/deň x 3 dni, celkovo 15 hodín á 30,00 EUR/hodinu - odmena zahŕňa cestovné náklady, nezahŕňa náklady na ubytovanie a stravu, ktoré hradí organizátor) - spolu 450,00 EUR; - Doprava pre účastníkov: (cesta tam a späť 2 x 100 km á 1,5 EUR; doprava pre projektový tím je hradená z položky "riadenie a propagácia") - spolu 300,00 EUR; - Spracovanie materiálu z workshopu pre web stránku projektu vrátane jeho prekladu do poľského jazyka á 100,00 EUR; - Spolu za workshop - 5.037,50 EUR</p>	1,00 liczba	5 037,50 €	5 037,50 €

<p>Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby / Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych</p>	<p>Workshop č.2 - Obsluha kamery, fotoaparátu, diktafónu (Svidník): 18 účastníkov zo Slovenska a Poľska, 2 lektori, 5 členov projektových tímov. Náklady zahŕňajú: - Prenájom konferenčných priestorov (4 dni á 100,00 EUR) - spolu 400 EUR; - Ubytovanie na 4 noci: (7 účastníkov á 35 EUR/noc vrátane raňajok x 4 noci) - spolu 980,00 EUR; - Strava: (obed 25 účastníkov á 6,00 EUR x 6 obed; večera 7 účastníkov á 15,00 EUR x 5 večera) - spolu 1.145,00 EUR; - Coffe break: (6 dni po 25 účastníkov á 1,5 EUR=6 x 25 x 1,5 EUR) - spolu 225,00 EUR; - Nákup propagačného materiálu: (25 sád - obal, taška, pero, poznámkový blok, samolepka á 15,00 EUR/sadu) - spolu 375,00 EUR; - Spracovanie študijných materiálov: (spracovanie problematiky á 700,00 EUR; preklad materiálu do poľského jazyka á 250,00 EUR) - spolu 950,00 EUR; - Lektori (2 lektori spolu 5 hodín/deň x 6 dní, spolu 30 hodín á 30,00 EUR/hodinu - odmena zahŕňa cestovné náklady, nezahŕňa náklady na ubytovanie a stravu, ktoré hradí organizátor) - spolu 900,00 EUR; - prenájom špeciálnej techniky (2xBlack magic kamery, 1xlive strižne, 2xsvetlá, 1xstriemer) á 800,00 EUR; - Spracovanie materiálu z workshopu pre web stránku projektu vrátane jeho prekladu do poľského jazyka á 100,00 EUR; -Spolu za workshop - 5.875,00 EUR</p>	1,00 liczba	5 875,00 €	5 875,00 €
--	---	-------------	------------	------------

<p>Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby / Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych</p>	<p>Workshop č.3 - Postprodukčné spracovanie (Snina): 18 účastníkov zo Slovenska a Poľska, 2 lektori, 5 členov projektových tímov. Náklady zahŕňajú: - Prenájom konferenčných priestorov (3 dni á 100,00 EUR) - spolu 300 EUR; - Ubytovanie na 3 noci: (25 účastníkov á 35 EUR/noc vrátane raňajok x 3 noci) - spolu 2.625,00 EUR; - Strava: (obed 25 účastníkov á 6,00 EUR x 4 obed; večera 25 účastníkov á 7,00 EUR x 3 večera) - spolu 1.125,00 EUR; - Coffe break: (4 dni po 25 účastníkov á 1,5 EUR=4 x 25 x 1,5 EUR) - spolu 150,00 EUR; - Nákup propagačného materiálu: (25 sád - obal, taška, pero, poznámkový blok, samolepka á 15,00 EUR/sadu) - spolu 375,00 EUR. - Spracovanie študijných materiálov: (spracovanie problematiky á 700,00 EUR; preklad materiálu do poľského jazyka á 250,00 EUR) - spolu 950,00 EUR; - Lektori (2 lektori spolu 5 hodín/deň x 4 dni, spolu 20 hodín á 30,00 EUR/hodinu - odmena zahŕňa cestovné náklady, nezahŕňa náklady na ubytovanie a stravu, ktoré hradí organizátor) - spolu 600,00 EUR; - Doprava pre účastníkov: (cesta tam a späť 2 x 90 km á 1,5 EUR; doprava pre projektový tím je hradená z položky "riadenie a propagácia") - spolu 270,00 EUR; - Spracovanie materiálu z workshopu pre web stránku projektu vrátane jeho prekladu do poľského jazyka á 100,00 EUR; -Spolu za workshop - 6.495,00 EUR</p>	1,00 liczba	6 495,00 €	6 495,00 €
--	---	-------------	------------	------------

<p>Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby / Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych</p>	<p>Workshop č.4 - Export tlačových správ (Snina): 18 účastníkov zo Slovenska a Poľska, 2 lektori, 5 členov projektových tímov. Náklady zahŕňajú: - Prenájom konferenčných priestorov (2 dni á 100,00 EUR) - spolu 200 EUR; - Ubytovanie na 2 noci: (25 účastníkov á 35 EUR/noc vrátane raňajok x 2 noci) - spolu 1.750,00 EUR; - Strava: (obed 25 účastníkov á 6,00 EUR x 3 obed; večera 25 účastníkov á 7,00 EUR x 2 večera) - spolu 800,00 EUR; - Coffe break: (3 dni po 25 účastníkov á 1,5 EUR=3 x 25 x 1,5 EUR) - spolu 112,50 EUR; - Nákup propagačného materiálu: (25 sád - obal, taška, pero, poznámkový blok, samolepka á 15,00 EUR/sadu) - spolu 375,00 EUR. - Spracovanie študijných materiálov: (spracovanie problematiky á 700,00 EUR; preklad materiálu do poľského jazyka á 250,00 EUR) - spolu 950,00 EUR; - Lektori (2 lektori spolu 5 hodín/deň x 3 dni, celkovo 15 hodín á 30,00 EUR/hodinu - odmena zahŕňa cestovné náklady, nezahŕňa náklady na ubytovanie a stravu, ktoré hradí organizátor) - spolu 450,00 EUR; - Doprava pre účastníkov: (cesta tam a späť 2 x 100 km á 1,5 EUR; doprava pre projektový tím je hradená z položky "riadenie a propagácia") - spolu 300,00 EUR; - Spracovanie materiálu z workshopu pre web stránku projektu vrátane jeho prekladu do poľského jazyka á 100,00 EUR; - Spolu za workshop - 5.037,50 EUR</p>	1,00 liczba	5 037,50 €	5 037,50 €
--	--	-------------	------------	------------

<p>Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby / Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych</p>	<p>Workshop č.5 - Finalizácia materiálov (Poľsko): 18 účastníkov zo Slovenska a Poľska, 2 lektori, 5 členov projektových tímov. Náklady zahŕňajú: - Prenájom konferenčných priestorov (2 dni á 100,00 EUR) - spolu 200 EUR; - Ubytovanie na 2 noci: (25 účastníkov á 35 EUR/noc vrátane raňajok x 2 noci) - spolu 1.750,00 EUR; - Strava: (obed 25 účastníkov á 8,00 EUR x 3 obed; večera 25 účastníkov á 9,20 EUR x 2 večera) - spolu 1.060,00 EUR; - Coffe break: (3 dni po 25 účastníkov á 1,5 EUR=3 x 25 x 1,5 EUR) - spolu 112,50 EUR; - Nákup propagačného materiálu: ( 25 sád - obal, taška, pero, poznámkový blok, samolepka á 15,00 EUR/sadu) - spolu 375,00 EUR; - Lektori (2 lektori spolu 5 hodín/deň x 3 dni, spolu 15 hodín á 30,00 EUR/hodinu - odmena zahŕňa cestovné náklady, nezahŕňa náklady na ubytovanie a stravu, ktoré hradí organizátor) - spolu 450,00 EUR; - Doprava pre účastníkov: (cesta tam a späť 2 x 140 km á 1,5 EUR; doprava pre projektový tím je hradená z položky "riadenie a propagácia") - spolu 420,00 EUR; - Spracovanie materiálu z workshopu a výstupov prác pre web stránku projektu vrátane jeho prekladu do poľského jazyka á 300,00 EUR; - Spolu za workshop - 4.667,50 EUR</p>	1,00 komplet	4 667,50 €	4 667,50 €
<p>Výdavky na vybavenie / Wydatki na wyposażenie</p>	<p>Základná sada technického vybavenia pozostáva z: -1 x Bezzrkadlový komplet digitálneho fotoaparátu vrátane objektívu á 1.700,00 EUR; -1 x Elektronický stabilizátor kamery á 665,00 EUR; -1 x Statívový kit ku kamere á 320,00 EUR; -2 x Sada UHF bezdrôtových mikrofónov (á 324,00 EUR), spolu - 648,00 EUR; -1 x UHF bezdrôtový mikrofón á 180,00 EUR; -6 x Záznamová SDHC 64 GB karta (á 33,00 EUR) - spolu 198,00 EUR; -1 x Profesionálny notebook na spracovanie videa á 1.700,00 EUR; -1 x Software na strih videa á 1.000,00 EUR; - Transportná taška/vak/ruksak na fotoaparát s objektívom a príslušenstvom á 420,00 EUR; Spolu - 6.831,00 EUR</p>	1,00 komplet	6 831,00 €	6 831,00 €

Celková hodnota úlohy / Wartość całkowita zadania		33 943,50 €
Výdavky vynaložené mimo oprávneného územia / wydatki poniesione poza obszarem wsparcia		0,00 €
<b>Programové ukazovatele výstupu / Wskaźniki produktu programu</b>		
Ukazovateľ Wskaźnik	Hodnota naplánovaná pre úlohu Wartość planowana dla zadania	Zdroj informácií o dosiahnutí ukazovateľa Źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika
4.3 Počet spoločných miestnych aktivít na podporu zamestnanosti a spoločných školení → Počet odborných workshopov	5,00 liczba	Prezenčné listiny, fotodokumentácia, spravodajské reportáže z odborných workshopov uverejnené v regionálnych médiách
CO44. Počet účastníkov spoločných miestnych aktivít na podporu zamestnanosti a spoločných školení (ukazovateľ EK) → Počet účastníkov odborných workshopov	125,00 liczba	Prezenčné listiny, fotodokumentácia, spravodajské reportáže z odborných workshopov uverejnené v regionálnych médiách
<b>Individuálne ukazovatele / Wskaźniki własne</b>		
Úloha nerealizuje individuálny ukazovateľ Zadanie nie realizuje wskaźnika własnego		

<b>Názov úlohy / Nazwa zadania</b>	Riadenie a propagácia mikroprojektu - Centrum prvého kontaktu Snina
Miesto realizácie / Miejsce realizacji	Snina
<p>Popis úlohy s uvedením nevyhnutných kvalitatívnych a kvantitatívnych parametrov ( vrátane propagácie mikroprojektu): / Opis zadania ze wskazaniem niezbędnych parametrów jakościowych i ilościowych (w tym promocja mikroprojektu)</p>	<p>Riadenie a propagácia mikroprojektu "Prihraniční reportéri" v sebe zahŕňa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- personálne, kancelárske a administratívne výdavky slovenského projektového tímu počas 15 mesačnej realizácie mikroprojektu:</li> <li>- Hlavný koordinátor mikroprojektu</li> <li>- Finančný koordinátor</li> <li>- kancelárske a administratívne výdavky slovenského projektového tímu počas 15 mesačnej realizácie mikroprojektu;</li> <li>- výroba roll-up banneru a reklamnej tabule mikroprojektu;</li> <li>- vytvorenie dvojjazyčnej multi jazyčnej web stránky projektu v Sk a Pl jazyku slúžiacej na zverejňovanie všetkých produktov/výstupov mikroprojektu;</li> <li>- medializácia a propagácia mikroprojektu odvysielaním spravodajskej reportáže v regionálnych médiách šíriacich svoje vysielanie bezplatne;</li> <li>- cestovné náklady spojené so stretnutiami projektového tímu a účasť na konferenciách a workshopoch.</li> </ul>

Katégoriea výdavkov Kategoria wydatków	Názov a popis výdavku Nazwa i opis wydatku	Počet/Jednotka Liczba / Jednostka	Jednotková hodnota Wartość jednostki	Celkom Ogółem
Personálne výdavky / Koszt personelu	Mzdové náklady vrátane odvodov slovenského projektového tímu mikroprojektu: - Hlavný koordinátor mikroprojektu - 15 mesiacov; - Finančný koordinátor - 15 mesiacov;	0,00	0,00 €	8 190,70 €
Kancelárske a administratívne výdavky / Wydatki biurowe i administracyjne	Kancelárske a administratívne náklady - 15 mesiacov	0,00	0,00 €	1 228,61 €
Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby / Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych	Náklady zahŕňajú náklady na výrobu 1 x roll- up banneru mikroprojektu á 100,00 EUR a 1 x reklamnej tabule mikroprojektu á 60,00 EUR; Spolu - 160,00 EUR	1,00 komplet	160,00 €	160,00 €
Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby / Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych	Vytvorenie dvojjazyčnej multi web stránky projektu v Sk a Pl jazyku na zverejňovanie všetkých produktov/výstupov mikroprojektu vrátane web hostingu - 3.600 EUR	1,00 komplet	3 600,00 €	3 600,00 €
Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby / Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych	Medializácia a propagácia mikroprojektu. Náklady spojené s odvysielaním Statického televízneho oznamu (jpeg Full HD 1920x1080; 15sec; minimum 24 odvysielaní) 2x á 150,00 EUR/ reportáž)- spolu 300,00 EUR	2,00 liczba	150,00 €	300,00 €
Výdavky na služobné cesty a ubytovanie / Koszty podróży i zakwaterowania	Cestovné náklady spojené so stretnutiami projektového tímu a účasť na konferenciách a workshopoch	1,00 komplet	1 000,00 €	1 000,00 €

Celková hodnota úlohy / Wartość całkowita zadania	14 479,31 €
Výdavky vynaložené mimo oprávneného územia / wydatki poniesione poza obszarem wsparcia	0,00 €



<b>ROZPOČET PROJEKTU / BUDŽET PROJEKTU</b>				
Kategória výdavkov / Kategoria wydatków			Centrum prvého kontaktu Snina	
1			2	
Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby / Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych			33 122,50 €	
Výdavky na vybavenie / Wydatki na wyposażenie			6 831,00 €	
Personálne výdavky / Koszt personelu			8 190,70 €	
Kancelárske a administratívne výdavky / Wydatki biurowe i administracyjne			1 228,61 €	
Výdavky na služobné cesty a ubytovanie / Koszty podróży i zakwaterowania			1 000,00 €	
<b>Spolu / Razem</b>			<b>50 372,81 €</b>	
<b>MIKROPROJEKT SPOLU / RAZEM MIKROPROJEKT</b>			<b>50 372,81 €</b>	
<b>Financovanie / Finansowanie</b>				
Európsky fond regionálneho rozvoja Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Štátny rozpočet Budżet Państwa	Vlastný vklad Wkład własny	Spolu Razem	Vecný vklad Wkład rzeczowy
42 816,88 €	2 518,64 €	5 037,29 €	50 372,81 €	0,00 €
<b>Percento financovania jednotlivých partnerov [%] / procent finansowania poszczególnych partnerów [%]</b>				
<b>Centrum prvého kontaktu Snina</b>				
85,00%	5,00%	10,00%	100%	---

<b>HARMONOGRAM AKTIVÍT / HARMONOGRAM DZIAŁAŃ</b>		
<b>Úlohy / Zadania</b>	<b>Miesto realizácie / Miejsce realizacji</b>	<b>Realizačná jednotka / Jednostka realizująca</b>
<b>Štvrťrok / Kwartał 1 (01-2020 - 03-2020)</b>		
Medializácia mikroprojektu	Svidník, Snina	→ Centrum prvého kontaktu Snina → Bieszczadzka Fundacja - „Orelec GALA“
Odborné workshopy	Snina, Svidník, Poľsko	→ Centrum prvého kontaktu Snina → Bieszczadzka Fundacja - „Orelec GALA“
Riadenie a propagácia mikroprojektu (Centrum prvého kontaktu Snina)	Snina	→ Centrum prvého kontaktu Snina - Financujúci partner
<b>Štvrťrok / Kwartał 2 (04-2020 - 06-2020)</b>		
Medializácia mikroprojektu	Svidník, Snina	→ Centrum prvého kontaktu Snina → Bieszczadzka Fundacja - „Orelec GALA“
Odborné workshopy	Snina, Svidník, Poľsko	→ Centrum prvého kontaktu Snina → Bieszczadzka Fundacja - „Orelec GALA“
Riadenie a propagácia mikroprojektu (Centrum prvého kontaktu Snina)	Snina	→ Centrum prvého kontaktu Snina - Financujúci partner
<b>Štvrťrok / Kwartał 3 (07-2020 - 09-2020)</b>		
Medializácia mikroprojektu	Svidník, Snina	→ Centrum prvého kontaktu Snina → Bieszczadzka Fundacja - „Orelec GALA“
Odborné workshopy	Snina, Svidník, Poľsko	→ Centrum prvého kontaktu Snina → Bieszczadzka Fundacja - „Orelec GALA“
Riadenie a propagácia mikroprojektu (Centrum prvého kontaktu Snina)	Snina	→ Centrum prvého kontaktu Snina - Financujúci partner
<b>Štvrťrok / Kwartał 4 (10-2020 - 12-2020)</b>		
Medializácia mikroprojektu	Svidník, Snina	→ Centrum prvého kontaktu Snina → Bieszczadzka Fundacja - „Orelec GALA“

Odborné workshopy	Snina, Svidník, Poľsko	→ Centrum prvého kontaktu Snina → Bieszczadzka Fundacja - „Orelec GALA“
Riadenie a propagácia mikroprojektu (Centrum prvého kontaktu Snina)	Snina	→ Centrum prvého kontaktu Snina - Financujúci partner
<b>Štvrtrok / Kwartał 5 (01-2021 - 03-2021)</b>		
Medializácia mikroprojektu	Svidník, Snina	→ Centrum prvého kontaktu Snina → Bieszczadzka Fundacja - „Orelec GALA“
Odborné workshopy	Snina, Svidník, Poľsko	→ Centrum prvého kontaktu Snina → Bieszczadzka Fundacja - „Orelec GALA“
Riadenie a propagácia mikroprojektu (Centrum prvého kontaktu Snina)	Snina	→ Centrum prvého kontaktu Snina - Financujúci partner

### PROJEKTOVÉ UKAZOVATELE / WSKAŹNIKI PROJEKTOWE

#### Programové ukazovatele výstupu / Wskaźniki produktu programu

Názvy jednotlivých ukazovateľov Nazwy poszczególnych wskaźników	Jednotka Jednostka	Závěrečná hodnota Wartość końcowa
4.3 Počet spoločných miestnych aktivít na podporu zamestnanosti a spoločných školení	liczba	5,00
→ Počet odborných workshopov	liczba	5,00
CO44. Počet účastníkov spoločných miestnych aktivít na podporu zamestnanosti a spoločných školení (ukazovateľ EK)	liczba	125,00
→ Počet účastníkov odborných workshopov	liczba	125,00

#### Individuálne ukazovatele / Wskaźniki własne

Neboli uvedené individuálne ukazovatele / Brak wskaźników własnych

#### Cezhraničný dopad / Wpływ transgraniczny

Mikroprojekt "Prihraniční reportéri", si dal za hlavný cieľ pripraviť kvalifikovaných pracovníkov médií na oboch stranách prihraničného slovensko - poľského regiónu. V rámci mikroprojektu skupina odborníkov a expertov pôsobiacich v médiách pripraví študijné materiály na zadanú problematiku. Študijné materiály budú v pilotnej fáze predstavené v cykle odborných workshopov nielen žiakom Strednej priemyselnej školy vo Svidníku ale aj záujemcom o mediálnu výchovu z radov profesionálnych mediálnych pracovníkov. Na základe poznatkov a spätnej väzby získanej z týchto workshopov sa študijné materiály v prípade potreby upravujú, pripraví sa okrem slovenskej aj ich poľská jazyková mutácia a študijné materiály budú

využívané v rámci učebného programu mediálnej výchovy nielen na Strednej priemyselnej škole vo Svidníku, ale študijné materiály a celý ucelený systém odborných workshopov (know-how) môže byť poskytnutý aj iným stredným školám, vzdelávacím inštitúciám a záujemcom o mediálne vzdelávanie nielen na Slovensku ale aj v Poľsku.

Kvalitná regionálna mediálna práca sama o sebe nemusí prispieť k zníženiu nezamestnanosti, no zaručene môže naštartovať proces rozvoja cestovného ruchu, ktorý spolu s ponukou ďalších služieb prinesie v prihraničnom regióne zníženie nezamestnanosti.

### Udržateľnosť mikroprojektu / Trwałość mikroprojektu

Spolupráca partnerov mikroprojektom "Prihraniční reportéri" nekončí. Vlastníctvo projektových výsledkov - študijné materiály a celý systém odborných workshopov (know-how), ako aj skúsenosti získané počas realizácie mikroprojektu dovoľia pokračovať v odovzdávaní komplexných informácií pre ostatných záujemcov o mediálne vzdelávanie na oboch stranách hranice. Model odborného vzdelávania mediálnych pracovníkov môže slúžiť ako základ pre proces celoživotného vzdelávania, poprípade ako časť učebných osnov stredných a vysokých škôl zameraných na mediálnu výchovu. Študijné materiály sa môžu časom rozšíriť o nové - aktuálne poznatky v oblasti mediálnej práce a techník spojených s médiami.

Pevne veríme, že mikroprojekt "Prihraniční reportéri" bude tvoriť základný kameň k výchove kvalitných mediálnych pracovníkov minimálne v slovensko-poľskom prihraničí.

### Horizontálne princípy / Zasady horyzontalne

Horizontálne princípy Zasady horyzontalne	Druh podpory Typ wsparcia	Stručné odôvodnenie Krótkie uzasadnienie
princíp rovnosti príležitosti žien a mužov / Równouprawienie płci	Pozitívny / Pozytywny	Pri výbere účastníkov odborných workshopov bude kladený dôraz výlučne na vedomosti, kompetencie a schopnosti uchádzačov. Budú vedené s prihliadnutím na individuálne schopnosti a potreby ich účastníkov s prihliadnutím na dodržanie princípu rovnosti mužov a žien. Dôkazom o dodržaní princípu rovnosti mužov a žien budú prezenčné listiny, výstupy na webovej stránke mikroprojektu, mediálne výstupy z jednotlivých odborných workshopov ako a predkladané správy.
Horizontálne princípy Zasady horyzontalne	Druh podpory Typ wsparcia	Stručné odôvodnenie Krótkie uzasadnienie
rovnaké príležitosti a nediskriminácia / Równość szans i niedyskryminacja	Pozitívny / Pozytywny	Mikroprojekt "Prihraniční reportéri" je otvorený všetkým záujemcom o zvýšenie vzdelania v oblasti médií na stredných školách. Princíp rovnakých príležitostí a eliminácie diskriminácie bol zahľadnený už vo fáze plánovania a bude uplatňovaný aj vo fáze implementácie mikroprojektu. Predchádza diskriminácii na základe pohlavia, rasovú alebo etnickú príslušnosť, náboženstvo alebo názory, zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálnu orientáciu a zohľadňuje požiadavky týkajúce sa dostupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím.

Horizontálne princípy Zasady horyzontalne	Druh podpory Typ wsparcia	Stručné odôvodnenie Krótkie uzasadnienie
Udržateľný rozvoj / Zrównoważony rozwój	Neutrálny / Neutralny	Snahou mikroprojektu "Prihraniční reportéri" je uspokojiť potrebu slovensko - poľského pohraničného regiónu zaviesť a skvalitniť mediálnu výchovu v slovenských ale aj poľských stredných školách a vo vzdelávacích inštitúciách zameriavajúcich sa na celoživotné vzdelávanie obyvateľstva. V regióne bohatom na národnostné menšiny by takéto vzdelanie mohlo zvýšiť uplatnenie týchto pracovníkov v praxi priamo v domácom - prihraničnom regióne.

### UYHLÁSENA VEDÚCEHO PARTNERA / OŚWIADCZENIA PARTNERA WIODĄCEGO

#### **Vyhlásenie o zabránení dvojitého financovania mikroprojektu z fondov EÚ.**

**Oświadczenie o braku podwójnego finansowania mikroprojektu ze środków UE.**

Vyhlasujem, že počas realizácie mikroprojektu nebude mikroprojekt ako celok ani žiadna z jeho častí financovaná z iných štrukturálnych fondov EÚ.

Oświadczam, iż podczas realizacji mikroprojektu jako całość, ani żadna jego część, nie będzie wspierany ze środków innego programu pomocy UE.

#### **Mikroprojekt bude financovaný v súlade so zásadami zadávania verejných zákaziek.**

**Mikroprojekt będzie realizowany zgodnie z zasadami udzielania zamówień publicznych.**

Vyhlasujem, že mikroprojekt bude financovaný v súlade so zásadami zadávania verejných zákaziek.

Oświadczam, że mikroprojekt będzie realizowany zgodnie z zasadami udzielania zamówień publicznych.

#### **Vyhlásenie o pripravenosti mikroprojektu na jeho realizáciu v súlade s legislatívou EÚ a s národnou legislatívou.**

**Oświadczenie o gotowości mikroprojektu do realizacji i jego zgodności z prawodawstwem UE i krajowym.**

Vyhlasujem, že tento mikroprojekt je pripravený na realizáciu, vlastní všetky relevantné dokumenty a povolenia (ak sú potrebné) v súlade s legislatívou EÚ a s národnou legislatívou všetkých zapojených partnerov.

Oświadczam, iż mikroprojekt jest przygotowany do realizacji, posiada stosowne dokumenty i pozwolenia (jeśli dotyczy) zgodnie z prawodawstwem UE i krajowym wszystkich zaangażowanych partnerów.

#### **Vyhlásenie týkajúce sa súhlasu so spracovaním a zverejňovaním osobných údajov.**

**Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie i publikowanie danych osobowych.**

Súhlasím so spracovaním osobných údajov obsiahnutých v predkladanej žiadosti a v jej prílohách na účely spojené s realizáciou mikroprojektu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie danych osobowych, zawartych w przedkładanym wniosku i załącznikach, do celów związanych z realizacją projektu parasolowego.

#### **Vyhlásenie týkajúce sa súhlasu súvisiaceho so sprístupňovaním žiadosti subjektom vykonávajúcim hodnotenie operačných programov.**

**Oświadczenie dotyczące zgody na udostępnienie wniosku podmiotom dokonującym ewaluacji programów operacyjnych.**

Súhlasím so sprístupňovaním údajov obsiahnutých v projektovej žiadosti subjektom vykonávajúcim evaluáciu operačných programov za podmienky, že tieto subjekty zaistia ochranu informácií a tajomstiev v nej obsiahnutých.

Wyrażam zgodę na udostępnienie danych zawartych we wniosku aplikacyjnym podmiotom dokonującym ewaluacji programów operacyjnych pod warunkiem zapewnienia przez te podmioty ochrony informacji oraz tajemnic w nim zawartych.

#### **Trestná zodpovednosť za uvedenie nepravdivých informácií alebo podávanie nepravdivých vyhlásení**

**Odpowiedzialność karna za podanie fałszywych informacji lub złożenie fałszywych oświadczeń.**

Som si vedomý trestnej zodpovednosti za uvedenie nepravdivých údajov alebo podanie nepravdivých vyhlásení. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych lub złożenie fałszywych oświadczeń.

<b>Dátum, podpis a pečiatka s menom oprávnenej osoby / Data, podpis oraz pieczęć imienna osoby uprawnionej</b>	<b>Oficiálna pečiatka žiadateľa / Oficjalna pieczęć wnioskodawcy</b>
	pečiatka / pieczęć

<b>PRÍLOHY / ZAŁĄCZNIKI</b>	
Príloha / Załącznik	Bolo priložené? / Czy dołączono?
Partnerska dohoda medzi partnermi týkajúca sa realizácie mikroprojektu (v súlade so vzorom) Porozumienie partnerskie pomiędzy partnerami w sprawie realizacji mikroprojektu (zgodnie ze wzorem)	<b>Áno / Tak</b>
Súvaha za predchádzajúci rok Bilans za ubiegły rok	<b>Áno / Tak</b>
Výkaz ziskov a strát za predchádzajúci rok Rachunek zysków i strat za ubiegły rok	<b>Áno / Tak</b>
Výpis zo Štátneho súdneho registra /obchodného registra v súlade so štatútom/stanovami Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego i innych rejestrów zgodnie ze statutem	<b>Áno / Tak</b>
Štatút/stanovy Statut	<b>Áno / Tak</b>
Vyhlásenie o DPH a nedoplatkoch voči verejnoprávnym inštitúciám (t.j. že nemajú nedoplatky na zdravotnom a sociálnom poistení ani daňové nedoplatky) Oświadczenia VAT i o niezaleganiu ze zobowiązaniami publiczno-prawnymi	<b>Áno / Tak</b>
Vyhlásenie týkajúce sa štatnej pomoci pre mikroprojekt Oświadczenie dotyczące pomocy publicznej w mikroprojekcie	<b>Áno / Tak</b>
Vyhlásenie o poverení realizácie mikroprojektu inej jednotke Oświadczenie o powierzeniu realizacji mikroprojektu innej jednostce	<b>Nie / Nie</b>
Vyhlásenie o realizácii ukazovateľa výsledku Oświadczenie o realizacji wskaźnika rezultatu	<b>Áno / Tak</b>
Opis vplyvu mikroprojektu na životné prostredie Opis wpływu mikroprojektu na środowisko	<b>Áno / Tak</b>
Stručný opis prípravy v jazyku cezhraničného partnera Skrócony opis przygotowany w języku partnera zagranicznego	<b>Áno / Tak</b>
Iné nevyhnutné priložené dokumenty vyžadované poľskou/slovenskou legislatívou alebo špecifikáciou mikroprojektu. Inne niezbędne załączone dokumenty wymagane prawem polskim/słowackim lub specyfiką mikroprojektu	
Pr.11 Technické parametre novovytvorenej webovej stránky mikroprojektu	