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PREŠOVSKÝ  SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Odbor školstva 

Námestie mieru 2, Prešov 080 01 

 

Zápisnica č. 04/2023 

zo zasadnutia Komisie školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu 

pri Zastupiteľstve PSK, ktoré sa konalo dňa 25.04.2023 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program:  

1. Otvorenie 

2. Kontrola uznesení 

3. Informácia odboru školstva o stave realizácie projektov v rámci Catching up + ostatných 

projektových aktivít v školstve PSK   

4. Vyhodnotenie výsledkov kontrol vykonaných zamestnancami Útvaru hlavného kontrolóra PSK 

v školách a školských zariadeniach za I. štvrťrok 2023  

5. Schválenie prípravy a predloženia  žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na 

podporu obnovy a odolnosti pre vybrané stredné školy v rámci Výzvy Plánu obnovy a 

odolnosti SR, kód: 06I01-20-V01 

6. Schválenie investičnej akcie „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole,                         

Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov“ v rámci projektu z OP IROP v implementácii - zmena názvu na 

Schválenie kapitálových výdavkov nad rámec schváleného NFP pre investičnú akciu 

„Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov“ 

7. Schválenie investičnej akcie „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ agropotravinárskej 

a technickej, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok, Školská hala a dielne, Pradiareň“ v rámci 

projektu z OP IROP v implementácii – zmena názvu na Schválenie kapitálových výdavkov nad 

rámec schváleného NFP pre investičnú akciu „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ 

agropotravinárskej a technickej, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok, Školská hala a dielne, 

Pradiareň“ 

8. Schválenie investičnej akcie „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 

108, Stará Ľubovňa“ v rámci projektu z OP IROP v implementácii – zmena názvu na 

Schválenie kapitálových výdavkov nad rámec schváleného NFP pre investičnú akciu 

„Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ Jarmočná 108, Stará Ľubovňa v rámci projektu 

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa“ 

9. Majetkové prevody 

a. Žiadosť Služby – Medzilaborce s.r.o., registrovaný sociálny podnik, Medzilaborce o kúpu 

nehnuteľného majetku v správe Spojenej školy, Duchnovičova 506, Medzilaborce (budova 

súp. č. 296 vrátane pozemku) 

10. Rôzne 
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a. Informácia o aktuálnom stave Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja   

11. Záver 

 

1. Zasadnutie otvoril prof. ThDr. PaedDr. Ing. Paľa, PhD., predseda komisie, ktorý privítal 

prítomných členov komisie. Za overovateľa zápisnice a uznesenia určil PhDr. Stanislava Šantu, 

PhD. 

Hlasovanie:  

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK schvaľuje 

program rokovania komisie. 

Za - 13,   proti - 0,    zdržal sa - 0. 

2. prof. ThDr. PaedDr. Ing. Paľa, PhD. informoval o plnení prijatých uznesení. Uznesenia, ktoré 

komisia prijala, sú splnené, resp. termín ich splnenia ešte neuplynul. 

Hlasovanie: 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK berie na 

vedomie kontrolu plnenia uznesení bez pripomienok. 

Za - 13,    proti - 0,    zdržal sa - 0. 

3. Mgr. Vaško informoval o stave realizácie projektov v rámci Iniciatívy pre dobiehajúce regióny 

(CuRI) v oblasti školstva na území PSK. V rámci komponentu VET (stredné odborné školy) sú 

v implementácii synergické projekty na 5 pilotných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, 

ktoré sú financované z operačných programov IROP, OPĽZ a OPII. Tieto projekty sú 

výsledkom I. etapy CuRI. Cieľom týchto projektov je zvýšenie kvality odborného vzdelávania 

a prípravy prostredníctvom skvalitnenia a modernizácie priestorového a materiálno-

technického vybavenia jednotlivých škôl, inovácie obsahov vzdelávania, vzdelávania 

pedagogických a odborných zamestnancov, nastavením marketingových aktivít a podporou 

spolupráce medzi školami a zamestnávateľmi  v regióne. V II. etape Iniciatívy a komponentu 

VET bol vytvorený rámec zabezpečovania kvality stredného odborného vzdelávania a prípravy 

spolu s odporúčaniami pre proces optimalizácie siete stredných škôl. Obsahom III. etapy bola 

príprava synergických investičných zámerov pre ďalšiu skupinu škôl PSK, kde bolo vybraných 

10 stredných škôl, ktoré spracovali strategický plán rozvoja, na základe ktorého boli navrhnuté 

investície kapitálového aj mäkkého charakteru.  V aktuálnej IV. etape sa zameriavame na 

oblasť digitalizácie stredných škôl v PSK. Cieľom tejto fázy je vypracovať analýzu stavu 

digitalizácie a digitálnych kompetencií v prostredí stredných škôl PSK a navrhnúť odporúčania 

na zvýšenie kvality digitalizácie na úrovni základného  i pokročilého vybavenia škôl, tvorby 

digitálnych vzdelávacích materiálov, zdieľania a cloudového ukladania dát a vzdelávanie 

a podpora personálnych kapacít na školách.   

1. etapa - Výzva IROP-PO2-SC223-2020-57  32 934 763,81 € 

SOŠ agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok  6 505 953,32 € 

Materiálno-technické vybavenie 1 229 995,20 € 
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Stavba - Rakúsy + Materiálno-technické vybavenie 878 021,49 € 

Stavba - Kušnierska brána & Pradiareň  4 397 936,63 € 

Spojená škola, Duchnovičova 506, Medzilaborce 3 014 533,25 € 

Stavba + Materiálno-technické vybavenie 2 207 328,96 € 

Materiálno-technické vybavenie 807 204,29 € 

Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa 7 676 934,17 € 

Stavba - Jarmočná 108, Stará Ľubovňa  3 700 871,89 € 

Materiálno-technické vybavenie - Stará Ľubovňa  1 137 866,23 € 

Stavba + Materiálno-technické vybavenie - EP Lomnička 2 838 196,05 € 

Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov 7 407 828,01 € 

Stavba + Materiálno-technické vybavenie 7 407 828,01 € 

SOŠ elektrotechnická, Hlavná 1400/1, Poprad – Matejovce 8 329 515,06 € 

Stavba + Materiálno-technické vybavenie 8 109 936,70 € 

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ elektrotechnickej, Hlavná 

1400/1, Poprad – Matejovce - II. etapa 
219 578,36 € 

 

1. etapa - Výzva IROP-PO2-SC223-2021-68 3 435 866,47 

SOŠ agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok - 

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ agropotravinárskej a 

technickej, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok – IV. etapa 

2 082 673,07 

Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa - Zlepšenie vzdelávacej 

infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa - III. etapa 
1 353 193,40 

 

Výzva OP ĽZ - Národný projekt - prijímateľ: PSK, názov projektu: 

Zlepšenie stredného odborného školstva v Prešovskom samosprávnom 

kraji 

4 957 766,50 

 

Výzva OP II -MH/DP/2020/11.3-25 - prijímatelia: MSP,  názov projektu:  10 651 606,61 
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V rámci NP Zlepšenie stredného odborného školstva v Prešovskom samosprávnom kraji 

sme v roku 2022 realizovali 5 sektorových konferencií na témy Nové trendy vo zváraní a 

spájaní materiálov v strojárstve (https://youtu.be/8g6ZuaaFkHk), Autonómna technika, presné 

navádzanie a robotika v poľnohospodárstve (https://youtu.be/y0b1mUP8Da8), Sezónnosť – 

lokálnosť – udržateľnosť v gastronómii (https://youtu.be/uIR0iKpPB-0), 3D tlač 

(https://youtu.be/KCYUa1unM_E) a Duálne vzdelávanie – fakty a mýty 

(https://youtu.be/Vd5ca3AEqUo). Pre rok 2023 sú naplánované sektorové konferencie na 

témy Obnoviteľné a alternatívne zdroje energie (26.04.2023, Prešov), Priemysel 4.0 / virtuálna 

a rozšírená realita (07.06.2023, Poprad), Mentoring / tútoring (06/2023, Prešov), Životný 

cyklus a kvalita produktu potravín (09/2023, Kežmarok) a Moderné formy prípravy mäsa 

a dezertov (10/2023, Stará Ľubovňa). Taktiež v rámci NP, pre školy zaradené do projektu, boli 

realizované vzdelávacie programy a workshopy na témy Proces tvorby a inovácie školských 

vzdelávacích programov, Marketingový plán školy I - III,  Vzdelávanie žiakov s rozmanitými 

potrebami, Mentoring – tútoring v SOŠ / I. – IV. modul, Soft skills a problémové výchovné 

situácie v práci PZ, Kritické myslenie a Posilnenie kompetencií pedagogických zamestnancov 

v oblasti didaktiky. 

V rámci 3. etapy boli spracované investičné zámery pre 10 vybraných škôl, a to SOŠ 

technickú v Prešove, SPŠ strojnícku v Prešove, SOŠ gastronómie a služieb v Prešove, SOŠ 

drevársku vo Vranove nad Topľou, SOŠ technickú v Starej Ľubovni, SOŠ technickú 

v Poprade, SOŠ polytechnickú J. A. Baťu vo Svite, SOŠ ekonomiky, hotelierstva a služieb J. 

Andraščíka v Bardejove a SOŠ polytechnickú a služieb arm. gen. L. Svobodu vo Svidníku 

celkovo vo výške 21 656 182 €, z toho 373 408 € projektové dokumentácie, 7 335 774 € 

stavebné náklady, 9 947 000 € materiálno-technické zabezpečenie a 4 000 000 € mäkké 

aktivity (vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov, inovácie obsahov 

vzdelávania a podpora spolupráce so zamestnávateľmi). SPŠ strojnícka Prešov už predložila 

projekt „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry Strednej priemyselnej školy strojníckej, 

Duklianska 1, Prešov“ v rámci výzvy IROP-PO2-SC223-2021-68 – Celkové oprávnené 

výdavky 2 838 800,43 €. Projektové dokumentácie boli dodané a financované v rámci výzvy 

IROP-PO7-SC76-2021-80. Školy sú pripravené čerpať zdroje z programového obdobia 2021 -

2027 a v rámci v IÚS boli tieto zámery predložené ako súčasť integrovaných projektových 

balíkov IPB A a IPB E na schválenie v Rade partnerstva PSK. 

Vo 4. etape sme sa sústredili na analýzu stavu digitalizácie na stredných školách 

v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. Realizovali sme workshop „IKT a digitalizácia stredného 

odborného vzdelávania v regiónoch SK CuRI“ (25.10.2022), „Prieskum digitálnej zrelosti 

regionálnych škôl so zameraním na OVP v kontexte CuRI“ (02 – 03/2023), ktorého cieľom 

bolo zmapovať aktuálny stav využívania informačných technológií a digitálnych prostriedkov 

vo vzdelávaní. Získané dáta a spracované analýzy poslúžia ako  východiská pre návrh a tvorbu 

budúcich investičných zámerov na podporu digitalizácie. V súčasnej dobe tieto dáta analyzujú 

experti vybraní Svetovou bankou. Prezentácia výsledkov sa uskutoční dňa 04.05.2023 v rámci 

konferencie „Digitálna vyspelosť a pripravenosť na transformáciu stredných škôl v 

dobiehajúcich regiónoch SR”. 

Mgr. Kocák – preštudoval som si tento materiál a chválim oddelenie projektov za získanie 40 

mil. € do školstva a teší ma aj skutočnosť, že v 3. etape som našiel aj školu z Vranova nad 

Topľou. Bude ešte priestor zapojiť ďalšie školy do tejto aktivity? 

Mgr. Vaško – nepredpokladám, že sa bude v tejto forme pokračovať v spolupráci so Svetovou 

bankou. Táto spolupráca nás mala naučiť ako postupovať pri IA financovaných z prostriedkov 

https://youtu.be/8g6ZuaaFkHk
https://youtu.be/y0b1mUP8Da8
https://youtu.be/uIR0iKpPB-0
https://youtu.be/KCYUa1unM_E
https://youtu.be/Vd5ca3AEqUo
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EÚ. Pravdepodobne ukončením 4. etapy sa ukončí aj spolupráca so Svetovou bankou. Naučili 

sme sa plánovať a procesne pripravovať projekty a toto teraz musíme využiť pri čerpaní 

externých zdrojov. 

Hlasovanie: 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK berie na 

vedomie informáciu a stave realizácie projektov v rámci Catching up a ostatných projektových 

aktivít v školstve PSK. 

Za - 13,    proti - 0,    zdržal sa - 0. 

4. PhDr. Novotný, PhD., hlavný kontrolór PSK informoval členov komisie o  kontrolách 

v školách a ŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK v 1. štvrťroku 2023, kde uviedol najčastejšie 

pochybenia. ÚHK PSK aktuálne vykonáva finančné kontroly, ktoré boli schválené 

Zastupiteľstvom PSK v Pláne kontrolnej činnosti na 1. polrok 2023. Ku dňu konania komisie 

bolo ukončených 6 zo 14 plánovaných finančných kontrol a kontrol prijatých opatrení 

v školách a školských zariadeniach a zároveň boli ukončené 3 tematické kontroly. Predmet 

finančných kontrol bolo dodržiavanie zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti, efektívnosti 

a účelnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami a pri nakladaní s majetkom 

a majetkovými právami PSK za rok 2022. Hlavný cieľ finančných kontrol bol zameraný na 

dodržiavanie zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti pri hospodárení 

s finančnými prostriedkami, pri nakladaní s majetkom a majetkovými právami PSK, 

predchádzanie porušovania všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov 

kontrolovaných subjektov, spoľahlivosť a preukaznosť vedenia účtovníctva a výkazníctva, 

odhaľovanie nezrovnalostí a zabezpečenie nápravy, skvalitňovanie riadiacich procesov 

s cieľom zabrániť opakovaniu negatívnych javov a informovanie vedúcich zamestnancov 

príslušných odborov za účelom skvalitnenia rozhodovacích procesov. Predmetom kontroly 

splnených opatrení bolo dodržiavanie zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti, efektívnosti 

a účelnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami a pri nakladaní s majetkom 

a majetkovými právami PSK za rok 2021. Pri doteraz ukončených kontrolách prijatých 

opatrení neboli zistené nedostatky. Tematické kontroly boli zamerané na overenie dodržiavania 

zákonnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri vysielaní zamestnancov na pracovné cesty 

v zmysle zákona o cestovných náhradách v platnom znení a ostatných súvisiacich všeobecne 

záväzných právnych predpisov a interných noriem za rok 2022. V rámci doteraz vykonaných 

finančných kontrol v školách a školských zariadeniach bolo zaznamenaných 17 porušení 

platných predpisov v zistených nedostatkoch, z toho 4 týkajúce sa porušenia zákona č. 

357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite, 1 týkajúci sa porušenia zákona č. 523/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy, 4 týkajúce sa porušenia zákona č. 431/2002 Z. z. 

o účtovníctve, 3 týkajúcich sa porušenia zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách, 3 

týkajúce sa porušenia interných smerníc a pokynov organizácií, 1 týkajúci sa porušenia 

v oblasti zriaďovacej listiny a pokynov zriaďovateľa a 1 týkajúci sa porušenia Zásad 

hospodárenia a nakladania s majetkom VÚC. Medzi najčastejšie porušenia a nedostatky, ktoré 

boli zistené patria porušenia zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite - chýbajúca 

ZFK pri finančných operáciách majetkovej povahy, predovšetkým pri schvaľovaní cestovných 

príkazov, interné smernice sú spracovávané formálne a nezohľadňujú charakter, organizačnú 

štruktúru a potreby organizácie,  zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 

správy - rozpor so zriaďovacou listinou v časti II: „Forma hospodárenia“ (nesúlad v definícii 



 

Strana 6 z 13 

 

hospodárenia v zmysle legislatívnej úpravy týkajúcej sa príspevkových organizácii platnej od 

1.1.2018), zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve - nedostatočná preukaznosť účtovníctva,  

správnosť výkonu inventarizácie, nesprávne rozhodnutia o spôsobe evidencie drobného 

dlhodobého majetku a nesúlad medzi inventúrnym súpisom a listami vlastníctva pri 

pozemkoch, zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách - chýbajúce formálne náležitosti 

cestovných príkazov a nedostatky pri používaní súkromných a služobných vozidiel, interné 

smernice sú naformulované všeobecne a nezohľadňujú podmienky a personálne obsadenie 

organizácie a potreba ich pravidelnej aktualizácie v zmysle platnej legislatívy. Porušenie Zásad 

hospodárenia a nakladania s majetkom VÚC bolo v tom, že nebol realizovaný  prieskum trhu 

pri nájomných zmluvách v súvislosti so stanovením ceny nájmu. 

Hlasovanie: 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK berie na 

vedomie informáciu o vyhodnotení výsledkov kontrol vykonaných zamestnancami Útvaru 

hlavného kontrolóra PSK v školách a školských zariadeniach z I. štvrťrok 2023. 

Za - 13,    proti - 0,    zdržal sa - 0. 

5. Ing. Kirkov predniesla návrh na schválenie prípravy a predloženia  žiadostí o poskytnutie 

prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti pre vybrané stredné školy v rámci 

Výzvy Plánu obnovy a odolnosti SR, kód: 06I01-20-V01. Odbor školstva v spolupráci s 

Odborom majetku a investícii aktuálne spracováva zámery investičných akcií (IA), ktoré budú 

spĺňať podmienky tejto Výzvy pre ďalších 15 škôl (resp. organizačných zložiek). Vo februári 

2023 boli na zasadnutie Zastupiteľstva PSK predložené návrhy pre prvých 24 škôl, teraz sú 

predkladané zámery pre zvyšných 15 oprávnených škôl (resp. organizačných zložiek) 

v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. V rámci týchto zámerov (aj vzhľadom na max. výšku 

poskytnutých prostriedkov na jedného žiadateľa) pôjde o základnú debarierizáciu priestorov 

škôl, resp. školských internátov v zmysle „Manuálu debarierizácie škôl a školských zariadení“, 

ktorý je prílohou č. 4 Výzvy, teda debarierizáciu vstupu do budovy (parkovanie, exteriérové 

rampy, automatické vstupné dvere), zabezpečenie pohybu medzi podlažiami pre imobilných 

(výťah, šikmá schodisková plošina) a vybudovanie alebo rekonštrukcia sociálnych zariadení a 

šatní pre imobilných. Finančné prostriedky na spracovanie projektovej dokumentácie pre 

realizáciu investičných akcií budú školám poskytnuté z rozpočtu PSK a následne refundované 

z prostriedkov Výzvy po podpísaní Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu. 

prof. ThDr. PaedDr. Ing. Paľa, PhD. – tých škôl je veľa. Personálne to zvládate? 

Ing. Kirkov – školy z 1. fázy by sme chceli zvládnuť v rámci nášho oddelenia. Na 2. fázu asi 

budeme hľadať externistov. 

PaedDr. Furman – tu vidieť činnosť oddelenia projektov. Enormná snaha ísť aj do ďalších 

výziev, nie len Catching-up. Snažíme sa o ďalší národný projekt, aby sme udržali ľudí 

z terajšieho NP. 

Mgr. Kocák – mali by sme využiť služby ARR PSK. 

Ing. Kirkov – ARR PSK nám realizovala 70 verejných obstarávaní na MTZ v objeme cca                  

8 mil. € pre školy, ktoré realizujú IA v rámci 1. fázy. 

PaedDr. Furman – keď sa nastavoval systém práce, tak sme sa s Oddelením investícii Odboru 

majetku a investícii PSK stretávali na týždennej báze.  
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Ing. Kirkov – úrad sa naučil implementovať projekty medziodborovo. 

Hlasovanie: 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri  Zastupiteľstve PSK odporúča 

Zastupiteľstvu PSK schváliť prípravu investičných akcií pre vybrané stredné školy, a to pre 

rozpočtové organizácie: Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné, Stredná 

odborná škola pedagogická, Bottova 15A, Levoča, Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad, 

Hotelová akadémia, Baštová 32, Prešov, Stredná odborná škola pedagogická, Kmeťovo 

stromoradie 5, Prešov, Gymnázium, Konštantínova 2, Prešov, Stredná priemyselná škola 

elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov, Stredná zdravotnícka škola, Sládkovičova 36, Prešov, 

Gymnázium, Komenského 13, Lipany, Stredná odborná škola polytechnická ako organizačná 

zložka Spojenej školy, SNP 16, Sabinov a pre príspevkové organizácie: Stredná odborná škola, 

Garbiarska 1, Kežmarok, Stredná odborná škola hotelová, Horný Smokovec 17026, Vysoké 

Tatry, Stredná odborná škola služieb, Košická 20, Prešov, Obchodná akadémia ako 

organizačná zložka Spojenej školy, Masarykova 24, Prešov a Stredná odborná škola 

podnikania ako organizačná zložka Spojenej školy, Masarykova 24, Prešov. 

Za - 13,    proti - 0,    zdržal sa - 0. 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri  Zastupiteľstve PSK odporúča 

Zastupiteľstvu PSK schváliť financovanie projektových dokumentácií pre stavebné povolenie a 

súvisiacej inžinierskej činnosti k investičným akciám stredných škôl - Gymnázium arm. gen. L. 

Svobodu, Komenského 4, Humenné, Stredná odborná škola pedagogická, Bottova 15A, 

Levoča, Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad, Hotelová akadémia, Baštová 32, Prešov, 

Stredná odborná škola pedagogická, Kmeťovo stromoradie 5, Prešov, Gymnázium, 

Konštantínova 2, Prešov, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov, 

Stredná zdravotnícka škola, Sládkovičova 36, Prešov, Gymnázium, Komenského 13, Lipany, 

Stredná odborná škola polytechnická ako organizačná zložka Spojenej školy, SNP 16, Sabinov, 

Stredná odborná škola, Garbiarska 1, Kežmarok, Stredná odborná škola hotelová, Horný 

Smokovec 17026, Vysoké Tatry, Stredná odborná škola služieb, Košická 20, Prešov, 

Obchodná akadémia ako organizačná zložka Spojenej školy, Masarykova 24, Prešov a Stredná 

odborná škola podnikania ako organizačná zložka Spojenej školy, Masarykova 24, Prešov 

v sumárnej výške 110 800,00 EUR (kapitálové výdavky).  

Za - 13,    proti - 0,    zdržal sa - 0. 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri  Zastupiteľstve PSK odporúča 

Zastupiteľstvu PSK schváliť prípravu a predloženie žiadostí o poskytnutie prostriedkov 

mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti v rámci Výzvy Plánu obnovy a odolnosti SR, kód: 

06I01-20-V01 a následnú implementáciu projektov pre vybrané stredné školy s názvom: 

Názov projektu 

Maximálna výška predložených 

žiadostí v rámci Výzvy EUR s 

DPH 

Rozpočtové organizácie 

1 
Debarierizácia Gymnázia arm. gen. L. Svobodu, 

Komenského 4, Humenné 
130 000,00 EUR 
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2 
Debarierizácia SOŠ pedagogickej, Bottova 15A, 

Levoča 
130 000,00 EUR 

3 Debarierizácia Gymnázia, Kukučínova 4239/1,Poprad 130 000,00 EUR 

4 
Debarierizácia Hotelovej akadémie, Baštová 32, 

Prešov 
130 000,00 EUR 

5 
Debarierizácia SOŠ pedagogickej, Kmeťovo 

stromoradie 5, Prešov 
130 000,00 EUR 

6 Debarierizácia Gymnázia, Konštantínova 2, Prešov 180 000,00 EUR 

7 
Debarierizácia SPŠ elektrotechnickej, Plzenská 1, 

Prešov 
130 000,00 EUR 

8 
Debarierizácia Strednej zdravotníckej školy, 

Sládkovičova 36, Prešov 
130 000,00 EUR 

9 Debarierizácia Gymnázia, Komenského 13, Lipany 130 000,00 EUR 

10 
Debarierizácia SOŠ polytechnickej ako organizačnej 

zložky Spojenej školy, SNP 16, Sabinov 
130 000,00 EUR 

Príspevkové organizácie 

1 
Debarierizácia Strednej odbornej školy, Garbiarska 1, 

Kežmarok 
130 000,00 EUR 

2 
Debarierizácia SOŠ hotelovej, Horný Smokovec 

17026, Vysoké Tatry 
130 000,00 EUR 

3 Debarierizácia SOŠ služieb, Košická 20, Prešov 130 000,00 EUR 

4 
Debarierizácia Obchodnej akadémie ako organizačnej 

zložky Spojenej školy, Masarykova 24, Prešov 
130 000,00 EUR 

5 
Debarierizácia SOŠ podnikania ako organizačnej 

zložky Spojenej školy, Masarykova 24, Prešov 
130 000,00 EUR 

 SPOLU 2 000 000 EUR 

Za - 13,    proti - 0,    zdržal sa - 0. 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri  Zastupiteľstve PSK odporúča 

Zastupiteľstvu PSK schváliť zabezpečenie financovania výdavkov z rozpočtu PSK na 

spolufinancovanie projektu: „Debarierizácia Gymnázia, Konštantínova 2, Prešov“ v celkovej 

výške 50 000 Eur (kapitálové výdavky) nad rámec mechanizmu.  

Za - 13,    proti - 0,    zdržal sa - 0. 
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Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri  Zastupiteľstve PSK odporúča 

Zastupiteľstvu PSK schváliť zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov 

v projektoch - Debarierizácia Gymnázia arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné, 

Debarierizácia SOŠ pedagogickej, Bottova 15A, Levoča, Debarierizácia Gymnázia, 

Kukučínova 4239/1, Poprad, Debarierizácia Hotelovej akadémie, Baštová 32, Prešov, 

Debarierizácia SOŠ pedagogickej, Kmeťovo stromoradie 5, Prešov, Debarierizácia Gymnázia, 

Konštantínova 2, Prešov, Debarierizácia SPŠ elektrotechnickej, Plzenská 1, Prešov, 

Debarierizácia Strednej zdravotníckej školy, Sládkovičova 36, Prešov, Debarierizácia 

Gymnázia, Komenského 13, Lipany, Debarierizácia SOŠ polytechnickej ako organizačnej 

zložky Spojenej školy, SNP 16, Sabinov, Debarierizácia Strednej odbornej školy, Garbiarska 1, 

Kežmarok, Debarierizácia SOŠ hotelovej, Horný Smokovec 17026, Vysoké Tatry, 

Debarierizácia SOŠ služieb, Košická 20, Prešov, Debarierizácia Obchodnej akadémie ako 

organizačnej zložky Spojenej školy, Masarykova 24, Prešov, Debarierizácia SOŠ podnikania 

ako organizačnej zložky Spojenej školy, Masarykova 24, Prešov, ktoré vzniknú v priebehu 

realizácie projektov, resp. sú na ich realizáciu potrebné.  

Za - 13,    proti - 0,    zdržal sa - 0. 

6. Ing. Marcin, LL.M. predniesol návrh na schválenie kapitálových výdavkov nad rámec 

schváleného NFP pre investičnú akciu „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole 

Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov“. Uzneseniami Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

č. 566/2020 zo dňa 19.10.2020 a č. 597/2020 zo dňa 14.12.2020, bolo schválené zabezpečenie 

financovania prípadných neoprávnených výdavkov v uvedenom projekte z rozpočtu PSK. 

V zmysle Smernice na  implementáciu projektov financovaných z Európskych štrukturálnych 

a investičných fondov v podmienkach Úradu Prešovského samosprávneho kraja účinnej od 

15.03.2023, ak je prijaté uznesenie bez uvedenia konkrétnej výšky neoprávnených  výdavkov,  

hodnota týchto výdavkov je rozpočtovo krytá maximálne do výšky 25 % rozpočtu projektu 

uvedeného v ZopNFP. V prípade prekročenia finančného limitu 25 % neoprávnených 

výdavkov z rozpočtu projektu sa musí financovanie týchto výdavkov opätovne schváliť 

uznesením v ZPSK. V rámci neoprávnených výdavkov sa vyčleňujú tzv. práce naviac, ktoré 

nie sú zahrnuté v pôvodnom rozpočte projektu. Tieto sú kryté v rozpočte len do výšky 5 % (v 

rámci 25%) so súhlasom predsedu PSK. V prípade, ak sa prekročí limit 5 %, tieto výdavky 

podliehajú schváleniu uznesenia v ZPSK. V zmysle uvedeného predkladáme návrh na 

schválenie financovania neoprávnených výdavkov na predmetnom projekte vzniknutých počas 

jeho implementácie. Potreba schválenia KV nad rámec schváleného nenávratného finančného 

príspevku v rámci predmetnej investičnej akcie vyplynula z nasledovných dôvodov, a to 

uplatňovaný nárok zhotoviteľa k úprave jednotkových cien materiálov (zvýšenie cien 

spôsobených pandémiou COVID-19, vojnovým konfliktom na Ukrajine, nestabilným cenovým 

vývojom na trhoch s niektorými komoditami, značný nárast inflácie v SR) na základe žiadosti 

zhotoviteľa zo dňa 28.02.2023 v celkovej výške 445 850,57 EUR s DPH a uplatňovaný nárok 

zhotoviteľa k prácam naviac počas realizácie stavby, a to na základe Zmenového listu č. 1 – 

Objekt SO 01 Prestavba haly praktického vyučovania - Opieskovanie a náter existujúcich 

oceľových konštrukcií 46 349,46 EUR s DPH; Soklové murivo - 4 175,92 EUR s DPH; 

Podkladný betón - 61 626,64 EUR s DPH; Zdravotechnika - 14 535,87 EUR s DPH; Dažďová 

kanalizácia  - 52 696,28 EUR s DPH.  Od aktualizácie PHZ (10/2021), cez predloženie ponuky 

v rámci VO (04/2022) podpis zmluvy o dielo (05/2022), účinnosť zmluvy o dielo po kontrole 

VO (12/2022) a odovzdanie staveniska (02/2023) prešiel viac ako rok.  
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Ing. Kirkov - na základe Usmernenia č. 15 Riadiaceho orgánu pre IROP k poskytnutiu 

dodatočného príspevku pre prioritné osi 1, 2, 4, 7 s účinnosťou od 1.8.2022, bola dňa 

02.03.2023 odborom školstva predložená k projektu „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry 

v Spojenej škole Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov“ kompletná žiadosť o poskytnutie dodatočného 

príspevku na dofinancovanie vzniknutých neoprávnených výdavkov nad rámec schválených 

výdavkov projektu. Pre investičnú akciu „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej 

škole Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov“  bol žiadaný dodatočný príspevok vo výške 1 481 565,60 

EUR. Podľa posledných informácii máme schválených 1 330 000 €. 

Mgr. Kocák – ja sa vyjadrím k všetkým trom bodom, čo sa týka nadlimitných výdavkov. Asi 

bude potrebné lepšie vyberať projektantov. 

prof. ThDr. PaedDr. Ing. Paľa, PhD. – mali by sme pristúpiť k sankcii projektantov. 

PaedDr. Lajčák, PhD. – úplne zlá príprava. Sú tam veci, ktoré mal architekt predvídať.  

prof. ThDr. PaedDr. Ing. Paľa, PhD. – vieme sankcionovať projektantov? 

PhDr. Novotný, PhD. – záleží to od toho, ako je s projektantom uzatvorená zmluva. 

Ing. Kurňava – sankcionoval už samosprávny kraj projektanta za nedostatočne spracovanú PD? 

Ing. Marcin, LL.M. – áno. V minulosti sa to už stalo. 

Hlasovanie: 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK odporúča 

Zastupiteľstvu PSK schváliť kapitálové výdavky nad rámec schváleného nenávratného 

finančného príspevku pre investičnú akciu „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej 

škole Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov“ v celkovej výške 625 234,74 EUR s DPH. 

Za - 11,    proti - 0,    zdržal sa - 1. 

7. Ing. Marcin, LL.M. predniesol návrh na schválenie kapitálových výdavkov nad rámec 

schváleného NFP pre investičnú akciu „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ 

agropotravinárskej a technickej, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok, Školská hala a dielne, 

Pradiareň“. Uplatňovaný nárok zhotoviteľa k prácam naviac počas realizácie stavby, a to 

Zmenovým listom č. 2: Oporný múr v mieste parkoviska pre autobusy - 20 260,68 EUR;  

Zmenovým listom č. 3: Akumulačná nádrž pre vsakovaciu studňu - 14 313,12 EUR, 

Zmenovým listom č. 4: Výmena potrubia studničnej vody - 5 990,47 EUR; Zmenovým listom 

č. 5: Úprava rozvodov VZT- 13 360,04 EUR; Zmenovým listom č. 6: Fotovoltické zariadenie - 

33 989,69 EUR; Zmenovým listom č. 7: Zmena názvu položiek - 87 914,00 EUR. Vyššie 

uvedené práce naviac, ktorých existenciu nepredpokladala projektová dokumentácia 

a rozpočet, nebolo možné zhotoviteľom zapracovať do cenovej ponuky a zohľadniť v rámci 

harmonogramu, takže vzniknuté práce naviac majú z uvedených dôvodov dopad na celkovú 

cenu diela a rovnako tak majú vplyv na zmluvný termín realizácie diela, keďže sa jedná 

o práce, ktorých realizáciu nemohol zhotoviteľ predvídať. Požadované predĺženie lehoty 

výstavby zhotoviteľ preukázal na základe výpočtu oprávnených normohodín súvisiacich 

s realizáciou prác naviac. Predložený harmonogram zhotoviteľa, z ktorého vyplýva predĺženie 

lehoty výstavby celkovo o 38 dní, bol posúdený a odsúhlasený stavebným dozorom 

a technickým dozorom investora 

Ing. Kirkov - pre investičnú akciu „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ 

agropotravinárskej a technickej, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok, Školská hala a dielne, 

Pradiareň“  je žiadaný dodatočný príspevok vo výške 475 879,39 EUR. 

Návrh na uznesenie: 
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Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK odporúča 

Zastupiteľstvu PSK schváliť kapitálové výdavky nad rámec schváleného nenávratného 

finančného príspevku pre investičnú akciu „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ 

agropotravinárskej a technickej, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok, Školská hala a dielne, 

Pradiareň“ v celkovej výške 87 914,00 EUR s DPH. 

Za - 11,    proti - 0,    zdržal sa - 1. 

8. Ing. Marcin, LL.M. predniesol návrh na schválenie kapitálových výdavkov nad rámec 

schváleného NFP pre investičnú akciu „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ Jarmočná 

108, Stará Ľubovňa v rámci projektu Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, 

Jarmočná 108, Stará Ľubovňa“.  V rámci realizácie tohto projektu vznikla potreba schválenia 

kapitálových výdavkov nad rámec schváleného nenávratného finančného príspevku v rámci 

predmetnej investičnej akcie, ktorá vyplynula z uplatňovaného nároku zhotoviteľa k prácam 

naviac vo výške 190 649,99 EUR s DPH. V rámci tohto projektu sa zasahuje do množstva 

budov. Najviac nezrovnalostí sa vyskytuje pri PD na elektroinštaláciu. 

Ing. Kirkov – za 3 mil. € z rozpočtu PSK získame 32 mil. € z externých zdrojov.   

Hlasovanie: 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK odporúča 

Zastupiteľstvu PSK schváliť kapitálové výdavky nad rámec schváleného nenávratného 

finančného príspevku pre investičnú akciu „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ 

Jarmočná 108, Stará Ľubovňa v rámci projektu Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej 

škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa“ v celkovej výške 190 649,99 EUR s DPH. 

Za - 8,    proti - 0,    zdržal sa - 4. 

9. Majetkové prevody 

a. PaedDr. Furman informoval o žiadosti spoločnosti Služby – Medzilaborce s.r.o., registrovaný 

sociálny podnik, Mierová 329/10, Medzilaborce, ktorá dňa 12.01.2023 požiadala samosprávny 

kraj o kúpu majetku, a to o kúpu budovy vrátane alikvotnej časti pozemku, ktorá sa nachádza 

na parc. č. 322, k.ú. Medzilaborce a je evidovaná na LV č. 2396. Dňa 30.03.2023 o daný 

majetok prejavilo záujem aj mesto Medzilaborce, ktoré svoju žiadosť adresovalo správcovi 

nehnuteľného majetku – Spojenej škole, Duchnovičova 506, Medzilaborce. Predmetný 

nehnuteľný majetok, ktorý je obsahom oboch žiadostí, je pre správcu prebytočným 

nehnuteľným majetkom. S odpredajom nehnuteľného majetku súhlasí aj Rada školy pri 

Spojenej škole, Duchnovičova 506, Medzilaborce. Znaleckým posudkom č. 22/2023 vo veci 

stanovenia všeobecnej hodnoty Školskej jedálne s. č. 296 postavenej na parcele č. 322 

a pozemku parcela č. 322 zapísaných na LV č. 2396 a pozemku parcela č. 331/3 vytvorenej 

geometrickým plánom č. 37/2023 overeným dňa 03.04.2023 pod č. G31/2023 v katastrálnom 

území Medzilaborce za účelom prevodu nehnuteľnosti, ktorý vypracoval znalec Ing. Anton 

Sabo, bytom Medzilaborce, bola stanovená VŠH: 

Stavby – spolu 16 589,86 € 

Školská jedáleň s. č. 296 na parc. č. 322 16 188,24 € 

Vonkajšie schody na parc. č. 322 3,69 € 

Oporný múr na parc. č. 331/3 76,07 € 

Komín na parc. č. 331/3 321,87 € 
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Pozemky – spolu (1 875 m2) 17 761,17 € 

parc. č. 322 (568 m2), k.ú. Medzilaborce 5 787,92 € 

parc. č. 331/3 (1 175 m2), k.ú. Medzilaborce 11 973,25 € 

VŠH 34 351,03 € 

Hlasovanie: 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK konštatuje, 

že nehnuteľný majetok v správe Spojenej školy, Duchnovičova 506, Medzilaborce vedený na 

LV č. 2396, k.ú. Medzilaborce, a to stavby - Školská jedáleň s. č. 296 na parc. č. 322, 

Vonkajšie schody na parc. č. 322, Oporný múr na parc. č. 331/3, Komín na parc. č. 331/3 

a pozemky - parc. č. 322 o výmere 568 m2, parc. č. 331/3 o výmere 1 175 m2 je pre potreby 

regionálneho školstva prebytočným nehnuteľným majetkom. 

Za - 11,    proti - 0,    zdržal sa - 0. 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK odporúča 

nehnuteľný majetok v správe Spojenej školy, Duchnovičova 506, Medzilaborce vedený na LV 

č. 2396, k.ú. Medzilaborce, a to stavby - Školská jedáleň s. č. 296 na parc. č. 322, Vonkajšie 

chody na parc. č. 322, Oporný múr na parc. č. 331/3, Komín na parc. č. 331/3 a pozemky - 

parc. č. 322 o výmere 568 m2, parc. č. 331/3 o výmere 1 175 m2 odpredať formou obchodno-

verejnej súťaže. 

Za - 12,    proti - 0,    zdržal sa - 0. 

10. Rôzne 

a. Mgr. Piskurová a Mgr. Dugasová z Oddelenia územného plánovania a životného prostredia 

ÚPSK informovali členov komisie o aktuálnom stave Územného plánu PSK. PSK ako orgán 

územného plánovania v zmysle platných právnych predpisov je obstarávateľom Územného 

plánu PSK (ďalej len „ÚPN PSK“). ÚPN PSK bol schválený dňa 26.08.2019 Z PSK 

uznesením č. 268/2019 a jeho záväznou časťou, ktorá bola vydaná Všeobecne záväzným 

nariadením Prešovského samosprávneho kraja č. 77/2019 schváleným Z PSK uznesením č. 

269/2019 s účinnosťou od 06.10.2019. Odbor strategického rozvoja PSK sa od schválenia ÚPN 

PSK, v zmysle stavebného zákona ako dotknutý subjekt, zúčastňoval prerokovaní, získaval 

informácie o území a priebežne vyjadroval ku všetkým stupňom územných plánov miest a 

obcí, k strategickým dokumentom a k iným rozvojovým dokumentom. Zároveň sledoval ich 

súlad s ÚPN PSK a zhromažďoval podnety pre zmenu ÚPN PSK. Zhromaždené podnety sa 

týkajú najmä doplnenia a aktualizácie trasovania navrhovaných ciest, doplnenia siete cyklotrás 

a doplnenia a aktualizácie sietí technickej infraštruktúry. Spracovanie aktualizácie 

územnoplánovacej dokumentácie vyplynulo z potreby premietnutia územných rozvojových 

javov v oblastiach dopravy (aktualizácia nadradenej dopravnej infraštruktúry a navrhovaných 

preložiek ciest II. a III. triedy), cyklodopravy (kostrová sieť, cyklocesta Poloniny Trail, ktorá je 

výsledkom Iniciatívy na podporu dobiehajúcich regiónov Catching-up Regions, aktualizácia 

medzinárodnej cyklotrasy EUROVELO 11), ochrany zložiek životného prostredia a ochrany 

prírody (aktualizácia chránených území prírody sústavy NATURA 2000, RUSES, aktualizácia 

dobývacích území, chránených ložiskových území, prieskumných území a zosuvných území) 

a zapracovania zmien vyplývajúcich z koncepčno-strategických dokumentov, ktorých 

obstarávateľom je PSK, a to Plánu udržateľnej mobility PSK, Adaptačnej stratégie na zmenu 



 

Strana 13 z 13 

 

klímy PSK,  PHRSR PSK na roky 2021-2030, vrátane IUS PSK, Kostrovejá siete cyklistických 

trás v PSK, Stratégie destinačného marketingu cestovného ruchu PSK, Pasportizácie území s 

výskytom nerastných surovín nachádzajúcich sa v Prešovskom kraji,  EUROVELO 11 – štúdia 

uskutočniteľnosti pre trasovanie medzinárodnej cyklistickej cesty, Stratégie rozvoja 

cyklodopravy a cykloturistiky v Prešovskom kraji a Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v 

PSK na roky 2020–2025. V neposlednom rade je potrebné aktualizovať dáta a informácie 

v celom dokumente vrátane formálnych chýb a nepresností zistených pri používaní dokumentu. 

Celý proces schvaľovania zmien a doplnkov trvá cca 1,5 roka. Najneskôr v jeseni 2025 by sme 

mali mať schválený ÚP PSK 

Hlasovanie: 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK berie na 

vedomie informáciu o aktuálnom stave Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja. 

Za - 12,    proti - 0,    zdržal sa - 0. 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK odporúča 

Zastupiteľstvu PSK schváliť obstaranie Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu Prešovského 

samosprávneho kraja. 

Za - 12,    proti - 0,    zdržal sa - 0. 

b. prof. ThDr. PaedDr. Ing. Paľa, PhD. navrhol, aby komisia požiadala Ú PSK o vypracovanie 

informatívnej správy o prehľade neoprávnených výdavkov pri IA v oblasti školstva 

s vyčíslením výšky neoprávnených výdavkov, ktoré vznikli z dôvodu nedostatočne 

vyhotovenej projektovej dokumentácie. 

Hlasovanie: 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK žiada Úrad 

PSK o vypracovanie informatívnej správy o prehľade neoprávnených výdavkov pri IA 

v oblasti školstva s vyčíslením výšky neoprávnených výdavkov, ktoré vznikli z dôvodu 

nedostatočne vyhotovenej projektovej dokumentácie. 

Za - 12,    proti - 0,    zdržal sa - 0. 

11. Záver 

Predseda komisie poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil zasadnutie. Najbližšie 

rokovanie komisie sa uskutoční dňa 06.06.2023 o 13,00 hod. v Prešove. 

 

 

Overovateľ: PhDr. Stanislav Šanta, PhD.  prof. ThDr. PaedDr. Ing. Paľa, PhD. 

predseda komisie 

 

 

Zapísala: Ing. Lenka Holubová        Sekretár komisie: PaedDr. Ján Furman 

 


