
Postup pri zavádzaní zmienPostup pri zavádzaní zmien



Zmeny sa môžu zavádzať do 

projektov predovšetkým

v prípade, kedy nie je možné 
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v prípade, kedy nie je možné 

projekt realizovať za podmienok 

určených v schválenej žiadosti

o finančný príspevok.



Na zlepšenie procesu realizácie projektov v rámci PCS PL-SK 2007-
2013 preniesol Riadiaci orgán (RO) na STS kompetencie spojené s

Prenesenie kompetencií
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2013 preniesol Riadiaci orgán (RO) na STS kompetencie spojené s
rozhodovaním v oblasti zavádzania zmien do realizovaných
projektov;

Rozhodnutie STS a MV je konečné a nie je možné sa voči nemu
odvolať.



Kategorizácia zmien

• podľa subjektu, ktorý rozhoduje o danej zmene (VP, STS, MV);

Hlavné rozdiely
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• podľa subjektu, ktorý rozhoduje o danej zmene (VP, STS, MV);

• VP – zmeny do 20% rozpočtových kategórií; 

• STS – nad 20% rozpočtových kategórií, harmonogram, 
ukazovatele, využitie úspor po VO v kategórii 7 „Investície“ (v 
rámci pôvodného vecného rozsahu projektu), iné; 

• MV – rozšírenie vecného rozsahu projektu (využitie úspor po VO v 
kategórii 7 „Investície“).



1. Zmeny vyžadujúce súhlas Vedúceho partnera 
• Zmeny v rozpočte projektu do a rovnajúce sa 20% hodnôt rozpočtových kategórií 

• Nefinančné zmeny v rozpočte projektu 

• Zmeny vo vecnom a finančnom harmonograme

2. Zmeny vyžadujúce súhlas Spoločného technického sekretariátu
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2. Zmeny vyžadujúce súhlas Spoločného technického sekretariátu

• Zmeny v rozpočte projektu nad 20% hodnôt rozpočtových kategórií

• Nefinančné zmeny v rozpočte

• Zmeny vo vecnom a finančnom harmonograme

• Pridávanie nových aktivít v projekte

• Zmena ukazovateľov

• Dodatkové práce 

3. Úspory po verejnom obstarávaní (Investície) 
4. Iné zmeny



Zmeny v rozpočte

• Limit do 20% = zmena hodnoty kategórie rozpočtu partnera schváleného k 

1. Zmeny vyžadujúce súhlas Vedúceho partnera (1)
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• Limit do 20% = zmena hodnoty kategórie rozpočtu partnera schváleného k 

zmluve o FP

• Zmeny v rozpočte nesmú ovplyvniť hodnoty ukazovateľov

• len zmena hodnôt existujúcich položiek v rozpočtoch jednotlivých projektových 

partnerov

• nie sú prípustné zmeny opisov jednotlivých nákladov ani pridávanie nových 

rozpočtových položiek
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Nefinančné zmeny

• Modifikácia množstva jednotiek alebo jednotkových nákladov

napr. 10 x 6 = 60 → 12 x 5 = 60

• Zmeny nesmú spôsobiť zmenu ukazovateľov

1. Zmeny vyžadujúce súhlas Vedúceho partnera (2)
500 5,60 € 2 800 €

33 810 €

700 €

3 500 €
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• Zmeny nesmú spôsobiť zmenu ukazovateľov

Zmeny vo vecnom a finančnom harmonograme

• Zmena hodnôt jednotlivých aktivít vecného a finančného harmonogramu, ktorá 

vyplýva zo zmien v rozpočte do a rovnajúcich sa 20% musí byť schválená VP 

• Odchýlky od harmonogramu, ktoré nepresahujú 6 mesiacov a nemajú vplyv na 

termín ukončenia projektu, si nevyžadujú zmenu harmonogramu – dôvody 

oneskorení je potrebné opísať v monitorovacej správe



• Maximálne 2 krát za rok pre každého partnera

• Ak VP nezašle príslušnému kontrolórovi I. stupňa schválenú žiadosť 
o zmenu v projekte do a rovnajúcu sa 20% rozpočtových kategórií, 
môže to mať za následok uznanie daných výdavkov za neoprávnené

1. Zmeny vyžadujúce súhlas Vedúceho partnera (4)
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môže to mať za následok uznanie daných výdavkov za neoprávnené

• Žiadosť partnera projektu o zavedenie zmien vyžadujúcich súhlas VP 
musí byť podaná a zároveň schválená najneskôr v období, za ktoré 
skladá PP svoju predposlednú čiastkovú správu

• Nedodržiavanie tohto postupu alebo prekročenie limitu 20% 
oprávnených nákladov v jednotlivých rozpočtových kategóriách 
projektovými partnermi môže byť príčinou uznania overovaných 
výdavkov za neoprávnené a tieto nebudú refundované
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Postup pri zavádzaní zmien vyžadujúcich súhlas VP



• Zmena hodnôt rozpočtových kategórii o viac ako 20% v pomere k ich pôvodným 

hodnotám,

• Nefinančné zmeny v rozpočte,

• Zmena vecného a finančného harmonogramu,

• Pridávanie nových aktivít v projekte,

2. Zmeny vyžadujúce súhlas STS (1)
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• Pridávanie nových aktivít v projekte,

• Zmena ukazovateľov,

• Dodatkové práce.

Postup zavádzania zmien vyžadujúcich súhlas STS sa nevzťahuje 
na úspory vzniknuté vo výsledku uskutočneného verejného 

obstarávania v rozpočtovej kategórii 7 „Investície“.



Zmena hodnôt rozpočtových kategórii o viac ako 20% v pomere k ich 
pôvodným hodnotám 

• Limit nad 20% = zmena hodnoty kategórie rozpočtu partnera 
schváleného k zmluve o FP

2. Zmeny vyžadujúce súhlas STS (2)
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schváleného k zmluve o FP

Nefinančné zmeny v rozpočte 

• zmena popisov jednotlivých rozpočtových položiek alebo pridávanie 
nových položiek



2. Zmeny vyžadujúce súhlas STS (3)

Zmena vecného a finančného harmonogramu

• V prípade, že rozdiel medzi skutočným termínom realizácie aktivity a 
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• V prípade, že rozdiel medzi skutočným termínom realizácie aktivity a 
termínom vo vecnom a finančnom harmonograme je väčší ako 6 
mesiacov alebo má vplyv na termín ukončenia projektu, vyžaduje sa 
aktualizácia harmonogramu

• Zmena hodnôt aktivít, etáp v harmonograme nevyplývajúca zo 
zmeny rozpočtu



2. Zmeny vyžadujúce súhlas STS (4)

Pridávanie nových aktivít v projekte

• Nové aktivity môžu byť pridávané do projektu len s podmienkou, že 
sú úzko spojené s charakterom a cieľmi projektu

• nevzťahuje na zavádzanie nových aktivít v projekte, na ktoré chcú 
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• nevzťahuje na zavádzanie nových aktivít v projekte, na ktoré chcú 
partneri využiť úspory po verejnom obstarávaní v rozpočtovej 
kategórii 7 „Investície“

Zmena ukazovateľov

• Zmeny týkajúce sa hodnôt jednotlivých ukazovateľov projektu (a to 
zmeny zvyšujúce ako aj znižujúce hodnotu daného ukazovateľa)



2. Zmeny vyžadujúce súhlas STS (5)

Dodatkové práce (1)

Dodatkové práce podľa predpisov o verejnom obstarávaní na poľskej
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Dodatkové práce podľa predpisov o verejnom obstarávaní na poľskej
a slovenskej strane, ktoré neboli predtým naplánované v projektovom
rozpočte, sa môžu považovať za oprávnený výdavok iba v prípade
zavedenia zmeny v projekte za súhlasu STS.



2. Zmeny vyžadujúce súhlas STS (5)

Dodatkové práce (2)

Aby sa dodatkové práce mohli považovať za oprávnený výdavok, musia 
byť súčasne splnené nižšie uvedené podmienky:
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byť súčasne splnené nižšie uvedené podmienky:

• výdavok je odôvodnený a nevyhnutný pre realizáciu cieľa projektu,

• výdavok sa nedal predvídať v etape prípravy projektu a je v súčasnosti 
nevyhnutný pre správnu realizáciu projektu,

• finančný príspevok pre projekt po zohľadnení výdavku na práce naviac
nesmie presiahnuť sumu určenú v zmluve o poskytnutí finančného 
príspevku pre projekt,

• výdavok musí byť realizovaný v súlade s predpismi o verejnom 
obstarávaní



2. Zmeny vyžadujúce súhlas STS (6)

• Žiadosť VP o zavedenie takýchto zmien v projekte musí byť
predložená na STS najneskôr jeden mesiac pred ukončením projektu
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predložená na STS najneskôr jeden mesiac pred ukončením projektu

• Pripomienky z STS emailom do 14 dní

• VP má 14 dní na doručenie opravenej (doplnenej) verzie na STS v
papierovej forme

• VP má možnosť 2 opráv alebo doplnení dokumentov

• Nedodržanie termínu, resp. nesplnenie pripomienok STS = jedna
možnosť na opravu menej, resp. zamietnutie žiadosti (2. korekcia)

• VP môže podať max. 2 žiadosti v kalendárnom roku za celý projekt



Postup pri zavádzaní zmien vyžadujúcich súhlas STS



3. Úspory po verejnom obstarávaní 
v kategórii 7 „Investície” (1)

• Všetky úspory, ktoré vznikli vo výsledku ukončeného  

verejného obstarávania v rámci kategórie 7 „Investície“, 
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verejného obstarávania v rámci kategórie 7 „Investície“, 

sú prostriedkami Programu

• Rozhodnutie o ich eventuálnom využití v projekte prijíma 

Spoločný technický sekretariát alebo Monitorovací výbor 

(MV)



3. Úspory po verejnom obstarávaní 
v kategórii 7 „Investície” (2)

Využitie úspor po VO:

• nemení sa vecný rozsah projektu súhlas STS
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• nemení sa vecný rozsah projektu súhlas STS

• mení sa vecný rozsah projektu súhlas MV
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Postup pri využívaní úspor po verejnom obstarávaní



4. Iné zmeny

• Všetky iné zmeny týkajúce sa realizácie projektu, ktoré neboli 
popísané v tomto postupe, podliehajú schváleniu STS alebo popísané v tomto postupe, podliehajú schváleniu STS alebo 
Monitorovacím výborom. 

• Vedúci partner kontaktuje priamo Spoločný technický 
sekretariát s cieľom konzultovať spôsob ich prípadného 
zavedenia.
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5. Dodatky k zmluvám

• Dodatky k zmluve o poskytnutí finančného príspevku sa
pripravujú iba v prípade, ak zmeny navrhované VP/RO si
vyžadujú aktualizáciu obsahu zmluvy o poskytnutí finančnéhovyžadujú aktualizáciu obsahu zmluvy o poskytnutí finančného
príspevku pre projekt (napr. zmena termínu, hodnoty
finančného príspevku a pod.).

• Na žiadosť jednej zo strán zmluvy o poskytnutí finančného
príspevku pripravuje STS návrh dodatku k zmluve.

• VP je povinný predložiť STS dokumenty nevyhnutné na
prípravu dodatku.
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6. Zásady a termíny (1)

• Žiadosť vedúceho partnera o zavedenie zmien, o ktorých
rozhoduje STS alebo MV, musí byť predložená na STS najneskôr
jeden mesiac pred ukončením projektu (v súlade s dátumom
uvedeným v § 4 odsek 1 bod 2 zmluvy o poskytnutí finančnéhouvedeným v § 4 odsek 1 bod 2 zmluvy o poskytnutí finančného
príspevku na projekt). Žiadosť doručená po tomto termíne
bude považovaná za neplatnú.

• Všetky aktualizované dokumenty (žiadosť, rozpočet,
harmonogram) musia byť parafované a datované (aktuálny
dátum).
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6. Zásady a termíny (2)

• O zmenu žiada PP/VP jemu musí záležať na kvalite dokumentov,
jasnom a dôkladnom zdôvodnení, čase doručenia
žiadosti/dokumentácie a zavedení zmeny do projektu

• STS/MV/VP analyzuje doručenú dokumentáciu• STS/MV/VP analyzuje doručenú dokumentáciu

• VP má nárok na 2 doplnenia alebo opravy

• STS/MV následne prijíma rozhodnutie na základe doručenej
dokumentácie

• Po ukončení realizácie projektu (dátum v zmluve, resp. platnom
dodatku) nebudú akceptované žiadne zmeny v projekte

• Dodatok k zmluve musí byť podpísaný oboma stranami pred
dátumom ukončenia projektu stanoveným v zmluve (platnom
dodatku)
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Ďakujem za pozornosť

☺

STS©2012
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