ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podl'a ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb.
v zneni neskorsich predpisov medzi

Obchodné meno : FUTBAL TATRAN ARENA s.r.o0.

Sidlo : Hlavna 73, 080 01 PreSov

ICO : 50 494 970

DIC : 2120377 457

IC DPH : SK 2120377 457

IBAN : SK18 5600 0000 0023 6244 0002

BIC (SWIFT) : KOMASK2X

Zapisana : Obchodny register Okresného sidu PreSov, oddiel: Sro,
vlozka ¢. 33500/P

Za spolo¢nost kona Ing. Rastislav Mochnacky - konatel spolo¢nosti

(dalej len ,,objednavatel™)
a

Obchodné meno

Sidlo

ICO

DIC

IC DPH

IBAN

BIC (SWIFT)

Zapisana

Za spoloc¢nost kona
(dalej len ,zhotovitel)

Objednavatel a zhotovitel d'alej spolu ako ,zmluvné strany*
takto:
1. PREDMET ZMLUVY
1.1 Predmetom tejto zmluvy je investicny projekt ,Vystavba Stadiona , FUTBAL TATRAN
ARENA v Presove - 1. ¢ast“ (d’alej len ,dielo“). Dielo je Specifikované v prilohe ¢. 2 k tejto
zmluve v rozsahu prilohy ¢. 4 tejto zmluvy.

1.2 Dielo zahfna:

1.2.1 Stavebné a buracie prace, dodavku a montaz zariadeni a technolégii (prevadzkové

subory);
1.2.2 Vykonanie garancnych skusok, uvedenie do prevadzky, odovzdanie a prevzatie
diela;
1.3 Zhotovitel sa touto zmluvou zavazuje vykonat dielo a objednavatel sa zavazuje zaplatit

cenu za vykonanie diela.

1.4 Pod vykonanim diela sa rozumeju vsetky prace a dodavky materidlov, zariadeni a
technol6gii potrebné na realizaciu diela v rozsahu uvedenom v prilohe ¢. 2 a prilohe ¢. 4
tejto zmluvy :



Stavebna a montazna cast’:

14.1.1

1.4.1.2

1.4.2

1.4.2.1

1.4.2.2

1.4.2.3

vykonanie stavebnych prac; prace musia byt vykonavané podla vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem, aj ked nie si pravne
zavazné, schvalenej projektovej dokumentacie v rozsahu uvedenom v prilohe ¢. 4
tejto zmluvy, vypracovaného planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci v
rozsahu urcenom vykazom vymer, dokumenticiou, technickymi spravami,
vykresmi, vypoctami.

pri vykonavani diela sa zhotovitel zavazuje pouZivat vylu¢ne vyrobky a materialy
splfiajiice najma podmienky stanovené:

zakonom ¢. 56/2018 Z. z. o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani
zhody v zneni neskorsich predpisov,

zakonom ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov, pricom dokumenticiu preukazujicu splnenie uvedenych
podmienok zhotovitel' predloZi objednavatel'ovi vzdy pre kaZzdy druh vyrobkov a
materidlov jednotlivo pred ich pouZitim pri vykonavani diela a sihrne vSetku
dokumentaciu opakovane pri odovzdani a prevzati diela.

Odskusanie, uvedenie do prevadzky, oboznamenie prevadzkového
personalu, odovzdanie diela:

vykonanie individudlnych skuSok, prehliadok na zdklade DRS, kontrolného a
skisobného planu a z neho vyplyvajiceho ¢asového harmonogramu skuSok a
odovzdanie sprav (protokolov) o vysledkoch jednotlivych skusok,

vykonanie komplexného vyskdSania v trvani 72 hodin (na zaklade projektove;j
dokumenticie, ¢asového harmonogramu skusok a projektu komplexného
vyskasania):

Komplexné vyskaSanie. Za ucelom preukazania plnenia objednavatelom
pozadovanych technickych parametrov a funkcnosti diela sa zmluvné strany
dohodli na prevereni splnenia tychto parametrov v ramci procesu odovzdavania a
preberania diela postupmi podla tejto zmluvy a podla vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov a technickych noriem, pricom na zaklade dohody zmluvnych
stran su zistenia plynuce z vysledkov tejto skasky a z nich vyplyvajice naroky
podla tejto zmluvy pre zmluvné strany zavazne urcené,

V pripade, Ze ddjde k preruSeniu prevadzky skusanych zariadeni z dévodu nie na
strane objednavatel'a, musi byt skuska za i€Celom preukazania riadneho vykonania
diela zopakovana. V pripade, Ze d6jde k preruseniu prevadzky skusanych zariadeni
z dovodov na strane objednavatela, bude skuska pokracovat po opidtovnom
spusteni prevadzky skusanych zariadeni, a to az do uplynutia doby 72 hodin. Pri
preruseni prevadzky z dovodov na strane objednavatela sa pre posudenie
uspesnosti skusky nebudi vyhodnocovat dosahované parametre jednu (1) hodinu
pred prerusenim prevadzky a jednu (1) hodinu po opatovnom spusteni prevadzky
skasanych zariadeni.

dosledné oboznamenie prevadzkového  persondlu  objednavatela s
prevadzkovanim a adrzbou zariadeni a technolégie, a s prevadzkovymi predpismi
(navody na obsluhu a idrzbu) v rozsahu:

navody na obsluhu technologického zariadenia (vratane detailnych pracovnych
postupov), zhotovitel' sa zavazuje pisomne oznamit objednavatelovi jednotlivé
terminy obozndmenia minimalne dva (2) tyZdne vopred, sicastou oznamenia
budd prevadzkové predpisy (navody na obsluhu a udrzbu, postupy riesSenia
problémov a bezpecnostné predpisy a poziadavky na osobné ochranné
prostriedky) v dvoch (2) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1)
vyhotoveni v elektronickej forme [(*.doc, *xls, *pdf - textova Cast), (*.pdf -
vykresova cast)] na CD, resp. DVD nosici, ak ich zhotovitel' uz skor neodovzdal
objednavatel'ovi,

1.4.2.4 protokolarne odovzdanie a prevzatie diela,



1.5

1.6

2.

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

1.4.2.5 odstranenie vad a nedorobkov uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati
diela,
1.4.2.6 vykonavanie garan¢nych skasok.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s charakterom a rozsahom diela
vzmysle podmienok stanovenych objednavatelom a Ze si mu zndme technické,
kvalitativne a iné podmienky realizacie diela, a Ze je schopny dielo v stlade s touto
zmluvou vykonat.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze disponuje takymi odbornymi znalostami a kapacitami, ktoré su
k zhotoveniu predmetného diela potrebné, a Ze dielo vykona s odbornou starostlivostou
na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo.

LEHOTY PLNENIA

Zhotovitel sa zavadzuje pri vykonavani diela dodrziavat harmonogram vykonavania diela v
podrobnostiach DRS, ktory tvori prilohu ¢. 1 k tejto zmluve s tym, Ze je povinny:

a) zacat s realizaciou diela diilom nasledujicim po dni odovzdania staveniska podl'a tejto
zmluvy,

b) vykonat dielo, oboznamit prevadzkovy personal objednavatel'a podla ¢lanku 1 ods.
1.4 bod. 1.4.2.3 tejto zmluvy a odovzdat dielo do dvanast (12) mesiacov odo dia
prevzatia staveniska.

Zhotovitel je povinny vykonavat dielo s odbornou starostlivostou, riadne a vcas a tak, aby
bolo vykonané v stlade so sutaznymi podkladmi a vysvetleniami sutaznych podkladov
podanych objednavatelom v procese zadavania zakazky na vykonanie diela, ktorymi sa
meni a /alebo dopliiia tato zmluva, s ponukou zhotovitela podanou ako uchadza¢om a k
nej podanymi vysvetleniami ako uchadzaca v procese obstaravania zakazky na vykonanie
diela, vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami, aj ked’ nie sd
pravne zavazné.

V pripade nevhodnosti pokynov objednavatel'a vo vztahu k dielu, vratane spésobu jeho
vykonavania, obsiahnutych v sitaznych podkladoch, ktoré nebolo mozné zistit' ani pri
vynaloZeni starostlivosti a Gsilia, je zhotovitel povinny pisomne upozornit objednavatela
na tito nevhodnost bez zbyto¢ného odkladu po tom, ako pri vynaloZeni odborne;j
starostlivosti a v postaveni profesiondlnej a skusenej osoby a pri vynaloZeni
maximalneho, spravodlivo Ziadatel'ného usilia, mal tito nevhodnost zistit neskor po
uzavret{ tejto zmluvy.

Vo vztahu k pokynom objednavatela pripadne udelenym zhotovitelovi po zacati
vykonavania diela plati, Ze zhotovitel je povinny pisomne upozornit objednavatel'a bez
zbyto¢ného odkladu po ich obdrzani na ich nevhodnost, a to pokial pri vynaloZzeni
odbornej starostlivosti v postaveni profesionalnej a skisenej osoby a pri vynaloZeni
maximalneho, spravodlivo Zziadatel'ného usilia, mal tito nevhodnost zistit. Pokial nie je
mozné zistit nevhodnost pokynov v cCase podla predchadzajicej vety, je zhotovitel
povinny pisomne upozornit objednavatela bez zbyto¢ného odkladu po tom, ako pri
vynaloZeni prislusnej starostlivosti a usilia mal tato nevhodnost zistit neskér. V
predchadzajicej vete uvedené plati obdobne aj vo vztahu k veciam pripadne
odovzdanym objednavatel'om zhotovitel'ovi pre tcely vykonania diela; pre odstranenie
pochybnosti sa uvadza, Ze objednavatel je zaviazany odovzdat zhotovitel'ovi len tie veci
urcené na vykonanie diela, vo vztahu ku ktorym to tato zmluva vyslovne stanovuje.

Omeskanie sa zhotovitel'a so splnenim notifikacnej povinnosti podl'a ods. 2.3 a 2.4 tohto



2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

¢lanku zmluvy ma za nasledok, Ze zhotovitel nema prava/nenastand nasledky podla
nasledujucej vety. Ak nevhodné pokyny prekazaji v riadnom vykonavani diela, je
zhotovitel opravneny vykonavanie diela v nevyhnutnom rozsahu prerusit do zmeny
pokynov objednavatel’a alebo do obdrZania pisomného ozndmenia, Ze objednavatel trva
na vykonavani diela s pouZzitim nevhodnych pokynov, a d’alej, zhotovitel nezodpoveda za
nemoznost dokoncenia diela alebo za vady dokonceného diela, pokial st tieto nasledky
sposobené nevhodnymi pokynmi, ak objednavatel na nich pisomne trval

Akakol'vek dokumentacia vyhotovena, resp. vydana v suvislosti s vykonavanim diela
podla tejto zmluvy je vlastnictvom objednavatela a zhotovitel' ju nesmie pouzit pre
akudkol'vek tretiu osobu bez vyslovného pisomného sthlasu objednavatela. Rovnako
zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomného stihlasu objednavatela
zverejiiovat akékolvek informacie o diele alebo o ich postupe, o popisoch ich
vykonavania, o vykazoch vymer, o nakladoch navykonanie diela, o vykresoch
a vypoctoch. VSetky zmluvné podklady, ktoré tvoria skuto¢nosti technickej povahy su
vlastnictve objednavatel’a. Zhotovitel je opravneny podklady pre vykonanie diela pouZzit
vyhradne pre Ucely plnenia podl'a tejto zmluvy.

V pripade touto zmluvou a/alebo pravnymi predpismi stanovenej povinnosti vydat
o vykonani diela alebo jeho Casti osobitny protokol a/alebo spravu a/alebo potvrdenie;
zhotovitel sa zavazuje nestranne a s odbornou starostlivostou vypracovat a odovzdat
takyto osobitny protokol a/alebo spravu a/alebo potvrdenie objednavatel'ovi najmenej v
dvoch (2) pisomnych vyhotoveniach tak, aby takyto protokol/sprava/potvrdenie spliali
vSetky poZiadavky stanovené touto zmluvou, vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi
a technickymi normami, aj ked' nie s pravne zavazne. Vykon takejto ¢innosti zo strany
zhotovitela sa povaZuje za plnenie povinnosti vykonavatela kontroly podla zmluvy
o kontrolnej ¢innosti podl'a § 591 a nasl. Obchodného zakonnika.

Podklady potrebné k vykonaniu diela objednavatel' odovzda zhotovitel'ovi najneskor
v lehote desat’ (10) pracovnych dni odo diia nadobudnutia Gc¢innosti tejto zmluvy, ak uz
zhotovitel'ovi neboli odovzdané skoér. O odovzdani a prevzati podkladov spiSu zmluvné
strany zaznam.

Ak zhotovitel splni svoj zavazok vykonat dielo pred dohodnutou lehotou, objednavatel sa
zavazuje dielo prevziat aj vskorSom termine ponikanom zhotovitelom. Preberanie
jednotlivych cCasti diela nema vplyv na pripadnd zodpovednost zhotovitel'a za vady diela
ana plynutie reklama¢nych azaru¢nych lehdt; reklamacné a zarucné lehoty zacinaju
plynut az odovzdanim a prevzatim celého diela.

Zhotovitel' je povinny ihned pisomne oboznamit objednavatela o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktora brani alebo stazuje vykonanie diela s désledkom mozného omeskania
zhotovitela so splnenim zavazku vykonat dielo v lehote podl'a odseku 2.1 tohto c¢lanku.
Sui¢astou oznamenia podla prvej vety tohto odseku bude sprava o predpokladanej dizke
trvania prekazky vykonavania diela, pri¢inach, navrhovanych opatreniach na jej
odstranenie.

Objednavatel je povinny zhotovitel'ovi poskytnut pri plneni tejto zmluvy vSetku rozumne
pozadovanud a potrebnud sucinnost. O poskytnutie sucinnosti je zhotovitel povinny
objednavatel'a vopred pisomne poziadat v primeranom predstihu, pricom je povinny
uviest konkrétne poziadavky na objednavatela. Objednavatel je opravneny
v ktoromkol'vek S§tadiu vykonavania diela kontrolovat jeho vykonavanie.

Zhotovitel znaSa nebezpecenstvo vzniku $kody na diele a na ostatnych veciach patriacich
objednavatel'ovi, ktorych sa vykonavanie diela podla tejto zmluvy tyka, a to od zacatia



2.13

2.14

2.15

2.16

vykonavania diela (¢lanok 2 ods. 2.1 tejto zmluvy) az do jeho protokolarneho odovzdania.
Podpisom preberacieho protokolu a prevzatim a odovzdanim diela zmluvnymi stranami
podla ¢lanku 4. tejto zmluvy prechadza nebezpecenstvo vzniku $kody na diele a na
ostatnych veciach objednavatel’a, ktorych sa vykonavanie diela podl'a tejto zmluvy tykalo,
na objednavatela.

Vlastnicke pravo kdielu (zariadeniam a materidlom dodanym zhotovitelom v ramci
vykonavania diela) ak podkladovym materidlom kdielu a ostatné majetkové prava
kdielu a/alebo kpodkladovym materidlom Kk dielu, ak dovtedy nenalezali
objednavatel'ovi, nadobuida objednavatel postupne vykonavanim diela, tj. najma
zabudovavanim jednotlivych veci potrebnych pre vykonanie diela v rdmci vykonavania
diela.

Harmonogram vykonavania diela v podrobnostiach DRS v ¢leneni podl'a jednotlivych
etdp diela apodrobnejsie podla jednotlivych stavebnych objektov a prevadzkovych
suborov jednotlivych Casti diela vypracuje zhotovitel v listinnej a elektronickej forme (MS
Project), pricom je povinny vychadzat z nim v ramci jeho ponuky predloZeného navrhu
harmonogramu, ktory tvori prilohu ¢. 1 ktejto zmluve a odovzda ho objednavatel'ovi
v lehote do patnastich dnf odo dila nadobudnutia Gc€innosti tejto zmluvy. Pri spracovavani
harmonogramu je zhotovitel povinny dodrzat technologické postupy a lehoty
vykonavania diela vyplyvajtce z ustanoveni tejto zmluvy, najma avsak nielen odseku 2.1
tohto ¢lanku a harmonogramu tvoriaceho prilohu ¢. 1 k tejto zmluve; takto zhotovitelom
vypracovany harmonogram vykondvania diela musi byt vsilade spodmienkami
stanovenymi touto zmluvou a podmienkami objednavatel'a. Objednavatel je opravneny
oznamit zhotovitel'ovi svoje pripadne namietky k harmonogramu alebo harmonogram
schvalit' v lehote do patnastich (15) dni od jeho predloZenia; marnym uplynutim tejto
lehoty sa ma za to, Zze objednavatel’ harmonogram schvalil. Objednavatelom schvaleny
harmonogram je pre zhotovitel'a zavazny a stane sa suicastou prilohy ¢. 1 k tejto zmluve,
a moZe byt zmeneny len pisomnou dohodou zmluvnych stran s nasledovnou vynimkou.

Aktualizacie harmonogramu. Zhotovitel' je plne zodpovedny za nim predlozené
Casovanie avykonavanie jednotlivych casti diela podla nim predloZeného
a objednavatelom schvaleného harmonogramu. Ak bude zrejmé, Ze sa dielo podla
ostatného harmonogramu nebude dat v zmluvnych terminoch vykonat, je zhotovitel
povinny harmonogram upravit tak, aby bol plne vsilade so zmluvou avSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi, a predlozit takto aktualizovany harmonogram
s pisomnym odovodnenim na schvalenie objednavatel'ovi, vZdy do troch (3) dni odkedy
zhotovitel takuato skuto¢nost zistil, vZdy vSak ak sa dostane do omeSkania s vykonavanim
jednotlivych casti diela. Objednavatel je opravneny oznamit' zhotovitel'ovi svoje pripadne
namietky k aktualizovanému harmonogramu alebo harmonogram schvalit' v lehote do
siedmich (7) dni od jeho predloZenia; marnym uplynutim tejto lehoty sa ma za to, Ze
objednavatel’ harmonogram schvalil.

Supis prac.

2.16.1 Mnozstvo vykonov, vratane dodavok v suvislosti s vykonavanim diela bude
zhotovitel'om vykazované v stupisoch prac.

2.16.2 Kazdy supis prac musi obsahovat $pecifikaciu v prislusSnom kalenddrnom mesiaci
uskutocnenych vykonov/dodavok, ich mnozstva, prislusné jednotkové ceny,
medzisucty v ramci jednotlivych vykonov/dodavok a sicet medzisuctov. Stipis prac
musi vzdy obsahovat aj sumar mnoZzstva prislusnych poloziek uplatinovanych do
jeho vystavenia, pokial sa v nom uplatiiuji polozky, ktoré boli uz ciastocne
uplatiiované v skor vyhotovenych stupisoch prac.



2.16.3 Supis prac musi byt prehl'adny. Zhotovitel' predloZi objednavatel'ovi najneskor 10
dni pred vypracovanim prvého supisu prac podl'a tohto ¢lanku navrh formy sdpisu
prac na odsuhlasenie; objednavatel najneskér v lehote pat dni zaujme k
predloZenému navrhu stanovisko s tym, Ze je opravneny navrhnut jeho upravy, ¢o
bude zhotovitel reSpektovat. Pokial objednavatel v lehote podl'a predchadzajtce;j
vety stanovisko k predlozenému navrhu sdpisu prac nezaujme, plati, Ze navrh bol
odsuhlaseny; rovnako tak plati, Ze navrh bol odsdhlaseny za predpokladu, Ze
zhotovitel zapracuje objednavatelom navrhnuté upravy. Bez toho, aby bol navrh
formy supisu prac objednavatel'om odsuhlaseny alebo sa za odstuhlaseny povazoval
nie je zhotovitel opravneny predlozit objednavatelovi na odsuhlasenie v zmysle
ods. 2.16.4 tejto zmluvy Ziadny supis prac, a to so vSetkymi, z toho vyplyvajicim
dosledkami (najma nemoZnost fakturovat).

2.16.4 Zhotovitel je povinny predlozit pisomne vyhotoveny navrh supisu prac vo forme
odsuhlasenej v zmysle ods. 2.16.3 tejto zmluvy, a to v dvoch pisomnych
vyhotoveniach a v elektronickej podobe; zhotovitel zodpoveda za stlad pisomného
vyhotovenia a elektronickej podoby stpisu prac; supis prac v elektronickej podobe
musi byt vo formate podporovanom programom Microsoft Excel. Zhotovitel je
povinny predloZit objednavatel'ovi na odsthlasenie navrh stipisu prac najneskor do
piateho dita kalendarneho mesiaca nasledujiceho po skonceni kalendarneho
mesiaca, za ktory sa stpis prac vypracoval. Spolu s navrhom supisu prac predloZzi
zhotovitel objednavatel'ovi aj prislusné podporné dokumenty, a to ako jeho prilohy;
podporné dokumenty sd dokumenty, ktoré hodnoverne preukazuju najma
mnoZstva prislusnych zhotovitelom vykonanych poloZiek.

2.16.5 Objednavatel overi spravnost navrhu supisu prac, pricom spravny navrh stpisu
prac odsuhlasi a vrati zhotovitel'ovi do pat pracovnych dni od jeho obdrzania; v
pripade zistenia chyb a/alebo nedostatkov navrhu supisu prac vrati tento
objednavatel' v uvedenej lehote zhotovitelovi na opravu, priCom strucne uvedie
svoje vyhrady. V pripade, Ze objednavatel v urcenej lehote nevrati zhotovitel'ovi
navrh supisu prac na opravu, ani nevrati zhotovitel'ovi odstihlaseny navrh sipisu
prac, povazuje sa tento za odsuhlaseny a zhotovitel' je opravneny po marnom
uplynuti stanovenej lehoty vystavit a objednavatel'ovi dorucit prislusnu faktaru.

2.16.6 Pokial doslo v touto zmluvou urcenej lehote k vrateniu navrhu sdpisu prac
zhotovitel'ovi za icelom vykonania jeho opravy platia vo vztahu k opravovanému
navrhu sudpisu prac ustanovenia zmysle ods. 2.16.4 a 2.16.5 tejto zmluvy tejto
zmluvy obdobne.

2.16.7 Odsuhlaseny navrh supisu prac alebo supis prac, ktory sa povazuje podla tejto
zmluvy za odsuhlaseny je pre ucely ¢lanku 11 tejto zmluvy stipisom prac.

2.16.8 Odsuhlasenie navrhu supisu prac objednavatelom nema vplyv na pripadné prava
objednavatel'a vyplyvajice z nespravnosti odstihlaseného navrhu sipisu prac.

2.16.9 V pripade vratenia navrhu sdpisu prac za ucelom jeho opravy nie je zhotovitel
opravneny pozadovat (fakturovat) zaplatenie len tych poloZiek, ktorych sa vyhrady
objednavatel'a dotykaju.

2.16.100dsuhlasenie navrhu supisu prac sa uskutocnuje pisomne.

2.16.110dsuhlasenie navrhu sdpisu prac neznamend prevzatie prislusnych
vykonov/dodavok. K odmietnutiu odsuhlasenia méze déjst aj vo vztahu k
vykonom/dodavkam, ktoré nespliaji poziadavky podla tejto zmluvy.

2.16.12Celkové mnoZzstvo prislusnych vykonov/dodavok v ramci stpisov prac nesmie
prevysit celkové mnozstvo prislusnych vykonov/dodavok uvedené vo vykaze
vymer Kktory tvori prilohu €. 2 .tejto zmluvy.

3 MIESTO VYKONANIA DIELA

3.1 Miesto vykonania diela. Miestom vykonania diela je PreSov, k.u. PreSov,
3.1.1. Parcely KNC - 9604/1, 9604/27, 9604/30, 9614/2, 9614/3, 9614 /4, 9614/7, 2863,
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2864, 2865, 2866, 2867, 2868, 2869, 2870, 2871, 2872, 2873, 2874, 2875, 2876,
2898/2, 2898/5, 2898/15, 2898/16, 2898/17, 2898/28, 2898/29, 2896/1, 2896/2,
2896/3, 2896/4, 2896/5, 2896/6, 2896/7, 2896/8, 2896/9, 2896/10, 2896/11,
2896/12, 2896/13, 2896/14, 2896/15, 2896/16, 2896/17, 2896/18, 2896/19,
2896/20, 2896/21, 2896/22, 2896/23, 2896/24, 2896/25, 2896/26, 2858/1,
2858/2, 2858/3, 2856/13, 2831, 2898/18, 2898/19, 2898/20, 2898/21, 2898/22,
2898/23,2898/24, 2898/25, 2898/26, 2898/27, 2856/14,
3.1.2. Parcela KNE - 3581/1.

Stavenisko. Odovzdanie a prevzatie staveniska za icelom vykonavania prac na diele zmluvné
strany uskutoCnia na vyzvu objednavatela (oznamenie o datume zacatia prac), pricom
objednavatel je povinny pisomne oznamit zhotovitel'ovi termin odovzdania staveniska aspon
pat’ (5) dni pred poZadovanym zacatim vykonavania prac na diele podl'a harmonogramu
vykondavania diela. O odovzdani a prevzati staveniska zmluvné strany spiSu pisomny protokol
v dvoch (2) vyhotoveniach po jednom (1) vyhotoveni pre kazdd zmluvnud stranu v ktorom
uvedu najma:

- stav, v akom sa stavenisko nachadza v deni odovzdania a prevzatia,
- iné skutoc¢nosti, o ktorych vyznacenie poziada objednavatel alebo zhotovitel,
- miesto a datum spisania protokolu,

- podpis objednavatel’a a zhotovitela.

Objednavatel sa zavizuje odovzdat stavenisko zhotovitel ovi:

a) nezatazené pravami tretich osob, ktoré by branili vykonavaniu diela, s vynimkou bodu
3.4 tejto zmluvy.

b) v stave spdsobilom na okamzité zacatie vykonavania prac na diele,

c) s vytyCenymi zakladnymi smerovymi a vySkovymi bodmi a s vytyCenymi vedeniami
ainzinierskymi sietami nastavenisku as presne vymedzenymi a oznacenymi
hranicami staveniska; prevzatie vySkovych bodov zhotovitel objednavatel'ovi pisomné
potvrdji,

d) so zabezpecenym vjazdom a vyjazdom na/zo staveniska podl'a POV,

e) s moznostou napojenia na zdroj elektrickej energie s potrebnou kapacitou, podla
projektovej dokumentacie, na odberny bod pitnej vody, UzZitkovej vody, poZiarnej vody
a technologickej vody a s urc¢enim miesta napojenia na kanalizaciu, a

f) vtermine podl'a harmonogramu vykonavania diela a podl'a odseku 3.1 tohto ¢lanku.

Zhotovitel sa pri zriadeni staveniska zavazuje reSpektovat prava majitelov na riadny
prijazd a uZivanie garazi na ulici Bjornsonovej a na ulici Capajevovej. Zhotovitel’ sa taktieZ
zavizuje re$pektovat’ vedenie NN siete a verejného osvetlenia na ulici Capajevovej do
doby kym Objednavatel nezabezpeci ich prekladku alebo nenavrhne iné vhodné rieSenie.
Dotknuté miesta sa objednavatel zavazuje vyznacit zhotovitel'ovi na mape staveniska.

Vypratanie staveniska. Zhotovitel sa zavazuje vypratat stavenisko do 30 dni od
ukoncenia preberacieho konania. Zhotovitel odstrani zostavajlce zariadenie, prebytocny
material, odpad, sutinu a pomocné konstrukcie (docasné stavby) zo staveniska, rovnako
tak vyprace v potrebnom rozsahu okolie dotknuté vykonavanim diela. VysSie uvedené
plati primerane aj v pripade vypratania staveniska po odstraneni vad.
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DOKUMENTACIA

Zhotovitel' je vramci realizacie diela povinny vyhotovit a objednavatelovi odovzdat
najma:

4.1.1

4.1.2

4.1.3
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4.1.5

projekt organizicie vystavby (dalej len ,POV“) a projekt zariadenia staveniska
(dalej len ,PZS"); POV musi obsahovat aj kontrolny a skiiSobny plan stanovujuci
rozsah a podmienky vykonavania jednotlivych kontrol a skuSok pocas vykonavania
diela vratane dokumentacie projektu komplexného vyskusania, takto doplneny POV
musi byt v silade s dokumentaciou na realizaciu stavby (d'alej len ,DRS“); vSetko v
troch (3) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej
forme [(*.doc, *.xls, *.pdf - textova cast), (*.pdf - vykresova ¢ast)] na CD, resp. DVD
nosici,

plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci v pisomnej forme podl'a § 3 nariadenia
vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpec¢nostnych a
zdravotnych poziadavkach na stavenisko (d'alej len ,nariadenie“), v troch (3)
vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme
[(*.doc, *xls, *.pdf - textova cast), (*.pdf — vykresova ¢ast’)] na CD, resp. DVD nosici,
projekt garancnych skdSok dodanych technolégii v troch (3) vyhotoveniach v
listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme [(*.doc, *xIs, *.pdf -
textova Cast), (*.pdf - vykresova cast)],

projektovi dokumentaciu skutocného vyhotovenia diela (d’alej len ,DSV*) v sdlade
so vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi a technickymi normami, aj ked’ nie st
pravne zavazné, vratane aktualizacie projektovej dokumentacie dotknutych
technologickych zariadeni a riadiacich systémov, ak také su; vSetko v troch (3)
vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme
[(*.doc, *xls, *.pdf - textova Cast), (*.pdf — vykresova ¢ast’)] na CD, resp. DVD nosici,
sprievodni dokumentaciu pozostavajiicu najma z:

harmonogramu vykondavania diela

vysledkov sku$ok a certifikatov zariadeni z jednotlivych vstupnych, a vystupnych
kontrol z vyrobného procesu, ako aj vysledky skusok pocas montaze na stavenisku,
jednotlivych osvedceni, certifikatov a vyhlaseni o zhode, vyhlaseni o parametroch
jednotlivych stavebnych vyrobkov podla projektovej dokumentacie o splneni
zakladnych poziadaviek na stavby (podla Nariadenia EPaR (EU) ¢ 305/2011,
priloha ),

stavebného dennika,

dokumentacie uvedenia do prevadzky,

manualov a prevadzkovych predpisov zariadeni,

manualu a harmonogramu udrzby - dokumentacia o prevadzke, tidrzbe,

zoznamu odporucanych nahradnych dielov vSetkych druhov zariadeni

vSetko v dvoch (2) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v
elektronickej forme [(*.doc, *xlIs, *.pdf - textova Cast), (*.pdf — vykresova Cast’)] na
CD, resp. DVD nosici na CD, resp. DVD nosici,

projekt zmien vykonanych pocas realizacie; vSetko v troch (3) vyhotoveniach v listinnej
forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme [(*.doc, *xIs, *.pdf - textova Cast),
(*.pdf - vykresova cast)] na CD, resp. DVD nosici.

Dokumentacia pre realizaciu stavby (DRS). Objednavatel sa zaviazuje DRS
zhotovitelovi protokolarne odovzdat vlehote do pat (5) pracovnych dni odo dna
nadobudnutia tc¢innosti tejto zmluvy vo forme: jedno (1) vyhotovenie v listinnej forme a
v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme [(*.doc, *.pdf - textova cast), (*.pdf -
vykresova Cast’)] na CD, resp. DVD nosici.
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Projektova dokumentacia (DVZ) vratane vykazu vymer je pre zhotovitel'a, za sicasného
reSpektovania podmienok vyplyvajucich zo stavebného povolenia, zavazna, €o do
dispozi¢ného rieSenia diela vratane vysSkovych a polohovych obmedzeni diela (hranice
staveniska podl'a POV.

Zmeny projektovej dokumentacie. Zhotovitel' sa zavizuje objednavatelovi pisomne
oznamit akukol'vek potrebu zmeny projektovej dokumentacie diela, ktora vyplynie pocas
vykonavania diela, resp. z poZiadaviek objednavatel'a; takéto zmeny je moZné vykonat len
s predchadzajucim pisomnym sudhlasom objednavatela. Ak je zmena projektove;j
dokumentacie vyvolana

a) rozporom DRS so skutotnym stavom zistenym na mieste vykonavania diela pocas
vykonavania diela alebo rozporom so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi
a technickymi normami,

b) dodato¢nymi zmenami vSeobecne zavaznych pravnymi predpisov a/alebo technickych
noriem, ktoré na dielo dopadaju,

je zhotovitel povinny pisomne oznamit a predloZit na posudenie a rozhodnutie
objednavatel'ovi na najblizZSom nasledujicom kontrolnom dni potrebu zmien projektove;j
dokumentacie s uvedenim:

- zmien vykazu vymer a rozpoctov podla poloZiek viazucich sa na pozadovand zmenu
projektovej dokumentacie,

- oddvodnenia nevyhnutnosti navrhovanych zmien projektovej dokumentacie.

Objednavatel navrhované zmeny projektovej dokumentacie v lehote desiatich (10) dni
od ich predlozenia schvali, ak vyhovuji podmienkam uréenym touto zmluvou
a stanovenym vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami, inak
v tejto lehote zmeny odmietne. V pripade schvalenia zmeny je objednavatel’ povinny
v lehote do tridsiatich (30) dni zabezpecit prepracovanie projektovej dokumentacie, ak
sa strany nedohodnu inak.

Zmeny projektovej dokumentacie po ich schvaleni objednavatel'om nezbavuje zhotovitel'a
zodpovednosti za technicky spravne, hospodarne a acelné vykonanie diela na zaklade
spracovanej DRS, a za iplnost a silad DRS so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi
a technickymi normami, aj ked nie si pravne zaviazné. Odovzdavanie a preberanie
jednotlivych zmien projektovej dokumentacie nema vplyv na pripadnu zodpovednost
zhotovitela za vady diela a na plynutie reklamacnych a zaru¢nych lehot; reklamacné
a zarucné lehoty zacinaja plynat az odovzdanim a prevzatim celého diela.

Objednavatel sa zavizuje oznamovat zhotovitelovi terminy prejednania jednotlivych
zmien projektovej dokumentacie s jednotlivymi organmi verejnej spravy a dotknutymi
organmi a organizaciami aspon pat’ (5) pracovnych dni vopred.

Dokumentacia skuto¢nej realizacie stavby (DSRS). Na zaklade dohody zmluvnych
stran je zhotovitel' povinny objednavatelovi predlozit na schvalenie DSRS v lehote do
sedem (7) dni pred planovanym odovzdanim diela. Objednavatel’ dokumentaciu v lehote
do siedmich (7) dni od jej predlozZenia schvali, ak vyhovuje podmienkam uré¢enym touto
zmluvou astanovenych vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi
normami, inak vtejto lehote dokumenticiu odmietne. V pripade odmietnutia
dokumenticie je zhotovitel povinny v lehote do siedmich (7) dni predlozit na schvalenie
prepracovanu dokumentaciu. Marnym uplynutim lehoty na schvalenie, resp. odmietnutie
sa ma za to, Ze objednavatel predlozent dokumentaciu schvalil, pokial' tato vyhovuje
minimalnym podmienkam stanovenym vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi
a technickymi normami. Akékol'vek naklady spojené s predkladanim DSRS vratane jej
odmietnutia a opakovaného predkladania, vratane Upravy leh6t vykonavania diela, znasa
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zhotovitel. Odsuihlasenie DSRS a jej odovzdanie objednavatel'ovi je podmienkou zacatia
preberacieho konania diela.

Zhotovitel' zodpoveda za sdlad vykonaného diela s pravnymi predpismi a technickymi
normami uc¢innymi v ¢ase vykonania diela.

Pokial v ¢ase vykonavania diela, nie vSak po uplynuti ¢asu ur¢eného touto zmluvou pre
vykonanie diela v désledku omeskania zhotovitel'a, d6jde k zmene pravnych predpisov
a/alebo technickych noriem tak, Ze by dielo nespliialo nimi stanovené poZiadavky, je
zhotovitel povinny o tom bez zbyto¢ného odkladu pisomne informovat objednavatela.

Pokial je to moZné (najma s ohl'adom na nevyhnutny ¢as na pripravu) predlozi zhotovitel
objednavatel'ovi spolu s informaciou podl'a ods. 4.6 tohto ¢lanku zmluvy aj pisomny navrh
zmeny diela, ¢o zahfiia aj Specifikdciu dopadov na cenu za vykonanie diela a na cas
plnenia; v pripade, ak predloZenie navrhu zmeny diela, vratane uvedenia dopadov na cenu
za vykonanie diela a na Cas plnenia, nie je v ¢ase ods. 4.6 tohto ¢lanku zmluvy mozné,
poskytne zhotovitel pisomne tieto informacie objednavatelovi dodatocne, a to bez
zbyto¢ného odkladu. Zhotovitel' predklada Specifikaciu dopadov na cenu za vykonanie
diela a na €as plnenia len v pripade, pokial' ma o prislusné zmeny zmluvy zaujem.

Zhotovitel je opravneny v pripade zmeny pravnych predpisov a/alebo technickych
noriem aZ do rozhodnutia objednavatela o d’alSom postupe prerusit vykondvanie
dotknutych casti diela; prerusit vykonavanie dotknutych casti diela je zhotovitel
opravneny najskér od dorucenia informacie podla ods. 4.6 tohto ¢lanku zmluvy. Toto
pravo je zhotovitel opravneny uplatnit' len za predpokladu, Ze postupoval v stilade s ods.
4.6 tohto ¢lanku zmluvy.

Pokial' doslo k zmene pravnych predpisov a/alebo technickych noriem podla ods. 4.6
tohto ¢lanku zmluvy v ¢ase omeSkania zhotovitel'a s vykonanim diela alebo pokial
zhotovitel neinformuje objedndvatela o zmene pravnych predpisov a/alebo
technickych noriem podl'a ods. 4.6 tohto ¢lanku zmluvy sp6sobom a v lehote podl'a ods.
4.6 tohto clanku zmluvy, je zhotovitel povinny bez toho, Ze by doslo k zmene ceny za
vykonanie diela a terminov plnenia, dielo vykonat tak, aby bolo v stlade s prislu$nymi
pravnymi predpismi a technickymi normami. Uvedené plati aj v pripade, pokial
zhotovitel nepostupoval v silade s bodom 4.7 tejto zmluvy.

Pokial' neddjde v suvislosti so zmenou pravnych predpisov a/alebo technickych noriem
k dohode o zmene diela v lehote 15 dni odo dila véasného predloZenia informacii podl'a
ods. 4.6 tohto ¢lanku zmluvy, vykona zhotovitel' dielo nezmenenym spdsobom s tym, Ze
ustanovenie bodu 4.5 tejto zmluvy sa nepouZije, a to pokial objednavatel bez zbyto¢ného
odkladu od marneho uplynutia lehoty na uzavretie dohody o zmene diela od tejto zmluvy
neodstupi. V pripade, ak by prislusna zmena pravnych predpisov a/alebo technickych
noriem znemoznovala vykonanie diela nezmenenym sposobom a neddjde k dohode o
zmene diela, je od tejto zmluvy opravneny odstupit aj zhotovitel. Pokial doéjde k
odstupeniu od tejto zmluvy podl'a tohto ods., pouZije sa primerane ustanovenie odseku
2 § 552 Obchodného zakonnika v zneni ku diiu uzavretia tejto zmluvy.

Akadkol'vek dokumentacia suvisiaca s dielom a/alebo akdkol'vek ind dokumentacia
vypracovana zhotovitel'om, resp. vydana v suvislosti s vykonavanim diela podla tejto
zmluvy:

4.11.1 musi byt vyhotovena v slovenskom jazyku, resp. zhotovitel musi na svoje naklady
zabezpecit jej uradny preklad do slovenského jazyka s vynimkou dokumentacie
v ¢eskom jazyku; rozhodujuici je vzdy uradny preklad do slovenského jazyka.
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5.2

Elektronicka forma dokumentacie vypracovanej zhotovitelom musi byt vo
formatoch (*.doc, *xls,) bez obmedzenia ich editovatelnosti ako aj vo formate
*pdf. Obsah elektronickej formy dokumenticie musi byt zhodny s obsahom
dokumentacie vlistinnej forme. OznaCovanie jednotiek v akychkolvek
dokumentoch, vykresoch aschémach tvoriacich dokumentaciu musi byt
v medzinarodnej sustave jednotiek (SI) aakékolvek hodnoty uvadzané
v dokumentdcii budu zaokrdhl'ované na dve desatinné cisla podl'a vSeobecnych
pravidiel zaokruhl'ovania, pokial' zo vSeobecne zavaznych pravnych predpisov
a technickych noriem nevyplyva inak,

4.11.2 je vlastnictvom objednavatela, resp. objednavatel je majitelom a/alebo
opravnenym vykonavatel'om majetkovych prav a zhotovitel' ju nesmie pouZit pre
akdkol'vek tretiu osobu bez vyslovného pisomného suhlasu objednavatela.
Rovnako zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomného suhlasu
objednavatel'a zverejiiovat akékol'vek informacie o pracach na diele alebo o ich
postupe, o popisoch vykondvania prac, ovykazoch vymer, ondkladoch na
vykonanie diela o vykresoch a vypoctoch. VSetky zmluvné podklady, ktoré tvoria
skutocnosti technickej povahy sd vo vlastnictve objednavatela. Zhotovitel je
opravneny podklady pre vykonanie diela pouzit vyhradne pre ticely plnenia podl'a
tejto zmluvy.

V pripade touto zmluvou a/alebo pravnymi predpismi stanovenej povinnosti vydat
o vykonani diela alebo jeho Casti osobitny protokol a/alebo spravu a/alebo potvrdenie;
zhotovitel sa zavdzuje vypracovat a odovzdat takyto osobitny protokol a/alebo spravu
a/alebo potvrdenie objednavatel'ovi najmenej v dvoch (2) pisomnych vyhotoveniach, ak
vSeobecne zavazné pravne predpisy nestanovuju vySsi pocet vyhotoveni, tak, aby takyto
protokol/sprava/potvrdenie spifiali vSetky poZiadavky stanovené touto zmluvou,
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, technickymi normami, aj ked' nie sd pravne
zavazne.

PODMIENKY VYKONAVANIA DIELA

Zhotovitel je povinny vykonat dielo s odbornou starostlivostou, riadne a vcas a tak, aby
bolo vykonané v stlade:

a) so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi,
b) s technickymi normami, aj ked’ nie st pravne zavazné,
c) stouto zmluvou o dielo vratane jej pripadnych zmien,

d) so sutaznymi podkladmi avysvetleniami sutaznych podkladov podanych
objednavatel'om v procese zadavania zakazky na vykonanie diela, ktorymi sa meni
a/alebo doplna tato zmluva,

e) s ponukou zhotovitela podanou ako uchddzacom v procese obstaravania zakazky
na vykonanie diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy,

f) s DRS vratane jej pripadnych zmien,

g) s ocenenym vykazom vymer DRS vratane pripadnych zmien.

Kontrolné dni. Na zaklade dohody zmluvnych stran za icelom informovania sa o postupe
vykondvania diela, dodrziavania harmonogramu vykonavania diela, sa budd medzi
zmluvnymi stranami uskutoc¢novat pravidelné operativne porady tzv. kontrolné dni, na
ktorych zmluvné strany predovsSetkym prekonzultuji a pisomne odsuhlasia rozsah
a hodnotu uz vykonaného diela podla tejto zmluvy a tiez rozsah a hodnotu diela, ktoré
bude zhotovitel do najblizsieho kontrolného dna povinny vykonat a to tak, aby zhotovitel
splnil svoj zavazok vykonat dielo najneskér v lehotach podla ¢lanku 2 odseku 2.1 tejto
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5.4

5.5

zmluvy. Z kazdého kontrolného dna vyhotovi technicky dozor objednavatel’a pisomny
zaznam. Uast zhotovitela (resp. jeho zastupcov) a stavbyvedtceho je na kontrolnych
diloch povinnd. Kontrolné dni sa budd konat vZdy raz tyZdenne na zdklade dohody
zmluvnych stran, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Zhotovitel je povinny zapisom v stavebnom denniku vyzvat objednavatel'a na preverenie
prac, ktoré v dalSom postupe vykonavania diela budu zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi; urobit’ tak musi asponi jeden pracovny den vopred. Pokial zhotovitel
nesplni povinnost podla predchadzajucej vety, je povinny na Ziadost objednavatela
prislusné prace odkryt a nasledne zakryt; v pripade zistenia nedostatkov budu prace
zakryté aZ po ich odstraneni. Ak objednavatel nevykonal kontrolu prac, ktoré boli zakryté
alebo sa stali nepristupnymi a zhotovitel' splnil svoju povinnost riadne a v¢as vyzvat
objednavatel'a na preverenie tychto prac, bude na Ziadost objednavatela vykonané
odkrytie/spristupnenie prac, pricom, ak nebudu zistené nedostatky prac, znaSa naklady
spojené s odkrytim/spristupnenim tychto prac v tomto pripade objednavatel a Cas
vykonania diela, ako aj prislusné ¢iastkové terminy, sa posuva o ¢as, po ktory nemohol v
dosledku takéhoto postupu zhotovitel vykonavat' dielo; v pripade zistenia nedostatkov
ucinky podl'a Casti vety pred bodkociarkou nenastavaju.

Pokial' by akakol'vek, pocas vykonavania diela, kontrolovana alebo skdsSana cast diela
nevyhovovala poziadavkam vyplyvajicim z tejto zmluvy, moze byt tato objednavatel'om
odmietnuta a zhotovitel je povinny takto odmietnutd ¢ast diela nahradit novym plnenim
alebo v pripade sihlasu objednavatel'a vykonat vSetky Upravy (zmeny) nevyhnutné pre
to, aby boli splnené prislusné poziadavky.

Pred zacatim vykonavania stavebnych prac na diele sa zhotovitel' zaviazuje na svoje
naklady:

- odovzdat objednavatel'ovi technologické postupy/technologické predpisy zavazné pre
vykondvané prace na diele,

- starat sa o prevzaté smerové avySkové body pocas vykonavania diela az do jeho
odovzdania a prevzatia,

- vykonat supis vSetkych nepriaznivych vplyvov na Zivotné prostredie, ktoré mozu
vzniknut z ¢innosti uskuto¢iiovanych zhotovitel'om na stavbe,

- prijat konkrétne opatrenia na odstranenie nepriaznivych vplyvov na Zzivotné
prostredie a urcit osoby zodpovedné za ich realizaciu,

- vykonat stpis nebezpecnych latok, ktoré pouzije na stavbe a kopie ich bezpecnostnych
listov poskytovanych vyrobcom odovzdat objednavatel'ovi,

- vypracovat a odovzdat objednavatel'ovi havarijné plany, ak to vSeobecne zavazné
pravne predpisy, vzhl'adom na charakter prac vykonavanych na diele, stanovuju.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit na svoje naklady:

a) vypracovanie projektovej dokumentacie zariadenia staveniska, jeho vybudovanie,
prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie staveniska; stavenisko musi byt
zriadené a prevadzkované tak, aby bola zabezpefena ochrana zdravia l'udi na
stavenisku a v jeho okoli, ako aj ochrana Zivotného prostredia podla osobitnych
predpisov,

b) vytycenie stavby osobou opravnenou vykonavat geodetické a kartografické ¢innosti a
autorizatné overenie vybranych geodetickych a kartografickych cCinnosti
autorizovanym geodetom a kartografom a odovzdat’ doklady o vytyceni priestorovej
polohy stavby v rozsahu potrebnom ku kolauda¢nému konaniu v dvoch (2)
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vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme
[(*.doc, *xIs, *.pdf - textova cast), (*.pdf - vykresova Cast’)] na CD, resp. DVD nosici,

c) straZenie staveniska; na stavenisko mo6Zu vstupovat okrem zhotovitel'a iba zodpovedni
zamestnanci a spolupracujiice osoby objednavatela a kontrolné organy verejnej

spravy,

d) oznacenie staveniska Udajmi o stavbe ao ucastnikoch vystavby vrozsahu
vyplyvajicom zo vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a osvetlenie staveniska,

e) udrZiavanie poriadku a Ccistoty na stavenisku av jeho bezprostrednom okoli
(pristupové komunikacie, cesty a chodniky) a na pouzivanych inzinierskych sietach a
odstranovanie odpadov a necistoty vzniknutych pri vykonavani diel,

f) bezpecnost a ochranu zdravia pri praci zamestnancov na stavenisku,
g) skladky stavebnych odpadov a sute,

h) dopravu a skladovanie vSetkych materialov, stavebnych hmét a dielcov, vyrobkov,
strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na stavenisko,

i) vSetky potrebné stroje, zariadenia, pristroje a naradie potrebné k vykonaniu diela,

j) ucast zodpovednych zastupcov a zamestnancov na kontrolnych dnoch a pri kontrole
vSetkych prac, ktoré maju byt v priebehu d'alSieho vykonavania diela zakryté alebo sa
stanu nepristupnymi,

k) okamzité odstrafiovanie vad a odchylok vykonavaného diela od projektovej
dokumenticie zistenych pri kontrolach a kontrolnych dnoch pocas vykonavania diela,

1) sucinnost projektantovi a/alebo zastupcovi projektanta povereného vykonom
autorského dozoru pri kontrole vykonavanie diela,

m)vyhotovovanie dennej fotodokumentacie o priebehu vykonavania prac na diele, ktorou
sa zaznamenavaju zmeny a postup prac pri vykonavani diela minimalne v 24-
hodinovych intervaloch, resp. v takych intervaloch, ktoré umoznuja vizualne
zachytenie vSetkych prac vykonanych na diele ako aj pracovnych postupov a dodavok
materidlov a presunov hmot, tak ako su tieto evidované v stavebnom denniku alebo
urcené vykazom vymer, inak v intervaloch urcenych objednavatelom.
Fotodokumentaciu za obdobie od predchadzajiceho kontrolného dia do najblizsie
nasledujiuceho kontrolného diia odovzda zhotovitel objednavatelovi pocas tohto
najblizsie nasledujuceho kontrolného dna, a to v elektronickej forme v dvoch (2)
vyhotoveniach na CD/DVD nosici. Fotodokumentacia musi byt vyhotovena v rozliSeni
miniméalne 8 Mpix,

n) vykonavanie vSetkych kontrol a skiSok v rozsahu podla kontrolného a skiSobného
planu,

0) vypratanie a vycistenie staveniska ku diiu odovzdania a prevzatia diela,

p) nevyhnutné opatrenia na ochranu pril'ahlych a susediacich zariadeni a stavieb proti ich
znecisteniu, poskodeniu alebo inému znehodnoteniu. V pripade ich znecistenia,
poskodenia alebo iného znehodnotenia zhotovitel zabezpeci uvedenie vsetkych takto
dotknutych zariadeni a stavieb, do p6vodného stavu ihned, inak v primeranej lehote,
najmd avSak nielen ich vycistenim a/alebo vykonanim oprav akychkolvek
poskodenych casti a povrchov zariadeni a stavieb.

Naviac prace, menej prace. Zmenit rozsah vykonavaného diela je mozZné iba
s predchadzajiucim pisomnym suhlasom objednavatela (technického dozoru). Naviac
prace je zhotovitel povinny vykonat v lehotach, ktoré si zmluvné strany dohodnt, a to v
zavislosti od rozsahu a druhu pozadovanych prac a dodavok.
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Zmeny rozsahu vykonavania diela, za dodrzania podmienok stanovenych vSeobecne
zavaznymi predpismi na tseku verejného obstaravania (najma ustanovenie § 18 zakona
€.343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v znenf
neskorsich predpisov), v pripade, Ze sa takéto schvalenie vyZaduje, je moZné vykonat len
na zaklade zmenovych konani zacatych jednotlivymi pisomnymi zmenovymi listami
dorucenymi zhotovitel'om objednavatel'ovi. Zhotovitel nie je pred ukonc¢enim zmenového
konania opravneny zmenu diela realizovat, ak mu objednavatel v naliehavych pripadoch
nevydda pokyn, aby zmenu diela zacal realizovat’ aj pred ukonéenim takéhoto zmenového
konania.

Zmenové listy musia vo vztahu k navrhovanym zmenam obsahovat odévodnenie, ¢o do

- dovodov navrhovanej zmeny a nevyhnutnosti realizacie naviac prac,

- navrhovaného stavebnotechnického rieSenia,

- vplyvov na cenu za dielo, harmonogram vykonavania diela a projektovi dokumentaciu,

Prilohami zmenového listu su (i) vykaz vymer dotknutych stavebnych objektov a/alebo
prevadzkovych stiborov zo zohl'adnenou navrhovanou zmenou (rozdielov v jednotlivych
polozkach) a rozpocet, (ii) pisomne vyjadrenie hlavného projektanta k navrhovanej
zmene. Zmenové listy predklada zhotovitel’ objednavatel'ovi v Siestich (6) vyhotoveniach
v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme [(*.doc, *xls, *.pdf -
textova cast), (*.pdf - vykresova ¢ast’)] na CD, resp. DVD nosici.

Cena za dielo mé6ze byt zmenend len v pripadoch a sp6sobom uvedenym v tejto zmluve,
a to formou pisomnych dodatkov, pricom dodatok k zmluve, ktory by takto zvysSoval cenu
za dielo, je moZné uzatvorit za podmienok stanovenych vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi na dseku verejného obstaravania.

V pripade poZiadavky na vykonanie ,naviac prac“ takého druhu, ktoré nie st uvedené vo
vykaze vymer stavby diela, bude zhotovitel' pri urCovani cien a zostavovani rozpoctu
vychadzat' z cennika ODIS alebo CENEKON vo verzii platnej v Case realizacie naviac prac;
ceny uvedené v tychto cennikoch sii maximalne a rozhodujuca je vZdy nizsia cena. Na
»haviac prace“ platia rovnako ostatné ustanovenia tejto zmluvy.

V pripade, Ze zhotovitel, po doruceni pisomného pokynu objednavatela (technického
dozoru) o zmene rozsahu vykonavaného diela, v lehote uvedenej v tomto odseku nesplni
povinnosti vyplyvajiuce ztohto odseku, bude objednavatel opravneny zabezpecit
realizaciu ,naviac prac“ na diela tretou osobou. Zodpovednost za vady diela v takomto
pripade znasa zhotovitel tak, ako by Cast diela zhotovenu tret'ou osobou vykonal sam.

Dorucenim pisomného ozndmenia (pokynu) objednavatela ozmene rozsahu
vykonavaného diela vo forme ,menej prac” nie je zhotovitel opravneny vykonat tieto
prace na diele, resp. je povinny tieto prace prerusit. V pripade ich vykonania nevznikne
zhotovitel'ovi narok na cenu za dielo v rozsahu takychto vykonanych ,menej prac“.

Zmeny rozsahu vykonavania diela z dévodu vykonavania diela na zdklade schvalenych
vzoriek materialov, zariadeni a vybavenia a schvalenej DRS a DVP vyplyvajtce z rozdielnej
miery podrobnosti DSP sa nepovazuju za vykonanie ,,naviac prac“ a nemajui vplyv na cenu
za dielo a harmonogram vykonavania diela.

Meranie vykonanych prac. Pokial nie je uvedené inak v projektovej dokumentacii alebo
vo vykaze vymer za Gcelom platby ceny diela sa bude merat’ iba trvalé stavebné dielo.
Skuto¢ne vykonané prace sa budi merat a vyplacat ,netto” (tzn. na zaklade skutoc¢ne
vykonanych prac) odsuhlasenych technickym dozorom objednavatela. Liniové cCasti
stavby sa budd merat v horizontadlnom priemete (pokial’ vykaz vymer neuvadza rury na
kusy, potom ma zhotovitel narok na thradu poctu pouzitych kusov bez stratného). Pri
zmendach budu prace ocenené maximalne na rovnakom zaklade, na akom boli ocenené
prace, ktoré su obsiahnuté vo vykaze vymer, tzn. pouziji sa jednotkové ceny zo
zazmluvneného rozpocltu, okrem pripadov, ked takéto ceny neexistujd. V takychto
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pripadoch sa pouZziju ceny dohodnuté medzi objednavatel'om a zhotovitel'om, pricom tieto
ceny budu urcené tak, ako je to uvedené v ¢lanku 5.6 tejto zmluvy.

Stavebny dennik. Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik od prevzatia staveniska
v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, do ktorého je povinny zapisovat
vSetky podstatné a rozhodujice skuto¢nosti pre naplnenie predmetu tejto zmluvy, najma
udaje o casovom a technologickom postupe vykonavania diela a jeho akosti, zd6vodnenie
odchylok vykonavaného diela od tejto zmluvy, inak zodpovedd za Skodu tym
objednavatel'ovi sposobenu. Objednavatel je opravneny kontrolovat obsah stavebného
dennika akzapisom v nom vykonanym pripdjat svoje stanoviskd, pripomienky
a namietky (d'alej spolocne len ,zapisy*“). Zhotovitel je povinny umoznit' objednavatel'ovi
kontrolovat obsah stavebného dennika a vykonavat v lom zdapisy; za tym ucelom je
zhotovitel' povinny zabezpecit trvaly pristup objednavatela a organov verejnej spravy
k stavebnému denniku na stavenisku v pracovnom ¢ase pocas vykonavania diela. Vedenie
stavebného dennika sa kon¢f odovzdanim a prevzatim diela. Stavebny dennik sa sklada z
uvodnych listov, z dennych zaznamov a priloh:

a) uvodné listy obsahuju:

zakladny list, v ktorom je uvedeny nazov a sidlo stavebnika, generdlneho projektanta,
zhotovitel'a stavby a zmeny tychto udajov,

identifikacné tidaje stavby podl'a DRS,
zoznam projektovej a ostatnej dokumentdcie stavby, jej zmien a doplnkov,
prehlad prehliadok a skasok kazdého druhu,

b) denné zaznamy sa vpisuju do knihy stavebného dennika s o¢islovanymi listami na dva
oddelitené prepisy. Denné zaznamy Citatel'ne zapisuje a podpisuje stavbyvedci
zhotovitel'a vzdy v ten den, ked’ sa prace vykonali, alebo ked’ nastali okolnosti, ktoré su
predmetom zaznamu.

Okrem stavbyveduceho je opravneny v stavebnom denniku vykonavat zapisy technicky
dozor objednavatela (stavebnika), projektant alebo zastupca projektanta povereny
vykonom autorského dozoru. Ak osoba, ktora je opravnend vykonavat zapisy do
stavebného dennika, aktorej je zapis urceny, nesuhlasi svykonanym zapisom, je
opravnend vyjadrit sa k nemu do troch (3) pracovnych dni, inak plati, Ze s obsahom zapisu
suhlasi. Stavbyveduci zhotovitela predlozi technickému dozoru objednavatela denny
zaznam najneskor v nasledujuci pracovny den a odovzda mu prvy prepis. Ak technicky
dozor sobsahom denného zaznamu nesuhlasi, zapiSe svoje pripomienky, namietky
s uvedenim dovodov do troch (3) pracovnych dni do stavebného dennika, inak plati, Ze s
obsahom denného zaznamu suhlasi.

Pravo usmeriiovat’ stavebné prace na diele prostrednictvom stavebného dennika ma len
objednavatel, resp. technicky dozor objednavatel’a.

V pripade vykonavania diela prostrednictvom tretich oséb (subdodavatelov) sa
zhotovitel zavizuje zabezpecit objednavatel'ovi pristup k stavebnym dennikom vedenym
tymito subdodavatel'mi a umoznit mu vykonavat v tychto stavebnych dennikoch zapisy,
zapisovat pripomienky a namietky. Stavbyveduci zhotovitel'a predloZi objednavatelovi
denny zaznam aj z tychto stavebnych dennikov najneskor v nasledujuci pracovny den po
poZziadani a odovzda mu prvy prepis.

Technicky dozor. Dozor nad vykonavanim diela méZe objednavatel (stavebnik)
vykonavat aj prostrednictvom svojho zastupcu. Na nedostatky zistené v priebehu
vykonavania diela upozornuje technicky dozor zapisom do stavebného dennika. Rozsah
Cinnosti technického dozoru:
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j)
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odovzdanie a prevzatie staveniska,

vykonavanie kvalitativno-technickej kontroly realizovanych stavebnych prac,
predkladanie stanovisk k doplnkom a zmenam projektu,

kontrolovanie a potvrdzovanie vecnej a cenovej spravnosti a iplnosti dokladov,

kontrolovanie vykonania prac a dodavok, ktoré budd d'alsim postupom zakryté alebo
znepristupnené,

spolupraca s projektantom stavby pri vykone autorského dozoru,

spolupraca s projektantom a zhotovitel'om stavby pri navrhovani opatreni na odstranenie
pripadnych vad v projektovej dokumentacii,

kontrola vykonavania predpisanych skusok materiadlov, konstrukcii a prac v ramci
kontrolnych a skaSobnych planov, kontrola ich vysledkov a vyZadovanie na predloZenie
dokladov, ktoré preukazuji kvalitu uskuto¢nenych prac a dodavok (atesty, protokoly),

vykonavanie opatreni k odvrateniu alebo obmedzeniu skod,
kontrolovanie postupu prac podl'a harmonogramu vykonavania diela,

stanovovanie terminov odstrafiovania vad a nedorobkov, kontrola a potvrdzovanie ich
odstranenia, vyjadrovanie sa k zmenam harmonogramu vykonavania diela a terminov,

v pripade nutnosti, napr. hrozba vzniku alebo vznik $kéd na stavbe, nedodrzanie ochrany
bezpec€nosti zdravia pri praci, ochrany pred poZiarmi na ucely predchddzania vzniku
poZiarov azabezpelenia podmienok na U¢inné zdolavanie poZiarov, alebo ochrany
zivotného prostredia ohrozujtcej zZivot alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo inych
0s6b na stavenisku alebo jeho bezprostrednom okoli nariadit preruSenie alebo zastavenie
vykonavania diela zhotovitel'om.

Stavbyvedici. Zhotovitel zabezpeci vykon c¢innosti ,opravnenej osoby“ za uskuto¢nenie
prac - stavbyveduiceho (vybrané ¢innosti vo vystavbe - vedenie uskutociiovania stavieb),
osoba poverena vykonom stavbyveduceho:

a) Meno a PriezviSKO ... ssensssennes

b) Meno a PriezZviSKO ...

Garancné skuasKky. Za ucelom preverenia plnenia poZzadovanych technickych parametrov
dodanych zariadeni sa v silade s prisluSnymi technickymi normami, resp. zauzivanymi
spdsobmi pre meranie parametrov pre dané odvetvie av sulade stouto zmluvou za
pouzitia urcenych meradiel s platnymi certifikaitmi o overeni a kalibracii uskutocnia
garanc¢né skusky.

Kontrolné osvedcenie. O vysledku garancnych skuSok vyda nezavisla osoba zmluvnym
strandm kontrolné osvedcenie, ktoré bude obsahovat vysledky garancnych skuasok
jednotlivych parametrov pre jednotlivé prevadzkové stavy zariadeni, ako aj uistenie, Ze
boli dodrzané ustanovenia odsekov tohto ¢lanku.

Spolo¢né ustanovenia. Na garan¢nych skuskach podla tohto ¢lanku su zmluvné strany
povinné sa zucastnit osobne alebo prostrednictvom poverenych oséb, pricom garantné
skasky budd vykonané prislusSnou nezavislou osobou aza jej ucasti. NeucCastou na
garan¢nych skuSkach nezicastnenad zmluvna strana strdca ndrok na uplatiiovanie
namietok voci vysledkom z vykonanych garan¢nych skusok a tieto vysledky sa stavaju pre
tuto nezucastnenu zmluvnd stranu zavaznymi, pokial v tejto zmluve nie je uvedené inak.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vykonanie garan¢nych skiSok v mieste umiestnenia
zariadeni, ktorych sa garan¢né skusky tykajd, méze byt monitorované nepretrzitym
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kamerovym systémom objednavatel'a, ktorého tidaje budi zaznamenavané a uchovavané.
Zaznam z kamerového systému bude slazit v pripade sporu medzi objednavatel'om
a zhotovitelom ako dbékazny prostriedok. Za tym Ucelom sa zmluvné strany zavazuju
zabezpedit potrebné stihlasy so spractivanim osobnych tidajov od svojich zamestnancov.

0 vykonanych garanc¢nych skuskach zmluvné strany zicastnené na garancnych skaskach
vyhotovujd a podpisuju protokol, v ktorom sa konstatuje priebeh garan¢nych skidsok a ich
vysledky. V pripade netucasti niektorej zmluvnej strany na garanénych skuskach sa jej
podpis na protokole nevyzaduje.

Ndklady na garan¢né skasky. Naklady na garancné skusky znasa zhotovitel,, a to bez
ohl'adu na ich vysledky a na pocet ich opakovani.

Zhotovitel' sa zavazuje zdcastnit sa miestneho zistovania pocas kolaudacie diela a
poskytovat' objednavatel'ovi potrebnu sti¢innost’ pocas kolauda¢ného konania diela.

Zhotovitel zodpoveda za vysporiadanie vSetkych autorskych prav a inych prav dusevného
vlastnictva, vratane priemyselnych prav, vztahujucich sa k dielu v rozsahu v akom sa tieto
vyZaduju pre realiziciu diela a jeho nasledné uzivanie objednavatel'om na tcel stanoveny
v tejto zmluve, a to vratane pripadného postiipenia prav objednavatel'a na tretiu osobu.

Pre vylicenie pochybnosti zmluvné strany zhodne vyhlasujt, Ze zariadenia a technolégie
(vratane softvéru), ktoré su sucastou diela neboli vytvorené alebo upravené na mieru
Specialne pre potreby diela (jedna sa o uz dostupny tovar ako tzv. krabicové riesenia). Vo
vztahu kzariadeniam atechnoldgiam (vratane softvéru), ktoré su sucastou diela
zhotovitel udel'uje (alebo zhotovitel zabezpedi, Ze jeho subdodavatel alebo tretia osoba,
ktord k nemu ma a/alebo vykonava autorské prava a/alebo prava priemyselného a/alebo
iného dusevného vlastnictva udeli) objednavatel'ovi pravo na ich pouzivanie s tym, Ze
zhotovitel' je povinny zabezpecit, Ze takto poskytnuté licencie budd postacujice na
vyuzivanie diela minimalne v rozsahu stanovenom touto zmluvou, vratane moZnosti
postupenia prav objednavatel'a z takto udelenej licencie na aktukol'vek tretiu osobu, s tym,
Ze predmetné licencie sa povaZzuju cenou diela uvedenou v bode 10.1 za plne splatené.

OSOBITNE USTANOVENIA

Pri plneni tejto zmluvy sa zhotovitel zavazuje dodrziavat pravne predpisy a plnit tlohy
na useku bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len ,BOZP“) a ochrany pred
poziarmi na Ucely predchadzania vzniku poziarov a zabezpecenia podmienok na uc¢inné
zdolavanie poziarov (d’alej len ,PO“) v sidle, priestoroch, objektoch a na pracoviskach
objednavatel’a, v ktorych sa bude plnit tato zmluva, (d’alej len ,pracovisko“). Zhotovitel
je povinny ochranovat azlepSovat stav zivotného prostredia a vSetkych jeho zloziek,
najma ovzdusia, vod, hornin, pddy a organizmov (dalej len ,ZP“). Najma je povinny
predchéadzat zneéistovaniu ZP a poskodzovaniu ZP a minimalizovat' nepriaznivé désledky
svojej ¢innosti pri plneni tejto zmluvy na ZP. Zhotovitel prebera vo vztahu ku
objednavatel'ovi plnt zodpovednost za ekologicka ujmu, ktort pri plneni tejto zmluvy
spdsobi.

Objednavatel je povinny odovzdat zhotovitel'ovi pracovisko tak, aby zhotovitel mohol
riadne a vcas plnit tito zmluvu. O odovzdani a prevzati pracoviska spisu zmluvné strany
zapisnicu. V pripade, ak zhotovitel' za¢ne plnit’ tito zmluvu bez zapisni¢ného prevzatia
pracoviska, ma sa za to, Ze pracovisko bolo objednavatel'om odovzdané a zhotovitelom
prevzaté riadne.
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Za vytvorenie podmienok na zaistenie BOZP, PO a ochrany ZP, zabezpecenie a vybavenie
pracoviska na bezpecny vykon prace za uUcelom plnenia tejto zmluvy a dodrziavanie
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, ako aj technickych noriem (aj ked nie su
vSeobecne zavazné) pri plneni tejto zmluvy na pracovisku zodpoveda v plnom rozsahu
a vylucne zhotovitel.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze bude vykonavat ¢innost podla tejto zmluvy vylucéne takymi
fyzickymi osobami, ktorych zdravotny stav, schopnosti, vek, kvalifikacné predpoklady
a odborna sposobilost zodpovedaju cinnosti podla tejto zmluvy, a to podla pravnych
predpisov vSeobecne, ako aj osobitne podl'a pravnych predpisov a ostatnych predpisov na
zaistenie BOZP, a to bez ohl'adu na jeho pravny vzt'ah k uvedenym fyzickym osobam (d’alej
len ,pracovnici®).

Zhotovitel' je povinny preukazatelne informovat pracovnikov o nebezpecenstvach
a ohrozeniach, ktoré sa pri plneni zmluvy mézu vyskytnut, a o vysledkoch posidenia
rizika, o preventivnych opatreniach a ochrannych opatreniach, ktoré vykonal zhotovitel
alebo objednavatel na zaistenie BOZP, PO a ochrany ZP a ktoré sa vztahuji véeobecne na
pracovnikov ana nimi vykonavané prace na pracovisku pri plneni tejto zmluvy,
o0 opatreniach a postupe v pripade poSkodenia zdravia vratane poskytnutia prvej pomoci,
ako aj oopatreniach apostupe vpripade zdolavania poziaru, zachrannych prac
a evakudcie, a preukazatelne ich poucit o pokynoch na zaistenie BOZP, PO a ochranu ZP
platnych pre pracovisko (d’alej len ,preskolenie). Za Gcelom preskolenia objednavatel
poskytol zhotovitel'ovi pisomné informéacie a pokyny na zaistenie BOZP, PO a ochranu ZP
platné pre pracovisko, o zhotovitel potvrdzuje podpisom tejto zmluvy.

Pripadné nedostatky pracoviska a informacii a pokynov poskytnutych objednavatel'om je
zhotovitel' povinny uplatnit pisomne pred zacatim plnenia tejto zmluvy, inak plati, Ze
pracovisko je nalezite zabezpecené a vybavené na bezpecny vykon prace za ucelom
plnenia tejto zmluvy, zhotovitel' dostal potrebné a dostatotné informacie a pokyny na
zaistenie BOZP, PO a ochranu ZP platné pre pracovisko a Ze plnenie Ziadnych d’al$ich
povinnosti na useku BOZP, PO a ochrany ZP sa zo strany objednavatela nevyzaduje.
Zhotovitel je povinny pisomne uplatiiovat' u objednavatel’a nedostatky tykajice sa BOZP,
PO a ochrany ZP, ktoré sa vyskytnii neskor pri plneni tejto zmluvy, za odstranenie ktorych
zodpoveda objednavatel.

Objednavatel nie je povinny zabezpecovat pracovnikom doprovod na pracovisku.

Pracovnici nesmu na pracovisku pozivat alkoholické ndpoje, omamné latky, psychotropné
latky alebo pripravky a plnit tito zmluvu pod ich vplyvom. Dalej musia dodrziavat zakaz
faj¢enia a musia pouzivat a nosit osobné ochranné pracovné pomocky a prostriedky.

Zhotovitel je povinny ihned ozndmit objednavatel'ovi vznik kazdého pracovného trazu
pracovnika, ku ktorému do6jde na pracovisku.

Ak pri plneni tejto zmluvy ide o ¢innost so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poZiaru,
zhotovitel je povinny postupovat tak, aby bola zabezpecena PO, najma vydava pisomny
pokyn na zabezpecenie PO a pisomné povolenie na c¢innost, ak sa vyzaduje, zriad'uje
protipoziarnu asisten¢nu hliadku a zabezpecuje plnenie jej tiloh a odbornu pripravu
a zabezpeCuje potrebné mnozstvo vhodnych druhov hasiacich prostriedkov a inych
vecnych prostriedkov PO, ktoré je mozné prenajat’ aj od objednavatel’a za ur¢ené ndjjomné.

Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu ohlasit objednavatel'ovi ekologickd ujmu,
ktoru pri plneni tejto zmluvy spdsobi on alebo jeho subdodavatelia, najméa je povinny
ohlasit mimoriadne zhorSenie alebo ohrozenie kvality vod alebo inych zloZiek ZP alebo
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unik znecistujucich latok pri manipulacii s nimi alebo pri ich preprave. Informacie sa
podavaju konatel'ovi objednavatel’a. Pripadmi mimoriadneho zhorsenia alebo ohrozenia
kvality vod sd najma uniky znecistujdcich 1atok stvisiace s ich manipulaciou a prepravou
(ropné latky, chemikalie, naterové hmoty apod.) do volnej po6dy ado prostredia
suvisiaceho s povrchovou alebo podzemnou vodou, technické poruchy a chyby na
strojnych zariadeniach, dopravnych prostriedkoch a strojnych mechanizmoch, ktoré su
pricinou Uniku znecistujucich latok do okolitého prostredia.

V ramci ochrany ZP je zhotovitel' povinny predchadzat vzniku odpadov a s pripadnymi
odpadmi vznikajticimi pri plneni tejto zmluvy je povinny nakladat' alebo inak zaobchadzat
v stlade s prdvnymi predpismi na tiseku odpadového hospodarstva (d'alej len ,OH") tak,
aby bol naplneny jeho tcel.

AKk pri plneni tejto zmluvy vznikne odpad, ktory je stavebnym odpadom, odpadom z veci,
ktoré nie si vo vlastnictve objednavatela (najmd zveci vnesenych na pracovisko
zhotovitel'om, vratane obalov), alebo komunalnym odpadom, zhotovitel je povinny plnit
povinnosti drzitela odpadu pre tieto odpady, priCom za plnenie tychto povinnosti
zodpoveda v plnom rozsahu a vylu¢ne zhotovitel'.

Zhotovitel je povinny na poziadanie objednavatel'a preukazat splnenie svojich povinnosti
na tseku BOZP, PO a ochrany a tvorby ZP vratane OH v lehote troch (3) pracovnych dni
odo dna dorucenia ziadosti objednavatela, ato najmd predlozenim dokladov
preukazujdcich preskolenie pracovnikov, predloZenim opravneni pracovnikov na vykon
Cinnosti podla tejto zmluvy a predloZenim dokladov o urceni bezpetnych pracovnych
postupov pre ¢innosti vykonavané podla tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda objednavatel'ovi za vSetky Skody spdsobené porusenim akejkol'vek
povinnosti na tiseku BOZP, PO a ochrany a tvorby ZP vratane OH. Za $kodu sa na ucely
tejto zmluvy povazuju aj sankcie (pokuty) ulozené prisluSnymi Statnymi organmi
a organmi verejnej spravy za poruSenie povinnosti na iseku BOZP, PO a ochrany a tvorby
ZP vratane OH, ak tieto povinnosti podla tohto ¢lanku zataZovali zhotovitela a nie
objednavatel'a, ktoré boli objednavatelovi po vycCerpani opravnych prostriedkoch
uloZené, ak objednavatel riadne a v€as umoZnil zhotovitel'ovi uplatiiovat' v prisluSnych
konaniach vSetky dostupné navrhy, opravné prostriedky a namietky, o ktorych uplatnenie
v tychto konaniach alebo za Gcelom zacatia opravnych konani zhotovitel' objednavatel'a
pisomne poziadal, a ak naklady spojené s uplatiiovanim tychto navrhov, opravnych
prostriedkov a ndmietok zhotovitel objednavatel'ovi na jeho Ziadost zaplatil.

Poru$ovanie pravidiel BOZP, PO a ochrany a tvorby ZP vratane OH zo strany zhotovitela
opravnuje objednavatel'a bez d’alSieho kedykol'vek od tejto zmluvy odstupit.

Objednavatel je opravneny pozZadovat od zhotovitela zmluvnu pokutu vo vyske 2 000,-
EUR za kazdé porusSenie povinnosti vyplyvajucej z pravidiel BOZP, PO a ochrany a tvorby
ZP vratane OH podla tejto zmluvy. Tieto zmluvné pokuty s splatné na zaklade pisomne;
vyzvy objednavatela dorucCenej zhotovitelovi. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je
dotknuté pravo na nahradu sSkody spoOsobenej poruSenim povinnosti, pre pripad
porusSenia Kktorej bola dohodnuti; nahrada Skody moZe byt uplatnovana voci
zhotovitel'ovi v plnej vyske. Objednavatel’ je opravneny jednostranne zapocitat proti
pohl'adavke zhotovitel'a vo¢i nemu na zaplatenie ceny diela podla tejto zmluvy vSetky
svoje pripadné pohl'adavky voci zhotovitel'ovi na zaplatenie zmluvnych pokut podla tejto
zmluvy.

Zhotovitel' sa zavazuje pri plneni tejto zmluvy a pocas jej trvania dodrziavat zakaz
nelegdlneho zamestnavania vrozsahu stanovenom pravnymi predpismi. Zhotovitel
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vyhlasuje, Ze sa objednavatel mo6Ze spol'ahnut’ na to, Ze neporusuje a pocas trvania tejto
zmluvy neporusi zadkaz nelegalneho zamestnavania, a objednavatel sa na toto vyhlasenie
zhotovitel'a spolieha. Zhotovitel sa zaviazuje nahradit objednavatel'ovi vSetku Skodu, ktora
by mohla vzniknut objednavatel'ovi tym, Ze objednavatel prijme od zhotovitela pracu
alebo sluzbu podl'a tejto zmluvy, ktort mu zhotovitel' poskytne prostrednictvom fyzickej
osoby, ktoru nelegdlne zamestnava alebo zamestna. Za Skodu sa na ucely tohto
ustanovenia povaZzuju aj pokuty, ktoré bude musiet objednavatel zaplatit za porusSenie
zakazu prijat pracu alebo sluzbu, ktorti mu na zaklade tejto zmluvy doda alebo poskytne
zhotovitel prostrednictvom fyzickej osoby, ktord nelegdlne zamestnava alebo zamestna.
Ustanovenie odseku 6.16 tohto ¢lanku sa pouZije primerane.

Objednavatel je subjektom verejného sektora, a zaroven partnerom verejného sektora
podla zdkona ¢. 315/2016 Z.z. oregistri partnerov verejného sektora aozmene
adoplneni niektorych zakonov vzneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon
o registri“). Zhotovitel' je povinny pocas trvania tejto zmluvy byt zapisany v registri
partnerov verejného sektora (dalej len ,register”) spolu sopravnenou osobou
av pripadoch uvedenych v § 11 ods. 2 zakona o registri overovat identifikaciu svojich
konec¢nych uZzivatel'ov vyhod. Objednavatel je opravneny od tejto zmluvy odstupit, ak
zhotovitel nebol v ¢ase uzatvorenia tejto zmluvy zapisany v registri alebo ak nadobudne
pravoplatnost rozhodnutie o vymaze zhotovitela z registra podl'a § 12 zakona o registri
alebo o ulozeni pokuty zhotovitel'ovi z dovodov podl'a § 13 ods. 2 zadkona o registri alebo
ak je zhotovitel' viac ako 30 dni v omeSkani s povinnostou zabezpecit zapis novej
opravnenej osoby do registra po vymaze predchadzajlicej opravnenej osoby z registra na
jej navrh v lehote 30 dni od vymazu. Objednavatel zaroven nie je v omeskani s plnenim
povinnosti podl'a tejto zmluvy, ak zhotovitel nie je alebo nebude zapisany v registri alebo
ak zhotovitel' nesplni povinnost overovat identifikdciu svojich kone¢nych uzivatel'ov
vyhod alebo ak je v omeskani s povinnost'ou zabezpecit zapis novej opravnenej osoby do
registra po vymaze predchadzajlicej opravnenej osoby z registra na jej navrh v lehote 30
dnf od vymazu.

V pripade vykonavania cinnosti podla tejto zmluvy prostrednictvom tretich oséb
(subdodavatelov) vakomkolvek stupni zodpoveda zhotovitel objednavatelovi za
splnenie zavazku riadne vykonat €innost podla tejto zmluvy, akoby c¢innost vykonaval
sam.

Zhotovitel sa =zavizuje najneskor vdenn nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy
objednavatel'ovi predlozit zoznam vsetkych priamych a nepriamych subdodavatelov (v
akomkol'vek stupni) podla zdkona o registri, ktorym budd priamo alebo nepriamo
poskytnuté finan¢né prostriedky nad limity stanovené v ustanoveni § 2 ods. 2 alebo 3
zakona o registri (dalej len ,subdodavatel podl'a zakona o registri“), ktori si mu v deni
podpisu tejto zmluvy znami.

Vsetky osoby, pomocou ktorych zhotovitel' vykonava dielo, ktoré vykonavajui vybrané
Cinnosti vymedzené vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi
normami, napr. ¢innosti, vykon ktorych vyzaduje osobitné opravnenia, musia mat platné
opravnenia k vykonu tychto vybranych cinnosti, a to v silade s prisluSnymi vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami; povaha alebo existencia
pravneho vztahu medzi zhotovitelom a prisluSnou osobou nie je rozhodujuica. V pripade,
ak je to podl'a pravnych predpisov Slovenskej republiky potrebné, musia osoby, pomocou
ktorych zhotovitel' plni povinnosti podla tejto zmluvy, ktoré disponuju prisluSnymi
opravneniami podl'a prava iného $tatu, spliiat’ osobitné podmienky pre vykon prislusnych
¢innosti na uzemi Slovenskej republiky. V pripade zistenia poruSenia povinnosti podla
tohto bodu je objednavatel’ opravneny prislusnd osobu ihned vykazat zo staveniska;
pokial prislusna osoba stavenisko ihned neopusti alebo v pripade, ak objednavatel zisti,
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Ze dotknuta osoba opatovne vykonava ¢innosti a nedisponuje prisluSnym opravnenim, je
objednavatel opravneny prikazat prerusenie vykonavania diela v bezprostredne
suvisiacom rozsahu, a to aZ do dosiahnutia ndpravy. PreruSenie vykonavania diela podla
tohto bodu nema vplyv na ¢as vykonavania a vykonania diela podl'a tejto zmluvy, ani na
cenu za vyKkonanie diela.

Zhotovitel sa zavazuje najneskor v denl podpisu tejto zmluvy objednavatelovi predlozit
zoznam vSetkych jeho priamych subdodavatelov podla zdkona o verejnom obstaravani,
ktori sa budad podiel'at na vykonavani cinnosti podla tejto zmluvy (dalej len
,Subdodavatel podl'a zakona o verejnom obstaravani“), ktori si mu v deni podpisu
tejto zmluvy znami, okrem dodavatel'ov tovarov.

Zoznam subdodavatel'ov podl'a zdkona o registri a zoznam subdodavatel'ov podl'a zdkona
o verejnom obstaravani zhotovitel' odovzda objednavatel'ovi v dvoch (2) vyhotoveniach
pri uzatvoreni tejto zmluvy, ¢im sa stanu sucastou tejto zmluvy. Zoznam subdodavatel'ov
podl'a zadkona o registri a zoznam subdodavatel'ov podl'a zdkona o verejnom obstaravani
musi vo vztahu k jednotlivym subdodavatel'om obsahovat ich obchodné meno, sidlo alebo
miesto podnikania, identifikaéné ¢islo (ICO), oznacenie registra, v ktorom je subdodavatel
zapisany, ¢islo zapisu, idaje osoby opravnenej konat za subdodavatel'a v rozsahu meno
a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia. Zoznam subdodavatel'ov podla zdkona
o registri musi d'alej obsahovat udaj o predpokladanych finan¢nych plneniach v prospech
kazdého zo subdodavatelov. Zoznam subdodavatelov podla zakona o verejnom
obstaravani musi dalej obsahovat cestné vyhlasenie zhotovitela, Ze kazdy zo
subdodavatelov podla zikona o verejnom obstaravani spiiia alebo najneskdr v ¢ase
zatatia realizovania nim vykonavanej ¢asti ¢innosti podla tejto zmluvy bude splhat
podmienky stanovené vSeobecne zavaznymi predpismi na dseku verejného obstaravania,
najma Ze spiiia podmienky téasti tykajtice sa osobného postavenia, ako aj vietky ostatné
podmienky stanovené vSeobecne zaviaznymi pravnymi predpismi pre tymto
subdodavatelom vykonavanu cast ¢innosti podl'a tejto zmluvy, a Ze u neho neexistovali
aneexistuju dévody na vylucCenie podla prisluSnych ustanoveni zakona o verejnom
obstaravani.

Zhotovitel je povinny pisomne ozndmit objednavatelovi akikol'vek zmenu v tdajoch
o subdodavatel'och v rozsahu podl'a odseku 6.24 tohto ¢lanku, a to bezodkladne potom, ¢o
sa o nej dozvedel.

Ak sa zhotovitel'ovi subdodavatelia podl'a zakona o registri alebo subdodavatelia podl'a
zakona o verejnom obstaravani stand znamymi neskor, je povinny objednavatelovi
predlozit aktualizovany zoznam subdodavatel'ov podl'a zdkona o registri a aktualizovany
zoznam subdodavatel'ov podla zakona o verejnom obstaravani, ato najmenej tri (3)
pracovné dni pred zmenou, nikdy vSak nie neskor, nez sa za¢na skutoc¢ne podielat na
plneni tejto zmluvy. Na aktualizovany zoznam subdodavatel'ov sa pouZije ustanovenie
odseku 6.24 tohto ¢lanku rovnako.

Inym osobam neZ subdodavatel'om uvedenym v zozname subdodavatel'ov podl'a zakona
o registri, ktory zhotovitel predlozil objednavatel'ovi v stlade s odsekmi 6.24 a 6.26 tohto
¢lanku, zhotovitel' nesmie v suvislosti s touto zmluvou alebo jej plnenim poskytnut
finan¢né prostriedky nad limity stanovené v ustanoveni § 2 ods. 2 alebo 3 zakona
o registri.

Ak zhotovitel' zoznam subdodavatel'ov podl'a zakona o registri a subdodavatel'ov podla
zakona o verejnom obstaravani objednavatel'ovi nepredlozi, plati, Ze Ziadny subdodavatel
podla zdkona o registri a subdodavatel podl'a zdkona o verejnom obstaravani pri plneni
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tejto zmluvy sa nepodiel'a na plneni tejto zmluvy a zhotovitel ich nesmie vyuzit pri plneni
tejto zmluvy priamo, ani prostrednictvom d'alSich osob.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa objednavatel] modZe spolahnit na to, Ze zoznam
subdodavatel'ov podla zakona o registri a subdodavatelov podla zdkona o verejnom
obstaravani je vzdy Uplny a Ze na plneni tejto zmluvy sa nebudu podiel'at subdodavatelia
podla zakona o registri alebo subdodavatelia podla zdkona o verejnom obstaravani,
ktorych postupom podl'a odsekov 6.22, 6.24 a 6.26 tohto ¢lanku objednavatel'ovi vopred
neoznamil, resp. neoznami.

Zhotovitel sa zavazuje nahradit’ objednavatel'ovi vSetku $kodu, ktord by mohla vzniknuat
objednavatel'ovi tym, Ze objednavatel uzatvoril s zhotovitelom tito zmluvu alebo dodatok
k tejto zmluve napriek tomu, Ze zhotovitel' alebo niektory subdodavatel podl'a zdkona
o registri alebo niektory subdodavatel podla zdkona o verejnom obstaravani v ¢ase
uzatvorenia tejto zmluvy alebo dodatku k tejto zmluve nebol zapisany do registra, kedy sa
uplatiiuje zakaz uzavriet zmluvu. Za Skodu sa na tcely tohto ustanovenia povazuju aj
pokuty, ktoré bude musiet objednavatel alebo C(Clenovia Statutdrneho organu
objednavatel'a zaplatit za porusSenie zdkazu uzavriet zmluvu. Ustanovenie odseku 6.16
tohto ¢lanku sa pouzije primerane.

Zhotovitel' je povinny vykonat cinnost podla tejto zmluvy tymi osobami, ktorymi
zhotovitel ako uchadzac vo verejnom obstaravani preukazoval podmienky dcasti urcené
objednavatel'om ako verejnym obstaravatelom podla prislu§nych ustanoveni zakona o
verejnom obstaravani a tym strojovym vybavenim, ktorym zhotovitel' ako uchadzac vo
verejnom obstaravani preukazoval splnenie podmienky ucasti podla prisluSnych
ustanoveni zakona o verejnom obstaravani. Osoba, ktorej kapacity maji byt pouZité na
preukazanie technickej sposobilosti alebo odbornej sposobilosti, musi preukazat’ splnenie
podmienok ucasti tykajice sa osobného postavenia a nesmu u nej existovat dovody na
vylucenie podla prislusnych ustanoveni zakona o verejnom obstaravani; opravnenie
dodavat’ tovar, uskutoCniovat stavebné prace, alebo poskytovat sluzbu preukazuje vo
vztahu k tej casti predmetu zakazky alebo koncesie, na ktort boli kapacity zaujemcovi
alebo uchadzacovi poskytnuté. V pripade porusenia niektorej povinnosti uvedenej
vtomto bode zmluvy je objednavatel opravneny uplatnit si u zhotovitel'a narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 2 000,- EUR za kazdé jednotlivé poruSenie
povinnosti uvedenej v tomto bode zmluvy.

Jednotlivé Cinnosti musia byt vykonavané v sulade s vyhl. 147/2013 Z.z. ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpefnosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢innosti, s vyhlaskou ¢. 508/2009 Zb., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi
zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju
technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia, zakonom ¢.
124/2006 Z. z. 0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov a technickych noriem a v stulade s platnou
legislativou.

Zhotovitel' zabezpec¢i vykon koordinatora bezpecnosti a koordinatora dokumentacie
podla nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢ 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpectnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

7 ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

7.1

Zavazok vykonat dielo podla tejto zmluvy bude splneny protokolarnym odovzdanim diela
zhotovitelom a prevzatim diela objednavatel'om, ak bude dielo vykonané riadne a véas



7.2

7.3

7.4

a)

b)

c)

d)

k)

7.5

v sulade s ustanoveniami tejto zmluvy, objednavatel’ bude moct’ dielo uzivat na dcel, na
ktory je urcCené, dielo bude vykonané bez vad anedorobkov, zhotovitel odovzda
objednavatel'ovi vSetku dokumentaciu savisiacu s dielom vratane, skdsky preukazujice
kvalitu a dodrZanie parametrov vykonaného diela boli uUspesné a miesto plnenia
(stavenisko) bude vypratané.

Zhotovitel' sa zavizuje vyzvat pisomne objednavatela, resp. jeho splnomocneného
zastupcu, na kontrolu vsetkych prac ktoré maju byt v priebehu d'alSieho vykonavania
diela zakryté alebo sa stant nepristupnymi, minimalne tri (3) pracovné dni vopred. Ak sa
objednavatel nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, je zhotovitel opravneny
pokracovat vo vykonavani diela aj bez vykonania tejto kontroly. Ak bude objednavatel
poZadovat dodato¢ne odkrytie tychto prac, je zhotovitel povinny odkrytie tychto prac
vykonat za ¢o je opravneny pozadovat od objednavatela nahradu nakladov stym
spojenych. Zhotovitel' je povinny zhotovovat pocas vykonavania diela preukaznu
fotodokumenticiu sdm ana vlastné naklady; tdto fotodokumenticia tvori sucast
protokolu o odovzdani a prevzati diela.

0 odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany pisomny protokol. Protokol bude
obsahovat najmad zdkladné udaje o vykonani diela, pouZitych ndhradnych dieloch,
odovzdani a prevzati diela, supis odovzdanej dokumentacie tykajicej diela a pripadnych
zistenych vad a nedorobkov, opatrenia a lehoty na odstranenie zistenych vad diela, bude
datovany a podpisany zmluvnymi stranami. Zhotovitel' je povinny zistené vady diela
odstranit v dohodnutej lehote. Navrh protokolu je povinny vypracovat a predlozit
zhotovitel.

Sucast'ou protokolu o odovzdani a prevzati diela podl'a odseku 7.2 tohto ¢lanku bude:

DSRS asuvisiaca dokumentacia so zapracovanymi avyznacenymi zmenami vzniknutymi
pocas vykonavania diela,

zoznam zariadenf, ktoré su sucastou diela, osvedcenia o kvalite a kompletnosti, ich pasporty,
certifikaty, atesty platné na uzemi SR, prevadzkové predpisy, navody na obsluhu
a dokumentdacia udrzby a ndhradnych dielov,

zapisnice a osvedcenia o vykonanych skiskach pouzitych stavebnych vyrobkov a materialov,

zapisnice o prevzati prac a konsStrukcii, ktoré budi v d'alSom priebehu vykonavania diela
zakryté,

zapisnice o vyskusani zmontovanych zariadeni s vyhodnotenim kvality podl'a technickych
noriem a projektovej dokumenticie,

skuSobny plan a zaznamy vyplyvajlce z jeho plnenia, a zdznamy o vykonanych kontrolach
a skuskach, protokoly o skuiskach, kontrolné osvedcenia,

stavebny dennik vratane stavebnych dennikov subdodavatel'ov,
geodeticka dokumentacia,
revizne spravy u vyhradenych technickych zariadeni,

protokoly azapisy ovykonanom obozndmeni (zaSkoleni) prevadzkového personalu
objednavatela s prevadzkovanim  auddrzbou novych  zariadeni  atechnoldgie,
a s prevadzkovymi predpismi (navody na obsluhu a adrzbu),

d’alsie doklady, povinnost vyhotovenia a predloZenia ktorych vyplynie z predmetu tejto
zmluvy, vSeobecne zavaznych pravnych predpisov alebo technickych noriem.

Objednavatel nie je povinny prevziat dielo ak je vykonané vadne, ak vSak dielo aj napriek
tomu prevezme, jeho prava zo zodpovednosti za vady diela ostavaju v plnom rozsahu



7.6

7.7

zachované. Ak sa vSak jedna ovady diela, ktorych charakter umoziiuje jeho riadne
uzivanie, tieto nie si dovodom pre neprevzatie diela, zhotovitel je vSak povinny ich
odstranit’ v lehote troch (3) pracovnych dni, pokial sa v protokole zmluvné strany
nedohodn inak.

V pripade, ak objednavatel vrozpore stouto zmluvou neprevezme riadne avcas
zhotovené dielo ani vlehote desiatich (10) pracovnych dni od dorucenia vyzvy
zhotovitela na jeho prevzatie, povaZuje sa zavazok vykonat dielo za splneny, ibaZe
objednavatel’ preukaze opak. V takom pripade sa podpis objednavatel'a na protokole
nevyzaduje.

Protokol o odstraneni vad anedorobkov uvedenych v protokole o odovzdani
a prevzati. O odstraneni vad a nedorobkov uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati
spiSu zmluvné strany pisomny protokol. Protokol bude obsahovat najma zakladné tdaje
o odstranenych vadach anedorobkoch, sipis odovzdanej dokumentacie a ddaje o
vykonanych skuskach preukazujuicich kvalitu vykonaného diela, dodrzanie dohodnutych
parametrov a celkovu funk¢nost diela ako aj funk¢nost jednotlivych samostatnych celkov
diela, ak sa vzhl'adom na odstrafiované vady a nedorobky vyZadujd, bude datovany
a podpisany zmluvnymi stranami. Navrh protokolu podl'a podmienok stanovenych touto
zmluvou a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi je povinny vypracovat’ a predlozit
zhotovitel.

8 ZODPOVEDNOST ZA VADY A NAHRADA SKODY

8.1

8.2

8.3

Zmluvné strany dojednavaju pre dielo nasledovnu zaru¢nu dobu:

8.1.1 Stavebna ¢ast diela - v dizke Sestdesiat (60) mesiacov, ktora zaéina plyntt diiom
odovzdania a prevzatia celého diela, resp. riadneho odstranenia vad diela, na
odstraneni ktorych sa zmluvné strany dohodli pri odovzdani a prevzati diela,

8.1.2 Zariadenia a technolégie - v dizke, ktort poskytujii vyrobcovia, resp. dodavatelia
jednotlivych zariadeni a technolégii.

Zhotovitel prebera zaruku, Ze pocas zaruc¢nej doby:
a) dielo bude vykonané v stlade so vSetkymi Specifikaciami podl'a tejto zmluvy,
b) pouzité materidly a zariadenia budud najvyssej kvality a bezvadné,

c) dielo bude bezpecné a vhodné na objednavatel'om Specifikované ticely a bude splnat’
podmienky stanovené vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi, technickymi
normami, aj ked’ nie s pravne zavazné, a touto zmluvou,

d) objednavatel' ziska vlastnicke pravo kdielu neobmedzené Zziadnymi zaloZnymi
pravami, bremenami askutocnymi alebo uplatnenymi poruSeniami prav
k predmetom duSevného vlastnictva.

Zodpovednost zhotovitela za vady diela nie je dotknuta tym, Ze objednavatel' neoznamil
zhotovitel'ovi vady, resp. vady materidlov a zariadeni pouZitych pri realizacii diela bez
zbytocného odkladu potom, €o ich zistit mal pri vynaloZeni odbornej starostlivosti pri
prehliadke alebo kedykol'vek neskor. Objednavatel teda méze reklamovat vady bez
obmedzenia ¢asu pocas celej zarucnej doby. Pripadné reklamécie je objednavatel povinny
uplatnit’ u zhotovitel'a pisomne najneskér do 30 pracovnych dni odo diia, ked vadu zistil,
najneskoér vsak pocas trvania zarucnej doby. Uplatnenie vad a narokov zo zodpovednosti
za vady musi objednavatel’ uskutocnit pisomne, inak sa nai neprihliada. Uplatnenie vady
musi obsahovat stru¢ny opis vady alebo toho, ako sa vada prejavuje.



8.4

8.5

8.6

8.7

V pripade vyskytu vad pocas zarucnej doby ma objednavatel prava vyplyvajice
z Obchodného zakonnika, ktoré mozu byt vykonané pocas celej zarucnej doby. V pripade
naroku na odstranenie vad je zhotovitel povinny vady na vlastny ucet odstranit
v primeranej lehote, najneskér vSak do 15 dni od dorucenia pisomnej reklamacie, pokial
sa zmluvné strany nedohodnu pisomne inak. Po marnom uplynuti tejto lehoty sa vada
bude povazovat za neodstraniteInd. Narok na odstipenie od tejto zmluvy je mozné
uplatnit’ aj len ¢iastocne ¢o do vadnej Casti diela. Nad to ma objednavatel’ pravo opravit
alebo zabezpecit opravu vady na naklady zhotovitel’a.

V pripade, Ze objednavatel zdovodu omesSkania zhotovitela a marneho uplynutia
dodato¢nej primeranej lehoty, zabezpeci vykonanie, dokoncéenie diela a/alebo
odstranenie reklamovanych vad diela tretou osobou, zaru¢na doba podla ods. 8.1 tohto
¢lanku zmluvy ostava zachovana v celom rozsahu a zhotovitel' za vady diela zodpoveda
tak, ako by vadu odstranil sam.

V stlade s ustanoveniami § 72 ods. 5 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorsich predpisov je objednavatel opravneny vystavit ¢o do naroku na zl'avu
z ceny za dielo faktiru v mene a na ucet zhotovitel'a, a to za podmienok, Ze objednavatel
riadne reklamoval vady, zhotovitel vadu neodstranil riadne a zhotovitel nevystavil
dobropis alebo opravnu faktiru na zl'avu z ceny za dielo v lehote 30 dni odo dina dorucenia
reklamacie zhotovitel'ovi.

Zhotovitel zodpoveda objednavatel'ovi za vSetky Skody na majetku objednavatela a na
Zivote, zdravi a majetku tretich osob, sposobené porusenim akejkol'vek povinnosti pri
vykonavani diela a poskytovani podpory. Za $kodu sa na tcely tejto zmluvy povazuju aj
sankcie (pokuty) uloZené prisluSnymi Statnymi orgdnmi a orgdnmi verejnej spravy za
porusenie tychto povinnosti, ak tieto povinnosti podla tohto odseku zatazovali
zhotovitela anie objednavatela, ako aj sankcie za poruSenie vSeobecne zaviznych
pravnych predpisov a/alebo technickych noriem pri prevadzkovani diela, ktoré boli
objednavatel'ovi po vyCerpani opravnych prostriedkov uloZené, ak objednavatel riadne
a v€as umoznil zhotovitel'ovi uplatiiovat' v prislusnych konaniach vSetky dostupné navrhy,
opravné prostriedky a namietky, o ktorych uplatnenie v tychto konaniach alebo za ucelom
zacatia opravnych konani zhotovitel objednavatela pisomne poziadal, aak naklady
spojené s uplatiiovanim tychto navrhov, opravnych prostriedkov a namietok zhotovitel
objednavatel'ovi na jeho Ziadost zaplatil.

9 SANKCIE

9.1

9.2

V pripade, Ze sa zhotovitel' dostane do omeskania so splnenim zavazku:

a) prevziat stavenisko riadne a vcas,

b) vykonat dielo riadne a vcas,

¢) odstranit vady a nedorobky diela riadne a vcas alebo

d) odstranit reklamované vady diela v ramci zarucnej doby riadne a vcas,

je objednavatel’ opravneny pozadovat od zhotovitel'a zmluvnu pokutu vo vyske 3 000,-
EUR za kaZdy aj zacaty deii omeSkania zhotovitel'a so splnenim ktoréhokol'vek vyssie
uvedeného zavazku. Nedotykajuc sa uvedeného, objednavatel je v takomto pripade
opravneny poskytnut zhotovitel'ovi primeranu lehotu na splnenie jeho zavazku, ktora
nesmie byt kratSia ako desat’ (10) dni, po ktorej marnom uplynuti je opravneny od tejto
zmluvy odstupit.

Zmluvné pokuty podl'a tejto zmluvy su splatné na zaklade pisomnej vyzvy objednavatela
dorucenej zhotovitel'ovi.



9.3

9.4

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo na nahradu Skody, vo vyske
prevysujucej zaplatenu zmluvnu pokutu, spésobenej porusenim povinnosti, pre pripad
poruSenia ktorej bola dohodnutd. Za Skodu sa povazuje najmad poSkodenie diela,
posSkodenie iného majetku objednavatela, usly zisk objednavatel'a z dévodu omeskania
zhotovitel'a s vykonanim diela.

Objednavatel’ je opravneny jednostranne zapocitat proti pohl'adavke zhotovitel'a voci
nemu na zaplatenie ceny za dielo podla ¢lanku 10 ods. 10.1 tejto zmluvy vSetky svoje
pripadné splatné pohl'adavky voci zhotovitel'ovi na zaplatenie zmluvnych pokut podla
tejto zmluvy.

10 CENA ZA DIELO

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

Zmluvné strany sa dohodli na cenach jednotlivych vykonov, prac, zariadeni a materidlov
vo vySke Specifikovanej v prilohe ¢. 2 k tejto zmluve. Objednavatel sa zavazuje zaplatit
zhotovitel'ovi cenu za dielo v rozsahu zhotovitel'om skuto¢ne vykonanych vykonov a prac
a skutocne dodanych zariadeni a materiadlov. Cena za dielo vSak nepresiahne sumu

EUR, slovom eur. Takto stanovené
ceny jednotlivych vykonov, prac, zariadeni a materidlov, ako aj cena za dielo sa aplikuju
pocas celej doby vykonavania diela a m6zu byt zmenené len dohodou zmluvnych stran
postupom podl‘a tejto zmluvy.

V cendch jednotlivych vykonov, prac, zariadeni a materialov, ako aj v cene za dielo podla
odseku 10.1 tohto ¢lanku st zahrnuté vSetky naklady a vydavky zhotovitel'a, ktoré suvisia
s vykonanim diela podl'a tejto zmluvy.

Ceny podl'a odseku 10.1 tohto ¢lanku su stanovené bez dane z pridanej hodnoty. V zmysle
ustanoveni § 69, ods. 12. zakona €. 222/2004 Z. z. 0 dani z pridanej hodnoty budti zmluvné
strany pri fakturacii ceny za dielo uplatiiovat reZim prenosu danovej povinnosti.

Na zaklade dohody zmluvnych stran vzhl'adom na sposob zabezpecovania vykonania diela
zo strany zhotovitel'a, zhotovitel'ovi nevznika pravo na zvysenie ceny za dielo z dévodu
zmien diela pocas jeho vykonavania, ak takéto zmeny diela nevyplynuli z dodato¢nych
poziadaviek objednavatela na zmenu stavebnotechnického rieSenia diela, a zhotovitel uz
v Case vypracovania svojej ponuky v procese obstaravania zakazky na vykonanie diela
mal a mohol predpokladat’ s prihliadnutim na jeho odborné znalosti akapacity a s
vynaloZenim vSetkej odbornej starostlivosti, Ze pre riadne vykonanie diela bude potrebné
vykonat aj takéto plnenia.

Na zaklade dohody zmluvnych stran zhotovitel nema narok na zvySenie ceny diela v tom
pripade, ak zhotovitel vykonal chybu pri ocefiovani stavby (napr. chybu v s¢itani, netiplné
ocenenie pozadovanych dodavok a prac), v pripade nepochopenia sitaznych podmienok
asutaznych podkladov, v pripade nedostatkov riadenia akoordinicie cinnosti pri
priprave a realizacii diela, ako aj v pripade vlastnych chyb.

11 PLATOBNE PODMIENKY

11.1.

11.2.

Zhotovitel berie na vedomie a stihlasi s tym, Ze objednavatel ziska finan¢né prostriedky
na zaplatenie ceny diela aj na zdklade dotacii od mesta PreSov a PreSovského
samospravneho kraja, a to postupnym uvolmiovanim finan¢nych prostriedkov na zaklade
schvalenych rozpoctov mesta PreSov a PreSovského samospravneho kraja na prislusné
kalendarne roky.

Na zadklade dohody zmluvnych stran bude cenu za dielo objednavatel’ zhotovitel'ovi
uhradzat priebezne, mesacne pozadu. Mesacné uhrady budi vykonavané na zaklade



11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

faktir vystavenych zhotovitelom. Neoddelitelnou prilohou Kkazdej faktiry bude
zmluvnymi stranami odsuhlaseny stupis skuto¢ne vykonanych prac a dodanych materialov
a zariadeni za mesiac, za ktory sa dhrada ceny diela vykonava.

Uhrada za zrealizované stavebné dielo alebo jeho ¢ast v zmysle faktura¢nych podkladov

zhotovitel'a bude vykonana na zaklade:

e skutotne vykonanych a technickym dozorom objednavatela odsuhlasenych a
prevzatych prac,

e miestneho zistovania a kontroly faktura¢nych podkladov, ktoré predlozi zhotovitel
technickému dozorovi objednavatel’a a objednavatel'ovi,

e vecnej, formdlnej a obsahovej spravnosti faktury s faktura¢nymi podkladmi
uvedenymi v bode 11.2 tejto Zmluvy.

Objednavatel poZaduje, aby zhotovitel ku kaZdej vystavenej faktare priloZil:

e kryci list rozpoctu

e zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach, pricom celkova cena za
polozku jednotlivych stavebnych objektov v supise vykonanych prac bude
vypocitana pomocou funkcie ROUND na 2 desatinné miesta

e supis vykonanych stavebnych prac tykajucich sa prislusného fakturacného
obdobia

e fotodokumentaciu na CD tykajucu sa prac uvedenych v prislusnych fakturac¢nych
podkladoch

e vykresy a iné doklady (napr. geodetické zameranie), ktoré si potrebné pre
preukazanie druhu a rozsahu prace

e vpripade potreby - ich fakturacie, zhotovitel prilozi aj doklady o uloZeni stavebnej
sute na organizovanu skladku odpadu a doklady o uloZeni materidlov vhodnych
na recyklaciu (druhotné suroviny) do prislusnych zbernych surovin

e elektronicku verziu faktir s prilohami vo formate xls na CD/DVD nosici

Akékol'vek mesacné odsuhlasenie skutocne vykonanych prac a dodanych materialov a
zariadeni sa nepovazuje za prevzatie diela alebo jeho casti.

Po protokolarnom prevzati diela, vystavi zhotovitel faktiru na celkovi kone¢nu cenu za
dielo podl'a ¢lanku 10 ods. 10.1 tejto zmluvy.

Jednotlivé faktary sa uhradzaji spésobom uvedenym vo faktire a su splatné v lehote 30
(tridsat) dni od dorucenia faktiry zhotovitel'a objednavatel’ovi.

KaZzda faktira musi obsahovat vietky naleZzitosti v zmysle vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov.

V pripade pripadnych namietok objednavatela voci spravnosti vystavenej faktury je

objednavatel opravneny:

a) faktaru, ktora ma chybu vyplyvajicu z nespravne uvedeného mnozstva alebo ceny, do
14 pracovnych dni odo diia jej dorucenia objednavatel'ovi reklamovat u zhotovitel'a
spolu s vytknutim jej nespravnosti, priCom zhotovitel' je povinny chybnua faktaru
opravit vyhotovenim nového u¢tovného dokladu - faktury, ktory doplia povodni
faktiru s tym, Ze tento doklad musi okrem povinnych tidajov obsahovat aj poradové
C¢islo povodnej faktary; alebo

b) faktiru, ktora nespliia formélne naleZitosti podl'a ustanoveni § 74 ods. 1 zdkona ¢.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov, vratit
zhotovitel'ovi spolu s vytknutim jej nespravnosti. V pripade opravnenych namietok
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uvedenych vysSie v tomto odseku sa ma za to, ze faktira nebola dorucena
objednavatel'ovi.

V pripade, Ze objednavatel sa dostane do omeskania s platenim ceny za dielo o viac ako
60 dni, zhotovitel je opravneny od tejto zmluvy odstupit.

Postipenie pohladdavky na zaplatenie ceny za dielo zhotovitelom je moZné iba s
pisomnym stthlasom objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Uprava ceny diela (zvySenie / zniZenie) je pripustna na
zaklade indexacie vyvoja cien zverejneného Statistickym iradom SR. Uplatnit sa moZe raz
za mesiac, najskor po nadobudnuti Uc€innosti tejto zmluvy pocas celej lehoty realizacie
diela azZ do jeho protokolarneho odovzdania za predpokladu dodrzania harmonogramu
realizacie diela odstihlaseného objednavatel'om. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zdvaznym
pravidlom uplatnenia zmeny ceny diela je nasledovné pravidlo:

P.=0,1+ 0,2 (CPI, / CPL,) + 0,08 (D, / D,) + 0,62 (NII, / NII,)

P, nasobitel ipravy, ktory bude pouzity pre odhadnutti zmluvni hodnotu vykonanu
za obdobie ,,n“, hodnota nasobitel’a Upravy sa zaokruhl'uje na dve desatinné miesta

0,1 pevny koeficient 10 %, ktory reprezentuje ¢ast ndkladov nepodliehajicich tprave
0,2 koeficient, ktory predstavuje ¢ast nakladov za vykonané prace, ktoré podliehaja
uprave a reprezentuje zmenu osobnych nakladov, resp. nakladov na pracovnu silu

0,08 koeficient, ktory predstavuje cast ndkladov za pohonné hmoty, ktoré podliehaju
uprave

0,62 koeficient, ktory predstavuje cast nakladov za vykonané prace, ktoré podliehaju
cenovej uprave a reprezentuje zmenu ostatnych nakladov

CPI  index spotrebitel'skych cien na Slovensku publikovany Statistickym tiradom SR na
jeho internetovej stranke www.statistics.sk - harmonizované indexy spotrebitel'skych

cien (priemer roka 2015 = 100) - mesacne [ sp0017ms] - spotrebitel'ské ceny thrnom.
Nazov tabulky: Vyvoj jadrovej a Cistej inflacie oproti bazickému obdobiu (december
2006=100), Sledovany index: Index spotrebitel'skych cien (Uhrn %)

D index priemernych cien pohonnych latok v SR - motorova nafta publikovany
Statistickym tiradom SR na jeho internetovej stranke www.statistics.sk — priemerné ceny

pohonnych l4tok v SR (motorova nafta) - mesacne [ sp0202ms ]. Nazov tabulky:
priemerné ceny pohonnych latok v SR (mesac¢né) , Sledovani cena: Priemerna cena
pohonnych ldtok v SR — Motorova nafta

NII index Cistej inflacie publikovany Statistickym dradom SR na jeho internetovej
stranke www.statistics.sk - jadrova a Cista inflacia (december 2006=100) - mesacne
[sp1001ms]. Nazov tabul'ky: Vyvoj jadrovej a Cistej inflacie oproti bazickému obdobiu
(december 2006=100), Sledovany index: Index ¢istej inflicie

CPl, index spotrebitel'skych cien oproti bazickému obdobiu v obdobi ,n“, pricom tymto
obdobim je kalendarny mesiac, za ktory si Zmluvna strana uplatiiuje indexaciu CPI,index
spotrebitel'skych cien oproti bazickému obdobiu za kalendarny mesiac, do ktorého spada
datum uplynutia lehoty na predkladanie ponuky

Dy index priemernych cien motorovej nafty oproti bazickému obdobiu v obdobi ,n"
pricom tymto obdobim je kalendarny mesiac, za ktory si Zmluvna strana uplatiuje
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indexaciu D, index priemernych cien motorovej nafty oproti bazickému obdobiu za
kalendarny mesiac, do ktorého spada datum uplynutia lehoty na predkladanie ponuk
NI, index Cistej inflacie proti oproti bazickému obdobiu v obdobi ,n*“, pricom tymto
obdobim je kalendarny mesiac, za ktory si Zmluvna strana uplatiiuje indexaciu

NIl, index cCistej inflacie proti oproti bazickému obdobiu za kalendarny mesiac, do
ktorého spada datum uplynutia lehoty na predkladanie ponuky

n rozhodujici mesiac, za ktory si Zmluvna strana uplatiiuje indexaciu

0 kalendarny mesiac, v ktorom uplynul datum predkladania ponuky

Zmluvné strany sa dohodli, Ze uplatnenie zmeny ceny diela uvedenym postupom bude
predmetom dodatku ako zmeny tejto zmluvy v sulade s § 18 ods. 1 pism. a) ZVO, a to aZ po
ukonceni stavebnej casti diela, do protokolarneho odovzdania a prevzatia diela najneskér do
tridsiatich (30) kalendarnych dni od zverejnenia posledného indexu vyvoja cien za posledny
mesiac realizacie diela.
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BANKOVE ZARUKY

Zhotovitel sa na zaklade tejto zmluvy zavazuje predloZit objednavatel'ovi nasledovné
bankové zaruky:

bankova zaruka za vykonanie diela s tym, Ze tato bankova zaruka sliZi pre zabezpecenie
zavazkov zhotovitel'a riadne a véas vykonavat' a vykonat dielo

bankova zaruka vo vztahu k zdruke na vady diela, pricom tato slazi na zabezpecenie
zavazkov zhotovitel'a vyplyvajucich z poskytnutej zaruky, vratane nahrady skody, ako aj
na zabezpecenie povinnosti zhotovitel'a nahradit objednavatelovi naklady spojené s
odstraniovanim vad diela, ak zhotovitel vadu riadne a v€as neodstranil.

Bankové zaruky podla tejto zmluvy musia byt vystavené déveryhodnou bankou. Bankou
sa rozumie aj pobocka zahrani¢nej banky. Pozaduje sa, aby bol jazyk uplatnenia prav z
bankovej zaruky jazyk slovensky alebo ¢esky; rovnako tak sa pozaduje, aby bola prislusna
bankova zaruka a vSetky jej pripadné zmeny vystavend v jazyku slovenskom alebo
Ceskom.

Bankové zaruky podla tejto zmluvy musia obsahovat neodvolatelny zavazok banky
uspokojit’ objednavatel’a v pripade, Ze budud splnené prislusné podmienky vyplyvajtce z
tejto zmluvy, ktoré musia byt do zarucnej listiny prenesené, a to na zaklade prvej pisomnej
vyzvy objednavatel'a obsahujuicej prehlasenie, Ze podmienky pre Cerpanie z prislusnej
bankovej zaruky boli splnené. Bankové zaruky nesmu umoZnovat uplatnenie
akychkol'vek namietok zo strany banky.

Z bankovej zaruky za vykonanie diela podl'a ods. 12.1, bod a) tohoto ¢lanku zmluvy je
objednavatel’ opravneny v pripade, ak dojde k poruseniu zabezpeCovanej povinnosti,
Cerpat sumy podl'a svojho uvazenia, pricom zohl'adni vyznam prislusného porusenia; pre
odstranenie pochybnosti sa uvadza, Ze v pripade omeskania zhotovitela s povinnostou
riadne a vcas vykonat dielo, je objednavatel opravneny Cerpat sumu bankovej zaruky v
celej vyske.

Z bankovej zaruky vo vztahu k zaruke na vady diela dielo podl'a ods. 12.1, bod b) tohoto
¢lanku zmluvy je objednavatel v pripade porusenia zavazkov zhotovitel'a vyplyvajtcich zo
zaruky opravneny cerpat sumy podla svojho uvaZenia, pricom zohladni vyznam
prislusného porusenia; pravo cerpat sumy zodpovedajice vyske penaznych zavazkov
zhotovitel'a, vyplyvajucich podl'a ods. 12.1, bod a) tohoto ¢lanku zmluvy nie je dotknuté.
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Bankova zaruka za vykonanie diela podl'a ods. 12.1, bod a) tohoto ¢lanku zmluvy musi byt
vystavena na sumu minimalne vo vySke 20% maximalnej ceny za vykonanie diela bez
DPH.

Bankova zaruka vo vzt'ahu k zaruke na dielo podl'a ods. 12.1, bod b) tohoto ¢lanku zmluvy
musi byt vystavena na sumu minimalne vo vysSke 10% maximalnej ceny za vykonanie
diela bez DPH.

Bankovu zaruku za vykonanie diela podla ods. 12.1, bod a) tohoto ¢lanku zmluvy je
zhotovitel povinny predlozit objednavatel'ovi najneskor do 30 dni odo dna nadobudnutia
ucinnosti tejto zmluvy.

Bankova zaruka za vykonanie diela musi byt platna najmenej do uplynutia 30 dni odo diia
vykonania diela v zmysle tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze bankova
zaruka za vykonanie diela méze byt po uplynuti 30 dni odo dita riadneho vykonania a
odovzdania diela objednavatel'ovi zrusena.

Bankova zaruka vo vzt'ahu k zaruke na dielo podl'a ods. 12.1, bod b) tohoto ¢lanku zmluvy
musi byt zhotovitel'om predloZend najneskér pri odovzdani a prevzati diela; bez toho, aby
bola objednavatel'ovi odovzdana bankova zaruka vo vztahu k zaruke na dielo spiiajtca
poZziadavky podla tejto zmluvy, nebude dielo prevzaté a ani sa nebude moct podl'a inych
ustanoveni tejto zmluvy povazovat za odovzdané a prevzaté. Bankova zaruka vo vztahu k
zaruke na dielo musi byt platnd pocas trvania zaru¢nej doby a najmenej 30 dni po jej
skonceni.

12.11. V pripade, ak sa stane zrejmym, ze platnost bankovej zaruky podla tejto zmluvy skon¢i

pred uplynutim touto zmluvou vyzadovanej doby platnosti, zhotovitel zabezpeci
prediZenie jej platnosti tak, aby bola dodrZana stanovena doba jej platnosti, a to podla
stavu zndmemu v case predlZovania platnosti bankovej zaruky; zhotovitel' je povinny
predizit platnost prislu$nej bankovej zaruky v pripade potreby aj opakovane. K
prediZeniu platnosti bankovej zaruky v zmysle predchadzajticej vety musi dojst vzdy
aspoii 15 dni pred uplynutim lehoty jej platnosti. Pod prediZenim platnosti bankovej
zaruky sa pre ucely tejto zmluvy rozumie dorucenie novej bankovej zaruky alebo riadneho
dodatku k bankovej zaruke objednavatel'ovi.

12.12. V pripade, ak zhotovitel' nesplni povinnost’ prediZit prisluni bankovii zaruku v zmysle

12.13.

bodu 12.11 tejto zmluvy, objednavatel je opravneny z prislusnej bankovej zaruky cerpat
v celom rozsahu a Cerpané prostriedky si ponechat ako zadrzné, a to pre rovnaké tcely,
pre ktoré prislusna bankova zaruka slizila; v pripade dodato¢ného predloZenia bankovej
zaruky zodpovedajicej tejto zmluve, objednavatel zaplati zhotovitel'ovi sumu zadrzného
v rozsahu, v akom nebolo pripadne v stulade s touto zmluvou pouzité, a to v lehote 30 dni
od dorucenia prislusnej uacinnej bankovej zaruky. Vo vztahu k ucelu zadrzného a
podmienkam jeho pouzitia objednavatel'om platia primerane ustanovenia tejto zmluvy o
Ucele a Cerpani prislusnej bankovej zaruky s tym, Ze pouzitie zadrzného oznami bez
zbytotného odkladu objednavatel pisomne zhotovitelovi. V ozndmeni o Ccerpani
zadrzného objednavatel uvedie aj dévod a sumu pouZitia zadrzného. Ciastku zadrzného v
rozsahu, v akom toto nebolo v silade s touto zmluvou pouzité, zaplati objednavatel
zhotovitel'ovi v lehote 14 dni odo dna uplynutia doby, po ktord mala podla tejto zmluvy
prislusna bankova zaruka trvat.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze v pripade, ak bolo porusenie bankovou zarukou
zabezpecCovanej povinnosti sposobené okolnostou vysSej moci, objednavatel nie je
opravneny v prisluSnom pripade uplatnit zabezpecenie vyplyvajlce z bankovej zaruky.



12.14.

13

131

13.2

13.3

13.4

13.5

Pre odstranenie akychkol'vek pochybnosti sa uvadza, Ze cerpanim bankovej zaruky nie je
vo vztahu Kk objednavatel'ovi dotknuta povinnost zhotovitel'a splnit bankovou zarukou
zabezpecovany zavazok, s vynimkou bankovou zarukou zabezpeCovaného peiiazného
zavazku zhotovitel'a v rozsahu plnenia ziskaného z bankovej zaruky.

POISTENIE

Zhotovitel' sa zavazuje predloZit objednavatelovi do 15 dni odo dila nadobudnutia
ucinnosti tejto Zmluvy uzatvorenu ucinnu poistni zmluvu poistenia zodpovednosti za
Skody, ktoré by v suvislosti s vykonavanim diela mohol objednavatel'ovi spdsobit sam,
prip. ktoré by mohli spdsobit objednavatelovi tretie osoby (napr. subdodavatelia
zhotovitel'a) na sumu minimalne vo vyske ceny diela uvedeného v bode 10.1. tejto Zmluvy
o dielo. Zhotovitel' zaroven pri podpise zmluvy predloZi objednavatel'ovi uzatvorené
ucinné stavebno-montazne poistenie (CAR/EAR) pre pripad poskodenia alebo znic¢enia
diela, na sumu zodpovedajicu cene za dielo.

Zhotovitel je povinny poistenie uvedené v odseku 13.1 tohto ¢lanku udrziavat po cely ¢as
vykonavania diela, vinkulovat pripadné poistné plnenie v prospech objednavatela, ako aj
plnit’ vSetky d'alSie podmienky zmluvne vyhradené poistitel'om, pre pripad neplnenia
ktorych poistitel bude opravneny zniZit alebo odmietnut poistné plnenie v pripade
vzniku poistnej udalosti, a riadne platit poistné v zmysle uzatvorenej poistnej zmluvy.

V pripade vzniku poistnej udalosti tykajucej sa majetku objednavatela je zhotovitel
povinny ihned’ pisomne alebo e-mailom informovat objednavatel'a a poistitel'a o poistnej
udalosti a zabezpecit vSetky dékazy a iné doklady nevyhnutné k zabezpeceniu poistného
plnenia; d'alej je povinny poskytnut objednavatel'ovi a poistitel'ovi v§etku sti¢innost.

Ak zhotovitel' nesplni povinnosti podla odsekov 13.1 az 13.3 tohto c¢lanku a déjde
k poskodeniu alebo zniCeniu majetku objednavatela, zhotovitel' sa zavazuje nahradit
objednavatel'ovi celd takto vzniknuti Skodu bez ohladu na pripadnd zodpovednost
tretich os6b. To plati aj v pripade odmietnutia alebo ¢iasto¢ného odmietnutia poistného
plnenia zo strany poistitel’a, a to azZ do vysky, v ktorej Skoda nebola pokryta poistnym
plnenim.

Zhotovitel je povinny kedykol'vek na poziadanie objednavatel’a, v lehote piatich (5) dni od
dorucenia tejto poziadavky zhotovitel'ovi, preukazat’ objednavatel'ovi plnenie povinnosti
podl'a odseku 13.2 tohto ¢lanku.

14 MLCANLIVOST

141

14.2

Zmluvné strany budd mat’ pri plneni tejto zmluvy pristup k informaciam tykajicim sa
druhej zmluvnej strany (d’alej len ,dotknuta zmluvna strana“) a jej podnikania, najma
k akymkol'vek informaciam obchodnej, vyrobnej, prevadzkovej, marketingovej, financnej,
majetkovej, organizacnej, persondlnej, hospodarskej a/alebo technickej povahy. Tieto
informacie alebo akékol'vek iné informacie verejne nepristupné a suvisiace s ¢innostou
dotknutej zmluvnej strany, ktoré druhd zmluvna strana ziska Ustne, pisomne alebo
v akejkolvek inej forme pri plneni tejto zmluvy alebo v jej stuvislosti, si predmetom
obchodného tajomstva dotknutej zmluvnej strany, alebo ich dotknutd zmluvna strana
tymto oznacuje ako doverné v zmysle ustanovenia § 271 Obchodného zakonnika (d’alej
len ,,doverné informacie“).

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze pocas trvania tejto zmluvy, ako aj po jej skonceni
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a) budu zachovavat mlcanlivost o dovernych informaciach, najma sa zavazuja s
dovernymi informaciami zaobchadzat’ ako s prisne tajnymi, tieto doverné informacie
bez vyslovného predchadzajiceho pisomného stihlasu dotknutej zmluvnej strany
priamo alebo nepriamo tretej osobe neoznamit, nespristupnit, nezverejnit alebo pre
seba alebo iného nevyuzit,

b) pouziju doverné informdcie iba v suvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy a na
dosiahnutie ucelu podla tejto zmluvy,

c) obmedzia zverenie dovernych informdcii iba tym svojim zamestnancom alebo
subdodavatel'om, ktori si urceni na plnenie predmetu tejto zmluvy a u ktorych
zabezpecuju dodrziavanie dovernosti tychto informacii a povinnosti s tym stvisiacich,

d) okazdom spristupneni dévernych informadcii tretej strane v pripadoch stanovenych
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi budi informovat dotknutd zmluvnua
stranu,

pricom sa uvedené povinnosti zavdzuju vykonavat so vSetkou potrebnou odbornou
starostlivostou.

Ustanovenia tohto ¢lanku zmluvy sa nevztahuji na tie informacie, ktoré si zmluvné
strany povinné zverejnit podl'a prislusnych ustanoveni vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov.

15 DORUCOVANIE

15.1

15.2

Vsetky listiny, objednavky, dokumenty, pozZiadavky a oznamenia (d’alej len ,0znamenia“
budu medzi zmluvnymi stranami zabezpecované listami doru¢enymi postou alebo osobne
alebo e-mailom. Ak bolo oznamenie zasielané postou, povazuje sa za dorucené diiom,
v ktorom ho adresat prevzal alebo odmietol prevziat, alebo na treti den odo diia podania
zasielky na poste, ak sa ulozend zasielka zaslana na adresu podl'a odseku 15.2 tohto ¢lanku
vratila spat’ odosielatel'ovi. Ak bolo ozndmenie zasielané e-mailom alebo oznamované
osobne v pracovny den v ¢ase do 16.00 hod., povaZuje sa za doru¢ené v momente prenosu
resp. oznamenia, inak v nasledujuci pracovny den.

Pre objednavatela budu vSetky ozndmenia dorucované alebo oznamované na nizsie
uvedené udaje:

adresa: FUTBAL TATRAN ARENA s.r.0., Hlavna 73, 080 01 Presov

kontaktné osoby:

. voveciach zmluvnych: e ———————
tel: v

o vo veciach technickych: s

o tel:

a pre zhotovitel'a budu vsetky oznamenie dorucované alebo oznamované na nizsie
uvedené udaje:

adresa:

kontaktné osoby:

. Vo veciach zmluvnych
tel. , e-mail

. Vo veciach technickych
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tel. , e-mail

. Stavbyvedtci
tel. , e-mail

. Vo veciach BOZP
tel. , e-mail

. Osoba opravnena vykonavat' ¢innost na vyhradené technické zariadenia
tel. , e-mail

alebo na akukolvek inu adresu, faxové, telefonne alebo mobilné telefénne c¢islo alebo e-
mailovi adresu, ktoré budud druhej zmluvnej strane vopred pisomne ozndmené.

Zmluvné strany sa zaroven zavazuju oznamovat si navzajom akékolvek zmeny tdajov,
ktoré saich tykaju a st potrebné na pripadné uplatnenie ozndmenia, najma vSetky zmeny
tykajlce sa uzavretej tejto zmluvy, zmenu, ¢i zanik ich pravnej subjektivity, adresu ich
sidla, bydliska alebo miesta podnikania, bankového spojenia, vstup do konkurzného
konania, resStrukturalizacie alebo likvidacie ktorejkol'vek zmluvnej strany. Ak niektora
zmluvna strana nesplni tito povinnost, nebude opravnena namietat, Ze neobdrZala
akékol'vek oznamenie, a zaroveii zodpoveda za akikol'vek takto sp6sobent Skodu.

16 ZAVERECNE USTANOVENIA

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

16.8

Tato zmluva sa spravuje zakonmi Slovenskej republiky bez prihliadnutia ku koliznym
normam. Sudy Slovenskej republiky maji vyluénd pravomoc na rozhodovanie
akychkol'vek sporov tykajucich sa tejto zmluvy.

Pravne vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného
zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov a vjeho ramci ustanoveniami
Obcianskeho zdkonnika ¢ 40/1964 Zb. vzneni neskorSich predpisov a suvisiacimi
predpismi.

Tato zmluva sa méze menit alebo zrusit iba dohodou zmluvnych stran v pisomnej forme.
Ak by sa dévod neplatnosti vztahoval len na Cast tejto zmluvy, bude neplatnou len tato Cast.

Tato zmluva tvori dplni dohodu medzi zmluvnymi stranami tykajicu sa predmetnej
zaleZzitosti. Podpisom tejto zmluvy zanikaju vSetky predchadzajice pisomné a tstne
dohody suvisiace s predmetom tejto zmluvy a ziadna zo zmluvnych strdn sa nemoze
dovolavat zvlastnych v tejto zmluve neuvedenych ustnych dojednani a dohod.

Tato zmluva bola vyhotovena v Styroch (4) rovnopisoch, po dvoch (2) pre kazdd zmluvnu
stranu.

Prilohy k tejto zmluve su:

Priloha ¢. 1 - Harmonogram vykonavania diela,

Priloha ¢. 2 - Vykaz vymer (polozkovity rozpocet)
Priloha ¢. 3 - Vypisy z registrov zmluvnych stran

Priloha ¢. 4 - Opis predmetu zakazky

Priloha ¢. 5 - Zoznam vsetkych priamych subdodavatel'ov

Tato zmluva nadobtida platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami nie vSak skor,
ako ddjde ku kumulativnemu splneniu nasledovnych podmienok:
a) uzavretie tejto zmluvy bude schvalené uznesenim Mestského zastupitel'stva mesta
Presov,



16.9.

16.10.

b) uzavretie tejto zmluvy bude schvalené uznesenim Zastupitel'stva PreSovského
samospravneho Kkraja.

Tato zmluva nadobuida Ucinnost diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom
registri zmlav, nie vSak skor, ako bude mestu PreSov a PreSovskému samospravnemu kraju,
ako subjektom podielajucim sa na financovani diela, dorucené stanovisko
Protimonopolného uradu Slovenskej republiky ako koordinatora Statnej pomoci o tom, Ze
prislusné opatrenia $tatnej pomoci spocivajice v poskytnuti dotacie z rozpoctu PreSovského
samospravneho kraja a dotacie z rozpoctu mesta Presov, urCenych na financovanie celkovej
ceny vystavby diela spiiiaji podmienky na ich poskytnutie podl'a osobitnych predpisov pre
skupinové vynimky alebo podl'a osobitnych predpisov pre poskytovanie sluZieb vo verenom
zaujme.

Zmluvné strany vyhlasujq, Ze st plne spdsobilé na pravne tkony, Ze ich zmluvna vol'nost nie
je ni¢im obmedzend, Ze zmluvu neuzavreli ani v tiesni, ani za napadne nevyhodnych
podmienok, Ze si obsah zmluvy dékladne precitali a Ze tento im je jasny, zrozumitelny a
vyjadrujuci ich slobodnt, vaznu a spolo¢nu vol'y, a na znak suihlasu ju vlastnorucne podpisuju.

Za objednavatel’a: Za zhotovitel'a:

\Y%

dna \% dna

Ing. Rastislav Mochnacky
konatel spolo¢nosti



