
Z M L U V A   O   D I E L O 
uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.  

v znení neskorších predpisov medzi 
 
 

Obchodné meno : FUTBAL TATRAN ARÉNA s.r.o.  
Sídlo   : Hlavná 73, 080 01 Prešov  
IČO   : 50 494 970  
DIČ   : 21 20 377 457                    
IČ DPH   : SK 21 20 377 457 
IBAN   : SK18 5600 0000 0023 6244 0002  
BIC (SWIFT)  : KOMASK2X 
Zapísaná   : Obchodný register Okresného súdu Prešov , oddiel: Sro,  

vložka č. 33500/P 
Za spoločnosť koná :    Ing. Rastislav Mochnacký – konateľ spoločnosti 
(ďalej len „objednávateľ“) 
 
a 
 
Obchodné meno :   
Sídlo   :     
IČO   :     
DIČ   :  
IČ DPH   :  
IBAN   : 
BIC (SWIFT)  :  
Zapísaná   :  
Za spoločnosť koná :     
(ďalej len „zhotoviteľ“) 
 

Objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu ako „zmluvné strany“ 
 
takto: 
 
1. PREDMET ZMLUVY 
 
1.1 Predmetom tejto zmluvy je investičný projekt „Výstavba štadióna „ FUTBAL TATRAN 

ARÉNA v Prešove – II. časť“ (ďalej len „dielo“). Dielo je špecifikované v prílohe č. 2 k tejto 
zmluve v rozsahu prílohy č. 4 tejto zmluvy.  
 

1.2 Dielo zahŕňa: 
 
1.2.1 Stavebné a búracie práce, dodávku a montáž zariadení a technológií (prevádzkové 

súbory); 
1.2.2 Vykonanie garančných skúšok, uvedenie do prevádzky, odovzdanie a prevzatie 

diela; 
 
1.3 Zhotoviteľ sa touto zmluvou zaväzuje vykonať dielo  a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť 

cenu za vykonanie diela. 
 

1.4 Pod vykonaním diela sa rozumejú všetky práce a dodávky materiálov, zariadení a 
technológií potrebné na realizáciu diela v rozsahu uvedenom v prílohe č. 2 a prílohe č. 4 
tejto zmluvy : 



    Stavebná a montážna časť: 
1.4.1.1 vykonanie stavebných prác; práce musia byť vykonávané podľa všeobecne 

záväzných právnych predpisov a technických noriem, aj keď nie sú právne 
záväzné, schválenej projektovej dokumentácie v rozsahu uvedenom v prílohe č. 4 
tejto zmluvy, vypracovaného plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci  v 
rozsahu určenom výkazom výmer, dokumentáciou, technickými správami, 
výkresmi, výpočtami. 

1.4.1.2 pri vykonávaní diela sa zhotoviteľ zaväzuje používať výlučne výrobky a materiály 
spĺňajúce najmä podmienky stanovené: 

- zákonom č. 56/2018 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní 
zhody v znení neskorších predpisov, 

- zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, pričom dokumentáciu preukazujúcu splnenie uvedených 
podmienok zhotoviteľ predloží objednávateľovi vždy pre každý druh výrobkov a 
materiálov jednotlivo pred ich použitím pri vykonávaní diela a súhrne všetku 
dokumentáciu opakovane pri odovzdaní a prevzatí diela. 
 

1.4.2 Odskúšanie, uvedenie do prevádzky, oboznámenie prevádzkového   
personálu, odovzdanie diela: 

1.4.2.1 vykonanie individuálnych skúšok, prehliadok na základe DRS, kontrolného a 
skúšobného plánu a z neho vyplývajúceho časového harmonogramu skúšok a 
odovzdanie správ (protokolov) o výsledkoch jednotlivých skúšok, 

1.4.2.2 vykonanie komplexného vyskúšania v trvaní 72 hodín (na základe projektovej 
dokumentácie, časového harmonogramu skúšok a projektu komplexného 
vyskúšania):   
Komplexné vyskúšanie. Za účelom preukázania plnenia objednávateľom 
požadovaných technických parametrov a funkčnosti diela sa zmluvné strany 
dohodli na preverení splnenia týchto parametrov v rámci procesu odovzdávania a 
preberania diela postupmi podľa tejto zmluvy a podľa všeobecne záväzných 
právnych predpisov a technických noriem, pričom na základe dohody zmluvných 
strán sú zistenia plynúce z výsledkov tejto skúšky a z nich vyplývajúce nároky 
podľa tejto zmluvy pre zmluvné strany záväzne určené,  
V prípade, že dôjde k prerušeniu prevádzky skúšaných zariadení z dôvodu nie na 
strane objednávateľa, musí byť skúška za účelom preukázania riadneho vykonania 
diela zopakovaná. V prípade, že dôjde k prerušeniu prevádzky skúšaných zariadení 
z dôvodov na strane objednávateľa, bude skúška pokračovať po opätovnom 
spustení prevádzky skúšaných zariadení, a to až do uplynutia doby 72 hodín. Pri 
prerušení prevádzky z dôvodov na strane objednávateľa sa pre posúdenie 
úspešnosti skúšky nebudú vyhodnocovať dosahované parametre jednu (1) hodinu 
pred prerušením prevádzky a jednu (1) hodinu po opätovnom spustení prevádzky 
skúšaných zariadení. 

1.4.2.3 dôsledné oboznámenie prevádzkového personálu objednávateľa s 
prevádzkovaním a údržbou zariadení a technológie, a s prevádzkovými predpismi 
(návody na obsluhu a údržbu) v rozsahu:  
návody na obsluhu technologického zariadenia (vrátane detailných pracovných 
postupov), zhotoviteľ sa zaväzuje písomne oznámiť objednávateľovi jednotlivé 
termíny oboznámenia minimálne dva (2) týždne vopred, súčasťou oznámenia 
budú prevádzkové predpisy (návody na obsluhu a údržbu, postupy riešenia 
problémov a bezpečnostné predpisy a požiadavky na osobné ochranné 
prostriedky) v dvoch (2) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) 
vyhotovení v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf – textová časť), (*.pdf – 
výkresová časť)] na CD, resp. DVD nosiči, ak ich zhotoviteľ už skôr neodovzdal 
objednávateľovi, 

1.4.2.4 protokolárne odovzdanie a prevzatie diela, 



1.4.2.5 odstránenie vád a nedorobkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí 
diela, 

1.4.2.6 vykonávanie garančných skúšok. 
 

1.5 Zhotoviteľ výslovne berie na vedomie a súhlasí s tým, že objednávateľ si vyhradzuje právo 
nerealizovať dielo v prípade nezabezpečenia finančných prostriedkov na zaplatenie ceny 
jeho realizácie.   
 

1.6 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s charakterom a rozsahom diela 
v zmysle podmienok stanovených objednávateľom a že sú mu známe technické, 
kvalitatívne a iné podmienky realizácie diela, a že je schopný dielo v súlade s touto 
zmluvou vykonať. 
 

1.7 Zhotoviteľ vyhlasuje, že disponuje takými odbornými znalosťami a kapacitami, ktoré sú 
k zhotoveniu predmetného diela potrebné, a že dielo vykoná s odbornou starostlivosťou 
na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo. 
 

2. LEHOTY PLNENIA 
 
2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri vykonávaní diela dodržiavať harmonogram vykonávania diela v 

podrobnostiach DRS, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve s tým, že je povinný: 

a) začať s realizáciou diela dňom nasledujúcim po dni odovzdania staveniska podľa tejto 
zmluvy, 

b) vykonať dielo, oboznámiť prevádzkový personál objednávateľa podľa článku 1 ods. 
1.4 bod. 1.4.2.3 tejto zmluvy a odovzdať dielo do šiestich (6) mesiacov odo dňa 
prevzatia staveniska. 

 
2.2 Zhotoviteľ je povinný vykonávať dielo s odbornou starostlivosťou, riadne a včas a tak, aby 

bolo vykonané v súlade so súťažnými podkladmi a vysvetleniami súťažných podkladov 
podaných objednávateľom v procese zadávania zákazky na vykonanie diela, ktorými sa 
mení a /alebo dopĺňa táto zmluva, s ponukou zhotoviteľa podanou ako uchádzačom a k 
nej podanými vysvetleniami ako uchádzača v procese obstarávania zákazky na vykonanie 
diela,  všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami, aj keď nie sú 
právne záväzné. 
 

2.3 V prípade nevhodnosti pokynov objednávateľa vo vzťahu k dielu, vrátane spôsobu jeho 
vykonávania, obsiahnutých v súťažných podkladoch, ktoré nebolo možné zistiť ani pri 
vynaložení starostlivosti a úsilia, je zhotoviteľ povinný písomne upozorniť objednávateľa 
na túto nevhodnosť bez zbytočného odkladu po tom, ako pri vynaložení odbornej 
starostlivosti a v postavení profesionálnej a skúsenej osoby a pri vynaložení 
maximálneho, spravodlivo žiadateľného úsilia, mal túto nevhodnosť zistiť neskôr po 
uzavretí tejto zmluvy. 

 
2.4 Vo vzťahu k pokynom objednávateľa prípadne udeleným zhotoviteľovi po začatí 

vykonávania diela platí, že zhotoviteľ je povinný písomne upozorniť objednávateľa bez 
zbytočného odkladu po ich obdržaní na ich nevhodnosť, a to pokiaľ pri vynaložení 
odbornej starostlivosti v postavení profesionálnej a skúsenej osoby a pri vynaložení 
maximálneho, spravodlivo žiadateľného úsilia, mal túto nevhodnosť zistiť. Pokiaľ nie je 
možné zistiť nevhodnosť pokynov v čase podľa predchádzajúcej vety, je zhotoviteľ 
povinný písomne upozorniť objednávateľa bez zbytočného odkladu po tom, ako pri 
vynaložení príslušnej starostlivosti a úsilia mal túto nevhodnosť zistiť neskôr. V 
predchádzajúcej vete uvedené platí obdobne aj vo vzťahu k veciam prípadne 
odovzdaným objednávateľom zhotoviteľovi pre účely vykonania diela; pre odstránenie 



pochybností sa uvádza, že objednávateľ je zaviazaný odovzdať zhotoviteľovi len tie veci 
určené na vykonanie diela, vo vzťahu ku ktorým to táto zmluva výslovne stanovuje. 

 
2.5 Omeškanie sa zhotoviteľa so splnením notifikačnej povinnosti podľa ods. 2.3 a 2.4 tohto 

článku zmluvy má za následok, že zhotoviteľ nemá práva/nenastanú následky podľa 
nasledujúcej vety. Ak nevhodné pokyny prekážajú v riadnom vykonávaní diela, je 
zhotoviteľ oprávnený vykonávanie diela v nevyhnutnom rozsahu prerušiť do zmeny 
pokynov objednávateľa alebo do obdržania písomného oznámenia, že objednávateľ trvá 
na vykonávaní diela s použitím nevhodných pokynov, a ďalej, zhotoviteľ nezodpovedá za 
nemožnosť dokončenia diela alebo za vady dokončeného diela, pokiaľ sú tieto   následky   
spôsobené    nevhodnými    pokynmi,    ak    objednávateľ    na    nich    písomne    trval. 

 
2.6 Akákoľvek dokumentácia vyhotovená, resp. vydaná v súvislosti s vykonávaním diela 

podľa tejto zmluvy je vlastníctvom objednávateľa a zhotoviteľ ju nesmie použiť pre 
akúkoľvek tretiu osobu bez výslovného písomného súhlasu objednávateľa. Rovnako 
zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa 
zverejňovať akékoľvek informácie o diele alebo o ich postupe, o popisoch ich 
vykonávania, o výkazoch výmer, o nákladoch na vykonanie diela, o výkresoch 
a výpočtoch. Všetky zmluvné podklady, ktoré tvoria skutočnosti technickej povahy sú 
vlastníctve objednávateľa. Zhotoviteľ je oprávnený podklady pre vykonanie diela použiť 
výhradne pre účely plnenia podľa tejto zmluvy. 
 

2.7 V prípade touto zmluvou a/alebo právnymi predpismi stanovenej povinnosti vydať 
o vykonaní diela alebo jeho časti osobitný protokol a/alebo správu a/alebo potvrdenie; 
zhotoviteľ sa zaväzuje nestranne a s odbornou starostlivosťou vypracovať a odovzdať 
takýto osobitný protokol a/alebo správu a/alebo potvrdenie objednávateľovi najmenej v 
dvoch (2) písomných vyhotoveniach tak, aby takýto protokol/správa/potvrdenie spĺňali 
všetky požiadavky stanovené touto zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi 
a technickými normami, aj keď nie sú právne záväzne. Výkon takejto činnosti zo strany 
zhotoviteľa sa považuje za plnenie povinností vykonávateľa kontroly podľa zmluvy 
o kontrolnej činnosti podľa § 591 a nasl. Obchodného zákonníka. 
 

2.8 Podklady potrebné k vykonaniu diela objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi najneskôr 
v lehote desať (10) pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, ak už 
zhotoviteľovi neboli odovzdané skôr. O odovzdaní a prevzatí podkladov spíšu zmluvné 
strany záznam. 

 
2.9 Ak zhotoviteľ splní svoj záväzok vykonať dielo pred dohodnutou lehotou, objednávateľ sa 

zaväzuje dielo prevziať aj v skoršom termíne ponúkanom zhotoviteľom. Preberanie 
jednotlivých častí diela nemá vplyv na prípadnú zodpovednosť zhotoviteľa za vady diela 
a na plynutie reklamačných a záručných lehôt; reklamačné a záručné lehoty začínajú 
plynúť až odovzdaním a prevzatím celého diela. 

 
2.10 Zhotoviteľ je povinný ihneď písomne oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek 

udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonanie diela s dôsledkom možného omeškania 
zhotoviteľa so splnením záväzku vykonať dielo v lehote podľa odseku 2.1 tohto článku. 
Súčasťou oznámenia podľa prvej vety tohto odseku bude správa o predpokladanej dĺžke 
trvania prekážky vykonávania diela, príčinách, navrhovaných opatreniach na jej 
odstránenie. 

 
2.11 Objednávateľ je povinný zhotoviteľovi poskytnúť pri plnení tejto zmluvy všetku rozumne 

požadovanú a potrebnú súčinnosť. O poskytnutie súčinnosti je zhotoviteľ povinný 
objednávateľa vopred písomne požiadať v primeranom predstihu, pričom je povinný 



uviesť konkrétne požiadavky na objednávateľa. Objednávateľ je oprávnený 
v ktoromkoľvek štádiu vykonávania diela kontrolovať jeho vykonávanie. 

 
2.12 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo vzniku škody na diele a na ostatných veciach patriacich 

objednávateľovi, ktorých sa vykonávanie diela podľa tejto zmluvy týka, a to od začatia 
vykonávania diela (článok 2 ods. 2.1 tejto zmluvy) až do jeho protokolárneho odovzdania. 
Podpisom preberacieho protokolu a prevzatím a odovzdaním diela zmluvnými stranami 
podľa článku 4. tejto zmluvy prechádza nebezpečenstvo vzniku škody na diele a  na 
ostatných veciach objednávateľa, ktorých sa vykonávanie diela podľa tejto zmluvy týkalo, 
na objednávateľa. 
 

2.13 Vlastnícke právo k dielu (zariadeniam a materiálom dodaným zhotoviteľom v rámci 
vykonávania diela) a k podkladovým materiálom k dielu a ostatné majetkové práva 
k dielu a/alebo k podkladovým materiálom k dielu, ak dovtedy nenáležali 
objednávateľovi, nadobúda objednávateľ postupne vykonávaním diela, t.j. najmä 
zabudovávaním jednotlivých vecí potrebných pre vykonanie diela v rámci vykonávania 
diela. 

 
2.14 Harmonogram vykonávania diela v podrobnostiach DRS v členení podľa jednotlivých 

etáp diela a podrobnejšie podľa jednotlivých stavebných objektov a prevádzkových 
súborov jednotlivých časti diela vypracuje zhotoviteľ v listinnej a elektronickej forme (MS 
Project), pričom je povinný vychádzať z ním v rámci jeho ponuky predloženého návrhu 
harmonogramu, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve a odovzdá ho objednávateľovi 
v lehote do pätnástich dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Pri spracovávaní 
harmonogramu je zhotoviteľ povinný dodržať technologické postupy a lehoty 
vykonávania diela vyplývajúce z ustanovení tejto zmluvy, najmä avšak nielen odseku 2.1 
tohto článku a harmonogramu tvoriaceho prílohu č. 1 k tejto zmluve; takto zhotoviteľom 
vypracovaný harmonogram vykonávania diela musí byť v súlade s podmienkami 
stanovenými touto zmluvou a  podmienkami objednávateľa. Objednávateľ je oprávnený 
oznámiť zhotoviteľovi svoje prípadne námietky k harmonogramu alebo harmonogram 
schváliť v lehote do pätnástich (15) dní od jeho predloženia; márnym uplynutím tejto 
lehoty sa má za to, že objednávateľ harmonogram schválil. Objednávateľom schválený 
harmonogram je pre zhotoviteľa záväzný a stane sa súčasťou prílohy č. 1 k tejto zmluve, 
a môže byť zmenený len písomnou dohodou zmluvných strán s nasledovnou výnimkou. 
 

2.15 Aktualizácie harmonogramu. Zhotoviteľ je plne zodpovedný za ním predložené 
časovanie a vykonávanie jednotlivých časti diela podľa ním predloženého 
a objednávateľom schváleného harmonogramu. Ak bude zrejmé, že sa dielo podľa 
ostatného harmonogramu nebude dať v zmluvných termínoch vykonať, je zhotoviteľ 
povinný harmonogram upraviť tak, aby bol plne v súlade so zmluvou a všeobecne 
záväznými právnymi predpismi, a predložiť takto aktualizovaný harmonogram 
s písomným odôvodnením na schválenie objednávateľovi, vždy do troch (3) dní odkedy 
zhotoviteľ takúto skutočnosť zistil, vždy však ak sa dostane do omeškania s vykonávaním 
jednotlivých časti diela. Objednávateľ je oprávnený oznámiť zhotoviteľovi svoje prípadne 
námietky k aktualizovanému harmonogramu alebo harmonogram schváliť v lehote do 
siedmich (7) dní od jeho predloženia; márnym uplynutím tejto lehoty sa má za to, že 
objednávateľ harmonogram schválil.  
 

2.16 Súpis prác.  
 

2.16.1 Množstvo výkonov, vrátane  dodávok  v súvislosti  s vykonávaním diela  bude 
zhotoviteľom vykazované v súpisoch prác. 

2.16.2 Každý súpis prác musí obsahovať špecifikáciu v príslušnom kalendárnom mesiaci  
uskutočnených výkonov/dodávok, ich množstva, príslušné jednotkové ceny, 



medzisúčty v rámci jednotlivých výkonov/dodávok a súčet medzisúčtov. Súpis prác 
musí vždy obsahovať aj sumár množstva príslušných položiek uplatňovaných do 
jeho vystavenia, pokiaľ sa v ňom uplatňujú položky, ktoré boli už čiastočne 
uplatňované v skôr vyhotovených súpisoch prác. 

2.16.3 Súpis prác musí byť prehľadný. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi najneskôr 10 
dní pred vypracovaním prvého súpisu prác podľa tohto článku návrh formy súpisu 
prác na odsúhlasenie; objednávateľ najneskôr v lehote päť dní zaujme k 
predloženému návrhu stanovisko s tým, že je oprávnený navrhnúť jeho úpravy, čo 
bude zhotoviteľ rešpektovať. Pokiaľ objednávateľ v lehote podľa predchádzajúcej 
vety stanovisko k predloženému návrhu súpisu prác nezaujme, platí, že návrh bol 
odsúhlasený; rovnako tak platí, že návrh bol odsúhlasený za predpokladu, že 
zhotoviteľ zapracuje objednávateľom navrhnuté úpravy. Bez toho, aby bol návrh 
formy súpisu prác objednávateľom odsúhlasený alebo sa za  odsúhlasený považoval 
nie je zhotoviteľ oprávnený predložiť objednávateľovi na odsúhlasenie v zmysle 
ods. 2.16.4 tejto zmluvy žiadny súpis prác, a to so všetkými, z toho vyplývajúcim 
dôsledkami (najmä nemožnosť fakturovať). 

2.16.4 Zhotoviteľ je povinný predložiť písomne vyhotovený návrh súpisu prác vo forme 
odsúhlasenej v zmysle ods. 2.16.3 tejto zmluvy, a to v dvoch písomných 
vyhotoveniach a v elektronickej podobe; zhotoviteľ zodpovedá za súlad písomného 
vyhotovenia a elektronickej podoby súpisu prác; súpis prác v elektronickej podobe 
musí byť vo formáte podporovanom programom Microsoft Excel. Zhotoviteľ je 
povinný predložiť objednávateľovi na odsúhlasenie návrh súpisu prác najneskôr do 
piateho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení kalendárneho 
mesiaca, za ktorý sa súpis prác vypracoval. Spolu s návrhom súpisu prác predloží 
zhotoviteľ objednávateľovi aj príslušné podporné dokumenty, a to ako jeho prílohy; 
podporné dokumenty sú dokumenty, ktoré hodnoverne preukazujú najmä 
množstvá príslušných zhotoviteľom vykonaných položiek. 

2.16.5 Objednávateľ overí správnosť návrhu súpisu prác, pričom správny návrh súpisu 
prác odsúhlasí a vráti zhotoviteľovi do päť pracovných dní od jeho obdržania; v 
prípade zistenia chýb a/alebo nedostatkov návrhu súpisu prác vráti tento 
objednávateľ v uvedenej lehote zhotoviteľovi na opravu, pričom stručne uvedie 
svoje výhrady. V prípade, že objednávateľ v určenej lehote nevráti zhotoviteľovi 
návrh súpisu prác na opravu, ani nevráti zhotoviteľovi odsúhlasený návrh súpisu 
prác, považuje sa tento za odsúhlasený a zhotoviteľ je oprávnený po márnom 
uplynutí stanovenej lehoty vystaviť a objednávateľovi doručiť príslušnú faktúru. 

2.16.6 Pokiaľ došlo v touto zmluvou určenej lehote k vráteniu návrhu súpisu prác 
zhotoviteľovi za účelom vykonania jeho opravy platia vo vzťahu k opravovanému  
návrhu  súpisu prác ustanovenia  zmysle ods. 2.16.4 a 2.16.5 tejto zmluvy tejto 
zmluvy obdobne. 

2.16.7 Odsúhlasený návrh súpisu prác alebo súpis prác, ktorý sa považuje podľa tejto 
zmluvy za odsúhlasený je pre účely článku 11 tejto zmluvy súpisom prác. 

2.16.8 Odsúhlasenie návrhu súpisu prác objednávateľom nemá vplyv na prípadné práva 
objednávateľa vyplývajúce z nesprávností odsúhlaseného návrhu súpisu prác. 

2.16.9 V prípade vrátenia návrhu súpisu prác za účelom jeho opravy nie je zhotoviteľ 
oprávnený požadovať (fakturovať) zaplatenie len tých položiek, ktorých sa výhrady 
objednávateľa dotýkajú. 

2.16.10 Odsúhlasenie návrhu súpisu prác sa uskutočňuje písomne. 
2.16.11 Odsúhlasenie návrhu súpisu prác neznamená prevzatie príslušných 

výkonov/dodávok. K odmietnutiu odsúhlasenia môže dôjsť aj vo vzťahu k 
výkonom/dodávkam, ktoré nespĺňajú požiadavky podľa tejto zmluvy. 

2.16.12 Celkové množstvo príslušných výkonov/dodávok v rámci súpisov prác nesmie 
prevýšiť celkové množstvo príslušných výkonov/dodávok uvedené vo výkaze 
výmer ktorý tvorí prílohu č. 2 .tejto zmluvy. 

 



3 MIESTO VYKONANIA DIELA  
 
3.1 Miesto vykonania diela. Miestom vykonania diela je Prešov, k.ú. Prešov,  

3.1.1. Parcely KNC – 9604/1, 9604/27, 9604/30, 9614/2, 9614/3, 9614/4, 9614/7, 2863, 

2864, 2865, 2866, 2867, 2868, 2869, 2870, 2871, 2872, 2873, 2874, 2875, 2876, 

2898/2, 2898/5, 2898/15, 2898/16, 2898/17, 2898/28, 2898/29, 2896/1, 2896/2, 

2896/3, 2896/4, 2896/5, 2896/6, 2896/7, 2896/8, 2896/9, 2896/10, 2896/11, 

2896/12, 2896/13, 2896/14, 2896/15, 2896/16, 2896/17, 2896/18, 2896/19, 

2896/20, 2896/21, 2896/22, 2896/23, 2896/24, 2896/25, 2896/26, 2858/1, 

2858/2, 2858/3, 2856/13, 2831, 2898/18, 2898/19, 2898/20, 2898/21, 2898/22, 

2898/23, 2898/24, 2898/25, 2898/26, 2898/27, 2856/14,  

3.1.2. Parcela KNE – 3581/1. 

 

3.2 Stavenisko. Odovzdanie a prevzatie staveniska za účelom vykonávania prác na diele zmluvné 

strany uskutočnia na výzvu objednávateľa (oznámenie o dátume začatia prác), pričom 

objednávateľ je povinný písomne oznámiť zhotoviteľovi termín odovzdania staveniska aspoň 

päť (30) dní pred požadovaným začatím vykonávania prác na diele podľa harmonogramu 

vykonávania diela. O odovzdaní a prevzatí staveniska zmluvné strany spíšu písomný protokol 

v dvoch (2) vyhotoveniach po jednom (1) vyhotovení pre každú zmluvnú stranu v ktorom 

uvedú najmä: 

- stav, v akom sa stavenisko nachádza v deň odovzdania a prevzatia, 

- iné skutočnosti, o ktorých vyznačenie požiada objednávateľ alebo zhotoviteľ, 

- miesto a dátum spísania protokolu, 

- podpis objednávateľa a zhotoviteľa. 
 

3.3 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko zhotoviteľovi: 

a) nezaťažené právami tretích osôb, ktoré by bránili vykonávaniu diela, s výnimkou bodu 
3.4 tejto zmluvy.   

b) v stave spôsobilom na okamžité začatie vykonávania prác na diele, 

c) s vytýčenými základnými smerovými a výškovými bodmi a s vytýčenými vedeniami 
a inžinierskymi sieťami na stavenisku a s presne vymedzenými a označenými 
hranicami staveniska; prevzatie výškových bodov zhotoviteľ objednávateľovi písomné 
potvrdí, 

d) so zabezpečeným vjazdom a výjazdom na/zo staveniska podľa POV, 

e) s možnosťou napojenia na zdroj elektrickej energie s potrebnou kapacitou, podľa 
projektovej dokumentácie, na odberný bod pitnej vody, úžitkovej vody, požiarnej vody 
a technologickej vody a s určením miesta napojenia na kanalizáciu, a 

f) v termíne podľa harmonogramu vykonávania diela a podľa odseku 3.1 tohto článku. 
 

3.4 Zhotoviteľ sa pri zriadení staveniska zaväzuje rešpektovať práva majiteľov na riadny 
príjazd a užívanie garáži na ulici Bjornsonovej a na ulici Čapajevovej. Zhotoviteľ sa taktiež 
zaväzuje rešpektovať vedenie NN siete a verejného osvetlenia na ulici Čapajevovej do 
doby kým Objednávateľ nezabezpečí ich prekládku alebo nenavrhne iné vhodné riešenie. 
Dotknuté miesta sa objednávateľ zaväzuje vyznačiť zhotoviteľovi na mape staveniska.     
 



3.5 Vypratanie staveniska. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypratať stavenisko do 30 dní od 
ukončenia preberacieho konania. Zhotoviteľ odstráni zostávajúce zariadenie, prebytočný 
materiál, odpad, sutinu a pomocné konštrukcie (dočasné stavby) zo staveniska, rovnako 
tak vyprace v potrebnom rozsahu okolie dotknuté vykonávaním diela. Vyššie uvedené 
platí primerane aj v prípade vypratania staveniska po odstránení vád. 
 

4 DOKUMENTÁCIA 
 
4.1 Zhotoviteľ je v rámci realizácie diela povinný vyhotoviť a objednávateľovi odovzdať 

najmä: 
 

4.1.1 projekt organizácie výstavby (ďalej len „POV“) a projekt zariadenia staveniska 
(ďalej len „PZS“); POV musí obsahovať aj kontrolný a skúšobný plán stanovujúci 
rozsah a podmienky vykonávania jednotlivých kontrol a skúšok počas vykonávania 
diela vrátane dokumentácie projektu komplexného vyskúšania, takto doplnený POV 
musí byť v súlade s dokumentáciou na realizáciu stavby (ďalej len „DRS“); všetko v 
troch (3) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotovení v elektronickej 
forme [(*.doc, *.xls, *.pdf – textová časť), (*.pdf – výkresová časť)] na CD, resp. DVD 
nosiči, 

4.1.2 plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v písomnej forme podľa § 3 nariadenia 
vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a 
zdravotných požiadavkách na stavenisko (ďalej len „nariadenie“), v troch (3) 
vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotovení v elektronickej forme 
[(*.doc, *.xls, *.pdf – textová časť), (*.pdf – výkresová časť)] na CD, resp. DVD nosiči, 

4.1.3 projekt garančných skúšok dodaných technológií v troch (3) vyhotoveniach v 
listinnej forme a v jednom (1) vyhotovení v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf – 
textová časť), (*.pdf – výkresová časť)], 

4.1.4 projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia diela (ďalej len „DSV“) v súlade 
so všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami, aj keď nie sú 
právne záväzné, vrátane aktualizácie projektovej dokumentácie dotknutých 
technologických zariadení a riadiacich systémov, ak také sú; všetko v troch (3) 
vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotovení v elektronickej forme 
[(*.doc, *.xls, *.pdf – textová časť), (*.pdf – výkresová časť)] na CD, resp. DVD nosiči, 

4.1.5 sprievodnú dokumentáciu pozostávajúcu najmä z: 
- harmonogramu vykonávania diela  
- výsledkov skúšok a certifikátov zariadení z jednotlivých vstupných, a výstupných 

kontrol z výrobného procesu,  ako aj výsledky skúšok počas montáže na stavenisku, 
- jednotlivých osvedčení, certifikátov a vyhlásení o zhode, vyhlásení o parametroch 

jednotlivých stavebných výrobkov podľa projektovej dokumentácie o splnení 
základných požiadaviek na stavby (podľa Nariadenia EPaR (EÚ) č. 305/2011, 
príloha I.), 

- stavebného denníka, 
- dokumentácie uvedenia do prevádzky, 
- manuálov a prevádzkových predpisov zariadení, 
- manuálu a harmonogramu údržby - dokumentácia o prevádzke, údržbe, 
- zoznamu odporúčaných náhradných dielov všetkých druhov zariadení  

všetko v dvoch (2) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotovení v 
elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf – textová časť), (*.pdf – výkresová časť)] na 
CD, resp. DVD nosiči na CD, resp. DVD nosiči, 

4.1.6 projekt  zmien vykonaných počas realizácie; všetko v troch (3) vyhotoveniach v listinnej 
forme a v jednom (1) vyhotovení v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf – textová časť), 
(*.pdf – výkresová časť)] na CD, resp. DVD nosiči. 

 



4.2 Dokumentácia pre realizáciu stavby (DRS). Objednávateľ sa zaväzuje DRS 
zhotoviteľovi protokolárne odovzdať v lehote do päť (5) pracovných dní odo dňa 
nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy  vo forme: jedno (1) vyhotovenie v listinnej forme a 
v jednom (1) vyhotovení v elektronickej forme [(*.doc, *.pdf – textová časť), (*.pdf – 
výkresová časť)] na CD, resp. DVD nosiči. 

Projektová dokumentácia (DVZ) vrátane výkazu výmer je pre zhotoviteľa, za súčasného 
rešpektovania podmienok vyplývajúcich zo stavebného povolenia, záväzná, čo do 
dispozičného riešenia diela vrátane výškových a polohových obmedzení diela (hranice 
staveniska podľa POV. 
 

4.3 Zmeny projektovej dokumentácie. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi písomne  
oznámiť akúkoľvek potrebu zmeny projektovej dokumentácie diela, ktorá vyplynie počas 
vykonávania diela, resp. z požiadaviek objednávateľa; takéto zmeny je možné vykonať len 
s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Ak je zmena projektovej 
dokumentácie vyvolaná  

a) rozporom DRS so skutočným stavom zisteným na mieste vykonávania diela počas 
vykonávania diela alebo rozporom so všeobecne záväznými právnymi predpismi 
a technickými normami, 

b) dodatočnými zmenami všeobecne záväzných právnymi predpisov a/alebo technických 
noriem, ktoré na dielo dopadajú, 

je zhotoviteľ povinný písomne oznámiť a predložiť na posúdenie a rozhodnutie 
objednávateľovi na najbližšom nasledujúcom kontrolnom dni potrebu zmien projektovej 
dokumentácie s uvedením:  

- zmien výkazu výmer a rozpočtov podľa položiek viažucich sa na požadovanú zmenu 
projektovej dokumentácie, 

- odôvodnenia nevyhnutnosti navrhovaných zmien projektovej dokumentácie. 

Objednávateľ navrhované zmeny projektovej dokumentácie v lehote desiatich (10) dní 
od ich predloženia schváli, ak vyhovujú podmienkam určeným touto zmluvou 
a stanoveným všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami, inak 
v tejto lehote zmeny odmietne. V prípade schválenia zmeny je objednávateľ povinný 
v lehote do tridsiatich (30) dní zabezpečiť prepracovanie projektovej dokumentácie, ak 
sa strany nedohodnú inak.  

Zmeny projektovej dokumentácie po ich schválení objednávateľom nezbavuje zhotoviteľa 
zodpovednosti za technicky správne, hospodárne a účelné vykonanie diela na základe 
spracovanej DRS, a za úplnosť a súlad DRS so všeobecne záväznými právnymi predpismi 
a technickými normami, aj keď nie sú právne záväzné. Odovzdávanie a preberanie 
jednotlivých zmien projektovej dokumentácie nemá vplyv na prípadnú zodpovednosť 
zhotoviteľa za vady diela a na plynutie reklamačných a záručných lehôt; reklamačné 
a záručné lehoty začínajú plynúť až odovzdaním a prevzatím celého diela.  

Objednávateľ sa zaväzuje oznamovať zhotoviteľovi termíny prejednania jednotlivých 
zmien projektovej dokumentácie s jednotlivými orgánmi verejnej správy a dotknutými 
orgánmi a organizáciami aspoň päť (5) pracovných dni vopred. 
 

4.4 Dokumentácia skutočnej realizácie stavby (DSRS). Na základe dohody zmluvných 
strán je zhotoviteľ povinný objednávateľovi predložiť na schválenie DSRS v lehote do 
sedem (7) dní pred plánovaným odovzdaním diela.  Objednávateľ dokumentáciu v lehote 
do siedmich (7) dní od jej predloženia schváli, ak vyhovuje podmienkam určeným touto 
zmluvou a stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými 
normami, inak v tejto lehote dokumentáciu odmietne. V prípade odmietnutia 
dokumentácie je zhotoviteľ povinný v lehote do siedmich (7) dní predložiť na schválenie 



prepracovanú dokumentáciu. Márnym uplynutím lehoty na schválenie, resp. odmietnutie 
sa má za to, že objednávateľ predloženú dokumentáciu schválil, pokiaľ táto vyhovuje 
minimálnym podmienkam stanoveným všeobecne záväznými právnymi predpismi 
a technickými normami. Akékoľvek náklady spojené s predkladaním DSRS vrátane jej 
odmietnutia a opakovaného predkladania, vrátane úpravy lehôt vykonávania diela, znáša 
zhotoviteľ. Odsúhlasenie DSRS a jej odovzdanie objednávateľovi je podmienkou začatia 
preberacieho konania diela. 
 

4.5 Zhotoviteľ  zodpovedá  za  súlad  vykonaného  diela  s právnymi predpismi a technickými 
normami účinnými v čase vykonania diela. 
 

4.6 Pokiaľ v čase vykonávania diela, nie však po uplynutí času určeného touto zmluvou pre 
vykonanie diela  v dôsledku omeškania zhotoviteľa, dôjde k zmene právnych predpisov 
a/alebo technických noriem tak, že by dielo nespĺňalo nimi stanovené požiadavky, je 
zhotoviteľ povinný o tom bez zbytočného odkladu písomne informovať objednávateľa. 
 

4.7 Pokiaľ je to možné (najmä s ohľadom na nevyhnutný čas na prípravu) predloží zhotoviteľ 
objednávateľovi spolu s informáciou podľa ods. 4.6 tohto článku zmluvy aj písomný návrh 
zmeny diela, čo zahŕňa aj špecifikáciu dopadov na cenu za vykonanie diela a na čas 
plnenia; v prípade, ak predloženie návrhu zmeny diela, vrátane uvedenia dopadov na cenu 
za vykonanie diela a na čas plnenia, nie je v čase ods. 4.6 tohto článku zmluvy možné, 
poskytne zhotoviteľ písomne tieto informácie objednávateľovi dodatočne, a to bez 
zbytočného odkladu. Zhotoviteľ predkladá špecifikáciu dopadov na cenu za vykonanie 
diela a na čas plnenia len v prípade, pokiaľ má o príslušné zmeny zmluvy záujem. 
 

4.8 Zhotoviteľ je oprávnený v prípade zmeny právnych predpisov a/alebo technických 
noriem až do rozhodnutia objednávateľa o ďalšom postupe prerušiť vykonávanie 
dotknutých častí diela; prerušiť vykonávanie dotknutých častí diela je zhotoviteľ 
oprávnený najskôr od doručenia informácie podľa ods. 4.6 tohto článku zmluvy. Toto 
právo je zhotoviteľ oprávnený uplatniť len za predpokladu, že postupoval v súlade s ods. 
4.6 tohto článku zmluvy. 
 

4.9 Pokiaľ došlo k zmene právnych predpisov a/alebo technických noriem podľa ods. 4.6 
tohto článku zmluvy v čase omeškania zhotoviteľa s vykonaním diela alebo pokiaľ 
zhotoviteľ neinformuje objednávateľa o zmene  právnych  predpisov  a/alebo  
technických  noriem  podľa  ods. 4.6 tohto článku zmluvy spôsobom a v lehote podľa ods. 
4.6 tohto článku zmluvy, je zhotoviteľ povinný bez toho, že by došlo k zmene ceny za 
vykonanie diela a termínov plnenia, dielo vykonať tak, aby bolo v súlade s príslušnými 
právnymi predpismi a technickými normami. Uvedené platí aj v prípade, pokiaľ 
zhotoviteľ nepostupoval v súlade s bodom 4.7 tejto zmluvy. 
 

4.10 Pokiaľ nedôjde v súvislosti so zmenou právnych predpisov a/alebo technických noriem 
k dohode o zmene diela v lehote 15 dní odo dňa včasného predloženia informácií podľa 
ods. 4.6 tohto článku zmluvy, vykoná zhotoviteľ dielo nezmeneným spôsobom s tým, že 
ustanovenie bodu 4.5 tejto zmluvy sa nepoužije, a to pokiaľ objednávateľ bez zbytočného 
odkladu od márneho uplynutia lehoty na uzavretie dohody o zmene diela od tejto zmluvy 
neodstúpi. V prípade, ak by príslušná zmena právnych predpisov a/alebo technických 
noriem znemožňovala vykonanie diela nezmeneným spôsobom a nedôjde k dohode o 
zmene diela, je od tejto zmluvy oprávnený odstúpiť aj zhotoviteľ. Pokiaľ dôjde k 
odstúpeniu od tejto zmluvy podľa tohto ods., použije sa primerane ustanovenie odseku 
2 § 552 Obchodného zákonníka  v znení ku dňu uzavretia tejto zmluvy. 
 



4.11 Akákoľvek dokumentácia súvisiaca s dielom a/alebo akákoľvek iná dokumentácia 
vypracovaná zhotoviteľom, resp. vydaná v súvislosti s vykonávaním diela podľa tejto 
zmluvy: 

4.11.1 musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku, resp. zhotoviteľ musí na svoje náklady 
zabezpečiť jej úradný preklad do slovenského jazyka s výnimkou dokumentácie 
v českom jazyku; rozhodujúci je vždy úradný preklad do slovenského jazyka. 
Elektronická forma dokumentácie vypracovanej zhotoviteľom musí byť vo 
formátoch (*.doc, *.xls,) bez obmedzenia ich editovateľnosti ako aj vo formáte 
*.pdf. Obsah elektronickej formy dokumentácie musí byť zhodný s obsahom 
dokumentácie v listinnej forme. Označovanie jednotiek v akýchkoľvek 
dokumentoch, výkresoch a schémach tvoriacich dokumentáciu musí byť 
v medzinárodnej sústave jednotiek (SI) a akékoľvek hodnoty uvádzané 
v dokumentácií budú zaokrúhľované na dve desatinné čísla podľa všeobecných 
pravidiel zaokrúhľovania, pokiaľ zo všeobecne záväzných právnych predpisov 
a technických noriem nevyplýva inak, 

4.11.2 je vlastníctvom objednávateľa, resp. objednávateľ je majiteľom a/alebo 
oprávneným vykonávateľom majetkových práv a zhotoviteľ ju nesmie použiť pre 
akúkoľvek tretiu osobu bez výslovného písomného súhlasu objednávateľa. 
Rovnako zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
objednávateľa zverejňovať akékoľvek informácie o prácach na diele alebo o ich 
postupe, o popisoch vykonávania prác, o výkazoch výmer, o nákladoch na 
vykonanie diela o výkresoch a výpočtoch. Všetky zmluvné podklady, ktoré tvoria 
skutočnosti technickej povahy sú vo vlastníctve objednávateľa. Zhotoviteľ je 
oprávnený podklady pre vykonanie diela použiť výhradne pre účely plnenia podľa 
tejto zmluvy. 

4.12 V prípade touto zmluvou a/alebo právnymi predpismi stanovenej povinnosti vydať 
o vykonaní diela alebo jeho časti osobitný protokol a/alebo správu a/alebo potvrdenie; 
zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať takýto osobitný protokol a/alebo správu 
a/alebo potvrdenie objednávateľovi najmenej v dvoch (2) písomných vyhotoveniach, ak 
všeobecne záväzné právne predpisy nestanovujú vyšší počet vyhotovení, tak, aby takýto 
protokol/správa/potvrdenie spĺňali všetky požiadavky stanovené touto zmluvou, 
všeobecne záväznými právnymi predpismi, technickými normami, aj keď nie sú právne 
záväzne. 

 
5 PODMIENKY VYKONÁVANIA DIELA 
 
5.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo s odbornou starostlivosťou, riadne a včas a tak, aby 

bolo vykonané v súlade: 

a) so všeobecne záväznými právnymi predpismi, 

b) s technickými normami, aj keď nie sú právne záväzné, 

c) s touto zmluvou o dielo vrátane jej prípadných zmien, 

d) so súťažnými podkladmi a vysvetleniami súťažných podkladov podaných 
objednávateľom v procese zadávania zákazky na vykonanie diela, ktorými sa mení 
a/alebo dopĺňa táto zmluva, 

e) s ponukou zhotoviteľa podanou ako uchádzačom v procese obstarávania zákazky 
na vykonanie diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy, 

f) s DRS vrátane jej prípadných zmien, 

g) s oceneným výkazom výmer DRS vrátane prípadných zmien. 
 



5.2 Kontrolné dni. Na základe dohody zmluvných strán za účelom informovania sa o postupe 
vykonávania diela, dodržiavania harmonogramu vykonávania diela, sa budú medzi 
zmluvnými stranami uskutočňovať pravidelné operatívne porady tzv. kontrolné dni, na 
ktorých zmluvné strany predovšetkým prekonzultujú a písomne odsúhlasia rozsah 
a hodnotu už vykonaného diela podľa tejto zmluvy a tiež rozsah a hodnotu diela, ktoré 
bude zhotoviteľ do najbližšieho kontrolného dňa povinný vykonať a to tak, aby zhotoviteľ 
splnil svoj záväzok vykonať dielo najneskôr v lehotách podľa článku 2 odseku 2.1 tejto 
zmluvy. Z každého kontrolného dňa vyhotoví  technický dozor objednávateľa písomný 
záznam. Účasť zhotoviteľa (resp. jeho zástupcov) a stavbyvedúceho je na kontrolných 
dňoch povinná. Kontrolné dni sa budú konať vždy raz týždenne na základe dohody 
zmluvných strán, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.  
 

5.3 Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku  vyzvať  objednávateľa na preverenie 
prác, ktoré v ďalšom postupe vykonávania diela budú zakryté alebo sa stanú 
neprístupnými; urobiť tak musí aspoň jeden pracovný deň vopred. Pokiaľ zhotoviteľ 
nesplní povinnosť podľa predchádzajúcej vety, je povinný na žiadosť objednávateľa 
príslušné práce odkryť a následne zakryť; v prípade zistenia nedostatkov budú práce 
zakryté až po ich odstránení. Ak objednávateľ nevykonal kontrolu prác, ktoré boli zakryté 
alebo sa stali neprístupnými a zhotoviteľ splnil svoju povinnosť riadne a včas vyzvať 
objednávateľa na preverenie týchto prác, bude na žiadosť objednávateľa vykonané 
odkrytie/sprístupnenie prác, pričom, ak nebudú zistené nedostatky prác, znáša náklady 
spojené s odkrytím/sprístupnením týchto prác v tomto prípade objednávateľ a čas 
vykonania diela, ako aj príslušné čiastkové termíny, sa posúva o čas, po ktorý nemohol v 
dôsledku takéhoto postupu zhotoviteľ vykonávať dielo; v prípade zistenia nedostatkov 
účinky podľa časti vety pred bodkočiarkou nenastávajú.  
 
Pokiaľ by akákoľvek, počas vykonávania diela, kontrolovaná alebo skúšaná časť diela 
nevyhovovala požiadavkám vyplývajúcim z tejto zmluvy, môže byť táto objednávateľom 
odmietnutá a zhotoviteľ je povinný takto odmietnutú časť diela nahradiť novým plnením 
alebo v prípade súhlasu objednávateľa vykonať všetky úpravy (zmeny) nevyhnutné pre 
to, aby boli splnené príslušné požiadavky. 
 

5.4 Pred začatím vykonávania stavebných prác na diele sa zhotoviteľ zaväzuje na svoje 
náklady: 

- odovzdať objednávateľovi technologické postupy/technologické predpisy záväzné pre 
vykonávané práce na diele, 

- starať sa o prevzaté smerové a výškové body počas vykonávania diela až do jeho 
odovzdania a prevzatia, 

- vykonať súpis všetkých nepriaznivých vplyvov na životné prostredie, ktoré môžu 
vzniknúť z činností uskutočňovaných zhotoviteľom na stavbe, 

- prijať konkrétne opatrenia na odstránenie nepriaznivých vplyvov na životné 
prostredie a určiť osoby zodpovedné za ich realizáciu, 

- vykonať súpis nebezpečných látok, ktoré použije na stavbe a kópie ich bezpečnostných 
listov poskytovaných výrobcom odovzdať objednávateľovi, 

- vypracovať a odovzdať objednávateľovi havarijné plány, ak to všeobecne záväzné 
právne predpisy, vzhľadom na charakter prác vykonávaných na diele, stanovujú. 

 
5.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť na svoje náklady: 

a) vypracovanie projektovej dokumentácie zariadenia staveniska, jeho vybudovanie, 
prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie staveniska; stavenisko musí byť 
zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na 



stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných 
predpisov, 

b) vytýčenie stavby osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a 
autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností 
autorizovaným geodetom a kartografom a odovzdať doklady o vytýčení priestorovej 
polohy stavby v rozsahu potrebnom ku kolaudačnému konaniu v dvoch (2) 
vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotovení v elektronickej forme 
[(*.doc, *.xls, *.pdf – textová časť), (*.pdf – výkresová časť)] na CD, resp. DVD nosiči, 

c) stráženie staveniska; na stavenisko môžu vstupovať okrem zhotoviteľa iba zodpovední 
zamestnanci a spolupracujúce osoby objednávateľa a kontrolné orgány verejnej 
správy, 

d) označenie staveniska údajmi o stavbe a o účastníkoch výstavby v rozsahu 
vyplývajúcom zo všeobecne záväzných právnych predpisov a osvetlenie staveniska, 

e) udržiavanie poriadku a čistoty na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí 
(prístupové komunikácie, cesty a chodníky) a na používaných inžinierskych sieťach a 
odstraňovanie odpadov a nečistoty vzniknutých pri vykonávaní diel, 

f) bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zamestnancov na stavenisku, 

g) skládky stavebných odpadov a sute, 

h) dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, 
strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko, 

i) všetky potrebné stroje, zariadenia, prístroje a náradie potrebné k vykonaniu diela, 

j) účasť zodpovedných zástupcov a zamestnancov na kontrolných dňoch a pri kontrole 
všetkých prác, ktoré majú byť v priebehu ďalšieho vykonávania diela zakryté alebo sa 
stanú neprístupnými, 

k) okamžité odstraňovanie vád a odchýlok vykonávaného diela od projektovej 
dokumentácie zistených pri kontrolách a kontrolných dňoch počas vykonávania diela, 

l) súčinnosť projektantovi a/alebo zástupcovi projektanta povereného výkonom 
autorského dozoru pri kontrole vykonávanie diela, 

m) vyhotovovanie dennej fotodokumentácie o priebehu vykonávania prác na diele, ktorou 
sa zaznamenávajú zmeny a postup prác pri vykonávaní diela minimálne v 24-
hodinových intervaloch, resp. v takých intervaloch, ktoré umožňujú vizuálne 
zachytenie všetkých prác vykonaných na diele ako aj pracovných postupov a dodávok 
materiálov a presunov hmôt, tak ako sú tieto evidované v stavebnom denníku alebo 
určené výkazom výmer, inak v intervaloch určených objednávateľom. 
Fotodokumentáciu za obdobie od predchádzajúceho kontrolného dňa do najbližšie 
nasledujúceho kontrolného dňa odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi počas tohto 
najbližšie nasledujúceho kontrolného dňa, a to v elektronickej forme v dvoch (2) 
vyhotoveniach na CD/DVD nosiči. Fotodokumentácia musí byť vyhotovená v rozlíšení 
minimálne 8 Mpix, 

n) vykonávanie všetkých kontrol a skúšok v rozsahu podľa kontrolného a skúšobného 
plánu, 

o) vypratanie a vyčistenie staveniska ku dňu odovzdania a prevzatia diela, 

p) nevyhnutné opatrenia na ochranu priľahlých a susediacich zariadení a stavieb proti ich 
znečisteniu, poškodeniu alebo inému znehodnoteniu. V prípade ich znečistenia, 
poškodenia alebo iného znehodnotenia zhotoviteľ zabezpečí uvedenie všetkých takto 
dotknutých zariadení a stavieb, do pôvodného stavu ihneď, inak v primeranej lehote, 



najmä avšak nielen ich vyčistením a/alebo vykonaním opráv akýchkoľvek 
poškodených častí a povrchov zariadení a stavieb. 

 
5.6 Naviac práce, menej práce. Zmeniť rozsah vykonávaného diela je možné iba 

s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa (technického dozoru). Naviac 
práce je zhotoviteľ povinný vykonať v lehotách, ktoré si zmluvné strany dohodnú, a to v 
závislosti od rozsahu a druhu požadovaných prác a dodávok. 

Zmeny rozsahu vykonávania diela, za dodržania podmienok stanovených všeobecne 
záväznými predpismi na úseku verejného obstarávania (najmä ustanovenie § 18 zákona 
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov), v prípade, že sa takéto schválenie vyžaduje, je možné vykonať len 
na základe zmenových konaní začatých jednotlivými písomnými zmenovými listami 
doručenými zhotoviteľom objednávateľovi. Zhotoviteľ nie je pred ukončením zmenového 
konania oprávnený zmenu diela realizovať, ak mu objednávateľ v naliehavých prípadoch 
nevydá pokyn, aby zmenu diela začal realizovať aj pred ukončením  takéhoto zmenového 
konania. 

Zmenové listy musia vo vzťahu k navrhovaným zmenám obsahovať odôvodnenie, čo do  

- dôvodov navrhovanej zmeny a nevyhnutnosti realizácie naviac prác,  

- navrhovaného stavebnotechnického riešenia,  

- vplyvov na cenu za dielo, harmonogram vykonávania diela a projektovú dokumentáciu, 

Prílohami zmenového listu sú (i) výkaz výmer dotknutých stavebných objektov a/alebo 
prevádzkových súborov zo zohľadnenou navrhovanou zmenou (rozdielov v jednotlivých 
položkách) a rozpočet, (ii) písomne vyjadrenie hlavného projektanta k navrhovanej 
zmene. Zmenové listy predkladá zhotoviteľ objednávateľovi v šiestich (6) vyhotoveniach 
v listinnej forme a v jednom (1) vyhotovení v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf – 
textová časť), (*.pdf – výkresová časť)] na CD, resp. DVD nosiči. 

Cena za dielo môže byť zmenená len v prípadoch a spôsobom uvedeným v tejto zmluve, 
a to formou písomných dodatkov, pričom dodatok k zmluve, ktorý by takto zvyšoval cenu 
za dielo, je možné uzatvoriť za podmienok stanovených všeobecne záväznými právnymi 
predpismi na úseku verejného obstarávania. 

V prípade požiadavky na vykonanie „naviac prác“ takého druhu, ktoré nie sú uvedené vo 
výkaze výmer stavby diela, bude zhotoviteľ pri určovaní cien a zostavovaní rozpočtu 
vychádzať z cenníka ODIS alebo CENEKON vo verzii platnej v čase realizácie naviac prác; 
ceny uvedené v týchto cenníkoch sú maximálne a rozhodujúca je vždy nižšia cena. Na 
„naviac práce“ platia rovnako ostatné ustanovenia tejto zmluvy. 

V prípade, že zhotoviteľ, po doručení písomného pokynu objednávateľa (technického 
dozoru) o zmene rozsahu vykonávaného diela, v lehote uvedenej v tomto odseku nesplní 
povinností vyplývajúce z tohto odseku, bude objednávateľ oprávnený zabezpečiť 
realizáciu „naviac prác“ na diela treťou osobou. Zodpovednosť za vady diela v takomto 
prípade znáša zhotoviteľ tak, ako by časť diela zhotovenú treťou osobou vykonal sám. 

Doručením písomného oznámenia (pokynu) objednávateľa o zmene rozsahu 
vykonávaného diela vo forme „menej prác“ nie je zhotoviteľ oprávnený vykonať tieto 
práce na diele, resp. je povinný tieto práce prerušiť. V prípade ich vykonania nevznikne 
zhotoviteľovi nárok na cenu za dielo v rozsahu takýchto vykonaných „menej prác“. 

Zmeny rozsahu vykonávania diela z dôvodu vykonávania diela na základe schválených 
vzoriek materiálov, zariadení a vybavenia a schválenej DRS a DVP vyplývajúce z rozdielnej 
miery podrobnosti DSP sa nepovažujú za vykonanie „naviac prác“ a nemajú vplyv na cenu 
za dielo a harmonogram vykonávania diela. 

5.7 Meranie vykonaných prác. Pokiaľ nie je uvedené inak v projektovej dokumentácii alebo 
vo výkaze výmer za účelom platby ceny diela sa bude merať iba trvalé stavebné dielo. 



Skutočne vykonané práce sa budú merať a vyplácať „netto“ (tzn. na základe skutočne 
vykonaných prác) odsúhlasených technickým dozorom objednávateľa. Líniové časti 
stavby sa budú merať v horizontálnom priemete (pokiaľ výkaz výmer neuvádza rúry na 
kusy, potom má zhotoviteľ nárok na úhradu počtu použitých kusov bez stratného). Pri 
zmenách budú práce ocenené maximálne na rovnakom základe, na akom boli ocenené 
práce, ktoré sú obsiahnuté vo výkaze výmer, tzn. použijú sa jednotkové ceny zo 
zazmluvneného rozpočtu, okrem prípadov, keď takéto ceny neexistujú. V takýchto 
prípadoch sa použijú ceny dohodnuté medzi objednávateľom a zhotoviteľom, pričom tieto 
ceny budú určené tak, ako je to uvedené v článku 5.6 tejto zmluvy.  

 
5.8 Stavebný denník. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník od prevzatia staveniska 

v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, do ktorého je povinný zapisovať 
všetky podstatné  a rozhodujúce skutočnosti pre naplnenie predmetu tejto zmluvy, najmä 
údaje o časovom a technologickom postupe vykonávania diela a jeho akosti, zdôvodnenie 
odchýlok vykonávaného diela od tejto zmluvy, inak zodpovedá za škodu tým 
objednávateľovi spôsobenú. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať obsah stavebného 
denníka a k zápisom v ňom  vykonaným pripájať svoje stanoviská, pripomienky 
a námietky (ďalej spoločne len „zápisy“). Zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi 
kontrolovať obsah stavebného denníka a vykonávať v ňom zápisy; za tým účelom je 
zhotoviteľ povinný zabezpečiť trvalý prístup objednávateľa a orgánov verejnej správy 
k stavebnému denníku na stavenisku v pracovnom čase počas vykonávania diela. Vedenie 
stavebného denníka sa končí odovzdaním a prevzatím diela. Stavebný denník sa skladá z 
úvodných listov, z denných záznamov a príloh: 

a) úvodné listy obsahujú: 

- základný list, v ktorom je uvedený názov a sídlo stavebníka, generálneho projektanta, 
zhotoviteľa stavby a zmeny týchto údajov, 

- identifikačné údaje stavby podľa DRS, 

- zoznam projektovej a ostatnej dokumentácie stavby, jej zmien a doplnkov, 

- prehľad prehliadok a skúšok každého druhu, 

b) denné záznamy sa vpisujú do knihy stavebného denníka s očíslovanými listami na dva 
oddeliteľné prepisy. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci 
zhotoviteľa vždy v ten deň, keď sa práce vykonali, alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú 
predmetom záznamu. 

Okrem stavbyvedúceho je oprávnený v stavebnom denníku vykonávať zápisy technický 
dozor objednávateľa (stavebníka), projektant alebo zástupca projektanta poverený 
výkonom autorského dozoru. Ak osoba, ktorá je oprávnená vykonávať zápisy do 
stavebného denníka, a ktorej je zápis určený, nesúhlasí s vykonaným zápisom, je 
oprávnená vyjadriť sa k nemu do troch (3) pracovných dní, inak platí, že s obsahom zápisu 
súhlasí. Stavbyvedúci zhotoviteľa predloží technickému dozoru objednávateľa denný 
záznam najneskôr v nasledujúci pracovný deň a odovzdá mu prvý prepis. Ak technický 
dozor s obsahom denného záznamu nesúhlasí, zapíše svoje pripomienky, námietky 
s uvedením dôvodov do troch (3) pracovných dní do stavebného denníka, inak platí, že s 
obsahom denného záznamu súhlasí. 

Právo usmerňovať stavebné práce na diele prostredníctvom stavebného denníka má len 
objednávateľ, resp. technický dozor objednávateľa. 

V prípade vykonávania diela prostredníctvom tretích osôb (subdodávateľov) sa 
zhotoviteľ zaväzuje zabezpečiť objednávateľovi prístup k stavebným denníkom vedeným 
týmito subdodávateľmi a umožniť mu vykonávať v týchto stavebných denníkoch zápisy, 
zapisovať pripomienky a námietky. Stavbyvedúci zhotoviteľa predloží objednávateľovi 



denný záznam aj z týchto stavebných denníkov najneskôr v nasledujúci pracovný deň po 
požiadaní a odovzdá mu prvý prepis. 
 

5.9 Technický dozor. Dozor nad vykonávaním diela môže objednávateľ (stavebník) 
vykonávať aj prostredníctvom svojho zástupcu. Na nedostatky zistené v priebehu 
vykonávania diela upozorňuje technický dozor zápisom do stavebného denníka. Rozsah 
činnosti technického dozoru: 

a) odovzdanie a prevzatie staveniska, 

b) vykonávanie kvalitatívno-technickej kontroly realizovaných stavebných prác, 

c) predkladanie stanovísk k doplnkom a zmenám projektu, 

d) kontrolovanie a potvrdzovanie vecnej a cenovej správnosti a úplnosti dokladov, 

e) kontrolovanie vykonania prác a dodávok, ktoré budú ďalším postupom zakryté alebo 
zneprístupnené, 

f) spolupráca s projektantom stavby pri výkone autorského dozoru, 

g) spolupráca s projektantom a zhotoviteľom stavby pri navrhovaní opatrení na odstránenie 
prípadných vád v projektovej dokumentácii, 

h) kontrola vykonávania predpísaných skúšok materiálov, konštrukcií a prác v rámci 
kontrolných a skúšobných plánov, kontrola ich výsledkov a vyžadovanie na predloženie 
dokladov, ktoré preukazujú kvalitu uskutočnených prác a dodávok (atesty, protokoly), 

i) vykonávanie opatrení k odvráteniu alebo obmedzeniu škôd, 

j) kontrolovanie postupu prác podľa harmonogramu vykonávania diela, 

k) stanovovanie termínov odstraňovania vád a nedorobkov, kontrola a potvrdzovanie ich 
odstránenia, vyjadrovanie sa k zmenám harmonogramu vykonávania diela a termínov, 

l) v prípade nutnosti, napr. hrozba vzniku alebo vznik škôd na stavbe, nedodržanie ochrany 
bezpečnosti zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi na účely predchádzania vzniku 
požiarov a zabezpečenia podmienok na účinné zdolávanie požiarov, alebo ochrany 
životného prostredia ohrozujúcej život alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo iných 
osôb na stavenisku alebo jeho bezprostrednom okolí nariadiť prerušenie alebo zastavenie 
vykonávania diela zhotoviteľom. 

 
5.10 Stavbyvedúci. Zhotoviteľ zabezpečí výkon činnosti „oprávnenej osoby“ za uskutočnenie 

prác - stavbyvedúceho (vybrané činnosti vo výstavbe - vedenie uskutočňovania stavieb),  
osoba poverená výkonom stavbyvedúceho:   
a) Meno a priezvisko   .......................................................... 
b) Meno a priezvisko   .......................................................... 
 

5.11 Garančné skúšky. Za účelom preverenia plnenia požadovaných technických parametrov 
dodaných zariadení sa v súlade s príslušnými technickými normami, resp. zaužívanými 
spôsobmi pre meranie parametrov pre dané odvetvie a v súlade s touto zmluvou za 
použitia určených meradiel s platnými certifikátmi o overení a kalibrácii uskutočnia 
garančné skúšky. 
 

5.12 Kontrolné osvedčenie. O výsledku garančných skúšok vydá nezávislá osoba zmluvným 
stranám  kontrolné osvedčenie, ktoré bude obsahovať výsledky garančných skúšok 
jednotlivých parametrov pre jednotlivé prevádzkové stavy zariadení, ako aj uistenie, že 
boli dodržané ustanovenia odsekov tohto článku. 

 



5.13 Spoločné ustanovenia. Na garančných skúškach  podľa tohto článku sú zmluvné strany 
povinné sa zúčastniť osobne alebo prostredníctvom poverených osôb, pričom garančné 
skúšky budú vykonané príslušnou nezávislou osobou a za jej účasti. Neúčasťou na 
garančných skúškach nezúčastnená zmluvná strana stráca nárok na uplatňovanie 
námietok voči výsledkom z vykonaných garančných skúšok a tieto výsledky sa stávajú pre 
túto nezúčastnenú zmluvnú stranu záväznými, pokiaľ v tejto zmluve nie je uvedené inak. 

  
5.14 Zmluvné strany sa dohodli, že vykonanie garančných skúšok v mieste umiestnenia 

zariadení, ktorých sa garančné skúšky týkajú, môže byť monitorované nepretržitým 
kamerovým systémom objednávateľa, ktorého údaje budú zaznamenávané a uchovávané. 
Záznam z kamerového systému bude slúžiť v prípade sporu medzi objednávateľom 
a zhotoviteľom ako dôkazný prostriedok. Za tým účelom sa zmluvné strany zaväzujú 
zabezpečiť potrebné súhlasy so spracúvaním osobných údajov od svojich zamestnancov. 

 
5.15 O vykonaných garančných skúškach zmluvné strany zúčastnené na garančných skúškach 

vyhotovujú a podpisujú protokol, v ktorom sa konštatuje priebeh garančných skúšok a ich 
výsledky. V prípade neúčasti niektorej zmluvnej strany na garančných skúškach sa jej 
podpis na protokole nevyžaduje. 
 

5.16 Náklady na garančné skúšky. Náklady na garančné skúšky znáša zhotoviteľ, a to bez 
ohľadu na ich výsledky a na počet ich opakovaní. 
 

5.17 Zhotoviteľ sa zaväzuje zúčastniť sa miestneho zisťovania počas kolaudácie diela a 
poskytovať objednávateľovi potrebnú súčinnosť počas kolaudačného konania diela. 
 

5.18 Zhotoviteľ zodpovedá za vysporiadanie všetkých autorských práv a iných práv duševného 
vlastníctva, vrátane priemyselných práv, vzťahujúcich sa k dielu v rozsahu v akom sa tieto 
vyžadujú pre realizáciu diela a jeho následné užívanie objednávateľom na účel stanovený 
v tejto zmluve, a to vrátane prípadného postúpenia práv objednávateľa na tretiu osobu.  
 

5.19 Pre vylúčenie pochybností zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že zariadenia a technológie 
(vrátane softvéru), ktoré sú súčasťou diela neboli vytvorené alebo upravené na mieru 
špeciálne pre potreby diela (jedná sa o už dostupný tovar ako tzv. krabicové riešenia). Vo 
vzťahu k zariadeniam a technológiám (vrátane softvéru), ktoré sú súčasťou diela 
zhotoviteľ udeľuje (alebo zhotoviteľ zabezpečí, že jeho subdodávateľ alebo tretia osoba, 
ktorá k nemu má a/alebo vykonáva autorské práva a/alebo práva priemyselného a/alebo 
iného duševného vlastníctva udelí) objednávateľovi právo na ich používanie s tým, že 
zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, že takto poskytnuté licencie budú postačujúce na 
využívanie diela minimálne v rozsahu stanovenom touto zmluvou, vrátane možnosti 
postúpenia práv objednávateľa z takto udelenej licencie na akúkoľvek tretiu osobu, s tým, 
že predmetné licencie sa považujú cenou diela uvedenou v bode 10.1 za plne splatené.  
 

6 OSOBITNÉ USTANOVENIA 
 

6.1 Pri plnení tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať právne predpisy a plniť úlohy 
na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“) a ochrany pred 
požiarmi na účely predchádzania vzniku požiarov a zabezpečenia podmienok na účinné 
zdolávanie požiarov (ďalej len „PO“) v sídle, priestoroch, objektoch a na pracoviskách 
objednávateľa, v ktorých sa bude plniť táto zmluva, (ďalej len „pracovisko“). Zhotoviteľ 
je povinný ochraňovať a zlepšovať stav životného prostredia a všetkých jeho zložiek, 
najmä ovzdušia, vôd, hornín, pôdy a organizmov (ďalej len „ŽP“). Najmä je povinný 
predchádzať znečisťovaniu ŽP a poškodzovaniu ŽP a minimalizovať nepriaznivé dôsledky 
svojej činnosti pri plnení tejto zmluvy na ŽP. Zhotoviteľ preberá vo vzťahu ku 



objednávateľovi plnú zodpovednosť za ekologickú ujmu, ktorú pri plnení tejto zmluvy 
spôsobí. 

 
6.2 Objednávateľ je povinný odovzdať zhotoviteľovi pracovisko tak, aby zhotoviteľ mohol 

riadne a včas plniť túto zmluvu. O odovzdaní a prevzatí pracoviska spíšu zmluvné strany 
zápisnicu. V prípade, ak zhotoviteľ začne plniť túto zmluvu bez zápisničného prevzatia 
pracoviska, má sa za to, že pracovisko bolo objednávateľom odovzdané a zhotoviteľom 
prevzaté riadne. 

 
6.3 Za vytvorenie podmienok na zaistenie BOZP, PO a ochrany ŽP, zabezpečenie a vybavenie 

pracoviska na bezpečný výkon práce za účelom plnenia tejto zmluvy a dodržiavanie 
všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj technických noriem (aj keď nie sú 
všeobecne záväzné) pri plnení tejto zmluvy na pracovisku zodpovedá v plnom rozsahu 
a výlučne zhotoviteľ. 

 
6.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že bude vykonávať činnosť podľa tejto zmluvy výlučne takými 

fyzickými osobami, ktorých zdravotný stav, schopnosti, vek, kvalifikačné predpoklady 
a odborná spôsobilosť zodpovedajú činnosti podľa tejto zmluvy, a to podľa právnych 
predpisov všeobecne, ako aj osobitne podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na 
zaistenie BOZP, a to bez ohľadu na jeho právny vzťah k uvedeným fyzickým osobám (ďalej 
len „pracovníci“).  

 
6.5 Zhotoviteľ je povinný preukázateľne informovať pracovníkov o nebezpečenstvách 

a ohrozeniach, ktoré sa pri plnení zmluvy môžu vyskytnúť, a o výsledkoch posúdenia 
rizika, o preventívnych opatreniach a ochranných opatreniach, ktoré vykonal zhotoviteľ 
alebo objednávateľ na zaistenie BOZP, PO a ochrany ŽP a ktoré sa vzťahujú všeobecne na 
pracovníkov a na nimi vykonávané práce na pracovisku pri plnení tejto zmluvy, 
o opatreniach a postupe v prípade poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci, 
ako aj o opatreniach a postupe v prípade zdolávania požiaru, záchranných prác 
a evakuácie, a preukázateľne ich poučiť o pokynoch na zaistenie BOZP, PO a ochranu ŽP 
platných pre pracovisko (ďalej len „preškolenie“). Za účelom preškolenia objednávateľ 
poskytol zhotoviteľovi písomné informácie a pokyny na zaistenie BOZP, PO a ochranu ŽP 
platné pre pracovisko, čo zhotoviteľ potvrdzuje podpisom tejto zmluvy. 

 
6.6 Prípadné nedostatky pracoviska a informácií a pokynov poskytnutých objednávateľom je 

zhotoviteľ povinný uplatniť písomne pred začatím plnenia tejto zmluvy, inak platí, že 
pracovisko je náležite zabezpečené a vybavené na bezpečný výkon práce za účelom 
plnenia tejto zmluvy, zhotoviteľ dostal potrebné a dostatočné informácie a pokyny na 
zaistenie BOZP, PO a ochranu ŽP platné pre pracovisko a že plnenie žiadnych ďalších 
povinností na úseku BOZP, PO a ochrany ŽP sa zo strany objednávateľa nevyžaduje. 
Zhotoviteľ je povinný písomne uplatňovať u objednávateľa nedostatky týkajúce sa BOZP, 
PO a ochrany ŽP, ktoré sa vyskytnú neskôr pri plnení tejto zmluvy, za odstránenie ktorých 
zodpovedá objednávateľ. 

 
6.7 Objednávateľ nie je povinný zabezpečovať pracovníkom doprovod na pracovisku. 
 
6.8 Pracovníci nesmú na pracovisku požívať alkoholické nápoje, omamné látky, psychotropné 

látky alebo prípravky a plniť túto zmluvu pod ich vplyvom. Ďalej musia dodržiavať zákaz 
fajčenia a musia používať a nosiť osobné ochranné pracovné pomôcky a prostriedky. 

 
6.9 Zhotoviteľ je povinný ihneď oznámiť objednávateľovi vznik každého pracovného úrazu 

pracovníka, ku ktorému dôjde na pracovisku. 
 



6.10 Ak pri plnení tejto zmluvy ide o činnosť so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, 
zhotoviteľ je povinný postupovať tak, aby bola zabezpečená PO, najmä vydáva písomný 
pokyn na zabezpečenie PO a písomné povolenie na činnosť, ak sa vyžaduje, zriaďuje 
protipožiarnu asistenčnú hliadku a zabezpečuje plnenie jej úloh a odbornú prípravu 
a zabezpečuje potrebné množstvo vhodných druhov hasiacich prostriedkov a iných 
vecných prostriedkov PO, ktoré je možné prenajať aj od objednávateľa za určené nájomné. 

 
6.11 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu ohlásiť objednávateľovi ekologickú ujmu, 

ktorú pri plnení tejto zmluvy spôsobí on alebo jeho subdodávatelia, najmä je povinný 
ohlásiť mimoriadne zhoršenie alebo ohrozenie kvality vôd alebo iných zložiek ŽP alebo 
únik znečisťujúcich látok pri manipulácii s nimi alebo pri ich preprave. Informácie sa 
podávajú konateľovi objednávateľa. Prípadmi mimoriadneho zhoršenia alebo ohrozenia 
kvality vôd sú najmä úniky znečisťujúcich látok súvisiace s ich manipuláciou a prepravou 
(ropné látky, chemikálie, náterové hmoty a pod.) do voľnej pôdy a do prostredia 
súvisiaceho s povrchovou alebo podzemnou vodou, technické poruchy a chyby na 
strojných zariadeniach, dopravných prostriedkoch a strojných mechanizmoch, ktoré sú 
príčinou úniku znečisťujúcich látok do okolitého prostredia. 
 

6.12 V rámci ochrany ŽP je zhotoviteľ povinný predchádzať vzniku odpadov a s prípadnými 
odpadmi vznikajúcimi pri plnení tejto zmluvy je povinný nakladať alebo inak zaobchádzať 
v súlade s právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva (ďalej len „OH“) tak, 
aby bol naplnený jeho účel. 
 

6.13 Ak pri plnení tejto zmluvy vznikne odpad, ktorý je stavebným odpadom, odpadom z vecí, 
ktoré nie sú vo vlastníctve objednávateľa (najmä z vecí vnesených na pracovisko 
zhotoviteľom, vrátane obalov), alebo komunálnym odpadom, zhotoviteľ je povinný plniť 
povinnosti držiteľa odpadu pre tieto odpady, pričom za plnenie týchto povinností 
zodpovedá v plnom rozsahu a výlučne zhotoviteľ.  

 
6.14 Zhotoviteľ je povinný na požiadanie objednávateľa preukázať splnenie svojich povinností 

na úseku BOZP, PO a ochrany a tvorby ŽP vrátane OH v lehote troch (3) pracovných dní 
odo dňa doručenia žiadosti objednávateľa, a to najmä predložením dokladov 
preukazujúcich preškolenie pracovníkov, predložením oprávnení pracovníkov na výkon 
činnosti podľa tejto zmluvy a predložením dokladov o určení bezpečných pracovných 
postupov pre činnosti vykonávané podľa tejto zmluvy. 

 
6.15 Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za všetky škody spôsobené porušením akejkoľvek 

povinnosti na úseku BOZP, PO a ochrany a tvorby ŽP vrátane OH. Za škodu sa na účely 
tejto zmluvy považujú aj sankcie (pokuty) uložené príslušnými štátnymi orgánmi 
a orgánmi verejnej správy za porušenie povinnosti na úseku BOZP, PO a ochrany a tvorby 
ŽP vrátane OH, ak tieto povinnosti podľa tohto článku zaťažovali zhotoviteľa a nie 
objednávateľa, ktoré boli objednávateľovi po vyčerpaní opravných prostriedkoch 
uložené, ak objednávateľ riadne a včas umožnil zhotoviteľovi uplatňovať v príslušných 
konaniach všetky dostupné návrhy, opravné prostriedky a námietky, o ktorých uplatnenie 
v týchto konaniach alebo za účelom začatia opravných konaní zhotoviteľ objednávateľa 
písomne požiadal, a ak náklady spojené s uplatňovaním týchto návrhov, opravných 
prostriedkov a námietok zhotoviteľ objednávateľovi na jeho žiadosť zaplatil. 
 

6.16 Porušovanie pravidiel BOZP, PO a ochrany a tvorby ŽP vrátane OH zo strany zhotoviteľa 
oprávňuje objednávateľa bez ďalšieho kedykoľvek od tejto zmluvy odstúpiť. 
 

6.17 Objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 2 000,- 
EUR za každé porušenie povinnosti vyplývajúcej z pravidiel BOZP, PO a ochrany a tvorby 
ŽP vrátane OH podľa tejto zmluvy. Tieto zmluvné pokuty sú splatné na základe písomnej 



výzvy objednávateľa doručenej zhotoviteľovi. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je 
dotknuté právo na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, pre prípad 
porušenia ktorej bola dohodnutá; náhrada škody môže byť uplatňovaná voči 
zhotoviteľovi v plnej výške. Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať proti 
pohľadávke zhotoviteľa voči nemu na zaplatenie ceny diela podľa tejto zmluvy všetky 
svoje prípadné pohľadávky voči zhotoviteľovi na zaplatenie zmluvných pokút podľa tejto 
zmluvy. 
 

6.18 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení tejto zmluvy a počas jej trvania dodržiavať zákaz 
nelegálneho zamestnávania v rozsahu stanovenom právnymi predpismi. Zhotoviteľ 
vyhlasuje, že sa objednávateľ môže spoľahnúť na to, že neporušuje a počas trvania tejto 
zmluvy neporuší zákaz nelegálneho zamestnávania, a objednávateľ sa na toto vyhlásenie 
zhotoviteľa spolieha. Zhotoviteľ sa zaväzuje nahradiť objednávateľovi všetku škodu, ktorá 
by mohla vzniknúť objednávateľovi tým, že objednávateľ príjme od zhotoviteľa prácu 
alebo službu podľa tejto zmluvy, ktorú mu zhotoviteľ poskytne prostredníctvom fyzickej 
osoby, ktorú nelegálne zamestnáva alebo zamestná. Za škodu sa na účely tohto 
ustanovenia považujú aj pokuty, ktoré bude musieť objednávateľ zaplatiť za porušenie 
zákazu prijať prácu alebo službu, ktorú mu na základe tejto zmluvy dodá alebo poskytne 
zhotoviteľ prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú nelegálne zamestnáva alebo zamestná. 
Ustanovenie odseku 6.16 tohto článku sa použije primerane. 

 
6.19 Objednávateľ je subjektom verejného sektora, a zároveň partnerom verejného sektora 

podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o registri“). Zhotoviteľ je povinný počas trvania tejto zmluvy byť zapísaný v registri 
partnerov verejného sektora (ďalej len „register“) spolu s oprávnenou osobou 
a v prípadoch uvedených v § 11 ods. 2 zákona o registri overovať identifikáciu svojich 
konečných užívateľov výhod. Objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť, ak 
zhotoviteľ nebol v čase uzatvorenia tejto zmluvy zapísaný v registri alebo ak nadobudne 
právoplatnosť rozhodnutie o výmaze zhotoviteľa z registra podľa § 12 zákona o registri 
alebo o uložení pokuty zhotoviteľovi z dôvodov podľa § 13 ods. 2 zákona o registri alebo 
ak je zhotoviteľ viac ako 30 dní v omeškaní s povinnosťou zabezpečiť zápis novej 
oprávnenej osoby do registra po výmaze predchádzajúcej oprávnenej osoby z registra na 
jej návrh v lehote 30 dní od výmazu. Objednávateľ zároveň nie je v omeškaní s plnením 
povinností podľa tejto zmluvy, ak zhotoviteľ nie je alebo nebude zapísaný v registri alebo 
ak zhotoviteľ nesplní povinnosť overovať identifikáciu svojich konečných užívateľov 
výhod alebo ak je v omeškaní s povinnosťou zabezpečiť zápis novej oprávnenej osoby do 
registra po výmaze predchádzajúcej oprávnenej osoby z registra na jej návrh v lehote 30 
dní od výmazu. 
 

6.20 V prípade vykonávania činnosti podľa tejto zmluvy prostredníctvom tretích osôb 
(subdodávateľov) v akomkoľvek stupni zodpovedá zhotoviteľ objednávateľovi za 
splnenie záväzku riadne vykonať činnosť podľa tejto zmluvy, akoby činnosť vykonával 
sám. 

 
6.21 Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr v deň nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy 

objednávateľovi predložiť zoznam všetkých priamych a nepriamych subdodávateľov (v 
akomkoľvek stupni) podľa zákona o registri, ktorým budú priamo alebo nepriamo 
poskytnuté finančné prostriedky nad limity stanovené v ustanovení § 2 ods. 2 alebo 3 
zákona o registri (ďalej len „subdodávateľ podľa zákona o registri“), ktorí sú mu v deň 
podpisu tejto zmluvy známi. 
 

6.22 Všetky osoby, pomocou ktorých zhotoviteľ vykonáva dielo, ktoré vykonávajú vybrané 
činnosti vymedzené všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými 



normami, napr. činnosti, výkon ktorých vyžaduje osobitné oprávnenia, musia mať platné 
oprávnenia k výkonu týchto vybraných činností, a to v súlade s príslušnými všeobecne 
záväznými právnymi predpismi a technickými normami; povaha alebo existencia 
právneho vzťahu medzi zhotoviteľom a príslušnou osobou nie je rozhodujúca. V prípade, 
ak je to podľa právnych predpisov Slovenskej republiky potrebné, musia osoby, pomocou 
ktorých zhotoviteľ plní povinnosti podľa tejto zmluvy, ktoré disponujú príslušnými 
oprávneniami podľa práva iného štátu, spĺňať osobitné podmienky pre výkon príslušných 
činností na území Slovenskej republiky. V prípade zistenia porušenia povinností podľa 
tohto bodu je objednávateľ oprávnený príslušnú osobu ihneď vykázať zo staveniska; 
pokiaľ príslušná osoba stavenisko ihneď neopustí alebo v prípade, ak objednávateľ zistí, 
že dotknutá osoba opätovne vykonáva činnosti a nedisponuje príslušným oprávnením,    je    
objednávateľ    oprávnený    prikázať    prerušenie    vykonávania    diela v bezprostredne 
súvisiacom rozsahu, a to až do dosiahnutia nápravy. Prerušenie vykonávania diela podľa 
tohto bodu nemá vplyv na čas vykonávania a vykonania diela podľa tejto zmluvy, ani na 
cenu za vykonanie diela. 
 

6.23 Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr v deň podpisu tejto zmluvy objednávateľovi predložiť 
zoznam všetkých jeho priamych subdodávateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní, 
ktorí sa budú podieľať na vykonávaní činnosti podľa tejto zmluvy (ďalej len 
„subdodávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní“), ktorí sú mu v deň podpisu 
tejto zmluvy známi, okrem dodávateľov tovarov.  
 

6.24 Zoznam subdodávateľov podľa zákona o registri a zoznam subdodávateľov podľa zákona 
o verejnom obstarávaní zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi v dvoch (2) vyhotoveniach 
pri uzatvorení tejto zmluvy, čím sa stanú súčasťou tejto zmluvy. Zoznam subdodávateľov 
podľa zákona o registri a zoznam subdodávateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní 
musí vo vzťahu k jednotlivým subdodávateľom obsahovať ich obchodné meno, sídlo alebo 
miesto podnikania, identifikačné číslo (IČO), označenie registra, v ktorom je subdodávateľ 
zapísaný, číslo zápisu, údaje osoby oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno 
a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia. Zoznam subdodávateľov podľa zákona 
o registri musí ďalej obsahovať údaj o predpokladaných finančných plneniach v prospech 
každého zo subdodávateľov. Zoznam subdodávateľov podľa zákona o verejnom 
obstarávaní musí ďalej obsahovať čestné vyhlásenie zhotoviteľa, že každý zo 
subdodávateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní spĺňa alebo najneskôr v čase 
začatia realizovania ním vykonávanej časti činnosti podľa tejto zmluvy bude spĺňať 
podmienky stanovené všeobecne záväznými predpismi na úseku verejného obstarávania, 
najmä že spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia, ako aj všetky ostatné 
podmienky stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi pre týmto 
subdodávateľom vykonávanú časť činnosti podľa tejto zmluvy, a že u neho neexistovali 
a neexistujú dôvody na vylúčenie podľa príslušných ustanovení zákona o verejnom 
obstarávaní. 
 

6.25 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu v údajoch 
o subdodávateľoch v rozsahu podľa odseku 6.24 tohto článku, a to bezodkladne potom, čo 
sa o nej dozvedel. 
 

6.26 Ak sa zhotoviteľovi subdodávatelia podľa zákona o registri alebo subdodávatelia podľa 
zákona o verejnom obstarávaní stanú známymi neskôr, je povinný objednávateľovi 
predložiť aktualizovaný zoznam subdodávateľov podľa zákona o registri a aktualizovaný 
zoznam subdodávateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní, a to najmenej tri (3) 
pracovné dni pred zmenou, nikdy však nie neskôr, než sa začnú skutočne podieľať na 
plnení tejto zmluvy. Na aktualizovaný zoznam subdodávateľov sa použije ustanovenie 
odseku 6.24 tohto článku rovnako. 
 



6.27 Iným osobám než subdodávateľom uvedeným v zozname subdodávateľov podľa zákona 
o registri, ktorý zhotoviteľ predložil objednávateľovi v súlade s odsekmi 6.24 a 6.26 tohto 
článku, zhotoviteľ nesmie v súvislosti s touto zmluvou alebo jej plnením poskytnúť 
finančné prostriedky nad limity stanovené v ustanovení § 2 ods. 2 alebo 3 zákona 
o registri. 
 

6.28 Ak zhotoviteľ zoznam subdodávateľov podľa zákona o registri a subdodávateľov podľa 
zákona o verejnom obstarávaní objednávateľovi nepredloží, platí, že žiadny subdodávateľ 
podľa zákona o registri a subdodávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní pri plnení 
tejto zmluvy sa nepodieľa na plnení tejto zmluvy a zhotoviteľ ich nesmie využiť pri plnení 
tejto zmluvy priamo, ani prostredníctvom ďalších osôb. 
 

6.29 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa objednávateľ môže spoľahnúť na to, že zoznam 
subdodávateľov podľa zákona o registri a subdodávateľov podľa zákona o verejnom 
obstarávaní je vždy úplný a že na plnení tejto zmluvy sa nebudú podieľať subdodávatelia 
podľa zákona o registri alebo subdodávatelia podľa zákona o verejnom obstarávaní, 
ktorých postupom podľa odsekov 6.22, 6.24 a 6.26 tohto článku objednávateľovi vopred 
neoznámil, resp. neoznámi. 
 

6.30 Zhotoviteľ sa zaväzuje nahradiť objednávateľovi všetku škodu, ktorá by mohla vzniknúť 
objednávateľovi tým, že objednávateľ uzatvoril s zhotoviteľom túto zmluvu alebo dodatok 
k tejto zmluve napriek tomu, že zhotoviteľ alebo niektorý subdodávateľ podľa zákona 
o registri alebo niektorý subdodávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní v čase 
uzatvorenia tejto zmluvy alebo dodatku k tejto zmluve nebol zapísaný do registra, kedy sa 
uplatňuje zákaz uzavrieť zmluvu. Za škodu sa na účely tohto ustanovenia považujú aj 
pokuty, ktoré bude musieť objednávateľ alebo členovia štatutárneho orgánu 
objednávateľa zaplatiť za porušenie zákazu uzavrieť zmluvu. Ustanovenie odseku 6.16 
tohto článku sa použije primerane. 
 

6.31 Zhotoviteľ je povinný vykonať činnosť podľa tejto zmluvy tými osobami, ktorými 
zhotoviteľ ako uchádzač vo verejnom obstarávaní preukazoval podmienky účasti určené 
objednávateľom ako verejným obstarávateľom podľa príslušných ustanovení zákona o 
verejnom obstarávaní a tým strojovým vybavením, ktorým zhotoviteľ ako uchádzač vo 
verejnom obstarávaní preukazoval splnenie podmienky účasti podľa príslušných 
ustanovení zákona o verejnom obstarávaní. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na 
preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie 
podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na 
vylúčenie podľa príslušných ustanovení zákona o verejnom obstarávaní; oprávnenie 
dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo 
vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi 
alebo uchádzačovi poskytnuté. V prípade porušenia niektorej povinnosti uvedenej 
v tomto bode zmluvy je objednávateľ oprávnený uplatniť si u zhotoviteľa nárok na 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 2 000,- EUR za každé jednotlivé porušenie 
povinnosti uvedenej v tomto bode zmluvy.    
 

6.32 Jednotlivé činnosti musia byť vykonávané v súlade s vyhl. 147/2013 Z.z. ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných 
prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon 
niektorých pracovných činností,  s vyhláškou č. 508/2009 Zb., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými 
zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú 
technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia, zákonom č. 
124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých 



zákonov v znení neskorších predpisov a technických noriem a  v súlade s platnou 
legislatívou. 

6.33 Zhotoviteľ zabezpečí výkon koordinátora bezpečnosti a koordinátora dokumentácie 
podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych 
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. 

 
7 ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA 
 
7.1 Záväzok vykonať dielo podľa tejto zmluvy bude splnený protokolárnym odovzdaním diela 

zhotoviteľom a prevzatím diela objednávateľom, ak bude dielo vykonané riadne a včas 
v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, objednávateľ bude môcť dielo užívať na účel, na 
ktorý je určené, dielo bude vykonané bez vád a nedorobkov, zhotoviteľ odovzdá 
objednávateľovi všetku dokumentáciu súvisiacu s dielom vrátane, skúšky preukazujúce 
kvalitu a dodržanie parametrov vykonaného diela boli úspešné a miesto plnenia 
(stavenisko) bude vypratané. 
 

7.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať písomne objednávateľa, resp. jeho splnomocneného 
zástupcu, na kontrolu všetkých prác ktoré majú byť v priebehu ďalšieho vykonávania 
diela zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne tri (3) pracovné dni vopred. Ak sa 
objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, je zhotoviteľ oprávnený 
pokračovať vo vykonávaní diela aj bez vykonania tejto kontroly. Ak bude objednávateľ 
požadovať dodatočne odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný  odkrytie  týchto prác 
vykonať za čo je oprávnený požadovať od objednávateľa náhradu nákladov s tým 
spojených. Zhotoviteľ je povinný zhotovovať počas vykonávania diela preukaznú 
fotodokumentáciu sám a na vlastné náklady; táto fotodokumentácia tvorí súčasť 
protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. 
 

7.3 O odovzdaní a prevzatí  diela spíšu zmluvné strany písomný protokol. Protokol bude 
obsahovať najmä základné údaje o vykonaní diela , použitých náhradných dieloch, 
odovzdaní a prevzatí diela, súpis odovzdanej dokumentácie týkajúcej diela a prípadných 
zistených vád a nedorobkov, opatrenia a lehoty na odstránenie zistených vád diela, bude 
datovaný a podpísaný zmluvnými stranami. Zhotoviteľ je povinný zistené vady diela 
odstrániť v dohodnutej lehote. Návrh protokolu je povinný vypracovať a predložiť 
zhotoviteľ. 
 

7.4 Súčasťou protokolu o odovzdaní a prevzatí diela podľa odseku 7.2 tohto článku bude: 

a) DSRS a súvisiaca dokumentácia so zapracovanými a vyznačenými zmenami vzniknutými 
počas vykonávania diela, 

b) zoznam zariadení, ktoré sú súčasťou diela, osvedčenia o kvalite a kompletnosti, ich pasporty, 
certifikáty, atesty platné na území SR, prevádzkové predpisy, návody na obsluhu 
a dokumentácia údržby a náhradných dielov, 

c) zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých stavebných výrobkov a materiálov, 

d) zápisnice o prevzatí prác a konštrukcií, ktoré budú v ďalšom priebehu vykonávania diela 
zakryté, 

e) zápisnice o vyskúšaní zmontovaných zariadení s vyhodnotením kvality podľa technických 
noriem a projektovej dokumentácie, 

f) skúšobný plán a záznamy vyplývajúce z jeho plnenia, a záznamy o vykonaných kontrolách 
a skúškach, protokoly o skúškach, kontrolné osvedčenia, 

g) stavebný denník  vrátane stavebných denníkov subdodávateľov, 

h) geodetická dokumentácia, 



i) revízne správy u vyhradených technických zariadení, 

j) protokoly a zápisy o vykonanom oboznámení (zaškolení) prevádzkového personálu 
objednávateľa s prevádzkovaním a údržbou nových zariadení a technológie, 
a s prevádzkovými predpismi (návody na obsluhu a údržbu), 

k) ďalšie doklady, povinnosť vyhotovenia a predloženia ktorých vyplynie z predmetu tejto 
zmluvy, všeobecne záväzných právnych predpisov alebo technických noriem. 

 
7.5 Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo ak je vykonané vadne, ak však dielo aj napriek 

tomu prevezme, jeho práva zo zodpovednosti za vady diela ostávajú v plnom rozsahu 
zachované. Ak sa však jedná o vady diela, ktorých charakter umožňuje jeho riadne 
užívanie, tieto nie sú dôvodom pre neprevzatie diela, zhotoviteľ je však povinný ich 
odstrániť v lehote troch (3) pracovných dní, pokiaľ sa v protokole zmluvné strany 
nedohodnú inak. 

 
7.6 V prípade, ak objednávateľ v rozpore s touto zmluvou neprevezme riadne a včas 

zhotovené dielo ani v lehote desiatich (10) pracovných dní od doručenia výzvy 
zhotoviteľa na jeho prevzatie, považuje sa záväzok vykonať dielo za splnený, ibaže 
objednávateľ preukáže opak. V takom prípade sa podpis objednávateľa na protokole 
nevyžaduje. 
 

7.7 Protokol o odstránení vád a nedorobkov uvedených v protokole o odovzdaní 
a prevzatí. O odstránení vád a nedorobkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí 
spíšu zmluvné strany písomný protokol. Protokol bude obsahovať najmä základné údaje 
o odstránených vadách a nedorobkoch, súpis odovzdanej dokumentácie a údaje o 
vykonaných skúškach preukazujúcich kvalitu vykonaného diela, dodržanie dohodnutých 
parametrov a celkovú funkčnosť diela ako aj funkčnosť jednotlivých samostatných celkov 
diela, ak sa vzhľadom na odstraňované vady a nedorobky vyžadujú, bude datovaný 
a podpísaný zmluvnými stranami. Návrh protokolu podľa podmienok stanovených touto 
zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi je povinný vypracovať a predložiť 
zhotoviteľ. 
 

8 ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A NÁHRADA ŠKODY 
 
8.1 Zmluvné strany dojednávajú pre dielo nasledovnú záručnú dobu: 
 

8.1.1 Stavebná časť diela  - v dĺžke šesťdesiat (60) mesiacov, ktorá začína plynúť dňom 
odovzdania a prevzatia celého diela, resp. riadneho odstránenia vád diela, na 
odstránení ktorých sa zmluvné strany dohodli pri odovzdaní a prevzatí diela, 

8.1.2 Zariadenia a technológie – v dĺžke, ktorú poskytujú výrobcovia, resp. dodávatelia 
jednotlivých zariadení a technológií. 

 
8.2 Zhotoviteľ preberá záruku, že počas záručnej doby: 

a) dielo bude vykonané v súlade so všetkými špecifikáciami podľa tejto zmluvy, 

b) použité materiály a zariadenia budú najvyššej kvality a bezvadné, 

c) dielo bude bezpečné a vhodné na objednávateľom špecifikované účely a bude spĺňať 
podmienky stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, technickými 
normami, aj keď nie sú právne záväzné, a touto zmluvou, 

d) objednávateľ získa vlastnícke právo k dielu neobmedzené žiadnymi záložnými 
právami, bremenami a skutočnými alebo uplatnenými porušeniami práv 
k predmetom duševného vlastníctva. 

 



8.3 Zodpovednosť zhotoviteľa za vady diela nie je dotknutá tým, že objednávateľ neoznámil 
zhotoviteľovi vady, resp. vady materiálov a zariadení použitých pri realizácii diela bez 
zbytočného odkladu potom, čo ich zistiť mal pri vynaložení odbornej starostlivosti pri 
prehliadke alebo kedykoľvek neskôr. Objednávateľ teda môže reklamovať vady bez 
obmedzenia času počas celej záručnej doby. Prípadné reklamácie je objednávateľ povinný 
uplatniť u zhotoviteľa písomne najneskôr do 30 pracovných dní odo dňa, keď vadu zistil, 
najneskôr však počas trvania záručnej doby. Uplatnenie vád a nárokov zo zodpovednosti 
za vady musí objednávateľ uskutočniť písomne, inak sa naň neprihliada. Uplatnenie vady 
musí obsahovať stručný opis vady alebo toho, ako sa vada prejavuje. 

 
8.4 V prípade výskytu vád počas záručnej doby má objednávateľ práva vyplývajúce 

z Obchodného zákonníka, ktoré môžu byť vykonané počas celej záručnej doby. V prípade 
nároku na odstránenie vád je zhotoviteľ povinný vady na vlastný účet odstrániť 
v primeranej lehote, najneskôr však do 15 dní od doručenia písomnej reklamácie, pokiaľ 
sa zmluvné strany nedohodnú písomne inak. Po márnom uplynutí tejto lehoty sa vada 
bude považovať za neodstrániteľnú. Nárok na odstúpenie od tejto zmluvy je možné 
uplatniť aj len čiastočne čo do vadnej časti diela. Nad to má objednávateľ právo opraviť 
alebo zabezpečiť opravu vady na náklady zhotoviteľa. 

 
8.5 V prípade, že objednávateľ z dôvodu omeškania zhotoviteľa a márneho uplynutia 

dodatočnej primeranej lehoty, zabezpečí vykonanie, dokončenie diela a/alebo 
odstránenie reklamovaných vád diela treťou osobou, záručná doba  podľa ods. 8.1 tohto 
článku zmluvy ostáva zachovaná v celom rozsahu a zhotoviteľ za vady diela zodpovedá 
tak, ako by vadu odstránil sám. 
 

8.6 V súlade s ustanoveniami § 72 ods. 5 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty 
v znení neskorších predpisov je objednávateľ oprávnený vystaviť čo do nároku na zľavu 
z ceny za dielo faktúru v mene a na účet zhotoviteľa, a to za podmienok, že objednávateľ 
riadne reklamoval vady, zhotoviteľ vadu neodstránil riadne a zhotoviteľ nevystavil 
dobropis alebo opravnú faktúru na zľavu z ceny za dielo v lehote 30 dní odo dňa doručenia 
reklamácie zhotoviteľovi. 
 

8.7 Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za všetky škody na majetku objednávateľa a na 
živote, zdraví a majetku tretích osôb, spôsobené porušením akejkoľvek povinnosti pri 
vykonávaní diela a poskytovaní podpory. Za škodu sa na účely tejto zmluvy považujú aj 
sankcie (pokuty) uložené príslušnými štátnymi orgánmi a orgánmi verejnej správy za 
porušenie týchto povinností, ak tieto povinnosti podľa tohto odseku zaťažovali 
zhotoviteľa a nie objednávateľa, ako aj sankcie za porušenie všeobecne záväzných 
právnych predpisov a/alebo technických noriem pri prevádzkovaní diela, ktoré boli 
objednávateľovi po vyčerpaní opravných prostriedkov uložené, ak objednávateľ riadne 
a včas umožnil zhotoviteľovi uplatňovať v príslušných konaniach všetky dostupné návrhy, 
opravné prostriedky a námietky, o ktorých uplatnenie v týchto konaniach alebo za účelom 
začatia opravných konaní zhotoviteľ objednávateľa písomne požiadal, a ak náklady 
spojené s uplatňovaním týchto návrhov, opravných prostriedkov a námietok zhotoviteľ 
objednávateľovi na jeho žiadosť zaplatil. 
 

9 SANKCIE 
 

9.1 V prípade, že sa zhotoviteľ dostane do omeškania so splnením záväzku: 
a) prevziať stavenisko riadne a včas, 
b) vykonať dielo riadne a včas,  
c) odstrániť vady a nedorobky diela riadne a včas alebo  
d) odstrániť reklamované vady diela v rámci záručnej doby riadne a včas,  



je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 3 000,- 
EUR za každý aj začatý deň omeškania zhotoviteľa so splnením ktoréhokoľvek vyššie 
uvedeného záväzku. Nedotýkajúc sa uvedeného, objednávateľ je v takomto prípade 
oprávnený poskytnúť zhotoviteľovi primeranú lehotu na splnenie jeho záväzku, ktorá 
nesmie byť kratšia ako desať (10) dni, po ktorej márnom uplynutí je oprávnený od tejto 
zmluvy odstúpiť. 

 
9.2 Zmluvné pokuty podľa tejto zmluvy sú splatné na základe písomnej výzvy objednávateľa 

doručenej zhotoviteľovi. 
 

9.3 Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo na náhradu škody, vo výške 
prevyšujúcej zaplatenú zmluvnú pokutu, spôsobenej porušením povinnosti, pre prípad 
porušenia ktorej bola dohodnutá. Za škodu sa považuje najmä poškodenie diela, 
poškodenie iného majetku objednávateľa, ušlý zisk objednávateľa z dôvodu omeškania 
zhotoviteľa s vykonaním diela.  
 

9.4 Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať proti pohľadávke zhotoviteľa voči 
nemu na zaplatenie ceny za dielo podľa článku 10 ods. 10.1 tejto zmluvy všetky svoje 
prípadné splatné pohľadávky voči zhotoviteľovi na zaplatenie zmluvných pokút podľa 
tejto zmluvy. 

 
10 CENA ZA DIELO 
 
10.1 Zmluvné strany sa dohodli na cenách jednotlivých výkonov, prác, zariadení a materiálov 

vo výške špecifikovanej v prílohe č. 2 k tejto zmluve. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť 
zhotoviteľovi cenu za dielo v rozsahu zhotoviteľom skutočne vykonaných výkonov a prác 
a skutočne dodaných zariadení a materiálov. Cena za dielo však nepresiahne sumu 
_________________ EUR, slovom __________________________________________ eur. Takto stanovené 
ceny jednotlivých výkonov, prác, zariadení a materiálov, ako aj cena za dielo sa aplikujú 
počas celej doby vykonávania diela a môžu byť zmenené len dohodou zmluvných strán 
postupom podľa tejto zmluvy. 

 
10.2 V cenách jednotlivých výkonov, prác, zariadení a materiálov, ako aj v cene za dielo podľa 

odseku 10.1 tohto článku sú zahrnuté všetky náklady a výdavky zhotoviteľa, ktoré súvisia 
s vykonaním diela podľa tejto zmluvy. 
 

10.3 Ceny podľa odseku 10.1 tohto článku sú stanovené bez dane z pridanej hodnoty. V zmysle 
ustanovení § 69, ods. 12. zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty budú zmluvné 
strany pri fakturácii ceny za dielo uplatňovať režim prenosu daňovej povinnosti. 
 

10.4 Na základe dohody zmluvných strán vzhľadom na spôsob zabezpečovania vykonania diela 
zo strany zhotoviteľa, zhotoviteľovi nevzniká právo na zvýšenie ceny za dielo z dôvodu 
zmien diela počas jeho vykonávania, ak takéto zmeny diela nevyplynuli z dodatočných 
požiadaviek objednávateľa na zmenu stavebnotechnického riešenia diela, a zhotoviteľ už 
v čase vypracovania svojej ponuky v procese obstarávania zákazky na vykonanie diela 
mal a mohol predpokladať s prihliadnutím na jeho odborné znalosti a kapacity a s 
vynaložením všetkej odbornej starostlivosti, že pre riadne vykonanie diela bude potrebné 
vykonať aj takéto plnenia. 
 

10.5 Na základe dohody zmluvných strán zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie ceny diela v tom 
prípade, ak zhotoviteľ vykonal chybu pri oceňovaní stavby (napr. chybu v sčítaní, neúplné 
ocenenie požadovaných dodávok a prác), v prípade nepochopenia súťažných podmienok 
a súťažných podkladov, v prípade nedostatkov riadenia a koordinácie činnosti pri 
príprave a realizácii diela, ako aj v prípade vlastných chýb. 



 
11 PLATOBNÉ PODMIENKY 

 
11.1. Zhotoviteľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že objednávateľ získa finančné prostriedky 

na zaplatenie ceny diela aj na základe dotácií od mesta Prešov a Prešovského 
samosprávneho kraja, a to postupným uvoľňovaním finančných prostriedkov na základe 
schválených rozpočtov mesta Prešov a Prešovského samosprávneho kraja na príslušné 
kalendárne roky.     
 

11.2. Na základe dohody zmluvných strán bude cenu za dielo objednávateľ zhotoviteľovi 
uhrádzať priebežne, mesačne pozadu. Mesačné úhrady budú vykonávané na základe 
faktúr vystavených zhotoviteľom. Neoddeliteľnou prílohou každej faktúry bude 
zmluvnými stranami odsúhlasený súpis skutočne vykonaných prác a dodaných materiálov 
a zariadení za mesiac, za ktorý sa úhrada ceny diela vykonáva. 

 
11.3. Úhrada za zrealizované stavebné dielo alebo jeho časť v zmysle fakturačných podkladov 

zhotoviteľa bude vykonaná na základe: 
• skutočne vykonaných a technickým dozorom objednávateľa odsúhlasených a 

prevzatých prác, 
• miestneho zisťovania a kontroly fakturačných podkladov, ktoré predloží zhotoviteľ 

technickému dozorovi objednávateľa a objednávateľovi,  
• vecnej, formálnej a obsahovej správnosti faktúry s fakturačnými podkladmi 

uvedenými v bode 11.2 tejto Zmluvy.  
 

11.4. Objednávateľ požaduje, aby zhotoviteľ ku každej vystavenej faktúre priložil: 
• krycí list rozpočtu  
• zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach, pričom celková cena za 

položku jednotlivých stavebných objektov v súpise vykonaných prác bude 
vypočítaná pomocou funkcie ROUND na 2 desatinné miesta  

• súpis vykonaných stavebných prác týkajúcich sa príslušného fakturačného 
obdobia  

• fotodokumentáciu na CD týkajúcu sa prác uvedených v príslušných fakturačných 
podkladoch   

• výkresy a iné doklady (napr. geodetické zameranie), ktoré sú potrebné pre 
preukázanie druhu a rozsahu práce 

• v prípade potreby – ich fakturácie, zhotoviteľ priloží aj doklady o uložení stavebnej 
sute na organizovanú skládku odpadu a doklady o uložení materiálov vhodných 
na recykláciu (druhotné suroviny) do príslušných zberných surovín  

• elektronickú verziu faktúr s prílohami vo formáte .xls na CD/DVD nosiči  
 

11.5. Akékoľvek mesačné odsúhlasenie skutočne vykonaných prác a dodaných materiálov a 
zariadení sa nepovažuje za prevzatie diela alebo jeho časti.  
 

11.6. Po protokolárnom prevzatí diela, vystaví zhotoviteľ faktúru na celkovú konečnú cenu za 
dielo podľa článku 10 ods. 10.1 tejto zmluvy.  

 
11.7. Jednotlivé faktúry sa uhrádzajú spôsobom uvedeným vo faktúre a sú splatné v lehote 30 

(tridsať) dní od doručenia faktúry zhotoviteľa objednávateľovi.  
 
11.8. Každá faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle všeobecne záväzných právnych 

predpisov.  
 



11.9. V prípade prípadných námietok objednávateľa voči správnosti vystavenej faktúry je 
objednávateľ oprávnený:  
a) faktúru, ktorá má chybu vyplývajúcu z nesprávne uvedeného množstva alebo ceny, do 

14 pracovných dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi reklamovať u zhotoviteľa 
spolu s vytknutím jej nesprávnosti, pričom zhotoviteľ je povinný chybnú faktúru 
opraviť vyhotovením nového účtovného dokladu – faktúry, ktorý dopĺňa pôvodnú 
faktúru s tým, že tento doklad musí okrem povinných údajov obsahovať aj poradové 
číslo pôvodnej faktúry; alebo  

b) faktúru, ktorá nespĺňa formálne náležitosti podľa ustanovení § 74 ods. 1 zákona č. 
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, vrátiť 
zhotoviteľovi spolu s vytknutím jej nesprávnosti. V prípade oprávnených námietok 
uvedených vyššie v tomto odseku sa má za to, že faktúra nebola doručená 
objednávateľovi.  

 
11.10. V prípade, že objednávateľ sa dostane do omeškania s platením ceny za dielo o viac ako 

60 dní, zhotoviteľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. 
 
11.11. Postúpenie pohľadávky na zaplatenie ceny za dielo zhotoviteľom je možné iba s 

písomným súhlasom objednávateľa. 
 

11.12. Zmluvné strany sa dohodli, že úprava ceny diela (zvýšenie / zníženie) je prípustná na 
základe indexácie vývoja cien zverejneného Štatistickým úradom SR. Uplatniť sa môže raz 
za mesiac, najskôr po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy počas celej lehoty realizácie 
diela až do jeho protokolárneho odovzdania za predpokladu dodržania harmonogramu 
realizácie diela odsúhlaseného objednávateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že záväzným 
pravidlom uplatnenia zmeny ceny diela je nasledovné pravidlo:  
 
Pn = 0,1 + 0,2 (CPIn / CPIo) + 0,08 (Dn / Do) + 0,62 (NIIn / NIIo) 

 

• Pn násobiteľ úpravy, ktorý bude použitý  pre  odhadnutú zmluvnú hodnotu vykonanú 

za obdobie „n“, hodnota násobiteľa úpravy sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta 

• 0,1 pevný koeficient 10 %, ktorý reprezentuje časť nákladov nepodliehajúcich úprave  

• 0,2 koeficient, ktorý predstavuje časť nákladov za vykonané práce, ktoré podliehajú 

úprave a reprezentuje zmenu osobných nákladov, resp. nákladov na pracovnú silu 

• 0,08 koeficient, ktorý predstavuje časť nákladov za pohonné hmoty, ktoré podliehajú 

úprave 

• 0,62 koeficient, ktorý predstavuje časť nákladov za vykonané práce, ktoré podliehajú 

cenovej úprave a reprezentuje zmenu ostatných nákladov 

• CPI index spotrebiteľských cien na Slovensku publikovaný Štatistickým úradom SR na 

jeho internetovej stránke www.statistics.sk – harmonizované indexy spotrebiteľských 

cien (priemer roka 2015 = 100) – mesačne   sp0017ms – spotrebiteľské ceny úhrnom. 

Názov tabuľky: Vývoj jadrovej a čistej inflácie oproti bázickému obdobiu (december 

2006=100), Sledovaný index: Index spotrebiteľských cien (Úhrn %) 

• D index priemerných cien pohonných látok v SR – motorová nafta publikovaný 

Štatistickým úradom SR na jeho internetovej stránke www.statistics.sk – priemerné ceny 

pohonných látok v SR (motorová nafta) – mesačne  sp0202ms . Názov tabuľky: 

priemerné ceny pohonných látok v SR (mesačné) , Sledovaná cena: Priemerná cena 

pohonných látok v SR – Motorová nafta 

• NII index čistej inflácie publikovaný Štatistickým úradom SR na jeho internetovej 

stránke www.statistics.sk - jadrová a čistá inflácia (december 2006=100) - mesačne 

http://www.statistics.sk/
http://www.statistics.sk/
http://www.statistics.sk/


[sp1001ms]. Názov tabuľky: Vývoj jadrovej a čistej inflácie oproti bázickému obdobiu 

(december 2006=100), Sledovaný index: Index čistej inflácie 

• CPIn index spotrebiteľských cien oproti bázickému obdobiu v období „n“, pričom týmto 

obdobím je kalendárny mesiac,  za ktorý si Zmluvná strana uplatňuje indexáciu CPIo index 

spotrebiteľských cien oproti bázickému obdobiu za kalendárny mesiac, do ktorého spadá 

dátum uplynutia lehoty na predkladanie ponuky 

• Dn index priemerných cien motorovej nafty oproti bázickému obdobiu v období „n“, 

pričom týmto obdobím je kalendárny mesiac,  za ktorý si Zmluvná strana uplatňuje 

indexáciu Do index priemerných cien motorovej nafty oproti bázickému obdobiu za 

kalendárny mesiac, do ktorého spadá dátum uplynutia lehoty na predkladanie ponúk 

• NIIn index čistej inflácie proti oproti bázickému obdobiu v období „n“, pričom týmto 

obdobím je kalendárny mesiac, za ktorý si Zmluvná strana uplatňuje indexáciu 

• NIIo index čistej inflácie proti oproti bázickému obdobiu za kalendárny mesiac, do 

ktorého spadá dátum uplynutia lehoty na predkladanie ponuky 

• n rozhodujúci mesiac, za ktorý si Zmluvná strana uplatňuje indexáciu  

• o  kalendárny mesiac, v ktorom uplynul dátum predkladania ponuky 

 
Zmluvné strany sa dohodli, že uplatnenie zmeny ceny diela uvedeným postupom bude 

predmetom dodatku ako zmeny tejto zmluvy v súlade s § 18 ods. 1 písm. a) ZVO, a to až po 

ukončení stavebnej časti diela, do protokolárneho odovzdania a prevzatia diela najneskôr do 

tridsiatich (30) kalendárnych dní od zverejnenia posledného indexu vývoja cien za posledný 

mesiac realizácie diela.   

 
12 BANKOVÉ ZÁRUKY 
 
12.1. Zhotoviteľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje predložiť objednávateľovi nasledovné 

bankové záruky:  
a) banková záruka za vykonanie diela s tým, že táto banková záruka slúži pre zabezpečenie 

záväzkov zhotoviteľa riadne a včas vykonávať a vykonať dielo  
b) banková záruka vo vzťahu k záruke na vady diela, pričom táto slúži na zabezpečenie 

záväzkov zhotoviteľa vyplývajúcich z poskytnutej záruky, vrátane náhrady škody, ako aj 
na zabezpečenie povinnosti zhotoviteľa nahradiť objednávateľovi náklady spojené s 
odstraňovaním vád diela, ak zhotoviteľ vadu riadne a včas neodstránil.  
 

12.2. Bankové záruky podľa tejto zmluvy musia byť vystavené dôveryhodnou bankou. Bankou 
sa rozumie aj pobočka zahraničnej banky. Požaduje sa, aby bol jazyk uplatnenia práv z 
bankovej záruky jazyk slovenský alebo český; rovnako tak sa požaduje, aby bola príslušná 
banková záruka a všetky jej prípadné zmeny vystavená v jazyku slovenskom alebo 
českom.  
 

12.3. Bankové záruky podľa tejto zmluvy musia obsahovať neodvolateľný záväzok banky 
uspokojiť objednávateľa v prípade, že budú splnené príslušné podmienky vyplývajúce z 
tejto zmluvy, ktoré musia byť do záručnej listiny prenesené, a to na základe prvej písomnej 
výzvy objednávateľa obsahujúcej prehlásenie, že podmienky pre čerpanie z príslušnej 
bankovej záruky boli splnené. Bankové záruky nesmú umožňovať uplatnenie 
akýchkoľvek námietok zo strany banky.  

 
12.4. Z bankovej záruky za vykonanie diela podľa ods. 12.1, bod a) tohoto článku zmluvy je 

objednávateľ oprávnený v prípade, ak dôjde k porušeniu zabezpečovanej povinnosti, 
čerpať sumy podľa svojho uváženia, pričom zohľadní význam príslušného porušenia; pre 



odstránenie pochybností sa uvádza, že v prípade omeškania zhotoviteľa s povinnosťou 
riadne a včas vykonať dielo, je objednávateľ oprávnený čerpať sumu bankovej záruky v 
celej výške.  

 
12.5. Z bankovej záruky vo vzťahu k záruke na vady diela dielo podľa ods. 12.1, bod b) tohoto 

článku zmluvy je objednávateľ v prípade porušenia záväzkov zhotoviteľa vyplývajúcich zo 
záruky oprávnený čerpať sumy podľa svojho uváženia, pričom zohľadní význam 
príslušného porušenia; právo čerpať sumy zodpovedajúce výške peňažných záväzkov 
zhotoviteľa, vyplývajúcich podľa ods. 12.1, bod a) tohoto článku zmluvy nie je dotknuté. 

 
12.6. Banková záruka za vykonanie diela podľa ods. 12.1, bod a) tohoto článku zmluvy musí byť 

vystavená na sumu minimálne vo výške 20% maximálnej ceny za vykonanie diela bez 
DPH.  

 
12.7. Banková záruka vo vzťahu k záruke na dielo podľa ods. 12.1, bod b) tohoto článku zmluvy 

musí byť vystavená na sumu minimálne vo výške 10% maximálnej ceny za vykonanie 
diela bez DPH.  

 
12.8. Bankovú záruku za vykonanie diela podľa ods. 12.1, bod a) tohoto článku zmluvy je 

zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi najneskôr do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
účinnosti tejto zmluvy.  

 
12.9. Banková záruka za vykonanie diela musí byť platná najmenej do uplynutia 30 dní odo dňa 

vykonania diela v zmysle tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že banková 
záruka za vykonanie diela môže byť po uplynutí 30 dní odo dňa riadneho vykonania a 
odovzdania diela objednávateľovi zrušená.  

 
12.10. Banková záruka vo vzťahu k záruke na dielo podľa ods. 12.1, bod b) tohoto článku zmluvy 

musí byť zhotoviteľom predložená najneskôr pri odovzdaní a prevzatí diela; bez toho, aby 
bola objednávateľovi odovzdaná banková záruka vo vzťahu k záruke na dielo spĺňajúca 
požiadavky podľa tejto zmluvy, nebude dielo prevzaté a ani sa nebude môcť podľa iných 
ustanovení tejto zmluvy považovať za odovzdané a prevzaté. Banková záruka vo vzťahu k 
záruke na dielo musí byť platná počas trvania záručnej doby a najmenej 30 dní po jej 
skončení. 

  
12.11. V prípade, ak sa stane zrejmým, že platnosť bankovej záruky podľa tejto zmluvy skončí 

pred uplynutím touto zmluvou vyžadovanej doby platnosti, zhotoviteľ zabezpečí 
predĺženie jej platnosti tak, aby bola dodržaná stanovená doba jej platnosti, a to podľa 
stavu známemu v čase predlžovania platnosti bankovej záruky; zhotoviteľ je povinný 
predĺžiť platnosť príslušnej bankovej záruky v prípade potreby aj opakovane. K 
predĺženiu platnosti bankovej záruky v zmysle predchádzajúcej vety musí dôjsť vždy 
aspoň 15 dní pred uplynutím lehoty jej platnosti. Pod predĺžením platnosti bankovej 
záruky sa pre účely tejto zmluvy rozumie doručenie novej bankovej záruky alebo riadneho 
dodatku k bankovej záruke objednávateľovi.  

 
12.12. V prípade, ak zhotoviteľ nesplní povinnosť predĺžiť príslušnú bankovú záruku v zmysle 

bodu 12.11 tejto zmluvy, objednávateľ je oprávnený z príslušnej bankovej záruky čerpať 
v celom rozsahu a čerpané prostriedky si ponechať ako zádržné, a to pre rovnaké účely, 
pre ktoré príslušná banková záruka slúžila; v prípade dodatočného predloženia bankovej 
záruky zodpovedajúcej tejto zmluve, objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi sumu zádržného 
v rozsahu, v akom nebolo prípadne v súlade s touto zmluvou použité, a to v lehote 30 dní 
od doručenia príslušnej účinnej bankovej záruky. Vo vzťahu k účelu zádržného a 
podmienkam jeho použitia objednávateľom platia primerane ustanovenia tejto zmluvy o 
účele a čerpaní príslušnej bankovej záruky s tým, že použitie zádržného oznámi bez 



zbytočného odkladu objednávateľ písomne zhotoviteľovi. V oznámení o čerpaní 
zádržného objednávateľ uvedie aj dôvod a sumu použitia zádržného. Čiastku zádržného v 
rozsahu, v akom toto nebolo v súlade s touto zmluvou použité, zaplatí objednávateľ 
zhotoviteľovi v lehote 14 dní odo dňa uplynutia doby, po ktorú mala podľa tejto zmluvy 
príslušná banková záruka trvať.  

 
12.13. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade, ak bolo porušenie bankovou zárukou 

zabezpečovanej povinnosti spôsobené okolnosťou vyššej moci, objednávateľ nie je 
oprávnený v príslušnom prípade uplatniť zabezpečenie vyplývajúce z bankovej záruky.  

 
12.14. Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností sa uvádza, že čerpaním bankovej záruky nie je 

vo vzťahu k objednávateľovi dotknutá povinnosť zhotoviteľa splniť bankovou zárukou 
zabezpečovaný záväzok, s výnimkou bankovou zárukou zabezpečovaného peňažného 
záväzku zhotoviteľa v rozsahu plnenia získaného z bankovej záruky. 
 

13 POISTENIE 
 
13.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť  objednávateľovi do 15 dní odo dňa nadobudnutia 

účinnosti tejto Zmluvy uzatvorenú účinnú poistnú zmluvu poistenia zodpovednosti za 
škody, ktoré by v súvislosti s vykonávaním diela mohol objednávateľovi spôsobiť sám, 
príp. ktoré by mohli spôsobiť objednávateľovi tretie osoby (napr. subdodávatelia 
zhotoviteľa) na sumu minimálne vo výške ceny diela uvedeného v bode 10.1. tejto Zmluvy 
o dielo. Zhotoviteľ zároveň pri podpise zmluvy predloží  objednávateľovi  uzatvorené 
účinné stavebno-montážne poistenie (CAR/EAR) pre prípad poškodenia alebo zničenia 
diela, na sumu zodpovedajúcu cene za dielo. 

 
13.2 Zhotoviteľ  je povinný poistenie uvedené v odseku 13.1 tohto článku udržiavať po celý čas 

vykonávania diela, vinkulovať prípadné poistné plnenie v prospech objednávateľa, ako aj 
plniť všetky ďalšie podmienky zmluvne vyhradené poistiteľom, pre prípad neplnenia 
ktorých poistiteľ bude oprávnený znížiť alebo odmietnuť poistné plnenie v prípade 
vzniku poistnej udalosti, a riadne platiť poistné v zmysle uzatvorenej poistnej zmluvy. 

 
13.3 V prípade vzniku poistnej udalosti týkajúcej sa majetku objednávateľa je zhotoviteľ 

povinný ihneď písomne alebo e-mailom informovať objednávateľa a poistiteľa o poistnej 
udalosti a zabezpečiť všetky dôkazy a iné doklady nevyhnutné k zabezpečeniu poistného 
plnenia; ďalej je povinný poskytnúť objednávateľovi a poistiteľovi všetku súčinnosť. 
 

13.4 Ak zhotoviteľ nesplní povinnosti podľa odsekov 13.1 až 13.3 tohto článku a dôjde 
k poškodeniu alebo zničeniu majetku objednávateľa, zhotoviteľ sa zaväzuje nahradiť 
objednávateľovi celú takto vzniknutú škodu bez ohľadu na prípadnú zodpovednosť 
tretích osôb. To platí aj v prípade odmietnutia alebo čiastočného odmietnutia poistného 
plnenia zo strany poistiteľa, a to až do výšky, v ktorej škoda nebola pokrytá poistným 
plnením. 
 

13.5 Zhotoviteľ je povinný kedykoľvek na požiadanie objednávateľa, v lehote piatich (5) dní od 
doručenia tejto požiadavky zhotoviteľovi, preukázať objednávateľovi plnenie povinností 
podľa odseku 13.2 tohto článku. 

 
14 MLČANLIVOSŤ 
 
14.1 Zmluvné strany budú mať pri plnení tejto zmluvy prístup k informáciám týkajúcim sa 

druhej zmluvnej strany (ďalej len „dotknutá zmluvná strana“) a jej podnikania, najmä 
k akýmkoľvek informáciám obchodnej, výrobnej, prevádzkovej, marketingovej, finančnej, 
majetkovej, organizačnej, personálnej, hospodárskej a/alebo technickej povahy. Tieto 



informácie alebo akékoľvek iné informácie verejne neprístupné a súvisiace s činnosťou 
dotknutej zmluvnej strany, ktoré druhá zmluvná strana získa ústne, písomne alebo 
v akejkoľvek inej forme pri plnení tejto zmluvy alebo v jej súvislosti, sú predmetom 
obchodného tajomstva dotknutej zmluvnej strany, alebo ich dotknutá zmluvná strana 
týmto označuje ako dôverné v zmysle ustanovenia § 271 Obchodného zákonníka (ďalej 
len „dôverné informácie“). 

 
14.2 Zmluvné strany sa zaväzujú, že počas trvania tejto zmluvy, ako aj po jej skončení 

a) budú zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách, najmä sa zaväzujú s 
dôvernými informáciami zaobchádzať ako s prísne tajnými, tieto dôverné informácie 
bez výslovného predchádzajúceho písomného súhlasu dotknutej zmluvnej strany 
priamo alebo nepriamo tretej osobe neoznámiť, nesprístupniť, nezverejniť alebo pre 
seba alebo iného nevyužiť, 

b) použijú dôverné informácie iba v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy a na 
dosiahnutie účelu podľa tejto zmluvy, 

c) obmedzia zverenie dôverných informácií iba tým svojim zamestnancom alebo 
subdodávateľom, ktorí sú určení na plnenie predmetu tejto zmluvy a u ktorých 
zabezpečujú dodržiavanie dôvernosti týchto informácií a povinností s tým súvisiacich, 

d) o každom sprístupnení dôverných informácií tretej strane v prípadoch stanovených 
všeobecne záväznými právnymi predpismi budú informovať dotknutú zmluvnú 
stranu, 

pričom sa uvedené povinnosti zaväzujú vykonávať so všetkou potrebnou odbornou 
starostlivosťou. 
 

14.3 Ustanovenia tohto článku zmluvy sa nevzťahujú na tie informácie, ktoré sú zmluvné 
strany povinné zverejniť podľa príslušných ustanovení všeobecne záväzných právnych 
predpisov.  

 
15 DORUČOVANIE 
 
15.1 Všetky listiny, objednávky, dokumenty, požiadavky a oznámenia (ďalej len „oznámenia“) 

budú medzi zmluvnými stranami zabezpečované listami doručenými poštou alebo osobne 
alebo e-mailom. Ak bolo oznámenie zasielané poštou, považuje sa za doručené dňom, 
v ktorom ho adresát prevzal alebo odmietol prevziať, alebo na tretí deň odo dňa podania 
zásielky na pošte, ak sa uložená zásielka zaslaná na adresu podľa odseku 15.2 tohto článku 
vrátila späť odosielateľovi. Ak bolo oznámenie zasielané e-mailom alebo oznamované 
osobne v pracovný deň v čase do 16.00 hod., považuje sa za doručené v momente prenosu 
resp. oznámenia, inak v nasledujúci pracovný deň. 
 

15.2 Pre objednávateľa budú všetky oznámenia doručované alebo oznamované na nižšie 
uvedené údaje: 

adresa:   FUTBAL TATRAN ARÉNA s.r.o., Hlavná 73, 080 01 Prešov 

kontaktné osoby:  

• vo veciach zmluvných:                      .................................................................................... 
  tel.: ……………………….         ………………………………………………………..  

• vo veciach technických:        .................................................................................... 
• tel.: …………………………        ………………………………………………………..  

 



a pre zhotoviteľa budú všetky oznámenie doručované alebo oznamované na nižšie 
uvedené údaje: 
 
adresa:    
 
kontaktné osoby:  
• Vo veciach zmluvných 

tel. __________, e-mail ________________ 
• Vo veciach technických 

tel. __________, e-mail ________________ 
• Stavbyvedúci 

tel. __________, e-mail ________________ 
• Vo veciach BOZP 

tel. __________, e-mail ________________ 
• Osoba oprávnená vykonávať činnosť na vyhradené technické zariadenia 

tel. __________, e-mail ________________ 
 

alebo na akúkoľvek inú adresu, faxové, telefónne alebo mobilné telefónne číslo alebo e-
mailovú adresu, ktoré budú druhej zmluvnej strane vopred písomne oznámené. 

 
15.3 Zmluvné strany sa zároveň zaväzujú oznamovať si navzájom akékoľvek zmeny údajov, 

ktoré sa ich týkajú a sú potrebné na prípadné uplatnenie oznámenia, najmä všetky zmeny 
týkajúce sa uzavretej tejto zmluvy, zmenu, či zánik ich právnej subjektivity, adresu ich 
sídla, bydliska alebo miesta podnikania, bankového spojenia, vstup do konkurzného 
konania, reštrukturalizácie alebo likvidácie ktorejkoľvek zmluvnej strany. Ak niektorá 
zmluvná strana nesplní túto povinnosť, nebude oprávnená namietať, že neobdržala 
akékoľvek oznámenie, a zároveň zodpovedá za akúkoľvek takto spôsobenú škodu. 
 

16 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 
16.1 Táto zmluva sa spravuje zákonmi Slovenskej republiky bez prihliadnutia ku kolíznym 

normám. Súdy Slovenskej republiky majú výlučnú právomoc na rozhodovanie 
akýchkoľvek sporov týkajúcich sa tejto zmluvy. 

 
16.2 Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného 

zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a v jeho rámci ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov a súvisiacimi 
predpismi. 

 
16.3 Táto zmluva sa môže meniť alebo zrušiť iba dohodou zmluvných strán v písomnej forme. 
 
16.4 Ak by sa dôvod neplatnosti vzťahoval len na časť tejto zmluvy, bude neplatnou len táto časť. 
 
16.5 Táto zmluva tvorí úplnú dohodu medzi zmluvnými stranami týkajúcu sa predmetnej 

záležitosti. Podpisom tejto zmluvy zanikajú všetky predchádzajúce písomné a ústne 
dohody súvisiace s predmetom tejto zmluvy a žiadna zo zmluvných strán sa nemôže 
dovolávať zvláštnych v tejto zmluve neuvedených ústnych dojednaní a dohôd. 

 
16.6 Táto zmluva bola vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, po dvoch (2) pre každú zmluvnú 

stranu. 
 
16.7 Prílohy k tejto zmluve sú: 

Príloha č. 1 -  Harmonogram vykonávania diela,  
Príloha č. 2  - Výkaz výmer (položkovitý rozpočet)  



Príloha č. 3  - Výpisy z registrov zmluvných strán  
Príloha č. 4 – Opis predmetu zákazky 
Príloha č. 5 – Zoznam všetkých priamych subdodávateľov  
 

16.8 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami nie však skôr, 
       ako dôjde ku kumulatívnemu splneniu nasledovných podmienok:   

a) uzavretie tejto zmluvy bude schválené uznesením Mestského zastupiteľstva mesta 
Prešov,  

b) uzavretie tejto zmluvy bude schválené uznesením Zastupiteľstva Prešovského 
samosprávneho kraja. 

 
16.9. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom 

registri zmlúv, nie však skôr, ako bude mestu Prešov a Prešovskému samosprávnemu kraju, 
ako subjektom podieľajúcim sa na financovaní diela, doručené stanovisko    
Protimonopolného úradu Slovenskej republiky ako koordinátora štátnej pomoci o tom, že 
príslušné opatrenia štátnej pomoci spočívajúce v poskytnutí dotácie z rozpočtu Prešovského 
samosprávneho kraja a dotácie z rozpočtu mesta Prešov, určených na financovanie celkovej 
ceny výstavby diela spĺňajú podmienky na ich poskytnutie podľa osobitných predpisov pre 
skupinové výnimky alebo podľa osobitných predpisov pre poskytovanie služieb vo verenom 
záujme.       
  

16.10. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná voľnosť nie 
je ničím obmedzená, že zmluvu neuzavreli ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných 
podmienok, že si obsah zmluvy dôkladne prečítali a že tento im je jasný, zrozumiteľný a 
vyjadrujúci ich slobodnú, vážnu a spoločnú vôľu, a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú. 

 
Za objednávateľa:     Za zhotoviteľa: 
 
V ________ dňa ________     V ________ dňa _________ 
 
 
 
 
 
.................................................... 
Ing. Rastislav Mochnacký 
konateľ spoločnosti  
 
 


