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Č í s lo  z  centrálneho reg istra zmlúv Ú PSK: Dodatok 91/2020  

Dodatok č. 1 
k zmluve o poskytovaní služieb č. Objednávateľa 58-1000/IROP 06ZNH/2019 (č. ÚPSK 
931/2019/OD), č. Poskytovateľa AD201922801 zo dňa 26.07.2019 (ďalej ako „zmluva“), 
uzavretej podľa § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov, v spojení s § 3 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZVO“)  

(ďalej len „Dodatok č. 1“) 

Názov stavby  Rekonštrukcia cesty II/546 v úsek Prešov – Klenov, zlepšenie 
mobility v okrese Prešov 

v rámci projektu  Modernizácia cestnej infraštruktúry v Prešovskom, 
Košickom, Trenčianskom a Trnavskom samosprávnom 
kraji, časť 4: II/546  Prešov - Klenov 

 
 

Článok 1 
Zmluvné strany 

1. Objednávateľ  
Názov   Prešovský samosprávny kraj (ďalej aj ako „PSK“)  
Sídlo    Námestie mieru 2, 080 01 Prešov  
Zastúpený   PaedDr. Milanom Majerským, PhD., predseda PSK  
IČO    37 870 475  
DIČ     2021626332  
Bankové spojenie   Štátna pokladnica 
IBAN    SK54 8180 0000 0070 0051 5509 
Právna forma samostatný územný samosprávny a správny celok SR v zmysle 

zákona č. 302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch (zákon o 
samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov 

Za objednávateľa koná na základe udeleného splnomocnenia zo dňa 22.1.2019 vo veciach 
týkajúcich sa vykonania procesu verejného obstarávania pre výber stavebného dozoru 
pre realizáciu stavieb 

Názov Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho 
kraja (ďalej aj ako „SÚC PSK“) 

Sídlo    Jesenná 14, 080 05 Prešov 
Zastúpený    Ing. Marcel Horváth, riaditeľ SÚC PSK 
IČO     37 936 859 
DIČ     2021775294 
Právna forma  rozpočtová organizácia zriadená Prešovským samosprávnym 

krajom Zriaďovacou listinou zo dňa 7.10.2003 v znení neskorších 
zmien a doplnení 

Osoby oprávnené rokovať vo veciach 
- zmluvných    Ing. Marcel Horváth, riaditeľ SÚC PSK 
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- ekonomických  Ing. Dagmar Olekšáková, vedúca odboru financií Úradu PSK 
- technických a realizačných Ing. Michal Danko, námestník riaditeľa pre investície SÚC PSK 

Jozef Zajac, vedúci oddelenia realizácie stavieb SÚC PSK 
(ďalej spolu ako „Objednávateľ“) 
 

2. Poskytovateľ  
Názov    Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. 
Sídlo Somolického 1/B, 811 06 Bratislava 
Zastúpený   Ing. Martin Bakoš, PhD. - konateľ 
IČO     358 600 73   
DIČ     2020289953   
Bankové spojenie    Tatra banka, a. s. 
IBAN    SK81 1100 0000 0026 2674 0907 
Osoby oprávnené rokovať vo veciach 
- zmluvných   Ing. Martin Bakoš, PhD. - konateľ 
- obchodných  Ing. Marek Kožuško, prokurista a riaditeľ divízie stavebného dozoru 
- technických  Ing. Marek Kožuško, prokurista a riaditeľ divízie stavebného dozoru  
Právna forma    spoločnosť s ručením obmedzeným 
Zapísaný  Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka 

29057/B 
(ďalej len „Poskytovateľ“) 
(ďalej spolu ako „Zmluvné strany“) 

V dôsledku dôvodov popísaných v článku 2 Úvodné ustanovenia Dodatku č. 1  k zmluve 
a s poukazom na § 18 ods. 1 písm. c) ZVO Zmluvné strany pristúpili k jeho uzatvoreniu 
v nasledovnom znení: 

Článok 2 
Úvodné ustanovenia 

1. V priebehu realizácie stavby zmluvným zhotoviteľom Objednávateľa, došlo z oprávnených 
a z objektívnych dôvodov, ku zmene pôvodne navrhnutého technického riešenia, s dopadom na 
čas plnenia. Takéto predĺženie realizačnej lehoty, si zároveň vyžaduje aj služby stavebného 
dozoru stavby počas tohto obdobia. Objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej 
starostlivosti predvídať v čase spustenia procesu verejného obstarávania na výber 
poskytovateľa služieb, že sa proces realizácie diela predĺži. Zmluvné strany sa dohodli na 
predĺžení lehoty poskytovania služieb, nakoľko Poskytovateľ je plne oboznámený 
s problematikou na stavebných prácach a realizácia diela je vo svojej finálnej fáze.  

2. Vzhľadom na skutočnosť, že cena za poskytované služby podľa zmluvy predpokladala pôvodnú 
lehotu na uskutočnenie výkonu činností stavebno – technického dozoru v trvaní 8 mesiacov, 
a to v profesii STD cesty, 8 mesiacov v profesii koordinátor BOZP a PO a 3 mesiace v profesii 
STD mosty, Objednávateľ naďalej požaduje od Poskytovateľa plynulé pokračovanie výkonu 
činností stavebno-technického dozoru vo všetkých troch profesiách o 1 mesiac, je potrebné 
pristúpiť ku zmene zmluvy.  

3. Zmeny, ktoré sú predmetom Dodatku č. 1 podľa predchádzajúcich ustanovení tohto článku, sú 
zmenami, ktorých hodnota nepresiahne finančný limit určený pre uplatňovaný postup podľa 
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ZVO a nedôjde k navýšeniu absolútnej hodnoty plnenia o viac ako 50 % hodnoty určenej 
v pôvodnej zmluve. Zmluvné strany pri počítaní hodnoty absolútnej zmeny, v zmysle dôvodu 
predpokladaného v bode 1, určili absolútnu hodnotu ako súčet všetkých odpočtov a prípočtov, 
vyčíslených pre Dodatok č. 1, z ktorého vzišla absolútna hodnota zmeny 16 %.  

4. Zmluvné strany svojím podpisom potvrdzujú, že deklarovanými zmenami sa nemení charakter 
zmluvy, nemá charakter podstatnej zmeny v zmysle ZVO.   

 

Článok 3 
Predmet Dodatku č. 1 

1. Znenie ustanovenia Článku 3 LEHOTA PLNENIA ZMLUVY bod 1 sa dopĺňa o nasledovné 
znenie: 

„Predpokladaná lehota na uskutočnenie výkonu činnosti stavebno-technického dozoru stavby 
je v trvaní 9 mesiacov v profesii STD cesty a koordinátor BOZP a PO a v trvaní 4 mesiace 
v profesii STD mosty.“   

2. Znenie ustanovenia Článku 4 CENA ZA POSKYTNUTIE SLUŽBY bod 1 sa vypúšťa a  
nahrádza nasledovným znením: 

„Cena za poskytnutie služieb je stanovená na základe výsledku verejného obstarávania a 
cenovej ponuky Poskytovateľa, v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 
18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške 

cena v zmysle zmluvy 
bez DPH  (v €) 

DPH vo výške 20 %     
(v €) 

cena celkom s DPH (v €) 

31 700,00 6 340,00 38 040,00 

cena v zmysle Dodatku č. 1 
k zmluve bez DPH  (v €) 

DPH vo výške 20 %    
(v €) 

cena celkom Dodatku č. 1 k zmluve s 
DPH (v €) 

36 850,00 7 370,00 44 220,00 
 
Cena vrátane DPH slovom štyridsaťštyri tisíc dvestodvadsať eur 00/100 centov.“  
 

3. Znenie ustanovenia Článku 4 CENA ZA POSKYTNUTIE SLUŽBY bod 2 sa vypúšťa a  
nahrádza nasledovným znením: 

„Špecifikácia ceny predmetu zmluvy je stanovená podľa prílohy zmluvy, ktorá tvorí 
neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy v znení jej neskoršieho dodatku ako aktualizovaná príloha 
č.1 –Technická a cenová špecifikácia, ktorá nahrádza prílohu č. 1 zmluvy.“ 
 
 

Článok 4 
Záverečné ustanovenia 
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1. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami Zmluvných 
strán a účinnosť nadobúda podľa  § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v 
znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle 
Objednávateľa – www.vucpo.sk.  

2. Dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých 4 rovnopisy sú určené pre 
Objednávateľa (z toho 2 rovnopisy sú určené pre SÚC PSK) a 2 rovnopisy pre Zhotoviteľa. 
Každý jeden rovnopis má platnosť originálu.  

3. Ostatné ustanovenia zmluvy, nedotknuté Dodatkom č. 1, ostávajú naďalej v platnosti.  

4. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. 

5. Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom Dodatku č. 1 vyhlasujú, že súhlasia s jeho 
obsahom a potvrdzujú, že Dodatok č. 1 bol spísaný na základe pravdivých údajov a nebol 
dohodnutý v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú 
svoje podpisy. 

 
 

 

 

 

 

 

              

V Prešove, 31.08.2020 
 
Za Objednávateľa 
             

 

 

 

v.r. 

 V Liptovskom Mikuláši, 31.08.2020 
 
Za Poskytovateľa 
 

    

 

 

v.r. 

 

 PaedDr. Milan Majerský, PhD. 
predseda Prešovského 
samosprávneho kraja 

        Ing. Martin Bakoš, PhD.  
                    konateľ 

 

 
 

Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňa: 31.08.2020 

Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňa: 09.09.2020 

Dodatok č. 1 bol zverejnený dňa:  08.09.2020 


