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Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekt z
prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja
Program Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 -2020.

Wniosek o dofinansowanie mikroprojektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Program Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 - 2020.

Číslo mikroprojektu / Numer mikroprojektu: INT/EK/PO/1/III/A/0240

Dátum a hodina prijatia žiadosti Euroregiónom/VUC / Data i
godzina wpłynięcia wniosku do Euroregionu/VUC:

pečiatka / pieczęć
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Vedúci partner - žiadateľ
/ Partner wiodący -
wnioskodawca

Obec Ulič

Názov mikroprojektu /
Tytuł mikroprojektu Zabudnutá architektúra Rusínov

Prioritná os / Oś priorytetowa Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia

Špecifický cieľ / Cel
szczegółowy

Zvýšenie úrovni udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva
návštevníkmi a obyvateľmi

Kód intervencie / Kod
interwencji 093. Rozvoj a podpora verejných služieb cestovného ruchu

Typ mikroprojektu / Typ
mikroprojektu individuálny / indywidualny

Obdobie realizácie mikroprojektu / Okres realizacji mikroprojektu

04-2020 - 11-2020

Oprávnené výdavky / Wydatki kwalifikowalne

Partneri /
Partnerzy

Európsky fond
regionálneho rozvoja /
Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego

Národné spolufinancovanie /štátna
pomoc / Współfinansowanie krajowe

Spolu /
Razem

Podiel
partnera /
Udział partneraProstriedky zo

štátneho rozpočtu /
Środki z budżetu państwa

Vlastný vklad /
Wkład własny

Obec Ulič
49 131,51 € 5 780,17 € 2 890,10 €

57 801,78 € 100,00%
85% 10% 5%

Spolu /
Razem 49 131,51 € 5 780,17 € 2 890,10 € 57 801,78

€ 100%

Celková hodnota mikroprojektu / Wartość całkowita mikroprojektu
57 801,78

€ 100%

Počet ostatných partnerov (bez VP) / Liczba
pozostałych partnerów (bez PW) 1 Krajina pôvodu / Kraj pochodzenia

PL 1

SK 0
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Vedúci partner - žiadateľ / Partner wiodący - wnioskodawca

Základné informácie / Podstawowe informacje

Názov žiadateľa / Nazwa
wnioskodawcy Obec Ulič

Typ žiadateľa / Kategoria
wnioskodawcy Obec

Štatutárny zástupca žiadateľa /
Reprezentacja prawna wnioskodawcy

Ján Holinka
starosta obce

Krajina / Kraj Slovensko

Kraj / Województwo Prešovský kraj

Okres / Powiat Snina

Obec PSČ / Miejscowość kod
pocztowy Ulič 067 67

Ulica, číslo domu / Ulica, numer
domu 89

IČO / REGON 00323691

DIČ / NIP 2020794743

DPH / Podatek VAT

Je žiadateľ platcom DPH? / Czy
wnioskodawca jest płatnikiem podatku VAT?

Môže žiadateľ realizáciou
mikroprojektu získať naspäť výdavky
vynaložená na DPH? / Czy wnioskodawca
realizując powyższy mikroprojekt może odzyskać
poniesiony koszt podatku VAT?

Nie / Nie Nie / Nie

Kontaktný telefón / Telefon
kontaktowy + 421 907 186 789

Fax / Fax +421 57 769 41 32

E-mailová adresa / Adres e-mail obeculic@stonline.sk

Www stránka / Strona www www.ulic.sk
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Doterajšie skúsenosti žiadateľa
s realizáciou projektov vrátane
projektov financovaných
z prostriedkov EÚ /
Dotychczasowe doświadczenie
wnioskodawcy w realizacji projektów,
w tym finansowanych ze środków UE

V pozícií prijímateľa:
Názov programu : Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 , Názov projektu
: Regenerácia centra obce Ulič, Doba trvania: 2018 - 2019, Hodnota
projektu: 90 859,00 EUR.
Názov programu: ROP - 4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných
služieb - Regionálny operačný program , Názov projektu: Rekonštrukcia
a prístavba hasičskej stanice Doba trvania: 2009 - 2010, Hodnota projektu:
261 264,00 EUR
Názov programu: ROP - 4.1 Regenerácia sídiel - Regionálny operačný
program, Názov projektu: Regenerácia centra obce Ulič, Doba travania
: 2010 - 2011, Hodnota projektu: 450 240,00 EUR
Názov programu: ROP - 1.1 Infraštruktúra vzdelávania -Regionálny operačný
program, Názov projektu: Rekonštrukcia ZŠ s MŠ Ulič, Doba trvania: 2010 -
 2011, Hodnota projektu: 243 032,00 EUR
Názov programu: OP životné prostredie 4.1 odpadové hospodárstvo, Názov
projektu: Zberný dvor separovaného odpadu Ulič, Doba trvania: 2011 - 2014,
Hodnota projektu : 1 064 225,00 EUR
Hodnota programu: ROP - 2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb,
sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, Názov projektu: Rekonštrukcia
objektu budúceho komunitného centra v obci Ulič, Doba trvania: 2014 -
 2015, Hodnota: 200 722,00 EUR

Kontaktná osoba / Osoba do kontaktu

Meno a priezvisko / Imię i nazwisko Ján Holinka

Telefón / Telefon + 421 907 186 789

Fax / Fax +42157 769 41 32

E-mailová adresa / Adres e-mail obeculic@stonline.sk
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Partner mikroprojektu 1 / Partner mikroprojektu 1

Základné informácie / Podstawowe informacje

Názov partnera 1 / Nazwa partnera
1 Starostwo Powiatowe w Lesku

Kategória partnera 1 / Kategoria
partnera 1 Okres

Štatutárny zástupca partnera 1
/ Reprezentacja prawna Partnera 1

Mgr. Andrzej Olesiuk
starosta

Krajina / Kraj Poľsko

Kraj / Województwo Podkarpatské

Okres / Powiat Leský

Obec PSČ / Miejscowość kod
pocztowy Leský Lesko 38-6

Ulica, číslo domu / Ulica, numer
domu Rynek 1

IČO / REGON 6881231718

DIČ / NIP 371034974

DPH / Podatek VAT

Je partner 1 platcom DPH? / Czy
partner 1 jest płatnikiem podatku VAT?

Može partner 1 realizáciou
mikroprojektu získať naspäť výdavky
vynaložené na DPH? / Czy partner 1
realizując powyższy mikroprojekt może odzyskać
poniesiony koszt podatku VAT?

Nie / Nie Nie / Nie

Kontaktný telefón / Telefon
kontaktowy +420134697124

Fax / Fax +420 13 469 71 30

E-mailová adresa / Adres e-mail poczta@powiat-leski.pl

Www stránka / Strona www www./powiat-leski.pl

Doterajšie skúsenosti partnera
1 s mikroprojektu realizáciou
projektov vrátane projektov
financovaných z prostriedkov
EÚ / Dotychczasowe doświadczenie
partnera 1 mikroprojektu w realizacji
projektów, w tym finansowanych ze
środków UE

1. Názov programu: Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko
– Slovensko na roky 2014 -2020, Projekt Porta Rusica - z Polonín do Bieščad,
Výška podpory 1,6 milióna eur.
2. Európsky fond regionálneho rozvoja v rámci regionálneho operačného
programu, "Výstavba energetického systému v tepelnej energii športového
a rekreačného komplexu v Lesku s využitím obnoviteľných zdrojov energie"
Hodnota tohto projektu - 23 378 442,54 PLN

Kontaktná osoba / Osoba do kontaktu

Meno a priezvisko / Imię i nazwisko Mgr. Andrzej Olesiuk

Telefón / Telefon +420 13 469 71 24

Fax / Fax +420 13 469 71 30

E-mailová adresa / Adres e-mail poczta@powiat-leski.pl
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Kvalita cezhraničného partnerstva / jakość partnerstwa transgranicznego

Spoločná príprava mikroprojektu / Wspólne przygotowanie mikroprojektu Áno / Tak

Projekt bol pripravený spoločne. Proces jeho spracovania sa začal stretnutím predstaviteľov oboch partnerov
, na ktorých sa zadefinovala podstata problému a konečný cieľ jeho riešenia. Zároveň sa vytvorila pracovná
skupina a určil sa koordinátor projektu. Jednotlivé súčasti projektu boli spracované spoločne s využitím
elektronickej komunikácie a osobných stretnutí vedení oboch partnerov.

Spoločná realizácia mikroprojektu / Wspólna realizacja mikroprojektu Áno / Tak

Pre zabezpečenie plynulej realizácie projektu bude vypracovaný profesionálny systém implementácie.
Garantuje ju logickosť prepojenia navrhovaných aktivít a profesionalita projektového personálu, ktorý je
stotožnený s úlohami jednotlivých aktivít. Personál projektovej skupiny je vytvorený na základe rešpektovania
programových záväzkov prostredníctvom zavedeného komunikačného systému.
Projekt bude realizovaný spoločne prostredníctvom presne definovanej spolupráce a poľským partnerom. Na
strane jednej to znamená prevzatie celkovej zodpovednosti za realizáciu projektu ako celku a na strane druhej
prínos partnera po stránke organizačnej a metodickej súčinnosti. Dôležitá bude aktívna angažovanosť
partnerov pri realizácii každej etapy projektu a celkový monitoring jeho priebehu. Za týmto účelom bol
vytvorený systém vnútornej kontroly a monitoringu priebehu projektu. Poľský partner projektu sa bude aktívne
podieľať na organizácií turistického pochodu ako jednej z hlavných úloh projektu. Rovnako bude súčasťou
sprievodných propagačných aktivít. Poľský partner projektu respektíve jeho zástupcovia sa zúčastní
turistického pochodu (úloha č.2 projektu) ktorý zorganizuje obec Ulič.

Spoločný personál mikroprojektu / Wspólny personel mikroprojektu Nie / Nie

Spoločné financovanie mikroprojektu. / Wspólne finansowanie mikroprojektu Nie / Nie

POPIS MIKROPROJEKTU / OPIS MIKROPROJEKTU

Odôvodnenie mikroprojektu / Uzasadnienie mikroprojektu

Obec Ulič (prvá písomná zmienka pochádza z roku 1451) sa nachádza na území okresu Snina.
Obec sa nachádza dva kilometre od štátnej hranice s Ukrajinou a šestnásť kilometrov od Poľska.
Leží v údolí na sútoku Uličky a Zbojského potoka v pohorí Poloniny, na území rovnomenného
národného parku. Obec má 907 obyvateľov so stabilným trendom demografického vývoja. V obci
existuje 20,2% zastúpenie rómskej menšiny, ktorá žije v lokalite charakterizovanej ako
integrovaná v podobe dvoch koncentrovaných osídlení. Z pohľadu perspektív hospodárskeho
rozvoja je jeho výhodou strategická geografická poloha pri hlavných dopravných ťahoch ako aj
disponibilita nehnuteľným majetkom vhodným pre realizáciu budúcich investičných zámerov.
Sledujeme dlhodobý trend charakteristický nárastom požiadaviek na obsah a kvalitu ponúk
spojených s cestovným ruchom. Spolu s relevantnými miestnymi aktérmi sa snažíme cieľavedome
zatraktívniť náš región. Jednou z významných možností je čerpanie z tradícií a potenciálu
ktorýposkytuje prírodné a kultúre dedičstvo Rusínov a Lemkow. Aj z tohto dôvodu sa dlhodobo
a pravidelne realizuje cezhraničná spolupráca s partnermi našej obce po oboch stranách štátnej
hranice. Začiatkom mája sa uskutočnilo cielené stretnutie so zámerom vytýčiť rámce možnej
spolupráce na konkrétnych projektových zámeroch. V priebehu stretnutia sa zúčastnení zhodli na
akútnej potrebe vybudovania spoločnej turistickej infraštruktúry v podobe cyklotrás, peších
chodníkov, osadenia informačných nosičov, odpočívadiel, vyhliadkových veži a pod. V súvislosti
s týmto bude potrebné investovať do jestvujúcich atrakcií regiónu a realizovať komplexnú
marketingovú kampaň s cieľom prilákať viac turistov. Spoločný cezhraničný región by mal
návštevníkom ponúknuť množstvo rôznych aktivít spojených s aktívnym
trávením voľného času. Celý uvedený proces bude koordinovaný tak, aby všetci ktorí sa rozhodnú
doň zapojiť participovali na produkte ako celku. Na stretnutí sa dohodol predbežný harmonogram
ďalších krokov.
Predložený projekt reflektuje na uvedené potreby prostredníctvom aktivít spojených s podporu aj
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významnejších turistických atrakcií regiónu. K nim s určitosťou patrí aj potenciál obce Ulič,
ktorého rozmer je súčasťou všetkých strategických rozvojových dokumentov regiónu Snina. Obec
sa dlhodobo snaží a investuje do ich udržiavania a však v dôsledku vlastných finančných možností
je možné realizovať len bežné opravy respektíve drobné investície. Vzhľadom k uvedenému sme sa
rozhodli spracovať projekt pretože len vďaka NFP je možné realizovať naše rozvojové predstavy.
Stavba ,,Zabudnutá architektúra Rusínov, je projekt urbanistického riešenie dotknutej lokality,
ktorého účelom pre vytvorenie areálu slúžiaceho na prezentáciu dobového života, zvykov
a architektúry daného kraja.

Hlavný cieľ mikroprojektu a spôsob, akým prispieva k realizácii špecifického cieľa
programu / Cel ogólny mikroprojektu oraz sposób w jaki przyczynia się do realizacji celu szczegółowego programu

Hlavný cieľ projektu: Vytvorenie infraštruktúrnych podmienok spojených s využitím kultúrneho
a prírodného dedičstva prihraničnej oblasti severovýchodného Slovenska. Meritórnou myšlienkou
projektu je sprístupnenie miestnych turistických atrakcií reprezentujúcich miestne kultúrne
a prírodne dedičstvo ako prioritného východiska pre využitie a ďalší rozvoj existujúceho potenciálu
v oblasti turizmu a cestovného ruchu. Aktuálnosť uvedeného tvrdenia je podložená exaktnými
výstupmi realizovaných dokumentov v uplynulom období (Rozvoj CR v podmienkach prihraničného
regiónu, Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja regiónu, Integrovaná stratégia rozvoja územia
a podobne) , v rámci ktorých sa uskutočnil rad prieskumov cielených na zisťovanie silných
a slabých stránok predmetu štúdie ako aj možného potenciálu rozvoja. Výsledky uvedených
zisťovaní jednoznačným spôsobom deklarovali nutnosť zlepšenia technického stavu miestnej
turistickej infraštruktúry spojenej s využitím kultúrneho, prírodného a historického dedičstva
regiónu. V súlade s týmto je predložený projekt v plnom obsahovom súlade s jednotlivými cieľmi
a prioritami programu. Navrhované prvky drevenej architektúry sú situované v lokalitách
spojených s pobytom turistov. Stavebné objekty umožnia vo zvýšenej miere využiteľnosť
a propagáciu týchto významných historických míľnikov nielen obce ale celého regiónu. Realizácia
stavebných investícií umožní uskutočniť "mäkkú" aktivitu projektu spočívajúcu v organizovaní
turistického pochodu, pretože jeho súčasťou bude prezentácia hmotných výstupov projektu
zúčastneným účastníkom. Keďže ide dlhodobo nadobudnutý majetok, tento sa stane predmetom
návštev turistov aj v budúcnosti. Výstup prvej aktivity je preto kontinuálny podmieňuje konanie
obdobných aktivít aj naďalej. Tým, že zvolené objekty sú inšpirované dobovými prvkami rusínskej
architektúry budú plniť zároveň aj edukačný cieľ. Všetky nadväzujúce aktivity sú tzv. "mäkkého"
typu.

Špecifické ciele mikroprojektu (max.3) a spôsob, akým prispejú k realizácii hlavného
cieľa mikroprojektu / Cele szczegółowe mikroprojektu (max.3) oraz sposób, w jaki przyczyniają się do realizacji celu
ogólnego mikroprojektu

Špecifický cieľ 1: Rozšírenie ponuky regionálnej turistickej infraštruktúry prostredníctvom
drevenej architektúry využívajúcej prvky historického dedičstva rusínov.
Špecifický cieľ 2: Informovanie a publicita dosiahnutých výsledkov projektu so zámerom oslovenia
čo najširšej turistickej klientely. Zvýšenie úrovne informovanosti prichádzajúcich turistov a ich
lepšej priestorovej orientácie.
Prostredníctvom takto definovaných špecifických cieľov projektu dosiahneme konkrétne hmotné
výstupy ktoré vytvoria komfortné a bezpečné podmienky pre prístup a pohyb návštevníkov
a zároveň umožnia vo zvýšenej miere sprístupniť lokalitu v ktorej sa nachádzajú už opísané a často
navštevované pamätihodnosti spojené s históriou regiónu. Zároveň mienime využitím informačno -
 publikačných prostriedkov súvisiacich s cielenou propagáciou projektových výstupov dosiahnuť
stav oslovenia širokého spektra reprezentantov cieľových skupín tak aby bola kontinuálne
garantovaná udržateľnosť projektu aj v budúcnosti.



Interreg

Verzia zo dňa 24-02-2020 - kontrolné číslo 4269714634 8 / 21

Cieľové skupiny a vplyv mikroprojektu na cieľové skupiny / Grupy docelowe i wpływ mikroprojektu na
grupy docelowe

→ obyvatelia oprávneného územia
→ osoby navštevujúce oprávnené územie vrátane turistov a iných osôb využívajúcich kultúrno-
rekreačnú ponuku územia zahrnutého do programu

Nadväzujúc na oficiálne spracované rozvojové dokumenty miestneho významu je možné cieľovú
skupinu charakterizovať nasledujúcimi parametrami:
1. Kategória – Návštevník preferujúci kultúrno - spoločenské zážitky
Charakteristika: introvert, bazírujúci na kvalite služby, skôr staršieho veku, solventný
2. Kategória – Návštevník preferujúci aktívne formy trávenie voľného času
Charakteristika: zástupcovia mladšej a strednej generácie návštevníkov, rôzna úroveň solventnosti
, požadovaná úroveň služieb je kategorizovaná 3. Kategória – Návštevník preferujúci turistiku
v štýle country
Okres Snina je územím so značným prírodným potenciálom, bohatou históriou, množstvom
kultúrnych pamiatok a organizovaných podujatí. Tento potenciál je atraktívny a vyhľadávaný pre
cestovný ruch a rekreáciu. Blízkosť zaujímavých prírodných i kultúrnych pamiatok dáva
predpoklad pre rozvoj cestovného ruchu, podmienkou však zostáva dobudovanie cestnej
infraštruktúry, kvalitné základné i doplnkové služby, ktoré sa odrážajú v spokojnosti návštevníkov,
a z toho vyplývajúcich údajov o návštevnosti a tržbách v cestovnom ruchu. Predložená žiadosť rieši
potreby jednotlivých cieľových skupín spôsobom uspokojenia stúpajúcich nárokov z hľadiska
rozšírenie dostupnej ponuky miestnych atrakcií.

→ národnostné menšiny

V obci existuje 20,2% zastúpenie rómskej menšiny, ktorá žije v lokalite charakterizovanej ako
integrovaná v podobe dvoch koncentrovaných osídlení. Jednou z významných možností je čerpanie
z tradícií a potenciálu ktorý poskytuje prírodné a kultúre dedičstvo Rusínov, ktorých zastúpenie
v cieľovom regióne je takmer 90 %. Bližšia charakteristika je uvedená v popise súladu
s horizontálnym princípom rovnaké príležitosti a nediskriminácia.

Úlohy mikroprojektu / Zadania mikroprojektu

Názov úlohy / Nazwa zadania Drevená architektúra

Partneri mikroprojektu zapojení do
realizácie úlohy / Partnerzy mikroprojektu
zaangażowani w realizację zadania

Obec Ulič - Financujúci partner
Starostwo Powiatowe w Lesku

Termín realizácie / Termin realizacji 2020-04 - 2020-10

Miesto realizácie / Miejsce realizacji Obec Ulič, intracilán na parcele č. 1172/1.
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Popis úlohy s uvedením
nevyhnutných kvalitatívnych
a kvantitatívnych parametrov
(vrátane propagácie úlohy) / Opis
zadania ze wskazaniem niezbędnych
parametrów jakościowych i ilościowych (w tym
promocja zadania)

Predmetom aktivity je realizácia objektov drevenej architektúry
v zmysle spracovanej PD. Za správnosť vyhotovenia a súlad použitých
materiálov bude zodpovedať stavebný dozor. Zhotoviteľ vzíde
z výsledkov VO pričom dôraz budeme klásť na skúsenosti s prácou
obdobného charakteru.
SO O1 - ZVONICA. Objekt SO 01 - Zvonica bude slúžiť na prezentáciu
a priblíženie dobového života našich predkov. Jedná sa o murovaný
objekt s vonkajšími rozmermi 2,5 * 2,5 m. Obvodové múry budú
murované z kameňa. Vrchnú časť objektu bude tvoriť drevená
konštrukcia strechy vežového tvaru. SO O2 - MLYN. Objekt bude slúžiť
na prezentáciu a priblíženie dobového života našich predkov. Objekt
bude umiestnený v blízkosti objektu SO 01. Jedná sa o drevený vodný
kolesový mlyn s vonkajším priemerom 3,0 m a šírkou kolesa 1,45 m.
Celá konštrukcia mlyna bude z časti osadená do zeme.
SO O3 - DROBNÁ ARCHITEKTÚRA. Súčasťou riešenej lokality je aj
umiestnenie dobových prvkov drobnej architektúry (drevený dobový
voz, drevená studňa, vstupný portál, odpadkové koše a parkové
lavičky).
Predmetom úlohy je taktiež spracovanie, vyhotovenie a osadenie jednej
veľkoplošnej informačnej tabule ((veľká mapa obojstranná 3m x 2,8m
so zobrazením obce a parku s chodníkmi a zaujímavými miestam
a spracovanie prezentačno - informačnej publikácie obsahujúcej opis
turistických atrakcií v počte 800 ks. Ich súčasťou bude informácia
o donorovi v súlade s požiadavkami poskytovateľa NFP. Dodávateľ
vzíde z výsledkov VO.
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Kategória výdavkov
Kategoria wydatków

Názov a popis výdavku
Nazwa i opis wydatku

Počet/Jednotka
Liczba / Jednostka

Jednotková
hodnota
Wartość
jednostki

Celkom
Ogółem

Infraštruktúra a stavebné
práce / Infrastruktura
i roboty budowlane

Realizácia stavebných prác v mysle
PD (SO O1 - ZVONICA, SO O2 -
MLYN, SO O3 - DROBNÁ
ARCHITEKTÚRA - drevený dobový
voz, drevená studňa, vstupný portál,
odpadkové koše a parkové lavičky)

1,00 komplet 31 993,32
€

31 993,32
€

Výdavky na externých
expertov a výdavky na
externé služb / Koszty
ekspertów zewnętrznych
i koszty usług
zewnętrznych

Spracovanie publikácie:
formát: 20cm x 20cm
farebnosť: 4+4 plnofarebná
počet strán obálka: 4
počet strán vnútro: 32
papier obálka: 250gr.
natieraný
povrchová úprava obálka:
jednostranné matné lamino
a parciálny UV lak
papier vnútro: 135gr.
natieraný
väzba: V1
mutácia : slov., poľ. v jednom
vydaní.

800,00 szt 6,50 € 5 200,00 €

Výdavky na externých
expertov a výdavky na
externé služb / Koszty
ekspertów zewnętrznych
i koszty usług
zewnętrznych

Vyhotovenie a osadenie veľkoplošnej
informačnej tabule 3 m x 2,8
m popisom regionálnych turistických
atrakcií a mapy. Obojstranná.
- kompletná drevená konštrukcia so
strieškou
- reklamná tabula s UV lamináciou
voči predčasnému blednutiu
- grafické spracovanie návrhu

1,00 szt 3 200,00 € 3 200,00 €

Celková hodnota úlohy / Wartość całkowita zadania 40 393,32 €

Výdavky vynaložené mimo oprávneného územia / wydatki poniesione poza obszarem wsparcia 0,00 €

Programové ukazovatele výstupu / Wskaźniki produktu programu

Ukazovateľ
Wskaźnik

Hodnota naplánovaná pre úlohu
Wartość planowana dla zadania

Zdroj informácií o dosiahnutí
ukazovateľa

Źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika

1.3 Počet
nových/zmodernizovaných/rozšírenýc
h prvkov infraštruktúry cestovného
ruchu
→ Drevená architektúra.

1,00 liczba
Preberací protokol, stavebný denník,
faktúra, súpis vykonaných prác,
fotodokumentácia.

Individuálne ukazovatele / Wskaźniki własne

Ukazovateľ
Wskaźnik

Hodnota naplánovaná pre úlohu
Wartość planowana dla zadania

Zdroj informácií o dosiahnutí
ukazovateľa

Źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika

Náklad publikácie 800,00 szt Dodací list, faktúra.

Subjekty, ktoré dostali publikáciu 5,00 liczba Doklad o prevzatí.
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Názov úlohy / Nazwa zadania Organizovanie turistického pochodu

Partneri mikroprojektu zapojení do
realizácie úlohy / Partnerzy mikroprojektu
zaangażowani w realizację zadania

Obec Ulič - Financujúci partner
Starostwo Powiatowe w Lesku

Termín realizácie / Termin realizacji 2020-10 - 2020-11

Miesto realizácie / Miejsce realizacji Obec Ulič.

Popis úlohy s uvedením
nevyhnutných kvalitatívnych
a kvantitatívnych parametrov
(vrátane propagácie úlohy) / Opis
zadania ze wskazaniem niezbędnych
parametrów jakościowych i ilościowych (w tym
promocja zadania)

Po úspešnom ukončení prvej úlohy sa zorganizuje spoločný turistický
pochod za účastí hostí z partnerského mesta pod názvom „Uličská
stopa“ v predpokladanom počte 50 účastníkov. Cieľom pochodu bude
prezentácia turistických zaujímavosti regiónu, objektov ľudovej
architektúry a kultúrno – historických pamiatok. Konkrétne trasa a jej
technické parametre budú špecifikované na základe požiadaviek
a možností účastníkov. Pre účastníkov pochodu bude zabezpečené
občerstvenie a strava, ako aj základná turistická výbava pozostávajúca
s batohu, pršiplášťa, turistickej palice a ďalekohľadu v puzdre.
Organizátorom pochodu bude obec Ulič. Zakúpenie príslušného
vybavenia bude realizované na základe výsledkov verejného
obstarávania.
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Kategória výdavkov
Kategoria wydatków

Názov a popis výdavku
Nazwa i opis wydatku

Počet/Jednotka
Liczba / Jednostka

Jednotková
hodnota
Wartość
jednostki

Celkom
Ogółem

Výdavky na externých
expertov a výdavky na
externé služb / Koszty
ekspertów zewnętrznych
i koszty usług
zewnętrznych

Zakúpenie turistických setov pre
účastníkov pochodu (batoh, pršiplášť,
turistické palice v puzdre, ďalekohľad
v puzdre, skladacia polyesterová
stolička
s kovovou konštrukciou )

50,00 liczba 120,00 € 6 000,00 €

Celková hodnota úlohy / Wartość całkowita zadania 6 000,00 €

Výdavky vynaložené mimo oprávneného územia / wydatki poniesione poza obszarem wsparcia 0,00 €

Programové ukazovatele výstupu / Wskaźniki produktu programu

Ukazovateľ
Wskaźnik

Hodnota naplánovaná pre úlohu
Wartość planowana dla zadania

Zdroj informácií o dosiahnutí
ukazovateľa

Źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika

1.5 Počet „mäkkých” cezhraničných
aktivít propagujúcich kultúrne
a prírodné dedičstvo pohraničného
regiónu
→ Zorganizovanie turistického
pochodu.

1,00 liczba
Prezenčná listina z turistického
pochodu. Plagát. Správa z aktivity.
Pozvánka.

Individuálne ukazovatele / Wskaźniki własne

Ukazovateľ
Wskaźnik

Hodnota naplánovaná pre úlohu
Wartość planowana dla zadania

Zdroj informácií o dosiahnutí
ukazovateľa

Źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika

Počet účastníkov turistických
podujatí 50,00 liczba Prezenčná listina z turistického

pochodu, fotodokumentácia.

Názov úlohy / Nazwa zadania Riadenie a propagácia mikroprojektu - Obec Ulič

Miesto realizácie / Miejsce realizacji Obec Ulič.



Interreg

Verzia zo dňa 24-02-2020 - kontrolné číslo 4269714634 13 / 21

Popis úlohy s uvedením
nevyhnutných kvalitatívnych
a kvantitatívnych parametrov
( vrátane propagácie mikroprojektu):
/ Opis zadania ze wskazaniem niezbędnych
parametrów jakościowych i ilościowych (w tym
promocja mikroprojektu)

osoba žiadateľa zabezpečí vytvorenie tzv. projektového tímu, ktorý
bude pracovať v celkovom počte 5 osôb (vrátane zástupcu partnera).
Osoba (osoby) zabezpečujúce riadenie projektu bude musieť preukázať
dostatočné technické a administratívne kapacity ako aj skúsenosti
v oblasti implementácie projektov cezhraničnej spolupráce. Predmetom
riadenia bude zabezpečovanie všetkých projektových administratívnych
a finančných úloh tak ako sú obsiahnuté v riadiacich dokumentoch
programu. Na základe týchto krokov sa pripraví prvé zasadnutie
zmiešaného projektového tímu. Projektový tím má v procese
implementácie projektu kľúčovú úlohu, ktorá spočíva v koordinácii
a príprave jednotlivých podujatí. Dôraz sa bude klásť predovšetkým na
odbornú participáciu, oblasť procesnej pôsobnosti a oddanosť
myšlienkam. Súčasťou úlohy je zároveň realizácia VO na dodávku
príslušných stavebných prác a služieb spojených s realizáciou
jednotlivých úloh projektu. Súčasťou všetkých písomných dokumentov
ako aj mediálnych výstupov dokumentujúcich priebeh implementácie
bude informácia o donorovi v súlade s požiadavkami poskytovateľa
NFP. V priebehu realizácie projektu budú realizované minimálne
3 mediálne výstupy priamo súvisiace s projektom (miestne periodika,
web stránka obce). Činnosti spojené s projektovým a finančným
riadením vrátane monitoringu a publicity budú vykonávať dve osoby
s ktorými obec uzatvorí príslušne dohody a o mimopracovnej činností.
Ich výber prebehne pred podpisom zmluvy o NFP.
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Kategória výdavkov
Kategoria wydatków

Názov a popis výdavku
Nazwa i opis wydatku

Počet/Jednotka
Liczba / Jednostka

Jednotková
hodnota
Wartość
jednostki

Celkom
Ogółem

Personálne výdavky
/ Koszt personelu

Pracovno-právny vzťah
uzatvorený na základe
Zákonníka práce a Občianskeho
zákonníka.
1.pozícia:
Koordinátor projektu - zabezpečí
koordináciu a riadenie projektu
počas trvania projektu, rozsah
cca.
200 hod.
2.pozícia:
finančný manažér
a administrátor
projektu . zabezpečí finančné
riadenie a administráciu
projektu
počas jeho trvania, rozsah cca
200
hod.

0,00 0,00 € 9 398,66 €

Kancelárske
a administratívne
výdavky / Wydatki
biurowe i administracyjne

Nákup Kancelárskych potrieb
počas celej doby trvania
projektu (toner, kancelársky
papier, zakladače, drobný
spotrebný materiál a pod.)

0,00 0,00 € 1 409,80 €

Výdavky na externých
expertov a výdavky na
externé služb / Koszty
ekspertów zewnętrznych
i koszty usług
zewnętrznych

Informačná tabuľa - komplexná
dodávka informačných tabúľ
propagujúcich projekt.
Jednotková cena generovaná na
základe telefonického prieskumu
trhu. Rozmery 90 x 70 cm, plastová,
montáž. Povinné prvky tabule
v zmysle Príručka/pokyny pre
prijímateľov a prijímateľov
mikroprojektov ohľadom propagácie
projektov podporovaných v rámci
Programov EÚS 2014-2020

1,00 szt 200,00 € 200,00 €

Výdavky na externých
expertov a výdavky na
externé služb / Koszty
ekspertów zewnętrznych
i koszty usług
zewnętrznych

Baner (plnofarebný) v slovenskom
a poľskom jazyku o rozmeroch 6 x 1,2
m. Na banery budú uvedené loga
programu Interreg, Karpackého
Euroregiónu a PSK, ďalej názvy
projektu, vedúceho partnera, partnera
a erby oboch partnerov.

1,00 szt 400,00 € 400,00 €

Celková hodnota úlohy / Wartość całkowita zadania 11 408,46 €

Výdavky vynaložené mimo oprávneného územia / wydatki poniesione poza obszarem wsparcia 0,00 €
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ROZPOČET PROJEKTU / BUDŻET PROJEKTU

Kategória výdavkov / Kategoria wydatków Obec Ulič

1 2

Infraštruktúra a stavebné práce / Infrastruktura i roboty budowlane 31 993,32 €

Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služb / Koszty ekspertów zewnętrznych
i koszty usług zewnętrznych 15 000,00 €

Personálne výdavky / Koszt personelu 9 398,66 €

Kancelárske a administratívne výdavky / Wydatki biurowe i administracyjne 1 409,80 €

Spolu / Razem 57 801,78 €

MIKROPROJEKT SPOLU / RAZEM MIKROPROJEKT 57 801,78 €

Financovanie / Finansowanie

Európsky fond regionálneho rozvoja
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Štátny rozpočet
Budżet Państwa

Vlastný vklad
Wkład własny

Spolu
Razem

Vecný vklad
Wkład rzeczowy

49 131,51 € 5 780,17 € 2 890,10 € 57 801,78 € 0,00 €

Percento financovania jednotlivých partnerov [%] / procent finansowania poszczególnych partnerów [%]

Obec Ulič

85,00% 10,00% 5,00% 100% ---
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HARMONOGRAM AKTIVÍT / HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

Úlohy / Zadania Miesto realizácie / Miejsce realizacji Realizačná jednotka /
Jednostka realizująca

Štvrťrok / Kwartał 1 (04-2020 - 06-2020)

Drevená
architektúra Obec Ulič, intracilán na parcele č. 1172/1.

→ Obec Ulič
→ Starostwo Powiatowe
w Lesku

Riadenie a
propagácia
mikroprojektu
(Obec Ulič)

Obec Ulič. → Obec Ulič - Financujúci
partner

Štvrťrok / Kwartał 2 (07-2020 - 09-2020)

Drevená
architektúra Obec Ulič, intracilán na parcele č. 1172/1.

→ Obec Ulič
→ Starostwo Powiatowe
w Lesku

Riadenie a
propagácia
mikroprojektu
(Obec Ulič)

Obec Ulič. → Obec Ulič - Financujúci
partner

Štvrťrok / Kwartał 3 (10-2020 - 11-2020)

Drevená
architektúra Obec Ulič, intracilán na parcele č. 1172/1.

→ Obec Ulič
→ Starostwo Powiatowe
w Lesku

Organizovanie
turistického
pochodu

Obec Ulič.
→ Obec Ulič
→ Starostwo Powiatowe
w Lesku

Riadenie a
propagácia
mikroprojektu
(Obec Ulič)

Obec Ulič. → Obec Ulič - Financujúci
partner
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PROJEKTOVÉ UKAZOVATELE / WSKAŹNIKI PROJEKTOWE

Programové ukazovatele výstupu / Wskaźniki produktu programu

Názvy jednotlivých ukazovateľov
Nazwy poszczególnych wskaźników

Jednotka
Jednostka

Záverečná hodnota
Wartość końcowa

1.3 Počet nových/zmodernizovaných/rozšírených prvkov infraštruktúry
cestovného ruchu liczba 1,00

→ Drevená architektúra. liczba 1,00

1.5 Počet „mäkkých” cezhraničných aktivít propagujúcich kultúrne a prírodné
dedičstvo pohraničného regiónu liczba 1,00

→ Zorganizovanie turistického pochodu. liczba 1,00

Individuálne ukazovatele / Wskaźniki własne

Názvy jednotlivých ukazovateľov
Nazwy poszczególnych wskaźników

Jednotka
Jednostka

Záverečná hodnota
Wartość końcowa

Náklad publikácie szt 800,00

Subjekty, ktoré dostali publikáciu liczba 5,00

Počet účastníkov turistických podujatí liczba 50,00

Cezhraničný dopad / Wpływ transgraniczny

Všetky výstupy budú dosiahnuté plnohodnotným profesionálnym prístupom. Realizáciou projektu
sa zlepšia podmienky nielen na všestranný rozvoj, ale zároveň sa prehĺbi miera spolupráci
v oblasti zachovávania historického a prírodného dedičstva dedičstva, prezentácie histórie
a podpory spoločných iniciatív za účelom propagácie osobitostí kultúry danej krajiny.
Najdôležitejším prvkom cezhraničného vplyvu je v budúcnosti realizácia spoločných aktivít
partnerov nielen v oblasti turizmu ale aj ostatných sfér spoločenského života. Výsledky tejto
spolupráce budú tak prospešné pre obidva strany a cieľové skupiny. Zárukou a elementom
dosiahnutia cezhraničného efektu je taký výber partnerov, ktorí zaručujú plnohodnotné
uskutočnenie projektu na oboch stranách hranice a taktiež tvorba spoločnej organizačnej
štruktúry projektu. Cieľové skupiny sú ďalším elementom upevnenia cezhraničného efektu. Stanoví
sa pravidlo zodpovednosti medzi partnermi na obidvoch stranách hranice a taktiež určenie
rovnovážneho prístupu k práci v rámci realizácie projektu ostatných partnerov, ktoré budú
zohľadňovať situáciu na poľskej a slovenskej strane. Všetky výsledky majú cezhraničné prvky
a touto skutočnosťou sa každá aktivita viaže na zaangažovanie obidvoch strán. Jednoznačný prínos
s pozitívnym dopadom na cieľové skupiny nastane v týchto oblastiach ich pôsobenia:
• prehlbovanie a skvalitnenie doterajších partnerstiev
• možnosť tvorby a predkladania spoločných projektov
• spoznanie histórie a súčasnosti partnerského regiónu
• spoznanie prírodných a turistických daností
• získanie skúsenosti s prácou medzinárodného charakteru
• zlepšenie jazykovej vybavenosti
Proces implementácie predložených projektových zámerov ako aj ich bezprostredný impulz na
charakter a podobu budúcej spolupráce je proces širokospektrálny, zahrňujúci prvky moderného
manažmentu. Ich nositelia získajú nové skúsenosti s prácou v predmetných oblastiach, ktoré budú
perspektívnym spôsobom využívať v ďalšej činnosti. Predložená žiadosť predstavuje seriál podujatí
orientovaných na komplexnú prezentáciu historických, kultúrnych a spoločenských charakteristík
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boch regiónov. Zvolená forma tejto prezentácie je optimálnym prostriedkom k osloveniu čo
najširšieho spektra miestneho obyvateľstva. Predpokladom skorého zahájenia všestrannej
spolupráce vychádzajúcej s dôsledného využitia terajšieho potenciálu spoločného cezhraničného
regiónu Ulič - Lesko je cielená a koordinovaná spolupráca. Predložený projekt má práve preto za
cieľ tieto determinanty postupným spôsobom vytvoriť a to tak aby konkrétne výsledky projektu
oslovili všetky cieľové skupíny . Započatý proces musí nadobudnúť atribúty sukcesie a trvanlivosti.
Garanciou ich naplnenia je verejné angažovanie tých skupín obyvateľstva, ktoré doposiaľ aktívne
neparticipovali na cezhraničnej spolupráci
• mladá generácia
• podnikateľke subjekty
• záujmové združenia
• neformálne skupiny
Bezprostredný cezhraničný dopad prostredníctvom konkrétnych výstupov projektu očakávame
najmä v týchto oblastiach a činnostiach:
• vytvorenie základov pre budúcu všestrannú a koordinovanú spoluprácu v konkrétnych oblastiach
• zmena ponímania možností cezhraničnej spolupráce ako prostriedku komplexného regionálneho
rozvoja
• zahájenie procesu hospodárskej kooperácie
• rozšírenie a sfrekventovanie kontaktov kompetentnými inštitúciami oboch štátov

Udržateľnosť mikroprojektu / Trwałość mikroprojektu

Projekt svojou povahou až do ukončenia vykazuje prvky inštitucionálnej udržateľnosti. Vlastníkmi
hmotných výstupov budú subjekty realizujúce projekt. Uvedené výstupy a efekty projektu budú
realizované v súlade s predloženým projektom a po jeho ukončení a po jeho ukončení udržované
prostredníctvom zaangažovaných subjektov. Vedúci partner spolu s projektovým partnerom plne
garantujú udržanie a rozvoj výstupov, výsledkov a iných dosiahnutých efektov po ukončení
projektu. Žiadateľ spolu s projektovým partnerom sa zaväzujú finančne udržiavať dosiahnuté
výstupy a zároveň garantujú jeho ďalšie pokračovanie. Súčasťou každoročných rozpočtov oboch
združení v spolupráci s dotknutými obcami budú prostriedky vyčlenené za týmto účelom.
Udržateľnosť dosiahnutých výsledkov je garantovaná kompetenčným postavením žiadateľa, obce
Ulič ako subjektu miestnej verejnej správy.
Z hľadiska finančného je budúca udržateľnosť projektu garantovaná:
- autonómnym postavením obce pri rozhodovaní o použití vlastných rozpočtových prostriedkov,
- možnosťou využitia alternatívnych spôsobov financovania zámeru (nenávratné finančné zdroje,
združenie prostriedkov, sponzorské dary)
z hľadiska prevádzkového :
- rozpočtové pokrytie budúcich nákladov na bežnú údržbu v rozsahu garantujúcom nezníženie
úrovne a kvality výsledku projektu bude zabezpečené z prostriedkov rozpočtu obce
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Horizontálne princípy / Zasady horyzontalne

Horizontálne
princípy
Zasady horyzontalne

Druh
podpory
Typ wsparcia

Stručné odôvodnenie
Krótkie uzasadnienie

princíp rovnosti
príležitosti žien
a mužov
/ Równouprawnienie płci

Neutrálny
/ Neutralny

Definované cieľové skupiny žiadnym spôsobom neumožňujú vedomým či
nevedomým spôsobom diskriminovať jedincov na základe pohlavia.
Zachovanie a rešpektovanie princípu rodovej rovnosti je danné
charakterom projektových výstupov kroré sú určené predovšetkým pre
návštevníkov regiónu bez akýchkoľvek obmedzení. Rovnako majú obe
pohlavia úplne rovnakú šancu uchádzať sa o získanie zákazky súvisiacej
s projektom.

Horizontálne
princípy
Zasady horyzontalne

Druh
podpory
Typ wsparcia

Stručné odôvodnenie
Krótkie uzasadnienie

rovnaké príležitosti
a nediskriminácia
/ Równość szans
i niedyskryminacja

Neutrálny
/ Neutralny

Výsledky projektu svojím vecným charakterom neumožňujú relevantným
spôsobom separovať určité skupiny užívateľov a sú určené pre všetkých
návštevníkov bez rozdielu pokiaľ ide o rasové, náboženské či iné formy
segregácie. Pracovné miesta vytvorené v súvislosti s projektom (realizácia
prác) si nevyžadujú
splnenie akýchkoľvek diskriminačných podmienok. Vzhľadom
u skutočnosti, že v obci Ulič žije mnohopočetná rómska komunita je
rešpektovanie princípu rovnosti príležitosti a nediskriminácie obligatórnou
súčasťou projektu. Stavebná časť projektu predpokladá, že časť
vykonávaných prác budú vykonávať príslušníci MRK (podmienka vo
verejnom obstarávaní . tzv. sociálne VO). Rovnako možnosť zúčastniť sa
druhej aktivity (turistický pochod) bude poskytnutá aj občanom z miestnej
rómskej komunity.

Horizontálne
princípy
Zasady horyzontalne

Druh
podpory
Typ wsparcia

Stručné odôvodnenie
Krótkie uzasadnienie

Udržateľný rozvoj
/ Zrównoważony rozwój

Neutrálny
/ Neutralny

Spracovaný projekt je v súlade s Lisabonskou a Göteborskou stratégiou
v ktorej sú ako základne ciele uvedené mimo iných
: rozvíjaniehospodárstva založeného na vede a výskume, rozvoj
podnikania, ochrana
životného prostredia (využívanie obnoviteľných zdrojov). Aktivity
obsiahnuté v predloženom projekte, sa prostredníctvom svojej
komplexnosti dotýkajú uvedených cieľov (Viac demokracie
a transparentnosti v Európe, Efektívnejšia Európa). Cieľom projektu je
vytvorenie podmienok pre využitie rozvojového potenciálu prihraničného
regiónu, zvýšenie kvality poskytovaných rozvojových služieb spolu s ich
rozšírením (čo bude mať vplyv na rozvoj podnikania a zvýšenie
konkurenčné prostredia) a propagácia inovatívnosti. K realizácií projektu
prispieva jednoznačne myšlienka udržateľnosti ktorá sa spája s tendenciou
ochrany životného prostredia, kultúrneho a prírodného dedičstva
(rovnovážny rozvoj). Európa 2020: Vecný súlad s 1. a 5. hlavným cieľom
prostredníctvom vytvárania podmienok pre tvorbu budúcich spoločných
projektov aj v oblasti trvalo udržateľného rozvoja a sociálnej inklúzie.
Rámcová dohoda o ochrane a vyváženom rozvoji Karpát (nástroj
upevňujúci úroveň medzinárodnej ochrany unikátneho prírodného
prostredia a kultúrneho dedičstva v priestore Karpat, ktoré je oficiálnym
spôsobom ratifikovaná okrem iného Poľskou a Slovenskou republikou).
Východiska projektu vyplývajú z jeho obsahu ako napríklad: aktivity na
posilnenie miestneho hospodárstva ako podpory rovnovážneho rozvoja
územia Karpát a podpora lokálnych spoločenstiev. Spracovaný projekt je
rovnako v súlade s obsahom Spoločného programu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja a Integrovanou stratégiou rozvoja
územia .
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VYHLÁSENIA VEDÚCEHO PARTNERA / OŚWIADCZENIA PARTNERA WIODĄCEGO

Vyhlásenie o zabránení dvojitého financovania mikroprojektu z fondov EÚ.
Oświadczenie o braku podwójnego finansowania mikroprojektu ze środków UE.

Vyhlasujem, že počas realizácie mikroprojektu nebude mikroprojekt ako celok ani žiadna z jeho častí
financovaná z iných štrukturálnych fondov EÚ.
Oświadczam, iż podczas realizacji mikroprojekt jako całość, ani żadna jego część, nie będzie wspierany ze środków innego programu pomocy
UE.

Mikroprojekt bude financovaný v súlade so zásadami zadávania verejných zákaziek.
Mikroprojekt będzie realizowany zgodnie z zasadami udzielania zamówień publicznych.

Vyhlasujem, že mikroprojekt bude financovaný v súlade so zásadami zadávania verejných zákaziek.
Oświadczam, że mikroprojekt będzie realizowany zgodnie z zasadami udzielania zamówień publicznych.

Vyhlásenie o pripravenosti mikroprojektu na jeho realizáciu v súlade s legislatívou EÚ a s národnou
legislatívou.
Oświadczenie o gotowości mikroprojektu do realizacji i jego zgodności z prawodawstwem UE i krajowym.

Vyhlasujem, že tento mikroprojekt je pripravený na realizáciu, vlastní všetky relevantné dokumenty a povolenia
(ak sú potrebné) v súlade s legislatívou EÚ a s národnou legislatívou všetkých zapojených partnerov.
Oświadczam, iż mikroprojekt jest przygotowany do realizacji, posiada stosowne dokumenty i pozwolenia (jeśli dotyczy) zgodnie
z prawodawstwem UE i krajowym wszystkich zaangażowanych partnerów.

Vyhlásenie týkajúce sa súhlasu so spracovaním a zverejňovaním osobných údajov.
Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie i publikowanie danych osobowych.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov obsiahnutých v predkladanej žiadosti a v jej prílohách na účely
spojené s realizáciou mikroprojektu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie danych osobowych, zawartych w przedkładanym wniosku i załącznikach, do celów związanych
z realizacją projektu parasolowego.

Vyhlásenie týkajúce sa súhlasu súvisiaceho so sprístupňovaním žiadosti subjektom vykonávajúcim
hodnotenie operačných programov.
Oświadczenie dotyczące zgody na udostępnienie wniosku podmiotom dokonującym ewaluacji programów operacyjnych.

Súhlasím so sprístupňovaním údajov obsiahnutých v projektovej žiadosti subjektom vykonávajúcim evaluáciu
operačných programov za podmienky, že tieto subjekty zaistia ochranu informácií a tajomstiev v nej
obsiahnutých.
Wyrażam zgodę na udostępnienie danych zawartych we wniosku aplikacyjnym podmiotom dokonującym ewaluacji programów operacyjnych pod
warunkiem zapewnienia przez te podmioty ochrony informacji oraz tajemnic w nim zawartych.

Trestná zodpovednosť za uvedenie nepravdivých informácií alebo podávanie nepravdivých vyhlásení
Odpowiedzialność karna za podanie fałszywych informacji lub złożenie fałszywych oświadczeń.

Som si vedomý trestnej zodpovednosti za uvedenie nepravdivých údajov alebo podanie nepravdivých vyhlásení.
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych lub złożenie fałszywych oświadczeń.

Dátum, podpis a pečiatka s menom oprávnenej
osoby / Data, podpis oraz pieczęć imienna osoby uprawnionej

Oficiálna pečiatka žiadateľa / Oficjalna pieczęć
wnioskodawcy

pečiatka / pieczęć
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PRÍLOHY / ZAŁĄCZNIKI

Príloha / Załącznik Bolo priložené? / Czy dołączono?

Partnerska dohoda medzi partnermi týkajúca sa realizácie mikroprojektu (v
súlade so vzorom)
Porozumienie partnerskie pomiędzy partnerami w sprawie realizacji mikroprojektu (zgodnie ze
wzorem)

Áno / Tak

Súvaha za predchádzajúci rok
Bilans za ubiegły rok Nie / Nie

Výkaz ziskov a strát za predchádzajúci rok
Rachunek zysków i strat za ubiegły rok Nie / Nie

Výpis zo Štátneho súdneho registra /obchodného registra v súlade so
štatútom/stanovami
Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego i innych rejestrów zgodnie ze statutem

Nie / Nie

Štatút/stanovy
Statut Nie / Nie

Vyhlásenie o DPH a nedoplatkoch voči verejnoprávnym inštitúciám (t.j. že
nemajú nedoplatky na zdravotnom a sociálnom poistení ani daňové nedoplatky)
Oświadczenia VAT i o niezaleganiu ze zobowiązaniami publiczno-prawnymi

Áno / Tak

Vyhlásenie týkajúce sa štatnej pomoci pre mikroprojekt
Oświadczenie dotyczące pomocy publicznej w mikroprojekcie Áno / Tak

Vyhlásenie o poverení realizácie mikroprojektu inej jednotke
Oświadczenie o powierzeniu realizacji mikroprojektu innej jednostce Nie / Nie

Vyhlásenie o realizácii ukazovateľa výsledku
Oświadczenie o realizacji wskaźnika rezultatu Áno / Tak

Opis vplyvu mikroprojektu na životné prostredie
Opis wpływu mikroprojektu na środowisko Áno / Tak

Stručný opis prípravy v jazyku cezhraničného partnera
Skrócony opis przygotowany w języku partnera zagranicznego Áno / Tak

Iné nevyhnutné priložené dokumenty vyžadované poľskou/slovenskou legislatívou alebo špecifikáciou
mikroprojektu.
Inne niezbędne załączone dokumenty wymagane prawem polskim/słowackim lub specyfiką mikroprojektu

Projektová dokumentácia. Ohlásenie stavebných úprav podľa § 57 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku. List vlastníctva. posúdenie vplyvu na ŽP.


