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Zmluva o dielo č. ZoD 129/2018-CS 
uzavretá podľa ust. § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 
predpisov, v zmysle § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 

Článok 1 
Zmluvné strany 

1.1 Objednávateľ: 
  
Názov: Prešovský samosprávny kraj 
Sídlo: Námestie mieru 2, 080 01  Prešov 
IČO: 378 704 75 
DIČ: 2021626332 
IČ DPH: SK2021626332 
Štatutárny zástupca: PaedDr. Milan Majerský, PhD. – predseda PSK 
Osoba oprávnená na rokovanie: PaedDr. Milan Majerský, PhD. – predseda PSK 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05  Bratislava 
IBAN: SK54 8180 0000 0070 0051 9082 SWIFT: ... 
Telefón:  
Fax:  
E-mail:  
(ďalej len „Objednávateľ“) 

 
1.1 Zhotoviteľ: 

Obchodné meno: COLAS Slovakia, a.s. 
Sídlo: Priemyselná 6, 042 45 Košice 
IČO: 31 651 402 
DIČ: 2020492111 
IČ DPH: SK2020492111 

               Štatutárny zástupca:                            predstavenstvo spoločnosti  
Cyril Claude Bernard Pinault - predseda predstavenstva 
Ing. Juraj Serva - člen predstavenstva 

      Ing. Milan Balážik, MBA - člen predstavenstva  
Osoba oprávnená na rokovanie: Ing. Marek Kozlay, riaditeľ Závodu Cestné staviteľstvo 
Bankové spojenie: VÚB, a.s. 
IBAN: SK69 0200 0000 0000 0110 7512 
SWIFT:                                                           SUBASKBX 
Telefón: 00421-904-703-584 
Fax: 00421-55-633-63-07 
E-mail:                                                    marek.kozlay@colas-sk.sk 

 (ďalej len „Zhotoviteľ“) 
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu ako „zmluvné strany“) 

sa dohodli na tejto zmluve o dielo (ďalej len „Zmluva“): 

Článok 2 
Úvodné ustanovenia 

2.1 Objednávateľ v rámci plnenia svojich úloh, obstaráva práce postupom stanoveným zákonom  č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“). 

2.2 Túto zmluvu uzatvára Objednávateľ ako verejný obstarávateľ so Zhotoviteľom ako úspešným 
uchádzačom vo verejnom obstarávaní identifikovanom nasledovne: 
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Predmet zákazky: „Modernizácia cestnej infraštruktúry v Prešovskom, Košickom, 
Trenčianskom a Trnavskom samosprávnom kraji“, 
na 2 časť predmetu zákazky: II/545 Kapušany a II/545 Kapušany - Raslavice 
Postup verejného obstarávania: Verejná súťaž, bez elektronickej aukcie. Postup uskutočnený v rámci 
príležitostného spoločného verejného obstarávania organizácií pristupujúcich k verejnému 
obstarávaniu - verejných obstarávateľov: Prešovský, Košický, Trenčiansky a Trnavský samosprávny 
kraj. Výkonom verejného obstarávania bol poverený verejný obstarávateľ – Prešovský samosprávny 
kraj. 
Vyhlásenie verejného obstarávania: Úradný vestník EÚ zo dňa 23.12.2017, pod značkou EÚ/S S247 
-517233-2017-SK. 

                Vestník č. 253/2017 zo dňa 27.12.2017 pod značkou 17830 - MSP . 
 

Článok 3 
Predmet zmluvy 

3.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela v rozsahu podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy, ktorého 
stavebníkom je Objednávateľ a to konkrétne: realizácia stavebných prác a súvisiacich dodávok 
v rozsahu určenom rozpočtami samostatných stavieb vo väzbe na príslušnú projektovú 
dokumentáciu, ktorá bola k dispozícii vo verejnom obstarávaní. 

3.2 Miesto vykonania diela je uvedené v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. 

3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo uvedené v tomto článku v rozsahu a za podmienok 
stanovených v tejto zmluve a dokumentoch uvedených v bode 3.1 tejto zmluvy, v súlade so 
súťažnými podkladmi vrátane ich príloh, v súlade s vysvetleniami súťažných podkladov a 
súvisiacich dokladov a dokumentov, ak k vysvetľovaniu došlo, v súlade so všetkými 
dokumentami, ktoré tvorili podklad pre spracovanie ponuky vo verejnom obstarávaní a v súlade 
s predloženou ponukou úspešného uchádzača, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť kompletnej 
dokumentácie z predmetného postupu zadávania zákazky (ďalej tiež „zadávacia 
dokumentácia“). 

3.4 Objednávateľ sa zaväzuje prevziať dielo za predpokladu, že dielo bude zodpovedať 
podmienkam ustanovených v tejto zmluve a zadávacej dokumentácii a zaplatiť cenu za dielo 
podľa tejto zmluvy. 

3.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo v súlade 
s podmienkami stanovenými v tejto zmluve a zadávacej dokumentácii s vybavením, ktoré si na 
tento účel zabezpečí. 

 

Článok 4 
Subdodávky 

4.1 Zhotoviteľ môže zabezpečiť časť plnenia predmetu zmluvy prostredníctvom svojich 
subdodávateľov. 

4.2 Objednávateľ požaduje, aby iná osoba, prostredníctvom ktorej uchádzač (Zhotoviteľ) 
preukazoval technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, plnila tie časti predmetu zmluvy, 
ktoré sa zaviazala poskytnúť uchádzačovi (Zhotoviteľovi) v písomnej zmluve podľa § 34 ods. 
3 tretia veta ZVO. 

4.3 Zhotoviteľ garantuje spôsobilosť subdodávateľov pre plnenie predmetu zmluvy. 

4.4 Zhotoviteľ zodpovedá za celé a riadne plnenie zmluvy počas celého trvania zmluvného vzťahu 
s Objednávateľom a to bez ohľadu na to, či Zhotoviteľ použil subdodávky alebo nie. 

4.5 Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi, 
do piatich pracovných dní odo dňa, kedy táto skutočnosť nastala. 

4.6 Zhotoviteľ je povinný počas trvania tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia ZVO upravujúce 
využitie a zmenu subdodávateľov. Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne oznámiť akúkoľvek 
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zmenu údajov o subdodávateľoch uvedených v Prílohe č. 4 tejto zmluvy v rozsahu podľa § 41 
ods. 3 ZVO spôsobom podľa tejto zmluvy. 

4.7 V prípade zámeru Zhotoviteľa doplniť subdodávateľa uvedeného v Prílohe č. 4 alebo zmeniť 
subdodávateľa uvedeného v Prílohe č. 4 je Zhotoviteľ povinný minimálne päť (5) pracovných 
dní vopred pred danou zmenou informovať o tom Objednávateľa. 

4.8 Porušenie ktorejkoľvek povinnosti Zhotoviteľa uvedených v tomto článku zmluvy sa považuje 
za podstatné porušenie zmluvných povinností. 

 
Článok 5 

Cena za dielo 

5.1 Cena diela uvedeného v Článok 2 tejto zmluvy je stanovená v Prílohe č. 3 tejto zmluvy. 

5.2 Cena diela podľa bodu 5.1 je určená na základe úspešnej ponuky Zhotoviteľa predloženej vo 
verejnom obstarávaní. 

5.3 Zhotoviteľ nemá právo na náhradu akýchkoľvek ďalších nákladov, ktoré vynaloží pri 
zhotovovaní diela alebo  v súvislosti  s ním (všetky tieto  náklady Zhotoviteľa  sú už zahrnuté v 
cene diela podľa bodu 5.1 tejto zmluvy), pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak alebo     v 
tejto zmluve nie je výslovne uvedené niečo iné; Zhotoviteľ tak o.i. nemá právo najmä na 
náhradu: 

5.3.1 nákladov na materiály, pracovné sily, stroje, dopravu, zariadenie staveniska, ochranu diela, 
riadenie a administratívu, dodávateľskú inžiniersku činnosť, geodetické práce, dielenskú 
dokumentáciu, réžiu Zhotoviteľa a zisk, na infláciu, poplatky a platby za telefón, vodu, 
elektrinu, zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a požiarnej ochrany (PO), 
zvýšené náklady na práce v zimnom období alebo vo viaczmennej prevádzke, odstránenie 
znečistení, skladovanie, odvoz a likvidáciu odpadov, sankcie, pokuty, penále, poistenie, 
finančné náklady na dočasné zábery plôch, osvetlenia, zaistenie a vykonávanie skúšok, dočasné 
dopravné obmedzenia na priľahlých komunikáciách a pod., ako aj zaistenie podmienok 
uvedených v odovzdanom právoplatnom stavebnom povolení týkajúcom sa diela, vrátane 
úhrady poplatkov súvisiacich s realizáciou stavebných prác a pokút v prípade porušenia tejto 
zmluvy či iných právnych povinností; 

5.3.2 nákladov na kompletizáciu dodávky diela, riadne vykonanie diela, vrátane réžie staveniska, 
ochrany životného prostredia, bezpečnosti, nákladov na bezpečnosť majetku a pracovníkov a 
nákladov na dočasné napojenie telefónneho alebo iného dočasného spojenia (ktoré zriadi 
Zhotoviteľ) a vrátane nákladov na prevádzku týchto dočasných zariadení; 

5.3.3 nákladov na energie a nákladov na služby zariadenia staveniska; 
5.3.4 nákladov na zabezpečenie dopravného značenia a ďalších dopravných opatrení k dopravným 

obmedzeniam nevyhnutným na vykonanie diela, ich údržba, premiestňovanie a následné 
odstránenie; 

5.3.5 nákladov na dokumentáciu odovzdávanú Objednávateľovi súvisiacu so zhotovením diela; 
5.3.6 nákladov na dokumentáciu stavu okolitých nehnuteľností, inžinierskych sietí a verejných 

priestorov pred začatím vykonávania diela, nákladov na ochranu majetku a odstránenie 
prípadných škôd, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ v podľa tejto zmluvy a všeobecne záväzných 
právnych predpisov; 

5.3.7 nákladov na ochranu staveniska pred poveternostnými vplyvmi; 
5.3.8 nákladov na  udržiavanie  poriadku  a čistoty  na  stavenisku  a  na  odstraňovanie  znečistení  a 

poškodení komunikácií a priestranstiev, ku ktorým dôjde v priebehu prác Zhotoviteľa; 
5.3.9 nákladov   na   zameranie,   vytýčenie,   ochranu,    udržovanie,    premiestenie   existujúcich   a 

Zhotoviteľovi známych vedení, káblov a potrubí (rozvodov) na stavenisku a v jeho 
bezprostrednom okolí, a to podľa podmienok stanovených ich správcom (vlastníkmi), vrátane 
nákladov na vykonanie sond preukazujúcich polohu vytýčených rozvodov počas prác 
Zhotoviteľa v ich dotknutom okolí. 
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5.4 Zhotoviteľ vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že je riadne oboznámený s rozsahom 
a povahou diela a že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce trvalého či dočasného charakteru, 
ktoré sú nevyhnutné pre riadne splnenie jeho záväzkov podľa tejto zmluvy, a že pri stanovení 
ceny diela uvedenej v bode 5.1 tohto článku: 

5.4.1 sú mu známe miestne podmienky na mieste, kde sa bude nachádzať stavenisko; 
5.4.2 zahrnul všetky technické a dodacie podmienky nevyhnutné pre splnenie svojho záväzku podľa 

tejto zmluvy a zadávacej dokumentácie do ceny diela; 
5.4.3 v rámci verejného obstarávania uplatnil všetky svoje požiadavky, prípadne vysvetlenia na 

Objednávateľa týkajúce sa tejto zmluvy a/alebo zadávacej dokumentácie a/alebo iných 
skutočností, ktoré môžu mať vplyv na plnenie jeho záväzku podľa tejto zmluvy. 

5.5 Cena diela podľa bodu 5.1 tejto zmluvy, ak táto zmluva ďalej neurčuje inak, podlieha úpravám 
iba v týchto prípadoch: 

5.5.1 v prípade rozšírenia rozsahu diela alebo potreby vykonania prác naviac, ktoré sú nevyhnutné na 
zhotovenie diela a potrebu ktorých Zhotoviteľ nemohol predpokladať ani pri vynaložení 
odbornej starostlivosti v čase uzavretia tejto zmluvy; 

5.5.2 Za rozšírenie rozsahu diela podľa tejto zmluvy sa považuje zhotovenie novej, do tejto zmluvy 
nezahrnutej časti diela; za rozšírenie rozsahu diela sa nepovažujú práce naviac, potrebu ktorých 
Zhotoviteľ mohol pri vynaložení odbornej starostlivosti predpokladať v čase uzavretia zmluvy. 

5.5.3 v prípade zúženia rozsahu diela na základe pokynu Objednávateľa. 

5.6 V prípade rozšírenia rozsahu diela podľa tejto zmluvy, alebo v prípade prác naviac, budú tieto 
práce ocenené tak, že sa použijú najnižšie jednotkové ceny podľa v tom čase platného 
príslušného referenčného cenníka s najnižšími jednotkovými cenami. 

5.7 Zúženie rozsahu diela je možné výlučne na základe požiadavky a pokynu Objednávateľa; pokyn 
Objednávateľa na zúženie rozsahu diela nadobudne účinnosť uplynutím desiatich (10) dní odo 
dňa jeho oznámenia Zhotoviteľovi; dňom nadobudnutia účinnosti pokynu Objednávateľa na 
zúženie rozsahu diela Zhotoviteľ nie je oprávnený pokračovať v činnostiach podľa tejto zmluvy 
vo vzťahu k tej časti diela, na ktorú sa pokyn Objednávateľa vzťahuje a nemá nárok na náhradu 
akýchkoľvek nákladov, ktoré vynaloží a/alebo mu vzniknú v súvislosti s vykonávaním činností 
po nadobudnutí účinnosti pokynu Objednávateľa na obmedzenie rozsahu diela. V prípade 
zúženia rozsahu diela podľa tohto článku má Zhotoviteľ právo na cenu diela v sume pripadajúcej 
na Zhotoviteľom skutočne realizované práce na diele ku dňu nadobudnutia účinnosti pokynu 
Objednávateľa na zúženie rozsahu diela. 

5.8 Rozšírenie alebo zúženie rozsahu diela, alebo akákoľvek iná zmena diela, sa považuje za zmenu 
zmluvy, na ktorú sa viažu podmienky uvedené v § 18 ZVO. Pre daný účel aplikácie § 18 ZVO 
sa zmeny zmluvy posudzujú z hľadiska vyjadrenia ich absolútnej hodnoty, a teda hodnotou 
všetkých zmien je absolútna hodnota všetkých zmien. V opodstatnených prípadoch môže dôjsť 
k vzájomnému započítaniu plusových a mínusových hodnôt prác v určitom rozsahu, ak by 
doplňujúce práce boli vzájomne zameniteľné s pôvodnými prácami, ktoré sa vykonávať nebudú, 
všetko v súlade s metodickým usmernením Úradu pre verejné obstarávanie č. 10980-5000/2017 
zo dňa 19.06.2017. Súhrnná hodnota týchto zmien, ktorá nastane rozšírením alebo zúžením 
rozsahu diela, nesmie prekročiť maximálne hodnoty stanovené § 18 ZVO a tieto zmeny nesmú 
mať charakter podstatnej zmeny v zmysle citovaného ustanovenia ZVO. 

 
Článok 6 
Čas plnenia 

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo z hľadiska času nasledovne: 

6.1.1 Zahájenie diela: do 5 dní od odovzdania staveniska; 
6.1.2 Ukončenie diela: odovzdaním poslednej samostatnej stavby v lehote na dokončenie diela, 

uvedenej v Prílohe č. 1 tejto zmluvy; 
6.1.3 Lehoty zhotovenia jednotlivých častí realizácie stavieb v dňoch sú uvedené v Prílohe č. 2 tejto 

zmluvy (ďalej len „postupové lehoty“), v Pláne realizácie výstavby. 



Strana 5 z 22 

  
 Číslo z centrálneho registra zmlúv PSK: 824/2019/OM 
 

 

6.2 Ukončenie diela podľa bodu 6.1.2 a postupové lehoty podľa bodu 6.1.3 sa v prípade, že s tým 
Objednávateľ súhlasí, predlžuje o dobu trvania len týchto prekážok: 

6.2.1 rozhodnutie orgánu verejnej moci záväzné pre Objednávateľa, ktoré bráni Zhotoviteľovi 
pokračovať v zhotovovaní diela; alebo pri vzniku inej prekážky Objednávateľ sa zaväzuje bez 
zbytočného odkladu informovať Zhotoviteľa o jej existencii ktorá by mohla brániť 
Zhotoviteľovi v zhotovovaní diela; 

6.2.2 prekážka nezávislá od vôle Zhotoviteľa, ktorá mu bráni v zhotovovaní diela, ak nemožno 
rozumne predpokladať, že by Zhotoviteľ túto prekážku alebo jej následky odvrátil alebo 
prekonal, ani že by v čase vzniku jeho záväzku zhotoviť dielo túto prekážku mohol predvídať. 

6.3 Zhotoviteľ je po vzniku prekážky povinný: 

6.3.1 bez zbytočného odkladu informovať Objednávateľa o vzniku takejto prekážky a 
6.3.2 ak existujú dôvody, pre ktoré by malo vzhľadom na vznik a dobu trvania prekážky dôjsť k 

predĺženiu času dohodnutého na ukončenia diela, resp. postupových lehôt vykonania 
jednotlivých častí diela bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) pracovných dní, 
písomne požiadať Objednávateľa o predĺženie lehoty na ukončenie diela, resp. postupových 
lehôt vykonania jednotlivých častí diela, pričom zároveň musí Objednávateľovi (i) podrobne 
oznámiť aj  uvedené  dôvody,  pre  ktoré  by  malo  k takejto  úprave  dôjsť,  a  (ii)  vyhotoviť a 
predložiť návrh na úpravu harmonogramu vecného a časového postupu prác, ktorý bude 
zohľadňovať predĺženie lehoty na ukončenie diela, resp. postupových lehôt vykonania 
jednotlivých častí diela; inak sa na vznik prekážky neprihliada, a teda čas ukončenia diela a 
postupové lehoty vykonania jednotlivých častí diela zostávajú nezmenené a Zhotoviteľ je 
povinný ich dodržiavať. 

6.4 V prípade ak omeškanie Zhotoviteľa v plnení jeho záväzku voči postupovým lehotám podľa 
bodu 6.1.3 tejto zmluvy presiahne 15 dní, Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy 
ako celku (i);  rovnako  je  Objednávateľ  oprávnený  odstúpiť  aj  od  jednotlivej  časti  diela, s 
plnením ktorej je Zhotoviteľ v omeškaní (ii); 

 
Článok 7 

Platobné podmienky a fakturácia 

7.1 Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi žiaden preddavok na cenu diela. 

7.2 Cena diela je financovaná spôsobom a formou podľa príslušných zmlúv o NFP. 

7.3 Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať Objednávateľovi za vykonané stavebné práce, na ktoré 
Zhotoviteľovi vzniklo právo fakturovať, podľa nasledovných pravidiel: 

7.3.1 Vykonané stavebné práce, na ktoré Zhotoviteľovi vzniklo právo vystaviť faktúru, sú tie, ktoré 
boli prevzaté zástupcom Objednávateľa formou protokolu o prevzatí vykonaných stavebných 
prác, ktorého súčasťou je súpis vykonaných prác, schválený zástupcom Objednávateľa 
(technický dozor) podľa bodu 7.3.2, pričom zároveň hodnota vykonaných stavebných prác musí 
byť najmenej vo výške dvadsať (20) % z ceny diela (s DPH) uvedenej v bode 5.1 tejto zmluvy. 

7.3.2 Zhotoviteľ predloží zástupcovi Objednávateľa (technickému dozoru) súpis vykonaných prác ku 
kontrole a k schváleniu bez zbytočného odkladu po vykonaní prác, za ktoré má byť faktúra 
vystavená, najneskôr však do troch (3) pracovných dní po ich ukončení. Zástupca 
Objednávateľa (technický dozor) predložený súpis vykonaných prác do desiatich (10) 
pracovných dní od ich predloženia Zhotoviteľom vráti buď spolu s ich schválením alebo s iným 
vyjadrením (najmä s námietkami voči správnosti špecifikácie alebo rozsahu vykonaných prác v 
nich uvedených). 

7.3.3 Faktúra musí byť vyhotovená v šiestich (6) vyhotoveniach a musí popri všeobecných 
požiadavkách podľa všeobecne záväzného právneho predpisu obsahovať: 

- poradové číslo faktúry 
- označenie Zhotoviteľa aj Objednávateľa s uvedením ich obchodného mena, sídla (miesta 

podnikania, prípadne prevádzkarne), IČO a identifikačné číslo pre daň (DIČ) 
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- označenie banky a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, konštantný a variabilný symbol 
- sumu, ktorá sa má platiť (s odkazom na príslušný stavebný objekt), základ dane, výšku dane 
- osobitné uvedenie sumy zádržného (pokiaľ nebola aplikovaná banková záruka) 
- dôvod (krátky popis) fakturácie s odkazom na túto zmluvu 
- dátum vystavenia (vyhotovenia) faktúry, dátum dodania (deň schválenia súpisu prác podľa 

tejto zmluvy) a dátum splatnosti faktúry 
- všetky ostatné náležitosti účtovného a daňového dokladu v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi 
- sumu, ktorá bola do dňa vystavenia faktúry už Objednávateľovi vyúčtovaná 

predchádzajúcimi faktúrami, aká suma zostáva ešte na vyúčtovanie a aká je celková cena 
diela(tieto informácie môžu byť uvedené aj v osobitnej prílohe k faktúre). 

7.3.4 Prílohou každej faktúry musí byť schválený súpis vykonaných prác podľa bodu 7.3.2. 

7.4 S prihliadnutím na to, že cena diela je financovaná zo štrukturálnych fondov a vlastných zdrojov 
Objednávateľa a vynakladanie finančných prostriedkov určených na jej financovanie podlieha 
kontrole, zmluvné strany sa výslovne dohodli, že lehota splatnosti faktúry (daňového dokladu) 
podľa tejto zmluvy je šesťdesiat (60) dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. 

7.5 Nesprávne účtovanú, neúplnú alebo príslušnými dokladmi nedoloženú alebo inak chybnú 
faktúru vystavenú na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou vráti Objednávateľ v lehote 
splatnosti späť Zhotoviteľovi na opravu alebo doplnenie bez toho, aby tým bol v omeškaní s jej 
úhradou; za deň doručenia faktúry sa v takom prípade považuje až doručenie opravenej alebo 
doplnenej faktúry Objednávateľovi. 

7.6 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že Zhotoviteľ nie je oprávnený bez písomného súhlasu 
Objednávateľa postúpiť akékoľvek svoje pohľadávky z tejto zmluvy alebo pohľadávky s touto 
zmluvou súvisiace (napr. náhrada škody, vydanie bezdôvodného obohatenia) na tretiu stranu, 
pričom zmluvné strany sa zároveň dohodli na tom, že uvedené obmedzenie pretrváva aj v 
prípade zániku tejto zmluvy. 

7.7 Prílohou poslednej faktúry na zaplatenie zostatku ceny diela, ktorú Zhotoviteľ vystaví po 
konečnom odovzdaní diela ako celku v súlade s dojednaniami podľa Článku 10 tejto zmluvy, 
musí byť aj protokol o prevzatí diela ako celku. Ustanovenia tejto zmluvy o výkonovej 
zábezpeke tým nie sú dotknuté. 

7.8 Objednávateľ zaplatí Zhotoviteľovi za vykonané stavebné práce, na základe faktúry vystavenej 
podľa bodov tohto článku. 

7.9 Uhradenie akejkoľvek časti ceny diela a/alebo schválenie súpisov prác sa nepovažuje za 
potvrdenie zhotovenia diela bez vád. 

 

Článok 8 
Zábezpeky 

8.1 Zábezpeka na vykonanie prác a na splnenie zmluvných záväzkov (ďalej len „výkonová 
zábezpeka“). 

Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu zahájenia diela poskytnúť Objednávateľovi výkonovú 
zábezpeku. 

8.1.1 Výkonová zábezpeka bude mať formu bankovej záruky vo výške 5 % zo zmluvnej ceny diela 
bez DPH s platnosťou od nasledujúceho dňa po uplynutí lehoty podľa prvej vety tohto odseku, 
a ktorá musí trvať počas celej doby zhotovovania diela a to až do momentu jeho protokolárneho 
odovzdania. 

Obsahom bankovej záruky bude záväzok všeobecne akceptovateľnej banky uspokojiť 
Objednávateľa do výšky akejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávky Objednávateľa voči 
Zhotoviteľovi na uspokojenie nárokov z vád diela zistených do momentu protokolárneho 
odovzdania diela, nárokov na zaplatenie zmluvnej pokuty, náhradu škody, nákladov 
vzniknutých v dôsledku odstúpenia od zmluvy, iných nárokov vzniknutých počas realizácie 
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diela do momentu protokolárneho odovzdania diela ktoré nebudú Zhotoviteľom riadne a včas v 
prospech Objednávateľa uspokojené. 

 
Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávku, ktorá tým Objednávateľovi vznikne môže 
Objednávateľ jednostranne započítať s výkonovou zábezpekou. V prípade započítania bude 
Zhotoviteľovi vrátená výkonová zábezpeka predstavujúca sumu vo výške 5 % zo zmluvnej ceny 
diela (s DPH) znížená o započítané pohľadávky. 
Objednávateľ uvoľní výkonovú zábezpeku najneskôr do siedmich (7) dní po protokolárnom 
odovzdaní diela. 

8.1.2 Zhotoviteľ je oprávnený nahradiť bankovú záruku zložením sumy predstavujúcej 5% z celkovej 
zmluvnej ceny diela s DPH do notárskej úschovy, alebo na účet Objednávateľa alebo 
vinkulovaním na svojom účte v banke v prospech Objednávateľa a to počas celej doby 
vykonania diela. 

Pre tieto formy nahradenia bankovej záruky pre výkonovú zábezpeku platia rovnaké podmienky 
týkajúce sa výšky sumy, lehôt, spôsobu započítania pohľadávky, spôsobu jej doplnenia a 
spôsobu jej uvoľnenia – vrátenia, primerane, ako pri forme výkonovej zábezpeky predloženej 
formou bankovej záruky. 

8.2 Zábezpeka na zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady diela (ďalej len 
„garančná zábezpeka“). 

Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu protokolárneho odovzdania diela poskytnúť 
Objednávateľovi garančnú zábezpeku. 

8.2.1 Garančná zábezpeka bude mať formu bankovej záruky vo výške 5 % zo zmluvnej ceny diela s 
DPH s platnosťou počas celej záručnej lehoty diela. 

Obsahom bankovej záruky bude záväzok všeobecne akceptovateľnej banky uspokojiť nároky a 
záväzky Objednávateľa vyplývajúce zo zodpovednosti Zhotoviteľa za vady diela zistené v 
priebehu záručnej doby. 

 
Banková záruka musí byť platná a vymáhateľná po celú dobu záručnej doby diela. 
Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávku, ktorá tým Objednávateľovi vznikne môže 
Objednávateľ jednostranne započítať s garančnou zábezpekou. V prípade započítania bude 
Zhotoviteľovi vrátená garančná zábezpeka predstavujúca sumu vo výške 5 % zo zmluvnej Ceny 
diela (s DPH) znížená o započítané pohľadávky. 
O uvoľnenie garančnej zábezpeky môže Zhotoviteľ písomne požiadať najskôr po uplynutí 
záručnej doby diela. 

8.2.2 Zhotoviteľ je oprávnený nahradiť bankovú záruku zložením sumy predstavujúcej 5 % z 
zmluvnej ceny za dielo s DPH do notárskej úschovy, alebo na účet Objednávateľa alebo 
vinkulovaním na svojom účte v banke v prospech Objednávateľa a to počas celej doby 
zodpovedajúcej záručnej lehote diela uvedenej v zmluve . 

Pre tieto formy nahradenia bankovej záruky pre garančnú zábezpeku platia rovnaké podmienky 
týkajúce sa výšky sumy, lehôt platnosti, spôsobu započítania pohľadávky, spôsobu jej doplnenia 
a spôsobu jej uvoľnenia – vrátenia, primerane, ako pri forme garančnej zábezpeky predloženej 
formou bankovej záruky. 

8.3 Banková záruka sa bude riadiť ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zákonníka, musí byť 
vydaná vo forme a s obsahom akceptovateľným pre Objednávateľa ako neodvolateľná a 
bezpodmienečná banková záruka splatná na prvé písomné požiadanie, podľa ktorej príslušná 
renomovaná slovenská banka alebo pobočka zahraničnej banky na území Slovenskej republiky 
vyhlási, že uspokojí Objednávateľa na základe písomného oznámenia Objednávateľa 
adresovaného banke v prípade, že Zhotoviteľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu zo 
zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s plnením predmetu zmluvy 
alebo uplatnením ustanovenia § 306 Obchodného zákonníka a bude nepochybné, že Zhotoviteľ 
svoj záväzok nesplní, napr. pri vyhlásení konkurzu. 
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8.4 Zhotoviteľ je povinný do desiatich (10) pracovných dní po každom čerpaní bankovej záruky 
Objednávateľom doplniť bankovú záruku do jej pôvodnej výšky. Doplnením bankovej záruky 
podľa predchádzajúcej vety sa rozumie (na základe dohody s bankou): 

a) rozšírenie bankovej záruky na jej pôvodnú výšku, alebo 
b) zriadenie novej bankovej záruky, 

pričom Zhotoviteľ alebo banka doručí Objednávateľovi záručnú listinu, ktorou bola banková 
záruka rozšírená alebo opätovne zriadená. 

8.5 Objednávateľ je oprávnený uplatniť si nárok na plnenie z bankovej záruky voči banke z titulu 
zodpovednosti  Zhotoviteľa   za   vykonanie   prác   a   na   splnenie   zmluvných   záväzkov   a 
zodpovednosti za vady diela. 

Plnenie banky z uvedenej bankovej záruky (výkonovej zábezpeky a garančnej zábezpeky) môže 
byť podmienené len doručením písomnej výzvy Objednávateľa na plnenie vo výške peňažnej 
sumy určenej Objednávateľom, ktorej súčasťou bude príloha s uvedením dôvodov porušenia 
zmluvných podmienok, ktoré oprávňujú Objednávateľa na uplatnenie nárokov na čerpanie 
bankovej záruky. Obsah tejto prílohy nemá vplyv na nárok čerpania bankovej záruky. 
Požiadavky banky na formálne náležitosti výzvy ako napr. osvedčenie pravosti podpisov alebo 
predloženie výpisu z obchodného registra Objednávateľa sa nepovažujú za podmienenie plnenia 
banky z bankovej záruky. O uplatnení si nároku na plnenie z bankovej záruky voči banke 
Objednávateľ Zhotoviteľa bezodkladne informuje. 

8.6 Nesplnenie povinností poskytnutia alebo doplnenia výkonovej zábezpeky a garančnej 
zábezpeky sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a Objednávateľ má právo od zmluvy 
odstúpiť a uplatniť si zmluvnú pokutu. 

 
Článok 9 

Odovzdanie staveniska 

9.1 Pri určení termínu odovzdania staveniska, je Objednávateľ povinný zohľadniť klimatické 
podmienky, vhodné na začatie diela a zároveň zohľadniť technologicky reálnu lehotu výstavby 
vo väzbe na najneskorší termín ukončenia príslušnej aktivity určený v Zmluve o NFP. 

Odovzdanie staveniska sa uskutoční na základe písomnej výzvy Objednávateľa, v ktorej uvedie 
dátum a hodinu odovzdania staveniska. Termín odovzdania staveniska musí byť určený tak, aby 
sa odovzdanie staveniska konalo nie skôr ako tri (3) pracovné dni od doručenia výzvy 
Objednávateľa Zhotoviteľovi. 
O odovzdaní staveniska spíšu zmluvné strany zápis, v ktorom Objednávateľ uvedie zodpovednú 
osobu za vykonávanie technického dozoru Objednávateľa. 

9.2 V deň odovzdania staveniska je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi na schválenie 
kontrolný a skúšobný plán podľa § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach. 
Objednávateľ sa k návrhom dokumentov podľa predchádzajúcej vety vyjadrí najneskôr do 10 
pracovných dní. 

9.3 Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko, v takom stave, aby s ohľadom na klimatické 
podmienky nedošlo k narušovaniu práce Zhotoviteľa z hľadiska vecného a časového plnenia 
diela a k vytvoreniu prekážok, ktoré by znemožnili plnenie realizácie diela podľa 
harmonogramu prác. 

9.4 O odovzdaní staveniska sa vyhotoví písomný zápis (protokol); v zápise o odovzdaní staveniska 
sa uvedie najmä čas odovzdania a stav staveniska s prihliadnutím na jeho spôsobilosť na 
zhotovenie diela. Ak zo zápisu o odovzdaní staveniska vyplynú pre zmluvné strany povinnosti 
nevyplývajúce z tejto zmluvy, ktoré však nemenia jej charakter, zaväzujú sa splniť ich v 
dohodnutých lehotách. Objednávateľ zároveň odovzdá Zhotoviteľovi všetky rozhodnutia (a 
prípadne iné akty) orgánov verejnej moci potrebné pre zhotovenie diela, ktoré má k dispozícii a 
ktoré neboli súčasťou zadávacej dokumentácie. V prípade, ak Objednávateľ do dňa podpisu tejto  
zmluvy  neodovzdá  Zhotoviteľovi  všetky  potrebné  rozhodnutia  (a  prípadne  iné akty) 
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orgánov verejnej moci potrebné pre zhotovenie diela, zaväzuje sa mu ich odovzdať bez 
zbytočného odkladu po ich získaní. 

9.5 V prípade, že Zhotoviteľ odmietne prevziať stavenisko, je povinný v zápise o odovzdaní 
staveniska uviesť dôvody neprevzatia staveniska, spolu s uvedením možných riešení 
odstránenia prekážok, ktoré znemožňujú prevzatie staveniska. 

9.6 Odo dňa odovzdania staveniska Zhotoviteľovi podľa tohto článku až do odovzdania  diela      v 
súlade s touto zmluvou je Zhotoviteľ povinný zabezpečovať primeraným spôsobom ochranu a 
údržbu vykonanej časti diela, materiálov a technológií a tiež (ak to možno rozumne požadovať) 
aj iných vnesených alebo uložených vecí nachádzajúcich sa na stavenisku pred vznikom 
akejkoľvek škody; Objednávateľ nezodpovedá za škodu na veciach vnesených alebo uložených 
na stavenisku, vrátane vecí, ktoré boli pri vykonávaní diela už zabudované alebo spracované. 
Uvedené obdobne platí aj v prípade likvidácie zariadenia staveniska po termíne odovzdania 
diela Objednávateľovi, a to až do úplného ukončenia prác Zhotoviteľa a vo vzťahu k dotknutej 
časti diela (vrátane vykonanej časti diela a materiálov a technológií nachádzajúcich sa na tejto 
časti staveniska). Zhotoviteľ zabezpečí počas zhotovovania diela smerové a výškové vytýčenie 
stavby a označenie hraníc staveniska. Zhotoviteľ ďalej na svoje náklady zabezpečí vhodným 
spôsobom vyznačenie podzemných inžinierskych sietí na stavenisku, ak je to potrebné. 
Zhotoviteľ zodpovedá za presnosť vytyčovania a zamerania svojich prác a za nápravu chýb, 
zavinených nepresným vytýčením, realizovaných na jeho vlastné náklady. 

 
Článok 10 

Podmienky vykonávania diela 

10.1 Zhotoviteľ je povinný zhotoviť dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo. 

10.2 Zhotoviteľ je ďalej povinný zhotovovať dielo aj podľa pokynov vydaných technickým dozorom 
Objednávateľa  a/alebo  inou  Objednávateľom  poverenou  a/alebo  splnomocnenou  osobou  a 
v súlade s podmienkami a požiadavkami vyplývajúcimi: 

10.2.1 z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, vrátane technických predpisov, a ďalej 
z konštrukčných a technologických štandardov, pri dodržaní riadnych technologických 
postupov, pričom v prípade technických noriem sa musia rešpektovať požiadavky účinné v čase 
právoplatnosti príslušného stavebného povolenia, resp. overenia príslušnej projektovej 
dokumentácie stavebným úradom, ak technická norma alebo technický predpis neustanovujú 
inak; prísnejšie podmienky a požiadavky uvedené v zadávacej dokumentácii majú vždy 
prednosť; 

10.2.2 z rozhodnutí, súhlasov, opatrení, vyjadrení a obdobných aktov príslušných orgánov verejnej 
moci  týkajúcich  sa  diela,  v prípade  ak  tieto  neboli  súčasťou  zadávacej  dokumentácie      a 
Objednávateľ ich odovzdal Zhotoviteľovi alebo o nich Zhotoviteľa preukázateľne inak 
informoval, najmä v súlade s príslušným právoplatným stavebným povolením; 

10.3 Zhotoviteľ je povinný postupovať pri zhotovovaní diela v súlade s technicko-kvalitatívnymi 
podmienkami č. 6 „Hutnené asfaltové zmesi“ bod 9.2 Doprava asfaltových zmesí, ktoré sú 
súčasťou technických predpisov v rezorte Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej 
republiky (ďalej len „TKP č. 6“). 

10.4 Zhotoviteľ zabezpečí povinnosti správcu voči príslušným správnym orgánom v súlade so 
zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov. 
Zhotoviteľ požiada o potrebné rozhodnutie príslušný cestný správny orgán, resp. dopravný 
inšpektorát pre organizáciu dopravy v mieste realizácie diela a následne zabezpečí jeho 
dodržiavanie počas realizácie diela. Za organizáciu dopravy počas realizácie prác zodpovedá 
Zhotoviteľ. Objednávateľ týmto udeľuje súhlas a splnomocňuje Zhotoviteľa na zaobstaranie 
potrebných povolení, resp. iných rozhodnutí príslušných orgánov, na ktoré je podľa právnych 
predpisov oprávnený/povinný. 
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10.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečovať zhotovenie diela využitím kvalifikovaného 
stavbyvedúceho. Určenie osoby stavbyvedúceho v rozsahu meno, priezvisko, telefónny kontakt 
a email je zároveň uvedené v Prílohe č. 2 tejto zmluvy. 

10.5.1 Úlohou stavbyvedúceho bude organizovať, riadiť a koordinovať stavebné práce a iné činnosti 
pri zhotovovaní diela. Stavbyvedúci musí venovať dostatok svojho pracovného času 
organizovaniu, riadeniu a koordinácii stavebných prác a iných činností na stavenisku a na diele 
a  bude  prijímať  v  zastúpení  Zhotoviteľa  pokyny  od  osôb  zastupujúcich  Objednávateľa,  s 
výnimkou pokynov, ktorými by došlo alebo mohlo dôjsť k zmene alebo doplneniu dohodnutých 
podmienok podľa tejto zmluvy, vrátane zmeny diela; Objednávateľ berie na vedomie, že 
stavbyvedúci nie je v mene Zhotoviteľa oprávnený dohodnúť zmenu dohodnutých podmienok 
podľa tejto zmluvy alebo zmenu diela. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby stavbyvedúci bol na stavenisku prítomný podľa potreby 
tak, aby mohli byť riadne vykonávané všetky činnosti, ktoré má stavbyvedúci vykonávať podľa 
tejto zmluvy alebo podľa príslušných právnych predpisov; počas vykonávania stavebných prác 
na diele, ak o to Objednávateľ a/alebo technický dozor a/alebo iná Objednávateľom 
splnomocnená/poverená  osoba  požiada,  musí  byť  stavbyvedúci  na  stavenisku  prítomný   v 
dohodnutom termíne, inak bezodkladne po požiadaní, najneskôr však do 24 hodín. Zhotoviteľ sa 
zároveň zaväzuje zabezpečiť, aby kedykoľvek počas vykonávania stavebných prác na diele bol 
stavbyvedúci pre Objednávateľa a technický dozor Objednávateľa a/alebo pre inú 
Objednávateľom splnomocnenú/poverenú osobu telefonicky dostupný. 

10.5.2 Počas vykonávania stavebných prác na diele v prípade neprítomnosti stavbyvedúceho môže byť 
stavbyvedúci zastúpený Zhotoviteľom poverenou odborne spôsobilou osobou - zástupcom 
stavbyvedúceho; dojednania tejto zmluvy týkajúce sa stavbyvedúceho a jeho odbornej 
spôsobilosti sa na zástupcu stavbyvedúceho použijú obdobne. 

10.5.3 V prípade, ak Objednávateľ, technický dozor Objednávateľa a/alebo iná Objednávateľom 
poverená/splnomocnená osoba zistí neprítomnosť stavbyvedúceho (resp. zástupcu 
stavbyvedúceho) na stavenisku v rozpore s dojednaniami podľa tejto zmluvy, má právo 
vykonávanie všetkých prác ihneď prerušiť. Zhotoviteľ nemá v takom prípade nárok na úhradu 
vynaložených nákladov spojených s prerušením zhotovovania diela a ani na akékoľvek 
odškodnenie, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

10.5.4 K zmene stavbyvedúceho a jeho nahradeniu inou odborne spôsobilou osobou - iným 
stavbyvedúcim je možné len v prípade, že: 

a) na strane stavbyvedúceho nastali také objektívne prekážky, ktoré neumožňujú výkon 
činnosti stavbyvedúceho na danej stavbe a to napr. dlhodobá práceneschopnosť, alebo smrť 
stavbyvedúceho) 
b) stavbyvedúci pri výkone svojej činnosti si opakovane neplní svoje povinnosti v zmysle 
tejto zmluvy a Objednávateľ z uvedených dôvodov požiadal Zhotoviteľa o jeho odvolanie. 
Zhotoviteľ pri dôvodnej požiadavke Objednávateľa o odvolaní stavbyvedúceho z dôvodov 
neplnenia si povinností stavbyvedúceho podľa tejto zmluvy bezodkladne stavbyvedúceho 
odvolá. 
V prípade nahradenia stavbyvedúceho, ktorá nastala z dôvodov uvedených v bode a) alebo v 
bode b) Zhotoviteľ bezodkladne, najneskôr však do desiatich (10) dní od požiadavky na 
odvolanie a oznámenia zmeny Zhotoviteľa nahradí stavbyvedúceho inou odborne spôsobilou 
osobou, ktorá musí spĺňať požadovanú minimálnu úroveň odbornej spôsobilosti požadovanú na 
stavbyvedúceho vo verejnom obstarávaní v rámci preukazovania podmienok účasti týkajúcich 
sa technickej a odbornej spôsobilosti uchádzača (ďalej len „požadovaná minimálna úroveň 
odbornej spôsobilosti“). 
Zhotoviteľ v rovnakej lehote zašle Objednávateľovi písomnú správu, v ktorej uvedie meno a 
priezvisko nového stavbyvedúceho spolu s dokladmi preukazujúcimi požadovanú minimálnu 
úroveň odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho. 

10.6 Zhotoviteľ je povinný viesť od prvého dňa od odovzdania staveniska až do skončenia 
stavebných prác stavebný denník a za rovnakých podmienok montážny denník, ak je to v zmysle 
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platných predpisov potrebné. Do tohto denníka bude zástupca Zhotoviteľa(stavbyvedúci alebo 
jeho zástupca) zaznamenávať všetky podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. 
Objednávateľ (a v jeho mene aj technický dozor, resp. iná Objednávateľom 
poverená/splnomocnená osoba) je oprávnený pripájať k zápisom svoje stanoviská a robiť ďalšie 
zápisy, ktoré súvisia s plnením predmetu zmluvy, hlavne použitie materiálov a stavebných 
postupov. Zhotoviteľ je povinný zápisy Objednávateľa, resp. technického dozoru v stavebnom 
denníku rešpektovať a je oprávnený pripájať k nim svoje vyjadrenia. Do stavebného denníka sú 
ďalej oprávnení robiť zápisy tiež osoby, ktorým to umožňujú príslušné právne predpisy. 

Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje umožniť Objednávateľovi, technickému dozoru Objednávateľa 
ako  aj iným  osobám  oprávneným  robiť  do  stavebného  denníka   zápisy  potrebný  prístup k 
stavebnému denníku (na výkon ich oprávnení, vrátane nahliadania), a to kedykoľvek po celú 
dobu, po ktorú má byť podľa tejto zmluvy na stavenisku prítomný stavbyvedúci alebo jeho 
zástupca. 

10.7 Zhotoviteľ je ďalej povinný na svoje náklady: 

10.7.1 udržiavať na stavenisku poriadok a čistotu, bez omeškania odstraňovať odpady a nečistoty 
vzniknuté pri vykonávaní diela(vrátane odpadu tvoreného obalovými materiálmi z použitých 
stavebných výrobkov), a to v súlade s príslušnými právnymi predpismi; uvedená povinnosť 
zahŕňa aj povinnosť Zhotoviteľa zabezpečiť vykonávanie hygienických potrieb na stavenisku 
jeho pracovníkmi, subdodávateľmi a inými osobami, ktoré sú so Zhotoviteľom v právnom 
vzťahu, len v sociálnych zariadeniach na to určených; 

10.7.2 zabezpečovať na stavenisku, resp. na mieste na to určenom Objednávateľom vhodným 
spôsobom skladovanie odpadu, ktorý vznikne v súvislosti s jeho činnosťou podľa tejto zmluvy, 
a tiež priebežne zabezpečovať zo staveniska odvoz a likvidáciu tohto odpadu; 

10.7.3 zabezpečovať dodržiavanie zásad ochrany životného prostredia a pri plnení predmetu zmluvy 
zhodnocovať odpad vzniknutý vyfrézovaním asfaltového materiálu v prevádzkovanom 
zariadení na zhodnocovanie odpadov, v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov; 

10.7.4 bezodkladne odstraňovať všetky znečistenia a poškodenia komunikácií a priestranstiev, ku 
ktorým dôjde činnosťou v súvislosti s prácami Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, ako to vyplýva 
z príslušných právnych predpisov; 

10.7.5 zabezpečiť označenie staveniska podľa príslušných právnych predpisov informačnou tabuľou 
(panelom) umiestnenou na dobre viditeľnom mieste pri vstupe na stavenisko; 

10.7.6 vykonávať dennú fotodokumentáciu o priebehu vykonávania prác na diele, ktorou sa 
zaznamenávajú zmeny a postup prác pri zhotovovaní diela v 24-hodinových intervaloch, resp. 
v takých intervaloch, ktoré umožňujú vizuálne zachytenie všetkých prác vykonaných na diele 
ako aj pracovných postupov a dodávok materiálov, technických zariadení, presunov hmôt, tak 
ako sú tieto evidované v stavebnom denníku a taktiež dielo samotné. Fotodokumentáciu 
odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi v elektronickej forme v dvoch (2) vyhotoveniach na 
CD/DVD nosiči. Rozlíšenie záberov musí byť minimálne 8 Mpix. 

10.8 Technický dozor je osoba určená Objednávateľom na zabezpečovanie organizácie a riadenia 
činností týkajúcich sa vykonávania diela podľa tejto zmluvy, ktorý je oprávnený najmä: 

10.8.1 zúčastniť sa odovzdania prevzatia staveniska a diela, resp. ich častí; 
10.8.2 vydávať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy, zápisom v stavebnom 

denníku alebo písomným pokynom. Ak Zhotoviteľ považuje pokyny technického dozoru za 
neoprávnené, neúčelné alebo v rozpore s príslušnými technickými normami, uplatní svoje 
výhrady zápisom v stavebnom denníku; 

10.8.3 vykonávať technickú, vecnú, cenovú, zmluvnú kontrolu činností Zhotoviteľa počas 
uskutočňovania diela; 

10.8.4 spolupracovať s projektantom a Zhotoviteľom pri navrhovaní opatrení na odstránenie 
prípadných vád v projektovej dokumentácii; 

10.8.5 kontrolovať plnenie termínov na odstránenie vád a nedorobkov a potvrdiť ich odstránenie; 
10.8.6 sledovať harmonogram zhotovovania diela a dodržiavanie iných termínov; 
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10.8.7 v spolupráci s projektantom sledovať spôsob a postup výstavby, či sa stavba uskutočňuje podľa 
schválenej projektovej dokumentácie a podľa stavebného povolenia; 

10.8.8 kontrolovať vykonávanie predpísaných skúšok materiálov, konštrukcií, technických zariadení a 
prác v rámci kontrolných a skúšobných plánov, kontrolovať ich výsledky a vyžadovať 
predloženie dokladov, ktoré preukazujú kvalitu uskutočnených prác a dodávok; 

10.8.9 kontrolovať dodržiavanie odporúčaných technologických postupov, a do stavebného denníka 
vykonávať zápisy o odchýlkach a vyžadovať ich nápravu; 

10.8.10 dozerať na riadnu inštaláciu a prevádzku technického vybavenia na stavbe, vhodnosť ich 
použitia a odborné ukladanie strojov a zariadení; 

10.8.11 sledovať vedenie stavebného denníka; 
10.8.12 kontrolovať vecnú a cenovú správnosť podkladov a platobných dokladov, aby sa 

Objednávateľovi účtovali len tie práce a dodávky, ktoré boli skutočne zrealizované; 
10.8.13 sledovať, či sa práce vykonávajú podľa platných technických noriem a predpísaných 

technologických   predpisov    a    sledovať    dodržiavanie    zmluvy    medzi    Zhotoviteľom a 
Objednávateľom. 

Technický dozor Objednávateľa je oprávnený vykonávať aj  ďalšie činnosti, ktoré vyplývajú  z 
jednotlivých ustanovení tejto zmluvy; ak Objednávateľ určí pre vykonávanie technického 
dozoru viac osôb s rôznym rozsahom oprávnení, oznámi Zhotoviteľovi rozsah oprávnení 
zverených konkrétnej osobe. 
Vykonanie akejkoľvek overovacej skúšky/overovacích skúšok pred, počas a po ukončení 
realizácie prác a/alebo akejkoľvek inej kontroly nezbavujú Zhotoviteľa zodpovednosti podľa 
tejto zmluvy. 

10.9 Objednávateľ ako aj technický dozor Objednávateľa sú oprávnení kontrolovať spôsob 
vykonávania diela. Za účelom uskutočnenia kontroly majú tieto osoby právo požadovať 
kedykoľvek prístup na stavenisko. Kontrola sa môže vykonávať nasledovne: 

10.9.1 na určitom stupni zhotovovania diela, prostredníctvom technického dozoru, a to vždy pred 
zakrytím niektorej práce (vrátane prác, ktoré sa stanú neprístupnými) pri zhotovovaní diela; na 
kontrolu podľa tohto bodu je Zhotoviteľ povinný Objednávateľa a/alebo technický dozor pozvať 
najneskôr tri (3) pracovné dni pred kontrolou, a to aj zápisom v stavebnom denníku. Ku kontrole 
zakrývaných prác predloží Zhotoviteľ všetky výsledky o vykonaných potrebných skúškach 
prác, kvality použitých materiálov, certifikáty a atesty. Ak sa Objednávateľom určená osoba 
a/alebo technický dozor bez predchádzajúceho ospravedlnenia nedostaví ku kontrole, a to ani v 
náhradnom termíne, ktorý bude taktiež zapísaný v stavebnom denníku a ktorý nesmie byť kratší 
ako 24 hodín po riadnom termíne kontroly, je Zhotoviteľ po zhotovení fotodokumentácie, ktorá 
bude tvoriť prílohu súpisu prác, oprávnený dotknuté práce zakryť; Zhotoviteľ však tým nie je 
zbavený zodpovednosti za prípadné vady takýchto zakrytých prác; 

10.9.2 vo forme kontrolných dní, a to minimálne jedenkrát do týždňa alebo individuálne podľa potreby. 
Kontrolné dni budú zvolávané technickým dozorom za účasti Zhotoviteľa; kontrolných dní sa 
môžu zúčastniť aj iné osoby určené Objednávateľom a technickým dozorom alebo s ich 
súhlasom. Zhotoviteľ je povinný zaistiť na tieto kontrolné dni účasť stavbyvedúceho (resp. jeho 
zástupcu). 

10.10 Zhotoviteľ je pri zhotovovaní diela povinný použiť výhradne len vhodné stavebné výrobky, v 
súlade s ustanoveniami zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch, v znení neskorších 
predpisov a vyhlášky č. 246/1995 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam stavebných výrobkov, 
ktoré musia byť označené, systémy preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek 
zhody, v znení neskorších predpisov. Vlastnosti stavebných materiálov a konečnej úpravy sa 
overujú počas celého vykonávania diela. V súlade s platnými STN a EN budú vykonané najmä 
tieto druhy skúšok: 

a) skúšky vzoriek stavebného výrobku odobratých vo výrobe alebo na stavenisku (kontrolné 
skúšky, ktorými sa overuje zhoda vlastností materiálov s výsledkami počiatočnej skúšky 
typu stavebného výrobku), 

b) skúšky stavebného výrobku pri vykonávaní prác, 
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c) preberacie skúšky hotovej úpravy stavebného výrobku, ktorých výsledky sú podkladom pre 
preberanie prác. 

d) Zhotoviteľ je povinný predložiť od všetkých výrobkov a zariadení platné certifikáty, 
osvedčenia o zhode, osvedčenia o kvalite, o akosti od slovenských skúšobní a zabezpečiť 
všetky potrebné skúšky podľa technických predpisov a noriem. 

10.11 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnostných postupov pri zhotovovaní stavby, najmä 
za bezpečnosť práce, ochranu zdravia a dodržiavanie protipožiarnej ochrany pri realizácii diela 
v súlade so všeobecne platnými bezpečnostnými, hygienickými a protipožiarnymi predpismi v 
SR, so zákonom č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v 
znení neskorších predpisov, v súlade s nariadením vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych 
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a s vyhláškou Ministerstva práce, 
sociálnych vecí a rodiny SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti 
o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. 

10.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje  za  účelom dodržania  podmienok vyplývajúcich  z nariadenia  vlády č. 
396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko určiť 
odborne spôsobilú osobu uvedenú v Prílohe č. 2 tejto zmluvy. 

10.13 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon akejkoľvek kontroly/auditu na mieste súvisiacom so 
zhotovovaním diela a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP, na 
základe ktorej sú Objednávateľovi poskytované finančné prostriedky určené na 
spolufinancovanie ceny diela; Zhotoviteľ je povinný poskytnúť oprávneným osobám na 
vykonanie kontroly všetku potrebnú súčinnosť. 

 
Článok 11 

Odovzdanie a prevzatie diela 

11.1 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť zhotoviť dielo jeho riadnym ukončením (dokončením) a 
odovzdaním Objednávateľovi v súlade s dojednaniami tejto zmluvy, vrátane úspešného 
vykonania všetkých skúšok dohodnutých zmluvnými stranami alebo vyžadovaných príslušnými 
technickými a inými právnymi predpismi. 

Objednávateľ nadobúda vlastnícke právo k stavbám, ak sa už nestali súčasťou veci patriacej 
Objednávateľovi, ich odovzdaním spôsobom podľa tejto zmluvy. 
Nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele znáša Zhotoviteľ. Nebezpečenstvo škody na 
stavbe prechádza na Objednávateľa až po konečnom odovzdaní diela, alebo, ak tak neurobí včas, 
v čase, keď mu Zhotoviteľ umožní nakladať so stavbou a Objednávateľ poruší túto zmluvu tým, 
že stavbu neprevezme; to platí rovnako aj na prechod nebezpečenstva k ešte neukončenej stavbe, 
ak dôjde k zániku tejto zmluvy pred jeho riadnym zhotovením. 

11.2 Zhotoviteľ je povinný v primeranom čase vopred vyzvať Objednávateľa na vykonanie spoločnej 
predbežnej prehliadky stavby, resp. časti realizácie stavby, tak aby sa táto uskutočnila najneskôr 
pätnásty (15) pracovný deň pred termínom ukončenia stavby, resp. pred postupovým termínom, 
ak sa odovzdáva časť realizácie stavby. Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, spoločná 
predbežná prehliadka stavby, resp. časti realizácie stavby sa uskutoční na mieste, kde bola 
stavba zhotovovaná a v pracovný deň uvedený vo výzve Zhotoviteľa Predbežnej obhliadky 
stavby, resp. časti realizácie stavby sa môžu podľa uváženia Objednávateľa zúčastniť aj iné 
osoby. 

O vykonaní predbežnej prehliadky stavby, resp. časti realizácie stavby spíšu zmluvné strany 
protokol, v ktorom uvedú najmä: 
(i) popis prehliadanej stavby (jej časti realizácie), 
(ii)  zhodnotenie kvality (akosti) ukončených stavebných prác a súpis zistených nedorobkov, 
resp. vád (prípadne aj s popisom, ako sa prejavujú) ukončených stavebných prác, 
(iii)  iné skutočnosti, ktorých vyznačenie požaduje niektorá zo zmluvných strán, 
(iv) dátum a miesto vyhotovenia protokolu a podpisy zúčastnených osôb. 
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Podpísanie tohto protokolu sa nepovažuje za odovzdanie stavby, resp. jej časti realizácie 
Objednávateľovi ani za potvrdenie uskutočnenia stavby, resp. jej časti realizácie bez vád. 

11.3 Bez zbytočného odkladu po ukončení stavby je Zhotoviteľ povinný vyzvať Objednávateľa na 
prevzatie stavby; Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať stavbu Objednávateľovi bez vád (vrátane 
nedostatkov v kvalite). Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, odovzdanie stavby, vrátane 
uskutočnenia spoločnej prehliadky sa uskutoční na mieste zhotovovania stavby, v čase 
uvedenom vo výzve, nie však skôr ako päť (5) pracovných dní od doručenia tejto výzvy. 
Odovzdania stavby sa môžu podľa uváženia Objednávateľa zúčastniť aj iné osoby. 

11.4 Objednávateľ je povinný prevziať stavbu iba v prípade, že: 

11.4.1 neboli zistené žiadne vady; to sa netýka drobných vád, ktoré nemajú vplyv na celkovú funkčnosť 
stavby, na jej spôsobilosť a na jej riadne užívanie na účel, na ktorý je určená alebo (ak sa 
kolaudácia má uskutočniť) nebránia riadnej kolaudácii stavby ako celku; 

11.4.2 stavba bola vykonaná v súlade s podmienkami a požiadavkami podľa tejto zmluvy; 
11.4.3 Zhotoviteľ zabezpečil vykonanie všetkých potrebných skúšok a meraní a vydanie protokolov 

o týchto  skúškach  a meraniach  predpísaných  kontrolným  a  skúšobným  plánom  v súlade   s 
požiadavkami podľa všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. zákon č. 133/2013 Z. z. 
o stavebných výrobkoch); 

11.4.4 Zhotoviteľ zabezpečil vydanie všetkých potrebných protokolov, atestov a certifikátov 
konštrukcií, zariadení a použitých stavebných výrobkov a iných materiálov; 

11.4.5 Zhotoviteľ spolu so stavbou odovzdáva Objednávateľovi aj všetky dokumenty, špeciálne 
nástroje a iné príslušenstvo podľa bodu 11.5 tohto článku; 

11.4.6 bola vykonaná predbežná prehliadka stavby, resp. jej časti realizácie podľa tejto zmluvy. 

11.5 Zhotoviteľ je pri odovzdávaní stavby (ak z povahy veci nevyplýva, že sa vzťahuje na dielo ako 
celok) povinný odovzdať Objednávateľovi: 

11.5.1 dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby; 
11.5.2 porealizačné zameranie stavby; 
11.5.3 geometrický plán; 
11.5.4 protokoly, atesty, certifikáty a originály záručných listov vzťahujúce sa na konštrukcie, 

zariadenia a materiály použité pri zhotovovaní stavby; v prípade odôvodnenej požiadavky 
Zhotoviteľa (napr. vyžiadanie originálov súdom alebo iným orgánom, alebo požiadavky 
subdodávateľa) sa Objednávateľ zaväzuje zapožičať Zhotoviteľovi originály týchto záručných 
listov na nevyhnutne potrebný čas; 

11.5.5 kópiu stavebného denníka (resp. montážneho denníka); 
11.5.6 revízie a kontroly; 
11.5.7 protokoly o vykonaných skúškach diela, resp. jeho časti 
11.5.8 plán užívania verejnej práce; 
11.5.9 iné dokumenty potrebné na riadne užívanie a kolaudáciu stavby ako celku (napríklad 

energetický certifikát); 

všetko v slovenskom jazyku; dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby a jej porealizačné 
zameranie v šiestich (6) rovnopisoch a tiež aj v elektronickej forme na CD/DVD v štyroch 
vyhotoveniach; dokumentáciu podľa bodov 11.5.3 až 11.5.9 v štyroch (4) vyhotoveniach; 

11.6 O odovzdaní stavby spíšu zmluvné strany protokol o prevzatí, ktorého obsahové náležitosti sú 
určené vyhláškou MVaRR SR č. 83/2008 Z. z. 

11.7 Náklady na odstránenie zistených vád stavby, vrátane nedostatkov v kvalite (akosti) stavby, 
podľa protokolu o prevzatí stavby znáša Zhotoviteľ. 

11.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí odstránenie vád (vrátane nedostatkov v kvalite) zistených 
pri odovzdávaní stavby, resp. jej časti realizácie, v dohodnutej lehote uvedenej v protokole 
o prevzatí; o odstránení vád sa spíše protokol, obsah ktorého tvorí najmä popis vady. V prípade, 
ak Zhotoviteľ nezabezpečí odstránenie zistených vád (ako aj nedostatky v kvalite) podľa 
predchádzajúcej vety, má právo zabezpečiť ich odstránenie Objednávateľ, a to na náklady 
Zhotoviteľa (účelne alebo nevyhnutne vynaložené). Zmluvné strany sa dohodli, že splatnú 
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pohľadávku - právo na úhradu nákladov, ktoré Objednávateľ účelne alebo nevyhnutne vynaložil 
na odstránenie zistených vád, je Objednávateľ oprávnený započítať s akoukoľvek peňažnou 
pohľadávkou Zhotoviteľa voči Objednávateľovi. 

11.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje vypratať stavenisko a jeho zariadenie a uviesť ho do náležitého stavu do 
piatich (5) dní odo dňa konečného odovzdania stavby ako celku Objednávateľovi na základe 
odovzdávacieho protokolu. Po uplynutí lehoty uvedenej v predchádzajúcej vete môže 
Zhotoviteľ ponechať na stavenisku len stroje, zariadenia a materiál, potrebné na odstránenie 
vád, a to po dobu určenú v odovzdávacom protokole. O vyprataní staveniska spíšu zmluvné 
strany (osobitný) protokol. 

 

Článok 12 
Zodpovednosť za vady diela 

12.1 Dielo má vady, ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v tejto zmluve alebo 
vyplývajúcemu zo spôsobu vykonania diela dohodnutého v tejto zmluve, alebo ak Zhotoviteľ 
porušil povinnosť vykonať dielo v kvalite (v akosti) a vyhotovení, ktoré určuje táto zmluva, inak 
v akosti a vyhotovení, ktoré sa hodí na účel, na ktorý je dielo určené, alebo ak existujú vady v 
dokumentoch odovzdaných spolu s dielom Objednávateľovi), vrátane, ak tieto dokumenty 
chýbajú, ak tieto vady dokumentov mohol Zhotoviteľ zistiť pri vynaložení odbornej 
starostlivosti, alebo ak nebolo spolu s dielom Objednávateľovi odovzdané všetko dohodnuté 
príslušenstvo potrebné pre riadne užívanie a údržbu diela. 

12.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, (i) ktoré má dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi, 
(ii) vzniknuté po čase uvedenom v bode (i), ak boli preukázateľne spôsobené porušením 
povinnosti Zhotoviteľa a (iii) v rozsahu záruky diela poskytnutej v zmysle tejto zmluvy. 
Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené nevhodnými pokynmi Objednávateľa a/alebo 
technického dozoru a/alebo inej na to Objednávateľom splnomocnenej/poverenej osoby, ak 
písomne upozornil Objednávateľa na nevhodnú povahu jeho pokynov a Objednávateľ na použití 
pokynov pri vykonávaní diela písomne trval alebo ak Zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol ani 
pri náležitej odbornej starostlivosti zistiť. 

 
Článok 13 

Záruka na dielo 

13.1 Zhotoviteľ preberá záruku za to, že dielo/ stavba bude mať počas záručnej doby sa kvalitatívne 
vlastnosti a prevádzkovú spôsobilosť primeranú obvyklému opotrebovaniu bežným užívaním a 
vplyvu poveternostných podmienok. 

13.2 Záručná doba je šesťdesiat (60) mesiacov a začína plynúť dňom konečného odovzdania stavby 
podľa Článok 11 tejto zmluvy. 

13.3 Vady zistené pri odovzdaní stavby sa odstránia spôsobom uvedeným v čl. 9 tejto zmluvy. 
Ostatné vady, ktoré sa zistia v záručnej dobe Objednávateľom a za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ, 
uplatní Objednávateľ u Zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistil, najneskôr 
však do uplynutia záručnej doby, a to písomným reklamačným oznámením (správou) o vadách, 
v ktorom uvedie popis vád, špecifikáciu ich prejavu a prípadne spôsob akým ich požaduje 
odstrániť. Zhotoviteľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla v dôsledku neskorého oznámenia 
vady v zmysle vyššie uvedeného. 

13.4 Zmluvné strany sa pre prípad vád, na ktoré sa vzťahuje záruka, dohodli, že Objednávateľ má 
právo   požadovať   a   Zhotoviteľ   povinnosť   reklamované   vady   bezplatne   odstrániť.     S 
odstraňovaním reklamovaných vád je Zhotoviteľ povinný začať: 

13.4.1 v prípade vád, ktoré nebránia riadnemu užívaniu, bezodkladne, najneskôr do piatich (5) dní od 
doručenia oznámenia (správy) o vadách a zabezpečiť odstránenie vád v čo najkratšom možnom 
čase; 

13.4.2 v prípade  havarijných  porúch  (vád,  ktorých  odstránenie  vzhľadom  na  dané  okolnosti      a 
vzniknutú škodu alebo hrozbu vzniku škody neznesú odklad) bezodkladne, najneskôr do 24 
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hodín od doručenia oznámenia (správy) o vadách a zabezpečiť odstránenie vád v čo najkratšom 
možnom čase; Zhotoviteľ je povinný urobiť také vhodné opatrenia, aby bol bezodkladne 
odstránený havarijný stav a zabezpečená prevádzkyschopnosť dotknutej časti diela, pokiaľ sa 
zmluvné strany v konkrétnom prípade nedohodnú inak. 

13.5 Zhotoviteľ je povinný vykonať obhliadku reklamovanej vady bezodkladne po doručení 
oznámenia (správy) Objednávateľa o vadách a urobiť fotodokumentáciu reklamovanej  vady   a 
prípadne aj bezprostredného okolia, ak by to bolo potrebné pre neskoršie posúdenie 
oprávnenosti reklamácie. 

13.6 V prípade omeškania Zhotoviteľa so začatím odstraňovania reklamovaných vád alebo s ich 
odstránením, alebo ak Zhotoviteľ odmietne tieto vady odstrániť, je oprávnený zabezpečiť 
odstránenie vád Objednávateľ, a to na náklady Zhotoviteľa (účelne alebo nevyhnutne 
vynaložené); dojednanie čl. 9 bod 9.8 tejto zmluvy platí obdobne, pričom Objednávateľ je 
oprávnený uplatniť aj svoje práva zo záruky a z garančnej záruky poskytnutej podľa tejto 
zmluvy. 

13.7 Za vady, ktoré Zhotoviteľ pred Objednávateľom zámerne skryl a nejde o vady, ktoré sú 
dôsledkom skutočností, o ktorých Objednávateľ vedel alebo musel vedieť v čase odovzdania 
stavby Objednávateľovi, Zhotoviteľ zodpovedá bez ohľadu na to, kedy boli tieto vady zo strany 
Objednávateľa Zhotoviteľovi oznámené. 

13.8 Ak Zhotoviteľ odstráni vadnú časť opravou, výmenou alebo dodaním chýbajúcej veci, za 
prípadné vady zodpovedá za rovnakých podmienok ako za pôvodné vady, pričom záručná doba 
podľa bodu 13.2 tohto článku začne vo vzťahu k dotknutej časti plynúť dňom jej riadneho 
odovzdania Objednávateľovi. Garančná záruka musí byť predĺžená o danú novú dobu avšak len 
do príslušnej výšky hodnoty na ktorú sa vzťahuje nová záručná doba, ak táto by presiahla riadnu 
záručnú dobu.) 

 

Článok 14 
Zmluvné pokuty 

14.1 V prípade omeškania Zhotoviteľa so splnením povinnosti zhotoviť stavbu v dohodnutom čase 
(v termíne ukončenia stavby), zaplatí Zhotoviteľ Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 
0,08 % z zo zmluvnej ceny stavby (bez DPH) za každý aj začatý deň omeškania v priebehu 
prvých pätnástich (15) dní omeškania a vo výške 0,1 % zo zmluvnej ceny stavby (bez DPH) za 
šestnásty a každý ďalší deň omeškania. 

14.2 V prípade, ak Zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť riadne a včas vykonať jednotlivé procesy 
realizácie stavby v postupovej lehote, zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 
% zo zmluvnej ceny stavby (bez DPH), a to za každý aj začatý deň omeškania. 

14.3 V prípade, že Zhotoviteľ nevyprace stavenisko riadne a načas, zaplatí Objednávateľovi zmluvnú 
pokutu vo výške: 

14.3.1 1 000,00 EUR pokiaľ Zhotoviteľ vyprace stavenisko do piatich dní odo dňa kedy tak mal urobiť; 
14.3.2 3 000,00 EUR pokiaľ bude Zhotoviteľ v omeškaní s vyprataním staveniska viac ako päť dní; 
14.3.3 500,00 EUR za šestnásty a každý ďalší deň, pokiaľ bude Zhotoviteľ v omeškaní s vyprataním 

staveniska viac ako pätnásť dní. 

14.4 V prípade omeškania Zhotoviteľa so splnením jeho záväzku: 

14.4.1 odstrániť vadu diela v lehote určenej podľa bodu 11.8 tejto zmluvy, alebo 
14.4.2 odstrániť reklamované vady podľa bodu 13.4 tejto zmluvy, 

zaplatí Zhotoviteľ Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,00 EUR za každý aj začatý 
deň omeškania so splnením svojej povinnosti, a to osobitne vo vzťahu ku každej jednotlivej 
(reklamovanej) vade diela. 

14.5 V prípade, že Zhotoviteľ neprevezme stavenisko zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo 
výške 250,00 EUR za každý aj začatý deň omeškania. 
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14.6 V prípade, že Zhotoviteľ neodovzdá Objednávateľovi dokumenty podľa bodu 9.2 tejto zmluvy, 
zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,00 EUR za každý jednotlivý dokument 
za každý aj začatý deň omeškania, najviac však do výšky 5 000,00 EUR za každý jednotlivý 
dokument, s odovzdaním ktorého je Zhotoviteľ v omeškaní. 

14.7 Ak Zhotoviteľ poruší povinnosť: 

14.7.1 zabezpečiť účasť stavbyvedúceho (resp. jeho zástupcu) na kontrolnom dni, ibaže by na to 
existoval vážny dôvod, zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,00 EUR za 
každý jednotlivý prípad; 

14.7.2 zabezpečiť Objednávateľovi, resp. technickému dozoru, a/alebo inej Objednávateľom 
splnomocnenej/poverenej osobe prístup k stavebnému denníku, zaplatí Objednávateľovi 
zmluvnú pokutu vo výške 500,00 EUR a to za každý aj začatý deň omeškania; 

14.7.3 podľa bodu 4.7, zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 000,00 EUR za každé 
jednotlivé porušenie; 

14.7.4 podľa bodu 10.5, zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu jednorazovo vo výške 10 000,00 
EUR; ak Zhotoviteľ v prípade potreby nahradenia stavbyvedúceho podľa bodu 10.5.4, nenahradí 
stavbyvedúceho inou odborne spôsobilou osobou s požadovanou minimálnou úrovňou odbornej 
spôsobilosti v lehote podľa bodu 10.5.4, zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 
500,00 EUR za každý aj začatý deň omeškania po lehote podľa bodu 10.5.4. 

14.7.5 týkajúcu sa poskytnutia alebo doplnenia výkonovej zábezpeky alebo garančnej zábezpeky 
stavby, zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu za každý deň omeškania vo výške 2 000,00 
EUR. V prípade ak omeškanie bude trvať viac ako 60 dní zaplatí Objednávateľovi jednorazovú 
zmluvnú pokutu vo výške 10 % z celkovej zmluvnej ceny diela bez DPH. 

14.8 Ak Zhotoviteľ poruší svoj záväzok podľa bodu 10.2.1 alebo 10.2.2 tejto zmluvy zaplatí 
Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške, 250,00 EUR, a to za každý jednotlivý prípad 
porušenia, s výnimkou prípadu chybného zapracovania podmienok a požiadaviek vyplývajúcich 
z aktov orgánov verejnej moci. 

14.9 Pokiaľ Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť, pre ktorej porušenie Objednávateľ od tejto zmluvy 
odstúpil, zaväzuje sa za porušenie takejto povinnosti zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu 
vo výške súčtu sumy zodpovedajúcej 10 % z ceny diela ako celku (bez DPH) a sumy 
zodpovedajúcej 10 % z ceny diela (bez DPH) v rozsahu, v akom nebolo dielo ku dňu zániku 
tejto zmluvy zhotovené, a to bez ohľadu na to, či bola zmluvná pokuta za rovnaké porušenie 
povinností uložená podľa iného dojednania tejto zmluvy. 

14.10 Pohľadávka na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy je vždy splatná v lehote 
štrnástich (14) dní od doručenia výzvy na jej zaplatenie Zhotoviteľovi. Právo na zaplatenie 
zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy, s výnimkou zmluvnej pokuty podľa bodu 14.9 tohto 
článku, vznikne len za podmienky, že Objednávateľ písomne vyzve Zhotoviteľa na zaplatenie 
zmluvnej pokuty. 

14.11 Celková výška všetkých zmluvných pokút podľa tejto zmluvy, ktorú môže Objednávateľ 
požadovať od Zhotoviteľa, je najviac 40 % z ceny diela (s DPH) ako celku. 

14.12 V prípade, ak bude Objednávateľ v omeškaní so splnením svojho peňažného záväzku podľa 
tejto zmluvy, zaplatí Zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške určenej všeobecne záväzným 
právnym predpisom. 

14.13 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek 
svoju peňažnú pohľadávku (t.j. aj nesplatnú) voči Zhotoviteľovi podľa tejto zmluvy alebo       v 
súvislosti s ňou proti akejkoľvek peňažnej pohľadávke Zhotoviteľa. 

 
Článok 15 

Odstúpenie od zmluvy 

15.1 Zhotoviteľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť z nasledovných dôvodov: 
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15.1.1 ak Objednávateľ podstatným spôsobom (§ 345 ods. 2 Obchodného zákonníka) poruší 
ktorúkoľvek právnu povinnosť zo záväzkového vzťahu založeného touto zmluvou; 

15.1.2 z ďalších dôvodov ustanovených ZVO, alebo dohodnutých v tejto zmluve. 

15.2 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, popri dôvodoch a iných dojednaní 
uvedených v tejto zmluve, z týchto dôvodov: 

15.2.1 ak sa na majetok Zhotoviteľa začalo konkurzné konanie na základe návrhu tretej osoby na 
vyhlásenie konkurzu a Zhotoviteľ na žiadosť Objednávateľa v lehote najmenej siedmich (7) dní 
existenciu dôvodov na vyhlásenie konkurzu alebo zastavenie konkurzného konania pre 
nedostatok majetku hodnoverne nevyvráti; 

15.2.2 ak bol na majetok Zhotoviteľa samotným Zhotoviteľom podaný návrh na vyhlásenie konkurzu 
alebo návrh na povolenie reštrukturalizácie, alebo ak návrh na povolenie reštrukturalizácie bol 
podaný treťou osobou so súhlasom Zhotoviteľa; 

15.2.3 ak vznikne reálna hrozba konkurzu na majetok Zhotoviteľa alebo oprávnená hrozba 
reštrukturalizácie Zhotoviteľa a Zhotoviteľ na žiadosť Objednávateľa v lehote najmenej 
siedmich (7) dní existenciu reálnej hrozby konkurzu alebo reštrukturalizácie hodnoverne 
nevyvráti; 

15.2.4 ak Zhotoviteľ stratí oprávnenia vyžadované príslušnými právnymi predpismi na činnosti, na 
základe ktorých je Zhotoviteľ oprávnený zhotovovať dielo podľa tejto zmluvy; 

15.2.5 ak Zhotoviteľ vstúpi do likvidácie; 
15.2.6 v prípade opakovaného hrubého porušenia ktorejkoľvek povinnosti uvedenej v bodoch 10.2.1 

alebo 10.2.2 tejto zmluvy alebo pri neodstránení zisteného nedostatku v primeranej lehote, a to 
ani na výzvu Objednávateľa alebo technického dozoru, resp. inej Objednávateľom 
splnomocnenej/poverenej osoby, v určenej primeranej lehote uvedenej vo výzve; 

15.2.7 ak sa Zhotoviteľ alebo stavbyvedúci (zástupca stavbyvedúceho) bez dôležitých dôvodov 
opakovane (dva a viackrát) nezúčastní na kontrolnom dni podľa tejto zmluvy; 

15.2.8 ak je Zhotoviteľ v omeškaní s plnením svojich peňažných záväzkov voči svojim 
subdodávateľom v súvislosti so zhotovovaním diela, napriek tomu, že Objednávateľ má riadne 
splnené svoje peňažné záväzky voči Zhotoviteľovi podľa tejto zmluvy; 

15.2.9 v prípade prerušenia zhotovovania stavby z dôvodov podľa tejto zmluvy, za ktoré nezodpovedá 
Objednávateľ, ak toto prerušenie trvá najmenej 30 dní; 

15.2.10 ak Zhotoviteľ podstatným spôsobom (§ 345 ods. 2 Obchodného zákonníka) poruší ktorúkoľvek 
právnu  povinnosť  zo  záväzkového  vzťahu  založeného  touto  zmluvou  ako  je  uvedená     v 
predchádzajúcich bodoch tohto článku; 

15.2.11 z ďalších dôvodov ustanovených ZVO vo väzbe na osobitný predpis, alebo dohodnutých v tejto 
zmluve. 

15.3 Odstúpenie od tejto zmluvy musí byť vykonané písomne, musí byť doručené druhej zmluvnej 
strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia, inak sa nepovažuje za odstúpenie 
od tejto zmluvy. Odstúpením od tejto zmluvy sa táto zmluva neruší od počiatku, ale až odo dňa 
doručenia písomného oznámenia o odstúpení od tejto zmluvy druhej zmluvnej strane. 

15.4 V prípade odstúpenia Objednávateľa od tejto zmluvy podľa bodu 15.2 tohto článku je 
Zhotoviteľ povinný na žiadosť Objednávateľa uskutočniť všetky práce potrebné pre 
konzerváciu neukončeného diela, pričom účelne alebo nevyhnutne vynaložené náklady na 
konzerváciu neukončeného diela v takom prípade znáša Zhotoviteľ; v prípade odstúpenia 
Zhotoviteľa od tejto zmluvy podľa bodu 15.1 tohto článku, znáša účelne alebo nevyhnutne 
vynaložené náklady na konzerváciu neukončeného diela Objednávateľ. 

15.5 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne upozorniť Objednávateľa na všetky opatrenia, ktoré je 
potrebné urobiť v záujme odvrátenie akejkoľvek hroziacej škody na neukončenom diele alebo 
zmiernenia jej následkov. 

15.6 Zhotoviteľ je povinný v primeranej lehote určenej Objednávateľom odovzdať Objednávateľovi 
neukončené   dielo   spolu   s príslušnou   dokumentáciou   a vypratať   stavenisko   v súlade    s 
dojednaniami tejto zmluvy; súčasťou protokolu o prevzatí neukončeného diela bude údaj 
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o rozsahu zhotovenia  diela  Zhotoviteľom  ku  dňu  zániku  tejto  zmluvy.  Vlastnícke  právo  k 
neukončenému dielu, resp. jeho časti, ktoré Objednávateľovi neboli odovzdané už predtým, 
prechádza  na  Objednávateľa   odovzdaním   neukončeného   diela;   v prípade   ak   nedošlo  k 
odovzdaniu neukončeného diela v lehote do pätnástich (15) dní po ukončení zmluvy, vlastnícke 
právo k neukončenému dielu prechádza na Objednávateľa uplynutím tejto lehoty. 

15.7 V prípade zániku tejto zmluvy pred zhotovením diela podľa tejto zmluvy má Objednávateľ 
právo na zaplatenie ceny diela v rozsahu skutočne vykonaných prác na diele ku dňu zániku tejto 
zmluvy. 

15.8 V prípade zániku tejto zmluvy na základe písomnej dohody zmluvných strán, zmluva zaniká 
dňom uvedeným v dohode, v ktorej zmluvné strany upravia vysporiadanie vzájomných nárokov 
vzniknutých na základe tejto zmluvy, resp. nároky, vzniknuté z porušenia povinností podľa tejto 
zmluvy. 

 

Článok 16 
Poistenie Zhotoviteľa 

16.1 Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, Zhotoviteľ je povinný od termínu zahájenia diela podľa 
bodu 6.1.1 tejto zmluvy až do jej odovzdania na svoje náklady udržiavať poistenie v rozsahu: 

16.1.1 stavebno – montážne poistenie pre prípad zničenia alebo poškodenia diela, v prospech 
Objednávateľa, pričom výška poistnej sumy musí znieť minimálne na cenu diela (s DPH); 

16.1.2 poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu vzniknutú inému v súvislosti s činnosťou 
Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov a to na poistnú sumu vo výške ceny diela (s DPH). 

16.2 Povinnosť Zhotoviteľa udržiavať poistenie zodpovednosti, resp. majetku podľa bodu 16.1 tohto 
článku zahŕňa aj povinnosť Zhotoviteľa dodržiavať podmienky takéhoto poistenia (najmä platiť 
poistné a plniť si ďalšie povinnosti podľa poistnej zmluvy) a tiež povinnosť riadne a včas 
uplatňovať nároky z poistnej zmluvy (najmä na poistné plnenie) a neohrozovať negatívnym 
spôsobom ich výšku. 

16.3 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne (najneskôr do 24 hodín) informovať Objednávateľa o 
poistných udalostiach, ktoré súvisia s realizáciou diela. Objednávateľ je kedykoľvek počas 
realizácie diela oprávnený požadovať od Zhotoviteľa potvrdenie poisťovne o trvaní a rozsahu 
poistenia. 

16.4 Pokiaľ Zhotoviteľ nebude udržiavať poistenie požadované podľa tejto zmluvy, alebo ak 
nepreukáže Objednávateľovi dohodnuté poistenie ani do siedmich (7) dní od písomnej 
požiadavky (výzvy) Objednávateľa, je Objednávateľ oprávnený uzavrieť a udržiavať také 
poistenie a platiť také poistné, ktoré bude vzhľadom na dojednanie bodu 16.1 tejto zmluvy 
vhodné, a to na náklady Zhotoviteľa, a tiež započítať splatnú pohľadávku – právo na náhradu 
takto vynaložených nákladov (zaplateného poistného a účelne alebo nevyhnutne vynaložených 
nákladov na zabezpečenie poistenia), s akoukoľvek (t.j. aj nesplatnou) peňažnou pohľadávkou 
Zhotoviteľa voči Objednávateľovi, alebo požadovať od Zhotoviteľa náhradu zaplateného 
poistného a účelne alebo nevyhnutne vynaložených nákladov na zabezpečenie poistenia. 

16.5 Porušenie ktorejkoľvek povinnosti podľa tohto článku sa považuje za podstatné porušenie 
zmluvy. 

 

Článok 17 
Osobitné ustanovenia 

17.1 V prípade, ak sa pri zhotovovaní diela objavia skryté prekážky, ktoré znemožňujú zhotoviť dielo 
dohodnutým spôsobom podľa tejto zmluvy, ktoré Zhotoviteľ nemohol zistiť (napr. bez 
uskutočnenia výkopových prác) pri vynaložení odbornej starostlivosti v čase uzavretia tejto 
zmluvy a ktoré sa objektívne nedajú odstrániť alebo sa dajú odstrániť len s vynaložením 
neprimeraných nákladov je Zhotoviteľ povinný oznámiť túto skutočnosť Objednávateľovi 
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a navrhnúť mu primeranú zmenu diela v lehote do desiatich (10) pracovných dní od tohto 
zistenia. 

17.2 Po predbežnom prerokovaní návrhu zmeny diela podľa bodu 17.1 tejto zmluvy predloží 
Zhotoviteľ Objednávateľovi písomný návrh na zmenu diela (ďalej len „zmenový list“) do 
desiatich (10) dní od predbežného prerokovania, ktorý bude obsahovať najmä: 

17.2.1 vplyv na cenu diela, resp. jeho časti; 
17.2.2 vplyv na plnenie povinnosti Zhotoviteľa zhotoviť dielo v dohodnutom čase alebo zhotoviť 

jednotlivé časti diela v postupových lehotách, vrátane času, v ktorom je Zhotoviteľ schopný 
tieto činnosti zrealizovať; 

17.2.3 ďalšie informácie (napr. odôvodnenie alebo skutkové vymedzenia), ktoré sú podstatné pre 
rozhodnutie Objednávateľa pre uzavretie dohody o zmene diela upravujúcej podmienky 
vykonania zmeny diela. 

Pre určenie jednotkových cien prác súvisiacich so zmenou diela platia ustanovenia bodu 5.6 
tejto zmluvy. 

17.3 Akékoľvek zmeny zmluvy sa budú riadiť podľa § 18 ZVO. 

17.4 Zmluvné strany sa vždy pokúsia dosiahnuť riešenie sporov zo záväzkového vzťahu založeného 
touto zmluvou, vrátane vzťahu založeného jej neplatnosťou alebo zrušením, ako aj z prípadného 
nároku na náhradu škody spôsobenej porušením tejto zmluvy, v prvom rade dohodou. Ak strany 
nebudú schopné v rozumnom čase vyriešiť spor dohodou, môžu sa obrátiť na príslušný súd. 

17.5 Zmluvné strany sa dohodli, že záväzkový vzťah založený touto zmluvou sa spravuje právnym 
poriadkom Slovenskej republiky. 

17.6 Pre prípad, že Zhotoviteľ je zahraničnou osobou (§ 21 ods. 2 Obchodného zákonníka), zmluvné 
strany na riešenie sporov zo svojho zmluvného vzťahu založeného touto zmluvou, vrátane 
vzťahu založeného jej neplatnosťou alebo zrušením, ako aj z prípadného nároku na náhradu 
škody spôsobenej porušením tejto zmluvy, zakladajú v zmysle §37e zákona č. 97/1963 o 
medzinárodnom práve súkromnom a procesnom, dohodou právomoc miestne príslušného 
Okresného súdu alebo miestne príslušného Krajského súdu, podľa toho, ktorý bude na konanie 
v prvom stupni vecne príslušný. 

17.7 Zmluvné strany sa dohodli, že akákoľvek písomnosť doručovaná v súvislosti s touto zmluvou 
sa považuje za doručenú druhej zmluvnej strane v prípade doručovania prostredníctvom 

17.7.1 elektronickej pošty okamihom, kedy odosielajúca zmluvná strana prijme potvrdenie (správu) 
o úspešnom doručení odoslanej emailovej správy na emailovú adresu druhej zmluvnej strany 
ako jej príjemcovi; alebo 

17.7.2 pošty, kuriérom alebo v prípade osobného doručovania, doručením písomnosti adresátovi s tým, 
že v prípade doručovania prostredníctvom pošty musí byť písomnosť zaslaná doporučene. Za 
deň doručenia písomnosti sa považuje aj deň, v ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom, 
odoprie prevzatie doručovanej písomnosti, alebo v ktorý márne uplynie odberná lehota pre 
vyzdvihnutie si zásielky doručovanej poštou zmluvnej strane, na pošte, alebo v ktorý je na 
zásielke, doručovanej poštou zmluvnej strane, preukázateľne zamestnancom pošty vyznačená 
poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka podobného 
významu, ak sa súčasne takáto poznámka zakladá na pravde alebo v deň, ktorý je zásielka 
doručovaná kuriérom vrátená odosielateľovi z dôvodu nemožnosti doručiť zásielku adresátovi 
z dôvodu obdobnému významu vyššie uvedených poznámok „adresát sa odsťahoval“ alebo 
„adresát je neznámy“. 

17.8 Pre potreby doručovania prostredníctvom pošty sa použijú adresy sídla zmluvných strán 
uvedené v záhlaví tejto zmluvy alebo v obchodnom registri, ibaže by odosielajúcej zmluvnej 
strane adresát písomnosti oznámil inú (novú) adresu určenú na doručovanie písomností. 

17.9 V prípade akejkoľvek zmeny adresy určenej na doručovanie písomností na základe tejto zmluvy 
alebo v súvislosti s touto zmluvou sa príslušná zmluvná strana zaväzuje o zmene adresy 
bezodkladne písomne informovať druhú zmluvnú stranu, okrem prípadu, ak ide o zmenu adresy 
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sídla v obchodnom registri; v takomto prípade je pre doručovanie rozhodujúca nová adresa 
riadne oznámená zmluvnej strane pred odosielaním písomnosti. 

17.10 Ak sa akákoľvek písomnosť na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou doručuje 
inak ako poštou, je možné ju doručovať aj na inom mieste ako na adrese určenej podľa bodu 17.8 
alebo bodu 17.9 tohto článku, ak sa na tomto mieste zdržujú osoby oprávnené prijímať v mene 
zmluvnej strany písomnosti. 

17.11 Bez ohľadu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy sa zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti 
týkajúce sa zániku alebo zmeny tejto zmluvy musia byť doručované výhradne poštou ako 
doporučená zásielka alebo osobne alebo kuriérom. 

17.12 Zmluvné strany sa dohodli, že za účelom doručovania písomností elektronickej pošty sa použijú 
čísla a emailové adresy v prípade Objednávateľa podľa bodu 1.1 a v prípade Zhotoviteľa podľa 
bodu 1.2 tejto zmluvy. 

17.13 Zhotoviteľ vyslovuje súhlas so spracovaním osobných údajov potrebných na realizáciu tejto 
zmluvy a súčasne vyslovuje súhlas zo zverejnením svojich údajov a údajov ním oprávnených 
fyzických osôb, vrátane osobných informácií podľa § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z. o 
slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (zákon o slobode informácií). Žiadna skutočnosť, obsiahnutá v ustanoveniach tejto 
zmluvy, nie je predmetom obchodného tajomstva, ani povinnej mlčanlivosti, okrem skutočností 
Zhotoviteľom výslovne označených. 

 

Článok 18 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

18.1 Prílohami tejto zmluvy sú: 

18.1.1 Príloha č. 1 zmluvy Základné identifikačné údaje stavieb 
18.1.2 Príloha č. 2 zmluvy Plán realizácie výstavby 
18.1.3 Príloha č. 3 zmluvy Rozpočet diela 
18.1.4 Príloha č. 4 zmluvy Subdodávatelia 
18.1.5 Príloha č. 5 zmluvy Doklad o disponibilite výrobne asfaltových zmesí 

18.2 Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú vzájomne poskytovať nevyhnutné spolupôsobenie a 
vzájomne sa informovať o ďalších skutočnostiach potrebných pre plnenie ich záväzkov 
vyplývajúcich z tejto zmluvy, oznamovať si včas dôležité okolnosti a ich zmeny, ktoré môžu 
mať vplyv na ich spoluprácu podľa tejto zmluvy. 

18.3 Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa spravujú podľa 
príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a ďalších príslušných všeobecne záväzných 
právnych predpisov. 

18.4 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

18.5 Zmluva je vyhotovená v 6 rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží 4 rovnopisy a Zhotoviteľ 
2 rovnopisy. 

18.6 Zhotoviteľ vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že počas procesu verejného 
obstarávania (ktorého sa zúčastnil ako uchádzač), výsledkom ktorého je táto zmluva, neposkytol 
informácie alebo doklady, ktoré sú nepravdivé alebo pozmenené tak, že nezodpovedajú 
skutočnosti; nepokúsil sa neoprávnene ovplyvniť postup verejného obstarávania; nepokúsil sa 
získať dôverné informácie, ktoré by mu poskytli neoprávnenú výhodu; nebol v konflikte 
záujmov; neuzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu 
narúšajúcu hospodársku súťaž. 
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18.7 Zmluvné strany potvrdzujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali a s jej obsahom 
súhlasia, a že nebola uzavretá v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. Na dôkaz 
uvedeného pripájajú svoje podpisy. 

 

Za Objednávateľa: Za Zhotoviteľa: 
 

V Prešove dňa 19.06.2019 V Košiciach, dňa 
 
 
 
 
 

v.r.        v.r. 

............................................... ............................................... 
PaedDr. Milan Majerský, PhD., Cyril Pinault, predstavenstva 

  

   v.r. 

  Ing. Milan Balážik, MBA 

  Člen predstavenstva 

 

Táto zmluva bola zverejnená dňa: 26.06.2019 

Táto zmluva nadobúda účinnosť dňa: 27.06.2019 

Predseda predstavenstva predseda PSK 


