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Zmluva o dielo

€. zhotovite la: ZoD 2018/GB/01/020
uzavret4 podla ust. § 536 zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodného z&konnika v zneni neskorsich
predpisov v zmysle § 3 ods. 3 zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov

Objednavate I

Nazov:

Sidlo:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Statutarny zastupca:

Osoba opravnena na rokovanie:

Bankové spojenie:
IBAN:

SWIFT:

Telefon:

Fax:

E-mail:

(dalej len ,,Objednéavatel™)

Zhotovite [:

Obchodné meno:
Sidlo:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Statutarny zastupca:

Osoby opravnené na rokovanie:

Stavbyveduci
Bankové spojenie:
IBAN:

SWIFT:

Telefon:

E-mail:

(dalej len ,,Zhotovitel)

Clanok 1

Zmluvné strany

PreSovsky samospravny kraj

Namestie mieru 2, 080 01 PreSov

37870475

2021626332

SK2021626332

PaedDr. Milan Majersky, PhD. — predseda PSK
PaedDr. Milan Majersky, PhD. — predseda PSK
Statna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava
SK54 8180 0000 0070 0051 9242

SPSRSKBA

051/7081111

051/7081100

predseda@vucpo.sk

STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
17 317 282
2020316298
SK2020316298
Ing. JarmilaP ovazanov 4, konatelka
Ing. Branislav L u k a &, konatel
VieraN a d a sk 4, konatelka
Ing. Peter Su | e k , riaditel oblasti VYCHOD KoSice
na zaklade Plnej moci
Ing.JanLietava, ekoném oblasti VYCHOD Kosice
na zaklade PInej maoci
Ing. Ladislav Synak, veduci PJ na zaklade PInej maoci
Ing.Lubomir Siméik, Milan Michlovig,
UniCredit Bank Slovakia, a.s. Sancova 1/A, 813 33 Bratislava
SK54 1111 0000 0014 2311 0003
UNCRSKBX
+421 (0) 903 740 438
ladislav.synak@strabag.com

(Objednavatel a Zhotovitel' dalej spolu ako ,zmluvné strany”)

sa dohodli na tejto zmluve o dielo (dalej len ,Zmluva®):
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Clanok 2
Uvodné ustanovenia

Objednavatel v ramci plnenia svojich Uloh, obstarava prace postupom stanovenym zakonom ¢&. 343/2015
Z.z. overejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,ZVQO").

Tato zmluvu uzatvara Objednavatel ako verejny obstaravatel so Zhotovitelom ako UspeSnym uchadzacom
vo verejnom obstaravani identifikovanom nasledovne:

Predmet zdkazky: ,Modernizacia cestnej infrastruktary v PreSovskom, KoSickom, Tren ¢€ianskom a
Trnavskom samospravnom kraji*,

na 5 ¢ast predmetu zakazky: 11/575 Mala Polana - Medzilaborce

Postup verejného obstaravania: Verejna sutaz, bez elektronickej aukcie. Postup uskutoéneny v ramci
prilezitostného spoloéného verejného obstaravania organizacii pristupujicich k verejnému obstaravaniu —
verejnych obstaravatelov: PreSovsky, KoSicky, Tren€iansky a Trnavsky samospravny kraj. Vykonom
verejného obstaravania bol povereny verejny obstaravatel — PreSovsky samospravny kra,.

Vyhlasenie verejného obstaravania: Uradny vestnik EU zo dfia 23.12.2017 pod znagkou 2017//S 247-
517233, Vestnik ¢. 253/2017 zo diha 27.12.2017 pod znackou 17830-MSP.

Clanok 3
Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela vrozsahu podla Prilohy €. 1 tejto zmluvy, ktorého
stavebnikom je Objednavatel a to konkrétne: realizacia stavebnych prac a sivisiacich dodavok v rozsahu
ur¢enom rozpoc¢tami samostatnych stavieb vo vézbe na prislusnu projektovi dokumentéciu, ktora bola
k dispozicii vo verejnom obstaravani.

Miesto vykonania diela je uvedené v Prilohe €. 1 tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' dielo uvedené v tomto ¢lanku v rozsahu a za podmienok stanovenych
v tejto zmluve a dokumentoch uvedenych v bode 3.1 tejto zmluvy, v stlade so sutaznymi podkladmi
vratane ich priloh, v sulade s vysvetleniami sutaznych podkladov a suvisiacich dokladov a dokumentov,
ak k vysvetlovaniu doslo, v sulade so vSetkymi dokumentmi, ktoré tvorili podklad pre spracovanie ponuky
vo verejnom obstaravani av sulade s predlozenou ponukou UspeSného uchadzaca, ktora tvori
neoddelitelnd sicast kompletnej dokumentécie z predmetného postupu zadavania zakazky (dalej tiez
.Zadavacia dokumentacia").

Objednavatel sa zavézuje prevziat dielo za predpokladu, Zze dielo bude zodpovedat podmienkam
ustanovenych v tejto zmluve a zadavacej dokumentacii a zaplatit cenu za dielo podla tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo na vlastné néklady ana vlastné nebezpecenstvo v sulade

s podmienkami stanovenymi v tejto zmluve a zadavacej dokumentécii s vybavenim, ktoré si na tento Gcel
zabezpedi.

Clanok 4
Subdodavky

Zhotovitel mdze zabezpedit Cast plnenia predmetu zmluvy prostrednictvom svojich subdodavatelov.
Objednéavatel pozaduje, aby ina osoba, prostrednictvom ktorej uchadza¢ (Zhotovitel) preukazoval
technickd spbésobilost alebo odborni spdsobilost, plnila tie ¢asti predmetu zmluvy, ktoré sa zaviazala
poskytnut uchadzacovi (Zhotovitelovi) v pisomnej zmluve podla § 34 ods. 3 tretia veta ZVO:

Zhotovitel garantuje spdsobilost subdodavatelov pre plnenie predmetu zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za celé ariadne plnenie zmluvy pocas celého trvania zmluvného vztahu
s Objednavatelom a to bez ohladu na to, & Zhotovitel pouZzil subdodavky alebo nie.



Cislo z centralneho registra zmliv UPSK: 820/2019/0M

4.5 Zhotovitel je povinny oznamit Objednavatelovi akikolvek zmenu Gdajov o subdodavatelovi, do piatich
pracovnych dni odo dna, kedy tato skutocnost nastala.

4.6 Zhotovitel je povinny pocas trvania tejto zmluvy dodrzZiavat ustanovenia ZVO upravujlice vyuzitie a zmenu
subdodavatelov. Zhotovitel sa zavdzuje bezodkladne oznamit akdkolvek zmenu (dajov
o subdodéavateloch uvedenych v Prilohe €. 4 tejto zmluvy v rozsahu podla § 41 ods. 3 ZVO spdsobom
podla tejto zmluvy.

4.7 V pripade zameru Zhotovitela doplnit subdodavatela uvedeného v Prilohe ¢€. 4 alebo zmenit
subdodavatela uvedeného v Prilohe €. 4 je Zhotovitel povinny minimalne pat (5) pracovnych dni vopred
pred danou zmenou informovat o tom Objednavatela.

4.8 PoruSenie ktorejkolvek povinnosti Zhotovitela uvedenych v tomto ¢lanku zmluvy sa povaZuje za podstatné
porusenie zmluvnych povinnosti.

Clanok 5
Cena za dielo

5.1 Cena diela uvedeného v Clanku 2 tejto zmluvy je stanovena v Prilohe é&. 3 tejto zmluvy.

5.2 Cena diela podla bodu 5.1 je uréena na zaklade Uspesnej ponuky Zhotovitela predlozenej vo verejnom
obstaravani.

5.3 Zhotovitel nema pravo na nahradu akychkolvek dalSich nakladov, ktoré vynaloZi pri zhotovovani diela
alebo v suvislosti s nim (vSetky tieto ndklady Zhotovitela su uz zahrnuté v cene diela podla bodu 5.1 tejto
zmluvy), pokial sa zmluvné strany nedohodnu inak alebo v tejto zmluve nie je vyslovne uvedené nieco
iné; Zhotovitel tak 0.i. nema pravo najma na nahradu:

5.3.1 nékladov na materidly, pracovné sily, stroje, dopravu, zariadenie staveniska, ochranu diela, riadenie
a administrativu, dodavatelska inZiniersku ¢innost, geodetické prace, dielenski dokumentaciu, réziu
Zhotovitela a zisk, na inflaciu, poplatky a platby za telefén, vodu, elektrinu, zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci (BOZP) a poziarnej ochrany (PO), zvySené naklady na prace v zimnom obdobi
alebo vo viaczmennej prevadzke, odstranenie znecisteni, skladovanie, odvoz a likvidaciu odpadov,
sankcie, pokuty, pendle, poistenie, financ¢né naklady na docasné zabery pléch, osvetlenia, zaistenie
a vykonavanie skusok, do¢asné dopravné obmedzenia na prifahlych komunikéacidch a pod., ako aj
zaistenie podmienok uvedenych v odovzdanom pravoplatnom stavebnom povoleni tykajicom sa diela,
vratane Uhrady poplatkov sivisiacich s realizaciou stavebnych prac a pokit v pripade poruSenia tejto
zmluvy ¢&i inych pravnych povinnosti;

5.3.2 nékladov na kompletizaciu dodavky diela, riadne vykonanie diela, vratane rézZie staveniska, ochrany
Zivotného prostredia, bezpecénosti, nakladov na bezpecnost majetku a pracovnikov a nakladov na
docCasné napojenie telefénneho alebo iného docasného spojenia (ktoré zriadi Zhotovitel) a vratane
nakladov na prevadzku tychto docasnych zariadent;

5.3.3 nékladov na energie a nakladov na sluzby zariadenia staveniska;

5.3.4 nékladov na zabezpecenie dopravného znacenia a dalSich dopravnych opatreni k dopravnym
obmedzeniam nevyhnutnym na vykonanie diela, ich Udrzbu, premiestfiovanie a nasledné odstranenie;

5.3.5 nékladov na dokumentaciu odovzdavanu Objednavatelovi slvisiacu so zhotovenim diela;

5.3.6 néakladov na dokumentaciu stavu okolitych nehnutelnosti, inzinierskych sieti a verejnych priestorov pred
zaCatim vykonavania diela, nakladov na ochranu majetku a odstrdnenie pripadnych $kod, za ktoré
zodpoveda Zhotovitel podla tejto zmluvy a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov;

5.3.7 nékladov na ochranu staveniska pred poveternostnymi vplyvmi;

5.3.8 nékladov na udrziavanie poriadku a Cistoty na stavenisku a na odstranovanie znecisteni a poSkodeni
komunik@cii a priestranstiev, ku ktorym dojde v priebehu prac Zhotovitela;

5.3.9 nékladov na zameranie, vytyCenie, ochranu, udrZovanie, premiestnenie existujacich a Zhotovitelovi
znamych vedeni, kablov a potrubi (rozvodov) na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli, a to podla
podmienok stanovenych ich spravcom (vlastnikmi), vratane nakladov na vykonanie sond preukazujdcich
polohu vyty€enych rozvodov pocas prac Zhotovitela v ich dotknutom okoli.

5.4 Zhotovitel vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze je riadne oboznameny s rozsahom a povahou
diela a Ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace trvalého ¢i do¢asného charakteru, ktoré st nevyhnutné
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pre riadne splnenie jeho zavazkov podla tejto zmluvy, a Ze pri stanoveni ceny diela uvedenej v bode 5.1
tohto ¢lanku:

5.4.1 s0 mu zname miestne podmienky na mieste, kde sa bude nachadzat stavenisko;

5.4.2 zahrnul vSetky technické a dodacie podmienky nevyhnutné pre spinenie svojho zavazku podla tejto
zmluvy a zadavacej dokumentécie do ceny diela;

5.4.3 vramci verejného obstaravania uplatnil vSetky svoje poziadavky, pripadne vysvetlenia na Objednavatela
tykajlce sa tejto zmluvy a/alebo zadavacej dokumentécie a/alebo inych skuto€nosti, ktoré mézu mat vplyv
na plnenie jeho zavézku podla tejto zmluvy.

5.5 Cena diela podla bodu 5.1 tejto zmluvy, ak tato zmluva dalej neuréuje inak, podlieha Upravam iba v tychto
pripadoch:

5.5.1 v pripade rozSirenia rozsahu diela alebo potreby vykonania prac naviac, ktoré s nevyhnutné na
zhotovenie diela a potrebu ktorych Zhotovitel nemohol predpokladat ani pri vynaloZeni odbornej
starostlivosti v ¢ase uzavretia tejto zmluvy;

5.5.2 zarozSirenie rozsahu diela podla tejto zmluvy sa povazuje zhotovenie novej, do tejto zmluvy nezahrnutej
Casti diela; za rozSirenie rozsahu diela sa nepovaZzuju prace naviac, potrebu ktorych Zhotovitel mohol pri
vynaloZeni odbornej starostlivosti predpokladat v ase uzavretia zmluvy;

5.5.3 v pripade zUzenia rozsahu diela na zaklade pokynu Objednavatela.

5.6 V pripade rozSirenia rozsahu diela podla tejto zmluvy, alebo v pripade prac naviac, budu tieto prace
ocenené tak, Ze sa pouziju najnizsie jednotkové ceny podla v tom ¢ase platného prislusného referenéného

5.7 ZuzZenie rozsahu diela je mozné vylu¢ne na zaklade poziadavky a pokynu Objednavatela; pokyn
Objednavatela na zUzZenie rozsahu diela nadobudne G¢innost uplynutim desiatich (10) dni odo dria jeho
oznamenia Zhotovitelovi; diiom nadobudnutia Uc¢innosti pokynu Objednavatela na zizenie rozsahu diela
Zhotovitel nie je opravneny pokrac¢ovat v ¢innostiach podla tejto zmluvy vo vztahu k tej ¢asti diela, na
ktoru sa pokyn Objednavatela vztahuje a nema narok na nahradu akychkolvek nakladov, ktoré vynalozi
a/alebo mu vzniknd v suvislosti s vykonavanim ¢innosti po nadobudnuti U¢innosti pokynu Objednéavatela
na obmedzenie rozsahu diela. V pripade zUZenia rozsahu diela podla tohto ¢lanku mé Zhotovitel pravo
na cenu diela v sume pripadajicej na Zhotovitelom skuto¢ne
realizované prace na diele ku driu nadobudnutia G¢innosti pokynu Objednéavatela na zUzenie rozsahu
diela.

5.8 Rozsirenie alebo zUzZenie rozsahu diela, alebo akakolvek inad zmena diela, sa povazuje za zmenu zmluvy,
na ktord sa viaZzu podmienky uvedené v § 18 ZVO. Pre dany Ucel aplikacie § 18 ZVO sa zmeny zmluvy
posudzuju z hladiska vyjadrenia ich absolitnej hodnoty, a teda hodnotou vSetkych zmien je absolitna
hodnota vSetkych zmien. V opodstatnenych pripadoch méze dbjst k vzajomnému zapocitaniu plusovych
a minusovych hodndét prac v ur€itom rozsahu, ak by doplfujuce prace boli vzdjomne zamenitelné
s pébvodnymi pracami, ktoré sa vykonavat nebudu, vietko v stlade s metodickym usmernenim Uradu pre
verejné obstaravanie ¢. 10980-5000/2017 zo dfia 19.06.2017. Suhrnna hodnota tychto zmien, ktora
nastane rozSirenim alebo zGzenim rozsahu diela, nesmie prekrocit maximéalne hodnoty stanovené § 18
ZVO a tieto zmeny nesmU mat charakter podstatnej zmeny v zmysle citovaného ustanovenia ZVO.

_Clanok 6
Cas plnenia

6.1 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo z hladiska ¢asu nasledovne:
6.1.1 Zah4jenie diela: do 5 dni od odovzdania staveniska;

6.1.2 Ukoncenie diela: odovzdanim poslednej samostatnej stavby v lehote na dokoncenie diela, uvedenej
v Prilohe €. 1 tejto zmluvy;

6.1.3 Lehoty zhotovenia jednotlivych Casti realizacie stavieb v dhoch st uvedené v Prilohe €. 2 tejto zmluvy
(dalej len ,postupové lehoty"), v Plane realizacie vystavby.

6.2 Ukonéenie diela podla bodu 6.1.2 a postupové lehoty podla bodu 6.1.3 sa v pripade, Ze stym
Objednavatel sthlasi, predlzuje o dobu trvania len tychto prekazok:
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6.2.1 rozhodnutie organu verejnej moci zavazné pre Objednavatela, ktoré brani Zhotovitelfovi pokracovat
v zhotovovani diela; alebo pri vzniku inej prekadzky Objednavatel sa zavazuje bez zbytoéného odkladu
informovat’ Zhotovitela o jej existencii ktora by mohla branit Zhotovitelovi v zhotovovani diela;

6.2.2 prekazka nezavisla od vble Zhotovitela, ktora mu brani v zhotovovani diela, ak nemozno rozumne
predpokladat, Ze by Zhotovitel tito prekazku alebo jej nasledky odvratil alebo prekonal, ani Zze by v ¢ase
vzniku jeho zavazku zhotovit dielo tito prekazku mohol predvidat.

6.3 Zhotovitel je po vzniku prekazky povinny:

6.3.1 bez zbytoéného odkladu informovat Objednavatela o vzniku takejto prekazky a

6.3.2  ak existuju dévody, pre ktoré by malo vzhfadom na vznik a dobu trvania prekazky ddjst k predizeniu éasu
dohodnutého na ukoncenie diela, resp. postupovych lehét vykonania jednotlivych Casti diela bez
zbytoéného odkladu, najneskdr vSak do troch (3) pracovnych dni, pisomne poziadat Objednavatela
o prediZenie lehoty na ukonéenie diela, resp. postupovych lehét vykonania jednotlivych &asti diela, priom
zaroven musi Objednavatelovi (i) podrobne oznamit aj uvedené dbévody, pre ktoré by malo k takejto
Uprave dojst, a (ii) vyhotovit’ a predlozit navrh na Gpravu harmonogramu vecného a ¢asového postupu
prac, ktory bude zohladhovat prediZenie lehoty na ukonéenie diela, resp. postupovych lehét vykonania
jednotlivych €asti diela; inak sa na vznik prekazky neprihliada, a teda ¢as ukoncenia diela a postupové
lehoty vykonania jednotlivych Casti diela zostavaju nezmenené a Zhotovitel je povinny ich dodrZiavat.

6.4 V pripade ak omeSkanie Zhotovitela v plneni jeho zavazku vo €éi postupovym lehotdm podfa bodu 6.1.3
tejto zmluvy presiahne 15 dni, Objednavatel je opravneny odstupit od tejto zmluvy ako celku (i); rovnako
je Objednavatel opravneny odstupit aj od jednotlivej Casti diela, s plnenim ktorej je Zhotovitel v omeskani

(ii).

Clanok 7
Platobné podmienky a fakturacia

7.1 Objednavatel neposkytne Zhotovitelovi Ziaden preddavok na cenu diela.
7.2 Cena diela je financovana spésobom a formou podfa prislusnych zmlav o NFP:

7.3 Zhotovitel je opravneny fakturovat Objednavatelovi za vykonané stavebné prace, na ktoré Zhotovitelovi
vzniklo pravo fakturovat, podla nasledovnych pravidiel:

7.3.1 Vykonané stavebné prace, na ktoré Zhotovitelovi vzniklo pravo vystavit faktdru, su tie, ktoré boli prevzaté
zastupcom Objednéavatela formou protokolu o prevzati vykonanych stavebnych préac, ktorého sucastou je
supis vykonanych prac schvaleny zastupcom Objednavatela (technicky dozor) podia bodu 7.3.2, pricom
zaroven hodnota vykonanych stavebnych prac musi byt najmenej vo vySke dvadsat (20) % z ceny diela
(s DPH) uvedenej v bode 5.1 tejto zmluvy.

7.3.2 Zhotovitel predloZi zastupcovi Objednavatela (technickému dozoru) supis vykonanych prac ku kontrole
a k schvaleniu bez zbytoéného odkladu po vykonani prac, za ktoré ma byt faktlra vystavena, najneskor
vSak do troch (3) pracovnych dni po ich ukonéeni. Zastupca Objednavatela (technicky dozor) predlozeny
supis vykonanych prac do desiatich (10) pracovnych dni od ich predloZenia Zhotovitefom vrati bud spolu
s ich schvalenim alebo s inym vyjadrenim (najmé& s namietkami voci spravnosti Specifikacie alebo rozsahu
vykonanych prac v nich uvedenych)

7.3.3 faktdra musi byt vyhotovena v Siestich (6) vyhotoveniach a musi popri vSeobecnych poziadavkach podla
vSeobecne zavazného pravneho predpisu obsahovat:

- poradové cislo faktury

- oznacenie Zhotovitela aj Objednéavatela s uvedenim ich obchodného mena, sidla (miesta
podnikania, pripadne prevadzkarne), ICO a identifikadné &islo pre dafi (DIC)

- oznaCenie banky a ¢islo G¢tu, na ktory sa ma platit, konstantny a variabilny symbol

- sumu, ktora sa ma platit (s odkazom na prislusny stavebny objekt), zaklad dane, vySku dane

- 0sobitné uvedenie sumy zadrzného (pokial nebola aplikovana bankova zaruka)

- dovod (kratky popis) fakturacie s odkazom na tito zmluvu

- datum vystavenia (vyhotovenia) faktary, datum dodania (den schvalenia supisu prac podla tejto
zmluvy) a datum splatnosti faktiry

- vSetky ostatné nalezitosti uétovného a dariového dokladu v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi

- sumu, ktord bola do dna vystavenia faktiry uz Objednéavatelovi vyuctovand predchadzajicimi
faktarami, aka suma zostava eSte na vyuctovanie a aké je celkova cena diela (tieto informacie mézu
byt uvedené aj v osobitnej prilohe k faktare).

7.3.4 Prilohou kazdej fakttry musi byt schvaleny supis vykonanych prac podla bodu 7.3.2
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7.4 S prihliadnutim na to, Zze cena diela je financovana zo Strukturalnych fondov a vlastnych zdrojov
Objednavatela a vynakladanie finanénych prostriedkov uréenych na jej financovanie podlieha kontrole,
zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze lehota splatnosti faktiry (dafiového dokladu) podla tejto zmluvy je
Sestdesiat (60) dni odo dna jej dorucenia Objednavatelovi.

7.5 Nespravne Gctovanu, nedplnt alebo prislusnymi dokladmi nedoloZzenl alebo inak chybnu faktiru
vystavenu na zaklade tejto zmluvy alebo v savislosti s fiou vrati Objednavatel v lehote splatnosti spat
Zhotovitelovi na opravu alebo doplnenie bez toho, aby tym bol v omeSkani s jej thradou; za den dorucenia
faktdry sa v takom pripade povazuje az dorucenie opravenej alebo doplnenej faktlry Objednavatelovi.

7.6 Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze Zhotovitel nie je opravneny bez pisomného sthlasu Objednavatela
postupit akékolvek svoje pohladavky z tejto zmluvy alebo pohladavky s touto zmluvou slvisiace (napr.
nahrada Skody, vydanie bezddvodného obohatenia) na tretiu stranu, pri€om zmluvné strany sa zaroven
dohodli na tom, Ze uvedené obmedzenie pretrvava aj v pripade zaniku tejto zmluvy.

7.7 Prilohou poslednej faktury na zaplatenie zostatku ceny diela, ktoru Zhotovitel' vystavi po kone¢nom
odovzdani diela ako celku v sulade s dojednaniami podla Clanku 10 tejto zmluvy, musi byt aj protokol
o prevzati diela ako celku. Ustanovenia tejto zmluvy o vykonovej zabezpeke tym nie su dotknuté.

7.8 Objednéavatel zaplati Zhotovitelovi za vykonané stavebné prace, na zaklade faktlry vystavenej podla
bodov tohto ¢lanku.

7.9 Uhradenie akejkolvek ¢asti ceny diela a/alebo schvéalenie supisov prac sa nepovazuje za potvrdenie
zhotovenia diela bez vad.

Clanok 8
Zabezpeky

8.1 Zabezpeka na vykonanie prac a na splnenie zmluvnych zavazkov (dalej len ,vykonova zabezpeka"“).
Zhotovitel je povinny najneskdr ku diu zahajenia diela poskytnut Objednavatelovi vykonovu zabezpeku.

8.1.1 Vykonova zdbezpeka bude mat formu bankovej zaruky vo vySke 5% zo zmluvnej ceny diela bez DPH
s platnostou od nasledujiceho dnia po uplynuti lehoty podla prvej vety tohto odseku, a ktord musi trvat
pocas celej doby zhotovovania diela a to az do momentu jeho protokolarneho odovzdania.

Obsahom bankovej zaruky bude zavazok vSeobecne akceptovatelnej banky uspokojit Objednavatela do
vySky akejkolvek splatnej pefiaznej pohladavky Objednavatela voci Zhotovitelovi na uspokojenie narokov
z vad diela zistenych do momentu protokolarneho odovzdania diela, narokov na zaplatenie zmluvnej
pokuty, nahradu Skody, nakladov vzniknutych v doésledku odstdpenia od zmluvy, inych narokov
vzniknutych pocas realizacie diela do momentu protokolarneho odovzdania diela ktoré nebudud
Zhotovitelom riadne a v€as v prospech Objednavatela uspokojené.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohladavku, ktora tym Objednavatelovi vznikne méze Objednavatel
jednostranne zapoditat s vykonovou zabezpekou. V pripade zapoé€itania bude Zhotovitelovi vratena
vykonova zabezpeka predstavujica sumu vo vySke 5% zo zmluvnej ceny diela (s DPH) znizena
0 zapocitané pohladavky.
Objednavatel uvolni vykonovl zabezpeku najneskér do siedmich (7) dni po protokolarnom odovzdani
diela.

8.1.2 Zhotovitel je opravneny nahradit bankovl zaruku zloZzenim sumy predstavujucej 5% z celkovej zmluvnej
ceny diela s DPH do notarskej Uschovy, alebo na t¢et Objednavatela alebo vinkulovanim na svojom uéte
banke v prospech Objednavatela a to po¢as celej doby vykonania diela.

Pre tieto formy nahradenia bankovej zaruky pre vykonovu zabezpeku platia rovnaké podmienky tykajuce
sa vySky sumy, leh6t, spdsobu zapogitania pohladavky, spdsobu jej doplnenia a spésobu jej uvolnenia —
vratenia, primerane, ako pri forme vykonovej zabezpeky predlozenej formou bankovej zaruky.

8.2 Zéabezpeka na zabezpecenie zavazkov vyplyvajucich zo zodpovednosti za vady diela (dalej len ,garan¢na
zabezpeka"“).
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Zhotovitel je povinny najneskér ku driu protokolarneho odovzdania diela poskytnit Objednavatelovi
garanénu zabezpeku.

Garan¢na zabezpeka bude mat formu bankovej zaruky vo vySke 5% zo zmluvnej ceny diela s DPH
s platnostou pocas celej zarucnej lehoty diela.

Obsahom bankovej zaruky bude zavazok vSeobecne akceptovatelnej banky uspokojit naroky a zavazky
Objednéavatela vyplyvajuce zo zodpovednosti Zhotovitela za vady diela zistené v priebehu zaruénej doby.

Bankovéa zaruka musi byt platna a vymahatelna po celt dobu zaruénej doby diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohladavku, ktor4 tym Objednavatelovi vznikne méze Objednavatel
jednostranne zapocitat s garanénou zabezpekou. V pripade zapocitania bude Zhotovitelovi vratena
garan¢na zabezpeka predstavujica sumu vo vySke 5% zo zmluvnej ceny diela (s DPH) zniZzena
0 zapocitané pohladavky.

O uvolnenie garanénej zabezpeky mbéze Zhotovitel pisomne poziadat najskér po uplynuti zaruénej doby
diela.

Zhotovitel je opravneny nahradit bankovd zaruku zloZzenim sumy predstavujicej 5% zo zmluvnej ceny za
dielo s DPH do notarskej uschovy, alebo na G¢et Objednavatela alebo vinkulovanim na svojom Géte
v banke v prospech Objednavatela a to pocas celej doby zodpovedajicej zaru¢nej lehote diela uvedenej
v zmluve.

Pre tieto formy nahradenia bankovej zaruky pre garanénu zabezpeku platia rovnaké podmienky tykajuce
sa vySky sumy, lehdt platnosti, spdsobu zapocitania pohladavky, spésobu jej doplnenia a spésobu jej
uvolnenia — vratenia, primerane, ako pri forme garan¢nej zabezpeky predlozenej formou bankovej zaruky.

Bankova zaruka sa bude riadit ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného z&konnika, musi byt vydana vo
forme a s obsahom akceptovatelnym pre Objednavatela ako neodvolatelna a bezpodmieneéna bankova
zaruka splatna na prvé pisomné poziadanie, podla ktorej prisluSna renomovana slovenska banka alebo
pobocka zahrani€¢nej banky na tzemi Slovenskej republiky vyhlasi, Ze uspokoji Objednéavatela na zéklade
pisomného oznamenia Objednavatela adresovaného banke v pripade, Ze Zhotovitel poruSuje svoje
zavazky vyplyvajice mu zo zmluvy a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov suvisiacich s plnenim
predmetu zmluvy alebo uplatnenim ustanovenia § 306 Obchodného zakonnika a bude nepochybné, Ze
Zhotovitel svoj zavazok nesplni, napr. pri vyhlaseni konkurzu.

Zhotovitel je povinny do desiatich (10) pracovnych dni po kazdom cerpani bankovej zaruky
Objednavatelom doplnit bankovu zaruku do jej pévodnej vySky. Doplnenim bankovej zaruky podla
predchadzajucej vety sa rozumie (na zaklade dohody s bankou):

rozSirenie bankovej zaruky na jej pévodnu vysku, alebo

zriadenie novej bankovej zaruky,

pricom Zhotovitel alebo banka doru¢i Objednévatelovi zaruéna listinu, ktorou bola bankova zaruka
rozSirena alebo opatovne zriadena

Objednavatel je opravneny uplatnit si narok na plnenie z bankovej zaruky voéi banke z titulu
zodpovednosti Zhotovitela za vykonanie prac a na splnenie zmluvnych zavazkov a zodpovednosti za vady
diela.

PInenie banky z uvedenej bankovej zaruky (vykonovej zabezpeky a garancnej zabezpeky) méze byt
podmienené len doru¢enim pisomnej vyzvy Objednavatela na plnenie vo vySke penaznej sumy uréenej
Objednavatelom, ktorej sucastou bude priloha s uvedenim dévodov porusenia zmluvnych podmienok,
ktoré opraviiuju Objednavatela na uplatnenie narokov na Cerpanie bankovej zaruky. Obsah tejto prilohy
nema vplvv na narok ¢erpania bankovej zaruky Poziadavky banky na forméalne nalezitosti vyzvy ako napr.
osvedcenie pravosti podpisov alebo predloZenie vypisu z obchodného registra Objednavatela sa
nepovazuji za podmienenie plnenia banky z bankovej zaruky. O uplatneni si naroku na plnenie
z bankovej zaruky voci banke Objednavatel Zhotovitela bezodkladne informuje.

Nesplnenie povinnosti poskytnutia alebo doplnenia vykonovej zabezpeky a garancnej zabezpeky sa
povaZuje za podstatné poruSenie zmluvy a Objednavatel méa pravo od zmluvy odstlpit a uplatnit si
zmluvna pokutu. .
Clanok 9
Odovzdanie staveniska
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9.1 Pri ureni terminu odovzdania staveniska, je Objednavatel povinny zohladnit klimatické podmienky,
vhodné na zacatie diela a zaroven zohladnit technologicky realnu lehotu vystavby vo vézbe na najneskorsi
termin ukoncenia prisluSnej aktivity uréeny v Zmluve o NFP:

Odovzdanie staveniska sa uskuto¢ni na zdklade pisomnej vyzvy Objednavatela, v ktorej uvedie datum
a hodinu odovzdania staveniska. Termin odovzdania staveniska musi byt ur¢eny tak, aby sa odovzdanie
staveniska konalo nie skér ako tri (3) pracovné dni od dorucenia vyzvy Objednavatela Zhotovitelovi.

O odovzdani staveniska spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom Objednavatel uvedie zodpovednu osobu
za vykonavanie technického dozoru Objednavatela.

9.2 V den odovzdania staveniska je Zhotovitel povinny predlozit Objednavatelovi na schvalenie kontrolny
a skuSobny plan podla § 13 zakona ¢. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach. Objednavatel sa k navrhom
dokumentov podla predchadzajucej vety vyjadri najneskér do 10 pracovnych dni.

9.3 Objednéavatel je povinny odovzdat’ stavenisko, v takom stave, aby s ohfadom na klimatické podmienky
nedoSlo k naruSovaniu prace Zhotovitela z hladiska vecného a ¢asového pinenia diela a k vytvoreniu
prekazok, ktoré by znemoznili plnenie realizacie diela podla harmonogramu prac.

9.4 O odovzdani staveniska sa vyhotovi pisomny zapis (protokol); v zapise o odovzdani staveniska sa uvedie
najma ¢as odovzdania a stav staveniska s prihliadnutim na jeho spésobilost na zhotovenie diela. Ak zo
zapisu o odovzdani staveniska vyplyna pre zmluvné strany povinnosti nevyplyvajlce z tejto zmluvy, ktoré
v8ak nemenia jej charakter, zavazuju sa splnit ich v dohodnutych lehotach. Objednavatel zaroven
odovzda Zhotovitelovi vSetky rozhodnutia (a pripadne iné akty) organov verejnej moci potrebné pre
zhotovenie diela, ktoré mé k dispozicii a ktoré neboli su¢astou zadavacej dokumentacie. V pripade, ak
Objednavatel do dfia podpisu tejto zmluvy neodovzda Zhotovitelovi vSetky potrebné rozhodnutia (a
pripadne iné akty) organov verejnej maoci potrebné pre zhotovenie diela, zavazuje sa mu ich odovzdat bez
zbyto€ného odkladu po ich ziskani.

9.5 V pripade, Ze Zhotovitel odmietne prevziat stavenisko, je povinny v zapise o odovzdani staveniska uviest
doévody neprevzatia staveniska, spolu s uvedenim moznych rieSeni odstranenia prekazok, ktoré
znemoZziuju prevzatie staveniska.

9.6 Odo dna odovzdania staveniska Zhotovitelovi podla tohto ¢lanku az do odovzdania diela v sulade s touto
zmluvou je Zhotovitel povinny zabezpecovat primeranym spdsobom ochranu a Udrzbu vykonanej €asti
diela, materialov atechnoldgii atiez ( ak to mozno rozumne pozadovat) aj inych vnesenych alebo
ulozenych veci nachadzajicich sa na stavenisku pred vznikom akejkolvek Skody; Objednavatel
nezodpoveda za Skodu na veciach vnesenych alebo ulozenych na stavenisku, vratane veci, ktoré boli pri
vykonavani diela uz zabudované alebo spracované. Uvedené obdobne plati aj v pripade likvidacie
zariadenia staveniska po termine odovzdania diela Objednéavatelovi, a to az do Uplného ukonéenia prac
Zhotovitela a vo vztahu k dotknutej ¢asti diela (vratane vykonanej Casti diela a materialov a technoldgii
nachadzajlcich sa na tejto Casti staveniska). Zhotovitel zabezpeci po€as zhotovovania diela smerové
a vysSkové vytyCenie stavby a oznacenie hranic staveniska. Zhotovitel dalej na svoje naklady zabezpedi
vhodnym spbsobom vyznacéenie podzemnych inzZinierskych sieti na stavenisku, ak je to potrebné.
Zhotovitel zodpoveda za presnost vytyCovania a zamerania svojich prac a za napravu chyb, zavinenych
nepresnym vyty€enim, realizovanych na jeho vlastné naklady.

Clanok 10
Podmienky vykonavania diela

10.1  Zhotovitel je povinny zhotovit dielo na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo.

10.2  Zhotovitel je dalej povinny zhotovovat dielo aj podla pokynov vydanych technickym dozorom
Objednavatela a/alebo inou Objednavateflom poverenou a/alebo splnomocnenou osobou a v sulade
s podmienkami a poziadavkami vyplyvajdacimi:

10.2.1 z prisludsnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, vratane technickych predpisov, a dalej
z konStrukénych a technologickych Standardov, pri dodrzani riadnych technologickych postupov, pri¢om
v pripade technickych noriem sa musia reSpektovat poziadavky U¢inné v ¢ase pravoplatnosti prislusného
stavebného povolenia, resp.. overenia prislusnej projektovej dokumentacie stavebnym aradom, ak
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technicka norma alebo technicky predpis neustanovuja inak; prisnejSie podmienky a poziadavky uvedené
v zadavacej dokumentéacii majua vzdy prednost;

10.2.2 zrozhodnuti, suhlasov, opatreni, vyjadreni a obdobnych aktov prisluSnych organov verejnej moci
tykajicich sa diela, v pripade ak tieto neboli su¢astou zadavacej dokumentacie a Objednéavatel ich
odovzdal Zhotovitelovi alebo o nich Zhotovitela preukazatelne inak informoval, najma v sulade
s prislusnym pravoplatnym stavebnym povolenim;

10.3  Zhotovitel je povinny postupovat pri zhotovovani diela v sulade s technicko-kvalitativnymi podmienkami
¢. 6 ,Hutnené asfaltové zmesi* bod 9.2 Doprava asfaltovych zmesi, ktoré st sicastou technickych
predpisov v rezorte Ministerstva dopravy a vystavby Slovenskej republiky (dalej len , TKP ¢&. 6%).

10.4  Zhotovitel zabezpedi povinnosti spravcu voci prisluSnym spravnym orgdnom v sulade so zdkonom ¢.
135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach v zneni neskorSich predpisov. Zhotovitel poziada o potrebné
rozhodnutie prislusny cestny spravny organ, resp. dopravny inSpektorat pre organizaciu dopravy v mieste
realizacie diela a nasledne zabezpeci jeho dodrziavanie pocCas realizacie diela. Za organizaciu dopravy
pocas realizacie prac zodpoveda Zhotovitel. Objednavatel tymto udeluje suhlas a splnomocriuje
Zhotovitela na zaobstaranie potrebnych povoleni, resp. inych rozhodnuti prislusnych organov, na ktoré je
podla pravnych predpisov opravneny/povinny.

10.5 Zhotovitel sa zavazuje zabezpecovat zhotovenie diela vyuZzitim kvalifikovaného stavbyveduceho. Uréenie
osoby stavbyvedliceho vrozsahu meno, priezvisko, telefonny kontakt a email je zaroven uvedené
v Prilohe €. 2 tejto zmluvy.

10.5.1 Ulohou stavbyvediceho bude organizovat, riadit a koordinovat stavebné prace ainé &innosti pri

zhotovovani diela. Stavbyveduci musi venovat dostatok svojho pracovného ¢asu organizovaniu, riadeniu
a koordinacii stavebnych prac ainych ¢innosti na stavenisku a na diele a bude prijimat vzastapeni
Zhotovitela pokyny od osbb zastupujldcich Objednavatela, s vynimkou pokynov, ktorymi by dosSlo alebo
mohlo ddjst k zmene alebo doplneniu dohodnutych podmienok podla tejto zmluvy, vratane zmeny diela;
Objednéavatel berie na vedomie, Ze stavbyveduci nie je v mene Zhotovitela opravneny dohodnat zmenu
dohodnutych podmienok podla tejto zmluvy alebo zmenu diela.
Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit, aby stavbyveduci bol na stavenisku pritomny podla potreby tak, aby
mohli byt riadne vykonavané vSetky ¢innosti, ktoré ma stavbyveduci vykonavat podla tejto zmluvy alebo
podla prislusnych pravnych predpisov; po€as vykonavania stavebnych prac na diele, ak o to Objednéavatel
a/alebo technicky dozor a/alebo ind Objednavatelom splnomocnena/poverena osoba poziada, musi byt
stavbyveduci na stavenisku pritomny v dohodnutom termine, inak bezodkladne po poziadani, najneskor
vSak do 24 hodin. Zhotovitel sa zaroven zavéazuje zabezpecit, aby kedykolvek pocas vykonavania
stavebnych prac na diele bol stavbyveduci pre Objednavatela a technicky dozor Objednavatela a/alebo
pre inl Objednavatelom splnomocnend/povereni osobu telefonicky dostupny.

10.5.2 Pocas vykonavania stavebnych prac na diele v pripade nepritomnosti stavbyvediceho méze byt
stavbyvedlci zastipeny Zhotovitelom poverenou odborne spodsobilou osobou - zastupcom
stavbyvediceho; dojednania tejto zmluvy tykajlce sa stavbyveduiceho a jeho odbornej spésobilosti sa na
zastupcu stavbyveduceho pouziji obdobne.

10.5.3 Vpripade, ak Objednavatel, technicky dozor Objednavatela a/alebo ina Objednavatelom
poverend/splnomocnena osoba zisti nepritomnost’ stavbyveduceho (resp. zastupcu stavbyvediceho) na
stavenisku v rozpore s dojednaniami podfla tejto zmluvy, ma pravo vykonavanie vSetkych prac ihned
prerusit. Zhotovitel nema vtakom pripade narok na Uhradu vynaloZzenych nakladov spojenych
s preruSenim zhotovovania diela a ani na akékolvek odSkodnenie, pokial sa zmluvné strany nedohodnu
inak.

10.5.4 K zmene stavbyvediceho a jeho nahradeniu inou odborne spésobilou osobou — inym stavbyvedicim je
mozné len v pripade, Ze:

a) na strane stavbyvedulceho nastali také objektivne prekazky, ktoré neumozfuju vykon &innosti
stavbyvediiceho na danej stavbe a to napr. dlhodoba praceneschopnost, alebo smrt’ stavbyvediceho,
b) stavbyveduci pri vykone svojej €innosti si opakovane neplni svoje povinnosti v zmysle tejto zmluvy

a Objednavatel z uvedenych dévodov poZiadal Zhotovitela o jeho odvolanie.

Zhotovitel pri dovodnej poziadavke Objednavatela o odvolani stavbyvedidceho z dévodov neplnenia si
povinnosti stavbyvediceho podla tejto zmluvy bezodkladne stavbyvediiceho odvola.

V pripade nahradenia stavbyvedulceho, ktord nastala z dévodov uvedenych v bode a) alebo v bode b)
Zhotovitel bezodkladne, najneskér vSak do desiatich (10) dni od poziadavky na odvolanie a ozndmenia
zmeny Zhotovitela nahradi stavbyvediceho inou odborne spésobilou osobou, ktord musi spifat
pozadovani minimalnu drovern odbornej spdsobilosti pozadovanu na stavbyvediceho vo verejnom
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obstaravani v ramci preukazovania podmienok Ucasti tykajucich sa technickej a odbornej spdsobilosti
uchadzaca (dalej len ,pozadovana minimalna droven odbornej spdsobilosti®).

Zhotovitel v rovnakej lehote zaSle Objednavatelovi pisomnu spravu, v ktorej uvedie meno a priezvisko
nového stavbyveduceho spolu s dokladmi preukazujdcimi pozadovand minimalnu uGroveri odbornej
spOsobilosti stavbyveduceho.

10.6  Zhotovitel je povinny viest od prvého dria od odovzdania staveniska az do skonéenia stavebnych prac
stavebny dennik a za rovnakych podmienok montazny dennik, ak je to v zmysle platnych predpisov
potrebné. Do tohto dennika bude zastupca Zhotovitela (stavbyveduci alebo jeho zastupca) zaznamenavat
vSetky podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Objednavatel (a v jeho mene aj technicky dozor,
resp. ind Objednavatelom poverend/splnomocnena osoba) je opravneny pripajat k zapisom svoje
stanoviska a robit dalSie zapisy, ktoré suavisia s plnenim predmetu zmluvy, hlavne pouzitie materialov
a stavebnych postupov. Zhotovitel je povinny zapisy Objednavatela, resp. technického dozoru
v stavebnom denniku reSpektovat a je opravneny pripajat’ k nim svoje vyjadrenia. Do stavebného dennika
su dalej opravneni robit’ zapisy tieZz osoby, ktorym to umoznuju prislusné pravne predpisy.

Zhotovitel sa zaroven zavazuje umoznit Objednavatelovi, technickému dozoru Objednéavatela ako aj inym
osobam opravnenym robit do stavebného dennika zéapisy potrebny pristup k stavebnému denniku (na
vykon ich opravneni, vratane nahliadania), a to kedykolvek po celd dobu, po ktorid ma byt podla tejto
zmluvy na stavenisku pritomny stavbyveduci alebo jeho zastupca.

10.7  Zhotovitel je dalej povinny na svoje naklady:

10.7.1 udrzZiavat na stavenisku poriadok a Cistotu, bez omeSkania odstrarfiovat odpady a nedistoty vzniknuté pri
vykonavani diela (vratane odpadu tvoreného obalovymi materidlmi z pouzitych stavebnych vyrobkov), a to
v sllade s prisluSnymi pravnymi predpismi; uvedena povinnost zahffia aj povinnost Zhotovitela
zabezpedit vykonavanie hygienickych potrieb na stavenisku jeho pracovnikmi, subdodavatefmi a inymi
osobami, ktoré su so Zhotovitelom v prdvnom vztahu, len v socialnych zariadeniach na to uréenych;

10.7.2 zabezpecovat na stavenisku, resp. na mieste na to uréenom Objednavatefom vhodnym spsobom
skladovanie odpadu, ktory vznikne v suvislosti s jeho ¢innostou podla tejto zmluvy, atiez priebezne
zabezpecovat zo staveniska odvoz a likvidaciu tohto odpadu;

10.7.3 zabezpecCovat dodrziavanie zasad ochrany Zivotného prostredia apri plneni predmetu zmluvy
zhodnocovat odpad vzniknuty vyfrézovanim asfaltového materidlu v prevadzkovanom zariadeni na
zhodnocovanie odpadov, v sulade so zakonom ¢&. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zékonov;

10.7.4 bezodkladne odstranovat vSetky znecistenia a poSkodenia komunikacii a priestranstiev, ku ktorym déjde
¢innostou v suvislosti s pracami Zhotovitela podla tejto zmluvy, ako to vyplyva z prislusnych pravnych
predpisov;

10.7.5 zabezpecit oznacenie staveniska podla prislusnych pravnych predpisov informacnou tabulou (panelom)
umiestnenou na dobre viditelnom mieste pri vstupe na stavenisko;

10.7.6 vykonavat dennu fotodokumentaciu o priebehu vykonavania prac na diele, ktorou sa zaznamenavaju
zmeny a postup prac pri zhotovovani diela v 24-hodinovych intervaloch, resp. v takych intervaloch, ktoré
umozfuja vizualne zachytenie vSetkych prac vykonanych na diele ako aj pracovnych postupov a dodavok
materialov, technickych zariadeni, presunov hmét, tak ako su tieto evidované v stavebnom denniku
a taktiez dielo samotné. Fotodokumentéaciu odovzda Zhotovitel Objednavatelovi v elektronickej forme
v dvoch (2) vyhotoveniach na CD/DVD nosici. RozliSenie zdberov musi byt minimalne 8 Mpix.

10.8 Technicky dozor je osoba uréena Objednavatefom na zabezpecovanieorganizacie a riadenia ¢innosti
tykajlcich sa vykonavania diela podla tejto zmluvy, ktory je opravneny najma:

10.8.1 zlcastnit sa odovzdania prevzatia staveniska a diela, resp. ich ¢asti;

10.8.2 vydavat pokyny, ktoré su potrebné na vykonanie prac podla zmluvy, zapisom v stavebnom denniku alebo
pisomnym pokynom. Ak Zhotovitel povazuje pokyny technického dozoru za neopravnené, netcelné alebo
v rozpore s prisluSsnymi technickymi normami, uplatni svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku;

10.8.3 vykonavat technickud, vecnu, cenovud, zmluvni kontrolu €innosti Zhotovitela po€as uskuto€fovania diela;

10.8.4 spolupracovat s projektantom a Zhotoviteflom pri navrhovani opatreni na odstranenie pripadnych vad
v projektovej dokumentacii;

10.8.5 kontrolovat plnenie terminov na odstranenie vad a nedorobkov a potvrdit ich odstranenie;

10.8.6 sledovat harmonogram zhotovovania diela a dodrziavania inych terminov;

10.8.7 v spolupréaci s projektantom sledovat spbésob a postup vystavby, ¢i sa stavba uskutocnuje podla
schvalenej projektovej dokumentécie a podla stavebného povolenia;
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10.8.8 kontrolovat vykonavanie predpisanych skaSok materialov, konstrukcii, technickych zariadeni a prac
v ramci kontrolnych a skaSobnych planov, kontrolovat ich vysledky a vyzadovat predlozenie dokladov,
ktoré preukazuju kvalitu uskutocnenych prac a dodavok;

10.8.9 kontrolovat dodrziavanie odporucanych technologickych postupov, a do stavebného dennika vykonéavat
zapisy o odchylkach a vyzadovat ich napravu;

10.8.10 dozerat na riadnu inStalaciu a prevadzku technického vybavenia na stavbe, vhodnost ich pouzitia
a odborné ukladanie strojov a zariadenti;

10.8.11 sledovat vedenie stavebného dennika;

10.8.12 kontrolovat vecnu a cenovu spravnost podkladov a platobnych dokladov, aby sa Objednéavatelovi ¢tovali
len tie prace a dodavky, ktoré boli skutoéne zrealizované;

10.8.13 sledovat, ¢&i sa prace vykonavaju podla platnych technickych noriem a predpisanych technologickych
predpisov a sledovat dodrziavanie zmluvy medzi Zhotovitelom a Objednavatelom.

Technicky dozor Objednavatela je opravneny vykonavat aj dalSie ¢innosti, ktoré vyplyvaju z jednotlivych
ustanoveni tejto zmluvy; ak Objednavatel uré¢i pre vykonavanie technického dozoru viac 0séb s réznym
rozsahom opravneni, oznami Zhotovitelovi rozsah opravneni zverenych konkrétnej osobe.

Vykonanie akejkolvek overovacej skusky/overovacich skuSok pred, po€as a po ukonc&eni realizacie prac
a/alebo akejkolvek inej kontroly nezbavuju Zhotovitela zodpovednosti podla tejto zmluvy.

10.9 Objednavatel ako aj technicky dozor Objednavatela si opravneni kontrolovat spdsob vykonavania diela.
Za Ucelom uskutognenia kontroly maju tieto osoby pravo pozadovat kedykolvek pristup na stavenisko.
Kontrola sa méze vykonavat nasledovne:

10.9.1 na uréitom stupni zhotovovania diela, prostrednictvom technického dozoru, ato vzdy pred zakrytim
niektorej prace (vratane prac, ktoré sa stanu nepristupnymi) pri zhotovovani diela; na kontrolu podrla tohto
bodu je Zhotovitel povinny Objednavatela a/alebo technicky dozor pozvat najneskor tri (3) pracovné dni
pred kontrolou, a to aj zapisom v stavebnom denniku.

Ku kontrole zakryvanych prac predlozi Zhotovitel vSetky vysledky o vykonanych potrebnych skuskach
prac, kvality pouzitych materidlov, certifikaty a atesty. Ak sa Objednavatelom uréend osoba a/alebo
technicky dozor bez predchadzajiceho ospravedinenia nedostavi ku kontrole, ato ani v nahradnom
termine, ktory bude taktiez zapisany v stavebnom denniku a ktory nesmie byt kratSi ako 24 hodin po
riadnom termine kontroly, je Zhotovitel po zhotoveni fotodokumentacie, ktora bude tvorit prilohu supisu
prac, opravneny dotknuté prace zakryt; Zhotovitel vSak tym nie je zbaveny zodpovednosti za pripadné
vady takychto zakrytych prac;

10.9.2 vo forme kontrolnych dni, a to minimalne jedenkrat do tyzdna alebo individualne podfa potreby. Kontrolné
dni budi zvolavané technickym dozorom za Ucasti Zhotovitela; kontrolnych dni sa mézu zucastnit aj iné
osoby uréené Objednavatelom a technickym dozorom alebo s ich suhlasom. Zhotovitel je povinny zaistit
na tieto kontrolné dni U¢ast stavbyvediceho (resp. jeho zastupcu).

10.10 Zhotovitel je pri zhotovovani diela povinny pouZzit vyhradne len vhodné stavebné vyrobky, v sulade
s ustanoveniami zakona ¢&. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch, vzneni neskorSich predpisov
avyhlaSky €. 246/1995 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam stavebnych vyrobkov, ktoré musia byt
oznacené, systémy preukazovania zhody a podrobnosti o pouzivani znaciek zhody, v zneni neskorSich
predpisov. Vlastnosti stavebnych materialov a kone¢nej Upravy sa overuji pocas celého vykonavania

diela. V sulade s platnymi STN a EN budd vykonané najma tieto druhy skasok:

a) skusky vzoriek stavebného vyrobku odobratych vo vyrobe alebo na stavenisku /kontrolné skasky,
ktorymi sa overuje zhoda vlastnosti materidlov s vysledkami poc¢iatocnej skusky typu stavebného
vyrobku),

b) skusky stavebného vyrobku pri vykonavani prac,

c) preberacie skisky hotovej Upravy stavebného vyrobku, ktorych vysledky su podkladom pre
preberanie prac.

d) Zhotovitel je povinny predlozit od vSetkych vyrobkov a zariadeni platné certifikaty, osvedcenia

o zhode, osvedcenia o kvalite, o akosti od slovenskych skiSobni a zabezpecit vSetky potrebné
skusky podra technickych predpisov a noriem.

10.11 Zhotovitel zodpoveda za zabezpelenie bezpecnostnych postupov pri zhotovovani stavby, najma za
bezpecénost prace, ochranu zdravia a dodrziavanie protipoziarnej ochrany pri realizacii diela v sulade so
vSeobecne platnymi bezpecnostnymi, hygienickymi a protipoziarnymi predpismi v SR, so zadkonom ¢.
51/1988 Zb. o banskej €innosti, vybusninach a o Statnej banskej sprave v zneni neskorsich predpisov,
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v sllade s nariadenim vlady SR ¢&. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko a s vyhlaskou Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny SR ¢. 147/2013
Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach
a pracach s nimi slvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti.

10.12 Zhotovitel sa zavazuje za u¢elom dodrzania podmienok vyplyvajacich z nariadenia viady ¢. 396/2006 Z.z.
o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko urcit odborne spdsobili osobu
uvedenu v Prilohe €. 2 tejto zmluvy.

10.13 Zhotovitel je povinny strpiet vykon akejkolvek kontroly/auditu na mieste slvisiacom so zhotovovanim diela
ato kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti zmluvy o poskytnuti NFP, na zaklade ktorej su
Objednavatelovi poskytované finanéné prostriedky uréené na spolufinancovanie ceny diela; Zhotovitel je
povinny poskytnat opravnenym osobam na vykonanie kontroly vSetku potrebnd siginnost.

Clanok 11
Odovzdanie a prevzatie diela

11.1  Zhotovitel spIni svoju povinnost zhotovit dielo jeho riadnym ukonéenim (dokonéenim) a odovzdanim
Objednéavatelovi v stlade s dojednaniami tejto zmluvy, vratane UspeSného vykonania vSetkych skiSok
dohodnutych zmluvnymi stranami alebo vyzZadovanych prisluSnymi technickymi ainymi pravnymi
predpismi.

Objednavatel nadobida vlastnicke pravo k stavbam, ak sa uz nestali stCastou veci patriacej
Objednavatelovi, ich odovzdanim spdsobom podla tejto zmluvy.

Nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele zndSa Zhotovitel. Nebezpecenstvo Skody na stavbe
prechadza na Objednéavatela az po koneénom odovzdani diela, alebo, ak tak neurobi véas, v ¢ase, ked
mu Zhotovitel umozni nakladat so stavbou a Objednavatel porusi tito zmluvu tym, Ze stavbu neprevezme;
to plati rovnako aj na prechod nebezpecenstva k eSte neukoncenej stavbe, ak dojde k zaniku tejto zmluvy
pred jeho riadnym zhotovenim.

11.2  Zhotovitel je povinny v primeranom cCase vopred vyzvat Objednavatela na vykonanie spolocnej
predbeznej prehliadky stavby, resp. Casti realizacie stavby, tak aby sa tato uskutocnila najneskér patnasty
(15) pracovny den pred terminom ukoncenia stavby, resp. pred postupovym terminom, ak sa odovzdava
Cast realizacie stavby. Pokial sa zmluvné strany nedohodnu inak, spolo¢néa predbezné prehliadka stavby,
resp. Casti realizacie stavby sa uskuto¢ni na mieste, kde bola stavba zhotovovana a v pracovny den
uvedeny vo vyzve Zhotovitela PredbeZznej obhliadky stavby, resp. ¢asti realizacie stavby sa mézu podla
uvazenia Objednavatela zu¢astnit aj iné osoby.

O vykonani predbeznej prehliadky stavby, resp. €asti realizacie stavby spiSu zmluvné strany protokol,

v ktorom uvedu najma:

(i) popis prehliadanej stavby (jej ¢asti realizacie),

(ii) zhodnotenie kvality (akosti) ukonéenych stavebnych prac a supis zistenych nedorobkov, resp. vad
(pripadne aj s popisom, ako sa prejavuji) ukonéenych stavebnych prac,

(iii) iné skutocnosti, ktorych vyznacenie pozaduje niektora zo zmluvnych stran,

(iv) datum a miesto vyhotovenia protokolu a podpisy ziu¢astnenych osob.

Podpisanie tohto protokolu sa nepovazuje za odovzdanie stavby, resp. jej Casti realizacie Objednéavatelovi
ani za potvrdenie uskutoénenia stavby, resp. jej Casti realizacie bez vad.

11.3 Bez zbytoéného odkladu po ukonéeni stavby je Zhotovitel povinny vyzvat Objednavatela na prevzatie
stavby; Zhotovitel sa zavazuje odovzdat stavbu Objednavatelovi bez vad (vratane nedostatkov v kvalite).
Pokial sa zmluvné strany nedohodnu inak, odovzdanie stavby, vratane uskutoénenia spolo¢nej prehliadky
sa uskuto¢ni na mieste zhotovovania stavby, v ¢ase uvedenom vo vyzve, nie vS8ak skér ako pat (5)
pracovnych dni od doru€enia tejto vyzvy. Odovzdania stavby sa mdzu podla uvazenia Objednavatela
zUcCastnit aj iné osoby.

11.4  Objednavatel je povinny prevziat stavbu iba v pripade, Ze:

11.4.1 neboli zistené Ziadne vady; to sa netyka drobnych vad, ktoré nemaju vplyv na celkovi funkénost stavby,
na jej sposobilost a na jej riadne uzivanie na Ucel, na ktory je urena alebo (ak sa kolaudéacia ma
uskutocnit) nebrania riadnej kolaudacii stavby ako celku;
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11.4.2 stavba bola vykonana v sulade s podmienkami a poziadavkami podfa tejto zmluvy;

11.4.3 Zhotovitel zabezpecil vykonanie vSetkych potrebnych skiSok a merani a vydanie protokolov o tychto
skiSkach a meraniach predpisanych kontrolnym a skisobnym planom v silade s poZiadavkami podla
vSeobecne zavéznych pravnych predpisov (napr. zadkon €. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch);

11.4.4 Zhotovitel zabezpecil vydanie vSetkych potrebnych protokolov, atestov a certifikatov konstrukcii, zariadeni
a pouzitych stavebnych vyrobkov a inych materialov;

11.4.5 Zhotovitel spolu so stavbou odovzdava Objednavatelovi aj vSetky dokumenty, Specialne nastroje a iné
prisluSenstvo podla bodu 11.5 tohto €lanku;

11.4.6 bola vykonané predbezné prehliadka stavby, resp. jej Casti realizacie podla tejto zmluvy.

11.5 Zhotovitel je pri odovzdavani stavby (ak z povahy veci nevyplyva, Ze sa vztahuje na dielo ako celok)
povinny odovzdat Objednavatelovi:

11.5.1 dokumentaciu skutoéného vyhotovenia stavby;

11.5.2 porealizatné zameranie stavby;

11.5.3 geometricky plan;

11.5.4 protokoly, atesty, certifikaty a originaly zaru¢nych listov vztahujice sa na konStrukcie, zariadenia
a materidly pouzité pri zhotovovani stavby; v pripade oddévodnenej poziadavky Zhotovitela (napr.
vyZiadanie origindlov sidom alebo inym organom, alebo poziadavky subdodavatela) sa Objednavatel
zavazuje zapozicat Zhotovitelovi originaly tychto zaruénych listov na nevyhnutne potrebny ¢as;

11.5.5 kopiu stavebného dennika (resp. montazneho dennika);

11.5.6 revizie a kontroly;

11.5.7 protokoly o vykonanych skiskach diela, resp. jeho Casti;

11.5.8 plan uzivania verejnej prace;

11.5.9 iné dokumenty potrebné na riadne uzivanie akolaudaciu stavby ako celku (napriklad energeticky
certifikat);vSetko v slovenskom jazyku; dokumentaciu skutoéného vyhotovenia stavby a jej porealizacné
zameranie v Siestich (6) rovnopisoch a tieZ aj v elektronickej forme na CD/DVD v Styroch vyhotoveniach;
dokumentéaciu podla bodov 11.5.3 az 11.5.9 v Styroch (4) vyhotoveniach;

11.6 O odovzdani stavby spiSu zmluvné strany protokol o prevzati, ktorého obsahové néalezitosti su uréené
vyhldSkou MVaRR SR ¢&. 83/2008 Z.z.

11.7 Naklady na odstranenie zistenych vad stavby, vratane nedostatkov v kvalite (akosti) stavby, podla
protokolu o prevzati stavby znaSa Zhotovitel.

11.8 Zhotovitel sa zavéazuje, Zze zabezpeci odstranenie vad (vratane nedostatkov v kvalite) zistenych pri
odovzdavani stavby, resp. jej Casti realizacie, v dohodnutej lehote uvedenej v protokole o prevzati;
o odstraneni vad sa spiSe protokol, obsah ktorého tvori najma popis vady. V pripade, ak Zhotovitel
nezabezpedi odstranenie zistenych vad (ako aj nedostatky v kvalite) podla predchadzajicej vety, ma
pravo zabezpecit ich odstranenie Objednéavatel, a to na naklady Zhotovitela (U¢elne alebo nevyhnutne
vynalozené). Zmluvné strany sa dohodli, Ze splatni pohladavku — pravo na Uhradu nékladov, ktoré
Objednéavatel Gcelne alebo nevyhnutne vynalozil na odstranenie zistenych vad, je Objednavatel
opravneny zapocitat s akoukolvek penaznou pohladavkou Zhotovitela voc¢i Objednéavatelovi.

11.9 Zhotovitel sa zavazuje vypratat stavenisko a jeho zariadenie a uviest ho do nalezitého stavu do piatich
(5) dni odo dria koneéného odovzdania stavby ako celku Objednavatelovi na zaklade odovzdavacieho
protokolu. Po uplynuti lehoty uvedenej v predchadzajlcej vete mdze Zhotovitel ponechat na stavenisku
len stroje, zariadenia a material, potrebné na odstranenie vad, ato po dobu uréend v odovzdavacom
protokole. O vypratani staveniska spiSu zmluvné strany (osobitny) protokol.

Clanok 12
Zodpovednos t’ za vady diela

12.1 Dielo méa vady, ak vykonanie diela nezodpoveda vysledku uréenému v tejto zmluve alebo vyplyvajucemu
zo spbsobu vykonania diela dohodnutého v tejto zmluve, alebo ak Zhotovitel porusil povinnost vykonat
dielo v kvalite (v akosti) a vyhotoveni, ktoré urCuje tdto zmluva, inak v akosti a vyhotoveni, ktoré sa hodi
na ucel, na ktory je dielo ur¢ené, alebo ak existuju vady v dokumentoch odovzdanych spolu s dielom
Objednéavatelovi, vratane, ak tieto dokumenty chybajd, ak tieto vady dokumentov mohol Zhotovitel zistit
pri vynaloZeni odbornej starostlivosti, alebo ak nebolo spolu s dielom Objednavatelovi odovzdané vsetko
dohodnuté prisluSenstvo potrebné pre riadne uzivanie a Udrzbu diela.
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12.2  Zhotovitel zodpoveda za vady diela, (i) ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi, (ii)
vzniknuté po c¢ase uvedenom v bode (i), ak boli preukdzatelne spbésobené poruSenim povinnosti
Zhotovitela a (iii) v rozsahu zaruky diela poskytnutej v zmysle tejto zmluvy. Zhotovitel nezodpoveda za
vady spbsobené nevhodnymi pokynmi Objednavatela a/alebo technického dozoru a/alebo inej na to
Objednavatelom splnomocnenej/poverenej osoby, ak pisomne upozornil Objednavatela na nevhodn
povahu jeho pokynov a Objednavatel na pouziti pokynov pri vykonavani diela pisomne trval alebo ak
Zhotovitel tito nevhodnost nemohol ani pri nalezitej odbornej starostlivosti zistit'.

Clanok 13
Zaruka na dielo

13.1  Zhotovitel prebera zaruku za to, Ze dielo/stavba bude mat pocas zaru€nej doby kvalitativne vlastnosti
a prevadzkovl spésobilost primerand obvyklému opotrebovaniu beznym uZivanim a vplyvu
poveternostnych podmienok.

13.2  Zaru¢na doba je Sestdesiat (60) mesiacov a zacina plynut dfiom konecného odovzdania stavby podfa
Clanku 11 tejto zmluvy.

13.3  Vady zistené pri odovzdani stavby sa odstrania spdsobom uvedenym v &l. 9 tejto zmluvy. Ostatné vady,
ktoré sa zistia v zaru€nej dobe Objednavatelom a za ktoré zodpoveda Zhotovitel, uplatni Objednavatel
u Zhotovitela bez zbyto¢ného odkladu po tom, €o ich zistil, najneskér vSak do uplynutia zarucnej doby,
a to pisomnym reklama¢nym oznamenim (spravou) o vadach, v ktorom uvedie popis vad, Specifikaciu ich
prejavu a pripadne spdsob akym ich pozaduje odstranit. Zhotovitel nezodpoveda za Skodu, ktora vznikla
v dbsledku neskorého oznamenia vady v zmysle vySSie uvedeného.

13.4  Zmluvné strany sa pre pripad vad, na ktoré sa vztahuje zaruka, dohodli, Ze Objednavatel ma pravo
pozadovat a Zhotovitel povinnost reklamované vady bezplatne odstranit. S odstrafiovanim
reklamovanych vad je Zhotovitel povinny zacat’

13.4.1 v pripade vad, ktoré nebrania riadnemu uZzivaniu, bezodkladne, najneskér do piatich (5) dni od dorucenia
oznamenia (spravy) o vadach a zabezpecit odstranenie vad v ¢o najkratSom moznom ¢ase;

13.4.2 v pripade havarijnych poruch (vad, ktorych odstranenie vzhladom na dané okolnosti a vzniknut( Skodu
alebo hrozbu vzniku Skody neznesu odklad) bezodkladne, najneskdr do 24 hodin od doruéenia ozndmenia
(spravy) o vadach a zabezpecit odstranenie vad v ¢o najkratSom moznom cCase; Zhotovitel je povinny
urobit také vhodné opatrenia, aby bol bezodkladne odstraneny havarijny stav a zabezpecena
prevadzkyschopnost dotknutej ¢asti diela, pokial sa zmluvné strany v konkrétnom pripade nedohodn
inak.

13.5 Zhotovitel je povinny vykonat obhliadku reklamovanej vady bezodkladne po doru¢eni oznamenia (spravy)
Objednavatela o vadach a urobit fotodokumentaciu reklamovanej vady a pripadne aj bezprostredného
okolia, ak by to bolo potrebné pre neskorSie posudenie opravnenosti reklaméacie

13.6  V pripade omesSkania Zhotovitela so za¢atim odstrafiovania reklamovanych vad alebo s ich odstranenim
alebo ak Zhotovitel odmietne tieto vady odstranit, je opravneny zabezpedit odstranenie vad Objednavatel,
a to na naklady Zhotovitela (G€elne alebo nevyhnutne vynalozené); dojednanie ¢l. 9 bod 9.8 tejto zmluvy
plati obdobne, pricom Objednéavatel je opravneny uplatnit aj svoje prava zo zaruky a z garancnej zaruky
poskytnutej podfa tejto zmluvy.

13.7 Za vady, ktoré Zhotovitel pred Objednavatelom zamerne skryl a nejde o vady, ktoré su doésledkom
skutocnosti, o ktorych Objednavatel vedel alebo musel vediet v ¢ase odovzdania stavby Objednavatelovi,
Zhotovitel zodpoveda bez ohladu na to, kedy boli tieto vady zo strany Objednavatela Zhotovitelovi
oznédmené.

13.8 Ak Zhotovitel odstrani vadnu ¢ast opravou, vymenou alebo dodanim chybajlcej veci, za pripadné vady
zodpoveda za rovnakych podmienok ako za pévodné vady, pricom zaru¢né doba podfla bodu 13.2 tohto
¢lanku za€ne vo vztahu k dotknutej €asti plynut driom jej riadneho odovzdania Objednavatelovi. Garan¢na
zaruka musi byt prediZzena o dand novi dobu av3ak len do prislusnej vysky hodnoty na ktor( sa vztahuje
nova zaruéna doba, ak tato by presiahla riadnu zaruénu dobu.

Clanok 14



Cislo z centralneho registra zmliv UPSK: 820/2019/0M

Zmluvné pokuty

14.1 V pripade omeSkania Zhotovitela so splnenim povinnosti zhotovit' stavbu v dohodnutom ¢ase (v termine
ukoncenia stavby), zaplati Zhotovitel Objednavatelovi zmluvna pokutu vo vyske 0,08% zo zmluvnej ceny
stavby (bez DPH) za kazdy aj zaCaty den omesSkania v priebehu prvych patnastich (15) dni omeskania
a vo vyske 0,1% zo zmluvnej ceny stavby (bez DPH) za Sestnasty a kazdy dalSi den omeSkania.

14.2  V pripade, ak Zhotovitel nespini svoju povinnost riadne a véas vykonat jednotlivé procesy realizacie
stavby v postupovej lehote, zaplati Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vySke 0,05% zo zmluvnej ceny
stavby (bez DPH), a to za kazdy aj zaCaty defi omeskania

14.3  V pripade, Ze Zhotovitel nevyprace stavenisko riadne a nacas, zaplati Objednavatelovi zmluvni pokutu
Vo vyske:

14.3.1 1 000,00 EUR pokial Zhotovitel vyprace stavenisko do piatich dni odo dna kedy tak mal urobit;

14.3.2 3 000,00 EUR pokial bude Zhotovitel v omeSkani s vypratanim staveniska viac ako pat dni;

14.3.3 500,00 EUR za Sestnasty a kazdy dalSi den, pokial bude Zhotovitel v omeSkani s vypratanim
staveniska viac ako patnast dni

14.4  V pripade omeSkania Zhotovitela so splnenim jeho zavéazku:

14.4.1 odstranit vadu diela v lehote uréenej podla bodu 11.8 tejto zmluvy, alebo

14.4.2 odstranit reklamované vady podla bodu 13.4 tejto zmluvy,
zaplati Zhotovitel Objednavatefovi zmluvnd pokutu vo vyske 500,00 EUR za kazdy aj zaCaty den
omeskania so splnenim svojej povinnosti, a to osobitne vo vztahu ku kazdej jednotlivej (reklamovanej)
vade diela

14.5 V pripade, Ze Zhotovitel neprevezme stavenisko zaplati Objednavatelovi zmluvn( pokutu vo vyske 250,00
EUR za kazdy aj zaCaty den omeSkania.

14.6 V pripade, Ze Zhotovitel neodovzda Objednavatelovi dokumenty podla bodu 9.2 tejto zmluvy, zaplati
Objednavatelovi zmluvna pokutu vo vyske 500,00 EUR za kazdy jednotlivy dokument za kazdy aj zaCaty
den omeskania, najviac vSak do vysky 5 000,00 EUR za kazdy jednotlivy dokument, s odovzdanim ktorého
je Zhotovitel v omeskani.

14.7 Ak Zhotovitel porusi povinnost:

14.7.1 zabezpecit G€ast stavbyvedlceho (resp. jeho zastupcu) na kontrolnom dni, ibaZe by na to existoval vazny
doévod, zaplati Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vySke 500,00 EUR za kazdy jednotlivy pripad;

14.7.2 zabezpeCit Objednéavatelovi, resp. technickému dozoru, a/alebo inej Objednavatelom
splnomocnenej/poverenej osobe pristup k stavebnému denniku, zaplati Objednavatelovi zmluvnu pokutu
vo vySke 500,00 EUR a to za kazdy aj zacaty defi omeSkania;

14.7.3 podla bodu 4.7 zaplati Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vysSke 5 000,00 EUR za kazdé jednotlivé
poruSenie;

14.7.4 podla bodu 10.5 zaplati Objednavatelovi zmluvni pokutu jednordzovo vo vySke 10 000,00 EUR; ak
Zhotovitel v pripade potreby nahradenia stavbyvediceho podla bodu 10.5.4, nenahradi stavbyvediceho
inou odborne spésobilou osobou s pozadovanou minimalnou droviiou odbornej spésobilosti v lehote
podla bodu 10.5.4 zaplati Objednavatelovi zmluvna pokutu vo vySke 500,00 EUR za kazdy aj zacaty den
omesSkania po lehote podfla bodu 10.5.4.

14.7.5 tykajucu sa poskytnutia alebo doplnenia vykonovej zabezpeky alebo garan¢nej zabezpeky stavby, zaplati
Objednavatefovi zmluvnd pokutu za kazdy den omeSkania vo vySke 2 000,00 EUR. V pripade ak
omeskanie bude trvat viac ako 60 dni zaplati Objednavatelovi jednorazovi zmluvnu pokutu vo vySke 10%
z celkovej zmluvnej ceny diela bez DPH.

14.8 Ak Zhotovitel poruSi svoj zavéazok podra bodu 10.2.1 alebo 10.2.2 tejto zmluvy zaplati Objednavatelovi
zmluvna pokutu vo vySke 250,00 EUR, a to za kazdy jednotlivy pripad poruSenia, s vynimkou pripadu
chybného zapracovania podmienok a poziadaviek vyplyvajucich z aktov organov verejnej moci.

14.9  Pokial Zhotovitel porusi svoju povinnost, pre ktorej poruSenie Objednavatel od tejto zmluvy odstapil,
zavéazuje sa za porusenie takejto povinnosti zaplatit Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vySke stuctu sumy
zodpovedajucej 10% z ceny diela ako celku (bez DPH) a sumy zodpovedajucej 10% z ceny diela (bez
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DPH) v rozsahu, v akom nebolo dielo ku diu zaniku tejto zmluvy zhotovené, a to bez ohladu na to, ¢i bola
zmluvna pokuta za rovnaké porusenie povinnosti uloZzena podla iného dojednania tejto zmluvy.

14.10 Pohladavka na zaplatenie zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy je vzdy splatna v lehote Strnastich (14) dni
od doruéenia vyzvy na jej zaplatenie Zhotovitelovi. Prdvo na zaplatenie zmluvnej pokuty podla tejto
zmluvy, s vynimkou zmluvnej pokuty podla bodu 14.9 tohto ¢lanku, vznikne len za podmienky, ze
Objednavatel pisomne vyzve Zhotovitela na zaplatenie zmluvnej pokuty.

14.11 Celkova vyska vSetkych zmluvnych pokult podla tejto zmluvy, ktori mdze Objednavatel poZzadovat od
Zhotovitela, je najviac 40% z ceny diela (s DPH) ako celku.

14.12 V pripade, ak bude Objednavatel v omeskani so splnenim svojho pefiazného zavazku podla tejto zmluvy,
zaplati Zhotovitelovi iroky z omeSkania vo vySke uréenej vSeobecne zavaznym pravnym predpisom.

14.13 Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny jednostranne zapodcitat akukolvek svoju
pefiaznu pohladavku (t.j. aj nesplatnd) voci Zhotovitelovi podla tejto zmluvy alebo v suvislosti s fiou proti
akejkolvek pefiaznej pohladavke Zhotovitela.

Clanok 15
Odstupenie od zmluvy

15.1  Zhotovitel je opravneny od tejto zmluvy odstlpit’ z nasledovnych dévodov:

15.1.1 ak Objednavatel podstatnym sposobom (§ 345 ods. 2 Obchodného zakonnika) porusi ktorakolvek pravnu
povinnost zo zavazkového vztahu zalozeného touto zmluvou;

15.1.2 z dalSich dévodov ustanovenych ZVO, alebo dohodnutych v tejto zmluve.

15.2  Objednavatel je opravneny odstupit od tejto zmluvy, popri dévodoch a inych dojednani uvedenych v tejto
zmluve, z tychto dévodov:

15.2.1 ak sa na majetok Zhotovitela zacalo konkurzné konanie na zaklade navrhu tretej osoby na vyhlasenie
konkurzu a Zhotovitel na Ziadost Objednavatela v lehote najmenej siedmich (7) dni existenciu dévodov
na vyhlasenie konkurzu alebo zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku hodnoverne
nevyvrati;

15.2.2 ak bol na majetok Zhotovitela samotnym Zhotovitelom podany navrh na vyhlasenie konkurzu alebo navrh
na povolenie restrukturalizacie, alebo ak navrh na povolenie restrukturalizacie bol podany tretou osobou
so sthlasom Zhotovitela;

15.2.3 ak vznikne reélna hrozba konkurzu na majetok Zhotovitela alebo opravnena hrozba reStrukturalizacie
Zhotovitela a Zhotovitel na Ziadost Objednavatela v lehote najmenej siedmich (7) dni existenciu reélnej
hrozby konkurzu alebo reStrukturalizacie hodnoverne nevyvréti;

15.2.4 ak Zhotovitel strati opravnenia vyZzadované prisluSnymi pravnymi predpismi na &innosti, na zaklade
ktorych je Zhotovitel opravneny zhotovovat dielo podla tejto zmluvy;

15.2.5 ak Zhotovitel vstapi do likvidacie;

15.2.6 v pripade opakovaného hrubého porusenia ktorejkolvek povinnosti uvedenejv bodoch 10.2.1 alebo 10.2.2
tejto zmluvy alebo pri neodstraneni zisteného nedostatku v primeranej lehote, ato ani na vyzvu
Objednéavatela alebo technického dozoru, resp. inej Objednavatelom splnomocnenej/poverenej osoby,
v urenej primeranej lehote uvedenej vo vyzve;

15.2.7 ak sa Zhotovitel alebo stavbyvedici (zastupca stavbyvediceho) bez dblezitych dévodov opakovane (dva
a viackrat) nezucastni na kontrolnom dni podla tejto zmluvy;

15.2.8 ak je Zhotovitel v omeSkani s plnenim svojich penaznych zavazkov voéi svojim subdodavatelom
v slvislosti so zhotovovanim diela, napriek tomu, Ze Objednavatel ma riadne splnené svoje penazné
zavazky voci Zhotovitelovi podra tejto zmluvy;

15.2.9 v pripade preruSenia zhotovovania stavby z dévodov podla tejto zmluvy, za ktoré nezodpoveda
Objednavatel, ak toto preruSenie trva najmenej 30 dni;

15.2.10 ak Zhotovitel podstatnym spdsobom (8§ 345 ods. 2 Obchodného zakonnika) porusi ktorukolvek pravnu
povinnost zo zavazkového vztahu zalozeného touto zmluvou ako je uvedena v predchadzajucich bodoch
tohto ¢lanku;

15.2.11 z dalSich dévodov ustanovenych ZVO vo vazbe na osobitny predpis, alebo dohodnutych v tejto zmluve.

15.3  Odstlpenie od tejto zmluvy musi byt vykonané pisomne, musi byt doruéené druhej zmluvnej strane
amusi viaom byt uvedeny konkrétny dévod odstiipenia, inak sa nepovazuje za odstlpenie od tejto



Cislo z centralneho registra zmliv UPSK: 820/2019/0M

zmluvy. Odstipenim od tejto zmluvy sa tato zmluva nerusi od pociatku, ale aZz odo dna dorucenia
pisomného ozndmenia o odstlpeni od tejto zmluvy druhej zmluvnej strane.

15.4  V pripade odstlpenia Objednavatela od tejto zmluvy podla bodu 15.2 tohto ¢lanku je Zhotovitel povinny
na ziadost Objednéavatela uskutocnit vSetky prace potrebné pre konzervaciu neukon¢eného diela, pricom
Ucelne alebo nevyhnutne vynaloZzené ndklady na konzervaciu neukonéeného diela v takom pripade znasa
Zhotovitel; v pripade odstupenia Zhotovitela od tejto zmluvy podla bodu 15.1 tohto €lanku, znaSa Ucelne
alebo nevyhnutne vynaloZzené naklady na konzervéciu neukonceného diela Objednéavatel

15.5  Zhotovitel je povinny bezodkladne upozornit Objednavatela na v3etky opatrenia, ktoré je potrebné urobit
v zaujme odvratenia akejkolvek hroziacej Skody na neukoncenom diela alebo zmiernenia jej nasledkov.

15.6  Zhotovitel je povinny v primeranej lehote uréenej Objednavatelom odovzdat Objednavatelovi neukonéené
dielo spolu s prisluSnou dokumentaciou a vypratat stavenisko v sulade s dojednaniami tejto zmluvy;
sucastou protokolu o prevzati neukonceného diela bude Udaj o rozsahu zhotovenia diela Zhotovitelom ku
dnu zaniku tejto zmluvy. Vlastnicke pravo k neukonéenému dielu, resp. jeho Casti, ktoré Objednavatelovi
neboli odovzdané uz predtym, prechadza na Objednéavatela odovzdanim neukonéeného diela; v pripade
ak nedosSlo k odovzdaniu neukonéeného diela v lehote do pétnastich (15) dni po ukonceni zmluvy,
vlastnicke pravo k neukonéenému dielu prechadza na Objednavatela uplynutim tejto lehoty.

15.7 V pripade zaniku tejto zmluvy pred zhotovenim diela podla tejto zmluvy ma Objednavatel pravo na
zaplatenie ceny diela v rozsahu skutoéne vykonanych prac na diele ku driiu zaniku tejto zmluvy.

15.8 V pripade zaniku tejto zmluvy na zaklade pisomnej dohody zmluvnych stran, zmluva zanika driom
uvedenym v dohode, v ktorej zmluvné strany upravia vysporiadanie vzajomnych narokov vzniknutych na
zaklade tejto zmluvy resp. naroky, vzniknuté z porusenia povinnosti podla tejto zmluvy.

Clanok 16
Poistenie Zhotovite la

16.1 Ak sa zmluvné strany nedohodnu inak, Zhotovitel je povinny od terminu zahajenia diela podla bodu 6.1.1
tejto zmluvy az do jej odovzdania na svoje naklady udrziavat poistenie v rozsahu:

16.1.1 stavebno — montazne poistenie pre pripad zni¢enia alebo poSkodenia diela, v prospech Objednéavatela,
pricom vySka poistnej sumy musi zniet minimalne na cenu diela (s DPH);

16.1.2 poistenie pre pripad zodpovednosti za Skodu vzniknutd inému v suvislosti s ¢innostou Zhotovitela a jeho
subdodavatelov a to na poistni sumu vo vySke ceny diela (s DPH).

16.2  Povinnost Zhotovitela udrziavat poistenie zodpovednosti, resp. majetku podfa bodu 16.1 tohto ¢lanku
zahffa aj povinnost Zhotovitela dodrziavat podmienky takéhoto poistenia (najma platit poistné a plnit’ si
dalSie povinnosti podla poistnej zmluvy) atiez povinnost riadne a vcas uplatnovat naroky z poistnej
zmluvy (najma na poistné plnenie) a nechrozovat negativnym spdsobom ich vysku.

16.3  Zhotovitel je povinny bezodkladne (najneskdér do 24 hodin) informovat Objednavatela o poistnych
udalostiach, ktoré suvisia s realizaciou diela. Objednavatel je kedykolvek pocas realizacie diela opravneny
pozadovat od Zhotovitela potvrdenie poistovne o trvani a rozsahu poistenia.

16.4  Pokial Zhotovitel nebude udrziavat poistenie pozadované podla tejto zmluvy, alebo ak nepreukaze
Objednavatelovi dohodnuté poistenie ani do siedmich (7) dni od pisomnej poziadavky (vyzvy)
Objednavatela, je Objednavatel opravneny uzavriet a udrziavat také poistenie a platit také poistné, ktoré
bude vzhladom na dojednanie bodu 16.1 tejto zmluvy vhodné, a to na naklady Zhotovitela, a tiez zapocitat
splatnu pohladavku — pravo na nahradu takto vynaloZzenych nakladov (zaplateného poistného a ucelne
alebo nevyhnutne vynalozenych nakladov na zabezpecenie poistenia), s akoukolvek (t.j. aj nesplatnou)
pefiaznou pohladavkou Zhotovitela voci Objednavatelovi, alebo pozadovat od Zhotovitela n&hradu
zaplateného poistného a Ucelne alebo nevyhnutne vynalozenych nakladov na zabezpecenie poistenia.

16.5 PorusSenie ktorejkolvek povinnosti podla tohto ¢lanku sa povaZzuje za podstatné porusenie zmluvy.

Clanok 17
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Osobitné ustanovenia

17.1  V pripade, ak sa pri zhotovovani diela objavia skryté prekazky, ktoré znemoznuju zhotovit dielo
dohodnutym spdsobom podla tejto zmluvy, ktoré Zhotovitel nemohol zistit (napr. bez uskuto€nenia
vykopovych prac) pri vynaloZeni odbornej starostlivosti v ase uzavretia tejto zmluvy a ktoré sa objektivne
nedaju odstranit alebo sa daju odstranit len s vynalozenim neprimeranych nakladov je Zhotovitel povinny
oznamit tato skuto¢nost Objednavatelovi a navrhnit mu primerant zmenu diela v lehote do desiatich (10)
pracovnych dni od tohto zistenia.

17.2  Po predbeznom prerokovani navrhu zmeny diela podla bodu 17.1 tejto zmluvy predlozi Zhotovitel
Objednéavatelovi pisomny navrh na zmenu diela (dalej len ,zmenovy list*) do desiatich (10) dni od
predbezného prerokovania, ktory bude obsahovat najma:

17.2.1 vplyv na cenu diela, resp. jeho €asti;

17.2.2 vplyv na plnenie povinnosti Zhotovitela zhotovit' dielo v dohodnutom ¢ase alebo zhotovit jednotlivé ¢asti
diela v postupovych lehotéch, vratane ¢asu, v ktorom je Zhotovitel schopny tieto €innosti zrealizovat;

17.2.3 dalSie informéacie (napr. odévodnenie alebo skutkové vymedzenia), ktoré su podstatné pre rozhodnutie
Objednavatela pre uzavretie dohody o zmene diela upravujicej podmienky vykonania zmeny diela.

Pre ur¢enie jednotkovych cien prac suvisiacich so zmenou diela platia ustanovenia bodu 5.6 tejto zmluvy.
17.3  Akékolvek zmeny zmluvy sa budu riadit podla § 18 ZVO.

17.4  Zmluvné strany sa vzdy pokusia dosiahnut' rieSenie sporov zo zavéazkového vztahu zalozeného touto
zmluvou, vratane vztahu zaloZzeného jej neplatnostou alebo zrusenim, ako aj z pripadného naroku na
nahradu Skody spbdsobenej poruSenim tejto zmluvy, v prvom rade dohodou. Ak strany nebudi schopné
v rozumnom ¢ase vyrieSit spor dohodou, mdzu sa obratit' na prislusny sad.

17.5 Zmluvné strany sa dohodli, Ze zavazkovy vztah zaloZzeny touto zmluvou sa spravuje pravnym poriadkom
Slovenskej republiky.

17.6  Pre pripad, Ze Zhotovitel je zahrani€nou osobou (8 21 ods. 2 Obchodného zakonnika), zmluvné strany na
rieSenie sporov zo svojho zmluvného vztahu zaloZzeného touto zmluvou, vratane vztahu zalozeného jej
neplatnostou alebo zruSenim, ako aj z pripadného naroku na nahradu Skody spésobenej porusenim tejto
zmluvy, zakladaji v zmysle § 37e zakona ¢. 97/1963 o medzinarodnom prave sikromnom a procesnom,
dohodou pravomoc miestne prislusného Okresného sudu alebo miestne prislusného Krajského sudu,
podra toho, ktory bude na konanie v prvom stupni vecne prislusny.

17.7  Zmluvné strany sa dohodli, Ze akakolvek pisomnost doruc¢ovana v suvislosti s touto zmluvou sa povaZzuje
za doruc¢enu druhej zmluvnej strane v pripade doru€ovania prostrednictvom

17.7.1 elektronickej posty okamihom, kedy odosielajlica zmluvna strana prijme potvrdenie (spravu) o GspesSnom
doruceni odoslanej emailovej spravy na emailovi adresu druhej zmluvnej strany ako jej prijemcovi; alebo

17.7.2 posty, kuriérom alebo v pripade osobného dorucovania, doru¢enim pisomnosti adresatovi s tym, Ze
v pripade dorucovania prostrednictvom poSty musi byt pisomnost zaslana doporucene. Za defi dorucenia
pisomnosti sa povazuije aj den, v ktory zmluvna strana, ktora je adresatom, odoprie prevzatie doruéovanej
pisomnosti, alebo v ktory marne uplynie odberna lehota pre vyzdvihnutie si zasielky doru¢ovanej poStou
zmluvnej strane, na poste, alebo v ktory je na zésielke doru¢ovanej poStou zmluvnej strane, preukazatelne
zamestnancom posty vyznacené poznamka, Ze ,adresat sa odstahoval, ,adreséat je neznamy* alebo ina
poznadmka podobného vyznamu, ak sa suc¢asne takato poznamka zaklada na pravde alebo v def, ktory je
zasielka doru¢ovana kuriérom vratena odosielatelovi z dévodu nemoznosti dorugit' zasielku adresatovi
z dévodu obdobnému vyznamu vySSie uvedenych poznamok ,adresat sa odstahoval* alebo ,adresat
neznamy“.

17.8 Pre potreby doru¢ovania prostrednictvom poSty sa pouziju adresy sidla zmluvnych strdn uvedené
v zahlavi tejto zmluvy alebo v obchodnom registri, ibaze by odosielajicej zmluvnej strane adresat
pisomnosti oznamil ind (nova) adresu uréend na dorucovanie pisomnosti.

17.9 V pripade akejkolvek zmeny adresy uréenej na doru¢ovanie pisomnosti na zéklade tejto zmluvy alebo
v suvislosti s touto zmluvou sa prisluSsna zmluvna strana zavazuje o zmene adresy bezodkladne pisomne
informovat druhd zmluvni stranu, okrem pripadu, ak ide o zmenu adresy sidla v obchodnom registri;
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v takomto pripade je pre dorucovanie rozhodujlca nova adresa riadne oznamena zmluvnej strane pred
odosielanim pisomnosti.

17.10 Ak sa akakolvek pisomnost na zéklade tejto zmluvy alebo v suvislosti s touto zmluvou dorucuje inak ako
postou, je mozné ju dorucovat aj na inom mieste ako na adrese uréenej podla bodu 17.8 alebo bodu 17.9
tohto €lanku, ak sa na tomto mieste zdrzuju osoby opravnené prijimat v mene zmluvnej strany pisomnosti.

17.11 Bez ohladu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy sa zmluvné strany dohodli, Ze pisomnosti tykajluce sa
zaniku alebo zmeny tejto zmluvy musia byt doru¢ované vyhradne postou ako doporuéené zéasielka alebo
osobne alebo kuriérom.

17.12 Zmluvné strany sa dohodli, Ze za Gu¢elom dorucovania pisomnosti elektronickej posty sa pouziju Cisla
a emailové adresy v pripade Objednavatela podla bodu 1.1 a v pripade Zhotovitela podla bodu 1.2 tejto
zmluvy.

17.13 Zhotovitel vyslovuje slUhlas so spracovanim osobnych Udajov potrebnych na realizaciu tejto zmluvy
a sucasne vyslovuje suhlas zo zverejnenim svojich Udajov a Udajov nim opravnenych fyzickych osdb,
vratane osobnych informécii podla 8§ 9 ods. 1 z&kona ¢&. 211/2000 Z.z, o slobodnom pristupe
k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zadkonov v zneni neskorSich predpisov (zakon o slobode
informacii). Ziadna skuto¢nost, obsiahnuta v ustanoveniach tejto zmluvy, nie je predmetom obchodného
tajomstva, ani povinnej micanlivosti, okrem skuto¢nosti Zhotovitelom vyslovne oznagenych.

Clanok 18
Spolo €né a zavere €né ustanovenia

18.1  Prilohami tejto zmluvy su:

18.1.1 Priloha €. 1 zmluvy Z&kladné identifika €né Gdaje stavby

18.1.2 Priloha €. 2 zmluvy Plan realizacie vystavby

18.1.3 Priloha €. 3 zmluvy Rozpo €et diela

18.1.4 Priloha €. 4 zmluvy Subdodéavatelia

18.1.5 Priloha €. 5 zmluvy Doklad o disponibilite vyrobne asfaltovych zmesi

18.2  Zmluvné strany sa zavazujd, Ze si budl vzajomne poskytovat nevyhnutné spolupésobenie a vzajomne sa
informovat o dalSich skuto€nostiach potrebnych pre plnenie ich zavazkov vyplyvajicich z tejto zmluvy,
oznamovat si v€as dblezité okolnosti a ich zmeny, ktoré m6zu mat vplyv na ich spolupracu podla tejto
zmluvy.

18.3  Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie st upravené touto zmluvou, sa spravuju podla prislusnych
ustanoveni Obchodného zakonnika a dalSich prisluSnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

18.4 Tato zmluva nadobida platnost dnom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a G¢innost driom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmldv.

18,5 Zmluva je vyhotovena v 6 rovnopisoch, z ktorych Objednavatel obdrzi 4 rovnopisy a Zhotovitel 2
rovnopisy.

18.6  Zhotovitel vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze poCas procesu verejného obstaravania
(ktorého sa zuc€astnil ako uchadzacg), vysledkom ktorého je tato zmluva, neposkytol informécie alebo
doklady, ktoré su nepravdivé alebo pozmenené tak, Zze nezodpovedaju skuto¢nosti;, nepokusil sa
neopravnene ovplyvnit postup verejného obstaravania; nepokusil sa ziskat déverné informécie, ktoré by
mu poskytli neopravnenud vyhodu; nebol v konflikte zaujmov; neuzavrel v danom verejnom obstaravani
s inym hospodarskym subjektom dohodu nardsajucu hospodarsku sutaz.

18.7  Zmluvné strany potvrdzuju, ze si tito zmluvu pred jej podpisom precitali a s jej obsahom suhlasia, a ze
nebola uzavreta v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok. Na dokaz uvedeného pripajaji svoje

podpisy
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Za Objednavatela: Za Zhotovitela:
V PreSove dfia 19.06.2019 V Gedi, dia: 18.10.2018
V.I. v.r

PaedDr. Milan Majersky, PhD. 5
Predseda PSK Ing. Peter Sulek
na zaklade plnej moci

Ing. Jan Lietava
na zéklade plnej moci

Tato zmluva bola zverejnena dfa: 26.06.2019
Tato zmluva nadobudda G¢innost dna: 27.06.2019



