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DOVODOVA SPRAVA K VIAC PRACAM

,,ékolsky internat Poprad-rieSenie havarijného stavu“

Dévodova sprava — Viac prace

011 SO 01, SO 02 Ubytovacia ¢ast’ 17 385,38
012 | oo 002 Utovacitast-0Kpod | 51337
013 SO 01, SO 02 Ubytovacia éast’ - bleskozvod 453,84
021 SO 03 Vstupna ¢ast’ 885,12
022 SO 03 Vstupna ¢éast’ - bleskozvod 162,86

Poznimka: Sicast’ou dévodovej sprivy je podrobny vykaz vymer s cenami (priloha &.1).

Spolu: + 50 269,99 eur bez DPH




Dovodova sprava - Viac prace

A: Objekt SO 01, SO 02 Ubytovacia cast’

Prace a dodavky HSV

6 Upravy povrchov, podlahy a osadenie

Pri osekdvani kabrincového obkladu ZS fasady pri balkénoch od 4.NP aZz po
8.NP bolo zistené odtrhnutie povodnej omietky s castou obvodového
siporexového panelu v hribke od 7 do 10cm (miestami az po ocel’ovii vystuz
panelov) v ploche S1m2. Tuato plochu je potrebné zadistit’ od odtrhnutej
omietky a ¢asti panelu, oSetrit’ obnaZeni vystuz vhodnym pripravkom, dalej
vyrovnat’ povrch naruSeného panelu reprofila¢nou sanaénou maltou
v hribke do 20mm, nasledne vyrovnat’ povrch fasadnym polystyrénom
potrebnej hriibky a potom realizovat’ zateplovaci systém v zmysle PD;

9 Ostatné konStrukcie a prace-biiranie

Projekt bol vypracovany ako projekt pre stavebné povolenie, na tejto iirovni
je vypracovany aj vykaz vymer. Nakol’ko sa jedna o rekonstrukciu a rieSenie
havarijného stavu, pri realizacii stavby pre zabezpecenie bezpecnosti a lepSe;j
pracovnej dostupnosti pri rieSeni odstranenia havarijného stavu fasady , bolo
potrebné zvilSit’ rozsah leSenia oproti vykazu vymer o 600m?*(fasada
budovy, 84m2 strojoviia vyt'ahu);

Prace a dodavky PSV

764 KonS§trukcie klampiarske

Pri skutoCnom zamerani klampiarskych konStrukcii bolo zistené, Ze
rozvinuté Sirky jednotlivych oplechovani atiky, mirov, strieSok a parapetov
nezodpovedaji Sirkam a dizkam uvedenych vo vykaze vymer.

B: Objekt SO 01, SO 02 Ubytovacia ¢ast’-OK pod fotovoltaické panely
Prace a dodavky PSV

767 Konstrukcie doplnkové kovové

783 Dokoncovacie prace-natery

OK nebola sicast’ou verejného obstaravania;

C: Objekt SO 01, SO 02 Ubytovacia ¢ast’-bleskozvod

21-M Elektromontaze

Povodné podpery vedenia bleskozvodu a drziaky ochranného uholnika st
v havarijnom stave. VzhP’adom aj na novy zateplovaci systém ich dizka je
nepostacujica a preto je potrebné ich vymenit’;




D: SO 03 Vstupna cast’

763 Konstrukcie-drevostavby

Pri realizicii SDK konStrukcii projekt predpisuje pouzit’ samolepiacu
paroziabranu. Vo vykaze vymer a rozpocte je uvedena len montiz bez
materialu;

E: SO 03 Vstupna ¢ast’-bleskozvod

21-M Elektromontaze

Pévodné podpery vedenia bleskozvodu a drziaky ochranného uholnika s v
havarijnom stave. Vzhladom aj na novy zatepPovaci systém ich dizka je
nepostacujiica a preto je potrebné ich vymenit’;

V3etky tieto hore uvedené price neboli vyvolané na zaklade poZiadavky zhotovitel’a, ale
na zaklade poZiadaviek investora, stavbou vyvolanymi zmenami a vykazom-vymer,
ktory bol spracovany na ziklade projektu pre stavebné povolenie.

Projektant s uvedenou dévodovou spravou a zmenami oproti pévodnej PD stihlas i.

TDI odsthlasuje vykaz vymer uvedeny v Prilohe ¢.1 ,,Dévodovej spravy“, nevyjadruje sa
k jednotkovym cenim navrhnutym zhotovitel’om.

V Poprade, diia: 03.10.2017
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Za zhotovitel'a: Za projektanta:, . //ﬂ Za TDI:

SKOLSKY INTERNAT
UL Karpatska ¢. 9

058 01 POPRAD
Za investora: m “*’K"/‘L\




Prehldsenie ku kontrolnému diiu

Nazov stavby: ,,§kolsky'/ interndt Poprad — zni%enie energetickej naro¢nosti (riedenie havarijného

stavu)”

Na zdklade vykonaného kontrolného dnia, konaného 02. 10. 2017, ktorého sa z0castnili zastupcovia
investora (§kolsky interndt), dodévatela stavby (EURO-BUILDING, a. s.) a poslanci PSK za prislugny
obvod - zdcastneni eviduji poZiadavku naviac prac vzniknutych na zaklade nepredvidanych okolnosti
na stavbe, ktoré nebolo mozné v ¢ase pripravy a spracovania projektovej dokumentécie a podania
Ziadosti o NFP predvidat a predpokladat.

Poslanci PSK ako podklad pre finanénti komisiu PSK a taktieZ pre odsthlasenie na zastupitel'stvo PSK
eviduji poZiadavky od investora a zhotovitela naviac prdc, ktoré su podloené dévodovou spréavou
a stipisom  naviac préc a sdhlasia s realiziciou tychto préc, nakolko si nevyhnutné pre dspesné
ukonéenie diela.

Prezencna listina:

Meno a priezvisko Funkcia
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