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1. ZOZNAM POUZIVANYCH POJMOV A SKRATIEK

1.1 ZOZNAM POJMOV

Fond mikroprojektov

Fond mikroprojektov su financné prostriedky uréené vrdmci Programu Interreg V-A Polsko —
Slovensko na realizaciu mikroprojektov vramci Prioritnej osi 1 Ochrana arozvoj prirodného
a kultiurneho dedicstva cezhrani¢ného uzemia a Prioritnej osi 3 — Rozvoj cezhranic¢ného
a celoZivotného vzdeldvania.

Generator Ziadosti a vyuctovani

IT nastroj vytvoreny na predkladanie Ziadosti o poskytnutie financného prispevku a predkladanie
sprav o realizacii mikroprojektov v ramci Programu Interreg V-A Polsko — Slovensko.

Mikroprijimatel
Subjekt, ktory sa podiela na realizacii mikroprojektu (ako projektovy partner alebo veduci partner).
Mikroprojekt

Samostatny projekt v ramci stresného projektu, ktory realizuju najmenej dva subjekty — minimalne
jeden z kazdej strany hranice. Vynimku predstavuje Eurdpske zoskupenie uzemnej spoluprace, ktoré
moze ziadat o poskytnutie finanéného prispevku ako tzv. jediny prijimatel.V Programe Interreg V-A
Pol'sko — Slovensko sa mézu realizovat individualne mikroprojekty a spoloéné mikroprojekty (vratane
vlastnych mikroprojektov).

Individualny mikroprojekt

Mikroprojekt pripravovany a realizovany za Ucasti partnerov z oboch stran hranice, ale financovany
iba jednym z nich. Na individualne mikroprojekty sa nevztahuje pravidlo vediceho partnera. Hodnota
financného prispevku z EFRR — od 2 tis. do 50 tis. EUR.

Spolo¢ny mikroprojekt

Mikroprojekt, ktory sa vyznacuje: spolocnou pripravou, spoloénym personalom, spolocnou
realizaciou a spolo¢nym financovanim. V spoloc¢nych mikroprojektoch plati pravidlo veduceho
partnera alebo jediného prijimatela. Hodnota financného prispevku z EFRR — od 2 tis. do 100 tis. EUR.

Vlastny mikroprojekt

Osobitny druh spolo¢ného mikroprojektu, na ktorom sa podiela veduci partner SP a/alebo partner
stresného projektu v Ulohe veduceho partnera mikroprojektu.

Partner streSného projektu (PSP)

Subjekt realizujlci stresny projekt, ktory uzavrel s vedicim partnerom stresného projektu partnersku
zmluvu. V Programe Interreg V-A Polsko — Slovensko sa realizuju stresné projekty v ramci 3
partnerstiev. Partnerstva tvoria:

. ZdruZenie Karpatsky euroregion Pol'sko a Presovsky samospravny kraj,
. Zvizok Euroregion , Tatry”, Pre$ovsky samospravny kraj a Zilinsky samospravny kraj,
. Zdruzenie , Regidn Beskydy” a Zilinsky samospravny kraj.

Veduci partner stresného projektu (VP SP)

Partner, ktory vo svojom mene a v mene partnera/partnerov stresného projektu so sidlom na druhej
strane hranice predkladad Ziadost o poskytnutie finanéného prispevku pre stresny projekt z EFRR,
podpisuje zmluvu o poskytnuti finan¢ného prispevku pre stresSny projekt s RO azodpoveda za
realizaciu streSného projektu.



VP SP su: ZdruZenie Karpatsky Euroregidn Polsko, Zvazok Euroregion ,Tatry”, ZdruZenie Regidn
Beskydy.

Vybor pre mikroprojekty

Vybor pre mikroprojekty je orgdn menovany VP stresného projektu na ucely vyberu a monitorovania
realizacie mikroprojektov a schvalovania dokumentov tykajucich sa mikroprojektov v danom
streSnom projekte.

Prirucka pre prijimatela

Vseobecny dokument, ktory opisuje pravidla realizacie projektov s finanénym prispevkom na zaklade
rozhodnutia Monitorovacieho vyboru (MV), t.j. Standardnych projektov, vlajkovych projektov
a streSnych projektov v rdmci programu.

Prirucka pre mikroprijimatela

Dokument, ktory podrobne opisuje zdsady realizdcie mikroprojektov v ramci streSného projektu
realizovaného Zvazkom Euroregion ,Tatry” v partnerstve s PreSovskym samosprdvnym krajom
a Zilinskym samospravnym krajom v Prioritnej osi Programu 1 a 3.

Program

Program cezhrani¢nej spoluprace Interreg V-A Polsko — Slovensko 2014 — 2020 schvaleny Eurépskou
komisiou 12. februdra 2015.

StreSny projekt

Projekt realizovany VP SP a PSP v programe Interreg V-A Polsko — Slovensko spocivajuci hlavne na
implementacii mikroprojektov pri dodrzani pravidiel stanovenych v zmluve o poskytnuti financného
prispevku v rdmci 1. alebo 3. prioritnej osi Programu.

Prostriedky na riadenie StreSného projektu

Prostriedky vycClenené vramci stresného projektu uréené na hradenie pripravnych vydavkov,
vydavkov na riadenie a propagaciu a tieZz na informacné aktivity stresného projektu znasané VP SP
a PSP.

Skupina expertov

Skupina 0s0b, ktord ma odborné poznatky v danej oblasti, hodnotiaca kvalitu mikroprojektov, ktoré
boli pozitivne ohodnotené vo faze formalneho hodnotenia v danej vyzve. ZloZenie skupiny expertov
schvaluje vybor pre mikroprojekty.

1.2 Z0OZNAM SKRATIEK

EFRR — Eurdpsky fond regionalneho rozvoja
EUS — Eurdpska Gzemna spolupraca

EZUS — Eurépske zoskupenie Gzemnej spolupréce
FM — Fond mikroprojektov

RO — Riadiaci orgdn

SP — Stresny projekt

PSP — Partner stresného projektu

VP SP — Veduci partner streSného projektu
STS — Spolocny technicky sekretariat

PSK — PreSovsky samosprdvny kraj

75K — Zilinsky samospravny kraj



2. UVODNE SLOVO

Odovzdavame Vam Priru¢ku pre mikroprijimatela stresnych projektov v Programe cezhrani¢nej
spoluprdce Interreg V-A Polsko — Slovensko 2014 — 2020 realizovanych Zvazkom Euroregién , Tatry”
v partnerstve s Pre$ovskym samospravnym krajom a Zilinskym samospravnym krajom. Je to stbor
pokynov, ktoré Vas maju ,krok za krokom” previest vSetkymi etapami realizacie mikroprojektu
cezhrani¢ného charakteru. V tomto dokumente su opisané vztahy medzi mikroprijimatelom a VP SP
a PSP, uvedené su tieZ praktické informacie pre Ziadatelov, ktori sa uchddzaju o financny prispevok
pre mikroprojekt (mdzu ich vyuZit uz vo faze pripravy projektového néavrhu) a pre mikroprijimatelov
realizujucich mikroprojekty (mdzu ich vyuzit pocas realizacie a zdc¢tovavania mikroprojektu).

Zaroven Vas chceme upozornit, Zze mikroprijimatel musi pri realizacii mikroprojektu dodrziavat

zavazné dokumenty dostupné na strankach RO, STS, Euroregiénu , Tatry“, PSK, ZSK, t. j.:

—  Program cezhranicnej spoluprdce Interreg V-A Polsko — Slovensko 2014 — 2020,

—  Prirucku pre prijimatela,

—  Pokyny pre vyplnenie formuldra Ziadosti o financny prispevok na financovanie mikroprojektu,

—  Pokyny tykajuce sa oprdvnenosti vydavkov v rdmci Eurdpskeho fondu regiondlneho rozvoja,
Eurdpskeho socidlneho fondu a Kohézneho fondu na roky 2014 — 2020,

—  Pokyny pre Ndrodného kontroldora v programoch Eurdpskej tizemnej spoluprdce 2014 — 2020,

a prislusné narodné predpisy platné v Polskej republike a Slovenskej republike.

3. UVOD

Vo finan¢nej perspektive 2014 — 2020 sa bude pokracovat v realizacii spolo¢nych aktivit, ktoré slizia
na rieSenie problémov presahujucich hranice jednej krajiny, vramci jedného zciefov kohéznej
politiky Eurépskej Gnie — Eurépskej tzemnej spoluprace (EUS). Tento ciel predpokladd poskytnutie
podpory o.i. pre cezhraniéni spolupracu, ktord sa na polsko-slovenskej hranici bude realizovat
v ramci Programu cezhrani¢nej spoluprace Interreg V-A Polsko — Slovensko 2014 — 2020. Tento
Program nadvazuje na predvstupové programy PHARE, iniciativu INTERREG IlIA PL-SK 2004 — 2006
a Program cezhranic¢nej spoluprdce Polsko — Slovenska republika realizovany v rokoch 2007 — 2013.
Celkova suma urcend na Program Interreg V-A Polsko — Slovensko 2014 — 2020 z Eurdpskeho fondu
regiondlneho rozvoja (EFRR) je takmer 155 mil. eur. Cast prostriedkov vyélenenych zrozpoétu
Programu (12 %, teda 18,60 mil. Eur. Po splneni kritérii pridelovania dodatocnych finan¢nych
prostriedkov stanovenych v bode 1.4.2. Zasad realizacie streSnych projektov bude hodnota alokacie
zvysenda do 15%, Co predstavuje 23,25 mil. Eur ) tvori Specificky finanény nastroj — Fond
mikroprojektov (FM). Prostriedky fondu mikroprojektov s uréené na podporu malych, cezhrani¢nych
iniciativ miestneho vyznamu — mikroprojektov.

Nastrojom, ktory sluZi na realizaciu a implementaciu mikroprojektov v ramci Fondu mikroprojektov
v Programe Interreg V-A Polsko — Slovensko 2014 — 2020, su stresné projekty. Stresné projekty sa
realizuju v ramci troch partnerstiev:

»  Zvizok Euroregion , Tatry” — Pre$ovsky samospravny kraj — Zilinsky samospravny kraj,

« ZdruZenie Regién Beskydy — Zilinsky samospravny kraj,

e ZdruZenie Karpatsky Euroregidn Pol'sko — Presovsky samospravny kraj.



V kazdom z partnerstiev sa implementuju dva stresné projekty: jeden v Prioritnej osi 1. Ochrana
a rozvoj prirodného a kulturneho dedicstva cezhrani¢ného uzemia a jeden v Prioritnej osi 3. Rozvoj
cezhrani¢ného a celoZivotného vzdeldvania. Ulohu veducich partnerov v sch projektoch plnia polské
euroregiony.

4. VSEOBECNE INFORMACIE O PROGRAME A STRESNYCH
PROJEKTOCH

4.1 CIELE A PRIORITY PROGRAMU

V porovnani s predchadzajucimi rokmi sa Program vo finan¢nej perspektive
2014 - 2020 odlisuje znacnou tematickou koncentraciou a principom
orientdcie na vysledky. Znamena to, Ze:
mikroprijimatelia budd moct vyuZit uzsi rozsah aktivit, na ktoré sa
moze poskytnut finanény prispevok,
kazdy mikroprojekt bude musiet prispievat k realizacii ukazovatelov
vystupu a vysledku uréenych v Programe.

Predpoklada sa, Ze mikroprojekty priamo prispeju k dosiahnutiu hlavného ciela Programu v oblasti
ochrany, posilnenia arozvoja prirodného a kultirneho dedi¢stva arozvoja vzdeldvania, co
zodpoveda dvom prioritnym osiam?, v rdmci ktorych sa budi implementovat mikroprojekty:

= 1. Ochrana a rozvoj prirodného a kulturneho dedicstva cezhranicného tzemia,

= 3. Rozvoj cezhranicného a celoZivotného vzdeldvania

Tieto osi zodpovedaju dvom tematickym cielom a vybranym investicnym prioritam. Vyssie uvedena
problematika je podrobne zobrazena v nasledujicej schéme:

Schéma . 1. — Prioritné osi Programu v stresnych projektoch.

Prioritna os 1 Prioritna os 3

Ochrana a rozvoj prirodného a s .
Rozvoj cezhrani¢ného a

kulturneho dedicstva

T . . celoZivotného vzdelavania
cezhrani¢ného uzemia

N\ £ s — N
( Investi¢na priorita 10b
Investicna priorita 6¢ Investovanie do vzdelavania, 3koleni a odbornej
- - < - pripravy, ako aj zruénosti a celozivotného
ZaCh,ovam,e’ OChran?’ podpora .avrozv01 vzdelavania prostrednictvom: pripravy a
prirodného a kultdrneho dedicstva vykonavania spolo¢nych vzdelavacich,
odbornych vzdelavacich a Skoliacich programov
_ » v
( N (
Konkrétny ciel 1.

Konkrétny ciel 4.

Zintenzivnenie trvalo udrZatelného
vyutzitia kulturneho a prirodného
dediéstva navitevnikmi a obyvatelmi

— Zvysenie kvality cezhrani¢ného
profesijného a odborného vzdelavania

1V mikroprojektoch nie je mozné financovanie aktiykajlcich sa prioritnej osi. 2 Trvalo udrzaténa cezhranina doprava.



4.2 CIELE STRESNEHO PROJEKTU
4.2.1 CIELE STRESNEHO PROJEKTU REALIZOVANEHO V OSI &. 1.

HLAVNY CIEL:
Zintenzivnenie trvalo udrZatelného wvyuZzitia kultirneho a prirodného dediéstva navstevnikmi
a obyvatelmi na Uzemi streSného projektu vdaka realizacii mikroprojektov.

KONKRETNE CIELE:

= ZvySenie atraktivity akonkurencieschopnosti polsko-slovenského pohranicia v oblasti
kultdrneho a prirodného dedicstva.

= Vytvorenie spolo¢nych, udrZatelnych produktov zaloZenych na kultirnom a prirodnom
dedicstve, ktoré prispievaju k jeho ochrane, propagdécii a rozvoju.

4.2.2 CIELE STRESNEHO PROJEKTU REALIZOVANEHO V OSI &. 3.

HLAVNY CIEL:
Zvysenie kvality cezhrani¢ného profesijného a odborného vzdeldvania na Gzemi streSného projektu
vdaka realizacii mikroprojektov.

KONKRETNE CIELE:
= Rozvijanie kompetencii vyhladavanych na trhu prace vregione aodbornd aktivizacia
nezamestnanych.
= Rozvoj cezhrani¢nej spolupriace medzi vysokymi Skolami, odbornymi ucilistami a inymi
vzdeldvacimi instituciami, zvySovanie odbornych kvalifikacii zamestnancov polskych
a slovenskych verejnych institucii a samospravy.

4.3. OPRAVNENE UZEMIE STRESNYCH PROJEKTOV

Na dcely implementacie streSnych projektov vramci Fondu
mikroprojektov bolo z oprédvneného Uzemia Programu? vyclenené
uzemie pre kazdé z troch partnerstiev pésobiacich na polsko-slovenskom

......

Program implementuju.

V stresnych projektoch realizovanych v partnerstve Zvazok Euroregion
,Tatry“ — PSK — ZSK zodpoveda za implementaciu mikroprojektov na

Opravnené Uzemie Programu figh nasledovné Uzemné jednotky nalsk@j strane hranice: subregiony (NUTS 2liKrosniansky,
Przemylsky, Nowogdecky, Nowotargsky, Osviéimsky a Bialsky, okrem toho tiez Pszczynsky okréyyskom subregidnie, Rzeszowsky
okres a mesto Rzeszéw v Rzeszowskom subregioniey@emitky okres v Krakovskom subregione. Opravnenémie programu na
slovenskej strane zfita: PreSovsky samospravny kraj, Zilinsky samosprémay a okres Spisska Nova Ves v KoSickom samosynav
kraji.



polskej strane Euroregidn ,Tatry“ a na slovenskej strane PSK a ZSK. Tito
partneri riadia mikroprojekty z ¢asti opravneného Uzemia, ktoré zahrna:

NA POLSKEJ STRANE:

e nowosadecky subregion: okres Nowy Targ, okres Tatry, okres Gorlice, okres Limanowa, okres
Nowy Sacz, okres Mesto Nowy Sacz

e osviencimsky subregion: okres Chrzandw, okres Olkusz

e krakovsky subregion: okres Myslenice okrem obce Pcim

NA SLOVENSKEJ STRANE

e Presovsky samospravny kraj: okres Stard Lubovia, okres Bardejov, okres Kezmarok, okres
Levoca, okres Poprad (Presovsky kraj) a okres Spisska Nova Ves (Kosicky kraj)

« Zilinsky samospravny kraj: okres Dolny Kubin, okres Tvrdoin, okres Ruiomberok, okres
Liptovsky Mikulas.

Opravnené Uzemie pre stresné projekty, v ktorych veducim partnerom je Euroregion ,Tatry”, je na
mape oznacené ruzovou farbou.
Mapa ¢. 1. Oprdvnené uzemie stresnych projektov

Opravnené uzemie Programu cezhranicnej spoluprace Interreg V-A Pol'sko — Slovensko 2014 — 2020
pri zohl'adneni regionov NUTS3
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4.4 ZASADY FINANCOVANIA STRESNYCH PROJEKTOV



Na spolufinancovanie Fondu mikroprojektov je vo financnej perspektive 2014 — 2020 urcenych
18.598.646,75 EUR z EFRR (Co tvori 12 % z rozpoctu Programul). Tieto prostriedky su rozdelené medzi
dve prioritné osi, v ramci ktorych sa realizuju stresné projekty. Financné prostriedky boli rozdelené

v pomere:
= | prioritnd os — 90 %>
= |ll. prioritnd os — 10 %*.

Rozpocty jednotlivych stresnych projektov zahfnaju prostriedky na financné prispevky pre
mikroprojekty (minimalne 85 % z alokdacie pre dany stresny projekt) a prostriedky na naklady na
riadenie SP, ku ktorym patria priprava, sprava, publicita a informacné aktivity (maximalne 15 %
z alokacie pre dany streSny projekt). Po splneni kritérii stanovenych v bode 1.4.2. Prirucky pre
prijimatela Stresné projekty mézu ziskat vy$siu sumu spolufinancovania z prostriedkov EFRR do 15%
alokacie EFRR pre Program (proporcne pre dany streSny projekt). Maximdlna hodnota alokacie pre
FM zodpovedajuca 15 % z rozpoctu programu je 23 248 308,44 EUR.

Tabulka ¢. 1. 100 % z alokdcie na mikroprojekty pre partnerstvo Zvizku Euroregion , Tatry” — PSK —
ZSK v EUR

Partner 12 % z alokacie Programu 15 % z alokacie Programu
stresného I. prioritna ll. SPOLU I. prioritna ll. SPOLU
projektu os prioritna os prioritna

90 % os 90 % os

10 % 10 %

Zvazok 3.599.954,05 399.994,90 3.999.948,96 4.499.942,58 499.993,62 4.999.936,20
Euroregion
,Tatry”
PSK 1.360.635,91 151.181,77 1.511.817,68 1.700.794,91 188.977,21 1.889.772,12
ZsK 995.452,05 110.605,78 1.106.057,84 1.244.315,07 138.257,23 1.382.572,30
SPOLU 5.956.042,01 661.782,45 6.617.824,48 7.445.052,56 827.228,06 8.272.280,62

Tabulka C. 2. Alokdcia z EFRR na mikroprojekty pre partnerstvo Zvéizku Euroregion , Tatry” — PSK —
ZSK v EUR

Partner 12 % z alokacie Programu 15 % z alokacie Programu
streSného L, Il. prioritna I. prioritna 18

. l. prioritna os N
projektu 90 % 0s SPOLU 0s prioritna os SPOLU

° 10 % 90 % 10 %

Zvazok 3.059.960,93 339.995,65 3.399.956,62 3.824.951,19 424.994,58 4.249.945,77
Euroregion
»ratry”
PSK 1.156.540,51 128.504,49 1.285.045,04 1.445.675,67 160.630,63 1.606.306,30
ZsK 846.134,23 94.014,90 940.149,16 1.057.667,81 117.518,64 1.175.186,45
SPOLU 5.062.635,67 562.515,04 5.625.150,71 6.328.294,67 703.143,85 7.031.438,52

% Na realizaciu vlastnych mikroprojektov (realizoyah ako spoléné mikroprojekty) moéze iy StreSnom projekte vyuzitych maximalne 5 %
z alokécie prostriedkov z EFRReanych na realizaciu mikroprojektov.
4 Ako vyssie
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5. ZAKLADNE INFORMACIE O MIKROPROJEKTOCH

Financény prispevok mozu ziskat vyluéne mikroprojekty, ktoré sa vyznacuju Sirokym cezhranicnym
dopadom, skuto¢nou spolupracou medzi partnermi, trvalo udrzatefnymi vysledkami. Tieto
mikroprojekty musia byt realizované opravnenymi mikroprijimatelmi z opravneného Uzemia
Stresného projektu, prispievat k realizacii cielov Programu a stresného projektu a realizovat aktivity
aj ukazovatele vystupu priradené prislusnej prioritnej osi.

5.1 CEZHRANICNY DOPAD V MIKROPROJEKTOCH

Vsetky mikroprojekty, ktoré ziskali financny prispevok musia
preukazovat cezhrani¢ny dopad — musia byt prinosom pre pohranicie
na oboch stranach polsko-slovenskej hranice, pre obidve partnerské
krajiny v Programe a pre ich obyvatelov.

Cezhrani¢ny dopad sa prejavuje na 3 Urovniach:
partnerstva,
realizovanych aktivit,

dalSej spoluprace.

UROVEN PARTNERSTVA

Partnerstvo zohrava zdkladnu ulohu v pripade cezhrani¢nych mikroprojektov. Preto je délezité, aby
bolo skutocnou iniciativou ,zdola” vyplyvajucou z potreby vyrieSenia spolo¢ného problému, ktory sa
vyskytuje na oboch stranach hranice, a nie aby bolo désledkom programovych poZiadaviek.

Kazdy mikroprojekt sa musi realizovat za spoluprace minimalne dvoch subjektov, z ktorych jeden
pochadza z Polska a druhy zo Slovenska. Vynimkou su na zaklade svojej organizacnej a pravnej povahy
Eurépske  zoskupenia Uzemnej spoluprace, ktoré su tzv. jedinym  prijimatelom.
Na mikroprojekte sa okrem Ziadatela a cezhrani¢ného partnera tiez moze zucastnit domdci partner.

Spolupréaca partnerov naplanovana v mikroprojekte sa hodnoti z hladiska nizsSie uvedenych kritérii:
spolocnd priprava, spoloc¢na realizacia, spolocny personal, spolo¢né financovanie. Podrobny opis
jednotlivych kritérii znazorfiuje nasledujica schéma.
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Schéma ¢. 2. Kritéria partnerstva

«Ziadatel zodpoveda za realizéciu
mikroprojektu, ale kazdy partner
je zodpovedny za realizaciu uloh,
ktoré mu boli v mikroprojekte
pridelené, dosiahnutie cielov,
vystupov - v stilade s dohodnutym
rozdelenim zodpovednosti.

*Kazdy partner mbZe vecne prispiet
k realizacii Glohy iného partnera.

KV§etci partneri sa zucastruju na priprave
mikroprojektu.

¢ Partneri spolocne urcuju zasady realizacie
mikroprojektu (ciele, ulohy, vystupy, rozpocet,
terminy, rozdelenie zodpovednosti).

¢ Partneri spolocne identifikuju zdroje, ktorymi
moZu prispiet k realizacii mikroprojektu, a
ocakavania.

L Spolocna Spolocna
priprava realizacia
( v - -
Spolocny Spolocné
personal financovanie
¢ Kazdy z partnerov ma stanovenu tlohu a *KaZdy partner sa zavizuje zabezpetit
uréuje personal na realizaciu konkrétnych prislusné prostriedky na realizaciu
uloh. Nie je potrebna duplicita rognaky’ch svojich uloh.
funkcii u jednotlivych partnerov. Clenovia « Mikroprojekt ma spoloény rozpoéet
personalu kazdého z partnerov spolupracuju odzrkadlujtci Géast kazdého partnera
\medn sebou. na mikroprojekte. Y

Kazdy individualny mikroprojekt musi spifiat dve kritéria spoluprace: spoloéna priprava a spolo¢na
realizicia, spoloéné mikroprojekty musia spiiiat vetky Styri kritéria.

Partnerstvo musi byt potvrdené dohodou (v pripade individudlnych mikroprojektov) alebo
partnerskou zmluvou (v pripade spoloénych mikroprojektov), v ktorych budd uréené vzajomné
aktivity a zavazky pocas realizacie mikroprojektu. Partnerska dohoda/zmluva tvori prilohu k Ziadosti
o finanény prispevok pre mikroprojekt. Zakladné povinnosti partnerov v mikroprojektoch su uvedené
v nasledujucej tabulke.

Tabulka ¢. 3. Povinnosti partnerov

Povinnosti Ziadatela Povinnosti cezhrani¢éného/domaceho
(Vediceho partnera mikroprojektu) partnera

> e * Priprava mikroprojektu za spoluprdce | = Ucast na priprave mikroprojektu.

i ;

“:‘ o > p?rtperom/partnerm|. . = Urcenie osoby zodpovednej za
&« = Urcenie osoby zodpovednej za . . .

23 L : spolupracu pri mikroprojekte.

>3 realizaciu mikroprojektu.

] E = Uzavretie partnerskej dohody. * Podpisanie partnerskej dohody.
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SPOLOCNY MIKROPROJEKT

PredloZenie Ziadosti o finan¢ny
prispevok pre mikroprojekt

v prislusnom Euroregiéne/PSK/ZSK
podla sidla mikroprijimatela
Podpisanie zmluvy o poskytnuti
finan¢ného prispevku pre
mikroprojekt

Realizacia a zuctovanie mikroprojektu | =
(vecna a finan€na zodpovednost za
realizovany mikroprojekt).

Priprava mikroprojektu. =

Urcenie osoby zodpovednej za
realizaciu mikroprojektu. =

Uzavretie partnerskej zmluvy

s partnerom/partnermi mikroprojektu, = =
ktora podrobne definuje ulohy

a zodpovednost jednotlivych

partnerov.

Podpisanie a predloZenie spolo¢nej
Ziadosti o financny prispevok pre
mikroprojekt v prisluSnom
Euroregiéne/PSK/ZSK podla sidla
veduceho partnera spolo¢ného
mikroprojektu

Podpisanie multilateralnej zmluvy =
o poskytnuti finanéného prispevku na
realizaciu svojej ¢asti mikroprojektu

s prislusnym Euroregiénom, PSK/ZSK
a partnerom/partnermi. Veduci
partner je zodpovedny za realizovany
mikroprojekt ako celok.

Realizacia a zuctovanie mikroprojektu | =
(vecna a finan¢éna zodpovednost za
realizovany mikroprojekt ako celok).

UROVEN REALIZOVANYCH AKTIVIT

U¢ast na realizacii mikroprojektu
(v sulade s podmienkami dohody).

Aktivna Gcast na priprave
mikroprojektu.

Urcenie osoby zodpovednej za
spolupracu pri mikroprojekte.

Podpisanie partnerskej zmluvy.

Podpisanie multilateralnej zmluvy

o poskytnuti finanéného prispevku na
realizaciu svojej ¢asti mikroprojektu

s VP mikroprojektu, prislusnym
Euroregiénom, PSK/ZSK a pripadnymi
partnermi.

Podpisanie zmluvy tykajucej sa
narodného spolufinancovania
pochadzajuceho zo statneho rozpoctu
Slovenskej republiky®.

Realizacia a zuctovanie svojej Casti
mikroprojektu (vecna a financna
zodpovednost za svoju Cast
realizovaného mikroprojektu).

Kazda aktivita realizovana v ramci mikroprojektu musi mat cezhraniény charakter, ¢o znameng, ze:

aktivity naplanované v mikroprojekte musia byt realizované na oboch stranach

hranice,

5V pripade va3ieho pdtu slovenskych partnerov v mikroprojekte, ak vedimitner sa nenachadza na Slovensktiadito partneri spomedzi
seba hlavného cezhraného partnera (HCP uvadzany v ziadosti o poskyarfirtartného prispevku ako prvy partner mikroprojektu),rkto

podpisuje v ich mene zmluvu o narodnom spolufinaaodz rozpétu Slovenskej republiky.
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= na spoloc¢nych ¢innostiach sa musia zic¢astriovat Géastnici z oboch krajin,

= vystupy mikroprojektu, ako: publikacie, webové stranky, mobilné aplikacie a pod.
musia obsahovat informacie v polskej a v slovenskej jazykovej mutécii a musia byt
pristupné pre cielové skupiny z oboch krajin,

= realizované malé investicie sa musia vyznacovat cezhrani¢cnym dopadom.

UROVEN DALSEJ SPOLUPRACE

Predpoklada sa, Ze spolupraca partnerov v rdmci mikroprojektu bude impulzom k dalSim spolo¢nym
aktivitdm po dokonéeni jeho realizicie, vysledkom ¢oho mézZe byt vytvorenie udrzatelnych struktur
spoluprace (napr. v podobe viacrocnej zmluvy o dalSej spolupraci) alebo rozsirenie existujlcej
spoluprdce o nové rozmery.

5.2 OPRAVNENI MIKROPRIJIMATELIA

Mikroprijimatelmi, t.j. Ziadatelmi, cezhrani¢nymi partnermi, domacimi partnermi v mikroprojekte
s finanénym prispevkom v ramci streSného projektu mozu byt institicie, ktoré maju neziskovy
charakter, ktorych zakladnou ¢innostou nie je ¢innost komeréného charakteru, napr.:

= organy Statnej spravy a samospravy, ich zvazy a zdruZenia,

= Statne alebo samosprdvne organy zriadené za uUcelom poskytovania sluZieb vo verejnom
zaujme,

= vzdeldvacie institlcie a vysoké skoly,
= institucie odborného vzdeldvania,

= vedecké institucie,

= neziskové mimovladne organizacie,
= cirkvi a ndboZenské zdruzenia,

=  Eurdpske zoskupenia Uzemnej spoluprace.

Podrobny zoznam oprdvnenych Ziadatelov je uvedeny v prilohe ¢&. 1 k Prirucke.

Opravneny mikroprijimatel by mal spravidla mat pravnu subjektivitu podla platnych vnutrostatnych
predpisov a sidlo na vymedzenom Gzemi pdsobenia prisluného PSP®.

Vynimku tvoria organizacné zlozky bez prdvnej subjektivity, ktoré su jednotkami zriadenymi
inStituciami so sidlom mimo Uzemia p6ésobenia konkrétneho PSP alebo Programu, ale na Uzemi tohto
SP realizuju svoju Cinnost. V takom pripade nadriadend jednotka, ktora ma pravnu subjektivitu,
udeluje pInd moc a prebera finanénu zodpovednost za realizovany mikroprojekt.

Opravneni partneri mdzu realizovat mikroprojekty samostatne alebo prostrednictvom zriadenych
nimi podriadenych jednotiek bez pravnej subjektivity, ktoré sa nemézu samostatne uchadzat
o prostriedky z Fondu mikroprojektov. V takom pripade v Ziadosti o poskytnutie financéného
prispevku pre mikroprojekt sa uvadza jednotka, ktora mikroprojekt realizuje a miesto realizacie
projektu.

6 Ziadaté a partneri mikroprojektu musia spravidla pochédzapravneného Gzemia daného stre3ného projektwyhmasnych pripadoch
a ak je to oddvodnené Fddiska ciéov streSného projektu, je pripustnas’ ziadatéov a partnerov, ktori nepochadzaju z Gzemia sthesné
projektu . Takyto podiel méze dosialimmaximéalne 20 % z alokacie EFRR na realizaciu npikofektov v streSnom projekte.
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5.3 MIESTO REALIZACIE MIKROPROJEKTOV

Spravidla miestom realizacie mikroprojektov je opravnené Uzemie stresného projektu uréené v bode
4.3, Existuje moznost realizacie aktivit predpokladanych v mikroprojekte na Gzemi tretej krajiny alebo
mimo oblasti podpory — v takom pripade ide o vydavky z tzv. 20% alokdacie EFRR realizovanej mimo
oblasti podpory. Takyto mikroprojekt alebo aktivity musia mat priaznivy vplyv na oblast podpory.

5.4 OBDOBIE REALIZACIE MIKROPROJEKTU

Najskorsim datumom zacatia mikroprojektu je den nasledujuci po dni
podania Ziadosti o finanény prispevok, zatial ¢o jeho ukonéenie nembze
prekrodit:

- 30.6.2021 v pripade mikroprojektu z 1. prioritnej osi
- 31.8.2020 v pripade mikroprojektu z 3. prioritnej osi

Obdobie realizacie mikroprojektu nemdze byt spravidla dlhsie ako 12
mesiacov. Vo vynimocnych a pisomne oddvodnenych pripadoch méze byt
obdobie jeho trvania predizené so sthlasom Euroregiénu/ZSK/PSK na 18
mesiacov. Obdobie realizdcie je uvedené vZmluve o poskytnuti
finanéného  prispevku  pre  mikroprojekt. V pripade vlastnych
mikroprojektov prijima rozhodnutie o predieni obdobia realizicie
mikroprojektu Vybor pre mikroprojekty (za podmienky, Ze RO/NO
nevznesu namietky).

ZACIATOK REALIZACIE MIKROPROJEKTU

Najskorsim mozZnym datumom zacatia mikroprojektu je den nasledujici po dni podania Ziadosti
o finanény prispevok.” Za¢iatkom realizacie mikroprojektu sa rozumie zadiatok realizacie prvych dloh
ktorymkolvek z partnerov, ktoré su naplanované v harmonograme mikroprojektu.

UKONCENIE REALIZACIE MIKROPROJEKTU

Ukoncenie realizacie mikroprojektu neméze byt neskor ako:
- 30.6.2021 v pripade mikroprojektu z 1. prioritnej osi
- 31.8.2020 v pripade mikroprojektu z 3. prioritnej osi

> Vecné ukoncenie mikroprojektu

Ukoncenie realizacie mikroprojektu znamena datum ukoncenia
poslednej tlohy ktora tvori mikroprojekt®.

=» Finanéné ukoncenie mikroprojektu

7V takejto situacii st Ulohy déasu podpisania zmluvy o poskytnuti fisaého prispevku realizované na vlastni zodpovetipagtnera
a musia sa dodrziavaovnaké zasady, aké platia po podpisani zmluyy,ntusia sa dodrziavavSetky platné predpisy a pravidla platné
v Programe.

8 Protokoly prijatia prac, rovnocenné doklady popuitice prijatia prac partnerom musia’lwystavené v obdobi realizacie mikroprojektu.

15



Vydavky spojené s mikroprojektom, vratane vydavkov tykajucich
sa dokoncovania mikroprojektu (napr. Uhrada dodavatelom za
aktivity uskutocnené pocas vecnej realizacie mikroprojektu
a pod.) sa mdzu povazovat za opravnené, ak boli vynaloZzené a
uhradené najneskér 30 dni od datumu vecného ukoncenia
realizacie mikroprojektu uvedeného vzmluve o poskytnuti
finanéného prispevku®.

OBDOBIE REALIZACIE MIKROPROJEKTU vs. OPRAVNENOST VYDAVKOV
V pripade, Ze Vybor pre mikroprojekty schvali finanény prispevok pre mikroprojekt, opravnené su
vydavky vynaloZené partnermi odo dna zacatia mikroprojektu do dna jeho finanéného ukoncenia.

5.5 OPRAVNENE TYPY AKTIVIT V MIKROPROJEKTOCH

Vo financnej perspektive na roky 2014 — 2020 sa podporuju mikroprojekty zamerané na rozvoj
nekomerénych aktivit z oblasti ochrany prirodného a kultirneho dedi¢stva a vzdelavacie aktivity.
Vsetky aktivity naplanované v mikroprojekte musia byt naleZite motivované a logicky na seba
nadvézovat. V pripade aktivit SirSieho rozsahu je v ramci Programu mozné financovanie iba tej Casti
aktivit mikroprojektu, ktord bude priamym spdsobom prispievat k dosiahnutiu ciefov programu, napr.
nie je mozné poskytnut finanény prispevok pre mikroprojekty spocivajlice vo vytvoreni len technickej
dokumentdcie alebo Uzemnej koncepcie, ktoré nie su zakladom pre implementaciu tohto
mikroprojektu, napr. technickad dokumentdcia pre dalsiu etapu.

NizSie uvedeny opis je spresnenim typov aktivit, na ktoré je mozné poskytnut finanény prispevok
v Programe v rdmci 1. a 3. osi, uvedenych v programovom dokumente schvalenym EK.

TYPY AKTIVIT

OPRAVNENE TYPY AKTIVIT V MIKROPROJEKTOCH V RAMCI 1. PRIORITNEJ OSI

VSEOBECNE ZASADY

Aktivity sa zameriavaju na zabezpeclenie spolocnej ochrany, posilnenia arozvoja prirodného
a kulturneho dediéstva (hmotného aj nehmotného) a na efektivne atrvalo udriatelné vyuzitie
dedicstva za Ucelom zatraktivnenia pohranidia.

Najdolezitejsim prvkom mikroprojektov a aktivit (vratane investi¢nych) realizovanych v ramci tejto
osi, bude vytvorenie spolocnych, trvalo udriatefnych vystupov zaloZenych na kultirnom a
prirodnom dedicstve, prispievajucich k jeho ochrane, propagacii a rozvoju.Vysledky mikroprojektov
sa musia zachovat v obdobi udrzatelnosti, ale tieZz generovat rozvojovy potencial do buddicna.
V pripade mikroprojektov tykajucich sa turistickych produktov to budd spoloc¢né polsko-slovenské
udrzatelné vystupy prispievajuce k lepSiemu vyuZitiu kultdrneho a prirodného dedicstva.

*  Maximalna doba realizicie mikroprojektov: 12 mesiacov'®
=  Minimalna hodnota finanéného prispevku z EFRR: 2 tis. eur

=  Maximalna hodnota finanéného prispevku z EFRR:
100 tis. eur — pre spoloény mikroprojekt 50 tis. eur - pre individudlny mikroprojekt.

° Presné podmienky budu 3pecifikované v danej vyzve
10 vo vynimoé&nych pripadoch a na ziadost mikroprijimatela mdze byt doba realizacie mikroprojektu predizena na 18 mesiacov
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=  Maximalna celkova hodnota mikroprojektu: 140 tis. eur — pre spolo¢ny mikroprojekt
70 tis. eur — pre individualny mikroprojekt.

VSEOBECNE ZASADY PRE AKTIVITY V OBLASTI SPOLUPRACE
V pripade mikroprojektov spoluprace medzi institiciami a v pripade ostatnych makkych aktivit je
nevyhnutné, aby planované spoloc¢né aktivity:

v' prostrednictvom polsko-slovenskej spoluprdce generovali pridani hodnotu nedostupnu
v pripade realizovania tychto aktivit osobitne kazdym z tychto subjektov,

v' boli st¢astou komplexnej stratégie aktivit danych institdcii,

v" mali po ukon&eni daného mikroprojektu redlne $ance na pokracovanie alebo rozvoj v
podobe novych iniciativ.
Uvedend pridana hodnota mikroprojektu musi byt odzrkadlenda v ukazovateloch produktu

realizovanych prostrednictvom mikroprojektu, napr. musi sa tykat novych Standardov, novych e-
produktov alebo novych aktivit propagujucich dedicstvo.

V pripade mikroprojektov tykajucich sa spoluprdce nebude postacujuca realizdcia jedine
ukazovatela ¢. 1.9 Pocet organizdcii zapojenych do cezhranicnych projektov suvisiacich s kultirnym
a prirodnym dedicstvom.

VSEOBECNE ZASADY PRE AKTIVITY V OBLASTI VZDELAVANIA

V ramci vzdelavacich aktivit v oblasti ochrany prirodného a kultirneho dediéstva a v oblasti riadenia
rizika a bezpecnosti nie je planované financovanie infrastruktiry avybavenia na zabezpecenie
vzdeldvacich aktivit ako su rekonstrukcie skol, hasi¢skych stanic ¢i kupa Specializovanych vozidiel
a pod. Nakup vybavenia je moziny vylucne v pripade, ak je to nevyhnutné na realiziciu cielov
mikroprojektu, pricom méze predstavovat iba prvok doplfiujici mikroprojekt, nemoze byt hlavnou
aktivitou v mikroprojekte, ani z vecného, ale ani z financného hladiska.

SPECIFICKE PRAVIDLA

Typy aktivit Opis
Vystavba alebo  modernizacia | v Vytvorenie novych amodernizicia uZ existujucich
cezhranicnej infrastruktary cezhrani¢nych turistickych trds spajajucich miesta
cestovného ruchu v blizkosti kultdrneho a prirodného dedic¢stva na oboch stranach
kultarnych institucii, hranice:  cyklistickych ~ chodnikov, turistickych
pamatihodnosti, chranenych chodnikov, prirodnych naucnych  chodnikov

krajinnych  oblasti a narodnych a vyhliadkovych trds, tematickych kultdrnych ciest,
parkov, ktoré su  suéastou zelenych ciest greenways, ktorych aspon cast
cezhrani¢nych turistickych tras prechadza cez hranicu medzi Polskom a Slovenskom
alebo po linii hranice.. Chodniky vytycené na oboch
stranach hranice sa musia priamo spajat alebo musia
tvorit sucast vadsej suvislej siete chodnikov.

v/ Vytvorenie alebo modernizécia infrastruktury, ktora
doplna cezhranicné trasy (napr. vyhliadkové miesta)
alebo zabezpecuje pohodlny pristup na tieto miesta

1V pripade aktivit stvisiacich s ozimvanim chodnikov pomocou zfiek umiestiovanych na stromoch je dobrou praxou pouzivanieieka
malovanych s pouzitim farieb netoxickych pre stromgshul sa pouzivanaky pripeMiované k stromom klincami.

17



Renovacia alebo
a modernizacia

kultirneho dedicstva, ktoré
nachadzaju na
turistickych chodnikoch

Vytvorenie arozvoj cezhranicnej
inStituciami

spolupriace  medzi

(vratane medzisektorovej
spoluprace) a ostatné makké
aktivity

Rozvoj a implementacia spolo¢nych
Standardov

ochrany
kultirneho

cezhrani¢nych
a nariadeni

a zachovania
a prirodného dedicstva

v oblasti

Spolocné cezhranicné vzdelavacie
kultarne

aktivity  propagujuce
a prirodné dedicstvo

Aktivity v prospech cezhranicnej
integracie abudovania spolocnej

identity

Vzdelavacie aktivity
riadenia rizik a bezpecnosti.

konzervacia
objektov

cezhranic¢nych

v oblasti

(napr. parkoviskd, miesta typu Park&Ride!?) alebo
zlepsuje ich atraktivitu pre r6znorodé potreby.

v’ Finanény prispevok na vystavbu alebo modernizéciu
konecnych, kratkych usekov ciest, ktoré vedu priamo
k objektom kultirneho alebo prirodného dediéstva.*®

v’ Modernizacia napr. objektov drevenej architektiry,
muzealnych objektov, ktora prispieva k zatraktivneniu
pohranicnej oblasti v miestnom meradle (na oboch
stranach hranice) a prispeje kvytvoreniu alebo
rozsSireniu  spolo¢nej kultdrno-prirodnej ponuky
pohranicia a pri€ini sa orozvoj, alebo propagaciu
tohto Uzemia.

v'Napr. vzdjomnd vymena hnutefného kultirneho
majetku (napr. spoloCné vystavy), organizacia
tematickych konferencii, seminarov, tvorivych dielni.

v/ Cezhraniéné aktivity vykondvané prostrednictvom
spoluprace partnerov z polsko-slovenského
pohrani¢ia alebo zamerané na ochranu alebo
propagaciu kultdrnych  a prirodnych  zdrojov
spolocnych pre oblast pohrani¢ia. Napr. napr.
spolocné vystavy, organizacia tematickych
konferencii, seminarov, tvorivych dielni

v Pri aktivitdich tohto druhu bude kladeny zvlastny
doraz na ich praktické vyuzitie (implementacéna cast).

Platia vSeobecné zasady pre aktivity v oblasti
vzdelavania, s. 17

v Napr. koordinované vzdeldvacie programy/iniciativy
vrozsahu vyucovania zameraného na historické
a kultdrne dedicstvo, ekoldgiu, Sport a jazykové kurzy.

v/ Aktivity zamerané na zvy$ovanie povedomia ¢lenov
komunity o rizikach.

v/ Realizdcia  8koleni  tykajucich sa  pravnych,
administrativnych ainych podmienok v oblasti
krizového riadenia v partnerskej krajine za ucelom
zabezpecfenia lepSej cezhrani¢nej  spoluprace
prislusnych dradov (vratane jazykového vzdeldvania
v nevyhnutnom rozsahu).

v’ Vytvaranie spoloénych postupov v oblasti riadenia
rizika abezpecnosti za Uucelom lepsej ochrany

12 Finareny prispevok pre parkoviska bude podmieneny dolimienh dominantného vyuZivania turistami a priamelegativneho vplyvu
nevybudovania parkoviska na vyuZzitie turistickélmepcialu danej lokalizacie. Parkoviska a miest@RPsa musia nachad?as blizkosti
chodnikov a tras.

13 Tato aktivita sa mdZe realizavéen ako doplnenie hlavného téea vydavky na jej realizaciu mézu twbiba maly podiel na Struktdre
rozpaitu Ulohy daného partnera mikroprojektu.
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Spoloc¢né skolenia pre sprievodcov,
reStauratorov a zastupcov institucii
zapojenych do aktivit stvisiacich s
ochranou prirodného a kultirneho
dedicstva pohranicia

Spolocnd cezhranicnd propagacia

realizovana za ucelom
propagovania prirodnych
a kultirnych atrakcii spolo¢ného
pohranicia a zvysenia ich
navstevnosti't

Vyuzitie nastrojov dialkovej
komunikacie na zachovanie
apodporu zdrojov  kultirneho

a prirodného dedicstva

spolo¢ného dedicstva, napr.:

= priprava novych,  aktualizacia  alebo
implementacia existujucich platnych zmlav
a dohdéd v oblasti krizového manaZmentu a
rieSenia neocakavanych situdcii

= priprava spolocnych alebo harmonizacia
existujucich planov a postupov v oblasti
krizového riadenia, vratane nevyhnutnych
nastrojov a aktivit: medzinarodné vybory,
spolo¢né pracovné skupiny zamerané na
spoluprdcu v oblasti bezpecnosti a in.,

= iné systémové opatrenia v prospech
zlepsenia rdmca pre spolo¢né postupy
v oblasti prevencie, monitorovania,
reagovania a odstrafiovania nasledkov
krizovych situdcii.
Platia vSeobecné zdsady pre aktivity v oblasti
vzdelavania, s. 17
v Propagacné a marketingové kampane, vratane:
organizdcie aucasti na spolo¢nych veltrhoch,
konferenciach, dielfach, seminaroch, Studijnych

pobytoch a pod.

v’ Organizacia podujati propagujtcich spoloént oblast
ako turisticky ciel a podporujtcich rozvoj cestovného
ruchu v tejto oblasti.®

v Priprava a implementécia 3pecifickych ndstrojov
podpory turistiky — napr. turistické karty, rodinné
pasy.

v'Nadkup adistribicia propagaénych  materidlov
(informacné letaky, mapy, publikacie a pod.).

v/ Realizdcia  spoloénych  medidlnych  produktov
propagujucich spolo¢nu oblast a jej atrakcie.

v' Napr. interaktivhe informacné body
uréené pre Sirsiu  verejnost alebo
adresované Specifickej cielovej skupine,
aplikdcie pre mobilné zariadenia,
internetové stranky, rozvoj
cezhrani¢nych eko- a e-produktov a
sluZieb; digitalizacie a digitalnych metod
zdielania zdrojov, multimedialne
prezentacie cezhrani¢ného dedicstva,
vymena know-how v oblasti

14 Mikroprojekty, ktorych hlavnym cliam je financovanie propagécie, cyklickych podup@z inovanych prvkov st neopravnené.
15 Je mozna tieZ realizacia propaggch a informanych kampani pomocou modernych komugikah nastrojov.
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digitalizacie  kulturneho  dedicstva,
tvorba a spoloc¢né repozitéria

v" kultdrneho dedi¢stva.

Aktivity v prospech spoloénej ochrany | v' Ochrana aobnovenie riadneho stavu druhov
Zivotného prostredia'® vratane: a prirodnych biotopov,

v’ Zabezpecdenie zachovania ekologickych vazieb,
v’ Zamedzenie prilivu cudzich druhov ¥’

v’ Spomalenie degradacie hodnét prirody a krajiny

OPRAVNENE TYPY AKTIVIT V MIKROPROJEKTOCH V RAMCI 3. PRIORITNEJ OSI*:

VSEOBECNE ZASADY

Vysledky mikroprojektov by mali predchadzat vyludnovaniu pohranicia, najmd odchodu mladych
ludi a fudi v produktivnom veku.

Vytvorend vzdeldvacia ponuka musi byt odpovedou na redlne potreby zamestnavatelov v oblasti
polsko-slovenského pohranicia alebo musi prispievat ku generovaniu pracovnych miest v oblasti
suvisiacej s efektivnym vyuZitim zdrojov pohranicia.

Spolo¢né aktivity realizované vramci podporenych mikroprojektov musia mat redlne $ance na
pokracovanie v podobe novych iniciativ po ukonéeni daného projektu.

Nebudd podporené aktivity zaloZzené iba na vystavbe alebo modernizacii didaktického zazemia,
napr. modernizacia $kol, Skoliacich sal, nakup vybavenia. Predmetné aktivity mdézu byt iba
dopliujacim prvkom, napr. Specidlne vybavenie pracovne (nemé6zu byt hlavnou aktivitou v
mikroprojekte, nielen z vecného, ale aj financného hladiska). Podmienkou ziskania finan¢ného
prispevku na nakup hmotného majetku bude preukazanie realnej potreby v danej oblasti na Uzemi
pohranicia, ako aj potreby rozvoja cezhrani¢nej spoluprace v tom rozsahu spoluprace, v ktorom
bude vyuZivané zariadenie zakipené v ramci projektu.

Aktivity realizované v ramci tejto prioritnej osi nemozu byt totozné s aktivitami realizovanymi
v ramci siete EURES.

* Maximalna doba realizacie mikroprojektov: 12 mesiacov'®
=  Minimalna hodnota finan¢ného prispevku z EFRR: 2 tis. eur

=  Maximalna hodnota finanéného prispevku z EFRR: 100 tis. eur — pre spoloé¢ny mikroprojekt
50 tis. eur — pre individualny mikroprojekt.
=  Maximalna celkovd hodnota mikroprojektu: 140 tis. eur — pre spolo¢ny mikroprojekt
70 tis. eur — pre individualny mikroprojekt.
SPECIFICKE PRAVIDLA

16 rozsahu spolimej ochrany Zivotného prostredia nie je mozné foae’ aktivity stvisiace s gmohospodarskotinnog’ou.

17V ramci aktivit sGvisiacich s pozastavenim prilisudzich druhov nie je mozné financovaktivity tykajice sa tychto druhov rastlin:
ambrozia palinolista, glejovka americka, pohankoumtSevnik obrovsky, netykavka Zliazkovata, zlatbbgnadska, zlatoliyobrovska,
pajasé Zliazkaty, beztvarec krovity, kustovnica cudzagrovec jaseolisty.

18 Budu sa uprednastva’ aktivity zaloZzené na socialnom zapajani margioakimych skupin. Aktivity realizované v ramci tejtaoritnej osi
nemd&Zzu by totozné s aktivitami realizovanymi v ramci sietdES: https://ec.europa.eu/eures/
9 Vo vynimocnych pripadoch a na Ziadost mikroprijimatela méze byt doba realizacie mikroprojektu prdizena na 18 mesiacov
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Typy aktivit Opis

Spoloéné cezhraniéné programy v  Cezhrani¢né programy/iniciativy profesijného
a iniciativy pre Studentov a ucitelov a odborného vzdelavania realizované skolami.
v sektore Specializovanej v

a odbornej pripravy® Staz, odborna prax.

<

Pilotné a stipendijné programy.

v" Studijné  navétevy pre  Ziakov  a$tudentov
v zariadeniach a Skolach profesijného a odborného
vzdelavania.

Spoloénda tvorba  apropagacia Vytvorena ponuka vzdeldvania musi odzrkadlovat redlne
ponuky profesijného a odborného | potreby zamestndvatelov v oblasti polsko-slovenského

vzdeldvania pohranicia alebo sa pri€init o tvorbu pracovnych miest v
oblasti spojenej s efektivnym vyuZivanim zdrojov
pohranicia.

Implementiacia cezhraniénych v' Kurzy, postgradudlne $tudium, programy a $kolenia.

aktivit zameranych na podporu

socidlnej integracie a participacie

obyvatelov

Cezhranicna vymena dobrej praxe v/ Vymena praxe v oblasti implementédcie programov
ainiciativ vrozsahu S$pecializovanej a odbornej
pripravy a modelovych rieSeni vo vzdeldvani
a zariadeniach celozZivotného vzdeldvania ako aj
dobrej praxe voblasti riadenia vzdeldvania
a financovania systémov Skolstva.

Aktivity zamerané na identifikdciu v Identifikdcia spoloénych problémov a nedostatkov
potrieb profesijného a odborného v ramci ponuky vzdelavania.

vzdelavania
v’ Realizacia spolo¢nych vzdeldvacich procesov a aktivit

v oblasti kariérneho poradenstva na cezhraniénom
trhu prace.

v’ PrispOsobenie vzdeldvacich programov suasnym
poziadavkam trhu prace, vratane spoluprace medzi

sy

instituciami v rdmci stazi a odbornych praxi.

POZOR: Vo faze poddvania Ziadosti o poskytnutie financ¢ného prispevku sa budu
vyzadovat vlastné Studie, sektorové analyzy Ziadatelov zobrazujuce
vychodiskovu situaciu cielovej skupiny mikroprojektu.

20 Dlhodobé programy, vzdeldvacie iniciativy musia byt spojené s unikatnym charakterom pohranicia, najma suvisiacim s bohatym kultdrnym
a prirodnym dediéstvom a musia byt posilnenim jeho potencidlu a generovat prileZitosti lepsieho prepojenia nadstavbovej vzdelavacej
ponuky s moznostou zamestnania v sektore sluZieb zaloZenych na spoloénom dediéstve.
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INVESTICIE V MIKROPROJEKTOCH

Poskytnutie finanéného prispevku na miestne iniciativy mensieho rozsahu, prostrednictvom FMP, by
malo tvorit zdklad pre viacésie spolocné cezhraniéné projekty. V ramci FMP existuje taktieZ moznost
realizacie investicii, ktoré slvisia s aktivitami makkého charakteru. Investicia neméze byt jedinym
alebo hlavnym ciefom realizacie mikroprojektu. %

Investicia v mikroprojekte moze byt realizovana pri si¢asnom splneni nasledujicich podmienok:

- investicia musi byt samostatnou Ulohou alebo Ulohami a musi byt v sulade s $pecifickym cielom
alebo cielmi projektu,

- investi¢na Uloha alebo Ulohy musia logicky suvisiet s ostatnymi vecnymi Glohami,
- investi¢na Uloha alebo Ulohy musia suvisiet s Ulohou alebo Glohami mékkého charakteru projektu,

- investi¢na uloha alebo uUlohy musia mat stanoveny a definovany minimalne jeden ukazovatel z
nasledujiceho zoznamu ukazovatelov programu:

¢ 1.1 Pocet novych cezhrani¢nych produktov cestovného ruchu
* 1.2 Di%ka novych, zmodernizovanych alebo zdokonalenych cezhrani¢nych rekreaénych chodnikov
¢ 1.3 Pocet novych, zmodernizovanych alebo rozsirenych prvkov infrastruktury cestovného ruchu

¢ 1.6 Pocet zmodernizovanych pamiatok kulturneho dedic¢stva po restauratorskych a konzervacnych
pracach

¢ 1.12 Pocet novych / zmodernizovanych cezhraniénych e-produktov a e-sluzieb

- investicie realizované v ramci mikroprojektov musia byt uréené na verejné ciele

UCAST SUBJEKTOV NEPOCHADZAJUCICH Z OPRAVNENEHO UZEMIA

Na aktivitdch realizovanych v mikroprojektoch sa mézu zucastriovat subjekty nepochadzajice
z opravneného Uzemia Programu®’(bez finanéného vkladu) za podmienky preukdzania suvislosti
medzi ich G¢astou a cielmi mikroprojektu a dlhodobého aformalneho charakteru spoluprace
spajajucej partnerov. Okrem toho je potrebné preukazat cezhraniény dopad na cezhrani¢né Uzemie.

5.6 DRUHY MIKROPROJEKTOV

V Programe Interreg V-A Polsko — Slovensko sa mozu realizovat dva druhy
mikroprojektov:

individualne mikroprojekty,

spoloéné mikroprojekty (vratane vlastnych mikroprojektov).

Hlavnym rozdielom medzi jednotlivymi typmi mikroprojektov je miera
zapojenia partnerov do realizovaného mikroprojektu.

INDIVIDUALNE MIKROPROJEKTY

2L vramci 1. prioritnej osi nie je mozné financévinfradtruktiru a vybavenie sliZiace vzdelavacinivam a riadeniu rizik, napr.
rekonsStrukcie Skol, hasikych stanic, kipa Specializovanych vozidiel a pd je mozné finaine podporova aktivity zaloZzené na
vytvoreni alebo skvalitneni ubytovacich a stravésladkapacit ani infrastruktary, ktorej hlavnyméenim je hospodarsk&nnog’ alebo
spolaenské a vzdelavacie aktivity, ako su hotely, pamgiduristické chaty, reStauracie, stravovaciead®nia, ihrisk&, Sportové haly, ktoré
su si&ag’ou osvetovych stredisk, domov kultary.
22 Vratane dastnikov z tretich Statov.
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SuU to mikroprojekty realizované za ucasti partnerov z oboch stran hranice pri dodrzani 2 kritérii
spoluprace: spolocna priprava a spoloc¢nd realizacia. Financny prispevok v individudlnom
mikroprojekte méze ziskat len Ziadatel.

SPOLOCNE MIKROPROJEKTY

SU mikroprojekty realizované minimalne 2 partnermi z oboch krajin a vyznacuju sa: spolo¢nou
pripravou, spolo¢nou realizaciou, spoloénym persondlom a spoloé¢nym financovanim. Vynimkou su na
zaklade svojej organizacnej a pravnej povahy Eurdpske zoskupenia Uzemnej spoluprace, ktoré su tzv.
jedinym prijimatelom.

Spolo¢né mikroprojekty sa musia tykat aktivit podobného charakteru a podobnej tematiky a musia sa
realizovat na oboch stranich hranice. Tieto aktivity sa mézu dopliiat z vecného hladiska (vecny
rozsah) alebo priestorového hladiska (Uzemny rozsah)?3. V spoloénych mikroprojektoch plati pravidlo
veduceho partnera alebo princip jediného prijimatela. Osobitnym druhom spolo¢ného mikroprojektu
je vlastny mikroprojekt, na ktorom sa méze ako VP mikroprojektu zd€astnit len VP SP alebo PSP.

5.7 FINANCOVANIE MIKROPROJEKTOV

sPOSOB FINANCOVANIA

Finanény prispevok modZe vramci individudlneho mikroprojektu ziskat len Ziadatel. V pripade
spolo¢ného mikroprojektu sa financny prispevok poskytuje tiez cezhranicnému partnerovi.

Mikroprijimatelia ziskaju finanény prispevok vo forme nenavratnej dotacie pri dodrzani principu
refundacie vynaloZenych vydavkov (poskytnutd podpora je vratenim casti vydavkov vynaloZzenych
mikroprijimatelom a financovanych z jeho vlastnych prostriedkov). Po overeni spravy o realizacii
mikroprojektu a potvrdeni naleZitej realizacie mikroprojektu prisluinym Euroregiénom/PSK/ZSK
moze mikroprijimatel ziskat priebeznu refundaciu.

Finanéne podporené modzu byt iba tzv. opravnené vydavky. Ak bude potrebné realizovat aktivity,
ktoré nie s opravnené, mikroprijimatel ich musi financovat z vlastnych prostriedkov.

MIERA FINANCOVANIA

Mikroprojekty realizované vramci Programu Interreg V-A Polsko — Slovensko 2014 — 2020 sa
spolufinancuju  z prostriedkov  EFRR  do vysky maximadlne 85% opravnenych vydavkov
mikroprojektu.?* Ostatné prostriedky vo vy$ke min. 15 % zabezpeduju partneri mikroprojektov ako
tzv. narodné spolufinancovanie. Zdrojom narodného spolufinancovania mozu byt vlastné prostriedky
mikroprijimatela, spolufinancovanie zo statneho rozpoctu, prijem z mikroprojektu do vysky vlastného
finanéného vkladu® alebo iné.

Minimdalny limit financného prispevku pre mikroprojekt z prostriedkov EFRR je 2.000 EUR
a maximalna vyska prispevku zdvisi od druhu realizovaného mikroprojektu.

Financovanie opravnenych vydavkov v mikroprojektoch je nasledovné:

2 Napr. projekty zamerané na wyghie cyklistickych chodnikov, ktoré tvoréasti jedného cezhrammiého cyklistického chodnika.
ZMaximalna hodnota finamého prispevku je dena pre partnera mikroprojektu a nesmie sa ptakro
% Pripustné iba v situécii, ak celkova opravnenanbtal mikroprojektu nepresiahne 50 tis. EUR.
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Tabulka ¢. 4. Miera financovania mikroprojektov na polskej strane

NA POLSKEJ STRANE
Druh Maximalna Minimadlna miera | Minimdlna | Maximalna Maximalna
mikroprojektu miera narodného hodnota hodnota celkova
dofinancovania | spolufinancovania | finanéného | financného hodnota
ZEFRRV % v % prispevku prispevku | mikroprojektu
0
z EFRR z EFRR v EUR
v EUR v EUR
Spolocny 85 15%% 2.000,00 100.000,00 140.000,00
Individualny 85 15%% 2.000,00 50.000,00 70.000,00

Tabulka ¢. 5. Miera financovania mikroprojektov na slovenskej strane

NA SLOVENSKEJ STRANE
Druh Max. miera Miera Min. Max. Max. celkova
mikroprojektu | dofinancovania spolufinancovania hodnota hodnota hodnota
ZEFRRV % zo Statneho finanéného financného mikroprojektu
rozpoctu SR prispevku prispevku v EUR

ZEFRRVEUR | zEFRRvVEUR

a b C

Spolocny 85 min. max. max. 2.000,00 100.000,00 140.000,00
15% 10% 5%

Individualny 85 min.  max. max. 2.000,00 50.000,00 70.000,00
15% 10% 5%

a — Statne rozpoctové jednotky
b — jednotky Uzemnej samosprdvy, obce, vyssie Uzemné celky, neziskové organizécie (vlastny vklad
mikroprijimatelov minimdlne 5% )

¢ — subjekty zo sukromného sektora (vlastny vklad mikroprijimatelov minimalne 10% )
Podrobné zasady poskytovania spolufinancovania pre projekty z prostriedkov zo $tatneho rozpoctu
Slovenskej republiky (SR) slovenskym partnerom su uvedené v prilohe ¢. 12 ,Zdsady

spolufinancovania projektov slovenskych partnerov z prostriedkov zo Stdtneho rozpoctu Slovenskej
republiky* k Prirucke pre prijimatela.

MIERA UCASTI NA SPOLOCNOM FINANCOVANI JEDNOTLIVYCH PARTNEROV

% Moznos a vyska finatného prispevku z prostriedkov Statneho rémpge ukend v ramci postupu dievej rezervy Statneho rozfta
Pd’skej republiky.
27 Moznog a vy3ka finatného prispevku z prostriedkov Statneho réapge ukend v ramci postupu dievej rezervy Statneho rozgto
Pd’skej republiky.
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V spolo¢nych mikroprojektoch je minimalna finanéna Ucast partnera 10 % z rozpoctu mikroprojektu.
To znamen3, Ze kazdy mikroprijimatel, ktory realizuje spolo¢ny mikroprojekt, musi financ¢ne prispiet
nie menej ako 10 % z jeho hodnoty.

ZNIZENIE MIERY SPOLUFINANCOVANIA Z EFRR

Miera spolufinancovania z EFRR mdzZe byt znizena:
v pripade mikroprojektov podliehajlcich zasadam statnej pomaoci,

v pripade mikroprojektov, ktoré generuju prijem?,

Prisludny Euroregion/PSK/ZSK(vo faze formdlneho hodnotenia, zazmluvfiovania a vo faze kontroly
sprav z postupu realizacie mikroprojektu), skupina expertov(vo faze kvalitativneho hodnotenia),
Vybor pre mikroprojekty(vo faze vyberu) su opravneni odporudit znizenie hodnoty finanéného
prispevku v pripade, Ze bude povazovat vydavky v mikroprojekte za nelimerne vysoké.

5.8 DOSTUPNOST MIKROPROJEKTU

Povinnost dodrziavania principu rovnosti $anci a nediskriminacie, vratane dostupnosti pre osoby
s hendikepom vyplyva z ustanoveni ¢l. 7 VSeobecného nariadenia ¢.1303/2013 zo dria 17. decembra
2013 a je horizontdlnym principom platnym v celej Eurépskej Unii. V suvislosti s tym je Ziadatel o
finanény prispevok na mikroprojekt povinny predstavit spdsob realizicie tohto principu v ramci
projektu. Tento princip plati pre vSetky typy mikroprojektov atyka sa ucastnikov mikroprojektov,
prijimatelov projektovych aktivit a zamestnancov mikroprojektu.

Vo faze pripravy mikroprojektu st partneri povinni:

1. v analyze problémove] situacie, ktord ma byt vyrieSend alebo zmiernena vdaka realizacii
mikroprojektu, zohladnit potreby réznych oséb, medzi nimi oséb s hendikepom, ktoré budu suéastou
cielovej skupiny (alebo mézu byt jej sucastou). Tieto potreby sa mozu tykat oséb s hendikepom
intelektovym, pohybovym ( majucich problém s premiestfiovanim sa), nevidiacich a slabovidiacich
0s6b a nepocujucich a slabopocujucich alebo nedoslychavych oséb.

2. navrhnat aktivity tak, aby bola zaru¢ena dostupnost vietkych produktov mikroprojektu. V praxi to
znamena, ze maju suhlasit s koncepciou univerzalneho planovania, ktoré je chapané, ako spésob
dostupnosti k planovaniu a tvoreniu produktov, zariadeni a verejného priestoru, ktory zabezpedi ich
dostupnost pre vsetkych pouZivatelov. Dostupnost produktov sa tyka predovsetkym:

e digitdlnych zdrojov (internetové stranky, multimedidlne materidly, publikacie v elektronickej
podobe, e -learningové skolenia a pod.) — je klti¢ové poutzitie pokynov WCAG 2.0 a lahkého jazyka na
Citanie a

pochopenie;

¢ tlacenych materidlov (publikacie, c¢lanky, plagaty, letaky,prihlasovacie formulare a pod.) okrem
iného

pomocou pouzitia lahkého jazyka na Citanie a pochopenie , pouZivanie Citatelnych, bezpatkovych
druhov pisma a pod. ;

e vystavby a modernizacie infrastruktury (zabezpecenie vozidiel, dostupnych toaliet, vytahy/plosiny,

2 Finareny prispevok z EFRR sa znizuje o prijmy prekijéce hodnotu vlastného vkladu.
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vypuklych a kontrastnych oznaceni).

3. Zohladnit potreby os6b s hendikepom vo faze tvorenia rozpoctu, t.j. v mikroprojektoch
predpokladajucich Ucéast oséb s hendikepom —ako Ucastnikov alebo zamestnancov—tzv. citlivy
rozpocet by mal odzrkadlovat prijaté predpoklady ¢o sa tyka cielovej skupiny a foriem pomoci.
Znamena to, Zze ma obsahovat okrem iného naklady , ktoré umoznia osobam s hendikepom zucastnit
sa projekt u. V mikroprojektoch, kde sa nerata s Uc¢astou os6b s hendikepom, by mal citlivy rozpocet
okrem iného obsahovat naklady prispésobenia volne dostupnych produktov, napr. timocenia
propagacénych filmov / vzdelavacich filmov do posunkovej reci.

Vo faze realizacie mikroprojektu st partneri povinni:

* Ziadat Specialne potreby v prihlasovacom formulari na otvorené s tretnutia alebo skolenia. Po
nahldseni potrieb, projekt by mal na ne odpovedat, zohladriujlc pritom racionalnost vydavkov
spojenych s prisposobeniami (napr. zapoZzi¢anie indukénej slucky, objednanie Specidlneho jedla,
zabezpecenie odbornej prepravy).

* ak je to mozné vyuzivat socidlne klauzuly vo verejnych obstaravaniach spojenych s mikroprojektom.
 zabezpecovat vyS$sie opisant dostupnost produktov mikroprojektu.

ezaistit rovnaké zaobchadzanie so zamestnancami mikroprojektu a os6b uchadzajucich sa o
zamestnanie v ramci mikroprojektu,prip. prispdsobit miesto prace alebo spdsob vykonavania ¢innosti
(napr. dialkova praca, pruzny pracovny cas) tak, aby bolo mozné umoznit pracovat osobe

s hendikepom

5.9 EUROPSKA PRIDANA HODNOTA MIKROPROJEKTU

Pri vypracovavani mikroprojektu odporic¢a sa zohladriovat tzv. Eurépsku pridand hodnotu (EAV)
mikroprojektu.

Eurdpska pridana hodnota (ang. European Added Value) je pridana hodnota k tej, ktord je vytvorena
vdaka realizacii aktivit jednotlivych ¢lenskych statov. MdZe nastat v dosledku napr. lepsej koordinacie
réznych procesov, vyssej efektivity alebo lepsej komplementarnosti. Vyjadruje vyznam a doleZitost
aktivit v suvislosti s rozvojom mechanizmov a nastrojov, prikladov osvedcenych postupov, ktoré
mozu byt pouzité nielen na regionalnej alebo celostatnej Grovni, ale taktiez na celoeurdpskej drovni.

Akym spbsobom?

-opisat, akym sp6sobom a v akom stupni (kvantifikacia) sa vysledky tykaju cielov Eurépa 2020 (¢ize
narastu pracovnych miest, obmedzenia poctu Ziakov, ktori predcasne ukoncili vzdelanie, znizenie
poctu socidlne ohrozenych oséb a pod.),

-vysledky by mali priniest multiplikacny efekt — vd'aka mikroprojektu si mozné dalsie investicie, meni
sa sposob fungovania institlcii, vysledky mikroprojektu mienia nieCo v Zivote spolocnosti ,
mikroprijimatela

-vysledkom mikroprojektu by malo byt vypracovanie novych narodnych alebo eurdpskych rieseni.
-opisat, ako budu pokracovat aktivity aj po ukonéeni mikroprojektu.

EAV predstavuje vplyv na celt oblast programu. Podlieha hodnoteniu a preto je dobré zohladnit
ho pri planovani mikroprojektu .

Prikladom projektu, ktory ilustruje pojem eurdpskej pridanej hodnoty, je projekt ,Karpatské nebo.
Rozvoj produktov cestovného ruchu zaloZzenych na astrondmii v regidne polsko-slovenského
pohranicia “, ktory ziskal finanény prispevok v ramci programu cez hrani¢nej spoluprace
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Polsko —Slovenskd republika 2007 - 13. Cielom projektu bol rozvoj a propagacia environmentalne
priaznivého cestovného ruchu zaloZzeného na astronémii. O tom, Ze projekt vytvoril eurdpsku
pridani hodnotu, rozhodli predovsetkym: jeho viac rozmerny charakter, Gcelna propagacia a
pdsobenie projektu, ktoré rozhodne presahuje oblast programu. Projekt zarovern umoznil
vytvorit ponuku cestovného ruchu ukazujicu nové rieSenia, Specifické pre dany regién a vyuZivajice
jeho jedine¢né danosti. Projekt pésobil na rézne cielové skupiny a oblasti Zivota: pocinajuc
turistami (boli vytvorené nové produkty cestovného ruchu), cez Ziakov (zvysil sa zaujem o
astronémiu, vytvorili sa nové moznosti—v medzindarodnom meradle), az po miestne samospravy
(zmenil sa spbsob osvetlenia ulic s ciefom zniZit svetelné znelistenie, a vdaka tomu zlepsit
ochranu Zivotného prostredia). Rozsiahla propagacia umoznila oslovit medzinarodné organizacie
aj Siroku verejnost. Fotografie vyhotovené Ziakmi, ktori sa zGc¢astnili na projek te, uverejnila NASA, a
jeden z asteroidov dostal meno ,Poloniny” —identicky, ako meno parku tmavej oblohy
vytvoreného vdaka projektu. Rocny pocet ndvstev observatdrii zucastrujucich sa na projekte
vzrastol viac ako dvojnasobne. Projekt prispel k vytvoreniu partnerstva zaloZzeného na myslienke
tzv. astroturistiky, ktord sa stala sucastou stratégie rozvoja regidnu a ma sa rozvijat vdaka
dalSej, medzindrodnej spolupraci. Projekt vytvoril aj moZnost vymeny poznatkov a skusenosti
medzi osobami so zaujmom o astrondmiu v rbéznych krajinach Eurépy (na astronomickych
prezentaciach a workshopoch sa zG¢astnili Gcastnici z Pol'ska, Slovenska, Ciech, Ukrajiny a Slovinska).

6. LOGIKA PRIPRAVY MIKROPROJEKTU

Logika mikroprojektu musi byt zaloZena na principe , pozitivnej zmeny”
— zadefinovania konkrétneho ciela a cielovych skupin auréenia co
pozitivne (aké vyhody) prinest aktivity mikroprojektu pre oblast
pohranicia a pre cielové skupiny? Odpoved na vysSie uvedenu otazku
by mala, pri zohladneni potrieb uréenych v Programe, urcit hlavny
smer aktivit mikroprojektu. Odpordéame pripravit mikroprojekt na
zaklade 9 krokov:

eldea mikroprojektu

Zakladom pre dobry spolocny mikroprojekt je idea na spolocné polsko-slovenské aktivity, ktoré su
odpovedou na skutotné problémy a potreby identifikované na Uzemi pohranicia, ktoré mozu byt
vyriesené iba vdaka cezhrani¢nej spolupraci institucii z dvoch stran hranice. Tento napad musi byt
v stlade s rdmcom Programu.

*Vyber vhodného partnera

Klticovou otazkou je vyhladanie vhodného partnera, ktory poskytne svoj vklad do spolo¢nej pripravy
mikroprojektu a potom do jeho realizacie. M6Zu to byt uZ existujlce partnerstva. Odporuca sa vsak aj
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spolupraca s novymi partnermi. Rozdelenie uloh a povinnosti medzi partnermi a zasady spoluprace
musia byt obsiahnuté v partnerskej dohode/zmluve.

eNaformulovanie cielov

Odporuca sa, aby partneri mikroprojektu pri definovani jeho ciela dodrziavali nizSie uvedené
poradie:

1) Zadefinovanie vieobecného ciela mikroprojektu. Musi byt zhodny so $pecifickym cielom
danej prioritnej osi a zodpovedat identifikovanej potrebe. Tento ciel musi odzrkadlovat
vSeobecny kontext pre to, ¢o sa planuje dosiahnut v mikroprojekte. Tyka sa pritom
strategickych aspektov mikroprojektu. Je to konkrétne definovanie toho, c¢o bude
dosiahnuté vdaka realizacii vystupov mikroprojektu.

2) Urcenie Specifickych cielov (maximalne 3), ktoré su zhodné so vSeobecnym ciefom
mikroprojektu a realizuju sa prostrednictvom vystupov.

eUrcenie cielovej skupiny ]

Vo faze pripravy mikroprojektu sa zadefinuje skupina osob, ktord bude oslovend prostrednictvom
aktivit v mikroprojekte aktorda bude wvyuZivat vystupy mikroprojektu. Odporiéa sa, aby cielova
skupina bola ¢lenend na osoby z Pol'ska a zo Slovenska.

eUrcenie vecnych tloh ]

Kazdy mikroprojekt moéZe mat maximalne 5 vecnych dloh. Okrem vecnych Gloh musia byt
napldnované dodatoéné Ulohy spojené s riadenim mikroprojektu ajeho publicitou. Ulohu tvori
skupina planovanych aktivit. Kazda vecna uloha musi viest k ziskaniu vystupu/vystupov Programu,
musi tieZ odzrkadlovat procesy nevyhnutné pre ziskanie naplanovanych vystupov.

eUrcenie ukazovatelov mikroprojektu ]
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Pre kazdy mikroprojekt je potrebné zadefinovat programové ukazovatele vystupu a ukazovatele

vysledku.

UKAZOVATELE VYSTUPU

Ukazovatele vystupu (Programu avlastné) sliZzia na monitorovanie
realizacie Specifickych cielov Programu ana monitorovanie realizacie
ciefov a Uloh daného mikroprojektu. Tieto ukazovatele zobrazuju priamy,
hmotny vysledok realizacie mikroprojektu, ktory sa meria konkrétnymi
veli¢inami, napr.: pocet kilometrov chodnikov, pocet realizovanych
makkych aktivit, pocet Uc¢astnikov miestnych iniciativ.

Pre kazdu vecnu ulohu sa uréuje minimalne jeden ukazovatel vystupu
Programu (z nizsie uvedeného zoznamu ukazovatelov), ktory najlepsie
vystihuje vystupy, ktoré vzniknd pocas realizdcie mikroprojektu.
Mikroprojekty moZu tieZ realizovat vlastné ukazovatele vystupu® ainé
programové ukazovatele vystupu uréené v programovom dokumente. Po
vybrani a zadefinovani ukazovatelov, partneri urcuju pre ne vychodiskové
a cielové hodnoty.

Mikroprojekt musi realizovat:

Ukazovatele tykajuce sa predmetu mikroprojektu uréené pre dand prioritnd os,
charakterizujuce druh aktivit realizovanych v mikroprojekte. Tieto ukazovatele zobrazuju
priamy, hmotny vysledok aktivit realizovanych v rdmci mikroprojektu, napr. DiZka novych,
zmodernizovanych alebo zdokonalenych cezhrani¢nych turistickych chodnikov — pre 1. os.
Pocet spoloc¢nych miestnych aktivit na podporu zamestnanosti a spolocnych skoleni — pre 3.

0s.

Ukazovatele tykajuce sa cielovej skupiny opisujuce bezprostredné ciefové skupiny, ktoré
budu oslovené projektovymi aktivitami, alebo cielové skupiny, ktoré budud vyuZivat vystupy
mikroprojektu: Pocet organizdcii zapojenych do cezhranicnych projektov suvisiacich
s kultiurnym a prirodnym dedi¢stvom — pre 1. os a Pocet ucastnikov spolo¢nych miestnych
aktivit na podporu zamestnanosti a spolo¢nych skoleni— pre 3. os.

Tabulka ¢. 6. Ukazovatele vystupu pre 1. prioritnu os

Ukazovatel 1.1

Pocet novych cezhranicnych produktov cestovného ruchu

Cielova hodnota

9 (12% z alokacie ) 10 (15% z alokacie )

Merna jednotka

Pocet produktov

Priklady
prepojenych
ukazovatelov

1.3 Pocet novych, zmodernizovanych alebo rozsirenych prvkov infrastruktury
cestovného ruchu

2 Prj definovani viastnych ukazovéite je potrebné vyhyliasa ukazovat®m ako sU: péet partnerov, piet dokumentov, piet
uzatvorenych partnerskych zmlav,geoinformanych tabii, poset technickych dokumentécii, pretoZze nehovorisktideych vysledkoch
projektu a jeho vplyve na realizaciu i@ programu, uvadzaju len Skalmnosti.
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Definicia
ukazovatela

Poznamky
k vykladu

Ukazovatel 1.2

Cielova hodnota

Turisticky produkt® vytvoreny vradmci mikroprojektu musi tvorit spoloénd,
cezhrani¢nu atraktivnu ponuku pre navstevnikov z Polska a zo Slovenska. Prvky,
ktoré tvoria produkt ako celok, musia byt:

a) unikatne minimalne v cezhrani¢cnom lokalnom meradle,

b) zdkladom pre jednu spoloénd dominantnd (typickld) vlastnost (znacku)
produktu,

c) zaloZzené na spolocnom prirodnom a historicko-kulturnom potenciali
pohranicia.

Produkt cestovného ruchu musi byt kombindciou ponutkanych a poskytovanych
prinosov projektu redlneho (napr. vstup do muzea, tematicky vylet po kultirnom
chodniku) aj nehmotného charakteru (napr. preZitie zazitkov spojenych s
blizkostou prirody, uZzitie si ti cha, prezitie zabavy, spoznanie miestnej kultury).
Priklady cezhranicnych produktov cestovného ruchu:

a) cezhranicny turisticky chodnik opustenymi beskydskymi dedinami

b) beskydsky questing

c) Park hviezdnej oblohy Bieszczady

Program poskytuje financny prispevok vyluéne na cezhranicné produkty
cestovného ruchu, t. j. také, ktoré sa nachddzaju na obidvoch strandch hranice.
Hodnota ukazovatela rovna 1 zahfia vsetky prvky daného produktu na obidvoch
strandach hranice (vazeny ukazovatel v rozdeleni podla partnerov).

Dizka novych, zmodernizovanych alebo zdokonalenych cezhraniénych

turistickych chodnikov
78 (12% z alokacie) 100 (15% z alokacie)

Merna jednotka

Priklady
prepojenych
ukazovatelov
Definicia
ukazovatela

km

1.3 Pocet novych, zmodernizovanych alebo rozsirenych prvkov infrastruktury
cestovného ruchu

Turisticky chodnik je trasa vytyCena v teréne, ktora sluzi na vylety, je oznacena
rovnakymi znackami (symbolmi) a s na nej osadené informacné prvky, ktoré
zaistuju bezpecné a pokojné absolvovanie trasy turistom, ktori maju isté
zruénosti aistl uroven skusenosti, vkazdom rocnom obdobi aza kazdych
poveternostnych podmienok, ak podrobné podmienky si nevyZaduju inak
(doCasné uzatvorenie v pripade nevhodnych poveternostnych podmienok alebo
z dévodu ochrany prirody v chranenych oblastiach).

Priklady druhov turistickych chodnikov:

— pesie, horské a nizZinné, vychadzkové, prirodné a naucné,

30 podla definicie Polskej turistickej organizdcie , turisticky produkt je cezhrani¢na ponuka pripravena na predaj vo forme balika, zalozend na

rozptylenej Strukture subjektov, atrakcii, miest, bodov obsluhy, objektov, ktora funguje ako jedna zosuladena koncepcia a ma spoloé¢nd,

dominantnu vlastnost (znacku) produktu”.
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lyZiarske,

— cyklistické,

— vodné turistické cesty,

— jazdecké.
,Cezhrani¢nym chodnikom® sa rozumie taky chodnik, ktorého aspon fragment je
vytyéeny cez hranicu medzi Polskom a Slovenskom alebo prechadza po hranicnej
Ciare a umoznuje pohyb turistov réznych narodov (napr. vdaka
medzindrodnému znaceniu).

Poznamky Budovanie chodnikov v menej hodnotnych oblastiach méZze byt menej
k vykladu efektivne. Mikroprijimatel' musi pred ziskanim podpory preukazat realnu potrebu
vytvorenia nového chodnika.
Useky chodnikov, ktoré sa vyskytuji vo viacerych projektoch realizovanych v
aktualnom finanénom vyhlade (napr. v jednom sa vyhotovuje povrch, a v dalsSom
miesta oddychu, prip. oznacenie), moézu byt vykazané ako ukazovatel iba v
jednom z nich (v prvom schvalenom projekte).

Ukazovatel' 1.3 Poéet  novych/zmodernizovanych/rozSirenych  prvkov infrastruktary

cestovného ruchu
Cielova hodnota 5(12% z alokacie) 8 (15% z alokacie)

Merna jednotka Potet prvkov

Priklady 1.2 Dizka novych/ zmodernizovanych/ zdokonalenych cezhrani¢nych turistickych
prepojenych chodnikov
ukazovatelov CO09 ZvySenie ocakavaného poctu navstev v podporovanych objektoch

kultdrneho a prirodného dedicstva, ktoré su turistickymi atrakciami

Definicia Pocet vybudovanych alebo zmodernizovanych prvkov infrastruktiry cestovného ruchu

ukazovatela v blizkosti kultirnych institucii, pamiatok, chranenych krajinnych oblasti a narodnych
parkov tvoriacich ¢ast cezhrani¢nych produktov/ turistickych chodnikov.
Prvkom infrastruktury, ktory je Castou cezhrani¢ného produktu/turistického chodnika
(definicia turistického chodnika — pozri vyssie uvedeny ukazovatel 1.2) je kazdy objekt
alebo oznacenie, ktory ulahduje vyuzivanie ich deviz a/alebo pouZivatelom poskytuje
nevyhnutné informacie

Poznamky Priklady prvkov vybudovanej alebo zmodernizovanej infrastruktary: vyhliadky,

k vykladu odpocivadla, ukryty pred vetrom a dazdom, parkoviskd vratane parkovisk typu
,Park&Ride” a cezhrani¢na integracia turistickych chodnikov.

Dany druh prvkov md vidy hodnotu 1, t.j. ak sa na jednom chodniku planuje
umiestnenie 5 miest oddychu, hodnota ukazovatela predstavuje 1. Rovnako v pripade
oznacenia, t.j. bez ohladu na to, aké mnoiZstvo oznaceni (napr. smerovych tabdl,
informacnych tabul) sa planuje zrealizovat na chodniku, hodnota ukazovatela
predstavuje 1.
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Cielova hodnota

68 (12% z alokacie) 85 (15% z alokacie)

Merna jednotka

Priklady
prepojenych
ukazovatelov
Definicia
ukazovatela

Ukazovatel 1.6

pocet aktivit

1.9 Pocet organizacii zapojenych do cezhraniénych projektov suvisiacich
s kultdrnym a prirodnym dedi¢stvom

Cezhrani¢nost tychto aktivit znamend, Ze tieto aktivity sa realizuju za spoluprace
partnerov z polsko-slovenského pohranicia azZe ich cielom je zachovanie
a ochrana kultdrnych a prirodnych zdrojov spolo¢nych pre obidve krajiny.

Pocet ,,makkych” vychovnych aktivit a iniciativ propagujucich kultirne a prirodné
dediéstvo zrealizovanych v oblasti podpory alebo v odévodnenych pripadoch
mimo tuto oblast.

Medzi ,makké” aktivity patria: iniciativy podporujuce dedi¢stvo pohranicnej
oblasti realizované v ramci cezhrani¢nej medzisektorovej spoluprace,
samospravy, mimovladne organizacie, narodné parky a chranené krajinné oblasti
na Ucely napr. akademickej spoluprace medzi vysokymi Skolami a vedeckymi a
spolocenskymi centrami v oblasti uchovania a ochrany cezhranicnych kultirnych
a prirodnych zdrojov. V ramci ,méakkych” aktivit mdzu byt realizované napr.
tematické konferencie, seminare a workshopy, spolupraca institucii a propagacia
spoloénych aktivit zameranych na ochranu prirodnych zdrojov, vratane ochrany
biologickej diverzity.

Pocet zmodernizovanych pamiatok kultirneho dedi¢stva po restauratorskych

a konzervacnych pracach

Cielova hodnota

3 (12% z alokacie) 4 (15% z alokacie)

Merna jednotka

Priklady
prepojenych
ukazovatelov
Definicia
ukazovatela

Poznamky
k vykladu

Pocet prvkov

CO09 Zvysenie ocakdvaného poctu ndavstev v podporovanych objektoch
kultdrneho a prirodného dedicstva, ktoré su turistickymi atrakciami

Pocet zmodernizovanych prvkov objektov kultirneho dedicstva po zakonceni
restauratorskych a konzervacnych prac realizovanych v ramci projektov v
oblasti modernizacie objektov kulturneho dedi¢stva nachadzajucich sa okrem
iného na cezhrani¢nych turistickych chodnikoch.

Prvkom objektu kultdrneho dediéstva sa rozumie integralna ¢ast tohto objektu
trvale s nim spojena fyzicky alebo funkéne, ktorej strata alebo znicenie zniZuje
kultdrnu hodnotu objektu. Medzi také prvky patria napr. mala architektura
sprevadzajuca kulturne objekty, prvky drobnej architektury, vybavenie
objektov nadvazujuce na kultdru, tradicie alebo histdriu, casti hnutelnych
pamiatok, vyuZitie prostredia nadvazujuce na tradicie, kulturu alebo histériu, a
pod. Dany druh prvkov ma vidy hodnotu 1, napr. v ramci rekonstrukcie bolo
obnovenych 100 s6ch, 20 lavi¢iek a 30 klacadiel — v takom pripade bude
hodnota ukazovatela predstavovat 3.
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Ukazovatel 1.9

Cielova hodnota

Pocet organizacii zapojenych do cezhranicnych projektov suvisiacich

s kultirnym a prirodnym dedi¢stvom
96 (12% z alokacie) 121 (15% z alokacie)

Merna jednotka

Priklady
prepojenych
ukazovatelov
Definicia
ukazovatela

Poznamky
k vykladu

Pocet organizacii

1.5 Pocet ,,makkych” cezhrani¢nych aktivit podporujicich kultirne a prirodné
dedicstvo pohrani¢ného regionu

PocCet organizacii zd¢astnenych na mikroprojektoch realizovanych na podporu
kultirneho a prirodného dedi¢stva, vratane projektov zameranych na
vzdeldvanie pre-sprievodcov, konzervatorov a zastupcov institucii zapojenych do
aktivit na podporu prirodného a kulturneho dedi¢stva pohranicia.

Urcenie poctu organizacii zd¢astnenych na projektoch realizovanych na podporu
kultirneho a prirodného dedi¢stva, vratane projektov zameranych na
vzdeldvanie sprievodcov, konzervatorov a zastupcov inStitlcii zapojenych do
aktivit na podporu prirodného a kultirneho dedic¢stva pohranicia bude
uskutocnené na zdklade zoznamov Ucastnikov pripravenych organizatormi
horeuvedenych projektov. Kazdy ucastnik, ktory sa zucastni na podujati , uvedie
insStituciu, ktora ho delegovala na toto podujatie, napr. Skolenie, stretnutie,
workshop.

POZOR: Partneri projektu by sa nemali pocitat.

Ukazovatel’ Pocet novych/zmodernizovanych cezhrani¢énych e-produktov a e-sluZieb
i v

Cielova 4 (12% z alokacie) 5 (15% z alokacie)

hodnota

Merna pocet e-produktov a e-sluzieb

jednotka

Priklady 1.13 Pocet osdb vyuzivajucich nové/zmodernizované cezhraniéné e-produkty a e-
prepojenych  sluzby

ukazovatelov

Definicia Pocet novych/zmodernizovanych e-produktov a e-sluZieb spodivajicich vo vyuZiti

ukazovatela @ informacnych a komunikacnych ndstrojov na propagéciu zdrojov kultirneho a
prirodného dedic¢stva pohranicia, t. j. aplikacie pre mobilné telefény, internetové
stranky, QR kddy, e-sprievodcov, aplikdcie zaloZené na technoldgii GPS. Ukazovatel
zahfna aj digitdlnu vymenu zdrojov, multimedidlne prezentdcie cezhrani¢ného
dedicstva, vytvaranie spolo¢nych repozitarov kultirneho dediéstva, a pod.

Pod pojmom e-produkt sa rozumie kazdy nastroj, aplikacia alebo program existujuci
na nosici informacii, ktory sluzi na realizaciu vzdelavacich, informacnych a zabavnych
cielov.

Pod pojmom e-sluzba sa rozumie kazda sluzba ponukana elektronickou formou,
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ktora slUZi na vzdelavacie, informacné a zabavné ciele.

Poznamky V pripade realizacie mikroprojektu niekolkymi subjektmi sa vytvorena aplikacia
k vykladu pocita len jedenkrat.

Tabulka ¢. 7. Ukazovatele vystupu pre 3. prioritnu os

Ukazovatel CO44

Pocet ucastnikov spolocnych miestnych aktivit na podporu zamestnanosti

Cielova hodnota

a spolocnych skoleni
302 (12% z alokacie) 373 (15% z alokacie)

Merna jednotka

Priklady
prepojenych
ukazovatelov
Definicia
ukazovatela

Poznamky
k vykladu

Ukazovatel 4.3

pocet os6b

4.3 Pocet spoloénych miestnych aktivit na podporu zamestnanosti
a spolo¢nych skoleni

CO43 Pocet ucastnikov projektov cezhrani¢nej mobility

Pocet o0sOb zUcastnenych na cezhraniénych programoch/iniciativach
na strednych skolach, v sektore profesijného a odborného vzdeldvania ana
spolo¢nych skoleniach (napr.: cezhranicné programy/iniciativy profesijného
a odborného vzdelavania realizované skolami, staze/praxe, pilotné a
Stipendijné programy, Studijné pobyty pre Ziakov a Studentov v zariadeniach
a Skolach profesijného a odborného vzdelavania).

Pri vypocte hodnoty ukazovatela je potrebné zratat vsetkych ucéastnikov
vsetkych vzdeldvacich foriem (t.j. Skoleni, dielni, seminarov, kurzov, Studii a
pod.) financovanych z prostriedkov Programu. Jedna osoba sa zapocitava
tolkokrat, na kolkych skoleniach sa zu¢astnila.

Pocet spolocnych miestnych aktivit na podporu zamestnanosti a spolocnych

skoleni

Cielova hodnota

7 (12% z alokacie) 9 (15% z alokacie)

Merna jednotka

Priklady
prepojenych
ukazovatelov
Definicia
ukazovatela

Poznamky

pocet/ks

CO44 Pocet ucastnikov spoloénych miestnych aktivit na podporu
zamestnanosti a spolo¢nych Skoleni

CO43 Pocet ucastnikov projektov cezhrani¢nej mobility

Pocet aktivit realizovanych na podporu zvysSenia odbornej kvalifikacie a
zamestnanosti. Aktivity, ktorych cielom je stanovenie potrieb v kontexte
Specializovaného a odborného vzdeldvania (napr. identifikacia spolocnych
problémov a medzier vo vzdeldvacej ponuke, realizacia spolocnych
vzdeldvacich procesov a aktivit v oblasti profesijného poradenstva na
cezhranicnom trhu prace, a tiez prisposobenie vzdeldvacich programov
aktualnym pozZiadavkam trhu prace, vratane spoluprace medzi institdciami v
oblasti stazi a odbornych praxi).

Pokial partneri realizuju spolo¢nul iniciativu, napr. vykondvaju spolo¢nu
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k vykladu diagnostiku trhu prace alebo implementuju spolo¢ny vzdeldvaci program na
obidvoch stranach hranice — iniciativu treba pocitat ako 1 — (vaZeny ukazovatel
v rozdeleni podla partnerov). Pokial iniciativa pozostava napr. z
realizacie cyklu skoleni alebo workshopov s rovnakou problematikou len v
réznych lokalitach, treba cely cyklus pocitat ako 1, a nie kaidé skolenie
samostatne.

UKAZOVATELE VYSLEDKU

Vo faze podavania Ziadosti o finan¢ny prispevok pre mikroprojekt musi byt uréeny minimalne jeden
programovy ukazovatel vysledku, k dosiahnutiu ktorého dany mikroprojekt prispeje. Pre ukazovatel
vysledku sa neurcuje vychodiskova a ciefova hodnota, pretoze tieto hodnoty boli uréené na Urovni
Programu a sltZia na sledovanie dosahovania $pecifickych cielov v Programe.?!

Tabulka ¢. 8. Ukazovatele vysledku pre 1. prioritnt os

ID €. Ukazovatel

(ndzov ukazovatela)

Tabulka ¢. 9. Ukazovatele vysledku pre 3. prioritnt os

Urover povedomia miestneho obyvatelstva o prirodnom a kultirnom dedi¢stve

Uroven povedomia navitevnikov o prirodnom a kultdrnom dedi¢stve cezhrani¢ného
Uzemia

ID &. Ukazovatel
(ndzov ukazovatela)

Kvalita vzdeldvacich sluZieb v cezhrani¢nej oblasti merana na zaklade miery
spokojnosti 0s6b vyuzivajucich takéto sluzby

Programové ukazovatele vystupu a vysledku ako aj vlastné ukazovatele sa vyberaju z uzatvoreného

zoznamu dostupného v Generdtore Ziadosti a vyuctovani Vystupy musia byt opisané jasnym
sposobom: musia sa urcit aktivity zamerané na ich dosiahnutie, spdsob vyuZitia vystupov projektu
cielovymi skupinami a uviest ich v rozpocte.

Ukazovatele sa musia prezentovat realistickym spdsobom. Hodnoty ukazovatelov urcené v Ziadosti
o finanény prispevok pre mikroprojekt su zavazné. Dosiahnutie ukazovatelov bude monitorované
partnermi stresného projektu vrdmci vecnej casti sprdv. Nedosiahnutie ukazovatela vystupu
priradeného danej ulohe alebo jeho nedolozenie modze mat za nasledok uvalenie sankcie (znizenie
alebo vratenie finanéného prispevku, prip. zrusenie zmluvy o poskytnuti finan¢ného prispevku).

31 Miera dosiahnutia ukazovdtesr vysledku sa bude sledavay ramci periodickych prieskumov realizacie ukazekav vysledku
vykonavanych na pokyn RO. Naely horeuvedenych prieskumov budi( partneri mikrigkto povinni dodé institdcii realizujicej
monitorovanie vSetky nevyhnutné Udaje vypracova@prealizacie mikroprojektu.
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eNaplanovanie vhodnych zdrojov

Pre zabezpeclenie efektivhej implementacie mikroprojektu musia partneri zriadit vhodny systém
riadenia a koordinacie. Musi byt preto uréend osoba zodpovednd za tvorenie, implementaciu
a koordinaciu mikroprojektu, t.j. koordinator projektu a osoba zodpovedna za financnu stranku
realizovanych aktivit.

Odporuca sa zapojenie vlastného personalu do procesu koordindcie mikroprojektu, ¢o poskytuje
dodatocny prinos v podobe rozvoja priamej cezhrani¢nej spoluprace medzi polskymi a slovenskymi
organizaciami, ktoré realizuju mikroprojekt.

Upozoriiujeme, Ze mikroprojekty s investiénymi prvkami musia byt pripravené na realiziciu, to
znamena, Ze musia mat potrebnu technicki dokumentéciu, vykazy vymer a povolenia na realizaciu
investicie poZzadované na zdklade pravnych predpisov, ktoré tvoria prilohy k Ziadosti o poskytnutie
finanéného prispevku. NepredloZenie prislusnych dokumentov®?, ktoré potvrdzuju pripravenie
mikroprojektu na realizaciu, ma negativny vplyv na vysledok technického hodnotenia mikroprojektu.

*Vyhotovenie harmonogramu

Pri planovani harmonogramu, CiZze ¢asového usporiadania aktivit, sa zohladnuju:
Specifika daného mikroprojektu,

Cas potrebny na realizaciu vSetkych postupov, napr. verejnych obstaravani nevyhnutnych na
zacatie aktivit,

vplyv vonkajsich faktorov, ako su ro¢né obdobia.

*Vyhotovenie rozpoctu podla uloh ]

Poslednym krokom pri zostavovani mikroprojektu je vypracovanie rozpoctu, ktory zabezpeci spravnu
realizaciu vSetkych naplanovanych aktivit. Pri planovani rozpoctu sa zohladnuju vydavky spojené
s realizaciou hlavného ciela mikroprojektu, vydavky spojené s riadenim a koordinaciou projektu (t. j.
personalne vydavky, sprava, prevadzkové naklady) avydavky spojené s povinnostami v suvislosti

32 7iadatelia vo faze podavania Ziadosti o FP musia predloZit Ziadost o vydanie stavebného povolenia. Pravoplatné stavebné povolenie
musia predloZit na zaklade vyzvy Euroregiénu/PSK/ZSK do zaciatku kvalitativneho hodnotenia.
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s publicitou. Rozpocet musi byt realisticky a realizovatelny, vydavky spravne odhadnuté na zaklade
trhovych sadzieb,

V Programe sa rozpocet mikroprojektu planuje v ¢leneni podla uloh. To
znamenga, Ze zakladné ¢lenenie vydavkov mikroprojektu je zaloZené na
priradeni ¢iastok jednotlivym Ulohdm, ndsledne su v ramci kazdej ulohy
vyllenené kategdrie, ktorym sa priraduju pldnované vydavky3.

Struktira projektového rozpoctu vratane c¢lenenia na kategérie
a vydavky je zakladom pre hodnotenie opravnenosti vydavkov projektu
vo faze hodnotenia Ziadosti o poskytnutie financného prispevku.
Pripustné kategérie, vramci ktorych je mozné v mikroprojekte
planovat vydavky, su uvedené v kapitole 8.1 venovanej zasadam
opravnenosti vydavkov.

Mikroprojekt mdZe obsahovat maximalne 5 vecnych Uloh (priamo
spojenych s realizaciou ciela projektu) a tzv. dodatocné ulohy: riadenie
mikroprojektu, ainformovanie a publicita. Kazdd uloha sa musi
vyznacovat nizsie uvedenymi vlastnostami:

v harmonograme aktivit mikroprojektu ma vymedzeny zaciatok
a koniec,

ma urceného partnera mikroprojektu, ktory je zodpovedny za
realizaciu Ulohy a partnerov mikroprojektu, ktori budd nevyhnutni
na realizaciu ulohy,

ma stanovenu sumu prostriedkov v ¢leneni na kategérie a polozky
vydavkov®,

je priradeny konkrétnemu Specifickému cielu mikroprojektu,

ma zadefinovany ukazovatel, ktory odpovie na otazku, do akej
miery sa podarilo realizovat naplanovanu ulohu (nevztahuje sa na
dodatocné ulohy).

Pri planovani rozpoltu projektu je potrebné pamiatat na programové pravidlo, podla ktorého
kazdy projektovy partner dostava od dodavatela (zhotovitela) osobitnu faktiru za svoje aktivity
(alebo svoju ¢ast spoloc¢nych aktivit). Iba takato faktira moze byt predlozena na refundaciu. V ramci
programu nie je dovolené, aby bola vystavena faktura za aktivity viacerych projektovych partnerov
len pre jedného projektového partnera, ktory na jej zdaklade Uctuje vydavky ostatnym
projektovym partnerom v sulade s vopred stanovenym (na zaklade Specifickej metddy) rozdelenim
vydavkov na partnera.

V pripade vsetkych vydavkov v rozpocte mikroprojektu je potrebné
zohladnit nizsie uvedené podrobné informacie:

Odévodnenie konkrétneho vydavku3,

33 patas hodnotenia mikroprojektu moéze Partner streSpébjektu alebo Skupina expertov poZadbed Ziadatéa, aby oddvodnil v Ziadosti
spravnos odhadwiastok uvadzanych v rozpie.

34 Priradovanie jednotlivych poloziek vydavkov v ramci kabeifjsa tyka tychto kategorii vydavkov @&iny), ktoré sa zttovavaju bez
uplatnenia zjednoduSenych postupov.
3 Clenenie na polozky vydavkov sa neuplge v pripade kategérii ztovavanych zjednodusenym postupom.
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vydavky celkom — uvadza sa vyska vydavkov celkom (spolu
opravnené a neopravnené) pre konkrétnu kategoriu a nakladovu
polozku v ramci konkrétnej tlohy,
opravnené vydavky — uvadza sa vyska opravnenych vydavkov pre
konkrétnu kategériu a nakladovu polozku v ramci konkrétnej ulohy,
nazov jednotky — vyberie sa jednotka, napr.: kus, kilometer.
jednotkova cena — uvadza sa jednotkova cena za tovar alebo sluzbu,
pocet jednotiek — uvadza sa pocet jednotiek naplanovanych
v mikroprojekte.
POZOR: zohladneniu vrozpoéte vydavkov na Specifické potreby prijemcov mikroprojektu
(zabezpecdenie dostupnosti), by mala predchadzat analyza cielovej skupiny, aby bolo moiné
preukazat efektivnej$i spdsob (napr. nakup alebo prendjom zariadenia, trvald alebo docasna
inStalacia).

V mikroprojektoch platia dve metddy zuctovavania vydavkov:

na zaklade skutocne vynaloZenych vydavkov

Tato metdda sa uplatiuje v pripade vydavkov v niZSie uvedenych
kategériach:

= VVydavky na sluZzobné cesty a ubytovanie

= VVydavky na externych expertov a externé sluzby
= \V\ydavky na zariadenie

= Infrastruktura a stavebné prace

zjednodusena metdda zuctovania vydavkov (pausalna sadzba)

Tato metdda sa povinne®” uplatfiuje pre kategérie:

= Persondlne vydavky (priame ndklady) — tieto naklady sa
vypocitavajui ako pausdlna sadzba vo vyske 20%
z opravnenych priamych vydavkov inych ako persondine
vydavky v mikroprojekte.

= Kancelarske a administrativne vydavky (nepatria k priamym
nakladom) — vypocitavaju sa ako pausalna sadzba vo vyske
15 % z opravnenych persondlnych vydavkov v mikroprojekte.

Financny prispevok z EFRR poskytnuty pre mikroprojekt na zaklade
zmluvy uzatvorenej s prislusSnym partnerom stresného projektu je
vyjadreny veurach, rovnako ako odhadovand hodnota
mikroprojektu urcend vo faze uchadzania sa o prostriedky. Kurzové

36 Pre kazdu polozku vydavku v rozjte je potrebné uviésoddvodnenie — v palku, kde sa uvadza suvis vydavku s mikroprojektom.
Odbévodnenie vydavkov musi obsahtvaforméacie podrobné do takej miery, aby nebolilpdmosti (pri hodnoteni Ziadosti a kontrole
vydavkov), Ze dany vydavok je nevyhnutny na dosigiercid’a mikroprojektu. Okrem toho ak technolégia ma vphavcenu — je potrebné
uvieg’ opis tejto technoldgie tak, aby bolo mozné spramgednoti’ vySku vydavku spojeného s kipou tejto technoldgiéklady:

V pripade planovanej kipybavenia(napr. kancelarske zariadenia) je potrebné épéke nevyhnutnasna &ely mikroprojektu a spésob
vyuzitia (napr. kipa nevyhnutnd na zabeéppée administrativnej obsluhy mikroprojektu, prigradokumentov na podévanie sprav,
vyhotovovanie ich képii a dokladovanie vysledkokraprojektu) a konkrétne uvieplanované prvky vybavenia.

V kategorii InfraStruktira a stavebné pracea vyzaduje SirSi opis planovanych aktivit, uvgdenziadosti o finatny prispevok

a v prilohach. V rozptie sa uvadza suvis s jednotlivymi dokumentmi pepgmi k Ziadosti, t. j. s technickou dokumentacieykazmi,
vymemi.

7 To znamena, Ze mikroprijimdte

- nema moznasodstupi’ od z&tovavania nakladov na zamestnancov,administrativaykancelarskych vydavkov,

- nemoze tieto naklady #tova’ ako skuténe vynalozené,

- nema moznaspouZzi’ ind vysku pausélnej sadzby.
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riziko je na strane partnerov mikroprojektu. Partneri mikroprojektu
musia prepoditat sumy planovanych vydavkov, ktoré budu
vynakladané v inej mene nez euro.

7. POSTUP PRI PODAVANI ZIADOSTI A VYBERE MIKROPROJEKTU

7.1 TERMIN A MIESTO PREDKLADANIA ZIADOSTI

Vyzvy na prekladanie mikroprojektov sa vyhlasuju tematicky (Prioritnd os ¢. 1. Ochrana a rozvoj
prirodného a kultirneho dedi¢stva na tuzemi pohranicia a Prioritnd os. ¢. 3. Rozvoj cezhranicného
a celoZivotného vzdeldvania) a na presne uréenu alokaciu. V kazdej vyhlasenej vyzve bude stanoveny
termin (datum a c¢as), pred uplynutim ktorého musi byt predlozend kompletna Ziadost o finanény
prispevok, t.j. Ziadost zaregistrovana v generdtore Ziadosti a vyuctovani, nésledne vytlacend
a podpisana — dva originaly Ziadosti so vietkymi povinnymi prilohami. Ziadost sa predklada prislu$ne
Vi

e kancelarii Zvazku Euroregidn , Tatry”“ v Nowom Targu
ul. Sobieskiego 2, 34-400 Nowy Targ
tel./fax: 18 266 9981

¢ PreSovskom samospravnom kraji
Namestie mieru 2, 080 01 Presov,
tel. 051/7081 525, 526

 Zilinskom samospravnom kraji
Komenského 48, 011 09 Zilina,
tel. 041/5032 147, 155, 303, 307, 340

Obsah spolo¢ného a individualneho mikroprojektu je vyplneny v generdtore Ziadosti a vyuctovani
v polskom a slovenskom jazyku.

IT systém registruje Ziadosti vyplnené vramci stanoveného terminu a prideli im ¢&islo. Ziadosti
o poskytnutie finanéného prispevku je mozné predkladat v prislusnom Euroregiéne/PSK/ZSK osobne,
kuriérom alebo postou. Ziadatel dostane po predloZeni papierovej verzie v Euroregiéne/PSK/ZSK
potvrdenie predloZenia dokumentov s uvedenim datumu a hodiny dorucenia. Kazda zaregistrovana
Ziadost o poskytnutie finanéného prispevku pre mikroprojekt, ktord bola doru¢ena VP SP a PSP
v lehote stanovenej v oznameni o vyzve, podlieha formalnemu hodnoteniu (zavazny je datum a cas
podania papierovej verzie Ziadosti).

Vlastné mikroprojekty
Po ukonceni vyzvy sa Ziadosti o financny prispevok pre vlastné mikroprojekty zasielaju na STS za
ucelom ich formalneho avecného hodnotenia v sulade s kritériami prijatymi pre mikroprojekty.
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Formalne hodnotenie Ziadosti o poskytnutie finanéného prispevku pre vlastny mikroprojekt vykonava
Spolocny technicky sekretariat, ktory je zodpovedny aj za organizaciu kvalitativneho hodnotenia.
Hodnotenie realizuje polsko-slovensky panel expertov, ktori hodnotia aj Standardné projekty
Programu.

7.2 HODNOTENIE A VYBER MIKROPROJEKTU

7.2.1 FORMALNE HODNOTENIE

1. Mikroprojekty sa hodnotia Euroregiénom/PSK/ZSK, v ktorom bola podand Ziadost o poskytnutie
financného prispevku.

2. Mikroprojekt bude zamietnuty z formalnych pricin v pripade nesplnenia ktoréhokolvek z kritérii:
F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7.

3. Hodnotenie vykonavaju dvaja zamestnanci uréeni Euroregiénom/PSK/ZSK

4. V pripade spoloénych mikroprojektov je hodnotenie vykondvané za spoluprace osoby z institucie
partnera alebo experta, ktory ma poznatky v oblasti platnej legislativy partnerskej krajine.

5. Kazda osoba, ktora vykonava formalne hodnotenie, vypini kartu formdlneho hodnotenia, ktora
tvori prilohu €. 3 k Prirucke pre mikroprijimatela.

6. Pri ivodnom hodnoteni mikroprojektu je potrebné odpovedat na nizsie uvedené otazky:

*Bola Ziadost predloZend v termine a na mieste uréenom vo vyzve na predkladanie
mikroprojektov? (dno/nie)

V ozndmeni o vyzve je stanoveny termin (datum a presny Cas), do kedy musi byt predloZena
papierova verzia ziadosti v sidle Euroregiénu/PSK/ZSK.

¢ Bola Ziadost predloZena na spravnom formulari a vo vhodnej forme, t.j. pomocou
generatora Ziadosti a v papierovej verzii? (ano/nie)

Projektovu Ziadost je potrebné zaregistrovat v generdtore Ziadosti a vyuctovani a potom vytlacit
spolu so vsetkymi povinnymi prilohami.
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*Bola Ziadost predloZena v poZadovanom poéte vytlaékov? (dno/nie)

«<

Ziadost o finanény prispevok sa predklada v Euroregiéne/PSK/ZSK v dvoch vytlaékoch.

eJe papierova verzia Ziadosti zhodna s elektronickou verziou? (dno/nie)

<

Papierova verzia ziadosti musi byt zhodna sjeho elektronickou verziou. Medzi papierovou
a elektronickou verziou musi byt zaroveri zhoda v kontrolnom ¢isle medzi predloZenou
papierovou verziou a zaregistrovanou ziadostou v generdtore Ziadosti a vyuctovani.

*Bol formular Ziadosti podpisany opravnenou osobou/opravenymi osobami na
mieste na to uréenom? (dno/nie)

«<

Kazdy wvytlacok papierovej verzie Zziadosti o poskytnutie financného prispevku musi byt
podpisany opravnenou osobou na mieste, ktoré je na to urcené.

*Su Ziadatel, partneri, lokalizacia a aktivity v mikroprojekte opravneni?(ano/nie)

«<

Ziadatel a partneri mikroprojektu uvedeni v Ziadosti o finanény prispevok musia splfiat kritéria
opravnenosti uvedené v bode 5.2 Oprdvneni mikroprijimatelia Prirucky pre mikroprijimatelov.
Sidlo partnerov a lokalizacia aktivit sa spravidla musi nachadzat na opravnenom Gzemi stresného
projektu spravovaného Euroregiénom ,Tatry“.

Je vsak pripustnd Ucast Ziadatelov a partnerov z lUzemia mimo stresného projektu riadeného
Euroregionom , Tatry“3® (tyka sa to tak Ziadatelov, ako aj partnerov).

Aktivity uréené v Ziadosti musia zodpovedat cielom Programu atypom aktivit uréenym pre
prioritni os €. 1. Ochrana a rozvoj prirodného a kulturneho dediéstva cezhranicného uzemia
alebo pre prioritnu os €. 3. Rozvoj cezhranicného a celoZivotného vzdeldvania. Vo vynimocnych a
odbvodnenych pripadoch je mozné realizovat aktivity mimo opravneného Uzemia stre$ného
projektu a Programu. Takéto aktivity vSak musia byt zretelnym prinosom pre opravnené Gzemie
stresného projektu a Programu.

38 pridelenie finanéného prispevku pre mikroprojekty realizované subiektami z mimo oblasti podpory Stresného projektu a Programu moze
predstavovat maximdlne 20% finan¢nych prostriedkov EFRR pridelenych na realizaciu mikroprojektov v danom Stresnom projekte.
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Kazdy mikroprojekt mbéze mat maximalne 5 vecnych uUloh. Okrem vecnych Uloh musia byt
naplanované dodatocné ulohy spojené s riadenim mikroprojektu a jeho publicitou.

«Splia mikroprojekt pozadované minimum v ramci kritérii spoluprace? (ano/nie) ]

Kazdy individudlny mikroprojekt musi spliat dve kritéria spoluprace: spolo¢na priprava
a spolo¢na realizécia, spolotné mikroprojekty musia splfiat vsetky styri kritéria.

*Bola Ziadost vyplnena v sulade s ndvodom na vypliiovanie formulara Ziadosti v
generatore? (ano/nie)

Horeuvedené kritérium sa povazuje za splnené, ak su vsetky policka vyplnené obsahom v sulade
s pokynmi.

eJe vyska pozadovanych finan¢nych prostriedkov z EFRR a zo Statneho rozpoctu v
sulade s ramcom uréenym v Programe? (dno/nie)

Horeuvedené kritérium bolo splnené, ak Ciastka a percentualna miera spolufinancovania z EFRR
a zo statneho rozpoctu su zhodné s ustanoveniami Prirucky pre mikroprijimatela.
Minimalna hodnota finan¢ného prispevku z EFRR pre mikroprojekt je 2000 EUR, a maximalna
hodnota je podmienend typom mikroprojektu a je:

e pre individudlny mikroprojekt — 50 000 EUR (celkova hodnota projektu 70 000 EUR)

e pre spoloény mikroprojekt — 100 000 EUR (celkova hodnota projektu 140 000 EUR)
Financovanie z EFRR nesmie presiahnut 85 % z opravnenych nakladov na mikroprojekt.

*Realizuje kazda vecna uloha v mikroprojekte aspon jeden ukazovatel Programu?
(ano/nie)

Vsulade s ustanoveniami Programu a Prirucky pre mikroprijimatela musi kazdd vecna uloha
realizovat aspon jeden ukazovatel Programu, t.j. 1.1 Poclet novych cezhrani¢nych produktov
cestovného ruchu, 1.2 DiZka novych/ zmodernizovanych/ zdokonalenych cezhranicnych
turistickych chodnikov, 1.3 Pocet novych/zmodernizovanych/rozsirenych prvkov infrastruktiry
cestovného ruchu , 1.5 Pocet ,,mékkych” cezhranicnych aktivit podporujucich kultirne a prirodné
dedicstvo pohranicného regionu, 1.6 Pocet zmodernizovanych pamiatok kultirneho dedicstva po
reStaurdtorskych a konzervacnych prdcach, 1.9 Pocet organizdcii zapojenych do cezhranicnych
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projektov  suvisiacich s kultirnym  a prirodnym  dedi¢stvom, 1.12 Poclet novych /
zmodernizovanych cezhranicnych e-produktov a e-sluZieb, CO44 Pocet ucastnikov spolocnych
miestnych aktivit na podporu zamestnanosti a spolocnych skoleni, 4.3 Pocet spolocnych
miestnych aktivit na podporu zamestnanosti a spolo¢nych skolen.

*Su vydavky opravnenymi vydavkami v stlade s Priruckou pre mikroprijimatela?
(dno/nie)

Horeuvedené kritérium je splnené, ak planované vydavky tvoria opravnené vydavky v sulade
s Priruckou pre mikroprijimatela (8.1 Opravnenost vydavkov).

*Su vydavky priradené prislusnym kategériam?(ano/nie) ]

Jednotlivé druhy vydavkov musia byt v Glohdch mikroprojektu nalezZite priradené kategdriam
vydavkov v sulade s Priruckou pre mikroprijimatela (8.1 Oprdvnenost vydavkov).

¢ Su pripojené vsetky pozadované prilohy? (ano/nie) ]

Horeuvedené kritérium je splnené, ak Ziadatel predloZil:

¢ Dohodu medzi partnermi o realizacii mikroprojektu (podla vzoru)

e Suvahu za predchadzajuci rok*

e Vykaz ziskov a strat za predchadzajuci rok*

e Vypis zobchodného registra ainych registrov (v sulade s pravnym postavenim
Ziadatela)* (napr. na polskej strane zo Statneho suidneho registra)

e Stanovy*

¢ Vyhlasenie tykajuce sa opravnenosti dane z pridanej hodnoty

e Administrativne rozhodnutia, dispozicné pravo knehnutelnosti, technicku
dokumentéaciu, ozndmenia®?

e Vyhlasenie tykajuce sa vyskytu Statnej pomoci v mikroprojekte,

¢ Vyhlasenie o povereni inej organizacnej jednotky realizaciou mikroprojektu,

e Vyhlasenie o realizacii ukazovatela vysledku,

e Opis vplyvu mikroprojektu na Zivotné prostredie.

* — netyka sa Ziadatela/partnera/ov z verejného sektora

3 Tyka sa iba mikroprojektov s prvkami infrastruktdr
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POZOR:

Mikroprojekt bude zamietnuty z formalnych pricin v pripade, Ze:

e Ziadatel nedodrzal termin na predloZenie poZzadovanych oprav, .

e dorucend oprava zZiadosti neobsahuje vsetky poZadované opravy uvedené
v liste,

*  boli vykonané nedovolené Upravy v obsahu Ziadosti,

» Ziadost neobsahuje dblezité informacie vyzadované v Prirucke pre mikroprijimatela a navode
na vyplnenie Ziadosti, ktorych doplnenie sa bude spajat s upravenim vecného obsahu
Ziadosti, napr. zmena vecného rozsahu ulohy, zmena ukazovatelov vystupu, cielov
mikroprojektu, partnerov.

V pripade, Ze mikroprojekt nespfﬁa kritéria F8, F9, F10, F11, F12, F13, mbze byt zacaté jeho dalsie
hodnotenie podmienecne, ak ziadatel vykona prislusné opravy/doplnenia v termine (10 kalendarnych
dni) uvedenom Euroregiénom/PSK/ZSK v ozndmeni o pozadovanych opravéch. Vyssie uvedené
formalne nedostatky sa m6zu opravit pocas jediného pripustného opravenia ziadosti. Po predlozZeni
opravenej Ziadosti dvaja zamestnanci Euroregiénu/ PSK/ZSK opiatovne formalne hodnotia Ziadost,
pri¢om vyplfiaju kartu formdineho hodnotenia, ktora tvori prilohu &. 3 k Prirucke pre mikroprijimatela.
Po dokonéeni formalneho hodnotenia ozndmi Euroregiéon/PSK/ZSK pisomne kazdému Ziadatelovi zo
svojho Uzemia implementdcie stresSného projektu vysledky hodnotenia v priebehu 7 kalendarnych dni
od jeho ukoncenia. List zaslany Ziadatelovi obsahuje informaciu o moznosti podania odvolania,
termine a spbsobe jeho podavania (Podrobné informacie o odvolani su uvedené v prilohe ¢. 2
k Rokovaciemu poriadku Vyboru pre mikroprojekty). Odvolanie sa voci vysledkom formalneho
hodnotenia je moZné len v rozsahu postupu t. j. v pripade vyskytu chyb pocas hodnotenia. Odvolanie
je mozné podat len raz. Nie je mozné podat odvolanie proti vysledku hodnotenia jednotlivych kritérii.

7.2.2 KVALITATIVNE HODNOTENIE

1. Kvalitativnemu hodnoteniu podliehaju iba tie mikroprojekty, ktoré splnia vSetky kritéria
formalneho hodnotenia.
2. Kvalitativne hodnotenie zahfnia:
* technické hodnotenie,*
e vecné hodnotenie.
Technické hodnotenie je zaloZené na zisteni, ¢ mikroprojekt spifia alebo nesplia kritérium. Pri
vecnom hodnoteni je kazdé z kritérii hodnotené podla stupnice od 1 do 5 avyznacuje sa
prislusnou vahou:
1 —velmi slaby (nedostatocny)
2 —slaby
3 — dostatocny

40 Tyka sa mikroprojektov s prvkami infrastrukturynékroprojektov v oblasti IT technologii.
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10.
11.

12.

13.

4 — dobry
5 —velmi dobry
V pripade, Ze expert napriklad vyhodnoti kritérium M7 projektu ako splnené na velmi dobry,
teda prideli mu 5 bodov, vyndasobi ich vahou tohto kritéria, teda 1, ¢o da vysledok 5 bodov.
Mikroprojekty s prvkami infrastruktury a mikroprojekty z oblasti informacnych technoldgii (IT)
mozZu postupit na vecné hodnotenie pod podmienkou, Ze vysledok ich technického hodnotenia
nebol negativny.
Kvalitativne hodnotenie realizuje spolocna polsko-slovenska skupina expertov, ktori maju
prislusné poznatky a su nestranni vo¢i hodnotenym mikroprojektom.
Kazdy mikroprojekt hodnotia dvaja experti.
Euroregion/PSK/ZSK uré&i predsedu Skupiny expertov, ktory nesie plnd zodpovednost za
formalnu spravnost a dodrziavanie postupov pri kvalitativnom hodnoteni mikroprojektov.
Predseda nehodnoti mikroprojekty, jeho uUlohou je dohliadanie na pracu skupiny expertov
z hladiska dodrZiavania prijatych postupov a kritérii hodnotenia Ziadosti. Okrem toho predseda
zodpoveda za nestrannost a transparentnost prace skupiny expertov.
Funkciu tajomnika pIni zastupca Euroregiénu/PSK/ZSK. Tajomnik sa nezt&astfiuje na hodnoteni
projektov. Ulohy tajomnika zahffaju:

e pripravu vyhlaseni o dévernosti a nestrannosti pre expertov,

e pripravu prezencnej listiny pocas hodnotenia,

e pripravu kariet technického/kvalitativnheho hodnotenia mikroprojektov,

e pripravu suhrnnych harkov hodnotenia Ziadosti,

e zostavenie zapisnic zo zasadnuti Skupiny expertov.

Experti, predseda Skupiny expertov atajomnici podpisuji vyhldsenie o nestrannosti
a dovernosti.

Kvalitativne hodnotenie spolocnych a individualnych mikroprojektov realizuju dvaja experti,
jeden zPolska ajeden zo Slovenska, zo zoznamu expertov schvaleného Vyborom pre
mikroprojekty (podrobné kritéria vyberu expertov su opisané v kapitole 7.2.3 Prirucky pre
mikroprijimatela).

Projektové Ziadosti sa prideluju jednotlivym expertom nahodnym vyberom pred hodnotenim.
Experti dostant zoznamy kvalitativne hodnotenych mikroprojektov od Euroregiénu/PSK/ZSK
pred zacatim Zrebovania mikroprojektov. Po uskutocneni analyzy zoznamu podanych Ziadosti,
v pripade vyskytu konfliktu zaujmov, experti tuto skutocnost nahlasia predsedovi skupiny
expertov a vzdaju sa hodnotenia. V takomto pripade sa pre hodnotenie takéhoto mikroprojektu
Zrebuje dalsi expert.

V zozname bude uvedeny nazov aadresa Ziadatela, partnerov, nazov mikroprojektu, meno
a priezvisko koordinatora. Kazdy z expertov dostane na hodnotenie podla mozinosti rovnaky
pocet mikroprojektov.

Za vecnu a organizaénu stranku kvalitativneho hodnotenia zodpovedd Euroregién/PSK/ZSK.
Experti su pri vypifiani karty technického/kvalitativneho hodnotenia (priloha &. 4 Prirucky pre
mikroprijimatela) povinni odévodnit svoje hodnotenie projektu v pripade kazdého z kritérii a na
konci uviest celkové hodnotenie. Expert hodnoti urcité kritérium pri zohladneni zloZiek
technického a vecného hodnotenia uvedenych v bode A* a B.

Podmienkou odporucania mikroprojektu je ziskanie pozitivneho vysledku kvalitativneho
hodnotenia, tzn. minimalne 60 bodov.

V pripade, Ze je rozdiel v hodnoteni expertov vyssi ako 15 bodov, pocas diskusie sa dohodne
spolo¢né hodnotenie. V pripade, Ze nie je mozné zosuladit hodnotenie, vymenuje sa treti expert
hodnotiaci mikroprojekt avtakom pripade konec¢né hodnotenie takéhoto mikroprojektu je

41 Tyka sa mikroprojektov s prvkami infrastrukturynékroprojektov v oblasti IT technologii.
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aritmetickym priemerom z troch nezavislych hodnoteni. V pripade, Ze mikroprojekt ziska jeden
negativny ajeden pozitivny vysledok kvalitativneho hodnotenia, je takyto mikroprojekt
hodnoteny tretim expertom. Na urcenie vysledku vecného hodnotenia sa berie do Uvahy
priemer ztroch hodnoteni avrozsahu technického hodnotenia avysky rozpo¢tu — zhodné
stanovisko dvoch expertov.

14. Po ukonceni postupu kvalitativneho hodnotenia mikroprojektov sa zostavi zapisnica, nasledne
Euroregion/PSK/ZSK pripravuje zoznamy Ziadosti, ktoré ziskali/neziskali odporicanie na zaklade
vysledku kvalitativneho hodnotenia mikroprojektov.

15. Euroregién zostavi spolo¢ny poradovnik, v ktorom budl uvedené individuadlne a spolocné

mikroprojekty vratane vlastnych, usporiadané podla ziskaného poctu bodov. Poradovnik sa
predkladd Vyboru pre mikroprojekty na rozhodnutie. Clenovia a pozorovatelia Vyboru pre
mikroprojekty dostand poradovniky, infolisty akarty hodnotenia expertmi najneskér 14
kalendarnych dni pred zasadnutim Vyboru pre mikroprojekty.
V pripade rovnakého poctu bodov bude na vy$Som mieste v poradovniku umiestneny projekt,
mikroprojekty budd mat nadalej rovnaky pocet bodov, v prvom rade bude zohladneny druh
mikroprojektu (budu sa uprednostriovat spolotné mikroprojekty), a ak to neprinesie riesenie —
poradie doruéenia Ziadosti do Euroregiénu/PSK/ZSK.

A. TECHNICKE HODNOTENIE

T1. Pripravenost investicie na realizaciu a jej odévodnenie Spltia/nesplia/nevztahuje
sa

Technické hodnotenie mikroprojektu zahffia hodnotenie technickej dokumentdcie (a to tak
mikroprojektov s prvkami infrastruktury ako aj mikroprojektov z oblasti IT) a hodnotenie vplyvu
mikroprojektu na Zivotné prostredie. Technické hodnotenie je opisné, jeho koncovou etapou je
uréenie, ¢i bolo predmetné kritérium: splnené/nespinené alebo nevztahuje sa.

Strucny opis kritéria:

Hodnotenie tohto kritéria je zaloZzené na zisteni, Ci je investicia naplanovana v mikroprojekte
pripravena, realizovatelnda avsulade srozsahom aktivit mikroprojektu avakom rozsahu
mikroprojekt vplyva na Zivotné prostredie.

Zohladriované prvky pri hodnoteni tohto kritéria:

* technickd dokumentacia infrastruktdrnych mikroprojektov — aktuélnost projektove;j
dokumentdcie, vykazu vymer, povoleni poZzadovanych na zaklade pravnych predpisov, vecna
zhoda medzi tymito dokumentmi, realizovatelnost mikroprojektu pri predpokladanom
rozpocte a termine,

e opis mikroprojektov IT — i a v akej miere su opisané technické rieSenia, technické parametre
zariadeni a programového vybavenia nevyhnutného na realizaciu mikroprojektu,

e vplyv mikroprojektu na Zivotné prostredie — ¢i avakom rozsahu ovplyviiuje mikroprojekt
Zivotné prostredie, aky je prinos mikroprojektu v ramci skvalitnenia prostredia. V pripade, Ze
mikroprojekt bude mat negativny vplyv na Zivotné prostredie, neziska odporuéanie na vecné
hodnotenie.

Poznamky tykajtce sa splnenia kritéria:

Splia

= investicia je realizovatelna pri naplanovanom rozpocte,
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Nesplria

Nevztahuje sa

rozsah technickej dokumentdcie spolu s administrativnym rozhodnutim je
zhodny s aktivitami naplanovanymi v mikroprojekte,

pldnované prace maju vsSetky nevyhnutné povolenia v sulade s platnymi
predpismi,

pripojeny vykaz vymer je aktudlny a v sulade s technickou dokumentiaciou,

technicky opis mikroprojektov IT je zrozumitelny a vycerpavajuci, t.j. su
vysvetlené aopisané technické parametre zariadeni a programového
vybavenia nevyhnutného na realizaciu mikroprojektu,

investicia ma pozitivny alebo neutralny vplyv na horizontdlnu politiku trvalo
udrzatelného rozvoja v oblasti ochrany Zivotného prostredia a na chranené

Uzemia.

rozsah technickej dokumentacie spolu s administrativnym rozhodnutim nie je
zhodny s aktivitami naplanovanymi v mikroprojekte alebo/a

investicia je nerealizovatelna pri planovanom rozpocte alebo/a

vykaz vymer je neaktualny/nekoresponduje stechnickou dokumentaciou
alebo/a

chybaju povolenia na realizéciu investicie alebo/a

technicky opis mikroprojektov IT je nejasny a nezrozumitelny, t.j. nie su
precizne urcené technické parametre zariadeni a programového vybavenia
nevyhnutného na realizaciu mikroprojektu,

investicia md negativny vplyv na horizontdlnu politiku trvalo udrZatefného
rozvoja v oblasti ochrany Zivotného prostredia a na chranené Uzemia.

v mikroprojekte neboli naplanované aktivity s prvkami infrastruktury alebo
s prvkami z oblasti IT.

B. VECNE HODNOTENIE

M1. Sdlad mikroprojektu s vybranym tematickym cieflom Programu - akym | Vdha: 3

sposobom prispieva vseobecny ciel' mikroprojektu k realizacii Specifického ciela
a priorit streSného projektu

Zakladom pre hodnotenie su informacie uvedené v bode Typ mikroprojektu, Vseobecny ciel
mikroprojektu a ako prispieva k realizdcii Specifického ciela programu a Specifické ciele stresného
projektu (max. 3) a ako prispievaju k realizdcii vseobecného ciela stresného projektu.
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Opis kritéria:

Mikroprojekty realizované na polsko-slovenskom pohranié¢i musia byt v stlade so $pecifickymi cielmi
Programu, t. j. Zintenzivnenie udrZatelného vyuZitia kulturneho a prirodného dedicstva navstevnikmi
a obyvatelmi (1. prioritnd os), Zvysenie kvality cezhranicného profesijného a odborného vzdeldvania
(3. prioritna os) a prioritami streSného projektu (vratane: realizacie spolo¢ného mikroprojektu).

Zohladiované prvky pri hodnoteni tohto kritéria:

e Miera zhody mikroprojektu s tematickymi cielmi Programu a prioritami stresného projektu.

Poznamky tykajtice sa poctu pridelovanych bodov:

e maximdlne 5 bodov — mikroprojekt bezprostredne realizuje ciel prioritnych osi a priority
Stresného projektu

¢ maximdlne 3 body — mikroprojekt obsahuje urcité prvky, ktoré realizuju ciel prioritnej osi
a priority streSného projektu

e 1 bod — aktivity v mikroprojekte zanedbatelnym sposobom realizuju ciel' prioritnych osi
a priority stresného projektu

Pozor — v tomto kritériu modze individudlny projekt ziskat maximalne 4 body.

M2. Preukazany cezhranicny dopad Vaha: 4

Zakladom pre hodnotenie su informacie uvedené v bodoch: typ mikroprojektu, cezhranic¢ny dopad,
projektové ukazovatele a Ulohy mikroprojektu.

Opis kritéria:

Je to najdolezitejsie z kritérii vecného hodnotenia, ¢o je odzrkadlené v pridelenej vahe. Pri hodnoteni
tohto aspektu je potrebné sustredit sa na (vystupy) vysledky a vplyv mikroprojektu na jednej a druhej
strane hranice. DoleZiti su nielen mikroprijimatelia zapojeni pri realizacii mikroprojektu (¢o sa zvlast
hodnoti v M4), ale predovsetkym cielové skupiny vyuZivajice jeho vysledky. Je potrebné hodnotit
skutocny zaujem miestnych obyvatelov o spoluprdcu generovanu vysledkami navrhovanych aktivit.
Modelovym prikladom cezhrani¢ného vplyvu je realizacia spolo¢nych mikroprojektov, ktoré tvoria
skutocnu pridanu hodnotu pre polsko-slovenské pohranicie a skuto€ne prispievaju k pozitivnej zmene
pohranicia.

Zohladriované prvky pri hodnoteni tohto kritéria:

 realizicia spoloéného mikroprojektu, ktory spifia vietky kritéria partnerstva, t.j. spolo¢na
priprava, spolo¢na realizacia, spolo¢ny persondl a spolo¢né financovanie mikroprojektu,

e prinosy spojené simplementaciou mikroprojektu a viditelné prinosy na oboch stranach
hranice,

e vplyv na socidlnu integraciu regidonov opravneného Uzemia streSného projektu riadeného
Euroregionom , Tatry”,

* mikroprojekt poskytuje moznost dalSieho rozvoja cezhrani¢nej spoluprace.

Poznamky tykajtice sa poctu pridelovanych bodov:
¢ maximalne 5 bodov — prinosy spojené s realizaciou spolo¢ného mikroprojektu su viditefné na
oboch strandach hranice, vysledky vyznamne prispievaju kintegracii Uzemia streSného
projektu, vytvara priestor pre dalSie aktivity s cezhrani¢nym charakterom,
¢ maximalne 3 body — mikroprojekt ma pozitivny vplyv na rozvoj a integraciu prihranicnych
oblasti,
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¢ 1 bod — mikroprojekt ma maly vplyv na integrdciu a rozvoj prihrani¢nych oblasti; mala Sanca
na pokracovanie v spolupraci po ukonéeni projektu.

Pozor — v tomto kritériu modze individudlny mikroprojekt ziskat maximalne 3 body.

M3. Dopad na cielové skupiny Vaha: 3

Zakladom pre hodnotenie su informacie uvedené v bodoch: typ mikroprojektu, odévodnenie
mikroprojektu, cielové skupiny a vplyv mikroprojektu na cielové skupiny, ukazovatele mikroprojektu,
ulohy mikroprojektu.

Opis kritéria:

Ulohou hodnotitela je zistit, & boli pri projektovani Gloh spravne uréené cielové skupiny, &i vysledky
prispeju k vyrieseniu existujucich problémov, ¢i nevytvoria nové. DoleZitym prvkom hodnotenia musi
byt napldnovany systém vyuZivania vysledkov mikroprojektu cielovymi skupinami.

Zohladnované prvky pri hodnoteni tohto kritéria:

e Siroky socidlny dosah vysledkov a dopadu mikroprojektu vdaka jeho realizacii,

e zlepsenie situacie cielovych skupin,

e mikroprojekt riesi problémy cielovych skupin,

e vplyv mikroprojektu na situaciu socidlne marginalizovanych skupin.

Poznamky tykajtice sa poctu pridelovanych bodov:

e maximdlne 5 bodov — Siroky dosah socidlneho vplyvu, vyznamné a viditelné zlepsenie
postavenia ciefovych skupin, pozitivny vplyv mikroprojektu na socidlne marginalizované
skupiny,

¢ maximdlne 3 body — primerany dosah socidlneho vplyvu, prispieva k vyrieSeniu urcitych
problémov cielovych skupin,

¢ 1bod - slaby vplyv mikroprojektu na zleps$enie situacie cielovych skupin.

Vaha: 3

Ma4. Kvalita cezhranicného partnerstva
Zakladom pre hodnotenie su informdacie uvedené vbodoch: typ mikroprojektu, kvalita
cezhrani¢ného  partnerstva, veduci  partner/projektovi  partneri, doterajsie  skusenosti
Ziadatela/partnera s realizdciou projektov vrdtane projektov financovanych z prostriedkov EU
(vratane cezhranicného partnera) v prepojeni s opisom projektovych uloh.

Opis kritéria:

Kvalita cezhrani¢ného partnerstva je kliéovou podmienkou spravnej implementacie projektu.
Najdolezitejsim prvkom pri hodnoteni tohto kritéria je uistit sa, Ze partneri boli vybrani zhodne
s rozsahom ich kompetencii a partnerstvo vich mikroprojekte je autentické, udrZatelné a nie je
jednorazové len na ucely realizacie aktivit v mikroprojekte.

Zohladriované prvky pri hodnoteni tohto kritéria:
e realizacia spolo¢ného mikroprojektu,
¢ vhodny vyber partnerov z oboch krajin,
¢ doterajsie a aktualne skusenosti spoluprace medzi partnermi,
e spoloc¢na priprava,
e spolocna realizacia,
e spolocny personal,
¢ spoloc¢né financovanie.
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Poznamky tykajice sa poctu pridelovanych bodov:
» maximalne 5 bodov — spitia vietky kritéria partnerstva,
» maximalne 3 body — spitia dva kritéria partnerstva,
¢ 1 bod - partneri malo aktivni, zdanlivé partnerstvo

Pozor — v tomto kritériu modze individualny projekt ziskat maximalne 4 body.

M5. Kvalita rozpoétu v €leneni na ulohy Vaha: 3

Zakladom pre hodnotenie su informdacie uvedené v bode ulohy mikroprojektu, opis ulohy
s uvedenim nevyhnutnych kvalitativnych a kvantitativnych parametrov.

Strucny opis kritéria:

Rozpocet usporiadany podla uloh urcuje zédkladné CElenenie vydavkov v mikroprojekte a priradenie
prostriedkov jednotlivym aktivitdm. Rozpoéet musi byt realisticky a realizovatelny, vydavky spravne
odhadnuté na zadklade trhovych sadzieb.

Zohladriované prvky pri hodnoteni tohto kritéria:
e transparentnost a prepojenie aktivit s ukazovatelmi,
e redlna kalkulacia vydavkov,
e efektivita vyuZivania prostriedkov,
e dosiahnutie ciela mikroprojektu vdaka realizacii konkrétnych uloh.

Poznamky tykajtice sa poctu pridelovanych bodov:

¢ maximalne 5 bodov — kvalitativne a kvantitativhe parametre boli popisané transparentnym
spoésobom, vsetky vydavky su Uzko prepojené srealiziciou ulohy adosiahnutim
naplanovaného ukazovatela aciefa mikroprojektu. Vydavky su vypocitané Usporne
a efektivne,

e maximdlne 3 body — vydavky boli opisané transparentne asu prepojené s ulohou
a ukazovatelom, ale niektoré vydavky je potrebné vysvetlit,

e 1 bod naplanované vydavky nie su prepojené s tlohou mikroprojektu a jeho ukazovatelom,
niektoré vydavky treba odstranit, hodnota niektorych vydavkov je nadhodnotena.

M6. Logika a kvalita pripravy mikroprojektu Vaha: 2

Hodnotenie na zdklade predloZenej Ziadosti, informacii, ktoré su v nej uvedené, a priloZenych
dokumentov.

Strucny opis kritéria:

Podmienkou spravnej realizacie a dosiahnutia predpokladanych vysledkov je spravne naplanovanie
aktivit. Musi sa vyhodnotit spravnost prijatych predpokladov z hladiska logického postupu: tloha —
ukazovatel — ciele.

Zohladrniované prvky pri hodnoteni tohto kritéria:
e zachovanie intervencnej logiky (logickej matice),
* transparentnost, sudrznost a spolahlivé pripravenie dokumentacie,
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e odobvodnenost prijatych ukazovatelov,
¢ vhodnd informacna a propagacna stratégia.

Poznamky tykajice sa poctu pridelovanych bodov:

e maximalne 5 bodov — ciele projektu vyplyvaju z naplanovanych aktivit a ukazovatelov, Ziadost
je spolahlivo pripravend, ukazovatele su spravne priradené napldanovanym aktivitam,
informacna a propagacna stratégia je spravna,

* maximalne 3 body — Ziadost je pripravena starostlivo so spravnou interven¢nou logikou s
malymi nedostatkami,

* 1 bod - logika cielov je tazko identifikovatelna pri zohladneni aktivit a ukazovatelov, opisy su
nedostatocné, chyba prepojenie uloha — ukazovatel — ciele.

M?7. Administrativne schopnosti Ziadatela a projektovych partnerov realizovat Viha: 1
mikroprojekt

Schopnosti Ziadatela/partnera realizovat mikroprojekt, skusenosti partnerov vimplementdcii
podobnych projektov, vrdtane projektov financovanych z prostriedkov EU.

Strucny opis kritéria:
Vyhodnotenie administrativnych schopnosti Ziadatela sa musi sustredit na dva hlavné prvky —
moznosti financovania ulohy a institucionalnu stabilitu partnerov.

Zohladrované prvky pri hodnoteni tohto kritéria:

e inStitucionalna stabilita partnerov,

» schopnost zabezpecit udrzatelnost vysledkov/vystupov mikroprojektu,

« skusenosti partnerov s implementéciou projektov spolufinancovanych EU.

Poznamky tykajtice sa poctu pridelovanych bodov:

e maximalne 5 bodov — velmi dobra financna a organizacna stabilita Ziadatela a projektovych
partnerov, pozitivne skusenosti s realizaciou EU projektov, vysoka kvalita personélu
riadiaceho mikroprojekt,

¢ maximadlne 3 body — dostatoc¢na finan¢na a organizacna stabilita Ziadatela a partnerov,
skusenosti s realizaciou podobnych aktivit, vhodny riadiaci personal,

¢ 1 bod — nizka inStitucionalna stabilita Ziadatela a partnerov, malé skusenosti
s implementéciou projektov EU, nizke kompetencie personalu zodpovedného za
mikroprojekt.

MB8. Sulad mikroprojektu s horizontalnymi politikami Vaha: 1

Zakladom pre hodnotenie su informacie uvedené v bode Horizontdlne politiky v opise uloh
a v prilohach.

Opis kritéria:
Aktivity realizované v ramci mikroprojektu musia byt zhodné s horizontalnymi politikami.
Zohladnované prvky pri hodnoteni tohto kritéria:

e udrzatelny rozvoj,
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e rovnaké prilezitosti a nediskrimindcia,

e princip rovnosti prilezitosti Zien a muzov,

e vplyv mikroprojektu na Zivotné prostredie.
Poznamky tykajtce sa poctu pridelfovanych bodov:

¢ maximalne 5 bodov — realizacia horizontalnej politiky bola Ziadatelom definovana ako hlavny
ciel mikroprojektu,

e maximadlne 3 body — mikroprojekt ma neutrdlny vplyv na horizontdlne politiky,

e 1 bod - Ziadatel nevysvetlil, akym spésobom mikroprojekt vplyva na horizontdlne politiky.

7.2.3 KRITERIA VYBERU EXPERTOV

1. Expert je vymenovany Vyborom pre mikroprojekty spomedzi uchadzacov prihlasenych VP SP
a PSP.

2. O poziciu experta sa mdze uchadzat osoba, ktora spitia nizsie uvedené vieobecné podmienky:

a) Cestne vyhlasila, Ze:

— prisluchaju jej vSetky obcianske prava,

— je plne spdsobila na pravne ukony,

— nebola odsudend pravoplatnym rozsudkom za Uumyselny trestny cin alebo Umyselny danovy
trestny cin,

b) nie je zamestnana Euroregiénom/PSK/ZSK pri realizcii daného stre$ného projektu,

C) ma skusenosti s realizaciou projektov realizovanych z eurépskych prostriedkov a inych zdrojov,

d) pozna platné pravne predpisy tykajlce sa eurépskych fondov,

€) ma vedomosti, poznatky, skisenosti v oblastiach, na ktoré sa vztahuje Program Interreg V-A PL-SK
2014 - 2020,

f) ma poznatky v oblasti problematiky a legislativy stvisiacej s ¢erpanim finan¢nych prostriedkov
pomoci Eurdpskej unie, tykajucich sa Programu Interreg V-A PL-SK 2014 — 2020 (vyZaduje sa
znalost podrobného opisu prioritnych osi Programu Interreg V-A PL-SK 2014 — 2020, Prirucky pre
prijimatela, Pokynov tykajucich sa opravnenosti vydavkov vrozsahu Eurdpskeho fondu
regionalneho rozvoja, Eurépskeho socidlneho fondu a Kohézneho fondu na roky 2014 — 2020,
Prirucky pre mikroprijimatela),

g) suhlasi suvedenim jeho osobnych udajov vzozname uchddzadov o funkciu experta aso
spracovavanim osobnych Udajov uvedenych uchdadzadom o funkciu experta v procese
zostavovania avedenia zoznamu uchdadzacov o funkciu experta a na potreby Ucasti vo vybere
mikroprojektov,

3. Podrobné podmienky suvisiace s vykonavanim funkcie a ¢innosti experta, vratane odmeny, budu
uvedené vzmluve. Zmluva o poskytovani expertnych sluZieb sa uzatvdra medzi expertom
a Euroregiénom/PSK/ZSK.

4. Expert predloZi poZzadované dokumenty potvrdzujice splnenie stanovenych podmienok.

7.2.4 VYBOR PRE MIKROPROJEKTY

Euroregién po dohode sPSK/ZSK vymenlGva Vybor pre mikroprojekty za UG€elom vyberu
mikroprojektov a realizacie inych uloh opisanych v Rokovacom poriadku Vyboru pre mikroprojekty
v ramci implementovaného stresného projektu. Vybor pre mikroprojekty posudzuje vsetky Ziadosti
podané vtermine uréenom v podmienkach vyzvy arozhodne oich schvdleni alebo zamietnuti.
Predsedom Vyboru pre mikroprojekty je zastupca VP SP.
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Na zasadnutiach Vyboru pre mikroprojekty sa s hlasovacim pravom zucastriuje po 5 zastupcov
réznych institucii, z opravneného Uzemia stresného projektu z polskej a zo slovenskej strany vratane
zastupcov delegovanych regiondlnymi organmi. Kazda z institlcii, ktorej prislicha hlasovacie pravo,
mozZe byt zastupovand iba jednym ¢lenom (spbsob zastupovania je uréeny v Rokovacom poriadku
Vyboru pre mikroprojekty, ktory tvori prilohu €. 2 k Prirucke pre Mikroprijimatela). Na zasadnutiach
Vyboru pre mikroprojekty sa v postaveni pozorovatelov moézu zucastnit zastupcovia: RO, NO, STS
a narodnych kontrolérov.

Vybor pre mikroprojekty schvaluje mikroprojekty na realizdciu zo spolo¢ného zoznamu -
poradovnika, v ktorom su uvedené individudlne aspolocné mikroprojekty vratane vlastnych,
usporiadané podla poctu ziskanych bodov a pri zabezpeceni plného nahladu do dokumentacie
tykajucej sa vdetkych podanych Ziadosti (v elektronickej alebo papierovej verzii). Clenovia
a pozorovatelia Vyboru pre mikroprojekty dostanu poradovniky, infolisty akarty hodnotenia
expertmi najneskér 10 pracovnych dni pred zasadnutim Vyboru pre mikroprojekty.

Vybor pre mikroprojekty dostane na vedomie tiez informdcie o mikroprojektoch zamietnutych
z formalnych dévodov a mikroprojektoch neodporucanych vo vysledku kvalitativneho hodnotenia.

7.2.5 ODVOLACIE KONANIE+*2

Odvolanie je mozné podat, ak hodnotenie a/alebo schvalenie mikroprojektu nebolo podla nazoru
Ziadatela v sulade s postupmi hodnotenia stanovenymi v dokumentoch tykajucich sa vyzvy na
predkladanie mikroprojektov. Nie je mozné podat odvolanie proti vysledku hodnotenia jednotlivych
kritérii.

Poziadavky pri podavani odvolania:

Odvolanie méze podat ziadatel mikroprojektu, ktorému bol pisomne oznameny vysledok
hodnotenia mikroprojektu.

Dvojjazyéné®® odvolanie sa podava formou emailu/scanu alebo pisomne do kancelarie
Zvazku Euroregion ,Tatry” na platnom vzore, ktory tvori prilohu k Prirucke pre
mikroprijimatela v priebehu 10 kalendarnych dni odo dna nasledujiceho po dni dorucenia
Ziadatelovi informacii s hodnotenim mikroprojektu.

V odvolacom konani plati poZiadavka zachovania pisomnej formy.

Postup skimania odvolania*

Vybor pre mikroprojekty zriaduje na dobu neurditl spolo¢nu, polsko-slovenski Komisiu pre
vybavovanie odvolani, ktorej ulohou je vybavovanie odvolani podanych Ziadatelmi
mikroprojektov. Odvolania na Komisiu pre vybavovanie odvolani pri Vedicom partnerovi — Zvazku
Euroregidn ,Tatry” mozu podavat len opravneni ziadatelia, ktori predloZili mikroprojekty v ramci
stresnych projektov realizovanych v partnerstve Zvazku Euroregidn ,Tatry“ — PreSovsky samospravny
kraj — Zilinsky samosprany kraj.

42 podrobné informacie o vybavovani odvolani st uvéde®dvolacom postupe v stladéls 74 nariadenia (EU). 1303/2013 pre
mikroprojekty riadené v ramci strednych projektealizovanych v partnerstve Zvazku Euroregion ,TasySK a ZSK v Programe
Interreg V-A Pdsko — Slovensko 2014 — 2QX@ory tvori prilohu¢. 2 k Rokovaciemu poriadku Vyboru pre mikroprojekty.

43Tzn. vyhotovené v diskom a v slovenskom jazyku.

4 Podrobné informécie o vybavovani odvolani st unédeOdvolacom postupe v stladels 74 nariadenia (EU). 1303/2013 pre
mikroprojekty riadené v ramci stre§nych projektealizovanych v partnerstve Zvéazku Euroregion ,Ta8yPSK a ZSK v Programe
Interreg V-A Pdsko — Slovensko 2014 — 2QX@ory tvori prilohu¢. 2 k Rokovaciemu poriadku Vyboru pre mikroprojekty.
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Odvolanie sa spravidla vybavuje v priebehu 30 kalendarnych dni od jeho dorucenia Komisii pre
vybavovanie odvolani.

Komisia pre vybavovanie odvolani posudzuje odvolanie v stanovenej lehote a na platnom vzore.*
Komisia pre vybavovanie odvolani posudzuje odvolanie len v rozsahu uvedenom Ziadatelom
mikroprojektu, tykajucom sa rozporu hodnotenia s postupmi hodnotenia/schvalovania
mikroprojektu stanovenymi v dokumentoch tykajucich sa vyzvy na predkladanie Ziadosti. Pri
posudzovani odvolania nezohladruje Komisia pre vybavovanie odvolani navrhované zmeny Ziadatela
, ktoré maju vplyv na obsah Ziadosti o finan¢ny prispevok alebo priloh k Ziadosti.

Odvolanie od rozhodnutia Vyboru pre mikroprojekty pozastavuje proces zazmluviiovania
mikroprojektov, pre ktoré bol schvaleny prispevok.

Komisia pre vybavovanie odvolani prijima rozhodnutie o schvaleni alebo zamietnuti odvolania .
Rozhodnutie Komisie pre vybavovanie odvolani o schvdleni odvolania si vyZaduje opatovné zaradenie
mikroprojektu do dalSieho postupu hodnotenia a schvalovania mikroprojektu. V pripade
opatovného negativneho rozhodnutia Vyboru pre mikroprojekty neprislicha moznost podat
odvolanie. Rozhodnutie Komisie pre vybavovanie odvolani o zamietnuti odvolania nevyZaduje
schvalenie Vyborom pre mikroprojekty, v takomto pripade ostdva v platnosti pévodné rozhodnutie.

Po ukonceni horeuvedenych cinnosti Komisia pre vybavovanie odvolani oznamuje Ziadatelovi
vysledok odvolacieho konania.

Rozhodnutie tykajlce sa odvolania je konec¢né, zavazné pre vsetky strany a nesmie byt predmetom
dalSich odvolacich postupov vramci Programu. Odvolaci postup vSak neporusuje pravo
mikroprijimatelov, ktorych Ziadosti o financny prispevok boli zamietnuté, na vyuZitie odvolacich
postupov vyplyvajucich z narodnych pravnych predpisov.

7.3 ROZHODNUTIE O PRIZNANi FINANCNEHO PRISPEVKU

Najneskor nasledujuci pracovny den po zasadnuti Vyboru pre mikroprojekty, pocas ktorého boli
schvalené mikroprojekty, predseda zverejiiuje zoznam schvalenych mikroprojektov spolu
s informaciou o inych rozhodnutiach prijatych Vyborom pre mikroprojekty vratane pripadnych
rezervnych zoznamov mikroprojektov. Zoznamy sa zverejiiuji na webovych strankach
Euroregiéonu/PSK/ZSK a na stranke Programu.

Nezavisle od toho Euroregidon/PSK/ZSK pisomne oznamuje svojim Ziadatelom rozhodnutie Vyboru pre
mikroprojekty, vysky priznaného finanéného prispevku z EFRR a podmienky uzavretia zmluvy
o poskytnuti finan¢ného prispevku pre mikroprojekt v lehote do 10 kalendarnych dni od rozhodnutia
Vyboru pre mikroprojekty. V pripade mikroprojektu, ktory nebol schvdleny na poskytnutie
financného prispevku Vyborom pre mikroprojekty, informacia obsahuje minimalne: vysledok
hodnotenia spolu sodovodnenim a uvedenim poctu bodov ktoré mikroprojekt ziskal alebo
informdciu o splneni alebo nesplneni kritérii schvalovania mikroprojektov a poucenie o moznosti
podat odvolanie tykajuce sa postupu schvalovania mikroprojektov, terminu o spdsobu podania
odvolania.

7.4 ZAZMLUVNOVANIE (UZATVARANIE ZMLUV S MIKROPRIJIMATELMI)

Euroregion/PSK/ZSK su zodpovedni za uzatvorenie zmllv o poskytnuti finanéného prispevku pre
mikroprojekty zo svojej Casti opravneného Gzemia. Zmluvnymi stranami su:
a) v individudlnom mikroprojekte — Euroregién/PSK/ZSK a mikroprijimatel

45 Komisia pre vybavovanie odvolani neberie do Gvalokumenty podané Ziadditem, ktoré boli vystavené po datume ukenia
hodnotenia mikroprojektu.
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b) v spoloénom mikroprojekte — Euroregién, PSK/ZSK (zo svojej &asti opravneného uzemia),
veduci partner mikroprojektu, ostatni partneri mikroprojektu

Zmluva na individudlny a spolo¢ny mikroprojekt sa uzatvara podla vzorov, publikovanych ku driu
vyhldsenia vyziev. Zmluvy sa musia uzatvorit bezodkladne po rozhodnuti Vyboru pre mikroprojekty,
spravidla v lehote do 90 kalendarnych dni.

Vlastné mikroprojekty sa realizuju na zaklade ustanoveni zmluvy o poskytnuti finanéného prispevku
pre streSny projekt a partnerskej zmluvy. V pripade schvalenia realizacie vlastného mikroprojektu VP
SP sa ziadost o finanény prispevok spolu s prilohami pripaja k zmluve o poskytnuti financného
prispevku pre stresny projekt. V pripade schvalenia realizicie vlastného mikroprojektu PSP sa Ziadost
o finanény prispevok spolu s prilohami pripaja k partnerskej zmluve.

K uzavretiu zmluvy dochddza ku diiu jej podpisania poslednou zo zmluvnych stran. Kazdy subjekt
dostane jeden vytlacok zmluvy. Uzavretie zmluvy sa oznadi v IT systéme.

8. REALIZACIA MIKROPROJEKTU
8.1 OPRAVNENOST VYDAVKOV

8.1.1 UZEMNA OPRAVNENOST

Je pravidlom, Ze vydavky sa musia vynakladat na opravnenom lzemi stresného projektu. Existuje
moznost realizacie aktivit predpokladanych v mikroprojekte na Gzemi tretej krajiny alebo mimo
oblasti podpory — v takom pripade ide o vydavky z tzv. 20% alokacie EFRR realizovanej mimo oblasti
podpory. Ziadatel a partneri mikroprojektu musia spravidla pochadzat z opravneného Gzemia daného
stresného projektu. Vo vynimocnych pripadoch a ak je to odoévodnené z hladiska ciefov streSného
projektu, je pripustna Gcéast Ziadatelov a partnerov, ktori nepochadzaju z Gzemia streSného projektu .
Takyto podiel méze dosiahnut maximalne 20 % zalokdcie EFRR na realizdciu mikroprojektov
v streSnom projekte

8.1.2 CASOVA OPRAVNENOST VYDAVKOV
Vseobecnou zasadou je, Ze na vydavky v mikroprojektoch mozu byt poskytnuty finanény prispevok
z EFRR, ak boli vynalozené projektovymi partnermi medzi:

-1. janudrom 2014 a 30. junom 2021 v pripade mikroprojektov z 1. prioritnej osi
- 1. januarom 2014 a 31. augustom 2020 v pripade mikroprojektov z 3. prioritnej osi.

Obdobie oprdvnenosti vydavkov vramci mikroprojektov je ekvivalentné sterminom realizicie
mikroprojektu $pecifikovanym v zmluve o poskytnuti finanéného prispevku.*®

8.1.3 ZASADY OPRAVNENOSTI VYDAVKOV

OPRAVNENE VYDAVKY

Opravnenym vydavkom je vydavok, ktory spiia vietky nizsie uvedené podmienky:

46 Najskorsim datumom zacatia mikroprojektu je der nasledujuci po dni podania Ziadosti o financny prispevok
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v bol vynaloZeny vsulade so zmluvou o poskytnuti finanéného prispevku a schvélenou
Ziadostou o poskytnutie finanéného prispevku spolu s prilohami k horeuvedenym
dokumentom,

v’ je vsulade spravidlami Programu, Priru¢kou pre prijimatela ako aj pravidlami v tejto

Prirucke pre mikroprijimatela

je vsulade s platnymi predpismi Eurépskej Unie a s ndrodnymi predpismi,

bol zohladneny v rozpocte mikroprojektu,

bol skutocne vynaloZzeny vobdobi vyplyvajicom zo zmluvy o poskytnuti finanéného

prispevku, t. j. v obdobi opravnenosti vydavkov,

v" bol vynaloZeny v stvislosti s realizaciou mikroprojektu a je nevyhnutny na dosiahnutie cielov

mikroprojektu,

bol vynaloZeny v sulade s principmi hospodarnosti, efektivnosti, icelnosti a ti¢innosti,

bol riadne zdokladovany a zaplateny®,

bol nalezite zauctovany, je vykazany vosobitnom uctovnictve vedenom na ucely

mikroprojektu alebo mu bol priradeny osobitny uUétovny kéd (netyka sa vydavkov

zUc¢tovanych zjednodusenym spdsobom),

v" bol vykazany v sprave o realizécii mikroprojektu,

v' nie je neopravnenym vydavkom.

AN

AN

Neopravnenym vydavkom je vydavok, ktory nesplfia aspofi jednu z hore uvedenych podmienok.

8.1.4 HODNOTENIE OPRAVNENOSTI

HODNOTENIE VYDAVKU

Hodnotenie opravnenosti vydavku je zaloZené na analyze zhodnosti
iecho vynaloZenia so: zmluvou o poskytnuti finanéného prispevku,
Ziadostou o poskytnutie financného prispevku, Pokynmi tykajucimi sa
oprdvnenosti vydavkov vrdmci Eurdpskeho fondu regiondlneho
rozvoja, Eurdpskeho socidlneho fondu a Kohézneho fondu na roky 2014
— 2020 as prislusnymi ustanoveniami programovych dokumentov
a narodnych predpisov.

Hodnotenie opravnenosti vydavku sa uskutochiuje tak vo faze
hodnotenia Ziadosti o finanény prispevok pre mikroprojekt, ako aj
pocas realizacie mikroprojektu a po jeho ukonceni. Vo faze hodnotenia
Ziadosti o poskytnutie finanéného prispevku sa preveri potencialna
opravnenost vydavkov, ktoré su v fiom obsiahnuté.

Pocas realizacie mikroprojektu sa opravnenost vynalozenych vydavkov
overuje Euroregiénom/PSK/ZSK. Kontrolér alebo ind opravnena
institucia overuje/kontroluje vynalozené vydavky kontrolou Ziadosti o
platbu. Vydavky mozu byt kontrolované Euroregiénom/PSK/ZSK pocas
kontrolnych navstev/kontrol na mieste realizacie mikroprojektu.

4T Netyka sa vydavkov zfovanych pau$alnou sadzbou.
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Schvdlenie realizdcie mikroprojektu a podpisanie zmluvy o poskytnuti financného prispevku
neznamena, Ze vsetky vydavky uvadzané v sprave budu refundované.

Pri hodnoteni opravnenosti vynaloZenych vydavkov sa uplatiuju
zasady opravnenosti platné vden vynaloZenia vydavku pri
zohladneni:

vydavkov vyplyvajucich zo zmliv uzatvorenych mikroprijimatelom
s externymi subjektmi ako vysledok verejného obstaravania, ktoré
bolo zacaté pred platnostou novych pravidiel opravnenosti, —
uplatfiuju sa zdsady platné ku dnu zacatia verejného obstaravania,

ak pocas realizdcie mikroprojektu budu zasady oprdvnenosti
zmenené na vyhodnejsie pre mikroprijimatela a konkrétny vydavok
eSte nebol certifikovany kontroldrom — na posudenie opravnenosti
tohto vydavku sa uplatiuji zdsady vyhodnejsie pre
mikroprijimatela.

YDAVKU

s oprdvnené vydavky, ktoré boli mikroprijimatelom skutocne

Pod pojmom skutoéne vynaloZzeny vydavok je potrebné chapat vydavok vynalozeny v periaznom
vyzname, t. j. ako pohyb finanénych prostriedkov z pokladne alebo bankového uctu partnera
mikroprojektuVynimky od tohto pravidla tvoria:

= vydavky zlUctované zjednodusenym spésobom,
= amortizacné odpisy,

= vyuctovanie vykonavané na zaklade dobropisu,
» vzdjomny zapocet pohladavok®,

POZOR: Za opravnené vydavky mézu byt uznané zalohy uhradzané v
prospech doddvatela na zdklade faktury alebo iného dokumentu s
. rovnocennou dékaznou hodnotou, ak boli uhradené podla ustanoveni zmluvy
uzatvorenej medzi partnerom mikroprojektu a doddvatelom a v sulade so
zakonom o verejnom obstaravani..

DOKAZ POTVRDZUJUCI VYNALOZENIE VYDAVKU

48 Uhradenietiastky vyplyvajlcej z faktary vystavenej obchodngartnerom pomocou vzajomnej kompenzaciel'pdavok.
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Dokladom o vynaloZeni vydavku je uhradena faktira alebo iny doklad s rovnocennou dbékaznou
hodnotou (napr. zoznam miezd, vyuctovanie sluZobnej cesty s prilohami) spolu s priloZenym
dokumentom potvrdzujicim Uhradu platby alebo v pripade nepenazného vkladu — doklady, o ktorych
hovori kapitola 8.1.10.

UHRADA VYDAVKOV vs. UVEDENIE VYDAVKU V SPRAVE

V Ziadosti o platbu mo6zu byt uvedené iba faktury a/alebo Ucty zaplatené v
plnej vyske. Ak bola napr. faktura uhradzand v splatkach, je potrebné
uviest vsetky datumy vykonania platby za danu faktdru. Danovy doklad,
ktory nebol uhradeny v plnej vyske, nemb6ze byt uvedeny v Ziadosti o
platbu

V pripade préc alebo dodavok tovarov a sluZieb potvrdenych ¢iasto¢nym
protokolom, je pripustné uvadzanie jednotlivych faktur za ciastocnu
realizaciu prac.

DATUM VYNALOZENIA VYDAVKU
Za datum vynaloZenia vydavku sa povazuje:

v' v pripade pefiaznych vydavkov:
= zrealizovanych prevodom alebo debetnymi platobnymi kartami - datum zataZenia
bankového U&tu partnera mikroprojektu %, t. j. ddtum zd¢étovania operdcie,

= zrealizovanych kreditnou kartou alebo podobnym platobnym nastrojom s odloZzenym
datumom splatnosti — datum transakcie, na zaklade ktorej nastalo zatazenie uc¢tu
kreditnej karty alebo podobného nastroja,

= zaplatenych v hotovosti — ddtum skutoénej realizécie platby®®,

v' v pripade nepefiazného vkladu:

= ddtum skutocného vloZenia vkladu (napr. datum prvého vyufzitia investicného majetku v
prospech projektu alebo dobrovolnikom vykonana neplatena praca)

= v pripade odpisov — datum vykonania amortiza¢ného odpisu,
= v pripade zdpoctu — ddtum zapocitania druhou stranou,

= vy pripade zlctovania na zaklade interného Uctovného zdznamu — datum zauctovania
zdznamu.

“Datumom vynaloZenia vydavku nie je datum vyhotoagmievodu, ale datum z potvrdenia o uskunemi prevodu.

50V pripade, Ze vydavok zaplatil bezprostredne zamaestc projektového partnera, je potrebny dokladrgatijlci vratenie vydavku
vynaloZzeného zamestnancovi zo strany institicigeptového partnera. Za datum vynaloZenia vydavkw sakom pripade povaZuje
znizenie stavu gaznych prostriedkov v pokladnici alebo na bankowuafte inStiticie projektového partnera. V pripade zamestnanec
ziskal od inStiticie projektového partnera zaloha vydavky suvisiace s mikroprojektom, datumom vgnehia vydavku je datum
faktického zaplatenia faktary¢tu a pod.
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8.1.6 NALEZITOSTI UCTOVNEHO DOKLADU

8.1.6.1 PODROBNE PRAVIDLA PRE POLSKYCH MIKROPRIJIMATELOV

[

U¢tovné doklady tykajuce sa realizacie mikroprojektu musia byt opisané takym spdsobom, aby z
opisu jednoznacne vyplyval suvis s mikroprojektom.

J

Opis dokladu musi byt vyhotoveny na originali uétovného dokladu a musi obsahovat minimalne:

= (islo mikroprojektu (umiestnené na prvej strane dokumentu),

= ndazov mikroprojektu, kategdriu a suvis vydavku s mikroprojektom, opravnenu ciastku v ramci
mikroprojektu a informdciu o tom, v rdmci ktorej ulohy sa dany vydavok zuctoval,

= informaciu o poskytnuti finanéného prispevku,
= informaciu o formalnej, Uctovnej a vecnej zhode, suhlas so zaplatenim,

= pravny zdklad uplatfiovania alebo odstupenia od uplatfovania ustanoveni zakona z 29.
januara 2004 - Zakon o verejnom obstaravani. Je potrebné uviest ustanovenie zakona, na
zaklade ktorého sa voli mikroprojektu (vydavku) uplatfiuje alebo neuplatiuje reZzim
horeuvedeného zakona,

= ustanovenia vo veci uplatfiovania alebo neuplatriovania programovych pravidiel sutaze

= (¢tovné alebo evidencéné Eislo, pod ktorym bola dana faktura/doklad s rovnakou Uctovnou
hodnotou zauctovana,

= postup Uctovania,

= potvrdenie o prevzati (v pripade, Ze nebol vyhotoveny osobitny protokol),
= podpis stavebného dozoru (ak je potrebny),

= 73pis do knihy majetku (ak je potrebny),

= podpis osoby, ktora vyhotovila opis.

8.1.6.2 PODROBNE PRAVIDLA PRE PRE SLOVENSKYCH MIKROPRIJIMATELOV

Opis uctovného dokladu

U¢tovné doklady tykajlce sa realizdcie mikroprojektu musia byt opisané takym spdsobom, aby
z opisu jednoznacne vyplyval stvis vydavku s mikroprojektom. Opis dokladu musi byt vyhotoveny na
originali Uc¢tovného dokladu a musi obsahovat minimalne: Cislo a nazov mikroprojektu, opravnenu
Ciastku v ramci mikroprojektu, suivis vydavku s tlohou. Odporuca sa, aby cislo mikroprojektu bolo
uvedené na prvej strane dokladu. Opis sa mdZze uvadzat aj vo forme pediatky.

Nalezitosti uctovného dokladu

Su stanovené zakonom o Uctovnictve €. 431/2002 Z. z. v zneni neskorsich predpisov. Dariové doklady
pouzivané pre preukazanie opravnenosti musia spifiat nalezitosti dafiovych dokladov stanovenych
zakonom o DPH a tieZ vseobecné ndleZitosti uctovnych dokladov. V pripade, ak si mikroprijimatel
neuplatriuje 100 % vydavkov z predloZeného Uc¢tovného dokladu, je povinny uviest percentudlnu cast
uplatiiovanej sumy vydavkov a z akych zdrojov bude financovana zvy$na cast sumy vydavkov
uctovného dokladu. Vztah k projektu musi byt definovany aj na drobnych vydavkoch.

Uctovny doklad
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V zmysle §10 zdkona ¢. 431/2002 Z. z. je za uctovny doklad povaZzovany preukazatelny uctovny
zaznam, ktory musi obsahovat:

- slovné a Ciselné oznacenie Uctovného dokladu,

- obsah Uctovného pripadu a oznacenie jeho Ucastnikov,

- penaznu sumu alebo Udaj o cene za mernu jednotku a vyjadrenie mnozstva,

- datum vyhotovenia uctovného dokladu,

- datum uskutocnenia Uctovného pripadu, ak nie je zhodny s datumom vyhotovenia,

- podpisovy zdznam osoby (§ 32 ods. 3) zodpovednej za Uctovny pripad v Uctovnej jednotke a
podpisovy zaznam osoby zodpovednej za jeho zauctovanie,

- oznacenie Uctov, na ktorych sa Uctovny pripad zauctuje v uctovnych jednotkach uctujucich v sustave
podvojného Uctovnictva, ak to nevyplyva z programového vybavenia

Zaroven je potrebné na doklade vyznacit, Zze bola vykonana zakladna finanéna kontrola v sulade so
zdkonom €. 357/2015 Z. z. o finan¢nej kontrole a audite a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov s
uvedenim datumu a podpisu pracovnika, ktory kontrolu vykonal.

Danovy doklad

NaleZitosti dafiovych dokladov pre platcov dane z pridanej hodnoty uréuje zakon €. 222/2004 Z. z. v
zneni neskorsich predpisov o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

Faktdra musi obsahovat:

- meno a adresu sidla, miesta podnikania, pripadne prevadzkarne platitela, ktory dodava tovar alebo
sluzbu, a jeho identifikacné Cislo pre dan,

- meno a adresu sidla, miesta podnikania, pripadne prevadzkarne alebo bydliska prijemcu tovaru
alebo sluzby a jeho identifikacné Cislo pre dan, ak mu je pridelené,

- poradové Cislo faktury,

- datum, ked' bol tovar alebo sluzba dodana, alebo datum, ked' bola platba podla odseku 1 prijata, ak
tento datum mozno urdit a ak sa odlisuje od datumu vyhotovenia faktury,

- datum vyhotovenia faktury,

- mnoZstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej sluzby,

- zaklad dane, jednotkovu cenu bez dane a zlavy a rabaty, ak nie st obsiahnuté v jednotkovej cene,

- sadzbu dane alebo udaj o oslobodeni od dane,

- sumu dane spolu v eur .

Faktira zo zahrani¢ia musi spifiat naleZitosti stanovené legislativou daného $tatu, pricom sa
odporiéa predloZit na kontrolu aj jej slovensky preklad. V stlade so Siestou smernicou Rady
77/388/EHS v zneni neskorsich predpisov musi jednoznacne uvadzat cenu bez DPH a zodpovedajucu
sumu DPH pri kazdej sadzbe, a tiez musi obsahovat vynimky z platenia DPH.

U¢tovné jednotky vykonavaju vecnd a formalnu kontrolu dokladov pred zachytenim Gétovnych
pripadov v Uctovnictve. Vecna kontrola je spravidla vykondvana osobami vykonavajdcimi danu
operaciu (napr. nakup tovarov) a formdlna kontrola je vykondvana osobami zodpovednymi za
spravne zauctovanie Uctovnej operacie.

8.1.7 OSOBITNE UCTOVNICTVO

U¢tovna evidencia vydavkov vynaloZenych v ramci mikroprojektu musi
byt vedend podla platnych vnutrostatnych predpisov a ucétovnych
smernic partnerov mikroprojektu a vedena takym spdsobom, aby ju bolo
mozné porovnat s originalnymi Gétovnymi dokumentmi
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Ak bude zmluva o poskytnuti financného prispevku uzatvorena po vynaloZeni Casti

opravnenych vydavkov v ramci mikroprojektu, musia partneri mikroprojektu (ak to
' Gétovny systém dovoluje) previest vysSie uvedené vydavky na prislusné osobitné
analytické a podsuvahové Ucty tak, aby bola splnenad podmienka vedenia osobitnej
. Gétovnej evidencie. V opacnom pripade musia partneri mikroprojektu oznacit

Gétovné dokumenty prislusnym kédom a vyhotovit prehlad vsetkych uctovnych
dokumentov potvrdzujicich vydavky vynaloZzené v ramci mikroprojektu pred uzatvorenim zmluvy o
poskytnuti finanéného prispevku.

POZOR: Povinnost osobitného Uctovania v rdmci mikroprojektu sa netyka vydavkov zuctovanych
zjednodusenym sposobom.

8.1.8 ZAKAZ DVOJITEHO FINANCOVANIA

Dvojité financovanie znamena najma:

=  predloZenie toho istého vydavku na certifikdciu v ramci roéznych
projektov spolufinancovanych z finanénych prostriedkov Strukturalnych
fondov alebo Kohézneho fondu, ako aj dotdcii zo Statnych finanénych
prostriedkov,

= ziskanie nenavratnej financnej pomoci na vydavky daného
mikroprojektu alebo ¢asti mikroprojektu z niekolkych zdrojov
(ndrodnych, z EU alebo inych verejnych zdrojov) v celkovej vyske
presahujucej 100 % opravnenych vydavkov v mikroprojekte alebo
v Casti mikroprojektu,

= ziskanie refundacie nakladov na DPH z prostriedkov struktirnych
fondov alebo Kohézneho fondu a nasledne ziskanie vratenia tejto
dane na zaklade narodnych predpisov,

= nakup investicného majetku s Ucastou finanénych prostriedkov z
EU alebo/ako aj dotdciou z vnutrostatnych finanénych
prostriedkov a nasledne zalctovanie odpisov tohto investicného
majetku v ramci toho istého projektu alebo inych projektov
spolufinancovanych z finanénych prostriedkov EU,

= situdcia, v ktorej prostriedky na predbezné financovanie prispevku
z EU boli ziskané vo forme uveru alebo poZitky, ktoré boli
nasledne odpustené,

= situdcia, v ktorej partner mikroprojektu vnasa do mikroprojektu
nepenazny vklad ako vlastny vklad, ktory v priebehu 7
predchadzajucich rokov bol spolufinancovany z prostriedkov EU
alebo dotacie zo statnych finanénych prostriedkov,

= ndkup pouZivaného investicného majetku, ktory v priebehu 7
predchadzajucich rokov bol spolufinancovany z prostriedkov EU
alebo dotacie zo statnych finanénych prostriedkov,

= vyylctovanie toho istého vydavku v ramci pausalu na kancelarske a
administrativne naklady, a zaroven ako priameho vydavku v ramci
mikroprojektu.
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8.1.9 ZJEDNODUSENE METODY ZUCTOVANIA VYDAVKOV

V rdmci Programu sa uplatiuje tzv. financovanie pausalnou sadzbou, ktord sa stanovi vypoctom
percentualneho podielu v kategérii persondine vydavky a kanceldrske a administrativne vydavky.

POZOR: Uplatnenie pausalnych sadzieb je povinné vkazdom projekte aje
potvrdené v zmluve o poskytnuti financného prispevku pre mikroprojekt.

Financovanie pausalnou sadzbou sa uplatiiuje v pripade:
1) preukazania persondlnych vydavky — vo vyske 20 % z priamych nakladov na mikroprojekt
inych nez naklady na zamestnancov.

2) preukazania kancelarskych aadministrativnych vydavkov -
vo vyske 15 % z priamych opravnenych nakladov na zamestnancov.

Vydavky zuctované zjednodusenou metddou sa povazuju za vynaloZené
vydavky.

Nie je povinnost predkladat ani opisovat uUctovné doklady vramci
mikroprojektu za Ucelom potvrdenia vynaloZenia vydavkov, ktoré boli
vykdzané ako vydavky zahrnuté do zjednodusenej metddy. VyuZitie
zjednodusenej metddy zuctovania vydavkov vSak nezbavuje
mikroprijimatela povinnosti riadneho vedenia Uctovnictva alebo
zjednodusenej uctovnej evidencie v sulade s platnou legislativou daného
statu (napr. pre pripad kontroly dariového udradu alebo socialnej
poistovne).

Overovanie vydavkov deklarovanych zjednodusenou metddou sa uskutocnuje na zaklade faktického
pokroku v realizacii mikroprojektu a dosiahnutych ukazovatelov, pricom v pripade pausalnych
sadzieb sa overenie zaklada na zisteni, ¢i mikroprijimatel spravne uplatnil urcitd vysku pausalnej
sadzby vyplyvajucej zo zmluvy o poskytnuti finanéného prispevku aci spravne uviedol ciastku
vydavkov, ktoré su zakladom pre vypocitanie pausalnych sadzieb. Overuje sa zhoda dodanych
produktov alebo poskytnutych sluzieb/realizovanych aktivit s predpokladmi uvedenymi v Ziadosti
o poskytnutie finanéného prispevku pre mikroprojekt. V pripade, Ze ukazovatele vystupu alebo
vysledku planované v zmluve o poskytnuti financného prispevku nebudd dosiahnuté, platby budu
primerane znizené. Pritom v pripade pausdlnych sadzieb kvyudctovaniu dochddza na zaklade
vydavkov predloZenych na vyuctovanie, ktoré su zdkladom pre vypocet sadzieb vsulade so
schvalenym projektovym rozpoctom. Vyska vydavkov zuctovanych pausalnou metddou uzko suvisi
s hodnotou priamych nakladov.

8.1.10 KATEGORIE OPRAVNENYCH VYDAVKOV

NiZsie sU uvedené podrobné pravidld opravnenosti vydavkov v ramci jednotlivych rozpoctovych
kategérii v ¢leneni na vydavky znaSané priamo a nepriamo v ramci realizacie uloh v mikroprojektoch,
a priklady opravnenych a neopravnenych vydavkov.
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Uznanie oprdvnenosti daného vydavku uvedeného mikroprijimatelom v sprave je podmienené
predovsetkym ciefom mikroprojektu a charakterom realizovanych aktivit v ramci mikroprojektu

a splnenim vseobecnych pravidiel opravnenosti.

OPRAVNENY VYDAVOK JE VYDAVOK, KTORY:

bol napldnovany v rozpocte mikroprojektu,

bol nevyhnutny pre realizaciu mikroprojektu,

bol skutoéne vynaloZeny a riadne zdokumentovany®?,

bol vynaloZeny v sulade s predpismi Spolocenstva a s narodnymi predpismi,

bol vynalozeny v sulade s internymi pravidlami institucie, ktord realizuje mikroprojekt.

AN N N NN

KATEGORIE VYDAVKOV V ROZPOCTE MIKROPROJEKTU:

personalne vydavky,

kancelarske a administrativne vydavky,

vydavky na sluzobné cesty a ubytovanie,
vydavky na externych expertov a externé sluzby,
vydavky na vybavenie,

vydavky na infrastruktdru a stavebné prace.

NEPRIAME A PRIAME VYDAVKY

Nepriame vydavky su vydavky nevyhnutné na realizaciu mikroprojektu,
ktoré sa vSak priamo netykaju hlavného predmetu mikroprojektu.
K nepriamym vydavkom v mikroprojektoch patria len kancelarske
a administrativne vydavky.

K priamym vydavkom znasanym v ramci realizacie Uloh v mikroprojektoch
patria: personalne vydavky, vydavky na sluzobné cesty a ubytovanie,
vydavky na externych expertov a externé sluzby, vydavky na vybavenie
avydavky na infrastruktiru astavebné prace. Tieto vydavky okrem
persondlnych vydavkov podliehaju refundacii ako vydavky skutocne
vynaloZené a doloZzené dokladmi.

OPIS JEDNOTLIVYCH KATEGORIi VYDAVKOV V MIKROPROJEKTOCH

Je to kategdria vydavkov, vktorej sa uvadzaju vydavky suvisiace
so mzdami zamestnancov mikroprijimatela priamo zucastnenych na
realizacii mikroprojektu. Vydavky suvisiace so mzdami zamestnancov
sa vynakladaju v sulade s narodnymi predpismi.

51 Netyka sa ndkladov ziétovanych zjednodu$enym postupom.
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Personalne vydavky sa UcCtuju zjednodusenym postupom — podla
pausdlnej sadzby vo vyske 20 % z priamych projektovych vydavkov
inych nez persondlne vydavky, schvalenych v danej sprave o realizacii
mikroprojektu.

Pri uplatneni tejto metddy zUc¢tovania personalnych vydavky, mikroprijimatel je povinny dodrZiavat
nizSie uvedené pravidla opravnenosti:

personalne vydavky su opravnené za podmienky, Ze zamestnanci su zamestnani priamo na
realizacii mikroprojektu aje mozné preukazat, Ze ich Ucast na realizacii mikroprojektu je
nevyhnutna a podstatnym sp6sobom prispieva k dosiahnutiu jeho ciela.

Mikroprijimatel je povinny s prvou spravou predlozit ¢estné prehlasenie o skuto¢nom angazovani
personalu na realizacii mikroprojektu prislusne v kazdom vykazovacom obdobi.

Zakladom uznania vydavku tykajliceho sa zamestnania za oprdvneny, je predlozZenie:

- pracovnej zmluvy alebo dohody o vykonani prace alebo dohody o pracovnej ¢innosti alebo
rozhodnutia o vymenovani, prikaznej zmluvy, mandatnej zmluvy

- opisu pracovnej pozicie a napln prace,

- informacie o rozsahu pracovného Uvazku a pravidlach zapojenia pracovnika do realizacie projektu.

V pripade slovenskych mikroprijimatelfov ide o pracovno-pravny vztah uzatvoreny na zaklade
Zakonnika prace a Obcianskeho zakonnika a Obchodného zakonnika.

Personalne vydavky predstavuju opravneny vydavok v pripade novych zamestnancov, ktorych
partner zamestnal pre potreby realizacie mikroprojektu alebo v pripade zapojenia alebo
preradenia skoér zamestnanych zamestnancov na realizaciu novych udloh spojenych s
mikroprojektom.

Vyuctovanie nepriamych vydavkov potrebnych na realizaciu
mikroprojektu, ktoré sa netykajid priamo hlavného predmetu
mikroprojektu sa v ramci kanceldrskych a administrativnych vydavkov
vykondva na zaklade zjednoduseného sposobu — vo vyske 15 %
z priamych oprdvnenych personalnych vydavkov , schvédlenych v dane;j
sprave o realizécii mikroprojektu.

Opravnené kanceldrske a administrativne vydavky su obmedzené na nizSie uvedené prvky:

v' ndjomné za kancelariu,

v/ poistné a dane spojené snehnutelhostami a s vybavenim kanceldrie (napr. poistenie proti
poziaru, kradezi),

ucty (napr. za elektrinu, vykurovanie, vodné a stocné),

kancelarske potreby,

vSeobecné uctovnictvo vedené v rdmci institlcie, ktord je prijimatelom mikroprojektu,

archiv,

udrzba, upratovanie (vratane Cistiacich prostriedkov) a opravy,

ochrana,

D NI NI N NN
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IT systémy>?,

komunikacia (napr. telefdn, fax, internet, postové sluzby, vizitky),

bankové poplatky za otvorenie projektového Uctu a za jeho spravu,

poplatky za medzinarodné financné transakcie,

reprezentacné naklady (kdva, ¢aj a pod.) na projektové stretnutia mikroprijimatelov3.

AV NN

Opravnené su vydavky suvisiace so sluzobnymi cestami (v tuzemsku
avzahranic¢i), ktoré si nevyhnutné na dosiahnutie ciela
mikroprojektu®, vykondvané osobami priamo zapojenymi do jeho
realizacie.>

Opréavnené cestovné vydavky>® a vydavky na ubytovanie su limitované na niZsie uvedené prvky®’:

v' cestovné naklady (napr. letenky v ekonomickej triede, letiskové poplatky, poplatky za verejné
dopravné prostriedky vratane mestskej hromadnej dopravy, poplatky spojené s pouzivanim
sukromného® alebo sluZobného vozidla — palivo, dialni¢né poplatky a parkovné, diéty a
vreckové, cestovné poistenie, vlak, autobusové listky a pod.).

Vydavky suvisiace s pouZitim sukromného alebo sluZzobného vozidla,
taxi sluzby avydavky na let lietadlom mozu byt vplnej vyske
deklarované ako opravnené vydavky so suhlasom delegujlcej
insStitucie za podmienky, Ze vyuZitie takéhoto dopravného prostriedku
je najefektivnejSie aekonomicky opodstatnené. Opravnenost
vydavku je podmienenda hodnotenim efektivity vynaloZzeného vydavku
(t.j. napr. spojmi, skratenim casu cestovania, kalkulaciou nakladov).
Odévodnenie vzniku vydavku uvedeného vyssie by malo byt vidy
prilozené k dokumentacii vyuctovania sluzobne;j cesty.

v' diéty — vo vyske nepresahujlcej sadzbu uréend v ndrodnych predpisoch mikroprijimatela,

v' vydavky na ubytovanie — vo vy3ke nepresahujlucej sadzbu uréend v ndrodnych predpisoch
mikroprijimatela®. V pripade, Ze organizator stretnutia, semindra, konferencie a pod. hradi &ast

52 Systémy, ktoré neboli nadobudnuté v priamej sUstslrealizaciou projektu, ale sliZia na admiatétnu a kancelarsku obsluhu projektu
a ktoré partner vyuziva bez l@du na realizaciu projektu. IT systémy, ktoré sligiiamo na realizaciu projektu, sa uvadzaji v ramc
kategdrie ,Naklady na externych expertov a néklaaexterné sluzby*.

53 Netyka sa kateringovych sluZieb, ktoré sa uvadea@imci kategérie ,Naklady na externych expertmélady na externé sluzby*.

54 Cesty mimo opravnené tizemie Programu si opravia&rst] odovodnené a prinasaju vyhody pre opravaeeshie Programu.

55V odévodnenych pripadoch moZno ugrea opravnené cestovné vydavky na cestu nevyhnuméniealizaciu projektu, ktord vykonal
zamestnanec projektového partnera, ktorého mzdgeniggdavkom v mikroprojekte. V takom pripade jetrpbné v opise vytiovania
sluZzobnej cesty takejto osoby uvieslévodnenie cesty tejto osoby v rdmci mikroprajekt
Vydavky na sluzobné cesty a ubytovanie pre extérmjpertov a poskytovdiev sluzieb su &ované v-do kategérii ,Vydavky na externych
expertov a externé sluzby"“. Pravidla vynakladapdto vydavkov musia byzohH’adnené v zmluve/dohode s externym expertom (musi by
Vv nej ustanovenie o tongj odmena pre experta Zdla pripadné cestovné naklady v rdmci poskytovanyetieb, ¢i naklady mu budd
vratené dodatme a na akom zéklade a pod.) alebo v inom dokumente

56 Pre pdiskych partnerov nesmu bgestovné néaklady vyssie nez sadzlyené vNariadeni Ministra prace a socialnej politiky
z 29. januara 2013 o pdadavkach prislichajucich zamestnancovi zamestnanéstatnej alebo samospravnej rozfmvej jednotke z titulu
sluzobnej cesty (Dz.U. 2013, pol. 167).

57 Uplatiuje sa vei pol'skym a slovenskym partnerom pri Zabineni prisludnych narodnych pravnych predpisowisiu$ne piskych
a slovenskych.

58V pripade vyuZivania sluzobnych vozidiel a stkrgoimvozidiel na sluzobnésély za opravnené mozno povazovaklady na pouZivanie
vozidiel zEtované v sulade so sadzbami a postupmi platnymstitiicii projektového partnera tykajucich sa vgetksluzobnych ciest.

% Len v odbvodnenych pripadoch je pripustné uznasigavku za opravneny vo vySke presahujlcej sadzhgiosené v narodnych
predpisoch.
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nakladov na ubytovanie (napr. prostrednictvom zabezpecenia stravy, dopravy alebo ubytovania)
je potrebné adekvatne znizit stravné.

POZOR: Casovy ramec absolvovanej cesty musi zodpovedat terminu a cielu
sluZobnej cesty.®®

_friklady neopravnenych vydavkov:

= |etenky alistky na vlak vprvej triede alebo v biznis triede bez
: odobvodnenia,
- stravné v plnej vyske v pripade, ak hotel alebo organizator stretnutia
i zabezpeéil pre ulastnikov pInd alebo polopenziu (stravné v takomto
i pripade prislicha v prisluSne zniZenej vyske),
- vydavky za noclah v pripade, ak organizator stretnutia zaistil
:  Ucastnikom ubytovanie,
' prehliadky a poistenie andaklady na uadrzbu sluZzobnych vozidiel
:  institdcie mikroprijimatela,
= (Cet za taxi bez relevantného odévodnenia.

1
:0 Pozadovana dokumentdcia potrebna na predlozenie vydavkov prikaz
' ona sluZzobnu cestu spolu s pozvankou a programom,

0 vyUctovanie sluzobnej cesty,

0 doklady potvrdzujuce zaplatenie ciastok spojenych so sluZobnou
! cestou (Ciastok podla faktur — darnovych dokladov, vyuctovani, diét,
! pausdlov), v pripade, Ze boli vyplatené zilohy — aj potvrdenia
1o vyplateni a zd¢tovani zaloh,

0 Citatelné cestovné listky spolu potvrdeniami o zaplateni,

0 faktary — darfiové doklady alebo vyuctovania za noclah,
|O

0

1

1

1

0

0

1

cestovné poistenie spolu s potvrdenim jeho zaplatenia,

dohoda medzi zamestnancom azamestnavatefom o pouziti
sukromného vozidla pre Gcely mikroprojektu,

kniha jazd

doklad potvrdzujuci nakup pohonnych hmét®?,

ripady, v Ktol bolo doloZené, Ze dodat naklady suvisiace s pigdnim sluZzobnej cesty (napr.
epresahuju Uspory s tym suvisiaapr( nizSia cena letenky).)..

prijim@it’y musi by predlozeny doklad o nakdpe pohonnych hmoét s daturslaZobnej cesty alebo je
ckého Uradu.

66



Do tejto kategorie patria vydavky partnerov projektu na zaklade
zmlUv alebo dohéd uzatvorenych v pisomnej podobe®?, ako aj faktur
alebo uctov vyhotovenych externymi subjektmi zapojenymi do
realizdcie aktivit, ktoré partner projektu nemohol vykonat
sam.V tejto kategdrii sa uvadzaju odmeny za sluzby externych
subjektov®?, z toho:

odmeny pre fyzické osoby v sulade s narodnou legislativou daného Statu
odmeny pre fyzické osoby — podnikatefov, ktoré osobne vykonavaju ulohy vramci
mikroprojektu.

Aby boli vydavky uvedené v tejto kategérii uznané za opravnené, musia splfiat nizsie uvedené
kritéria:

=

praca musi byt nevyhnutna pre implementaciu mikroprojektu,

2. vydavky na sluzbu nesmu presiahnut trhovd cenu podobnych
sluzieb v regidne/krajine, kde sidli mikroprijimatel, ktory si
objednava sluzby,

3. musia sa dodrziavat predpisy Spoloéenstva a narodné predpisy

tykajuce sa verejného obstaravania, musia sa dodrziavat zdsady

transparentnosti, objektivity a nediskriminacie (musi byt
vybrana najvyhodnejsia ponuka).

Opravnené vydavky na pokrytie vydavkov spojenych s externymi expertmi a vydavkami spojenymi s

externymi sluzbami si obmedzené na nasledujuce sluzby a expertizy::

v' §tudie avyskumy (napr. posudky, stratégie, koncepcie, navrhy, priruc¢ky, priprava publikdcif
a pod.),

v' $kolenia (z toho napr. odmeny za absolvovanu std? alebo odbornl prax), vydavky spojené s
honorarmi pre prednasajucich, trénerov, expertov,

v' vydavky na preklady a timo&enie (do jazyka zahrani¢ného partnera a v odévodnenych pripadoch
nevyhnutnych na dosiahnutie ciefov mikroprojektu aj do uUradnych jazykov Eurdpskej unie),
vratane vydavkov na prendjom technickych konferencnych zariadeni,

V' IT systémy®, vyhotovenie, Uprava a aktualizacia webovych stranok,

v' propagalné a komunikaéné aktivity, reklama ainformdcie spojené s danym mikroprojektom
(informacné a propagacné materidly distribuované bezplatne tykajice sa realizovaného
mikroprojektu méZzu byt opravnené do vysky 50 eur/kus®),

62 Pripadnd chybajlca zmluva s expertom/vykonavatefom méze vyplyvat jedine z vnatro$tatnych predpisov (napr. nizka hodnota zakazky,
pre ktoru sa nevyZaduje uzatvorenie pisomnej dohody).

8 Vydavky slvisiace so mzdami externého personaleregsaji v stlade s narodnymi predpismi, najma a@skym zakonnikom,
Obchodnym zakonnikom,.

64V tejto kategorii vydavkov su to IT systémy, ktsé vyuZivaji priamo na realizaciu projektu (inak v pripade IT systémov, ktoré
spadaju do kategérie kancelarskych a administratfvnvydavkov). Tyka sa to zaravesystémov na realizaciu projektu, ktoré sa
navrhuji/rozvijaji/upravuji/aktualizuj&ize nejde o kipu hotového vyrobku (inak nez v miépasoftvéru v kategérii vydavkov na
vybavenie).
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v' sluzby spojené sorganiziciou a realizdciou podujati alebo stretnuti (vrdtane prendjmu,
cateringu, timocenia a dopravy),

v' (&ast na podujatiach (napr. registraéné poplatky),

v' poplatky za pravne poradenstvo v rozsahu Uloh realizovanych v rdmci mikroprojektu, notarske
poplatky, vydavky na technickych a finanénych expertov, ostatné poplatky za poradenské sluzby
v ramci mikroprojektu,

v' prava dusevného vlastnictva®®,

v' zaruky poskytované bankami alebo inymi finanénymi institdciami, v pripade ak su takéto zaruky
vyzadované podla prava Eurdpskej Unie, narodnej legislativy alebo programového dokumentu,

v/ cestovné a ubytovanie externych expertov, prednasatelov a dodavatelov sluZieb (v pripade, Ze
v zmluve, ktord je s nimi uzatvorend, je ustanovenie, Ze odmena nezahffia cestovné naklady
expertov a pod.),

v' iné $pecifické expertizy a sluZzby nevyhnutné pre realizaciu mikroprojektu.

“"'ii'riklady neopravnenych vydavkov:
= Stadie, analyzy na témy priamo nesUvisiace stematikou

mikroprojektu,

= expertizy a poradenstvo vrozsahu odvolania mikroprijimatela voci
rozhodnutiu kontroléra, rozhodnutia RO a pod.

~* vydavky vynaloZené na odmeny pre osobu zdCastnenu na
' mikroprojekte na zaklade zmluvy, dohody, ktord je zaroven
zamestnancom mikroprijimatela (za zamestnanca mikroprijimatela
sa povaZuje kazda osoba, ktora je unho zamestnand na zaklade
: pracovného pomeru, pri€om sa to tyka osob, ktoré su persondlom :
I S mikroprojektu....aka....aj....0sob... nezucastnenych.... na....realizadii
mikroprojektu),

= vydavky vynaloZzené na organizaciu stretnuti nesuvisiacich
s realizaciou ciefov mikroprojektu,

= vydavky na stretnutia/cesty nesuvisiace bezprostredne so zamerom
mikroprojektu, organizované pre Ucastnikov stretnuti vramci
mikroprojektu, ak to nie je nevyhnutné pre dosiahnutie ciela
mikroprojektu,

= vydavky na prendjom priestorov, ktoré si majetkom
mikroprijimatela,

= vydavky spojené s nadobudnutim autorskych prav, v pripade
mikroprojektov, na realizaciu ktorych staci spristupnenie materialov
na jednorazové vyuZitie vydavky, ktoré maju povahu odmeny alebo
honorara pre umelcov a profesionalnych tvorcov okrem miestnych
umelcov a umelcov tvoriacich umenie zamerané na zveladovanie

550Obmedzenie vy3kyiastky plati len pre informimé a propagmé materialy. Obmedzenie vy3kiastky sa neuplatije v pripade vydavkov
na ceny v staziach.
%6 Pozri tieZ kapitola 4.3.5 , Techniky financovaniwesténého majetku a hmotného a nehmotného majetku‘irudRe prijimatéa.
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kultirneho dedi¢stva spojeného s pohrani¢im ajeho historiou
(napr.: hudobnici, ludovi tvorcovia, miestne hudobné atanecné
subory), tradi¢nych remesiel a ru¢nej vyroby (napr.: sochari, maliari),

= vydavky na realizaciu filmov, reklam, audiovizudlnych materialov,
reklamnych spotov, ktorych vydavok je vyrazne nad ramec
vSeobecne platnych trhovych cien (napr.: z titulu vyuzitia zvukovej
stopy, na ktor( sa vztahuje ochrana na zaklade autorského prava,
podobizne umelca alebo Ucasti znamej osobnosti),

» vydavky na informacné apropagatné materidly, ktoré nesplifiaju
poziadavky uvedené v kapitole 8.2 prirucky tykajucej sa povinnosti
mikroprijimatelov v rozsahu informacnych a propagacnych aktivit.

Pozadovana dokumentdcia potrebnd na predlozenie vydavkov:

0 faktury alebo iné uctovné doklady za sluzby spolu s potvrdeniami o
Uhrade,

0 dokumentacia zuskutocneného verejného obstaravania alebo
procesu prieskumu trhu — ak je relevantna,

0 zmluvy, dohody (vratane dohdéd o vykonani prace, dohéd
o pracovnej ¢innosti, iné) spolu potvrdenim o prevzati prace alebo
sluzby, potvrdenim o Uhrade zavazkov vyplyvajucich z tychto zmlav
ako aj vysledky vykonanej prace (expertiza, poznamka, atd.),

0 prezenénd listina zo stretnutia, konferencie, semindra spolu
s podpismi Ucastnikov ako aj agenda organizovaného stretnutia,
konferencie, semindra (program, fotodokumentacia z podujatia
potvrdzujlca o. i. zachovanie pravidiel publicity),

0 certifikat alebo potvrdenie o absolvovanom kurze alebo skoleni,

0 vytlacok propagacného materidlu (napr. letdku, plagdtu, broZiry,
prilohy do novin, inzerdtu vtlati zameraného na propagaciu
mikroprojektu) av pripade propagacno-informacnych materidlov
svacsimi rozmermi — fotografie tychto materidlov, zktorych
minimalne jedna predstavuje spravne oznacenie materidlov v sulade
so zasadami publicity,

1
| v ramci mikroprojektu,

| 0 nahrédvka spotu vysielaného vTV alebo vrozhlase, ktorym je

| propagovany  mikroprojekt spolu s pisomnym  potvrdenim

| vysielajuceho subjektu o datume, hodine a mieste vysielania (s

| potvrdenim vietkych vysielani).®”

Tato rozpoctova kategdria je ur¢ena na nakup vybavenia potrebného na
realizaciu mikroprojektu. Do tejto kategdrie je potrebné zaradit aj
vydavky spojené s odpismi, lizingom, prenajmom, ndjmom potrebného
vybavenia pouzivaného pocas implementacie mikroprojektu.®®

57 Pozri tiez kapitola 4.3.5 , Techniky financovanméstitného majetku a hmotného a nehmotného majetku‘irudRe prijimatéa.

68 Kupa vybavenia je mozna vyoe v pripade, ak je to nevyhnutné na realizacilogienikroprojektu, pdom mdze to by iba dophujuci
prvok mikroprojektu, nesmie to Byedna z hlavnych aktivit v mikroprojekte, nielemexného, ale aj z finaného lradiska.
V rédmci 3. prioritnej osi nebud podporené aktizgfozené iba na modernizacii didaktického zazenspr. modernizacia $kol, Skoliacich

sal, ndkup vybavenia. Predmetné aktivity mdztiibg dophiujicim prvkom, napr. Speciélne vybavenie pracowig@mozu by hlavnou
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Opravnené vydavky na vybavenie si obmedzené na nizsie uvedené polozky:

v" kancelarske zariadenia,

v' poditae a programové vybavenie (a pripadnd aktualizdcia nevyhnutnad na spravnu realizaciu
mikroprojektu)®,

nabytok a montaz nabytku,
zariadenie laboratoéria,

elektrické pristroje a zariadenia,

nastroje alebo pristroje,

$pecializované vozidla”,

D N N N N RN

iné zariadenia nevyhnutné pre mikroprojekt.

POZOR: V pripade, ak su v rdmci jednej zmluvy so zhotovitelom naplanované vydavky na investiciu aj
vydavky na jej vybavenie, a z dokumentacie je moiné jasnym spb6sobom
rozdelit vydavky na vybavenie a samostatne ndklady na infrastruktiru, je
potrebné prislusnd cast vydavkov rozdelit do dvoch kategérii — kat.
infrastruktura a kat. vybavenie.”

Doélezité informacie tykajlice sa kupy investicného majetku:

— Vydavky na kupu investicného majetku alebo ocenitelnych prav nevyhnutnych na realizaciu
mikroprojektu sa méZu povazovat za opravnené, ak v ziadosti o poskytnutie finanéného
prispevku bude odbévodnend potreba nadobudnutia investicného majetku alebo ocenitelnych
prav nevyhnutnych na realizaciu mikroprojektu.

— Kapa investicného majetku, ktory sa bude wyuZivat vyluéne pre potreby realizacie
mikroprojektu, sa méze spolufinancovat v celom rozsahu z prostriedkov Programu. Opravnené

aktivitou v mikroprojekte, nielen z vecného, ale dinartného fradiska). Podmienkou ziskania figagho prispevku na nakup dlhodobého
majetku bude preukézanie reélnej potreby v danlestima Gzemi pohratia, ako aj potreby rozvoja cezhrénéj spoluprace v tom rozsahu
spoluprace, v ktorom bude zariadenie kipené v ramiaoprojektu vyuzivané

% vydavky spojené s vybavenim pracovného miestangi® personalu mikroprojektu st opravnené v plyéke jedine v pripade miesta
vykonu prace personélu projektu zamestnaného radglpracovnej zmluvy na minimalne pokaw Gvazok. V pripade, ak zamestnanec
vykonava pracu v prospech mikroprojektu v rozsalem$om aka@iastany Uvazok, je vybavenie pracoviska chapané akonagopné.. Pre
potreby zavedenia vySSie uvedeného pravidla tykhjdicsa vybavenia pracovného miesta je potrebné’pég vybavenie pracovného
miesta prinalezi personalu mikroprojektu, ktory pnrdcovni zmluvu minimélne ngastany avazok v zmysle ustanovani Zakonnika prace
(pre zamestnanca na polény Gvazok je mozné vybavenie pracovného miestafiozd’ v plnej vyske z finatnych prostriedkov projektu),
ale ak je tento polowny Uvézok rozdeleny na dve osoby (kazda je zame&tmaprospech programu na 1/4 Gvézku), vtedy néledn
financovanie na dve pracovné miesta, ale iba naojed
0 Kapa 3pecializovanych vozidiel je opravnenym ndéta za podmienky, Ze kipené vozidla sliZia &yeina realizaciu hlavného tée
projektu. V kazdom jednotlivom pripade musf lrariené (vyhlasenim mikroprijimdte mikroprojektu), Ze vozidlo sa bude vyuivan
v slvislosti s realizaciou mikroprojektu, pre ddbsiatie jeho ciBov a bude to prinos pre opravnené Gzemie. V sitisfonarénos’ou
kontroly vyuzivania vozidiel na&ély projektu, je financovanie vozidiel v rdmci Pragiu obmedzené a podlieha zvlastnemu hodnoteniu n
etape overovania Ziadosti o poskytnutie fitr&ho prispevkuNie je mozné financov& kupu Specialnych vozidiel v rdmci vzdelavacich
aktivit realizovanych v 1. prioritnej osi v oblasti riadenia rizika a bezpwosti.

" Ak nebude mozné rozdélzmluvu do dvoch rozgitovych kategorii, je potrebné preskithpeercentualny podiel oboch druhov vydavkov z
celkovej hodnoty zmluvy, a néasledne pritadield hodnotu vydavkov (na vybavenie aj na invastik tej kategorii vydavkov, ktora
prevazuje v ramci celkovej hodnoty zmluvy (jfadpercentualnej prevahy vydavkov do kategérie ,venée“ alebo kategorie
Jnfrastruktdra a stavebné prace®), na Grovni ra¢pgrojektového partnera.
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su tiez vydavky na prevadzku a servis takéhoto investicného majetku v ramci kategorie vydavky
na externych expertov a externé sluzby.

— Vydavky na kdpu investicného majetku nevyhnutného na realizdciu mikroprojektu sa moézu
povaZovat za opravnené, ak takato kipa je vysledkom uplatnenia najefektivnejsej metddy
v danom pripade (kupa, amortizacné odpisy a pod.) pri zohladneni predmetu a ciela daného
mikroprojektu(dodrziavajuc predpisy narodnej legislativy).

— Kupa investicného majetku, ktory sa bude vyuZivat aj mimo mikroprojektu azaroven je
nevyhnutny pre realizaciu mikroprojektu, sa moze spolufinancovat z prostriedkov Programu vo
vyske zodpovedajicej amortizacnym odpisom v obdobi, vktorom sa bude polozka
investiéného majetku vyuzivat na Géely realizacie mikroprojektu, imerne k vyuZivaniu tohto
investiéného majetku v ramci mikroprojektu. Opravnena je tiez pomerna ¢ast (rovnako ako
v pripade vydavkov na kupu) vydavkov na prevddzku a servis takéhoto investicného majetku.

—  Amortizacia zariadenia musi byt vykonand v sdlade s vnutrostatnymi predpismi a metdda
amortizacie musi byt uschovavana pre Gétovné ciele, kontrolu a audit. Neopravnené su
amortizacné odpisy uréené na nakup investicného majetku spolufinancovaného z financnej
podpory EU alebo $tatneho rozpoctu pochadzajucich z inych $tatnych externych zdrojov.

—  Drobny hmotny a nehmotny majetok — ak jednotkova cena investicného majetku nepresahuje
Ciastky uvedené vo vnutrostatnych pravnych predpisoch, pre ktoré je predpokladana
jednorazova amortizacia — musi byt uvedeny v plnej vyske — v celku alebo séasti, v pomere
k vyuZitiu majetku za ucelom realizacie mikroprojektu.

Kupované zariadenia mézu byt nové alebo pouZivané.”? Technické parametre zariadeni musia byt

primerané cielom, na ktoré sa zariadenia pouzivaju v mikroprojekte.

Kdpa zariadeni uvddzanych vramci kategdrie Vydavky na vybavenie sa realizuje pri zohladneni
ustanoveni kapitoly 8.1.13.

Priklady neopravnenych vydavkov:

= klpa zariadeni neuvedenych vschvalenej Ziadosti o poskytnutie
financného prispevku,

= kulpa zariadeni v mnozstve vacsom ako bolo naplanované v schvalenej
Ziadosti,

= kupa zariadenia vykonana bez vyhlasenia verejného obstaravania alebo
s nedodrzanim programovych pravidiel sutaze (Uplna alebo ciasto¢na
neopravnenost v zavislosti od druhu priestupku),

= klpa pouzivaného investicného majetku, ktory bol v priebehu
predchadzajucich 7 rokov spolufinancovany zo zdrojov EU alebo zo
statnych dotacii,

= predloZenie zariadeni, ktorych hodnota bola odpisana v plnej vyske na
refundaciu,

2 Naklady na kapu pouzitych zariadeni mozti bgravnené pri spineni nizsie uvedenych podmleno<:
1) subjekt predavajuci dlhodoby majetok urobil Agenie, v ktorom uviedol jeho pévod,
2) subjekt predavajum dlhodoby majetok potvrdilwdlaseni, Ze tento majetok nebol v obdobi prédl:diljalCICh 7 rokov spolufinancovany
z pomom EU ani v ramci dotacn z narodnych vere]ngdrolov

") spotrebny vyrobok mus maechnické viastnosti, ktoré si nevyhnutné pre dairoprojekt, a musi vyhovovaplatym normém
a Standardom.
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= kupa vozidiel okrem Specializovanych vozidiel (napr.: tzv. sluzobnych
vozidiel),

= amortizacné odpisy na kupu investicného majetku spolufinancovaného
z pomoci EU alebo zverejnych prostriedkov pochadzajicich zinych
verejnych externych zdrojov.

1
Pozadovana dokumentdcia potrebnd na predlozenie vydavkov: :
0 preberacie protokoly, :
o faktury — dafiové doklady za kupené tovary spolu sdokladmi |
o zaplateni, :

0 dokumentacia z uskuto¢neného verejného obstardvania alebo :
prieskumu trhu, :

0 vpripade klpy pouzivanych zariadeni — vyhlasenie predavajuceho |
otom, Ze zariadenia neboli klpené zprostriedkov dotacie zEU |
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

alebo zo Statnej dotacie v priebehu poslednych 7 rokov,

0 fotografie kupeného investicného majetku s viditelnym oznacenim
v sulade s pokynmi v Programe,

O opis prijatej metdody amortizacie investicného majetku alebo
hmotného a nehmotného majetku uvadzaného v ramci projektu

0 doklad potvrdzujuci zaradenie majetku do evidencie organizacie.

Rozpoctova kategdria urcend na vydavky sudvisiace s realizaciou
infrastruktdrnych investicii spojenych s makkymi aktivitami. V rdmci
tejto kategodrie su deklarované vydavky tykajlce sa stavebnych prac,
sluzieb a dodavok, pricom vsetky vydavky musia byt vyrazne prepojené
s aktivitami mikroprojektu a nevyhnutné pre jeho riadnu
implementaciu. Vyber dodavatelov prac musi byt v stlade so zdkonom
o verejnom obstaravani, kapitola 8.1.13. Musi byt takisto zabezpedené
uplatiiovanie zdsad oznacovania realizovanej investicie, kapitola 8.2
v Prirucke pre mikroprijimatela.

V pripade, ak sU v ramci jednej zmluvy so zhotovitefom napldnované
vydavky na investiciu aj vydavky na jej vybavenie, a z dokumentacie je
mozné jasnym spOsobom rozdelit vydavky na vybavenie a samostatne
naklady na infrastruktdru, je potrebné prislusnu ¢ast vydavkov rozdelit do
dvoch kategérii — kat. infrastruktira a kat. vybavenie. Ak nebude mozné
rozdelit zmluvu do dvoch rozpoétovych kategérii, je potrebné preskimat
percentualny podiel oboch druhov vydavkov z celkovej hodnoty zmluvy, a
nasledne priradit celd hodnotu vydavkov (na vybavenie aj na investiciu) k
tej kategérii vydavkov, ktord prevaZzuje v ramci celkovej hodnoty zmluvy
(podla percentudlnej prevahy vydavkov do kategorie ,vybavenie” alebo
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kategérie ,infrastruktira a stavebné prace”), na Urovni rozpoctu
projektového partnera ..

Prace naviac tvoria neopravneny vydavok a nahradné prace su opravnené, ak su splnené pozadované
podmienky.”

Opravnené vydavky v kategorii Infrastruktira a stavebné prace:

v' priprava pozemku na stavbu vratane geodetickych prac,

v zemné, buracie, stavebné, montaine, konstrukéné, dokoncovacie
a instalacné priace,

v' dozor vykondvany vmene investora v oblasti spravnej realizacie
investicie a dozor pamiatkového uradu,

v' vydavky tykajuce sa stavebného dozoru v suvislosti s realizaciou
mikroprojektu, stavbyveduceho alebo koordinatora stavby,

v'administrativne poplatky priamo suvisiace s &innostou a pracami
realizovanymi v ramci mikroprojektu,

v/ vystavba, rozdirenie, Uprava alebo rekonstrukcia priestorov
a technickej infrastruktury nevyhnutnej na realizaciu mikroprojektu
(napr. priestorov pre servery).

Priklady neopravnenych vydavkov:
= investicie, ktoré nemaju cezhranicny dopad,

= kupa nehnutelnosti,

= vydavky spojené s modernizaciou a opravou prilahlych ciest,
ktoré ako také nie sU predmetom finanéného prispevku, ak
nevyplyvaju z prac uskutocnenych v ramci mikroprojektu,

= vydavky neuvedené vschvdlenej Ziadosti o poskytnutie
finan¢ného prispevku,

= vydavky suvisiace s vypracovanim studie uskutocnitelhosti alebo
posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie,

= vydavky spojené so stavebnymi pracami, ktorych dodavatel bol
vybrany v rozpore so zdkonom o verejnom obstaravani (Uplna
alebo ciasto¢nd neopravnenost, podla vyznamu porusenia),

=  prace naviac,

“Nevyhnutné/néhradné prace s zalozené na tom, déava zakladnej zakazky vykonava prace sposobom, ktoeyje v sllade so
zmluvou, ale tie nemaji vplyv na #enie alebo zmenu rozsahu prac uvedenych v ponuikgu by uznané za opravnené.
Nevyhnutné/nahradné prace mozd bynané za opravnené, pdkiihmne siiaju tieto podmienky:
nie su préinou zva@Senia rozsahu vecného plnenia doddeateredeného v zmiuve,
su v sulade s predmetom zmluvy o stavebnych pra€agh tykaji sa tohto istého objektu) — dochadea ku kvantitativnej alebo
kvalitativnej zmene rozsahu zmluvy, meni sa plané¢anog’, material, spésob realizacie a pod.,
zastupcovia obstaravdite (stavebného, autorského dozoru alebo projekieimthavrhn( a odévodnia ako nevyhnutné/nahradnéepta
dolozia nalezitymi dokumentmi (napr.: technick&sar, staticky posudok, pokyn k zmene),
vydavky na ich realizaciu nesmud/nemali byl'kée pririeka) prekraéit’ hodnotu pévodne planovand v zmluve s doddeate
Rozhodnutie o uznani nahradnych prac v projekpravnené je na strane Euroregionu/PSK/ZSK/koraol6
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Pozadovana dokumentacia potrebna na predloZenie vydavkov:

dokumentiacia z uskuto¢neného verejného obstaravania,

dokumentdcia celého procesu tykajuceho sa prieskumu trhu,
uzatvorené dohody a zmluvy, objednavky,

faktury za vykonané prace + krycie listy Cerpania a supisy vykonanych
prac spolu s dokladmi o Uhrade,

preberacie protokoly,

protokoly o nevyhnutnych pracach/pokyn ku zmene,

fotodokumentacia (od zacatia stavebnych prac az po ukoncenie stavby),
kdpia stavebného dennika,

zaradenie majetku do evidencie organizacie,

kolaudacné rozhodnutie.

8.1.11 INE OPRAVNENE VYDAVKY

Dane ainé poplatky, najma dan z pridanej hodnoty (DPH) sa m6zZu
povazovat za opravnené vydavky len v pripade, Ze:

boli skuto¢ne vynaloZené partnerom mikroprojektu a

mikroprijimatel  mikroprojektu  nema
pravnu ani potencidlnu moznost, aby si ich
vratil’™,

Mikroprijimatel' je povinny urobit vyhlasenie o opravnenosti DPH spolu
s prvou a poslednou spravou.” K faktickej Ghrade DPH ddjde v pripade, Ze .
bude zaplatena v plnej vyske (v cene za kiipené tovary a sluzby).

Dolezité informacie tykajlce sa DPH a inych dani a poplatkov:

V individualnych pripadoch, ak sa vyskytuju pochybnosti tykajuce sa charakteru vydavku a prava
na odpocet DPH zaplatenej na vstupe, mdze RO, STS a kontroldr poziadat partnera projektu
nielen pocas etapy hodnotenia Ziadosti o poskytnutie finanéného prispevku, ale aj pocas
realizacie mikroprojektu a obdobia udrzatelnosti mikroprojektu o obratenie sa na prislusného
spravcu dane, aby mu bola vydand individudlna interpretdcia dafiového prava.

V pripade, ak sa vyskytnu predpoklady, na zaklade ktorych mdze partner mikroprojektu ziskat
DPH z mikroprojektu, musi vratit doteraz refundovanu DPH.

Iné dane a poplatky (najma priame dane a odvody na socidlne poistenie a odvody spojené
so mzdou), ktoré vyplyvaju z mikroprojektu, su oprdvnenym vydavkom, okrem pripadu ak neboli
skutotne askoneénou platnostou vynaloZzené mikroprijimateflom pocas realizicie
mikroprojektu.

74V pripade, Ze mikroprijimatevi prislicha toto pravo (potencialna pravna moghasie je mozné povaZovaydavok za opravneny, aj
ked’ v skut@nosti k vrateniu nedoslo, napr. pretoze partnejefito nerealizoval Gkony zamerané na realizacitotphava.
7> Netyka sa spolo¢nych mikroprojektov, pri ktorych je podavana len jedna sprava.
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MozZnost vratenia DPH (pocas realizacie audrzatelnosti) sa posudzuje na zaklade narodnych
predpisov. Podrobné informdcie tykajlce sa opravnenosti DPH su uvedené v Prirucke pre prijimatela.

Nehmotny investicny majetok je vzhladom na spOsob jeho vyuZitia v rdmci a v prospech
mikroprojektu deleny na: :

Investi¢ny majetok priamo spojeny s predmetom mikroprojektu -

taky investicny majetok, a taktiez vydavky spojené s jeho
inStalaciou a spustenim, mézu predstavovat opravnené vydavky
vcelku alebo iba c¢astou svojej hodnoty podla definicie partnera
mikroprojektu zaloZenej na redlnom vyuziti investicného majetku
pre potreby mikroprojektu..

Investi¢ny majetok vyuZivany aj na iné ulohy ako tie, ktoré boli
predpokladané v mikroprojekte: taky investicny majetok moze
predstavovat opravneny vydavok iba vo vyske zodpovedajlcej
odpisom za obdobie, pocas ktorého bol vyuZivany v prospech
mikroprojektu v pomere k jeho vyuzitiu za Ucelom realizacie
mikroprojektu.

Okrem toho sa finanény prispevok moze vztahovat aj na vydavky spojené s odpismi investi¢ného
majetku, ak boli splnené vsetky nasledujice podmienky:

1. predmetny investicny majetok ako aj hmotny a nehmotny je potrebny pre spravnu realizaciu
mikroprojektu a je vyuZivany na jeho implementdciu,
2. amortizacné odpisy boli vykonané podla vnutrostatnych pravnych predpisov,

3. vydavky vynaloZené na nakup predmetného investicného majetku neboli v mikroprojekte
planované ako opravnené a nakup investicného majetku nebol spolufinancovany z
finanénych prostriedkov EU ani $tatnych dotacii,

4. predmetny investicny majetok (hmotny a nehmotny) bol zaktpeny racionalnym a efektivnym
sposobom, t. j. ich ceny nie su nadhodnotené v porovnani s trhovymi cenami a sadzbami,

5. tento majetok bude zaradeny do evidencie majetku mikroprijimatelov a vydavok sa bude
povazovat za investi¢ny vydavok na zaklade Uc¢tovnych pravidiel.

Je potrebné mat na zreteli, Ze existuje moznost prenajmu zariadeni v pripade, Ze je to
najekonomickejsi spésob ziskania zariadeni pre dosiahnutie ciefov mikroprojektu.

Sposob vypocitavania opravnenych vydavkov na vybavenie .
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Vybavenie naplanované v Ziadosti o poskytnutie finanéného prispevku pre mikroprojekt moze byt
refundované v pripade, zZe:
bolo zaevidované jednorazovo pri zakupeni, po prevzati a po Uhrade aak nepodlieha
amortizacnym odpisom na zaklade Uctovnych predpisov. Celkové vydavky na zariadenie su
opravnené len v pripade, Ze toto zariadenie je vyuzivané vyhradne na ucely mikroprojektu,

v pripade, Ze zakupené zariadenie podlieha amortizachym odpisom alen cast skutocne
vynalozeného vydavku je opravnend azohladnend vo vykazoch. Tato cast sa vypodita
v sulade s platnymi sadzbami odpisov, je potrebné vypocitat mesacny podiel amortizacnych
odpisov anasledne wvynasobit obdobim vyuZivania daného vybavenia na potreby
mikroprojektu.

NajcastejSie pripady zUctovania zmluvnych pokaut, t. j.:

Na zaklade faktury — danového dokladu (alebo iného dokumentu
srovnakou hodnotou) vystavenej doddvatelom  zaplatil
mikroprijimatel dodavatelovi Ciastku z faktury znizend o zmluvnu
pokutu. Vtakom pripade refundécii podlieha len suma redlne
vynaloZzend mikroprijimatelom v sulade svSeobecnym principom
opravnenosti vydavkov, ktory hovori, Ze sa mdze spolufinancovat
vydavok, na spolufinancovanie je opravneny vydavok, ktory bol
partnerom mikroprojektu realne vynalozeny.

mikroprijimatel vykonal platbu v sulade sfaktirou — danovym
dokladom (alebo inym rovnocennym dokladom) vystavenou
doddvatelom, t.j. bez odpoditania zmluvnej pokuty. Avsak ak po
Uplnej dhrade zdavazku vyplyvajuceho z faktdry ziskal partner
mikroprojektu od dodavatela poZadovanu sumu (zmluvnu pokutu),
vtedy moze na vyuétovanie predloZit sumu rovnajlicu sa sume na
fakture, na ktort ma potvrdenie 100 % platby.

Opravnené su vydavky vynakladané na poistenie tykajuce sa nastdlo
nainstalovaného investicného majetku v mikroprojekte ako aj na
poistenie infrastruktury vytvorenej v rdmci mikroprojektu 6.

V pripade ziskania odskodného — finanéné prostriedky musia byt
vynaloZzené na kupu investicného majetku porovnatefného so
stratenym investicnym majetkom alebo na obnovenie znicenej
infrastruktiry. Akékolvek finanéné prinosy ziskané partnerom
mikroprojektu, vratane vyplatenia  poistenia  spojeného s
mikroprojektom, musia byt vratené v pomere vysky Ucasti finanéného
prispevku EU k opravnenym vydavkom mikroprojektu.

6 Opravnené sl néklady na poistenie po dobu reaizaikroprojektu.
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8.1.12 INE NEOPRAVNENE VYDAVKY
NizsSie su uvedené priklady inych neopravnenych vydavkov, ktoré sa nenachadzaju v kategdriach
v kapitole 8.1.

Iné neopravnené vydavky:

(vratane vydavkov suvisiacich s pripravou a pravnou obsluhou
sudnych konani),
= vydavky spojené s darmi, okrem:

- materidlov a reklamnych predmetov s hodnotu nepresahujicou
50 EUR/kus, ktoré suvisia s publicitou, komunikaciou, reklamou
alebo informaciou,

- cienfodmien (o.i. ceny aodmeny pre lauredtov Sportovych
pretekov, sutazi s cenami organizovanych vramci mikroprojektu
do hodnoty Ciastky oslobodenej od dane),

= vydavkov spojené s kurzovym rozdielom,

= ndklady alebo vydavky vyplyvajlce zo Statutdrnych povinnosti subjektu
a priebeznych uloh (inymi slovami tieto Ulohy by sa museli vykonat, aj
keby mikroprojekt nebol realizovany),

» poplatky uplatiiované v rdmci vymeny cudzej meny 7’

= naklady spojené s p6zickou alebo Uverom,

= DPH, ktord mdze byt vratena na zaklade narodnych predpisov,

= vydavky spojené s vyplnenim formuldra Ziadosti o finan¢ny prispevok
pre mikroprojekt,

= success fee (prémia pre spoluautora Ziadosti o financny prispevok
vypocitana ako percento zo ziskaného finanéného prispevku,
vyplacand mikroprijimatelom po podpisani zmluvy o poskytnuti
financného prispevku nezavisle od odmeny za pripravu dokumentdcie ;
nevyhnutnej na podanie Ziadosti), ’

S — a) nachadzajur:lch Sa.v. Polsku =transakcie.presahujice.hodnotu-15 000
" PLN platené v hotovosti (bez ohladu na pocet platieb vyplyvajucich
z tejto transakcie),
b) nachadzajucich sa na Slovensku — transakcie presahujuce hodnotu
1500 EUR na mesiac hradené v hotovosti (v odévodnenych pripadoch
do 5 000 EUR).
= zUc¢tovanie na zaklade interného dokladu kapy veci, ktora uz predtym
bola majetkom mikroprijimatela, alebo prava, ktoré uz predtym
prislichalo mikroprijimatelovi (takyto dlhodoby majetok je mozné
uviest ako nepenazny vklad do mikroprojektu),
= pripravné naklady.

POZOR: Vydavky uznané za neopravnené, ale suvisiace s realizdciou mikroprojektu,
znasa mikroprijimatel.

""Netyka sa provizii vyberanych bankami z titulu nmiedeodnych prevodov v suvislosti s realizaciou pkaj — takéto provizie st opravnené.
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8.1.13 ZASADY ZADAVANIA ZAKAZIEK V MIKROPROJEKTE

Mikroprijimatel je na zaklade zmluvy o poskytnuti finanéného prispevku povinny pripravit a zadat
zakazku v ramci mikroprojektu sp6sobom, ktory zabezpeci zachovanie zasad:

e transparentnosti,

» (Cestnej hospodarskej sutaze,

¢ rovnakého zaobchdadzania so vsetkymi uchddzacmi (vratane potencialnych dodavatelov).

Za ucelom splnenia tychto zdsad sa zakazky zadavané vramci mikroprojektu realizuju v sulade
s predpismi EU alebo s narodnymi predpismi tykajicimi sa verejnych obstardvani, v pripade, 7e
existuje povinnost uplatfiovania tychto predpisov pri zadavani danej zakazky.

Zaroven v pripade vSetkych zakaziek realizovanych v ramci mikroprojektu (nezdvisle od ich hodnoty,
postupu vyberu dodavatela a subjektu zadavajuceho zakazku) je potrebné dodrziavat:
zasady spravneho finanéného riadenia, ¢ize dodrziavat zdsady hospodarnosti, efektivnosti,
ucinnosti a racionalneho vyuzivania verejnych prostriedkov,
ostatné podmienky opravnenosti vydavkov prijaté v Programe.

Mikroprijimatelia si povinni dodrziavat pravidla tykajlice sa obstaravani platné prislusne v Polsku
a na Slovensku, ktoré su detailne uvedené v aktualnej Prirucke pre prijimatela.

POZOR: V pripade porusenia predpisov alebo pravidiel tykajucich sa realizacie

verejnych obstardvani alebo Specifickych pravidiel uvedenych v prilohe ¢. 8 s
nazvom ,Pokyny tykajuce sa realizdcie verejnych obstardvani”, prislusné vydavky
suvisiace s obstaravanim su povaZované celkom alebo Ciastocne za neopravnené.
. Stanovenie vysky neopravnenych vydavkov prebieha podla predpisov a postupov

prijatych v kazdej Clenskej krajine. Ak Clenska krajina neprijala narodné predpisy
alebo postupy, pre stanovenie vysky neopravnenych vydavkov sa pouziva dokument
vydany Eurdpskou komisiou, tykajuci sa financnych uprav vydavkov financovanych
EU pri nedorZiavani predpisov tykajucich
sa verejného obstardvania, v aktudlnom zneni ku dfiu zistenia nezrovnalosti.

8.1.13.1 PRAVIDLA ZADAVANIA ZAKAZIEK PRE POLSKYCH MIKROPRIJIMATELOV

Podrobné informdcie tykajlce sa zadavania verejnych zakaziek polskymi mikroprijimatelmi su
uvedené v Prirucke pre prijimatela (najma v prilohe €. 8.1 s nazvom ,, Podrobné zasady tykajlce sa
zadavania zakaziek v projekte pre polskych prijimatelov”).

8.1.13.2 ZASADY VEREJNEHO OBSTARAVANIA PRE SLOVENSKYCH MIKROPRIJIMATELOV

Podrobné informacie tykajuce sa zadavania verejnych zdkaziek slovenskymi mikroprijimatelmi su
uvedené v Prirucke pre prijimatefa (najma v prilohe ¢. 8.2 s nazvom "Prirucka k procesu verejného
obstaravania pre slovenskych prijimatelov)

8.2 INFORMOVANIE A PUBLICITA®

Informacné a propagacné aktivity su nevyhnutnym prvkom realizacie kazdého mikroprojektu, pre
ktory bol schvaleny financny prispevok z prostriedkov Eurépskeho fondu regiondlneho rozvoja. Ich

8Kapitola uvadza zakladnu problematiku stvisiacuopagéciou mikroprojektov podporovanych v ramcigPamu cezhrawe] spoluprace
Interreg V-A Pdisko — Slovensko 2014 — 2020. Podrobné informaciensidené Prirucke/pokynoch pre prijimate a prijimatéa
mikroprojektov v rAmci propagéacie projektov finamaoych z programov EUS 2014 — 2020.
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kld¢ovou ulohou je ukazat zmeny, aké nastali vdaka realizacii daného mikroprojektu a zdoraznit
skuto¢nost jeho podporenia Eurdpskou Uniou. Dodatoéne vzhladom na cezhraniény charakter
mikroprojektov je potrebné informovat o spolupriaci so zahraniénym partnerom o spoloéne
realizovanych aktivitach.

Povinnosti v oblasti publicity a propagacie
Informovanie verejnosti o ziskani podpory z prostriedkov Eurépskej Gnie a statneho rozpoctu
prostrednictvom prisluného Euroregiénu/PSK/ZSK.

Raciondlne a efektivne planovanie arealizacia informacnych a propagacnych aktivit pri
zohladneni prijatych ciefov, finanénych moZnosti a poZiadaviek spojenych s oznacovanim
mikroprojektov.”

Zverejnenie kratkeho opisu mikroprojektu na webovej stranke
mikroprijimatela (ak taka existuje).

Vyvesenie informacného plagatu o mikroprojekte na viditelnom
a verejne dostupnom mieste.

Oznacenie aktivit, informacnych a propagacnych materidlov,
dokumentov.

Osadenie pamatnych tabul po dokonceni realizdcie mikroprojektu

s investi¢cnymi prvkami.

Poskytovanie audio a video dokumentacie®® o realizacii
mikroprojektu institdciam zapojenym do implementécie Programu
(Euroregionu/PSK/ZSK, STS, RO) a suhlasu s jej vyuZitim za G¢elom
propagacie Programu.

Prvky vyZadované pri oznacovani mikroprojektu

Vsetky informacné a propagacné aktivity realizované mikroprijimatelom musia obsahovat informaciu
o ziskani podpory, informacia sa uvddza prostrednictvom:

= uvedenia integrovaného loga Programu Interreg Polsko — Slovensko,

* uvedenia loga Euroregiénu/PSK/ZSK,

= uvedenia nazvu: Eurdépsky fond regionalneho rozvoja.

Integrované logo Programu alogo Euroregiéonu/PSK/ZSK sa vidy uvadza vhornej &asti
dokumentu/propagacného materidlu. Nazov fondu: Eurdpsky fond regionalneho rozvoja moze byt
sucastou integrovaného loga, ale mobzie byt tiez umiestneny vdolnej ¢asti materiadlu alebo
dokumentu.

LOGO PROGRAMU

 Pri planovani rozpiu na informéné a propagmé aktivity v mikroprojekte je potrebné Awiuni rézne druhy nakladov spojenych
s vybranymi nastrojmi a komuni&aymi kanalmi. Ak sa napr. planuje sprevadzkovangbavej stranky, musia Byoh’adnené néklady na
jej navrhnutie, kiipu domény a pravidelnu obsluhpripade planovania &8zi sa musia zdadni’ naklady na tl& plagatov, diplomov, na
kdpu a ozn&enie cien. Pri planovani propaggch materialov je potrebné zvézéi zodpovedaju charakteru mikroprojektiisa primerané
vybranej ci€ovej skupine &i su opravnené.
80 poskytované fotografie musiatby rozliSeni min. 1795 x 2480 pixelov, min. 300 DPI
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Neoddeliteflnymi zlozkami integrovaného loga Programu su: graficky prvok nadvazujuci na logo
z programového obdobia 2007 — 2013, nazov Programu a symbol Eurdpskej Unie. Logo sa pouZiva vo
farebnom prevedeni®!, jednofarebna verzia sa méze pouzit len v odévodnenych pripadoch®. Vo
vacsine pripadov (tabule, plagaty, publikacie, diplomy/certifikaty, prezencné listiny a pod.) sa
odporuca poutzitie loga obsahujiceho nazov Eurépsky fond regiondlneho rozvoja.

EUROREKA UHIA,

nterreg H Y Interreg

mi Poska-Slavensio rs¢ Polsko-Slovensko

Eurspzny 104 realenainata oo
Eurtprky fond regiansinaha rozvca

iterreg © |

ELROMSAALNIE EURSRSKA Uk

resc Polsko-Slovensko ]

Logo musi byt vidy

umiestnené na viditelnom mieste, jeho velkost sa upravuje podla velkosti
dokumentu alebo materidlu, na ktorom sa umiestiuje. Pre zamedzenie
vzniku problémov s umiestiiovanim symbolu Eurdpskej unie na farebnom
pozadi mozno v dolnej alebo hornej ¢asti materialu vyclenit biely alebo
svetlo béZovy pruh, na ktorom bude umiestnené integrované logo
programu a nazov fondu.

V mikroprojektoch cezhrani¢ného charakteru sa poZadované logo spolu
s ndzvom fondu umiestnuje v jazyku partnera zodpovedného za realizaciu
aktivity, ktorej sa tyka tento propagaény material.®3 Obsah materidlov
musi byt dvojjazyény (pri zohladneni narodného jazyka partnera
mikroprojektu).

OSTATNE LOGOTYPY

Mikroprijimatelia si povinni tieZz propagovat prislusného financujiceho PSP, s ktorym sa uzatvara
zmluva o poskytnuti financného prispevku pre mikroprojekt. Je povolené tieZz umiestnenie vlastnych
logotypov Ziadatela a partnerov mikroprojektu na informaénych a propagaénych materidloch.8

Vsetky logad musia mat pribliznd velkost pri porovnani znakov. V Ziadnom pripade ostatné loga nesmu
byt vacsie od integrovaného loga Programu (tyka sa to vysky aj Sirky znaku). Priklad rozmiestnenia log
je uvedeny nizsie.

vloﬂfc,
e _ e S "
Y HILETITEYy . \ [T
resk Polsko-Slovensko ‘ ‘ l“/ PRESOVSKY
Eurepsky tond ragiandineha renisjs KRAJ

81 Farby loga vo v&ine pochadzaju od farby viajky Eurépskej Gnie snme sa meiii Modra farba v nazve Programu a v grafickom prieku
Pantone Reflex Blue a Light Blue (Pantone 27@&)yvena farba v grafike Programu je Pantone 186C.

82y pripade gravirovania kamennych, sklenych, kovbwab®, v pripade vypkovania drevenych tali@ vyrabania propagaych materialov
s gravirovanim. Pripéia sa pouZzivanie logotypov v monochromatickom preméds koreSpondencii, prezerych listinach, zmluvach
a dokumentécii k verejnému obstaravaniu.
Plati pravidlo, Ze vSetky loga uvadzané na danatendli/dokumente si monochromatické, alebo vSstkfarebné. Umiestnenie jednych
logotypov vo farebnom prevedeni a inych logotypauanochromatickom prevedeni je nepripustné.

8 Sady logotypov v rdznych jazykovych verziach @znych forméatoch s k stiahnutiu na webovej strékeoregionu ,Tatry*, PSK,ZSK
a na stranke Programuww.plsk.euv zalozke ,Zoznam sa s prop&gsimi povinnogami projektu*.

84V prefade zndéiek sa nesml uvadzdogotypy sukromnych dodavdtey, ktori realizuji v rdmci projektu nejaké aktyitale nie su
partnermi v mikroprojekte.
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Oznacovanie informacno-propagacnych materialov, priklad

Plagat musi obsahovat:
v integrované logo Programu spolu s ndzvom fondu, z ktorého je
mikroprojekt financovany a logo prislusného PSP,
v ndzov  mikroprojektu, nazov  Ziadatela a partnerov
mikroprojektu.

Hore uvedené informacie musia zaberat minimalne 25 % informacného
plagdtu. RozloZenie textu nesmie Ziadnym spOsobom zasahovat do
integrovaného loga. Minimalna velkost plagatu je format A3. Plagat
musi byt umiestneny na dobre viditelnom a verejne dostupnom mieste,
najneskdr mesiac po ziskani financného prispevku (napr. na mieste
realizacie projektu, pri vstupe do budovy). Plagat, priklad:

\V nterreg E

resk Polsko-Slovensko

Eurspsky fond regionsineho rozve

,Pol'sko-slovenské partnerstvo k spolo¢nému rozvoju”

Projekt realizovany cez:

Partner/Projektovi partneri:

V pripade mikroprojektov s investicnymi prvkami®® najneskér do
financného ukoncenia mikroprojektu sa natrvalo osadi pamatna
tabula®. Tabula musi obsahovat:

v" integrované logo Programu spolu s ndzvom fondu, z ktorého je
mikroprojekt financovany, a logo prislusného PSP,

v" hlavny ciel investicie (napr. vystavba cyklistického chodnika,
modernizacia objektu a pod.),

v" néazov mikroprojektu, nazov Ziadatela a partnerov

mikroprojektu.

Tieto informacie musia zaberat minimalne 25 % plochy tabule.

V pripade liniovych mikroprojektov (napr. turistické, cyklistické chodniky
a pod.) minimalne rozmery pamatnej tabule si 90 x 70 cm, v pripade
ostatnych mikroprojektov je postacujuci format A3.%

SInvestiiné mikroprojekty su také, ktoré sa tykaju kipy stimého majetku alebo financovania aktivit v rozsahfiastruktdry alebo

stavebnych préac.
8pamatné tabule musiatbgstetické a vyrobené z trvacneho materialu, kt@godlieha rychlemu zggniu vplyvom externych podmienok,

napr. kov, sklo, kante Prijimaté je povinny ich udrziawav dobrom stave po celd dobu udrZatesti projektu.
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Tabula musi byt osadend na dobre viditelnom mieste. V pripade
liniovych mikroprojektov musia byt pamé&tné tabule osadené na zaciatku
ana konci Useku, ktory je predmetom mikroprojektu. V pripade
modernizacie priestorov alebo Casti objektu sa pamatna tabufa musi
nachadzat v Casti, ktorej sa tykal mikroprojekt.

Y interreg E

resk Polsko-Slovensko

Eurspsky fond regionaineho ro

Vystavba cyklotrasy spajajucej Pol'sko a Slovensko
v ramci projektu

»,Pol'sko-slovenské partnerstvo k spolo¢nému
rozvoju”

Projekt realizovany cez:

Partner/Projektovi partneri:

Kazdy mikroprijimatel je povinny na svojej webovej stranke (pokial taka
existuje) zverejnit informaciu o mikroprojekte, ale nie kazdy
mikroprojekt musi mat osobitni webovu stranku.

Webova stranka mikroprijimatela s informaciou o realizovanom
mikroprojekte

Na stranke mikroprijimatela musi byt na viditelnom mieste pocas
realizacie mikroprojektu odkaz na zalozku, v ktorej budu uvedené
informacie o mikroprojekte, napr. vo forme banera sintegrovanym
logom, po kliknuti na baner bude uZivatel presmerovany na miesto, kde
je uvedeny opis mikroprojektu. Informacia musi obsahovat nasledovné
prvky:

v' integrované logo Programu

v" spolufinancovanie z fondov Eurdpskej Unie (percentudlny podiel
a nazov Eurdpsky fond regiondlneho rozvoja)

v" logo prislu$ného PSP,

v" nézov mikroprojektu,

v" kontakt na mikroprijimatela spolu sadresami ich webovych
stranok,

v" opis mikroprojektu pri zohladneni cielov, aktivit a vysledkov (po
ukonéeni  mikroprojektu), obdobie realizdcie, hodnota
mikroprojektu,

v"audio a video materidly (napr. fotografie, mapy, video).

Webova stranka mikroprojektu alebo zdlozka na stranke

mikroprijimatela

8VVelkog' pamatnej tabule méze bwo vynimanych pripadoch mensia nez pozadovana. V takom geipausi by névrh dohodnuty
v konzultaciach s prisluSnou institiciou, ktora iempentuje streSny projekt.
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Webové stranky mikroprojektu alebo zalozky na  stranke
mikroprijimatela uréené pre mikroprojekt musia obsahovat:

v" integrované logo Programu, ktoré musi byt viditelné hned po
zobrazeni webovej stranky na monitore pocitata uZivatela
av pripade pouzivania mobilného zariadenia bez potreby
presuvania stranky nadol,

v ndzov fondu, zktorého sa financuje mikroprojekt, alogo
prislusného PSP,

v"  informdcie o mikroprojekte (Udaje podla hore uvedeného vzoru
informdcie).

Ostatné dolezité informacie tykajlce sa webovych stranok:

= stranka mikroprojektu musi byt pravidelne aktualizovana,
= webova stranka musi byt dostupna vjazykovej verzii

mikroprijimatela,

= webovd stranka musi byt prevadzkovand minimdlne po dobu
udrzatelnosti mikroprojektu,

= vyZzaduje sa vedenie Statistiky stranky (napr. pomocou
bezplatnej aplikacie Google Analitics).

Na kaZzdej publikacii vydanej vramci mikroprojektu je potrebné
umiestnit:

v" integrované logo Programu a logo prislusného PSP,
v" néazov fondu, z ktorého sa financuje mikroprojekt t.j. Eurdpsky
fond regiondlneho rozvoja

Hore uvedené informacie musia byt umiestnené na vonkajsej
strane obalky.

v' Pozndmku Nepredajné.

v' VWhradnu zodpovednost za obsah tejto publikdcie nesu jej
autori a nedd sa stotoZnit s oficidlnym stanoviskom
Eurdpskej tnie a (ndzov Euroregionu/PSK/ZSK).

Tieto poznamky moézu byt uvedené na obale resp. vo vnutri
publikacie.

Ostatné dolezité informacie tykajuce publikacii:

= Publikicie musia byt dvojjazyéné — vydané v polstine
a slovencine. Zvlastnu pozornost je potrebné venovat
zachovaniu dobrej kvality prekladu. Spolu so spravou, v ktorej
su uvedené vydavky na preklad, je potrebné predloZit vyhlasenie
cezhrani¢ného partnera, zZe akceptuje kvalitu prekladu publikacie
do jeho narodného jazyka.
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= Vzhladom na obmedzeny naklad papierovych publikacii sa
odporuca, aby boli na internete zverejnované ich elektronické
verzie (pri dodrzani predpisov autorského prava).

= Mikroprijimatel je povinny odovzdat institdcii, ktord
implementuje  streSny projekt, musi—=ziskat papierové
a elektronické verzie vydanych publikacii za u¢elom umozZnenia
dalsej propagdcie.

V pripade kupy hnutelnych zariadeni sa odporuc¢a umiestnit na nich
oznacenia, napriklad vo forme trvalej nalepky pri zachovani pokynov
tykajlcich sa oznaceni (integrované logo Programu spolu s nazvom
fondu a logo prislusného PSP).

Propaga¢né materidly musia odzrkadlovat charakter mikroprojektu.
Kazdy propagacny material musi byt esteticky, Citatelne atrvalym
spoésobom oznaceny integrovanym logom Programu spolu s ndzvom
fondu, z ktorého bol financovany mikroprojekt alogom prislusného
Partnera stre$ného projektu.®

Vsetky materidly a dokumenty (napr. koreSpondencia, zmluvy, posudky,
dokumentacia verejného obstaravania, inzerdty, prezencné listiny,
konferencné, sSkoliace a multimedidlne materidly: prezentacie,
elektronické materialy: spravodaje, audio avideo materidly: DVD, CD,
mobilné aplikacie asocidlne siete) wvyuZivané pocas procesu
implementacie mikroprojektu, musia obsahovat integrované logo
Programu andzov fondu, zktorého sa spolufinancuje mikroprojekt
a logo prislusného PSP. NiZsie je uvedeny zoznam dodatocnych prvkov,
ktoré musia obsahovat jednotlivé propagacné materialy:

v plagdty — na plagdtoch je potrebné zohladnit aj nézov
mikroprojektu a informaciu o podujati (napr. nazov workshopu,
miesto a hodinu konania, dizku trvania).

v Certifikdty/diplomy — na tychto materidloch musi byt
integrované logo Programu spolu snazvom fondu alogo
prislusného Partnera streSného projektu umiestnené vidy v
strede v hornej casti. Okrem toho je potrebné uviest: nazov
mikroprojektu, meno a priezvisko osoby, ktord ziskala
certifikat/diplom spolu s nazvom $kolenia/ocenenia a informaciu
o mieste a datume vydania certifikatu/diplomu, podpis osoby,
ktord vydala certifikat/diplom.

v' Tladové spravy — musia obsahovat nazov mikroprojektu, nazov
Programu a nazov fondu, z ktorého bol financovany projekt,
alogo  prislusného PSP.  Vpripade  sponzorovanych
¢lankov/platenych inzeratov v tlaci zverejiiovanych
mikroprijimatefom musi byt dodato¢ne umiestnené integrované
logo Programu.

Mikroprijimatelia su povinni zasielat materialy, ktoré budu
zverejnené v médidch ana internete o nimi realizovanom
mikroprojekte prislusnej institucii, ktora implementuje dany
stresny projekt.

8 Na materidloch s malymi rozmermi (ako st pera, WBi&e) nie je potrebné uvadzaazov fondu. Umiestije sa len integrované logo
Programu. VEkog’ loga musi by taka, aby néapisy v logu, najma napis pod vlajkBurppska Unia“, boli vyraznédgtatelné.
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Na mieste realizacie podujatia naplanovaného v mikroprojekte musi byt
zakazdym uvedend informdcia, Ze podujatie bolo organizované
z prostriedkov Eurdpskej Unie. Polas podujatia musia byt viditelné pre

jeho ucastnikov:

v nazov mikroprojektu,

v integrované logo Programu,

v nazov fondu.®
Okrem toho moderdtor tohto podujatia musi slovami informovat
o mikroprojekte, Programe a o podpore zo zdrojov Eurdpskeho fondu
regionalneho rozvoja prostrednictvom prislusného PSP.

Ostatné dolezité informacie tykajuce sa podujati:

Pri organizacii podujatia je mikroprijimatel povinny zaslat informaciu
o tomto podujati/pozvanku prislusnému partnerovi stresného projektu
s prislusnym predstihom (minimalne 2 tyZzdne pred planovanym
terminom).

= Povinnostou mikroprijimatela je tiez zasielanie prislusnému PSP
kratkych sprav tykajucich sa mikroprojektu (napr. informacia po
zorganizovanom podujati, po ukonceni investicie, informacie
o oceneniach alebo Specidlnych oceneniach mikroprojektu).

= Mikroprijimatelia majid moznost pripojit sa k mnohym
podujatiam, pocas ktorych mdzu prezentovat svoj mikroprojekt
ajeho wvysledky, napr. European Cooperation Day (Den

europskej spoluprace), Otvorené dni.

Na ucely zdokumentovania patri¢nej publicity mikroprojektu sa odporuéa odfotografovat umiestnené
plagaty/informacné a paméatné tabule/banery apod. a priloZit ich k dokumentacii mikroprojektu.
Moze sa tiez zachovat elektronicka verzia plagatu alebo vytlacok v zmensenom formate A4.

V pripade pochybnosti spojenych s uplatiovanim zasad informovania a publicity kontaktujte
prisludny Euroregién/PSK/ZSK.

Nedodrziavanie zasad informovania a publicity, vratane neinformovania o spolufinancovani
mikroprojektu z prostriedkov Eurdpskej Unie alebo nespravne pouZitie logotypov (ich roztiahnutie,
zamazanie, zmena pisma, farieb, necitatelné napisy: Eurdpska Unia a Eurdpsky fond regionalneho
rozvoja) a pod. moze byt pri¢inou uznania vydavkov za neopravnené.

8.3 ZMENY V MIKROPROJEKTE

Je potrebné vyhybat sa akymkolvek zmenam v mikroprojekte a rozpocet naplanovany vo formulari
Ziadosti o financny prispevok musi byt podla moznosti ¢o najpreciznejsi.

8 pazas podujati, napr. konferencii, workshopov, Skajemiobrou praxou umiesthpozadované informéacie na dverach miestnosti, kekto
sa kona stretnutie, na prezentaciach, prenosnylebpéch. V pripade otvorenych podujati je to ndyaner na javisku.
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V pripadoch naznadujucich, Ze mikroprojekt nie je moziné realizovat vsulade s podmienkami
uvedenymi v zmluve o poskytnuti finanéného prispevku méze VP mikroprojektu navrhnit zavedenie
zmien. Vtakomto pripade je povinnostou mikroprijimatela bezodkladne nahlasit
Euroregiéonu/PSK/ZSK dbleZité zmeny v ramci realizacie mikroprojektu.

Zmeny realizacie mikroprojektu nesmu viest k podstatnej zmene jeho cielov. Euroregion, PSK/ZSK
majli pravo  neodsuhlasit zmeny suvisiace s realizaciou mikroprojektu, ktoré navrhol VP
mikroprojektu.

POZOR: Zmeny v mikroprojekte méiu byt zavedené vyluéne poéas realizicie
mikroprojektu.

Ziadost o zavedenie zmien musi byt predlozena najneskér 30 kalendarnych dni
pred datumom ukoncenia vecnych aktivit v mikroprojekte uvedenym v zmluve
o poskytnutie finanéného prispevku.

Ziadost ozmeny musi obsahovat vycerpavajice oddvodnenie zavedenia navrhovanej zmeny,
pripadne tieZz doklady na potvrdenie jej odévodnenia.

ZMENY V MIKROPROJEKTE SA MOZU TYKAT:

zmien v kategériach vydavkov mikroprojektu,

zmien vo vecnom harmonograme realizacie aktivit a v termine ukoncenia mikroprojektu,
zmeny hodnoty ukazovatelov mikroprojektu,

inych zmien.

8.3.1 ZMENY V KATEGORIACH VYDAVKOV MIKROPROJEKTU

POZOR: Zavedenie zmien rovnych a nizSich ako 20 % sa netyka Uspor vzniknutych
v ramci verejného obstaravania. VSetky uspory vzniknuté v dosledku
ukonceného verejného obstaravania tvoria prostriedky stresSného
projektu.

Nizsie uvedené zmeny v kategdriach vydavkov mikroprojektov sa tykaju presunov v ramci jednej
ulohy a presunov medzi tlohami jedného partnera mikroprojektu.

ZMENY V ROZPOCTE MIKROPROJEKTU NIZSIE AROVNE 20% Z HODNOTY ROzZPOCTOVYCH
KATEGORIi

Mikroprijimatel individudlneho mikroprojektu mobze samostatne
rozhodovat o upraveni rozpoétu mikroprojektu v ramci hodnoty nizsej
arovnej 20% zhodnoty rozpoctovych kategdrii. V spolocnom
mikroprojekte musi projektovy partner pred zavedenim zmien ziskat
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suhlas veduceho partnera. VP mikroprojektu analyzuje navrhované
zmeny aich opodstanenost arozhoduje o schvéaleni alebo odmietnuti
zmien. Takéto rieSenie umoznuje flexibilnd  implementaciu
mikroprojektu a rychlu reakciu v pripade, Ze sa vyskytnu skutocnosti,
ktoré by mohli byt prekazkou pre spravnu realizaciu.

Mikroprijimatel m6Ze samostatne Projektovy partner musi pred zavedenim
rozhodovat o upraveni rozpoctu zmien ziskat suhlas vediceho partnera. VP
mikroprojektu v ramci hodnoty nizsej mikroprojektu analyzuje navrhované zmeny
a rovnej 20 % z hodnoty rozpoctovych aich opodstanenost a rozhoduje o schvaleni
kategorii. alebo odmietnuti zmien.

V pripade schvdlenia zmien, je VP

Takéto riedenie umoziuje flexibilnu mikroprojektu zodpovedny za ich
implementdaciu mikroprojektu a rychlu reakciu zavadzanie do mikroprojektu, neodkladne
v pripade, Ze sa vyskytnu skutoénosti, ktoré by o tom informuje Euroregién/PSK/ZSK a

mohli byt prekaZzkou pre spravnu realizaciu. predkladd aktualizovani dokumentaciu

mikroprojektu.

Zavedené zmeny modzZu pozostavat vyluéne zo zmeny hodndt poloziek uvedenych v rozpoétoch
jednotlivych partnerov mikroprojektu. Pripista sa presun finanénych prostriedkov medzi kategériami
vydavkov/polozkami vydavkov jedného partnera mikroprojektu v ramci tej istej vecnej dlohy. Pri
zmene tohto typu je pripustna Uprava opisu daného vydavku a zmena jeho jednotkovych nakladov.
Zmena tohto typu nesmie spbsobit zmeny vystupov a hodndt ukazovatelov vystupu programu
Specifikovanych v mikroprojekte.

Pri zavadzani zmien, ktorych hodnota nepresahuje 20 %, je potrebné dodrZiavat niZsie uvedené
principy:
Limit zmien mensich a rovnych 20 % sa pocita vo vztahu k pociatocnej hodnote kategdrii
vydavkov rozpoctu, ktory tvori prilohu k Ziadosti o poskytnutie financného prispevku na
mikroprojekt schvalenej vyborom pre mikroprojekty.

Prijimatel mikroprojektu, av pripade spolo¢ného mikroprojektu veduci partner, su povinni
predloZit pisomnd informaciu ozavedenych zmenach. Informacia sa predklada
v Euroregiéne/PSK/ZSK spolu s odévodnenim zavedenych zmien a aktudlnym rozpoétom
mikroprojektu. Zavedend zmena musi byt uvedend v $tvrtroénej/zavereénej sprave
(vztahujlcej sa na monitorovacie obdobie, v ktorom zmena nastala).

POZOR: Je potrebné pamaétat, Ze hodnota zmien vykonavanych v ramci rozpoétovych kategérii sa
kumuluje, a preto je potrebné venovat pozornost spravnosti vypoétu na
urovni rozpocCtovych kategorii ako celku a tiez aj na spravne
monitorovanie zmien vykondvanych v ramci kategérii vydavkov
jednotlivych uloh.
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Prekrocenie limitu 20 % oprdvnenych vydavkov rozpoctovych kategérii zo strany
mikroprijimatela bez predchadzajiceho informovania Euroregiénu/PSK/ZSK alebo
nedostato¢né odovodnenie zavedenych zmien moéZe mat za nasledok uznanie
vydavkov predloZenych na overenie za neopravnené na refundaciu..

ZMENY V ROZPOCTE MIKROPROJEKTU VYSSIE AKO 20 % Z HODNOTY ROZPOCTOVYCH KATEGORIi

Zmeny presahujice 20 % z hodnoty rozpoctovych kategdrii sa mozu zavadzat len v odévodnenych
pripadoch a vyluéne po predchadzajiicom ziskani pisomného suhlasu Euroregiénu/PSK/ZSK.

Po ziskani suhlasu musi mikroprijimatel predloZit aktualizovany rozpocet a zavedené zmeny opisat
v sprave o realizdcii mikroprojektu.

8.3.2 ZMENY VO VECNOM HARMONOGRAME REALIZACIE ULOH
AV TERMINE UKONCENIA MIKROPROJEKTU

ZMENY VO VECNOM HARMONOGRAME REALIZACIE ULOH

Zmeny slvisiace s presunmi realizacie jednotlivych uUloh vo vecnom harmonograme si nevyZaduju
ziskanie predchddzajiceho suhlasu Euroregidonu/PSK/ZSK. V takomto pripade je potrebné zmenu
opisat a odévodnit jej zavedenie v sprave o postupe realizacie mikroprojektu.

ZMENY V TERMINE UKONCENIA MIKROPROJEKTU

Zmeny sulvisiace s presunmi terminov realizacie uloh prekracujice obdobie realizacie mikroprojektu
uvedené v zmluve o poskytnutie finanéného prispevku si vyZaduju pisomné ozndmenie a vyhotovenie
dodatku k zmluve. V pripade Ziadosti o predizenie obdobia realizacie mikroprojektu na maximalne 18
mesiacov je mikroprijimatel av pripade spolo¢ného mikroprojektu jeho veduci partner, povinny
predloZit pisomnu ziadost Euroregiénu/PSK/ZSK spolu s odévodnenim.

8.3.3 INE ZMENY

NEFINANCNE ZMENY V ROZPOCTE MIKROPROJEKTU

Nefinanc¢né zmeny v rozpocte mikroprojektu spocivajuce v Uprave opisov jednotlivych rozpoctovych
poloziek ¢i zavadzani novych rozpoctovych poloZiek sa moézu vykondvat len v oddvodnenych
pripadoch a vyluéne po predchadzajicom ziskani pisomného suhlasu Euroregiénu/PSK/ZSK.

ZMENY BANKOVEHO UCTU A ADRESY MIKROPRUJIMATELA

Zmeny bankového Uctu, adresy mikroprijimatela si nevyzaduju uzatvorenie dodatku k zmluve.

8.4 REALIZACIA UKAZOVATELOV V MIKROPROJEKTE

Zmeny v mikroprojekte nesmu byt v rozpore s podmienkami stanovenymi v rozhodnuti Vyboru pre
mikroprojekty o poskytnuti finanéného prispevku pre mikroprojekt.
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ZVYSENIE HODNOTY UKAZOVATELA

Pripustné je prekrocenie cielovej hodnoty ukazovatela uvedenej v Ziadosti o finan¢ny prispevok, ak sa
nespaja s dodatoc¢nymi finan¢nymi nakladmi (napr. zmena jednotkového nakladu).

Priklad

Ukazovatelom mikroprojektu je ,pocet ucastnikov konferencie”, ktory bol v projektove] Ziadosti bol
stanoveny na 100 os6b. Vyska financnych prostriedkov v rozpocte — 1 200 EUR.

Ak hodnota ukazovatela na konci dosiahla 120 oséb a rozpocet urceny na jeho realizdciu nepresiahol
1200 EUR (napr. vdaka zniZeniu jednotkového nakladu na cateringovu sluzbu), sa jeho zvysenie
nespajalo s dodato¢nymi finanénymi nakladmi.

POZOR: Ak sa prekrocenie cielovej hodnoty ukazovatela spaja svynaloZenim
finanénych vydavkov mikroprijimatelom, tak wvydavky na aktivity
zodpovedajuce realizacii ukazovatela na vyssej Urovni nez bola planovana,
je neopravnenym vydavkom aje hradeny zvlastnych prostriedkov
mikroprijimatela.

NEDOSIAHNUTIE NAPLANOVANEJ HODNOTY UKAZOVATELA

Nedosiahnutie ukazovatelov vystupu naplanovanych v mikroprojekte méze mat za nasledok uloZenie
sankcii Euroregiénom/PSK/ZSK v podobe:

e zniZenia vysky finan¢ného prispevku,

e vratenia Ccasti alebo celej wvySky financného prispevku mikroprojektu vyplatenej
mikroprijimatelovi,

e zruSenia zmluvy o poskytnuti finanéného prispevku.

Ak zdovodu nedosiahnutia ukazovatela nebude dosiahnuty ciel
mikroprojektu, vtakom pripade vsulade sustanoveniami zmluvy
o poskytnuti  finan¢ného prispevku pre mikroprojekt  je
Euroregionu/PSK/ZSK opravneny odstupit od zmluvy. Ak napriek
nedosiahnutiu  naplanovanych ukazovatelov bol dosiahnuty ciel
mikroprojektu, kznizeniu alebo kvrateniu finanéného prispevku
dochddza vramci ulohy, ktorej vysledkom malo byt dosiahnutie
naplanovanej cielovej hodnoty ukazovatela, ktory je stouto ulohou
prepojeny. Hodnota poskytnutého financného prispevku bude pomerne
znizend. Hodnota zniZenia financného prispevku sa urc¢i v pomere
k hodnote danej ulohy zhodnej so zmluvou o poskytnuti financ¢ného
prispevku ana zadklade pomeru realizovanej hodnoty ukazovatela
k ciefovej hodnote deklarovanej v Ziadosti o financny prispevok. Ak je
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danej ulohe priradeny viac ako jeden ukazovatel v pripade, Ze ¢ast z nich

nebude dosiahnutd, podrobny sposob kalkulacie sankcii urci

Euroregion/PSK/ZSK individudlne na zaklade analyzy daného pripadu. Ak

nedosiahnutie ukazovatela sp6sobilo vznik Uspor v ramci mikroprojektu,

sankcie su vypocitané na zaklade hodnoty danej ulohy, zniZzenej o

vzniknuté Uspory z nezrealizovania ukazovatela.

Ak mikroprijimatel alebo veduci partner spolo¢ného mikroprojektu v zaverecénej sprave naleZite
odovodni adoloZi pri¢inu nedosiahnutia cielovych hodn6t ukazovatelov vystupu Programu
deklarovanych v Ziadosti o poskytnutie finanéného prispevku a preukaze svoju snahu asnahu
ostatnych  partnerov  mikroprojektu zamerand na  dosiahnutie ukazovatelov, mobie
Euroregion/PSK/ZSK upustit od uloZenia sankcie.

V pripade nedosiahnutia vlastnych ukazovatelov zadefinovanych v mikroprojekte mobze
Euroregion/PSK/ZSK neuplatnit sankciu v podobe zniZenia hodnoty poskytnutého finanéného
prispevku. Mikroprijimatel alebo veduci partner spolo¢ného mikroprojektu je v zaverecnej sprave
povinny nalezite odobvodnit azdokladovat pri¢iny nedosiahnutia cielovych hodnét vlastnych
ukazovatelov deklarovanych v Ziadosti a preukazat svoju snahu asnahu ostatnych partnerov
zameranu na dosiahnutie tychto ukazovatelov. V takom pripade bude moZné zuctovanie vydavkov
umerne do zodpovedajlcej zrealizovanej hodnoty ukazovatela.

8.5 PODAVANIE SPRAV (VRATANE FINANCNYCH TOKOV)

Euroregion/PSK/ZSK budu kontrolovat realiziciu aktivit a dosahovania ukazovatelov vystupu alebo
vysledku mikroprojektu. Budd kontrolované Udaje prezentujuce pokrok pri implementacii
mikroprojektu  (na  zdklade sprav o postupe realizdcie mikroprojektu predkladanych
mikroprijimatelmi). Zastupcovia Euroregiénu/PSK/ZSK sa budd zUlasttiovat na podujatiach
realizovanych v ramci mikroprojektov. Takyto postup umoini vyhodnotit implementéciu
mikroprojektu v porovnani s naplanovanymi cielmi.

Zakladnym monitorovacim nastrojom je sprava o postupe realizacie mikroprojektu.

PODAVANIE SPRAV

Mikroprijimatel je povinny predkladat Euroregiénu/PSK/ZSK spravy o realizacii mikroprojektu
v lehotdch uréenych v zmluve o poskytnuti finanéného prispevku.

Sprdva pripravend v Generdtore Ziadosti a vyuctovani ma dve Casti:
vecnU — zahfriajucu vecnu Cast spravy o realizacii mikroprojektu (realizované aktivity,
dosiahnuté ukazovatele vystupu a vysledku),
finan¢nu — dokladujucu vydavky vynaloZzené mikroprijimatefom v raémci mikroprojektu.

Tato sprdva je zaroven zakladom pre ziskanie potvrdenia o opravnenosti vydavkov vynaloZzenych
v danom monitorovacom obdobi, o refundaciu ktorych Ziada mikroprijimatel. Kazdy mikroprijimatel
je povinny predkladat prisluinému Euroregiéonu/PSK/ZSK spravu o realizacii mikroprojektu vytlaéenu
z informacného systému spolu s potrebnou dokumentaciou.

V pripade, Ze sprava orealizicii mikroprojektu nebude dorucena v stanovenom termine,
Euroregion/PSK/ZSK vyzve mikroprijimatela aby spravu bezodkladne dorucil. NepredloZenie spravy
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napriek vyzve o jej predloZenie méze byt dévodom k zruseniu zmluvy o poskytnuti finanéného
prispevku.

Individualny mikroprojekt

Spravu o realizacii individudlneho mikroprojektu predkladd na Euroregion/PSK/ZSK*® partner
financne zucastneny na mikroprojekte v lehote do 5 kalendarnych dni po uplynuti monitorovacieho
obdobia uvedeného v zmluve o poskytnuti finanéného prispevku pre mikroprojekt, maximalne raz za
S$tvrtrok a pri zohlfadneni minimalnej vysky celkovych vydavkov 10 tis.’? EUR. Po schvéleni spravy
Euroregiénom/PSK/ZSK sa tato sprava zohladfuje v Ciastkovej Ziadosti o platbu, ktoru overuje
prislusny kontrolér. Po schvaleni Ciastkovych Ziadosti o platbu kontroléormi (po ziskani certifikatov)
vyhotovi Euroregion Ziadost o platbu vramci stresného projektu pri zohladneni certifikovanych
vydavkov polskych a slovenskych mikroprijimatelov. Ziadost ma elektronickl podobu a zostavuje sa
pri vyuZiti Centralneho teleinformacného systému SL 2014.

ZaverecCna sprava z individudlneho mikroprojektu sa poddva v lehote do 30 kalendarnych dni od
ukoncenia vecnej realizacie mikroprojektu.

9 pdrski partneri predkladaji v Euroregione, slovensRBK/ZSK.
91V pripade mikroprojektov s celkovou hodnotou nizéto 10 tis. EUR sa podava len jedna sprava.
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Schéma €. 3. Postup podavania sprav v individudlnom mikroprojekte

Sprava
mikroprijimatela

Ciastkova FHadost
o platbu

Schvalena dastkovi

fiadost o platbu

Schvalena diastlkova Ziadost o platbu
Fiadost o plathu

Dolkumenty
nevyhnutng na
uhradu

- Toky dokumentov

Toky prostriedkov refundacie 1

‘ Toky prostriedloy refundacie 2
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Spolocny mikroprojekt

Spravu o realizacii spolo¢ného mikroprojektu, ktora je zaroven zdverecnou sprdvou, podava na
Euroregion/PSK/ZSK*? kaidy z partnerov spoloéného mikroprojektu finanéne zGéastneny na jeho
realizacii a to len jeden raz najneskér do 30 kalendarnych dni od vecného ukoncenia mikroprojektu.
Vynimkou je spolo¢ny mikroprojekt, ktory samostatne realizuje jeden prijimatel, ktory sa vyuctovava
rovnako ako individualny mikroprojekt. V sprave sa uvadzaju informacie zhfnajlce realizaciu celého
mikroprojektu (uloh, ukazovatelov) a vydavkov vynaloZenych danym partnerom.Po schvaleni kazdej
spravy Euroregiénom/PSK/ZSK sa tieto spravy zohladriuju v ¢iastkovej Ziadosti o platbu, ktort overuje
polsky aslovensky kontroldr. Po schvaleni Ciastkovych Ziadosti o platbu kontrolérmi (po ziskani
certifikdtov) vyhotovi Euroregion Ziadost o platbu vramci stresného projektu pri zohladneni
schvalenych vydavkov polskych a slovenskych mikroprijimatelov. Ziadost ma elektronickd podobu
a zostavuje sa pri vyuziti Centralneho teleinformacného systému SL 2014.

VP SP, alebo PSP potvrdzuje spravnost realizacie vecnej ¢asti spolocného mikroprojektu v lehote 60
kalendarnych dni od dia predloZenia sprdvy o realizacii mikroprojektu.Mikroprijimatelia ziskaju
refundéciu z alokacie ERDF od Gzemne prisluiného Euroregiénu alebo PSK/ZSK (refundécia ERDF pre
slovenskych mikroprijimatelov pochadza z alokécie dostupnej pre PSK alebo 7SK a refunddcia ERDF
pre polskych mikroprijimatelov pochadza z alokacie Euroregionu).

92 pa’ski partneri predkladaji spravu v Euroregione, estoki v PSK/ZSK.

93



Schéma ¢. 4. Postup poddvania sprav v spolocnom mikroprojekte

‘ Toky dokumentoy

‘ Toky prostriedkov dal$ej Zasti refundacie

- Toky prostriedkov prvej/Ciastkovej refundacie
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VSeobecné zasady tykajlce sa sprav o realizacii predkladanych mikroprijimatel'mi.

V sprave o realizacii mikroprojektu sa spravidla uvadzaju vydavky vynaloZzené pocas monitorovacieho
obdobia, za ktoré sa podava sprava. Pripustné su nizsie uvedené vynimky z tohto pravidla:

1) sprava o realizacii mikroprojektu za posledné monitorovacie obdobie mbéze zahriat aj
vydavky vynaloZené po dokonceni vecnej realizdcie mikroprojektu, ale najneskor do
30 kalenddrnych dni od datumu dokoncenia vecnych aktivit v mikroprojekte, ktory je uréeny
v zmluve o poskytnuti finan¢ného prispevku,

2) vpripade individualneho mikroprojektu — wvydavky vynalozené v predchadzajucom
monitorovacom obdobi, ak boli predmetom postupu vysvetlovania pripomienok
k predloZzenym dokumentom Euroregiénom/PSK/ZSK a na zéklade tohto postupu boli uznané
za opravnené, moézu byt uvedené mikroprijimatelom v spréave za obdobie, v ktorom boli
uznané s koneénou platnostfou za opravnené Euroregiénom/PSK/ZSK alebo za obdobie
nasledujuce po tomto obdobi,

3) vydavky mikroprijimatela, ktoré su predmetom postupu vysvetlovania pripomienok
k zisteniam kontroléra a na jeho zéklade boli uznané za opravnené, Euroregion/PSK/ZSK
uvedie v dalSej Ziadosti o platbu,

4) vo vynimocnych situaciach, ktoré neboli upravené vyssie, bude mozné uviest v sprave
o realizacii individudlneho mikroprojektu vydavky ziného monitorovacieho obdobia po
ziskani sthlasu Euroregiénu/PSK/ZSK.

Financné toky

Prostriedky na poskytnutie financ¢ného prispevku pre mikroprojekty sa poskytuju mikroprijimatefom
na zadsade refundacie vynaloZzenych nakladov v EUR v sulade s uzatvorenou zmluvou.

V pripade spolo¢nych mikroprojektov, na Ziadost mikroprijimatela méze byt poukazand platba
(preddavok) do vysky 15% financného prispevku z EFRR, ale nie skér ako po troch mesiacoch od
zacatia realizacie mikroprojektu. Rozhodnutie o vyplateni preddavku prijima Euroregién/PSK/ZSK po
overeni pokroku vecnej a financnej realizacie mikroprojektu.

V inych pripadoch refunddcia financnych prostriedkov z EFRR nasleduje na zaklade predloZenej
spravy o postupe realizacie mikroprojektu, v pripade dostupnych finanénych prostriedkov na ucte na
riadenie mikroprojektov.

Po schvaleni sprdvy o postupe realizdcie mikroprojektu Euroregiénom/PSK/ZSK poskytuje
Euroregion/PSK/ZSK mikroprijimatelovi priebeint refunddciu z EFRR. Podmienkou poskytnutia
refundécie mikroprijimatelovi je dostupnost prostriedkov na bankovom uéte Euroregidnu/PSK/ZSK.
Zostavajuca Ciastka sa poskytuje Euroregionu bezodkladne po ziskani refundacie EFRR z RO. Nasledne
Euroregién postupuje danu refunddciu polskym mikroprijimatelom a PSK/ZSK spolu s informéciou
tykajucou sa vyplatenych prostriedkov polskym mikroprijimatefom zucastnenym na realizacii
spoloénych mikroprojektov. Ndsledne PSK/ZSK postlpi zostdvajucu cast patricnej refundécie
slovenskym mikroprijimatelom zdcastnenym na realizaciu spolocnych mikroprojektov spolu
s informaciou tykajucou sa vyplatenych prostriedkov.
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Vydavky vynaloZzené v mene inej nez euro mikroprijimatelia prepocitavaju na menu euro na zaklade
mesacného Uctovného vymenného kurzu pouzivaného Eurépskou komisiou v mesiaci, v ktorom tieto
vydavky boli predlozené na overenie kontrolérom v sulade s €l. 28 (b) nariadenia (EU) ¢. 1299/2013
o EUS.

Priebezna refundécia pre mikroprijimatela moze zahfriat vacésiu alebo mensiu ¢ast, pretoze uplatneny
kurz prepocitania bude kurzom z mesiaca podania sprdvy Euroregiénu a zdverecna platba z EFRR
bude zohladriovat kurz podla nariadenia pri zohladneni kurzovych rozdielov.

8.6 KONTROLA A AUDIT

Kontrola mikroprojektov v Programe cezhrani¢nej spoluprace Interreg V-A Polsko — Slovensko 2014 —
2020 je viacstupriovd a do jej realizacie su zapojené rbézne subjekty. V ramci riadenia Programu
a dohladu na realizaciu mikroprojektov sa uskutocnuju kontroly.

V Polsku aj na Slovensku funguje centralizovany systém kontroly, t.j. su uréené organy verejnej
spravy alebo institucie na centrdlnej drovni, ktoré boli poverené plnenim kontrolnych uloh.

Euroregidny v ramci svojich kompetencii overuji opravnenost vsetkych vydavkov predkladanych
mikroprijimatelmi na zaklade vzorky a vystavuju prislusné osvedcenia.

PSK/ZSK v rdmci svojich kompetencii v zmysle Partnerskej zmluvy overuji opravnenost vietkych
vydavkov predkladanych mikroprijimatelmi a vystavuju prislusné osvedcenia.

8.6.1 OVEROVANIE UCTOVNE] DOKUMENTACIE MIKROPROJEKTU
EUROREGIONOM/PSK/ZSK

Mikroprijimatel je (po podpisani zmluvy o poskytnuti finanéného prispevku pre mikroprojekt)
opravneny Ziadat o refundaciu vynaloZenych vydavkov v prislunom Euroregiéne alebo PSK/ZSK.
V pripade individudinych mikroprojektov sa spravy o realizacii mikroprojektu podavaju nie cCastejsSie
ako raz za Stvrtrok av pripade spoloénych mikroprojektov sa spravy podavaju jeden raz — za celé
obdobie realizacie mikroprojektu. Po predloZeni spravy o postupe realizacie mikroprojektu spolu
s financnymi a uctovnymi dokladmi potvrdzujldcimi vynaloZenie vydavkov vramci mikroprojektu
prijimatefom, Euroregion/PSK/ZSK kontroluje Uétovni dokumentéciu zformalneho, vecného
a finanéného hladiska. V pripade zistenia nedostatkov, vyzve mikroprijimatela, aby tieto nedostatky
odstranil.

Euroregion/PSK/ZSK kontroluje Gétovnu dokumentdciu predloZenej spravy o realizacii mikroprojektu
na zaklade informacii uvedenych o. i. v:

1) schvalenej Ziadosti o poskytnutie financného prispevku spolu so vsetkymi prilohami,

2) zmluve o poskytnuti financného prispevku pre mikroprojekt spolu s prilohami a vsetkymi
dodatkami alebo zmenami,

3) partnerskej zmluve (Dohode o partnerstve) uzavretej medzi partnermi mikroprojektu,

4) sprave o postupe realizacie mikroprojektu spolu so vetkymi prilohami,
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5) v pripade vydavkov zuctovanych na zaklade skutocnych vydavkov sa overuju povodné dokumenty
potvrdzujice spravnost a opravnenost vydavkov uvedenych vsprave o realizacii mikroprojektu
vratane:

a) uctovnych dokladov tykajucich sa vynaloZenych vydavkov (faktury apod.) a dokumentov
potvrdzujucich zaplatenie (napr.: vypisy z Uctu),
b) zmltv s dodéavatelmi tovarov, sluZieb a préc,

c) preberacich protokolov alebo protokolov o prijati dodanych tovarov, sluZieb alebo prac a inych
dokumentov potvrdzujucich prijatie alebo vykonanie prac (kolaudacné rozhodnutie a pod.),

d) inych dokumentov potrebnych na potvrdenie spravnosti a opravnenosti vydavkov.

6) vpripade vydavkov zuctovanych pomocou zjednoduSenych metdd zuctovania vydavkov —
kontroluje spravnost vypocitaného pausalu,

7) vyhlaseni mikroprijimatela o opravnenosti DPH.

Euroregion/PSK/ZSK kontroluje, &i:

1) sprava o postupe realizacie mikroprojektu bola spravne vyplnend — z formdlneho a Uctovného
hladiska,

2) k sprave boli pripojené vsetky potrebné prilohy,

3) sprava opisuje postup realizacie mikroprojektu vratane realizacie ukazovatelov (z kvantitativneho
a kvalitativneho hladiska),

4) vydavky uvedené vo financnej Casti spravy su spravne a su v sulade s pravidlami opravnenosti,

5) deklarované vydavky si v sulade so Ziadostou o finanény prispevok, zmluvou o poskytnuti
finanéného prispevku, partnerskou zmluvou/dohodou, tzn. ¢i boli napldanované v mikroprojekte a i
sU zUctované vramci spravnej kategdrie vydavkov, ¢i boli dosiahnuté ukazovatele naplanované
v Ziadosti,

6) nedoslo k prekroceniu limitu vydavkov v ramci jednotlivych uloh a v ramci jednotlivych kategérii
vydavkov,

7) v pripade vydavkov zuctovanych pomocou zjednodusenej metddy — ¢i boli splnené podmienky
potrebné pre vykonanie platby v prospech mikroprijimatelov v plnej vyske, vratane toho, ¢i o. 1.
hodnota vydavkov zuc¢tovanych pausdlnou sadzbou nepresahuje hodnotu pausdlnej sadzby
vyplyvajucu zo Ziadosti o financny prispevok.
8) vydavky uvedené v sprave boli vynaloZené pri dodrzani zdsad:

a. verejného obstaravania alebo pravidlami hospodarskej sutaze,

b. Statnej pomoci,

c. ochrany Zivotného prostredia,

d. rovnakych prilezitosti, rodovej rovnosti a nediskriminacie,

e. informovania a publicity.
9) vydavky uvedené v sprave boli vynaloZzené hospodarnym, efektivnym, Gcinnym a ucelnym
spbsobom pri dodrzani pravidiel dosahovania ¢o najlepsich vysledkov z danych vydavkov..

Za Ucelom zefektivnenia kontrolného procesu su mikroprijimatelia povinni v dostatocnom predstihu
poskytovat Euroregiénu/PSK/ZSK informacie o planovanych postupov verejného obstaravania
uskutocriovanych v stlade s pravidlami hospodarskej sutaze.

Pred zadatim postupu verejného obstaravania mozie okrem toho mikroprijimatel poZiadat
Euroregion/PSK/ZSK o vykonanie hodnotenia ex-ante dokladov potrebnych na uskutoénenie
verejného obstaravania, o. i. navrhu ozndmenia o vyhldseni verejného obstaravania, ndavrhu
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sutaznych podkladov, navrhu wvyzvy na rokovanie alebo navrhu zmluvy v ramci verejného
obstaravania. Pravidlom je, Ze posudok ex-ante plni preventivnu a poradensku funkciu a ma poméct
mikroprijimatelovi chranit sa pred negativnym vplyvom pripadného porusenia vnutrostatnych
predpisov

Odporuca sa, aby bola dokumentacia tykajuca sa verejného obstardvania v ramci realizovaného
mikroprojektu odovzdanda na kontrolu ex-post bezodkladne po podpisani zmluvy mikroprijimatefom
v ramci daného obstaravania, najneskor vsak s ¢iastkovou Ziadostou o platbu, v ktorej bude uvedeny
prvy vydavok tykajuci sa daného obstardvania. Overenie dokumentacie ex-post mdzie byt
uskutoénené Euroregiénom/PSK/ZSK v sidle mikroprijimatela, ak takidto forma overenia
dokumenticie je efektivnejsia a nepredizi termin predloZenia v ¢iastkovej Ziadosti o platbu.

8.6.2 POSTUP PRI PODAVANiIi VYHRAD VOCI ROZHODNUTIAM
EUROREGIONU/PSK/ZSK

V pripade  zistenia nedostatkov pri overovani dokumentacie  Euroregiénom/PSK/ZSK,
Euroregion/PSK/ZSK primerane zni%i ¢&iastku narokovanu v sprave. Euroregion/PSK/ZSK pisomne
informuje mikroprijimatela o zisteni neopravnenych vydavkov. Mikroprijimatel ma pravo podat
pisomné, odbévodnené vyhrady tykajuce sa vysledkov overenia dokumentacie vlehote 7
kalendarnych dni od ziskania informdcie. Euroregiéon/PSK/ZSK méie na pisomny navrh
mikroprijimatela podany pred uplynutim terminu predkladania vyhrad prediZit horeuvedeny termin
o uréitt dobu. Euroregién/PSK/ZSK prerokuje vyhrady podané mikroprijimatefom v lehote do 7
kalendarnych dni odo dfia doruéenia tychto vyhrad. Euroregién/PSK/ZSK neposudzuje vyhrady
stiahnuté mikroprijimatelom. Pri riedeni vyhrad méZe Euroregion/PSK/ZSK vykonat dodatoéné
kontrolné ukony, Ziadat predloZzenie dokumentov alebo podanie dodatoénych vysvetleni. Zacatie
horeuvedenych tkonov alebo &innosti Euroregiénom/PSK/ZSK zakazidym prerusi plynutie lehoty na
kontrolu predloZzenej dokumentacie az do chvile ziskania objasnenia alebo dokumentov, alebo
ukonéenia kontrolnych Gkonov Euroregiénom/PSK/ZSK. Euroregion/PSK/ZSK bezodkladne informuje
mikroprijimatela o predizeni terminu. Po prerokovani vyhrad Euroregiéon/PSK/ZSK vyhotovi a dorudi
mikroprijimatelovi pisomné stanovisko voci podanym vyhradam alebo od6vodnenie odmietnutia
zmeny zisteni. Nie je moziné podat dalSie wvyhrady proti predlozenému stanovisku.
Euroregion/PSK/ZSK informuje mikroprijimatela, 7e vydavky uznané za opravnené budi schvalené
v dalSej sprave o realizacii mikroprojektu, v ktorej budd mikroprijimatefom uvedené - tyka sa to
priebeznych sprav individualnych mikroprojektov. V pripade spravy spolo¢ného mikroprojektu alebo
zaverecnej spravy individualneho mikroprojektu je postup tykajuci sa vyhrad voci vysledkom zisteni
po overeni dokumentov realizovany pred schvalenim spravy.

Je potrebné mat na zreteli, Ze znizenie hodnoty spravy o realizicii mikroprojektu o neopravnené
vydavky automaticky znizuje Ciastku pausalu, ktory je mozné zuctovat v danej sprave.

8.6.3 ADMINISTRATIVNA KONTROLA VYDAVKOV MIKROPROJEKTOV
REALIZOVANA KONTROLORMI NA ZAKLADE CL. 23 NARIADENIA C.
1299/2013

V rdmci Programu Interreg V-A Polsko — Slovensko 2014 — 2020 pre Euroregién , Tatry” plni funkciu
kontroléra Malopolsky vojvoda. Na Slovensku plni funkciu kontroléra Ministerstvo
podohospodarstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Kontrola vydavkov realizované kontrolérmi spociva vovereni dodania tovarov asluZieb
spolufinancovanych v ramci mikroprojektov, skuto¢ného vynaloZenia vydavkov aich spravnosti
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asuladu s pravnymi predpismi, s podrobnymi poZiadavkami podla programovych dokumentov,
pravidlami EU a vnutro$tatnymi predpismi a zmluvou o poskytnuti finanéného prispevku. Ciefom
administrativnej kontroly je najma potvrdenie spravnosti a opravnenosti vydavkov.

Kontroldr na polskej strane overuje:

e dokumenty potvrdzujice spravnost a opravnenost vydavkov tykajucich sa minimalne 20 %
z hodnoty vydavkov uvedenych v Ziadosti o platbu tykajucich sa kazdého spolo¢ného
mikroprojektu alebo vlastného mikroprojektu PSP,

e  minimdlne 10% 1z poctu individudlnych mikroprojektov uvedenych v Ziadosti o platbu,
nasledne v pripade kazdého mikroprojektu vybraného do vzorky kontrolér uréi vzorku
minimalne 10% zhodnoty vydavkov, ktoré podrobi overeniu na zaklade dokladov
potvrdzujucich spravnost a opravnenost vydavkov.

Kontroldr na slovenskej strane overuje:
e minimalne 5 % mikroprojektov predloZzenych v Ciastovkej Ziadosti o platbu PSP

Po uskutocneni administrativnej kontroly potvrdi kontrolér spravnost a opravnenost vynalozenych
vydavkov deklarovanych v Ciastkovej Ziadosti o platbu pri zohladneni postupu podavania vyhrad voci
vysledkom kontroly.

V pripade, zZe kontroldér uzna pocas administrativnej kontroly vydavku uvedeného v Ciastkovej Ziadosti
o platbu za neopravneny, oznamuje tuto skutocnost Euroregiénu/PSK/ZSK. Informacia o zisteni
neopravneného vydavku sa poskytuje mikroprijimatelovi Euroregiénom/PSK/ZSK spolu s informéciou
o prislichajucom prave na podanie vyhrad voci vysledkom zisteni kontroléra. V situdcii, Ze
mikroprijimatel uznd za opodstatnené podanie vyhrad voci vysledkom kontroly, zasiela
Euroregiéonu/PSK/ZSK objasnenie spolu s pripadnymi dodatoénymi dokumentmi vtermine do 5
kalendarnych dni odo dfia ziskania informacie o vysledku kontroly z Euroregiénu/PSK/ZSK. Pravo na
podanie vyhrad voci vysledkom kontroly prislicha Euroregiéonu/PSK/ZSK. Kontrolér preskima
vyhrady podané Euroregiénom/PSK/ZSK, mdze tie? poZiadat o predlozenie dodato¢nych dokumentov
alebo dodatocnych vysvetleni. Po preskimani vsetkych dorucenych objasneni pocas postupu
tykajuceho sa podanej vyhrady vypracuje kontrolér pisomné stanovisko voci podanej vyhrade alebo
oddvodnenie odmietnutia opravenia zisteni a doru¢i ho Euroregiénu/PSK/ZSK. Euroregion/PSK/ZSK
bezodkladne informuje onom mikroprijimatela. Nie je moiné podat dalSie vyhrady proti
predlozenému stanovisku. Euroregién/PSK/ZSK oznamuje mikroprijimatelovi, ze vydavky, ktoré boli
s kone&nou platnostou uznané za opravnené, budu uvedené Euroregiénom/PSK/ZSK v dal3ej Ziadosti
o platbu.

8.6.4 KONTROLNE NAVSTEVY REALIZOVANE EUROREGIONOM A KONTROLY
NA MIESTE REALIZOVANE PSK/ZSK

Euroregion/PSK/ZSK realizuje kontrolné navitevy/kontroly na mieste na mieste implementacie
mikroprojektu, ktoré zahffiaju okrem iného hodnotenie spravnosti a efektivity jeho implementacie.
Navstevy/kontroly na mieste slizia rovnako na zistenie spravnosti realizacie mikroprojektu v sulade
so zmluvou o poskytnuti finanéného prispevku pre mikroprojekt. Pocas kontrolnej navstevy/kontroly
na mieste je mikroprijimatel povinny predloZit celd dokumentdciu, je tieZz povinny zabezpedit
Euroregiéonu/PSK/ZSK pristup na miesto prac stvisiacich s mikroprojektom.

Mikroprojekty, v ktorych sa bude konat kontrolna navsteva/kontrola na mieste, sa vyberaju zo vzorky
na zéklade rizikovej analyzy vypracovanej Euroregiénom/PSK/ZSK.

Vzorka bude zahfriat

Na polskej strane:
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* 10 % z mikroprojektov sa bude kontrolovat po skonéeni realizacie,
¢ 5%z mikroprojektov pocas realizacie ulohy.
Na slovenskej strane:

e 10 % mikroprojektov predloZenych v Ciastkovej zZiadosti o platbu PSP,

Kontrolnd navsteva/kontrola na mieste realizicie mikroprojektu alebo vsidle mikroprijimatela
pozostdva z nizsSie uvedenych zakladnych etap:
a) naplanovanie kontrolnych Ukonov (zriadenie Euroregiénom/PSK/ZSK kontrolného timu,
priprava splnomocneni na kontrolu),

b) odovzdanie mikroprijimatelovi ozndmenia o kontrolnej navsteve/kontroly na mieste,
C) realizacia kontrolnej navstevy/kontroly na mieste u mikroprijimatela,

d) vyhotovenie aodovzdanie zaznamu zkontrolnej navstevy/kontroly na mieste spolu
s pripadnymi odporucaniami mikroprijimatelovi.

Kontrola spravnej realizacie mikroprojektu na mieste Euroregiénom/PSK/ZSK zahffia najma zistenie,
¢i:
1. spolufinancované tovary a sluzby boli dodané,

2. skutoc¢ny stav realizacie mikroprojektu zodpoveda informaciam uvedenym v v sprave o realizacie
mikroprojektu, ktoré mikroprijimatel predloZil v stanovenej lehote,

3. vydavky deklarované mikroprijimatelom v suvislosti s realizovanym mikroprojektom boli
skuto¢ne vynaloZené asu zhodné s poziadavkami Programu as pravidlami EU a narodnymi
predpismi,

4. uroven dosiahnutia ukazovatelov uvedenych v sprave o postupe realizdcie mikroprojektu je
uvedena spravne,

5. uctovna evidencia je spravne vedena mikroprijimatefom,
6. mikroprijimatel realizuje informacné a propagacéné aktivity v stlade s poZiadavkami Programu,
7. mikroprijimatel plni povinnosti v rozsahu uchovavania dokumenticie.

Podmienkou vykonania zaverecnej platby v prospech mikroprijimatela je potvrdenie spravnej
realizacie mikroprojektu pocas kontrolnej navstevy/kontroly na mieste alebo odstranenie
nezrovnalosti uvedenych vsprave po kontrolnej navsteve/kontrole na mieste a schvélenie
zaverecnej spravy o realizacii mikroprojektu..

V pripade, Ze pocas realizacie mikroprojektu budd zistené naznaky nezrovnalosti, Euroregién/PSK/
uskutocni kontrolnt navstevu ad hoc, ktorej cieflom je overenie vecného afinan¢ného postupu
daného mikroprojektu. Ad hoc kontrolné navstevy nevyplyvaju z vykonanej rizikovej analyzy
a potreba ich uskutoCnenia vyplyva z podozrenia, Ze doslo kvyskytu nezrovnalosti v realizacii
mikroprojektu. Po uskutoénenej naviteve pripravi Euroregion/PSK/ZSK zaznam z kontrolnej navitevy
a odporucdania, ak sa také vyskytnu. Mikroprijimatel je povinny odstranit zistené nezrovnalosti/chyby
v stanovenom termine, v opacnom pripade médze déjst k zruseniu zmluvy a povinnosti vratit ziskané
prostriedky. Kontrolné navstevy ad hoc sa mézu obmedzit na overenie Casti finanénej a technickej
dokumentdcie tykajucej sa realizacie mikroprojektu (kontrola pokroku mikroprojektu), mozu tiez
zahfnat obhliadku na mieste realizaciu mikroprojektu a kontrolu a overenie finan¢nej dokumentacie.
Kontrola finanénej atechnickej dokumenticie mikroprojektu méze byt realizovanad vsidle
mikroprijimatela alebo vsidle Euroregiénu/PSK/ZSK po predloZeni prislusnych dokumentov

100



mikroprijimatelom, ktoré maju byt predmetom kontroly. Kontrola dokumenticie méze byt
uskutocnena v kazdej etape realizacie mikroprojektu.

8.6.5 KONTROLA MIKROPROJEKTU NA MIESTE

Mikroprijimatel je pocas realizacie mikroprojektu povinny umoznit zastupcom opravnenych institdcii
vykonanie kontroly na mieste realizacie mikroprojektu.

Kontrolér (za pritomnosti partnera stresného projektu) mdze uskutocnit kontrolu na mieste realizacie
vybranych mikroprojektov vyluéne v medziach overenia, i tovary alebo sluzby boli fakticky dodané.

Mikroprijimatel je tiez povinny uchovavat celd dokumentdciu suvisiacu s realizaciou mikroprojektu
po dobu uvedenu v kapitole 8.11 tejto prirucky.

8.6.6 AUDIT

Polsko a Slovensko spolo¢ne urcili Organ auditu. Na zaklade ¢l. 127 vSeobecného nariadenia je OA
zodpovedny za vykondvanie auditov spravneho fungovania systémov riadenia a kontroly v Programe,
ako aj uskutocnovanie auditov na vybranych projektoch, overenych kontrolérmi. V sdlade s ¢l. 25
nariadenia EUS, pri plneni svojich tloh OA je podporovany Skupinou auditorov.

Cielom vy$sie uvedenych auditov je potvrdit spravnost kontrol vykonanych kontrolérmi, ¢ize potvrdit,
¢i vo vzorke vydavkoch deklarovanych Eurdpskej komisii obsiahnutych auditom nie su vydavky
vynaloZzené nespravne. Audit moze byt vykonavany v sidle kontrolérov ako aj v sidle partnerov
mikroprojektu a na mieste realizacie mikroprojektuMikroprijimatelia (vratane veduceho partnera
mikroprojektu) st povinni podrobit sa auditu a poskytnut potrebné dokumenty pre audit, ako aj
zabezpelit miesta (miestnost) pre vykon auditu.Kontroly mikroprojektu moézu vykonavat aj iné
narodné a eurdpske organy opravnené vykonavat kontroly subjektov, ktoré realizuji mikroprojekty,
napr. organy Eurépskej tnie, Eurépskeho sidneho dvora alebo narodné kontrolné organy.

8.7 NEZROVNALOSTI

Individualna nezrovnalost (o ktorej hovori ¢l. 2 bod 36 vieobecného nariadenia) sa vyskytuje, ak su
splnené sucasne tri zakladné podmienky:

> porusenie prava Eurdpskej Gnie alebo narodného prava tykajuceho sa uplatriovania prava
Eurdpskej unie,

» ¢innost alebo odstupenie od ¢&innosti hospodarskym subjektom (tento pojem znamena

kazdu fyzicku alebo pravnu osobu alebo iny subjekt, ktory sa zucastfiuje na implementacii
pomoci zo zdrojov kohéznej politiky, okrem clenského statu, ktory vykonava prislichajuce
mu prava verejnej moci). To znamend, Ze nejde len o prijimatela projektu, ale tiez o iné

osoby alebo subjekty zic¢astnené na realizacii projektu, ako su napr. subdodavatelia),

> redlna alebo potencidlna 3koda pre rozpoéet EU, spocivajica vo financovani
neodévodneného vydavku z prostriedkov tohto rozpoctu.

Porusenim prava sa rozumie nielen porusenie predpisov pravnych aktov, t. j. zakona, nariadenia,
ale tiez pravidiel uréenych v dokumentoch, ktorych povinnost dodrZiavania vyplyva zo zmluvy
o poskytnuti financného prispevku pre projekt alebo zrozhodnutia o poskytnuti financ¢ného
prispevku pre projekt.
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Redlna 3koda sa tyka situacie, v ktorej nezrovnalost ma $kodlivy vplyv na rozpocet EU, ize
nezrovnalost bola zistend po poskytnuti financovania pre nespravny vydavok z prostriedkov
kohéznej politiky (vratane EFRR).

S potencidlnou S$kodou sa stretdvame v pripade, Ze nedoSlo k poskytnutiu financnych
prostriedkov na nespravny vydavok zo zdrojov kohéznej politiky (vratane EFRR), ale existovalo
takéto riziko, keby nezrovnalost nebola odhalend pred vyplatenim tychto prostriedkov.

Individualna nezrovnalost (nezrovnalost, o ktorej hovori €l. 2 bod 36 vSeobecného nariadenia) je
kazdym porusenim prava alebo narodného préva tykajuiceho sa uplatiovania prava Eurdpskej
Unie alebo narodného prava tykajuceho sa uplatiovania prava Eurdpskej Unie, vyplyvajucim
z ¢innosti alebo vzdania sa cinnosti hospodarskym subjektom zapojenym do implementacie
zdrojov kohéznej politiky (Eurépsky fond regionalneho rozvoja, Eurdpsky socialny fond, Kohézny
fond), ktoré ma alebo mdze mat nepriaznivy vplyv na rozpocet Unie zatazenim rozpoétu Unie
neoddvodnenym vydavkom.

Zakladnym zdrojom informacii o nezrovnalostiach su r6zne kontroly vykondvané tymito

subjektmi:

A) Koordinator Eurdpskej Uzemnej spoluprace, ktory realizuje kontroly projektov a systémové
kontroly, Narodny kontroldr, ktory realizuje kontroly projektov a Spolocny technicky
sekretariat, ktory realizuje aktivity v rozsahu overovania Ziadosti o platby v projektoch.

B) Institucie, ktoré pdsobia v oblasti systému implementacie fondov kohéznej politiky: Organ
auditu, Eurdpska komisia, Eurépsky dvor auditorov a Eurépsky urad pre boj proti podvodom
(OLAF), ktoré vykonavaju audity, kontroly alebo administrativne vySetrovanie tykajlce sa
implementacie prostriedkov predmetnych zdrojov u prijimatelov a v institUciach systému
implementacie.

C) Institucie, ktoré nepatria do systému implementéacie fondov kohéznej politiky, na polskej
strane: Urad pre verejné obstardvanie, Najvy$si kontrolny Urad, Centralna kancelaria pre boj
proti korupcii, regionalne auditorské komory alebo urady danovej kontroly. Priklady na
slovenskej strane: Najvy$$i kontrolny urad Slovenskej republiky, Urad vladneho auditu,
Protimonopolny urad Slovenskej republiky, Urad pre verejné obstardvanie Slovenskej
republiky .

Zistenie nezrovnalosti alebo nespravne vynaloZenych vydavkov mozu byt zistené okrem iného:
pocas monitorovania realizacie mikroprojektu, finanénej kontroly vydavkov mikroprojektu, alebo
v obdobi udrzatelnosti mikroprojektu.

Zistenie nezrovnalosti alebo nespravne vynaloZenych vydavkov si vyZzaduje prijatie vhodnych
opatreni prislusSnymi programovymi organmi. Ciefom tychto opatreni (financénych korekcii) je
dosiahnut situaciu, v ktorej 100% vydavkov deklarovanych EK bude opravnenych. Podla ¢lanku
143 ods.2 vseobecného nariadenia je finan¢na korekcia, okrem iného, zaloZzena na zruseni celého
verejného prispevku alebo Casti verejného prispevku v ramci mikroprojektu.

V pripade mikroprojektu, v ktorom je potrebné vykonat korekcie vydavkov pred schvélenim
Ziadosti o platbu STS/RO, mikroprijimatel méze namiesto revidovanych vydavkov deklarovat iné
opravnené vydavky.

8.8 UDRZATELNOST MIKROPROJEKTU

Zabezpecenie udrzatelnosti mikroprojektu v zmysle ¢l. 71 vSeobecného nariadenia, plati pre
infrastruktiru spolufinancovand v ramci mikroprojektu, vratane investicného majetku (netyka sa
drobného hmotného/nehmotného investicného majetku).
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Ak je obdobie amortizacie investicného majetku kratSie ako obdobie udrzatelnosti mikroprojektu,
obdobie udrZatelnosti pre takyto investicny majetok sa rovnad obdobiu jeho amortizacie podla
pravidiel narodnej legislativy, vynimku predstavuje investicny majetok (alebo nizko hodnotny
investicny majetok), pre ktory sa obdobie amortizacia konci pred datumom ukoncenia realizacie
mikroprojektu — pri takomto majetku sa obdobie udrzatelnosti predlZuje do terminu ukoncenia
realizacie mikroprojektu.

Udrzatelnost mikroprojektov spolufinancovanych v ramci Programu musi byt zachovana po dobu 5
rokov od datumu zaverecnej platby v prospech partnera za podmienky, Ze v pripade investicie do
infrastruktury sa povazuje prenesenie vyrobnej ¢innosti mimo tzemie EU v obdobi 10 rokov od
datumu zaverecnej platby za porusenie zdsady udrzatelnosti. V pripade, Ze predpisy upravujlce
poskytovanie statnej pomoci zavadzaju prisnejSie poZiadavky v tomto rozsahu, uplatriuje sa obdobie
vypocitané v sulade s tymito predpismi. Zasady udrzatelnosti sa tykaju takisto obdobia od financéného
ukoncenia mikroprojektu po poslednu refundaciu v rdmci mikroprojektu.

Za datum zaverecnej platby v prospech mikroprijimatela sa povazuje datum prevodu na bankovy tcet
mikroprijimatela. Tyka sa to financnych prostriedkov z EFRR a narodného spolufinancovania zo
Statneho rozpoctu:

Porusenie zasady udrzatelnosti znamena povinnost partnera mikroprojektu vratit prostriedky, ktoré
ziskal na realizaciu mikroprojektu pomerne k obdobiu nezachovania povinnej udrzatelnosti.

K poruseniu zdsady udrzatelnosti dochadza, ak vobdobi udrzatelnosti dojde u ktoréhokolvek
z partnerov mikroprojektu k vyskytu minimalne jedného z nizsie uvedenych podmienok:
1) bola pozastavena/ukoncend vyrobna cinnost alebo bola prenesend mimo opravnené
Uzemie programu,

2) doslo k zmene vlastnickeho prava k prvku spolufinancovanej infrastruktary, ktora
partnerovi mikroprojektu prinasa nenalezité zisky,

3) vyskytla sa doleZitd zmena majuca vplyv na charakter mikroprojektu, jeho ciele alebo
podmienky realizacie, ktord by mohla viest k naruseniu jeho povodnych cielov..

Prislusné ustanovenia tykajuce sa zodpovednosti mikroprijimatelov vo veci zachovania udrZatelnosti
mikroprojektu obsahuje zmluva o poskytnuti financ¢ného prispevku.

Pravidlo udrzatelnosti sa nevztahuje v pripade, ak partner mikroprojektu ukoncil ¢innost z dévodu
konkurzného konania nevyplyvajiceho z podvodného (umyselného) bankrotu.*

V pripade, ak vykonavanie ¢innosti ukonéi partner mikroprojektu, Euroregién/VUC overuje, & bolo
vyhldsené konkurzné konanie pre tohto partnera. Ak voci partnerovi mikroprojektu, ktory ukondil
vykonavanie ¢innosti, nebolo vyhlasené konkurzné konanie, ide o narusenie pravidla udrzatelnosti

8.9 POMOC DE MINIMIS A STATNA POMOC

Pred podanim Ziadosti o finanény prispevok pre mikroprojekt musia mikroprijimatelia rozhodnut, ¢i
uchadzanim sa o prostriedky z Eurépskeho fondu regionalneho rozvoja na realizaciu svojich aktivit
Ziadaju o poskytnutie statnej pomoci. Ak ano, tak uvedu kategériu pomoci, o ktorej priznanie Ziadaju.

Statna pomoc kaidu formu vyhody, ktord bude selektivnym spdsobom priznand hospodarskemu
subjektu zo strany Statu.

Pri poskytovani podpory z verejnych prostriedkov je potrebné vidy dodrziavat EU pravidla $tatnej
pomoci.

% Potvrdenim podvodného bankrotu je pravoplatny giidasudok.
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Podnikom je na zaklade predpisov tykajucich sa Statnej pomoci kazdy subjekt, ktory vykonava
hospodarsku ¢innost, bez ohladu na jeho pravne postavenie alebo vlastnictvo a spdsob financovania.
Takou ¢innostou je napr. poskytovanie tovarov a sluzieb na trhu. V stvislosti s tym pri uréovani, i
dochadza kvyskytu statnej pomoci, je dolezité, ¢i maju aktivity realizované mikroprijimatelom
priznaky hospodarskej ¢innosti. Nie je dolezité, ¢i mikroprijimatel pochddza zo sukromného sektora
alebo z verejného sektora, alebo ¢i je cielom jeho ¢innosti dosiahnutie prijmov.Podnikom médze byt
rovnako neziskova organizacia, zdruZenie vyrobcov vramci odvetvia, ale aj jednotka Uzemnej
samospravy.

V sulade s predpismi EU predstavuje $tatna pomoc podporu poskytovant hospodarskemu subjektu,
ak su splnené vietky nasledujice podmienky:

1) prevod verejnych zdrojov ( vé&l. 107 ZFEU oznacnené ako ,3tatne prostriedky”)

a pripisatelnost $tatu,

2) ma selektivny charakter, tzn. zvyhodnuje urciéity subjekt alebo skupinu subjektov alebo
vyrobu urcitych druhov produktov,

3) ekonomické zvyhodnenie prijemcu pomoci,

4) narusa hospodarsku sutaz alebo hrozi narusenim hospodarskej sutaze, pokial ovplynuje
obchod medzi ¢lenskymi Statmi Eurdpskej unie.
Ak nie je splnena ktorakolvek z horeuvedenych podmienok, nedochdadza k vyskytu statnej pomoci.
To znamena, Ze v prvom rade je potrebné rozhodnut:

e (i jednotka, ktora sa uchadza o podporu, je podnikom podla prava Eurdpskej unie, tzn. i
vykonava hospodarsku ¢innost v ramci mikroprojektu. Spdsob vyhodnotenia tejto podmienky sa
zaklada na zisteni, ¢i sikromné subjekty mozu viest rovnakl alebo podobnd ¢innost za Géelom
dosiahnutia zisku.

Pozor: Vystavba vseobecne dostupnej infrastruktury financovanej z verejnych prostriedkov, ako
verejné komunikacie, mosty, cyklistické chodniky, prirodné chodniky nie je vtomto kontexte
hospodarskou ¢innostou.

Ak je subjekt, ktory Ziada o poskytnutie financného prispevku pre mikroprojekt, alebo jeho partner
podnikom podla predpisov Eurdpskej Unie, musi sa overit splnenie nasledujicich podmienok:

* Pochadza finanény prispevok z verejnych zdrojov?

ANO. Finanény prispevok v rémci Programu pochddza z verejnych zdrojov.

e Ziska prijemca pomoci v suvislosti s finanénym prispevkom z prostriedkov Programu
hospodarsku vyhodu na trhu?

Hodnoti sa individudlne kaZdy projekt.

e Ma poskytovana podpora selektivny charakter?

ANO. O finanény prispevok mézu Ziadat podnikatelia len z regiénov uvedenych v Programe.
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* Narusuje poskytnuti finanény prispevok pravidla hospodarskej sitaZe na trhu?

Ak ziskava podnikatel prevahu na trhu v suvislosti s realizdaciou aktivit, je odpoved — dno.

e Ma poskytnuta podpora vplyv na obchodnii vymenu medzi ¢clenskymi statmi Eurdskej unie?

ANO. Specifika programu predpokladd financovanie aktivit s vplyvom presahujicim miestne
pomery, t.j. aktivity tykajuce sa regionov v oboch clenskych Stdtoch zucastnenych na
programe.

Spinenie vsetkych hore uvedenych podmienok znamena, Ze poskytovana pomoc je Statnou
pomocou.

Napriek vSeobecnému zdkazu udelovania Statnej pomoci ju Zmluva o fungovani Eurdpskej Unie
v niektorych pripadoch pripusta.

PSP nembze poskytnit nepovolenu $tatnu pomoc, Cize taky, ktord nebude poskytnuta v sulade s
pravidlami EU. Ak sa takato situdcia vyskytne a Eurépska komisia uzna takyto pripad za nepovolenu
$tatnu pomoc, partner projektu musi tuto pomoc vratit spolu s Grokmi.

Statna pomoc je v programe poskytovana - nielen polskym, ale aj slovenskym partnerom projektu -
na zaklade Nariadenia Ministerstva infrastruktury a rozvoja Polska vo veci poskytovania Stdtnej
pomoci de minimis ako aj Stdtnej pomoci v ramci programov Eurdpskej tuzemnej spoluprdce pre roky
2014-2020 zo dria 20.10.2015. V tomto nariadeni su uvedené definicie kategdrie pomoci pripustné v
programe ako aj podmienky je poskytnutia. Bolo vypracované na zaklade:

1) nariadenia Komisie (EU) €. 1407/2013 zo dfa 18. decembra 2013 vo veci uplatfiovania €l. 107
a 108 Zmluvy o fungovani Eurépskej Unie pri pomoci de minimis,

2) nariadenia Komisie (EU) & 651/2014 zo dfia 17. juna 2014, ktorym sa uznavaju niektoré
druhy pomoci za zhodné s vnitornym trhom (nariadenie sa tyka tzv. skupinovych vynimiek).

Pomoc de minimis a Statna pomoc sa udeluju vo forme dotacie.

POZOR: $tatna pomoc sa nesmie priznat subjektom, ktoré su na zadklade rozhodnutia Eurdpske;j
komisie povinné vratit statnu pomoc, ktord im bola predtym poskytnutd z akychkolvek
zdrojov.

Oblasti spojené s vyskytom Statnej pomoci boli v programe identifikované v rdmci nasledujucich
konkrétnych cielov:

1) zintenzivnenie Urovne udrZatelného vyufZitia kultdrneho a prirodného dedicstva,

2) zlepsenie cezhrani¢nej dostupnosti v ramci cezhraniéného Uzemia rozvojom multimodalnej
dopravy,

3) zvysenie kvality cezhrani¢ného profesijného a odborného vzdelavania.

Medzi hlavné kategdrie pomoci, ktoré mozu byt poskytované v ramci programu, patria:
pomoc de minimis, limit 200 000 EUR(nariadenie Komisie (EU) ¢. 1407/2013),
- regionalna investiéna pomoc (€l. 14 nariadenia Komisie (EU) ¢. 651/2014),

- pomoc na kulttru a zachovanie kultirneho dedi¢stva (€l. 53 nariadenia Komisie (EU) €. 651/2014),
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- pomoc na $portovl a polyfunkénu rekreaénu infrastruktdru (€. 55 nariadenia Komisie (EU) &.
651/2014),

- investiénd pomoc na miestnu infrastrukturu (¢l. 56 nariadenia Komisie (EU) ¢. 651/2014).

Uplny prehlad kategdrii pomoci pripustnych v ramci programu je dostupny v nariadeni Komisie (EU)
¢. 651/2014.Pomoc de minimis je pomocou, ktord vzhladom na mald hodnotu nema vplyv na
hospodarsku vymenu medzi ¢lenskymi statmi, alebo nenarisa konkurencieschopnost. Celkova vyska
pomoci de minimis poskytnutej ¢lenskym Statom jednému hospoddarskemu subjektu nemoze v stlade
s nariadenim Komisie (EU) €. 1407/2013 prekroéit 200 000 EUR v obdobi troch dafiovych rokov.

Podmienkou poskytnutia Statnej pomoci vo vsetkych inych vyssie uvedenych kategdriach, okrem
kategérie pomoci de minimis, je splnenie tzv. stimulaéného Gg&inku. Statna pomoc musi stimulovat
partnerov projektu k urcitému spravaniu (realizacii urcitych projektov), ktoré su ziadané z hladiska
cielov narodnej politiky. Mala by byt urena na také projekty, ktoré by v pripade jej neziskania neboli
uskutocnené, alebo by boli uskuto¢nené neskor ¢i v obmedzenom rozsahu. Vo vieobecnosti plati, Ze
pomoc vyvolava stimulacny ucinok, ak partner projektu predlozZil pisomnd Ziadost o poskytnutie
Statnej pomoci pred pripravou projektu, resp. pred zacatim vykonavania aktivit.

Viac informacii o pravidlach a obmedzeniach v pripade $tatnej pomoci je mozné ziskat na stranke
Generalneho riaditelstva pre hospodarsku sataz (http://ec.europa.eu/competition /index_en.html),
na stranke polského Uradu na ochranu konkurencieschopnosti a spotrebitelov (www.uokik.gov.pl)
ako aj slovenského Ministerstva financii (www.mfsr.sk).PSP budld monitorovat $tatnu pomoc
v mikroprojektoch v sulade s pravidlami stanovenymi v Programe.

8.10 MIKROPROJEKTY GENERU](JCE PRi]EM
Za prijem ziskany pocas realizacie mikroprojektu sa povazuju prijmy zniZzené o vydavky suvisiace s ich
dosiahnutim za podmienky, Ze tieto vydavky nie st opravnenymi vydavkami mikroprojektu.

Vsetky platby ziskané mikroprijimatelom ztitulu zmluvnych pokut v dosledku porusenia zmluvy
uzavretej medzi nim a tretimi stranami a zdbezpeky sa nepovaZzuju za prijem a neodpocitavaju sa od
opravnenych vydavkov mikroprojektu. Prijmy pochddzajice z inych zdrojov nezohladnené vo faze
pridelenia urcitej Ciastky financného prispevku pre mikroprojekt sa odpocitaju od opravnenych
vydavkov v mikroprojekte.

V pripade, Ze nie vsetky vydavky mikroprojektu si opravnené, prijem musi byt proporcionalne
priradeny opravnenym a neopravnenym castiam vydavkov mikroprojektu.

Zasady konania v pripade mikroprojektov, ktoré generuju prijmy

1. Ak opravnené vydavky mikroprojektu nepresiahnu 50 tis. EUR, mozu byt prijmy, ktoré budu
vygenerované pocas jeho realizacie, vyuZité ako zdroj spolufinancovania mikroprojektu namiesto
pouzitia vlastnych zdrojov. Tymto sposobom tieto prijmy do vysky vlastného vkladu nemaju vplyv na
vysku financného prispevku. V pripade, Ze prijmy presiahnu vysku vlastného vkladu, najprv bude
znizené spolufinancovanie zo statneho rozpoctu (ak bolo udelené), a nasledne bude zniZzeny finan¢ny
prispevok z EFRR o sumu, ktora zodpoveda cCiastke prevysujucej vlastny vklad pri spolufinancovani. Po
ukonéeni realizacie mikroprojektu musi mikroprijimatel doloZit hodnotu skutoc¢ne ziskanych prijmov.
Ak prijmy prekrocia vlastny vklad, znizuje sa financny prispevok zo Statneho rozpoctu a pripadne
z EFRR.

2. Ak opravnené vydavky mikroprojektu dosiahnu 50 tis. EUR alebo viac, v takom pripade dosiahnutie
prijmu  zniZzuje opravnené vydavky mikroprojektu afinanény prispevok  poskytovany
mikroprijimatelovi — pricom sa sleduju prijmy dosahované vobdobi do ukoncenia realizacie
mikroprojektu.
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Do okamihu podania zaverecnej spravy je mikroprijimatel povinny informovat v spravach o vyskyte
prijmov generovanych mikroprojektom. Ziskany prijem zniZuje opravnené vydavky mikroprojektu
a hodnotu finanéného prispevku poskytovaného mikroprijimatelovi.

8.11 NEDOKONCENE PROJEKTY

Ak sa mikroprijimatel po uzavreti zmluvy o poskytnuti finanéného prispevku pre mikroprojekt vzda
realizacie mikroprojektu, je povinny bezodkladne to pisomne oznamit miestne prislusnému
Euroregiéonu/PSK/ZSK. Takato informdcia musi obsahovat odévodnenie takéhoto rozhodnutia a opis
stupna realizacie mikroprojektu. Ak realizacia mikroprojektu bola zacata a boli vynaloZzené vydavky
a vyplatené platby, Euroregidon/PSK/ZSK rozhodnu o vyike prostriedkov podliehajicich refundécii
alebo vrateniu — na zaklade doterajsich vysledkov mikroprojektu. Mikroprijimatel predklada v takom
pripade zdvereénu spravu vtermine stanovenom Euroregiénom/PSK/ZSK aje povinny archivovat
dokumenty suvisiace s implementaciou mikroprojektu v obdobi udrzatelnosti.

8.12 UCHOVAVANIE A ARCHIVOVANIE DOKUMENTOV MIKROPROJEKTOV

Mikroprijimatel je povinny uchovavat vSetky dokumenty tykajuce sa realizovaného mikroprojektu po
dobu minimalne pat rokov od datumu zaverecnej platby v prospech mikroprojektu alebo po dobu
dvoch rokov od 31. decembra nasledujliceho po zaslani Certifikachym organom Eurdpskej komisii
prehladu vydavkov, v ktorom boli uvedené posledné vydavky tykajice sa mikroprojektu — v zavislosti
od toho, ktory termin vyprsi neskér.

Uchovavaju sa origindly dokumentov, fotoképie dokumentov overenych Statutdrnym zdstupcom
danej institucie s uvedenim potvrdenia ,,zhodnosti s origindlom” a elektronické verzie dokumentov
uloZenych na vSeobecne pouzivanych nosi¢och dat.

Kazdy mikroprojekt moze podliehat auditu alebo kontrole pocas jeho realizacie a po ukonceni
realizacie (najma v kontexte zachovania udrzatelnosti vystupov mikroprojektu). Z tohto dévodu musi
byt projektova dokumentiacia riadne uchovavana.

Pod pojmom elektronickych verzii dokumentov sa rozumie:

¢ dokumenty existujuce vylucne v elektronickej podobe alebo képie tychto dokumentov,

e origindlne elektronické dokumenty, ktoré maji aj papierovd podobu (tzn. dokument
s rovnakym obsahom existuje aj v papierovej verzii),

¢ skeny alebo fotokdpie originalnych papierovych dokumentov.
Elektronické verzie dokumentov sa uchovavaju mikroprijimatelom na nosiCoch dat, t.j. na
materidloch alebo zariadeniach, ktoré sliZia na zdznam, ukladanie a Citanie Udajov v digitalnej
podobe, napr. CD/DVD disk, USB klu¢, externy disk. Kazdy nosi¢ musi byt oznadeny unikdtnym
znakom (podla moZnosti).

Véetky dokumenty musia byt dostupné na poziadavku Euroregiénu alebo PSK/ZSK, Narodného
kontroléra, Narodného organu (Ministerstvo podohospodarstva a rozvoja vidieka SR) a Riadiaceho
organu (Ministerstvo rozvoja PR) a inych institlcii opravnenych uskutocnit kontrolu. Pocas kontroly je
mikroprijimatel povinny predloZit dokumentaciu vsetkého druhu.

Povinne sa uchovavaju nizsie uvedené dokumenty (alebo fotoképie):
* schvélena Ziadost o finanény prispevok pre mikroprojekt,
¢ list s informaciou o schvaleni Ziadosti a poskytnuti prostriedkov z EFRR,

e zmluva o poskytnuti finan¢ného prispevku pre mikroprojekt,
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e faktdry a iné dokumenty potvrdzujice vynaloZenie vydavkov,
e vypisy z bankového Uctu (pod-uctu mikroprojektu),

e dokumenty potvrdzujlce realizaciu aktivit v ramci mikroprojektu (potvrdzujice dosiahnutie
ukazovatelov vystupu),

e monitorovacie spravy o realizacii mikroprojektu,
e vSetky dolezité prijaté a odoslané pisomnosti, najma koreSpondencia tykajica sa zmien v
mikroprojekte,

e zmluvy s doddavatelmi spolu s dokumentdciou tykajucou sa sposobu vyberu dodavatela,
e dokumentacia potvrdzujica dosiahnutie ukazovatelov vysledkov.

9. PRILOHY

1. Zoznam oprdavnenych Ziadatelov
2. Rokovaci poriadok Vyboru pre mikroprojekty
3. Hodnotiaci hdrok formdalneho hodnotenia

4. Hodnotiaci harok kvalitativneho hodnotenia

10. KDE ZISKATE POTREBNE INFORMACIE

Zvazok Euroregion "Tatry"
Kanceldria Rady v Nowom Targu
ul. Jana lll Sobieskiego 2

34-400 Nowy Targ

tel./fax +48 18 266 69 53

Kontaktné osoby:
=  Milo§ Handak
= Teresa Siaskiewicz
tel. +48 18 266 99 81
e-mail: pwt@euroregion-tatry.eu

PreSovsky samospravny kraj

Odbor cezhrani¢nej a medzinarodnej spoluprace
Namestie mieru 2

080 01 Presov

Slovenska republika

www.vucpo.sk

tel.: +421 51 7081 528
cezhrprogramy@vucpo.sk

Kontaktna osoba:

Andrea Kmecova

tel.: +421 51 7081 526
andrea.kmecova@vucpo.sk

Zilinsky samospravny kraj
Odbor eurdpskych projektov a regionalneho rozvoja
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Komenského 48

011 09 Zilina

Slovenska republika

www.regionzilina.sk

tel. +421 41 5032 147, 155, 303, 307, 340
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