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1. ZOZNAM POUŽÍVANÝCH POJMOV A SKRATIEK     

1.1 ZOZNAM POJMOV 

Fond mikroprojektov 

Fond mikroprojektov sú finančné prostriedky určené v rámci Programu Interreg V-A Poľsko – 
Slovensko na realizáciu mikroprojektov v rámci Prioritnej osi 1 Ochrana a rozvoj prírodného 
a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia a Prioritnej osi 3 – Rozvoj cezhraničného 
a celoživotného vzdelávania.  

Generátor žiadostí a vyúčtovaní 

IT nástroj vytvorený na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku a predkladanie 
správ o realizácii mikroprojektov v rámci Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko. 

Mikroprijímateľ 

Subjekt, ktorý sa podieľa na realizácii mikroprojektu (ako projektový partner alebo vedúci partner). 

Mikroprojekt 

Samostatný projekt v rámci strešného projektu, ktorý realizujú najmenej dva subjekty – minimálne 
jeden z každej strany hranice. Výnimku predstavuje Európske zoskupenie územnej spolupráce, ktoré 
môže žiadať o poskytnutie finančného príspevku ako tzv. jediný prijímateľ.V Programe Interreg V-A 
Poľsko – Slovensko sa môžu realizovať individuálne mikroprojekty a spoločné mikroprojekty (vrátane 
vlastných mikroprojektov). 

Individuálny mikroprojekt 

Mikroprojekt pripravovaný a realizovaný za účasti partnerov z oboch strán hranice, ale financovaný 
iba jedným z nich. Na individuálne mikroprojekty sa nevzťahuje pravidlo vedúceho partnera. Hodnota 
finančného príspevku z EFRR – od 2 tis. do 50 tis. EUR. 

Spoločný mikroprojekt 

Mikroprojekt, ktorý sa vyznačuje: spoločnou prípravou, spoločným personálom, spoločnou 
realizáciou a spoločným financovaním. V spoločných mikroprojektoch platí pravidlo vedúceho 
partnera alebo jediného prijímateľa. Hodnota finančného príspevku z EFRR – od 2 tis. do 100 tis. EUR. 

Vlastný mikroprojekt 

Osobitný druh spoločného mikroprojektu, na ktorom sa podieľa vedúci partner SP a/alebo partner 
strešného projektu v úlohe vedúceho partnera mikroprojektu. 

Partner strešného projektu (PSP) 

Subjekt realizujúci strešný projekt, ktorý uzavrel s vedúcim partnerom strešného projektu partnerskú 
zmluvu. V Programe Interreg V-A Poľsko – Slovensko sa realizujú strešné projekty v rámci 3 
partnerstiev. Partnerstvá tvoria: 
• Združenie Karpatský euroregión Poľsko a Prešovský samosprávny kraj,  
• Zväzok Euroregión „Tatry“, Prešovský samosprávny kraj a Žilinský samosprávny kraj,  
• Združenie „Región Beskydy” a Žilinský samosprávny kraj.  

Vedúci partner strešného projektu (VP SP) 

Partner, ktorý vo svojom mene a v mene partnera/partnerov strešného projektu so sídlom na druhej 
strane hranice predkladá žiadosť o poskytnutie finančného príspevku pre strešný projekt z EFRR, 
podpisuje zmluvu o poskytnutí finančného príspevku pre strešný projekt s RO a zodpovedá za 
realizáciu strešného projektu.  
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VP SP sú: Združenie Karpatský Euroregión Poľsko, Zväzok Euroregión „Tatry”, Združenie Región 
Beskydy. 

Výbor pre mikroprojekty 

Výbor pre mikroprojekty je orgán menovaný VP strešného projektu na účely výberu a monitorovania 
realizácie mikroprojektov a schvaľovania dokumentov týkajúcich sa mikroprojektov v danom 
strešnom projekte.  

Príručka pre prijímateľa 

Všeobecný dokument, ktorý opisuje pravidlá realizácie projektov s finančným príspevkom na základe 
rozhodnutia Monitorovacieho výboru (MV), t. j. štandardných projektov, vlajkových projektov 
a strešných projektov v rámci programu. 

Príručka pre mikroprijímateľa 

Dokument, ktorý podrobne opisuje zásady realizácie mikroprojektov v rámci strešného projektu 
realizovaného Zväzkom Euroregión „Tatry“ v partnerstve s Prešovským samosprávnym krajom 
a Žilinským samosprávnym krajom v Prioritnej osi Programu 1 a 3.  

Program  

Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 schválený Európskou 
komisiou 12. februára 2015. 

Strešný projekt 

Projekt realizovaný VP SP a PSP v programe Interreg V-A Poľsko – Slovensko spočívajúci hlavne na 
implementácii mikroprojektov pri dodržaní pravidiel stanovených v zmluve o poskytnutí finančného 
príspevku v rámci 1. alebo 3. prioritnej osi Programu.  

Prostriedky na riadenie Strešného projektu 

Prostriedky vyčlenené v rámci strešného projektu určené na hradenie prípravných výdavkov, 
výdavkov na riadenie a propagáciu a tiež na informačné aktivity strešného projektu znášané VP SP 
a PSP. 

Skupina expertov  

Skupina osôb, ktorá má odborné poznatky v danej oblasti, hodnotiaca kvalitu mikroprojektov, ktoré 
boli pozitívne ohodnotené vo fáze formálneho hodnotenia v danej výzve. Zloženie skupiny expertov 
schvaľuje výbor pre mikroprojekty.  

1.2 ZOZNAM SKRATIEK 
 

EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja 
EÚS – Európska územná spolupráca 
EZÚS – Európske zoskupenie územnej spolupráce 
FM – Fond mikroprojektov 
RO – Riadiaci orgán 
SP – Strešný projekt 
PSP – Partner strešného projektu 
VP SP – Vedúci partner strešného projektu 
STS – Spoločný technický sekretariát 
PSK – Prešovský samosprávny  kraj 
ŽSK – Žilinský samosprávny kraj 
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2. ÚVODNÉ SLOVO  
 

Odovzdávame Vám Príručku pre mikroprijímateľa strešných projektov v Programe cezhraničnej 
spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 realizovaných Zväzkom Euroregión „Tatry“ 
v partnerstve s Prešovským samosprávnym krajom a Žilinským samosprávnym krajom. Je to súbor 
pokynov, ktoré Vás majú „krok za krokom“ previesť všetkými etapami realizácie mikroprojektu 
cezhraničného charakteru. V tomto dokumente sú opísané vzťahy medzi mikroprijímateľom a VP SP 
a PSP, uvedené sú tiež praktické informácie pre žiadateľov, ktorí sa uchádzajú o finančný príspevok 
pre mikroprojekt (môžu ich využiť už vo fáze prípravy projektového návrhu) a pre mikroprijímateľov 
realizujúcich mikroprojekty (môžu ich využiť počas realizácie a zúčtovávania mikroprojektu).  

 
Zároveň Vás chceme upozorniť, že mikroprijímateľ musí pri realizácii mikroprojektu dodržiavať 
záväzné dokumenty dostupné na stránkach RO, STS, Euroregiónu „Tatry“, PSK, ŽSK, t. j.: 
− Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020,  
− Príručku pre prijímateľa,  
− Pokyny pre vyplnenie formulára žiadosti o finančný príspevok na financovanie mikroprojektu, 
− Pokyny týkajúce sa oprávnenosti výdavkov v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja, 

Európskeho sociálneho fondu a Kohézneho fondu na roky 2014 – 2020, 
− Pokyny pre Národného kontrolóra v programoch Európskej územnej spolupráce 2014 – 2020, 
a príslušné národné predpisy platné v Poľskej republike a Slovenskej republike.  

3. ÚVOD 
 

Vo finančnej perspektíve 2014 – 2020 sa bude pokračovať v realizácii spoločných aktivít, ktoré slúžia 
na riešenie problémov presahujúcich hranice jednej krajiny, v rámci jedného z cieľov kohéznej 
politiky Európskej únie – Európskej územnej spolupráce (EÚS). Tento cieľ predpokladá poskytnutie 
podpory o. i. pre cezhraničnú spoluprácu, ktorá sa na poľsko-slovenskej hranici bude realizovať 
v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020. Tento 
Program nadväzuje na predvstupové programy PHARE, iniciatívu INTERREG IIIA PL-SK 2004 – 2006 
a Program cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika realizovaný v rokoch 2007 – 2013. 
Celková suma určená na Program Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 z Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja (EFRR) je takmer 155 mil. eur. Časť prostriedkov vyčlenených z rozpočtu 
Programu (12 %, teda 18,60 mil. Eur. Po splnení kritérií prideľovania dodatočných finančných 
prostriedkov stanovených v bode 1.4.2. Zásad realizácie strešných projektov bude hodnota alokácie  
zvýšená do 15%, čo predstavuje 23,25 mil. Eur ) tvorí špecifický finančný nástroj – Fond 
mikroprojektov (FM). Prostriedky fondu mikroprojektov sú určené na podporu malých, cezhraničných 
iniciatív miestneho významu – mikroprojektov. 
 
Nástrojom, ktorý slúži na realizáciu a implementáciu mikroprojektov v rámci Fondu mikroprojektov 
v Programe Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020, sú strešné projekty. Strešné projekty sa 
realizujú v rámci troch partnerstiev: 

• Zväzok Euroregión „Tatry“ – Prešovský samosprávny kraj – Žilinský samosprávny kraj, 
• Združenie Región Beskydy – Žilinský samosprávny kraj, 
• Združenie Karpatský Euroregión Poľsko – Prešovský samosprávny kraj. 

 



7 

V každom z partnerstiev sa implementujú dva strešné projekty: jeden v Prioritnej osi 1. Ochrana 
a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia a jeden v Prioritnej osi 3. Rozvoj 
cezhraničného a celoživotného vzdelávania. Úlohu vedúcich partnerov v sch projektoch plnia poľské 
euroregióny.  

4. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O PROGRAME A STREŠNÝCH 
PROJEKTOCH 

 

4.1 CIELE A PRIORITY PROGRAMU 
 
V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi sa Program vo finančnej perspektíve 
2014 – 2020 odlišuje značnou tematickou koncentráciou a princípom 
orientácie na výsledky. Znamená to, že: 

���� mikroprijímatelia budú môcť využiť užší rozsah aktivít, na ktoré sa 
môže poskytnúť finančný príspevok, 

���� každý mikroprojekt bude musieť prispievať k realizácii ukazovateľov 
výstupu a výsledku určených v Programe.  

 
 
 
Predpokladá sa, že mikroprojekty priamo prispejú k dosiahnutiu hlavného cieľa Programu v oblasti 
ochrany, posilnenia a rozvoja prírodného a kultúrneho dedičstva a rozvoja vzdelávania, čo 
zodpovedá dvom prioritným osiam1, v rámci ktorých sa budú implementovať mikroprojekty: 

�  1. Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia, 
�  3. Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania 

 

Tieto osi zodpovedajú dvom tematickým cieľom a vybraným investičným prioritám. Vyššie uvedená 
problematika je podrobne zobrazená v nasledujúcej schéme: 

 

Schéma č. 1. – Prioritné osi Programu v strešných projektoch. 

 

                                                      
1 V mikroprojektoch nie je možné financovanie aktivít týkajúcich sa prioritnej osi č. 2 Trvalo udržateľná cezhraničná doprava. 

Prioritná os 1

Ochrana a rozvoj prírodného a 
kultúrneho dedičstva 
cezhraničného územia

Investičná priorita 6c

Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj 
prírodného a kultúrneho dedičstva

Konkrétny cieľ 1. 

Zintenzívnenie trvalo udržateľného 
využitia kultúrneho a prírodného 

dedičstva návštevníkmi a obyvaťeľmi

Prioritná os 3

Rozvoj cezhraničného a 
celoživotného vzdelávania

Investičná priorita 10b

Investovanie do vzdelávania, školení a odbornej 
prípravy, ako aj zručností a celoživotného 
vzdelávania prostredníctvom: prípravy a 

vykonávania spoločných vzdelávacích, 
odborných vzdelávacích a školiacich programov

Konkrétny cieľ 4.

Zvýšenie kvality cezhraničného 
profesijného a odborného vzdelávania

 

Každý 
mikroprojekt musí 

byť v súlade 
s jedným 

z tematických 
cieľov určených 

pre danú prioritnú 
os. 
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4.2 CIELE STREŠNÉHO PROJEKTU  

4.2.1 CIELE STREŠNÉHO PROJEKTU REALIZOVANÉHO V OSI č. 1.  
 
 
HLAVNÝ CIEĽ: 
Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi 
a obyvateľmi na území strešného projektu vďaka realizácii mikroprojektov.  
 
KONKRÉTNE CIELE: 
 

� Zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti poľsko-slovenského pohraničia v oblasti 
kultúrneho a prírodného dedičstva.  

� Vytvorenie spoločných, udržateľných produktov založených na kultúrnom a prírodnom 
dedičstve, ktoré prispievajú k jeho ochrane, propagácii a rozvoju.   

 

4.2.2 CIELE STREŠNÉHO PROJEKTU REALIZOVANÉHO V OSI č. 3.  
HLAVNÝ CIEĽ: 
Zvýšenie kvality cezhraničného profesijného a odborného vzdelávania na území strešného projektu 
vďaka realizácii mikroprojektov. 
 
KONKRÉTNE CIELE: 

� Rozvíjanie kompetencií vyhľadávaných na trhu práce v regióne a odborná aktivizácia 
nezamestnaných.  

� Rozvoj cezhraničnej spolupráce medzi vysokými školami, odbornými učilišťami a inými 
vzdelávacími inštitúciami, zvyšovanie odborných kvalifikácií zamestnancov poľských 
a slovenských verejných inštitúcií a samosprávy. 

 

4.3. OPRÁVNENÉ ÚZEMIE STREŠNÝCH PROJEKTOV 
 
Na účely implementácie strešných projektov v rámci Fondu 
mikroprojektov bolo z oprávneného územia Programu2 vyčlenené 
územie pre každé z troch partnerstiev pôsobiacich na poľsko-slovenskom 
pohraničí na základe dohody medzi jednotlivými inštitúciami, ktoré 
Program implementujú.  

V strešných projektoch realizovaných v partnerstve Zväzok Euroregión 
„Tatry“ – PSK – ŽSK zodpovedá za implementáciu mikroprojektov na 

                                                      
2 Oprávnené územie Programu zahŕňa nasledovné územné jednotky na poľskej strane hranice: subregióny (NUTS III)2: Krosniansky, 

Przemyślský, Nowosądecký, Nowotargský, Osvienčimský a Bialsky, okrem toho tiež Pszczynský okres v Tyskom subregiónie, Rzeszowský 
okres a mesto Rzeszów v Rzeszowskom subregiónie a Myślenický okres v Krakovskom subregióne. Oprávnené územie programu na 
slovenskej strane zahŕňa: Prešovský samosprávny kraj, Žilinský samosprávny kraj a okres Spišská Nová Ves v Košickom samosprávnom 
kraji. 

 

Oprávnené územie 
strešných 

projektov je 
určené pre sídlo 

žiadateľa 
mikroprojektu, par
tnera a pre miesto 

realizácie 
mikroprojektu 
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poľskej strane Euroregión „Tatry“ a na slovenskej strane PSK a ŽSK. Títo 
partneri riadia mikroprojekty z časti oprávneného územia, ktoré zahŕňa: 

 
 
 
 
 
NA POĽSKEJ STRANE:  

• nowosądecký subregión: okres Nowy Targ, okres Tatry, okres Gorlice, okres Limanowa, okres 
Nowy Sącz, okres Mesto Nowy Sącz 

• osvienčimský subregión: okres Chrzanów, okres Olkusz 
• krakovský subregión: okres Myślenice okrem obce Pcim  

NA SLOVENSKEJ STRANE  

• Prešovský samosprávny kraj: okres Stará Ľubovňa, okres Bardejov, okres Kežmarok, okres 
Levoča, okres Poprad (Prešovský kraj) a okres Spišská Nová Ves (Košický kraj) 

• Žilinský samosprávny kraj: okres Dolný Kubín, okres Tvrdošín, okres Ružomberok, okres 
Liptovský Mikuláš. 

Oprávnené územie pre strešné projekty, v ktorých vedúcim partnerom je Euroregión „Tatry“, je na 
mape označené ružovou farbou.  
 

Mapa č. 1. Oprávnené územie strešných projektov 
 

Oprávnené územie Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 
pri zohľadnení regiónov NUTS3 

 

4.4 ZÁSADY FINANCOVANIA STREŠNÝCH PROJEKTOV 
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Na spolufinancovanie Fondu mikroprojektov je vo finančnej perspektíve 2014 – 2020 určených 
18.598.646,75 EUR z EFRR (čo tvorí 12 % z rozpočtu Programu). Tieto prostriedky sú rozdelené medzi 
dve prioritné osi, v rámci ktorých sa realizujú strešné projekty. Finančné prostriedky boli rozdelené 
v pomere: 

� I. prioritná os – 90 %3 
� III. prioritná os – 10 %4. 

Rozpočty jednotlivých strešných projektov zahŕňajú prostriedky na finančné príspevky pre 
mikroprojekty (minimálne 85 % z alokácie pre daný strešný projekt) a prostriedky na náklady na 
riadenie SP, ku ktorým patria príprava, správa, publicita a informačné aktivity (maximálne 15 % 
z alokácie pre daný strešný projekt). Po splnení kritérií stanovených v bode 1.4.2. Príručky pre 
prijímateľa Strešné projekty môžu získať vyššiu sumu spolufinancovania z prostriedkov EFRR do 15% 
alokácie EFRR pre Program (proporčne pre daný strešný projekt).  Maximálna hodnota alokácie pre 
FM zodpovedajúca 15 % z rozpočtu programu je 23 248 308,44 EUR.  

Tabuľka č. 1. 100 % z alokácie na mikroprojekty pre partnerstvo Zväzku Euroregión „Tatry“ – PSK – 
ŽSK v EUR 
 

Partner 
strešného 
projektu 

12 % z alokácie Programu 15 % z alokácie Programu 

I. prioritná 
os 

90 % 

III. 
prioritná 

os 
10 % 

SPOLU I. prioritná 
os 

90 % 

III. 
prioritná 

os 
10 % 

SPOLU 

Zväzok 
Euroregión 
„Tatry“ 

3.599.954,05 399.994,90 3.999.948,96 4.499.942,58 499.993,62 4.999.936,20 

PSK 1.360.635,91 151.181,77 1.511.817,68 1.700.794,91 188.977,21 1.889.772,12 

ŽSK 995.452,05 110.605,78 1.106.057,84 1.244.315,07 138.257,23 1.382.572,30 

SPOLU 5.956.042,01 661.782,45 6.617.824,48 7.445.052,56 827.228,06 8.272.280,62 

 

Tabuľka č. 2. Alokácia z EFRR na mikroprojekty pre partnerstvo Zväzku Euroregión „Tatry“ – PSK – 
ŽSK v EUR 
 

Partner 
strešného 
projektu 

12 % z alokácie Programu 15 % z alokácie Programu 

I. prioritná os 
90 % 

III. prioritná 
os 

10 % 
SPOLU 

I. prioritná 
os 

90 % 

III. 
prioritná os 

10 % 
SPOLU 

Zväzok 
Euroregión 
„Tatry“ 

3.059.960,93 339.995,65 3.399.956,62 3.824.951,19 424.994,58 4.249.945,77 

PSK 1.156.540,51 128.504,49 1.285.045,04 1.445.675,67 160.630,63 1.606.306,30 

ŽSK 846.134,23 94.014,90 940.149,16 1.057.667,81 117.518,64 1.175.186,45 

SPOLU 5.062.635,67 562.515,04 5.625.150,71 6.328.294,67 703.143,85 7.031.438,52 

                                                      
3 Na realizáciu vlastných mikroprojektov (realizovaných ako spoločné mikroprojekty) môže byť v Strešnom projekte využitých maximálne 5 % 

z alokácie prostriedkov z EFRR určených na realizáciu mikroprojektov. 
4 Ako vyššie 



11 

 
 

 

 

 

5. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O MIKROPROJEKTOCH 

 
Finančný príspevok môžu získať výlučne mikroprojekty, ktoré sa vyznačujú širokým cezhraničným 
dopadom, skutočnou spoluprácou medzi partnermi, trvalo udržateľnými výsledkami. Tieto 
mikroprojekty musia byť realizované oprávnenými mikroprijímateľmi z oprávneného územia 
Strešného projektu, prispievať k realizácii cieľov Programu a strešného projektu a realizovať aktivity 
aj ukazovatele výstupu priradené príslušnej prioritnej osi.  

 

5.1 CEZHRANIČNÝ DOPAD  V MIKROPROJEKTOCH 
  
Všetky mikroprojekty, ktoré získali finančný príspevok musia 
preukazovať cezhraničný dopad – musia byť prínosom pre pohraničie 
na oboch stranách poľsko-slovenskej hranice, pre obidve partnerské 
krajiny v Programe a pre ich obyvateľov.  

Cezhraničný dopad sa prejavuje na 3 úrovniach: 

���� partnerstva, 

���� realizovaných aktivít, 

���� ďalšej spolupráce. 

 

ÚROVEŇ PARTNERSTVA 

Partnerstvo zohráva základnú úlohu v prípade cezhraničných mikroprojektov. Preto je dôležité, aby 
bolo skutočnou iniciatívou „zdola“ vyplývajúcou z potreby vyriešenia spoločného problému, ktorý sa 
vyskytuje na oboch stranách hranice, a nie aby bolo dôsledkom programových požiadaviek. 

 

Každý mikroprojekt sa musí realizovať za spolupráce minimálne dvoch subjektov, z ktorých jeden 
pochádza z Poľska a druhý zo Slovenska. Výnimkou sú na základe svojej organizačnej a právnej povahy 
Európske zoskupenia územnej spolupráce, ktoré sú tzv. jediným prijímateľom.  
Na mikroprojekte sa okrem žiadateľa a cezhraničného partnera tiež môže zúčastniť domáci partner. 

 

Spolupráca partnerov naplánovaná v mikroprojekte sa hodnotí z hľadiska nižšie uvedených kritérií: 
spoločná príprava, spoločná realizácia, spoločný personál, spoločné financovanie. Podrobný opis 
jednotlivých kritérií znázorňuje nasledujúca schéma. 

Cezhraničný 
dopad prináša 

výhody pre 
pohraničie na 

poľskej 
a slovenskej 
strane a je 
vyjadrený  

plánovanými 
výsledkami 
a vplyvom 
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Schéma č. 2. Kritériá partnerstva 

Každý individuálny mikroprojekt musí spĺňať dve kritériá spolupráce: spoločná príprava a spoločná 
realizácia, spoločné mikroprojekty musia spĺňať všetky štyri kritériá.  

 

Partnerstvo musí byť potvrdené dohodou (v prípade individuálnych mikroprojektov) alebo 
partnerskou zmluvou (v prípade spoločných mikroprojektov), v ktorých budú určené vzájomné 
aktivity a záväzky počas realizácie mikroprojektu. Partnerská dohoda/zmluva tvorí prílohu k žiadosti 
o finančný príspevok pre mikroprojekt. Základné povinnosti partnerov v mikroprojektoch sú uvedené 
v nasledujúcej tabuľke.  

 

Tabuľka č. 3. Povinnosti partnerov 

 

Povinnosti žiadateľa 
 (Vedúceho partnera mikroprojektu) 

Povinnosti cezhraničného/domáceho  
partnera 

IN
D

IV
ID

U
Á

LN
Y 

M
IK

R
O

P
R

O
JE

K
T � Príprava mikroprojektu za spolupráce 

s partnerom/partnermi. 
� Určenie osoby zodpovednej za 

realizáciu mikroprojektu. 
� Uzavretie partnerskej dohody. 

� Účasť na príprave mikroprojektu. 

� Určenie osoby zodpovednej za 
spoluprácu pri mikroprojekte. 

� Podpísanie partnerskej dohody. 

•Každý partner sa zaväzuje zabezpečiť 
príslušné prostriedky na realizáciu 
svojich úloh. 

•Mikroprojekt ma spoločný rozpočet 
odzrkadľujúci účasť každého partnera 
na mikroprojekte.

•Každý z partnerov má stanovenú úlohu a 
určuje personál na realizáciu konkrétnych 
úloh. Nie je potrebná duplicita rovnakých 
funkcií u jednotlivých partnerov. Členovia 
personálu každého z partnerov spolupracujú 
medzi sebou.

•Žiadateľ zodpovedá za realizáciu 
mikroprojektu, ale každý partner 
je zodpovedný za realizáciu úloh, 
ktoré mu boli v mikroprojekte 
pridelené, dosiahnutie cieľov, 
výstupov - v súlade s dohodnutým 
rozdelením zodpovednosti.

•Každý partner môže vecne prispieť 
k realizácii úlohy iného partnera.

•Všetci partneri sa zúčastňujú na príprave 
mikroprojektu.

•Partneri spoločne určujú zásady realizácie 
mikroprojektu (ciele, úlohy, výstupy, rozpočet, 
termíny, rozdelenie zodpovednosti).

•Partneri spoločne identifikujú zdroje, ktorými 
môžu prispieť k realizácii mikroprojektu, a 
očakávania.

Spoločná 
príprava

Spoločná 
realizácia

Spoločné 
financovanie

Spoločný 
personál
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� Predloženie žiadosti o finančný 
príspevok pre mikroprojekt 
v príslušnom Euroregióne/PSK/ŽSK 
podľa sídla mikroprijímateľa  

- 

� Podpísanie zmluvy o poskytnutí 
finančného príspevku pre 
mikroprojekt 

- 

� Realizácia a zúčtovanie mikroprojektu 
(vecná a finančná zodpovednosť za 
realizovaný mikroprojekt). 

� Účasť na realizácii mikroprojektu 
(v súlade s podmienkami dohody). 

SP
O

LO
Č

N
Ý

 M
IK

R
O

P
R

O
JE

K
T 

� Príprava mikroprojektu. 

� Určenie osoby zodpovednej za 
realizáciu mikroprojektu.  

� Uzavretie partnerskej zmluvy 
s partnerom/partnermi mikroprojektu, 
ktorá podrobne definuje úlohy 
a zodpovednosť jednotlivých 
partnerov. 

� Aktívna účasť na príprave 
mikroprojektu. 

� Určenie osoby zodpovednej za 
spoluprácu pri mikroprojekte. 

� Podpísanie partnerskej zmluvy. 

� Podpísanie a predloženie spoločnej 
žiadosti o finančný príspevok pre 
mikroprojekt v príslušnom 
Euroregióne/PSK/ŽSK podľa sídla 
vedúceho partnera spoločného 
mikroprojektu 

- 

� Podpísanie multilaterálnej zmluvy 
o poskytnutí finančného príspevku na 
realizáciu svojej časti mikroprojektu 
s príslušným Euroregiónom, PSK/ŽSK 
a partnerom/partnermi. Vedúci 
partner je zodpovedný za realizovaný 
mikroprojekt ako celok. 

� Podpísanie multilaterálnej zmluvy 
o poskytnutí finančného príspevku na 
realizáciu svojej časti mikroprojektu 
s VP mikroprojektu, príslušným 
Euroregiónom, PSK/ŽSK a prípadnými 
partnermi. 

� Podpísanie zmluvy týkajúcej sa 
národného spolufinancovania 
pochádzajúceho zo štátneho rozpočtu 
Slovenskej republiky5. 

� Realizácia a zúčtovanie mikroprojektu 
(vecná a finančná zodpovednosť za 
realizovaný mikroprojekt ako celok). 

� Realizácia a zúčtovanie svojej časti 
mikroprojektu (vecná a finančná 
zodpovednosť za svoju časť 
realizovaného mikroprojektu). 

 

ÚROVEŇ REALIZOVANÝCH AKTIVÍT 

Každá aktivita realizovaná v rámci mikroprojektu musí mať cezhraničný charakter, čo znamená, že: 

� aktivity naplánované v mikroprojekte musia byť realizované na oboch stranách 
hranice,  

                                                      
5 V prípade väčšieho počtu slovenských partnerov v mikroprojekte, ak vedúci partner sa nenachádza na Slovensku, určia títo partneri spomedzi 

seba hlavného cezhraničného partnera (HCP uvádzaný v žiadosti o poskytnutie finančného príspevku ako prvý partner mikroprojektu), ktorý 
podpisuje v ich mene zmluvu o národnom spolufinancovaní z rozpočtu Slovenskej republiky. 
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�              na spoločných činnostiach sa musia zúčastňovať účastníci z oboch krajín, 

� výstupy mikroprojektu, ako: publikácie, webové stránky, mobilné aplikácie a pod. 
musia obsahovať informácie v poľskej a v slovenskej jazykovej mutácii a musia byť 
prístupné pre cieľové skupiny z oboch krajín,  

�              realizované malé investície sa musia vyznačovať cezhraničným dopadom. 

ÚROVEŇ ĎALŠEJ SPOLUPRÁCE 

Predpokladá sa, že spolupráca partnerov v rámci mikroprojektu bude impulzom k ďalším spoločným 
aktivitám po dokončení jeho realizácie, výsledkom čoho môže byť vytvorenie udržateľných štruktúr 
spolupráce (napr. v podobe viacročnej zmluvy o ďalšej spolupráci) alebo rozšírenie existujúcej 
spolupráce o nové rozmery.  

5.2  OPRÁVNENÍ MIKROPRIJÍMATELIA 
 

Mikroprijímateľmi, t. j. žiadateľmi, cezhraničnými partnermi, domácimi partnermi v mikroprojekte 
s finančným príspevkom v rámci strešného projektu môžu byť inštitúcie, ktoré majú neziskový 
charakter, ktorých základnou činnosťou nie je činnosť komerčného charakteru, napr.: 

� orgány štátnej správy a samosprávy, ich zväzy a združenia, 

� štátne alebo samosprávne orgány zriadené za účelom poskytovania služieb vo verejnom 
záujme, 

� vzdelávacie inštitúcie a vysoké školy,  

� inštitúcie odborného vzdelávania, 

� vedecké inštitúcie,  

� neziskové mimovládne organizácie,  

� cirkvi a náboženské združenia, 

� Európske zoskupenia územnej spolupráce. 

 

Podrobný zoznam oprávnených žiadateľov je uvedený v prílohe č. 1 k Príručke. 

 

Oprávnený mikroprijímateľ by mal spravidla mať právnu subjektivitu podľa platných vnútroštátnych 
predpisov a sídlo na vymedzenom území pôsobenia príslušného PSP6.  

 

Výnimku tvoria organizačné zložky bez právnej subjektivity, ktoré sú jednotkami zriadenými 
inštitúciami so sídlom mimo územia pôsobenia konkrétneho PSP alebo Programu, ale na území tohto 
SP realizujú svoju činnosť. V takom prípade nadriadená jednotka, ktorá má právnu subjektivitu, 
udeľuje plnú moc a preberá finančnú zodpovednosť za realizovaný mikroprojekt.  

Oprávnení partneri môžu realizovať mikroprojekty samostatne alebo prostredníctvom zriadených 
nimi podriadených jednotiek bez právnej subjektivity, ktoré sa nemôžu samostatne uchádzať 
o prostriedky z Fondu mikroprojektov. V takom prípade v žiadosti o poskytnutie finančného 
príspevku pre mikroprojekt sa uvádza jednotka, ktorá mikroprojekt realizuje a miesto realizácie 
projektu. 

                                                      
6 Žiadateľ a partneri mikroprojektu musia spravidla pochádzať z oprávneného územia daného strešného projektu. Vo výnimočných prípadoch 

a ak je to odôvodnené z hľadiska cieľov strešného projektu, je prípustná účasť žiadateľov a partnerov, ktorí nepochádzajú z územia strešného 
projektu . Takýto podiel môže dosiahnuť maximálne 20 % z alokácie EFRR na realizáciu mikroprojektov v strešnom projekte.  



15 

5.3 MIESTO REALIZÁCIE MIKROPROJEKTOV 
 

Spravidla miestom realizácie mikroprojektov je oprávnené územie strešného projektu určené v bode 
4.3. Existuje možnosť realizácie aktivít predpokladaných v mikroprojekte na území tretej krajiny alebo 
mimo oblasti podpory – v takom prípade ide o výdavky z tzv. 20% alokácie EFRR realizovanej mimo 
oblasti podpory. Takýto mikroprojekt alebo aktivity musia mať priaznivý vplyv na oblasť podpory.  

5.4  OBDOBIE REALIZÁCIE MIKROPROJEKTU 
 

Najskorším dátumom začatia mikroprojektu je deň nasledujúci po dni 
podania žiadosti o finančný príspevok, zatiaľ čo jeho ukončenie nemôže 
prekročiť: 

-  30.6.2021 v prípade mikroprojektu z 1. prioritnej osi 

-  31.8.2020 v prípade mikroprojektu z 3. prioritnej osi 

 Obdobie realizácie mikroprojektu nemôže byť spravidla dlhšie ako 12 
mesiacov. Vo výnimočných a písomne odôvodnených prípadoch môže byť 
obdobie jeho trvania predĺžené so súhlasom Euroregiónu/ŽSK/PSK na 18 
mesiacov. Obdobie realizácie je uvedené v Zmluve o poskytnutí 
finančného príspevku pre mikroprojekt. V prípade vlastných 
mikroprojektov prijíma rozhodnutie o predĺžení obdobia realizácie 
mikroprojektu Výbor pre mikroprojekty (za podmienky, že RO/NO 
nevznesú námietky). 

 

ZAČIATOK REALIZÁCIE MIKROPROJEKTU 

Najskorším možným dátumom začatia mikroprojektu je deň nasledujúci po dni podania žiadosti 
o finančný príspevok.7 Začiatkom realizácie mikroprojektu sa rozumie začiatok realizácie prvých úloh 
ktorýmkoľvek z partnerov, ktoré sú naplánované v harmonograme mikroprojektu. 

 

UKONČENIE REALIZÁCIE MIKROPROJEKTU 

Ukončenie realizácie mikroprojektu nemôže byť neskôr ako: 
 
-  30.6.2021 v prípade mikroprojektu z 1. prioritnej osi 

-  31.8.2020 v prípade mikroprojektu z 3. prioritnej osi 

 
���� Vecné ukončenie mikroprojektu 

Ukončenie realizácie mikroprojektu znamená dátum ukončenia 
poslednej úlohy ktorá tvorí mikroprojekt8.  
 

���� Finančné ukončenie mikroprojektu 

                                                      
7 V takejto situácii sú úlohy do času podpísania zmluvy o poskytnutí finančného príspevku realizované na vlastnú zodpovednosť partnera 

a musia sa dodržiavať rovnaké zásady, aké platia  po podpísaní zmluvy, t. j. musia sa dodržiavať všetky platné predpisy a pravidlá platné 
v Programe. 

8 Protokoly prijatia prác, rovnocenné doklady potvrdzujúce prijatia prác partnerom musia byť vystavené v období realizácie mikroprojektu. 

Nesmie sa 
poskytnúť 

podpora pre 
mikroprojekty, 

ktoré boli 
realizované pred 
podaním žiadosti 

o finančný 
príspevok 

v príslušnom 
Euroregióne/PSK/ 

ŽSK. 

Všetky finančné 
dokumenty musia 

byť vystavené 
v období vecnej 

realizácie 
mikroprojektu. 
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Výdavky spojené s mikroprojektom, vrátane výdavkov týkajúcich 
sa dokončovania mikroprojektu (napr. úhrada dodávateľom za 
aktivity uskutočnené počas vecnej realizácie mikroprojektu 
a pod.) sa môžu považovať za oprávnené, ak boli vynaložené a 
uhradené najneskôr 30 dní od dátumu vecného ukončenia 
realizácie mikroprojektu uvedeného v zmluve o poskytnutí 
finančného príspevku9. 

 
 
 
OBDOBIE REALIZÁCIE MIKROPROJEKTU vs. OPRÁVNENOSŤ VÝDAVKOV 
V prípade, že Výbor pre mikroprojekty schváli finančný príspevok pre mikroprojekt, oprávnené sú 
výdavky vynaložené partnermi odo dňa začatia mikroprojektu do dňa jeho finančného ukončenia. 

5.5 OPRÁVNENÉ TYPY AKTIVÍT V MIKROPROJEKTOCH  
 
Vo finančnej perspektíve na roky 2014 – 2020 sa podporujú mikroprojekty zamerané na rozvoj 
nekomerčných aktivít z oblasti ochrany prírodného a kultúrneho dedičstva a vzdelávacie aktivity. 
Všetky aktivity naplánované v mikroprojekte musia byť náležite motivované a logicky na seba 
nadväzovať. V prípade aktivít širšieho rozsahu je v rámci Programu možné financovanie iba tej časti 
aktivít mikroprojektu, ktorá bude priamym spôsobom prispievať k dosiahnutiu cieľov programu, napr. 
nie je možné poskytnúť finančný príspevok pre mikroprojekty spočívajúce vo vytvorení len technickej 
dokumentácie alebo územnej koncepcie, ktoré nie sú základom pre implementáciu tohto 
mikroprojektu, napr. technická dokumentácia pre ďalšiu etapu. 
 
Nižšie uvedený opis je spresnením typov aktivít, na ktoré je možné poskytnúť finančný príspevok 
v Programe v rámci 1. a 3. osi, uvedených v programovom dokumente schváleným EK. 
 
TYPY AKTIVÍT 
 
OPRÁVNENÉ TYPY AKTIVÍT V MIKROPROJEKTOCH V RÁMCI 1. PRIORITNEJ OSI 

 

VŠEOBECNÉ ZÁSADY 

Aktivity sa zameriavajú na zabezpečenie spoločnej ochrany, posilnenia a rozvoja prírodného 
a kultúrneho dedičstva (hmotného aj nehmotného) a na efektívne a trvalo udržateľné využitie 
dedičstva za účelom zatraktívnenia pohraničia. 

Najdôležitejším prvkom mikroprojektov a aktivít (vrátane investičných) realizovaných v rámci tejto 
osi, bude vytvorenie spoločných, trvalo udržateľných výstupov založených na kultúrnom a 
prírodnom dedičstve, prispievajúcich k jeho ochrane, propagácii a rozvoju.Výsledky mikroprojektov 
sa musia zachovať v období udržateľnosti, ale tiež generovať rozvojový potenciál do budúcna. 
V prípade mikroprojektov týkajúcich sa turistických produktov to budú spoločné poľsko-slovenské 
udržateľné výstupy prispievajúce k lepšiemu využitiu kultúrneho a prírodného dedičstva. 

� Maximálna doba realizácie mikroprojektov: 12 mesiacov10 

� Minimálna hodnota finančného príspevku z EFRR: 2 tis. eur 

� Maximálna hodnota finančného príspevku z EFRR:  
      100 tis. eur – pre spoločný mikroprojekt 50 tis. eur -  pre individuálny mikroprojekt. 

                                                      
9 Presné podmienky budú špecifikované v danej výzve 
10  Vo výnimočných prípadoch a na žiadosť mikroprijímateľa môže byť doba realizácie mikroprojektu predĺžená na 18 mesiacov 
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� Maximálna celková hodnota mikroprojektu: 140 tis. eur – pre spoločný mikroprojekt 
70 tis. eur –   pre individuálny mikroprojekt. 

 
VŠEOBECNÉ ZÁSADY PRE AKTIVITY V OBLASTI SPOLUPRÁCE 
V prípade mikroprojektov spolupráce medzi inštitúciami a v prípade ostatných mäkkých aktivít je 
nevyhnutné, aby plánované spoločné aktivity: 

� prostredníctvom poľsko-slovenskej spolupráce generovali pridanú hodnotu nedostupnú 

v prípade realizovania týchto aktivít osobitne každým z týchto subjektov, 

� boli súčasťou komplexnej stratégie aktivít daných inštitúcií, 

� mali po ukončení daného mikroprojektu reálne šance na pokračovanie alebo rozvoj v 

podobe nových iniciatív. 

Uvedená pridaná hodnota mikroprojektu musí byť odzrkadlená v ukazovateľoch produktu 
realizovaných prostredníctvom mikroprojektu, napr. musí sa týkať nových štandardov, nových e-
produktov alebo nových aktivít propagujúcich dedičstvo. 
 

V prípade mikroprojektov týkajúcich sa spolupráce nebude postačujúca realizácia jedine 
ukazovateľa č. 1.9 Počet organizácií zapojených do cezhraničných projektov súvisiacich s kultúrnym 
a prírodným dedičstvom. 
 
VŠEOBECNÉ ZÁSADY PRE AKTIVITY V OBLASTI VZDELÁVANIA 
V rámci vzdelávacích aktivít v oblasti ochrany prírodného a kultúrneho dedičstva a v oblasti riadenia 
rizika a bezpečnosti nie je plánované financovanie infraštruktúry a vybavenia na zabezpečenie 
vzdelávacích aktivít ako sú rekonštrukcie škôl, hasičských staníc či kúpa špecializovaných vozidiel 
a pod. Nákup vybavenia je možný výlučne v prípade, ak je to nevyhnutné na realizáciu cieľov 
mikroprojektu, pričom môže predstavovať iba prvok doplňujúci mikroprojekt, nemôže byť hlavnou 
aktivitou v mikroprojekte, ani z vecného, ale ani z finančného hľadiska. 
 
ŠPECIFICKÉ PRAVIDLÁ 
 

Typy aktivít Opis 

���� Výstavba alebo modernizácia 
cezhraničnej infraštruktúry 
cestovného ruchu v blízkosti 
kultúrnych inštitúcií, 
pamätihodnosti, chránených 
krajinných oblastí a národných 
parkov, ktoré sú súčasťou 
cezhraničných turistických trás 

 

� Vytvorenie nových a modernizácia už existujúcich 
cezhraničných turistických trás spájajúcich miesta 
kultúrneho a prírodného dedičstva na oboch stranách 
hranice: cyklistických chodníkov, turistických 
chodníkov, prírodných náučných chodníkov 
a vyhliadkových trás, tematických kultúrnych ciest, 
zelených ciest greenways, ktorých aspoň časť 
prechádza cez hranicu medzi Poľskom a Slovenskom 
alebo po línii hranice.. Chodníky vytýčené na oboch 
stranách hranice sa musia priamo spájať alebo musia 
tvoriť súčasť väčšej súvislej siete chodníkov.11  

� Vytvorenie alebo modernizácia infraštruktúry, ktorá 
dopĺňa cezhraničné trasy (napr. vyhliadkové miesta) 
alebo zabezpečuje pohodlný prístup na tieto miesta 

                                                      
11 V prípade aktivít súvisiacich s označovaním chodníkov pomocou značiek umiestňovaných na stromoch je dobrou praxou používanie značiek 

maľovaných s použitím farieb netoxických pre stromy. Nesmú sa používať značky pripevňované k stromom klincami. 



18 

(napr. parkoviská, miesta typu Park&Ride12) alebo 
zlepšuje ich atraktivitu pre rôznorodé potreby. 

� Finančný príspevok na výstavbu alebo modernizáciu 
konečných, krátkych úsekov ciest, ktoré vedú priamo 
k objektom kultúrneho alebo prírodného dedičstva.13 

���� Renovácia alebo konzervácia 
a modernizácia objektov 
kultúrneho dedičstva, ktoré sa 
nachádzajú na cezhraničných 
turistických chodníkoch 

 

� Modernizácia napr. objektov drevenej architektúry, 
muzeálnych objektov, ktorá prispieva k zatraktívneniu 
pohraničnej oblasti v miestnom meradle (na oboch 
stranách hranice) a prispeje k vytvoreniu alebo 
rozšíreniu spoločnej kultúrno-prírodnej ponuky 
pohraničia a pričiní sa o rozvoj, alebo propagáciu 
tohto územia. 

� Napr. vzájomná výmena hnuteľného kultúrneho 
majetku (napr. spoločné výstavy), organizácia 
tematických konferencií, seminárov, tvorivých dielní. 

���� Vytvorenie a rozvoj cezhraničnej 
spolupráce medzi inštitúciami 
(vrátane medzisektorovej 
spolupráce) a ostatné mäkké 
aktivity 

� Cezhraničné aktivity vykonávané prostredníctvom 
spolupráce partnerov z poľsko-slovenského 
pohraničia alebo zamerané na ochranu alebo 
propagáciu kultúrnych a prírodných zdrojov 
spoločných pre oblasť pohraničia. Napr. napr. 
spoločné výstavy, organizácia tematických 
konferencií, seminárov, tvorivých dielní 

���� Rozvoj a implementácia spoločných 
cezhraničných štandardov 
a nariadení v oblasti ochrany 
a zachovania kultúrneho 
a prírodného dedičstva 

� Pri aktivitách tohto druhu bude kladený zvláštny 
dôraz na ich praktické využitie (implementačná časť). 

���� Spoločné cezhraničné vzdelávacie 
aktivity propagujúce kultúrne 
a prírodné dedičstvo 

Platia všeobecné zásady pre aktivity v oblasti 
vzdelávania, s. 17 
 

���� Aktivity v prospech cezhraničnej 
integrácie a budovania spoločnej 
identity 

� Napr. koordinované vzdelávacie programy/iniciatívy 
v rozsahu vyučovania zameraného na historické 
a kultúrne dedičstvo, ekológiu, šport a jazykové kurzy. 

���� Vzdelávacie aktivity v oblasti 
riadenia rizík a bezpečnosti.  

� Aktivity zamerané na zvyšovanie povedomia členov 
komunity o rizikách. 

� Realizácia školení týkajúcich sa právnych, 
administratívnych a iných podmienok v oblasti 
krízového riadenia v partnerskej krajine za účelom 
zabezpečenia lepšej cezhraničnej spolupráce 
príslušných úradov (vrátane jazykového vzdelávania 
v nevyhnutnom rozsahu). 

� Vytváranie spoločných postupov v oblasti riadenia 
rizika a bezpečnosti za účelom lepšej ochrany 

                                                      
12 Finančný príspevok pre parkoviská bude podmienený doložením ich dominantného využívania turistami a priameho negatívneho vplyvu 

nevybudovania parkoviska na využitie turistického potenciálu danej lokalizácie. Parkoviská a miesta „P&R“ sa musia nachádzať v blízkosti 
chodníkov a trás.  

13 Táto aktivita sa môže realizovať len ako doplnenie hlavného cieľa a výdavky na jej realizáciu môžu tvoriť iba malý podiel na štruktúre 
rozpočtu úlohy daného partnera mikroprojektu. 
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spoločného dedičstva, napr.: 

� príprava nových, aktualizácia alebo 
implementácia existujúcich platných zmlúv  
a dohôd v oblasti krízového manažmentu a 
riešenia neočakávaných situácií 

� príprava spoločných alebo harmonizácia 
existujúcich plánov a postupov v oblasti 
krízového riadenia, vrátane nevyhnutných 
nástrojov a aktivít: medzinárodné výbory, 
spoločné pracovné skupiny zamerané na 
spoluprácu v oblasti bezpečnosti a in., 

� iné systémové opatrenia v prospech 
zlepšenia rámca pre spoločné postupy 
v oblasti prevencie, monitorovania, 
reagovania a odstraňovania následkov 
krízových situácií. 

���� Spoločné školenia pre sprievodcov, 
reštaurátorov a zástupcov inštitúcií 
zapojených do aktivít súvisiacich s 
ochranou prírodného a kultúrneho 
dedičstva pohraničia  

Platia všeobecné zásady pre aktivity v oblasti 
vzdelávania, s. 17 
 
 
 

���� Spoločná cezhraničná propagácia 
realizovaná za účelom 
propagovania prírodných 
a kultúrnych atrakcií  spoločného 
pohraničia a zvýšenia ich 
návštevnosti14 

 

� Propagačné a marketingové kampane, vrátane: 
organizácie a účasti na spoločných veľtrhoch, 
konferenciách, dielňach, seminároch, študijných 
pobytoch a pod.  

� Organizácia podujatí propagujúcich spoločnú oblasť 
ako turistický cieľ a podporujúcich rozvoj cestovného 
ruchu v tejto oblasti.15 

� Príprava a implementácia špecifických nástrojov 
podpory turistiky – napr. turistické karty, rodinné 
pasy. 

� Nákup a distribúcia propagačných materiálov 
(informačné letáky, mapy, publikácie a pod.). 

� Realizácia spoločných mediálnych produktov 
propagujúcich spoločnú oblasť a jej atrakcie. 

���� Využitie nástrojov diaľkovej 
komunikácie na zachovanie 
a podporu zdrojov kultúrneho 
a prírodného dedičstva 

� Napr. interaktívne informačné body 
určené pre širšiu verejnosť alebo 
adresované špecifickej cieľovej skupine, 
aplikácie pre mobilné zariadenia, 
internetové stránky, rozvoj 
cezhraničných eko- a e-produktov a 
služieb; digitalizácie a digitálnych metód 
zdieľania zdrojov, multimediálne 
prezentácie cezhraničného dedičstva, 
výmena know-how v oblasti 

                                                      
14 Mikroprojekty, ktorých hlavným cieľom je financovanie propagácie, cyklických podujatí bez inovačných prvkov sú neoprávnené.  

15 Je možná tiež realizácia propagačných a informačných kampaní pomocou moderných komunikačných nástrojov. 
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digitalizácie kultúrneho dedičstva, 
tvorba  a  spoločné  repozitóriá  

� kultúrneho dedičstva. 

Aktivity v prospech spoločnej ochrany 
životného prostredia16 vrátane: 

� Ochrana a obnovenie riadneho stavu druhov 
a prírodných biotopov, 

� Zabezpečenie zachovania ekologických väzieb,  

� Zamedzenie prílivu cudzích druhov 17 

� Spomalenie degradácie hodnôt prírody a krajiny 

 

OPRÁVNENÉ TYPY AKTIVÍT V MIKROPROJEKTOCH V RÁMCI 3. PRIORITNEJ OSI18: 

VŠEOBECNÉ ZÁSADY 

Výsledky mikroprojektov by mali predchádzať vyľudňovaniu pohraničia, najmä odchodu mladých 

ľudí a ľudí v produktívnom veku. 

Vytvorená vzdelávacia ponuka musí byť odpoveďou na reálne potreby zamestnávateľov v oblasti 

poľsko-slovenského pohraničia alebo musí prispievať ku generovaniu pracovných miest v oblasti 

súvisiacej s efektívnym využitím zdrojov pohraničia. 

Spoločné aktivity realizované v rámci podporených mikroprojektov musia mať reálne šance na 

pokračovanie v podobe nových iniciatív po ukončení daného projektu. 

Nebudú podporené aktivity založené iba na výstavbe alebo modernizácii didaktického zázemia, 

napr. modernizácia škôl, školiacich sál, nákup vybavenia. Predmetné aktivity môžu byť iba 

doplňujúcim prvkom, napr. špeciálne vybavenie pracovne (nemôžu byť hlavnou aktivitou v 

mikroprojekte, nielen z vecného, ale aj finančného hľadiska). Podmienkou získania finančného 

príspevku na nákup hmotného majetku bude preukázanie reálnej potreby v danej oblasti na území 

pohraničia, ako aj potreby rozvoja cezhraničnej spolupráce v tom rozsahu spolupráce, v ktorom 

bude využívané zariadenie zakúpené v rámci projektu. 

Aktivity realizované v rámci tejto prioritnej osi nemôžu byť totožné s aktivitami realizovanými 
v rámci siete EURES. 

 

� Maximálna doba realizácie mikroprojektov: 12 mesiacov19 

� Minimálna hodnota finančného príspevku z EFRR: 2 tis. eur 

� Maximálna hodnota finančného príspevku z EFRR: 100 tis. eur – pre spoločný mikroprojekt  
 50 tis. eur – pre individuálny mikroprojekt. 

� Maximálna celková hodnota mikroprojektu:       140 tis. eur – pre spoločný mikroprojekt 
70 tis. eur – pre individuálny mikroprojekt. 

ŠPECIFICKÉ PRAVIDLÁ 

                                                      
16 V rozsahu spoločnej ochrany životného prostredia nie je možné financovať aktivity súvisiace s poľnohospodárskou činnosťou. 

17 V rámci aktivít súvisiacich s pozastavením prílivu cudzích druhov nie je možné financovať aktivity týkajúce sa týchto druhov rastlín: 
ambrózia palinolistá, glejovka americká, pohánkovec, boľševník obrovský, netýkavka žliazkovatá, zlatobyľ kanadská, zlatobyľ obrovská, 
pajaseň žliazkatý, beztvarec krovitý, kustovnica cudzia, javorovec jaseňolistý. 

18 Budú sa uprednostňovať aktivity založené na sociálnom zapájaní marginalizovaných skupín. Aktivity realizované v rámci tejto prioritnej osi 
nemôžu byť totožné s aktivitami realizovanými v rámci siete EURES: https://ec.europa.eu/eures/ 
19 Vo výnimočných prípadoch a na žiadosť mikroprijímateľa môže byť doba realizácie mikroprojektu prdĺžená na 18 mesiacov 
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Typy aktivít Opis 

���� Spoločné cezhraničné programy 
a iniciatívy pre študentov a učiteľov 
v sektore špecializovanej 
a odbornej prípravy20 

� Cezhraničné programy/iniciatívy profesijného 
a odborného vzdelávania realizované školami. 

� Stáž, odborná prax. 

� Pilotné a štipendijné programy. 

� Študijné návštevy pre žiakov a študentov 
v zariadeniach a školách profesijného a odborného 
vzdelávania. 

���� Spoločná tvorba a propagácia 
ponuky profesijného a odborného 
vzdelávania  

 

Vytvorená ponuka vzdelávania musí odzrkadľovať reálne 
potreby zamestnávateľov v oblasti poľsko-slovenského 
pohraničia alebo sa pričiniť o tvorbu pracovných miest v 
oblasti spojenej s efektívnym využívaním zdrojov 
pohraničia. 

���� Implementácia cezhraničných 
aktivít zameraných na podporu 
sociálnej integrácie a participácie 
obyvateľov 

� Kurzy, postgraduálne štúdium, programy a školenia. 

 

���� Cezhraničná výmena dobrej praxe  � Výmena praxe v oblasti implementácie programov 

a iniciatív v rozsahu špecializovanej a odbornej 

prípravy a modelových riešení vo vzdelávaní 

a zariadeniach celoživotného vzdelávania ako aj 

dobrej praxe v oblasti riadenia vzdelávania 

a financovania systémov školstva. 

���� Aktivity zamerané na identifikáciu 
potrieb profesijného a odborného 
vzdelávania 

 

� Identifikácia spoločných problémov a nedostatkov 

v rámci ponuky vzdelávania. 

� Realizácia spoločných vzdelávacích procesov a aktivít 

v oblasti kariérneho poradenstva na cezhraničnom 

trhu práce. 

� Prispôsobenie vzdelávacích programov súčasným 

požiadavkám trhu práce, vrátane spolupráce medzi 

inštitúciami v rámci stáží a odborných praxí. 

 

    POZOR: Vo fáze podávania žiadosti o poskytnutie  finančného príspevku sa  budú 
vyžadovať vlastné štúdie, sektorové analýzy žiadateľov zobrazujúce 
východiskovú situáciu cieľovej skupiny mikroprojektu.  

 

 

 

 

                                                      
20 Dlhodobé programy, vzdelávacie iniciatívy musia byť spojené s unikátnym charakterom pohraničia, najmä súvisiacim s bohatým kultúrnym 

a prírodným dedičstvom a musia byť posilnením jeho potenciálu a generovať príležitostí lepšieho prepojenia nadstavbovej vzdelávacej 
ponuky s možnosťou zamestnania v sektore služieb založených na spoločnom dedičstve. 
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INVESTÍCIE V MIKROPROJEKTOCH 
 

Poskytnutie finančného príspevku na miestne iniciatívy menšieho rozsahu, prostredníctvom FMP, by 
malo tvoriť základ pre väčšie spoločné cezhraničné projekty. V rámci FMP existuje taktiež možnosť 
realizácie investícií, ktoré súvisia s aktivitami mäkkého charakteru. Investícia nemôže byť jediným 
alebo hlavným cieľom realizácie mikroprojektu. 21 

Investícia v mikroprojekte môže byť realizovaná pri súčasnom splnení nasledujúcich podmienok: 

- investícia musí byť samostatnou úlohou alebo úlohami a musí byť v súlade s špecifickým cieľom 
alebo cieľmi projektu, 

- investičná úloha alebo úlohy musia logicky súvisieť s ostatnými vecnými úlohami, 

- investičná úloha alebo úlohy musia súvisieť s úlohou alebo úlohami mäkkého charakteru projektu, 

- investičná úloha alebo úlohy musia mať stanovený a definovaný minimálne jeden ukazovateľ z 
nasledujúceho zoznamu ukazovateľov programu: 

• 1.1 Počet nových cezhraničných produktov cestovného ruchu 

• 1.2 Dĺžka nových, zmodernizovaných alebo zdokonalených cezhraničných rekreačných chodníkov 

• 1.3 Počet nových, zmodernizovaných alebo rozšírených prvkov infraštruktúry cestovného ruchu 

• 1.6 Počet zmodernizovaných pamiatok kultúrneho dedičstva po reštaurátorských a konzervačných 
prácach 

• 1.12 Počet nových / zmodernizovaných cezhraničných e-produktov a e-služieb  

- investície realizované v rámci mikroprojektov musia byť určené na verejné ciele 

 

ÚČASŤ SUBJEKTOV NEPOCHÁDZAJÚCICH Z OPRÁVNENÉHO ÚZEMIA 

Na aktivitách realizovaných v mikroprojektoch sa môžu zúčastňovať subjekty nepochádzajúce 
z oprávneného územia Programu22(bez finančného vkladu) za podmienky preukázania súvislosti 
medzi ich účasťou a cieľmi mikroprojektu a dlhodobého a formálneho charakteru spolupráce 
spájajúcej partnerov. Okrem toho je potrebné preukázať cezhraničný dopad na cezhraničné územie. 

5.6 DRUHY MIKROPROJEKTOV 
 
V Programe Interreg V-A Poľsko – Slovensko sa môžu realizovať dva druhy 
mikroprojektov:  

���� individuálne mikroprojekty,  
���� spoločné mikroprojekty (vrátane vlastných mikroprojektov).  

 
 
Hlavným rozdielom medzi jednotlivými typmi mikroprojektov je miera 
zapojenia partnerov do realizovaného mikroprojektu.  
 
 

INDIVIDUÁLNE MIKROPROJEKTY 

                                                      
21 V rámci 1. prioritnej osi nie je možné financovať infraštruktúru a vybavenie slúžiace vzdelávacím aktivitám a riadeniu rizík, napr. 

rekonštrukcie škôl, hasičských staníc, kúpa špecializovaných vozidiel a pod. Nie je možné finančne podporovať aktivity založené na 
vytvorení alebo skvalitnení ubytovacích a stravovacích kapacít ani infraštruktúry, ktorej hlavným určením je hospodárska činnosť alebo 
spoločenské a vzdelávacie aktivity, ako sú hotely, penzióny, turistické chaty, reštaurácie, stravovacie zariadenia, ihriská, športové haly, ktoré 
sú súčasťou osvetových stredísk, domov kultúry. 
22 Vrátane účastníkov z tretích štátov. 

Vo finančnej 
perspektíve 2014 

– 2020 budú 
bodovo 

zvýhodnené 
spoločné 

mikroprojekty. 
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Sú to mikroprojekty realizované za účasti partnerov z oboch strán hranice pri dodržaní 2 kritérií 
spolupráce: spoločná príprava a spoločná realizácia. Finančný príspevok v individuálnom 
mikroprojekte môže získať len žiadateľ. 
 

SPOLOČNÉ MIKROPROJEKTY 

Sú mikroprojekty realizované minimálne 2 partnermi z oboch krajín a vyznačujú sa: spoločnou 
prípravou, spoločnou realizáciou, spoločným personálom a spoločným financovaním. Výnimkou sú na 
základe svojej organizačnej a právnej povahy Európske zoskupenia územnej spolupráce, ktoré sú tzv. 
jediným prijímateľom.  
Spoločné mikroprojekty sa musia týkať aktivít podobného charakteru a podobnej tematiky a musia sa 
realizovať na oboch stranách hranice. Tieto aktivity sa môžu dopĺňať z vecného hľadiska (vecný 

rozsah) alebo priestorového hľadiska (územný rozsah)23. V spoločných mikroprojektoch platí pravidlo 
vedúceho partnera alebo princíp jediného prijímateľa. Osobitným druhom spoločného mikroprojektu 
je vlastný mikroprojekt, na ktorom sa môže ako VP mikroprojektu zúčastniť len VP SP alebo PSP.  
 

5.7 FINANCOVANIE MIKROPROJEKTOV 
 
SPÔSOB FINANCOVANIA 
 
Finančný príspevok môže v rámci individuálneho mikroprojektu získať len žiadateľ. V prípade 
spoločného mikroprojektu sa finančný príspevok poskytuje tiež cezhraničnému partnerovi.  

 
 
Mikroprijímatelia získajú finančný príspevok vo forme nenávratnej dotácie pri dodržaní princípu 
refundácie vynaložených výdavkov (poskytnutá podpora je vrátením  časti výdavkov vynaložených 
mikroprijímateľom a financovaných z jeho vlastných prostriedkov). Po overení správy o realizácii 
mikroprojektu a potvrdení náležitej realizácie mikroprojektu príslušným Euroregiónom/PSK/ŽSK 
môže mikroprijímateľ získať priebežnú refundáciu. 
 
Finančne podporené môžu byť iba tzv. oprávnené výdavky. Ak bude potrebné realizovať aktivity, 
ktoré nie sú oprávnené, mikroprijímateľ ich musí financovať z vlastných prostriedkov. 
 
 
MIERA FINANCOVANIA 

Mikroprojekty realizované v rámci Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 sa 
spolufinancujú z prostriedkov EFRR do výšky maximálne 85 % oprávnených výdavkov 
mikroprojektu.24 Ostatné prostriedky vo výške min. 15 % zabezpečujú partneri mikroprojektov ako 
tzv. národné spolufinancovanie. Zdrojom národného spolufinancovania môžu byť vlastné prostriedky 
mikroprijímateľa, spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu, príjem z mikroprojektu do výšky vlastného 
finančného vkladu25 alebo iné.  

Minimálny limit finančného príspevku pre mikroprojekt z prostriedkov EFRR je 2.000 EUR 
a maximálna výška príspevku závisí od druhu realizovaného mikroprojektu.  
 
Financovanie oprávnených výdavkov v mikroprojektoch je nasledovné: 
 

                                                      
23 Napr. projekty zamerané na vytýčenie cyklistických chodníkov, ktoré tvoria časti jedného cezhraničného cyklistického chodníka. 
24Maximálna hodnota finančného príspevku je určená pre partnera mikroprojektu a  nesmie sa prekročiť. 
25 Prípustné iba v situácii, ak celková oprávnená hodnota mikroprojektu nepresiahne 50 tis. EUR.  
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Tabuľka č. 4. Miera financovania mikroprojektov na poľskej strane 
 

NA POĽSKEJ STRANE 

Druh 
mikroprojektu 

Maximálna 
miera 

dofinancovania 
z EFRR v % 

Minimálna miera 
národného 

spolufinancovania 

v % 

Minimálna 
hodnota 

finančného 
príspevku 

z EFRR 
v EUR 

Maximálna 
hodnota 

finančného 
príspevku 

z EFRR 
v EUR 

Maximálna 
celková 
hodnota 

mikroprojektu 
v EUR 

Spoločný 85 15%26 2.000,00 100.000,00 140.000,00 

Individuálny 85 15%27 2.000,00 50.000,00 70.000,00 

 

Tabuľka č. 5. Miera financovania mikroprojektov na slovenskej strane  
 

NA SLOVENSKEJ STRANE 

Druh 
mikroprojektu 

Max. miera 
dofinancovania 

z EFRR v % 

Miera 
spolufinancovania 

zo štátneho 
rozpočtu SR 

 

Min. 
hodnota 

finančného 
príspevku 

z EFRR v EUR 

Max. 
hodnota 

finančného 
príspevku 

z EFRR v EUR 

Max. celková 
hodnota 

mikroprojektu 
v EUR 

a b c 

Spoločný 85 min. 
15% 

max. 
10% 

max. 
5% 

2.000,00 100.000,00 140.000,00 

Individuálny 85 min. 
15% 

max. 
10% 

max. 
5% 

2.000,00 50.000,00 70.000,00 

 
a – štátne rozpočtové jednotky 
b – jednotky územnej samosprávy, obce, vyššie územné celky, neziskové organizácie (vlastný vklad 

mikroprijímateľov minimálne 5% ) 
  
c – subjekty zo súkromného sektora (vlastný vklad mikroprijímateľov minimálne 10% ) 
 
 
Podrobné zásady poskytovania spolufinancovania pre projekty z prostriedkov zo štátneho rozpočtu 
Slovenskej republiky (SR) slovenským partnerom sú uvedené v prílohe č. 12 „Zásady 
spolufinancovania projektov slovenských partnerov z prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej 
republiky“ k Príručke pre prijímateľa. 
 
 

 

MIERA ÚČASTI NA SPOLOČNOM FINANCOVANÍ JEDNOTLIVÝCH PARTNEROV  

                                                      
26 Možnosť a výška finančného príspevku z prostriedkov štátneho rozpočtu je určená v rámci postupu cieľovej rezervy štátneho rozpočtu 

Poľskej republiky. 
27 Možnosť a výška finančného príspevku z prostriedkov štátneho rozpočtu je určená v rámci postupu cieľovej rezervy štátneho rozpočtu 
Poľskej republiky. 
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V spoločných mikroprojektoch je minimálna finančná účasť partnera 10 % z rozpočtu mikroprojektu. 
To znamená, že každý mikroprijímateľ, ktorý realizuje spoločný mikroprojekt, musí finančne prispieť 
nie menej ako 10 % z jeho hodnoty. 

 
ZNÍŽENIE MIERY SPOLUFINANCOVANIA Z EFRR 

Miera spolufinancovania z EFRR môže byť znížená: 

���� v prípade mikroprojektov podliehajúcich zásadám štátnej pomoci, 

���� v prípade mikroprojektov, ktoré generujú príjem28. 

 

Príslušný Euroregión/PSK/ŽSK(vo fáze formálneho hodnotenia, zazmluvňovania a vo fáze kontroly 
správ z postupu realizácie mikroprojektu), skupina expertov(vo fáze kvalitatívneho hodnotenia), 
Výbor pre mikroprojekty(vo fáze výberu)  sú oprávnení odporučiť zníženie hodnoty finančného 
príspevku v prípade, že bude považovať výdavky v mikroprojekte za neúmerne vysoké. 

 
 

5.8 DOSTUPNOSŤ MIKROPROJEKTU 
 

Povinnosť dodržiavania princípu rovnosti šancí a nediskriminácie, vrátane dostupnosti pre osoby 
s hendikepom vyplýva z ustanovení čl. 7 Všeobecného nariadenia č.1303/2013 zo dňa 17. decembra 
2013 a je horizontálnym princípom platným v celej Európskej Únii. V súvislosti s tým je žiadateľ o 
finančný príspevok na mikroprojekt povinný predstaviť spôsob realizácie tohto princípu v rámci 
projektu. Tento princíp platí pre všetky typy mikroprojektov a týka sa účastníkov mikroprojektov, 
prijímateľov projektových aktivít a zamestnancov mikroprojektu. 
 
Vo fáze prípravy mikroprojektu sú partneri povinní: 
 
1. v analýze problémovej situácie, ktorá má byť vyriešená alebo zmiernená vďaka realizácii 
mikroprojektu, zohľadniť potreby rôznych osôb, medzi nimi osôb s hendikepom, ktoré budú súčasťou 
cieľovej skupiny (alebo môžu byť jej súčasťou). Tieto potreby sa môžu týkať osôb s hendikepom 
intelektovým, pohybovým ( majúcich problém s premiestňovaním sa), nevidiacich a slabovidiacich 
osôb a nepočujúcich a slabopočujúcich alebo nedoslýchavých osôb. 
 
2. navrhnúť aktivity tak, aby bola zaručená dostupnosť všetkých produktov mikroprojektu. V praxi to 
znamená, že majú súhlasiť s koncepciou univerzálneho plánovania, ktoré je chápané, ako spôsob  
dostupnosti k plánovaniu a tvoreniu produktov, zariadení a verejného priestoru, ktorý zabezpečí ich 
dostupnosť pre všetkých používateľov. Dostupnosť produktov sa týka predovšetkým: 
• digitálnych zdrojov (internetové stránky, multimediálne materiály, publikácie v elektronickej 
podobe, e -learningové školenia a pod.) – je kľúčové použitie pokynov WCAG 2.0 a ľahkého jazyka na 
čítanie a  
pochopenie; 
• tlačených materiálov (publikácie, články, plagáty, letáky,prihlasovacie formuláre a pod.) okrem 
iného  
pomocou použitia ľahkého jazyka na čítanie a pochopenie , používanie čitateľných, bezpätkových 
druhov písma a pod. ; 
• výstavby a modernizácie infraštruktúry (zabezpečenie vozidiel, dostupných toaliet, výťahy/plošiny,  

                                                      
28 Finančný príspevok z EFRR sa znižuje o príjmy prekračujúce hodnotu vlastného vkladu. 
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vypuklých a kontrastných označení). 
3. Zohľadniť potreby osôb s hendikepom vo fáze tvorenia rozpočtu, t.j. v mikroprojektoch 
predpokladajúcich účasť osôb s hendikepom –ako účastníkov alebo zamestnancov–tzv. citlivý 
rozpočet by mal odzrkadľovať prijaté predpoklady čo sa týka cieľovej skupiny a foriem pomoci. 
Znamená to, že má obsahovať okrem iného náklady , ktoré umožnia osobám s hendikepom zúčastniť 
sa projekt u. V mikroprojektoch, kde sa neráta s účasťou osôb s hendikepom, by mal citlivý rozpočet 
okrem iného obsahovať náklady prispôsobenia voľne dostupných produktov, napr. tlmočenia 
propagačných filmov / vzdelávacích filmov do posunkovej reči. 
 
Vo fáze realizácie mikroprojektu sú partneri povinní: 
 
• žiadať špeciálne potreby v prihlasovacom formulári na otvorené s tretnutia alebo školenia. Po 
nahlásení potrieb, projekt by mal na ne odpovedať, zohľadňujúc pritom racionálnosť výdavkov 
spojených s prispôsobeniami (napr. zapožičanie indukčnej slučky, objednanie špeciálneho jedla, 
zabezpečenie odbornej prepravy). 
 
• ak je to možné využívať sociálne klauzuly vo verejných obstarávaniach spojených s mikroprojektom. 
• zabezpečovať vyššie opísanú dostupnosť produktov mikroprojektu. 
•zaistiť rovnaké zaobchádzanie so zamestnancami mikroprojektu a osôb uchádzajúcich sa o 
zamestnanie v rámci mikroprojektu,príp. prispôsobiť miesto práce alebo spôsob vykonávania činností 
(napr. diaľková práca, pružný pracovný čas) tak, aby bolo možné umožniť pracovať osobe 
s hendikepom 
 
 

5.9 EURÓPSKA PRIDANÁ HODNOTA MIKROPROJEKTU 
 

Pri vypracovávaní mikroprojektu odporúča sa zohľadňovať tzv. Európsku pridanú hodnotu  (EAV) 
mikroprojektu.    

Európska pridaná hodnota (ang. European Added Value) je pridaná hodnota k tej, ktorá je vytvorená 
vďaka realizácii aktivít jednotlivých členských štátov. Môže nastať v dôsledku napr. lepšej koordinácie 
rôznych procesov, vyššej efektivity alebo lepšej komplementárnosti. Vyjadruje význam a dôležitosť 
aktivít v súvislosti s rozvojom mechanizmov a nástrojov,  príkladov osvedčených postupov, ktoré 
môžu byť použité nielen na regionálnej alebo celoštátnej úrovni, ale  taktiež na celoeurópskej úrovni. 

Akým spôsobom? 

-opísať, akým spôsobom a v akom stupni (kvantifikácia) sa výsledky týkajú cieľov Európa 2020 (čiže 
nárastu pracovných  miest,  obmedzenia  počtu  žiakov,  ktorí  predčasne  ukončili  vzdelanie, zníženie 
počtu sociálne ohrozených osôb a pod.), 

-výsledky by mali priniesť multiplikačný efekt – vďaka mikroprojektu sú možné ďalšie investície, mení 
sa spôsob fungovania inštitúcií, výsledky mikroprojektu mienia niečo v živote spoločnosti , 
mikroprijímateľa 

-výsledkom mikroprojektu by malo byť vypracovanie nových národných alebo európskych riešení.  

-opísať, ako budú pokračovať aktivity aj po ukončení mikroprojektu. 

EAV predstavuje  vplyv  na celú  oblasť programu. Podlieha  hodnoteniu a preto  je  dobré  zohľadniť  
ho  pri plánovaní mikroprojektu . 

Príkladom projektu, ktorý ilustruje pojem európskej pridanej hodnoty, je projekt „Karpatské nebo. 
Rozvoj produktov cestovného   ruchu   založených   na   astronómii   v regióne   poľsko-slovenského   
pohraničia “ ,   ktorý   získal   finančný príspevok  v  rámci  programu  cez hraničnej  spolupráce  
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Poľsko –Slovenská  republika 2007 - 13.  Cieľom  projektu  bol rozvoj a propagácia environmentálne 
priaznivého cestovného ruchu založeného na astronómii. O  tom,  že  projekt vytvoril európsku  
pridanú  hodnotu,  rozhodli  predovšetkým:  jeho  viac rozmerný  charakter,  účelná propagácia  a 
pôsobenie  projektu,  ktoré  rozhodne  presahuje  oblasť  programu.  Projekt  zároveň  umožnil  
vytvoriť ponuku cestovného ruchu ukazujúcu nové riešenia, špecifické pre daný región a využívajúce 
jeho jedinečné danosti. Projekt  pôsobil  na  rôzne  cieľové  skupiny  a  oblasti  života:  počínajúc  
turistami  (boli  vytvorené  nové  produkty cestovného  ruchu),  cez  žiakov  (zvýšil  sa  záujem  o  
astronómiu,  vytvorili  sa  nové  možnosti – v  medzinárodnom meradle),  až  po  miestne  samosprávy  
(zmenil  sa spôsob  osvetlenia  ulíc  s cieľom  znížiť  svetelné  znečistenie,  a  vďaka tomu  zlepšiť  
ochranu  životného  prostredia).  Rozsiahla  propagácia  umožnila  osloviť  medzinárodné  organizácie  
aj širokú verejnosť. Fotografie vyhotovené žiakmi, ktorí sa zúčastnili na projek te, uverejnila NASA, a 
jeden z asteroidov dostal  meno „Poloniny“ –identický,  ako  meno  parku  tmavej  oblohy  
vytvoreného  vďaka  projektu.  Ročný  počet návštev  observatórií  zúčastňujúcich  sa  na  projekte  
vzrástol  viac  ako  dvojnásobne.  Projekt  prispel  k vytvoreniu partnerstva  založeného  na  myšlienke  
tzv.  astroturistiky,  ktorá  sa  stala  súčasťou  stratégie  rozvoja  regiónu  a  má  sa rozvíjať  vďaka  
ďalšej,  medzinárodnej  spolupráci.  Projekt  vytvoril  aj  možnosť  výmeny  poznatkov  a  skúseností  
medzi osobami so záujmom o astronómiu v rôznych krajinách Európy (na astronomických 
prezentáciách a workshopoch sa zúčastnili účastníci z Poľska, Slovenska, Čiech, Ukrajiny a Slovinska). 

 

6. LOGIKA PRÍPRAVY MIKROPROJEKTU 
 
Logika mikroprojektu musí byť založená na princípe „pozitívnej zmeny“ 
– zadefinovania konkrétneho cieľa a cieľových skupín a určenia čo 
pozitívne (aké výhody) prinesú aktivity mikroprojektu pre oblasť 
pohraničia a pre cieľové skupiny? Odpoveď na vyššie uvedenú otázku 
by mala, pri zohľadnení potrieb určených v Programe, určiť hlavný 
smer aktivít mikroprojektu. Odporúčame pripraviť mikroprojekt na 
základe 9 krokov: 

 

 

Základom pre dobrý spoločný mikroprojekt je idea na spoločné poľsko-slovenské aktivity, ktoré sú 
odpoveďou na skutočné problémy a potreby identifikované na území pohraničia, ktoré môžu byť 
vyriešené iba vďaka cezhraničnej spolupráci inštitúcií z dvoch strán hranice. Tento nápad musí byť 
v súlade s rámcom Programu.  

 

 

 

Kľúčovou otázkou je vyhľadanie vhodného partnera, ktorý poskytne svoj vklad do spoločnej prípravy 
mikroprojektu a potom do jeho realizácie. Môžu to byť už existujúce partnerstvá. Odporúča sa však aj 

1.
•Idea mikroprojektu

2.
•Výber vhodného partnera

Ciele a výstupy 
mikroprojektu 

musia byť 
logicky 

prepojené 
s úlohami. 
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spolupráca s novými partnermi. Rozdelenie úloh a povinností medzi partnermi a zásady spolupráce 
musia byť obsiahnuté v partnerskej dohode/zmluve.  

 

 

 

Odporúča sa, aby partneri mikroprojektu pri definovaní jeho cieľa dodržiavali nižšie uvedené 

poradie: 

1) Zadefinovanie všeobecného cieľa mikroprojektu. Musí byť zhodný so špecifickým cieľom 

danej prioritnej osi a zodpovedať identifikovanej potrebe. Tento cieľ musí odzrkadľovať 

všeobecný kontext pre to, čo sa plánuje dosiahnuť v mikroprojekte. Týka sa pritom 

strategických aspektov mikroprojektu. Je to konkrétne definovanie toho, čo bude 

dosiahnuté vďaka realizácii výstupov mikroprojektu. 

2) Určenie špecifických cieľov (maximálne 3), ktoré sú zhodné so všeobecným cieľom 

mikroprojektu a realizujú sa prostredníctvom výstupov. 

 

 

 
 

Vo fáze prípravy mikroprojektu sa zadefinuje skupina osôb, ktorá bude oslovená prostredníctvom 
aktivít v mikroprojekte a ktorá bude využívať výstupy mikroprojektu. Odporúča sa, aby cieľová 
skupina bola členená na osoby z Poľska a zo Slovenska.  

 

 

 
 

Každý mikroprojekt môže mať maximálne 5 vecných úloh. Okrem vecných úloh musia byť 
naplánované dodatočné úlohy spojené s riadením mikroprojektu a jeho publicitou. Úlohu tvorí 
skupina plánovaných aktivít. Každá vecná úloha musí viesť k získaniu výstupu/výstupov Programu, 
musí tiež odzrkadľovať procesy nevyhnutné pre získanie naplánovaných výstupov. 

 

 

 

3.
•Naformulovanie cieľov

4.
•Určenie cieľovej skupiny

5.
•Určenie vecných úloh

6.
•Určenie ukazovateľov mikroprojektu
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Pre každý mikroprojekt je potrebné zadefinovať programové ukazovatele výstupu a ukazovatele 
výsledku.  

 

UKAZOVATELE VÝSTUPU 

Ukazovatele výstupu (Programu a vlastné) slúžia na monitorovanie 
realizácie špecifických cieľov Programu a na monitorovanie realizácie 
cieľov a úloh daného mikroprojektu. Tieto ukazovatele zobrazujú priamy, 
hmotný výsledok realizácie mikroprojektu, ktorý sa meria konkrétnymi 
veličinami, napr.: počet kilometrov chodníkov, počet realizovaných 
mäkkých aktivít, počet účastníkov miestnych iniciatív.  

Pre každú vecnú úlohu sa určuje minimálne jeden ukazovateľ výstupu 
Programu (z nižšie uvedeného zoznamu ukazovateľov), ktorý najlepšie 
vystihuje výstupy, ktoré vzniknú počas realizácie mikroprojektu. 
Mikroprojekty môžu tiež realizovať vlastné ukazovatele výstupu29 a iné 
programové ukazovatele výstupu určené v programovom dokumente. Po 
vybraní a zadefinovaní ukazovateľov, partneri určujú pre ne východiskové 
a cieľové hodnoty.  

Mikroprojekt musí realizovať: 

���� Ukazovatele týkajúce sa predmetu mikroprojektu určené pre danú prioritnú os, 
charakterizujúce druh aktivít realizovaných v mikroprojekte. Tieto ukazovatele zobrazujú 
priamy, hmotný výsledok aktivít realizovaných v rámci mikroprojektu, napr. Dĺžka nových, 
zmodernizovaných alebo zdokonalených cezhraničných turistických chodníkov – pre 1. os. 
Počet spoločných miestnych aktivít na podporu zamestnanosti a spoločných školení – pre 3. 
os. 

���� Ukazovatele týkajúce sa cieľovej skupiny opisujúce bezprostredné cieľové skupiny, ktoré 
budú oslovené projektovými aktivitami, alebo cieľové skupiny, ktoré budú využívať výstupy 
mikroprojektu: Počet organizácií zapojených do cezhraničných projektov súvisiacich 
s kultúrnym a prírodným dedičstvom – pre 1. os a Počet účastníkov spoločných miestnych 
aktivít na podporu zamestnanosti a spoločných školení– pre 3. os. 

Tabuľka č. 6. Ukazovatele výstupu pre 1. prioritnú os 

                                                      
29 Pri definovaní vlastných ukazovateľov je potrebné vyhýbať sa ukazovateľom ako sú: počet partnerov, počet dokumentov, počet 

uzatvorených partnerských zmlúv, počet informačných tabúľ, počet technických dokumentácií, pretože nehovoria o faktických výsledkoch 
projektu a jeho vplyve na realizáciu cieľov programu, uvádzajú len škálu činnosti. 

Ukazovateľ 1.1 
Počet nových cezhraničných produktov cestovného ruchu 

Cieľová hodnota 

 

9 ( 12% z alokácie ) 

 

10 (15% z alokácie ) 

 

 

Merná jednotka 

Počet produktov 

Príklady 
prepojených 
ukazovateľov 

1.3 Počet nových, zmodernizovaných alebo rozšírených prvkov infraštruktúry 
cestovného ruchu 

Mikroprojekty, 
ktoré 

neprispievajú 
k realizácii 

ukazovateľov 
Programu, nemôžu 

získať finančný 
príspevok. 
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30 Podľa definície Poľskej turistickej organizácie „turistický produkt je cezhraničná ponuka pripravená na predaj vo forme balíka, založená na 

rozptýlenej štruktúre subjektov, atrakcií, miest, bodov obsluhy, objektov, ktorá funguje ako jedna zosúladená koncepcia a má spoločnú, 

dominantnú vlastnosť (značku) produktu“. 

Definícia 

ukazovateľa 

Turistický produkt30 vytvorený v rámci mikroprojektu musí tvoriť spoločnú, 
cezhraničnú atraktívnu ponuku pre návštevníkov z Poľska a zo Slovenska. Prvky, 
ktoré tvoria produkt ako celok, musia byť: 
a) unikátne minimálne v cezhraničnom lokálnom meradle,  
b) základom pre jednu spoločnú dominantnú (typickú) vlastnosť (značku) 
produktu,  
c) založené na spoločnom prírodnom a historicko-kultúrnom potenciáli 
pohraničia. 

Poznámky 

k výkladu 

Produkt cestovného ruchu musí byť kombináciou ponúkaných a poskytovaných 
prínosov projektu reálneho (napr. vstup do múzea, tematický výlet po kultúrnom 
chodníku) aj nehmotného charakteru (napr. prežitie zážitkov spojených s 
blízkosťou prírody, užitie si ti cha, prežitie zábavy, spoznanie miestnej kultúry). 
Príklady cezhraničných produktov cestovného ruchu: 
a) cezhraničný turistický chodník opustenými beskydskými dedinami 
b) beskydský questing  
c) Park hviezdnej oblohy Bieszczady  
Program poskytuje finančný príspevok výlučne na cezhraničné produkty 
cestovného ruchu,  t. j. také, ktoré sa nachádzajú na obidvoch stranách hranice. 
Hodnota ukazovateľa rovná 1 zahŕňa  všetky prvky daného produktu na obidvoch 
stranách hranice (vážený ukazovateľ v rozdelení podľa  partnerov). 
 
 
 
 
 

Ukazovateľ 1.2 Dĺžka nových, zmodernizovaných alebo zdokonalených cezhraničných 
turistických chodníkov 

Cieľová hodnota 

 

78 (12% z alokácie) 

 

100 (15% z alokácie) 

 

 

Merná jednotka 

 

km 

Príklady 
prepojených 
ukazovateľov 

1.3 Počet nových, zmodernizovaných alebo rozšírených prvkov infraštruktúry 
cestovného ruchu 

Definícia 

ukazovateľa 

Turistický chodník je trasa vytýčená v teréne, ktorá slúži na výlety, je označená 
rovnakými značkami (symbolmi) a sú na nej osadené informačné prvky, ktoré 
zaisťujú bezpečné a pokojné absolvovanie trasy turistom, ktorí majú isté 
zručnosti a istú úroveň skúseností, v každom ročnom období a za každých 
poveternostných podmienok, ak podrobné podmienky si nevyžadujú inak 
(dočasné uzatvorenie v prípade nevhodných poveternostných podmienok alebo 
z dôvodu ochrany prírody v chránených oblastiach). 
Príklady druhov turistických chodníkov: 

− pešie, horské a nížinné, vychádzkové, prírodné a náučné, 
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Ukazovateľ 1.3 Počet nových/zmodernizovaných/rozšírených prvkov infraštruktúry 
cestovného ruchu 

Cieľová  hodnota 
 

5 (12%  z alokácie) 
 

8 (15% z alokácie) 
 

 
Merná jednotka 

 

Počet prvkov 

Príklady 
prepojených 
ukazovateľov 

1.2 Dĺžka nových/ zmodernizovaných/ zdokonalených cezhraničných turistických 
chodníkov 

CO09 Zvýšenie očakávaného počtu návštev v podporovaných objektoch 
kultúrneho a prírodného dedičstva, ktoré sú turistickými atrakciami 
 

Definícia 
ukazovateľa 

Počet vybudovaných alebo zmodernizovaných prvkov infraštruktúry cestovného ruchu 
v blízkosti kultúrnych inštitúcií, pamiatok, chránených krajinných oblastí a národných 
parkov tvoriacich časť cezhraničných produktov/ turistických chodníkov.  
Prvkom infraštruktúry, ktorý je časťou cezhraničného produktu/turistického chodníka 
(definícia turistického chodníka – pozri vyššie uvedený ukazovateľ 1.2) je každý objekt 
alebo označenie, ktorý uľahčuje využívanie ich devíz a/alebo používateľom poskytuje 
nevyhnutné informácie 

Poznámky 
k výkladu 

Príklady prvkov vybudovanej alebo zmodernizovanej infraštruktúry: vyhliadky, 
odpočívadlá, úkryty pred vetrom a dažďom, parkoviská vrátane parkovísk typu 
„Park&Ride“ a cezhraničná integrácia turistických chodníkov. 
 
Daný druh prvkov má vždy hodnotu 1, t.j. ak sa na jednom chodníku plánuje 
umiestnenie 5 miest oddychu, hodnota ukazovateľa predstavuje 1. Rovnako v prípade 
označenia, t.j. bez ohľadu na to, aké množstvo označení (napr. smerových tabúľ, 
informačných tabúľ) sa plánuje zrealizovať na chodníku, hodnota ukazovateľa 
predstavuje 1. 
 

 

− lyžiarske, 
− cyklistické, 
− vodné turistické cesty , 
− jazdecké. 

„Cezhraničným chodníkom“ sa rozumie taký chodník, ktorého aspoň fragment je 
vytýčený  cez hranicu medzi Poľskom a Slovenskom alebo prechádza po hraničnej 
čiare a umožňuje pohyb  turistov rôznych národov (napr. vďaka 
medzinárodnému značeniu). 
 

Poznámky 

k výkladu 

Budovanie chodníkov   v menej hodnotných oblastiach  môže byť menej 
efektívne. Mikroprijímateľ musí pred získaním podpory preukázať reálnu potrebu 
vytvorenia nového chodníka. 
Úseky chodníkov, ktoré sa vyskytujú vo viacerých projektoch realizovaných v 
aktuálnom finančnom  výhľade (napr. v jednom sa vyhotovuje povrch, a v ďalšom 
miesta oddychu, príp. označenie), môžu byť vykázané ako ukazovateľ iba v 
jednom z nich (v prvom schválenom projekte). 
 

Ukazovateľ 1.5 Počet „mäkkých” cezhraničných aktivít podporujúcich kultúrne a prírodné 
dedičstvo pohraničného regiónu 
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Ukazovateľ 1.6 Počet zmodernizovaných pamiatok kultúrneho dedičstva po reštaurátorských 
a konzervačných prácach 
 

Cieľová  hodnota 
 

3 (12%  z alokácie) 
 

4 (15% z alokácie) 
 

 
Merná jednotka 

 

Počet prvkov 

Príklady 
prepojených 
ukazovateľov 

CO09 Zvýšenie očakávaného počtu návštev v podporovaných objektoch 
kultúrneho a prírodného dedičstva, ktoré sú turistickými atrakciami 

Definícia 
ukazovateľa 

Počet zmodernizovaných prvkov objektov kultúrneho dedičstva po zakončení 
reštaurátorských a konzervačných prác realizovaných v rámci projektov v 
oblasti modernizácie objektov kultúrneho dedičstva nachádzajúcich sa okrem 
iného na cezhraničných turistických chodníkoch. 

Poznámky 
k výkladu 

Prvkom objektu kultúrneho dedičstva sa rozumie integrálna časť tohto objektu 
trvale s ním spojená fyzicky alebo funkčne, ktorej strata alebo zničenie znižuje 
kultúrnu hodnotu objektu. Medzi také prvky patria napr. malá architektúra 
sprevádzajúca kultúrne objekty, prvky drobnej architektúry, vybavenie 
objektov nadväzujúce na kultúru, tradície alebo históriu, časti hnuteľných 
pamiatok, využitie prostredia nadväzujúce na tradície, kultúru alebo históriu, a 
pod. Daný druh prvkov má vždy hodnotu 1, napr. v rámci rekonštrukcie bolo 
obnovených 100 sôch, 20 lavičiek a 30 kľačadiel – v takom prípade bude 
hodnota ukazovateľa predstavovať 3.  

 

Cieľová hodnota 

 

68 (12% z alokácie) 
 

85 (15% z alokácie) 
 

Merná jednotka počet aktivít 

Príklady 
prepojených 
ukazovateľov 

1.9 Počet organizácií zapojených do cezhraničných projektov súvisiacich 
s kultúrnym a prírodným dedičstvom 

Definícia 

ukazovateľa 

Cezhraničnosť týchto aktivít znamená, že tieto aktivity sa realizujú za spolupráce 
partnerov z poľsko-slovenského pohraničia a že ich cieľom je zachovanie 
a ochrana kultúrnych a prírodných zdrojov spoločných pre obidve krajiny. 
Počet „mäkkých“ výchovných aktivít a iniciatív propagujúcich kultúrne a prírodné 
dedičstvo zrealizovaných v oblasti podpory alebo v odôvodnených prípadoch 
mimo túto oblasť.  
Medzi „mäkké“ aktivity patria: iniciatívy podporujúce dedičstvo pohraničnej 
oblasti realizované v rámci cezhraničnej medzisektorovej spolupráce, 
vykonávané takými subjektmi ako: akademické inštitúcie, kultúrne inštitúcie, 
samosprávy, mimovládne organizácie, národné parky a chránené krajinné oblasti 
na účely napr. akademickej spolupráce medzi vysokými školami a vedeckými a 
spoločenskými centrami v oblasti uchovania a ochrany cezhraničných kultúrnych 
a prírodných zdrojov. V rámci „mäkkých“ aktivít môžu byť realizované napr. 
tematické konferencie, semináre a workshopy, spolupráca inštitúcií a propagácia 
spoločných aktivít zameraných na ochranu prírodných zdrojov, vrátane ochrany 
biologickej diverzity.  
. 
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Ukazovateľ 1.9 Počet organizácií zapojených do cezhraničných projektov súvisiacich 
s kultúrnym a prírodným dedičstvom 

Cieľová hodnota 

 

96 (12% z alokácie) 

 

121 (15% z alokácie) 

 

 

Merná jednotka 

 

Počet organizácií 

Príklady 
prepojených 
ukazovateľov 

1.5 Počet „mäkkých” cezhraničných aktivít podporujúcich kultúrne a prírodné 
dedičstvo pohraničného regiónu 
 

Definícia 
ukazovateľa 

Počet organizácií zúčastnených na mikroprojektoch realizovaných  na podporu 
kultúrneho a prírodného dedičstva, vrátane projektov zameraných na 
vzdelávanie pre sprievodcov, konzervátorov a zástupcov inštitúcií zapojených do 
aktivít  na podporu prírodného a kultúrneho dedičstva pohraničia.  

Poznámky 

k výkladu 

Určenie počtu organizácií zúčastnených na projektoch realizovaných  na podporu 
kultúrneho a prírodného dedičstva, vrátane projektov zameraných na 
vzdelávanie sprievodcov, konzervátorov a zástupcov inštitúcií zapojených do 
aktivít  na podporu prírodného a kultúrneho dedičstva pohraničia bude 
uskutočnené na základe zoznamov účastníkov pripravených organizátormi 
horeuvedených projektov. Každý účastník,  ktorý sa zúčastní na podujatí , uvedie 
inštitúciu, ktorá ho delegovala na toto podujatie, napr. školenie, stretnutie, 
workshop. 
POZOR: Partneri projektu by sa nemali počítať.  

Ukazovateľ 

1.12 

Počet nových/zmodernizovaných cezhraničných e-produktov a e-služieb 

Cieľová 

hodnota 

4 (12% z alokácie) 
 
 

5 (15% z alokácie) 
 
 
 

Merná 

jednotka 

počet e-produktov a e-služieb 

Príklady 
prepojených 
ukazovateľov 

1.13 Počet osôb využívajúcich nové/zmodernizované cezhraničné e-produkty a e-
služby 

Definícia 

ukazovateľa 

Počet nových/zmodernizovaných e-produktov a e-služieb spočívajúcich vo využití 
informačných a komunikačných nástrojov na propagáciu zdrojov kultúrneho a 
prírodného dedičstva pohraničia, t. j. aplikácie pre mobilné telefóny, internetové 
stránky, QR kódy, e-sprievodcov, aplikácie založené na technológii GPS. Ukazovateľ 
zahŕňa aj digitálnu výmenu zdrojov, multimediálne prezentácie cezhraničného 
dedičstva, vytváranie spoločných repozitárov kultúrneho dedičstva, a pod.  
 
Pod pojmom e-produkt sa rozumie každý nástroj, aplikácia alebo program existujúci 
na nosiči informácií, ktorý slúži na realizáciu vzdelávacích, informačných a zábavných 
cieľov.  
Pod pojmom e-služba sa rozumie každá služba ponúkaná elektronickou formou, 
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Tabuľka č. 7. Ukazovatele výstupu pre 3. prioritnú os 

Ukazovateľ CO44 Počet účastníkov spoločných miestnych aktivít na podporu zamestnanosti 
a spoločných školení 

Cieľová  hodnota 
 

302 (12%  z alokácie) 
 

373 (15% z alokácie) 
 

 
 
Merná jednotka 

 
počet osôb 

Príklady 
prepojených 
ukazovateľov 

4.3 Počet spoločných miestnych aktivít na podporu zamestnanosti 
a spoločných školení 
CO43 Počet účastníkov projektov cezhraničnej mobility 

Definícia 
ukazovateľa 

Počet osôb zúčastnených na cezhraničných programoch/iniciatívach 
na stredných školách, v sektore profesijného a odborného vzdelávania a na 
spoločných školeniach (napr.: cezhraničné programy/iniciatívy profesijného 
a odborného vzdelávania realizované školami, stáže/praxe, pilotné a 
štipendijné programy, študijné pobyty pre žiakov a študentov v zariadeniach 
a školách profesijného a odborného vzdelávania). 

Poznámky 
k výkladu 

Pri výpočte hodnoty ukazovateľa je potrebné zrátať všetkých účastníkov 
všetkých vzdelávacích foriem (t. j. školení, dielní, seminárov, kurzov, štúdií a 
pod.) financovaných z prostriedkov Programu. Jedna osoba sa započítava 
toľkokrát, na koľkých školeniach sa zúčastnila. 

 

Ukazovateľ 4.3 Počet spoločných miestnych aktivít na podporu zamestnanosti a spoločných 
školení 
 

Cieľová  hodnota 
 

7  (12%  z alokácie) 
 

9 (15% z alokácie) 
 

 
Merná jednotka 

 
počet/ks 

Príklady 
prepojených 
ukazovateľov 

CO44 Počet účastníkov spoločných miestnych aktivít na podporu 
zamestnanosti a spoločných školení  
CO43 Počet účastníkov projektov cezhraničnej mobility 

Definícia 
ukazovateľa 

Počet aktivít realizovaných na podporu zvýšenia odbornej kvalifikácie a 
zamestnanosti. Aktivity, ktorých cieľom je stanovenie potrieb v kontexte 
špecializovaného a odborného vzdelávania (napr. identifikácia spoločných 
problémov a medzier vo vzdelávacej ponuke, realizácia spoločných 
vzdelávacích procesov a aktivít v oblasti profesijného poradenstva na 
cezhraničnom trhu práce, a tiež prispôsobenie vzdelávacích programov 
aktuálnym požiadavkám trhu práce, vrátane spolupráce medzi inštitúciami v 
oblasti stáží a odborných praxí). 

Poznámky Pokiaľ partneri realizujú spoločnú iniciatívu, napr. vykonávajú spoločnú 

ktorá slúži na vzdelávacie, informačné a zábavné ciele.  
 

Poznámky 

k výkladu 

V prípade realizácie mikroprojektu niekoľkými subjektmi sa vytvorená aplikácia 
počíta len jedenkrát. 
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k výkladu diagnostiku trhu práce alebo implementujú spoločný vzdelávací program na 
obidvoch stranách hranice – iniciatívu treba počítať ako 1 –  (vážený ukazovateľ 
v rozdelení podľa partnerov). Pokiaľ iniciatíva pozostáva napr. z  
realizácie cyklu školení alebo workshopov s rovnakou problematikou len v 
rôznych lokalitách, treba celý cyklus počítať ako 1, a nie každé školenie 
samostatne. 

UKAZOVATELE VÝSLEDKU 

Vo fáze podávania žiadosti o finančný príspevok pre mikroprojekt musí byť určený minimálne jeden 
programový ukazovateľ výsledku, k dosiahnutiu ktorého daný mikroprojekt prispeje. Pre ukazovateľ 
výsledku sa neurčuje východisková a cieľová hodnota, pretože tieto hodnoty boli určené na úrovni 
Programu a slúžia na sledovanie dosahovania špecifických cieľov v Programe.31 
 

Tabuľka č. 8. Ukazovatele výsledku pre 1. prioritnú os 

ID č.  Ukazovateľ 
 (názov ukazovateľa) 

1. Úroveň povedomia miestneho obyvateľstva o prírodnom a kultúrnom dedičstve 
2. Úroveň povedomia návštevníkov o prírodnom a kultúrnom dedičstve cezhraničného 

územia 

 

Tabuľka č. 9. Ukazovatele výsledku pre 3. prioritnú os 

ID č.  Ukazovateľ 
 (názov ukazovateľa) 

5. Kvalita vzdelávacích služieb v cezhraničnej oblasti meraná na základe miery 
spokojnosti osôb využívajúcich takéto služby 

 

Programové ukazovatele výstupu a výsledku ako aj  vlastné ukazovatele sa vyberajú z uzatvoreného 

zoznamu dostupného v Generátore žiadostí a vyúčtovaní Výstupy musia byť opísané jasným 

spôsobom: musia sa určiť aktivity zamerané na ich dosiahnutie, spôsob využitia výstupov projektu 

cieľovými skupinami a uviesť ich v rozpočte. 

 

Ukazovatele sa musia prezentovať realistickým spôsobom. Hodnoty ukazovateľov určené v žiadosti 
o finančný príspevok pre mikroprojekt sú záväzné. Dosiahnutie ukazovateľov bude monitorované 
partnermi strešného projektu v rámci vecnej časti správ. Nedosiahnutie ukazovateľa výstupu 
priradeného danej úlohe alebo jeho nedoloženie môže mať za následok uvalenie sankcie (zníženie 
alebo vrátenie finančného príspevku, príp. zrušenie zmluvy o poskytnutí finančného príspevku). 

 

 

 

                                                      
31 Miera dosiahnutia ukazovateľov výsledku sa bude sledovať v rámci periodických prieskumov realizácie ukazovateľov výsledku 

vykonávaných na pokyn RO. Na účely horeuvedených prieskumov budú partneri mikroprojektu povinní dodať inštitúcii realizujúcej 
monitorovanie všetky nevyhnutné údaje vypracované počas realizácie mikroprojektu. 
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Pre zabezpečenie efektívnej implementácie mikroprojektu musia partneri zriadiť vhodný systém 
riadenia a koordinácie. Musí byť preto určená osoba zodpovedná za tvorenie, implementáciu 
a koordináciu mikroprojektu, t. j. koordinátor projektu a osoba zodpovedná za finančnú stránku 
realizovaných aktivít.  

 

Odporúča sa zapojenie vlastného personálu do procesu koordinácie mikroprojektu, čo poskytuje 
dodatočný prínos v podobe rozvoja priamej cezhraničnej spolupráce medzi poľskými a slovenskými 
organizáciami, ktoré realizujú mikroprojekt. 

 

Upozorňujeme, že mikroprojekty s investičnými prvkami musia byť pripravené na realizáciu, to 
znamená, že musia mať potrebnú technickú dokumentáciu, výkazy výmer a povolenia na realizáciu 
investície požadované na základe právnych predpisov, ktoré tvoria prílohy k žiadosti o poskytnutie 
finančného príspevku. Nepredloženie príslušných dokumentov32, ktoré potvrdzujú pripravenie 
mikroprojektu na realizáciu, má negatívny vplyv na výsledok technického hodnotenia mikroprojektu.  

 

 

 

Pri plánovaní harmonogramu, čiže časového usporiadania aktivít, sa zohľadňujú: 

���� špecifiká daného mikroprojektu,  

���� čas potrebný na realizáciu všetkých postupov, napr. verejných obstarávaní nevyhnutných na 
začatie aktivít, 

���� vplyv vonkajších faktorov, ako sú ročné obdobia. 

 

 

 

Posledným krokom pri zostavovaní mikroprojektu je vypracovanie rozpočtu, ktorý zabezpečí správnu 
realizáciu všetkých naplánovaných aktivít. Pri plánovaní rozpočtu sa zohľadňujú výdavky spojené 
s realizáciou hlavného cieľa mikroprojektu, výdavky spojené s riadením a koordináciou projektu (t. j. 
personálne výdavky, správa, prevádzkové náklady) a výdavky spojené s povinnosťami v súvislosti 

                                                      
32 Žiadatelia vo fáze podávania žiadosti o FP musia predložiť žiadosť  o vydanie stavebného povolenia. Právoplatné stavebné povolenie  

musia predložiť na základe výzvy Euroregiónu/PSK/ŽSK do začiatku kvalitatívneho hodnotenia. 

7.
•Naplánovanie vhodných zdrojov

8.
•Vyhotovenie harmonogramu

9.
•Vyhotovenie rozpočtu podľa úloh



37 

s publicitou. Rozpočet musí byť realistický a realizovateľný, výdavky správne odhadnuté na základe 
trhových sadzieb33.  
 

V Programe sa rozpočet mikroprojektu plánuje v členení podľa úloh. To 

znamená, že základné členenie výdavkov mikroprojektu je založené na 

priradení čiastok jednotlivým úlohám, následne sú v rámci každej úlohy 

vyčlenené kategórie, ktorým sa priraďujú plánované výdavky34. 

Štruktúra projektového rozpočtu vrátane členenia na kategórie 

a výdavky je základom pre hodnotenie oprávnenosti výdavkov projektu 

vo fáze hodnotenia žiadosti o poskytnutie  finančného príspevku. 

Prípustné kategórie, v rámci ktorých je možné v mikroprojekte 

plánovať výdavky, sú uvedené v kapitole 8.1 venovanej zásadám 

oprávnenosti výdavkov. 

 

Mikroprojekt môže obsahovať maximálne 5 vecných úloh (priamo 
spojených s realizáciou cieľa projektu) a tzv. dodatočné úlohy: riadenie 
mikroprojektu, a informovanie a publicita. Každá úloha sa musí 
vyznačovať nižšie uvedenými vlastnosťami: 

���� v harmonograme aktivít mikroprojektu má vymedzený začiatok 
a koniec, 

���� má určeného partnera mikroprojektu, ktorý je zodpovedný za 
realizáciu úlohy a partnerov mikroprojektu, ktorí budú nevyhnutní 
na realizáciu úlohy, 

���� má stanovenú sumu prostriedkov v členení na kategórie a položky 
výdavkov35, 

���� je priradený konkrétnemu špecifickému cieľu mikroprojektu, 
���� má zadefinovaný ukazovateľ, ktorý odpovie na otázku, do akej 

miery sa podarilo realizovať naplánovanú úlohu (nevzťahuje sa na 
dodatočné úlohy).  

 
 

Pri  plánovaní  rozpočtu  projektu  je  potrebné  pamätať  na  programové  pravidlo,  podľa  ktorého  
každý  projektový partner dostáva od dodávateľa (zhotoviteľa) osobitnú faktúru za svoje aktivity  
(alebo svoju časť  spoločných aktivít). Iba takáto faktúra môže byť predložená  na refundáciu. V  rámci 
programu nie je dovolené, aby bola vystavená faktúra za  aktivity  viacerých  projektových  partnerov  
len  pre  jedného  projektového  partnera,  ktorý  na  jej  základe účtuje výdavky ostatným 
projektovým partnerom v  súlade s  vopred stanoveným (na základe špecifickej metódy)  rozdelením 
výdavkov na partnera. 

 

V prípade všetkých výdavkov v rozpočte mikroprojektu je potrebné 
zohľadniť nižšie uvedené podrobné informácie: 

���� Odôvodnenie konkrétneho výdavku36, 

                                                      
33 Počas hodnotenia mikroprojektu môže Partner strešného projektu alebo Skupina expertov požadovať od žiadateľa, aby odôvodnil v žiadosti 

správnosť odhadu čiastok uvádzaných v rozpočte. 
34 Priraďovanie jednotlivých položiek výdavkov v rámci kategórií sa týka týchto kategórií výdavkov (väčšiny), ktoré sa zúčtovávajú bez 

uplatnenia zjednodušených postupov. 
35 Členenie na položky výdavkov sa neuplatňuje v prípade kategórií zúčtovávaných zjednodušeným postupom. 

Čo je to 
rozpočet 

v členení podľa 
úloh? 

Ako plánovať        
rozpočet 
v členení 
podľa úloh? 

   Ako 
realizovať 
rozpočet? 
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���� výdavky celkom – uvádza sa výška výdavkov celkom (spolu 
oprávnené a neoprávnené) pre konkrétnu kategóriu a nákladovú 
položku v rámci konkrétnej úlohy,  

���� oprávnené výdavky – uvádza sa výška oprávnených výdavkov pre 
konkrétnu kategóriu a nákladovú položku v rámci konkrétnej úlohy,  

���� názov jednotky – vyberie sa jednotka, napr.: kus, kilometer.  
���� jednotková cena – uvádza sa jednotková cena za tovar alebo službu, 
���� počet jednotiek – uvádza sa počet jednotiek naplánovaných 

v mikroprojekte. 
POZOR: zohľadneniu v rozpočte výdavkov na špecifické potreby príjemcov mikroprojektu 
(zabezpečenie dostupnosti), by mala predchádzať analýza cieľovej skupiny, aby bolo možné 
preukázať efektívnejší spôsob (napr. nákup alebo prenájom zariadenia, trvalá alebo dočasná 
inštalácia). 

 

 
V mikroprojektoch platia dve metódy zúčtovávania výdavkov: 

���� na základe skutočne vynaložených výdavkov  

Táto metóda sa uplatňuje v prípade výdavkov v nižšie uvedených 
kategóriách: 

� Výdavky na služobné cesty a ubytovanie 
� Výdavky na externých expertov a externé služby 
� Výdavky na zariadenie 
� Infraštruktúra a stavebné práce 

 

���� zjednodušená metóda zúčtovania výdavkov (paušálna sadzba)  

Táto metóda sa povinne37 uplatňuje pre kategórie: 
� Personálne výdavky (priame náklady) – tieto náklady sa 

vypočítavajú ako paušálna sadzba vo výške 20 % 
z oprávnených priamych výdavkov iných ako personálne 
výdavky v mikroprojekte. 

� Kancelárske a administratívne výdavky (nepatria k priamym 
nákladom) – vypočítavajú sa ako paušálna sadzba vo výške 
15 % z oprávnených personálnych výdavkov v mikroprojekte. 

 

Finančný príspevok z EFRR poskytnutý pre mikroprojekt na základe 
zmluvy uzatvorenej s príslušným partnerom strešného projektu je 
vyjadrený v eurách, rovnako ako odhadovaná hodnota 
mikroprojektu určená vo fáze uchádzania sa o prostriedky. Kurzové 

                                                                                                                                                                      
36 Pre každú položku výdavku v rozpočte je potrebné uviesť odôvodnenie – v políčku, kde sa uvádza súvis výdavku s mikroprojektom. 

Odôvodnenie výdavkov musí obsahovať informácie podrobné do takej miery, aby neboli pochybnosti (pri hodnotení žiadosti a kontrole 
výdavkov), že daný výdavok je nevyhnutný na dosiahnutie cieľa mikroprojektu. Okrem toho ak technológia má vplyv na cenu – je potrebné 
uviesť opis tejto technológie tak, aby bolo možné správne vyhodnotiť výšku výdavku spojeného s kúpou tejto technológie. Príklady: 

- V prípade plánovanej kúpy vybavenia (napr. kancelárske zariadenia) je potrebné opísať jeho nevyhnutnosť na účely mikroprojektu a spôsob 
využitia (napr. kúpa nevyhnutná na zabezpečenie administratívnej obsluhy mikroprojektu, prípravy dokumentov na podávanie správ, 
vyhotovovanie ich kópií a dokladovanie výsledkov mikroprojektu) a konkrétne uviesť plánované prvky vybavenia. 

- V kategórii Infraštruktúra a stavebné práce sa vyžaduje širší opis plánovaných aktivít, uvedený v žiadosti o finančný príspevok 
a v prílohách. V rozpočte sa uvádza súvis s jednotlivými dokumentmi pripojenými k žiadosti, t. j. s technickou dokumentáciou, výkazmi, 
výmemi. 
37 To znamená, že mikroprijímateľ: 
- nemá možnosť odstúpiť od zúčtovávania nákladov na zamestnancov,administratívnych a kancelárskych výdavkov, 
- nemôže tieto náklady zúčtovať ako skutočne vynaložené, 
- nemá možnosť použiť inú výšku paušálnej sadzby.  

        Ako 
používať 

euro? 

   Aké sú 
spôsoby 

zúčtovania? 
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riziko je na strane partnerov mikroprojektu. Partneri mikroprojektu 
musia prepočítať sumy plánovaných výdavkov, ktoré budú 
vynakladané v inej mene než euro.  

 

 

 

 

 

7. POSTUP PRI PODÁVANÍ ŽIADOSTI A VÝBERE MIKROPROJEKTU 

7.1 TERMÍN A MIESTO PREDKLADANIA ŽIADOSTI 
Výzvy na prekladanie mikroprojektov sa vyhlasujú tematicky (Prioritná os č. 1. Ochrana a rozvoj 
prírodného a kultúrneho dedičstva na území pohraničia a Prioritná os. č. 3. Rozvoj cezhraničného 
a celoživotného vzdelávania) a na presne určenú alokáciu. V každej vyhlásenej výzve bude stanovený 
termín (dátum a čas), pred uplynutím ktorého musí byť predložená kompletná žiadosť o finančný 
príspevok, t. j. žiadosť zaregistrovaná v generátore žiadostí a vyúčtovaní, následne vytlačená 
a podpísaná – dva originály žiadostí so všetkými povinnými prílohami. Žiadosť sa predkladá príslušne 
v: 
 

• kancelárii Zväzku Euroregión „Tatry“ v Nowom Targu 
ul. Sobieskiego 2, 34-400 Nowy Targ 
tel./fax: 18 266 9981  

 
• Prešovskom samosprávnom kraji 

Námestie mieru 2, 080 01 Prešov,  
tel. 051/7081 525, 526  

 
• Žilinskom samosprávnom kraji 

Komenského 48, 011 09 Žilina,  
tel. 041/5032 147, 155, 303, 307, 340   
 

 
Obsah spoločného a individuálneho mikroprojektu je vyplnený v generátore žiadostí a vyúčtovaní 
v poľskom a slovenskom jazyku. 
IT systém registruje žiadosti vyplnené v rámci stanoveného termínu a pridelí im číslo. Žiadosti 
o poskytnutie finančného príspevku je možné predkladať v príslušnom Euroregióne/PSK/ŽSK osobne, 
kuriérom alebo poštou. Žiadateľ dostane po predložení papierovej verzie v Euroregióne/PSK/ŽSK 
potvrdenie predloženia dokumentov s uvedením dátumu a hodiny doručenia. Každá zaregistrovaná 
žiadosť o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekt, ktorá bola doručená VP SP a PSP 
v lehote stanovenej v oznámení o výzve, podlieha formálnemu hodnoteniu (záväzný je dátum a čas 
podania papierovej verzie žiadosti). 
 
 
Vlastné mikroprojekty 
Po ukončení výzvy sa žiadosti o finančný príspevok pre vlastné mikroprojekty zasielajú na STS za 
účelom ich formálneho a vecného hodnotenia v súlade s kritériami prijatými pre mikroprojekty. 
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Formálne hodnotenie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre vlastný mikroprojekt vykonáva 
Spoločný technický sekretariát, ktorý je zodpovedný aj za organizáciu kvalitatívneho hodnotenia. 
Hodnotenie realizuje poľsko-slovenský panel expertov, ktorí hodnotia aj štandardné projekty 
Programu. 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.2 HODNOTENIE A VÝBER MIKROPROJEKTU 

7.2.1 FORMÁLNE HODNOTENIE  
1. Mikroprojekty sa hodnotia Euroregiónom/PSK/ŽSK, v ktorom bola podaná žiadosť o poskytnutie 

finančného príspevku. 
 

 
2. Mikroprojekt bude zamietnutý z formálnych príčin v prípade nesplnenia ktoréhokoľvek z kritérií: 

F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7. 
3. Hodnotenie vykonávajú dvaja zamestnanci určení Euroregiónom/PSK/ŽSK  
4. V prípade spoločných mikroprojektov je hodnotenie vykonávané za spolupráce osoby z inštitúcie 

partnera alebo experta, ktorý má poznatky v oblasti platnej legislatívy partnerskej krajine. 

5. Každá osoba, ktorá vykonáva formálne hodnotenie, vyplní kartu formálneho hodnotenia, ktorá 
tvorí prílohu č. 3 k Príručke pre mikroprijímateľa.  

6. Pri úvodnom hodnotení mikroprojektu je potrebné odpovedať na nižšie uvedené otázky:  

 

 

 

V oznámení o výzve je stanovený termín (dátum a presný čas), do kedy musí byť predložená 
papierová verzia žiadosti v sídle Euroregiónu/PSK/ŽSK.  
 
 

 
 
 

Projektovú žiadosť je potrebné zaregistrovať v generátore žiadostí a vyúčtovaní a potom vytlačiť 
spolu so všetkými povinnými prílohami. 
 
 

F1
•Bola žiadosť predložená v termíne a na mieste určenom vo výzve na predkladanie 
mikroprojektov? (áno/nie)

F2
• Bola žiadosť predložená na správnom formulári a vo vhodnej forme, t.j. pomocou 
generátora žiadostí a v papierovej verzii? (áno/nie)
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Žiadosť o finančný príspevok sa predkladá v Euroregióne/PSK/ŽSK v dvoch výtlačkoch. 
 

 
 

 
Papierová verzia žiadosti musí byť zhodná s jeho elektronickou verziou. Medzi papierovou 
a elektronickou verziou musí byť zároveň zhoda v kontrolnom čísle medzi predloženou 
papierovou verziou a zaregistrovanou žiadosťou v generátore žiadostí a vyúčtovaní. 
 
 

 
 
 

Každý výtlačok papierovej verzie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku musí byť 
podpísaný oprávnenou osobou na mieste, ktoré je na to určené. 

 
 

 

 
 

Žiadateľ a partneri mikroprojektu uvedení v žiadosti o finančný príspevok musia spĺňať kritériá 
oprávnenosti uvedené v bode 5.2 Oprávnení mikroprijímatelia Príručky pre mikroprijímateľov.  
Sídlo partnerov a lokalizácia aktivít sa spravidla musí nachádzať na oprávnenom území strešného 
projektu spravovaného Euroregiónom „Tatry“. 
Je však prípustná účasť žiadateľov a partnerov z územia mimo strešného projektu riadeného 
Euroregiónom „Tatry“38 (týka sa to tak žiadateľov, ako aj partnerov).  
Aktivity určené v žiadosti musia zodpovedať cieľom Programu a typom aktivít určeným pre 
prioritnú os č. 1. Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia 
alebo pre prioritnú os č. 3. Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania. Vo výnimočných a 
odôvodnených prípadoch je možné realizovať aktivity mimo oprávneného územia strešného 
projektu a Programu. Takéto aktivity však musia byť zreteľným prínosom pre oprávnené územie 
strešného projektu a Programu. 

                                                      
38 Pridelenie finančného príspevku pre mikroprojekty realizované subiektami z mimo oblasti podpory Strešného projektu a Programu môže 

predstavovať maximálne 20%  finančných prostriedkov EFRR pridelených na realizáciu mikroprojektov v danom Strešnom projekte. 

F3
•Bola žiadosť predložená v požadovanom počte výtlačkov? (áno/nie)

F4
•Je papierová verzia žiadosti zhodná s elektronickou verziou? (áno/nie)

F5
•Bol formulár žiadosti podpísaný oprávnenou osobou/oprávenými osobami na 
mieste na to určenom? (áno/nie)

F6
•Sú žiadateľ, partneri, lokalizácia a aktivity v mikroprojekte oprávnení?(áno/nie)
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Každý mikroprojekt môže mať maximálne 5 vecných úloh. Okrem vecných úloh musia byť 
naplánované dodatočné úlohy spojené s riadením mikroprojektu a jeho publicitou. 
 

 
 

Každý individuálny mikroprojekt musí spĺňať dve kritériá spolupráce: spoločná príprava 
a spoločná realizácia, spoločné mikroprojekty musia spĺňať všetky štyri kritériá. 
 

 
 

 
 
 

Horeuvedené kritérium sa považuje za splnené, ak sú všetky políčka vyplnené obsahom v súlade 
s pokynmi.  

 
 

 
 
 

Horeuvedené kritérium bolo splnené, ak čiastka a percentuálna miera spolufinancovania z EFRR 
a zo štátneho rozpočtu sú zhodné s ustanoveniami Príručky pre mikroprijímateľa.  
Minimálna hodnota finančného príspevku z EFRR pre mikroprojekt je 2000 EUR, a maximálna 
hodnota je podmienená typom mikroprojektu a je:  

• pre individuálny mikroprojekt – 50 000 EUR (celková hodnota projektu 70 000 EUR)  
• pre spoločný mikroprojekt – 100 000 EUR (celková hodnota projektu 140 000 EUR) 

Financovanie z EFRR nesmie presiahnuť 85 % z oprávnených nákladov na mikroprojekt.  
 

 
 
 

V súlade s ustanoveniami Programu a Príručky pre mikroprijímateľa musí každá vecná úloha 
realizovať aspoň jeden ukazovateľ Programu, t. j. 1.1 Počet nových cezhraničných produktov 
cestovného ruchu, 1.2 Dĺžka nových/ zmodernizovaných/ zdokonalených cezhraničných 
turistických chodníkov, 1.3 Počet nových/zmodernizovaných/rozšírených prvkov infraštruktúry 
cestovného ruchu , 1.5 Počet „mäkkých” cezhraničných aktivít podporujúcich kultúrne a prírodné 
dedičstvo pohraničného regiónu, 1.6 Počet zmodernizovaných pamiatok kultúrneho dedičstva po 
reštaurátorských a konzervačných prácach, 1.9 Počet organizácií zapojených do cezhraničných 

F7
•Spĺňa mikroprojekt požadované minimum v rámci kritérií spolupráce? (áno/nie)

F8
•Bola žiadosť vyplnená v súlade s návodom na vyplňovanie formulára žiadosti v 
generátore?  (áno/nie)

F9
•Je výška požadovaných finančných prostriedkov z EFRR a zo štátneho rozpočtu v 
súlade s rámcom určeným v Programe? (áno/nie)

F10
•Realizuje každá vecná úloha v mikroprojekte aspoň jeden ukazovateľ Programu? 
(áno/nie)
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projektov súvisiacich s kultúrnym a prírodným dedičstvom, 1.12 Počet nových / 
zmodernizovaných cezhraničných e-produktov a e-služieb, CO44 Počet účastníkov spoločných 
miestnych aktivít na podporu zamestnanosti a spoločných školení, 4.3 Počet spoločných 
miestnych aktivít na podporu zamestnanosti a spoločných školení. 

 

  
 
 

Horeuvedené kritérium je splnené, ak plánované výdavky tvoria oprávnené výdavky v súlade 
s Príručkou pre mikroprijímateľa (8.1 Oprávnenosť výdavkov). 

 

 
 
 

 
Jednotlivé druhy výdavkov musia byť v úlohách mikroprojektu náležite priradené kategóriám 
výdavkov v súlade s Príručkou pre mikroprijímateľa (8.1 Oprávnenosť výdavkov). 

 
 

 
 
 

 
Horeuvedené kritérium je splnené, ak žiadateľ predložil: 

• Dohodu medzi partnermi o realizácii mikroprojektu (podľa vzoru) 
• Súvahu za predchádzajúci rok* 
• Výkaz ziskov a strát za predchádzajúci rok* 
• Výpis z obchodného registra a iných registrov (v súlade s právnym postavením 

žiadateľa)* (napr. na poľskej strane zo Štátneho súdneho registra)  
• Stanovy* 
• Vyhlásenie týkajúce sa oprávnenosti dane z pridanej hodnoty 
• Administratívne rozhodnutia, dispozičné právo k nehnuteľnosti, technickú 

dokumentáciu, oznámenia39  
• Vyhlásenie týkajúce sa výskytu štátnej pomoci v mikroprojekte, 
• Vyhlásenie o poverení inej organizačnej jednotky realizáciou mikroprojektu, 
• Vyhlásenie o realizácii ukazovateľa výsledku, 
• Opis vplyvu mikroprojektu na životné prostredie. 

 
 

* – netýka sa žiadateľa/partnera/ov z verejného sektora 

                                                      
39 Týka sa iba mikroprojektov s prvkami infraštruktúry. 

F11
•Sú výdavky oprávnenými výdavkami v súlade s Príručkou pre mikroprijímateľa?
(áno/nie)

F12
•Sú výdavky priradené príslušným kategóriám?(áno/nie)

F13
• Sú pripojené všetky požadované prílohy? (áno/nie)
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POZOR: 
 
Mikroprojekt bude zamietnutý z formálnych príčin v prípade, že:  
 

• žiadateľ nedodržal termín na predloženie požadovaných opráv,  

• doručená oprava žiadosti neobsahuje všetky požadované opravy uvedené 
v liste, 

• boli vykonané nedovolené úpravy v obsahu žiadosti, 

• žiadosť neobsahuje dôležité informácie vyžadované v Príručke pre mikroprijímateľa a návode 
na vyplnenie žiadosti, ktorých doplnenie sa bude spájať s upravením vecného obsahu 
žiadosti, napr. zmena vecného rozsahu úlohy, zmena ukazovateľov výstupu, cieľov 
mikroprojektu, partnerov. 

 
V prípade, že mikroprojekt nespĺňa kritériá F8, F9, F10, F11, F12, F13, môže byť začaté jeho ďalšie  
hodnotenie podmienečne, ak žiadateľ vykoná príslušné opravy/doplnenia v termíne (10 kalendárnych 
dní) uvedenom Euroregiónom/PSK/ŽSK v oznámení o požadovaných opravách. Vyššie uvedené 
formálne nedostatky sa môžu opraviť počas jediného prípustného opravenia žiadosti. Po predložení 
opravenej žiadosti dvaja zamestnanci Euroregiónu/ PSK/ŽSK opätovne formálne hodnotia žiadosť, 
pričom vypĺňajú kartu formálneho hodnotenia, ktorá tvorí prílohu č. 3 k Príručke pre mikroprijímateľa. 
Po dokončení formálneho hodnotenia oznámi Euroregión/PSK/ŽSK písomne každému žiadateľovi zo 
svojho územia implementácie strešného projektu výsledky hodnotenia v priebehu 7 kalendárnych dní 
od jeho ukončenia. List zaslaný žiadateľovi obsahuje informáciu o možnosti podania odvolania, 
termíne a spôsobe jeho podávania (Podrobné informácie o  odvolaní sú uvedené v prílohe č. 2 
k Rokovaciemu poriadku Výboru pre mikroprojekty). Odvolanie sa voči výsledkom formálneho 
hodnotenia je možné len v rozsahu postupu t. j. v prípade výskytu chýb počas hodnotenia. Odvolanie 
je možné podať len raz. Nie je možné podať odvolanie proti výsledku hodnotenia jednotlivých kritérií. 
 

 

7.2.2 KVALITATÍVNE HODNOTENIE 
 
1. Kvalitatívnemu hodnoteniu podliehajú iba tie mikroprojekty, ktoré splnia všetky kritériá 

formálneho hodnotenia.  
2. Kvalitatívne hodnotenie zahŕňa: 

• technické hodnotenie,40 
• vecné hodnotenie.  

Technické hodnotenie je založené na zistení, či mikroprojekt spĺňa alebo nespĺňa kritérium. Pri 
vecnom hodnotení je každé z kritérií hodnotené podľa stupnice od 1 do 5 a vyznačuje sa 
príslušnou váhou:  
1 – veľmi slabý (nedostatočný)  
2 – slabý  
3 – dostatočný  

                                                      
40 Týka sa mikroprojektov s prvkami infraštruktúry a mikroprojektov v oblasti IT technológií. 
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4 – dobrý  
5 – veľmi dobrý  
V prípade, že expert napríklad vyhodnotí kritérium M7 projektu ako splnené na veľmi dobrý, 
teda pridelí mu 5 bodov, vynásobí ich váhou tohto kritéria, teda 1, čo dá výsledok 5 bodov. 

3. Mikroprojekty s prvkami infraštruktúry a mikroprojekty z oblasti informačných technológií (IT) 
môžu postúpiť na vecné hodnotenie pod podmienkou, že výsledok ich technického hodnotenia 
nebol negatívny. 

4. Kvalitatívne hodnotenie realizuje spoločná poľsko-slovenská skupina expertov, ktorí majú 
príslušné poznatky a sú nestranní voči hodnoteným mikroprojektom.  
Každý mikroprojekt hodnotia dvaja experti. 

5. Euroregión/PSK/ŽSK určí predsedu Skupiny expertov, ktorý nesie plnú zodpovednosť za 
formálnu správnosť a dodržiavanie postupov pri kvalitatívnom hodnotení mikroprojektov. 
Predseda nehodnotí mikroprojekty, jeho úlohou je dohliadanie na prácu skupiny expertov 
z hľadiska dodržiavania prijatých postupov a kritérií hodnotenia žiadostí. Okrem toho predseda 
zodpovedá za nestrannosť a transparentnosť práce skupiny expertov. 

6. Funkciu tajomníka plní zástupca Euroregiónu/PSK/ŽSK. Tajomník sa nezúčastňuje na hodnotení 
projektov. Úlohy tajomníka zahŕňajú:  

• prípravu vyhlásení o dôvernosti a nestrannosti pre expertov,  

• prípravu prezenčnej listiny počas hodnotenia,  

• prípravu kariet technického/kvalitatívneho hodnotenia mikroprojektov,  

• prípravu súhrnných hárkov hodnotenia žiadostí,  

• zostavenie zápisníc zo zasadnutí Skupiny expertov.  
7. Experti, predseda Skupiny expertov a tajomníci podpisujú vyhlásenie o nestrannosti 

a dôvernosti. 
8. Kvalitatívne hodnotenie spoločných a individuálnych mikroprojektov realizujú dvaja experti, 

jeden z Poľska a jeden zo Slovenska, zo zoznamu expertov schváleného Výborom pre 
mikroprojekty (podrobné kritériá výberu expertov sú opísané v kapitole 7.2.3 Príručky pre 
mikroprijímateľa).  
 

9. Projektové žiadosti sa prideľujú jednotlivým expertom náhodným výberom pred hodnotením. 
Experti dostanú zoznamy kvalitatívne  hodnotených mikroprojektov od Euroregiónu/PSK/ŽSK 
pred začatím žrebovania mikroprojektov. Po uskutočnení analýzy zoznamu podaných žiadostí, 
v prípade výskytu konfliktu záujmov, experti túto skutočnosť nahlásia predsedovi skupiny 
expertov a vzdajú sa hodnotenia. V takomto prípade sa pre hodnotenie takéhoto mikroprojektu 
žrebuje ďalší expert. 
V zozname bude uvedený názov a adresa žiadateľa, partnerov, názov mikroprojektu, meno 
a priezvisko koordinátora. Každý z expertov dostane na hodnotenie podľa možností rovnaký 
počet mikroprojektov.  

 
10. Za vecnú a organizačnú stránku kvalitatívneho hodnotenia zodpovedá Euroregión/PSK/ŽSK. 
11. Experti sú pri vypĺňaní karty technického/kvalitatívneho hodnotenia (príloha č. 4 Príručky pre 

mikroprijímateľa) povinní odôvodniť svoje hodnotenie projektu v prípade každého z kritérií a na 
konci uviesť celkové hodnotenie. Expert hodnotí určité kritérium pri zohľadnení zložiek 
technického a vecného hodnotenia uvedených v bode A41 a B. 

12. Podmienkou odporúčania mikroprojektu je získanie pozitívneho výsledku kvalitatívneho 
hodnotenia, tzn. minimálne 60 bodov. 

13. V prípade, že je rozdiel v hodnotení expertov vyšší ako 15 bodov, počas diskusie sa dohodne 
spoločné hodnotenie. V prípade, že nie je možné zosúladiť hodnotenie, vymenuje sa tretí expert 
hodnotiaci mikroprojekt a v takom prípade konečné hodnotenie takéhoto mikroprojektu je 

                                                      
41 Týka sa mikroprojektov s prvkami infraštruktúry a mikroprojektov v oblasti IT technológií. 
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aritmetickým priemerom z troch nezávislých hodnotení. V prípade, že mikroprojekt získa jeden 
negatívny a jeden pozitívny výsledok kvalitatívneho hodnotenia, je takýto mikroprojekt 
hodnotený tretím expertom. Na určenie výsledku vecného hodnotenia sa berie do úvahy 
priemer z troch hodnotení a v rozsahu technického hodnotenia a výšky rozpočtu – zhodné 
stanovisko dvoch expertov. 

14. Po ukončení postupu kvalitatívneho hodnotenia mikroprojektov sa zostaví zápisnica, následne 
Euroregión/PSK/ŽSK pripravuje zoznamy žiadostí, ktoré získali/nezískali odporúčanie na základe 
výsledku kvalitatívneho hodnotenia mikroprojektov.  

15. Euroregión zostaví spoločný poradovník, v ktorom budú uvedené individuálne a spoločné 
mikroprojekty vrátane vlastných, usporiadané podľa získaného počtu bodov. Poradovník sa 
predkladá Výboru pre mikroprojekty na rozhodnutie. Členovia a pozorovatelia Výboru pre 
mikroprojekty dostanú poradovníky, infolisty a karty hodnotenia expertmi najneskôr 14 
kalendárnych dní pred zasadnutím Výboru pre mikroprojekty. 
V prípade rovnakého počtu bodov bude na vyššom mieste v poradovníku umiestnený projekt, 
ktorý získa väčší počet bodov v kritériu M2 Preukázaný cezhraničný dopad. V prípade, že 
mikroprojekty budú mať naďalej rovnaký počet bodov, v prvom rade bude zohľadnený druh 
mikroprojektu (budú sa uprednostňovať spoločné mikroprojekty), a ak to neprinesie riešenie – 
poradie doručenia žiadosti do Euroregiónu/PSK/ŽSK. 

 
A. TECHNICKÉ HODNOTENIE 
 

T1. Pripravenosť investície na realizáciu a jej odôvodnenie Spĺňa/nespĺňa/nevzťahuje 
sa 

Technické hodnotenie mikroprojektu zahŕňa hodnotenie technickej dokumentácie (a to tak 
mikroprojektov s prvkami infraštruktúry ako aj mikroprojektov z oblasti IT) a hodnotenie vplyvu 
mikroprojektu na životné prostredie. Technické hodnotenie je opisné, jeho koncovou etapou je 
určenie, či bolo predmetné kritérium: splnené/nesplnené alebo nevzťahuje sa. 

Stručný opis kritéria: 
Hodnotenie tohto kritéria je založené na zistení, či je investícia naplánovaná v mikroprojekte 
pripravená, realizovateľná a v súlade s rozsahom aktivít mikroprojektu a v akom rozsahu 
mikroprojekt vplýva na životné prostredie. 
 
Zohľadňované prvky pri hodnotení tohto kritéria: 

• technická dokumentácia infraštruktúrnych mikroprojektov – aktuálnosť projektovej 
dokumentácie, výkazu výmer, povolení požadovaných na základe právnych predpisov, vecná 
zhoda medzi týmito dokumentmi, realizovateľnosť mikroprojektu pri predpokladanom 
rozpočte a termíne, 

• opis mikroprojektov IT – či a v akej miere sú opísané technické riešenia, technické parametre 
zariadení a programového vybavenia nevyhnutného na realizáciu mikroprojektu, 

• vplyv mikroprojektu na životné prostredie – či a v akom rozsahu ovplyvňuje mikroprojekt 
životné prostredie, aký je prínos mikroprojektu v rámci skvalitnenia prostredia. V prípade, že 
mikroprojekt bude mať negatívny vplyv na životné prostredie, nezíska odporúčanie na vecné 
hodnotenie. 

 
Poznámky týkajúce sa splnenia kritéria: 
 

Spĺňa 

� investícia je realizovateľná pri naplánovanom rozpočte,  
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� rozsah technickej dokumentácie spolu s administratívnym rozhodnutím je 

zhodný s aktivitami naplánovanými v mikroprojekte,  

� plánované práce majú všetky nevyhnutné povolenia v súlade s platnými 

predpismi,  

� pripojený výkaz výmer je aktuálny a v súlade s technickou dokumentáciou,  

� technický opis mikroprojektov IT je zrozumiteľný a vyčerpávajúci, t. j. sú 

vysvetlené a opísané technické parametre zariadení a programového 

vybavenia nevyhnutného na realizáciu mikroprojektu, 

� investícia má pozitívny alebo neutrálny vplyv na horizontálnu politiku trvalo 

udržateľného rozvoja v oblasti ochrany životného prostredia a na chránené 

územia. 

Nespĺňa  

� rozsah technickej dokumentácie spolu s administratívnym rozhodnutím nie je 

zhodný s aktivitami naplánovanými v mikroprojekte alebo/a  

� investícia je nerealizovateľná pri plánovanom rozpočte alebo/a 

� výkaz výmer je neaktuálny/nekorešponduje s technickou dokumentáciou 

alebo/a  

� chýbajú povolenia na realizáciu investície alebo/a 

� technický opis mikroprojektov IT je nejasný a nezrozumiteľný, t. j. nie sú 

precízne určené technické parametre zariadení a programového vybavenia 

nevyhnutného na realizáciu mikroprojektu,  

� investícia má negatívny vplyv na horizontálnu politiku trvalo udržateľného 

rozvoja v oblasti ochrany životného prostredia a na chránené územia.  

Nevzťahuje sa   

� v mikroprojekte neboli naplánované aktivity s prvkami infraštruktúry alebo 

s prvkami z oblasti IT. 

 

B. VECNÉ HODNOTENIE 

M1. Súlad mikroprojektu s vybraným tematickým cieľom Programu – akým 
spôsobom prispieva všeobecný cieľ mikroprojektu k realizácii špecifického cieľa 
a priorít strešného projektu 

 

Váha: 3 

Základom pre hodnotenie sú informácie uvedené v bode Typ mikroprojektu, Všeobecný cieľ 
mikroprojektu a ako prispieva k realizácii špecifického cieľa programu a špecifické ciele strešného 
projektu (max. 3) a ako prispievajú k realizácii všeobecného cieľa strešného projektu. 
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Opis kritéria: 
Mikroprojekty realizované na poľsko-slovenskom pohraničí musia byť v súlade so špecifickými cieľmi 
Programu, t. j. Zintenzívnenie udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi 
a obyvateľmi (1. prioritná os), Zvýšenie kvality cezhraničného profesijného a odborného vzdelávania 
(3. prioritná os) a prioritami strešného projektu (vrátane: realizácie spoločného mikroprojektu).  
  

 Zohľadňované prvky pri hodnotení tohto kritéria: 

• Miera zhody mikroprojektu s tematickými cieľmi Programu a prioritami strešného projektu. 

Poznámky týkajúce sa počtu prideľovaných bodov: 

• maximálne 5 bodov – mikroprojekt bezprostredne realizuje cieľ prioritných osí a priority 

Strešného projektu 

• maximálne 3 body – mikroprojekt obsahuje určité prvky, ktoré realizujú cieľ prioritnej osi 
a priority strešného projektu 

• 1 bod – aktivity v mikroprojekte zanedbateľným spôsobom realizujú cieľ prioritných osí 

a priority strešného projektu 

 
Pozor – v tomto kritériu môže individuálny projekt získať maximálne 4 body. 
 
M2. Preukázaný cezhraničný dopad Váha: 4 

Základom pre hodnotenie sú informácie uvedené v bodoch: typ mikroprojektu, cezhraničný dopad, 
projektové ukazovatele a úlohy mikroprojektu. 

Opis kritéria:  
Je to najdôležitejšie z kritérií vecného hodnotenia, čo je odzrkadlené v pridelenej váhe. Pri hodnotení 
tohto aspektu je potrebné sústrediť sa na (výstupy) výsledky a vplyv mikroprojektu na jednej a druhej 
strane hranice. Dôležití sú nielen mikroprijímatelia zapojení pri realizácii mikroprojektu (čo sa zvlášť 
hodnotí v M4), ale predovšetkým cieľové skupiny využívajúce jeho výsledky. Je potrebné hodnotiť 
skutočný záujem miestnych obyvateľov o spoluprácu generovanú výsledkami navrhovaných aktivít. 
Modelovým príkladom cezhraničného vplyvu je realizácia spoločných mikroprojektov, ktoré tvoria 
skutočnú pridanú hodnotu pre poľsko-slovenské pohraničie a skutočne prispievajú k pozitívnej zmene 
pohraničia.  
 
Zohľadňované prvky pri hodnotení tohto kritéria:  

• realizácia spoločného mikroprojektu, ktorý spĺňa všetky kritériá partnerstva, t. j. spoločná 
príprava, spoločná realizácia, spoločný personál a spoločné financovanie mikroprojektu, 

• prínosy spojené s implementáciou mikroprojektu a viditeľné prínosy na oboch stranách 
hranice,  

• vplyv na sociálnu integráciu regiónov oprávneného územia strešného projektu riadeného 
Euroregiónom „Tatry“,  

• mikroprojekt poskytuje možnosť ďalšieho rozvoja cezhraničnej spolupráce.  
 
 
Poznámky týkajúce sa počtu prideľovaných bodov:  

• maximálne 5 bodov – prínosy spojené s realizáciou spoločného mikroprojektu sú viditeľné na 
oboch stranách hranice, výsledky významne prispievajú k integrácii územia strešného 
projektu, vytvára priestor pre ďalšie aktivity s cezhraničným charakterom,  

• maximálne 3 body – mikroprojekt má pozitívny vplyv na rozvoj a integráciu prihraničných 
oblastí,  
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• 1 bod – mikroprojekt má malý vplyv na integráciu a rozvoj prihraničných oblastí; malá šanca 
na pokračovanie v spolupráci po ukončení projektu.  

 
Pozor – v tomto kritériu môže individuálny mikroprojekt získať maximálne 3 body. 
 
M3. Dopad na cieľové skupiny Váha: 3 

Základom pre hodnotenie sú informácie uvedené v bodoch: typ mikroprojektu, odôvodnenie 
mikroprojektu, cieľové skupiny a vplyv mikroprojektu na cieľové skupiny, ukazovatele mikroprojektu, 
úlohy mikroprojektu. 

 
Opis kritéria:  
Úlohou hodnotiteľa je zistiť, či boli pri projektovaní úloh správne určené cieľové skupiny, či výsledky 
prispejú k vyriešeniu existujúcich problémov, či nevytvoria nové. Dôležitým prvkom hodnotenia musí 
byť naplánovaný systém využívania výsledkov mikroprojektu cieľovými skupinami. 
 
Zohľadňované prvky pri hodnotení tohto kritéria:  
 

• široký sociálny dosah výsledkov a dopadu mikroprojektu vďaka jeho realizácii,  
• zlepšenie situácie cieľových skupín,  
• mikroprojekt rieši problémy cieľových skupín,  
• vplyv mikroprojektu na situáciu sociálne marginalizovaných skupín.  
Poznámky týkajúce sa počtu prideľovaných bodov:  
• maximálne 5 bodov – široký dosah sociálneho vplyvu, významné a viditeľné zlepšenie 

postavenia cieľových skupín, pozitívny vplyv mikroprojektu na sociálne marginalizované 
skupiny,  

• maximálne 3 body – primeraný dosah sociálneho vplyvu, prispieva k vyriešeniu určitých 
problémov cieľových skupín,  

• 1 bod – slabý vplyv mikroprojektu na zlepšenie situácie cieľových skupín.  
 

Opis kritéria:  
Kvalita cezhraničného partnerstva je kľúčovou podmienkou správnej implementácie projektu. 
Najdôležitejším prvkom pri hodnotení tohto kritéria je uistiť sa, že partneri boli vybraní zhodne 
s rozsahom ich kompetencií a partnerstvo v ich mikroprojekte je autentické, udržateľné a nie je 
jednorázové len na účely realizácie aktivít v mikroprojekte. 

Zohľadňované prvky pri hodnotení tohto kritéria:  
• realizácia spoločného mikroprojektu, 
• vhodný výber partnerov z oboch krajín,  
• doterajšie a aktuálne skúseností spolupráce medzi partnermi,  
• spoločná príprava,  
• spoločná realizácia,  
• spoločný personál, 
• spoločné financovanie. 

 

M4. Kvalita cezhraničného partnerstva  Váha: 3 

Základom pre hodnotenie sú informácie uvedené v bodoch: typ mikroprojektu, kvalita 
cezhraničného partnerstva, vedúci partner/projektoví partneri, doterajšie skúsenosti 
žiadateľa/partnera s realizáciou projektov vrátane projektov financovaných z prostriedkov EÚ 
(vrátane cezhraničného partnera) v prepojení s opisom projektových úloh. 
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Poznámky týkajúce sa počtu prideľovaných bodov:  
• maximálne 5 bodov – spĺňa všetky kritériá partnerstva,  
• maximálne 3 body – spĺňa dva kritériá partnerstva,  
• 1 bod – partneri málo aktívni, zdanlivé partnerstvo 
 
Pozor – v tomto kritériu môže individuálny projekt získať maximálne 4 body. 

 

 
 
 
 
Stručný opis kritéria:  
Rozpočet usporiadaný podľa úloh určuje základné členenie výdavkov v mikroprojekte a priradenie 
prostriedkov jednotlivým aktivitám. Rozpočet musí byť realistický a realizovateľný, výdavky správne 
odhadnuté na základe trhových sadzieb.  
 
Zohľadňované prvky pri hodnotení tohto kritéria:  

• transparentnosť a prepojenie aktivít s ukazovateľmi, 
• reálna kalkulácia výdavkov,  
• efektivita využívania prostriedkov, 
• dosiahnutie cieľa mikroprojektu vďaka realizácii konkrétnych úloh.  

 

Poznámky týkajúce sa počtu prideľovaných bodov:  
• maximálne 5 bodov – kvalitatívne a kvantitatívne parametre boli popísané transparentným 

spôsobom, všetky výdavky sú úzko prepojené s realizáciou úlohy a dosiahnutím 
naplánovaného ukazovateľa a cieľa mikroprojektu. Výdavky sú vypočítané úsporne 
a efektívne,  

• maximálne 3 body – výdavky boli opísané transparentne a sú prepojené s úlohou 
a ukazovateľom, ale niektoré výdavky je potrebné vysvetliť,  

• 1 bod naplánované výdavky nie sú prepojené s úlohou mikroprojektu a jeho ukazovateľom, 
niektoré výdavky treba odstrániť, hodnota niektorých výdavkov je nadhodnotená.  
 
 

M6. Logika a kvalita prípravy mikroprojektu Váha: 2 

Hodnotenie na základe predloženej žiadosti, informácií, ktoré sú v nej uvedené, a priložených 
dokumentov. 

 

Stručný opis kritéria:  
Podmienkou správnej realizácie a dosiahnutia predpokladaných výsledkov je správne naplánovanie 
aktivít. Musí sa vyhodnotiť správnosť prijatých predpokladov z hľadiska logického postupu: úloha – 
ukazovateľ – ciele.  

Zohľadňované prvky pri hodnotení tohto kritéria:  
• zachovanie intervenčnej logiky (logickej matice),  
• transparentnosť, súdržnosť a spoľahlivé pripravenie dokumentácie,  

M5. Kvalita rozpočtu v členení na úlohy Váha: 3 

Základom pre hodnotenie sú informácie uvedené v bode úlohy mikroprojektu, opis úlohy 
s uvedením nevyhnutných kvalitatívnych a kvantitatívnych parametrov.  
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• odôvodnenosť prijatých ukazovateľov,  
• vhodná informačná a propagačná stratégia.  

 
Poznámky týkajúce sa počtu prideľovaných bodov:  

• maximálne 5 bodov – ciele projektu vyplývajú z naplánovaných aktivít a ukazovateľov, žiadosť 
je spoľahlivo pripravená, ukazovatele sú správne priradené naplánovaným aktivitám, 
informačná a propagačná stratégia je správna,  

• maximálne 3 body – žiadosť je pripravená starostlivo so správnou intervenčnou logikou s 
malými nedostatkami,  

• 1 bod – logika cieľov je ťažko identifikovateľná pri zohľadnení aktivít a ukazovateľov, opisy sú 
nedostatočné, chýba prepojenie úloha – ukazovateľ – ciele. 

 
 
 
 
M7. Administratívne schopnosti žiadateľa a projektových partnerov realizovať 
mikroprojekt 

Váha: 1 

Schopnosti žiadateľa/partnera realizovať mikroprojekt, skúsenosti partnerov v implementácii 
podobných projektov, vrátane projektov financovaných z prostriedkov EÚ. 

 
Stručný opis kritéria:  
Vyhodnotenie administratívnych schopností žiadateľa sa musí sústrediť na dva hlavné prvky – 
možnosti financovania úlohy a inštitucionálnu stabilitu partnerov.  

Zohľadňované prvky pri hodnotení tohto kritéria:  
• inštitucionálna stabilita partnerov,  
• schopnosť zabezpečiť udržateľnosť výsledkov/výstupov mikroprojektu,  
• skúsenosti partnerov s implementáciou projektov spolufinancovaných EÚ.  

Poznámky týkajúce sa počtu prideľovaných bodov:  
• maximálne 5 bodov – veľmi dobrá finančná a organizačná stabilita žiadateľa a projektových 

partnerov, pozitívne skúsenosti s realizáciou EÚ projektov, vysoká kvalita personálu 
riadiaceho mikroprojekt,  

• maximálne 3 body – dostatočná finančná a organizačná stabilita žiadateľa a partnerov, 
skúsenosti s realizáciou podobných aktivít, vhodný riadiaci personál,  

• 1 bod – nízka inštitucionálna stabilita žiadateľa a partnerov, malé skúsenosti 
s implementáciou projektov EÚ, nízke kompetencie personálu zodpovedného za 
mikroprojekt.  
 
 

 

M8. Súlad mikroprojektu s horizontálnymi politikami 
 

Váha: 1 

Základom pre hodnotenie sú informácie uvedené v bode Horizontálne politiky v opise úloh 
a v prílohách. 

Opis kritéria: 

Aktivity realizované v rámci mikroprojektu musia byť zhodné s horizontálnymi politikami. 

Zohľadňované prvky pri hodnotení tohto kritéria: 

• udržateľný rozvoj, 
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• rovnaké príležitosti a nediskriminácia, 

• princíp rovnosti príležitosti žien a mužov, 

• vplyv mikroprojektu na životné prostredie. 

Poznámky týkajúce sa počtu prideľovaných bodov:  
 

• maximálne 5 bodov – realizácia horizontálnej politiky bola žiadateľom definovaná ako hlavný 
cieľ mikroprojektu,  

• maximálne 3 body – mikroprojekt má neutrálny vplyv na horizontálne politiky, 
• 1 bod – žiadateľ nevysvetlil, akým spôsobom mikroprojekt vplýva na horizontálne politiky.  
 

7.2.3 KRITÉRIÁ VÝBERU EXPERTOV  
 

1. Expert je vymenovaný Výborom pre mikroprojekty spomedzi uchádzačov prihlásených VP SP 
a PSP. 

2. O pozíciu experta sa môže uchádzať osoba, ktorá spĺňa nižšie uvedené všeobecné podmienky:  
a) čestne vyhlásila, že: 

– prislúchajú jej všetky občianske práva, 
– je plne spôsobilá na právne úkony, 
– nebola odsúdená právoplatným rozsudkom za úmyselný trestný čin alebo úmyselný daňový 

trestný čin, 
b) nie je zamestnaná Euroregiónom/PSK/ŽSK pri realizácii daného strešného projektu, 
c) má skúsenosti s realizáciou projektov realizovaných z európskych prostriedkov a iných zdrojov, 
d) pozná platné právne predpisy týkajúce sa európskych fondov, 
e) má vedomosti, poznatky, skúsenosti v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje Program Interreg V-A PL-SK 

2014 – 2020, 
f) má poznatky v oblasti problematiky a legislatívy súvisiacej s čerpaním finančných prostriedkov 

pomoci Európskej únie, týkajúcich sa Programu Interreg V-A PL-SK 2014 – 2020 (vyžaduje sa 
znalosť podrobného opisu prioritných osí Programu Interreg V-A PL-SK 2014 – 2020, Príručky pre 
prijímateľa, Pokynov týkajúcich sa oprávnenosti výdavkov v rozsahu Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu a Kohézneho fondu na roky 2014 – 2020, 
Príručky pre mikroprijímateľa), 

g) súhlasí s uvedením jeho osobných údajov v zozname uchádzačov o funkciu experta a so 
spracovávaním osobných údajov uvedených uchádzačom o funkciu experta v procese 
zostavovania a vedenia zoznamu uchádzačov o funkciu experta a na potreby účasti vo výbere 
mikroprojektov, 

3. Podrobné podmienky súvisiace s vykonávaním funkcie a činnosti experta, vrátane odmeny, budú 
uvedené v zmluve. Zmluva o poskytovaní expertných služieb sa uzatvára medzi expertom 
a Euroregiónom/PSK/ŽSK. 

4. Expert predloží požadované dokumenty potvrdzujúce splnenie stanovených podmienok. 
 

7.2.4 VÝBOR PRE MIKROPROJEKTY 

Euroregión po dohode s PSK/ŽSK vymenúva Výbor pre mikroprojekty za účelom výberu 
mikroprojektov a realizácie iných úloh opisaných v Rokovacom poriadku Výboru pre mikroprojekty 
v rámci implementovaného strešného projektu. Výbor pre mikroprojekty posudzuje všetky žiadosti 
podané v termíne určenom v podmienkach výzvy a rozhodne o ich schválení alebo zamietnutí. 
Predsedom Výboru pre mikroprojekty je zástupca VP SP.  
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Na zasadnutiach Výboru pre mikroprojekty sa s hlasovacím právom zúčastňuje po 5 zástupcov 
rôznych inštitúcií, z oprávneného územia strešného projektu z poľskej a zo slovenskej strany vrátane 
zástupcov delegovaných regionálnymi orgánmi. Každá z inštitúcií, ktorej prislúcha hlasovacie právo, 
môže byť zastupovaná iba jedným členom (spôsob zastupovania je určený v Rokovacom poriadku 
Výboru pre mikroprojekty, ktorý tvorí prílohu č. 2 k Príručke pre Mikroprijímateľa). Na zasadnutiach 
Výboru pre mikroprojekty sa v postavení pozorovateľov môžu zúčastniť zástupcovia: RO, NO, STS 
a národných kontrolórov. 

Výbor pre mikroprojekty schvaľuje mikroprojekty na realizáciu zo spoločného zoznamu – 
poradovníka, v ktorom sú uvedené individuálne a spoločné mikroprojekty vrátane vlastných, 
usporiadané podľa počtu získaných bodov a pri zabezpečení plného náhľadu do dokumentácie 
týkajúcej sa všetkých podaných žiadostí (v elektronickej alebo papierovej verzii). Členovia 
a pozorovatelia Výboru pre mikroprojekty dostanú poradovníky, infolisty a karty hodnotenia 
expertmi najneskôr 10 pracovných dní pred zasadnutím Výboru pre mikroprojekty. 
Výbor pre mikroprojekty dostane na vedomie tiež informácie o mikroprojektoch zamietnutých 
z formálnych dôvodov a mikroprojektoch neodporúčaných vo výsledku kvalitatívneho hodnotenia. 

7.2.5 ODVOLACIE KONANIE42 
 
Odvolanie je možné podať, ak hodnotenie a/alebo  schválenie mikroprojektu nebolo podľa názoru 
žiadateľa v súlade s postupmi hodnotenia stanovenými v dokumentoch týkajúcich sa výzvy na 
predkladanie mikroprojektov. Nie je možné podať odvolanie proti výsledku hodnotenia jednotlivých 
kritérií. 

 

 

Požiadavky pri podávaní odvolania: 

���� Odvolanie môže podať žiadateľ mikroprojektu, ktorému bol písomne oznámený výsledok 
hodnotenia mikroprojektu. 

���� Dvojjazyčné43 odvolanie sa podáva formou emailu/scanu alebo písomne do kancelárie 
Zväzku Euroregión „Tatry“ na platnom vzore, ktorý tvorí prílohu k Príručke pre 
mikroprijímateľa  v priebehu 10 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni doručenia 
žiadateľovi informácií s hodnotením mikroprojektu.  

���� V odvolacom konaní platí požiadavka zachovania písomnej formy. 

Postup skúmania odvolania44 

Výbor pre mikroprojekty zriaďuje na dobu neurčitú spoločnú, poľsko-slovenskú Komisiu pre 
vybavovanie odvolaní, ktorej úlohou je vybavovanie odvolaní podaných žiadateľmi 
mikroprojektov. Odvolania na Komisiu pre vybavovanie odvolaní pri Vedúcom partnerovi – Zväzku 
Euroregión „Tatry“ môžu podávať len oprávnení žiadatelia, ktorí predložili mikroprojekty v rámci 
strešných projektov realizovaných v partnerstve Zväzku Euroregión „Tatry“ – Prešovský samosprávny 
kraj – Žilinský samosprány kraj.  
 

                                                      
42 Podrobné informácie o vybavovaní odvolaní sú uvedené v Odvolacom postupe v súlade s čl. 74 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 pre 
mikroprojekty riadené v rámci strešných projektov realizovaných v partnerstve Zväzku Euroregión „Tatry“ s PSK a ŽSK v Programe 
Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020, ktorý tvorí prílohu č. 2 k Rokovaciemu poriadku Výboru pre mikroprojekty. 
 

43 Tzn. vyhotovené v poľskom a v slovenskom jazyku. 
44 Podrobné informácie o vybavovaní odvolaní sú uvedené v Odvolacom postupe v súlade s čl. 74 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 pre 

mikroprojekty riadené v rámci strešných projektov realizovaných v partnerstve Zväzku Euroregión „Tatry“ s PSK a ŽSK v Programe 
Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020, ktorý tvorí prílohu č. 2 k Rokovaciemu poriadku Výboru pre mikroprojekty. 
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Odvolanie sa spravidla vybavuje v priebehu 30 kalendárnych dní od jeho doručenia Komisii pre 
vybavovanie odvolaní.  

Komisia pre vybavovanie odvolaní posudzuje odvolanie v stanovenej lehote a na platnom vzore.45 
Komisia pre vybavovanie odvolaní posudzuje odvolanie len v rozsahu uvedenom žiadateľom 
mikroprojektu, týkajúcom sa rozporu hodnotenia s postupmi hodnotenia/schvaľovania 
mikroprojektu stanovenými v dokumentoch týkajúcich sa výzvy na predkladanie žiadostí. Pri 
posudzovaní odvolania nezohľadňuje Komisia pre vybavovanie odvolaní navrhované zmeny žiadateľa 
, ktoré majú vplyv na obsah žiadosti o finančný príspevok alebo príloh k žiadosti.  

Odvolanie od rozhodnutia Výboru pre mikroprojekty pozastavuje proces zazmluvňovania 
mikroprojektov, pre ktoré bol schválený príspevok. 

Komisia pre vybavovanie odvolaní prijíma rozhodnutie o schválení alebo zamietnutí odvolania . 
Rozhodnutie Komisie pre vybavovanie odvolaní o schválení odvolania si vyžaduje opätovné zaradenie 
mikroprojektu do ďalšieho postupu hodnotenia a  schvaľovania mikroprojektu. V prípade 
opätovného negatívneho rozhodnutia Výboru pre mikroprojekty neprislúcha možnosť podať 
odvolanie. Rozhodnutie Komisie pre vybavovanie odvolaní o zamietnutí odvolania nevyžaduje 
schválenie Výborom pre mikroprojekty, v takomto prípade ostáva v platnosti pôvodné rozhodnutie. 

Po ukončení horeuvedených činností Komisia pre vybavovanie odvolaní oznamuje žiadateľovi 
výsledok odvolacieho konania. 

Rozhodnutie týkajúce sa odvolania je konečné, záväzné pre všetky strany a nesmie byť predmetom 
ďalších odvolacích postupov v rámci Programu. Odvolací postup však neporušuje právo 
mikroprijímateľov, ktorých žiadostí o finančný príspevok boli zamietnuté, na využitie odvolacích 
postupov vyplývajúcich z národných právnych predpisov.  

7.3 ROZHODNUTIE O PRIZNANÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 
 

Najneskôr nasledujúci pracovný deň po zasadnutí Výboru pre mikroprojekty, počas ktorého boli 
schválené mikroprojekty, predseda zverejňuje zoznam schválených mikroprojektov spolu 
s informáciou o iných rozhodnutiach prijatých Výborom pre mikroprojekty vrátane prípadných 
rezervných zoznamov mikroprojektov. Zoznamy sa zverejňujú na webových stránkach 
Euroregiónu/PSK/ŽSK a na stránke Programu. 

Nezávisle od toho Euroregión/PSK/ŽSK písomne oznamuje svojím žiadateľom rozhodnutie Výboru pre 
mikroprojekty, výšky priznaného finančného príspevku z EFRR a podmienky uzavretia zmluvy 
o poskytnutí finančného príspevku pre mikroprojekt v lehote do 10 kalendárnych dní od rozhodnutia 
Výboru pre mikroprojekty. V prípade mikroprojektu, ktorý nebol schválený na poskytnutie 
finančného príspevku Výborom pre mikroprojekty, informácia obsahuje minimálne: výsledok 
hodnotenia spolu s odôvodnením a uvedením počtu bodov  ktoré mikroprojekt získal alebo 
informáciu o splnení alebo nesplnení kritérií schvaľovania mikroprojektov a poučenie o možnosti 
podať odvolanie týkajúce sa postupu schvaľovania mikroprojektov, termínu o spôsobu podania 
odvolania. 
 

7.4  ZAZMLUVŇOVANIE (UZATVÁRANIE ZMLÚV S MIKROPRIJÍMATEĽMI) 
 
Euroregión/PSK/ŽSK sú zodpovední za uzatvorenie zmlúv o poskytnutí finančného príspevku pre 
mikroprojekty zo svojej časti oprávneného územia. Zmluvnými stranami sú:  

a) v individuálnom mikroprojekte – Euroregión/PSK/ŽSK a mikroprijímateľ 
                                                      
45 Komisia pre vybavovanie odvolaní neberie do úvahy dokumenty podané Žiadateľom, ktoré boli vystavené po dátume ukončenia 
hodnotenia mikroprojektu.  
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b) v spoločnom mikroprojekte – Euroregión, PSK/ŽSK (zo svojej časti oprávneného územia), 

vedúci partner mikroprojektu, ostatní partneri mikroprojektu 

 
Zmluva na individuálny a spoločný  mikroprojekt sa uzatvára podľa vzorov, publikovaných ku dňu 
vyhlásenia výziev. Zmluvy sa musia uzatvoriť bezodkladne po rozhodnutí Výboru pre mikroprojekty, 
spravidla v lehote do 90 kalendárných dní.  
 
Vlastné mikroprojekty sa realizujú na základe ustanovení zmluvy o poskytnutí finančného príspevku 
pre strešný projekt a partnerskej zmluvy. V prípade schválenia realizácie vlastného mikroprojektu VP 
SP sa žiadosť o finančný príspevok spolu s prílohami pripája k zmluve o poskytnutí finančného 
príspevku pre strešný projekt. V prípade schválenia realizácie vlastného mikroprojektu PSP sa žiadosť 
o finančný príspevok spolu s prílohami pripája k partnerskej zmluve. 

K uzavretiu zmluvy dochádza ku dňu jej podpísania poslednou zo zmluvných strán. Každý subjekt 
dostane jeden výtlačok zmluvy. Uzavretie zmluvy sa označí v IT systéme. 

8. REALIZÁCIA MIKROPROJEKTU 

8.1 OPRÁVNENOSŤ VÝDAVKOV 

8.1.1 ÚZEMNÁ OPRÁVNENOSŤ  
Je pravidlom, že výdavky sa musia vynakladať na oprávnenom území strešného projektu. Existuje 
možnosť realizácie aktivít predpokladaných v mikroprojekte na území tretej krajiny alebo mimo 
oblasti podpory – v takom prípade ide o výdavky z tzv. 20% alokácie EFRR realizovanej mimo oblasti 
podpory. Žiadateľ a partneri mikroprojektu musia spravidla pochádzať z oprávneného územia daného 
strešného projektu. Vo výnimočných prípadoch a ak je to odôvodnené z hľadiska cieľov strešného 
projektu, je prípustná účasť žiadateľov a partnerov, ktorí nepochádzajú z územia strešného projektu . 
Takýto podiel môže dosiahnuť maximálne 20 % z alokácie EFRR na realizáciu mikroprojektov 
v strešnom projekte 

8.1.2 ČASOVÁ OPRÁVNENOSŤ VÝDAVKOV 
Všeobecnou zásadou je, že   na výdavky v mikroprojektoch môžu byť poskytnutý finančný príspevok 
z EFRR, ak boli vynaložené projektovými partnermi medzi: 

 -1. januárom 2014 a 30. júnom 2021 v prípade mikroprojektov z 1. prioritnej osi 

- 1. januárom 2014 a 31. augustom 2020 v prípade mikroprojektov z 3. prioritnej osi.  

Obdobie oprávnenosti výdavkov v rámci mikroprojektov je ekvivalentné s termínom realizácie 
mikroprojektu špecifikovaným v zmluve o poskytnutí finančného príspevku.46 

8.1.3 ZÁSADY OPRÁVNENOSTI VÝDAVKOV 
 

OPRÁVNENÉ VÝDAVKY 

Oprávneným výdavkom je výdavok, ktorý spĺňa všetky nižšie uvedené podmienky: 

                                                      
46 Najskorším dátumom začatia mikroprojektu je deň nasledujúci po dni podania žiadosti o finančný príspevok 



56 

���� bol vynaložený v súlade so zmluvou o poskytnutí finančného príspevku a schválenou 
žiadosťou o poskytnutie finančného príspevku spolu s prílohami k horeuvedeným 
dokumentom, 

����  je v súlade s pravidlami Programu, Príručkou pre prijímateľa ako aj pravidlami v tejto 
Príručke pre mikroprijímateľa 

���� je v súlade s platnými predpismi Európskej únie a s národnými predpismi, 
���� bol zohľadnený v rozpočte mikroprojektu,  
���� bol skutočne vynaložený v období vyplývajúcom zo zmluvy o poskytnutí finančného 

príspevku, t. j. v období oprávnenosti výdavkov, 
���� bol vynaložený v súvislosti s realizáciou mikroprojektu a je nevyhnutný na dosiahnutie cieľov 

mikroprojektu, 
���� bol vynaložený v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti, 
���� bol riadne zdokladovaný a zaplatený47,  
���� bol náležite zaúčtovaný, je vykázaný v osobitnom účtovníctve vedenom na účely 

mikroprojektu alebo mu bol priradený osobitný účtovný kód (netýka sa výdavkov 
zúčtovaných zjednodušeným spôsobom), 

���� bol vykázaný v správe o realizácii mikroprojektu, 
���� nie je neoprávneným výdavkom. 
 

Neoprávneným výdavkom je výdavok, ktorý nespĺňa aspoň jednu z hore uvedených podmienok. 

8.1.4 HODNOTENIE OPRÁVNENOSTI 
 

HODNOTENIE VÝDAVKU 

 

Hodnotenie oprávnenosti výdavku je založené na analýze zhodnosti 
jeho vynaloženia so: zmluvou o poskytnutí finančného príspevku, 
žiadosťou o poskytnutie finančného príspevku, Pokynmi týkajúcimi sa 
oprávnenosti výdavkov v rámci Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja, Európskeho sociálneho fondu a Kohézneho fondu na roky 2014 
– 2020 a s príslušnými ustanoveniami programových dokumentov 
a národných predpisov. 

Hodnotenie oprávnenosti výdavku sa uskutočňuje tak vo fáze 
hodnotenia žiadosti o finančný príspevok pre mikroprojekt, ako aj 
počas realizácie mikroprojektu a po jeho ukončení. Vo fáze hodnotenia 
žiadosti o poskytnutie finančného príspevku sa preverí potenciálna 
oprávnenosť výdavkov, ktoré sú v ňom obsiahnuté.  

Počas realizácie mikroprojektu sa oprávnenosť vynaložených výdavkov 
overuje Euroregiónom/PSK/ŽSK. Kontrolór alebo iná oprávnená 
inštitúcia overuje/kontroluje vynaložené výdavky kontrolou  žiadostí o 
platbu. Výdavky môžu byť kontrolované  Euroregiónom/PSK/ŽSK počas 
kontrolných návštev/kontrol na mieste realizácie mikroprojektu. 

 

                                                      
47 Netýka sa výdavkov zúčtovaných paušálnou sadzbou. 

      Čo je hodnotenie          
oprávnenosti? 

   Kedy sa 
uskutočňuje 
 hodnotenie  
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Schválenie realizácie mikroprojektu a podpísanie zmluvy o poskytnutí finančného príspevku 
neznamená, že všetky výdavky uvádzané v správe budú refundované.  

 

Pri hodnotení oprávnenosti vynaložených výdavkov sa uplatňujú 
zásady oprávnenosti platné v deň vynaloženia výdavku pri 
zohľadnení: 

���� výdavkov vyplývajúcich zo zmlúv uzatvorených mikroprijímateľom 
s  externými subjektmi ako výsledok verejného obstarávania, ktoré 
bolo začaté pred platnosťou nových pravidiel oprávnenosti, – 
uplatňujú sa zásady platné ku dňu začatia verejného obstarávania,  

���� ak počas realizácie mikroprojektu budú zásady oprávnenosti 
zmenené na výhodnejšie pre mikroprijímateľa a konkrétny výdavok 
ešte nebol certifikovaný kontrolórom – na posúdenie oprávnenosti 
tohto výdavku sa uplatňujú zásady výhodnejšie pre 
mikroprijímateľa. 

 

 

8.1.5 VYNALOŽENIE VÝDAVKU 
 

V prípade spolufinancovania sú oprávnené  výdavky, ktoré boli mikroprijímateľom skutočne 
vynaložené.  

Pod pojmom skutočne vynaložený výdavok je potrebné chápať výdavok vynaložený v peňažnom 
význame, t. j. ako pohyb finančných prostriedkov z pokladne alebo bankového účtu partnera 
mikroprojektuVýnimky od tohto pravidla tvoria: 

� výdavky zúčtované zjednodušeným spôsobom, 
� amortizačné odpisy,  
� vyúčtovanie vykonávané na základe dobropisu,  
� vzájomný zápočet pohľadávok48.  

 

POZOR: Za oprávnené výdavky môžu byť uznané zálohy uhrádzané v 
prospech dodávateľa na základe faktúry alebo iného dokumentu s 
rovnocennou dôkaznou hodnotou, ak boli uhradené podľa ustanovení zmluvy 
uzatvorenej medzi partnerom mikroprojektu a dodávateľom a v súlade so 
zákonom o verejnom obstarávaní..  

DÔKAZ POTVRDZUJÚCI VYNALOŽENIE VÝDAVKU 

                                                      
48 Uhradenie čiastky vyplývajúcej z faktúry vystavenej obchodným partnerom pomocou vzájomnej kompenzácie pohľadávok. 

Hodnotenie a    
termín 
vynaloženia  
výdavku 
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Dokladom o vynaložení výdavku je uhradená faktúra alebo iný doklad s rovnocennou dôkaznou 
hodnotou (napr. zoznam miezd, vyúčtovanie služobnej cesty s prílohami) spolu s priloženým 
dokumentom potvrdzujúcim úhradu platby alebo v prípade nepeňažného vkladu – doklady, o ktorých 
hovorí kapitola 8.1.10.  

 

ÚHRADA VÝDAVKOV vs. UVEDENIE VÝDAVKU V SPRÁVE 

V žiadosti o platbu môžu byť uvedené iba faktúry a/alebo účty zaplatené v 
plnej výške. Ak bola napr. faktúra uhrádzaná v splátkach, je potrebné 
uviesť všetky dátumy vykonania platby za danú faktúru. Daňový doklad, 
ktorý nebol uhradený v plnej výške, nemôže byť uvedený v žiadosti o 
platbu  

V prípade prác alebo dodávok tovarov a služieb potvrdených čiastočným 
protokolom, je prípustné uvádzanie jednotlivých faktúr za čiastočnú 
realizáciu prác. 
 
 
 
 
 
 
 
DÁTUM VYNALOŽENIA VÝDAVKU 
Za dátum vynaloženia výdavku sa považuje: 

���� v prípade peňažných výdavkov: 
� zrealizovaných prevodom alebo debetnými platobnými kartami - dátum zaťaženia 

bankového účtu partnera mikroprojektu 49, t. j. dátum zúčtovania operácie, 

� zrealizovaných kreditnou kartou alebo podobným platobným nástrojom s odloženým 
dátumom splatnosti – dátum transakcie, na základe ktorej nastalo zaťaženie účtu 
kreditnej karty alebo podobného nástroja, 

� zaplatených v hotovosti – dátum skutočnej realizácie platby50, 

 

���� v prípade nepeňažného vkladu: 

� dátum skutočného vloženia vkladu (napr. dátum prvého využitia investičného majetku v 
prospech projektu alebo dobrovoľníkom vykonaná neplatená práca) 

� v prípade odpisov – dátum vykonania amortizačného odpisu, 

� v prípade zápočtu – dátum započítania druhou stranou, 

� v prípade zúčtovania na základe interného účtovného záznamu – dátum zaúčtovania 
záznamu.  

 

                                                      
49 Dátumom vynaloženia výdavku nie je dátum vyhotovenia prevodu, ale dátum z potvrdenia o uskutočnení prevodu. 
50 V prípade, že výdavok zaplatil bezprostredne zamestnanec projektového partnera, je potrebný doklad potvrdzujúci vrátenie výdavku 
vynaloženého zamestnancovi zo strany inštitúcie projektového partnera. Za dátum vynaloženia výdavku sa v takom prípade považuje 
zníženie stavu peňažných prostriedkov v pokladnici alebo na bankovom účte inštitúcie projektového partnera. V prípade, že zamestnanec 
získal od inštitúcie projektového partnera zálohu na výdavky súvisiace s mikroprojektom, dátumom vynaloženia výdavku je dátum 
faktického zaplatenia faktúry/účtu a pod. 

 

V správe sa môžu 
uvádzať len 

výdavky, ktoré boli 
v plnej výške 

zaplatené 
v monitorovacom 

období. 
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8.1.6 NÁLEŽITOSTI ÚČTOVNÉHO DOKLADU 

8.1.6.1 PODROBNÉ PRAVIDLÁ PRE POĽSKÝCH MIKROPRIJÍMATEĽOV 
 
Účtovné doklady týkajúce sa realizácie mikroprojektu musia byť opísané takým spôsobom, aby z 
opisu jednoznačne vyplýval súvis s mikroprojektom.  

Opis dokladu musí byť vyhotovený na origináli účtovného dokladu a musí obsahovať minimálne:  

���� číslo mikroprojektu (umiestnené na prvej strane dokumentu), 

���� názov mikroprojektu, kategóriu a súvis výdavku s mikroprojektom, oprávnenú čiastku v rámci 
mikroprojektu  a informáciu o tom, v rámci ktorej úlohy sa daný výdavok zúčtoval,  

���� informáciu o poskytnutí finančného príspevku,  

���� informáciu o formálnej, účtovnej a vecnej zhode, súhlas so zaplatením, 

���� právny základ uplatňovania alebo odstúpenia od uplatňovania ustanovení zákona z 29. 
januára 2004 - Zákon o verejnom obstarávaní. Je potrebné uviesť ustanovenie zákona, na 
základe ktorého sa voči mikroprojektu (výdavku) uplatňuje alebo neuplatňuje režim 
horeuvedeného zákona, 

���� ustanovenia vo veci uplatňovania alebo neuplatňovania programových pravidiel súťaže 

���� účtovné alebo evidenčné číslo, pod ktorým bola daná faktúra/doklad s rovnakou účtovnou 
hodnotou zaúčtovaná, 

���� postup účtovania, 

���� potvrdenie o prevzatí (v prípade, že nebol vyhotovený osobitný protokol), 

���� podpis stavebného dozoru (ak je potrebný), 

���� zápis do knihy majetku (ak je potrebný), 

���� podpis osoby, ktorá vyhotovila opis. 

8.1.6.2 PODROBNÉ PRAVIDLÁ PRE PRE SLOVENSKÝCH MIKROPRIJÍMATEĽOV 
 
Opis účtovného dokladu 
Účtovné doklady týkajúce sa realizácie mikroprojektu musia byť opísané takým spôsobom, aby 
z opisu jednoznačne vyplýval súvis výdavku s mikroprojektom. Opis dokladu musí byť vyhotovený na 
origináli účtovného dokladu a musí obsahovať minimálne: číslo a názov mikroprojektu, oprávnenú 
čiastku v rámci mikroprojektu, súvis výdavku s úlohou. Odporúča sa, aby číslo mikroprojektu bolo 
uvedené na prvej strane dokladu. Opis sa môže uvádzať aj vo forme pečiatky. 
 
Náležitosti účtovného dokladu 
Sú stanovené zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. Daňové doklady 
používané pre preukázanie oprávnenosti musia spĺňať náležitosti daňových dokladov stanovených 
zákonom o DPH a tiež všeobecné náležitosti účtovných dokladov. V prípade, ak si mikroprijímateľ 
neuplatňuje 100 % výdavkov z predloženého účtovného dokladu, je povinný uviesť percentuálnu časť 
uplatňovanej sumy výdavkov a z akých zdrojov bude financovaná zvyšná časť sumy výdavkov 
účtovného dokladu. Vzťah k projektu musí byť definovaný aj na drobných výdavkoch.  
 
Účtovný doklad  
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V zmysle §10 zákona č. 431/2002 Z. z. je za účtovný doklad považovaný preukázateľný účtovný 
záznam, ktorý musí obsahovať:  
- slovné a číselné označenie účtovného dokladu,  

- obsah účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov,  

- peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva,  

- dátum vyhotovenia účtovného dokladu,  

- dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia,  
- podpisový záznam osoby (§ 32 ods. 3) zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej jednotke a 
podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie,  
- označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje v účtovných jednotkách účtujúcich v sústave 
podvojného účtovníctva, ak to nevyplýva z programového vybavenia 
 
Zároveň je potrebné na doklade vyznačiť, že bola vykonaná základná finančná kontrola v súlade so 
zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov s 
uvedením dátumu a podpisu pracovníka, ktorý kontrolu vykonal.  
 
Daňový doklad  
Náležitosti daňových dokladov pre platcov dane z pridanej hodnoty určuje zákon č. 222/2004 Z. z. v 
znení neskorších predpisov o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.  
Faktúra musí obsahovať:  
- meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne platiteľa, ktorý dodáva tovar alebo 
službu, a jeho identifikačné číslo pre daň,  

- meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne alebo bydliska príjemcu tovaru 
alebo služby a jeho identifikačné číslo pre daň, ak mu je pridelené,  
- poradové číslo faktúry,  
- dátum, keď bol tovar alebo služba dodaná, alebo dátum, keď bola platba podľa odseku 1 prijatá, ak 
tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry,  

- dátum vyhotovenia faktúry,  
- množstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej služby,  
- základ dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene,  

- sadzbu dane alebo údaj o oslobodení od dane,  
- sumu dane spolu v eur .  
Faktúra zo zahraničia musí spĺňať náležitosti stanovené legislatívou daného štátu, pričom sa 
odporúča predložiť na kontrolu aj jej slovenský preklad. V súlade so Šiestou smernicou Rady 
77/388/EHS v znení neskorších predpisov musí jednoznačne uvádzať cenu bez DPH a zodpovedajúcu 
sumu DPH pri každej sadzbe, a tiež musí obsahovať výnimky z platenia DPH.  
Účtovné jednotky vykonávajú vecnú a formálnu kontrolu dokladov pred zachytením účtovných 
prípadov v účtovníctve. Vecná kontrola je spravidla vykonávaná osobami vykonávajúcimi danú 
operáciu (napr. nákup tovarov) a formálna kontrola je vykonávaná osobami zodpovednými za 
správne zaúčtovanie účtovnej operácie.   

 

8.1.7 OSOBITNÉ ÚČTOVNÍCTVO 
Účtovná evidencia výdavkov vynaložených v rámci mikroprojektu musí 
byť vedená podľa platných vnútroštátnych predpisov a účtovných 
smerníc partnerov mikroprojektu a vedená takým spôsobom, aby ju bolo 
možné porovnať s originálnymi účtovnými dokumentmi 
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Ak bude zmluva o poskytnutí finančného príspevku uzatvorená po vynaložení časti 
oprávnených výdavkov v rámci mikroprojektu, musia partneri mikroprojektu (ak to 
účtovný systém dovoľuje) previesť vyššie uvedené výdavky na príslušné osobitné 
analytické a podsúvahové účty tak, aby bola splnená podmienka vedenia osobitnej 
účtovnej evidencie. V opačnom prípade musia partneri mikroprojektu označiť 
účtovné dokumenty príslušným kódom a vyhotoviť prehľad všetkých účtovných 

dokumentov potvrdzujúcich výdavky vynaložené v rámci mikroprojektu pred uzatvorením zmluvy o 
poskytnutí finančného príspevku.  

POZOR: Povinnosť osobitného účtovania v rámci mikroprojektu sa netýka výdavkov zúčtovaných 
zjednodušeným spôsobom.  

 

8.1.8 ZÁKAZ DVOJITÉHO FINANCOVANIA 
Dvojité financovanie znamená najmä: 

� predloženie toho istého výdavku na certifikáciu v rámci rôznych 
projektov spolufinancovaných z finančných prostriedkov štrukturálnych 
fondov alebo Kohézneho fondu, ako aj dotácií zo štátnych finančných 

prostriedkov, 

� získanie nenávratnej finančnej pomoci na výdavky daného 
mikroprojektu alebo časti mikroprojektu z niekoľkých zdrojov 
(národných, z EÚ alebo iných verejných zdrojov) v celkovej výške 
presahujúcej 100 % oprávnených výdavkov v mikroprojekte alebo 
v časti mikroprojektu, 

� získanie refundácie nákladov na DPH z prostriedkov štruktúrnych 
fondov alebo Kohézneho fondu a následne získanie vrátenia tejto 
dane na základe národných predpisov, 

� nákup investičného majetku s účasťou finančných prostriedkov z 
EÚ alebo/ako aj dotáciou z vnútroštátnych finančných 
prostriedkov a následne zaúčtovanie odpisov tohto investičného 
majetku v rámci toho istého projektu alebo iných projektov 
spolufinancovaných z finančných prostriedkov EÚ, 

� situácia, v ktorej prostriedky na predbežné financovanie príspevku 
z EÚ boli získané vo forme úveru alebo pôžičky, ktoré boli 
následne odpustené, 

� situácia, v ktorej partner mikroprojektu vnáša do mikroprojektu 
nepeňažný vklad ako vlastný vklad, ktorý v priebehu 7 
predchádzajúcich rokov  bol spolufinancovaný z prostriedkov EÚ 
alebo dotácie zo štátnych finančných prostriedkov, 

� nákup používaného investičného majetku, ktorý v priebehu 7 
predchádzajúcich rokov  bol spolufinancovaný z prostriedkov EÚ 
alebo dotácie zo štátnych finančných prostriedkov, 

� vyúčtovanie toho istého výdavku v rámci paušálu na kancelárske a 
administratívne náklady, a zároveň ako priameho výdavku v rámci 
mikroprojektu. 

 

Dvojité 
financovanie 
výdavkov nie 
je povolené. 
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8.1.9 ZJEDNODUŠENÉ METÓDY ZÚČTOVANIA VÝDAVKOV 
V rámci Programu sa uplatňuje tzv. financovanie paušálnou sadzbou, ktorá sa stanoví výpočtom 
percentuálneho podielu v kategórii  personálne výdavky a kancelárske a administratívne výdavky.  

POZOR: Uplatnenie paušálnych sadzieb je povinné v každom projekte a je 
potvrdené v zmluve o poskytnutí finančného príspevku pre mikroprojekt.  

 

Financovanie paušálnou sadzbou sa uplatňuje v prípade: 
1) preukázania personálnych výdavky – vo výške 20 % z priamych nákladov na mikroprojekt 
iných než náklady na zamestnancov.  

 
2) preukázania kancelárskych a administratívnych výdavkov –  
vo výške 15 % z priamych oprávnených nákladov na zamestnancov.  

 

Výdavky zúčtované zjednodušenou metódou sa považujú za vynaložené 
výdavky. 

 Nie je povinnosť predkladať ani opisovať účtovné doklady v rámci 
mikroprojektu za účelom potvrdenia vynaloženia výdavkov, ktoré boli 
vykázané ako výdavky zahrnuté do zjednodušenej metódy. Využitie 
zjednodušenej metódy zúčtovania výdavkov však nezbavuje 
mikroprijímateľa povinnosti riadneho vedenia účtovníctva alebo 
zjednodušenej účtovnej evidencie v súlade s platnou legislatívou daného 
štátu (napr. pre prípad kontroly daňového úradu alebo sociálnej 
poisťovne). 

Overovanie výdavkov deklarovaných zjednodušenou metódou sa uskutočňuje na základe faktického 
pokroku v realizácii mikroprojektu a dosiahnutých ukazovateľov, pričom v prípade paušálnych 
sadzieb sa overenie zakladá na zistení, či mikroprijímateľ správne uplatnil určitú výšku paušálnej 
sadzby vyplývajúcej zo zmluvy o poskytnutí finančného príspevku a či správne uviedol čiastku 
výdavkov, ktoré sú základom pre vypočítanie paušálnych sadzieb. Overuje sa zhoda dodaných 
produktov alebo poskytnutých služieb/realizovaných aktivít s predpokladmi uvedenými v žiadosti 
o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekt. V prípade, že ukazovatele výstupu alebo 
výsledku plánované v zmluve o poskytnutí finančného príspevku nebudú dosiahnuté, platby budú 
primerane znížené. Pritom v prípade paušálnych sadzieb k vyúčtovaniu dochádza na základe 
výdavkov predložených na vyúčtovanie, ktoré sú základom pre výpočet sadzieb v súlade so 
schváleným projektovým rozpočtom. Výška výdavkov zúčtovaných paušálnou metódou úzko súvisí 
s hodnotou priamych nákladov. 

8.1.10 KATEGÓRIE OPRÁVNENÝCH VÝDAVKOV 
Nižšie sú uvedené podrobné pravidlá oprávnenosti výdavkov v rámci jednotlivých rozpočtových 
kategórií v členení na výdavky znášané priamo a nepriamo v rámci realizácie úloh v mikroprojektoch, 
a príklady oprávnených a neoprávnených výdavkov.  

V prípade 
zjednodušeného 

zúčtovávania 
výdavkov nemusí 
mikroprijímateľ 
mikroprojektu 

dokladovať 
výdavky v rámci 
mikroprojektu. 
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Uznanie oprávnenosti daného výdavku uvedeného mikroprijímateľom v správe je podmienené 
predovšetkým cieľom mikroprojektu a charakterom realizovaných aktivít v rámci mikroprojektu 
a splnením všeobecných pravidiel oprávnenosti. 

 

OPRÁVNENÝ VÝDAVOK JE VÝDAVOK, KTORÝ: 

���� bol naplánovaný v rozpočte mikroprojektu, 
���� bol nevyhnutný pre realizáciu mikroprojektu, 
���� bol skutočne vynaložený a riadne zdokumentovaný51, 
���� bol vynaložený v súlade s predpismi Spoločenstva a s národnými predpismi, 
���� bol vynaložený v súlade s internými pravidlami inštitúcie, ktorá realizuje mikroprojekt. 

KATEGÓRIE VÝDAVKOV V ROZPOČTE MIKROPROJEKTU: 

���� personálne výdavky, 
���� kancelárske a administratívne výdavky,  
���� výdavky na služobné cesty a ubytovanie,  
���� výdavky na externých expertov a  externé služby,  
���� výdavky na vybavenie, 
���� výdavky na infraštruktúru a stavebné práce. 

NEPRIAME A PRIAME VÝDAVKY 

Nepriame výdavky sú výdavky nevyhnutné na realizáciu mikroprojektu, 
ktoré sa však priamo netýkajú hlavného predmetu mikroprojektu. 
K nepriamym výdavkom v mikroprojektoch patria len kancelárske 
a administratívne výdavky. 

 
K priamym výdavkom znášaným v rámci realizácie úloh v mikroprojektoch 
patria: personálne výdavky, výdavky na služobné cesty a ubytovanie, 
výdavky na externých expertov a externé služby, výdavky na vybavenie 
a výdavky na infraštruktúru a stavebné práce. Tieto výdavky okrem 
personálnych výdavkov podliehajú refundácii ako výdavky skutočne 
vynaložené a doložené dokladmi. 

 
OPIS JEDNOTLIVÝCH KATEGÓRIÍ VÝDAVKOV V MIKROPROJEKTOCH 

Je to kategória výdavkov, v ktorej sa uvádzajú výdavky súvisiace 
so mzdami zamestnancov mikroprijímateľa priamo zúčastnených na 
realizácii mikroprojektu. Výdavky súvisiace so mzdami zamestnancov 
sa vynakladajú v súlade s národnými predpismi. 

                                                      
51 Netýka sa nákladov zúčtovaných zjednodušeným postupom. 

Neprípustná je 
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Personálne výdavky sa účtujú zjednodušeným postupom – podľa 
paušálnej sadzby vo výške 20 % z priamych projektových výdavkov 
iných než personálne výdavky, schválených v danej správe o realizácii 
mikroprojektu.  

Pri uplatnení tejto metódy zúčtovania personálnych výdavky, mikroprijímateľ je povinný dodržiavať 
nižšie uvedené pravidlá oprávnenosti: 

���� personálne výdavky sú oprávnené za podmienky, že zamestnanci sú zamestnaní priamo na 
realizácii mikroprojektu a je možné preukázať, že ich účasť na realizácii mikroprojektu je 
nevyhnutná a podstatným spôsobom prispieva k dosiahnutiu jeho cieľa.  

Mikroprijímateľ je povinný s prvou správou predložiť čestné prehlásenie o skutočnom angažovaní 
personálu na realizácii mikroprojektu príslušne v každom vykazovacom období. 

Základom uznania výdavku týkajúceho sa zamestnania za oprávnený, je predloženie:  
- pracovnej zmluvy alebo dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti alebo 
rozhodnutia o vymenovaní, príkaznej zmluvy, mandátnej zmluvy  
- opisu pracovnej pozície a náplň práce,  
- informácie o rozsahu pracovného úväzku a pravidlách zapojenia pracovníka do realizácie projektu. 

V prípade slovenských mikroprijímateľov ide o pracovno-právny vzťah uzatvorený na základe 
Zákonníka práce a Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka. 

 

���� Personálne výdavky predstavujú oprávnený výdavok v prípade nových zamestnancov, ktorých 
partner zamestnal pre potreby realizácie mikroprojektu alebo v prípade zapojenia alebo 
preradenia skôr zamestnaných zamestnancov na realizáciu nových úloh spojených s 
mikroprojektom. 

 

 

Vyúčtovanie nepriamych výdavkov potrebných na realizáciu 
mikroprojektu, ktoré sa netýkajú priamo hlavného predmetu 
mikroprojektu sa v rámci kancelárskych a administratívnych výdavkov 
vykonáva na základe zjednodušeného spôsobu – vo výške 15 % 
z priamych oprávnených personálnych výdavkov , schválených v danej 
správe o realizácii mikroprojektu. 
 
 

Oprávnené kancelárske a administratívne výdavky sú obmedzené na nižšie uvedené prvky: 
� nájomné za kanceláriu, 
� poistné a dane spojené s nehnuteľnosťami a s vybavením kancelárie (napr. poistenie proti 

požiaru, krádeži), 
� účty (napr. za elektrinu,  vykurovanie, vodné a stočné), 
� kancelárske potreby, 
� všeobecné účtovníctvo vedené v rámci inštitúcie, ktorá je prijímateľom mikroprojektu, 
� archív, 
� údržba, upratovanie (vrátane čistiacich prostriedkov) a opravy,  
� ochrana, 

Kancelárske    
administratívne 

výdavky 



65 

� IT systémy52,  
� komunikácia (napr. telefón, fax, internet, poštové služby, vizitky), 
� bankové poplatky za otvorenie projektového účtu a za jeho správu, 
� poplatky za medzinárodné finančné transakcie, 
� reprezentačné náklady (káva, čaj a pod.) na projektové stretnutia mikroprijímateľov53.  
 

 

Oprávnené sú výdavky súvisiace so služobnými cestami (v tuzemsku 
a v zahraničí), ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa 
mikroprojektu54, vykonávané osobami priamo zapojenými do jeho 
realizácie.55 

Oprávnené cestovné výdavky56 a výdavky na ubytovanie sú limitované na nižšie uvedené prvky57: 
 
� cestovné náklady (napr. letenky v ekonomickej triede, letiskové poplatky, poplatky za verejné 

dopravné prostriedky vrátane mestskej hromadnej dopravy, poplatky spojené s používaním 
súkromného58 alebo služobného vozidla – palivo, diaľničné poplatky a parkovné, diéty a 
vreckové, cestovné poistenie, vlak, autobusové lístky a pod.). 

 
Výdavky súvisiace s použitím súkromného alebo služobného vozidla, 
taxi služby a výdavky na let lietadlom môžu byť v plnej výške 
deklarované ako oprávnené výdavky so súhlasom delegujúcej 
inštitúcie za podmienky, že využitie takéhoto dopravného prostriedku 
je najefektívnejšie a ekonomicky opodstatnené. Oprávnenosť 
výdavku je podmienená hodnotením efektivity vynaloženého výdavku 
(t. j. napr. spojmi, skrátením času cestovania, kalkuláciou nákladov). 
Odôvodnenie vzniku výdavku uvedeného vyššie by malo byť vždy 
priložené k dokumentácii vyúčtovania služobnej cesty. 

 

� diéty – vo výške nepresahujúcej sadzbu určenú v národných predpisoch mikroprijímateľa, 

� výdavky na ubytovanie – vo výške nepresahujúcej sadzbu určenú v národných predpisoch 
mikroprijímateľa59. V prípade, že organizátor stretnutia, seminára, konferencie a pod. hradí časť 

                                                      
52 Systémy, ktoré neboli nadobudnuté v priamej súvislosti s realizáciou projektu, ale slúžia na administratívnu a kancelársku obsluhu projektu 

a ktoré partner využíva bez ohľadu na realizáciu projektu. IT systémy, ktoré slúžia priamo na realizáciu projektu, sa uvádzajú v rámci 
kategórie „Náklady na externých expertov a náklady na externé služby“. 

53 Netýka sa kateringových služieb, ktoré sa uvádzajú v rámci kategórie „Náklady na externých expertov a náklady na externé služby“. 
54 Cesty mimo oprávnené územie Programu sú oprávnené, ak sú odôvodnené a prinášajú výhody pre oprávnené územie Programu. 

55V odôvodnených prípadoch možno uznať za oprávnené cestovné výdavky na cestu nevyhnutnú na realizáciu projektu, ktorú vykonal 
zamestnanec projektového partnera, ktorého mzda nie je výdavkom v mikroprojekte. V takom prípade je potrebné v opise vyúčtovania 
služobnej cesty takejto osoby  uviesť odôvodnenie cesty tejto osoby v rámci mikroprojektu. 
Výdavky na služobné cesty a ubytovanie pre externých expertov a poskytovateľov služieb sú účtované v do kategórii „Výdavky na externých 
expertov a externé služby“. Pravidlá vynakladania týchto výdavkov musia byť zohľadnené v zmluve/dohode s externým expertom (musí byť 
v nej ustanovenie o tom, či odmena pre experta zahŕňa prípadné cestovné náklady v rámci poskytovaných služieb, či náklady mu budú 
vrátené dodatočne a na akom základe a pod.) alebo v inom dokumente. 

56 Pre poľských partnerov nesmú byť cestovné náklady vyššie než sadzby určené v Nariadení Ministra práce a sociálnej politiky  
z 29. januára 2013 o pohľadávkach prislúchajúcich zamestnancovi zamestnanému v štátnej alebo samosprávnej rozpočtovej jednotke z titulu 
služobnej cesty (Dz.U. 2013, pol. 167).  

57 Uplatňuje sa voči poľským a slovenským partnerom pri zohľadnení príslušných národných právnych predpisov – príslušne poľských 
a slovenských. 

58 V prípade využívania služobných vozidiel a súkromných vozidiel na služobné účely za oprávnené možno považovať náklady na používanie 
vozidiel zúčtované v súlade so sadzbami a postupmi platnými v inštitúcii projektového partnera týkajúcich sa všetkých služobných ciest. 

59 Len v odôvodnených prípadoch je prípustné uznanie výdavku za oprávnený vo výške presahujúcej sadzby stanovené v národných 
predpisoch. 
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nákladov na ubytovanie (napr.  prostredníctvom zabezpečenia stravy, dopravy alebo ubytovania) 
je potrebné adekvátne znížiť stravné. 

 

POZOR: Časový rámec absolvovanej cesty musí zodpovedať termínu a cieľu 

služobnej cesty.60  

  

Príklady neoprávnených výdavkov: 

� letenky a lístky na vlak v prvej triede alebo v biznis triede bez 
odôvodnenia, 

� stravné v plnej výške v prípade, ak hotel alebo organizátor stretnutia 
zabezpečil pre účastníkov plnú alebo polopenziu (stravné v takomto 
prípade prislúcha v príslušne zníženej výške),  

� výdavky za nocľah v prípade, ak organizátor stretnutia zaistil 
účastníkom ubytovanie, 

� prehliadky a poistenie a náklady na údržbu služobných vozidiel 
inštitúcie mikroprijímateľa, 

� účet za taxi bez relevantného odôvodnenia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
o Požadovaná dokumentácia potrebná na predloženie výdavkov príkaz 

na služobnú cestu spolu s pozvánkou a programom, 
o  vyúčtovanie služobnej cesty , 
o  doklady potvrdzujúce zaplatenie čiastok spojených so služobnou 

cestou (čiastok podľa faktúr – daňových dokladov, vyúčtovaní, diét, 
paušálov), v prípade, že boli vyplatené zálohy – aj potvrdenia 
o vyplatení a zúčtovaní záloh,  

o  čitateľné cestovné lístky spolu potvrdeniami o zaplatení, 
o  faktúry – daňové doklady alebo vyúčtovania za nocľah,  
o  cestovné poistenie spolu s potvrdením jeho zaplatenia,  
o dohoda medzi zamestnancom a zamestnávateľom o použití 

súkromného vozidla pre účely mikroprojektu, 
o  kniha jázd 
o  doklad potvrdzujúci nákup pohonných hmôt61. 

 

                                                      
60 Výnimkou z tohto pravidla sú tieto prípady, v ktorých bolo doložené, že dodatočné náklady súvisiace s predĺžením služobnej cesty (napr. 

náklady na dodatočné ubytovanie) nepresahujú úspory s tým súvisiace (napr. nižšia cena letenky).)..  
61 V prípade slovenských mikroprijímateľov musí byť predložený doklad o nákúpe pohonných hmôt s dátumom služobnej cesty alebo je 
možné využiť údaje zo Štatistického úradu.  
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a externé služby 



67 

 Do tejto kategórie patria výdavky partnerov projektu na základe 
zmlúv alebo dohôd uzatvorených v písomnej podobe62, ako aj faktúr 
alebo účtov vyhotovených externými subjektmi zapojenými do 
realizácie aktivít, ktoré partner projektu nemohol vykonať 
sám.V tejto kategórii sa uvádzajú odmeny za služby externých 
subjektov63, z toho: 

���� odmeny pre fyzické osoby v súlade s národnou legislatívou daného štátu  
���� odmeny pre fyzické osoby – podnikateľov, ktoré osobne vykonávajú úlohy v rámci 

mikroprojektu. 

Aby boli výdavky uvedené v tejto kategórii uznané za oprávnené, musia spĺňať nižšie uvedené 
kritériá:  

1. práca musí byť nevyhnutná pre implementáciu mikroprojektu,  
2. výdavky na službu nesmú presiahnuť trhovú cenu podobných 

služieb v regióne/krajine, kde sídli mikroprijímateľ, ktorý si 
objednáva služby, 

3. musia sa dodržiavať predpisy Spoločenstva a národné predpisy 
týkajúce sa verejného obstarávania, musia sa dodržiavať zásady 
transparentnosti, objektivity a nediskriminácie (musí byť 
vybraná najvýhodnejšia ponuka). 

 
 
 
 
 
Oprávnené výdavky na pokrytie výdavkov spojených s externými expertmi a výdavkami spojenými s 
externými službami sú obmedzené na nasledujúce služby a expertízy:: 
� štúdie a výskumy (napr. posudky, stratégie, koncepcie, návrhy, príručky, príprava publikácií 

a pod.), 
� školenia (z toho napr. odmeny za absolvovanú stáž alebo odbornú prax), výdavky spojené s 

honorármi pre prednášajúcich, trénerov, expertov, 

� výdavky na preklady a tlmočenie (do jazyka zahraničného partnera a v odôvodnených prípadoch 
nevyhnutných na dosiahnutie cieľov mikroprojektu aj do úradných jazykov Európskej únie), 
vrátane výdavkov na prenájom technických konferenčných zariadení, 

� IT systémy64, vyhotovenie, úprava a aktualizácia webových stránok, 

�  propagačné a komunikačné aktivity, reklama a informácie spojené s daným mikroprojektom 
(informačné a propagačné materiály distribuované bezplatne týkajúce sa realizovaného 
mikroprojektu môžu byť oprávnené do výšky 50 eur/kus65), 

                                                      
62 Prípadná chýbajúca zmluva s expertom/vykonávateľom môže vyplývať jedine z vnútroštátnych predpisov (napr. nízka hodnota zákazky, 

pre ktorú sa nevyžaduje uzatvorenie písomnej dohody). 

63 Výdavky súvisiace so mzdami externého personálu sa znášajú v súlade s národnými predpismi, najmä s Občianskym zákonníkom, 
Obchodným zákonníkom,. 
64 V tejto kategórii výdavkov sú to IT systémy, ktoré sa využívajú priamo na realizáciu projektu (inak než v prípade IT systémov, ktoré 
spadajú do kategórie kancelárskych a administratívnych výdavkov). Týka sa to zároveň systémov na realizáciu projektu, ktoré sa 
navrhujú/rozvíjajú/upravujú/aktualizujú, čiže nejde o kúpu hotového výrobku (inak než v prípade softvéru v kategórii výdavkov na 
vybavenie).  

Výber experta 
– dodávateľa 

externej služby 
sa musí 

realizovať pri 
dodržaní 

ustanovení 
uvedených 
v kapitole 

týkajúcej sa 
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� služby spojené s organizáciou a realizáciou podujatí alebo stretnutí (vrátane prenájmu, 
cateringu, tlmočenia a dopravy), 

�  účasť na podujatiach (napr. registračné poplatky), 

� poplatky za právne poradenstvo v rozsahu úloh realizovaných v rámci mikroprojektu, notárske 
poplatky, výdavky na technických a finančných expertov, ostatné poplatky za poradenské služby 
v rámci mikroprojektu, 

� práva duševného vlastníctva66, 

� záruky poskytované bankami alebo inými finančnými inštitúciami, v prípade ak sú takéto záruky 
vyžadované podľa práva Európskej únie, národnej legislatívy alebo programového dokumentu, 

� cestovné a ubytovanie externých expertov, prednášateľov a dodávateľov služieb (v prípade, že 
v zmluve, ktorá je s nimi uzatvorená, je ustanovenie, že odmena nezahŕňa cestovné náklady 
expertov a pod.), 

� iné špecifické expertízy a služby nevyhnutné pre realizáciu mikroprojektu. 

 

   

 

Príklady  neoprávnených výdavkov:  

� štúdie, analýzy na témy priamo nesúvisiace s tematikou 
mikroprojektu, 

� expertízy a poradenstvo v rozsahu odvolania mikroprijímateľa voči 
rozhodnutiu kontrolóra, rozhodnutia RO a pod. 

� výdavky vynaložené na odmeny pre osobu zúčastnenú na 
mikroprojekte na základe zmluvy, dohody, ktorá je zároveň 
zamestnancom mikroprijímateľa (za zamestnanca mikroprijímateľa 
sa považuje každá osoba, ktorá je uňho zamestnaná na základe 
pracovného pomeru, pričom sa to týka osôb, ktoré sú personálom 
mikroprojektu ako aj osôb nezúčastnených na realizácii 
mikroprojektu), 

� výdavky vynaložené na organizáciu stretnutí nesúvisiacich 
s realizáciou cieľov mikroprojektu, 

� výdavky na stretnutia/cesty nesúvisiace bezprostredne  so zámerom 
mikroprojektu, organizované pre účastníkov stretnutí v rámci 
mikroprojektu, ak to nie je nevyhnutné pre dosiahnutie cieľa 
mikroprojektu, 

� výdavky na prenájom priestorov, ktoré sú majetkom 
mikroprijímateľa, 

� výdavky spojené s nadobudnutím autorských práv, v prípade 
mikroprojektov, na realizáciu ktorých stačí sprístupnenie materiálov 
na jednorazové využitie výdavky, ktoré majú povahu odmeny alebo 
honorára pre umelcov a profesionálnych tvorcov okrem miestnych 
umelcov a umelcov tvoriacich umenie zamerané na zveľaďovanie 

                                                                                                                                                                      
65 Obmedzenie výšky čiastky platí len pre informačné a propagačné materiály. Obmedzenie výšky čiastky sa neuplatňuje v prípade výdavkov 
na ceny v súťažiach. 
66 Pozri tiež kapitola 4.3.5 „Techniky financovania investičného majetku a hmotného a nehmotného majetku“  v Príručke prijímateľa. 
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kultúrneho dedičstva spojeného s pohraničím a jeho históriou 
(napr.: hudobníci, ľudoví tvorcovia, miestne hudobné a tanečné 
súbory), tradičných remesiel a ručnej výroby (napr.: sochári, maliari),  

� výdavky na realizáciu filmov, reklám, audiovizuálnych materiálov, 
reklamných spotov, ktorých výdavok je výrazne nad rámec 
všeobecne platných trhových cien (napr.: z titulu využitia zvukovej 
stopy, na ktorú sa vzťahuje ochrana na základe autorského práva, 
podobizne umelca alebo účasti známej osobnosti), 

� výdavky na informačné a propagačné materiály, ktoré nespĺňajú 
požiadavky uvedené v kapitole 8.2 príručky týkajúcej sa povinností 
mikroprijímateľov v rozsahu informačných a propagačných aktivít. 

 

Požadovaná dokumentácia potrebná na predloženie výdavkov: 
o faktúry alebo iné účtovné doklady za služby spolu s potvrdeniami o 

úhrade, 
o dokumentácia z uskutočneného verejného obstarávania alebo 

procesu prieskumu trhu – ak je relevantná, 
o zmluvy, dohody (vrátane dohôd o vykonaní práce, dohôd 

o pracovnej činnosti, iné) spolu potvrdením o prevzatí práce alebo 
služby, potvrdením o úhrade záväzkov vyplývajúcich z týchto zmlúv 
ako aj výsledky vykonanej práce (expertíza, poznámka, atď.),  

o prezenčná listina zo stretnutia, konferencie, seminára spolu 
s podpismi účastníkov  ako aj agenda organizovaného stretnutia, 
konferencie, seminára (program, fotodokumentácia z podujatia 
potvrdzujúca o. i. zachovanie pravidiel publicity), 

o certifikát alebo potvrdenie o absolvovanom kurze alebo školení, 
o výtlačok propagačného materiálu (napr. letáku, plagátu, brožúry, 

prílohy do novín, inzerátu v tlači zameraného na propagáciu 
mikroprojektu) a v prípade propagačno-informačných materiálov 
s väčšími rozmermi – fotografie týchto materiálov, z ktorých 
minimálne jedna predstavuje správne označenie materiálov v súlade 
so zásadami publicity, 

o adresa webovej stránky – v prípade vytvorenia webovej stránky 
v rámci mikroprojektu, 

o nahrávka spotu vysielaného v TV alebo v rozhlase, ktorým je 
propagovaný mikroprojekt spolu s písomným potvrdením 
vysielajúceho subjektu o dátume, hodine a mieste vysielania (s 
potvrdením všetkých vysielaní).67 

 Táto rozpočtová kategória je určená na nákup vybavenia potrebného na 
realizáciu mikroprojektu. Do tejto kategórie je potrebné zaradiť aj 
výdavky spojené s odpismi, lízingom, prenájmom, nájmom potrebného 
vybavenia používaného počas implementácie mikroprojektu.68 

                                                      
67 Pozri tiež kapitola 4.3.5 „Techniky financovania investičného majetku a hmotného a nehmotného majetku“  v Príručke prijímateľa. 

68 Kúpa vybavenia je možná výlučne v prípade, ak je to nevyhnutné na realizáciu cieľov mikroprojektu, pričom môže to byť iba doplňujúci 
prvok mikroprojektu, nesmie to byť jedna z hlavných aktivít v mikroprojekte, nielen z vecného, ale aj z finančného hľadiska. 
V rámci 3. prioritnej osi nebudú podporené aktivity založené iba na modernizácii didaktického zázemia, napr. modernizácia škôl, školiacich 
sál, nákup vybavenia. Predmetné aktivity môžu byť iba doplňujúcim prvkom, napr. špeciálne vybavenie pracovníkov (nemôžu byť hlavnou 

    Výdavky 
na vybavenie 
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Oprávnené výdavky na vybavenie sú obmedzené na nižšie uvedené položky: 

� kancelárske zariadenia, 

� počítače a programové vybavenie (a prípadná aktualizácia nevyhnutná na správnu realizáciu 
mikroprojektu)69, 

� nábytok a montáž nábytku, 

� zariadenie laboratória, 

� elektrické prístroje a zariadenia, 

� nástroje alebo prístroje, 

� špecializované vozidlá70,  

� iné zariadenia nevyhnutné pre mikroprojekt. 

 

 

 

POZOR: V prípade, ak sú v rámci jednej zmluvy so zhotoviteľom naplánované výdavky na investíciu aj 
výdavky na jej vybavenie, a z dokumentácie je možné jasným spôsobom 
rozdeliť výdavky na vybavenie a samostatne náklady na infraštruktúru, je 
potrebné príslušnú časť výdavkov rozdeliť do dvoch kategórií – kat. 
infraštruktúra a kat. vybavenie.71 

Dôležité informácie týkajúce sa kúpy investičného majetku: 
− Výdavky na kúpu investičného majetku alebo oceniteľných práv nevyhnutných na realizáciu 

mikroprojektu sa môžu považovať za oprávnené, ak v žiadosti o poskytnutie finančného 
príspevku bude odôvodnená potreba nadobudnutia investičného majetku alebo oceniteľných 
práv nevyhnutných na realizáciu mikroprojektu. 

− Kúpa investičného majetku, ktorý sa bude využívať výlučne pre potreby realizácie 
mikroprojektu, sa môže spolufinancovať v celom rozsahu z prostriedkov Programu. Oprávnené 

                                                                                                                                                                      
aktivitou v mikroprojekte, nielen z vecného, ale aj z finančného hľadiska). Podmienkou získania finančného príspevku na nákup dlhodobého 
majetku bude preukázanie reálnej potreby v danej oblasti na území pohraničia, ako aj potreby rozvoja cezhraničnej spolupráce v tom rozsahu 
spolupráce, v ktorom bude zariadenie kúpené v rámci mikroprojektu využívané 

69 Výdavky spojené s vybavením pracovného miesta priameho personálu mikroprojektu sú oprávnené v plnej výške jedine v prípade miesta 
výkonu práce personálu projektu zamestnaného na základe pracovnej zmluvy na minimálne polovičný úväzok. V prípade, ak zamestnanec 
vykonáva prácu v prospech mikroprojektu v rozsahu menšom ako čiastočný úväzok, je vybavenie pracoviska chápané ako neoprávnené.. Pre 
potreby zavedenia vyššie uvedeného pravidla týkajúceho sa vybavenia pracovného miesta je potrebné prijať, že vybavenie pracovného 
miesta prináleží personálu mikroprojektu, ktorý má pracovnú zmluvu minimálne na čiastočný úväzok v zmysle ustanovaní Zákonníka práce 
(pre zamestnanca na polovičný úväzok je možné vybavenie pracovného miesta financovať v plnej výške z finančných prostriedkov projektu), 
ale ak je tento polovičný úväzok rozdelený na dve osoby (každá je zamestnaná v prospech programu na 1/4 úväzku), vtedy neprináleží 
financovanie na dve pracovné miesta, ale iba na jedno. 
70 Kúpa špecializovaných vozidiel je oprávneným nákladom za podmienky, že kúpené vozidlá slúžia výlučne na realizáciu hlavného cieľa 
projektu. V každom jednotlivom prípade musí byť zaručené (vyhlásením mikroprijímateľa mikroprojektu), že vozidlo sa bude využívať len 
v súvislosti s realizáciou mikroprojektu, pre dosiahnutie jeho cieľov a bude to prínos pre oprávnené územie. V súvislosti s náročnosťou 
kontroly využívania vozidiel na účely projektu, je financovanie vozidiel v rámci Programu obmedzené a podlieha zvláštnemu hodnoteniu na 
etape overovania žiadosti o poskytnutie finančného príspevku. Nie je možné financovať kúpu špeciálnych vozidiel v rámci vzdelávacích 
aktivít realizovaných v 1. prioritnej osi v oblasti riadenia rizika a bezpečnosti. 
71 Ak nebude možné rozdeliť zmluvu do dvoch rozpočtových kategórií, je potrebné preskúmať percentuálny podiel oboch druhov výdavkov z 
celkovej hodnoty zmluvy, a následne priradiť celú hodnotu výdavkov (na vybavenie aj na investíciu) k tej kategórii výdavkov, ktorá 
prevažuje v rámci celkovej hodnoty zmluvy (podľa percentuálnej prevahy výdavkov do kategórie „vybavenie“ alebo kategórie 
„infraštruktúra a stavebné práce“), na úrovni rozpočtu projektového partnera. 
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sú tiež výdavky na prevádzku a servis takéhoto investičného majetku v rámci kategórie  výdavky 
na externých expertov a externé služby. 

− Výdavky na kúpu investičného majetku nevyhnutného na realizáciu mikroprojektu sa môžu 
považovať za oprávnené, ak takáto kúpa je výsledkom uplatnenia najefektívnejšej metódy 
v danom prípade (kúpa, amortizačné odpisy a pod.) pri zohľadnení predmetu a cieľa daného 
mikroprojektu(dodržiavajúc predpisy národnej legislatívy). 

− Kúpa investičného majetku, ktorý sa bude využívať aj mimo mikroprojektu a zároveň je 
nevyhnutný pre realizáciu mikroprojektu, sa môže spolufinancovať z prostriedkov Programu vo 
výške zodpovedajúcej amortizačným odpisom v období, v ktorom sa bude položka 
investičného majetku využívať na účely realizácie mikroprojektu, úmerne k využívaniu tohto 
investičného majetku v rámci mikroprojektu. Oprávnená je tiež pomerná časť (rovnako ako 
v prípade výdavkov na kúpu) výdavkov na prevádzku a servis takéhoto investičného majetku. 

− Amortizácia zariadenia musí byť vykonaná v súlade s vnútroštátnymi predpismi a metóda 
amortizácie musí byť uschovávaná pre účtovné ciele, kontrolu a audit. Neoprávnené sú 
amortizačné odpisy určené na nákup investičného majetku spolufinancovaného z finančnej 
podpory EÚ alebo štátneho rozpočtu pochádzajúcich z iných štátnych externých zdrojov. 

− Drobný hmotný a nehmotný majetok – ak jednotková cena investičného majetku nepresahuje 
čiastky uvedené vo vnútroštátnych právnych predpisoch, pre ktoré je predpokladaná 
jednorazová amortizácia – musí byť uvedený v plnej výške – v celku alebo sčasti, v pomere 
k využitiu majetku za účelom realizácie mikroprojektu. 

Kupované zariadenia môžu byť nové alebo používané.72 Technické parametre zariadení musia byť 
primerané cieľom, na ktoré sa zariadenia používajú v mikroprojekte.  

 

 

Kúpa zariadení uvádzaných v rámci kategórie Výdavky na vybavenie sa realizuje pri zohľadnení 
ustanovení kapitoly 8.1.13. 

 

 Príklady neoprávnených výdavkov: 
� kúpa zariadení neuvedených v schválenej žiadosti o poskytnutie 

finančného príspevku, 
� kúpa zariadení v množstve väčšom ako bolo naplánované v schválenej 

žiadosti, 
� kúpa zariadenia vykonaná bez vyhlásenia verejného obstarávania alebo 

s nedodržaním programových pravidiel súťaže (úplná alebo čiastočná 
neoprávnenosť v závislosti od druhu priestupku), 

� kúpa používaného investičného majetku, ktorý bol v priebehu 
predchádzajúcich 7 rokov spolufinancovaný zo zdrojov EÚ alebo zo 
štátnych dotácií, 

� predloženie zariadení, ktorých hodnota bola odpísaná v plnej výške na 
refundáciu, 

                                                      
72 Náklady na kúpu použitých zariadení môžu byť oprávnené pri splnení nižšie uvedených podmienok: 
1) subjekt predávajúci dlhodobý majetok urobil vyhlásenie, v ktorom uviedol jeho pôvod, 
2) subjekt predávajúci dlhodobý majetok potvrdil vo vyhlásení, že tento majetok nebol v období predchádzajúcich 7 rokov spolufinancovaný 
z pomoci EÚ ani v rámci dotácií z národných verejných zdrojov, 
3) kúpna cena nepresahuje jeho aktuálnu hodnotu ani bežnú cenu na danom trhu za podobné nové zariadenie, 
4) spotrebný výrobok musí mať technické vlastnosti, ktoré sú nevyhnutné pre daný mikroprojekt, a musí vyhovovať platným normám 
a štandardom. 
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� kúpa vozidiel okrem špecializovaných vozidiel (napr.: tzv. služobných 
vozidiel), 

� amortizačné odpisy na kúpu investičného majetku spolufinancovaného 
z pomoci EÚ alebo z verejných prostriedkov pochádzajúcich z iných 
verejných externých zdrojov. 

 

 
 
 
Požadovaná dokumentácia potrebná na predloženie výdavkov: 
o preberacie protokoly, 
o faktúry – daňové doklady za kúpené tovary spolu s dokladmi 

o zaplatení, 
o dokumentácia z uskutočneného verejného obstarávania alebo  

prieskumu trhu, 
o v prípade kúpy používaných zariadení – vyhlásenie predávajúceho 

o tom, že zariadenia neboli kúpené z prostriedkov dotácie z EÚ 
alebo  zo štátnej dotácie v priebehu posledných 7 rokov,  
 

o fotografie kúpeného investičného majetku s viditeľným označením 
v súlade s pokynmi v Programe, 

o  opis prijatej metódy amortizácie investičného majetku alebo 
hmotného a nehmotného majetku uvádzaného v rámci projektu 
 

o doklad potvrdzujúci zaradenie majetku do evidencie organizácie.  

 
 

 

Rozpočtová kategória určená na výdavky súvisiace s realizáciou 
infraštruktúrnych investícií spojených s mäkkými aktivitami. V rámci 
tejto kategórie sú deklarované výdavky týkajúce sa stavebných prác, 
služieb a dodávok, pričom všetky výdavky musia byť výrazne prepojené 
s aktivitami mikroprojektu a nevyhnutné pre jeho riadnu 
implementáciu. Výber dodávateľov prác musí byť v súlade so zákonom 
o verejnom obstarávaní, kapitola 8.1.13. Musí byť takisto zabezpečené 
uplatňovanie zásad označovania realizovanej investície, kapitola 8.2 
v Príručke pre mikroprijímateľa.  

 V prípade, ak sú v rámci jednej zmluvy so zhotoviteľom naplánované 
výdavky na investíciu aj výdavky na jej vybavenie, a z dokumentácie je 
možné jasným spôsobom rozdeliť výdavky na vybavenie a samostatne 
náklady na infraštruktúru, je potrebné príslušnú časť výdavkov rozdeliť do 
dvoch kategórií – kat. infraštruktúra a kat. vybavenie. Ak nebude možné 
rozdeliť zmluvu do dvoch rozpočtových kategórií, je potrebné preskúmať 
percentuálny podiel oboch druhov výdavkov z celkovej hodnoty zmluvy, a 
následne priradiť celú hodnotu výdavkov (na vybavenie aj na investíciu) k 
tej kategórii výdavkov, ktorá prevažuje v rámci celkovej hodnoty zmluvy 
(podľa percentuálnej prevahy výdavkov do kategórie „vybavenie“ alebo 

Infraštruktúra 
a stavebné 

práce 

Realizované 
práce musia byť 

v súlade 
s národným 
stavebným 

právom. 
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kategórie „infraštruktúra a stavebné práce“), na úrovni rozpočtu 
projektového partnera .. 

 

Práce naviac tvoria neoprávnený výdavok a náhradné práce sú oprávnené, ak sú splnené požadované 
podmienky.73 

 
Oprávnené výdavky v kategórii Infraštruktúra a stavebné práce: 

 
� príprava pozemku na stavbu vrátane geodetických prác, 
� zemné, búracie, stavebné, montážne, konštrukčné, dokončovacie 

a inštalačné práce, 
� dozor vykonávaný v mene investora v oblasti správnej realizácie 

investície a dozor pamiatkového úradu, 
� výdavky týkajúce sa stavebného dozoru v súvislosti s realizáciou 

mikroprojektu, stavbyvedúceho alebo koordinátora stavby, 
� administratívne poplatky priamo súvisiace s činnosťou a prácami 

realizovanými v rámci mikroprojektu, 
� výstavba, rozšírenie, úprava alebo rekonštrukcia priestorov 

a technickej infraštruktúry nevyhnutnej na realizáciu mikroprojektu 
(napr. priestorov pre servery).  

Príklady neoprávnených výdavkov: 
� investície, ktoré nemajú cezhraničný dopad, 

� kúpa nehnuteľností, 

� výdavky spojené s modernizáciou a opravou priľahlých ciest, 
ktoré ako také nie sú predmetom finančného príspevku, ak 
nevyplývajú z  prác uskutočnených v rámci mikroprojektu, 

� výdavky neuvedené v schválenej žiadosti o poskytnutie 
finančného príspevku, 

� výdavky súvisiace s vypracovaním štúdie uskutočniteľnosti alebo 
posudzovania vplyvov na životné prostredie, 

� výdavky spojené so stavebnými prácami, ktorých dodávateľ bol 
vybraný v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní (úplná 
alebo čiastočná neoprávnenosť, podľa významu porušenia),  

� práce naviac, 

                                                      
73Nevyhnutné/náhradné práce sú založené na tom, že dodávateľ základnej zákazky vykonáva práce spôsobom, ktorý nie je v súlade so 

zmluvou, ale tie nemajú vplyv na zväčšenie alebo zmenu rozsahu prác uvedených v ponuke, môžu byť uznané za oprávnené. 
Nevyhnutné/náhradné práce môžu byť uznané za oprávnené, pokiaľ súhrnne spĺňajú tieto podmienky:  

− nie sú príčinou zväčšenia rozsahu vecného plnenia dodávateľa uvedeného v zmluve,  
− sú v súlade s predmetom zmluvy o stavebných prácach (t. j. týkajú sa tohto istého objektu) – dochádza len ku kvantitatívnej alebo 

kvalitatívnej zmene rozsahu zmluvy, mení sa plánovaná činnosť, materiál, spôsob realizácie a pod.,  
− zástupcovia obstarávateľa (stavebného, autorského dozoru alebo projektant) ich navrhnú a odôvodnia ako nevyhnutné/náhradné práce, čo 

doložia náležitými dokumentmi (napr.: technická správa, statický posudok, pokyn k zmene), 
− výdavky na ich realizáciu nesmú/nemali by (veľká príručka) prekročiť hodnotu pôvodne plánovanú v zmluve s dodávateľom.  

Rozhodnutie o uznaní náhradných prác v projekte za oprávnené je na strane Euroregiónu/PSK/ŽSK/kontrolóra.  
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Požadovaná dokumentácia potrebná na predloženie výdavkov: 
o dokumentácia  z uskutočneného verejného obstarávania, 
o dokumentácia celého procesu týkajúceho sa prieskumu trhu, 
o uzatvorené dohody a zmluvy, objednávky, 
o faktúry za vykonané práce + krycie listy čerpania a súpisy vykonaných 

prác spolu s dokladmi o úhrade , 
o preberacie protokoly, 
o protokoly o nevyhnutných prácach/pokyn ku zmene, 
o  fotodokumentácia (od začatia stavebných prác až po ukončenie stavby), 
o kópia stavebného denníka, 
o zaradenie majetku do evidencie organizácie, 
o kolaudačné rozhodnutie. 

 

8.1.11 INÉ OPRÁVNENÉ VÝDAVKY 
 

 

Dane a iné poplatky, najmä daň z pridanej hodnoty (DPH) sa môžu 
považovať za oprávnené výdavky len v prípade, že: 

���� boli skutočne vynaložené partnerom mikroprojektu a 

���� mikroprijímateľ mikroprojektu nemá 
právnu ani potenciálnu možnosť, aby si ich 
vrátil74. 

Mikroprijímateľ je povinný urobiť vyhlásenie o oprávnenosti DPH spolu 
s prvou a poslednou správou.75 K faktickej úhrade DPH dôjde v prípade, že 
bude zaplatená v plnej výške (v cene za kúpené tovary a služby). 

 

 

Dôležité informácie týkajúce sa DPH a iných daní a poplatkov: 

− V individuálnych prípadoch, ak sa vyskytujú pochybnosti týkajúce sa charakteru výdavku a práva 
na odpočet DPH zaplatenej na vstupe, môže RO, STS a kontrolór požiadať partnera projektu 
nielen počas etapy hodnotenia žiadosti o poskytnutie finančného príspevku, ale aj počas 
realizácie mikroprojektu a obdobia udržateľnosti mikroprojektu o obrátenie sa na príslušného 
správcu dane, aby mu bola vydaná individuálna interpretácia daňového práva. 

− V prípade, ak sa vyskytnú predpoklady, na základe ktorých môže partner mikroprojektu získať 
DPH z mikroprojektu, musí vrátiť doteraz refundovanú DPH. 

− Iné dane a poplatky (najmä priame dane a odvody na sociálne poistenie  a odvody spojené 
so mzdou), ktoré vyplývajú z mikroprojektu, sú oprávneným výdavkom, okrem prípadu ak neboli 
skutočne a s konečnou platnosťou vynaložené mikroprijímateľom počas realizácie 
mikroprojektu. 

                                                      
74 V prípade, že mikroprijímateľovi prislúcha toto právo (potenciálna právna možnosť), nie je možné považovať výdavok za oprávnený, aj 
keď v skutočnosti k vráteniu nedošlo, napr. pretože partner projektu nerealizoval úkony zamerané na realizáciu tohto práva. 
75 Netýka sa spoločných mikroprojektov, pri ktorých je podávaná len jedna správa. 

       DPH 
a iné dane a 

poplatky 
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Možnosť vrátenia DPH (počas realizácie a udržateľnosti) sa posudzuje na základe národných 
predpisov. Podrobné informácie týkajúce sa oprávnenosti DPH sú uvedené v Príručke pre prijímateľa. 

 

Nehmotný investičný majetok je vzhľadom na spôsob jeho využitia v rámci a v prospech 
mikroprojektu delený na: : 

���� Investičný majetok priamo spojený s predmetom mikroprojektu - 

taký investičný majetok, a taktiež výdavky spojené s jeho 

inštaláciou a spustením, môžu predstavovať oprávnené výdavky 

vcelku alebo iba časťou svojej hodnoty podľa definície partnera 

mikroprojektu založenej na reálnom využití investičného majetku 

pre potreby  mikroprojektu.. 

���� Investičný majetok využívaný aj na iné úlohy ako tie, ktoré boli 

predpokladané v mikroprojekte: taký investičný majetok môže 

predstavovať oprávnený výdavok iba vo výške zodpovedajúcej 

odpisom za obdobie, počas ktorého bol využívaný v prospech 

mikroprojektu v pomere k jeho využitiu za účelom realizácie 

mikroprojektu.  

 

Okrem toho sa finančný príspevok môže vzťahovať aj na výdavky spojené s odpismi investičného 
majetku, ak boli splnené všetky nasledujúce podmienky: 

1. predmetný investičný majetok ako aj hmotný a nehmotný je potrebný pre správnu realizáciu 
mikroprojektu a je využívaný na jeho implementáciu, 

2. amortizačné odpisy boli vykonané podľa vnútroštátnych právnych predpisov, 

3. výdavky vynaložené na nákup predmetného investičného majetku neboli v mikroprojekte 
plánované ako oprávnené a nákup investičného majetku nebol spolufinancovaný z 
finančných prostriedkov EÚ ani štátnych dotácií, 

4. predmetný investičný majetok (hmotný a nehmotný) bol zakúpený racionálnym a efektívnym 
spôsobom, t. j. ich ceny nie sú nadhodnotené v porovnaní s trhovými cenami a sadzbami, 

5. tento majetok bude zaradený do evidencie majetku mikroprijímateľov a výdavok sa bude 
považovať za investičný výdavok na základe účtovných pravidiel.  

  
 

Je potrebné mať na zreteli, že existuje možnosť prenájmu zariadení v prípade, že je to 
najekonomickejší spôsob získania zariadení pre dosiahnutie cieľov mikroprojektu.  
 
 
 
Spôsob vypočítavania oprávnených výdavkov na vybavenie .  
 

   Nákup alebo 
amortizácia 

investičného  
majetku 
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Vybavenie naplánované v žiadosti o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekt môže byť 
refundované v prípade, že:  

���� bolo zaevidované jednorázovo pri zakúpení, po prevzatí a po úhrade a ak nepodlieha 
amortizačným odpisom na základe účtovných predpisov. Celkové výdavky na zariadenie sú 
oprávnené len v prípade, že toto zariadenie je využívané výhradne na účely mikroprojektu,  

���� v prípade, že zakúpené zariadenie podlieha amortizačným odpisom a len časť skutočne 
vynaloženého výdavku je oprávnená a zohľadnená vo výkazoch. Táto časť sa vypočíta 
v súlade s platnými sadzbami odpisov, je potrebné vypočítať mesačný podiel amortizačných 
odpisov a následne vynásobiť obdobím využívania daného vybavenia na potreby 
mikroprojektu. 

 
 
 
 
Najčastejšie prípady zúčtovania zmluvných pokút, t. j.: 
 
���� Na základe faktúry – daňového dokladu (alebo iného dokumentu 

s rovnakou hodnotou) vystavenej dodávateľom zaplatil 
mikroprijímateľ  dodávateľovi čiastku z faktúry zníženú o zmluvnú 
pokutu. V takom prípade refundácii podlieha len suma reálne 
vynaložená mikroprijímateľom v súlade s všeobecným princípom 
oprávnenosti výdavkov, ktorý hovorí, že sa môže spolufinancovať 
výdavok, na spolufinancovanie je oprávnený výdavok, ktorý bol 
partnerom mikroprojektu reálne vynaložený. 
 

���� mikroprijímateľ vykonal platbu v súlade s faktúrou – daňovým 
dokladom (alebo iným rovnocenným dokladom) vystavenou 
dodávateľom, t. j. bez odpočítania zmluvnej pokuty. Avšak ak po 
úplnej úhrade záväzku vyplývajúceho z faktúry získal partner 
mikroprojektu od dodávateľa požadovanú sumu (zmluvnú pokutu), 
vtedy môže na vyúčtovanie predložiť sumu rovnajúcu sa sume na 
faktúre, na ktorú má potvrdenie 100 % platby. 

 

 

 Oprávnené sú výdavky vynakladané na poistenie týkajúce sa nastálo 
nainštalovaného investičného majetku v mikroprojekte ako aj na 
poistenie infraštruktúry vytvorenej v rámci mikroprojektu 76. 

 

V prípade získania odškodného – finančné prostriedky musia byť 
vynaložené na kúpu investičného majetku porovnateľného so 
strateným investičným majetkom alebo na obnovenie zničenej 
infraštruktúry. Akékoľvek finančné prínosy získané partnerom 
mikroprojektu, vrátane vyplatenia poistenia spojeného s 
mikroprojektom, musia byť vrátené v pomere  výšky účasti finančného 
príspevku EÚ k oprávneným výdavkom mikroprojektu.  

                                                      
76 Oprávnené sú náklady na poistenie po dobu realizácie mikroprojektu. 
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8.1.12 INÉ NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY 
Nižšie sú uvedené príklady iných  neoprávnených výdavkov, ktoré sa nenachádzajú v kategóriách 
v kapitole 8.1. 

   

Iné neoprávnené výdavky: 

� pokuty, peňažné sankcie a výdavky spojené so súdnymi spormi 
(vrátane výdavkov súvisiacich s prípravou a právnou obsluhou 
súdnych konaní), 

� výdavky spojené s darmi, okrem: 
- materiálov a reklamných predmetov s hodnotu nepresahujúcou 

50 EUR/kus, ktoré súvisia s publicitou, komunikáciou, reklamou 
alebo informáciou, 

- cien/odmien (o. i. ceny a odmeny pre laureátov športových 
pretekov, súťaží s cenami organizovaných v rámci mikroprojektu 
do hodnoty čiastky oslobodenej od dane), 

� výdavkov spojené s kurzovým rozdielom, 
� náklady alebo výdavky vyplývajúce zo štatutárnych povinností subjektu 

a priebežných úloh (inými slovami tieto úlohy by sa museli vykonať, aj 
keby mikroprojekt nebol realizovaný), 

� poplatky uplatňované v rámci výmeny cudzej meny 77, 
� náklady spojené s pôžičkou alebo úverom, 
� DPH, ktorá môže byť vrátená na základe národných predpisov, 
� výdavky spojené s vyplnením formulára žiadosti o finančný príspevok 

pre mikroprojekt, 
� success fee (prémia pre spoluautora žiadosti o finančný príspevok 

vypočítaná ako percento zo získaného finančného príspevku, 
vyplácaná mikroprijímateľom po podpísaní zmluvy o poskytnutí 
finančného príspevku nezávisle od odmeny za prípravu dokumentácie 
nevyhnutnej na podanie žiadosti),  

� a pre mikroprijímateľov: 
a) nachádzajúcich sa v Poľsku – transakcie presahujúce hodnotu 15 000 
PLN platené v hotovosti (bez ohľadu na počet platieb vyplývajúcich 
z tejto transakcie),  
b) nachádzajúcich sa na Slovensku – transakcie presahujúce hodnotu 
1 500 EUR na mesiac hradené v hotovosti (v odôvodnených prípadoch 
do 5 000 EUR). 

� zúčtovanie na základe interného dokladu kúpy veci, ktorá už predtým 
bola majetkom mikroprijímateľa, alebo práva, ktoré už predtým 
prislúchalo mikroprijímateľovi (takýto dlhodobý majetok je možné 
uviesť ako nepeňažný vklad do mikroprojektu), 

� prípravné náklady. 
 

 

POZOR: Výdavky uznané za neoprávnené, ale súvisiace s realizáciou mikroprojektu, 
znáša mikroprijímateľ. 

 

                                                      
77 Netýka sa provízií vyberaných bankami z titulu medzinárodných prevodov v súvislosti s realizáciou projektu – takéto provízie sú oprávnené. 
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8.1.13 ZÁSADY ZADÁVANIA ZÁKAZIEK V MIKROPROJEKTE 
 

Mikroprijímateľ je na základe zmluvy o poskytnutí finančného príspevku povinný pripraviť a zadať 
zákazku v rámci mikroprojektu spôsobom, ktorý zabezpečí zachovanie zásad: 

• transparentnosti,  
• čestnej hospodárskej súťaže, 
• rovnakého zaobchádzania  so všetkými uchádzačmi (vrátane potenciálnych dodávateľov). 

  
Za účelom splnenia týchto zásad sa zákazky zadávané v rámci mikroprojektu realizujú v súlade 
s predpismi EÚ alebo s národnými predpismi týkajúcimi sa verejných obstarávaní, v prípade, že 
existuje povinnosť uplatňovania týchto predpisov pri zadávaní danej zákazky.  
 
Zároveň v prípade všetkých zákaziek realizovaných v rámci mikroprojektu (nezávisle od ich hodnoty, 
postupu výberu dodávateľa a subjektu zadávajúceho zákazku) je potrebné dodržiavať: 

����  zásady správneho finančného riadenia, čiže dodržiavať zásady hospodárnosti, efektívnosti, 
účinnosti a racionálneho využívania verejných prostriedkov, 

����  ostatné podmienky oprávnenosti výdavkov prijaté v Programe.  
 
Mikroprijímatelia sú povinní dodržiavať pravidlá týkajúce sa obstarávaní platné príslušne v Poľsku 
a na Slovensku, ktoré sú detailne uvedené v aktuálnej Príručke pre prijímateľa. 
 

POZOR: V prípade porušenia predpisov alebo pravidiel týkajúcich sa realizácie 
verejných obstarávaní alebo špecifických pravidiel uvedených v prílohe č. 8 s 
názvom „Pokyny týkajúce sa realizácie verejných obstarávaní”, príslušné výdavky 
súvisiace s obstarávaním sú považované celkom alebo čiastočne za neoprávnené. 
Stanovenie výšky neoprávnených výdavkov prebieha podľa predpisov a postupov 
prijatých v každej členskej krajine. Ak členská krajina neprijala národné predpisy 
alebo postupy, pre stanovenie výšky neoprávnených výdavkov sa používa dokument 
vydaný Európskou komísiou, týkajúci sa finančných úprav výdavkov financovaných 
EÚ pri nedoržiavaní predpisov týkajúcich  
sa verejného obstarávania, v aktuálnom znení ku dňu zistenia nezrovnalosti.  

8.1.13.1 PRAVIDLÁ ZADÁVANIA ZÁKAZIEK PRE POĽSKÝCH MIKROPRIJÍMATEĽOV 

Podrobné informácie týkajúce sa zadávania verejných zákaziek poľskými mikroprijímateľmi sú 
uvedené v Príručke pre prijímateľa (najmä v prílohe č. 8.1 s názvom „ Podrobné zásady týkajúce sa 
zadávania zákaziek v projekte pre poľských prijímateľov“). 

8.1.13.2 ZÁSADY VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA PRE SLOVENSKÝCH MIKROPRIJÍMATEĽOV 

Podrobné informácie týkajúce sa zadávania verejných zákaziek slovenskými mikroprijímateľmi sú 
uvedené v Príručke pre prijímateľa (najmä v prílohe č. 8.2  s názvom "Príručka k procesu verejného 
obstarávania pre slovenských prijímateľov) 

8.2 INFORMOVANIE A PUBLICITA78 

Informačné a propagačné aktivity sú nevyhnutným prvkom realizácie každého mikroprojektu, pre 
ktorý bol schválený finančný príspevok z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Ich 

                                                      
78Kapitola uvádza základnú problematiku súvisiacu s propagáciou mikroprojektov podporovaných v rámci Programu cezhraničnej spolupráce 

Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020. Podrobné informácie sú uvedené v Príručke/pokynoch pre prijímateľa a prijímateľa 
mikroprojektov v rámci propagácie projektov financovaných z programov EÚS 2014 – 2020.  
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kľúčovou úlohou je ukázať zmeny, aké nastali vďaka realizácii daného mikroprojektu a zdôrazniť 
skutočnosť jeho podporenia Európskou úniou. Dodatočne vzhľadom na cezhraničný charakter 
mikroprojektov je potrebné informovať o spolupráci so zahraničným partnerom o spoločne 
realizovaných aktivitách.  
 
Povinnosti v oblasti publicity a propagácie  

���� Informovanie verejnosti o získaní podpory z prostriedkov Európskej únie a štátneho rozpočtu 
prostredníctvom príslušného Euroregiónu/PSK/ŽSK.  

���� Racionálne a efektívne plánovanie a realizácia informačných a propagačných aktivít pri 
zohľadnení prijatých cieľov, finančných možností a požiadaviek spojených s označovaním 
mikroprojektov.79 

���� Zverejnenie krátkeho opisu mikroprojektu na webovej stránke  
        mikroprijímateľa (ak taká existuje).  
���� Vyvesenie informačného plagátu o mikroprojekte na viditeľnom 

a verejne dostupnom mieste.  
���� Označenie aktivít, informačných a propagačných materiálov, 

dokumentov.  
���� Osadenie pamätných tabúľ po dokončení realizácie mikroprojektu 

s investičnými prvkami.  

���� Poskytovanie audio a video dokumentácie80 o realizácii 
mikroprojektu inštitúciám zapojeným do implementácie Programu 
(Euroregiónu/PSK/ŽSK, STS, RO) a súhlasu s jej využitím za účelom 
propagácie Programu. 

 

 

 

 

 

 

Prvky vyžadované pri označovaní mikroprojektu  

 

Všetky informačné a propagačné aktivity realizované mikroprijímateľom musia obsahovať informáciu 
o získaní podpory, informácia sa uvádza prostredníctvom: 

� uvedenia integrovaného loga Programu Interreg Poľsko – Slovensko, 
� uvedenia loga Euroregiónu/PSK/ŽSK, 
� uvedenia názvu: Európsky fond regionálneho rozvoja.  

 

Integrované logo Programu a logo Euroregiónu/PSK/ŽSK sa vždy uvádza v hornej časti 
dokumentu/propagačného materiálu. Názov fondu: Európsky fond regionálneho rozvoja môže byť 
súčasťou integrovaného loga, ale môže byť tiež umiestnený v dolnej časti materiálu alebo 
dokumentu. 

 
LOGO PROGRAMU  

                                                      
79 Pri plánovaní rozpočtu na informačné a propagačné aktivity v mikroprojekte je potrebné zohľadniť rôzne druhy nákladov spojených 

s vybranými nástrojmi a komunikačnými kanálmi. Ak sa napr. plánuje sprevádzkovanie webovej stránky, musia byť zohľadnené náklady na 
jej navrhnutie, kúpu domény a pravidelnú obsluhu; v prípade plánovania súťaží sa musia zohľadniť náklady na tlač plagátov, diplomov, na 
kúpu a označenie cien. Pri plánovaní propagačných materiálov je potrebné zvážiť, či zodpovedajú charakteru mikroprojektu, či sú primerané 
vybranej cieľovej skupine a či sú oprávnené.  
80 Poskytované fotografie musia byť v rozlíšení min. 1795 x 2480 pixelov, min. 300 DPI. 

Pri zverejňovaní fotografií 

a pri ich poskytovaní 

inštitúciám zúčastneným 

na implementácii 

Programu je potrebné 

mať na zreteli 

ustanovenia zákona 

o autorských právach 

a súvisiacich právach (aj 
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Neoddeliteľnými zložkami integrovaného loga Programu sú: grafický prvok nadväzujúci na logo 
z programového obdobia 2007 – 2013, názov Programu a symbol Európskej únie. Logo sa používa vo 
farebnom prevedení81, jednofarebná verzia sa môže použiť len v odôvodnených prípadoch82. Vo 
väčšine prípadov (tabule, plagáty, publikácie, diplomy/certifikáty, prezenčné listiny a pod.) sa 
odporúča použitie loga obsahujúceho názov Európsky fond regionálneho rozvoja.  

 
  
 
 
 

 
 
 
 

Logo musí byť vždy 
umiestnené na viditeľnom mieste, jeho veľkosť sa upravuje podľa veľkosti 
dokumentu alebo materiálu, na ktorom sa umiestňuje. Pre zamedzenie 
vzniku problémov s umiestňovaním symbolu Európskej únie na farebnom 
pozadí možno v dolnej alebo hornej časti materiálu vyčleniť biely alebo 
svetlo béžový pruh, na ktorom bude umiestnené integrované logo 
programu a názov fondu. 

V mikroprojektoch cezhraničného charakteru sa požadované logo spolu 
s názvom fondu umiestňuje v jazyku partnera zodpovedného za realizáciu 
aktivity, ktorej sa týka tento propagačný materiál.83 Obsah materiálov 
musí byť dvojjazyčný (pri zohľadnení národného jazyka partnera 
mikroprojektu). 

OSTATNÉ LOGOTYPY 

Mikroprijímatelia sú povinní tiež propagovať príslušného financujúceho PSP, s ktorým sa uzatvára 
zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre mikroprojekt. Je povolené tiež umiestnenie vlastných 
logotypov žiadateľa a partnerov mikroprojektu na informačných a propagačných materiáloch.84 

Všetky logá musia mať približnú veľkosť pri porovnaní znakov. V žiadnom prípade ostatné logá nesmú 
byť väčšie od integrovaného loga Programu (týka sa to výšky aj šírky znaku). Príklad rozmiestnenia log 
je uvedený nižšie. 

 

 

 

 

                                                      
81 Farby loga vo väčšine pochádzajú od farby vlajky Európskej únie a nesmú sa meniť. Modrá farba v nazve Programu a v grafickom prvku je 

Pantone Reflex Blue a Light Blue (Pantone 2716). Červená farba v grafike Programu je Pantone 186C. 
82V prípade gravírovania kamenných, sklených, kovových tabúľ, v prípade vypaľovania drevených tabúľ a vyrábania propagačných materiálov 

s gravírovaním. Pripúšťa sa používanie logotypov v monochromatickom prevedení v korešpondencii, prezenčných listinách, zmluvách 
a dokumentácii k verejnému obstarávaniu.  
Platí pravidlo, že  všetky logá uvádzané na danom materiáli/dokumente sú monochromatické, alebo všetky sú farebné. Umiestnenie jedných 
logotypov vo farebnom prevedení a iných logotypov v monochromatickom prevedení je neprípustné. 

83 Sady logotypov v rôznych jazykových verziách a v rôznych formátoch sú k stiahnutiu na webovej stránke Euroregiónu „Tatry“, PSK,ŽSK 
a na stránke Programu www.plsk.eu v záložke „Zoznám sa s propagačnými povinnosťami projektu“. 

84 V prehľade značiek sa nesmú uvádzať logotypy súkromných dodávateľov, ktorí realizujú v rámci projektu nejaké aktivity, ale nie sú 
partnermi v mikroprojekte. 

Upravenie logotypov 
Programu je 
neprípustné. 

Je potrebné 
zakaždým používať 

logotypy zo súborov 
zverejňovaných na 
stránkach inštitúcií, 
ktoré implementujú 

Program. 
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Označovanie informačno-propagačných materiálov, príklad  

 

 Plagát musí obsahovať: 
� integrované logo Programu spolu s názvom fondu, z ktorého je 

mikroprojekt financovaný a logo príslušného PSP, 
�  názov mikroprojektu, názov žiadateľa a partnerov 

mikroprojektu. 
 

Hore uvedené informácie musia zaberať minimálne 25 % informačného 
plagátu. Rozloženie textu nesmie žiadnym spôsobom zasahovať do 
integrovaného loga. Minimálna veľkosť plagátu je formát A3. Plagát 
musí byt umiestnený na dobre viditeľnom a verejne dostupnom mieste, 
najneskôr mesiac po získaní finančného príspevku (napr. na mieste 
realizácie projektu, pri vstupe do budovy). Plagát, príklad: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V prípade mikroprojektov s investičnými prvkami85 najneskôr do 
finančného ukončenia mikroprojektu sa natrvalo osadí pamätná 
tabuľa86. Tabuľa musí obsahovať: 

� integrované logo Programu spolu s názvom fondu, z ktorého je 
mikroprojekt financovaný, a logo príslušného PSP, 

� hlavný cieľ investície (napr. výstavba cyklistického chodníka, 

modernizácia objektu a pod.), 

� názov mikroprojektu, názov žiadateľa a partnerov 

mikroprojektu. 

 

Tieto informácie musia zaberať minimálne 25 % plochy tabule.  

V prípade líniových mikroprojektov (napr. turistické, cyklistické chodníky 
a pod.) minimálne rozmery pamätnej tabule sú 90 x 70 cm, v prípade 
ostatných mikroprojektov je postačujúci formát A3.87  

                                                      
85Investičné mikroprojekty sú také, ktoré sa týkajú kúpy investičného majetku alebo financovania aktivít v rozsahu infraštruktúry alebo 

stavebných prác. 
86Pamätné tabule musia byť estetické a vyrobené z trvácneho materiálu, ktorý nepodlieha rýchlemu zničeniu vplyvom externých podmienok, 

napr. kov, sklo, kameň. Prijímateľ je povinný ich udržiavať v dobrom stave po celú dobu udržateľnosti projektu. 

     Informačný 
plagát 

    Pamätná 
tabuľa 

 

 

 

„Poľsko-slovenské partnerstvo k spoločnému rozvoju“ 

 

    Projekt realizovaný cez: 

    Partner/Projektoví partneri: 
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Tabuľa musí byť osadená na dobre viditeľnom mieste. V prípade 
líniových mikroprojektov musia byť pamätné tabule osadené na začiatku 
a na konci úseku, ktorý je predmetom mikroprojektu. V prípade 
modernizácie priestorov alebo časti objektu sa pamätná tabuľa musí 
nachádzať v časti, ktorej sa týkal mikroprojekt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Každý mikroprijímateľ je povinný na svojej webovej stránke (pokiaľ taká 
existuje) zverejniť informáciu o mikroprojekte, ale nie každý 
mikroprojekt musí mať osobitnú webovú stránku. 

���� Webová stránka mikroprijímateľa s informáciou o realizovanom 
mikroprojekte 

Na stránke mikroprijímateľa musí byť na viditeľnom mieste počas 
realizácie mikroprojektu odkaz na záložku, v ktorej budú uvedené 
informácie o mikroprojekte, napr. vo forme banera s integrovaným 
logom, po kliknutí na baner bude užívateľ presmerovaný na miesto, kde 
je uvedený opis mikroprojektu. Informácia musí obsahovať nasledovné 
prvky: 

� integrované logo Programu  
� spolufinancovanie z fondov Európskej únie (percentuálny podiel 

a názov Európsky fond regionálneho rozvoja)  
� logo príslušného PSP, 
� názov mikroprojektu, 
� kontakt na mikroprijímateľa spolu s adresami ich webových 

stránok, 
� opis mikroprojektu pri zohľadnení cieľov, aktivít a výsledkov (po 

ukončení mikroprojektu), obdobie realizácie, hodnota 
mikroprojektu, 

� audio a video materiály (napr. fotografie, mapy, video). 
 
 

���� Webová stránka mikroprojektu alebo záložka na stránke 

mikroprijímateľa 

                                                                                                                                                                      
87Veľkosť pamätnej tabule môže byť vo výnimočných prípadoch menšia než požadovaná. V takom prípade musí byť návrh dohodnutý 

v konzultáciách s príslušnou inštitúciou, ktorá implementuje strešný projekt. 

    Webové 
stránky 

 

 

Výstavba cyklotrasy spájajúcej Poľsko a Slovensko 

v rámci projektu 

„Poľsko-slovenské partnerstvo k spoločnému 
rozvoju” 

   Projekt realizovaný cez: 

   Partner/Projektoví partneri: 



83 

Webové stránky mikroprojektu alebo záložky na stránke 
mikroprijímateľa určené pre mikroprojekt musia obsahovať:  

� integrované logo Programu, ktoré musí byť viditeľné hneď po 
zobrazení webovej stránky na monitore počítača užívateľa 
a v prípade používania mobilného zariadenia bez potreby 
presúvania stránky nadol, 

� názov fondu, z ktorého sa financuje mikroprojekt, a logo 
príslušného PSP, 

� informácie o mikroprojekte (údaje podľa hore uvedeného vzoru 
informácie). 
 
 

 
Ostatné dôležité informácie týkajúce sa webových stránok: 

� stránka mikroprojektu musí byť pravidelne aktualizovaná, 

� webová stránka musí byť dostupná v jazykovej verzii 

mikroprijímateľa, 

� webová stránka musí byť prevádzkovaná minimálne po dobu 

udržateľnosti mikroprojektu, 

� vyžaduje sa vedenie štatistiky stránky (napr. pomocou 

bezplatnej aplikácie Google Analitics). 

Na každej publikácii vydanej v rámci mikroprojektu je potrebné 
umiestniť: 

� integrované logo Programu a logo príslušného PSP, 
� názov fondu, z ktorého sa financuje mikroprojekt t.j. Európsky 

fond regionálneho rozvoja 

Hore uvedené informácie musia byť umiestnené na vonkajšej 
strane obálky.  

� Poznámku Nepredajné. 

� Výhradnú zodpovednosť za obsah tejto publikácie nesú jej 
autori a nedá sa stotožniť s oficiálnym stanoviskom 
Európskej únie a (názov Euroregiónu/PSK/ŽSK). 

Tieto poznámky môžu byť uvedené  na obale resp. vo vnútri 
publikácie.  

 

Ostatné dôležité informácie týkajúce publikácií: 

� Publikácie musia byť dvojjazyčné – vydané v poľštine 
a slovenčine. Zvláštnu pozornosť je potrebné venovať 
zachovaniu dobrej kvality prekladu. Spolu so správou, v ktorej 
sú uvedené výdavky na preklad, je potrebné predložiť vyhlásenie 
cezhraničného partnera, že akceptuje kvalitu prekladu publikácie 
do jeho národného jazyka.  

Publikácie 
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� Vzhľadom na obmedzený náklad papierových publikácií sa 
odporúča, aby boli  na internete zverejňované ich elektronické 
verzie (pri dodržaní predpisov autorského práva).  

� Mikroprijimateľ je povinný odovzdať inštitúcii, ktorá 
implementuje strešný projekt, musí získať papierové 
a elektronické verzie vydaných publikácií za účelom umožnenia 
ďalšej propagácie. 

V prípade kúpy hnuteľných zariadení sa odporúča umiestniť na nich 
označenia, napríklad vo forme trvalej nálepky pri zachovaní pokynov 
týkajúcich sa označení (integrované logo Programu spolu s názvom 
fondu a logo príslušného PSP).  

 
Propagačné materiály musia odzrkadľovať charakter mikroprojektu. 
Každý propagačný materiál musí byť esteticky, čitateľne a trvalým 
spôsobom označený integrovaným logom Programu spolu s názvom 
fondu, z ktorého bol financovaný mikroprojekt a logom príslušného 
Partnera strešného projektu.88  

 
Všetky materiály a dokumenty (napr. korešpondencia, zmluvy, posudky, 
dokumentácia verejného obstarávania, inzeráty, prezenčné listiny, 
konferenčné, školiace a multimediálne materiály: prezentácie, 
elektronické materiály: spravodaje, audio a video materiály: DVD, CD, 
mobilné aplikácie a sociálne siete) využívané počas procesu 
implementácie mikroprojektu, musia obsahovať integrované logo 
Programu a názov fondu, z ktorého sa spolufinancuje mikroprojekt 
a logo príslušného PSP. Nižšie je uvedený zoznam dodatočných prvkov, 
ktoré musia obsahovať jednotlivé propagačné materiály: 

� plagáty – na plagátoch je potrebné zohľadniť aj názov 
mikroprojektu a informáciu o podujatí (napr. názov workshopu,  
miesto a hodinu konania, dĺžku trvania). 

� Certifikáty/diplomy – na týchto materiáloch musí byť 
integrované logo Programu spolu s názvom fondu a logo 
príslušného Partnera strešného projektu umiestnené vždy v 
strede v hornej časti. Okrem toho je potrebné uviesť: názov 
mikroprojektu, meno a priezvisko osoby, ktorá získala 
certifikát/diplom spolu s názvom školenia/ocenenia a informáciu 
o mieste a dátume vydania certifikátu/diplomu, podpis osoby, 
ktorá vydala certifikát/diplom. 

� Tlačové správy – musia obsahovať názov mikroprojektu, názov 
Programu a názov fondu, z ktorého bol financovaný projekt, 
a logo príslušného PSP. V prípade sponzorovaných 
článkov/platených inzerátov v tlači zverejňovaných 
mikroprijímateľom musí byť dodatočne umiestnené integrované 
logo Programu.  

 

Mikroprijímatelia sú povinní zasielať materiály, ktoré budú 
zverejnené v médiách a na internete o nimi realizovanom 
mikroprojekte príslušnej inštitúcii, ktorá implementuje daný 
strešný projekt. 

                                                      
88 Na materiáloch s malými rozmermi (ako sú perá, USB kľúče) nie je potrebné uvádzať názov fondu. Umiestňuje sa len integrované logo 

Programu. Veľkosť loga musí byť taká, aby nápisy v logu, najmä nápis pod vlajkou „Európska únia“, boli výrazné a čitateľné. 

    Propagačné 
materiály 

Iné materiály 

Zariadenia 
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Na mieste realizácie podujatia naplánovaného v mikroprojekte musí byť 

zakaždým uvedená informácia, že podujatie bolo organizované 

z prostriedkov Európskej únie. Počas podujatia musia byť viditeľné pre 

jeho účastníkov:  

� názov mikroprojektu,  

� integrované logo Programu, 

� názov fondu.89 

Okrem toho moderátor tohto podujatia musí slovami informovať 

o mikroprojekte, Programe a o podpore zo zdrojov Európskeho fondu 

regionálneho rozvoja prostredníctvom príslušného PSP. 

Ostatné dôležité informácie týkajúce sa podujatí: 

Pri organizácii podujatia je mikroprijímateľ povinný zaslať informáciu 

o tomto podujatí/pozvánku príslušnému partnerovi strešného projektu 

s príslušným predstihom (minimálne 2 týždne pred plánovaným 

termínom).  

� Povinnosťou mikroprijímateľa je tiež zasielanie príslušnému PSP 

krátkych  správ  týkajúcich sa mikroprojektu (napr. informácia po 

zorganizovanom podujatí, po ukončení investície, informácie 

o oceneniach alebo špeciálnych oceneniach mikroprojektu). 

� Mikroprijímatelia majú možnosť pripojiť sa k mnohým 

podujatiam, počas ktorých môžu prezentovať svoj mikroprojekt 

a jeho výsledky, napr. European Cooperation Day (Deň 

európskej spolupráce), Otvorené dni.  

Na účely zdokumentovania patričnej publicity mikroprojektu sa odporúča odfotografovať umiestnené 
plagáty/informačné a pamätné tabule/banery a pod. a priložiť ich k dokumentácii mikroprojektu. 
Môže sa tiež zachovať elektronická verzia plagátu alebo výtlačok v zmenšenom formáte A4. 

V prípade pochybností spojených s uplatňovaním zásad informovania a publicity kontaktujte 
príslušný Euroregión/PSK/ŽSK.  

Nedodržiavanie zásad informovania a publicity, vrátane neinformovania o spolufinancovaní 
mikroprojektu z prostriedkov Európskej únie alebo nesprávne použitie logotypov (ich roztiahnutie, 
zamazanie, zmena písma, farieb, nečitateľné nápisy: Európska únia a Európsky fond regionálneho 
rozvoja) a pod. môže byť príčinou uznania výdavkov za neoprávnené. 

 

8.3 ZMENY V MIKROPROJEKTE  

 

Je potrebné vyhýbať sa akýmkoľvek zmenám v mikroprojekte a rozpočet naplánovaný vo formulári 
žiadosti o finančný príspevok musí byť podľa možností čo najprecíznejší.  

                                                      
89 Počas podujatí, napr. konferencií, workshopov, školení je dobrou praxou umiestniť požadované informácie na dverách miestnosti, v ktorej 
sa koná stretnutie, na prezentáciách, prenosných roll-upách. V prípade otvorených podujatí je to napr. baner na javisku.  

Podujatia 
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V prípadoch naznačujúcich, že mikroprojekt nie je možné realizovať v súlade s podmienkami 
uvedenými v zmluve o poskytnutí finančného príspevku môže VP mikroprojektu navrhnúť zavedenie 
zmien. V takomto prípade je povinnosťou mikroprijímateľa bezodkladne nahlásiť  
Euroregiónu/PSK/ŽSK dôležité zmeny v rámci realizácie mikroprojektu.  

 
Zmeny realizácie mikroprojektu nesmú viesť k podstatnej zmene jeho cieľov. Euroregión, PSK/ŽSK 
majú právo  neodsúhlasiť zmeny súvisiace s realizáciou mikroprojektu, ktoré navrhol VP 
mikroprojektu. 

 

POZOR: Zmeny v mikroprojekte môžu byť zavedené výlučne počas realizácie 
mikroprojektu.  

Žiadosť o zavedenie zmien musí byť predložená najneskôr 30 kalendárnych dní 
pred dátumom ukončenia vecných aktivít v mikroprojekte uvedeným v zmluve 
o poskytnutie finančného príspevku. 

 

Žiadosť o zmeny musí obsahovať vyčerpávajúce odôvodnenie zavedenia navrhovanej zmeny, 
prípadne tiež doklady na potvrdenie jej odôvodnenia. 

 

ZMENY V MIKROPROJEKTE SA MÔŽU TÝKAŤ: 

���� zmien v kategóriách výdavkov mikroprojektu, 

���� zmien vo vecnom harmonograme realizácie aktivít a v termíne ukončenia mikroprojektu,  

���� zmeny hodnoty ukazovateľov mikroprojektu, 

���� iných zmien.  

 

 

8.3.1 ZMENY V KATEGÓRIÁCH VÝDAVKOV MIKROPROJEKTU 
 

POZOR: Zavedenie zmien rovných a nižších ako 20 % sa netýka úspor vzniknutých 
v rámci verejného obstarávania. Všetky úspory vzniknuté v dôsledku 
ukončeného verejného obstarávania tvoria prostriedky strešného 
projektu.  

Nižšie uvedené zmeny v kategóriách výdavkov mikroprojektov sa týkajú presunov v rámci jednej 
úlohy a presunov medzi úlohami jedného partnera mikroprojektu.  
 

ZMENY V ROZPOČTE MIKROPROJEKTU NIŽŠIE A ROVNÉ 20 % Z HODNOTY ROZPOČTOVÝCH 
KATEGÓRIÍ 

Mikroprijímateľ individuálneho mikroprojektu môže samostatne 
rozhodovať o upravení rozpočtu mikroprojektu v rámci hodnoty nižšej 
a rovnej 20 % z hodnoty rozpočtových kategórií. V spoločnom 
mikroprojekte musí projektový partner pred zavedením zmien získať 

Opodstatnenosť 
a správnosť 

zavádzania zmien 
v rozpočte sa môže 

overovať v rámci 
administratívneho 

overovania, ale 
môže byť tiež 
predmetom 

kontroly. 
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súhlas vedúceho partnera. VP mikroprojektu analyzuje navrhované 
zmeny a ich opodstanenosť a rozhoduje o schválení alebo odmietnutí 
zmien. Takéto riešenie umožňuje flexibilnú implementáciu 
mikroprojektu a rýchlu reakciu v prípade, že sa vyskytnú skutočnosti,  
ktoré by mohli byť prekážkou pre správnu realizáciu. 

Zavedené zmeny môžu pozostávať výlučne zo zmeny hodnôt položiek uvedených v rozpočtoch 
jednotlivých partnerov mikroprojektu. Pripúšťa sa presun finančných prostriedkov medzi kategóriami 
výdavkov/položkami výdavkov jedného partnera mikroprojektu v rámci tej istej vecnej úlohy. Pri 
zmene tohto typu je prípustná úprava opisu daného výdavku a zmena jeho jednotkových nákladov. 
Zmena tohto typu nesmie spôsobiť zmeny výstupov a hodnôt ukazovateľov výstupu programu 
špecifikovaných v mikroprojekte. 
 
Pri zavádzaní zmien, ktorých hodnota nepresahuje 20 %, je potrebné dodržiavať nižšie uvedené 
princípy: 
���� Limit zmien menších a rovných 20 % sa počíta vo vzťahu k počiatočnej hodnote kategórií 

výdavkov rozpočtu, ktorý tvorí prílohu k žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na 
mikroprojekt schválenej výborom pre mikroprojekty.  

 
���� Prijímateľ mikroprojektu, a v prípade spoločného mikroprojektu vedúci partner, sú povinní 

predložiť písomnú informáciu o zavedených zmenách. Informácia sa predkladá 
v Euroregióne/PSK/ŽSK spolu s odôvodnením zavedených zmien a aktuálnym rozpočtom 
mikroprojektu. Zavedená zmena musí byť uvedená v štvrťročnej/záverečnej správe 
(vzťahujúcej sa na monitorovacie obdobie, v ktorom zmena nastala). 

 
POZOR: Je potrebné pamätať, že hodnota zmien vykonávaných v rámci rozpočtových kategórií sa 

kumuluje, a preto je potrebné venovať pozornosť správnosti výpočtu na 
úrovni rozpočtových kategórií ako celku a tiež aj na správne 
monitorovanie zmien vykonávaných v rámci kategórií výdavkov 
jednotlivých úloh. 

Individuálny mikroprojekt

Mikroprijímateľ môže samostatne 
rozhodovať o upravení rozpočtu 

mikroprojektu v rámci hodnoty nižšej 
a rovnej 20 % z hodnoty rozpočtových 

kategórií. 

Takéto riešenie umožňuje flexibilnú 
implementáciu mikroprojektu a rýchlu reakciu 
v prípade, že sa vyskytnú skutočnosti, ktoré by 

mohli byť prekážkou pre správnu realizáciu.

Spoločný mikroprojekt

Projektový partner musí pred zavedením 
zmien získať súhlas vedúceho partnera. VP 

mikroprojektu analyzuje navrhované zmeny 
a ich opodstanenosť a rozhoduje o schválení 

alebo odmietnutí zmien.

V prípade schválenia zmien, je VP 
mikroprojektu zodpovedný za ich 

zavádzanie do mikroprojektu, neodkladne 
o tom informuje Euroregión/PSK/ŽSK a 
predkladá aktualizovanú dokumentáciu 

mikroprojektu.
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Prekročenie limitu 20 % oprávnených výdavkov rozpočtových kategórií zo strany 
mikroprijímateľa bez predchádzajúceho informovania Euroregiónu/PSK/ŽSK alebo 
nedostatočné odôvodnenie zavedených zmien môže mať za následok uznanie 
výdavkov predložených na overenie za neoprávnené na refundáciu.. 

 

ZMENY V ROZPOČTE MIKROPROJEKTU VYŠŠIE AKO 20 % Z HODNOTY ROZPOČTOVÝCH KATEGÓRIÍ 

 

Zmeny presahujúce 20 % z hodnoty rozpočtových kategórií sa môžu zavádzať len v odôvodnených 
prípadoch a výlučne po predchádzajúcom získaní písomného súhlasu Euroregiónu/PSK/ŽSK.  

 
Po získaní súhlasu musí mikroprijímateľ predložiť aktualizovaný rozpočet a zavedené zmeny opísať 
v správe o realizácii mikroprojektu. 
 

8.3.2 ZMENY VO VECNOM HARMONOGRAME REALIZÁCIE ÚLOH 
A V TERMÍNE UKONČENIA MIKROPROJEKTU 

 

ZMENY VO VECNOM HARMONOGRAME REALIZÁCIE ÚLOH 

Zmeny súvisiace s presunmi realizácie jednotlivých úloh vo vecnom harmonograme si nevyžadujú 
získanie predchádzajúceho súhlasu Euroregiónu/PSK/ŽSK. V takomto prípade je potrebné zmenu 
opísať a odôvodniť jej zavedenie v správe o postupe realizácie mikroprojektu.  

ZMENY V TERMÍNE UKONČENIA MIKROPROJEKTU 

Zmeny súvisiace s presunmi termínov realizácie úloh prekračujúce obdobie realizácie mikroprojektu 
uvedené v zmluve o poskytnutie finančného príspevku si vyžadujú písomné oznámenie a vyhotovenie 
dodatku k zmluve. V prípade žiadosti o predĺženie obdobia realizácie mikroprojektu na maximálne 18 
mesiacov je mikroprijímateľ a v prípade spoločného mikroprojektu jeho vedúci partner, povinný 
predložiť písomnú žiadosť  Euroregiónu/PSK/ŽSK spolu s odôvodnením. 
 
 

8.3.3 INÉ ZMENY  

NEFINANČNÉ ZMENY V ROZPOČTE MIKROPROJEKTU 

Nefinančné zmeny v rozpočte mikroprojektu spočívajúce v úprave opisov jednotlivých rozpočtových 
položiek či zavádzaní nových rozpočtových položiek sa môžu vykonávať len v odôvodnených 
prípadoch a výlučne po predchádzajúcom získaní písomného súhlasu Euroregiónu/PSK/ŽSK. 
 

ZMENY BANKOVÉHO ÚČTU A ADRESY MIKROPRIJÍMATEĽA 

Zmeny bankového účtu, adresy mikroprijímateľa si nevyžadujú uzatvorenie dodatku k zmluve. 

 

 8.4 REALIZÁCIA UKAZOVATEĽOV V MIKROPROJEKTE  
 
Zmeny v mikroprojekte nesmú byť v rozpore s podmienkami stanovenými v rozhodnutí Výboru pre 
mikroprojekty o poskytnutí finančného príspevku pre mikroprojekt.  
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ZVÝŠENIE HODNOTY UKAZOVATEĽA 

Prípustné je prekročenie cieľovej hodnoty ukazovateľa uvedenej v žiadosti o finančný príspevok, ak sa 
nespája s dodatočnými finančnými nákladmi (napr. zmena jednotkového nákladu). 

 

 

 

Príklad 

Ukazovateľom mikroprojektu je „počet účastníkov konferencie“, ktorý bol v projektovej žiadosti bol 
stanovený na 100 osôb. Výška finančných prostriedkov v rozpočte – 1 200 EUR.  

Ak hodnota ukazovateľa na konci dosiahla 120 osôb a rozpočet určený na jeho realizáciu nepresiahol 
1 200 EUR (napr. vďaka zníženiu jednotkového nákladu na cateringovú službu), sa jeho zvýšenie 
nespájalo s dodatočnými finančnými nákladmi. 

 

 

POZOR: Ak sa prekročenie cieľovej hodnoty ukazovateľa spája s vynaložením 
finančných výdavkov mikroprijímateľom, tak výdavky na aktivity 
zodpovedajúce realizácii ukazovateľa na vyššej úrovni než bola plánovaná, 
je neoprávneným výdavkom a je hradený z vlastných prostriedkov 
mikroprijímateľa. 

 

NEDOSIAHNUTIE NAPLÁNOVANEJ HODNOTY UKAZOVATEĽA 

Nedosiahnutie ukazovateľov výstupu naplánovaných v mikroprojekte môže mať za následok uloženie 
sankcií Euroregiónom/PSK/ŽSK v podobe: 

• zníženia výšky finančného príspevku, 

• vrátenia časti alebo celej výšky finančného príspevku mikroprojektu vyplatenej 

mikroprijímateľovi,  

• zrušenia zmluvy o poskytnutí finančného príspevku. 

 
Ak z dôvodu nedosiahnutia ukazovateľa nebude dosiahnutý cieľ 
mikroprojektu, v takom prípade v súlade s ustanoveniami zmluvy 
o poskytnutí finančného príspevku pre mikroprojekt je 
Euroregiónu/PSK/ŽSK oprávnený odstúpiť od zmluvy. Ak napriek 
nedosiahnutiu naplánovaných ukazovateľov bol dosiahnutý cieľ 
mikroprojektu, k zníženiu alebo k vráteniu finančného príspevku 
dochádza v rámci úlohy, ktorej výsledkom malo byť dosiahnutie 
naplánovanej cieľovej hodnoty ukazovateľa, ktorý je s touto úlohou 
prepojený. Hodnota poskytnutého finančného príspevku bude pomerne 
znížená. Hodnota zníženia finančného príspevku sa určí v pomere 
k hodnote danej úlohy zhodnej so zmluvou o poskytnutí finančného 
príspevku a na základe pomeru realizovanej hodnoty ukazovateľa 
k cieľovej hodnote deklarovanej v žiadosti o finančný príspevok. Ak je 

Každé zníženie 
finančného 
príspevky 

v dôsledku sankcií 
za nedosiahnutie 
ukazovateľov má 

za následok 
úpravu hodnoty 

paušálu pre daný 
mikroprojekt. 
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danej úlohe priradený viac ako jeden ukazovateľ v prípade, že časť z nich 
nebude dosiahnutá, podrobný spôsob kalkulácie sankcií určí 
Euroregión/PSK/ŽSK individuálne na základe analýzy daného prípadu. Ak 
nedosiahnutie ukazovateľa spôsobilo vznik úspor v rámci mikroprojektu, 
sankcie sú vypočítané na základe hodnoty danej úlohy, zníženej o 
vzniknuté úspory z nezrealizovania ukazovateľa. 
Ak mikroprijímateľ alebo vedúci partner spoločného mikroprojektu v záverečnej správe náležite 
odôvodní a doloží príčinu nedosiahnutia cieľových hodnôt ukazovateľov výstupu Programu 
deklarovaných v žiadosti o poskytnutie finančného príspevku a preukáže svoju snahu a snahu 
ostatných partnerov mikroprojektu zameranú na dosiahnutie ukazovateľov, môže 
Euroregión/PSK/ŽSK   upustiť od uloženia sankcie. 
V prípade nedosiahnutia vlastných ukazovateľov zadefinovaných v mikroprojekte môže 
Euroregión/PSK/ŽSK neuplatniť sankciu v podobe zníženia hodnoty poskytnutého finančného 
príspevku. Mikroprijímateľ alebo vedúci partner spoločného mikroprojektu je v záverečnej správe 
povinný náležite odôvodniť a zdokladovať príčiny nedosiahnutia cieľových hodnôt vlastných 
ukazovateľov deklarovaných v žiadosti a preukázať svoju snahu a snahu ostatných partnerov 
zameranú na dosiahnutie týchto ukazovateľov. V takom prípade bude možné zúčtovanie výdavkov  
úmerne do zodpovedajúcej zrealizovanej hodnoty ukazovateľa. 

 

8.5 PODÁVANIE SPRÁV (VRÁTANE FINANČNÝCH TOKOV) 

Euroregión/PSK/ŽSK budú kontrolovať realizáciu aktivít a dosahovania ukazovateľov výstupu alebo 
výsledku mikroprojektu. Budú kontrolované údaje prezentujúce pokrok pri implementácii 
mikroprojektu (na základe správ o postupe realizácie mikroprojektu predkladaných 
mikroprijímateľmi). Zástupcovia Euroregiónu/PSK/ŽSK sa budú zúčastňovať na podujatiach 
realizovaných v rámci mikroprojektov. Takýto postup umožní vyhodnotiť implementáciu 
mikroprojektu v porovnaní s naplánovanými cieľmi.  

 
Základným monitorovacím nástrojom je správa o postupe realizácie mikroprojektu. 
 
PODÁVANIE SPRÁV 
 

Mikroprijímateľ je povinný predkladať Euroregiónu/PSK/ŽSK správy o realizácii mikroprojektu 

v lehotách určených v zmluve o poskytnutí finančného príspevku. 

 

Správa pripravená v Generátore žiadostí a vyúčtovaní  má dve časti:  

���� vecnú – zahŕňajúcu vecnú časť správy o realizácii mikroprojektu (realizované aktivity, 

dosiahnuté ukazovatele výstupu a výsledku), 

���� finančnú – dokladujúcu výdavky vynaložené mikroprijímateľom v rámci mikroprojektu. 

Táto správa je zároveň základom pre získanie potvrdenia o oprávnenosti výdavkov vynaložených 

v danom monitorovacom období, o refundáciu ktorých žiada mikroprijímateľ. Každý mikroprijímateľ 

je povinný predkladať príslušnému Euroregiónu/PSK/ŽSK správu o  realizácii mikroprojektu vytlačenú 

z informačného systému spolu s potrebnou dokumentáciou. 

V prípade, že správa o realizácii mikroprojektu nebude doručená v stanovenom termíne, 

Euroregión/PSK/ŽSK vyzve mikroprijímateľa aby správu bezodkladne doručil. Nepredloženie správy 
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napriek  výzve o jej predloženie môže byť dôvodom k zrušeniu zmluvy o poskytnutí finančného 

príspevku. 

 

 

 

 

Individuálny mikroprojekt 

Správu o  realizácii individuálneho mikroprojektu predkladá na Euroregión/PSK/ŽSK90 partner 

finančne zúčastnený na mikroprojekte v lehote do 5 kalendárnych dní po uplynutí monitorovacieho 

obdobia uvedeného v zmluve o poskytnutí finančného príspevku pre mikroprojekt, maximálne raz za 

štvrťrok a pri zohľadnení minimálnej výšky celkových výdavkov 10 tis.91 EUR. Po schválení správy 

Euroregiónom/PSK/ŽSK sa táto správa zohľadňuje v čiastkovej žiadosti o platbu, ktorú overuje 

príslušný kontrolór. Po schválení čiastkových žiadostí o platbu kontrolórmi (po získaní certifikátov) 

vyhotoví Euroregión žiadosť o platbu v rámci strešného projektu pri zohľadnení certifikovaných 

výdavkov poľských a slovenských mikroprijímateľov. Žiadosť má elektronickú podobu a zostavuje sa 

pri využití Centrálneho teleinformačného systému SL 2014.  

Záverečná správa z individuálneho mikroprojektu sa podáva v lehote do 30 kalendárnych dní od 

ukončenia vecnej realizácie mikroprojektu. 

                                                      
90 Poľskí partneri predkladajú v Euroregióne, slovenskí v PSK/ŽSK. 
91 V prípade mikroprojektov s celkovou hodnotou nižšou ako 10 tis. EUR sa podáva len jedna správa.  
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Schéma č. 3. Postup podávania správ v individuálnom mikroprojekte 
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Spoločný mikroprojekt 

Správu o realizácii spoločného mikroprojektu, ktorá je zároveň záverečnou správou, podáva na 
Euroregión/PSK/ŽSK92 každý z partnerov spoločného mikroprojektu finančne zúčastnený na jeho 
realizácii a to len jeden raz najneskôr do 30 kalendárnych dní od vecného ukončenia mikroprojektu. 
Výnimkou je spoločný mikroprojekt, ktorý samostatne realizuje jeden prijímateľ, ktorý sa vyúčtováva 
rovnako ako individuálny mikroprojekt. V správe sa uvádzajú informácie zhŕňajúce realizáciu celého 
mikroprojektu (úloh, ukazovateľov) a výdavkov vynaložených daným partnerom.Po schválení každej 
správy Euroregiónom/PSK/ŽSK sa tieto správy zohľadňujú v čiastkovej žiadosti o platbu, ktorú overuje 
poľský a slovenský kontrolór. Po schválení čiastkových žiadostí o platbu kontrolórmi (po získaní 
certifikátov) vyhotoví Euroregión žiadosť o platbu v rámci strešného projektu pri zohľadnení 
schválených výdavkov poľských a slovenských mikroprijímateľov. Žiadosť má elektronickú podobu 
a zostavuje sa pri využití Centrálneho teleinformačného systému SL 2014.  

VP SP, alebo PSP potvrdzuje správnosť realizácie vecnej časti spoločného mikroprojektu v lehote 60 
kalendárnych dní od dňa predloženia správy o realizácii mikroprojektu.Mikroprijímatelia získajú 
refundáciu z alokácie ERDF od územne príslušného Euroregiónu alebo PSK/ŽSK (refundácia ERDF pre 
slovenských mikroprijímateľov pochádza z alokácie dostupnej pre PSK alebo ŽSK a refundácia ERDF 
pre poľských mikroprijímateľov pochádza z alokácie Euroregiónu). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
 
 
 
92 Poľskí partneri predkladajú správu v Euroregióne, slovenskí v PSK/ŽSK. 
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Schéma č. 4. Postup podávania správ v spoločnom mikroprojekte 
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Všeobecné zásady týkajúce sa správ o realizácii predkladaných mikroprijímateľmi. 

V správe o realizácii mikroprojektu sa spravidla uvádzajú výdavky vynaložené počas monitorovacieho 
obdobia, za ktoré sa podáva správa. Prípustné sú nižšie uvedené výnimky z tohto pravidla: 

1) správa o realizácii mikroprojektu za posledné monitorovacie obdobie môže zahrňať aj 

výdavky vynaložené po dokončení vecnej realizácie mikroprojektu, ale najneskôr do 

30 kalendárnych dní od dátumu dokončenia vecných aktivít v mikroprojekte, ktorý je určený 

v zmluve o poskytnutí finančného príspevku, 

2) v prípade individuálneho mikroprojektu – výdavky vynaložené v predchádzajúcom 

monitorovacom období, ak boli predmetom postupu vysvetľovania pripomienok 

k predloženým dokumentom Euroregiónom/PSK/ŽSK  a na základe tohto postupu boli uznané 

za oprávnené, môžu byť uvedené mikroprijímateľom v správe za obdobie, v ktorom boli 

uznané s konečnou platnosťou za oprávnené Euroregiónom/PSK/ŽSK alebo za obdobie 

nasledujúce po tomto období, 

3) výdavky mikroprijímateľa, ktoré sú predmetom postupu vysvetľovania pripomienok 

k zisteniam kontrolóra a na jeho základe boli uznané za oprávnené, Euroregión/PSK/ŽSK 

uvedie v ďalšej žiadosti o platbu, 

4) vo výnimočných situáciách, ktoré neboli upravené vyššie, bude možné uviesť v správe 

o realizácii individuálneho mikroprojektu výdavky z iného monitorovacieho obdobia po 

získaní súhlasu Euroregiónu/PSK/ŽSK. 

 

Finančné toky 

Prostriedky na poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty sa poskytujú mikroprijímateľom 
na zásade refundácie vynaložených nákladov v EUR v súlade s uzatvorenou zmluvou.  

V prípade spoločných mikroprojektov, na žiadosť mikroprijímateľa môže byť poukázaná platba 
(preddavok) do výšky 15% finančného príspevku z EFRR, ale nie skôr ako po troch mesiacoch od 
začatia realizácie mikroprojektu. Rozhodnutie o vyplatení preddavku prijíma Euroregión/PSK/ŽSK po 
overení pokroku vecnej a finančnej realizácie mikroprojektu. 

V iných prípadoch refundácia finančných prostriedkov z EFRR nasleduje na základe predloženej 
správy o postupe realizácie mikroprojektu, v prípade dostupných finančných prostriedkov na účte na 
riadenie mikroprojektov. 

 

Po schválení správy o postupe realizácie mikroprojektu Euroregiónom/PSK/ŽSK poskytuje 
Euroregión/PSK/ŽSK mikroprijímateľovi priebežnú refundáciu z EFRR. Podmienkou poskytnutia 
refundácie mikroprijímateľovi je dostupnosť prostriedkov na bankovom účte Euroregiónu/PSK/ŽSK. 
Zostávajúca čiastka sa poskytuje Euroregiónu bezodkladne po získaní refundácie EFRR z RO. Následne 
Euroregión postupuje danú refundáciu poľským mikroprijímateľom a PSK/ŽSK spolu s informáciou 
týkajúcou sa vyplatených prostriedkov poľským mikroprijímateľom zúčastneným na realizácii 
spoločných mikroprojektov. Následne PSK/ŽSK postúpi zostávajúcu časť patričnej refundácie 
slovenským mikroprijímateľom zúčastneným na realizáciu spoločných mikroprojektov spolu 
s informáciou týkajúcou sa vyplatených prostriedkov. 
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Výdavky vynaložené v mene inej než euro mikroprijímatelia prepočítavajú na menu euro na základe 

mesačného účtovného výmenného kurzu používaného Európskou komisiou v mesiaci, v ktorom tieto 

výdavky boli predložené na overenie kontrolórom v súlade s čl. 28 (b) nariadenia (EÚ) č. 1299/2013 

o EÚS.  

 

Priebežná refundácia pre mikroprijímateľa môže zahŕňať väčšiu alebo menšiu časť, pretože uplatnený 

kurz prepočítania bude kurzom z mesiaca podania správy Euroregiónu a záverečná platba z EFRR 

bude zohľadňovať kurz podľa nariadenia pri zohľadnení kurzových rozdielov. 

 

8.6 KONTROLA A AUDIT  

Kontrola mikroprojektov v Programe cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 

2020 je viacstupňová a do jej realizácie sú zapojené rôzne subjekty. V rámci riadenia Programu 

a dohľadu na realizáciu mikroprojektov sa uskutočňujú kontroly.  

V Poľsku aj na Slovensku funguje centralizovaný systém kontroly, t. j. sú určené orgány verejnej 

správy alebo inštitúcie na centrálnej úrovni, ktoré boli poverené plnením kontrolných úloh.  

Euroregióny v rámci svojich kompetencií overujú oprávnenosť všetkých výdavkov predkladaných 

mikroprijímateľmi na základe vzorky a vystavujú príslušné osvedčenia.  

PSK/ŽSK v rámci svojich kompetencií v zmysle Partnerskej zmluvy overujú oprávnenosť všetkých 
výdavkov predkladaných mikroprijímateľmi  a vystavujú príslušné osvedčenia. 

8.6.1 OVEROVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE MIKROPROJEKTU 
EUROREGIÓNOM/PSK/ŽSK 

Mikroprijímateľ je (po podpísaní zmluvy o poskytnutí finančného príspevku pre mikroprojekt) 
oprávnený žiadať o refundáciu vynaložených výdavkov v príslušnom Euroregióne alebo PSK/ŽSK. 
V prípade individuálnych mikroprojektov sa správy o realizácii mikroprojektu podávajú nie častejšie 
ako raz za štvrťrok a v prípade spoločných mikroprojektov sa správy podávajú jeden raz – za celé 
obdobie realizácie mikroprojektu. Po predložení správy o postupe realizácie mikroprojektu spolu 
s finančnými a účtovnými dokladmi potvrdzujúcimi vynaloženie výdavkov v rámci mikroprojektu 
prijímateľom, Euroregión/PSK/ŽSK kontroluje účtovnú dokumentáciu z formálneho, vecného 
a finančného hľadiska. V prípade zistenia nedostatkov, vyzve mikroprijímateľa, aby tieto nedostatky 
odstránil. 

Euroregión/PSK/ŽSK kontroluje účtovnú dokumentáciu predloženej správy o realizácii mikroprojektu 
na základe informácií uvedených o. i. v: 

1) schválenej žiadosti o poskytnutie finančného príspevku spolu so všetkými prílohami, 

2) zmluve o poskytnutí finančného príspevku pre mikroprojekt spolu s prílohami a všetkými 
dodatkami alebo zmenami, 

3) partnerskej zmluve (Dohode o partnerstve) uzavretej medzi partnermi mikroprojektu, 

4) správe o postupe realizácie mikroprojektu spolu so všetkými prílohami,  



97 

5) v prípade výdavkov zúčtovaných na základe skutočných výdavkov sa overujú pôvodné dokumenty 
potvrdzujúce správnosť a oprávnenosť výdavkov uvedených v správe o realizácii mikroprojektu 
vrátane: 

a) účtovných dokladov týkajúcich sa vynaložených výdavkov (faktúry a pod.) a dokumentov 
potvrdzujúcich zaplatenie (napr.: výpisy z účtu), 

b) zmlúv s dodávateľmi tovarov, služieb a prác, 

c) preberacích protokolov alebo protokolov o prijatí dodaných tovarov, služieb alebo prác a iných 
dokumentov potvrdzujúcich prijatie alebo vykonanie prác (kolaudačné rozhodnutie a pod.), 

d) iných dokumentov potrebných na potvrdenie správnosti a oprávnenosti výdavkov. 

6) v prípade výdavkov zúčtovaných pomocou zjednodušených metód zúčtovania výdavkov – 
kontroluje správnosť vypočítaného paušálu, 

7) vyhlásení mikroprijímateľa o oprávnenosti DPH.  

Euroregión/PSK/ŽSK kontroluje, či: 

1) správa o postupe realizácie mikroprojektu bola správne vyplnená – z formálneho a účtovného 
hľadiska, 

2) k správe boli pripojené všetky potrebné prílohy, 

3) správa opisuje postup realizácie mikroprojektu vrátane realizácie ukazovateľov (z kvantitatívneho 
a kvalitatívneho hľadiska),  

4) výdavky uvedené vo finančnej časti správy sú správne a sú v súlade s pravidlami oprávnenosti, 

5) deklarované výdavky sú v súlade so žiadosťou o finančný príspevok, zmluvou o poskytnutí 
finančného príspevku, partnerskou zmluvou/dohodou, tzn. či boli naplánované v mikroprojekte a či 
sú zúčtované v rámci správnej kategórie výdavkov, či boli dosiahnuté ukazovatele naplánované 
v žiadosti, 

6) nedošlo k prekročeniu limitu výdavkov v rámci jednotlivých úloh a v rámci jednotlivých kategórií 
výdavkov, 

7) v prípade výdavkov zúčtovaných pomocou zjednodušenej metódy – či boli splnené podmienky 
potrebné pre vykonanie platby v prospech mikroprijímateľov v plnej výške, vrátane toho, či o. i. 
hodnota výdavkov zúčtovaných paušálnou sadzbou nepresahuje hodnotu paušálnej sadzby 
vyplývajúcu zo žiadosti o finančný príspevok. 

8) výdavky uvedené v správe boli vynaložené pri dodržaní zásad: 
a. verejného obstarávania alebo pravidlami hospodárskej súťaže, 

b. štátnej pomoci, 

c. ochrany životného prostredia, 

d. rovnakých príležitostí, rodovej rovnosti a nediskriminácie, 

e. informovania a publicity. 

9) výdavky uvedené v správe boli vynaložené hospodárnym,  efektívnym, účinným a účelným  
spôsobom pri dodržaní pravidiel dosahovania čo najlepších výsledkov z daných výdavkov.. 

Za účelom zefektívnenia kontrolného procesu sú mikroprijimatelia povinní v dostatočnom predstihu 
poskytovať Euroregiónu/PSK/ŽSK informácie o plánovaných postupov verejného obstarávania 
uskutočňovaných v súlade s pravidlami hospodárskej súťaže.  

Pred začatím postupu verejného obstarávania môže okrem toho mikroprijímateľ požiadať 
Euroregión/PSK/ŽSK o vykonanie hodnotenia ex-ante dokladov potrebných na uskutočnenie 
verejného obstarávania, o. i. návrhu oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, návrhu 
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súťažných podkladov, návrhu výzvy na rokovanie alebo návrhu zmluvy v rámci verejného 
obstarávania. Pravidlom je, že posudok ex-ante plní preventívnu a poradenskú funkciu a má pomôcť 
mikroprijímateľovi chrániť sa pred negatívnym vplyvom prípadného porušenia vnútroštátnych 
predpisov 

Odporúča sa, aby bola dokumentácia týkajúca sa verejného obstarávania v rámci realizovaného 
mikroprojektu odovzdaná na kontrolu ex-post bezodkladne po podpísaní zmluvy mikroprijímateľom 
v rámci daného obstarávania, najneskôr však s čiastkovou žiadosťou o platbu, v ktorej bude uvedený 
prvý výdavok týkajúci sa daného obstarávania. Overenie dokumentácie ex-post môže byť 
uskutočnené Euroregiónom/PSK/ŽSK v sídle mikroprijímateľa, ak takáto forma overenia 
dokumentácie je efektívnejšia a nepredĺži termín predloženia v čiastkovej žiadosti o platbu. 

 

8.6.2 POSTUP PRI PODÁVANÍ VÝHRAD VOČI ROZHODNUTIAM 
EUROREGIÓNU/PSK/ŽSK 

V prípade zistenia nedostatkov pri overovaní dokumentácie Euroregiónom/PSK/ŽSK, 
Euroregión/PSK/ŽSK primerane zníži čiastku nárokovanú v správe. Euroregión/PSK/ŽSK písomne 
informuje mikroprijímateľa o zistení neoprávnených výdavkov. Mikroprijímateľ má právo podať 
písomné, odôvodnené výhrady týkajúce sa výsledkov overenia dokumentácie v lehote 7 
kalendárnych dní od získania informácie. Euroregión/PSK/ŽSK môže na písomný návrh 
mikroprijímateľa podaný pred uplynutím termínu predkladania výhrad predĺžiť horeuvedený termín 
o určitú dobu. Euroregión/PSK/ŽSK prerokuje výhrady podané mikroprijímateľom v lehote do 7 
kalendárnych dní odo dňa doručenia týchto výhrad. Euroregión/PSK/ŽSK neposudzuje výhrady 
stiahnuté mikroprijímateľom. Pri riešení výhrad môže Euroregión/PSK/ŽSK vykonať dodatočné 
kontrolné úkony, žiadať predloženie dokumentov alebo podanie dodatočných vysvetlení. Začatie 
horeuvedených úkonov alebo činností Euroregiónom/PSK/ŽSK zakaždým preruší plynutie lehoty na 
kontrolu predloženej dokumentácie až do chvíle získania objasnenia alebo dokumentov, alebo 
ukončenia kontrolných úkonov Euroregiónom/PSK/ŽSK. Euroregión/PSK/ŽSK bezodkladne informuje 
mikroprijímateľa o predĺžení termínu. Po prerokovaní výhrad Euroregión/PSK/ŽSK vyhotoví a doručí 
mikroprijímateľovi písomné stanovisko voči podaným výhradám alebo odôvodnenie odmietnutia 
zmeny zistení. Nie je možné podať ďalšie výhrady proti predloženému stanovisku. 
Euroregión/PSK/ŽSK informuje mikroprijímateľa, že výdavky uznané za oprávnené budú schválené 
v ďalšej správe o realizácii mikroprojektu, v ktorej budú mikroprijímateľom uvedené – týka sa to 
priebežných správ individuálnych mikroprojektov. V prípade správy spoločného mikroprojektu alebo 
záverečnej správy individuálneho mikroprojektu je postup týkajúci sa výhrad voči výsledkom zistení 
po overení dokumentov realizovaný pred schválením správy. 

Je potrebné mať na zreteli, že zníženie hodnoty správy o realizácii mikroprojektu o neoprávnené 
výdavky automaticky znižuje čiastku paušálu, ktorý je možné zúčtovať v danej správe. 

8.6.3 ADMINISTRATÍVNA KONTROLA VÝDAVKOV MIKROPROJEKTOV 
REALIZOVANÁ KONTROLÓRMI NA ZÁKLADE ČL. 23 NARIADENIA Č. 
1299/2013 

V rámci Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 pre Euroregión „Tatry“ plní funkciu 
kontrolóra Malopoľský  vojvoda. Na Slovensku plní funkciu kontrolóra Ministerstvo 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. 
 
Kontrola výdavkov realizované kontrolórmi spočíva v overení dodania tovarov a služieb 
spolufinancovaných v rámci mikroprojektov, skutočného vynaloženia výdavkov a ich správnosti 
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a súladu s právnymi predpismi, s podrobnými požiadavkami podľa programových dokumentov, 
pravidlami EÚ a vnútroštátnymi predpismi a zmluvou o poskytnutí finančného príspevku. Cieľom 
administratívnej kontroly je najmä potvrdenie správnosti a oprávnenosti výdavkov. 

Kontrolór na poľskej strane overuje: 
• dokumenty potvrdzujúce správnosť a oprávnenosť výdavkov týkajúcich sa minimálne 20 % 

z hodnoty výdavkov uvedených v žiadosti o platbu týkajúcich sa každého spoločného 

mikroprojektu alebo vlastného mikroprojektu PSP,  

• minimálne 10 % z počtu individuálnych mikroprojektov uvedených v žiadosti o platbu, 

následne v prípade každého mikroprojektu vybraného do vzorky kontrolór určí vzorku 

minimálne 10 % z hodnoty výdavkov, ktoré podrobí overeniu na základe dokladov 

potvrdzujúcich správnosť a oprávnenosť výdavkov. 

Kontrolór na slovenskej strane overuje: 

• minimálne 5 % mikroprojektov predložených v čiastovkej žiadosti o platbu PSP 

Po uskutočnení administratívnej kontroly potvrdí kontrolór správnosť a oprávnenosť vynaložených 

výdavkov deklarovaných v čiastkovej žiadosti o platbu pri zohľadnení postupu podávania výhrad voči 

výsledkom kontroly.  

V prípade, že kontrolór uzná počas administratívnej kontroly výdavku uvedeného v čiastkovej žiadosti 
o platbu za neoprávnený, oznamuje túto skutočnosť Euroregiónu/PSK/ŽSK. Informácia o zistení 
neoprávneného výdavku sa poskytuje mikroprijímateľovi Euroregiónom/PSK/ŽSK spolu s informáciou 
o prislúchajúcom práve na podanie výhrad voči výsledkom zistení kontrolóra. V situácii, že 
mikroprijímateľ uzná za opodstatnené podanie výhrad voči výsledkom kontroly, zasiela 
Euroregiónu/PSK/ŽSK objasnenie spolu s prípadnými dodatočnými dokumentmi v termíne do 5 
kalendárnych dní odo dňa získania informácie o výsledku kontroly z Euroregiónu/PSK/ŽSK. Právo na 
podanie výhrad voči výsledkom kontroly prislúcha Euroregiónu/PSK/ŽSK. Kontrolór preskúma 
výhrady podané Euroregiónom/PSK/ŽSK, môže tiež požiadať o predloženie dodatočných dokumentov 
alebo dodatočných vysvetlení. Po preskúmaní všetkých doručených objasnení počas postupu 
týkajúceho sa podanej výhrady vypracuje kontrolór písomné stanovisko voči podanej výhrade alebo 
odôvodnenie odmietnutia opravenia zistení a doručí ho Euroregiónu/PSK/ŽSK. Euroregión/PSK/ŽSK 
bezodkladne informuje o ňom mikroprijímateľa. Nie je možné podať ďalšie výhrady proti 
predloženému stanovisku. Euroregión/PSK/ŽSK oznamuje mikroprijímateľovi, že výdavky, ktoré boli 
s konečnou platnosťou uznané za oprávnené, budú uvedené Euroregiónom/PSK/ŽSK v ďalšej žiadosti 
o platbu. 

8.6.4 KONTROLNÉ NÁVŠTEVY REALIZOVANÉ EUROREGIÓNOM A KONTROLY 
NA MIESTE REALIZOVANÉ PSK/ŽSK 

Euroregión/PSK/ŽSK realizuje kontrolné návštevy/kontroly na mieste na mieste implementácie 
mikroprojektu, ktoré zahŕňajú okrem iného hodnotenie správnosti a efektivity jeho implementácie. 
Návštevy/kontroly na mieste slúžia rovnako na zistenie správnosti realizácie mikroprojektu v súlade 
so zmluvou o poskytnutí finančného príspevku pre mikroprojekt. Počas kontrolnej návštevy/kontroly 
na mieste je mikroprijímateľ povinný predložiť celú dokumentáciu, je tiež povinný zabezpečiť 
Euroregiónu/PSK/ŽSK prístup na miesto prác súvisiacich s mikroprojektom. 

Mikroprojekty, v ktorých sa bude konať kontrolná návšteva/kontrola na mieste, sa vyberajú zo vzorky 
na základe rizikovej analýzy vypracovanej Euroregiónom/PSK/ŽSK.  

Vzorka bude zahŕňať 

Na poľskej strane: 
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• 10 % z mikroprojektov sa bude kontrolovať po skončení realizácie, 

• 5 % z mikroprojektov počas realizácie úlohy. 

 Na slovenskej strane: 

• 10 %  mikroprojektov predložených v čiastkovej žiadosti o platbu PSP, 

 

Kontrolná návšteva/kontrola na mieste realizácie mikroprojektu alebo v sídle mikroprijímateľa 
pozostáva z nižšie uvedených základných etáp: 

a) naplánovanie kontrolných úkonov (zriadenie Euroregiónom/PSK/ŽSK kontrolného tímu, 

príprava splnomocnení na kontrolu), 

b) odovzdanie mikroprijímateľovi oznámenia o kontrolnej návšteve/kontroly na mieste, 

c) realizácia kontrolnej návštevy/kontroly na mieste u mikroprijímateľa, 

d) vyhotovenie a odovzdanie záznamu z kontrolnej návštevy/kontroly na mieste spolu 

s prípadnými odporúčaniami mikroprijímateľovi. 

Kontrola správnej realizácie mikroprojektu na mieste Euroregiónom/PSK/ŽSK zahŕňa najmä zistenie, 
či: 

1. spolufinancované tovary a služby boli dodané,  

2. skutočný stav realizácie mikroprojektu zodpovedá informáciám uvedeným v v správe o realizácie 

mikroprojektu, ktoré mikroprijímateľ predložil v stanovenej lehote,  

3. výdavky deklarované mikroprijímateľom v súvislosti s realizovaným mikroprojektom boli 

skutočne vynaložené a sú zhodné s požiadavkami Programu a s pravidlami EÚ a národnými 

predpismi, 

4. úroveň dosiahnutia ukazovateľov uvedených v správe o postupe realizácie mikroprojektu je 

uvedená  správne, 

5. účtovná evidencia je správne vedená mikroprijímateľom, 

6. mikroprijímateľ realizuje informačné a propagačné aktivity v súlade s požiadavkami Programu, 

7. mikroprijímateľ plní povinnosti v rozsahu uchovávania dokumentácie. 

Podmienkou vykonania záverečnej platby v prospech mikroprijímateľa  je potvrdenie správnej 
realizácie mikroprojektu počas kontrolnej návštevy/kontroly na mieste alebo odstránenie 
nezrovnalostí uvedených v správe po kontrolnej návšteve/kontrole na mieste a schválenie 
záverečnej správy o realizácii mikroprojektu..  

V prípade, že počas realizácie mikroprojektu budú zistené náznaky nezrovnalostí, Euroregión/PSK/ 
uskutoční kontrolnú návštevu ad hoc, ktorej cieľom je overenie vecného a finančného postupu 
daného mikroprojektu. Ad hoc kontrolné návštevy nevyplývajú z vykonanej rizikovej analýzy 
a potreba ich uskutočnenia vyplýva z podozrenia, že došlo k výskytu nezrovnalostí v realizácii 
mikroprojektu. Po uskutočnenej návšteve pripraví Euroregión/PSK/ŽSK záznam z kontrolnej návštevy 
a odporúčania, ak sa také vyskytnú. Mikroprijímateľ je povinný odstrániť zistené nezrovnalosti/chyby 
v stanovenom termíne, v opačnom prípade môže dôjsť k zrušeniu zmluvy a povinnosti vrátiť získané 
prostriedky. Kontrolné návštevy ad hoc sa môžu obmedziť na overenie časti finančnej a technickej 
dokumentácie týkajúcej sa realizácie mikroprojektu (kontrola pokroku mikroprojektu), môžu tiež 
zahŕňať obhliadku na mieste realizáciu mikroprojektu a kontrolu a overenie finančnej dokumentácie. 
Kontrola finančnej a technickej dokumentácie mikroprojektu môže byť realizovaná v sídle 
mikroprijímateľa alebo v sídle Euroregiónu/PSK/ŽSK po predložení príslušných dokumentov 
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mikroprijímateľom, ktoré majú byť predmetom kontroly. Kontrola dokumentácie môže byť 
uskutočnená v každej etape realizácie mikroprojektu. 

8.6.5 KONTROLA MIKROPROJEKTU NA MIESTE  

Mikroprijímateľ je počas realizácie mikroprojektu povinný umožniť zástupcom oprávnených inštitúcií 
vykonanie kontroly na mieste realizácie mikroprojektu.  

Kontrolór (za prítomnosti partnera strešného projektu) môže uskutočniť kontrolu na mieste realizácie 
vybraných mikroprojektov výlučne v medziach overenia, či tovary alebo služby boli fakticky dodané. 

Mikroprijímateľ je tiež povinný uchovávať celú dokumentáciu súvisiacu s realizáciou mikroprojektu 
po dobu uvedenú v kapitole 8.11 tejto príručky. 

8.6.6 AUDIT 

Poľsko a Slovensko spoločne určili Orgán auditu. Na základe čl. 127 všeobecného nariadenia je OA 
zodpovedný za vykonávanie auditov správneho fungovania systémov riadenia a kontroly v Programe, 
ako aj uskutočňovanie auditov na vybraných projektoch, overených kontrolórmi. V súlade s čl. 25 
nariadenia EÚS, pri plnení svojich úloh OA je podporovaný Skupinou audítorov. 

Cieľom vyššie uvedených auditov je potvrdiť správnosť kontrol vykonaných kontrolórmi, čiže potvrdiť, 
či vo vzorke výdavkoch deklarovaných Európskej komisii obsiahnutých auditom nie sú výdavky 
vynaložené nesprávne. Audit môže byť vykonávaný v sídle kontrolórov ako aj v sídle partnerov 
mikroprojektu a na mieste realizácie mikroprojektuMikroprijímatelia (vrátane vedúceho partnera 
mikroprojektu) sú povinní podrobiť sa auditu a poskytnúť potrebné dokumenty pre audit, ako aj 
zabezpečiť miesta (miestnosť) pre výkon auditu.Kontroly mikroprojektu môžu vykonávať aj iné 
národné a európske orgány oprávnené vykonávať kontroly subjektov, ktoré realizujú mikroprojekty, 
napr. orgány Európskej únie, Európskeho súdneho dvora alebo národné kontrolné orgány. 

8.7 NEZROVNALOSTI 
 

Individuálna nezrovnalosť (o ktorej hovorí čl. 2 bod 36 všeobecného nariadenia) sa vyskytuje, ak sú 
splnené súčasne tri základné podmienky: 

� porušenie práva Európskej únie alebo národného práva týkajúceho sa uplatňovania práva 

Európskej únie, 

�  činnosť alebo odstúpenie od činnosti hospodárskym subjektom (tento pojem znamená 

každú fyzickú alebo právnu osobu alebo iný subjekt, ktorý sa zúčastňuje na implementácii 

pomoci zo zdrojov kohéznej politiky, okrem členského štátu, ktorý vykonáva prislúchajúce 

mu práva verejnej moci). To znamená, že nejde len o prijímateľa projektu, ale tiež o iné 

osoby alebo subjekty zúčastnené na realizácii projektu, ako sú napr. subdodávatelia),  

� reálna alebo potenciálna škoda pre rozpočet EÚ, spočívajúca vo financovaní 

neodôvodneného výdavku z prostriedkov tohto rozpočtu. 

Porušením práva sa rozumie nielen porušenie predpisov právnych aktov, t. j. zákona, nariadenia, 
ale tiež pravidiel určených v dokumentoch, ktorých povinnosť dodržiavania vyplýva zo zmluvy 
o poskytnutí finančného príspevku pre projekt alebo z rozhodnutia o poskytnutí finančného 
príspevku pre projekt.  
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Reálna škoda sa týka situácie, v ktorej nezrovnalosť má škodlivý vplyv na rozpočet EÚ, čiže 
nezrovnalosť bola zistená po poskytnutí financovania pre nesprávny výdavok z prostriedkov 
kohéznej politiky (vrátane EFRR). 

S potenciálnou škodou sa stretávame v prípade, že nedošlo k poskytnutiu finančných 
prostriedkov na nesprávny výdavok zo zdrojov kohéznej politiky (vrátane EFRR), ale existovalo 
takéto riziko, keby nezrovnalosť nebola odhalená pred vyplatením týchto prostriedkov.  

 Individuálna nezrovnalosť (nezrovnalosť, o ktorej hovorí čl. 2 bod 36 všeobecného nariadenia) je 
každým porušením práva alebo národného práva týkajúceho sa uplatňovania práva Európskej 
únie alebo národného práva týkajúceho sa uplatňovania práva Európskej únie, vyplývajúcim 
z činnosti alebo vzdania sa činnosti hospodárskym subjektom zapojeným do implementácie 
zdrojov kohéznej politiky (Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny 
fond), ktoré má alebo môže mať nepriaznivý vplyv na rozpočet Únie zaťažením rozpočtu Únie 
neodôvodneným výdavkom.  

Základným zdrojom informácií o nezrovnalostiach sú rôzne kontroly vykonávané týmito 
subjektmi:  

A) Koordinátor Európskej územnej spolupráce, ktorý realizuje kontroly projektov a systémové 

kontroly, Národný kontrolór, ktorý realizuje kontroly projektov a Spoločný technický 

sekretariát, ktorý realizuje aktivity v rozsahu overovania  žiadostí o platby v projektoch. 

B) Inštitúcie, ktoré pôsobia v oblasti systému implementácie fondov kohéznej politiky: Orgán 

auditu, Európska komisia, Európsky dvor audítorov a Európsky úrad pre boj proti podvodom 

(OLAF), ktoré vykonávajú audity, kontroly alebo administratívne vyšetrovanie týkajúce sa 

implementácie prostriedkov predmetných zdrojov u prijímateľov a v inštitúciách systému 

implementácie. 

C) Inštitúcie, ktoré nepatria do systému implementácie fondov kohéznej politiky, na poľskej 

strane: Úrad pre verejné obstarávanie, Najvyšší kontrolný úrad, Centrálna kancelária pre boj 

proti korupcii, regionálne audítorské komory alebo úrady daňovej kontroly. Príklady na 

slovenskej strane: Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, Úrad vládneho auditu, 

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, Úrad pre verejné obstarávanie Slovenskej 

republiky . 

Zistenie nezrovnalosti alebo nesprávne vynaložených výdavkov môžu byť zistené okrem iného: 
počas monitorovania realizácie mikroprojektu, finančnej kontroly výdavkov mikroprojektu, alebo  
v období udržateľnosti mikroprojektu. 

Zistenie nezrovnalosti alebo nesprávne vynaložených výdavkov si vyžaduje prijatie vhodných 
opatrení príslušnými programovými orgánmi. Cieľom týchto opatrení (finančných korekcií) je 
dosiahnúť situáciu, v ktorej 100% výdavkov deklarovaných EK bude oprávnených. Podľa článku 
143 ods.2 všeobecného nariadenia je finančná korekcia, okrem iného, založená na zrušení celého 
verejného príspevku alebo časti verejného príspevku v rámci mikroprojektu. 

 V prípade mikroprojektu, v ktorom je potrebné vykonať korekcie výdavkov pred schválením 
žiadosti o platbu STS/RO, mikroprijímateľ môže namiesto revidovaných výdavkov deklarovať iné 
oprávnené výdavky. 

8.8 UDRŽATEĽNOSŤ MIKROPROJEKTU 
Zabezpečenie udržateľnosti mikroprojektu v zmysle čl. 71 všeobecného nariadenia, platí pre 
infraštruktúru spolufinancovanú v rámci mikroprojektu, vrátane investičného majetku (netýka sa 
drobného hmotného/nehmotného investičného majetku).  
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Ak je obdobie amortizácie investičného majetku kratšie ako obdobie udržateľnosti mikroprojektu, 
obdobie udržateľnosti pre takýto investičný majetok sa rovná obdobiu jeho amortizácie podľa 
pravidiel národnej legislatívy, výnimku predstavuje investičný majetok (alebo nízko hodnotný 
investičný majetok), pre ktorý sa obdobie amortizácia končí pred dátumom ukončenia realizácie 
mikroprojektu – pri takomto majetku sa obdobie udržateľnosti predlžuje do termínu ukončenia 
realizácie mikroprojektu. 

Udržateľnosť mikroprojektov spolufinancovaných v rámci Programu musí byť zachovaná po dobu 5 
rokov od dátumu záverečnej platby v prospech partnera za podmienky, že v prípade investície do 
infraštruktúry sa považuje prenesenie výrobnej činnosti mimo územie EÚ v období 10 rokov od 
dátumu záverečnej platby za porušenie zásady udržateľnosti. V prípade, že predpisy upravujúce 
poskytovanie štátnej pomoci zavádzajú prísnejšie požiadavky v tomto rozsahu, uplatňuje sa obdobie 
vypočítané v súlade s týmito predpismi. Zásady udržateľnosti sa týkajú takisto obdobia od finančného 
ukončenia mikroprojektu po poslednú refundáciu v rámci mikroprojektu. 

Za dátum záverečnej platby v prospech mikroprijímateľa sa považuje dátum prevodu na bankový účet 
mikroprijímateľa. Týka sa to finančných prostriedkov z EFRR a národného spolufinancovania zo 
štátneho rozpočtu: 

Porušenie zásady udržateľnosti znamená povinnosť partnera mikroprojektu vrátiť prostriedky, ktoré 
získal na realizáciu mikroprojektu pomerne k obdobiu nezachovania povinnej udržateľnosti. 

K porušeniu zásady udržateľnosti dochádza, ak v období udržateľnosti dôjde u ktoréhokoľvek 
z partnerov mikroprojektu k výskytu minimálne jedného z nižšie uvedených podmienok:  

1) bola pozastavená/ukončená výrobná činnosť alebo bola prenesená mimo oprávnené 

územie programu,  

2) došlo k zmene vlastníckeho práva k prvku spolufinancovanej infraštruktúry, ktorá 

partnerovi mikroprojektu prináša nenáležité zisky,  

3) vyskytla sa dôležitá zmena majúca vplyv na charakter mikroprojektu, jeho ciele alebo 

podmienky realizácie, ktorá by mohla viesť k narušeniu jeho pôvodných cieľov..  

Príslušné ustanovenia týkajúce sa zodpovednosti mikroprijímateľov vo veci zachovania udržateľnosti 
mikroprojektu obsahuje zmluva o poskytnutí finančného príspevku.  

Pravidlo udržateľnosti sa nevzťahuje v prípade, ak partner mikroprojektu ukončil činnosť z dôvodu 
konkurzného konania nevyplývajúceho z podvodného (umýselného) bankrotu.93 

V prípade, ak vykonávanie činnosti ukončí partner mikroprojektu, Euroregión/VÚC overuje, či bolo 
vyhlásené konkurzné konanie pre tohto partnera. Ak voči partnerovi mikroprojektu, ktorý ukončil 
vykonávanie činnosti, nebolo vyhlásené konkurzné konanie, ide o narušenie pravidla udržateľnosti 

 

8.9 POMOC DE MINIMIS A ŠTÁTNA POMOC 
Pred podaním žiadosti o finančný príspevok pre mikroprojekt musia mikroprijímatelia rozhodnúť, či 
uchádzaním sa o prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na realizáciu svojich aktivít 
žiadajú o poskytnutie štátnej pomoci. Ak áno, tak uvedú kategóriu pomoci, o ktorej priznanie žiadajú.  

Štátna pomoc každú formu výhody, ktorá bude selektívnym spôsobom priznaná hospodárskemu 
subjektu zo strany štátu.  

Pri poskytovaní podpory z verejných prostriedkov je potrebné vždy dodržiavať EÚ pravidlá štátnej 
pomoci.  

                                                      
93 Potvrdením podvodného bankrotu je právoplatný súdny rozsudok. 
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Podnikom je na základe predpisov týkajúcich sa štátnej pomoci každý subjekt, ktorý vykonáva 
hospodársku činnosť, bez ohľadu na jeho právne postavenie alebo vlastníctvo a spôsob financovania. 
Takou činnosťou je napr. poskytovanie tovarov a služieb na trhu. V súvislosti s tým pri určovaní, či 
dochádza k výskytu štátnej pomoci, je dôležité, či majú aktivity realizované mikroprijímateľom 
príznaky hospodárskej činnosti. Nie je dôležité, či mikroprijímateľ pochádza zo súkromného sektora 
alebo z verejného sektora, alebo či je cieľom jeho činnosti dosiahnutie príjmov.Podnikom môže byť 
rovnako nezisková organizácia, združenie výrobcov v rámci odvetvia, ale aj jednotka územnej 
samosprávy. 

V súlade s predpismi EÚ predstavuje štátna pomoc podporu poskytovanú hospodárskemu subjektu, 
ak sú splnené všetky nasledujúce podmienky: 

1) prevod verejných zdrojov ( v čl. 107 ZFEÚ označnené ako „štátne prostriedky“) 

a pripísateľnosť štátu, 

2) má selektívny charakter, tzn. zvýhodňuje určičitý subjekt alebo skupinu subjektov alebo 

výrobu určitých druhov produktov, 

3) ekonomické zvýhodnenie príjemcu pomoci, 

4) narúša hospodársku súťaž alebo hrozí narušením hospodárskej súťaže, pokiaľ ovplyňuje 

obchod medzi členskými štátmi Európskej únie.  

Ak nie je splnená ktorákoľvek z horeuvedených podmienok, nedochádza k výskytu štátnej pomoci. 

To znamená, že v prvom rade je potrebné rozhodnúť: 

• či jednotka, ktorá sa uchádza o podporu, je podnikom podľa práva Európskej únie, tzn. či 

vykonáva hospodársku činnosť v rámci mikroprojektu. Spôsob vyhodnotenia tejto podmienky sa 

zakladá na zistení, či súkromné subjekty môžu viesť rovnakú alebo podobnú činnosť za účelom 

dosiahnutia zisku.  

Pozor: Výstavba všeobecne dostupnej infraštruktúry financovanej z verejných prostriedkov, ako 
verejné komunikácie, mosty, cyklistické chodníky, prírodné chodníky nie je v tomto kontexte 
hospodárskou činnosťou. 

Ak je subjekt, ktorý žiada o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekt, alebo jeho partner 
podnikom podľa predpisov Európskej únie, musí sa overiť splnenie nasledujúcich podmienok: 

• Pochádza finančný príspevok z verejných zdrojov? 

ÁNO. Finančný príspevok v rámci Programu pochádza z verejných zdrojov. 

 

• Získa príjemca pomoci v súvislosti s finančným príspevkom z prostriedkov Programu 

hospodársku výhodu na trhu? 

Hodnotí sa individuálne každý projekt. 

 

• Má poskytovaná podpora selektívny charakter? 

ÁNO. O finančný príspevok môžu žiadať podnikatelia len z regiónov uvedených v Programe. 
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• Narušuje poskytnutí finančný príspevok pravidlá hospodárskej súťaže na trhu? 

Ak získava podnikateľ prevahu na trhu v súvislosti s realizáciou aktivít, je odpoveď – áno. 

 

• Má poskytnutá podpora vplyv na obchodnú výmenu medzi členskými štátmi Euróskej únie? 

ÁNO. Špecifika programu predpokladá financovanie aktivít s vplyvom presahujúcim miestne 
pomery, t. j. aktivity týkajúce sa regiónov v oboch členských štátoch zúčastnených na 
programe.  

 

Splnenie všetkých hore uvedených podmienok znamená, že poskytovaná pomoc je štátnou 
pomocou.  

Napriek všeobecnému zákazu udeľovania štátnej pomoci ju Zmluva o fungovaní Európskej únie 
v niektorých prípadoch pripúšťa.  

PSP nemôže poskytnúť nepovolenú štátnu pomoc, čiže takú, ktorá nebude poskytnutá v súlade s 
pravidlami EÚ. Ak sa takáto situácia vyskytne a Európska komisia uzná takýto prípad za nepovolenú 
štátnu pomoc, partner projektu musí túto pomoc vrátiť spolu s úrokmi.  

Štátna pomoc je v programe poskytovaná - nielen poľským, ale aj slovenským partnerom projektu - 
na základe Nariadenia Ministerstva infraštruktúry a rozvoja Poľska vo veci poskytovania štátnej 
pomoci de minimis ako aj štátnej pomoci v rámci programov Európskej územnej spolupráce pre roky 
2014-2020 zo dňa 20.10.2015. V tomto nariadení sú uvedené definície kategórie pomoci prípustné v 
programe ako aj podmienky je poskytnutia. Bolo vypracované na základe: 

1) nariadenia Komisie (EÚ) č. 1407/2013 zo dňa 18. decembra 2013 vo veci uplatňovania čl. 107 

a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie pri pomoci de minimis,  

2) nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo dňa 17. júna 2014, ktorým  sa uznávajú niektoré 

druhy pomoci za zhodné s vnútorným trhom (nariadenie sa týka tzv. skupinových výnimiek). 

Pomoc de minimis a štátna pomoc sa udeľujú vo forme dotácie.  

POZOR: štátna pomoc sa nesmie priznať subjektom, ktoré sú na základe rozhodnutia Európskej 
komisie povinné vrátiť štátnu pomoc, ktorá im bola predtým poskytnutá z akýchkoľvek 
zdrojov.  

Oblasti spojené s výskytom štátnej pomoci boli v programe identifikované v rámci nasledujúcich 
konkrétnych cieľov: 

1) zintenzívnenie úrovne udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva, 

2) zlepšenie cezhraničnej dostupnosti v rámci cezhraničného územia rozvojom multimodálnej 

dopravy, 

3) zvýšenie kvality cezhraničného profesijného a odborného vzdelávania. 

Medzi hlavné kategórie pomoci, ktoré môžu byť poskytované v rámci programu, patria: 

pomoc de minimis, limit 200 000 EUR(nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013), 

- regionálna investičná pomoc (čl. 14 nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014), 

- pomoc na kultúru a zachovanie kultúrneho dedičstva (čl. 53 nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014), 
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- pomoc na športovú a polyfunkčnú rekreačnú infraštruktúru (čl. 55 nariadenia Komisie (EÚ) č. 
651/2014), 

- investičná pomoc na miestnu infraštruktúru (čl. 56 nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014). 

Úplný prehľad kategórií pomoci prípustných v rámci programu je dostupný v nariadení Komisie (EÚ) 
č. 651/2014.Pomoc de minimis je pomocou, ktorá vzhľadom na malú hodnotu nemá vplyv na 
hospodársku výmenu medzi členskými štátmi, alebo nenarúša konkurencieschopnosť. Celková výška 
pomoci de minimis poskytnutej členským štátom jednému hospodárskemu subjektu nemôže v súlade  
s nariadením Komisie (EÚ) č. 1407/2013 prekročiť 200 000 EUR v období troch daňových rokov. 

Podmienkou poskytnutia štátnej pomoci vo všetkých iných vyššie uvedených kategóriách, okrem 
kategórie pomoci de minimis, je splnenie tzv. stimulačného účinku. Štátna pomoc musí stimulovať 
partnerov projektu k určitému správaniu (realizácii určitých projektov), ktoré sú žiadané z hľadiska 
cieľov národnej politiky. Mala by byť určená na také projekty, ktoré by v prípade jej nezískania neboli 
uskutočnené, alebo by boli uskutočnené neskôr či v obmedzenom rozsahu. Vo všeobecnosti platí, že 
pomoc vyvoláva stimulačný účinok, ak partner projektu predložil písomnú žiadosť o poskytnutie 
štátnej pomoci pred prípravou projektu, resp. pred začatím vykonávania aktivít. 

Viac informácií o pravidlách a obmedzeniach v prípade štátnej pomoci je možné získať na stránke 
Generálneho riaditeľstva pre hospodársku súťaž (http://ec.europa.eu/competition /index_en.html), 
na stránke poľského Úradu na ochranu konkurencieschopnosti a spotrebiteľov (www.uokik.gov.pl) 
ako aj slovenského Ministerstva financií (www.mfsr.sk).PSP budú monitorovať štátnu pomoc 
v mikroprojektoch v súlade s pravidlami stanovenými v Programe. 

8.10 MIKROPROJEKTY GENERUJÚCE PRÍJEM 
Za príjem získaný počas realizácie mikroprojektu sa považujú príjmy znížené o výdavky súvisiace s ich 
dosiahnutím za podmienky, že tieto výdavky nie sú oprávnenými výdavkami mikroprojektu. 

Všetky platby získané mikroprijímateľom z titulu zmluvných pokút v dôsledku porušenia zmluvy 
uzavretej medzi ním a tretími stranami a zábezpeky sa nepovažujú za príjem a neodpočítavajú sa od 
oprávnených výdavkov mikroprojektu. Príjmy pochádzajúce z iných zdrojov nezohľadnené vo fáze 
pridelenia určitej čiastky finančného príspevku pre mikroprojekt sa odpočítajú od oprávnených 
výdavkov v mikroprojekte. 

V prípade, že nie všetky výdavky mikroprojektu sú oprávnené, príjem musí byť proporcionálne 
priradený oprávneným a neoprávneným častiam výdavkov mikroprojektu. 

Zásady konania v prípade mikroprojektov, ktoré generujú príjmy 

1. Ak oprávnené výdavky mikroprojektu nepresiahnu 50 tis. EUR, môžu byť príjmy, ktoré budú 
vygenerované počas jeho realizácie, využité ako zdroj spolufinancovania mikroprojektu namiesto 
použitia vlastných zdrojov. Týmto spôsobom tieto príjmy do výšky vlastného vkladu nemajú vplyv na 
výšku finančného príspevku. V prípade, že príjmy presiahnu výšku vlastného vkladu, najprv bude 
znížené spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu (ak bolo udelené), a následne bude znížený finančný 
príspevok z EFRR o sumu, ktorá zodpovedá čiastke prevyšujúcej vlastný vklad pri spolufinancovaní. Po 
ukončení realizácie mikroprojektu musí mikroprijímateľ doložiť hodnotu skutočne získaných príjmov. 
Ak príjmy prekročia vlastný vklad, znižuje sa finančný príspevok zo štátneho rozpočtu a prípadne 
z EFRR. 

2. Ak oprávnené výdavky mikroprojektu dosiahnu 50 tis. EUR alebo viac, v takom prípade dosiahnutie 
príjmu znižuje oprávnené výdavky mikroprojektu a finančný príspevok poskytovaný 
mikroprijímateľovi – pričom sa sledujú príjmy dosahované v období do ukončenia realizácie 
mikroprojektu. 
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Do okamihu podania záverečnej správy je mikroprijímateľ povinný informovať v správach o výskyte 
príjmov generovaných mikroprojektom. Získaný príjem znižuje oprávnené výdavky mikroprojektu 
a hodnotu finančného príspevku poskytovaného mikroprijímateľovi. 

 

8.11 NEDOKONČENÉ PROJEKTY 
Ak sa mikroprijímateľ po uzavretí zmluvy o poskytnutí finančného príspevku pre mikroprojekt vzdá 
realizácie mikroprojektu, je povinný bezodkladne to písomne oznámiť miestne príslušnému 
Euroregiónu/PSK/ŽSK. Takáto informácia musí obsahovať odôvodnenie takéhoto rozhodnutia a opis 
stupňa realizácie mikroprojektu. Ak realizácia mikroprojektu bola začatá a boli vynaložené výdavky 
a vyplatené platby, Euroregión/PSK/ŽSK rozhodnú o výške prostriedkov podliehajúcich refundácii 
alebo vráteniu – na základe doterajších výsledkov mikroprojektu. Mikroprijímateľ predkladá v takom 
prípade záverečnú správu v termíne stanovenom Euroregiónom/PSK/ŽSK a je povinný archivovať 
dokumenty súvisiace s implementáciou mikroprojektu v období udržateľnosti.  

8.12 UCHOVÁVANIE A ARCHIVOVANIE DOKUMENTOV MIKROPROJEKTOV 

Mikroprijímateľ je povinný uchovávať všetky dokumenty týkajúce sa realizovaného mikroprojektu po 
dobu minimálne päť rokov od dátumu záverečnej platby v prospech mikroprojektu alebo po dobu 
dvoch rokov od 31. decembra nasledujúceho po zaslaní Certifikačným orgánom Európskej komisii 
prehľadu výdavkov, v ktorom boli uvedené posledné výdavky týkajúce sa mikroprojektu – v závislosti 
od toho, ktorý termín vyprší neskôr. 

Uchovávajú sa originály dokumentov, fotokópie dokumentov overených štatutárnym zástupcom 
danej inštitúcie s uvedením potvrdenia „zhodnosti s originálom“ a elektronické verzie dokumentov 
uložených na všeobecne používaných nosičoch dát. 

Každý mikroprojekt môže podliehať auditu alebo kontrole počas jeho realizácie a po ukončení 
realizácie (najmä v kontexte zachovania udržateľnosti výstupov mikroprojektu). Z tohto dôvodu musí 
byť projektová dokumentácia riadne uchovávaná. 

Pod pojmom elektronických verzií dokumentov sa rozumie: 

• dokumenty existujúce výlučne v elektronickej podobe alebo kópie týchto dokumentov, 

• originálne elektronické dokumenty, ktoré majú aj papierovú podobu (tzn. dokument 

s rovnakým obsahom existuje aj v papierovej verzii), 

• skeny alebo fotokópie originálnych papierových dokumentov. 

Elektronické verzie dokumentov sa uchovávajú mikroprijímateľom na nosičoch dát, t. j. na 
materiáloch alebo zariadeniach, ktoré slúžia na záznam, ukladanie a čítanie údajov v digitálnej 
podobe, napr. CD/DVD disk, USB kľúč, externý disk. Každý nosič musí byť označený unikátnym 
znakom (podľa možností). 

Všetky dokumenty musia byť dostupné na požiadavku Euroregiónu alebo PSK/ŽSK, Národného 
kontrolóra, Národného orgánu (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR) a Riadiaceho 
orgánu (Ministerstvo rozvoja PR) a iných inštitúcií oprávnených uskutočniť kontrolu. Počas kontroly je 
mikroprijímateľ povinný predložiť dokumentáciu všetkého druhu.  

Povinne sa uchovávajú nižšie uvedené dokumenty (alebo fotokópie): 

• schválená žiadosť o finančný príspevok pre mikroprojekt, 

• list s informáciou o schválení žiadosti a poskytnutí prostriedkov z EFRR, 

• zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre mikroprojekt, 
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• faktúry a iné dokumenty potvrdzujúce vynaloženie výdavkov, 

• výpisy z bankového účtu (pod-účtu mikroprojektu), 

• dokumenty potvrdzujúce realizáciu aktivít v rámci mikroprojektu (potvrdzujúce dosiahnutie 

ukazovateľov výstupu), 

• monitorovacie správy o realizácii mikroprojektu, 

• všetky dôležité prijaté a odoslané písomnosti, najmä korešpondencia týkajúca sa zmien v 

mikroprojekte, 

• zmluvy s dodávateľmi spolu s dokumentáciou týkajúcou sa spôsobu výberu dodávateľa, 

• dokumentácia potvrdzujúca dosiahnutie ukazovateľov výsledkov. 

9. PRÍLOHY 
1. Zoznam oprávnených žiadateľov 

2. Rokovací poriadok Výboru pre mikroprojekty 

3. Hodnotiaci hárok formálneho hodnotenia 

4. Hodnotiaci hárok kvalitatívneho hodnotenia 

10. KDE ZÍSKATE POTREBNÉ INFORMÁCIE 
Zväzok Euroregión "Tatry"  
Kancelária Rady v Nowom Targu 
ul. Jana III Sobieskiego 2 
34-400 Nowy Targ 
tel./fax +48 18 266 69 53 
 
Kontaktné osoby:  

� Miloš Handák  
� Teresa Siaśkiewicz 

tel. +48 18 266 99 81 
e-mail: pwt@euroregion-tatry.eu 

 
Prešovský samosprávny kraj 
Odbor cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce  
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov 
Slovenská republika 
www.vucpo.sk 
tel.: +421 51 7081 528  
cezhrprogramy@vucpo.sk 
 
Kontaktná osoba:  
 Andrea Kmecová  
tel.: +421 51 7081 526  
andrea.kmecova@vucpo.sk  
 
Žilinský samosprávny kraj 
Odbor európskych projektov a regionálneho rozvoja 
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Komenského 48 
011 09 Žilina 
Slovenská republika  
www.regionzilina.sk 
tel. +421 41  5032 147, 155, 303, 307, 340  

 


