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1. ZOZNAM POUZIVANYCH POJMOV A SKRATIEK

1.1 ZOZNAM POJMOV

Fond mikroprojektov

Fond mikroprojektov su financné prostriedky uréené vrdmci Programu Interreg V-A Polsko —
Slovensko na realizaciu mikroprojektov vramci Prioritnej osi 1 Ochrana arozvoj prirodného
a kultiurneho dedicstva cezhrani¢ného uzemia a Prioritnej osi 3 — Rozvoj cezhranic¢ného
a celoZivotného vzdeldvania.

Generator Ziadosti a vyuctovani

IT nastroj vytvoreny na predkladanie Ziadosti o poskytnutie financného prispevku a predkladanie
sprav o realizacii mikroprojektov v ramci Programu Interreg V-A Polsko — Slovensko.

Mikroprijimatel
Subjekt, ktory sa podiela na realizacii mikroprojektu (ako projektovy partner alebo veduci partner).
Mikroprojekt

Samostatny projekt v ramci stresného projektu, ktory realizuju najmenej dva subjekty — minimalne
jeden z kazdej strany hranice. Vynimku predstavuje Eurdpske zoskupenie Uzemnej spoluprace, ktoré
moze ziadat o poskytnutie finanéného prispevku ako tzv. jediny prijimatel.V Programe Interreg V-A
Pol'sko — Slovensko sa mézu realizovat individualne mikroprojekty a spoloéné mikroprojekty (vratane
vlastnych mikroprojektov).

Individualny mikroprojekt

Mikroprojekt pripravovany a realizovany za Ucasti partnerov z oboch stran hranice, ale financovany
iba jednym z nich. Na individualne mikroprojekty sa nevztahuje pravidlo vediceho partnera. Hodnota
financného prispevku z EFRR — od 2 tis. do 50 tis. EUR.

Spolo¢ny mikroprojekt

Mikroprojekt, ktory sa vyznacuje: spolocnou pripravou, spoloénym personalom, spolocnou
realizaciou a spolo¢nym financovanim. V spoloc¢nych mikroprojektoch plati pravidlo veduceho
partnera alebo jediného prijimatela. Hodnota financného prispevku z EFRR — od 2 tis. do 100 tis. EUR.

Vlastny mikroprojekt

Osobitny druh spolo¢ného mikroprojektu, na ktorom sa podiela veduci partner SP a/alebo partner
stresného projektu v Ulohe veduceho partnera mikroprojektu.

Partner streSného projektu (PSP)

Subjekt realizujlci stresny projekt, ktory uzavrel s vedicim partnerom stresného projektu partnersku
zmluvu. V Programe Interreg V-A Polsko — Slovensko sa realizuju stresné projekty v ramci 3
partnerstiev. Partnerstva tvoria:

. ZdruZenie Karpatsky euroregion Pol'sko a Presovsky samospravny kraj,
. Zvizok Euroregion , Tatry”, Pre$ovsky samospravny kraj a Zilinsky samospravny kraj,
. Zdruzenie , Regidn Beskydy” a Zilinsky samospravny kraj.

Veduci partner stresného projektu (VP SP)

Partner, ktory vo svojom mene a v mene partnera/partnerov stresného projektu so sidlom na druhej
strane hranice predkladad Ziadost o poskytnutie finanéného prispevku pre stresny projekt z EFRR,
podpisuje zmluvu o poskytnuti finan¢ného prispevku pre stresSny projekt s RO azodpoveda za
realizaciu streSného projektu.
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VP SP su: ZdruZenie Karpatsky Euroregidn Polsko, Zvazok Euroregion ,Tatry”, ZdruZenie Regidn
Beskydy.

Vybor pre mikroprojekty

Vybor pre mikroprojekty je orgdn menovany VP stresného projektu na ucely vyberu a monitorovania
realizacie mikroprojektov a schvalovania dokumentov tykajucich sa mikroprojektov v danom
streSnom projekte.

Prirucka pre prijimatela

Vseobecny dokument, ktory opisuje pravidla realizacie projektov s finanénym prispevkom na zaklade
rozhodnutia Monitorovacieho vyboru (MV), t.j. Standardnych projektov, vlajkovych projektov
a streSnych projektov v rdmci programu.

Prirucka pre mikroprijimatela

Dokument, ktory podrobne opisuje zdsady realizdcie mikroprojektov v ramci streSného projektu
realizovaného Zvazkom Euroregion ,Tatry” v partnerstve s PreSovskym samosprdvnym krajom
a Zilinskym samospravnym krajom v Prioritnej osi Programu 1 a 3.

Program

Program cezhrani¢nej spoluprace Interreg V-A Polsko — Slovensko 2014 — 2020 schvaleny Eurépskou
komisiou 12. februdra 2015.

StreSny projekt

Projekt realizovany VP SP a PSP v programe Interreg V-A Polsko — Slovensko spocivajuci hlavne na
implementacii mikroprojektov pri dodrzani pravidiel stanovenych v zmluve o poskytnuti financného
prispevku v rdmci 1. alebo 3. prioritnej osi Programu.

Prostriedky na riadenie StreSného projektu

Prostriedky vycClenené vramci stresného projektu uréené na hradenie pripravnych vydavkov,
vydavkov na riadenie a propagaciu a tieZz na informacné aktivity stresného projektu znasané VP SP
a PSP.

Skupina expertov

Skupina 0s0b, ktord ma odborné poznatky v danej oblasti, hodnotiaca kvalitu mikroprojektov, ktoré
boli pozitivne ohodnotené vo faze formalneho hodnotenia v danej vyzve. ZloZenie skupiny expertov
schvaluje vybor pre mikroprojekty.

1.2 Z0OZNAM SKRATIEK

EFRR — Eurdpsky fond regionalneho rozvoja
EUS — Eurdpska Gzemna spolupraca

EZUS — Eurépske zoskupenie Gzemnej spolupréce
FM — Fond mikroprojektov

RO — Riadiaci orgdn

SP — Stresny projekt

PSP — Partner stresného projektu

VP SP — Veduci partner streSného projektu
STS — Spolocny technicky sekretariat

PSK — PreSovsky samosprdvny kraj

75K — Zilinsky samospravny kraj
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2. UVODNE SLOVO

Odovzdavame Vam Priru¢ku pre mikroprijimatela stresnych projektov v Programe cezhrani¢nej
spoluprace Interreg V-A Polsko — Slovensko 2014 — 2020 realizovanych Zvazkom Euroregién , Tatry“
v partnerstve s Pre$ovskym samospravnym krajom a Zilinskym samospravnym krajom. Je to stbor
pokynov, ktoré Vas maju ,krok za krokom” previest vSetkymi etapami realizacie mikroprojektu
cezhrani¢ného charakteru. V tomto dokumente st opisané vztahy medzi mikroprijimatelom a VP SP
a PSP, uvedené su tieZ praktické informacie pre Ziadatelov, ktori sa uchddzaju o financny prispevok
pre mikroprojekt (mdzu ich vyuZit uz vo faze pripravy projektového néavrhu) a pre mikroprijimatelov
realizujucich mikroprojekty (mdzu ich vyuzit pocas realizacie a zic¢tovavania mikroprojektu).

Zaroven Vas chceme upozornit, Zze mikroprijimatel musi pri realizacii mikroprojektu dodrziavat

zavazné dokumenty dostupné na strankach RO, STS, Euroregiénu , Tatry“, PSK, ZSK, t. j.:

—  Program cezhranicnej spoluprdce Interreg V-A Polsko — Slovensko 2014 — 2020,

—  Prirucku pre prijimatela,

—  Pokyny pre vyplnenie formuldra Ziadosti o financny prispevok na financovanie mikroprojektu,

—  Pokyny tykajuce sa oprdvnenosti vydavkov v rdmci Eurdpskeho fondu regiondlneho rozvoja,
Eurdpskeho socidlneho fondu a Kohézneho fondu na roky 2014 — 2020,

—  Pokyny pre Ndrodného kontroldra v programoch Eurdpskej tizemnej spoluprdce 2014 — 2020,

a prislusné narodné predpisy platné v Polskej republike a Slovenskej republike.

3. UVOD

Vo finan¢nej perspektive 2014 — 2020 sa bude pokracovat v realizacii spolo¢nych aktivit, ktoré slizia
na rieSenie problémov presahujucich hranice jednej krajiny, vramci jedného zcielov kohéznej
politiky Eurépskej Gnie — Eurépskej tzemnej spoluprace (EUS). Tento ciel predpokladd poskytnutie
podpory o.i. pre cezhraniéni spolupracu, ktord sa na polsko-slovenskej hranici bude realizovat
v ramci Programu cezhrani¢nej spoluprace Interreg V-A Polsko — Slovensko 2014 — 2020. Tento
Program nadvazuje na predvstupové programy PHARE, iniciativu INTERREG IlIA PL-SK 2004 — 2006
a Program cezhranic¢nej spoluprdce Polsko — Slovenska republika realizovany v rokoch 2007 — 2013.
Celkova suma urcend na Program Interreg V-A Polsko — Slovensko 2014 — 2020 z Eurdépskeho fondu
regiondlneho rozvoja (EFRR) je takmer 155 mil. eur. Cast prostriedkov vy€lenenych zrozpoétu
Programu (12 %, teda 18,60 mil. Eur. Po splneni kritérii pridelovania dodatocnych finan¢nych
prostriedkov stanovenych v bode 1.4.2. Zasad realizacie streSnych projektov bude hodnota alokacie
zvysena do 15%, Co predstavuje 23,25 mil. Eur ) tvori Specificky finanény nastroj — Fond
mikroprojektov (FM). Prostriedky fondu mikroprojektov s uréené na podporu malych, cezhrani¢nych
iniciativ miestneho vyznamu — mikroprojektov.

Nastrojom, ktory sluZi na realizaciu a implementaciu mikroprojektov v ramci Fondu mikroprojektov
v Programe Interreg V-A Polsko — Slovensko 2014 — 2020, su stresné projekty. Stresné projekty sa
realizuju v ramci troch partnerstiev:

«  Zvizok Euroregién , Tatry” — Preovsky samospravny kraj — Zilinsky samospravny kraj,

« ZdruZenie Region Beskydy — Zilinsky samospravny kraj,

e ZdruZenie Karpatsky Euroregidn Pol'sko — Presovsky samospravny kraj.

V kazdom z partnerstiev sa implementuju dva stresné projekty: jeden v Prioritnej osi 1. Ochrana
a rozvoj prirodného a kulturneho dedicstva cezhrani¢ného uzemia a jeden v Prioritnej osi 3. Rozvoj
cezhrani¢ného a celoZivotného vzdeldvania. Ulohu veducich partnerov v sch projektoch plnia polské
euroregiony.
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4. VSEOBECNE INFORMACIE O PROGRAME A STRESNYCH
PROJEKTOCH

4.1 CIELE A PRIORITY PROGRAMU

V porovnani s predchadzajucimi rokmi sa Program vo financnej perspektive
2014 - 2020 odlisuje znacnou tematickou koncentraciou a principom
orientdcie na vysledky. Znamena to, Ze:
mikroprijimatelia budd moct vyuZit uzsi rozsah aktivit, na ktoré sa
modze poskytnut finanény prispevok,
kazdy mikroprojekt bude musiet prispievat k realizacii ukazovatelov
vystupu a vysledku uréenych v Programe.

Predpoklada sa, Ze mikroprojekty priamo prispeju k dosiahnutiu hlavného ciela Programu v oblasti
ochrany, posilnenia arozvoja prirodného a kultirneho dedi¢stva arozvoja vzdeldvania, co
zodpoveda dvom prioritnym osiam?, v rdmci ktorych sa budi implementovat mikroprojekty:

= 1. Ochrana a rozvoj prirodného a kulturneho dedicstva cezhrani¢ného tzemia,

= 3. Rozvoj cezhranicného a celoZivotného vzdeldvania

Tieto osi zodpovedaju dvom tematickym cielom a vybranym investicnym prioritam. Vyssie uvedena
problematika je podrobne zobrazena v nasledujicej schéme:

Schéma . 1. — Prioritné osi Programu v stresnych projektoch.

Prioritna os 1 Prioritna os 3

Ochrana a rozvoj prirodného a

kulturneho dedicstva Gt e UL el s

cezhrani¢ného tuzemia

celoZivotného vzdelavania

N (8 T — 2
( Investi¢na priorita 10b
Investicna priorita 6¢ Investovanie do vzdelavania, $koleni a odbornej
+ < ripravy, ako aj zru€nosti a celoZivotného
= Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj - By !

vzdelavania prostrednictvom: pripravy a
vykonavania spolo¢nych vzdelavacich,
odbornych vzdelavacich a $koliacich programov

prirodného a kulttirneho dedicstva

r ™ s
Konkrétny ciel 1.

‘ Konkrétny ciel 4.
- Zintenzivnenie trvalo udrzatelného
vyuZitia kultdrneho a prirodného ‘
dediéstva navitevnikmi a obyvatelmi

— Zvysenie kvality cezhrani¢ného
profesijného a odborného vzdelavania

1V mikroprojektoch nie je mozné financovanie aktiykajlcich sa prioritnej osi. 2 Trvalo udrzaténa cezhranina doprava.
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4.2 CIELE STRESNEHO PROJEKTU
4.2.1 CIELE STRESNEHO PROJEKTU REALIZOVANEHO V OSI ¢. 1.

HLAVNY CIEL:
Zintenzivnenie trvalo udrZatelného wvyuZzitia kultirneho a prirodného dediéstva navstevnikmi
a obyvatelmi na Uzemi streSného projektu vdaka realizacii mikroprojektov.

KONKRETNE CIELE:

= ZvySenie atraktivity a konkurencieschopnosti polsko-slovenského pohranicia v oblasti
kultdrneho a prirodného dedicstva.

= Vytvorenie spolocnych, udrzatelnych produktov zaloZenych na kultirnom a prirodnom
dedicstve, ktoré prispievaju k jeho ochrane, propagdcii a rozvoju.

4.2.2 CIELE STRESNEHO PROJEKTU REALIZOVANEHO V OSI &. 3.

HLAVNY CIEL:
Zvysenie kvality cezhrani¢ného profesijného a odborného vzdeldvania na Uzemi streSného projektu
vdaka realizacii mikroprojektov.

KONKRETNE CIELE:
= Rozvijanie kompetencii vyhladavanych na trhu pridce vregidne aodbornd aktivizacia
nezamestnanych.
= Rozvoj cezhranitnej spoluprace medzi vysokymi skolami, odbornymi udilistami ainymi
vzdeldvacimi inStitdciami, zvySovanie odbornych kvalifikacii zamestnancov polskych
a slovenskych verejnych institucii a samospravy.

4.3. OPRAVNENE UZEMIE STRESNYCH PROJEKTOV

Na dcely implementacie streSnych projektov vramci Fondu
mikroprojektov bolo z oprédvneného (zemia Programu? vyclenené
Uzemie pre kazdé z troch partnerstiev pésobiacich na polsko-slovenskom

......

Program implementuju.

V stresnych projektoch realizovanych v partnerstve Zvazok Euroregion
,Tatry“ — PSK — ZSK zodpoveda za implementaciu mikroprojektov na
polskej strane Euroregidn ,Tatry“ a na slovenskej strane PSK a ZSK. Tito
partneri riadia mikroprojekty z ¢asti opravneného Uzemia, ktoré zahrna:

Opravnené Uzemie Programu figh nasledovné Uzemné jednotky nalsk@j strane hranice: subregiony (NUTS 2liKrosniansky,
Przemylsky, Nowogdecky, Nowotargsky, Osviéimsky a Bialsky, okrem toho tiez Pszczynsky okréyyskom subregidnie, Rzeszowsky
okres a mesto Rzeszdw v Rzeszowskom subregioniey@emitky okres v Krakovskom subregione. Opravnenémie programu na
slovenskej strane zfita: PreSovsky samospravny kraj, Zilinsky samosprémay a okres Spisska Nova Ves v KoSickom samosynav
kraji.
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NA POLSKEJ STRANE:

* nowosadecky subregion: okres Nowy Targ, okres Tatry, okres Gorlice, okres Limanowa, okres
Nowy Sacz, okres Mesto Nowy Sacz

e osviencimsky subregion: okres Chrzandw, okres Olkusz

e krakovsky subregion: okres Myslenice okrem obce Pcim

NA SLOVENSKEJ STRANE

e Presovsky samospravny kraj: okres Stard Lubovia, okres Bardejov, okres Kezmarok, okres
Levoca, okres Poprad (Presovsky kraj) a okres Spisska Nova Ves (Kosicky kraj)

« Zilinsky samospravny kraj: okres Dolny Kubin, okres Tvrdoin, okres Ruiomberok, okres
Liptovsky Mikulas.

Opravnené Uzemie pre stresné projekty, v ktorych veducim partnerom je Euroregion ,Tatry”, je na
mape oznacené ruzovou farbou.

Mapa C. 1. Oprdvnené uzemie streSnych projektov

Opravnené Uzemie Programu cezhranicnej spoluprace Interreg V-A Pol'sko — Slovensko 2014 — 2020
pri zohladneni regionov NUTS3
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4.4 ZASADY FINANCOVANIA STRESNYCH PROJEKTOV

Na spolufinancovanie Fondu mikroprojektov je vo finanénej perspektive 2014 — 2020 urcenych
18.598.646,75 EUR z EFRR (o tvori 12 % z rozpoctu Programu). Tieto prostriedky su rozdelené medzi
dve prioritné osi, v ramci ktorych sa realizuju stresné projekty. Finan¢né prostriedky boli rozdelené
vV pomere:
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3

= | prioritnd os — 90 %>
= |lIl. prioritnd os — 10 %*.

Rozpocty jednotlivych stresnych projektov zahfnaju prostriedky na financné prispevky pre
mikroprojekty (minimalne 85 % z alokdcie pre dany stresny projekt) a prostriedky na naklady na
riadenie SP, ku ktorym patria priprava, sprava, publicita a informacné aktivity (maximalne 15 %
z alokacie pre dany stresny projekt). Po uskutocneni strednodobého hodnotenia Programu podla
stavu na konci roku 2018 mo6Zu ziskat stresné projekty, vktorych budd splnené kritéria
strednodobého hodnotenia, vysSiu sumu finanéného prispevku z EFRR do 15 % z alokacie EFRR pre
Program (v pomere pre dany stresny projekt). Maximalna hodnota alokacie pre FM zodpovedajluca
15 % z rozpoctu programu je 23 248 308,44 EUR.

Tabulka ¢. 1. 100 % z alokdcie na mikroprojekty pre partnerstvo Zvizku Euroregion , Tatry” — PSK —
ZSK v EUR

Partner 12 % z alokacie Programu 15 % z alokacie Programu
streSného I. prioritna 1. SPOLU I. prioritna I. SPOLU
projektu os prioritna os prioritna

90 % os 90 % os

10 % 10 %

Zvazok 3.599.954,05 399.994,90 3.999.948,96 4.499.942,58 499.993,62 4.999.936,20
Euroregion
,Tatry”
PSK 1.360.635,91 151.181,77 1.511.817,68 1.700.794,91 188.977,21 1.889.772,12
ZSK 995.452,05 110.605,78 1.106.057,84 1.244.315,07 138.257,23 1.382.572,30
SPOLU 5.956.042,01 661.782,45 6.617.824,48 7.445.052,56 827.228,06 8.272.280,62

Tabulka C. 2. Alokdcia z EFRR na mikroprojekty pre partnerstvo Zvéizku Euroregion , Tatry” — PSK —

ZSK v EUR
Partner 12 % z alokacie Programu 15 % z alokacie Programu
streSného L, IIl. prioritna I. prioritna 18

. l. prioritna os N
projektu 90 % 0s SPOLU 0s prioritna os SPOLU

° 10 % 90 % 10 %

Zvazok 3.059.960,93 339.995,65 3.399.956,62 3.824.951,19 424.994,58 4.249.945,77
Euroregion
,Tatry”
PSK 1.156.540,51 128.504,49 1.285.045,04 1.445.675,67 160.630,63 1.606.306,30
ZSK 846.134,23 94.014,90 940.149,16 1.057.667,81 117.518,64 1.175.186,45
SPOLU 5.062.635,67 562.515,04 5.625.150,71 6.328.294,67 703.143,85 7.031.438,52

Na realizaciu vlastnych mikroprojektov (realizoyah ako spoléné mikroprojekty) mdze hiw StreSnom projekte vyuzitych maximalne 5 %
z alokécie prostriedkov z EFRReanych na realizaciu mikroprojektov.

4 Ako vyssie
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5. ZAKLADNE INFORMACIE O MIKROPROJEKTOCH

Finan¢ény prispevok mozu ziskat vyluéne mikroprojekty, ktoré sa vyznacuju Sirokym cezhranicnym
dopadom, skuto¢nou spolupracou medzi partnermi, trvalo udrZatelnymi vysledkami. Tieto
mikroprojekty musia byt realizované opravnenymi mikroprijimatelmi z opravneného Uzemia
Stresného projektu, prispievat k realizacii ciefov Programu a stresného projektu a realizovat aktivity
aj ukazovatele vystupu priradené prislusnej prioritnej osi.

5.1 CEZHRANICNY DOPAD V MIKROPROJEKTOCH

Vsetky mikroprojekty, ktoré ziskali finanény prispevok musia
preukazovat cezhrani¢ny dopad — musia byt prinosom pre pohranicie
na oboch stranach polsko-slovenskej hranice, pre obidve partnerské
krajiny v Programe a pre ich obyvatelov.

Cezhrani¢ny dopad sa prejavuje na 3 Urovniach:
partnerstva,
realizovanych aktivit,

dalSej spoluprace.

UROVEN PARTNERSTVA

Partnerstvo zohrava zékladnu ulohu v pripade cezhrani¢nych mikroprojektov. Preto je dolezité, aby
bolo skutocnou iniciativou ,zdola” vyplyvajlicou z potreby vyrieSenia spoloc¢ného problému, ktory sa
vyskytuje na oboch stranach hranice, a nie aby bolo désledkom programovych poziadaviek.

Kazdy mikroprojekt sa musi realizovat za spoluprace minimalne dvoch subjektov, z ktorych jeden
pochddza z Polska a druhy zo Slovenska. Vynimkou st na zéklade svojej organizaénej a pravnej povahy
Eurépske  zoskupenia Uzemnej spoluprace, ktoré su tzv. jedinym  prijimatelom.
Na mikroprojekte sa okrem Ziadatela a cezhrani¢ného partnera tiez moze zucastnit domdci partner.

Spoluprdca partnerov napldanovana v mikroprojekte sa hodnoti z hfadiska niZsie uvedenych kritérii:
spolo¢nd priprava, spoloc¢nd realizacia, spolocny personal, spolo¢né financovanie. Podrobny opis
jednotlivych kritérii zndzorfiuje nasledujica schéma.
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Schéma ¢. 2. Kritéria partnerstva

(V§etci partneri sa zucastruju na priprave «Ziadatel zodpoveda za realizéciu
mikroprojektu. mikroprojektu, ale kazdy partner

¢ Partneri spolocne urcuju zasady realizacie je zodpovedny za realizaciu uloh,
mikroprojektu (ciele, ulohy, vystupy, rozpocet, ktoré mu boli v mikroprojekte
terminy, rozdelenie zodpovednosti). pridelené, dosiahnutie cielov,

« Partneri spoloé¢ne identifikuji zdroje, ktorymi vystupov - v stilade s dohodnutym
mé3u prispiet k realizacii mikroprojektu, a rozdelenim zodpovednosti.
ocakavania. *Kazdy partner mbZe vecne prispiet

k realizacii Glohy iného partnera.

L Spolocna Spolocna
priprava realizacia
/ v - -
Spolocny Spolocné
personal financovanie
¢ Kazdy z partnerov ma stanovenu tlohu a *KaZdy partner sa zavizuje zabezpetit
uréuje personal na realizaciu konkrétnych prislusné prostriedky na realizaciu
uloh. Nie je potrebna duplicita rognaky’ch svojich uloh.
funkcii u jednotlivych partnerov. Clenovia « Mikroprojekt ma spoloény rozpoéet
personalu kazdého z partnerov spolupracuju odzrkadlujtci Géast kazdého partnera
\medn sebou. na mikroprojekte. Y

7 ez

Kazdy individualny mikroprojekt musi spiiat dve kritéria spoluprace: spolo¢na priprava a spolo¢na
realizacia, spoloéné mikroprojekty musia spifiat vietky Styri kritéria.

Partnerstvo musi byt potvrdené dohodou (v pripade individudlnych mikroprojektov) alebo
partnerskou zmluvou (v pripade spoloénych mikroprojektov), v ktorych budd uréené vzajomné
aktivity a zavazky pocas realizacie mikroprojektu. Partnerska dohoda/zmluva tvori prilohu k Ziadosti
o finanény prispevok pre mikroprojekt. Zakladné povinnosti partnerov v mikroprojektoch su uvedené
v nasledujucej tabulke.

Tabulka &. 3. Povinnosti partnerov

Povinnosti Ziadatela Povinnosti cezhrani¢éného/domaceho
(Veduceho partnera mikroprojektu) partnera

* Priprava mikroprojektu za spoluprace | = Ucast na priprave mikroprojektu.

s partnerom/partnermi. = Urcenie osoby zodpovednej za

> . .. .
Z E Urcgnlle.osol.oy zodpovednej za spolupracu pri mikroprojekte.
= 3 realizaciu mikroprojektu.

g = = Uzavretie partnerskej dohody. = Podpisanie partnerskej dohody.
S O

=

0 X T P

Zs = PredlozZenie Ziadosti o finan¢ny -

prispevok pre mikroprojekt
v prislusnom Euroregiéne/PSK/ZSK
podla sidla mikroprijimatela

12
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-

SPOLOCNY MIKROPROJEKT

Podpisanie zmluvy o poskytnuti
finan¢ného prispevku pre
mikroprojekt

Realizacia a zuctovanie mikroprojektu | =
(vecna a finan€na zodpovednost za
realizovany mikroprojekt).

Priprava mikroprojektu. =

Urcenie osoby zodpovednej za
realizaciu mikroprojektu. =

Uzavretie partnerskej zmluvy

s partnerom/partnermi mikroprojektu, | =
ktora podrobne definuje ulohy

a zodpovednost jednotlivych

partnerov.

Podpisanie a predlozZenie spolo¢ne;j
Ziadosti o financny prispevok pre
mikroprojekt v prisluSnom
Euroregiéne/PSK/ZSK podla sidla
veduceho partnera spolo¢ného
mikroprojektu

Podpisanie multilaterdinej zmluvy =
o poskytnuti finanéného prispevku na
realizaciu svojej ¢asti mikroprojektu

s prislusnym Euroregiénom, PSK/ZSK
a partnerom/partnermi. Veduci
partner je zodpovedny za realizovany
mikroprojekt ako celok.

Realizacia a zuctovanie mikroprojektu | =
(vecna a finan¢éna zodpovednost za
realizovany mikroprojekt ako celok).

UROVEN REALIZOVANYCH AKTIVIT

U¢ast na realizacii mikroprojektu
(v sulade s podmienkami dohody).

Aktivna Gcast na priprave
mikroprojektu.

Urcenie osoby zodpovednej za
spolupracu pri mikroprojekte.

Podpisanie partnerskej zmluvy.

Podpisanie multilaterdinej zmluvy

o poskytnuti finanéného prispevku na
realizaciu svojej ¢asti mikroprojektu

s VP mikroprojektu, prislusnym
Euroregiénom, PSK/ZSK a pripadnymi
partnermi.

Podpisanie zmluvy tykajucej sa
narodného spolufinancovania
pochadzajuceho zo statneho rozpoctu
Slovenskej republiky®.

Realizacia a zuctovanie svojej Casti
mikroprojektu (vecna a financna
zodpovednost za svoju Cast
realizovaného mikroprojektu).

Kazda aktivita realizovana v rdmci mikroprojektu musi mat cezhrani¢ny charakter, ¢o znamen3, Ze:

aktivity naplanované v mikroprojekte musia byt realizované na oboch stranach

hranice,

na spoloénych ¢innostiach sa musia zGc¢astrovat Ucastnici z oboch krajin,

5V pripade va3ieho pdtu slovenskych partnerov v mikroprojekte, ak vedimitner sa nenachadza na Slovensktiadito partneri spomedzi
seba hlavného cezhraného partnera (HCP uvadzany v ziadosti o poskyarfirtartného prispevku ako prvy partner mikroprojektu),rkto

podpisuje v ich mene zmluvu o narodnom spolufinaaodz rozpétu Slovenskej republiky.
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= vystupy mikroprojektu, ako: publikacie, webové stranky, mobilné aplikacie a pod.
musia obsahovat informacie v polskej a v slovenskej jazykovej mutécii a musia byt
pristupné pre cielové skupiny z oboch krajin,

= realizované malé investicie sa musia vyznacovat cezhrani¢cnym dopadom.

UROVEN DALSEJ SPOLUPRACE

Predpoklada sa, Ze spolupraca partnerov v rdmci mikroprojektu bude impulzom k dalSim spolo¢nym
aktivitdm po dokonéeni jeho realizicie, vysledkom ¢oho moézZe byt vytvorenie udrzatelnych struktur
spoluprace (napr. v podobe viacrocnej zmluvy o dalSej spolupraci) alebo rozsirenie existujlcej
spoluprace o nové rozmery.

5.2 OPRAVNENI MIKROPRIJIMATELIA

Mikroprijimatelmi, t.j. Ziadatelmi, cezhrani¢nymi partnermi, domacimi partnermi v mikroprojekte
s finanénym prispevkom v ramci streSného projektu modzu byt institicie, ktoré maju neziskovy
charakter, ktorych zakladnou ¢innostou nie je ¢innost komer¢ného charakteru, napr.:

= organy Statnej spravy a samospravy, ich zvazy a zdruZenia,

= Statne alebo samosprdvne organy zriadené za uUcelom poskytovania sluZieb vo verejnom
zaujme,,

= vzdeldvacie institlcie a vysoké skoly,
= institucie odborného vzdeldvania,

= vedecké institucie,

= neziskové mimovladne organizacie,
= cirkvi a ndboZenské zdruzenia,

=  Eurdpske zoskupenia Uzemnej spoluprace.

Podrobny zoznam oprdvnenych Ziadatelov je uvedeny v prilohe &. 1 k Prirucke.

Opravneny mikroprijimatel by mal spravidla mat pravnu subjektivitu podla platnych vnutrostatnych
predpisov a sidlo na vymedzenom Gzemi pdsobenia prislu$ného PSP®.

Vynimku tvoria organizacné zlozky bez prdvnej subjektivity, ktoré su jednotkami zriadenymi
inStituciami so sidlom mimo Uzemia p6ésobenia konkrétneho PSP alebo Programu, ale na Uzemi tohto
SP realizuju svoju Cinnost. V takom pripade nadriadend jednotka, ktora ma pravnu subjektivitu,
udeluje pInd moc a prebera finanénu zodpovednost za realizovany mikroprojekt.

Opravneni partneri mézu realizovat mikroprojekty samostatne alebo prostrednictvom zriadenych
nimi podriadenych jednotiek bez pravnej subjektivity, ktoré sa neméziu samostatne uchadzat
o prostriedky z Fondu mikroprojektov. V takom pripade v Ziadosti o poskytnutie financéného
prispevku pre mikroprojekt sa uvadza jednotka, ktora mikroprojekt realizuje a miesto realizacie
projektu.

6 Ziadaté a partneri mikroprojektu musia spravidla pochédzapravneného Gzemia daného stre3ného projektwyhmasnych pripadoch
a ak je to oddvodnené Fddiska ciéov streSného projektu, je pripustnas’ ziadatéov a partnerov, ktori nepochadzaju z Gzemia sthesné
projektu . Takyto podiel méze dosialimmaximéalne 20 % z alokacie EFRR na realizaciu npikofektov v streSnom projekte.
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5.3 MIESTO REALIZACIE MIKROPROJEKTOV

Spravidla miestom realizacie mikroprojektov je opravnené Uzemie stresného projektu uréené v bode
4.3, Existuje moznost realizacie aktivit predpokladanych v mikroprojekte na Gzemi tretej krajiny alebo
mimo oblasti podpory — v takom pripade ide o vydavky z tzv. 20% alokdacie EFRR realizovanej mimo
oblasti podpory. Takyto mikroprojekt alebo aktivity musia mat priaznivy vplyv na oblast podpory.

5.4 OBDOBIE REALIZACIE MIKROPROJEKTU

Najskorsim datumom zacatia mikroprojektu je den nasledujuci po dni
podania Ziadosti o finanény prispevok, zatial ¢o jeho ukonéenie nembze
prekrodit:

- 31.12.2019 v pripade mikroprojektu z 1. prioritnej osi
- 31.05.2018 v pripade mikroprojektu z 3. prioritnej osi

Obdobie realizacie mikroprojektu nemdze byt spravidla dlhsie ako 12
mesiacov. Vo vynimocnych a pisomne oddvodnenych pripadoch mdze byt
obdobie jeho trvania predizené so sthlasom Euroregiénu/ZSK/PSK na 18
mesiacov. Obdobie realizdcie je uvedené vZmluve o poskytnuti
finanéného  prispevku  pre  mikroprojekt. V pripade vlastnych
mikroprojektov prijima rozhodnutie o predieni obdobia realizicie
mikroprojektu Vybor pre mikroprojekty (za podmienky, Ze RO/NO
nevznesu namietky).

ZACIATOK REALIZACIE MIKROPROJEKTU

Najskorsim mozZnym datumom zacatia mikroprojektu je den nasledujici po dni podania Ziadosti
o finanény prispevok.” Za¢iatkom realizacie mikroprojektu sa rozumie zadiatok realizacie prvych dloh
ktorymkolvek z partnerov, ktoré su naplanované v harmonograme mikroprojektu.

UKONCENIE REALIZACIE MIKROPROJEKTU

Ukoncenie realizacie mikroprojektu neméze byt neskor ako:

- 31.12.2019 v pripade mikroprojektu z 1. prioritnej osi

- 31.05.2018 v pripade mikroprojektu z 3. prioritnej osi
Vecné ukoncenie mikroprojektu

Ukoncenie realizacie mikroprojektu znamena datum ukoncenia
poslednej tlohy ktora tvori mikroprojekt®.

Financné ukoncenie mikroprojektu

7V takejto situacii st Ulohy déasu podpisania zmluvy o poskytnuti fisaého prispevku realizované na vlastni zodpovetipagtnera
a musia sa dodrziavaovnaké zasady, aké platia po podpisani zmluyy,ntusia sa dodrziavavSetky platné predpisy a pravidla platné
v Programe.

8 Protokoly prijatia prac, rovnocenné doklady popuitice prijatia prac partnerom musia’lwystavené v obdobi realizacie mikroprojektu.
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Vydavky spojené s mikroprojektom, vratane vydavkov tykajucich
sa dokoncovania mikroprojektu (napr. Uhrada dodavatelom za
aktivity uskutocnené pocas vecnej realizacie mikroprojektu
a pod.) sa mdzu povazovat za opravnené, ak boli vynaloZzené a
uhradené najneskér 30 dni od datumu vecného ukoncenia
realizacie mikroprojektu uvedeného vzmluve o poskytnuti
finanéného prispevku®.

OBDOBIE REALIZACIE MIKROPROJEKTU vs. OPRAVNENOST VYDAVKOV
V pripade, Ze Vybor pre mikroprojekty schvali finanény prispevok pre mikroprojekt, opravnené su
vydavky vynaloZené partnermi odo dna zacatia mikroprojektu do dna jeho finanéného ukoncenia.

5.5 OPRAVNENE TYPY AKTIVIT V MIKROPROJEKTOCH

Vo financnej perspektive na roky 2014 — 2020 sa podporuju mikroprojekty zamerané na rozvoj
nekomerénych aktivit z oblasti ochrany prirodného a kultirneho dedi¢stva a vzdelavacie aktivity.
Vsetky aktivity naplanované v mikroprojekte musia byt naleZite motivované a logicky na seba
nadvézovat. V pripade aktivit SirSieho rozsahu je v ramci Programu mozné financovanie iba tej Casti
aktivit mikroprojektu, ktord bude priamym spdsobom prispievat k dosiahnutiu ciefov programu, napr.
nie je mozné poskytnut finanény prispevok pre mikroprojekty spocivajlice vo vytvoreni len technickej
dokumentdcie alebo Uzemnej koncepcie, ktoré nie su zakladom pre implementaciu tohto
mikroprojektu, napr. technickad dokumentdcia pre dalsiu etapu.

NizSie uvedeny opis je spresnenim typov aktivit, na ktoré je mozné poskytnut finanény prispevok
v Programe v rdmci 1. a 3. osi, uvedenych v programovom dokumente schvalenym EK.

TYPY AKTIVIT

OPRAVNENE TYPY AKTIVIT V MIKROPROJEKTOCH V RAMCI 1. PRIORITNEJ OSI

VSEOBECNE ZASADY

Aktivity sa zameriavaju na zabezpeclenie spolocnej ochrany, posilnenia arozvoja prirodného
a kulturneho dediéstva (hmotného aj nehmotného) a na efektivne atrvalo udriatelné vyuzitie
dedicstva za Ucelom zatraktivnenia pohranidia.

NajdolezitejsSim prvkom mikroprojektov a aktivit (vratane investi¢nych) realizovanych v ramci tejto
osi, bude vytvorenie spolocnych, trvalo udriatefnych vystupov zaloZenych na kultirnom a
prirodnom dedicstve, prispievajucich k jeho ochrane, propagacii a rozvoju.Vysledky mikroprojektov
sa musia zachovat v obdobi udrzatelnosti, ale tieZz generovat rozvojovy potencial do buddicna.
V pripade mikroprojektov tykajucich sa turistickych produktov to budd spoloc¢né polsko-slovenské
udrzatelné vystupy prispievajuce k lepSiemu vyuZitiu kultdrneho a prirodného dedicstva.

*  Maximalna doba realizicie mikroprojektov: 12 mesiacov'®
=  Minimalna hodnota finanéného prispevku z EFRR: 2 tis. eur

=  Maximalna hodnota finanéného prispevku z EFRR:
100 tis. eur — pre spoloény mikroprojekt 50 tis. eur - pre individudlny mikroprojekt.

° Presné podmienky budu 3pecifikované v danej vyzve
10 vo vynimoé&nych pripadoch a na ziadost mikroprijimatela mdze byt doba realizacie mikroprojektu predizena na 18 mesiacov
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=  Maximalna celkova hodnota mikroprojektu: 140 tis. eur — pre spolo¢ny mikroprojekt
70 tis. eur — pre individualny mikroprojekt.

VSEOBECNE ZASADY PRE AKTIVITY V OBLASTI SPOLUPRACE
V pripade mikroprojektov spoluprace medzi institiciami a v pripade ostatnych makkych aktivit je
nevyhnutné, aby planované spoloc¢né aktivity:

v' prostrednictvom polsko-slovenskej spoluprdce generovali pridani hodnotu nedostupnu
v pripade realizovania tychto aktivit osobitne kazdym z tychto subjektov,

v' boli st¢astou komplexnej stratégie aktivit danych institdcii,

v" mali po ukon&eni daného mikroprojektu redlne $ance na pokracovanie alebo rozvoj v
podobe novych iniciativ.
Uvedend pridana hodnota mikroprojektu musi byt odzrkadlenda v ukazovateloch produktu

realizovanych prostrednictvom mikroprojektu, napr. musi sa tykat novych Standardov, novych e-
produktov alebo novych aktivit propagujucich dedicstvo.

V pripade mikroprojektov tykajucich sa spoluprdce nebude postacujuca realizdcia jedine
ukazovatela ¢. 1.9 Pocet organizdcii zapojenych do cezhranicnych projektov suvisiacich s kultirnym
a prirodnym dedicstvom.

VSEOBECNE ZASADY PRE AKTIVITY V OBLASTI VZDELAVANIA

V ramci vzdelavacich aktivit v oblasti ochrany prirodného a kultirneho dediéstva a v oblasti riadenia
rizika a bezpecnosti nie je planované financovanie infrastruktiry avybavenia na zabezpecenie
vzdeldvacich aktivit ako su rekonstrukcie skol, hasi¢skych stanic ¢i kupa Specializovanych vozidiel
a pod. Nakup vybavenia je moziny vylucne v pripade, ak je to nevyhnutné na realiziciu cielov
mikroprojektu, pricom méze predstavovat iba prvok doplfiujici mikroprojekt, nemoze byt hlavnou
aktivitou v mikroprojekte, ani z vecného, ale ani z financného hladiska.

SPECIFICKE PRAVIDLA

Typy aktivit Opis
Vystavba alebo  modernizacia | v Vytvorenie novych amodernizdcia uZ existujucich
cezhranicnej infrastruktary cezhrani¢nych turistickych trds spajajucich miesta
cestovného ruchu v blizkosti kultdrneho a prirodného dedic¢stva na oboch stranach
kultarnych institucii, hranice:  cyklistickych ~ chodnikov, turistickych
pamatihodnosti, chranenych chodnikov, prirodnych naucnych  chodnikov

krajinnych  oblasti a narodnych a vyhliadkovych trds, tematickych kultdrnych ciest,
parkov, ktoré su  suéastou zelenych ciest greenways, ktorych aspon cast
cezhrani¢nych turistickych tras prechadza cez hranicu medzi Polskom a Slovenskom
alebo po linii hranice.. Chodniky vytycené na oboch
stranach hranice sa musia priamo spajat alebo musia
tvorit sucast vadsej suvislej siete chodnikov.

v/ Vytvorenie alebo modernizécia infrastruktury, ktora
doplna cezhranicné trasy (napr. vyhliadkové miesta)
alebo zabezpecuje pohodlny pristup na tieto miesta

1V pripade aktivit stvisiacich s ozimvanim chodnikov pomocou zfiek umiestiovanych na stromoch je dobrou praxou pouzivanieieka
malovanych s pouzitim farieb netoxickych pre stromgshul sa pouzivanaky pripeMiované k stromom klincami.
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Renovacia alebo
a modernizacia

kultirneho dedicstva, ktoré
nachadzaju na
turistickych chodnikoch

Vytvorenie arozvoj cezhranicnej
inStituciami

spolupriace  medzi

(vratane medzisektorovej
spoluprace) a ostatné makké
aktivity

Rozvoj a implementacia spolo¢nych
Standardov

ochrany
kultirneho

cezhrani¢nych
a nariadeni

a zachovania
a prirodného dedicstva

v oblasti

Spolocné cezhranicné vzdelavacie
kultarne

aktivity  propagujuce
a prirodné dedicstvo

Aktivity v prospech cezhranicnej
integracie abudovania spolocnej

identity

Vzdelavacie aktivity
riadenia rizik a bezpecnosti.

konzervacia
objektov

cezhranic¢nych

v oblasti

(napr. parkoviskd, miesta typu Park&Ride!?) alebo
zlepsuje ich atraktivitu pre r6znorodé potreby.

v’ Finanény prispevok na vystavbu alebo modernizéciu
konecnych, kratkych usekov ciest, ktoré vedu priamo
k objektom kultirneho alebo prirodného dediéstva.*®

v’ Modernizacia napr. objektov drevenej architektiry,
muzealnych objektov, ktora prispieva k zatraktivneniu
pohranicnej oblasti v miestnom meradle (na oboch
stranach hranice) a prispeje kvytvoreniu alebo
rozsSireniu  spolo¢nej kultdrno-prirodnej ponuky
pohranicia a pri€ini sa orozvoj, alebo propagaciu
tohto Uzemia.

v'Napr. vzdjomnd vymena hnutefného kultirneho
majetku (napr. spoloCné vystavy), organizacia
tematickych konferencii, seminarov, tvorivych dielni.

v/ Cezhraniéné aktivity vykondvané prostrednictvom
spoluprace partnerov z polsko-slovenského
pohrani¢ia alebo zamerané na ochranu alebo
propagaciu kultdrnych  a prirodnych  zdrojov
spolocnych pre oblast pohrani¢ia. Napr. napr.
spolocné vystavy, organizacia tematickych
konferencii, seminarov, tvorivych dielni

v Pri aktivitdich tohto druhu bude kladeny zvlastny
doraz na ich praktické vyuzitie (implementacéna cast).

Platia vSeobecné zasady pre aktivity v oblasti
vzdelavania, s. 17

v Napr. koordinované vzdeldvacie programy/iniciativy
vrozsahu vyucovania zameraného na historické
a kultdrne dedicstvo, ekoldgiu, Sport a jazykové kurzy.

v/ Aktivity zamerané na zvy$ovanie povedomia ¢lenov
komunity o rizikach.

v/ Realizdcia  8koleni  tykajucich sa  pravnych,
administrativnych ainych podmienok v oblasti
krizového riadenia v partnerskej krajine za ucelom
zabezpecfenia lepSej cezhrani¢nej  spoluprace
prislusnych dradov (vratane jazykového vzdeldvania
v nevyhnutnom rozsahu).

v’ Vytvaranie spoloénych postupov v oblasti riadenia
rizika abezpecnosti za Uucelom lepsej ochrany

12 Finareny prispevok pre parkoviska bude podmieneny dolimienh dominantného vyuZivania turistami a priamelegativneho vplyvu
nevybudovania parkoviska na vyuZzitie turistickélmepcialu danej lokalizacie. Parkoviska a miest@RPsa musia nachad?as blizkosti
chodnikov a tras.

13 Tato aktivita sa mdZe realizavéen ako doplnenie hlavného téea vydavky na jej realizaciu mézu twbiba maly podiel na Struktdre
rozpaitu Ulohy daného partnera mikroprojektu.
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spolo¢ného dedicstva, napr.:

= priprava novych,  aktualizacia  alebo
implementacia existujucich platnych zmlav
a dohdéd v oblasti krizového manaZmentu a
rieSenia neocakavanych situdcii

= priprava spolocnych alebo harmonizacia
existujucich planov a postupov v oblasti
krizového riadenia, vratane nevyhnutnych
nastrojov a aktivit: medzinarodné vybory,
spolo¢né pracovné skupiny zamerané na
spoluprdcu v oblasti bezpecnosti a in.,

= iné systémové opatrenia v prospech
zlepsenia rdmca pre spolo¢né postupy
v oblasti prevencie, monitorovania,
reagovania a odstrafiovania nasledkov
krizovych situdcii.

Spoloc¢né skolenia pre sprievodcov, | Platia vSeobecné zasady pre aktivity v oblasti

reStaurdtorov a zastupcov institucii | vzdelavania, s. 17

zapojenych do aktivit stvisiacich s

ochranou prirodného a kultirneho

dedicstva pohranicia

Spoloénd cezhraniénd propagécia | v Propagacné a marketingové kampane, vratane:

realizovana za ucelom organizacie aucasti na spolocnych veltrhoch,
propagovania prirodnych konferenciach, dielfach, seminaroch, Studijnych
a kultirnych atrakcii spolo¢ného pobytoch a pod.

pohranicia a zvysenia ich

v’ Organizacia podujati propagujtcich spoloént oblast
ako turisticky ciel a podporujtcich rozvoj cestovného
ruchu v tejto oblasti.®

navstevnosti't

v Priprava a implementécia 3pecifickych ndstrojov
podpory turistiky — napr. turistické karty, rodinné
pasy.

v'Nadkup adistribicia propagaénych  materidlov
(informacné letaky, mapy, publikacie a pod.).

v/ Realizdcia  spoloénych  medidlnych  produktov
propagujucich spolo¢nu oblast a jej atrakcie.

Vyuzitie nastrojov dialkovej | v' Napr. interaktivne informaéné body uréené pre $irsiu
komunikacie na zachovanie verejnost alebo adresované 3Specifickej cielovej
apodporu zdrojov  kultirneho skupine, aplikdcie pre mobilné zariadenia,
a prirodného dedicstva internetové stranky, rozvoj cezhrani¢nych eko- a e-

produktov a sluZieb; digitalizacie a digitalnych metéd
zdiefania  zdrojov, multimedidlne  prezentacie
cezhrani¢ného dedicstva, vymena know-how v oblasti
digitalizacie kulturneho dedicstva.

Aktivity v prospech spoloénej ochrany | v'Ochrana aobnovenie riadneho stavu druhov

14 Mikroprojekty, ktorych hlavnym cliam je financovanie propagécie, cyklickych podup@z inovanych prvkov st neopravnené.
15 Je mozna tieZ realizacia propaggch a informanych kampani pomocou modernych komugikah nastrojov.

19
Verzia zo da 07.06.2016




Zivotného prostredia'® vratane: a prirodnych biotopov,
v’ Zabezpecenie zachovania ekologickych vazieb,
v’ Zamedzenie prilivu cudzich druhov ¥’

v’ Spomalenie degradacie hodnét prirody a krajiny

OPRAVNENE TYPY AKTIVIT V MIKROPROJEKTOCH V RAMCI 3. PRIORITNEJ OSI*:

VSEOBECNE ZASADY

Vysledky mikroprojektov by mali predchadzat vyludfovaniu pohranicia, najma odchodu mladych
ludi a fudi v produktivnom veku.

Vytvorend vzdelavacia ponuka musi byt odpovedou na redlne potreby zamestnavatelov v oblasti
polsko-slovenského pohranicia alebo musi prispievat ku generovaniu pracovnych miest v oblasti
suvisiacej s efektivnym vyuZitim zdrojov pohranicia.

Spolo¢né aktivity realizované vramci podporenych mikroprojektov musia mat redlne Sance na
pokracovanie v podobe novych iniciativ po ukonéeni daného projektu.

Nebudd podporené aktivity zaloZzené iba na vystavbe alebo modernizacii didaktického zazemia,
napr. modernizacia $kol, skoliacich séal, ndkup vybavenia. Predmetné aktivity mézu byt iba
dopliujacim prvkom, napr. Specidlne vybavenie pracovne (neméziu byt hlavnou aktivitou v
mikroprojekte, nielen z vecného, ale aj financného hladiska). Podmienkou ziskania finan¢ného
prispevku na ndkup hmotného majetku bude preukdzanie realnej potreby v danej oblasti na Uzemi
pohranicia, ako aj potreby rozvoja cezhrani¢nej spoluprace v tom rozsahu spoluprace, v ktorom
bude vyuZivané zariadenie zakupené v ramci projektu.

Aktivity realizované v ramci tejto prioritnej osi nemozu byt totozné s aktivitami realizovanymi
v ramci siete EURES.

* Maximaélna doba realizacie mikroprojektov: 12 mesiacov'®
=  Minimalna hodnota finan¢ného prispevku z EFRR: 2 tis. eur

=  Maximalna hodnota finanéného prispevku z EFRR: 100 tis. eur — pre spoloény mikroprojekt
50 tis. eur — pre individualny mikroprojekt.

=  Maximalna celkovd hodnota mikroprojektu: 140 tis. eur — pre spolo¢ny mikroprojekt
70 tis. eur — pre individualny mikroprojekt.

16 rozsahu spolimej ochrany Zivotného prostredia nie je mozné foae’ aktivity stvisiace s gmohospodarskotinnog’ou.

17V ramci aktivit sGvisiacich s pozastavenim prilisudzich druhov nie je mozné financovaktivity tykajice sa tychto druhov rastlin:
ambrozia palinolista, glejovka americka, pohankoumtSevnik obrovsky, netykavka Zliazkovata, zlatbbgnadska, zlatoliyobrovska,
pajasé Zliazkaty, beztvarec krovity, kustovnica cudzagrovec jaseolisty.

18 Budu sa uprednastva’ aktivity zaloZzené na socialnom zapajani margioakimych skupin. Aktivity realizované v ramci tejtaoritnej osi
nemd&Zzu by totozné s aktivitami realizovanymi v ramci sietdES: https://ec.europa.eu/eures/
9 Vo vynimocnych pripadoch a na Ziadost mikroprijimatela méze byt doba realizacie mikroprojektu prdizena na 18 mesiacov
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SPECIFICKE PRAVIDLA
Typy aktivit

Spolocné cezhranicné programy
a iniciativy pre Studentov a ucitelov

Opis

Cezhranicné programy/iniciativy profesijného
a odborného vzdelavania realizované skolami.

v sektore Specializovanej v

a odbornej pripravy® Staz, odborna prax.

<

Pilotné a stipendijné programy.

v' Studijné  navétevy pre  Ziakov  a$tudentov
v zariadeniach a skolach profesijného a odborného
vzdelavania.

Spoloéna  tvorba  a propagacia

ponuky profesijného a odborného
vzdelavania

Vytvorend ponuka vzdeldvania musi odzrkadlovat redlne
potreby zamestnavatelov v oblasti polsko-slovenského
pohranicia alebo sa pri€init o tvorbu pracovnych miest v
oblasti spojenej s efektivnym vyuZivanim zdrojov
pohranicia.

Implementiacia cezhrani¢nych
aktivit zameranych na podporu
socidlnej integracie a participacie
obyvatelov

v’ Kurzy, postgradudlne $tidium, programy a $kolenia.

Cezhranicna vymena dobrej praxe v/ Vymena praxe v oblasti implementédcie programov

ainiciativ  vrozsahu
pripravy
a zariadeniach celozZivotného vzdeldvania ako aj

Specializovanej a odbornej

a modelovych rieSeni vo vzdelavani

dobrej praxe voblasti riadenia vzdeldvania

a financovania systémov Skolstva.

Aktivity zamerané na identifikaciu v
potrieb profesijného a odborného
vzdelavania

Identifikdcia spolo¢nych problémov a nedostatkov
v ramci ponuky vzdelavania.

v’ Realizacia spolo¢nych vzdeldvacich procesov a aktivit
v oblasti kariérneho poradenstva na cezhraniénom
trhu prace.

v’ PrispOsobenie vzdeldvacich programov suasnym
poziadavkam trhu prace, vratane spoluprace medzi
inStitdciami v rdmci stazi a odbornych praxi.

POZOR: Vo faze poddvania Ziadosti o poskytnutie financného prispevku sa budu
vyzadovat vlastné Stadie, sektorové analyzy Ziadatelov zobrazujuce
vychodiskovu situaciu cielovej skupiny mikroprojektu.

20 Dlhodobé programy, vzdeldvacie iniciativy musia byt spojené s unikatnym charakterom pohranicia, najma suvisiacim s bohatym kultdrnym
a prirodnym dediéstvom a musia byt posilnenim jeho potencidlu a generovat prileZitosti lepsieho prepojenia nadstavbovej vzdelavacej
ponuky s moznostou zamestnania v sektore sluZieb zaloZenych na spoloénom dediéstve.
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INVESTICIE V MIKROPROJEKTOCH

V ramci Fondu mikroprojektov je mozna realizacia investicii, ktoré maju
cezhranicny dopad, ako doplnenia makkych aktivit pri dodrzani nizsie
uvedenych zasad:

investicné aktivity musia viest kvytvoreniu spoloénych
cezhraniénych  produktov, ktoré propaguju kultdrne
a prirodné dedicstvo,

investicia nesmie byt jedinym alebo hlavnym cielom
realizacie mikroprojektu??,

investi¢né aktivity naplanované v mikroprojekte musia byt
detailne od6vodnené (t.j. obsahovat opis UZitkovych funkcii
aich priameho pouzitia za Ucelom zachovania, propagacie,
ochrany arozvoja spolo¢ného kultirneho a prirodného
dedi¢stva alebo rozvoja vzdeldvania??) a musia logicky suvisiet
s ostatnymi vecnymi Ulohami,

investicie realizované vramci mikroprojektov musia byt
uréené na verejné ciele.

UCAST SUBJEKTOV NEPOCHADZAJUCICH Z OPRAVNENEHO UZEMIA

Na aktivitdch realizovanych v mikroprojektoch sa mézu zucastriovat subjekty nepochadzajice
z opravneného Uzemia Programu®(bez finanéného vkladu) za podmienky preukdzania suvislosti
medzi ich G¢astou a cielmi mikroprojektu a dlhodobého aformalneho charakteru spoluprace
spajajucej partnerov. Okrem toho je potrebné preukazat cezhraniény dopad na cezhrani¢né Uzemie.

5.6 DRUHY MIKROPROJEKTOV

V Programe Interreg V-A Polsko — Slovensko sa mozu realizovat dva druhy
mikroprojektov:

individualne mikroprojekty,

spolo¢né mikroprojekty (vratane vlastnych mikroprojektov).

Hlavnym rozdielom medzi jednotlivymi typmi mikroprojektov je miera
zapojenia partnerov do realizovaného mikroprojektu.

2L vramci 1. prioritnej osi nie je mozné financévinfradtruktiru a vybavenie sliZiace vzdelavacinivam a riadeniu rizik, napr.
rekonsStrukcie Skol, haskych stanic, kipa Specializovanych vozidiel a pddpa vybavenia je mozna vyine v pripade, ak je to
nevyhnutné na realizaciu €@ mikroprojektu, pdom moze to by iba dophujici prvok mikroprojektu, nesmie to Hyedna z hlavnych
aktivit v mikroprojekte, nielen z vecného, ale dinancného ffadiska.

V rédmci 3. prioritnej osi nebudd podporené aktiviglozené iba na modernizéacii didaktického zazemapr. modernizacia Skol, Skoliacich
sal, nakup vybavenia. Predmetné aktivity mozti ibp dopfiujicim prvkom, napr. Specialne vybavenie pracowift@mozu by hlavnou
aktivitou v mikroprojekte, nielen z vecného, aledjnartného lfadiska). Podmienkou ziskania figaého prispevku na nakup dlhodobého
majetku bude preukazanie realnej potreby v danlestinma Uzemi pohratia, ako aj potreby rozvoja cezhrémej spoluprace v tom rozsahu
spolupréce, v ktorom bude zariadenie kiipené v ramiaoprojektu vyuzivané.

22 Nie je mozné finatme podporovéa aktivity zaloZené na vytvoreni alebo skvalitnebjtovacich a stravovacich kapacit ani infrastruktar
ktorej hlavnym w¢enim je hospodarska&innos’ alebo spoldenské a vzdelavacie aktivity, ako su hotely, pamgicuristické chaty,
reStauracie, stravovacie zariadenia, ihriska, spérhaly, ktoré si sas’ou osvetovych stredisk, domov kultary.

Z Vratane dastnikov z tretich Statov.
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INDIVIDUALNE MIKROPROJEKTY

Su to mikroprojekty realizované za uUcasti partnerov z oboch stran hranice pri dodrzani 2 kritérii
spoluprace: spolocna priprava a spoloc¢nd realizacia. Financny prispevok v individudlnom
mikroprojekte méze ziskat len Ziadatel.

SPOLOCNE MIKROPROJEKTY

SU mikroprojekty realizované minimalne 2 partnermi z oboch krajin a vyznacuju sa: spolo¢nou
pripravou, spolo¢nou realizaciou, spoloénym persondlom a spoloé¢nym financovanim. Vynimkou su na
zaklade svojej organizacnej a pravnej povahy Eurdpske zoskupenia Uzemnej spoluprace, ktoré su tzv.
jedinym prijimatelom.

Spoloéné mikroprojekty sa musia tykat aktivit podobného charakteru a podobnej tematiky a musia sa
realizovat na oboch stranich hranice. Tieto aktivity sa mézu dopliiat z vecného hladiska (vecny
rozsah) alebo priestorového hladiska (Gzemny rozsah)?*. V spoloénych mikroprojektoch plati pravidlo
veduceho partnera alebo princip jediného prijimatela. Osobitnym druhom spolo¢ného mikroprojektu
je vlastny mikroprojekt, na ktorom sa méze ako VP mikroprojektu zuéastnit len VP SP alebo PSP.

5.7 FINANCOVANIE MIKROPROJEKTOV

SPOSOB FINANCOVANIA

Finanény prispevok méze vramci individudlneho mikroprojektu ziskat len Ziadatel. V pripade
spolo¢ného mikroprojektu sa financny prispevok poskytuje tiez cezhranicnému partnerovi.

Mikroprijimatelia ziskaju finanény prispevok vo forme nenavratnej dotacie pri dodrzani principu
refundacie vynaloZenych vydavkov (poskytnutd podpora je vratenim casti vydavkov vynaloZzenych
mikroprijimatefom a financovanych z jeho vlastnych prostriedkov). Po overeni spravy o realizacii
mikroprojektu a potvrdeni naleZitej realizicie mikroprojektu prisluinym Euroregiénom/PSK/ZSK
mdze mikroprijimatel ziskat priebeznu refundaciu.

Finanéne podporené mozu byt iba tzv. opravnené vydavky. Ak bude potrebné realizovat aktivity,
ktoré nie st opravnené, mikroprijimatel ich musi financovat z vlastnych prostriedkov.

MIERA FINANCOVANIA

Mikroprojekty realizované vramci Programu Interreg V-A Polsko — Slovensko 2014 — 2020 sa
spolufinancuju  z prostriedkov EFRR do vysky maximalne 85% oprdvnenych vydavkov
mikroprojektu.?® Ostatné prostriedky vo vy$ke min. 15 % zabezpeduju partneri mikroprojektov ako
tzv. narodné spolufinancovanie. Zdrojom narodného spolufinancovania mozu byt viastné prostriedky
mikroprijimatela, spolufinancovanie zo statneho rozpoctu, prijem z mikroprojektu do vysky vlastného
finanéného vkladu®® alebo iné.

Minimalny limit finanéného prispevku pre mikroprojekt z prostriedkov EFRR je 2.000 EUR
a maximalna vyska prispevku zdavisi od druhu realizovaného mikroprojektu.

2 Napr. projekty zamerané na wyghie cyklistickych chodnikov, ktoré tvoréasti jedného cezhrammiého cyklistického chodnika.
SMaximalna hodnota finamého prispevku je dena pre partnera mikroprojektu a nesmie sa ptakro
% Pripustné iba v situacii, ak celkova opravnenanbtal mikroprojektu nepresiahne 50 tis. EUR.
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Financovanie opravnenych vydavkov v mikroprojektoch je nasledovné:

Tabulka ¢. 4. Miera financovania mikroprojektov na polskej strane

NA POLSKEJ STRANE
Druh Maximalna Minimadlna miera | Minimdlna | Maximalna Maximalna
mikroprojektu miera narodného hodnota hodnota celkova
dofinancovania | spolufinancovania | finanéného | financného hodnota
ZEFRRV % v % prispevku prispevku | mikroprojektu
(1)
z EFRR z EFRR v EUR
v EUR v EUR
Spolocny 85 15%% 2.000,00 100.000,00 140.000,00
Individualny 85 15%% 2.000,00 50.000,00 70.000,00

Tabulka ¢. 5. Miera financovania mikroprojektov na slovenskej strane

NA SLOVENSKEJ STRANE

Druh Max. miera Miera Min. Max. Max. celkova
mikroprojektu | dofinancovania spolufinancovania hodnota hodnota hodnota
ZEFRRV % 20 Statneho finanéného financného mikroprojektu
rozpoctu SR prispevku prispevku v EUR

ZEFRRVEUR | zEFRRvVEUR

a b C

Spolocny 85 min. max. max. 2.000,00 100.000,00 140.000,00
15% 10% 5%

Individualny 85 min.  max. max. 2.000,00 50.000,00 70.000,00
15% 10% 5%

a — Statne rozpoctové jednotky
b — jednotky Uzemnej samosprdvy, obce, vyssie Uzemné celky, neziskové organizécie (vlastny vklad
mikroprijimatelov minimdlne 5% )

¢ — subjekty zo sukromného sektora (vlastny vklad mikroprijimatelov minimalne 10% )

Podrobné zasady poskytovania spolufinancovania pre projekty z prostriedkov zo $tatneho rozpoctu
Slovenskej republiky (SR) slovenskym partnerom su uvedené v prilohe ¢ 12 ,Zdsady
spolufinancovania projektov slovenskych partnerov z prostriedkov zo Stdtneho rozpoctu Slovenskej
republiky” k Prirucke pre prijimatela.

27 Moznos' a vy3ska finatného prispevku z prostriedkov Statneho rémpge ukend v ramci postupu dievej rezervy Statneho rozfta
Pd’skej republiky.
% Moznog a vy3ka finatného prispevku z prostriedkov Statneho réapge ukend v ramci postupu dievej rezervy Statneho rozgto
Pd’skej republiky.
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MIERA UCASTI NA SPOLOENOM FINANCOVANI JEDNOTLIVYCH PARTNEROV

V spolo¢nych mikroprojektoch je minimalna finanéna Ucast partnera 10 % z rozpoctu mikroprojektu.
To znamen3, Ze kazdy mikroprijimatel, ktory realizuje spolo¢ny mikroprojekt, musi financ¢ne prispiet
nie menej ako 10 % z jeho hodnoty.

ZNIZENIE MIERY SPOLUFINANCOVANIA Z EFRR

Miera spolufinancovania z EFRR mdze byt znizena:
v pripade mikroprojektov podliehajlcich zasadam statnej pomaoci,

v pripade mikroprojektov, ktoré generuju prijem?.

Prislusny Euroregion/PSK/ZSK(vo faze formalneho hodnotenia, zazmluvriovania a vo faze kontroly
sprav z postupu realizacie mikroprojektu), skupina expertov(vo faze kvalitativneho hodnotenia),
Vybor pre mikroprojekty(vo faze vyberu) su opravneni odporudit znizenie hodnoty financného
prispevku v pripade, Ze bude povazovat vydavky v mikroprojekte za nelimerne vysoké.

6. LOGIKA PRIPRAVY MIKROPROJEKTU

Logika mikroprojektu musi byt zaloZena na principe , pozitivhej zmeny”
— zadefinovania konkrétneho ciela a cielovych skupin auréenia co
pozitivne (aké vyhody) prinesu aktivity mikroprojektu pre oblast
pohranicia a pre cielové skupiny? Odpoved’ na vyssie uvedenu otazku
by mala, pri zohladneni potrieb uréenych v Programe, urcit hlavny
smer aktivit mikroprojektu. Odpordéame pripravit mikroprojekt na
zaklade 9 krokov:

eldea mikroprojektu

Zakladom pre dobry spolo¢ny mikroprojekt je idea na spolocné polsko-slovenské aktivity, ktoré su
odpovedou na skutocné problémy a potreby identifikované na Uzemi pohranicia, ktoré mézu byt
vyrieSené iba vdaka cezhrani¢nej spolupraci institucii z dvoch strdn hranice. Tento napad musi byt
v sulade s ramcom Programu.

*Vyber vhodného partnera ]

Klicovou otazkou je vyhladanie vhodného partnera, ktory poskytne svoj vklad do spolo¢nej pripravy
mikroprojektu a potom do jeho realizacie. MéZu to byt uz existujlce partnerstva. Odporuca sa vsak aj

2 Finareny prispevok z EFRR sa znizuje o prijmy prekijéce hodnotu vlastného vkladu.
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spolupraca s novymi partnermi. Rozdelenie uloh a povinnosti medzi partnermi a zasady spoluprace
musia byt obsiahnuté v partnerskej dohode/zmluve.

eNaformulovanie cielov

Odporuca sa, aby partneri mikroprojektu pri definovani jeho ciela dodrziavali nizSie uvedené
poradie:

1) Zadefinovanie vieobecného ciela mikroprojektu. Musi byt zhodny so $pecifickym cielom
danej prioritnej osi a zodpovedat identifikovanej potrebe. Tento ciel musi odzrkadlovat
vSeobecny kontext pre to, ¢o sa planuje dosiahnut v mikroprojekte. Tyka sa pritom
strategickych aspektov mikroprojektu. Je to konkrétne definovanie toho, c¢o bude
dosiahnuté vdaka realizacii vystupov mikroprojektu.

2) Urcenie Specifickych cielov (maximalne 3), ktoré su zhodné so vsSeobecnym ciefom
mikroprojektu a realizuju sa prostrednictvom vystupov.

eUrcenie cielovej skupiny ]

Vo faze pripravy mikroprojektu sa zadefinuje skupina osob, ktord bude oslovend prostrednictvom
aktivit v mikroprojekte aktora bude wvyuZivat vystupy mikroprojektu. Odporiéa sa, aby cielova
skupina bola ¢lenend na osoby z Pol'ska a zo Slovenska.

eUrcenie vecnych uloh ]

Kazdy mikroprojekt moéze mat maximalne 5 vecnych uloh. Okrem vecnych dloh musia byt
napldnované dodatoéné Ulohy spojené s riadenim mikroprojektu ajeho publicitou. Ulohu tvori
skupina planovanych aktivit. Kazda vecna uloha musi viest k ziskaniu vystupu/vystupov Programu,
musi tieZ odzrkadlovat procesy nevyhnutné pre ziskanie naplanovanych vystupov.

eUrcenie ukazovatelov mikroprojektu

Pre kazdy mikroprojekt je potrebné zadefinovat programové ukazovatele vystupu a ukazovatele
vysledku.
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UKAZOVATELE VYSTUPU

Ukazovatele vystupu (Programu avlastné) sliZzia na monitorovanie
realizacie Specifickych cielov Programu ana monitorovanie realizacie
ciefov a Uloh daného mikroprojektu. Tieto ukazovatele zobrazuju priamy,
hmotny vysledok realizacie mikroprojektu, ktory sa meria konkrétnymi
veli¢inami, napr.: pocet kilometrov chodnikov, pocet realizovanych
makkych aktivit, pocet Gcastnikov miestnych iniciativ.

Pre kazdu vecnu ulohu sa urcuje minimalne jeden ukazovatel vystupu
Programu (z nizsie uvedeného zoznamu ukazovatelov vystupu pre stresny
projekt), ktory najlepsie vystihuje vystupy , ktoré vzniknu pocas realizacie
mikroprojektu. Mikroprojekty mozu tiez realizovat vlastné ukazovatele
vystupu® a iné programové ukazovatele vystupu uréené v programovom
dokumente. Po vybrani a zadefinovani ukazovatelov, partneri uréuju pre
ne vychodiskové a cielové hodnoty.

Mikroprojekt musi realizovat:

Ukazovatele tykajuce sa predmetu mikroprojektu uréené pre dand prioritnd os,
charakterizujuce druh aktivit realizovanych v mikroprojekte. Tieto ukazovatele zobrazuju
priamy, hmotny vysledok aktivit realizovanych v rdmci mikroprojektu, napr. Dizka novych,
zmodernizovanych alebo zdokonalenych cezhrani¢nych turistickych chodnikov — pre 1. os.
Pocet spoloc¢nych miestnych aktivit na podporu zamestnanosti a spolocnych skoleni — pre 3.
os.

Ukazovatele tykajuce sa cielfovej skupiny opisujice bezprostredné ciefové skupiny, ktoré
budu oslovené projektovymi aktivitami, alebo cielové skupiny, ktoré budud vyuZivat vystupy
mikroprojektu: Pocet organizdcii zapojenych do cezhranicnych projektov suvisiacich
s kulturnym a prirodnym dedi¢stvom — pre 1. os a Pocet ucastnikov spolo¢nych miestnych
aktivit na podporu zamestnanosti a spolo¢nych skoleni— pre 3. os.

Tabulka ¢. 6. Ukazovatele vystupu pre 1. prioritnu os

Ukazovatel 1.1 Pocet novych cezhranicnych produktov cestovného ruchu

Cielova hodnota 9 (12% z alokacie) 10 (15% z alokacie )

Pocet produktov
Merna jednotka

Priklady 1.3 Pocet novych, zmodernizovanych alebo rozsirenych prvkov infrastruktury
prepojenych cestovného ruchu

ukazovatelov

Definicia Turisticky produkt®! vytvoreny vramci mikroprojektu musi tvorit spolo¢nu,

30 prj definovani viastnych ukazovéte je potrebné vyhyliasa ukazovat®m ako sU: péet partnerov, piet dokumentov, piet
uzatvorenych partnerskych zmlav,gebinformanych tabdi, poset technickych dokumentécii, pretoZze nehovorisktideych vysledkoch
projektu a jeho vplyve na realiziciu ke programu, uvadzaji len Skajmnosti.

31 podla definicie Polskej turistickej organizacie ,turisticky produkt je cezhrani¢na ponuka pripravena na predaj vo forme balika, zalozena na
rozptylenej Strukture subjektov, atrakcii, miest, bodov obsluhy, objektov, ktora funguje ako jedna zosuladena koncepcia a ma spolo¢nd,

dominantnu vlastnost (znatku) produktu®.
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ukazovatela

Poznamky
k vykladu

Ukazovatel 1.2

cezhranié¢nu atraktivnu ponuku pre navstevnikov z Polska a zo Slovenska. Prvky,
ktoré tvoria produkt ako celok, musia byt:

a) unikatne minimalne v cezhrani¢cnom lokdalnom meradle,

b) zdkladom pre jednu spoloénd dominantnd (typickld) vlastnost (znacku)
produktu,

c) zaloZzené na spolocnom prirodnom a historicko-kultirnom potenciali
pohranicia.

Priklady cezhranic¢nych produktov cestovného ruchu:

a) cezhranicny turisticky chodnik opustenymi beskydskymi dedinami

b) beskydsky questing

c) Park hviezdnej oblohy Bieszczady

Dizka novych, zmodernizovanych alebo zdokonalenych cezhraniénych

turistickych chodnikov

Cielova hodnota 78 (12% z alokacie) 100 (15% z alokacie)
Merna jednotka |
Priklady 1.3 Pocet novych, zmodernizovanych alebo rozsSirenych prvkov infrastruktury
prepojenych cestovného ruchu
ukazovatelov
Definicia Turisticky chodnik je trasa vytyCena v teréne, ktora sliZi na vylety, je oznacena
ukazovatela rovnakymi znackami (symbolmi) a si na nej osadené informacné prvky, ktoré
zaistuju bezpeéné a pokojné absolvovanie trasy turistom, ktori maju isté
zruénosti aistl uUroven skusenosti, vkazdom rocnom obdobi aza kazdych
poveternostnych podmienok, ak podrobné podmienky si nevyzaduju inak
(doCasné uzatvorenie v pripade nevhodnych poveternostnych podmienok alebo
z dévodu ochrany prirody v chranenych oblastiach).
Priklady druhov turistickych chodnikov:
— pesie, horské a nizZinné, vychadzkové, prirodné a naucné,
— lyZiarske,
— cyklistické,
— vodné turistické cesty,
— jazdecké.
Poznamky Budovanie chodnikov v menej hodnotnych oblastiach méze byt menej
k vykladu efektivne. Mikroprijimatel musi pred ziskanim podpory preukazat realnu potrebu

vytvorenia nového chodnika.

Ukazovatel 1.5 Pocet , mdkkych” cezhranicnych aktivit podporujtcich kultirne a prirodné
dedic¢stvo pohrani¢ného region

Cielova hodnota | 68 (12% z alokacie) 85 (15% z alokacie)

Mernd jednotka | pocet aktivit

Priklady
prepojenych

1.9 Pocet organizacii zapojenych do cezhraniénych projektov suvisiacich
s kultirnym a prirodnym dedicstvom
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ukazovatelov
Definicia
ukazovatela

Cezhrani¢nost tychto aktivit znamend, Ze tieto aktivity sa realizuju za spoluprace
partnerov z polsko-slovenského pohranicia azZe ich cielom je zachovanie
a ochrana kultirnych a prirodnych zdrojov spoloc¢nych pre obidve krajiny. K
,makkym® aktivitdm patria napr. vzdelavacie aktivity suvisiace s propagaciou
a ochranou dedicstva, alebo iniciativy, ktoré podporuju kulturne a prirodné
dedicstvo: tematické konferencie, seminare a tvorivé dielne.

Pocet organizacii zapojenych do cezhranicnych projektov suvisiacich
s kultirnym a prirodnym dedicstvom

Ukazovatel 1.9

Cielova hodnota

96 (12% z alokacie) 121 (15% z alokacie)

Merna jednotka

Priklady
prepojenych
ukazovatelov
Definicia
ukazovatela

Poznamky
k vykladu

Pocet organizacii

1.5 Pocet ,,makkych” cezhrani¢nych aktivit podporujicich kultirne a prirodné
dedicstvo pohranic¢ného regiénu

Pocet organizacii zdcastnenych na mikroprojektoch realizovanych na podporu
kultirneho a prirodného dedic¢stva, vratane projektov zameranych na
vzdeldvanie pre-sprievodcov, konzervatorov a zastupcov institucii zapojenych do
aktivit na podporu prirodného a kulturneho dediéstva pohranicia.

Urcenie poctu organizacii zi¢astnenych na projektoch realizovanych na podporu
kultirneho a prirodného dedic¢stva, vratane projektov zameranych na
vzdeldvanie sprievodcov, konzervatorov a zastupcov institlcii zapojenych do
aktivit na podporu prirodného a kultirneho dedic¢stva pohranicia bude
uskutocnené na zdklade zoznamov Ucastnikov pripravenych organizatormi
horeuvedenych projektov. Kazdy tUcastnik, ktory sa zucastni na podujati , uvedie
insStituciu, ktora ho delegovala na toto podujatie, napr. Skolenie, stretnutie,
workshop.

Ukazovatel Pocet novych/zmodernizovanych cezhrani¢nych e-produktov a e-sluZieb
1.12

Cielova 4 (12% z alokacie) 5 (15% z alokacie)

hodnota

Merna pocet e-produktov a e-sluzieb

jednotka

Priklady 1.13 Pocet osOb vyuZivajucich nové/zmodernizované cezhraniéné e-produkty a e-
prepojenych  sluzby

ukazovatelov

Definicia Pod pojmom e-produkt sa rozumie kazdy nastroj, aplikacia alebo program existujuci
ukazovatela | Na nosici informdcii, ktory sliZi na realizaciu vzdeldvacich, informacnych a zabavnych

cielov.
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Pod pojmom e-sluzba sa rozumie kazda sluzba ponukana elektronickou formou,
ktora slUZi na vzdeldvacie, informacné a zabavné ciele.

Pocet novych/zmodernizovanych e-produktov a e-sluZieb spodivajicich vo vyuziti
informacnych a komunikacnych nastrojov na propagéciu zdrojov kulturneho a
prirodného dedic¢stva pohranicia, t. j. aplikacie pre mobilné telefény, internetové
stranky, QR kddy, e-sprievodcov, aplikacie zalozené na technoldgii GPS. Ukazovatel
zahffia aj pocet cezhrani¢nych informacnych a propagacnych kampani vykonavanych
pomocou elektronickych komunikaénych nastrojov, digitalizaciu a digitalnu vymenu
zdrojov, multimediadlne prezentdcie cezhrani¢ného dediéstva, vytvaranie spolocnych
repozitarov kulturneho dedicstva, a pod.

Poznamky V pripade realizacie mikroprojektu niekolkymi subjektmi sa vytvorena aplikacia
k vykladu pocita len jedenkrat.

Tabulka ¢. 7. Ukazovatele vystupu pre 3. prioritnu os

Ukazovatel CO44

Pocet ucastnikov spolocnych miestnych aktivit na podporu zamestnanosti

Cielova hodnota

a spolocnych skoleni
302 (12% z alokacie) 373 (15% z alokacie)

Merna jednotka

pocet os6b

Priklady 4.3 Pocet spoloénych miestnych aktivit na podporu zamestnanosti

prepojenych a spolocnych skoleni

ukazovatelov CO43 Pocet ucastnikov projektov cezhrani¢nej mobility

Definicia PoCet o0s6b zUcastnenych na cezhraniénych programoch/iniciativach

ukazovatela na strednych Skolach, v sektore profesijného a odborného vzdeldvania a na
spolo¢nych skoleniach (napr.: cezhranicné programy/iniciativy profesijného
a odborného vzdelavania realizované skolami, staze/praxe, pilotné a
Stipendijné programy, Studijné pobyty pre Ziakov a Studentov v zariadeniach
a skolach profesijného a odborného vzdelavania).

Poznamky Pri vypocte hodnoty ukazovatela je potrebné zratat vsetkych ucastnikov

k vykladu vsetkych vzdeldvacich foriem (t.j. Skoleni, dielni, seminarov, kurzov, studii a
pod.) financovanych z prostriedkov Programu. Jedna osoba sa zapocitava
tolkokrat, na kolkych Skoleniach sa zucastnila.

UKAZOVATELE VYSLEDKU

Vo faze podavania Ziadosti o finan¢ny prispevok pre mikroprojekt musi byt uréeny minimalne jeden
programovy ukazovatel vysledku, k dosiahnutiu ktorého dany mikroprojekt prispeje. Pre ukazovatel
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vysledku sa neurcuje vychodiskova a ciefova hodnota, pretoze tieto hodnoty boli uréené na Urovni
Programu a sltZia na sledovanie dosahovania $pecifickych cielov v Programe.*

Tabulka ¢. 8. Ukazovatele vysledku pre 1. prioritnu os

ID €. Ukazovatel

(ndzov ukazovatela)

Tabulka ¢. 9. Ukazovatele vysledku pre 3. prioritnt os

Urover povedomia miestneho obyvatelstva o prirodnom a kultirnom dedi¢stve

Uroven povedomia navitevnikov o prirodnom a kultdrnom dedi¢stve cezhrani¢ného
Uzemia

IDE. Ukazovatel’
(ndzov ukazovatela)

Kvalita vzdelavacich sluzieb v cezhrani¢nej oblasti merana na zaklade miery
spokojnosti 0s6b vyuzivajlcich takéto sluzby

Programové ukazovatele vystupu a vysledku ako aj vlastné ukazovatele sa vyberaju z uzatvoreného
zoznamu dostupného v Generdtore Ziadosti a vyuctovani Vystupy musia byt opisané jasnym
spdsobom: musia sa urdit aktivity zamerané na ich dosiahnutie, spdsob vyuzitia vystupov projektu
cielovymi skupinami a uviest ich v rozpocte.

Ukazovatele sa musia prezentovat realistickym spdsobom. Hodnoty ukazovatelov urcené v ziadosti
o financ¢ny prispevok pre mikroprojekt su zavazné. Dosiahnutie ukazovatelov bude monitorované
partnermi stresného projektu vramci vecnej casti sprav. Nedosiahnutie ukazovatela vystupu
priradeného danej ulohe alebo jeho nedolozenie modze mat za nasledok uvalenie sankcie (znizenie
alebo vratenie finanéného prispevku, prip. zrusenie zmluvy o poskytnuti finan¢ného prispevku).

- )

eNaplanovanie vhodnych zdrojov

Pre zabezpelenie efektivnej implementéicie mikroprojektu musia partneri zriadit vhodny systém
riadenia a koordindcie. Musi byt preto uréend osoba zodpovednd za tvorenie, implementéciu
a koordinaciu mikroprojektu, t.j. koordinator projektu a osoba zodpovedna za financnu stranku
realizovanych aktivit.

Odporuca sa zapojenie vlastného personalu do procesu koordinacie mikroprojektu, ¢o poskytuje
dodatocny prinos v podobe rozvoja priamej cezhrani¢nej spoluprace medzi polskymi a slovenskymi
organizaciami, ktoré realizuju mikroprojekt.

32 Miera dosiahnutia ukazovdtesr vysledku sa bude sledavay ramci periodickych prieskumov realizacie ukazekav vysledku
vykonavanych na pokyn RO. Naely horeuvedenych prieskumov budi( partneri mikrigkto povinni dodé institdcii realizujicej
monitorovanie vSetky nevyhnutné Udaje vypracovat@prealizacie mikroprojektu.
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Upozoriiujeme, Ze mikroprojekty s investiénymi prvkami musia byt pripravené na realiziciu, to
znamen3, Ze musia mat potrebnu technicki dokumentaciu, vykazy vymer a povolenia na realizaciu
investicie pozadované na zaklade pravnych predpisov, ktoré tvoria prilohy k Ziadosti o poskytnutie
finanéného prispevku. NepredloZenie prisluénych dokumentov®?, ktoré potvrdzuju pripravenie
mikroprojektu na realizaciu, ma negativny vplyv na vysledok technického hodnotenia mikroprojektu.

*Vyhotovenie harmonogramu ]

Pri planovani harmonogramu, Cize ¢asového usporiadania aktivit, sa zohladnuju:
Specifikd daného mikroprojektu,

¢as potrebny na realizaciu vSetkych postupov, napr. verejnych obstardvani nevyhnutnych na
zacatie aktivit,

vplyv vonkajsich faktorov, ako su ro¢né obdobia.

*Vyhotovenie rozpoctu podla uloh

Poslednym krokom pri zostavovani mikroprojektu je vypracovanie rozpoctu, ktory zabezpedi spravnu
realizaciu vSetkych naplanovanych aktivit. Pri planovani rozpoctu sa zohladnuju vydavky spojené
s realizaciou hlavného ciela mikroprojektu, vydavky spojené s riadenim a koordinaciou projektu (t. j.
personalne vydavky, sprava, prevadzkové naklady) avydavky spojené s povinnostami v suvislosti
s publicitou. Rozpocet musi byt realisticky a realizovatelny, vydavky spravne odhadnuté na zaklade
trhovych sadzieb3*,

V Programe sa rozpocet mikroprojektu planuje v ¢leneni podla uloh. To
znamena, Ze zakladné Clenenie vydavkov mikroprojektu je zaloZzené na
priradeni ¢iastok jednotlivym Ulohdm, ndsledne su v ramci kazdej ulohy

vyllenené kategdrie, ktorym sa priraduju pldnované vydavky®.
Struktira projektového rozpocétu vratane ¢lenenia na kategérie
a vydavky je zdkladom pre hodnotenie opravnenosti vydavkov projektu
vo faze hodnotenia Ziadosti o poskytnutie finan¢ného prispevku.
Pripustné kategdrie, vramci ktorych je moiné v mikroprojekte
planovat vydavky, si uvedené v kapitole 8.1 venovanej zdsadam
opravnenosti vydavkov.

33 Ziadatelia vo faze podavania Ziadosti o FP musia predlofit Ziadost o vydanie stavebného povolenia. Pravoplatné stavebné povolenie
musia predloZit na zaklade vyzvy Euroregiénu/PSK/ZSK do zaciatku kvalitativneho hodnotenia.

34 patas hodnotenia mikroprojektu moZe Partner stre3pébjektu alebo Skupina expertov poZadved Ziadatéa, aby oddvodnil v Ziadosti
spravnos odhadwiastok uvadzanych v rozpie.

3 Priradovanie jednotlivych poloZiek vydavkov v rdmci kateifsa tyka tychto kategorii vydavkov ¢&iny), ktoré sa zttovavaji bez
uplatnenia zjednoduSenych postupov.
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Mikroprojekt mdZe obsahovat maximalne 5 vecnych Uloh (priamo
spojenych s realizaciou ciela projektu) a tzv. dodatocné ulohy: riadenie
mikroprojektu, ainformovanie a publicita. Kazdd uloha sa musi
vyznacovat nizsie uvedenymi vlastnostami:

v harmonograme aktivit mikroprojektu ma vymedzeny zaciatok
a koniec,

ma urceného partnera mikroprojektu, ktory je zodpovedny za
realizaciu ulohy a partnerov mikroprojektu, ktori budd nevyhnutni
na realizaciu ulohy,

ma stanovenu sumu prostriedkov v ¢leneni na kategérie a polozky
vydavkov?,

je priradeny konkrétnemu Specifickému cielu mikroprojektu,

ma zadefinovany ukazovatel, ktory odpovie na otazku, do akej
miery sa podarilo realizovat naplanovanu ulohu (nevztahuje sa na
dodatocné ulohy).

V rdmci Programu sa nepredpokladd vynakladanie delenych vydavkov®’, nie je tiez mozné
vykondvanie zdkaziek na projektové aktivity medzi partnermi mikroprojektu.

V pripade vsetkych vydavkov v rozpocte mikroprojektu je potrebné
zohladnit nizsie uvedené podrobné informacie:

Odévodnenie konkrétneho vydavku®,

vydavky celkom — uvadza sa vyska vydavkov celkom (spolu
opravnené a neopravnené) pre konkrétnu kategoriu a nakladovu
polozku v ramci konkrétnej dlohy,

opravnené vydavky — uvadza sa vyska opravnenych vydavkov pre
konkrétnu kategériu a nakladovu polozku v ramci konkrétnej dlohy,
nazov jednotky — vyberie sa jednotka, napr.: kus, kilometer.
jednotkova cena — uvadza sa jednotkova cena za tovar alebo sluzbu,
pocet jednotiek — uvadza sa pocet jednotiek naplanovanych
v mikroprojekte.

V mikroprojektoch platia dve metddy zuctovavania vydavkov:

na zaklade skutocne vynaloZenych vydavkov

3 Clenenie na polozky vydavkov sa neuplge v pripade kategérii ztovavanych zjednodusenym postupom.
7 Delené vydavky s vydavky rozdelené percentudlpgaielom medzi jednotlivych partnerov (s pouZitimnsparentnej metody) v ramci
urtitych rozp@tovych kategorii, ktoré sa projektovi partneri rodh znasa spolane.
38 Pre kazdu poloZku vydavku v rozjte je potrebné uviésoddvodnenie — v palku, kde sa uvadza suvis vydavku s mikroprojektom.
Odbévodnenie vydavkov musi obsahtvaforméacie podrobné do takej miery, aby neboli lpdmosti (pri hodnoteni Ziadosti a kontrole
vydavkov), Ze dany vydavok je nevyhnutny na dosigiencie’a mikroprojektu. Okrem toho ak technolégia ma vphascenu — je potrebné
uvieg’ opis tejto technoldgie tak, aby bolo mozné spramednoti’ vySku vydavku spojeného s kipou tejto technoldgiélady:
V pripade planovanej kipybavenia(napr. kancelarske zariadenia) je potrebné épéke nevyhnutnasna &ely mikroprojektu a spésob
vyuZzitia (napr. kipa nevyhnutnd na zabépmée administrativnej obsluhy mikroprojektu, prigradokumentov na podavanie sprav,
vyhotovovanie ich kopii a dokladovanie vysledkokraprojektu) a konkrétne uvieplanované prvky vybavenia.
V kategorii InfraStruktira a stavebné pracea vyzaduje SirSi opis planovanych aktivit, uvgdenziadosti o finatny prispevok
a v prilohach. V rozptie sa uvadza slvis s jednotlivymi dokumentmi pepgmi k Ziadosti, t. j. s technickou dokumentacieykazmi,
vymemi.
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Tato metdda sa uplatiuje v pripade vydavkov v niZSie uvedenych
kategériach:

= VV\ydavky na sluZzobné cesty a ubytovanie

= VVydavky na externych expertov a raklady-na externé sluzby
= VV\ydavky na zariadenie

= Infrastruktura a stavebné prace

zjednodusena metdda zuctovania vydavkov (pausalna sadzba)

Tato metdda sa povinne® uplatriuje pre kategdrie:

= Persondlne vydavky (priame ndklady) — tieto naklady sa
vypocitavajui ako pausdlna sadzba vo vyske 20%
z opravnenych priamych vydavkov inych ako persondlne
vydavky v mikroprojekte.

= Kancelarske a administrativne vydavky (nepatria k priamym
nakladom) — vypoéitavaju sa ako pausdlna sadzba vo vyske
15 % z opravnenych personalnych vydavkov v mikroprojekte.

Financny prispevok z EFRR poskytnuty pre mikroprojekt na zaklade
zmluvy uzatvorenej s prislusSnym partnerom streSného projektu je
vyjadreny veurach, rovnako ako odhadovand hodnota
mikroprojektu urcend vo faze uchadzania sa o prostriedky. Kurzové
riziko je na strane partnerov mikroprojektu. Partneri mikroprojektu
musia prepoditat sumy planovanych vydavkov, ktoré budu
vynakladané v inej mene nez euro.

7. POSTUP PRI PODAVANI ZIADOSTI A VYBERE MIKROPROJEKTU

7.1 TERMIN A MIESTO PREDKLADANIA ZIADOSTI

Vyzvy na prekladanie mikroprojektov sa vyhlasuju tematicky (Prioritnd os ¢. 1. Ochrana a rozvoj
prirodného a kultirneho dedi¢stva na tuzemi pohranicia a Prioritnd os. ¢. 3. Rozvoj cezhranicného
a celoZivotného vzdeldvania) a na presne uréenu alokaciu. V kazdej vyhlasenej vyzve bude stanoveny
termin (datum a c¢as), pred uplynutim ktorého musi byt predlozend kompletna Ziadost o finanény
prispevok, t.j. ziadost zaregistrovana v generdtore Ziadosti a vyuctovani, nasledne wvytlacend
a podpisana — dva originaly Ziadosti so vietkymi povinnymi prilohami. Ziadost sa predklada prislu$ne

V:

e kancelarii Zvazku Euroregidn , Tatry”“ v Nowom Targu
ul. Sobieskiego 2, 34-400 Nowy Targ

tel./fax: 18 266 9981

3% To znamena, Ze mikroprijimdte

- nema moznasodstupi’ od z&tovavania nakladov na zamestnancov,administrativaykancelarskych vydavkov,
- nemoze tieto naklady #tova’ ako skuténe vynalozené,
- nema moznaspouZzi’ ind vysku pausélnej sadzby.
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¢ PreSovskom samospravnom kraji
Namestie mieru 2, 080 01 Presov,
tel. 051/7081 525, 526

 Zilinskom samospravnom kraji
Komenského 48, 011 09 Zilina,
tel. 041/5032 147, 155, 303, 307 340

IT systém registruje Ziadosti vyplnené vramci stanoveného terminu a prideli im ¢&islo. Ziadosti
o poskytnutie finanéného prispevku je mozné predkladat v prislusnom Euroregiéne/PSK/ZSK osobne,
kuriérom alebo postou. Ziadatel dostane po predloZeni papierovej verzie v Euroregiéne/PSK/ZSK
potvrdenie predloZenia dokumentov s uvedenim datumu a hodiny dorucenia. Kazda zaregistrovana
Ziadost o poskytnutie finanéného prispevku pre mikroprojekt, ktord bola doru¢ena VP SP a PSP
v lehote stanovenej v ozndmeni o vyzve, podlieha formalnemu hodnoteniu (zavazny je datum a cas
podania papierovej verzie Ziadosti).

Vlastné mikroprojekty

Po ukonceni vyzvy sa Ziadosti o financny prispevok pre vlastné mikroprojekty zasielaju na STS za
ucelom ich formalneho avecného hodnotenia v sulade s kritériami prijatymi pre mikroprojekty.
Formalne hodnotenie Ziadosti o poskytnutie finanéného prispevku pre vlastny mikroprojekt vykonava
Spolocny technicky sekretariat, ktory je zodpovedny aj za organizaciu kvalitativneho hodnotenia.
Hodnotenie realizuje polsko-slovensky panel expertov, ktori hodnotia aj Standardné projekty
Programu.

7.2 HODNOTENIE A VYBER MIKROPROJEKTU

7.2.1 FORMALNE HODNOTENIE

1. Mikroprojekty sa hodnotia Euroregiénom/PSK/ZSK, v ktorom bola podand Ziadost o poskytnutie
financného prispevku.
2. Formalne hodnotenie zahfna:
A — Uvodné hodnotenie,
B — podrobné hodnotenie
3. Podmienkou zacatia podrobného hodnotenia je splnenie vsetkych kritérii tvodného hodnotenia.
4. Hodnotenie vykonavaju dvaja zamestnanci uréeni Euroregiénom/PSK/ZSK
5. V pripade spolo¢nych mikroprojektov je hodnotenie vykondvané za spoluprace osoby z instittcie
partnera alebo experta, ktory ma poznatky v oblasti platnej legislativy partnerskej krajine.

6. Kazda osoba, ktorad vykonava formalne hodnotenie, vyplni kartu formdlneho hodnotenia, ktora
tvori prilohu €. 3 k Prirucke pre mikroprijimatela.

7. Pri ivodnom hodnoteni mikroprojektu je potrebné odpovedat na nizsie uvedené otazky:

*Bola Ziadost predloZend v termine a na mieste uréenom vo vyzve na predkladanie
mikroprojektov? (ano/nie)
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V ozndmeni o vyzve je stanoveny termin (datum a presny Cas), do kedy musi byt predloZena
papierova verzia ziadosti v sidle Euroregiénu/PSK/ZSK.

¢ Bola Ziadost predloZena na spravnom formulari a vo vhodnej forme, t.j. pomocou
generatora Ziadosti a v papierovej verzii? (ano/nie)

«<

Projektovu Ziadost je potrebné zaregistrovat v generdtore Ziadosti a vyuctovani a potom vytlacit
spolu so vsetkymi povinnymi prilohami.

*Bola Ziadost predloZena v poZzadovanom pocte vytlaékov? (dno/nie) ]

«<

Ziadost o finanény prispevok sa predklada v Euroregiéne/PSK/ZSK v dvoch vytlackoch.

eJe papierova verzia Ziadosti zhodna s elektronickou verziou? (dno/nie) ]

<

Papierova verzia Ziadosti musi byt zhodna sjeho elektronickou verziou. Medzi papierovou
a elektronickou verziou musi byt zaroven zhoda v kontrolnom ¢&isle medzi predlozenou
papierovou verziou a zaregistrovanou ziadostou v generdtore Ziadosti a vyuctovani.

*Bol formular Ziadosti podpisany opravnenou osobou/opravenymi osobami na
mieste na to uréenom? (dno/nie)

«<

Kazdy vytlacok papierovej verzie Ziadosti o poskytnutie finanéného prispevku musi byt
podpisany opravnenou osobou na mieste, ktoré je na to urcené.

*Su ziadatel, partneri, lokalizacia a aktivity v mikroprojekte opravneni?(ano/nie) ]

«<

Ziadatel a partneri mikroprojektu uvedeni v Ziadosti o finanény prispevok musia spifiat kritéria
opravnenosti uvedené v bode 5.2 Oprdvneni mikroprijimatelia Priruc¢ky pre mikroprijimatelov.
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Sidlo partnerov a lokalizacia aktivit sa spravidla musi nachadzat na opravnenom Gzemi streSného
projektu spravovaného Euroregiénom ,Tatry“.

Je vsak pripustnd Ucast Ziadatelov a partnerov z Uzemia mimo stresného projektu riadeného
Euroregiénom ,Tatry“° (tyka sa to tak Ziadatelov, ako aj partnerov).

Aktivity uréené v Ziadosti musia zodpovedat cielom Programu atypom aktivit uréenym pre
prioritni os €. 1. Ochrana a rozvoj prirodného a kulturneho dedi¢stva cezhranicného uzemia
alebo pre prioritnu os €. 3. Rozvoj cezhranicného a celoZivotného vzdeldvania. Vo vynimocnych a
odovodnenych pripadoch je mozZné realizovat aktivity mimo opravneného Uzemia stresného
projektu a Programu. Takéto aktivity vSak musia byt zretelnym prinosom pre opravnené Uzemie

stresného projektu a Programu.

*Spliia mikroprojekt pozadované minimum v ramci kritérii spoluprace? (ano/nie) ]

Kazdy individudlny mikroprojekt musi spiiat dve kritéria spoluprace: spolo¢na priprava
a spoloc¢na realizacia, spolo¢né mikroprojekty musia splfiat vsetky Styri kritéria.

Podmienkou zacatia podrobného hodnotenia je splnenie vSetkych kritérii tvodného hodnotenia.

8. Pri podrobnom hodnoteni mikroprojektu je potrebné odpovedat na nizsie uvedené otéazky:

*Bola Ziadost vyplnena v sulade s navodom na vypliiovanie formulara Ziadosti v
generatore? (ano/nie)

Horeuvedené kritérium sa povazuje za splnené, ak su vsetky policka vyplnené obsahom v sulade
s pokynmi.

eJe vyska pozadovanych finan¢nych prostriedkov z EFRR a zo Statneho rozpoctu v
sulade s ramcom uréenym v Programe? (dno/nie)

Horeuvedené kritérium bolo splnené, ak Ciastka a percentualna miera spolufinancovania z EFRR
a zo statneho rozpoctu su zhodné s ustanoveniami Prirucky pre mikroprijimatela.
Minimalna hodnota finanéného prispevku z EFRR pre mikroprojekt je 2000 EUR, a maximalna
hodnota je podmienend typom mikroprojektu a je:

e pre individudlny mikroprojekt — 50 000 EUR (celkova hodnota projektu 70 000 EUR)

e pre spoloény mikroprojekt — 100 000 EUR (celkova hodnota projektu 140 000 EUR)
Financovanie z EFRR nesmie presiahnut 85 % z opravnenych nakladov na mikroprojekt.

40 Pridelenie finan¢ného prispevku pre mikroprojekty realizované subiektami z mimo oblasti podpory Stresného projektu a Programu moze
predstavovat maximdlne 20% finan¢nych prostriedkov EFRR pridelenych na realizaciu mikroprojektov v danom Stresnom projekte.
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*Realizuje kazda vecna uloha v mikroprojekte aspon jeden ukazovatel Programu?
(dno/nie)

V sulade s ustanoveniami Programu a Prirucky pre mikroprijimatela musi kazdd vecna uloha
realizovat aspon jeden ukazovatel Programu, t.j. 1.1 Pocet novych cezhrani¢nych produktov
cestovného ruchu, 1.2 DiZka novych/ zmodernizovanych/ zdokonalenych cezhranicnych
turistickych chodnikov, 1.5 Pocet ,mdkkych” cezhrani¢nych aktivit podporujucich kulturne a
prirodné dedicstvo pohranicného regionu, 1.9 Pocet organizdcii zapojenych do cezhrani¢nych
projektov  suvisiacich s kultirnym  a prirodnym  dedi¢stvom, 1.12 Poclet novych /
zmodernizovanych cezhranicnych e-produktov a e-sluZieb, CO44 Pocet ucastnikov spolocnych
miestnych aktivit na podporu zamestnanosti a spolo¢nych skoleni .

*Su vydavky opravnenymi vydavkami v stlade s Priruckou pre mikroprijimatela?
(d4no/nie)

Horeuvedené kritérium je splnené, ak planované vydavky tvoria opravnené vydavky v sulade
s Priruckou pre mikroprijimatela (8.1 Opravnenost vydavkov).

*Su vydavky priradené prislusnym kategériam?(ano/nie) ]

Jednotlivé druhy vydavkov musia byt v Glohach mikroprojektu nalezite priradené kategdriam
vydavkov v sulade s Priruckou pre mikroprijimatela (8.1 Oprdvnenost vydavkov).

e Su pripojené vsetky pozadované prilohy? (ano/nie) ]

Horeuvedené kritérium je splnené, ak Ziadatel predloZil:

e Dohodu medzi partnermi o realizacii mikroprojektu (podla vzoru)

e Suvahu za predchadzajuci rok*

e Vykaz ziskov a strat za predchadzajuci rok*

e Vypis zobchodného registra ainych registrov (v sulade s pravnym postavenim
Ziadatela)* (napr. na polskej strane zo Statneho suidneho registra)

e Stanovy*

¢ Vyhldsenie tykajuce sa opravnenosti dane z pridanej hodnoty
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e Administrativne  rozhodnutia, dispozicné pravo knehnutelnosti, technickd
dokumentidciu, ozndmenia*

e Vyhlasenie tykajuce sa vyskytu Statnej pomoci v mikroprojekte,

* Vyhlasenie o povereni inej organiza¢nej jednotky realizaciou mikroprojektu,

e Vyhlasenie o realizacii ukazovatela vysledku,

e Opis vplyvu mikroprojektu na Zivotné prostredie.

* — netyka sa Ziadatela/partnera/ov z verejného sektora

Mikroprojekt bude zamietnuty z formalnych pricin v pripade, Ze:
» nesplfia ktorékolvek z kritérii uréenych v tvodnom hodnoteni,

POZOR:

e Ziadatel nedodrzal termin na predloZenie poZzadovanych oprav,
e dorucend oprava Ziadosti neobsahuje vietky poZzadované opravy uvedené v liste,
¢ boli vykonané nedovolené Upravy v obsahu Ziadosti,

» Ziadost neobsahuje délezité informacie vyZzadované v ndvode na vyplnenie Ziadosti, ktorych
doplnenie sa bude spajat s upravenim vecného obsahu Ziadosti, napr. zmena vecného
rozsahu ulohy, zmena ukazovatelov vystupu, cielov mikroprojektu, partnerov.

V pripade, ze mikroprojekt nespitia kritéria podrobného hodnotenia, moze byt zacaté jeho daldie
hodnotenie podmienecne, ak Ziadatel vykona prislusné opravy/doplnenia v termine (10 kalendarnych
dni) uvedenom Euroregiénom/PSK/ZSK v ozndmeni o pozadovanych opravéch. Vyssie uvedené
formalne nedostatky sa m6zu opravit pocas jediného pripustného opravenia ziadosti. Po predlozZeni
opravenej Ziadosti dvaja zamestnanci Euroregiénu/ PSK/ZSK opatovne formalne hodnotia (podrobne)
Ziadost, pri¢om vypliiaju kartu formdineho hodnotenia, ktord tvori prilohu &. 3 k Prirucke pre
mikroprijimatela.

Po dokonéeni formalneho hodnotenia oznami Euroregion/PSK/ZSK pisomne kazdému Ziadatelovi zo
svojho Uzemia implementdcie streSného projektu vysledky hodnotenia v priebehu 7 kalendarnych dni
od jeho ukoncenia. List zaslany Ziadatelovi obsahuje informaciu o moZnosti podania odvolania,
termine a spbsobe jeho podavania (Podrobné informacie o odvolani su uvedené v prilohe ¢. 2
k Rokovaciemu poriadku Vyboru pre mikroprojekty). Odvolanie sa voci vysledkom formalneho
hodnotenia je moZné len v rozsahu postupu t. j. v pripade vyskytu chyb pocas hodnotenia. Odvolanie
je mozné podat len raz. Nie je mozné podat odvolanie proti vysledku hodnotenia jednotlivych kritérii.

7.2.2 KVALITATIVNE HODNOTENIE

1. Kvalitativnemu hodnoteniu podliehaju iba tie mikroprojekty, ktoré splnia vSetky kritéria
formalneho hodnotenia.
2. Kvalitativne hodnotenie zahfna:
» technické hodnotenie,*

41 Tyka sa iba mikroprojektov s prvkami infrastruktar
42 Tyka sa mikroprojektov s prvkami infrastrukturynékroprojektov v oblasti IT technologii.
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* vecné hodnotenie.
Technické hodnotenie je zaloZené na zisteni, ¢ mikroprojekt spifia alebo nesplia kritérium. Pri
vecnom hodnoteni je kazdé z kritérii hodnotené podla stupnice od 1 do 5 avyznacuje sa
prislusnou vahou:
1 —velmi slaby (nedostatocny)

2 —slaby
3 — dostatocny
4 — dobry

5 —velmi dobry
V pripade, Ze expert napriklad vyhodnoti kritérium M7 projektu ako splnené na velmi dobry,
teda prideli mu 5 bodov, vyndasobi ich vahou tohto kritéria, teda 1, ¢o da vysledok 5 bodov.

3. Mikroprojekty s prvkami infrastruktiry a mikroprojekty z oblasti informacnych technoldgii (IT)
mozZu postupit na vecné hodnotenie pod podmienkou, Ze vysledok ich technického hodnotenia
nebol negativny..

4. Kvalitativne hodnotenie realizuje spolo¢na polsko-slovenska skupina expertov, ktori maju
prislusné poznatky a su nestranni vo¢i hodnotenym mikroprojektom.

Kazdy mikroprojekt hodnotia dvaja experti.

5. Euroregidon/PSK/ZSK uréi predsedu Skupiny expertov, ktory nesie plnd zodpovednost za
formalnu spravnost a dodrziavanie postupov pri kvalitativnom hodnoteni mikroprojektov.
Predseda nehodnoti mikroprojekty, jeho uUlohou je dohliadanie na pracu skupiny expertov
z hladiska dodrZiavania prijatych postupov a kritérii hodnotenia Ziadosti. Okrem toho predseda
zodpoveda za nestrannost a transparentnost prace skupiny expertov.

6. Funkciu tajomnika plni zéstupca Euroregiénu/PSK/ZSK. Tajomnik sa nezt&astfiuje na hodnoteni
projektov. Ulohy tajomnika zahffiaju:

e pripravu vyhldseni o dovernosti a nestrannosti pre expertov,

e pripravu prezencnej listiny pocas hodnotenia,

e pripravu kariet technického/kvalitativnheho hodnotenia mikroprojektov,
e pripravu suhrnnych harkov hodnotenia Ziadosti,

e zostavenie zapisnic zo zasadnuti Skupiny expertov.

7. Experti, predseda Skupiny expertov atajomnici podpisuji vyhldsenie o nestrannosti
a dovernosti.

8. Kvalitativne hodnotenie:

¢ spolo¢nych mikroprojektov realizuju dvaja experti, jeden z Polska a jeden zo Slovenska, zo
zoznamu expertov schvdleného Vyborom pre mikroprojekty (podrobné kritéria vyberu
expertov su opisané v kapitole 7.2.3 Prirucky pre mikroprijimatela).

e individudlnych mikroprojektov realizuji dvaja experti vymenovani partnermi SP:
Euroregiénom alebo PSK/ZSK. Pre vyhodnotenie cezhrani¢nosti a kvality partnerstva si
partneri SP vzajomne predloZia hodnotiace harky hodnotenych mikroprojektov na polskej
a slovenskej strane.

9. Projektové Ziadosti sa prideluju jednotlivym expertom nahodnym vyberom. Experti dostanu
zoznamy kvalitativne hodnotenych mikroprojektov od Euroregiénu/PSK/ZSK pred zalatim
Zrebovania mikroprojektov. Po uskutocneni analyzy zoznamu podanych Ziadosti, v pripade
vyskytu konfliktu zaujmov, experti tuto skutoénost nahlasia predsedovi skupiny expertov
a vzdaju sa hodnotenia. V takomto pripade sa pre hodnotenie takéhoto mikroprojektu Zrebuje
dalsi expert.

V zozname bude uvedeny nazov aadresa Ziadatela, partnerov, nazov mikroprojektu, meno
a priezvisko koordinatora. Kazdy z expertov dostane na hodnotenie podla mozinosti rovnaky
pocet mikroprojektov.

Po dokonceni hodnotenia mikroprojektov prvymi expertmi, dochadza k druhému Zrebovaniu
podla horeuvedeného postupu.

10. Zavecnu a organizaénu stranku kvalitativneho hodnotenia zodpoveda Euroregion/PSK/ZSK.
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11. Experti st pri vyplfani karty technického/kvalitativneho hodnotenia (priloha & 4 Prirucky pre
mikroprijimatela) povinni odévodnit svoje hodnotenie projektu v pripade kazdého z kritérii a na
konci uviest celkové hodnotenie. Expert hodnoti uréité kritérium pri zohladneni zloZiek
technického a vecného hodnotenia uvedenych v bode A* a B.

12. Podmienkou odporucania mikroprojektu je ziskanie pozitivneho vysledku kvalitativneho
hodnotenia, tzn. minimalne 60 bodov.

13. V pripade, Ze je rozdiel v hodnoteni expertov vyssi ako 15 bodov, pocas diskusie sa dohodne
spolo¢né hodnotenie. V pripade, Ze nie je mozné zosuladit hodnotenie, vymenuje sa treti expert
hodnotiaci mikroprojekt avtakom pripade konecné hodnotenie takéhoto mikroprojektu je
aritmetickym priemerom z troch nezavislych hodnoteni. V pripade, Ze mikroprojekt ziska jeden
negativny ajeden pozitivny vysledok kvalitativneho hodnotenia, je takyto mikroprojekt
hodnoteny tretim expertom. Na uréenie vysledku vecného hodnotenia sa berie do Uvahy
priemer ztroch hodnoteni avrozsahu technického hodnotenia avysky rozpoctu — zhodné
stanovisko dvoch expertov.

14. Po ukonceni postupu kvalitativneho hodnotenia mikroprojektov sa zostavi zapisnica, nasledne
Euroregion/PSK/ZSK pripravuje zoznamy Ziadosti, ktoré ziskali/neziskali odpori¢anie na zaklade
vysledku kvalitativneho hodnotenia mikroprojektov.

15. Euroregién zostavi spolocny poradovnik, v ktorom budl uvedené individudlne a spolocné

mikroprojekty vratane vlastnych, usporiadané podla ziskaného poctu bodov. Poradovnik sa
predkladd Vyboru pre mikroprojekty na rozhodnutie. Clenovia a pozorovatelia Vyboru pre
mikroprojekty dostand poradovniky, infolisty akarty hodnotenia expertmi najneskér 14
kalendarnych dni pred zasadnutim Vyboru pre mikroprojekty.
V pripade rovnakého poctu bodov bude na vy$Som mieste v poradovniku umiestneny projekt,
ktory ziska vacsi pocet bodov v kritériu M2 Preukdzany cezhranicny dopad. V pripade, Ze
mikroprojekty budd mat nadalej rovnaky pocdet bodov, v prvom rade bude zohladneny druh
mikroprojektu (budu sa uprednostriovat spolo¢né mikroprojekty), a ak to neprinesie rieSenie —
poradie doruéenia Ziadosti do Euroregiénu/PSK/ZSK.

A. TECHNICKE HODNOTENIE

T1. Pripravenost investicie na realizaciu a jej oddvodnenie Spltia/nesplia/nevztahuje
sa

Technické hodnotenie mikroprojektu zahffia hodnotenie technickej dokumentdcie (a to tak
mikroprojektov s prvkami infrastruktury ako aj mikroprojektov z oblasti IT) a hodnotenie vplyvu
mikroprojektu na Zivotné prostredie. Technické hodnotenie je opisné, jeho koncovou etapou je
uréenie, ¢i bolo predmetné kritérium: sp/inené/nesplnené alebo nevztahuje sa.

Strucny opis kritéria:

Hodnotenie tohto kritéria je zaloZené na zisteni, Ci je investicia naplanovana v mikroprojekte
pripravena, realizovatelna avsulade srozsahom aktivit mikroprojektu avakom rozsahu
mikroprojekt vplyva na Zivotné prostredie.

Zohladrované prvky pri hodnoteni tohto kritéria:

* technickd dokumentacia infrastruktdrnych mikroprojektov — aktualnost projektove;j
dokumentdcie, vykazu vymer, povoleni poZzadovanych na zaklade pravnych predpisov, vecna
zhoda medzi tymito dokumentmi, realizovatelnost mikroprojektu pri predpokladanom
rozpocte a termine,

e opis mikroprojektov IT — i a v akej miere su opisané technické riesenia, technické parametre
zariadeni a programového vybavenia nevyhnutného na realizaciu mikroprojektu,

43 Tyka sa mikroprojektov s prvkami infrastrukturynékroprojektov v oblasti IT technologii.
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e vplyv mikroprojektu na Zivotné prostredie — ¢i avakom rozsahu ovplyviiuje mikroprojekt
Zivotné prostredie, aky je prinos mikroprojektu v rdmci skvalitnenia prostredia. V pripade, ze
mikroprojekt bude mat negativny vplyv na Zivotné prostredie, neziska odporuéanie na vecné
hodnotenie.

Poznamky tykajlce sa splnenia kritéria:

Splria
® investicia je realizovatelna pri naplanovanom rozpocte,
= rozsah technickej dokumentacie spolu s administrativnym rozhodnutim je
zhodny s aktivitami naplanovanymi v mikroprojekte,
= planované prace maju vsetky nevyhnutné povolenia v sulade s platnymi
predpismi,
= pripojeny vykaz vymer je aktualny a v sulade s technickou dokumentaciou,
= technicky opis mikroprojektov IT je zrozumitelny a vycCerpavajuci, t.j. su
vysvetlené aopisané technické parametre zariadeni a programového
vybavenia nevyhnutného na realizaciu mikroprojektu,
= investicia ma pozitivny alebo neutrdlny vplyv na horizontalnu politiku trvalo
udrzatelného rozvoja v oblasti ochrany Zivotného prostredia a na chranené
uzemia.
Nesplria
= rozsah technickej dokumentdacie spolu s administrativnym rozhodnutim nie je
zhodny s aktivitami naplanovanymi v mikroprojekte alebo/a
= jnvesticia je nerealizovatelna pri planovanom rozpocte alebo/a
= vykaz vymer je neaktualny/nekore$ponduje s technickou dokumentaciou
alebo/a
= chybaju povolenia na realizaciu investicie alebo/a
= technicky opis mikroprojektov IT je nejasny a nezrozumitelny, t.j. nie su
precizne urcené technické parametre zariadeni a programového vybavenia
nevyhnutného na realizaciu mikroprojektu,
= investicia ma negativny vplyv na horizontalnu politiku trvalo udrzatelného
rozvoja v oblasti ochrany Zivotného prostredia a na chranené Uzemia.
Nevztahuje sa

= v mikroprojekte neboli naplanované aktivity s prvkami infrastruktury alebo
s prvkami z oblasti IT.
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B. VECNE HODNOTENIE

M1. Sulad mikroprojektu s vybranym tematickym ciefom Programu — akym | Vaha: 3
sposobom prispieva vseobecny ciel' mikroprojektu k realizacii Specifického ciela
a priorit streSného projektu

Zakladom pre hodnotenie su informacie uvedené vbode Typ mikroprojektu, VSeobecny ciel
mikroprojektu a ako prispieva k realizdcii Specifického ciela programu a specifické ciele stresného
projektu (max. 3) a ako prispievaju k realizdcii vseobecného ciela stresného projektu.

Opis kritéria:

Mikroprojekty realizované na polsko-slovenskom pohranié¢i musia byt v stlade so $pecifickymi cielmi
Programu, t. j. Zintenzivnenie udrZatelného vyuZitia kulturneho a prirodného dedicstva navstevnikmi
a obyvatelmi (1. prioritnd os), Zvysenie kvality cezhranicného profesijného a odborného vzdeldvania
(3. prioritna os) a prioritami streSného projektu (vratane: realizacie spolo¢ného mikroprojektu).

Zohladriované prvky pri hodnoteni tohto kritéria:

e Miera zhody mikroprojektu s tematickymi cielmi Programu a prioritami stresného projektu.

Poznamky tykajtice sa poctu pridelovanych bodov:

* maximdlne 5 bodov — mikroprojekt bezprostredne realizuje ciel prioritnych osi a priority
Stresného projektu

¢ maximdlne 3 body — mikroprojekt obsahuje urcité prvky, ktoré realizuju ciel prioritnej osi
a priority streSného projektu

e 1 bod — aktivity v mikroprojekte zanedbatelnym sposobom realizuju ciel' prioritnych osi
a priority stresného projektu

Pozor — v tomto kritériu modze individudlny projekt ziskat maximalne 4 body.

M2. Preukazany cezhranicny dopad Vaha: 4

Zakladom pre hodnotenie su informacie uvedené v bodoch: typ mikroprojektu, cezhranicny dopad,
projektové ukazovatele a Ulohy mikroprojektu.

Opis kritéria:

Je to najdolezitejsie z kritérii vecného hodnotenia, ¢o je odzrkadlené v pridelenej vahe. Pri hodnoteni
tohto aspektu je potrebné sustredit sa na (vystupy) vysledky a vplyv mikroprojektu na jednej a druhej
strane hranice. DoleZiti su nielen mikroprijimatelia zapojeni pri realizacii mikroprojektu (¢o sa zvlast
hodnoti v M4), ale predovsetkym cielové skupiny vyuZivajice jeho vysledky. Je potrebné hodnotit
skutocny zaujem miestnych obyvatelov o spoluprdcu generovanu vysledkami navrhovanych aktivit.
Modelovym prikladom cezhrani¢ného vplyvu je realizacia spoloc¢nych mikroprojektov, ktoré tvoria
skutocnu pridant hodnotu pre polsko-slovenské pohranicie a skuto¢ne prispievaju k pozitivnej zmene
pohranidia.

Zohladriované prvky pri hodnoteni tohto kritéria:
 realizicia spoloéného mikroprojektu, ktory spifia vietky kritéria partnerstva, t.j. spolo¢na
priprava, spolo¢na realizacia, spolo¢ny persondl a spolo¢né financovanie mikroprojektu,
e prinosy spojené simplementaciou mikroprojektu a viditelné prinosy na oboch stranach
hranice,
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e vplyv na socidlnu integraciu regidénov opravneného Uzemia streSného projektu riadeného
Euroregidonom , Tatry”,
* mikroprojekt poskytuje moznost dalSieho rozvoja cezhranié¢nej spoluprace.

Poznamky tykajice sa poctu pridelovanych bodov:

e maximdlne 5 bodov — prinosy spojené s realizaciou spolo¢ného mikroprojektu su viditefné na
oboch stranach hranice, vysledky vyznamne prispievaju kintegracii Uzemia streSného
projektu, vytvara priestor pre dalsie aktivity s cezhrani¢nym charakterom,

¢ maximdlne 3 body — mikroprojekt ma pozitivny vplyv na rozvoj a integraciu prihranic¢nych
oblasti,

¢ 1 bod — mikroprojekt ma maly vplyv na integrdciu a rozvoj prihranic¢nych oblasti; mala Sanca
na pokracovanie v spolupraci po ukonceni projektu.

Pozor — v tomto kritériu modze individudlny mikroprojekt ziskat maximalne 4 body.

M3. Dopad na cielové skupiny Vaha: 3

Zakladom pre hodnotenie su informacie uvedené v bodoch: typ mikroprojektu, odévodnenie
mikroprojektu, cielové skupiny a vplyv mikroprojektu na cielové skupiny, ukazovatele mikroprojektu,
ulohy mikroprojektu.

Opis kritéria:

Ulohou hodnotitela je zistit, & boli pri projektovani Gloh spravne uréené cielové skupiny, &i vysledky
prispeju k vyrieseniu existujucich problémov, ¢i nevytvoria nové. DoleZitym prvkom hodnotenia musi
byt naplanovany systém vyuzivania vysledkov mikroprojektu cielovymi skupinami.

Zohladrované prvky pri hodnoteni tohto kritéria:

e Siroky socidlny dosah vysledkov a dopadu mikroprojektu vdaka jeho realizacii,

e zlepsenie situacie cielovych skupin,

e mikroprojekt riesi problémy cielovych skupin,

e vplyv mikroprojektu na situaciu socidlne marginalizovanych skupin.

Poznamky tykajice sa poctu pridelovanych bodov:

e maximalne 5 bodov — Siroky dosah socidlneho vplyvu, vyznamné a viditelné zlepsenie
postavenia ciefovych skupin, pozitivny vplyv mikroprojektu na socidlne marginalizované
skupiny,

* maximdlne 3 body — primerany dosah socidlneho vplyvu, prispieva k vyrieSeniu urcitych
problémov cielovych skupin,

e 1 bod - slaby vplyv mikroprojektu na zlepsenie situacie ciefovych skupin.

Vaha: 3

Ma4. Kvalita cezhranicného partnerstva

Zdkladom pre hodnotenie su informdacie uvedené vbodoch: typ mikroprojektu, kvalita
cezhrani¢ného  partnerstva, veduci  partner/projektovi  partneri, doterajsie  skusenosti
Ziadatela/partnera s realizdciou projektov vrdtane projektov financovanych z prostriedkov EU
(vratane cezhranicného partnera) v prepojeni s opisom projektovych uloh.

Opis kritéria:
Kvalita cezhrani¢ného partnerstva je kli¢ovou podmienkou spravnej implementacie projektu.
NajdolezitejSim prvkom pri hodnoteni tohto kritéria je uistit sa, Ze partneri boli vybrani zhodne
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s rozsahom ich kompetencii a partnerstvo vich mikroprojekte je autentické, udrZatelné a nie je
jednorazové len na ucely realizacie aktivit v mikroprojekte.

Zohladnované prvky pri hodnoteni tohto kritéria:

realizacia spolo¢ného mikroprojektu,

vhodny vyber partnerov z oboch krajin,

doterajsie a aktualne skusenosti spoluprace medzi partnermi,
spolo¢nd priprava,

spoloc¢na realizacia,

spolo¢ny personal,

spoloc¢né financovanie.

Poznamky tykajtice sa poctu pridelovanych bodov:

maximalne 5 bodov — spifia vietky kritéria partnerstva,
maximalne 3 body — spifia dva kritéria partnerstva,
1 bod — partneri malo aktivni, zdanlivé partnerstvo

Pozor — v tomto kritériu modze individualny projekt ziskat maximalne 4 body.

M5. Kvalita rozpoctu v cleneni na ulohy

Vaha: 3

Zakladom pre hodnotenie su informacie uvedené v bode ulohy mikroprojektu, opis ulohy
s uvedenim nevyhnutnych kvalitativnych a kvantitativnych parametrov.

Strucny opis kritéria:

Rozpocet usporiadany podla uloh urcuje zékladné clenenie vydavkov v mikroprojekte a priradenie
prostriedkov jednotlivym aktivitdm. Rozpodet musi byt realisticky a realizovatelny, vydavky spravne
odhadnuté na zaklade trhovych sadzieb.

Zohladriované prvky pri hodnoteni tohto kritéria:

transparentnost a prepojenie aktivit s ukazovatelmi,

realna kalkuldcia vydavkov,

efektivita vyuzivania prostriedkov,

dosiahnutie ciela mikroprojektu vdaka realizacii konkrétnych uloh.

Poznamky tykajtice sa poctu pridelovanych bodov:

maximadlne 5 bodov — kvalitativne a kvantitativne parametre boli popisané transparentnym
spésobom, vSetky vydavky su Uzko prepojené srealizaciou ulohy adosiahnutim
naplanovaného ukazovatela aciela mikroprojektu. Vydavky su vypocitané Usporne
a efektivne,

maximalne 3 body — vydavky boli opisané transparentne asu prepojené s ulohou
a ukazovatelom, ale niektoré vydavky je potrebné vysvetlit,

1 bod naplanované vydavky nie su prepojené s tlohou mikroprojektu a jeho ukazovatelom,
niektoré vydavky treba odstranit, hodnota niektorych vydavkov je nadhodnotena.
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M6. Logika a kvalita pripravy mikroprojektu Vaha: 2

Hodnotenie na zdklade predloZenej Ziadosti, informacii, ktoré su v nej uvedené, a priloZenych
dokumentov.

Strucny opis kritéria:

Podmienkou spravnej realizacie a dosiahnutia predpokladanych vysledkov je spravne napldanovanie
aktivit. Musi sa vyhodnotit spravnost prijatych predpokladov z hladiska logického postupu: tloha —
ukazovatel — ciele.

Zohladriované prvky pri hodnoteni tohto kritéria:
e zachovanie intervencnej logiky (logickej matice),
* transparentnost, sudrznost a spolahlivé pripravenie dokumentacie,
» odobvodnenost prijatych ukazovatelov,
e vhodnd informacna a propagacna stratégia.

Poznamky tykajtice sa poctu pridelovanych bodov:

* maximalne 5 bodov — ciele projektu vyplyvaju z naplanovanych aktivit a ukazovatelov, Ziadost
je spolahlivo pripravend, ukazovatele su spravne priradené naplanovanym aktivitam,
informacna a propagacna stratégia je spravna,

* maximalne 3 body — Ziadost je pripravena starostlivo so spravnou intervenénou logikou s
malymi nedostatkami,

* 1 bod - logika cielov je tazko identifikovatelna pri zohladneni aktivit a ukazovatelov, opisy su
nedostatocné, chyba prepojenie uloha — ukazovatel — ciele.

M?7. Administrativne schopnosti Ziadatela a projektovych partnerov realizovat Viha: 1
mikroprojekt

Schopnosti Ziadatela/partnera realizovat mikroprojekt, skusenosti partnerov vimplementdcii
podobnych projektov, vrdtane projektov financovanych z prostriedkov EU.

Strucny opis kritéria:
Vyhodnotenie administrativnych schopnosti Ziadatela sa musi sustredit na dva hlavné prvky —
moznosti financovania ulohy a institucionalnu stabilitu partnerov.

Zohladrniované prvky pri hodnoteni tohto kritéria:
e inStitucionalna stabilita partnerov,
* schopnost zabezpedit udrzatelnost vysledkov/vystupov mikroprojektu,
« skudsenosti partnerov s implementéciou projektov spolufinancovanych EU.
Poznamky tykajtice sa poctu pridelovanych bodov:
¢ maximdlne 5 bodov — velmi dobra finanénd a organizacna stabilita Ziadatela a projektovych
partnerov, pozitivne skusenosti s realizaciou EU projektov, vysoka kvalita personélu
riadiaceho mikroprojekt,
¢ maximalne 3 body — dostatocna finan¢na a organizacna stabilita Ziadatela a partnerov,
skusenosti s realizaciou podobnych aktivit, vhodny riadiaci personal,
¢ 1 bod - nizka inStitucionalna stabilita Ziadatela a partnerov, malé skusenosti
s implementéciou projektov EU, nizke kompetencie personalu zodpovedného za
mikroprojekt.
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MB8. Sulad mikroprojektu s horizontalnymi politikami Vaha: 1

Zakladom pre hodnotenie su informacie uvedené v bode Horizontdlne politiky v opise uloh
a v prilohach.

Opis kritéria:
Aktivity realizované v ramci mikroprojektu musia byt zhodné s horizontalnymi politikami.
Zohladiované prvky pri hodnoteni tohto kritéria:

e udrzatelny rozvoj,

e rovnaké prileZitosti a nediskriminacia,

e princip rovnosti prileZitosti zZien a muzov,

e vplyv mikroprojektu na Zivotné prostredie.
Poznamky tykajtice sa poctu pridelovanych bodov:

¢ maximdlne 5 bodov — realizacia horizontalnej politiky bola Ziadatelom definovana ako hlavny
ciel mikroprojektu,

e maximadlne 3 body — mikroprojekt ma neutrdlny vplyv na horizontdlne politiky,

e 1 bod - Ziadatel nevysvetlil, akym sp6sobom mikroprojekt vplyva na horizontéalne politiky.

7.2.3 KRITERIA VYBERU EXPERTOV

1. Expert je vymenovany Vyborom pre mikroprojekty spomedzi uchadzacov prihldsenych VP SP
a PSP.

2. O poziciu experta sa mdze uchadzat osoba, ktora spiiia nizsie uvedené vieobecné podmienky:

a) Cestne vyhlasila, Ze:

— prislichaju jej vSetky obcianske prava,

— je plne spdsobila na pravne ukony,

— nebola odsudend pravoplatnym rozsudkom za Uumyselny trestny cin alebo Umyselny danovy
trestny cin,

b) nie je zamestnana Euroregiénom/PSK/ZSK pri realizacii daného stre$ného projektu,

C) ma skusenosti s realizaciou projektov realizovanych z eurdpskych prostriedkov a inych zdrojov,

d) pozna platné pravne predpisy tykajuce sa eurépskych fondov,

e) ma vedomosti, poznatky, skisenosti v oblastiach, na ktoré sa vztahuje Program Interreg V-A PL-SK
2014 - 2020,

f) ma poznatky v oblasti problematiky a legislativy stvisiacej s ¢erpanim finan¢nych prostriedkov
pomoci Eurdpskej Unie, tykajucich sa Programu Interreg V-A PL-SK 2014 — 2020 (vyZaduje sa
znalost podrobného opisu prioritnych osi Programu Interreg V-A PL-SK 2014 — 2020, Prirucky pre
prijimatela, Pokynov tykajucich sa opravnenosti vydavkov vrozsahu Eurdpskeho fondu
regionalneho rozvoja, Eurépskeho socidlneho fondu a Kohézneho fondu na roky 2014 — 2020,
Prirucky pre mikroprijimatela),

g) suhlasi s uvedenim jeho osobnych udajov vzozname uchddzadov o funkciu experta aso
spracovdavanim osobnych Udajov uvedenych uchdadzaéom o funkciu experta v procese
zostavovania avedenia zoznamu uchddzacov o funkciu experta a na potreby Ucasti vo vybere
mikroprojektov,

47
Verzia zo da 07.06.2016




3. Podrobné podmienky suvisiace s vykondvanim funkcie a ¢innosti experta, vratane odmeny, budu
uvedené vzmluve. Zmluva o poskytovani expertnych sluZieb sa uzatvdra medzi expertom
a Euroregiénom/PSK/ZSK.

4. Expert predlozi poZzadované dokumenty potvrdzujlce splnenie stanovenych podmienok.

7.2.4 VYBOR PRE MIKROPROJEKTY

Euroregién po dohode sPSK/ZSK vymenlGva Vybor pre mikroprojekty za UG€elom vyberu
mikroprojektov a realizacie inych uloh opisanych v Rokovacom poriadku Vyboru pre mikroprojekty
v ramci implementovaného stresného projektu. Vybor pre mikroprojekty posudzuje vsetky Ziadosti
podané vtermine uréenom v podmienkach vyzvy arozhodne oich schvdleni alebo zamietnuti.
Predsedom Vyboru pre mikroprojekty je zastupca VP SP.

Na zasadnutiach Vyboru pre mikroprojekty sa s hlasovacim pravom zucastriuje po 5 zdstupcov
réznych institucii, z opravneného Uzemia streSného projektu z polskej a zo slovenskej strany vratane
zastupcov delegovanych regiondlnymi organmi. Kazda z institdcii, ktorej prislicha hlasovacie pravo,
mozZe byt zastupovand iba jednym ¢lenom (spbsob zastupovania je uréeny v Rokovacom poriadku
Vyboru pre mikroprojekty, ktory tvori prilohu €. 2 k Prirucke pre Mikroprijimatela). Na zasadnutiach
Vyboru pre mikroprojekty sa v postaveni pozorovatelov mo6zu zucastnit zastupcovia: RO, NO, STS
a narodnych kontrolérov.

Vybor pre mikroprojekty schvaluje mikroprojekty na realizdciu zo spolo¢ného zoznamu -
poradovnika, v ktorom su uvedené individudlne aspolocné mikroprojekty vratane vlastnych,
usporiadané podla poctu ziskanych bodov a pri zabezpeceni plného nahladu do dokumentacie
tykajucej sa vietkych podanych Ziadosti (v elektronickej alebo papierovej verzii). Clenovia
a pozorovatelia Vyboru pre mikroprojekty dostanu poradovniky, infolisty akarty hodnotenia
expertmi najneskor 14 kalendarnych dni pred zasadnutim Vyboru pre mikroprojekty.

Vybor pre mikroprojekty dostane na vedomie tiez informdcie o mikroprojektoch zamietnutych
z formalnych dévodov a mikroprojektoch neodporucanych vo vysledku kvalitativneho hodnotenia.

7.2.5 ODVOLACIE KONANIE#4

Odvolanie je mozné podat, ak hodnotenie a/alebo schvalenie mikroprojektu nebolo podla nazoru
Ziadatela v sulade s postupmi hodnotenia stanovenymi v dokumentoch tykajucich sa vyzvy na
predkladanie mikroprojektov. Nie je mozné podat odvolanie proti vysledku hodnotenia jednotlivych
kritérii.

Poziadavky pri podavani odvolania:

Odvolanie méze podat Ziadatel mikroprojektu, ktorému bol pisomne ozndmeny vysledok
hodnotenia mikroprojektu.

Dvojjazy¢né® odvolanie sa podadva formou emailu/scanu alebo pisomne do kancelarie
Zvazku Euroregién ,Tatry“ na platnom vzore, ktory tvori prilohu k Prirucke pre

4 podrobné informacie o vybavovani odvolani st uvéde®dvolacom postupe v stladéls 74 nariadenia (EU). 1303/2013 pre
mikroprojekty riadené v ramci strednych projektealizovanych v partnerstve Zvazku Euroregion ,TasyYSK a ZSK v Programe
Interreg V-A Pdsko — Slovensko 2014 — 2QX@ory tvori prilohu¢. 2 k Rokovaciemu poriadku Vyboru pre mikroprojekty.

4 Tzn. vyhotovené v diskom a v slovenskom jazyku.
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mikroprijimatela v priebehu 7 kalendarnych dni odo dna nasledujiceho po dni dorucenia
Ziadatelovi informacii s hodnotenim mikroprojektu.

V odvolacom konani plati poziadavka zachovania pisomnej formy.

Postup skimania odvolania®

Vybor pre mikroprojekty zriaduje na dobu neurciti spolo¢nl, polsko-slovenski Komisiu pre
vybavovanie odvolani, ktorej ulohou je vybavovanie odvolani podanych Ziadatelmi
mikroprojektov. Odvolania na Komisiu pre vybavovanie odvolani pri Vedicom partnerovi — Zvazku
Euroregidn ,Tatry” mozu podavat len opravneni zZiadatelia, ktori predloZili mikroprojekty v ramci
stresnych projektov realizovanych v partnerstve Zvazku Euroregidn ,Tatry“ — PreSovsky samospravny
kraj — Zilinsky samosprany kraj.

Odvolanie sa spravidla vybavuje v priebehu 30 kalendarnych dni od jeho dorucenia Komisii pre
vybavovanie odvolani.

Komisia pre vybavovanie odvolani posudzuje odvolanie v stanovenej lehote a na platnom vzore.*’
Komisia pre vybavovanie odvolani posudzuje odvolanie len v rozsahu uvedenom Ziadatelom
mikroprojektu, tykajucom sa rozporu hodnotenia s postupmi hodnotenia/schvalovania
mikroprojektu stanovenymi v dokumentoch tykajlcich sa vyzvy na predkladanie Ziadosti. Pri
posudzovani odvolania nezohladriuje Komisia pre vybavovanie odvolani navrhované zmeny Ziadatela
, ktoré maju vplyv na obsah Ziadosti o finan¢ny prispevok alebo priloh k Ziadosti.

Odvolanie od rozhodnutia Vyboru pre mikroprojekty pozastavuje proces zazmluviiovania
mikroprojektov, pre ktoré bol schvaleny prispevok.

Komisia pre vybavovanie odvolani prijima rozhodnutie o schvéleni alebo zamietnuti odvolania
konsenzom. Rozhodnutie Komisie pre vybavovanie odvolani o schvaleni odvolania si vyZaduje
opatovné zaradenie mikroprojektu do dalSieho postupu hodnotenia a schvalovania mikroprojektu.
V pripade opatovného negativneho rozhodnutia Vyboru pre mikroprojekty neprislicha moznost
podat odvolanie. Rozhodnutie Komisie pre vybavovanie odvolani o zamietnuti odvolania nevyzaduje
schvalenie Vyborom pre mikroprojekty, v takomto pripade ostdva v platnosti pévodné rozhodnutie.

Po ukonceni horeuvedenych cinnosti Komisia pre vybavovanie odvolani oznamuje Ziadatelovi
vysledok odvolacieho konania.

Rozhodnutie tykajlce sa odvolania je konec¢né, zavazné pre vsetky strany a nesmie byt predmetom
dalSich odvolacich postupov vrdmci Programu. Odvolaci postup vSak neporusuje préavo
mikroprijimatelov, ktorych Ziadosti o financny prispevok boli zamietnuté, na vyuZitie odvolacich
postupov vyplyvajucich z narodnych pravnych predpisov.

7.3 ROZHODNUTIE O PRIZNANI FINANCNEHO PRISPEVKU

Najneskdr nasledujuici pracovny den po zasadnuti Vyboru pre mikroprojekty, pocas ktorého boli
schvalené mikroprojekty, predseda zverejiiuje zoznam schvalenych mikroprojektov spolu
s informdaciou o inych rozhodnutiach prijatych Vyborom pre mikroprojekty vratane pripadnych
rezervnych zoznamov mikroprojektov. Zoznamy sa zverejiuji na webovych strankach
Euroregiénu/PSK/ZSK a na stranke Programu.

4 Podrobné informéacie o vybavovani odvolani st unédeOdvolacom postupe v sulade’ls 74 nariadenia (EU). 1303/2013 pre
mikroprojekty riadené v ramci strednych projektealizovanych v partnerstve Zvazku Euroregion ,TasyYSK a ZSK v Programe
Interreg V-A Pdsko — Slovensko 2014 — 2QX@ory tvori prilohu¢. 2 k Rokovaciemu poriadku Vyboru pre mikroprojekty.

47 Komisia pre vybavovanie odvolani neberie do Gvalokumenty podané Ziaddtem, ktoré boli vystavené po datume ukenia
hodnotenia mikroprojektu.
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Nezavisle od toho Euroregidon/PSK/ZSK pisomne oznamuje svojim Ziadatelom rozhodnutie Vyboru pre
mikroprojekty, vysky priznaného finanéného prispevku z EFRR a podmienky uzavretia zmluvy
o poskytnuti finan¢ného prispevku pre mikroprojekt v lehote do 5 kalendarnych dni od rozhodnutia
Vyboru pre mikroprojekty. V pripade mikroprojektu, ktory nebol schvdleny na poskytnutie
financného prispevku Vyborom pre mikroprojekty, informacia obsahuje minimalne: vysledok
hodnotenia spolu sodovodnenim auvedenim poctu bodov ktoré mikroprojekt ziskal alebo
informaciu o splneni alebo nesplneni kritérii schvalovania mikroprojektov a poucenie o mozZnosti
podat odvolanie tykajice sa postupu schvalovania mikroprojektov, terminu o spdsobu podania
odvolania.

7.4 ZAZMLUVNOVANIE (UZATVARANIE ZMLUV S MIKROPRIJIMATELMI)

Euroregion/PSK/ZSK si zodpovedni za uzatvorenie zmllUv o poskytnuti finanéného prispevku pre
mikroprojekty zo svojej ¢asti opravneného Gzemia. Zmluvnymi stranami su:
a) v individudlnom mikroprojekte — Euroregién/PSK/ZSK a mikroprijimatel
b) v spoloénom mikroprojekte — Euroregién, PSK/ZSK (zo svojej &asti opradvneného Uzemia),
veduci partner mikroprojektu, ostatni partneri mikroprojektu

Zmluva na individudlny a spolo¢ny mikroprojekt sa uzatvara podla vzorov, publikovanych ku driu
vyhldsenia vyziev. Zmluvy sa musia uzatvorit bezodkladne po rozhodnuti Vyboru pre mikroprojekty,
spravidla v lehote do 90 kalendarnych dni.

Vlastné mikroprojekty sa realizuju na zaklade ustanoveni zmluvy o poskytnuti finanéného prispevku
pre streSny projekt a partnerskej zmluvy. V pripade schvalenia realizacie vlastného mikroprojektu VP
SP sa ziadost o finanény prispevok spolu s prilohami pripaja k zmluve o poskytnuti finanéného
prispevku pre stre$ny projekt. V pripade schvélenia realizacie vlastného mikroprojektu PSP sa Ziadost
o finanény prispevok spolu s prilohami pripaja k partnerskej zmluve.

K uzavretiu zmluvy dochadza ku dnu jej podpisania poslednou zo zmluvnych stran. Kazdy subjekt
dostane jeden vytlacok zmluvy. Uzavretie zmluvy sa oznaci v IT systéme.

8. REALIZACIA MIKROPROJEKTU
8.1 OPRAVNENOST VYDAVKOV

8.1.1 UZEMNA OPRAVNENOST

Je pravidlom, Ze vydavky sa musia vynakladat na opravnenom lzemi stresného projektu. Existuje
moznost realizacie aktivit predpokladanych v mikroprojekte na Gzemi tretej krajiny alebo mimo
oblasti podpory — v takom pripade ide o vydavky z tzv. 20% alokacie EFRR realizovanej mimo oblasti
podpory. Ziadatel a partneri mikroprojektu musia spravidla pochadzat z opravneného Gzemia daného
stresného projektu. Vo vynimocnych pripadoch a ak je to odoévodnené z hladiska ciefov stresného
projektu, je pripustna Gcast Ziadatelov a partnerov, ktori nepochadzaju z Uzemia stresného projektu .
Takyto podiel méze dosiahnut maximalne 20 % zalokacie EFRR na realizdciu mikroprojektov
v streSnom projekte

8.1.2 CASOVA OPRAVNENOST VYDAVKOV
Vseobecnou zasadou je, Ze na vydavky v mikroprojektoch mdzu byt poskytnuty finanény prispevok
z EFRR, ak boli vynaloZené projektovymi partnermi medzi:
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-1. januarom 2014 a 31. decembrom 2019 v pripade mikroprojektov z 1. prioritnej osi

- 1. janudarom 2014 a 31.majom 2018 v pripade mikroprojektov z 3. prioritnej osi.

Obdobie opravnenosti vydavkov vramci mikroprojektov je ekvivalentné sterminom realizacie
mikroprojektu $pecifikovanym v zmluve o poskytnuti finanéného prispevku.*®

8.1.3 ZASADY OPRAVNENOSTI VYDAVKOV

OPRAVNENE VYDAVKY

Opravnenym vydavkom je vydavok, ktory spiia vietky niz$ie uvedené podmienky:

v" bol vynaloZeny vsulade so zmluvou o poskytnuti finanéného prispevku a schvélenou
Ziadostou o poskytnutie finanéného prispevku spolu s prilohami k horeuvedenym
dokumentom,

v' je vsulade s pravidlami Programu, Priru¢kou pre prijimatela ako aj pravidlami v tejto

Prirucke pre mikroprijimatela

je vsulade s platnymi predpismi Eurépskej Unie a s ndrodnymi predpismi,

bol zohladneny v rozpocte mikroprojektu,

bol skutocne vynaloZzeny vobdobi vyplyvajicom zo zmluvy o poskytnuti finanéného

prispevku, t. j. v obdobi opravnenosti vydavkov,

v" bol vynaloZeny v stvislosti s realizdciou mikroprojektu a je nevyhnutny na dosiahnutie cielov

mikroprojektu,

bol vynaloZeny v sulade s principmi hospodarnosti, efektivnosti, icelnosti a ticinnosti,

bol riadne zdokladovany a zaplateny®,

bol nalezite zauctovany, je vykazany vosobitnom uctovnictve vedenom na ucely

mikroprojektu alebo mu bol priradeny osobitny uUétovny kéd (netyka sa vydavkov

zuctovanych zjednodusenym spdsobom),

v" bol vykazany v sprave o realizécii mikroprojektu,

v' nie je neopravnenym vydavkom.

AN

AN

Neopravnenym vydavkom je vydavok, ktory nesplia aspori jednu z hore uvedenych podmienok.

8.1.4 HODNOTENIE OPRAVNENOSTI

HODNOTENIE VYDAVKU

Hodnotenie opravnenosti vydavku je zaloZené na analyze zhodnosti
jeho vynaloZenia so: zmluvou o poskytnuti finanéného prispevku,
Ziadostou o poskytnutie finan¢ného prispevku, Pokynmi tykajucimi sa
oprdvnenosti vydavkov vrdmci Eurdpskeho fondu regiondlneho

48 Najskor$im datumom zacatia mikroprojektu je def nasledujuci po dni podania Ziadosti o finanény prispevok
49 Netyka sa vydavkov zfovanych pausalnou sadzbou.
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rozvoja, Eurdpskeho socidlneho fondu a Kohézneho fondu na roky 2014
— 2020 as prislusnymi ustanoveniami programovych dokumentov
a narodnych predpisov.

Hodnotenie opravnenosti vydavku sa uskutocnuje tak vo faze
hodnotenia Ziadosti o financny prispevok pre mikroprojekt, ako aj
pocas realizacie mikroprojektu a po jeho ukonceni. Vo faze hodnotenia
Ziadosti o poskytnutie finanéného prispevku sa preveri potenciadlna
opravnenost vydavkov, ktoré su v riom obsiahnuté.

Pocas realizacie mikroprojektu sa opravnenost vynaloZenych vydavkov
overuje Euroregiénom/PSK/ZSK. Kontrolér alebo ind opravnena
institucia overuje/kontroluje vynalozené vydavky kontrolou Ziadosti o
platbu. Vydavky mézu byt kontrolované Euroregiénom/PSK/ZSK pocas
kontrolnych navstev/kontrol na mieste realizacie mikroprojektu.

Schvélenie realizdcie mikroprojektu a podpisanie zmluvy o poskytnuti financného prispevku
neznamena, Ze vSetky vydavky uvadzané v sprave budu refundované.

Pri hodnoteni opravnenosti vynaloZenych vydavkov sa uplatiuju
zasady opravnenosti platné vden vynaloZenia vydavku pri
zohladneni:

vydavkov vyplyvajucich zo zmliv uzatvorenych mikroprijimatelom s
externymi subjektmi ako vysledok verejného obstaravania, ktoré
bolo zacaté pred platnostou novych pravidiel opravnenosti, —
uplatniuju sa zasady platné ku dru zacatia verejného obstaravania,

ak pocas realizdcie mikroprojektu budu zasady oprdvnenosti
zmenené na vyhodnejsie pre mikroprijimatela a konkrétny vydavok
esSte nebol certifikovany kontrolérom — na posudenie opravnenosti
tohto vydavku sa uplatiuji zdsady vyhodnejsie pre
mikroprijimatela.

8.1.5 VYNALOZENIE VYDAVKU

V pripade spolufinancovania su opravnené vydavky, ktoré boli mikroprijimatelom skutocne
vynaloZené.

Pod pojmom skutocne vynaloZzeny vydavok je potrebné chapat vydavok vynalozeny v periaznom
vyzname, t. j. ako pohyb finanénych prostriedkov z pokladne alebo bankového uctu partnera
mikroprojektuVynimky od tohto pravidla tvoria:
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= vydavky zUctované zjednodusenym spésobom,
= amortizacné odpisy,

= vyuctovanie vykonavané na zaklade dobropisu,
» vzdjomny zapocet pohladavok®.

POZOR: Za opravnené vydavky mézu byt uznané zalohy uhradzané v
prospech doddvatela na zdklade faktury alebo iného dokumentu s
rovnocennou dokaznou hodnotou, ak boli uhradené podla ustanoveni zmluvy
uzatvorenej medzi partnerom mikroprojektu a dodavatelom a v sulade so
zakonom o verejnom obstaravani..

DOKAZ POTVRDZUJUCI VYNALOZENIE VYDAVKU

Dokladom o vynaloZeni vydavku je uhradend faktira alebo iny doklad s rovnocennou dékaznou
hodnotou (napr. zoznam miezd, vyuctovanie sluZobnej cesty s prilohami) spolu s priloZenym
dokumentom potvrdzujicim Uhradu platby alebo v pripade nepenazného vkladu — doklady, o ktorych
hovori kapitola 8.1.10.

UHRADA VYDAVKOV vs. UVEDENIE VYDAVKU V SPRAVE

V Ziadosti o platbu moézu byt uvedené iba faktury a/alebo Géty zaplatené v
plnej vyske. Ak bola napr. faktira uhrdadzand v splatkach, je potrebné
uviest vsetky datumy vykonania platby za danu faktdru. Danovy doklad,
ktory nebol uhradeny v plnej vyske, nemb6zZe byt uvedeny v Ziadosti o
platbu

V pripade préac alebo dodavok tovarov a sluZieb potvrdenych ¢iasto¢nym
protokolom, je pripustné uvadzanie jednotlivych faktur za ciastocnu
realizaciu prac.

DATUM VYNALOZENIA VYDAVKU

Za datum vynaloZenia vydavku sa povazuje:

v' v pripade pefiaznych vydavkov:
= zrealizovanych prevodom alebo debetnymi platobnymi kartami - datum zataZenia
bankového Uétu partnera mikroprojektu *%, t. j. datum zuétovania operécie,

= zrealizovanych kreditnou kartou alebo podobnym platobnym nastrojom s odloZzenym
datumom splatnosti — datum transakcie, na zaklade ktorej nastalo zatazenie uctu
kreditnej karty alebo podobného nastroja,

= zaplatenych v hotovosti — ddtum skutoénej realizécie platby®?,

0 Uhradenietiastky vyplyvajucej z faktary vystavenej obchodngartnerom pomocou vzajomnej kompenzacielpdavok.
S1Datumom vynaloZenia vydavku nie je datum vyhotosgnievodu, ale datum z potvrdenia o ustnémi prevodu.
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v' v pripade nepefiazného vkladu:

= datum skutocného vloZenia vkladu (napr. datum prvého vyufZitia investicného majetku v
prospech projektu alebo dobrovolnikom vykonand neplatena praca)

= v pripade odpisov — datum vykonania amortizacného odpisu,
= v pripade zdpoctu — datum zapocitania druhou stranou,

= v pripade zUctovania na zaklade interného Uctovného zdznamu — datum zaucétovania
zaznamu.

8.1.6 NALEZITOSTI UCTOVNEHO DOKLADUS53

Opis uctovného dokladu

U¢tovné doklady tykajlce sa realizdcie mikroprojektu musia byt opisané takym spdsobom, aby
z opisu jednoznaéne vyplyval stvis vydavku s mikroprojektom. Opis dokladu musi byt vyhotoveny na
originali uc¢tovného dokladu a musi obsahovat minimalne: ¢islo a ndzov mikroprojektu, opravnent
Ciastku v ramci mikroprojektu, suvis vydavku s dlohou. Odporuca sa, aby cislo mikroprojektu bolo
uvedené na prvej strane dokladu. Opis sa mdZe uvadzat aj vo forme peciatky.

Nalezitosti uctovného dokladu

Su stanovené zakonom o Uctovnictve €. 431/2002 Z. z. v zneni neskorsich predpisov. Dariové doklady
pouzivané pre preukazanie opravnenosti musia spifiat naleZitosti dafiovych dokladov stanovenych
zakonom o DPH a tieZ vSeobecné ndlezitosti uctovnych dokladov. V pripade, ak si mikroprijimatel
neuplatriuje 100 % vydavkov z predlozeného Uc¢tovného dokladu, je povinny uviest percentualnu ¢ast
uplatriovanej sumy vydavkov a z akych zdrojov bude financovana zvy$na cast sumy vydavkov
uétovného dokladu. Vztah k projektu musi byt definovany aj na drobnych vydavkoch.

U¢tovny doklad

V zmysle §10 zdkona ¢. 431/2002 Z. z. je za uctovny doklad povaZzovany preukazatelny uctovny
zaznam, ktory musi obsahovat:

- slovné a Ciselné oznacenie Uctovného dokladu,

- obsah Uctovného pripadu a oznacenie jeho Ucastnikov,

- penaznu sumu alebo Udaj o cene za mernu jednotku a vyjadrenie mnozstva,

- datum vyhotovenia uctovného dokladu,

- datum uskutocnenia Uctovného pripadu, ak nie je zhodny s datumom vyhotovenia,

- podpisovy zdznam osoby (§ 32 ods. 3) zodpovednej za Uctovny pripad v Uctovnej jednotke a
podpisovy zaznam osoby zodpovednej za jeho zauctovanie,

- oznacenie Uctov, na ktorych sa Uctovny pripad zauctuje v uctovnych jednotkach Uctujucich v sustave
podvojného Uctovnictva, ak to nevyplyva z programového vybavenia

52V pripade, Ze vydavok zaplatil bezprostredne zamaesic projektového partnera, je potrebny dokladrgatijlci vratenie vydavku
vynaloZzeného zamestnancovi zo strany institicigegtového partnera. Za datum vynaloZenia vydavkw sakom pripade povaZuje
znizenie stavu p@znych prostriedkov v pokladnici alebo na bankowuafte inStiticie projektového partnera. V pripade zamestnanec
ziskal od inStiticie projektového partnera zalota vydavky suvisiace s mikroprojektom, datumom vgnehia vydavku je datum
faktického zaplatenia faktarydtu a pod.

53 Plati pre slovenskych mikroprijimdtey. Zasady pre gagkych mikroprijimatéov obsahuje pska verziaPrirucky pre mikroprijimatéa.
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Zaroven je potrebné na doklade vyznacit, Ze bola vykonana zakladna finanéna kontrola v sulade so
zakonom €. 357/2015 Z. z. o financ¢nej kontrole a audite a o zmene a doplneni niektorych zdkonov s
uvedenim datumu a podpisu pracovnika, ktory kontrolu vykonal.

Danovy doklad

Nalezitosti danovych dokladov pre platcov dane z pridanej hodnoty urcuje zakon ¢. 222/2004 Z. z. v
zneni neskorsich predpisov o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

FaktUra musi obsahovat:

- meno a adresu sidla, miesta podnikania, pripadne prevadzkarne platitela, ktory dodava tovar alebo
sluzbu, a jeho identifikacné Cislo pre dan,

- meno a adresu sidla, miesta podnikania, pripadne prevadzkarne alebo bydliska prijemcu tovaru
alebo sluzby a jeho identifikacné Cislo pre dan, ak mu je pridelené,

- poradové Cislo faktury,

- datum, ked' bol tovar alebo sluzba dodana, alebo datum, ked' bola platba podla odseku 1 prijata, ak
tento datum mozno urdit a ak sa odlisuje od datumu vyhotovenia faktury,

- ddtum vyhotovenia faktury,

- mnoZstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej sluzby,

- zaklad dane, jednotkovu cenu bez dane a zlavy a rabaty, ak nie st obsiahnuté v jednotkovej cene,

- sadzbu dane alebo Udaj o oslobodeni od dane,

- sumu dane spolu v eur.

Faktira zo zahrani¢ia musi splifiat naleZitosti stanovené legislativou daného $tatu, pricom sa
odporica predlozit na kontrolu aj jej slovensky preklad. V stlade so Siestou smernicou Rady
77/388/EHS v zneni neskorsich predpisov musi jednoznacne uvadzat cenu bez DPH a zodpovedajlcu
sumu DPH pri kazdej sadzbe, a tiez musi obsahovat vynimky z platenia DPH.

U¢tovné jednotky vykonavaju vecnl a formalnu kontrolu dokladov pred zachytenim Gétovnych
pripadov v Uctovnictve. Vecnad kontrola je spravidla vykonavana osobami vykonavajucimi danu
operaciu (napr. nakup tovarov) a formalna kontrola je vykonadvana osobami zodpovednymi za
spravne zauctovanie Uctovnej operacie.

8.1.7 OSOBITNE UCTOVNICTVO

U&tovna evidencia vydavkov vynaloZenych v ramci mikroprojektu musi
byt vedend podla platnych vnutrostatnych predpisov a Gétovnych
smernic partnerov mikroprojektu a vedena takym spdsobom, aby ju bolo
mozné porovnat s originalnymi Gétovnymi dokumentmi

Ak bude zmluva o poskytnuti financného prispevku uzatvorena po vynaloZeni Casti

opravnenych vydavkov v ramci mikroprojektu, musia partneri mikroprojektu (ak to

Gétovny systém dovoluje) previest vysSie uvedené vydavky na prislusné osobitné

analytické a podsuvahové ucty tak, aby bola splnend podmienka vedenia osobitnej

. Gétovnej evidencie. V opacnom pripade musia partneri mikroprojektu oznacit

Gétovné dokumenty prislusnym kédom a vyhotovit prehlad vsetkych uctovnych

dokumentov potvrdzujucich vydavky vynaloZzené v ramci mikroprojektu pred uzatvorenim zmluvy o
poskytnuti finanéného prispevku.

POZOR: Povinnost osobitného Uctovania v rdmci mikroprojektu sa netyka vydavkov zuctovanych
zjednodusenym sposobom.
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8.1.8 ZAKAZ DVOJITEHO FINANCOVANIA

Dvojité financovanie znamena najma:

=  predloZenie toho istého vydavku na certifikdciu v ramci réznych
projektov spolufinancovanych z finanénych prostriedkov Strukturalnych
fondov alebo Kohézneho fondu, ako aj dotdcii zo Statnych finanénych
prostriedkov,

= ziskanie nenavratnej financnej pomoci na vydavky daného
mikroprojektu alebo casti mikroprojektu z niekolkych zdrojov
(ndrodnych, z EU alebo inych verejnych zdrojov) v celkovej vygke
presahujucej 100 % opravnenych vydavkov v mikroprojekte alebo
v Casti mikroprojektu,

= ziskanie refunddcie nakladov na DPH z prostriedkov struktirnych
fondov alebo Kohézneho fondu a nasledne ziskanie vratenia tejto
dane na zaklade narodnych predpisov,

= nakup investicného majetku s Ucastou finanénych prostriedkov z
EU alebo/ako aj doticiou z vnutrostatnych finanénych
prostriedkov a nasledne zauctovanie odpisov tohto investi¢ného
majetku v ramci toho istého projektu alebo inych projektov
spolufinancovanych z finanénych prostriedkov EU,

= situdcia, v ktorej prostriedky na predbezné financovanie prispevku
z EU boli ziskané vo forme uveru alebo poZitky, ktoré boli
nasledne odpustené,

= situdcia, v ktorej partner mikroprojektu vnasa do mikroprojektu
nepenazny vklad ako vlastny vklad, ktory v priebehu 7
predchadzajucich rokov bol spolufinancovany z prostriedkov EU
alebo dotacie zo statnych finanénych prostriedkov,

= nakup pouZivaného investicného majetku, ktory v priebehu 7
predchadzajucich rokov bol spolufinancovany z prostriedkov EU
alebo dotacie zo statnych finanénych prostriedkov,

= vyylctovanie toho istého vydavku v ramci pausalu na kancelarske a
administrativne naklady, a zaroven ako priameho vydavku v ramci
mikroprojektu.

8.1.9 ZJEDNODUSENE METODY ZUCTOVANIA VYDAVKOV

V rdmci Programu sa uplatiuje tzv. financovanie pausalnou sadzbou, ktord sa stanovi vypoctom
percentualneho podielu v kategérii persondine vydavky a kanceldrske a administrativne vydavky.

POZOR: Uplatnenie pausalnych sadzieb je povinné vkazdom projekte aje
potvrdené v zmluve o poskytnuti finanéného prispevku pre mikroprojekt.

Financovanie pausalnou sadzbou sa uplatiiuje v pripade:
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1) preukazania persondlnych vydavky — vo vyske 20 % z priamych nakladov na mikroprojekt
inych nez naklady na zamestnancov.

2) preukdazania kancelarskych a administrativnych vydavkov — vo vyske 15 % z priamych
opravnenych nakladov na zamestnancov.

Vydavky zuctované zjednodusenou metddou sa povazuju za vynaloZzené
vydavky.

Nie je povinnost predkladat ani opisovat Uc¢tovné doklady v ramci
mikroprojektu za Uéelom potvrdenia vynaloZenia vydavkov, ktoré boli
vykdzané ako vydavky zahrnuté do zjednodusenej metddy. VyuZitie
zjednodusenej metddy zuctovania vydavkov vSak nezbavuje
mikroprijimatela povinnosti riadneho vedenia Ucltovnictva alebo
zjednodusenej Uctovnej evidencie v sulade s platnou legislativou daného
statu (napr. pre pripad kontroly danfového dudradu alebo socidlnej
poistovne).

Overovanie vydavkov deklarovanych zjednodusenou metddou sa uskutocniuje na zaklade faktického
pokroku v realizacii mikroprojektu a dosiahnutych ukazovatelov, pricom v pripade pausalnych
sadzieb sa overenie zaklada na zisteni, ¢i mikroprijimatel spravne uplatnil urcitd vysku pausalnej
sadzby vyplyvajucej zo zmluvy o poskytnuti finanéného prispevku aci spravne uviedol ciastku
vydavkov, ktoré su zakladom pre vypocitanie pausalnych sadzieb. Overuje sa zhoda dodanych
produktov alebo poskytnutych sluzieb/realizovanych aktivit s predpokladmi uvedenymi v Ziadosti
o poskytnutie finanéného prispevku pre mikroprojekt. V pripade, Ze ukazovatele vystupu alebo
vysledku planované v zmluve o poskytnuti financného prispevku nebudu dosiahnuté, platby budu
primerane znizené. Pritom v pripade pausalnych sadzieb kvyudctovaniu dochddza na zaklade
vydavkov predloZenych na vyuctovanie, ktoré su zadkladom pre vypocet sadzieb vsulade so
schvalenym projektovym rozpoctom. Vyska vydavkov zuétovanych pausalnou metdédou uUzko suvisi
s hodnotou priamych nakladov.

8.1.10 KATEGORIE OPRAVNENYCH VYDAVKOV

NiZsSie sU uvedené podrobné pravidld opravnenosti vydavkov v ramci jednotlivych rozpoctovych
kategérii v ¢leneni na vydavky znaSané priamo a nepriamo v ramci realizacie uloh v mikroprojektoch,
a priklady oprdvnenych a neopravnenych vydavkov.

Uznanie oprdvnenosti daného vydavku uvedeného mikroprijimatelom v sprave je podmienené
predovsetkym cielom mikroprojektu a charakterom realizovanych aktivit v ramci mikroprojektu
a splnenim vSeobecnych pravidiel opravnenosti.
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OPRAVNENY VYDAVOK JE VYDAVOK, KTORY:

bol napldnovany v rozpocte mikroprojektu,

bol nevyhnutny pre realizaciu mikroprojektu,

bol skutoéne vynaloZeny a riadne zdokumentovany®*,

bol vynaloZeny v sulade s predpismi Spolocenstva a s narodnymi predpismi,

bol vynalozeny v sulade s internymi pravidlami institucie, ktord realizuje mikroprojekt.

AN N N NN

KATEGORIE VYDAVKOV V ROZPOCTE MIKROPROJEKTU:

personalne vydavky,

kancelarske a administrativne vydavky,

vydavky na sluzobné cesty a ubytovanie,
vydavky na externych expertov a externé sluzby,
vydavky na vybavenie,

vydavky na infrastruktdru a stavebné prace.

NEPRIAME A PRIAME VYDAVKY

Nepriame vydavky su vydavky nevyhnutné na realizaciu mikroprojektu,
ktoré sa vSak priamo netykaju hlavného predmetu mikroprojektu.
K nepriamym vydavkom v mikroprojektoch patria len kancelarske
a administrativne vydavky.

K priamym vydavkom znasanym v ramci realizacie uloh v mikroprojektoch
patria: personalne vydavky, vydavky na sluZzobné cesty a ubytovanie,
vydavky na externych expertov aexterné sluzby, vydavky na vybavenie
avydavky na infrastruktiru astavebné prace. Tieto vydavky okrem
personadlnych vydavkov podliehaju refundacii ako vydavky skutocne
vynaloZené a doloZzené dokladmi.

OPIS JEDNOTLIVYCH KATEGORIi VYDAVKOV V MIKROPROJEKTOCH

Je to kategdria vydavkov, v ktorej sa uvadzaju vydavky suvisiace
so mzdami zamestnancov mikroprijimatela priamo zucéastnenych na
realizacii mikroprojektu. Vydavky suvisiace so mzdami zamestnancov
sa vynakladaju v sulade s ndarodnymi predpismi.

Personalne vydavky sa UcCtuju zjednodusenym postupom — podla
pausalnej sadzby vo vyske 20 % z priamych projektovych vydavkov
inych nez persondlne vydavky.

54 Netyka sa ndkladov ziétovanych zjednodu$enym postupom.
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Pri uplatneni tejto metddy zUc¢tovania personalnych vydavky, mikroprijimatel je povinny dodrZiavat
nizsie uvedené pravidla opravnenosti:

personalne vydavky su opravnené za podmienky, Ze zamestnanci su zamestnani priamo na
realizacii mikroprojektu aje mozné preukazat, Ze ich Ucast na realizacii mikroprojektu je
nevyhnutna a podstatnym sp6sobom prispieva k dosiahnutiu jeho ciela.

V pripade slovenskych mikroprijimatelov ide o pracovno-pridvny vztah uzatvoreny na zéklade
Zakonnika prace a Obcianskeho zdkonnika.

Personalne vydavky predstavuji opravneny vydavok v pripade novych zamestnancov, ktorych
partner zamestnal pre potreby realizacie mikroprojektu alebo v pripade zapojenia alebo
preradenia skér zamestnanych zamestnancov na realizaciu novych uloh spojenych s
mikroprojektom.

Vyuctovanie nepriamych vydavkov potrebnych na realizaciu
mikroprojektu, ktoré sa wsak netykaju priamo hlavného predmetu
mikroprojektu sa v ramci kanceldrskych a administrativnych vydavkov
vykondva na zdklade zjednoduSeného spésobu — vo vyske 15 %
z priamych oprdvnenych personalnych vydavkov.

Opravnené kanceldrske a administrativne vydavky su obmedzené na nizsie uvedené prvky:

v" ndjomné za kancelariu,

v' poistné a dane spojené s nehnutelnostami a s vybavenim kanceldrie (napr. poistenie proti
poziaru, kradezi),

v' Géty (napr. za elektrinu, vykurovanie, vodné a stocné),

v" kanceldrske potreby,

v' vdeobecné Gétovnictvo vedené v rdmci institlcie, ktord je prijimatelom mikroprojektu,

v"archiy,

v/ Udriba, upratovanie (vratane Cistiacich prostriedkov) a opravy,

v" ochrana,

v\ 1T systémy®,

v' komunikécia (napr. telefén, fax, internet, postové sluzby, vizitky),

v" bankové poplatky za otvorenie projektového G¢tu a za jeho spravu,

v' poplatky za medzindrodné finanéné transakcie,

v' reprezentaéné néaklady (kdva, ¢aj a pod.) na projektové stretnutia mikroprijimatelov®®.

Opravnené su vydavky suvisiace so sluzobnymi cestami (v tuzemsku
avzahranic¢i), ktoré si nevyhnutné na dosiahnutie ciela

%5 Systémy, ktoré neboli nadobudnuté v priamej ststs®realizaciou projektu, ale slizia na admiaistnu a kancelarsku obsluhu projektu
a ktoré partner vyuziva bez lauu na realiziciu projektu. IT systémy, ktoré sligiiamo na realizaciu projektu, sa uvadzaju v ramc
kategérie ,Naklady na externych expertov a naklaaexterné sluzby*.

56 Netyka sa kateringovych sluZieb, ktoré sa uvadeaimci kategorie ,Naklady na externych expertoailady na externé sluzby*.
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mikroprojektu®’, vykondvané osobami priamo zapojenymi do jeho
realizicie.>®

Opravnené cestovné vydavky>® a vydavky na ubytovanie su limitované na nizsie uvedené prvky®:

v' cestovné naklady (napr. letenky v ekonomickej triede, letiskové poplatky, poplatky za verejné
dopravné prostriedky vratane mestskej hromadnej dopravy, poplatky spojené s pouzZivanim
sukromného® alebo sluZobného vozidla — palivo, dialniéné poplatky a parkovné, diéty a
vreckové, cestovné poistenie, vlak, autobusové listky a pod.).

Vydavky suvisiace s pouZitim sukromného alebo sluZzobného vozidla,
taxi sluzby avydavky na let lietadlom mézu byt vplnej vyske
deklarované ako opravnené vydavky so suhlasom delegujlcej
inStitucie za podmienky, Ze vyuZitie takéhoto dopravného prostriedku
je najefektivnejSie aekonomicky opodstatnené. Opravnenost
vydavku je podmienena hodnotenim efektivity vynaloZzeného vydavku
(t.j. napr. spojmi, skratenim casu cestovania, kalkulaciou nakladov).
Odoévodnenie vzniku vydavku uvedeného vyssie by malo byt vidy
prilozené k dokumentacii vyuctovania sluzobnej cesty.

v' diéty — vo vyske nepresahujlcej sadzbu uréenu v ndrodnych predpisoch mikroprijimatela,

v' vydavky na ubytovanie — vo vy$ke nepresahujicej sadzbu uréend v ndrodnych predpisoch
mikroprijimatela®. V pripade, Ze organizator stretnutia, semindra, konferencie a pod. hradi ¢ast
nakladov na ubytovanie (napr. prostrednictvom zabezpecenia stravy, dopravy alebo ubytovania)
je potrebné adekvatne znizit stravné.

POZOR: Casovy ramec absolvovanej cesty musi zodpovedat terminu a cielu
sluZobnej cesty.®

Priklady neopravnenych vydavkov:

= |etenky alistky na vlak vprvej triede alebo v biznis triede bez
odobvodnenia,

57 Cesty mimo opravnené Gizemie Programu sU opravagret] oddvodnené a prinasaju vyhody pre opravazesie Programu.

8 od6vodnenych pripadoch mozno uzrza opravnené cestovné vydavky na cestu nevyhnmtniealizaciu projektu, ktord vykonal
zamestnanec projektového partnera, ktorého mzdgeniggdavkom v mikroprojekte. V takom pripade jetrpbné v opise vytiovania
sluZzobnej cesty takejto osoby uviesldvodnenie cesty tejto osoby v rAmci mikroprajekt

Vydavky na sluzobné cesty a ubytovanie pre extérmpertov a poskytovdiev sluzieb su &ované ~do kategorii ,Vydavky na externych
expertov a externé sluzby“. Pravidla vynakladapéhto vydavkov musia byzol’adnené v zmluve/dohode s externym expertom (musi by
Vv nej ustanovenie o tondj odmena pre experta Zdla pripadné cestovné naklady v rdmci poskytovanyehieb, ¢i naklady mu budud
vratené dodatme a na akom zéklade a pod.) alebo v inom dokumente

59 Pre pdiskych partnerov nesmu bgestovné naklady vy3sie nez sadzhyené vNariadeni Ministra prace a sociélnej politiky

z 29. januéara 2013 o pdadavkach prislichajicich zamestnancovi zamestnanvéstatnej alebo samospravnej rozfmvej jednotke z titulu
sluzobnej cesty (Dz.U. 2013, pol. 167).

80 Uplatiuje sa vei pol'skym a slovenskym partnerom pri Zatineni prislusnych narodnych pravnych predpisowisiu$ne piskych

a slovenskych.

51V pripade vyuZivania sluzobnych vozidiel a stkr§oimvozidiel na sluzobnésély za opravnené mozno povazovaklady na pouZivanie
vozidiel z&tované v stlade so sadzbami a postupmi platnymstitiicii projektového partnera tykajicich sa vgetksluzobnych ciest.

52 Len v odévodnenych pripadoch je pripustné uznagavku za opravneny vo vyske presahujlcej sadzhgosené v narodnych
predpisoch.

83 Viynimkou z tohto pravidla su tieto pripady, v Ktohh bolo doloZené, Ze dodat@ néaklady stvisiace s piigenim sluzobnej cesty (napr.
néklady na dodatmé ubytovanie) nepresahuju Uspory s tym suvisiaapr( nizSia cena letenky).)..
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= stravné v plnej vyske v pripade, ak hotel alebo organizator stretnutia
zabezpecdil pre ucastnikov plnu alebo polopenziu (stravné v takomto
pripade prislicha v prislusne znizenej vyske),

= vydavky za noclah v pripade, ak organizdtor stretnutia zaistil
ucastnikom ubytovanie,

= prehliadky a poistenie anaklady na udrzbu sluzobnych vozidiel
insStitucie mikroprijimatela,

= (et za taxi bez relevantného od6vodnenia.

0 PoZadovana dokumentacia potrebna na predloZenie vydavkov prikaz :
na sluZzobnu cestu spolu s pozvankou a programom, :

0 vyuctovanie sluzobnej cesty, :
0 doklady potvrdzujice zaplatenie ciastok spojenych so sluZzobnou |
cestou (Ciastok podla faktur — danovych dokladov, vyuctovani, diét, |
pausalov), v pripade, Ze boli vyplatené zalohy — aj potvrdenia |

o vyplateni a zictovani zaloh, |
Citatelné cestovné listky spolu potvrdeniami o zaplateni, :
|

1

1

1

|

|

|

1

1

1

|

|

|

faktary — darfiové doklady alebo vyuctovania za noclah,

cestovné poistenie spolu s potvrdenim jeho zaplatenia,

dohoda medzi zamestnancom azamestnavatelom o pouziti
sukromného vozidla pre ucely mikroprojektu,

kniha jazd

doklad potvrdzujuci ndkup pohonnych hmé

O O oo

(@]

o4,

(@]

Vtejto kategérii sa uvadzaju vydavky hradené mikroprijimatelmi
mikroprojektov na zaklade obcianskopravnych vztahov (napr. Prikaznd
zmluva, Zmluva o dielo) — uzavretych v pisomnej® forme zmlav alebo
dohod afaktur alebo Uucteniek vystavenych externymi subjektmi
zUc¢astnenymi na realizécii uloh, ktoré mikroprijimatel nema moznost
realizovat vo vlastnej rézii.

V tejto kategdrii sa uvadzaju odmeny za sluzby externych subjektov®, z toho:
odmeny pre fyzické osoby v stlade s ndrodnou legislativou daného statu

odmeny pre fyzické osoby — podnikatelov, ktoré osobne vykonavaju ulohy vramci
mikroprojektu.

Aby boli vydavky uvedené v tejto kategorii uznané za opravnené, musia spliat nizsie uvedené
kritéria:

1. préaca musi byt nevyhnutna pre implementaciu mikroprojektu,

64V pripade slovenskych mikroprijimdter musi by predloZzeny doklad o nakipe pohonnych hmét s datursioZobnej cesty alebo je
mozné vyu# Gdaje zo Statistického Gradu.

% Pripadna chybajica zmluva s expertom/vykondeatemdze vyplyvé jedine z vnitrostatnych predpisov (napr. nizkariosa zakazky,

pre ktorl sa nevyzaduje uzatvorenie pisomnej dohody

% Vydavky slvisiace so mzdami externého personalwrggsaji v stlade s narodnymi predpismi, najma sa@skym zakonnikom,

Obchodnym zakonnikom,.
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2. vydavky na sluzbu nesmu presiahnut trhovl cenu podobnych

3. musia sa dodrziavat predpisy Spolocenstva a narodné predpisy

sluzieb v regione/krajine, kde sidli mikroprijimatel, ktory si
objednava sluzby,

tykajuce sa verejného obstaravania, musia sa dodrziavat zasady
transparentnosti, objektivity a nediskriminacie (musi byt
vybrana najvyhodnejsia ponuka).

Opravnené vydavky na pokrytie vydavkov spojenych s externymi expertmi a vydavkami spojenymi s

externymi sluzbami s obmedzené na nasledujuce sluzby a expertizy::

v

v

Studie a vyskumy (napr. posudky, stratégie, koncepcie, navrhy, prirucky, priprava publikacii
a pod.),

Skolenia (z toho napr. odmeny za absolvovanu staz alebo odbornu prax), vydavky spojené s
honorarmi pre prednasajucich, trénerov, expertov,

vydavky na preklady a timocenie (do jazyka zahrani¢ného partnera a v odévodnenych pripadoch
nevyhnutnych na dosiahnutie cielov mikroprojektu aj do dradnych jazykov Eurdpskej unie),
vratane vydavkov na prendjom technickych konferencnych zariadeni,

IT systémy®’, vyhotovenie, Gprava a aktualizidcia webovych stranok,

propagacné a komunikacné aktivity, reklama a informacie spojené s danym mikroprojektom
(informacné a propagacné materidly distribuované bezplatne tykajuce sa realizovaného
mikroprojektu méZzu byt opravnené do vysky 50 eur/kus®),

sluzby spojené sorganizaciou arealizdciou podujati alebo stretnuti (vrdtane prendjmu,
cateringu, timocenia a dopravy),

Gcast na podujatiach (napr. registracné poplatky),

poplatky za pravne poradenstvo v rozsahu uloh realizovanych v ramci mikroprojektu, notarske
poplatky, vydavky na technickych a finanénych expertov, ostatné poplatky za poradenské sluzby
v ramci mikroprojektu,

préva dudevného vlastnictva®,

zaruky poskytované bankami alebo inymi finanénymi institiciami, v pripade ak su takéto zaruky
vyZzadované podla prava Eurdpskej Unie, narodnej legislativy alebo programového dokumentu,

cestovné a ubytovanie externych expertov, prednasatelov a dodavatelov sluzieb (v pripade, Ze
v zmluve, ktord je s nimi uzatvorend, je ustanovenie, Ze odmena nezahffia cestovné naklady
expertov a pod.),

iné Specifické expertizy a sluzby nevyhnutné pre realizaciu mikroprojektu.

57V tejto kategorii vydavkov su to IT systémy, ktsé vyuZivaji priamo na realizaciu projektu (inak v pripade IT systémov, ktoré
spadaju do kategérie kancelarskych a administratfvnvydavkov). Tyka sa to zaravesystémov na realizaciu projektu, ktoré sa
navrhujd/rozvijaji/upravuji/aktualizuj&ize nejde o klpu hotového vyrobku (inak nez v miépasoftvéru v kategérii vydavkov na

vybavenie).
% Obmedzenie vyskyiastky plati len pre inform@é a propagmé materialy. Obmedzenie vy3kiastky sa neuplatije v pripade vydavkov
na ceny v staziach.

8 Pozri tiez kapitola 4.3.5 , Techniky financovaniésttného majetku a hmotného a nehmotného majetku‘irudRe prijimatéa.
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:..~'l5.riklady neopravnenych vydavkov:

= Stadie, analyzy na témy priamo nesUvisiace s tematikou
mikroprojektu,

= expertizy a poradenstvo vrozsahu odvolania mikroprijimatela voci
rozhodnutiu kontroléra, rozhodnutia RO a pod.

= vydavky vynalozené na odmeny pre osobu zucastnend na
mikroprojekte na zaklade zmluvy, dohody, ktord je zaroven
zamestnancom mikroprijimatela (za zamestnanca mikroprijimatela
sa povaZuje kazda osoba, ktora je unho zamestnand na zaklade
pracovného pomeru, pricom sa to tyka oséb, ktoré su persondlom
mikroprojektu ako aj o0sO0b nezlUcastnenych na realizacii
mikroprojektu),

= vydavky vynaloZzené na organizaciu stretnuti nesuvisiacich
s realizaciou ciefov mikroprojektu,

= vydavky na stretnutia/cesty nesuvisiace bezprostredne so zamerom
mikroprojektu, organizované pre Ucastnikov stretnuti vramci
mikroprojektu, ak to nie je nevyhnutné pre dosiahnutie ciela
mikroprojektu,

= vydavky na prendjom priestorov, ktoré siu majetkom
mikroprijimatela,

= vydavky spojené s nadobudnutim autorskych prav, v pripade
mikroprojektov, na realizaciu ktorych staci spristupnenie materialov
na jednorazové vyuZitie vydavky, ktoré maju povahu odmeny alebo
honorara pre umelcov a profesionalnych tvorcov okrem miestnych
umelcov a umelcov tvoriacich umenie zamerané na zveladovanie
kultirneho dedi¢stva spojeného s pohrani¢im ajeho historiou
(napr.: hudobnici, ludovi tvorcovia, miestne hudobné atanecné
subory), tradi¢nych remesiel a ru¢nej vyroby (napr.: sochari, maliari),

= vydavky na realizaciu filmov, reklam, audiovizudlnych materialov,
reklamnych spotov, ktorych vydavok je vyrazne nad rdmec
vSeobecne platnych trhovych cien (napr.: z titulu vyuZitia zvukovej
stopy, na ktoru sa vztahuje ochrana na zaklade autorského prava,
podobizne umelca alebo Ucasti znamej osobnosti),

= vydavky na informacné a propagacné materidly, ktoré nespllﬁajt]__.-":
poZiadavky uvedené v kapitole 8.2 priru¢ky tykajlcej sa povinnosti;
mikroprijimatefov v rozsahu informacnych a propagacnych aktivit. .

| Pozadovana dokumentacia potrebna na predloZenie vydavkov:

) faktury alebo iné Uctovné doklady za sluzby spolu s potvrdeniami o
: Uhrade,

| 0 dokumentacia zuskutoéneného verejného obstardvania alebo
1

1

1

1

1

|

procesu prieskumu trhu — ak je relevantna,
0 zmluvy, dohody (vratane dohdd o vykonani prace, dohdd
o pracovnej ¢innosti, iné) spolu potvrdenim o prevzati prace alebo
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1
sluzby, potvrdenim o Uhrade zavazkov vyplyvajucich z tychto zmlav |
ako aj vysledky vykonanej prace (expertiza, poznamka, atd.), |

0 prezenénd listina zo stretnutia, konferencie, semindra spolu |

s podpismi Ucastnikov ako aj agenda organizovaného stretnutia, !

konferencie, semindra (program, fotodokumentacia z podujatia !

potvrdzujlca o. i. zachovanie pravidiel publicity), !

certifikat alebo potvrdenie o absolvovanom kurze alebo skoleni, I

0 vytlacok propagacného materidlu (napr. letdku, plagdtu, broZiry, :
prilohy do novin, inzerdtu vtlati zameraného na propagaciu :

mikroprojektu) av pripade propagacno-informaénych materidlov :

|
|
|
1
1
1
|
|
|
1
1
1
|
|
|
1
1
1

(@)

svacsimi rozmermi — fotografie tychto materidlov, zktorych
minimalne jedna predstavuje spravne oznacenie materidlov v sulade
so zasadami publicity,

O adresa webovej stranky — v pripade vytvorenia webovej stranky
v ramci mikroprojektu,

0 nahrdvka spotu vysielaného v TV alebo vrozhlase, ktorym je
propagovany  mikroprojekt spolu s pisomnym  potvrdenim
vysielajuceho subjektu o datume, hodine a mieste vysielania (s
potvrdenim vietkych vysielani).”®

Tato rozpoctova kategdria je ur¢ena na nakup vybavenia potrebného na
realizaciu mikroprojektu. Do tejto kategdrie je potrebné zaradit aj
vydavky spojené s odpismi, lizingom, prenajmom, ndjmom potrebného
vybavenia pouzivaného pocas implementacie mikroprojektu..

Opravnené vydavky na vybavenie su obmedzené na nizsSie uvedené polozky:

v" kancelarske zariadenia,

v' poditae a programové vybavenie (a pripadnd aktualizdcia nevyhnutnad na spravnu realizaciu
mikroprojektu)’?,

nabytok a montaz nabytku,
zariadenie laboratoéria,
elektrické pristroje a zariadenia,

nastroje alebo pristroje,

AN NN NN

$pecializované vozidld"?,

"0 Pozri tiez kapitola 4.3.5 , Techniky financovanmaéstitného majetku a hmotného a nehmotného majetku‘irudRe prijimatéa.

"1 vydavky spojené s vybavenim pracovného miestav@iem personalu mikroprojektu st opravnené v plgéke jedine v pripade miesta
vykonu prace personalu projektu zamestnaného nadglpracovnej zmluvy na minimalne pokaw uvazok. V pripade, ak zamestnanec
vykonava pracu v prospech mikroprojektu v rozsalemsom aka@iastany Uvazok, je vybavenie pracoviska chapané akonagopné.. Pre
potreby zavedenia vySSie uvedeného pravidla tykhjdicsa vybavenia pracovného miesta je potrebné’pég vybavenie pracovného
miesta prindlezi personéalu mikroprojektu, ktory pracovni zmluvu minimélne ngastany Uvazok v zmysle ustanovani Zakonnika prace
(pre zamestnanca na polény Gvazok je mozné vybavenie pracovného miestafioed’ v plnej vyske z finatnych prostriedkov projektu),
ale ak je tento polowny Uvézok rozdeleny na dve osoby (kazda je zame&tmaprospech programu na 1/4 Gvazku), vtedy néledn
financovanie na dve pracovné miesta, ale iba naojed
2 Kapa 3pecializovanych vozidiel je opravnenym ndéta za podmienky, Ze kipené vozidla slGZia &ykina realizaciu hlavného tée
projektu. V kazdom jednotlivom pripade must lzaruiené (vyhlasenim mikroprijimate mikroprojektu), Ze vozidlo sa bude vyuiivan
v suvislosti s realizaciou mikroprojektu, pre dosiatie jeho ciBov a bude to prinos pre opravnené Gzemie. V sstistonarénog’ou
kontroly vyuzivania vozidiel na&ély projektu, je financovanie vozidiel v rdmci Pragiu obmedzené a podlieha zvlastnemu hodnoteniu na
etape overovania Ziadosti o poskytnutie fitr&¥ho prispevkuNie je mozné financov& kipu Specialnych vozidiel v ramci vzdelavacich
aktivit realizovanych v 1. prioritnej osi v oblasti riadenia rizika a bezpwosti.
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v' iné zariadenia nevyhnutné pre mikroprojekt.

POZOR: V pripade, ak su v rdmci jednej zmluvy so zhotovitefom napldnované vydavky
na investiciu aj vydavky na jej vybavenie, a z dokumentacie je mozné jasnym
spbsobom rozdelit vydavky na vybavenie a samostatne ndklady na

. infrastruktiru, je potrebné prislusnd cast vydavkov rozdelit do dvoch
kategorii — kat. infrastruktura a kat. vybavenie.”

Doélezité informacie tykajlice sa kupy investicného majetku:

— Vydavky na kupu investicného majetku alebo ocenitelnych prav nevyhnutnych na realizaciu
mikroprojektu sa méZu povaZzovat za opravnené, ak v Ziadosti o poskytnutie finanéného
prispevku bude odovodnend potreba nadobudnutia investicného majetku alebo ocenitelnych
prav nevyhnutnych na realizaciu mikroprojektu.

— Kapa investicného majetku, ktory sa bude wvyuZivat vyluéne pre potreby realizicie
mikroprojektu, sa méze spolufinancovat v celom rozsahu z prostriedkov Programu. Opravnené
su tieZ vydavky na prevadzku a servis takéhoto investiécného majetku v rdmci kategdrie vydavky
na externych expertov a externé sluzby.

— Vydavky na kdpu investicného majetku nevyhnutného na realizdciu mikroprojektu sa moézu
povaZovat za opravnené, ak takato kipa je vysledkom uplatnenia najefektivnejsej metddy
v danom pripade (kupa, amortizacné odpisy a pod.) pri zohladneni predmetu a ciela daného
mikroprojektu(dodrziavajuc predpisy narodnejidemacej legislativy).

— Kupa investicného majetku, ktory sa bude vyuZivat aj mimo mikroprojektu azaroven je
nevyhnutny pre realizaciu mikroprojektu, sa moze spolufinancovat z prostriedkov Programu vo
vyske zodpovedajucej amortizacnym odpisom v obdobi, vktorom sa bude poloika
investiécného majetku vyuZivat na Géely realizacie mikroprojektu, imerne k vyuZivaniu tohto
investiéného majetku v ramci mikroprojektu. Opravnena je tiez pomerna ¢ast (rovnako ako
v pripade vydavkov na kupu) vydavkov na prevddzku a servis takéhoto investicného majetku.

— Amortizacia zariadenia musi byt vykonand v sdlade s vnutrostatnymi predpismi a metdda
amortizacie musi byt uschovavana pre Gétovné ciele, kontrolu a audit. Neopravnené su
amortizacné odpisy uréené na nakup investicného majetku spolufinancovaného z financnej
podpory EU alebo $tatneho rozpoctu pochadzajucich z inych $tatnych externych zdrojov.

—  Drobny hmotny a nehmotny majetok — ak jednotkovda cena investiéného majetku nepresahuje
Ciastky uvedené vo vnutrostatnych pravnych predpisoch, pre ktoré je predpokladana
jednorazova amortizacia — musi byt uvedeny v plnej vyske — v celku alebo séasti, v pomere
k vyuZitiu majetku za uc¢elom realizacie mikroprojektu.

Kupované zariadenia mézu byt nové alebo pouZivané.” Technické parametre zariadeni musia byt

primerané cielom, na ktoré sa zariadenia pouzivaju v mikroprojekte.

73 Ak nebude mozné rozdelzmluvu do dvoch rozgtovych kategorii, je potrebné preskihmercentuélny podiel oboch druhov vydavkov z
celkovej hodnoty zmluvy, a néasledne pritadield hodnotu vydavkov (na vybavenie aj na invastik tej kategorii vydavkov, ktora
prevazuje v réamci celkovej hodnoty zmluvy (jfadpercentualnej prevahy vydavkov do kategérie ,venée“ alebo kategorie
Jnfrastruktdra a stavebné prace®), na Grovni razpgrojektového partnera.

7 Naklady na kapu pouzitych zariadeni mozt bgravnené pri spineni nizsie uvedenych podmienok:

1) subjekt predavajuci dlhodoby majetok urobil \Agenie, v ktorom uviedol jeho pbvod,

2) subjekt predavajici dlhodoby majetok potvrdilwdlaseni, Ze tento majetok nebol v obdobi predzaiicich 7 rokov spolufinancovany
z pomoci EU ani v ramci dotécii z narodnych verefngdrojov,

3) kipna cena nepresahuje jeho aktualnu hodnotoednii cenu na danom trhu za podobné nové zargdeni

4) spotrebny vyrobok musi maechnické vlastnosti, ktoré su nevyhnutné pre dairoprojekt, a musi vyhovovaplatnym normam
a Standardom.
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Kipa zariadeni uvadzanych vramci kategoérie Vydavky na vybavenie sa realizuje pri zohladneni
ustanoveni kapitoly 8.1.13.

’ Priklady neopravnenych vydavkov: i

= klpa zariadeni neuvedenych vschvalenej Ziadosti o poskytnutie

finanéného prispevku,

» kupa zariadeni v mnoZstve va¢som ako bolo naplanované v schvalenej :

Ziadosti,

= kupa zariadenia vykonana bez vyhlasenia verejného obstaravania alebo

s nedodrZanim programovych pravidiel sitaze (Gplnd alebo ¢iastoéna

neopravnenost v zavislosti od druhu priestupku),

= klpa pouzivaného investicného majetku, ktory bol v priebehu

predchadzajucich 7 rokov spolufinancovany zo zdrojov EU alebo zo

$tatnych dotécii,

= predlozZenie zariadeni, ktorych hodnota bola odpisana v plnej vyske na

refundaciu,

= kapa vozidiel okrem Specializovanych vozidiel (napr.: tzv. sluzobnych

vozidiel),

= amortizacné odpisy na kupu investicného majetku spolufinancovaného

zpomoci EU alebo zverejnych prostriedkov pochddzajlcich zim'/ch_,.-"'
verejnych externych zdrojov.

i Pozadovana dokumentacia potrebna na predloZenie vydavkov:

' 0 preberacie protokoly,

i 0 faktury — danové doklady za kupené tovary spolu s dokladmi
| o zaplateni,

| 0 dokumentacia z uskutoZneného verejného obstaravania alebo precesu
: prieskumu trhu,

. 0 vpripade kupy pouZivanych zariadeni — vyhldsenie predéavajiceho
| o tom, Ze zariadenia neboli kipené z prostriedkov dotécie z EU alebo
|

|

|

1

1

1

|

|

|

1

1

1

|

|

|

zo Statnej dotdcie v priebehu poslednych 7 rokov,

0 fotografie kupeného investicného majetku s viditelnym oznacenim
v sulade s pokynmi v Programe,

O opis prijatej metddy amortizacie investicného majetku alebo
hmotného a nehmotného majetku uvadzaného v ramci projektu

0 doklad potvrdzujuci zaradenie majetku do evidencie organizacie.

Rozpoctova kategdria urcend na vydavky sudvisiace s realizaciou
infrastruktlrnych investicii spojenych s makkymi aktivitami. V ramci
tejto kategodrie su deklarované vydavky tykajlce sa stavebnych prac,
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sluzieb a dodavok, pricom vietky vydavky musia byt vyrazne prepojené
s aktivitami mikroprojektu a nevyhnutné pre jeho riadnu
implementéciu. Vyber dodavatelov prac musi byt v silade so zdkonom
o verejnom obstaravani, kapitola 8.1.13. Musi byt takisto zabezpecdené
uplatfiovanie zasad oznacovania realizovanej investicie, kapitola 8.2
v Prirucke pre mikroprijimatela.

V pripade, ak su v rdmci jednej zmluvy so zhotovitefom naplanované
vydavky na investiciu aj vydavky na jej vybavenie, a z dokumentacie je
moziné jasnym spdsobom rozdelit vydavky na vybavenie a samostatne
naklady na infrastruktdru, je potrebné prislusnu ¢ast vydavkov rozdelit do
dvoch kategérii — kat. infrastruktura a kat. vybavenie. Ak nebude mozné
rozdelit zmluvu do dvoch rozpoétovych kategérii, je potrebné preskimat
percentudlny podiel oboch druhov vydavkov z celkovej hodnoty zmluvy, a
nasledne priradit celt hodnotu vydavkov (na vybavenie aj na investiciu) k
tej kategérii vydavkov, ktord prevazuje v ramci celkovej hodnoty zmluvy
(podla percentualnej prevahy vydavkov do kategérie ,vybavenie” alebo
kategérie ,infrasStruktira a stavebné prace”), na Urovni rozpoctu
projektového partnera ..

Prace naviac tvoria neopravneny vydavok a nahradné prace su opravnené, ak su splnené pozadované
podmienky.”

Opravnené vydavky v kategorii Infrastruktira a stavebné prace:

v' priprava pozemku na stavbu vratane geodetickych préc,

v zemné, buracie, stavebné, montazne, konstrukéné, dokoncéovacie
a instalacné prace,

v' dozor vykondvany v mene investora v oblasti spravnej realizacie
investicie a dozor pamiatkového uradu,

v' vydavky tykajuce sa stavebného dozoru v suvislosti s realizaciou
mikroprojektu, stavbyveduceho alebo koordinatora stavby,

v'administrativne poplatky priamo suvisiace s &innostou a pracami
realizovanymi v ramci mikroprojektu,

v/ vystavba, rozdirenie, Uprava alebo rekonstrukcia priestorov
a technickej infrastruktury nevyhnutnej na realizaciu mikroprojektu
(napr. priestorov pre servery).

Nevyhnutné/nahradné prace s zalozené na tom, déava zakladnej zakazky vykonava prace sposobom, ktieyje v sllade so
zmluvou, ale tie nemaji vplyv na #enie alebo zmenu rozsahu prac uvedenych v ponuikgu by uznané za opravnené.
Nevyhnutné/nahradné prace mozd bynané za opravnené, pdkiihmne siiaju tieto podmienky:
nie su préinou zva@Senia rozsahu vecného plnenia doddeateredeného v zmiuve,
su v sulade s predmetom zmluvy o stavebnych pra€agh tykaji sa tohto istého objektu) — dochadea ku kvantitativnej alebo
kvalitativnej zmene rozsahu zmluvy, meni sa plané¢anog’, material, spésob realizacie a pod.,
zastupcovia obstaravdite (stavebného, autorského dozoru alebo projekieimthavrhn( a odévodnia ako nevyhnutné/nahradnéepta
dolozia nalezitymi dokumentmi (napr.: technick&sar, staticky posudok, pokyn k zmene),
vydavky na ich realizaciu nesmud/nemali byl'kée pririeka) prekra@it’ hodnotu pévodne planovand v zmluve s doddeate
Rozhodnutie o uznani nahradnych prac v projekpravnené je na strane Euroregionu/PSK/ZSK/koraol6
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Priklady neopravnenych vydavkov:
= investicie, ktoré nemaju cezhrani¢ny dopad,

= kupa nehnutelnosti,

= vydavky spojené s modernizaciou a opravou prilahlych ciest,
ktoré ako také nie su predmetom finanéného prispevku, ak
nevyplyvaju z prac uskutocnenych v ramci mikroprojektu,

= vydavky neuvedené vschvélenej Ziadosti o poskytnutie
finan¢ného prispevku,

= vydavky suvisiace s vypracovanim studie uskutocnitelnosti alebo
posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie,

= vydavky spojené so stavebnymi pracami, ktorych doddvatel bol
vybrany vrozpore so zdkonom o verejnom obstardvani (Uplna
alebo ¢iasto¢na neopravnenost, podla vyznamu porusenia),

=  prdce naviac,

Pozadovana dokumentdcia potrebnd na predlozenie vydavkov:

0 dokumentdcia z uskutocneného verejného obstardvania,

0 dokumentdcia celého procesu tykajuceho sa prieskumu trhu,

0 uzatvorené dohody a zmluvy, objedndvky,

0 faktury za vykonané prace + krycie listy Cerpania a supisy vykonanych
prac spolu s dokladmi o thrade (,

preberacie protokoly,

protokoly o nevyhnutnych pracach/pokyn ku zmene,

fotodokumentacia (od zacatia stavebnych prac az po ukoncenie stavby),
kdpia stavebného dennika,

zaradenie majetku do evidencie organizacie,

kolaudacné rozhodnutie.

8.1.11 INE OPRAVNENE VYDAVKY

Dane ainé poplatky, najmd dan z pridanej hodnoty (DPH) sa mé6zu
povazovat za opravnené vydavky len v pripade, Ze:

boli skutocne vynaloZené partnerom mikroprojektu a

mikroprijimatel  mikroprojektu  nema
pravnu ani potencidlnu moznost, aby si ich
vratil’e.

Mikroprijimatel' je povinny urobit vyhlasenie o opravnenosti DPH spolu
s prvou a poslednou spravou.”” K faktickej Ghrade DPH ddjde v pripade, Ze .
bude zaplatena v plnej vyske (v cene za kiipené tovary a sluzby).

8V pripade, Ze mikroprijimalevi prislicha toto pravo (potencialna pravna moghasie je mozné povazovaydavok za opravneny, aj
ked’ v skut@nosti k vrateniu nedoslo, napr. pretoze partnejefito nerealizoval Gkony zamerané na realizacitotphava.
77 Netyka sa spolo¢nych mikroprojektov, pri ktorych je podavana len jedna sprava.
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Dolezité informdcie tykajlice sa DPH a inych dani a poplatkov:

—  Vindividualnych pripadoch, ak sa vyskytuju pochybnosti tykajuce sa charakteru vydavku a prava
na odpocet DPH zaplatenej na vstupe, mdze RO, STS a kontroldr poziadat partnera projektu
nielen pocas etapy hodnotenia Ziadosti o poskytnutie financného prispevku, ale aj pocas
realizacie mikroprojektu a obdobia udrzatelnosti mikroprojektu o obratenie sa na prislusného
spravcu dane, aby mu bola vydand individudlna interpretdcia dafiového prava.

— V pripade, ak sa vyskytnu predpoklady, na zaklade ktorych moze partner mikroprojektu ziskat
DPH z mikroprojektu, musi vratit doteraz refundovant DPH.

— Iné dane a poplatky (najmad priame dane a odvody na socidlne poistenie a odvody spojené
so mzdou), ktoré vyplyvaju z mikroprojektu, su opravnenym vydavkom, okrem pripadu ak neboli
skutotne askoneénou platnostou vynaloZzené mikroprijimatelom pocas realizacie
mikroprojektu.

Moznost vratenia DPH (pocas realizacie audrzatelnosti) sa posudzuje na zaklade narodnych
predpisov. Podrobné informdcie tykajlce sa opravnenosti DPH si uvedené v Prirucke pre prijimatela.

Nehmotny investicny majetok je vzhladom na spOsob jeho vyuzZitia v rdmci a v prospech
mikroprojektu deleny na: :

Investiény majetok priamo spojeny s predmetom mikroprojektu -
taky investicny majetok, a taktiez vydavky spojené s jeho
instalaciou a spustenim, mo6zu predstavovat opravnené vydavky

vcelku alebo iba ¢astou svojej hodnoty podla definicie partnera
mikroprojektu zaloZenej na redlnom vyuziti investicného majetku
pre potreby mikroprojektu..

Investicny majetok vyuZivany aj na iné ulohy ako tie, ktoré boli
predpokladané v mikroprojekte: taky investicny majetok mbze
predstavovat opravneny vydavok iba vo vyske zodpovedajlcej
odpisom za obdobie, pocas ktorého bol vyuZivany v prospech
mikroprojektu v pomere k jeho vyuzZitiu za Ucelom realizacie
mikroprojektu.

Okrem toho sa finanény prispevok méze vztahovat aj na vydavky spojené s odpismi investi¢ného
majetku, ak boli splnené vsetky nasledujice podmienky:

1. predmetny investicny majetok ako aj hmotny a nehmotny je potrebny pre spravnu realizaciu
mikroprojektu a je vyuZivany na jeho implementdciu,

2. amortizacné odpisy boli vykonané podla vnutrostatnych pravnych predpisov,
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3. vydavky vynaloZené na nakup predmetného investicného majetku neboli v mikroprojekte
planované ako opravnené a nakup investicného majetku nebol spolufinancovany z
finanénych prostriedkov EU ani $tatnych dotacii,

4. predmetny investicny majetok (hmotny a nehmotny) bol zaktpeny racionalnym a efektivnym
sposobom, t. j. ich ceny nie su nadhodnotené v porovnani s trhovymi cenami a sadzbami,

5. tento majetok bude zaradeny do evidencie majetku mikroprijimatelov a vydavok sa bude
povazovat za investi¢ny vydavok na zdklade Gétovnych pravidiel.

Je potrebné mat na zreteli, Ze existuje moznost prenajmu zariadeni v pripade, Ze je to
najekonomickejsi spésob ziskania zariadeni pre dosiahnutie ciefov mikroprojektu.

Sposob vypocitavania opravnenych vydavkov na vybavenie .

Vybavenie napldnované v Ziadosti o poskytnutie finanéného prispevku pre mikroprojekt moze byt
refundované v pripade, Ze:
bolo zaevidované jednorazovo pri zakupeni, po prevzati a po Uhrade aak nepodlieha
amortizacnym odpisom na zaklade Uétovnych predpisov. Celkové vydavky na zariadenie su
opravnené len v pripade, Ze toto zariadenie je vyuzivané vyhradne na ucely mikroprojektu,

v pripade, Ze zakupené zariadenie podlieha amortizachym odpisom alen cast skutocne
vynalozeného vydavku je opravnend azohladnend vo vykazoch. Tato cast sa vypocdita
v sulade s platnymi sadzbami odpisov, je potrebné vypocitat mesaény podiel amortizacnych
odpisov anasledne wvynasobit obdobim vyuZivania daného vybavenia na potreby
mikroprojektu.

NajcastejSie pripady zUctovania zmluvnych pokaut, t. j.:

Na zdklade faktury — danového dokladu (alebo iného dokumentu
srovnakou hodnotou) vystavenej doddvatelom  zaplatil
mikroprijimatel dodavatelovi Ciastku z faktury znizend o zmluvnu
pokutu. Vtakom pripade refunddcii podlieha len suma redlne
vynaloZzend mikroprijimatelom v sidlade svseobecnym principom
opravnenosti vydavkov, ktory hovori, Ze sa moze spolufinancovat
vydavok, na spolufinancovanie je opravneny vydavok, ktory bol
partnerom mikroprojektu realne vynalozeny.

mikroprijimatel vykonal platbu v sulade sfaktirou — danovym
dokladom (alebo inym rovnocennym dokladom) vystavenou
dodavatelom, t.j. bez odpocitania zmluvnej pokuty. Avsak ak po
Uplnej dhrade zavazku vyplyvajuceho z faktury ziskal partner
mikroprojektu od dodavatela poZadovanu sumu (zmluvnu pokutu),
vtedy mdzZe na vyucétovanie predlozit sumu rovnajldcu sa sume na
fakture, na ktord ma potvrdenie 100 % platby.
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Opravnené su vydavky vynakladané na poistenie tykajuce sa nastélo
nainstalovaného investicného majetku v mikroprojekte ako aj na
poistenie infradtruktiry vytvorenej v rdmci mikroprojektu 78,

V pripade ziskania odskodného — finanéné prostriedky musia byt
vynaloZzené na kupu investicného majetku porovnatefného so
stratenym investicnym majetkom alebo na obnovenie znicenej
infrastruktiry. Akékolvek finanéné prinosy ziskané partnerom
mikroprojektu, vratane vyplatenia  poistenia  spojeného s
mikroprojektom, musia byt vratené v pomere vysky ucasti finanéného
prispevku EU k opravnenym vydavkom mikroprojektu.

8.1.12 INE NEOPRAVNENE VYDAVKY
NizsSie su uvedené priklady inych neopravnenych vydavkov, ktoré sa nenachadzaju v kategdriach
v kapitole 8.1.

Iné neopravnené vydavky:

= pokuty, penainé sankcie avydavky spojené so sudnymi spormi
(vratane vydavkov suvisiacich s pripravou a pravnou obsluhou
sudnych konani),
= vydavky spojené s darmi, okrem:
- materiadlov a reklamnych predmetov s hodnotu nepresahujicou
50 EUR/kus, ktoré suvisia s publicitou, komunikaciou, reklamou
alebo informaciou, :
- cien/odmien (o0.i. ceny aodmeny pre lauredtov Sportovych ‘i
pretekov, sutazi s cenami organizovanych vramci mikroprojektu
do hodnoty Ciastky oslobodenej od dane), £
= vydavkov spojené s kurzovym rozdielom, H
= naklady alebo vydavky vyplyvajlce zo Statutdrnych povinnosti subjektu
a priebeznych uloh (inymi slovami tieto ulohy by sa museli vykonat, aj
keby mikroprojekt nebol realizovany), :
* poplatky uplatfiované v ramci vymeny cudzej meny 7,
= naklady spojené s p6zickou alebo Uverom,
= DPH, ktord mdze byt vratena na zaklade narodnych predpisov, :
= vydavky spojené s vyplnenim formulara Ziadosti o finanény prispevok
pre mikroprojekt,
= success fee (prémia pre spoluautora Ziadosti o financny prispevok
vypoéitand ako percento zo ziskaného finanéného prispevku, i
vyplacand mikroprijimatelom po podpisani zmluvy o poskytnuti
finan¢ného prispevku nezavisle od odmeny za pripravu dokumentacie
nevyhnutnej na podanie Ziadosti),
= a pre mikroprijimatelov:

.................................................................................................................................................................

8 Opravnené su naklady na poistenie po dobu reéiréikroprojektu.
®Netyka sa provizii vyberanych bankami z titulu medmdnych prevodov v sUvislosti s realizaciou gkuj — takéto provizie s opravnené.
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a) nachadzajucich sa v Pol'sku — transakcie presahujice hodnotu 15 000
EUR platené v hotovosti (bez ohladu na pocet platieb vyplyvajucich
z tejto transakcie),
b) nachadzajucich sa na Slovensku — transakcie presahujice hodnotu
1 500 EUR na mesiac hradené v hotovosti (v odévodnenych pripadoch
do 5 000 EUR).

= zUctovanie na zaklade interného dokladu kupy veci, ktora uz predtym
bola majetkom mikroprijimatela, alebo prava, ktoré uz predtym
prislichalo mikroprijimatelovi (takyto dlhodoby majetok je mozné
uviest ako nepenazny vklad do mikroprojektu),

= pripravné naklady.

POZOR: Vydavky uznané za neopravnené, ale suvisiace s realizaciou mikroprojektu,
znasa mikroprijimatel.

8.1.13 ZASADY ZADAVANIA ZAKAZIEK V MIKROPROJEKTE

Mikroprijimatel je na zéklade zmluvy o poskytnuti finanéného prispevku povinny pripravit a zadat
zakazku v ramci mikroprojektu spésobom, ktory zabezpeci zachovanie zasad:

e transparentnosti,

* Cestnej hospodarskej sutaze,

¢ rovnakého zaobchddzania so vSetkymi uchddzacmi (vratane potencialnych dodavatelov).

Za ucelom splnenia tychto zdsad sa zakazky zadavané vramci mikroprojektu realizuju v silade
s predpismi EU alebo s narodnymi predpismi tykajucimi sa verejnych obstaravani, v pripade, 7e
existuje povinnost uplatfiovania tychto predpisov pri zadavani danej zakazky.

Zaroven v pripade vSetkych zakaziek realizovanych v ramci mikroprojektu (nezavisle od ich hodnoty,
postupu vyberu dodavatela a subjektu zadavajuceho zdkazku) je potrebné dodrziavat:
zasady spravneho finanéného riadenia, ¢ize dodrziavat zasady hospodarnosti, efektivnosti,
ucinnosti a racionalneho vyuZivania verejnych prostriedkov,
ostatné podmienky opravnenosti vydavkov prijaté v Programe.

Mikroprijimatelia st povinni dodrzZiavat pravidld tykajlice sa obstaravani platné prislusne v Polsku
a na Slovensku, ktoré su detailne uvedené v aktualnej Prirucke pre prijimatela.

POZOR: V pripade porusenia predpisov alebo pravidiel tykajucich sa realizacie

verejnych obstardvani alebo S$pecifickych pravidiel uvedenych v prilohe €. 8 s
nazvom , Pokyny tykajuce sa realizdcie verejnych obstardvani”, prislusné vydavky
suvisiace s obstardvanim su povaZované celkom alebo Ciastocne za neopravnené.
. Stanovenie vysky neoprdvnenych vydavkov prebieha podla predpisov a postupov

prijatych v kazdej ¢lenskej krajine. Ak ¢lenskd krajina neprijala narodné predpisy
alebo postupy, pre stanovenie vysky neoprdavnenych vydavkov sa pouziva dokument
vydany Eurdpskou komisiou, tykajuci sa finanénych uprav vydavkov financovanych
EU pri nedorZiavani predpisov tykajucich
sa verejného obstardvania, v aktudlnom zneni ku dfiu zistenia nezrovnalosti.
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8.1.13.1 PRAVIDLA ZADAVANIA ZAKAZIEK PRE POLSKYCH MIKROPRIJIMATELOV

1.

Zadanie verejnej zakazky na zdklade pisomnej zmluvy za odmenu uzavretej medzi
objednavatelom a doddavatelom, ktorej predmetom su sluzby, dodavky alebo stavebné prace
naplanované v mikroprojekte implementovanom v rdmci Programu, sa realizuje v sulade:

a) so zakonom o verejnom obstaravani — v pripade mikroprijimatela, ktory v sulade s ¢l. 3 zakona
o verejnom obstaravani je povinny ho uplatnovat,

alebo

b) s pravidlom spravodlivej hospodarskej sutaze v pripade:
» mikroprijimatela, ktory v sulade s ¢l. 3 zdkona o verejnom obstardvani nie je povinny ho
uplatriovat v pripade verejnych zakaziek presahujucich hodnotu 50 tis. PLN bez DPH,
» mikroprijimatela, o ktorom hovori pism. a):
e v pripade verejnych zdkaziek s hodnotou nizSou od ciastky uvedenej v ¢l. 4 bod 8
zakona o verejnom obstardvani a zaroven presahujucej 50 tis. PLN bez DPH alebo
e v pripade sektorovych zakaziek s hodnotou nizSou nez Ciastka urcend v predpisoch
vydanych na zdklade ¢l. 11 ods. 8 zdkona o verejnom obstaravani a zaroven
presahujucej 50 tis. PLN bez DPH pri zohladneni podmienok vyplyvajucich z tejto
kapitoly za dodrZzania podmienok bodov 2 a 3.
V pripade, ze je mikroprijimatel orgdanom verejnej spravy, méZe na zaklade ¢l. 5 ods. 2 bod 1
zdkona z24. aprila 2003 o verejnosprospesnych pracach a dobrovolnickej praci poverovat
vykondvanim verejnych uloh pri dodrzani postupu uréeného v tomto zdkone.
V pripade, Ze na zéaklade platnych pravnych predpisov inych nez zakon o verejnom obstaravani je
vylicené uplatfiovanie zakona o verejnom obstaravani, mikroprijimatel, o ktorom hovori ¢l. 3
zakona o verejnom obstardvani vyhlasuje verejné obstaravanie pri uplatneni tychto predpisov.

. V pripade porusenia mikroprijimatelom podmienok a postupov konania o zadani verejnej zakazky

......

vydavkov suvisiacich s touto verejnou zdkazkou za neopravnené v sulade s nariadenim ministra
prislusného pre regionalny rozvoja, vydanym na zaklade ¢l. 24 ods. 13 implementacného zakona.
V pripade konani o zadani verejnej zakazky sa vsulade so zdkonom o verejnom obstaravani
uplatiuju zdkladné rezimy verejného obstardvania, t. . verejna sutaz alebo obmedzena verejna
sutaz. V pripade uplatiiovania pri zadavani verejnej zakazky postupu iného nez zakladny, musi byt
pisomne doloZené splnenie zakonnych podmienok, ktoré umoziiuju jej uplatnenie.
Za ucelom dodrzania zasady konkurencieschopnosti je potrebné:
zverejnit _dopyt v sulade s podmienkami, o ktorych hovori &l. 7, pricom dopyt obsahuje
minimalne:
> opis predmetu verejného obstaravania, ktory by sa nemal vztahovat na uréeny vyrobok
alebo zdroj alebo ochrannd znacku tovaru, patenty, druhy alebo Specifického povodu, iba
Ze takyto vztah je opravneny predmetom verejného obstardvania a bol stanoveny rozsah
rovnocennosti (s ohladom na nutnost ochrany podnikového tajomstva sa pripusta moznost
obmedzit rozsah opisu predmetu zékazky, pricom sa vyzaduje, aby doplnenie vyli¢eného
opisu predmetu zdkazky bolo odoslané potencidlnemu uchazadovi, ktory sa zaviazal
zachovat mlcanlivost a dévernost vietkych predlozenych informacii),,
» podmienky Ucasti v konani a opis sposobu hodnotenia ich splnenia, priCom stanovenie
podmienok ucasti nie je povinné,
> kritérida hodnotenia ponuky,
» informaciu o percentudlnej alebo bodovej vahe priradenej jednotlivym kritériam
hodnotenia ponuky,
> opis sposobu pridelovania bodov za splnenie daného kritéria hodnotenia ponuky,
> termin pre predkladanie ponuk, pricom tento termin nemédze presahovat 7 kalendarnych
dni od datumu oznamenia a zverejnenia vyziadania ponuky v pripade dodavok a sluZieb a
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14 kalendarnych dni od datumu oznamenia a zverejnenia vyZiadania ponuky v pripade
stavebnych prac, s vyhradou bodu 7 pism. b) Termin 7 alebo 14 kalendarnych dni zacina
bezat odo diia nasledujuceho po dni uverejnenia vyZiadania ponuky, a konéi sa uplynutim
posledného dna,

» informacie o rozsahu vylucenia,

> urlenie podmienok zavadzania zmien vzmluve uzatvorenej v ddsledku uskutocneného

konania o zadani verejnej zakazky, ak je mozné takuto zmluvu menit,

b) vybrat najvyhodnej$iu spomedzi podanych pontk, ktora spifia podmienky téasti na verejnom
obstardvani na zaklade pravidiel hodnotenia stanovenych v ponuke (v pripade, Ze objednavatel
pripista podavanie Ciastoénych ponuk, konanie sa moze skonéit vyberom niekolkych
dodavatelov), vyber ponuky sa doloZi zapisnicou z verejného obstaravania.

7. Zverejnenie dopytu znamena zacatie verejného obstaravania v rdmci mikroprojektu.

8. Zverejnenie dopytu znamena:

a) jeho zverejnenie:

i minimalne na webovej stranke mikroprijimatela, ak ma takdto stranku a zaslanie dopytu
minimalne trom potencidlnym dodavatelom, ak na trhu su traja potenciadlni doddvatelia
pre dané verejné obstaravanie alebo

ii. na webovej stranke ktord je urCend na zverejiovanie dopytov, pricom sa to tyka len
mikroprijimatelov, ktori nie su na zdklade ¢l. 3 zakona o verejnom obstaravani povinni ho
uplatriovat v pripade verejnych zakaziek presahujicich hodnotu 50 tis. PLN bez DPH.

Odporuca sa taktieZ zverejnenie vysledku konania:

Informaciu o vysledku konania sa umiestiiuje na vSeobecne dostupnej internetovej stranke, pricom v
pripade uverejnenia vyZiadania ponuky sposobom stanovenym v bode 8, pism. a) ods. i, informaciu o
vysledku konania sa umiestriuje prinajmensom na internetovej stranke uvedenej v tomto bode, a do
Casu spustenia tejto stranky — sa informacie o vysledku konania odosielaju kazdému uchadzacovi,
ktory ponuku predloZil a umiestriuje na internetovej stranke, ak mikroprijimatel takuto stranku ma.
Informacia o vysledku konania musi prinajmensom zahffiat nazov vybraného uchadzada. Na Ziadost
uchadzéda, ktory predloZil ponuku, je povinnost spristupnenia zapisnice z konania o verejnom
obstardvani navrhovatelovi, pricom sa to netyka predloZenych ponuk.

8.1.13.2 ZASADY VEREJNEHO OBSTARAVANIA PRE SLOVENSKYCH MIKROPRIJIMATELOV

Podrobné informacie tykajlice sa zadavania verejnych zdkaziek slovenskymi mikroprijimatelmi su
uvedené v Prirucke pre prijimatela (najma v prilohe €. 8 s nazvom ,,Odporucania tykajlce sa realizacie
verejnych obstaravani“).

8.2 INFORMOVANIE A PUBLICITA#®

Informacné a propagacné aktivity su nevyhnutnym prvkom realizacie kazdého mikroprojektu, pre
ktory bol schvaleny financny prispevok z prostriedkov Eurépskeho fondu regiondlneho rozvoja. Ich
kldéovou ulohou je ukazat zmeny, aké nastali vdaka realizacii daného mikroprojektu a zdoéraznit
skuto¢nost jeho podporenia Eurdpskou Uniou. Dodatoéne vzhladom na cezhraniény charakter
mikroprojektov je potrebné informovat o spoluprici so zahranitnym partnerom o spoloéne
realizovanych aktivitach.

Povinnosti v oblasti publicity a propagacie

80Kapitola uvadza zakladnd problematiku stvisiacuop@gaciou mikroprojektov podporovanych v ramcigeamu cezhratinej spoluprace
Interreg V-A Pdisko — Slovensko 2014 — 2020. Podrobné informaciensidené Prirucke/pokynoch pre prijimate a prijimatéa
mikroprojektov v rAmci propagéacie projektov finamaoych z programov EUS 2014 — 2020.
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Informovanie verejnosti o ziskani podpory z prostriedkov Eurépskej Gnie a statneho rozpoctu
prostrednictvom prisluného Euroregiénu/PSK/ZSK.

Racionalne a efektivne planovanie arealizacia informacnych a propagacnych aktivit pri
zohladneni prijatych ciefov, finanénych mozZnosti a poZiadaviek spojenych s oznacovanim
mikroprojektov.®!

Zverejnenie kratkeho opisu mikroprojektu na webovej stranke
mikroprijimatela (ak taka existuje).

Vyvesenie informacného plagatu o mikroprojekte na viditeflnom
a verejne dostupnom mieste.

Oznacenie aktivit, informacnych a propagacnych materidlov,
dokumentov.

Osadenie pamatnych tabul po dokonceni realizdcie mikroprojektu

s investicnymi prvkami.

Poskytovanie audio a video dokumentacie®? o realizacii
mikroprojektu instituciam zapojenym do implementdcie Programu
(Euroregionu/PSK/ZSK, STS, RO) a suhlasu s jej vyuZitim za G¢elom
propagdcie Programu.

Prvky vyZadované pri oznacovani mikroprojektu

Vsetky informacné a propagacné aktivity realizované mikroprijimatelom musia obsahovat informaciu
o ziskani podpory, informacia sa uvddza prostrednictvom:

= uvedenia integrovaného loga Programu Interreg Polsko — Slovensko,

* uvedenia loga Euroregiénu/PSK/ZSK,

= uvedenia nazvu: Eurdépsky fond regionalneho rozvoja.

Integrované logo Programu alogo Euroregiéonu/PSK/ZSK sa vidy uvadza vhornej &asti
dokumentu/propagacného materialu. Nazov fondu: Eurdpsky fond regionalneho rozvoja moze byt
sucastou integrovaného loga, ale mobzie byt tiez umiestneny vdolnej d¢asti materidlu alebo
dokumentu.

LOGO PROGRAMU

Neoddeliteflnymi zlozkami integrovaného loga Programu su: graficky prvok nadvazujuci na logo
z programového obdobia 2007 — 2013, nazov Programu a symbol Eurdpskej Unie. Logo sa pouZiva vo
farebnom prevedeni®, jednofarebna verzia sa mdZe pouzit len v oddévodnenych pripadoch®. Vo

.....

odporuca poutitie loga obsahujuceho ndzov Eurdpsky fond regiondlneho rozvoja.

81 Pri planovani rozpiu na informéné a propagmé aktivity v mikroprojekte je potrebné Zwiuni rézne druhy nakladov spojenych
s vybranymi nastrojmi a komuni&aymi kanalmi. Ak sa napr. planuje sprevadzkovansbevej stranky, musia Byoh’adnené néklady na
jej navrhnutie, kiipu domény a pravideln obsluhpripade planovania 8dzi sa musia zdadni’ naklady na tl& plagatov, diplomov, na
kdpu a ozn&enie cien. Pri planovani propaggch materialov je potrebné zvézéi zodpovedaju charakteru mikroprojektiisa primerané
vybranej cidovej skupine &i su opravnené.

82 poskytované fotografie musiatby rozliSeni min. 1795 x 2480 pixelov, min. 300 DPI

8 Farby loga vo wine pochadzaju od farby viajky Europskej Gnie snmie sa meiii Modra farba v nazve Programu a v grafickom prieku
Pantone Reflex Blue a Light Blue (Pantone 27@&)yvena farba v grafike Programu je Pantone 186C.

84y pripade gravirovania kamennych, sklenych, kovawab®, v pripade vypkovania drevenych talita vyrabania propagaych materialov
s gravirovanim. Pripi{i@ sa pouzivanie logotypov v monochromatickom preméds koreSpondencii, prezarych listinach, zmluvach
a dokumentécii k verejnému obstaravaniu.

Plati pravidlo, Zze vSetky loga uvadzané na danatendli/dokumente si monochromatické, alebo vSstkjarebné. Umiestnenie jednych
logotypov vo farebnom prevedeni a inych logotypawanochromatickom prevedeni je nepripustné.
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X interreg H Y nterrey

Pk Polsko-Slovensko rsk Polsko-Slovensko

ineho rozvoja

EUROREKA UHIA,

Eurtprky fond regiansinaha rozvca

X interreg

X nterreg

rsk Polsko-Slovensko rsk Polsko-Slovensko

Logo musi byt vidy umiestnené na viditelnom mieste, jeho velkost sa
upravuje podla velkosti dokumentu alebo materidlu, na ktorom sa
umiestriuje. Pre zamedzenie vzniku problémov s umiestiiovanim symbolu
Eurdépskej uUnie na farebnom pozadi mozno v dolnej alebo hornej cCasti
materiadlu vyclenit biely alebo svetlo bézovy pruh, na ktorom bude
umiestnené integrované logo programu a nazov fondu.

V mikroprojektoch cezhrani¢ného charakteru sa poZadované logo spolu
s ndzvom fondu umiestnuje v jazyku partnera zodpovedného za realizaciu
aktivity, ktorej sa tyka tento propagaény material.®> Obsah materidlov
musi byt dvojjazyény (pri zohladneni narodného jazyka partnera
mikroprojektu).

OSTATNE LOGOTYPY

Mikroprijimatelia sU povinni tiez propagovat prislusného PSP, sktorym sa uzatvara zmluva
o poskytnuti finan¢ného prispevku pre mikroprojekt. Je povolené tiez umiestnenie vlastnych
logotypov Ziadatela a partnerov mikroprojektu na informaénych a propagaénych materidloch.8

Vsetky logad musia mat pribliznd velkost pri porovnani znakov. V Ziadnom pripade ostatné loga nesmu
byt vacsie od integrovaného loga Programu (tyka sa to vysky aj Sirky znaku). Priklad rozmiestnenia log
je uvedeny nizsie.

«O"fq,
9 ) o Zilinsky
Y HmiltCIrecy - "" ; @ samospravny

kraj

Eurdpsky fond regiondineho rozvoja ‘ I‘ KRAJ

resk Polsko-Slovensko PRESOVSKY

Oznacovanie informacéno-propagacnych materialov, priklad

Plagat musi obsahovat:
v" integrované logo Programu spolu s ndzvom fondu, z ktorého je
mikroprojekt financovany a logo prislusného PSP,
v' nézov mikroprojektu, nazov  Ziadatela a partnerov
mikroprojektu.

85 Sady logotypov v rdznych jazykovych verziach @znych forméatoch s k stiahnutiu na webovej strékeoregionu ,Tatry*, PSK,ZSK
a na stranke Programuww.plsk.euv zalozke ,Zoznam sa s prop&gsimi povinnogami projektu*.

8 V prefade zndéiek sa nesml uvadzdogotypy sukromnych dodavdtey, ktori realizuji v rdmci projektu nejaké aktyitale nie su
partnermi v mikroprojekte.
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Hore uvedené informacie musia zaberat minimalne 25 % informac¢ného
plagatu. RozloZenie textu nesmie Ziadnym spbdsobom zasahovat do
integrovaného loga. Minimalna velkost plagdtu je format A3. Plagat
musi byt umiestneny na dobre viditelnom a verejne dostupnom mieste,
najneskér mesiac po ziskani finanéného prispevku (napr. na mieste
realizacie projektu, pri vstupe do budovy). Plagat, priklad:

AAAAAAAAAAAA

sk Polsko-Slovensko

Eurspsky fond regiondineho ro

»Pol'sko-slovenské partnerstvo k spolo¢nému
rozvoju”

Projekt realizovany cez:

Partner/Projektovi partneri:

V pripade mikroprojektov s investiénymi prvkami®’ najneskdr do
financného ukoncenia mikroprojektu sa natrvalo osadi pamatna
tabula®. Tabula musi obsahovat:

v" integrované logo Programu spolu s ndzvom fondu, z ktorého je
mikroprojekt financovany, a logo prislusného PSP,

v" hlavny ciel investicie (napr. vystavba cyklistického chodnika,
modernizacia objektu a pod.),

v" néazov mikroprojektu, nazov Ziadatela a partnerov

mikroprojektu.

Tieto informacie musia zaberat minimalne 25 % plochy tabule.

V pripade liniovych mikroprojektov (napr. turistické, cyklistické chodniky
a pod.) minimalne rozmery pamatnej tabule si 90 x 70 cm, v pripade
ostatnych mikroprojektov je postadujuci format A3.%°

Tabula musi byt osadend na dobre viditelnom mieste. V pripade
liniovych mikroprojektov musia byt pamé&tné tabule osadené na zaciatku
ana konci Useku, ktory je predmetom mikroprojektu. V pripade
modernizacie priestorov alebo Casti objektu sa pamatna tabufa musi
nachadzat v Casti, ktorej sa tykal mikroprojekt.

%nvestiné mikroprojekty su také, ktoré sa tykaju kipy stimého majetku alebo financovania aktivit v rozsahfiastruktdary alebo
stavebnych préac.

8pamatné tabule musiatbgstetické a vyrobené z trvacneho materialu, ktagodlieha rychlemu zégniu vplyvom externych podmienok,
napr. kov, sklo, kante Prijimaté je povinny ich udrziawav dobrom stave po celd dobu udrZatesti projektu.

8%elkos’ pamatnej tabule méze Hyo vynimanych pripadoch mensia neZz pozadovana. V takom geipausi by navrh dohodnuty
v konzultaciach s prisluSnou institiciou, ktora iempentuje streSny projekt.
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EURGPSKA UNIA

resk Polsko-Slovensko

Eurspsky fond regiondineho rozvoja

Vystavba cyklotrasy spajajticej Pol'sko a Slovensko
v ramci projektu

»Pol'sko-slovenské partnerstvo k spolocnému
rozvoju”

Projekt realizovany cez:

Kazdy mikroprijimatel je povinny na svojej webovej stranke (pokial taka
existuje) zverejnit informaciu o mikroprojekte, ale nie kazdy
mikroprojekt musi mat osobitni webovu stranku.

Webova stranka mikroprijimatela s informaciou o realizovanom
mikroprojekte

Na stranke mikroprijimatela musi byt na viditelnom mieste pocas
realizacie mikroprojektu odkaz na zalozku, v ktorej budu uvedené
informacie o mikroprojekte, napr. vo forme banera sintegrovanym
logom, po kliknuti na baner bude uZivatel presmerovany na miesto, kde
je uvedeny opis mikroprojektu. Informacia musi obsahovat nasledovné
prvky:

v' integrované logo Programu

v" spolufinancovanie z fondov Eurdpskej Unie (percentudlny podiel
a nazov Eurdpsky fond regiondlneho rozvoja)

v" logo prislu$ného PSP,

v" nézov mikroprojektu,

v" kontakt na mikroprijimatela spolu sadresami ich webovych
stranok,

v" opis mikroprojektu pri zohladneni cielov, aktivit a vysledkov (po
ukonceni  mikroprojektu), obdobie realizacie, hodnota
mikroprojektu,

v"audio a video materidly (napr. fotografie, mapy, video).

Webova stranka mikroprojektu alebo zadlozka na stranke

mikroprijimatela

Webové stranky mikroprojektu alebo zalozky na  stranke
mikroprijimatela uréené pre mikroprojekt musia obsahovat:

v" integrované logo Programu, ktoré musi byt viditelné hned po
zobrazeni webovej stranky na monitore pocitaca uZivatela
avpripade pouzZivania mobilného zariadenia bez potreby
presuUvania stranky nadol,

v ndzov fondu, zktorého sa financuje mikroprojekt, alogo
prislusného PSP,

v" informdcie o mikroprojekte (Udaje podla hore uvedeného vzoru
informdcie).
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Ostatné dolezité informacie tykajuce sa webovych stranok:

= stranka mikroprojektu musi byt pravidelne aktualizovana,

= webovd stranka musi byt dostupnd vjazykovej verzii
mikroprijimatela,

= webova stranka musi byt prevadzkovana minimalne po dobu
udrZatelnosti mikroprojektu,

= vyZzaduje sa vedenie Statistiky stranky (napr. pomocou

bezplatnej aplikacie Google Analitics).

Na kazdej publikacii vydanej vramci mikroprojektu je potrebné
umiestnit:

v" integrované logo Programu a logo prislu§ného PSP,
v" néazov fondu, z ktorého sa financuje mikroprojekt t.j. Eurépsky
fond regiondlneho rozvoja

Hore uvedené informacie musia byt umiestnené na vonkajsej
strane obalky.

v Pozndmku Nepredajné.

v' Pozndmku Vyhradnu zodpovednost za obsah tejto publikdcie
zndsaju jej autori a neméZe sa stotoZfiovat s oficidlnymi ndzormi
Eurdpskej tnie a (ndzov Euroregiénu/PSK/ZSK).

Tieto pozndamky mézu byt uvedené na obale resp. vo vnutri
publikacie.

Ostatné dolezité informacie tykajuce publikacii:

» Publikicie musia byt dvojjazyéné - vydané v polstine
aslovendine. Zvla§tnu pozornost je potrebné venovat
zachovaniu dobrej kvality prekladu. Spolu so spravou, v ktorej
su uvedené vydavky na preklad, je potrebné predloZit vyhlasenie
cezhrani¢ného partnera, Ze akceptuje kvalitu prekladu publikacie
do jeho narodného jazyka.

= Vzhladom na obmedzeny ndaklad papierovych publikacii sa
odporuca, aby boli na internete zverejnované ich elektronické
verzie (pri dodrzani predpisov autorského prava).

=  Mikroprijimatel je povinny odovzdat institacii, ktora
implementuje  streSny projekt, musi—=ziskat papierové
a elektronické verzie vydanych publikacii za u¢elom umozZnenia
dalSej propagdcie.

V pripade kupy hnutelnych zariadeni sa odporuca umiestnit na nich
oznacenia, napriklad vo forme trvalej nalepky pri zachovani pokynov
tykajucich sa oznaceni (integrované logo Programu spolu s ndzvom
fondu a logo prislusného PSP).

79

Verzia zo éa 07.06.2016



Propaga¢né materidly musia odzrkadlovat charakter mikroprojektu.
Kazdy propagacny materidl musi byt esteticky, citatelne atrvalym
spoésobom oznaceny integrovanym logom Programu spolu s nazvom
fondu, z ktorého bol financovany mikroprojekt alogom prislusSného
Partnera stre3ného projektu.®®

Vsetky materialy a dokumenty (napr. koreSpondencia, zmluvy, posudky,
dokumentacia verejného obstaravania, inzerdty, prezencné listiny,
konferencné, sSkoliace a multimedidlne materidly: prezentacie,
elektronické materialy: spravodaje, audio avideo materidly: DVD, CD,
mobilné aplikacie asocidlne siete) vyuZivané pocas procesu
implementacie mikroprojektu, musia obsahovat integrované logo
Programu andzov fondu, zktorého sa spolufinancuje mikroprojekt
a logo prislusného PSP. NiZsie je uvedeny zoznam dodato¢nych prvkov,
ktoré musia obsahovat jednotlivé propagacné materialy:

v plagdty — na plagdtoch je potrebné zohladnit aj nazov
mikroprojektu a informaciu o podujati (napr. ndzov workshopu,
miesto a hodinu konania, dizku trvania).

v Certifikdty/diplomy — na tychto materidloch musi byt
integrované logo Programu spolu snazvom fondu alogo
prislusného Partnera stresného projektu umiestnené vidy v
strede v hornej c¢asti. Okrem toho je potrebné uviest: nazov
mikroprojektu, meno a priezvisko osoby, ktorda ziskala
certifikat/diplom spolu s nazvom skolenia/ocenenia a informaciu
o mieste a datume vydania certifikatu/diplomu, podpis osoby,
ktora vydala certifikat/diplom.

v" Tladové spravy — musia obsahovat nazov mikroprojektu, ndzov
Programu a nazov fondu, z ktorého bol financovany projekt,
alogo  prislusného PSP.  Vpripade  sponzorovanych
¢lankov/platenych inzeratov v tladi zverejiiovanych
mikroprijimatelom musi byt dodato¢ne umiestnené integrované
logo Programu.

Mikroprijimatelia su povinni zasielat materialy, ktoré budu
zverejnené v médidch ana internete o nimi realizovanom
mikroprojekte prislusnej institdcii, ktora implementuje dany
stresny projekt.

Na mieste realizacie podujatia naplanovaného v mikroprojekte musi byt
zakazdym uvedend informdcia, Ze podujatie bolo organizované
z prostriedkov Eurdpskej Unie. Polas podujatia musia byt viditelné pre
jeho ucastnikov:

v" ndazov mikroprojektu,

v’ integrované logo Programu,

% Na materidloch s malymi rozmermi (ako st pera, Bi&e) nie je potrebné uvadzaazov fondu. Umiestije sa len integrované logo
Programu. VEkog’ loga musi by taka, aby néapisy v logu, najma napis pod vlajkBurppska Unia“, boli vyraznédgtatelné.
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v" néazov fondu.”*

Okrem toho moderdtor tohto podujatia musi slovami informovat
o mikroprojekte, Programe a o podpore zo zdrojov Eurdpskeho fondu
regionalneho rozvoja prostrednictvom prislusného PSP.

Ostatné dblezité informacie tykajuce sa podujati:

= Pri organizacii podujatia je mikroprijimatel povinny zaslat
informaciu otomto podujati/pozvanku prislusnému partnerovi
streSného projektu s prislusnym predstihom (minimalne 2
tyZdne pred planovanym terminom).

= Povinnostou mikroprijimatela je tiez zasielanie prislusnému PSP
kratkych sprdv tykajucich sa mikroprojektu (napr. informacia po
zorganizovanom podujati, po ukonceni investicie, informacie
o oceneniach alebo Specidlnych oceneniach mikroprojektu).

= Mikroprijimatelia majid moznost pripojit sa k mnohym
podujatiam, pocas ktorych mozu prezentovat svoj mikroprojekt
ajeho wvysledky, napr. European Cooperation Day (Den
europskej spoluprace), Otvorené dni.

Na ucely zdokumentovania patri¢nej publicity mikroprojektu sa odporuéa odfotografovat umiestnené
plagaty/informacné a paméatné tabule/banery apod. a priloZit ich k dokumentacii mikroprojektu.
Moze sa tiez zachovat elektronicka verzia plagatu alebo vytlacok v zmenSenom formate A4.

V pripade pochybnosti spojenych s uplatiovanim zasad informovania a publicity kontaktujte
prislu$ny Euroregion/PSK/ZSK.

Nedodrziavanie zasad informovania a publicity, vratane neinformovania o spolufinancovani
mikroprojektu z prostriedkov Eurdpskej Unie alebo nespravne pouZitie logotypov (ich roztiahnutie,
zamazanie, zmena pisma, farieb, necitatelné napisy: Eurdpska uUnia a Eurdpsky fond regionalneho
rozvoja) a pod. moze byt pri¢inou uznania vydavkov za neopravnené.

8.3 ZMENY V MIKROPROJEKTE

Je potrebné vyhybat sa akymkolvek zmenam v mikroprojekte a rozpocet naplanovany vo formulari
Ziadosti o financny prispevok musi byt podla moznosti ¢o najprecizne;jsi.

91 pazas podujati, napr. konferencii, workshopov, Skajemiobrou praxou umiestnpozadované informéacie na dverach miestnosti, kekto
sa kona stretnutie, na prezentaciach, prenosnylebpéch. V pripade otvorenych podujati je to ndyaner na javisku.
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V pripadoch naznadujucich, Ze mikroprojekt nie je moiné realizovat vsulade s podmienkami
uvedenymi v zmluve o poskytnuti finanéného prispevku méze VP mikroprojektu navrhnit zavedenie
zmien. Vtakomto pripade je povinnostou mikroprijimatela bezodkladne nahlasit
Euroregiéonu/PSK/ZSK dblezité zmeny v ramci realizacie mikroprojektu.

Zmeny realizacie mikroprojektu nesmu viest k podstatnej zmene jeho cielov. Euroregion, PSK/ZSK
majli pravo  neodsuhlasit zmeny suvisiace s realizaciou mikroprojektu, ktoré navrhol VP
mikroprojektu.

POZOR: Zmeny v mikroprojekte méiu byt zavedené vyluéne poéas realizicie

' mikroprojektu.
Ziadost o zavedenie zmien musi byt predlozena najneskér 30 kalendarnych dni
. pred datumom ukoncenia vecnych aktivit v mikroprojekte uvedenym v zmluve
o poskytnutie finanéného prispevku.

Ziadost ozmeny musi obsahovat vycerpavajice oddvodnenie zavedenia navrhovanej zmeny,
pripadne tieZz doklady na potvrdenie jej odévodnenia.

ZMENY V MIKROPROJEKTE SA MOZU TYKAT:
zmien v kategériach vydavkov mikroprojektu,

zmien vo vecnom harmonograme realizacie aktivit a v termine ukoncenia mikroprojektu,
zmeny hodnoty ukazovatelov mikroprojektu,

inych zmien.

8.3.1 ZMENY V KATEGORIACH VYDAVKOV MIKROPROJEKTU

v ramci verejného obstaravania. VSetky uspory vzniknuté v dosledku
ukonceného verejného obstaravania tvoria prostriedky streSného

. projektu.

' POZOR: Zavedenie zmien rovnych a nizsich ako 20 % sa netyka Uspor vzniknutych

Nizsie uvedené zmeny v kategdriach vydavkov mikroprojektov sa tykaju presunov v ramci jednej
ulohy a presunov medzi tlohami jedného partnera mikroprojektu.

ZMENY V ROZPOCTE MIKROPROJEKTU NIZSIE AROVNE 20% Z HODNOTY ROzZPOCTOVYCH
KATEGORIi

Mikroprijimatel individudlneho mikroprojektu mobze samostatne
rozhodovat o upraveni rozpoétu mikroprojektu v ramci hodnoty nizsej
arovnej 20% zhodnoty rozpoctovych kategdrii. V spolocnom
mikroprojekte musi projektovy partner pred zavedenim zmien ziskat
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suhlas veduceho partnera. VP mikroprojektu analyzuje navrhované
zmeny aich opodstanenost arozhoduje o schvéaleni alebo odmietnuti
zmien. Takéto rieSenie umoznuje flexibilnd  implementaciu
mikroprojektu a rychlu reakciu v pripade, Ze sa vyskytnu skutocnosti,
ktoré by mohli byt prekazkou pre spravnu realizaciu.

Mikroprijimatel m6ze samostatne Projektovy partner musi pred zavedenim
rozhodovat o upraveni rozpoctu zmien ziskat sthlas veduceho partnera. VP
mikroprojektu v rémci hodnoty nizsej mikroprojektu analyzuje navrhované zmeny
a rovnej 20 % z hodnoty rozpoctovych a ich opodstanenost a rozhoduje o schvaéleni
kategrii. alebo odmietnuti zmien.

V pripade schvélenia zmien, je VP

Takéto rieSenie umoziiuje flexibilnu mikroprojektu zodpovedny za ich
implementaciu mikroprojektu a rychlu reakciu zavadzanie do mikroprojektu, neodkladne
v pripade, Ze sa vyskytnu skutoénosti, ktoré by o tom informuje Euroregion/PSK/ZSK a

mohli byt prekaZzkou pre spravnu realizciu. predkladd aktualizovant dokumentdciu

mikroprojektu.

Pri zavadzani zmien, ktorych hodnota nepresahuje 20 %, je potrebné dodrZiavat niZsie uvedené
principy:
Limit zmien mensich a rovnych 20 % sa pocita vo vztahu k pociatocnej hodnote kategdrii
vydavkov rozpoctu, ktory tvori prilohu k Ziadosti o poskytnutie financného prispevku na
mikroprojekt schvalenej vyborom pre mikroprojekty.

Zavedené zmeny mozu spocivat vyluéne v zmene hodnoty poloziek uvedenych v rozpoétoch
jednotlivych partnerov mikroprojektu. Pripusta sa Uprava pocétu jednotkovych mnoiZstiev a
jednotkovych nakladov jednotlivych rozpoctovych polozZiek (v pripade, ak tieto polozky zaroven
nepredstavuju ukazovatele mikroprojektu).

Prijimatel mikroprojektu, av pripade spolo¢ného mikroprojektu veduci partner, su povinni
predloZit pisomnd informaciu ozavedenych zmenach. Informacia sa predklada
v Euroregiéne/PSK/ZSK spolu s odévodnenim zavedenych zmien a aktudlnym rozpoétom
mikroprojektu. Zavedend zmena musi byt uvedend v $tvrtroénej/zavereénej sprave
(vztahujticej sa na monitorovacie obdobie, v ktorom zmena nastala).

POZOR: Je potrebné pamaitat, Ze hodnota zmien vykonavanych v ramci rozpoétovych kategérii sa
kumuluje, a preto je potrebné venovat pozornost spravnosti vypoétu na
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monitorovanie zmien vykonavanych v ramci kategdérii vydavkov
jednotlivych uloh.
Prekrocenie limitu 20 % oprdvnenych vydavkov rozpoctovych kategérii zo strany
mikroprijimatela bez predchadzajiceho informovania Euroregiénu/PSK/ZSK alebo
nedostatoéné odovodnenie zavedenych zmien moéZe mat za nasledok uznanie
vydavkov predloZenych na overenie za neopravnené na refundaciu..

' urovni rozpoctovych kategorii ako celku a tiez aj na spravne

ZMENY V ROZPOCTE MIKROPROJEKTU VYSSIE AKO 20 % Z HODNOTY ROZPOCTOVYCH KATEGORIi

Zmeny presahujice 20 % z hodnoty rozpoctovych kategorii sa mozu zavadzat len v odévodnenych
pripadoch a vyluéne po predchadzajiicom ziskani pisomného sthlasu Euroregiénu/PSK/ZSK.

Po ziskani sihlasu musi mikroprijimatel predloZit aktualizovany rozpodet a zavedené zmeny opisat
v sprave o realizdcii mikroprojektu.

8.3.2 ZMENY VO VECNOM HARMONOGRAME REALIZACIE ULOH
AV TERMINE UKONCENIA MIKROPROJEKTU

ZMENY VO VECNOM HARMONOGRAME REALIZACIE ULOH

Zmeny slvisiace s presunmi realizacie jednotlivych uUloh vo vecnom harmonograme si nevyZaduju
ziskanie predchddzajiceho suhlasu Euroregidonu/PSK/ZSK. V takomto pripade je potrebné zmenu
opisat a odévodnit jej zavedenie v sprave o postupe realizacie mikroprojektu.

ZMENY V TERMINE UKONCENIA MIKROPROJEKTU

Zmeny slvisiace s presunmi terminov realizcie Uloh prekracujice obdobie realizacie mikroprojektu
uvedené v zmluve o poskytnutie finanéného prispevku si vyZaduju pisomné ozndmenie a vyhotovenie
dodatku k zmluve. V pripade Ziadosti o predizenie obdobia realizacie mikroprojektu na maximalne 18
mesiacov je mikroprijimatel av pripade spolo¢ného mikroprojektu jeho veduci partner, povinny
predloZit pisomnu Ziadost ¥ Euroregiénu/PSK/ZSK spolu s odévodnenim.

8.3.3 INE ZMENY
NEFINANCNE ZMENY V ROZPOCTE MIKROPROJEKTU

Nefinanc¢né zmeny v rozpocte mikroprojektu spocivajuce v Uprave opisov jednotlivych rozpoctovych
poloziek ¢i zavadzani novych rozpoctovych poloZiek sa moézu vykondvat len v oddvodnenych
pripadoch a vyluéne po predchadzajicom ziskani pisomného suhlasu Euroregiénu/PSK/ZSK.

ZMENY BANKOVEHO UCTU A ADRESY MIKROPRUJIMATELA

Zmeny bankového Uctu, adresy mikroprijimatela si nevyZaduju uzatvorenie dodatku k zmluve.

8.4 REALIZACIA UKAZOVATELOV V MIKROPROJEKTE
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Zmeny v mikroprojekte nesmu byt v rozpore s podmienkami stanovenymi v rozhodnuti Vyboru pre
mikroprojekty o poskytnuti finanéného prispevku pre mikroprojekt.

ZVYSENIE HODNOTY UKAZOVATELA

Nie je mozné zvysit hodnotu ukazovatela, ak sa to nespdja s realizaciou novych uUloh. Pripustné je
prekrocenie cielovej hodnoty ukazovatela uvedenej v Ziadosti o financny prispevok, ak sa nespaja
s dodato¢nymi finanénymi nakladmi (napr. zmena jednotkového nakladu).

Priklad

Ukazovatelom mikroprojektu je ,pocet Ucastnikov konferencie”, ktory bol v projektove] Ziadosti bol
stanoveny na 100 os6b. Vyska financnych prostriedkov v rozpocte — 1 200 EUR.

Ak hodnota ukazovatela na konci dosiahla 120 oséb a rozpocet urceny na jeho realizdciu nepresiahol
1200 EUR (napr. vdaka zniZeniu jednotkového nakladu na cateringovl sluzbu), sa jeho zvysenie
nespajalo s dodato¢nymi finanénymi nakladmi.

POZOR: Ak sa prekrocenie cielovej hodnoty ukazovatela spaja svynaloZenim
finanénych vydavkov mikroprijimatelom, tak vydavky na aktivity
zodpovedajuce realizacii ukazovatela na vyssej Urovni nez bola planovana,
je neopravnenym vydavkom aje hradeny zvlastnych prostriedkov
mikroprijimatela.

NEDOSIAHNUTIE NAPLANOVANEJ HODNOTY UKAZOVATELA

Nedosiahnutie ukazovatelov vystupu naplanovanych v mikroprojekte méze mat za nasledok uloZenie
sankcii Euroregiénom/PSK/ZSK v podobe:

e zniZenia vysky finan¢ného prispevku,

e vratenia Casti alebo celej wvysky finanéného prispevku mikroprojektu vyplatenej
mikroprijimatelovi,

e zrusenia zmluvy o poskytnuti financ¢ného prispevku.

Ak zdovodu nedosiahnutia ukazovatela nebude dosiahnuty ciel
mikroprojektu, vtakom pripade vsulade sustanoveniami zmluvy
o poskytnuti  finan¢ného prispevku pre mikroprojekt  je
Euroregionu/PSK/ZSK opravneny odstupit od zmluvy. Ak napriek
nedosiahnutiu naplanovanych ukazovatefov bol dosiahnuty ciel
mikroprojektu, k znizeniu alebo kvrateniu finanéného prispevku
dochadza vramci ulohy, ktorej vysledkom malo byt dosiahnutie
naplanovanej cielovej hodnoty ukazovatela, ktory je stouto ulohou
prepojeny. Hodnota poskytnutého financ¢ného prispevku bude pomerne
znizend. Hodnota zniZenia financného prispevku sa urc¢i v pomere
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k hodnote danej ulohy zhodnej so zmluvou o poskytnuti financného

prispevku ana zdklade pomeru realizovanej hodnoty ukazovatela

k ciefovej hodnote deklarovanej v Ziadosti o financny prispevok. Ak je

danej ulohe priradeny viac ako jeden ukazovatel v pripade, Ze ¢ast z nich

nebude dosiahnutd, podrobny sposob kalkulacie sankcii urci

Euroregidon/PSK/ZSK individudlne na zaklade analyzy daného pripadu. Ak

nedosiahnutie ukazovatela sp6sobilo vznik Uspor v ramci mikroprojektu,

sankcie su vypocitané na zaklade hodnoty danej ulohy, zniZzenej o

vzniknuté Uspory z nezrealizovania ukazovatela.

Ak mikroprijimatel alebo veduci partner spolo¢ného mikroprojektu v zaverecnej sprave ndlezite
odovodni adolozZi pric¢inu nedosiahnutia cielovych hodn6t ukazovatelov vystupu Programu
deklarovanych v Ziadosti o poskytnutie financného prispevku a preukaze svoju snahu asnahu
ostatnych  partnerov  mikroprojektu zamerand na  dosiahnutie  ukazovatelov, mobzZe
Euroregion/PSK/ZSK upustit od uloZenia sankcie.

V pripade nedosiahnutia vlastnych ukazovatelov zadefinovanych v mikroprojekte mobze
Euroregion/PSK/ZSK neuplatnit sankciu v podobe zniZenia hodnoty poskytnutého finanéného
prispevku. Mikroprijimatel alebo veduci partner spolo¢ného mikroprojektu je v zaverecnej sprave
povinny nalezite odo6vodnit azdokladovat pri¢iny nedosiahnutia cielovych hodnét vlastnych
ukazovatelov deklarovanych v Ziadosti a preukazat svoju snahu asnahu ostatnych partnerov
zameranu na dosiahnutie tychto ukazovatelov. V takom pripade bude moZné zuctovanie vydavkov
umerne do zodpovedajlcej zrealizovanej hodnoty ukazovatela.

8.5 PODAVANIE SPRAV (VRATANE FINANCNYCH TOKOV)

Euroregion/PSK/ZSK budu kontrolovat realizaciu aktivit a dosahovania ukazovatelov vystupu alebo
vysledku mikroprojektu. Budu kontrolované udaje prezentujice pokrok pri implementacii
mikroprojektu  (na  zdklade sprav o postupe realizdcie mikroprojektu predkladanych
mikroprijimatelmi). Zastupcovia Euroregiénu/PSK/ZSK sa budd zG&astfiovat na podujatiach
realizovanych v ramci mikroprojektov. Takyto postup umoini vyhodnotit implementéciu
mikroprojektu v porovnani s naplanovanymi cielmi.

Zakladnym monitorovacim nastrojom je sprava o postupe realizacie mikroprojektu.

PODAVANIE SPRAV

Mikroprijimatel je povinny predkladat Euroregiénu/PSK/ZSK spravy o realizacii mikroprojektu
v lehotdch uréenych v zmluve o poskytnuti finanéného prispevku.

Sprdva pripravend v Generdtore Ziadosti a vyuctovani ma dve Casti:

vecnU — zahfriajucu vecnu Cast spravy o realizacii mikroprojektu (realizované aktivity,
dosiahnuté ukazovatele vystupu a vysledku),

finan¢nu — dokladujucu vydavky vynaloZzené mikroprijimatefom v rdémci mikroprojektu.

Tato sprdva je zaroven zakladom pre ziskanie potvrdenia o opravnenosti vydavkov vynaloZzenych
v danom monitorovacom obdobi, o refundaciu ktorych Ziada mikroprijimatel. Kazdy mikroprijimatel
je povinny predkladat prisluinému Euroregiéonu/PSK/ZSK spravu o realizacii mikroprojektu vytlaéenu
z informacného systému spolu s potrebnou dokumentaciou.
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V pripade, Ze sprava orealizicii mikroprojektu nebude dorucena v stanovenom termine,
Euroregion/PSK/ZSK vyzve mikroprijimatela aby spravu bezodkladne dorucil. Nepredlozenie spravy
napriek vyzve o jej predloZenie méze byt dévodom k zruseniu zmluvy o poskytnuti finanéného
prispevku.

Individualny mikroprojekt

Spravu o realizacii individudlneho mikroprojektu predkladd na Euroregion/PSK/ZSK*? partner
financne zucastneny na mikroprojekte v lehote do 5 kalendarnych dni po uplynuti monitorovacieho
obdobia uvedeného v zmluve o poskytnuti finanéného prispevku pre mikroprojekt, maximalne raz za
S$tvrtrok a pri zohladneni minimalnej vysky celkovych vydavkov 10 tis.®®* EUR. Po schvdleni spravy
Euroregiénom/PSK/ZSK sa tato sprava zohladfuje v Ciastkovej Ziadosti o platbu, ktort overuje
prislusny kontrolér. Po schvéleni Ciastkovych Ziadosti o platbu kontrolormi (po ziskani certifikatov)
vyhotovi Euroregidon Ziadost o platbu vramci stresného projektu pri zohladneni certifikovanych
vydavkov polskych a slovenskych mikroprijimatelov. Ziadost md elektronickil podobu a zostavuje sa
pri vyuZiti Centralneho teleinformacného systému SL 2014.

ZaverecCna sprava z individudlneho mikroprojektu sa poddva v lehote do 30 kalendarnych dni od
ukoncenia vecnej realizdcie mikroprojektu.

92 parski partneri predkladaji v Euroregione, slovensRBK/ZSK.
9V pripade mikroprojektov s celkovou hodnotou nizééo 10 tis. EUR sa podava len jedna sprava.
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Schéma €. 3. Postup podavania sprav v individudlnom mikroprojekte

Sprava
mikroprijimatela

Ciastkova FHadost
o platbu

Schvalena dastkovi

fiadost o platbu

Schvalena diastlkova Ziadost o platbu
Fiadost o plathu

Dolkumenty
nevyhnutng na
uhradu

- Toky dokumentov

Toky prostriedkov refundacie 1

‘ Toky prostriedloy refundacie 2
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Spolocny mikroprojekt

Spravu o realizacii spolo¢ného mikroprojektu, ktora je zaroven zdverecnou sprdvou, podava na
Euroregion/PSK/ZSK** kaidy z partnerov spoloéného mikroprojektu finanéne zGéastneny na jeho
realizacii a to len jeden raz najneskér do 30 kalendarnych dni od vecného ukoncenia mikroprojektu .
V sprave sa uvadzaju informdcie zhfnajlice realizaciu tejto Casti projektu (uloh, ukazovatelov,
vydavkov), za ktoru zodpovedd dany partner. Po schvéleni kazdej spravy Euroregiéonom/PSK/ZSK sa
tieto spravy zohladnuju v Ciastkovej Ziadosti o platbu, ktoru overuje polsky a slovensky kontrolér. Po
schvaleni cCiastkovych Ziadosti o platbu kontrolormi (po ziskani certifikatov) vyhotovi Euroregion
Ziadost o platbu vramci stresného projektu pri zohladneni schvélenych vydavkov polskych
a slovenskych mikroprijimatelov. Ziadost méa elektronicki podobu a zostavuje sa pri vyuZiti
Centralneho teleinformacného systému SL 2014.

Po schvéleni sprav o realizicii mikroprojektov Euroregiénom/PSK/ZSK, zostavi VP mikroprojektu
okrem toho jednu spolo¢nu dvojjazyénu vecnu spravu o jeho realizacii a predloZi ju prislusSnému
Euroregiéonu/PSK/ZSK. (v zavislosti od sidla VP mikroprojektu). VP SP, alebo PSP potvrdzuje spravnost
realizacie vecnej ¢ast spolo¢ného mikroprojektu.Mikroprijimatelia ziskaju refundaciu z alokacie ERDF
od Uzemne prisluiného Euroregiénu alebo PSK/ZSK (refundacia ERDF pre slovenskych
mikroprijimatelov pochddza z alokécie dostupnej pre PSK alebo 7SK a refundécia ERDF pre polskych
mikroprijimatelov pochadza z alokacie Euroregidnu).

% pd’ski partneri predkladaji spravu v Euroregione, estoki v PSK/ZSK.
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Schéma €. 4. Postup poddvania sprav v spolocnom mikroprojekte

Sprava o vydavkoch
partnera SK, ak je partner
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Toly dok t
‘ akyAnkamEty *po schvalenivydavkov Euroregidnom a
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apredlozi ju pristusneho
Euroregié nu/PSK/ZSK
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VSeobecné zasady tykajlce sa sprav o realizacii predkladanych mikroprijimatel'mi.

V sprave o realizacii mikroprojektu sa spravidla uvadzaju vydavky vynaloZzené pocas monitorovacieho
obdobia, za ktoré sa podava sprava. Pripustné su nizsie uvedené vynimky z tohto pravidla:

1) sprava o realizacii mikroprojektu za posledné monitorovacie obdobie mbéze zahriat aj
vydavky vynaloZené po dokonceni vecnej realizicie mikroprojektu, ale najneskor do
30 kalenddrnych dni od datumu dokoncenia vecnych aktivit v mikroprojekte, ktory je urceny
v zmluve o poskytnuti finan¢ného prispevku,

2) vpripade individudlneho mikroprojektu — wvydavky vynaloZené v predchadzajucom
monitorovacom obdobi, ak boli predmetom postupu vysvetlovania pripomienok
k predlozenym dokumentom Euroregiénom/PSK/ZSK a na zaklade tohto postupu boli uznané
za opravnené, mozu byt uvedené mikroprijimatelom v spréave za obdobie, v ktorom boli
uznané s koneénou platnostou za opravnené Euroregiénom/PSK/ZSK alebo za obdobie
nasledujuce po tomto obdobi,

3) vydavky mikroprijimatela, ktoré su predmetom postupu vysvetlovania pripomienok
k zisteniam kontroléra a na jeho zéklade boli uznané za opravnené, Euroregion/PSK/ZSK
uvedie v dalSej Ziadosti o platbu,

4) vo vynimocnych situaciach, ktoré neboli upravené vyssie, bude mozné uviest v sprave
o realizacii individudlneho mikroprojektu vydavky ziného monitorovacieho obdobia po
ziskani sthlasu Euroregiénu/PSK/ZSK.

Financné toky

Prostriedky na poskytnutie financ¢ného prispevku pre mikroprojekty sa poskytuju mikroprijimatefom
na zadsade refundacie vynaloZzenych nakladov v EUR v sulade s uzatvorenou zmluvou.

Po schvaleni sprdvy o postupe realizdcie mikroprojektu Euroregiénom/PSK/ZSK poskytuje
Euroregion/PSK/ZSK mikroprijimatelovi priebeznt refunddciu z EFRR. Podmienkou poskytnutia
refundécie mikroprijimatelovi je dostupnost prostriedkov na bankovom uéte Euroregiénu/PSK/ZSK.
Zostdavajuca Ciastka sa poskytuje Euroregionu bezodkladne po ziskani refunddcie EFRR z RO. Nasledne
Euroregiéon postupuje danu refunddciu polskym mikroprijimatelom a PSK/ZSK spolu s informéciou
tykajucou sa vyplatenych prostriedkov polskym mikroprijimatelom zucastnenym na realizacii
spoloénych mikroprojektov. Nésledne PSK/ZSK postlpi zostavajucu &ast patriénej refundécie
slovenskym mikroprijimatelom zUcastnenym na realizdciu spolocnych mikroprojektov spolu
s informaciou tykajucou sa vyplatenych prostriedkov.

Vydavky vynaloZzené v mene inej nez euro mikroprijimatelia prepocitavaju na menu euro na zaklade
mesacného uctovného vymenného kurzu pouzivaného Eurdpskou komisiou v mesiaci, v ktorom tietd
vydavky boli predlozené na overenie kontrolérom v sulade s €l. 28 (b) nariadenia (EU) ¢. 1299/2013
o EUS.

Priebezna refundécia pre mikroprijimatela moze zahfriat vacésiu alebo mensiu ¢ast, pretoze uplatneny
kurz prepocitania bude kurzom z mesiaca podania sprdvy Euroregiénu a zdverecna platba z EFRR
bude zohladriovat kurz podla nariadenia pri zohladneni kurzovych rozdielov.
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8.6 KONTROLA A AUDIT

Kontrola mikroprojektov v Programe cezhrani¢nej spoluprace Interreg V-A Polsko — Slovensko 2014 —
2020 je viacstupriovd a do jej realizacie su zapojené rbézne subjekty. V ramci riadenia Programu
a dohladu na realizaciu mikroprojektov sa uskutocnuju kontroly.

V Polsku aj na Slovensku funguje centralizovany systém kontroly, t.j. su uréené organy verejnej
spravy alebo institucie na centrdlnej drovni, ktoré boli poverené plnenim kontrolnych uloh.

Euroregidny v ramci svojich kompetencii overuji opravnenost vsetkych vydavkov predkladanych
mikroprijimatelmi na zaklade vzorky a vystavuju prislusné osvedcenia.

PSK/ZSK v ramci svojich kompetencii v zmysle Partnerskej zmluvy overuji opravnenost vietkych
vydavkov predkladanych mikroprijimatelmi a vystavuju prislusné osvedcenia.

8.6.1 OVEROVANIE UCTOVNE] DOKUMENTACIE MIKROPROJEKTU
EUROREGIONOM/PSK/ZSK

Mikroprijimatel je (po podpisani zmluvy o poskytnuti finanéného prispevku pre mikroprojekt)
opravneny Ziadat o refundaciu vynaloZenych vydavkov v prislunom Euroregiéne alebo PSK/ZSK.
V pripade individudinych mikroprojektov sa spravy o realizacii mikroprojektu podavaju nie CastejsSie
ako raz za Stvrtrok av pripade spoloénych mikroprojektov sa spravy podavaju jeden raz — za celé
obdobie realizacie mikroprojektu. Po predloZeni spravy o postupe realizacie mikroprojektu spolu
s financnymi a uctovnymi dokladmi potvrdzujldcimi vynaloZenie vydavkov vramci mikroprojektu
prijimatefom, Euroregion/PSK/ZSK kontroluje uUétovni dokumentéciu zformalneho, vecného
a finan¢ného hladiska. V pripade zistenia nedostatkov, vyzve mikroprijimatela, aby tieto nedostatky
odstranil.

Euroregiéon/PSK/ZSK kontroluje Gétovnu dokumentdciu predloZenej spravy o realizacii mikroprojektu
na zaklade informacii uvedenych o. i. v:

1) schvalenej Ziadosti o poskytnutie financného prispevku spolu so vsetkymi prilohami,

2) zmluve o poskytnuti finanéného prispevku pre mikroprojekt spolu s prilohami a vsetkymi
dodatkami alebo zmenami,

3) partnerskej zmluve (Dohode o partnerstve) uzavretej medzi partnermi mikroprojektu,
4) sprave o postupe realizacie mikroprojektu spolu so vetkymi prilohami,

5) v pripade vydavkov zuctovanych na zaklade skutocnych vydavkov sa overuju povodné dokumenty
potvrdzujice spravnost a opravnenost vydavkov uvedenych vsprave o realizacii mikroprojektu
vratane:

a) uctovnych dokladov tykajucich sa vynaloZenych vydavkov (faktury apod.) a dokumentov
potvrdzujucich zaplatenie (napr.: vypisy z uctu),

b) zmldv s doddvatelmi tovarov, sluZieb a préc,

c) preberacich protokolov alebo protokolov o prijati dodanych tovarov, sluZieb alebo prac a inych
dokumentov potvrdzujucich prijatie alebo vykonanie prac (kolaudacné rozhodnutie a pod.),

d) inych dokumentov potrebnych na potvrdenie spravnosti a opravnenosti vydavkov.

6) vpripade vydavkov zuctovanych pomocou zjednoduSenych metdd zuctovania vydavkov —
kontroluje spravnost vypocitaného pausalu,
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7) vyhlaseni mikroprijimatela o opravnenosti DPH.

Euroregion/PSK/ZSK kontroluje, ¢i:

1) sprava o postupe realizacie mikroprojektu bola spravne vyplnend — z formdlneho a Uctovného
hladiska,

2) k sprave boli pripojené vietky potrebné prilohy,

3) sprava opisuje postup realizacie mikroprojektu vratane realizacie ukazovatelov (z kvantitativneho
a kvalitativneho hladiska),

4) vydavky uvedené vo financnej Casti spravy su spravne a su v sulade s pravidlami opravnenosti,

5) deklarované vydavky su v suilade so Ziadostou o finanény prispevok, zmluvou o poskytnuti
finanéného prispevku, partnerskou zmluvou/dohodou, tzn. ¢i boli naplanované v mikroprojekte a ¢i
sU zUctované vramci spravnej kategérie vydavkov, &i boli dosiahnuté ukazovatele naplanované
v Ziadosti,

6) nedoslo k prekroceniu limitu vydavkov v ramci jednotlivych uloh a v ramci jednotlivych kategérii
vydavkov,

7) v pripade vydavkov zuctovanych pomocou zjednodusenej metddy — Ci boli splnené podmienky
potrebné pre vykonanie platby v prospech mikroprijimatefov v plnej vyske, vratane toho, ¢i o. .
hodnota vydavkov zuctovanych pausdlnou sadzbou nepresahuje hodnotu pausalnej sadzby
vyplyvajucu zo Ziadosti o financny prispevok.

8) vydavky uvedené v sprave boli vynaloZzené pri dodrzani zdsad:
a. verejného obstaravania alebo pravidlami hospodarskej sutaze,

b. Statnej pomoci,

c. ochrany Zivotného prostredia,

d. rovnakych prilezitosti, rodovej rovnosti a nediskriminacie,

e. informovania a publicity.
9) vydavky uvedené v sprave boli vynalozené hospodarnym, efektivnym, Ucinnym a ucelnym
spésobom pri dodrzani pravidiel dosahovania ¢o najlepsich vysledkov z danych vydavkov..

Za ucelom zefektivnenia kontrolného procesu su mikroprijimatelia povinni v dostatocnom predstihu
poskytovat Euroregiénu/PSK/ZSK informacie o planovanych postupov verejného obstardvania
uskutocriovanych v sulade s pravidlami hospodarskej sutaze.

Pred zacatim postupu verejného obstardvania moZe okrem toho mikroprijimatel poZiadat
Euroregiéon/PSK/ZSK o vykonanie hodnotenia ex-ante dokladov potrebnych na uskuto¢nenie
verejného obstaravania, o. i. navrhu ozndmenia o vyhldseni verejného obstardvania, ndavrhu
sutaznych podkladov, navrhu wvyzvy na rokovanie alebo navrhu zmluvy v ramci verejného
obstaravania. Pravidlom je, Ze posudok ex-ante plni preventivnu a poradensku funkciu a ma poméct
mikroprijimatelovi chranit sa pred negativnym vplyvom pripadného porusenia vnutrostatnych
predpisov

Odporuca sa, aby bola dokumentacia tykajuca sa verejného obstardvania vramci realizovaného
mikroprojektu odovzdanda na kontrolu ex-post bezodkladne po podpisani zmluvy mikroprijimatelom
v ramci daného obstaravania, najneskor vsak s Ciastkovou Ziadostou o platbu, v ktorej bude uvedeny
prvy vydavok tykajuci sa daného obstaravania. Overenie dokumentacie ex-post moze byt
uskutoénené Euroregiénom/PSK/ZSK v sidle mikroprijimatela, ak takdto forma overenia
dokumenticie je efektivnejsia a nepredizi termin predloZenia v ¢iastkovej Ziadosti o platbu.

93
Verzia zo da 07.06.2016



8.6.2 POSTUP PRI PODAVANI VYHRAD VOCI ROZHODNUTIAM
EUROREGIONU/PSK/ZSK

V pripade  zistenia nedostatkov pri overovani dokumentacie  Euroregiénom/PSK/ZSK,
Euroregion/PSK/ZSK primerane zniZi ¢&iastku narokovanu v sprave. Euroregidon/PSK/ZSK pisomne
informuje mikroprijimatela o zisteni neopravnenych vydavkov. Mikroprijimatel ma& pravo podat
pisomné, odovodnené vyhrady tykajuce sa vysledkov overenia dokumentacie vlehote 7
kalendarnych dni od ziskania informdcie. Euroregidon/PSK/ZSK méie na pisomny navrh
mikroprijimatela podany pred uplynutim terminu predkladania vyhrad prediZit horeuvedeny termin
o uréitt dobu. Euroregién/PSK/ZSK prerokuje vyhrady podané mikroprijimatefom v lehote do 7
kalendarnych dni odo dria doruéenia tychto vyhrad. Euroregién/PSK/ZSK neposudzuje vyhrady
stiahnuté mikroprijimatelom. Pri rie$eni vyhrad moéZe Euroregion/PSK/ZSK vykonat dodatoéné
kontrolné ukony, Ziadat predloZzenie dokumentov alebo podanie dodatoénych vysvetleni. Zacatie
horeuvedenych tkonov alebo &innosti Euroregiénom/PSK/ZSK zakazdym prerusi plynutie lehoty na
kontrolu predloZzenej dokumentacie az do chvile ziskania objasnenia alebo dokumentov, alebo
ukonéenia kontrolnych Gkonov Euroregiénom/PSK/ZSK. Euroregién/PSK/ZSK bezodkladne informuje
mikroprijimatela o predizeni terminu. Po prerokovani vyhrad Euroregiéon/PSK/ZSK vyhotovi a dorudi
mikroprijimatelovi pisomné stanovisko voci podanym vyhradam alebo odévodnenie odmietnutia
zmeny zisteni. Nie je mozné podat dalSie vyhrady proti predlozenému stanovisku.
Euroregion/PSK/ZSK informuje mikroprijimatela, 7e vydavky uznané za opravnené budi schvélené
v dalSej sprdve o realizacii mikroprojektu, v ktorej budd mikroprijimatefom uvedené — tyka sa to
priebeznych sprav individudlnych mikroprojektov. V pripade spravy spolo¢ného mikroprojektu alebo
zaverecnej spravy individualneho mikroprojektu je postup tykajuci sa vyhrad voci vysledkom zisteni
po overeni dokumentov realizovany pred schvalenim spravy.

le potrebné mat na zreteli, Ze zniZenie hodnoty spravy o realizacii mikroprojektu o neopravnené
vydavky automaticky znizuje Ciastku pausalu, ktory je mozné zGétovat v danej sprave.

8.6.3 ADMINISTRATIVNA KONTROLA VYDAVKOV MIKROPROJEKTOV
REALIZOVANA KONTROLORMI NA ZAKLADE CL. 23 NARIADENIA C.
1299/2013

V rdmci Programu Interreg V-A Polsko — Slovensko 2014 — 2020 pre Euroregién , Tatry“ plni funkciu
kontroléra Malopolsky vojvoda. Na Slovensku plni funkciu kontroléra Ministerstvo
podohospodarstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Kontrola vydavkov realizované kontrolérmi spociva vovereni dodania tovarov a sluZieb
spolufinancovanych v ramci mikroprojektov, skutoc¢ného vynaloZenia vydavkov aich spravnosti
asuladu s pravnymi predpismi, s podrobnymi poZiadavkami podla programovych dokumentov,
pravidlami EU a vnutro$tatnymi predpismi a zmluvou o poskytnuti finanéného prispevku. Ciefom
administrativnej kontroly je najma potvrdenie spravnosti a opravnenosti vydavkov.

Kontroldr na polskej strane overuje:
» dokumenty potvrdzujice spravnost a opravnenost vydavkov tykajucich sa minimalne 20 %

zhodnoty vydavkov uvedenych v Ziadosti o platbu tykajucich sa kazdého spolo¢ného
mikroprojektu alebo vlastného mikroprojektu PSP,

e minimalne 10% z poctu individualnych mikroprojektov uvedenych v Ziadosti o platbu,
nasledne v pripade kazdého mikroprojektu vybraného do vzorky kontrolér uréi vzorku
minimalne 10% zhodnoty vydavkov, ktoré podrobi overeniu na zaklade dokladov
potvrdzujucich spravnost a opravnenost vydavkov.
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Kontroldr na slovenskej strane overuje:
* minimalne 5 % mikroprojektov predloZzenych v Ciastovkej Ziadosti o platbu PSP

Po uskutocneni administrativnej kontroly potvrdi kontrolér spravnost a opravnenost vynalozenych
vydavkov deklarovanych v Ciastkovej Ziadosti o platbu pri zohladneni postupu podavania vyhrad voci
vysledkom kontroly.

V pripade, Ze kontroldér uzna pocas administrativnej kontroly vydavku uvedeného v Ciastkovej Ziadosti
o platbu za neopravneny, oznamuje tuto skutocnost Euroregiénu/PSK/ZSK. Informacia o zisteni
neopravneného vydavku sa poskytuje mikroprijimatelovi Euroregiénom/PSK/ZSK spolu s informéciou
o prislichajucom prave na podanie vyhrad voci vysledkom zisteni kontroldra. V situdcii, Ze
mikroprijimatel uznd za opodstatnené podanie vyhrad voci vysledkom kontroly, zasiela
Euroregiéonu/PSK/ZSK objasnenie spolu s pripadnymi dodatoénymi dokumentmi vtermine do 5
kalendarnych dni odo dfia ziskania informacie o vysledku kontroly z Euroregiénu/PSK/ZSK. Pravo na
podanie vyhrad voci vysledkom kontroly prislicha Euroregiéonu/PSK/ZSK. Kontrolér preskima
vyhrady podané Euroregiénom/PSK/ZSK, mdze tie? poZiadat o predlozenie dodato¢nych dokumentov
alebo dodatocnych vysvetleni. Po preskimani vsetkych dorucenych objasneni pocas postupu
tykajuceho sa podanej vyhrady vypracuje kontrolér pisomné stanovisko voci podanej vyhrade alebo
oddvodnenie odmietnutia opravenia zisteni a doru¢i ho Euroregiénu/PSK/ZSK. Euroregion/PSK/ZSK
bezodkladne informuje oriom mikroprijimatela. Nie je moziné podat dalsie vyhrady proti
predlozenému stanovisku. Euroregion/PSK/ZSK oznamuje mikroprijimatelovi, Ze vydavky, ktoré boli
s kone&nou platnostou uznané za opravnené, budu uvedené Euroregiénom/PSK/ZSK v dal3ej Ziadosti
o platbu.

8.6.4 KONTROLNE NAVSTEVY REALIZOVANE EUROREGIONOM A KONTROLY
NA MIESTE REALIZOVANE PSK/ZSK

Euroregion/PSK/ZSK realizuje kontrolné navitevy/kontroly na mieste na mieste implementacie
mikroprojektu, ktoré zahffiaju okrem iného hodnotenie spravnosti a efektivity jeho implementacie.
Navstevy/kontroly na mieste slizia rovnako na zistenie spravnosti realizacie mikroprojektu v sulade
so zmluvou o poskytnuti finanéného prispevku pre mikroprojekt. Pocas kontrolnej navstevy/kontroly
na mieste je mikroprijimatel povinny predloZit celd dokumentaciu, je tieZz povinny zabezpedit
Euroregiéonu/PSK/ZSK pristup na miesto prac stvisiacich s mikroprojektom.

Mikroprojekty, v ktorych sa bude konat kontrolna navsteva/kontrola na mieste, sa vyberaju zo vzorky
na zaklade rizikovej analyzy vypracovanej Euroregiénom/PSK/ZSK.

Vzorka bude zahfnat
Na polskej strane:

* 10 % z mikroprojektov sa bude kontrolovat po skonéeni realizacie,
¢ 5%z mikroprojektov pocas realizacie ulohy.
Na slovenskej strane:

e 10 % mikroprojektov predloZenych v Ciastkovej zZiadosti o platbu PSP,

Kontrolnd névsteva/kontrola na mieste realizicie mikroprojektu alebo vsidle mikroprijimatela
pozostava z nizSie uvedenych zakladnych etép:

a) naplanovanie kontrolnych Ukonov (zriadenie Euroregiénom/PSK/ZSK kontrolného timu,
priprava splnomocneni na kontrolu),
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b) odovzdanie mikroprijimatelovi ozndmenia o kontrolnej navsteve/kontroly na mieste,
C) realizacia kontrolnej navstevy/kontroly na mieste u mikroprijimatela,

d) vyhotovenie aodovzdanie zaznamu zkontrolnej navstevy/kontroly na mieste spolu
s pripadnymi odporucaniami mikroprijimatelovi.

Kontrola spravnej realizacie mikroprojektu na mieste Euroregiénom/PSK/ZSK zahffia najma zistenie,
¢i:
1. spolufinancované tovary a sluzby boli dodané,

2. skutocny stav realizacie mikroprojektu zodpoveda informaciam uvedenym v v sprave o realizacie
mikroprojektu, ktoré mikroprijimatel predloZil v stanovenej lehote,

3. vydavky deklarované mikroprijimatelom v suvislosti s realizovanym mikroprojektom boli
skuto¢ne vynaloZené asu zhodné s poziadavkami Programu as pravidlami EU a narodnymi
predpismi,

4. uroven dosiahnutia ukazovatelov uvedenych v sprave o postupe realizdcie mikroprojektu je
uvedena spravne,

5. Uctovna evidencia je spravne vedena mikroprijimatefom,
6. mikroprijimatel realizuje informacné a propagacéné aktivity v stlade s poZiadavkami Programu,
7. mikroprijimatel plni povinnosti v rozsahu uchovdavania dokumenticie.

Podmienkou vykonania zaverecnej platby v prospech mikroprijimatela je potvrdenie spravnej
realizacie mikroprojektu pocas kontrolnej navstevy/kontroly na mieste alebo odstranenie
nezrovnalosti uvedenych vsprave po kontrolnej navsteve/kontrole na mieste a schvalenie
zaverecnej sprdvy o realizécii mikroprojektu..

V pripade, Ze pocas realizacie mikroprojektu budu zistené naznaky nezrovnalosti, Euroregion/PSK/
uskutocni kontrolnt ndavstevu ad hoc, ktorej cielom je overenie vecného afinanéného postupu
daného mikroprojektu. Ad hoc kontrolné navstevy nevyplyvaju zvykonanej rizikovej analyzy
a potreba ich uskutocCnenia vyplyva z podozrenia, Ze doslo kvyskytu nezrovnalosti v realizacii
mikroprojektu. Po uskutoénenej naviteve pripravi Euroregion/PSK/ZSK zaznam z kontrolnej navitevy
a odporucdania, ak sa také vyskytnu. Mikroprijimatel je povinny odstranit zistené nezrovnalosti/chyby
v stanovenom termine, v opacnom pripade mdze doéjst k zruseniu zmluvy a povinnosti vratit ziskané
prostriedky. Kontrolné navstevy ad hoc sa mézu obmedzit na overenie Casti finanénej a technickej
dokumentdacie tykajucej sa realizacie mikroprojektu (kontrola pokroku mikroprojektu), mozu tiez
zahfniat obhliadku na mieste realizaciu mikroprojektu a kontrolu a overenie finan¢nej dokumentacie.
Kontrola finan¢nej atechnickej dokumentacie mikroprojektu moze byt realizovana v sidle
mikroprijimatela alebo vsidle Euroregionu/PSK/ZSK po predloZeni prislusnych dokumentov
mikroprijimatelom, ktoré maju byt predmetom kontroly. Kontrola dokumenticie moéze byt
uskutocnena v kazdej etape realizacie mikroprojektu.

8.6.5 KONTROLA MIKROPROJEKTU NA MIESTE

Mikroprijimatel je pocas realizacie mikroprojektu povinny umoznit zastupcom opravnenych institdcii
vykonanie kontroly na mieste realizdcie mikroprojektu.

Kontroldr (za pritomnosti partnera stresného projektu) méze uskutocénit kontrolu na mieste realizécie
vybranych mikroprojektov vyluéne v medziach overenia, ¢i tovary alebo sluzby boli fakticky dodané.

Mikroprijimatel je tiez povinny uchovévat celt dokumentéciu suvisiacu s realizdciou mikroprojektu
po dobu uvedenu v kapitole 8.11 tejto prirucky.
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8.6.6 AUDIT

Polsko a Slovensko spolo¢ne urcili Organ auditu. Na zaklade ¢l. 127 vSeobecného nariadenia je OA
zodpovedny za vykondvanie auditov spravneho fungovania systémov riadenia a kontroly v Programe,
ako aj uskutocénovanie auditov na vybranych projektoch, overenych kontrolérmi. V sdlade s ¢l. 25
nariadenia EUS, pri plneni svojich tloh OA je podporovany Skupinou auditorov.

Cielom vyssie uvedenych auditov je potvrdit spravnost kontrol vykonanych kontrolérmi, ¢ize potvrdit,
¢i vo vzorke vydavkoch deklarovanych Eurdpskej komisii obsiahnutych auditom nie su vydavky
vynalozené nespravne. Audit moéze byt vykonavany v sidle kontrolérov ako aj v sidle partnerov
mikroprojektu a na mieste realizacie mikroprojektuMikroprijimatelia (vratane veduceho partnera
mikroprojektu) su povinni podrobit sa auditu a poskytnut potrebné dokumenty pre audit, ako aj
zabezpecdit miesta (miestnost) pre vykon auditu.Kontroly mikroprojektu mézu vykonavat aj iné
narodné a eurdpske organy opravnené vykonavat kontroly subjektov, ktoré realizuji mikroprojekty,
napr. organy Eurépskej tnie, Eurépskeho sidneho dvora alebo narodné kontrolné organy.

8.7 NEZROVNALOSTI

Individualna nezrovnalost (o ktorej hovori ¢l. 2 bod 36 vieobecného nariadenia) sa vyskytuje, ak su
splnené sucasne tri zakladné podmienky:

> porusenie prava Eurdpskej Gnie alebo narodného prava tykajuceho sa uplatriovania prava
Eurdpskej unie,

> &innost alebo odstupenie od &innosti hospodarskym subjektom (tento pojem znamend

kazdu fyzicku alebo pravnu osobu alebo iny subjekt, ktory sa zucastriuje na implementdacii
pomoci zo zdrojov kohéznej politiky, okrem clenského statu, ktory vykonava prislichajuce
mu prava verejnej moci). To znamend, Ze nejde len o prijimatela projektu, ale tiez o iné

osoby alebo subjekty zucastnené na realizacii projektu, ako su napr. subdodavatelia),

> redlna alebo potencidlna 3$koda pre rozpoéet EU, spocivajica vo financovani
neodévodneného vydavku z prostriedkov tohto rozpoctu.

Porusenim prava sa rozumie nielen porusenie predpisov pravnych aktov, t. j. zakona, nariadenia,
ale tiez pravidiel uréenych v dokumentoch, ktorych povinnost dodrZiavania vyplyva zo zmluvy
o poskytnuti finanéného prispevku pre projekt alebo zrozhodnutia o poskytnuti financ¢ného
prispevku pre projekt.

Redlna 3koda sa tyka situacie, v ktorej nezrovnalost ma $kodlivy vplyv na rozpocet EU, Cize
nezrovnalost bola zistend po poskytnuti financovania pre nespravny vydavok z prostriedkov
kohéznej politiky (vratane EFRR).

S potencidlnou S$kodou sa stretdvame v pripade, Ze nedosSlo k poskytnutiu financnych
prostriedkov na nespravny vydavok zo zdrojov kohéznej politiky (vratane EFRR), ale existovalo
takéto riziko, keby nezrovnalost nebola odhalend pred vyplatenim tychto prostriedkov.

Individualna nezrovnalost (nezrovnalost, o ktorej hovori €l. 2 bod 36 vieobecného nariadenia) je
kazdym porusenim prava alebo narodného prdva tykajuiceho sa uplatiovania prdva Eurdpskej
Unie alebo narodného prdva tykajuceho sa uplatfiovania prava Eurdpskej Unie, vyplyvajucim
z ¢innosti alebo vzdania sa cinnosti hospodarskym subjektom zapojenym do implementacie
zdrojov kohéznej politiky (Eurépsky fond regionalneho rozvoja, Eurdpsky socialny fond, Kohézny
fond), ktoré ma alebo mdze mat nepriaznivy vplyv na rozpocet Unie zatazenim rozpoétu Unie
neoddvodnenym vydavkom.
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Zakladnym zdrojom informacii o nezrovnalostiach su r6zne kontroly vykondvané tymito
subjektmi:

A) Koordinator Eurdpskej Uzemnej spoluprace, ktory realizuje kontroly projektov a systémové
kontroly, Narodny kontroldr, ktory realizuje kontroly projektov a Spolocny technicky
sekretariat, ktory realizuje aktivity v rozsahu overovania Ziadosti o platby v projektoch.

B) Institucie, ktoré pdsobia v oblasti systému implementacie fondov kohéznej politiky: Organ
auditu, Eurdopska komisia, Eurépsky dvor auditorov a Eurdpsky urad pre boj proti podvodom
(OLAF), ktoré vykonavaju audity, kontroly alebo administrativne vySetrovanie tykajluce sa
implementacie prostriedkov predmetnych zdrojov u prijimatelov a v institUciach systému
implementacie.

C) Institucie, ktoré nepatria do systému implementdacie fondov kohéznej politiky, na polskej
strane: Urad pre verejné obstaravanie, Najvy3si kontrolny Grad, Centralna kancelaria pre boj
proti korupcii, regionalne auditorské komory alebo urady danovej kontroly. Priklady na
slovenskej strane: Najvy$$i kontrolny urad Slovenskej republiky, Urad vladneho auditu,
Protimonopolny urad Slovenskej republiky, Urad pre verejné obstaravanie Slovenskej
republiky .

Zistenie nezrovnalosti alebo nespravne vynaloZenych vydavkov mozu byt zistené okrem iného:
pocas monitorovania realizacie mikroprojektu, finan¢nej kontroly vydavkov mikroprojektu, alebo
v obdobi udrzatelnosti mikroprojektu.

Zistenie nezrovnalosti alebo nesprdvne vynaloZenych vydavkov si vyzaduje prijatie vhodnych
opatreni prisluSnymi programovymi orgdnmi. Ciefom tychto opatreni (finanénych korekcii) je
dosiahnut situaciu, v ktorej 100% vydavkov deklarovanych EK bude opravnenych. Podla ¢lanku
143 ods.2 vseobecného nariadenia je finan¢na korekcia, okrem iného, zaloZena na zruseni celého
verejného prispevku alebo ¢asti verejného prispevku v ramci mikroprojektu.

V pripade mikroprojektu, v ktorom je potrebné vykonat korekcie vydavkov pred schvélenim
Ziadosti o platbu STS/RO, mikroprijimatel méze namiesto revidovanych vydavkov deklarovat iné
opravnené vydavky.

8.8 UDRZATELNOST MIKROPROJEKTU

Zabezpecenie udrzatelnosti mikroprojektu v zmysle ¢l. 71 vSeobecného nariadenia, plati pre
infrastruktiru spolufinancovand v ramci mikroprojektu, vratane investicného majetku (netyka sa
drobného hmotného/nehmotného investiéného majetku).

Ak je obdobie amortizacie investicného majetku kratSie ako obdobie udrzatelnosti mikroprojektu,
obdobie udrZatelnosti pre takyto investicny majetok sa rovnad obdobiu jeho amortizacie podla
pravidiel narodnej legislativy, vynimku predstavuje investicny majetok (alebo nizko hodnotny
investi¢ny majetok), pre ktory sa obdobie amortizacia kon¢i pred ddtumom ukoncenia realizacie
mikroprojektu — pri takomto majetku sa obdobie udrzatelnosti predlZzuje do terminu ukoncenia
realizacie mikroprojektu.

Udrzatelnost mikroprojektov spolufinancovanych v ramci Programu musi byt zachovana po dobu 5
rokov od datumu zaverecnej platby v prospech partnera za podmienky, Ze v pripade investicie do
infrastruktiry sa povaZuje prenesenie vyrobnej ¢innosti mimo uzemie EU v obdobi 10 rokov od
datumu zaverecnej platby za porusenie zdsady udrzatelnosti. V pripade, Ze predpisy upravujuce
poskytovanie statnej pomoci zavadzaju prisnejSie pozZiadavky v tomto rozsahu, uplatriuje sa obdobie
vypocitané v sulade s tymito predpismi. Zasady udrzatelnosti sa tykaju takisto obdobia od finanéného
ukoncenia mikroprojektu po poslednu refundaciu v rdmci mikroprojektu.

98
Verzia zo da 07.06.2016



Za datum zaverecnej platby v prospech mikroprijimatela sa povaZzuje datum prevodu na bankovy ucet
mikroprijimatela. Tyka sa to financnych prostriedkov z EFRR a narodného spolufinancovania zo
statneho rozpoctu:

Porusenie zdsady udrzatelnosti znamena povinnost partnera mikroprojektu vratit prostriedky, ktoré
ziskal na realizaciu mikroprojektu pomerne k obdobiu nezachovania povinnej udrzatelnosti.

K poruseniu zdsady udrzatelnosti dochadza, ak vobdobi udrzatelnosti dojde u ktoréhokolvek
z partnerov mikroprojektu k vyskytu minimalne jedného z nizsie uvedenych podmienok:

1) bola pozastavena/ukoncend vyrobna ¢innost alebo bola prenesend mimo opravnené
Uzemie programu,

2) doslo k zmene vlastnickeho prava k prvku spolufinancovanej infrastruktary, ktora
partnerovi mikroprojektu prinasa nenalezité zisky,

3) vyskytla sa dblezitd zmena majuca vplyv na charakter mikroprojektu, jeho ciele alebo
podmienky realizacie, ktora by mohla viest k naruseniu jeho pévodnych cielov..

Prislusné ustanovenia tykajuce sa zodpovednosti mikroprijimatelov vo veci zachovania udrZatelnosti
mikroprojektu obsahuje zmluva o poskytnuti financ¢ného prispevku.

Pravidlo udrzatelnosti sa nevztahuje v pripade, ak partner mikroprojektu ukoncil ¢innost z dévodu
konkurzného konania nevyplyvajiceho z podvodného (umyselného) bankrotu.*®

V pripade, ak vykonavanie &innosti ukoné&i partner mikroprojektu, Euroregién/VUC overuje, & bolo
vyhldasené konkurzné konanie pre tohto partnera. Ak voci partnerovi mikroprojektu, ktory ukondil
vykondvanie ¢innosti, nebolo vyhlasené konkurzné konanie, ide o narusenie pravidla udrzatelnosti

8.9 POMOC DE MINIMIS A STATNA POMOC

Pred podanim Ziadosti o financny prispevok pre mikroprojekt musia mikroprijimatelia rozhodnut, ¢i
uchadzanim sa o prostriedky z Eurépskeho fondu regionalneho rozvoja na realizaciu svojich aktivit
Ziadaju o poskytnutie statnej pomoci. Ak ano, tak uvedu kategériu pomoci, o ktorej priznanie Ziadaju.

Statna pomoc kazdu formu vyhody, ktord bude selektivnym spdsobom priznana hospodarskemu
subjektu zo strany sStatu.

Pri poskytovani podpory z verejnych prostriedkov je potrebné vidy dodrziavat EU pravidla statnej
pomoci.

Podnikom je na zaklade predpisov tykajucich sa Statnej pomoci kazidy subjekt, ktory vykonava
hospodarsku ¢innost, bez ohladu na jeho pravne postavenie alebo vlastnictvo a spdsob financovania.
Takou ¢innostou je napr. poskytovanie tovarov a sluzieb na trhu. V suvislosti s tym pri urcovani, ¢i
dochadza k vyskytu Statnej pomoci, je doleZité, ¢i maju aktivity realizované mikroprijimatelom
priznaky hospodarskej cinnosti. Nie je dolezité, ¢i mikroprijimatel pochddza zo sukromného sektora
alebo z verejného sektora, alebo ¢i je cielom jeho ¢innosti dosiahnutie prijmov.Podnikom moze byt
rovnako neziskovd organizacia, zdruZenie vyrobcov vrdmci odvetvia, ale aj jednotka Uzemnej
samospravy.

V sulade s predpismi EU predstavuje $tatna pomoc podporu poskytovant hospodarskemu subjektu,
ak su splnené vietky nasledujice podmienky:

1) prevod verejnych zdrojov ( vé&l. 107 ZFEU oznaénené ako ,3tatne prostriedky”)
a pripisatelnost statu,

% Potvrdenim podvodného bankrotu je pravoplatny giidasudok.
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2)

3)

4)

ma selektivny charakter, tzn. zvyhodnuje urcicity subjekt alebo skupinu subjektov alebo
vyrobu urcitych druhov produktov,

ekonomické zvyhodnenie prijemcu pomaoci,

narisa hospodarsku sutaz alebo hrozi narusenim hospodarskej sutaze, pokial ovplyriuje
obchod medzi ¢lenskymi Statmi Eurdpskej Unie.

Ak nie je splnena ktorakolvek z horeuvedenych podmienok, nedochdadza k vyskytu statnej pomoci.

To znamen3, Ze v prvom rade je potrebné rozhodnut:

e (i jednotka, ktora sa uchadza o podporu, je podnikom podla prava Eurdpskej unie, tzn. i
vykonava hospodarsku ¢innost v ramci mikroprojektu. Spdsob vyhodnotenia tejto podmienky sa

zaklada na zisteni, ¢i sikromné subjekty mozu viest rovnakl alebo podobnd ¢innost za Géelom

dosiahnutia zisku.

Pozor: Vystavba vSeobecne dostupnej infrastruktury financovanej z verejnych prostriedkov, ako
verejné komunikacie, mosty, cyklistické chodniky, prirodné chodniky nie je vtomto kontexte
hospodarskou ¢innostou.

Ak je subjekt, ktory Ziada o poskytnutie financného prispevku pre mikroprojekt, alebo jeho partner
podnikom podla predpisov Eurdpskej Unie, musi sa overit splnenie nasledujicich podmienok:

Pochadza finanény prispevok z verejnych zdrojov?

ANO. Finanény prispevok v rémci Programu pochddza z verejnych zdrojov.

Ziska prijemca pomoci v suvislosti s finanénym prispevkom pre—akeiu z prostriedkov
Programu hospodarsku vyhodu na trhu?

Hodnoti sa individudlne kaZdy projekt.

Ma poskytovana podpora selektivny charakter?

ANO. O finanény prispevok mézu Ziadat podnikatelia len z regiénov uvedenych v Programe.

Narusuje poskytnuti finanény prispevok pravidla hospodarskej sutaze na trhu?

Ak ziskava podnikatel prevahu na trhu v suvislosti s realizdaciou aktivit, je odpoved — dno.

Ma poskytnuta podpora vplyv na obchodnti vymenu medzi ¢lenskymi statmi Eurdskej unie?

ANO. Specifika programu predpokladd financovanie aktivit s vplyvom presahujicim miestne
pomery, t.j. aktivity tykajiuce sa regionov v oboch clenskych stdtoch zucastnenych na
programe.

Splnenie vsetkych hore uvedenych podmienok znamend, Ze poskytovana pomoc je Statnou
pomocou.
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Napriek vSeobecnému zdkazu udelovania Statnej pomoci ju Zmluva o fungovani Eurdpskej uUnie
v niektorych pripadoch pripusta.

PSP nemo6ze poskytndt nepovolent $tatnu pomoc, Cize takud, ktord nebude poskytnutd v sulade s
pravidlami EU. Ak sa takato situdcia vyskytne a Eurépska komisia uzna takyto pripad za nepovolenu
$tatnu pomoc, partner projektu musi tito pomoc vratit spolu s Grokmi.

Statna pomoc je v programe poskytovana - nielen polskym, ale aj slovenskym partnerom projektu -
na zaklade Nariadenia Ministerstva infrastruktury a rozvoja Polska vo veci poskytovania stdtnej
pomoci de minimis ako aj statnej pomoci v ramci programov Eurdpskej tizemnej spoluprdce pre roky
2014-2020 zo dria 20.10.2015. V tomto nariadeni su uvedené definicie kategdrie pomoci pripustné v
programe ako aj podmienky je poskytnutia. Bolo vypracované na zaklade:
1) nariadenia Komisie (EU) &. 1407/2013 zo dfia 18. decembra 2013 vo veci uplatfiovania &l. 107
a 108 Zmluvy o fungovani Eurépskej Unie pri pomoci de minimis,

2) nariadenia Komisie (EU) €. 651/2014 zo dfia 17. juna 2014, ktorym sa uznavaju niektoré
druhy pomoci za zhodné s vnitornym trhom (nariadenie sa tyka tzv. skupinovych vynimiek).

Pomoc de minimis a $tdtna pomoc sa udeluju vo forme dotacie.

POZOR: $tatna pomoc sa nesmie priznat subjektom, ktoré su na zaklade rozhodnutia Eurdpske;j
komisie povinné vratit statnu pomoc, ktord im bola predtym poskytnuta z akychkolvek
zdrojov.

Oblasti spojené s vyskytom Statnej pomoci boli v programe identifikované v rdmci nasledujucich
konkrétnych cielov:

1) zintenzivnenie Urovne udrzatelného vyufZitia kultirneho a prirodného dedi¢stva,

2) zlepsenie cezhrani¢nej dostupnosti v ramci cezhrani¢ného Uzemia rozvojom multimodalnej
dopravy,

3) zvysenie kvality cezhrani¢ného profesijného a odborného vzdelavania.

Medzi hlavné kategdrie pomoci, ktoré mézu byt poskytované v rdmci programu, patria:

pomoc de minimis, limit 200 000 EUR(nariadenie Komisie (EU) &. 1407/2013),

- regionalna investiéna pomoc (€l. 14 nariadenia Komisie (EU) €. 651/2014),

- pomoc na kulttru a zachovanie kultirneho dedi¢stva (€l. 53 nariadenia Komisie (EU) €. 651/2014),

- pomoc na $portovl a polyfunként rekreaénu infrastruktdru (€. 55 nariadenia Komisie (EU) &.
651/2014),

- investiéna pomoc na miestnu infrastrukturu (¢l. 56 nariadenia Komisie (EU) ¢. 651/2014).

Uplny prehlad kategérii pomoci pripustnych v ramci programu je dostupny v nariadeni Komisie (EU)
¢. 651/2014.Pomoc de minimis je pomocou, ktord vzhladom na mald hodnotu nema vplyv na
hospodarsku vymenu medzi ¢lenskymi statmi, alebo nenarisa konkurencieschopnost. Celkova vyska
pomoci de minimis poskytnutej ¢lenskym Statom jednému hospoddrskemu subjektu nemodze v stlade
s nariadenim Komisie (EU) €. 1407/2013 prekroéit 200 000 EUR v obdobi troch dafiovych rokov.

Podmienkou poskytnutia Statnej pomoci vo vsetkych inych vyssie uvedenych kategdriach, okrem
kategdrie pomoci de minimis, je splnenie tzv. stimulaéného Gcinku. Statna pomoc musi stimulovat
partnerov projektu k urcitému spravaniu (realizacii urcitych projektov), ktoré su ziadané z hladiska
cielov narodnej politiky. Mala by byt urena na také projekty, ktoré by v pripade jej neziskania neboli
uskutocnené, alebo by boli uskuto¢nené neskor ¢i v obmedzenom rozsahu. Vo vieobecnosti plati, Ze
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pomoc vyvoldva stimulaény ucinok, ak partner projektu predlozil pisomna Ziadost o poskytnutie
Statnej pomoci pred pripravou projektu, resp. pred zacatim vykonavania aktivit.

Viac informécii o pravidlach a obmedzeniach v pripade $tatnej pomoci je mozné ziskat na stranke
Generalneho riaditelstva pre hospodarsku sutaz (http://ec.europa.eu/competition /index_en.html),
na stranke polského Uradu na ochranu konkurencieschopnosti a spotrebitelov (www.uokik.gov.pl)
ako aj slovenského Ministerstva financii (www.mfsr.sk).PSP budd monitorovat $tatnu pomoc
v mikroprojektoch v sulade s pravidlami stanovenymi v Programe.

8.10 MIKROPROJEKTY GENERU](JCE PRi]EM
Za prijem ziskany pocas realizacie mikroprojektu sa povazuju prijmy zniZzené o vydavky suvisiace s ich
dosiahnutim za podmienky, Ze tieto vydavky nie st opravnenymi vydavkami mikroprojektu.

Vsetky platby ziskané mikroprijimatelom ztitulu zmluvnych pokut v dosledku porusenia zmluvy
uzavretej medzi nim a tretimi stranami a zdbezpeky sa nepovaZzuju za prijem a neodpocitavaju sa od
opravnenych vydavkov mikroprojektu. Prijmy pochddzajluce z inych zdrojov nezohladnené vo faze
pridelenia urcitej Ciastky finanéného prispevku pre mikroprojekt sa odpocitaju od opravnenych
vydavkov v mikroprojekte.

V pripade, Ze nie vSetky vydavky mikroprojektu si opravnené, prijem musi byt proporcionalne
priradeny opravnenym a neopravnenym cCastiam vydavkov mikroprojektu.

Zasady konania v pripade mikroprojektov, ktoré generuju prijmy

1. Ak opravnené vydavky mikroprojektu nepresiahnu 50 tis. EUR, m6zu byt prijmy, ktoré budu
vygenerované pocas jeho realizdcie, vyuZité ako zdroj spolufinancovania mikroprojektu namiesto
pouZzitia vlastnych zdrojov. Tymto sposobom tieto prijmy do vysky vlastného vkladu nemaju vplyv na
vySku financného prispevku. V pripade, Ze prijmy presiahnu vysku vlastného vkladu, najprv bude
znizené spolufinancovanie zo statneho rozpoctu (ak bolo udelené), a nasledne bude zniZzeny finan¢ny
prispevok z EFRR o sumu, ktora zodpoveda cCiastke prevysujucej vlastny vklad pri spolufinancovani. Po
ukonceni realizacie mikroprojektu musi mikroprijimatel dolozit hodnotu skutoéne ziskanych prijmov.
Ak prijmy prekrocia vlastny vklad, zniZuje sa financny prispevok zo Statneho rozpoctu a pripadne
z EFRR.

2. Ak opravnené vydavky mikroprojektu dosiahnu 50 tis. EUR alebo viac, v takom pripade dosiahnutie
prijmu  zniZzuje opravnené vydavky mikroprojektu afinanény prispevok poskytovany
mikroprijimatelovi — pricom sa sleduju prijmy dosahované vobdobi do ukoncenia realizacie
mikroprojektu.

Do okamihu podania zaverecnej spravy je mikroprijimatel povinny informovat v spravach o vyskyte
prijmov generovanych mikroprojektom. Ziskany prijem zniZuje opravnené vydavky mikroprojektu
a hodnotu finanéného prispevku poskytovaného mikroprijimatelovi.

8.11 NEDOKONCENE PROJEKTY

Ak sa mikroprijimatel po uzavreti zmluvy o poskytnuti financ¢ného prispevku pre mikroprojekt vzda
realizacie mikroprojektu, je povinny bezodkladne to pisomne oznamit miestne prislusnému
Euroregiéonu/PSK/ZSK. Takato informdcia musi obsahovat odévodnenie takéhoto rozhodnutia a opis
stupna realizacie mikroprojektu. Ak realizacia mikroprojektu bola zacata a boli vynaloZzené vydavky
a vyplatené platby, Euroregiéon/PSK/ZSK rozhodnu o vyske prostriedkov podliehajucich refundacii
alebo vrateniu — na zaklade doterajsich vysledkov mikroprojektu. Mikroprijimatel predklada v takom
pripade zdvereénu spravu vtermine stanovenom Euroregiénom/PSK/ZSK aje povinny archivovat
dokumenty suvisiace s implementaciou mikroprojektu v obdobi udrzatelnosti.
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8.12 UCHOVAVANIE A ARCHIVOVANIE DOKUMENTOV MIKROPROJEKTOV

Mikroprijimatel je povinny uchovavat vsetky dokumenty tykajlce sa realizovaného mikroprojektu po
dobu minimalne péat rokov od datumu zaverecnej platby v prospech mikroprojektu alebo po dobu
dvoch rokov od 31. decembra nasledujiceho po zaslani Certifikachym organom Eurdpskej komisii
prehladu vydavkov, v ktorom boli uvedené posledné vydavky tykajlice sa mikroprojektu — v zavislosti
od toho, ktory termin vyprsi neskor.

Uchovavaju sa origindly dokumentov, fotokdépie dokumentov overenych Statutarnym zastupcom
danej institlcie s uvedenim potvrdenia ,,zhodnosti s origindlom“ a elektronické verzie dokumentov
uloZenych na vSeobecne pouzivanych nosi¢och dat.

Kazdy mikroprojekt méze podliehat auditu alebo kontrole podas jeho realizicie a po ukonceni
realizacie (najma v kontexte zachovania udrzatelnosti vystupov mikroprojektu). Z tohto dévodu musi
byt projektova dokumentacia riadne uchovavana.

Pod pojmom elektronickych verzii dokumentov sa rozumie:

¢ dokumenty existujuce vyluéne v elektronickej podobe alebo képie tychto dokumentov,

e origindlne elektronické dokumenty, ktoré maju aj papierovd podobu (tzn. dokument
s rovnhakym obsahom existuje aj v papierovej verzii),

¢ skeny alebo fotoképie originalnych papierovych dokumentov.

Elektronické verzie dokumentov sa uchovavaju mikroprijimatelom na nosiCoch dat, t.j. na
materidloch alebo zariadeniach, ktoré sliZia na zaznam, ukladanie a Citanie udajov v digitalnej
podobe, napr. CD/DVD disk, USB klu¢, externy disk. Kazdy nosi¢ musi byt oznaceny unikatnym
znakom (podla moZnosti).

Véetky dokumenty musia byt dostupné na poziadavku Euroregiénu alebo PSK/ZSK, Narodného
kontroléra, Narodného orgdnu (Ministerstvo podohospodarstva a rozvoja vidieka SR) a Riadiaceho
organu (Ministerstvo rozvoja PR) a inych institdcii opravnenych uskutoénit kontrolu. Pocas kontroly je
mikroprijimatel povinny predloZit dokumentaciu vetkého druhu.

Povinne sa uchovavaiju nizsie uvedené dokumenty (alebo fotokdpie):
* schvalena ziadost o finanény prispevok pre mikroprojekt,
¢ list s informadciou o schvaleni Ziadosti a poskytnuti prostriedkov z EFRR,
¢ zmluva o poskytnuti finanéného prispevku pre mikroprojekt,
e faktary a iné dokumenty potvrdzujice vynaloZenie vydavkov,
e vypisy z bankového Uctu (pod-uctu mikroprojektu),

¢ dokumenty potvrdzujlce realizaciu aktivit v ramci mikroprojektu (potvrdzujice dosiahnutie
ukazovatelov vystupu),

* monitorovacie spravy o realizacii mikroprojektu,

e vSetky doleZité prijaté a odoslané pisomnosti, najma koreSpondencia tykajuca sa zmien v
mikroprojekte,

e zmluvy s doddvatelmi spolu s dokumentdciou tykajucou sa sp6sobu vyberu dodavatelsa,

e dokumentacia potvrdzujica dosiahnutie ukazovatelov vysledkov.

103
Verzia zo da 07.06.2016



9. PRILOHY

1. Zoznam opravnenych Ziadatelov
2. Rokovaci poriadok Vyboru pre mikroprojekty
3. Hodnotiaci harok formalneho hodnotenia

4. Hodnotiaci harok kvalitativneho hodnotenia

10. KDE ZISKATE POTREBNE INFORMACIE

Zvazok Euroregion "Tatry"
Kanceldria Rady v Nowom Targu
ul. Jana lll Sobieskiego 2

34-400 Nowy Targ

tel./fax +48 18 266 69 53

Kontaktné osoby:
=  Michat Stawarski
= Teresa Siaskiewicz
tel. +48 18 266 99 81
e-mail: pwt@euroregion-tatry.eu

PreSovsky samospravny kraj

Odbor cezhrani¢nej a medzinarodnej spoluprace
Namestie mieru 2

080 01 Presov

Slovenska republika

WWWw.vucpo.sk

tel.: +421 51 7081 528
cezhrprogramy@vucpo.sk

Kontaktna osoba:

Andrea Kmecova

tel.: +421 51 7081 526
andrea.kmecova@vucpo.sk

Zilinsky samospravny kraj

Odbor eurdpskych projektov a regionalneho rozvoja
Komenského 48

011 09 Zilina

Slovenska republika

www.regionzilina.sk

tel. +421 41 5032 147, 155, 303, 307 340

104
Verzia zo da 07.06.2016



