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1. ZOZNAM POUZIVANYCH POJMOV A SKRATIEK

1.1 ZOZNAM POJMOV

Fond mikroprojektov

Fond mikroprojektov su financné prostriedky uréené vrdmci Programu Interreg V-A Polsko —
Slovensko na realizaciu mikroprojektov vramci Prioritnej osi 1 Ochrana arozvoj prirodného
a kultiurneho dedicstva cezhrani¢ného uzemia a Prioritnej osi 3 — Rozvoj cezhranic¢ného
a celoZivotného vzdeldvania.

Generator Ziadosti a vyuctovani

IT nastroj vytvoreny na predkladanie Ziadosti o poskytnutie financného prispevku a predkladanie
sprav o realizacii mikroprojektov v ramci Programu Interreg V-A Polsko — Slovensko.

Mikroprijimatel
Subjekt, ktory sa podiela na realizacii mikroprojektu (ako projektovy partner alebo veduci partner).
Mikroprojekt

Samostatny projekt v ramci stresného projektu, ktory realizuju najmenej dva subjekty — minimalne
jeden z kazdej strany hranice. Vynimku predstavuje Eurdpske zoskupenie Uzemnej spoluprace, ktoré
moze ziadat o poskytnutie finanéného prispevku ako tzv. jediny prijimatel.V Programe Interreg V-A
Pol'sko — Slovensko sa mézu realizovat individualne mikroprojekty a spoloéné mikroprojekty (vratane
vlastnych mikroprojektov).

Individualny mikroprojekt

Mikroprojekt pripravovany a realizovany za Ucasti partnerov z oboch stran hranice, ale financovany
iba jednym z nich. Na individualne mikroprojekty sa nevztahuje pravidlo vediceho partnera. Hodnota
financného prispevku z EFRR — od 2 tis. do 50 tis. EUR.

Spolo¢ny mikroprojekt

Mikroprojekt, ktory sa vyznacuje: spolocnou pripravou, spoloénym personalom, spolocnou
realizaciou a spolo¢nym financovanim. V spoloc¢nych mikroprojektoch plati pravidlo veduceho
partnera alebo jediného prijimatela. Hodnota financného prispevku z EFRR — od 2 tis. do 100 tis. EUR.

Vlastny mikroprojekt

Osobitny druh spolo¢ného mikroprojektu, na ktorom sa podiela veduci partner SP a/alebo partner
stresného projektu v Ulohe veduceho partnera mikroprojektu.

Partner streSného projektu (PSP)

Subjekt realizujlci stresny projekt, ktory uzavrel s vedicim partnerom stresného projektu partnersku
zmluvu. V Programe Interreg V-A Polsko — Slovensko sa realizuju stresné projekty v ramci 3
partnerstiev. Partnerstva tvoria:

. ZdruZenie Karpatsky euroregion Pol'sko a Presovsky samospravny kraj,
. Zvizok Euroregion , Tatry”, Pre$ovsky samospravny kraj a Zilinsky samospravny kraj,
. Zdruzenie , Regidn Beskydy” a Zilinsky samospravny kraj.

Veduci partner stresného projektu (VP SP)

Partner, ktory vo svojom mene a v mene partnera/partnerov stresného projektu so sidlom na druhej
strane hranice predkladad Ziadost o poskytnutie finanéného prispevku pre stresny projekt z EFRR,
podpisuje zmluvu o poskytnuti finan¢ného prispevku pre stresSny projekt s RO azodpoveda za
realizaciu streSného projektu.
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VP SP su: ZdruZenie Karpatsky Euroregidn Polsko, Zvazok Euroregion ,Tatry”, ZdruZenie Regidn
Beskydy.

Vybor pre mikroprojekty

Vybor pre mikroprojekty je orgdn menovany VP stresného projektu na ucely vyberu a monitorovania
realizacie mikroprojektov a schvalovania dokumentov tykajucich sa mikroprojektov v danom
streSnom projekte.

Prirucka pre prijimatela

Vseobecny dokument, ktory opisuje pravidla realizacie projektov s finanénym prispevkom na zaklade
rozhodnutia Monitorovacieho vyboru (MV), t.j. Standardnych projektov, vlajkovych projektov
a streSnych projektov v rdmci programu.

Prirucka pre mikroprijimatela

Dokument, ktory podrobne opisuje zdsady realizdcie mikroprojektov v ramci streSného projektu
realizovaného Zvazkom Euroregion ,Tatry” v partnerstve s PreSovskym samosprdvnym krajom
a Zilinskym samospravnym krajom v Prioritnej osi Programu 1 a 3.

Program

Program cezhrani¢nej spoluprace Interreg V-A Polsko — Slovensko 2014 — 2020 schvaleny Eurépskou
komisiou 12. februdra 2015.

StreSny projekt

Projekt realizovany VP SP a PSP v programe Interreg V-A Polsko — Slovensko spocivajuci hlavne na
implementacii mikroprojektov pri dodrzani pravidiel stanovenych v zmluve o poskytnuti financného
prispevku v rdmci 1. alebo 3. prioritnej osi Programu.

Prostriedky na riadenie StreSného projektu

Prostriedky vycClenené vramci stresného projektu uréené na hradenie pripravnych vydavkov,
vydavkov na riadenie a propagaciu a tieZz na informacné aktivity stresného projektu znasané VP SP
a PSP.

Skupina expertov

Skupina 0s0b, ktord ma odborné poznatky v danej oblasti, hodnotiaca kvalitu mikroprojektov, ktoré
boli pozitivne ohodnotené vo faze formalneho hodnotenia v danej vyzve. ZloZenie skupiny expertov
schvaluje vybor pre mikroprojekty.

1.2 Z0ZNAM SKRATIEK

EFRR — Eurdpsky fond regionalneho rozvoja
EUS — Eurdpska Gzemna spolupraca

EZUS — Eurépske zoskupenie Gzemnej spolupréce
FM — Fond mikroprojektov

RO — Riadiaci orgdn

SP — Stresny projekt

PSP — Partner stresného projektu

VP SP — Veduci partner streSného projektu
STS — Spolocny technicky sekretariat

PSK — PreSovsky samosprdvny kraj

75K — Zilinsky samospravny kraj
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2. UVODNE SLOVO

Odovzdavame Vam Priru¢ku pre mikroprijimatela stresnych projektov v Programe cezhrani¢nej
spoluprace Interreg V-A Polsko — Slovensko 2014 — 2020 realizovanych Zvazkom Euroregién , Tatry“
v partnerstve s Pre$ovskym samospravnym krajom a Zilinskym samospravnym krajom. Je to stbor
pokynov, ktoré Vas maju ,krok za krokom” previest vSetkymi etapami realizacie mikroprojektu
cezhrani¢ného charakteru. V tomto dokumente st opisané vztahy medzi mikroprijimatelom a VP SP
a PSP, uvedené su tieZ praktické informacie pre Ziadatelov, ktori sa uchddzaju o financny prispevok
pre mikroprojekt (mdzu ich vyuzit uz vo faze pripravy projektového navrhu) a pre mikroprijimatelov
realizujucich mikroprojekty (mdzu ich vyuzit pocas realizacie a zic¢tovavania mikroprojektu).

Zaroven Vas chceme upozornit, Zze mikroprijimatel musi pri realizacii mikroprojektu dodrziavat

zavazné dokumenty dostupné na strankach RO, STS, Euroregiénu , Tatry“, PSK, ZSK, t. j.:

—  Program cezhranicnej spoluprdce Interreg V-A Polsko — Slovensko 2014 — 2020,

—  Prirucku pre prijimatela,

—  Pokyny pre vyplnenie formuldra Ziadosti o financny prispevok na financovanie mikroprojektu,

—  Pokyny tykajuce sa oprdvnenosti vydavkov v rdmci Eurdpskeho fondu regiondlneho rozvoja,
Eurdpskeho socidlneho fondu a Kohézneho fondu na roky 2014 — 2020,

—  Pokyny pre Ndrodného kontroldra v programoch Eurdpskej tizemnej spoluprdce 2014 — 2020,

a prislusné narodné predpisy platné v Polskej republike a Slovenskej republike.

3. UVOD

Vo finan¢nej perspektive 2014 — 2020 sa bude pokracovat v realizacii spolo¢nych aktivit, ktoré slizia
na rieSenie problémov presahujucich hranice jednej krajiny, vramci jedného zcielov kohéznej
politiky Eurépskej Gnie — Eurépskej tzemnej spoluprace (EUS). Tento ciel predpokladd poskytnutie
podpory o.i. pre cezhraniéni spolupracu, ktord sa na polsko-slovenskej hranici bude realizovat
v ramci Programu cezhrani¢nej spoluprace Interreg V-A Polsko — Slovensko 2014 — 2020. Tento
Program nadvazuje na predvstupové programy PHARE, iniciativu INTERREG IlIA PL-SK 2004 — 2006
a Program cezhranic¢nej spoluprdce Polsko — Slovenska republika realizovany v rokoch 2007 — 2013.
Celkova suma urcend na Program Interreg V-A Polsko — Slovensko 2014 — 2020 z Eurdépskeho fondu
regiondlneho rozvoja (EFRR) je takmer 155 mil. eur. Cast prostriedkov vy€lenenych zrozpoétu
Programu (12 %, teda 18,60 mil. Eur. Po splneni kritérii pridelovania dodatocnych finan¢nych
prostriedkov stanovenych v bode 1.4.2. Zasad realizacie streSnych projektov bude hodnota alokacie
zvysena do 15%, Co predstavuje 23,25 mil. Eur ) tvori Specificky finanény nastroj — Fond
mikroprojektov (FM). Prostriedky fondu mikroprojektov si uréené na podporu malych, cezhrani¢nych
iniciativ miestneho vyznamu — mikroprojektov.

Nastrojom, ktory sluZi na realizaciu a implementaciu mikroprojektov v ramci Fondu mikroprojektov
v Programe Interreg V-A Polsko — Slovensko 2014 — 2020, su stresné projekty. Stresné projekty sa
realizuju v ramci troch partnerstiev:

«  Zvizok Euroregién , Tatry” — Preovsky samospravny kraj — Zilinsky samospravny kraj,

« ZdruZenie Region Beskydy — Zilinsky samospravny kraj,

e ZdruZenie Karpatsky Euroregidn Pol'sko — Presovsky samospravny kraj.

V kazdom z partnerstiev sa implementuju dva stresné projekty: jeden v Prioritnej osi 1. Ochrana
a rozvoj prirodného a kulturneho dedicstva cezhrani¢ného uzemia a jeden v Prioritnej osi 3. Rozvoj
cezhrani¢ného a celoZivotného vzdeldvania. Ulohu veducich partnerov v sch projektoch plnia polské
euroregiony.

Verzia zo da 01.03.2017



4. VSEOBECNE INFORMACIE O PROGRAME A STRESNYCH
PROJEKTOCH

4.1 CIELE A PRIORITY PROGRAMU

V porovnani s predchadzajucimi rokmi sa Program vo financnej perspektive
2014 - 2020 odlisuje znacnou tematickou koncentraciou a principom
orientdcie na vysledky. Znamena to, Ze:
mikroprijimatelia budd moct vyuZit uzsi rozsah aktivit, na ktoré sa
modze poskytnut finanény prispevok,
kazdy mikroprojekt bude musiet prispievat k realizacii ukazovatelov
vystupu a vysledku uréenych v Programe.

Predpoklada sa, Ze mikroprojekty priamo prispeju k dosiahnutiu hlavného ciela Programu v oblasti
ochrany, posilnenia arozvoja prirodného a kultirneho dedi¢stva arozvoja vzdeldvania, co
zodpoveda dvom prioritnym osiam?, v rdmci ktorych sa budi implementovat mikroprojekty:

= 1. Ochrana a rozvoj prirodného a kulturneho dedicstva cezhrani¢ného tzemia,

= 3. Rozvoj cezhranicného a celoZivotného vzdeldvania

Tieto osi zodpovedaju dvom tematickym cielom a vybranym investicnym prioritam. Vyssie uvedena
problematika je podrobne zobrazena v nasledujicej schéme:

Schéma . 1. — Prioritné osi Programu v stresnych projektoch.

Prioritna os 1 Prioritna os 3

Ochrana a rozvoj prirodného a s S
Rozvoj cezhrani¢ného a

celoZivotného vzdelavania

kulturneho dedicstva
cezhrani¢ného uzemia

N\ (8 T — 2
( Investi¢na priorita 10b
Investicna priorita 6¢ Investovanie do vzdelavania, $koleni a odbornej
- - < - pripravy, ako aj zruénosti a celozivotného
ZaCh,ovam,e’ OChran?’ podpora irozvo; vzdelavania prostrednictvom: pripravy a
prirodného a kultirneho dediéstva vykonavania spoloénych vzdelavacich,
S odbornych vzdelavacich a $koliacich programov
v
4 o ("

Konkrétny ciel 1.

‘ Konkrétny ciel 4.
Zintenzivnenie trvalo udrZatelného

vyuZitia kultdrneho a prirodného ‘
dediéstva navitevnikmi a obyvatelmi

— Zvysenie kvality cezhrani¢ného
profesijného a odborného vzdelavania

1V mikroprojektoch nie je mozné financovanie aktiykajlcich sa prioritnej osi. 2 Trvalo udrzaténa cezhranina doprava.
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4.2 CIELE STRESNEHO PROJEKTU
4.2.1 CIELE STRESNEHO PROJEKTU REALIZOVANEHO V OSI ¢. 1.

HLAVNY CIEL:
Zintenzivnenie trvalo udrZatelného wvyuZzitia kultirneho a prirodného dediéstva navstevnikmi
a obyvatelmi na Uzemi streSného projektu vdaka realizacii mikroprojektov.

KONKRETNE CIELE:

= ZvySenie atraktivity a konkurencieschopnosti polsko-slovenského pohranicia v oblasti
kultdrneho a prirodného dedicstva.

= Vytvorenie spolocnych, udrzatelnych produktov zaloZenych na kultirnom a prirodnom
dedicstve, ktoré prispievaju k jeho ochrane, propagdcii a rozvoju.

4.2.2 CIELE STRESNEHO PROJEKTU REALIZOVANEHO V 0OSI &. 3.

HLAVNY CIEL:
Zvysenie kvality cezhrani¢ného profesijného a odborného vzdeldvania na Uzemi streSného projektu
vdaka realizacii mikroprojektov.

KONKRETNE CIELE:
= Rozvijanie kompetencii vyhladavanych na trhu pridce vregidne aodbornd aktivizacia
nezamestnanych.
= Rozvoj cezhranitnej spoluprace medzi vysokymi Skolami, odbornymi udcilistami ainymi
vzdeldvacimi inStitdciami, zvySovanie odbornych kvalifikacii zamestnancov polskych
a slovenskych verejnych institucii a samospravy.

4.3. OPRAVNENE UZEMIE STRESNYCH PROJEKTOV

Na dcely implementacie streSnych projektov vramci Fondu
mikroprojektov bolo z oprédvneného (zemia Programu? vyclenené
Uzemie pre kazdé z troch partnerstiev pésobiacich na polsko-slovenskom

......

Program implementuju.

V stresnych projektoch realizovanych v partnerstve Zvazok Euroregion
,Tatry“ — PSK — ZSK zodpoveda za implementaciu mikroprojektov na
polskej strane Euroregidn ,Tatry“ a na slovenskej strane PSK a ZSK. Tito
partneri riadia mikroprojekty z ¢asti opravneného Uzemia, ktoré zahrna:

Opravnené Uzemie Programu figh nasledovné Uzemné jednotky nalsk@j strane hranice: subregiony (NUTS 2liKrosniansky,
Przemylsky, Nowogdecky, Nowotargsky, Osviéimsky a Bialsky, okrem toho tiez Pszczynsky okréyyskom subregidnie, Rzeszowsky
okres a mesto Rzeszdw v Rzeszowskom subregioniey@emitky okres v Krakovskom subregione. Opravnenémie programu na
slovenskej strane zfita: PreSovsky samospravny kraj, Zilinsky samosprémay a okres Spisska Nova Ves v KoSickom samosynav
kraji.
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NA POLSKEJ STRANE:

* nowosadecky subregion: okres Nowy Targ, okres Tatry, okres Gorlice, okres Limanowa, okres
Nowy Sacz, okres Mesto Nowy Sacz

e osviencimsky subregion: okres Chrzandw, okres Olkusz

e krakovsky subregion: okres Myslenice okrem obce Pcim

NA SLOVENSKEJ STRANE

e Presovsky samospravny kraj: okres Stard Lubovia, okres Bardejov, okres Kezmarok, okres
Levoca, okres Poprad (Presovsky kraj) a okres Spisska Nova Ves (Kosicky kraj)

« Zilinsky samospravny kraj: okres Dolny Kubin, okres Tvrdoin, okres Ruiomberok, okres
Liptovsky Mikulas.

Opravnené Uzemie pre stresné projekty, v ktorych veducim partnerom je Euroregion ,Tatry”, je na
mape oznacené ruzovou farbou.

Mapa C. 1. Oprdvnené uzemie streSnych projektov

Opravnené Uzemie Programu cezhranicnej spoluprace Interreg V-A Pol'sko — Slovensko 2014 — 2020
pri zohladneni regionov NUTS3
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4.4 ZASADY FINANCOVANIA STRESNYCH PROJEKTOV

Na spolufinancovanie Fondu mikroprojektov je vo financnej perspektive 2014 — 2020 urcenych
18.598.646,75 EUR z EFRR (Co tvori 12 % z rozpoctu Programul). Tieto prostriedky su rozdelené medzi
dve prioritné osi, v ramci ktorych sa realizuju stresné projekty. Financné prostriedky boli rozdelené
v pomere:
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3

= | prioritnd os — 90 %>
= |lIl. prioritnd os — 10 %*.

Rozpocty jednotlivych stresnych projektov zahfnaju prostriedky na financné prispevky pre
mikroprojekty (minimalne 85 % z alokdcie pre dany stresny projekt) a prostriedky na naklady na
riadenie SP, ku ktorym patria priprava, sprava, publicita a informacné aktivity (maximalne 15 %
z alokacie pre dany stresny projekt). Po uskutocneni strednodobého hodnotenia Programu podla
stavu na konci roku 2018 mo6Zu ziskat stresné projekty, vktorych budd splnené kritéria
strednodobého hodnotenia, vysSiu sumu finanéného prispevku z EFRR do 15 % z alokacie EFRR pre
Program (v pomere pre dany stresny projekt). Maximalna hodnota alokacie pre FM zodpovedajlca
15 % z rozpoctu programu je 23 248 308,44 EUR.

Tabulka ¢. 1. 100 % z alokdcie na mikroprojekty pre partnerstvo Zvizku Euroregion , Tatry” — PSK —
ZSK v EUR

Partner 12 % z alokacie Programu 15 % z alokacie Programu
streSného I. prioritna 1. SPOLU I. prioritna I. SPOLU
projektu os prioritna os prioritna

90 % os 90 % os

10 % 10 %

Zvazok 3.599.954,05 399.994,90 3.999.948,96 4.499.942,58 499.993,62 4.999.936,20
Euroregion
,Tatry”
PSK 1.360.635,91 151.181,77 1.511.817,68 1.700.794,91 188.977,21 1.889.772,12
ZSK 995.452,05 110.605,78 1.106.057,84 1.244.315,07 138.257,23 1.382.572,30
SPOLU 5.956.042,01 661.782,45 6.617.824,48 7.445.052,56 827.228,06 8.272.280,62

Tabulka C. 2. Alokdcia z EFRR na mikroprojekty pre partnerstvo Zvéizku Euroregion , Tatry” — PSK —

ZSK v EUR
Partner 12 % z alokacie Programu 15 % z alokacie Programu
streSného L, IIl. prioritna I. prioritna 18

. l. prioritna os N
projektu 90 % 0s SPOLU 0s prioritna os SPOLU

° 10 % 90 % 10 %

Zvazok 3.059.960,93 339.995,65 3.399.956,62 3.824.951,19 424.994,58 4.249.945,77
Euroregion
,Tatry”
PSK 1.156.540,51 128.504,49 1.285.045,04 1.445.675,67 160.630,63 1.606.306,30
ZSK 846.134,23 94.014,90 940.149,16 1.057.667,81 117.518,64 1.175.186,45
SPOLU 5.062.635,67 562.515,04 5.625.150,71 6.328.294,67 703.143,85 7.031.438,52

Na realizaciu vlastnych mikroprojektov (realizoyah ako spoléné mikroprojekty) mdze hiw StreSnom projekte vyuzitych maximalne 5 %
z alokécie prostriedkov z EFRReanych na realizaciu mikroprojektov.

4 Ako vyssie
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5. ZAKLADNE INFORMACIE O MIKROPROJEKTOCH

Finan¢ény prispevok mozu ziskat vyluéne mikroprojekty, ktoré sa vyznacuju Sirokym cezhranicnym
dopadom, skuto¢nou spolupracou medzi partnermi, trvalo udrZatelnymi vysledkami. Tieto
mikroprojekty musia byt realizované opravnenymi mikroprijimatelmi z opravneného Uzemia
Stresného projektu, prispievat k realizacii ciefov Programu a stresného projektu a realizovat aktivity
aj ukazovatele vystupu priradené prislusnej prioritnej osi.

5.1 CEZHRANICNY DOPAD V MIKROPROJEKTOCH

Vsetky mikroprojekty, ktoré ziskali finanény prispevok musia
preukazovat cezhrani¢ny dopad — musia byt prinosom pre pohranicie
na oboch stranach polsko-slovenskej hranice, pre obidve partnerské
krajiny v Programe a pre ich obyvatelov.

Cezhrani¢ny dopad sa prejavuje na 3 Urovniach:
partnerstva,
realizovanych aktivit,

dalSej spoluprace.

UROVEN PARTNERSTVA

Partnerstvo zohrava zékladnu ulohu v pripade cezhrani¢nych mikroprojektov. Preto je dolezité, aby
bolo skutocnou iniciativou ,zdola” vyplyvajlicou z potreby vyrieSenia spoloc¢ného problému, ktory sa
vyskytuje na oboch stranach hranice, a nie aby bolo désledkom programovych poziadaviek.

Kazdy mikroprojekt sa musi realizovat za spoluprace minimalne dvoch subjektov, z ktorych jeden
pochddza z Polska a druhy zo Slovenska. Vynimkou st na zéklade svojej organizaénej a pravnej povahy
Eurépske  zoskupenia Uzemnej spoluprace, ktoré su tzv. jedinym  prijimatelom.
Na mikroprojekte sa okrem Ziadatela a cezhrani¢ného partnera tiez moze zucastnit domdci partner.

Spoluprdca partnerov napldanovana v mikroprojekte sa hodnoti z hfadiska niZsie uvedenych kritérii:
spoloénd priprava, spolo¢nd realizacia, spolocny personal, spolo¢né financovanie. Podrobny opis
jednotlivych kritérii zndzorfiuje nasledujica schéma.
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Schéma ¢. 2. Kritéria partnerstva

(V§etci partneri sa zucastruju na priprave «Ziadatel zodpoveda za realizéciu
mikroprojektu. mikroprojektu, ale kazdy partner

¢ Partneri spolocne urcuju zasady realizacie je zodpovedny za realizaciu uloh,
mikroprojektu (ciele, ulohy, vystupy, rozpocet, ktoré mu boli v mikroprojekte
terminy, rozdelenie zodpovednosti). pridelené, dosiahnutie cielov,

« Partneri spoloé¢ne identifikuji zdroje, ktorymi vystupov - v stilade s dohodnutym
mé3u prispiet k realizacii mikroprojektu, a rozdelenim zodpovednosti.
ocakavania. *Kazdy partner mbZe vecne prispiet

k realizacii Glohy iného partnera.

L Spolocna Spolocna
priprava realizacia
/ v - -
Spolocny Spolocné
personal financovanie
¢ Kazdy z partnerov ma stanovenu tlohu a *KaZdy partner sa zavizuje zabezpetit
uréuje personal na realizaciu konkrétnych prislusné prostriedky na realizaciu
uloh. Nie je potrebna duplicita rognaky’ch svojich uloh.
funkcii u jednotlivych partnerov. Clenovia « Mikroprojekt ma spoloény rozpoéet
personalu kazdého z partnerov spolupracuju odzrkadlujtci Géast kazdého partnera
\medn sebou. na mikroprojekte. Y

Kazdy individualny mikroprojekt musi spifiat dve kritéria spoluprace: spoloéna priprava a spolo¢na
realizicia, spoloéné mikroprojekty musia spifiat vetky Styri kritéria.

Partnerstvo musi byt potvrdené dohodou (v pripade individudlnych mikroprojektov) alebo
partnerskou zmluvou (v pripade spoloénych mikroprojektov), v ktorych budd uréené vzajomné
aktivity a zavazky pocas realizacie mikroprojektu. Partnerska dohoda/zmluva tvori prilohu k Ziadosti
o finanény prispevok pre mikroprojekt. Zakladné povinnosti partnerov v mikroprojektoch su uvedené
v nasledujucej tabulke.

Tabulka ¢. 3. Povinnosti partnerov

Povinnosti Ziadatela Povinnosti cezhrani¢éného/domaceho
(Vediceho partnera mikroprojektu) partnera

* Priprava mikroprojektu za spoluprdce | = Ucast na priprave mikroprojektu.

S|panheram)/partnenmis = Urcenie osoby zodpovednej za

E E . Urcgnlle.osol.oy zodpovednej za spolupracu pri mikroprojekte.
= 3 realizaciu mikroprojektu.

g = = Uzavretie partnerskej dohody. = Podpisanie partnerskej dohody.
S O

=

0 X . v P

Zs = PredlozZenie Ziadosti o finan¢ny -

prispevok pre mikroprojekt
v prislusnom Euroregiéne/PSK/ZSK
podla sidla mikroprijimatela
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-

SPOLOCNY MIKROPROJEKT

Podpisanie zmluvy o poskytnuti
finan¢ného prispevku pre
mikroprojekt

Realizacia a zuctovanie mikroprojektu | =
(vecna a finan€na zodpovednost za
realizovany mikroprojekt).

Priprava mikroprojektu. =

Urcenie osoby zodpovednej za
realizaciu mikroprojektu. =

Uzavretie partnerskej zmluvy

s partnerom/partnermi mikroprojektu, | =
ktora podrobne definuje ulohy

a zodpovednost jednotlivych

partnerov.

Podpisanie a predlozZenie spolo¢ne;j
Ziadosti o financny prispevok pre
mikroprojekt v prisluSnom
Euroregiéne/PSK/ZSK podla sidla
veduceho partnera spolo¢ného
mikroprojektu

Podpisanie multilaterdinej zmluvy =
o poskytnuti finanéného prispevku na
realizaciu svojej ¢asti mikroprojektu

s prislusnym Euroregiénom, PSK/ZSK
a partnerom/partnermi. Veduci
partner je zodpovedny za realizovany
mikroprojekt ako celok.

Realizacia a zuctovanie mikroprojektu | =
(vecna a finan¢éna zodpovednost za
realizovany mikroprojekt ako celok).

UROVEN REALIZOVANYCH AKTIVIT

U¢ast na realizacii mikroprojektu
(v sulade s podmienkami dohody).

Aktivna Gcast na priprave
mikroprojektu.

Urcenie osoby zodpovednej za
spolupracu pri mikroprojekte.

Podpisanie partnerskej zmluvy.

Podpisanie multilaterdinej zmluvy

o poskytnuti finanéného prispevku na
realizaciu svojej ¢asti mikroprojektu

s VP mikroprojektu, prislusnym
Euroregiénom, PSK/ZSK a pripadnymi
partnermi.

Podpisanie zmluvy tykajucej sa
narodného spolufinancovania
pochadzajuceho zo statneho rozpoctu
Slovenskej republiky®.

Realizacia a zuctovanie svojej Casti
mikroprojektu (vecna a financna
zodpovednost za svoju Cast
realizovaného mikroprojektu).

Kazda aktivita realizovana v rdmci mikroprojektu musi mat cezhrani¢ny charakter, ¢o znamen3, Ze:

aktivity naplanované v mikroprojekte musia byt realizované na oboch stranach

hranice,

na spoloénych ¢innostiach sa musia zGc¢astrovat Ucastnici z oboch krajin,

5V pripade va3ieho pdtu slovenskych partnerov v mikroprojekte, ak vedimitner sa nenachadza na Slovensktiadito partneri spomedzi
seba hlavného cezhraného partnera (HCP uvadzany v ziadosti o poskyarfirtartného prispevku ako prvy partner mikroprojektu),rkto

podpisuje v ich mene zmluvu o narodnom spolufinaaodz rozpétu Slovenskej republiky.
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= vystupy mikroprojektu, ako: publikacie, webové stranky, mobilné aplikacie a pod.
musia obsahovat informacie v polskej a v slovenskej jazykovej mutécii a musia byt
pristupné pre cielové skupiny z oboch krajin,

= realizované malé investicie sa musia vyznacovat cezhrani¢cnym dopadom.

UROVEN DALSEJ SPOLUPRACE

Predpoklada sa, Ze spolupraca partnerov v rdmci mikroprojektu bude impulzom k dalSim spolo¢nym
aktivitdm po dokonéeni jeho realizicie, vysledkom ¢oho moézZe byt vytvorenie udrzatelnych struktur
spoluprace (napr. v podobe viacrocnej zmluvy o dalSej spolupraci) alebo rozsirenie existujlcej
spoluprace o nové rozmery.

5.2 OPRAVNENI MIKROPRIJIMATELIA

Mikroprijimatelmi, t.j. Ziadatelmi, cezhrani¢nymi partnermi, domacimi partnermi v mikroprojekte
s finanénym prispevkom v ramci streSného projektu modzu byt institicie, ktoré maju neziskovy
charakter, ktorych zakladnou ¢innostou nie je ¢innost komer¢ného charakteru, napr.:

= organy Statnej spravy a samospravy, ich zvazy a zdruZenia,

= Statne alebo samosprdvne organy zriadené za uUcelom poskytovania sluZieb vo verejnom
zaujme,

= vzdeldvacie institlcie a vysoké skoly,
= institucie odborného vzdeldvania,

= vedecké institucie,

= neziskové mimovladne organizacie,
= cirkvi a ndboZenské zdruzenia,

=  Eurdpske zoskupenia Uzemnej spoluprace.

Podrobny zoznam oprdvnenych Ziadatelov je uvedeny v prilohe &. 1 k Prirucke.

Opravneny mikroprijimatel by mal spravidla mat pravnu subjektivitu podla platnych vnutrostatnych
predpisov a sidlo na vymedzenom Gzemi pdsobenia prislu$ného PSP®.

Vynimku tvoria organizacné zlozky bez prdvnej subjektivity, ktoré su jednotkami zriadenymi
inStituciami so sidlom mimo Uzemia p6ésobenia konkrétneho PSP alebo Programu, ale na Uzemi tohto
SP realizuju svoju Cinnost. V takom pripade nadriadend jednotka, ktora ma pravnu subjektivitu,
udeluje pInd moc a prebera finanénu zodpovednost za realizovany mikroprojekt.

Opravneni partneri mézu realizovat mikroprojekty samostatne alebo prostrednictvom zriadenych
nimi podriadenych jednotiek bez pravnej subjektivity, ktoré sa neméziu samostatne uchadzat
o prostriedky z Fondu mikroprojektov. V takom pripade v Ziadosti o poskytnutie financéného
prispevku pre mikroprojekt sa uvadza jednotka, ktora mikroprojekt realizuje a miesto realizacie
projektu.

6 Ziadaté a partneri mikroprojektu musia spravidla pochédzapravneného Gzemia daného stre3ného projektwyhmasnych pripadoch
a ak je to oddvodnené Fddiska ciéov streSného projektu, je pripustnas’ ziadatéov a partnerov, ktori nepochadzaju z Gzemia sthesné
projektu . Takyto podiel méze dosialimmaximéalne 20 % z alokacie EFRR na realizaciu npikofektov v streSnom projekte.

14
Verzia zo da 01.03.2017



5.3 MIESTO REALIZACIE MIKROPROJEKTOV

Spravidla miestom realizacie mikroprojektov je opravnené Uzemie stresného projektu uréené v bode
4.3, Existuje moznost realizacie aktivit predpokladanych v mikroprojekte na Gzemi tretej krajiny alebo
mimo oblasti podpory — v takom pripade ide o vydavky z tzv. 20% alokdacie EFRR realizovanej mimo
oblasti podpory. Takyto mikroprojekt alebo aktivity musia mat priaznivy vplyv na oblast podpory.

5.4 OBDOBIE REALIZACIE MIKROPROJEKTU

Najskorsim datumom zacatia mikroprojektu je den nasledujuci po dni
podania Ziadosti o finanény prispevok, zatial ¢o jeho ukonéenie nembze
prekrodit:

- 31.12.2019 v pripade mikroprojektu z 1. prioritnej osi
- 31.05.2018 v pripade mikroprojektu z 3. prioritnej osi

Obdobie realizacie mikroprojektu nemdze byt spravidla dlhsie ako 12
mesiacov. Vo vynimocnych a pisomne oddvodnenych pripadoch mdze byt
obdobie jeho trvania predizené so sthlasom Euroregiénu/ZSK/PSK na 18
mesiacov. Obdobie realizdcie je uvedené vZmluve o poskytnuti
finanéného  prispevku  pre  mikroprojekt. V pripade vlastnych
mikroprojektov prijima rozhodnutie o predieni obdobia realizicie
mikroprojektu Vybor pre mikroprojekty (za podmienky, Ze RO/NO
nevznesu namietky).

ZACIATOK REALIZACIE MIKROPROJEKTU

Najskorsim mozZnym datumom zacatia mikroprojektu je den nasledujici po dni podania Ziadosti
o finanény prispevok.” Za¢iatkom realizacie mikroprojektu sa rozumie zadiatok realizacie prvych dloh
ktorymkolvek z partnerov, ktoré su naplanované v harmonograme mikroprojektu.

UKONCENIE REALIZACIE MIKROPROJEKTU

Ukoncenie realizacie mikroprojektu neméze byt neskor ako:
- 31.12.2019 v pripade mikroprojektu z 1. prioritnej osi
- 31.05.2018 v pripade mikroprojektu z 3. prioritnej osi

> Vecné ukoncenie mikroprojektu

Ukoncenie realizacie mikroprojektu znamena datum ukoncenia
poslednej tlohy ktora tvori mikroprojekt®.

=» Finanéné ukoncenie mikroprojektu

7V takejto situacii st Ulohy déasu podpisania zmluvy o poskytnuti fisaého prispevku realizované na vlastni zodpovetipagtnera
a musia sa dodrziavaovnaké zasady, aké platia po podpisani zmluyy,ntusia sa dodrziavavSetky platné predpisy a pravidla platné
v Programe.

8 Protokoly prijatia prac, rovnocenné doklady popuitice prijatia prac partnerom musia’lwystavené v obdobi realizacie mikroprojektu.
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Vydavky spojené s mikroprojektom, vratane vydavkov tykajucich
sa dokoncovania mikroprojektu (napr. Uhrada dodavatelom za
aktivity uskutocnené pocas vecnej realizacie mikroprojektu
a pod.) sa mdzu povazovat za opravnené, ak boli vynaloZzené a
uhradené najneskér 30 dni od datumu vecného ukoncenia
realizacie mikroprojektu uvedeného vzmluve o poskytnuti
finanéného prispevku®.

OBDOBIE REALIZACIE MIKROPROJEKTU vs. OPRAVNENOST VYDAVKOV
V pripade, Ze Vybor pre mikroprojekty schvali finanény prispevok pre mikroprojekt, opravnené su
vydavky vynaloZené partnermi odo dna zacatia mikroprojektu do dna jeho finanéného ukoncenia.

5.5 OPRAVNENE TYPY AKTIVIT V MIKROPROJEKTOCH

Vo financnej perspektive na roky 2014 — 2020 sa podporuju mikroprojekty zamerané na rozvoj
nekomerénych aktivit z oblasti ochrany prirodného a kultirneho dedi¢stva a vzdelavacie aktivity.
Vsetky aktivity naplanované v mikroprojekte musia byt naleZite motivované a logicky na seba
nadvézovat. V pripade aktivit SirSieho rozsahu je v ramci Programu mozné financovanie iba tej Casti
aktivit mikroprojektu, ktord bude priamym spdsobom prispievat k dosiahnutiu ciefov programu, napr.
nie je mozné poskytnut finanény prispevok pre mikroprojekty spocivajlice vo vytvoreni len technickej
dokumentdcie alebo Uzemnej koncepcie, ktoré nie su zakladom pre implementaciu tohto
mikroprojektu, napr. technickad dokumentdcia pre dalsiu etapu.

NizSie uvedeny opis je spresnenim typov aktivit, na ktoré je mozné poskytnut finanény prispevok
v Programe v rdmci 1. a 3. osi, uvedenych v programovom dokumente schvalenym EK.

TYPY AKTIVIT

OPRAVNENE TYPY AKTIVIT V MIKROPROJEKTOCH V RAMCI 1. PRIORITNEJ OSI

VSEOBECNE ZASADY

Aktivity sa zameriavaju na zabezpeclenie spolo¢nej ochrany, posilnenia arozvoja prirodného
a kulturneho dediéstva (hmotného aj nehmotného) a na efektivne atrvalo udriatelné vyuzitie
dedicstva za Ucelom zatraktivnenia pohranidia.

NajdolezitejsSim prvkom mikroprojektov a aktivit (vratane investi¢nych) realizovanych v ramci tejto
osi, bude vytvorenie spolocnych, trvalo udriatefnych vystupov zaloZenych na kultirnom a
prirodnom dedicstve, prispievajucich k jeho ochrane, propagacii a rozvoju.Vysledky mikroprojektov
sa musia zachovat v obdobi udrzatelnosti, ale tieZz generovat rozvojovy potencial do buddicna.
V pripade mikroprojektov tykajucich sa turistickych produktov to budd spoloc¢né polsko-slovenské
udrzatelné vystupy prispievajuce k lepSiemu vyuZitiu kultdrneho a prirodného dedicstva.

*  Maximalna doba realizicie mikroprojektov: 12 mesiacov'®
=  Minimalna hodnota finanéného prispevku z EFRR: 2 tis. eur

=  Maximalna hodnota finanéného prispevku z EFRR:
100 tis. eur — pre spoloény mikroprojekt 50 tis. eur - pre individudlny mikroprojekt.

° Presné podmienky budu 3pecifikované v danej vyzve
10 vo vynimoé&nych pripadoch a na ziadost mikroprijimatela mdze byt doba realizacie mikroprojektu predizena na 18 mesiacov
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= Maximalna celkova hodnota mikroprojektu: 140 tis. eur — pre spolo¢ny mikroprojekt
70 tis. eur — pre individualny mikroprojekt.

VSEOBECNE ZASADY PRE AKTIVITY V OBLASTI SPOLUPRACE
V pripade mikroprojektov spoluprace medzi institiciami a v pripade ostatnych makkych aktivit je
nevyhnutné, aby planované spoloc¢né aktivity:

v' prostrednictvom polsko-slovenskej spoluprdce generovali pridani hodnotu nedostupnu
v pripade realizovania tychto aktivit osobitne kazdym z tychto subjektov,

v' boli st¢astou komplexnej stratégie aktivit danych institdcii,

v" mali po ukon&eni daného mikroprojektu redlne $ance na pokracovanie alebo rozvoj v
podobe novych iniciativ.
Uvedend pridana hodnota mikroprojektu musi byt odzrkadlenda v ukazovateloch produktu

realizovanych prostrednictvom mikroprojektu, napr. musi sa tykat novych Standardov, novych e-
produktov alebo novych aktivit propagujucich dedicstvo.

V pripade mikroprojektov tykajucich sa spoluprdce nebude postacujuca realizdcia jedine
ukazovatela ¢. 1.9 Pocet organizdcii zapojenych do cezhranicnych projektov suvisiacich s kultirnym
a prirodnym dedicstvom.

VSEOBECNE ZASADY PRE AKTIVITY V OBLASTI VZDELAVANIA

V ramci vzdelavacich aktivit v oblasti ochrany prirodného a kultirneho dediéstva a v oblasti riadenia
rizika a bezpecnosti nie je planované financovanie infrastruktiry avybavenia na zabezpecenie
vzdeldvacich aktivit ako su rekonstrukcie skol, hasi¢skych stanic ¢i kupa Specializovanych vozidiel
a pod. Nakup vybavenia je moziny vylucne v pripade, ak je to nevyhnutné na realiziciu cielov
mikroprojektu, pricom méze predstavovat iba prvok dopliiujici mikroprojekt, nemdze byt hlavnou
aktivitou v mikroprojekte, ani z vecného, ale ani z financného hladiska.

SPECIFICKE PRAVIDLA

Typy aktivit Opis
Vystavba alebo  modernizacia | v Vytvorenie novych amodernizicia uZ existujucich
cezhranicnej infrastruktary cezhrani¢nych turistickych trds spajajucich miesta
cestovného ruchu v blizkosti kultdrneho a prirodného dedic¢stva na oboch stranach
kultarnych institucii, hranice:  cyklistickych ~ chodnikov, turistickych
pamatihodnosti, chranenych chodnikov, prirodnych naucnych  chodnikov

krajinnych  oblasti a narodnych a vyhliadkovych trds, tematickych kultdrnych ciest,
parkov, ktoré su  suéastou zelenych ciest greenways, ktorych aspon cast
cezhrani¢nych turistickych tras prechadza cez hranicu medzi Polskom a Slovenskom
alebo po linii hranice.. Chodniky vytycené na oboch
stranach hranice sa musia priamo spajat alebo musia
tvorit sucast vadsej suvislej siete chodnikov.

v/ Vytvorenie alebo modernizécia infrastruktury, ktora
doplna cezhranicné trasy (napr. vyhliadkové miesta)
alebo zabezpecuje pohodlny pristup na tieto miesta

1V pripade aktivit stvisiacich s ozimvanim chodnikov pomocou zfiek umiestiovanych na stromoch je dobrou praxou pouzivanieieka
malovanych s pouzitim farieb netoxickych pre stromgshul sa pouzivanaky pripeMiované k stromom klincami.
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Renovacia alebo
a modernizacia

kultirneho dedicstva, ktoré
nachadzaju na
turistickych chodnikoch

Vytvorenie arozvoj cezhranicnej
inStituciami

spolupriace  medzi

(vratane medzisektorovej
spoluprace) a ostatné makké
aktivity

Rozvoj a implementacia spolo¢nych
Standardov

ochrany
kultirneho

cezhrani¢nych
a nariadeni

a zachovania
a prirodného dedicstva

v oblasti

Spolocné cezhranicné vzdelavacie
kultarne

aktivity  propagujuce
a prirodné dedicstvo

Aktivity v prospech cezhranicnej
integracie abudovania spolocnej

identity

Vzdelavacie aktivity
riadenia rizik a bezpecnosti.

konzervacia
objektov

cezhranic¢nych

v oblasti

(napr. parkoviskd, miesta typu Park&Ride!?) alebo
zlepsuje ich atraktivitu pre r6znorodé potreby.

v’ Finanény prispevok na vystavbu alebo modernizéciu
konecnych, kratkych usekov ciest, ktoré vedu priamo
k objektom kultirneho alebo prirodného dediéstva.*®

v’ Modernizacia napr. objektov drevenej architektiry,
muzealnych objektov, ktora prispieva k zatraktivneniu
pohranicnej oblasti v miestnom meradle (na oboch
stranach hranice) a prispeje kvytvoreniu alebo
rozsSireniu  spolo¢nej kultdrno-prirodnej ponuky
pohranicia a pri€ini sa orozvoj, alebo propagaciu
tohto Uzemia.

v'Napr. vzdjomnd vymena hnutefného kultirneho
majetku (napr. spoloCné vystavy), organizacia
tematickych konferencii, seminarov, tvorivych dielni.

v/ Cezhraniéné aktivity vykondvané prostrednictvom
spoluprace partnerov z polsko-slovenského
pohrani¢ia alebo zamerané na ochranu alebo
propagaciu kultdrnych  a prirodnych  zdrojov
spolocnych pre oblast pohrani¢ia. Napr. napr.
spolocné vystavy, organizacia tematickych
konferencii, seminarov, tvorivych dielni

v Pri aktivitdich tohto druhu bude kladeny zvlastny
doraz na ich praktické vyuzitie (implementacéna cast).

Platia vSeobecné zasady pre aktivity v oblasti
vzdelavania, s. 17

v Napr. koordinované vzdeldvacie programy/iniciativy
vrozsahu vyucovania zameraného na historické
a kultdrne dedicstvo, ekoldgiu, Sport a jazykové kurzy.

v/ Aktivity zamerané na zvy$ovanie povedomia ¢lenov
komunity o rizikach.

v/ Realizdcia  8koleni  tykajucich sa  pravnych,
administrativnych ainych podmienok v oblasti
krizového riadenia v partnerskej krajine za ucelom
zabezpecfenia lepSej cezhrani¢nej  spoluprace
prislusnych dradov (vratane jazykového vzdeldvania
v nevyhnutnom rozsahu).

v’ Vytvaranie spoloénych postupov v oblasti riadenia
rizika abezpecnosti za Uucelom lepsej ochrany

12 Finareny prispevok pre parkoviska bude podmieneny dolimienh dominantného vyuZivania turistami a priamelegativneho vplyvu
nevybudovania parkoviska na vyuZzitie turistickélmepcialu danej lokalizacie. Parkoviska a miest@RPsa musia nachad?as blizkosti
chodnikov a tras.

13 Tato aktivita sa mdZe realizavéen ako doplnenie hlavného téea vydavky na jej realizaciu mézu twbiba maly podiel na Struktdre
rozpaitu Ulohy daného partnera mikroprojektu.
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spolo¢ného dedicstva, napr.:

= priprava novych,  aktualizacia  alebo
implementacia existujucich platnych zmlav
a dohdéd v oblasti krizového manaZmentu a
rieSenia neocakavanych situdcii

= priprava spolocnych alebo harmonizacia
existujucich planov a postupov v oblasti
krizového riadenia, vratane nevyhnutnych
nastrojov a aktivit: medzinarodné vybory,
spolo¢né pracovné skupiny zamerané na
spoluprdcu v oblasti bezpecnosti a in.,

= iné systémové opatrenia v prospech
zlepsenia rdmca pre spolo¢né postupy
v oblasti prevencie, monitorovania,
reagovania a odstrafiovania nasledkov
krizovych situdcii.

Spoloc¢né skolenia pre sprievodcov, | Platia vSeobecné zasady pre aktivity v oblasti

reStaurdtorov a zastupcov institucii | vzdelavania, s. 17

zapojenych do aktivit stvisiacich s

ochranou prirodného a kultirneho

dedicstva pohranicia

Spoloénd cezhraniénd propagécia | v Propagacné a marketingové kampane, vratane:

realizovana za ucelom organizacie aucasti na spolocnych veltrhoch,
propagovania prirodnych konferenciach, dielfach, seminaroch, Studijnych
a kultirnych atrakcii spolo¢ného pobytoch a pod.

pohranicia a zvysenia ich

v’ Organizacia podujati propagujtcich spoloént oblast
ako turisticky ciel a podporujtcich rozvoj cestovného
ruchu v tejto oblasti.®

navstevnosti't

v Priprava a implementécia 3pecifickych ndstrojov
podpory turistiky — napr. turistické karty, rodinné
pasy.

v'Nadkup adistribicia propagaénych  materidlov
(informacné letaky, mapy, publikacie a pod.).

v/ Realizdcia  spoloénych  medidlnych  produktov
propagujucich spolo¢nu oblast a jej atrakcie.

Vyuzitie nastrojov dialkovej | v' Napr. interaktivne informaéné body uréené pre $irsiu
komunikacie na zachovanie verejnost alebo adresované 3Specifickej cielovej
apodporu zdrojov  kultirneho skupine, aplikdcie pre mobilné zariadenia,
a prirodného dedicstva internetové stranky, rozvoj cezhrani¢nych eko- a e-

produktov a sluZieb; digitalizacie a digitalnych metéd
zdiefania  zdrojov, multimedidlne  prezentacie
cezhrani¢ného dedicstva, vymena know-how v oblasti
digitalizacie kulturneho dedicstva.

Aktivity v prospech spoloénej ochrany | v'Ochrana aobnovenie riadneho stavu druhov

14 Mikroprojekty, ktorych hlavnym cliam je financovanie propagécie, cyklickych podup@z inovanych prvkov st neopravnené.
15 Je mozna tieZ realizacia propaggch a informanych kampani pomocou modernych komugikah nastrojov.
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Zivotného prostredia'® vratane: a prirodnych biotopov,
v’ Zabezpecenie zachovania ekologickych vazieb,
v’ Zamedzenie prilivu cudzich druhov ¥’

v’ Spomalenie degradacie hodnét prirody a krajiny

OPRAVNENE TYPY AKTIVIT V MIKROPROJEKTOCH V RAMCI 3. PRIORITNEJ OSI*:

VSEOBECNE ZASADY

Vysledky mikroprojektov by mali predchadzat vyludnovaniu pohranicia, najma odchodu mladych
ludi a fudi v produktivnom veku.

Vytvorend vzdelavacia ponuka musi byt odpovedou na redlne potreby zamestnavatelov v oblasti
polsko-slovenského pohranicia alebo musi prispievat ku generovaniu pracovnych miest v oblasti
suvisiacej s efektivnym vyuZitim zdrojov pohranicia.

Spolo¢né aktivity realizované vramci podporenych mikroprojektov musia mat redlne Sance na
pokracovanie v podobe novych iniciativ po ukonéeni daného projektu.

Nebudd podporené aktivity zaloZzené iba na vystavbe alebo modernizacii didaktického zazemia,
napr. modernizacia $kol, skoliacich séal, ndkup vybavenia. Predmetné aktivity mézu byt iba
dopliujacim prvkom, napr. Specidlne vybavenie pracovne (nemé6ziu byt hlavnou aktivitou v
mikroprojekte, nielen z vecného, ale aj financného hladiska). Podmienkou ziskania finan¢ného
prispevku na ndkup hmotného majetku bude preukdzanie realnej potreby v danej oblasti na Uzemi
pohranicia, ako aj potreby rozvoja cezhrani¢nej spoluprace v tom rozsahu spoluprace, v ktorom
bude vyuZivané zariadenie zakupené v ramci projektu.

Aktivity realizované v ramci tejto prioritnej osi nemozu byt totozné s aktivitami realizovanymi
v ramci siete EURES.

* Maximaélna doba realizacie mikroprojektov: 12 mesiacov'®
=  Minimalna hodnota finan¢ného prispevku z EFRR: 2 tis. eur

=  Maximalna hodnota finanéného prispevku z EFRR: 100 tis. eur — pre spoloé¢ny mikroprojekt
50 tis. eur — pre individualny mikroprojekt.

=  Maximalna celkovd hodnota mikroprojektu: 140 tis. eur — pre spolo¢ny mikroprojekt
70 tis. eur — pre individualny mikroprojekt.

16 rozsahu spolimej ochrany Zivotného prostredia nie je mozné foae’ aktivity stvisiace s gmohospodarskotinnog’ou.

17V ramci aktivit sGvisiacich s pozastavenim prilisudzich druhov nie je mozné financovaktivity tykajice sa tychto druhov rastlin:
ambrozia palinolista, glejovka americka, pohankoumtSevnik obrovsky, netykavka Zliazkovata, zlatbbgnadska, zlatoliyobrovska,
pajasé Zliazkaty, beztvarec krovity, kustovnica cudzagrovec jaseolisty.

18 Budu sa uprednastva’ aktivity zaloZzené na socialnom zapajani margioakimych skupin. Aktivity realizované v ramci tejtaoritnej osi
nemd&Zzu by totozné s aktivitami realizovanymi v ramci sietdES: https://ec.europa.eu/eures/
9 Vo vynimocnych pripadoch a na Ziadost mikroprijimatela méze byt doba realizacie mikroprojektu prdizena na 18 mesiacov
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SPECIFICKE PRAVIDLA
Typy aktivit

Spolocné cezhranicné programy
a iniciativy pre Studentov a ucitelov

Opis

Cezhranicné programy/iniciativy profesijného
a odborného vzdelavania realizované skolami.

v sektore Specializovanej v

a odbornej pripravy® Staz, odborna prax.

<

Pilotné a stipendijné programy.

v' Studijné  navétevy pre  Ziakov  a$tudentov
v zariadeniach a skolach profesijného a odborného
vzdelavania.

Spoloéna  tvorba  a propagacia

ponuky profesijného a odborného
vzdelavania

Vytvorend ponuka vzdeldvania musi odzrkadlovat redlne
potreby zamestnavatelov v oblasti polsko-slovenského
pohranicia alebo sa pri€init o tvorbu pracovnych miest v
oblasti spojenej s efektivnym vyuZivanim zdrojov
pohranicia.

Implementiacia cezhrani¢nych
aktivit zameranych na podporu
socidlnej integracie a participacie
obyvatelov

v’ Kurzy, postgradudlne $tidium, programy a $kolenia.

Cezhranicna vymena dobrej praxe v/ Vymena praxe v oblasti implementédcie programov

ainiciativ  vrozsahu
pripravy
a zariadeniach celozZivotného vzdeldvania ako aj

Specializovanej a odbornej

a modelovych rieSeni vo vzdelavani

dobrej praxe voblasti riadenia vzdeldvania

a financovania systémov Skolstva.

Aktivity zamerané na identifikaciu v
potrieb profesijného a odborného
vzdelavania

Identifikdcia spolo¢nych problémov a nedostatkov
v ramci ponuky vzdelavania.

v’ Realizacia spolo¢nych vzdeldvacich procesov a aktivit
v oblasti kariérneho poradenstva na cezhraniénom
trhu prace.

v’ PrispOsobenie vzdeldvacich programov suasnym
poziadavkam trhu prace, vratane spoluprace medzi
inStitdciami v rdmci stazi a odbornych praxi.

POZOR: Vo faze poddvania Ziadosti o poskytnutie financného prispevku sa budu
vyzadovat vlastné Stadie, sektorové analyzy Ziadatelov zobrazujuce
vychodiskovu situaciu cielovej skupiny mikroprojektu.

20 Dlhodobé programy, vzdeldvacie iniciativy musia byt spojené s unikatnym charakterom pohranicia, najma suvisiacim s bohatym kultdrnym
a prirodnym dediéstvom a musia byt posilnenim jeho potencidlu a generovat prileZitosti lepsieho prepojenia nadstavbovej vzdelavacej
ponuky s moznostou zamestnania v sektore sluZieb zaloZenych na spoloénom dediéstve.
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INVESTICIE V MIKROPROJEKTOCH

Poskytnutie finanéného prispevku na miestne iniciativy mensieho rozsahu, prostrednictvom FMP, by
malo tvorit zdklad pre viacésie spolocné cezhraniéné projekty. V ramci FMP existuje taktieZ moznost
realizacie investicii, ktoré slvisia s aktivitami makkého charakteru. Investicia neméze byt jedinym
alebo hlavnym ciefom realizacie mikroprojektu. %

Investicia v mikroprojekte moze byt realizovana pri si¢asnom splneni nasledujicich podmienok:

- investicia musi byt samostatnou Ulohou alebo Ulohami a musi byt v sulade s $pecifickym cielom
alebo cielmi projektu,

- investi¢na Uloha alebo Ulohy musia logicky suvisiet s ostatnymi vecnymi Glohami,
- investi¢na Uloha alebo Ulohy musia suvisiet s Ulohou alebo Glohami mékkého charakteru projektu,

- investi¢na uloha alebo uUlohy musia mat stanoveny a definovany minimalne jeden ukazovatel z
nasledujiceho zoznamu ukazovatelov programu:

¢ 1.1 Pocet novych cezhrani¢nych produktov cestovného ruchu
* 1.2 Di%ka novych, zmodernizovanych alebo zdokonalenych cezhrani¢nych rekreaénych chodnikov
¢ 1.3 Pocet novych, zmodernizovanych alebo rozsirenych prvkov infrastruktury cestovného ruchu

¢ 1.6 Pocet zmodernizovanych pamiatok kulturneho dedic¢stva po restauratorskych a konzervacnych
pracach

¢ 1.12 Pocet novych / zmodernizovanych cezhraniénych e-produktov a e-sluzieb

- investicie realizované v ramci mikroprojektov musia byt uréené na verejné ciele

UCAST SUBJEKTOV NEPOCHADZAJUCICH Z OPRAVNENEHO UZEMIA

Na aktivitdch realizovanych v mikroprojektoch sa mézu zucastriovat subjekty nepochadzajice
z opravneného Uzemia Programu®’(bez finanéného vkladu) za podmienky preukdzania suvislosti
medzi ich G¢astou a cielmi mikroprojektu a dlhodobého aformalneho charakteru spoluprace
spajajucej partnerov. Okrem toho je potrebné preukazat cezhraniény dopad na cezhrani¢né Uzemie.

5.6 DRUHY MIKROPROJEKTOV

V Programe Interreg V-A Polsko — Slovensko sa mozu realizovat dva druhy
mikroprojektov:

individualne mikroprojekty,

spoloéné mikroprojekty (vratane vlastnych mikroprojektov).

Hlavnym rozdielom medzi jednotlivymi typmi mikroprojektov je miera
zapojenia partnerov do realizovaného mikroprojektu.

2L vramci 1. prioritnej osi nie je mozné financévinfradtruktiru a vybavenie slizZiace vzdelavacinivam a riadeniu rizik, napr.
rekonsStrukcie Skol, hasikych stanic, kipa Specializovanych vozidiel a pd je mozné finaine podporova aktivity zaloZzené na
vytvoreni alebo skvalitneni ubytovacich a stravésladkapacit ani infrastruktary, ktorej hlavnyméenim je hospodarsk&nnog’ alebo
spolaenské a vzdelavacie aktivity, ako su hotely, pamgiduristické chaty, reStauracie, stravovaciead®nia, ihrisk&, Sportové haly, ktoré
su si&ag’ou osvetovych stredisk, domov kultary.
22 Vratane dastnikov z tretich Statov.
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INDIVIDUALNE MIKROPROJEKTY

SuU to mikroprojekty realizované za ucasti partnerov z oboch stran hranice pri dodrzani 2 kritérii
spoluprdce: spolocna priprava a spolond realizacia. Finanény prispevok v individudlnom
mikroprojekte moze ziskat len Ziadatel.

SPOLOCNE MIKROPROJEKTY

SU mikroprojekty realizované minimalne 2 partnermi z oboch krajin a vyznacuju sa: spoloc¢nou
pripravou, spolo¢nou realizaciou, spolo¢nym personalom a spolo¢nym financovanim. Vynimkou su na
zaklade svojej organizacnej a pravnej povahy Eurdpske zoskupenia Uzemnej spoluprace, ktoré su tzv.
jedinym prijimatefom.

Spoloéné mikroprojekty sa musia tykat aktivit podobného charakteru a podobnej tematiky a musia sa
realizovat na oboch stranich hranice. Tieto aktivity sa mézu dopliiat z vecného hladiska (vecny
rozsah) alebo priestorového hladiska (Gzemny rozsah)?3. V spoloénych mikroprojektoch plati pravidlo
veduceho partnera alebo princip jediného prijimatela. Osobitnym druhom spolo¢ného mikroprojektu
je vlastny mikroprojekt, na ktorom sa méze ako VP mikroprojektu zuéastnit len VP SP alebo PSP.

5.7 FINANCOVANIE MIKROPROJEKTOV

SPOSOB FINANCOVANIA

Finanény prispevok modze vramci individudlneho mikroprojektu ziskat len Ziadatel. V pripade
spolo¢ného mikroprojektu sa financny prispevok poskytuje tiez cezhranicnému partnerovi.

Mikroprijimatelia ziskaju financny prispevok vo forme nenavratnej dotacie pri dodrzani principu
refundacie vynaloZenych vydavkov (poskytnuta podpora je vratenim casti vydavkov vynaloZenych
mikroprijimatefom a financovanych z jeho vlastnych prostriedkov). Po overeni spravy o realizacii
mikroprojektu a potvrdeni naleZitej realizicie mikroprojektu prisluinym Euroregiénom/PSK/ZSK
modze mikroprijimatel ziskat priebezni refundaciu.

Finanéne podporené modzu byt iba tzv. opravnené vydavky. Ak bude potrebné realizovat aktivity,
ktoré nie s opravnené, mikroprijimatel ich musi financovat z vlastnych prostriedkov.

MIERA FINANCOVANIA

Mikroprojekty realizované vramci Programu Interreg V-A Polsko — Slovensko 2014 — 2020 sa
spolufinancuju  z prostriedkov EFRR do vysky maximalne 85% oprdvnenych vydavkov
mikroprojektu.?* Ostatné prostriedky vo vy$ke min. 15 % zabezpeduju partneri mikroprojektov ako
tzv. narodné spolufinancovanie. Zdrojom narodného spolufinancovania mozu byt viastné prostriedky
mikroprijimatela, spolufinancovanie zo statneho rozpoctu, prijem z mikroprojektu do vysky vlastného
finanéného vkladu® alebo iné.

Minimdlny limit financného prispevku pre mikroprojekt z prostriedkov EFRR je 2.000 EUR
a maximalna vyska prispevku zavisi od druhu realizovaného mikroprojektu.

Financovanie opravnenych vydavkov v mikroprojektoch je nasledovné:

2 Napr. projekty zamerané na wyghie cyklistickych chodnikov, ktoré tvoréasti jedného cezhrammiého cyklistického chodnika.
ZMaximalna hodnota finamého prispevku je dena pre partnera mikroprojektu a nesmie sa ptakro
% Pripustné iba v situécii, ak celkova opravnenanbtal mikroprojektu nepresiahne 50 tis. EUR.
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Tabulka ¢. 4. Miera financovania mikroprojektov na polskej strane

NA POLSKEJ STRANE
Druh Maximalna Minimalna miera | Minimdlna | Maximalna Maximalna
mikroprojektu miera narodného hodnota hodnota celkova
dofinancovania | spolufinancovania | finanéného | financného hodnota
ZEFRRV % v % prispevku prispevku | mikroprojektu
(1)
z EFRR z EFRR v EUR
v EUR v EUR
Spolocny 85 15%% 2.000,00 100.000,00 140.000,00
Individualny 85 15%% 2.000,00 50.000,00 70.000,00

Tabulka ¢. 5. Miera financovania mikroprojektov na slovenskej strane

NA SLOVENSKEJ STRANE
Druh Max. miera Miera Min. Max. Max. celkova
mikroprojektu | dofinancovania spolufinancovania hodnota hodnota hodnota
ZEFRRV % 20 Statneho finanéného financného mikroprojektu
rozpoctu SR prispevku prispevku v EUR

ZEFRRVEUR | zEFRRvVEUR

a b C

Spolocny 85 min. max. max. 2.000,00 100.000,00 140.000,00
15% 10% 5%

Individualny 85 min.  max. max. 2.000,00 50.000,00 70.000,00
15% 10% 5%

a — Statne rozpoctové jednotky
b — jednotky Uzemnej samosprdvy, obce, vyssie Uzemné celky, neziskové organizécie (vlastny vklad
mikroprijimatelov minimdlne 5% )

¢ — subjekty zo sukromného sektora (vlastny vklad mikroprijimatelov minimalne 10% )

Podrobné zasady poskytovania spolufinancovania pre projekty z prostriedkov zo $tatneho rozpoctu
Slovenskej republiky (SR) slovenskym partnerom su uvedené v prilohe ¢. 12 ,Zdsady
spolufinancovania projektov slovenskych partnerov z prostriedkov zo Stdtneho rozpoctu Slovenskej
republiky” k Prirucke pre prijimatela.

% Moznos a vyska finatného prispevku z prostriedkov Statneho rémpge ukend v ramci postupu dievej rezervy Statneho rozfta
Pd’skej republiky.
27 Moznog a vy3ka finatného prispevku z prostriedkov Statneho réapge ukend v ramci postupu dievej rezervy Statneho rozgto
Pd’skej republiky.
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MIERA UCASTI NA SPOLOENOM FINANCOVANI JEDNOTLIVYCH PARTNEROV

V spolo¢nych mikroprojektoch je minimalna finanéna Ucast partnera 10 % z rozpoctu mikroprojektu.
To znamen3, Ze kazdy mikroprijimatel, ktory realizuje spolo¢ny mikroprojekt, musi financ¢ne prispiet
nie menej ako 10 % z jeho hodnoty.

ZNIZENIE MIERY SPOLUFINANCOVANIA Z EFRR

Miera spolufinancovania z EFRR mdze byt zniZena:
v pripade mikroprojektov podliehajlcich zasadam statnej pomaoci,

v pripade mikroprojektov, ktoré generuju prijem?,

Prislusny Euroregion/PSK/ZSK(vo faze formalneho hodnotenia, zazmluvriovania a vo faze kontroly
sprav z postupu realizacie mikroprojektu), skupina expertov(vo faze kvalitativneho hodnotenia),
Vybor pre mikroprojekty(vo faze vyberu) su opravneni odporudit znizenie hodnoty financného
prispevku v pripade, Ze bude povazovat vydavky v mikroprojekte za nelimerne vysoké.

6. LOGIKA PRIPRAVY MIKROPROJEKTU

Logika mikroprojektu musi byt zaloZena na principe , pozitivhej zmeny”
— zadefinovania konkrétneho ciela a cielovych skupin auréenia co
pozitivne (aké vyhody) prinesu aktivity mikroprojektu pre oblast
pohranicia a pre cielové skupiny? Odpoved’ na vyssie uvedenu otazku
by mala, pri zohladneni potrieb uréenych v Programe, urcit hlavny
smer aktivit mikroprojektu. Odpori¢ame pripravit mikroprojekt na
zaklade 9 krokov:

eldea mikroprojektu

Zakladom pre dobry spolo¢ny mikroprojekt je idea na spolocné polsko-slovenské aktivity, ktoré su
odpovedou na skutocné problémy a potreby identifikované na Gzemi pohranicia, ktoré mézu byt
vyriesené iba vdaka cezhrani¢nej spolupraci institucii z dvoch stran hranice. Tento napad musi byt
v stlade s rdmcom Programu.

*Vyber vhodného partnera ]

Klic¢ovou otazkou je vyhladanie vhodného partnera, ktory poskytne svoj vklad do spolo¢nej pripravy
mikroprojektu a potom do jeho realizacie. MéZu to byt uz existujlce partnerstva. Odporuca sa vsak aj
spolupraca s novymi partnermi. Rozdelenie uloh a povinnosti medzi partnermi a zasady spoluprace
musia byt obsiahnuté v partnerskej dohode/zmluve.

2 Finareny prispevok z EFRR sa znizuje o prijmy prekijéce hodnotu vlastného vkladu.
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eNaformulovanie cielov

Odporuca sa, aby partneri mikroprojektu pri definovani jeho ciela dodrziavali nizSie uvedené
poradie:

1) Zadefinovanie vieobecného ciela mikroprojektu. Musi byt zhodny so $pecifickym cielom
danej prioritnej osi a zodpovedat identifikovanej potrebe. Tento ciel musi odzrkadlovat
vSeobecny kontext pre to, ¢o sa planuje dosiahnut v mikroprojekte. Tyka sa pritom
strategickych aspektov mikroprojektu. Je to konkrétne definovanie toho, c¢o bude
dosiahnuté vdaka realizacii vystupov mikroprojektu.

2) Urcenie Specifickych cielov (maximalne 3), ktoré su zhodné so vSeobecnym ciefom
mikroprojektu a realizuju sa prostrednictvom vystupov.

eUrcenie cielovej skupiny ]

Vo faze pripravy mikroprojektu sa zadefinuje skupina oséb, ktord bude oslovend prostrednictvom
aktivit v mikroprojekte aktora bude wvyuZivat vystupy mikroprojektu. Odporiéa sa, aby cielova
skupina bola ¢lenend na osoby z Pol'ska a zo Slovenska.

eUrcenie vecnych tloh ]

Kazdy mikroprojekt moéze mat maximalne 5 vecnych dloh. Okrem vecnych Gloh musia byt
napldnované dodatoéné Ulohy spojené s riadenim mikroprojektu ajeho publicitou. Ulohu tvori
skupina planovanych aktivit. Kazda vecna uloha musi viest k ziskaniu vystupu/vystupov Programu,
musi tieZ odzrkadlovat procesy nevyhnutné pre ziskanie naplanovanych vystupov.

eUrcenie ukazovatelov mikroprojektu ]

Pre kazdy mikroprojekt je potrebné zadefinovat programové ukazovatele vystupu a ukazovatele
vysledku.
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UKAZOVATELE VYSTUPU

Ukazovatele vystupu (Programu avlastné) sliZzia na monitorovanie
realizacie Specifickych cielov Programu ana monitorovanie realizacie
ciefov a Uloh daného mikroprojektu. Tieto ukazovatele zobrazuju priamy,
hmotny vysledok realizacie mikroprojektu, ktory sa meria konkrétnymi
veli¢inami, napr.: pocet kilometrov chodnikov, pocet realizovanych
makkych aktivit, pocet Gcastnikov miestnych iniciativ.

Pre kazdu vecnu ulohu sa urcuje minimalne jeden ukazovatel vystupu
Programu (z nizsSie uvedeného zoznamu ukazovatelov), ktory najlepsie
vystihuje vystupy, ktoré vzniknd pocas realizdcie mikroprojektu.
Mikroprojekty moZu tieZ realizovat vlastné ukazovatele vystupu® ainé
programové ukazovatele vystupu uréené v programovom dokumente. Po
vybrani a zadefinovani ukazovatelov, partneri urcuju pre ne vychodiskové
a cielové hodnoty.

Mikroprojekt musi realizovat:

Ukazovatele tykajuce sa predmetu mikroprojektu uréené pre dand prioritnd os,
charakterizujuce druh aktivit realizovanych v mikroprojekte. Tieto ukazovatele zobrazuju
priamy, hmotny vysledok aktivit realizovanych v rdmci mikroprojektu, napr. Dizka novych,
zmodernizovanych alebo zdokonalenych cezhrani¢nych turistickych chodnikov — pre 1. os.
Pocet spoloc¢nych miestnych aktivit na podporu zamestnanosti a spolocnych skoleni — pre 3.

0s.

Ukazovatele tykajuce sa cielfovej skupiny opisujuce bezprostredné ciefové skupiny, ktoré
budu oslovené projektovymi aktivitami, alebo cielové skupiny, ktoré budid vyuZivat vystupy
mikroprojektu: Pocet organizdcii zapojenych do cezhranicnych projektov suvisiacich
s kultiurnym a prirodnym dedi¢stvom — pre 1. os a Pocet ucastnikov spolo¢nych miestnych
aktivit na podporu zamestnanosti a spolo¢nych skoleni— pre 3. os.

Tabulka ¢. 6. Ukazovatele vystupu pre 1. prioritnu os

Ukazovatel 1.1

Pocet novych cezhranicnych produktov cestovného ruchu

Cielova hodnota

9 (12% z alokacie ) 10 (15% z alokacie )

Merna jednotka

Priklady
prepojenych
ukazovatelov
Definicia
ukazovatela

Pocet produktov

1.3 Pocet novych, zmodernizovanych alebo rozsirenych prvkov infrastruktury
cestovného ruchu

Turisticky produkt®® vytvoreny vradmci mikroprojektu musi tvorit spoloénd,
cezhraniénu atraktivnu ponuku pre navstevnikov z Polska a zo Slovenska. Prvky,
ktoré tvoria produkt ako celok, musia byt:

2 pPrj definovani viastnych ukazovéite je potrebné vyhyliasa ukazovatem ako sU: péet partnerov, piet dokumentov, piet
uzatvorenych partnerskych zmlav,gebinformanych tabdi, poset technickych dokumentécii, pretoZze nehovorisktideych vysledkoch
projektu a jeho vplyve na realizaciu i@ programu, uvadzaju len Skalmnosti.

30 podla definicie Polskej turistickej organizdcie , turisticky produkt je cezhrani¢na ponuka pripravena na predaj vo forme balika, zalozend na

rozptylenej Strukture subjektov, atrakcii, miest, bodov obsluhy, objektov, ktora funguje ako jedna zosuladena koncepcia a ma spolo¢nd,

dominantnu vlastnost (znactku) produktu®.
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Poznamky
k vykladu

Ukazovatel 1.2

Cielova hodnota

a) unikatne minimalne v cezhrani¢cnom lokdalnom meradle,

b) zdkladom pre jednu spoloénd dominantnd (typickld) vlastnost (znacku)
produktu,

c) zaloZzené na spolocnom prirodnom a historicko-kulturnom potenciali
pohranicia.

Priklady cezhranicnych produktov cestovného ruchu:

a) cezhranicny turisticky chodnik opustenymi beskydskymi dedinami

b) beskydsky questing

c) Park hviezdnej oblohy Bieszczady

Dizka novych, zmodernizovanych alebo zdokonalenych cezhraniénych

turistickych chodnikov
78 (12% z alokacie) 100 (15% z alokacie)

Merna jednotka

Priklady
prepojenych
ukazovatelov
Definicia
ukazovatela

Poznamky
k vykladu

Ukazovatel 1.3

km

1.3 Pocet novych, zmodernizovanych alebo rozsSirenych prvkov infrastruktury
cestovného ruchu

Turisticky chodnik je trasa vytyCena v teréne, ktora sluzi na vylety, je oznacena
rovnakymi znackami (symbolmi) a sl na nej osadené informacné prvky, ktoré
zaistuju bezpecné a pokojné absolvovanie trasy turistom, ktori maju isté
zruénosti aistl uUroven skusenosti, vkazdom rocnom obdobi aza kazdych
poveternostnych podmienok, ak podrobné podmienky si nevyzaduju inak
(doCasné uzatvorenie v pripade nevhodnych poveternostnych podmienok alebo
z dévodu ochrany prirody v chranenych oblastiach).
Priklady druhov turistickych chodnikov:

— pesie, horské a nizinné, vychadzkové, prirodné a naucné,

— lyziarske,

— cyklistické,

— vodné turistické cesty,

— jazdecké.
Budovanie chodnikov v menej hodnotnych oblastiach méze byt menej
efektivne. Mikroprijimatel musi pred ziskanim podpory preukazat realnu potrebu
vytvorenia nového chodnika.

Poéet  novych/zmodernizovanych/rozsirenych  prvkov infrastruktiry

cestovného ruchu

Cielova hodnota

5(12% z alokacie) 8 (15% z alokacie)

Merna jednotka

Priklady
prepojenych
ukazovatelov

Pocet prvkov

1.1 Pocet novych cezhrani¢nych produktov cestovného ruchu
1.2 Ditka novych/ zmodernizovanych/ zdokonalenych cezhraniénych turistickych
chodnikov
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Definicia
ukazovatela

Poznamky
k vykladu

Pocet vybudovanych alebo zmodernizovanych prvkov infrastruktiry cestovného ruchu
v blizkosti kultirnych institdcii, pamiatok, chranenych krajinnych oblasti a narodnych
parkov tvoriacich ¢ast cezhrani¢nych produktov/ turistickych chodnikov.

Prvkom infrastruktury, ktory je ¢astou cezhrani¢ného produktu/turistického chodnika
(definicia turistického chodnika — pozri vyssie uvedeny ukazovatel 1.2) je kazdy objekt
alebo oznacenie, ktory ulahcuje vyuzivanie ich deviz a/alebo pouZivatelom poskytuje
nevyhnutné informacie

Priklady prvkov vybudovanej alebo zmodernizovanej infrastruktdry: wvyhliadky,
odpocivadld, ukryty pred vetrom a daidom, parkoviskd vratane parkovisk typu
,Park&Ride” a cezhranic¢na integracia turistickych chodnikov.

Pocet ,madkkych” cezhranicnych aktivit podporujucich kultirne a prirodné
dedic¢stvo pohrani¢ného regionu

Ukazovatel 1.5

Cielova hodnota

68 (12% z alokacie) 85 (15% z alokacie)

Merna jednotka

Priklady
prepojenych
ukazovatelov
Definicia
ukazovatela

Ukazovatel 1.6

pocet aktivit

1.9 Pocet organizacii zapojenych do cezhraniénych projektov suvisiacich
s kultdrnym a prirodnym dedi¢stvom

Cezhrani¢nost tychto aktivit znamena, Ze tieto aktivity sa realizuju za spoluprace
partnerov z polsko-slovenského pohranicia azZe ich cielom je zachovanie
a ochrana kultirnych a prirodnych zdrojov spoloc¢nych pre obidve krajiny. K
,makkym® aktivitdm patria napr. vzdelavacie aktivity suUvisiace s propagaciou
a ochranou dedicstva, alebo iniciativy, ktoré podporuju kulturne a prirodné
dedicstvo: tematické konferencie, seminare a tvorivé dielne.

Pocet zmodernizovanych pamiatok kulturneho dedicstva po restauratorskych

a konzervacnych pracach

Cielova hodnota

3 (12% z alokacie) 4 (15% z alokacie)

Merna jednotka

Priklady
prepojenych
ukazovatelov
Definicia
ukazovatela

Poznamky
k vykladu

Pocet prvkov

CO09 ZvySenie ocakavaného poctu navstev v podporovanych objektoch
kultdrneho a prirodného dedicstva, ktoré su turistickymi atrakciami

Pocet zmodernizovanych prvkov objektov kultirneho dedicstva po zakonceni
reStaurdtorskych a konzervacnych prac realizovanych v ramci projektov v
oblasti modernizacie objektov kultirneho dedi¢stva nachddzajlcich sa okrem
iného na cezhraniénych turistickych chodnikoch.

Prvkom objektu kultirneho dediéstva sa rozumie integralna ¢ast tohto objektu
trvale s nim spojena fyzicky alebo funkéne, ktorej strata alebo znicenie znizuje
kultdrnu hodnotu objektu. Medzi také prvky patria napr. mala architektura
sprevadzajuca kulturne objekty, prvky drobnej architektdry, vybavenie
objektov nadvazujuce na kulturu, tradicie alebo histériu, casti hnutelnych
pamiatok, vyuzZitie prostredia nadvazujuce na tradicie, kultdru alebo histériu, a
pod.
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Ukazovatel 1.9

Cielova hodnota

Pocet organizacii zapojenych do cezhranicnych projektov suvisiacich

s kultirnym a prirodnym dedi¢stvom
96 (12% z alokacie) 121 (15% z alokacie)

Merna jednotka

Priklady
prepojenych
ukazovatelov
Definicia
ukazovatela

Poznamky
k vykladu

Pocet organizacii

1.5 Pocet ,,makkych” cezhrani¢nych aktivit podporujicich kultirne a prirodné
dedicstvo pohrani¢ného regionu

PocCet organizacii zd¢astnenych na mikroprojektoch realizovanych na podporu
kultirneho a prirodného dedi¢stva, vratane projektov zameranych na
vzdeldvanie pre-sprievodcov, konzervatorov a zastupcov institucii zapojenych do
aktivit na podporu prirodného a kulturneho dedi¢stva pohranicia.

Urcenie poctu organizacii zd¢astnenych na projektoch realizovanych na podporu
kultirneho a prirodného dedi¢stva, vratane projektov zameranych na
vzdeldvanie sprievodcov, konzervatorov a zastupcov inStitlcii zapojenych do
aktivit na podporu prirodného a kultirneho dedic¢stva pohranicia bude
uskutocnené na zdklade zoznamov Ucastnikov pripravenych organizatormi
horeuvedenych projektov. Kazdy ucastnik, ktory sa zucastni na podujati , uvedie
insStituciu, ktora ho delegovala na toto podujatie, napr. Skolenie, stretnutie,
workshop.

Ukazovatel’ Pocet novych/zmodernizovanych cezhrani¢énych e-produktov a e-sluZieb
i v

Cielova 4 (12% z alokacie) 5 (15% z alokacie)

hodnota

Merna pocet e-produktov a e-sluzieb

jednotka

Priklady 1.13 Pocet osdb vyuzivajucich nové/zmodernizované cezhraniéné e-produkty a e-
prepojenych  sluzby

ukazovatelov

Definicia Pod pojmom e-produkt sa rozumie kazdy nastroj, aplikdcia alebo program existujuci
ukazovatela | ha nosiCi informacii, ktory sluZi na realizaciu vzdeldvacich, informacnych a zébavnych

cielov.

Pod pojmom e-sluzba sa rozumie kazda sluzba ponukana elektronickou formou,
ktora slUZi na vzdeldvacie, informacné a zabavné ciele.

Pocet novych/zmodernizovanych e-produktov a e-sluZieb spodivajicich vo vyuZiti
informacnych a komunikacnych nastrojov na propagéciu zdrojov kulturneho a
prirodného dedic¢stva pohranicia, t. j. aplikacie pre mobilné telefény, internetové
stranky, QR kddy, e-sprievodcov, aplikacie zalozené na technoldgii GPS. Ukazovatel
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zahfia aj pocet cezhrani¢nych informacnych a propagacnych kampani vykondvanych
pomocou elektronickych komunikacnych nastrojov, digitalizaciu a digitalnu vymenu
zdrojov, multimedidlne prezentdcie cezhrani¢ného dedicstva, vytvaranie spolo¢nych
repozitarov kulturneho dedicstva, a pod.

Poznamky V pripade realizacie mikroprojektu niekolkymi subjektmi sa vytvorena aplikacia
k vykladu pocita len jedenkrat.

Tabulka ¢. 7. Ukazovatele vystupu pre 3. prioritnu os

Ukazovatel CO44 Pocet ucastnikov spolocnych miestnych aktivit na podporu zamestnanosti

a spolocnych skoleni
Cielova hodnota 302 (12% z alokacie) 373 (15% z alokacie)

pocet os6b
Merna jednotka

Priklady 4.3 Pocet spoloénych miestnych aktivit na podporu zamestnanosti
prepojenych a spolocnych skoleni

ukazovatelov CO43 Pocet ucastnikov projektov cezhranic¢nej mobility

Definicia PoCet o0s6b zucastnenych na cezhraniénych programoch/iniciativach
ukazovatela na strednych Skolach, v sektore profesijného a odborného vzdeldvania a na

spoloénych skoleniach (napr.: cezhrani¢né programy/iniciativy profesijného
a odborného vzdelavania realizované skolami, staze/praxe, pilotné a
Stipendijné programy, Studijné pobyty pre Ziakov a Studentov v zariadeniach
a Skolach profesijného a odborného vzdelavania).

Poznamky Pri vypocte hodnoty ukazovatela je potrebné zratat vsetkych ucastnikov

k vykladu vsetkych vzdeldvacich foriem (t.j. Skoleni, dielni, seminarov, kurzov, Studii a
pod.) financovanych z prostriedkov Programu. Jedna osoba sa zapocitava
tolkokrat, na kolkych skoleniach sa zu¢astnila.

Ukazovatel 4.3 Pocet spolocnych miestnych aktivit na podporu zamestnanosti a spolocnych
skoleni

Cielova hodnota 7 (12% z alokacie) 9 (15% z alokacie)

Merna jednotka pocet/ks

Priklady CO44 Pocet ucastnikov spoloénych miestnych aktivit na podporu

prepojenych zamestnanosti a spolo¢nych Skoleni

ukazovatelov C0O43 Pocet ucastnikov projektov cezhranic¢nej mobility

Definicia Pocet aktivit realizovanych na podporu zvysSenia odbornej kvalifikacie a

ukazovatela zamestnanosti. Aktivity, ktorych cielom je stanovenie potrieb v kontexte

Specializovaného a odborného vzdeldvania (napr. identifikacia spolocnych
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problémov a medzier vo vzdeldvacej ponuke, realizacia spolocnych
vzdeldvacich procesov a aktivit v oblasti profesijného poradenstva na
cezhranicnom trhu prace, a tieZ prispésobenie vzdelavacich programov
aktualnym poziadavkam trhu prace, vratane spoluprace medzi institdciami v
oblasti stdzi a odbornych praxi).

Poznamky -

k vykladu

UKAZOVATELE VYSLEDKU

Vo faze podavania Ziadosti o finan¢ny prispevok pre mikroprojekt musi byt uréeny minimalne jeden
programovy ukazovatel vysledku, k dosiahnutiu ktorého dany mikroprojekt prispeje. Pre ukazovatel
vysledku sa neurcuje vychodiskova a ciefova hodnota, pretoze tieto hodnoty boli uréené na Urovni
Programu a sltZia na sledovanie dosahovania 3pecifickych cielov v Programe.?!

Tabulka ¢. 8. Ukazovatele vysledku pre 1. prioritnt os

ID €. Ukazovatel

(ndzov ukazovatela)

Tabulka ¢. 9. Ukazovatele vysledku pre 3. prioritnt os

Urover povedomia miestneho obyvatelstva o prirodnom a kultirnom dedi¢stve

Urover povedomia navitevnikov o prirodnom a kultirnom dedi¢stve cezhrani¢ného
uzemia

ID &. Ukazovatel
(ndzov ukazovatela)

Kvalita vzdelavacich sluZieb v cezhrani¢nej oblasti merana na zaklade miery
spokojnosti 0s6b vyuzivajucich takéto sluzby

Programové ukazovatele vystupu a vysledku ako aj vlastné ukazovatele sa vyberaju z uzatvoreného

zoznamu dostupného v Generdtore Ziadosti a vyuctovani Vystupy musia byt opisané jasnym
sposobom: musia sa urdit aktivity zamerané na ich dosiahnutie, spdsob vyuZitia vystupov projektu
cielovymi skupinami a uviest ich v rozpocte.

Ukazovatele sa musia prezentovat realistickym spdsobom. Hodnoty ukazovatelov urcené v Ziadosti
o finanény prispevok pre mikroprojekt su zavazné. Dosiahnutie ukazovatelov bude monitorované
partnermi stresného projektu vrdmci vecnej casti sprdv. Nedosiahnutie ukazovatela vystupu
priradeného danej ulohe alebo jeho nedolozenie modze mat za nasledok uvalenie sankcie (znizenie
alebo vratenie finanéného prispevku, prip. zrusenie zmluvy o poskytnuti finan¢ného prispevku).

31 Miera dosiahnutia ukazovdtesr vysledku sa bude sledavay ramci periodickych prieskumov realizacie ukazekav vysledku
vykonavanych na pokyn RO. Naely horeuvedenych prieskumov budi( partneri mikrigkto povinni dodé institdcii realizujicej
monitorovanie vSetky nevyhnutné Udaje vypracovat@prealizacie mikroprojektu.
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eNaplanovanie vhodnych zdrojov

Pre zabezpeclenie efektivhej implementacie mikroprojektu musia partneri zriadit vhodny systém
riadenia a koordinacie. Musi byt preto uréend osoba zodpovednd za tvorenie, implementaciu
a koordinaciu mikroprojektu, t.j. koordinator projektu a osoba zodpovedna za financnu stranku
realizovanych aktivit.

Odporuca sa zapojenie vlastného personalu do procesu koordindcie mikroprojektu, ¢o poskytuje
dodatocny prinos v podobe rozvoja priamej cezhrani¢nej spoluprace medzi polskymi a slovenskymi
organizaciami, ktoré realizuju mikroprojekt.

Upozoriiujeme, Ze mikroprojekty s investiénymi prvkami musia byt pripravené na realiziciu, to
znamena, Ze musia mat potrebnu technicki dokumentéciu, vykazy vymer a povolenia na realizaciu
investicie poZzadované na zdklade pravnych predpisov, ktoré tvoria prilohy k Ziadosti o poskytnutie
finanéného prispevku. NepredloZenie prislusnych dokumentov®?, ktoré potvrdzuju pripravenie
mikroprojektu na realizaciu, ma negativny vplyv na vysledok technického hodnotenia mikroprojektu.

*Vyhotovenie harmonogramu

Pri planovani harmonogramu, CiZze ¢asového usporiadania aktivit, sa zohladnuju:
Specifika daného mikroprojektu,

Cas potrebny na realizaciu vSetkych postupov, napr. verejnych obstaravani nevyhnutnych na
zacatie aktivit,

vplyv vonkajsich faktorov, ako su ro¢né obdobia.

*Vyhotovenie rozpoctu podla uloh ]

Poslednym krokom pri zostavovani mikroprojektu je vypracovanie rozpoctu, ktory zabezpeci spravnu
realizaciu vSetkych naplanovanych aktivit. Pri planovani rozpoctu sa zohladnuju vydavky spojené
s realizaciou hlavného ciela mikroprojektu, vydavky spojené s riadenim a koordinaciou projektu (t. j.
personalne vydavky, sprava, prevadzkové naklady) avydavky spojené s povinnostami v stvislosti
s publicitou. Rozpocet musi byt realisticky a realizovatelny, vydavky spravne odhadnuté na zaklade
trhovych sadzieb,

32 Ziadatelia vo faze podavania Ziadosti o FP musia predlofit Ziadost o vydanie stavebného povolenia. Pravoplatné stavebné povolenie
musia predloZit na zaklade vyzvy Euroregionu/PSK/ZSK do zaciatku kvalitativneho hodnotenia.

33 Pastas hodnotenia mikroprojektu méZze Partner streSpébiektu alebo Skupina expertov poZadbwed Ziadatka, aby oddvodnil v Ziadosti
spravnos odhadwiastok uvadzanych v rozpie.
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V Programe sa rozpocet mikroprojektu planuje v ¢leneni podla uloh. To
znamena, Ze zakladné Clenenie vydavkov mikroprojektu je zaloZené na
priradeni ¢iastok jednotlivym Uloham, nasledne su v ramci kazdej tlohy
vyllenené kategdrie, ktorym sa priraduju pldnované vydavky3.

Struktira projektového rozpoctu vratane c¢lenenia na kategérie
a vydavky je zakladom pre hodnotenie opravnenosti vydavkov projektu
vo faze hodnotenia Ziadosti o poskytnutie financného prispevku.
Pripustné kategérie, vramci ktorych je mozné v mikroprojekte
planovat vydavky, su uvedené v kapitole 8.1 venovanej zasadam
opravnenosti vydavkov.

Mikroprojekt mo6ze obsahovat maximalne 5 vecnych uloh (priamo
spojenych s realizaciou ciela projektu) a tzv. dodato¢né ulohy: riadenie
mikroprojektu, ainformovanie a publicita. Kazdd uloha sa musi
vyznacovat nizsie uvedenymi vlastnostami:

v harmonograme aktivit mikroprojektu ma vymedzeny zaciatok
a koniec,

ma urceného partnera mikroprojektu, ktory je zodpovedny za
realizaciu ulohy a partnerov mikroprojektu, ktori budd nevyhnutni
na realizaciu ulohy,

ma stanovenu sumu prostriedkov v ¢leneni na kategorie a polozky
vydavkov®,

je priradeny konkrétnemu Specifickému cielu mikroprojektu,

ma zadefinovany ukazovatel, ktory odpovie na otazku, do akej
miery sa podarilo realizovat naplanovanu ulohu (nevztahuje sa na
dodatocné ulohy).

Pri planovani rozpoctu projektu je potrebné paméatat na programové pravidlo, podla ktorého
kazdy projektovy partner dostava od dodavatela (zhotovitela) osobitnu fakturu za svoje aktivity
(alebo svoju ¢ast spolocnych aktivit). Iba takato faktira moze byt predlozena na refundaciu. V ramci
programu nie je dovolené, aby bola vystavena faktura za aktivity viacerych projektovych partnerov
len pre jedného projektového partnera, ktory na jej zdaklade Uctuje vydavky ostatnym
projektovym partnerom v sulade s vopred stanovenym (na zéklade Specifickej metddy) rozdelenim
vydavkov na partnera.

V pripade vsetkych vydavkov v rozpocte mikroprojektu je potrebné
zohladnit nizsie uvedené podrobné informacie:

Odévodnenie konkrétneho vydavku3,

34 Priradovanie jednotlivych poloZiek vydavkov v rdmci kadeifsa tyka tychto kategorii vydavkov ¢&iny), ktoré sa zttovavaju bez
uplatnenia zjednoduSenych postupov.
3 Clenenie na polozky vydavkov sa neuplge v pripade kategérii ztovavanych zjednodusenym postupom.

36 Pre kazdu polozku vydavku v rozjte je potrebné uviésoddvodnenie — v palku, kde sa uvadza suvis vydavku s mikroprojektom.
Odbévodnenie vydavkov musi obsahtvaforméacie podrobné do takej miery, aby nebolilpdmosti (pri hodnoteni Ziadosti a kontrole
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vydavky celkom — uvadza sa vyska vydavkov celkom (spolu
opravnené a neopravnené) pre konkrétnu kategoriu a nakladovu
polozku v ramci konkrétnej tlohy,

opravnené vydavky — uvadza sa vyska opravnenych vydavkov pre
konkrétnu kategériu a nakladovu polozku v ramci konkrétnej ulohy,
nazov jednotky — vyberie sa jednotka, napr.: kus, kilometer.
jednotkova cena — uvadza sa jednotkova cena za tovar alebo sluzbu,
pocet jednotiek — uvadza sa pocet jednotiek naplanovanych
v mikroprojekte.

V mikroprojektoch platia dve metddy zuctovavania vydavkov:

na zaklade skutocne vynaloZenych vydavkov

Tato metdda sa uplatiuje v pripade vydavkov v niZSie uvedenych
kategériach:

= VVydavky na sluZzobné cesty a ubytovanie

= VVydavky na externych expertov a raklady-na externé sluzby
= V\ydavky na zariadenie

= Infrastruktura a stavebné prace

zjednodusena metdda zuctovania vydavkov (pausalna sadzba)

Tato metdda sa povinne®” uplatfiuje pre kategérie:

= Persondlne vydavky (priame ndklady) — tieto naklady sa
vypocitavajui ako pausdlna sadzba vo vyske 20%
z opravnenych priamych vydavkov inych ako persondine
vydavky v mikroprojekte.

= Kancelarske a administrativne vydavky (nepatria k priamym
nakladom) — vypoéitavaju sa ako pausdlna sadzba vo vyske
15 % z opravnenych personalnych vydavkov v mikroprojekte.

Financny prispevok z EFRR poskytnuty pre mikroprojekt na zdklade
zmluvy uzatvorenej s prislusSnym partnerom stresného projektu je
vyjadreny veurach, rovnako ako odhadovand hodnota
mikroprojektu urcend vo faze uchadzania sa o prostriedky. Kurzové
riziko je na strane partnerov mikroprojektu. Partneri mikroprojektu
musia prepoditat sumy planovanych vydavkov, ktoré budu
vynakladané v inej mene nez euro.

vydavkov), Ze dany vydavok je nevyhnutny na dosigiercid’a mikroprojektu. Okrem toho ak technolégia ma vphavcenu — je potrebné
uvieg’ opis tejto technoldgie tak, aby bolo mozné spramgdnoti’ vySku vydavku spojeného s kipou tejto technoldgiéklady:

V pripade planovanej kipybavenia(napr. kancelarske zariadenia) je potrebné épéke nevyhnutnasna &ely mikroprojektu a spésob
vyuzitia (napr. kipa nevyhnutnd na zabeéppée administrativnej obsluhy mikroprojektu, prigradokumentov na podévanie sprav,
vyhotovovanie ich képii a dokladovanie vysledkokraprojektu) a konkrétne uvieplanované prvky vybavenia.

V kategorii InfraStruktira a stavebné pracea vyzaduje SirSi opis planovanych aktivit, uvgdenziadosti o finatny prispevok
a v prilohach. V rozptie sa uvadza suvis s jednotlivymi dokumentmi pepgmi k Ziadosti, t. j. s technickou dokumentacieykazmi,
vymemi.

7 To znamena, Ze mikroprijimdte

- nema moznasodstupi’ od z&tovavania nakladov na zamestnancov,administrativaykancelarskych vydavkov,

- nemoze tieto naklady #tova’ ako skuténe vynalozené,

- nema moznaspouZzi’ ind vysku pausélnej sadzby.
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7. POSTUP PRI PODAVANI ZIADOSTI A VYBERE MIKROPROJEKTU

7.1 TERMIN A MIESTO PREDKLADANIA ZIADOSTI

Vyzvy na prekladanie mikroprojektov sa vyhlasuju tematicky (Prioritnd os ¢. 1. Ochrana a rozvoj
prirodného a kultirneho dedi¢stva na tuzemi pohranicia a Prioritnd os. ¢. 3. Rozvoj cezhranicného
a celoZivotného vzdeldvania) a na presne uréenu alokaciu. V kazdej vyhlasenej vyzve bude stanoveny
termin (datum a c¢as), pred uplynutim ktorého musi byt predlozend kompletna Ziadost o finanény
prispevok, t.j. Ziadost zaregistrovana v generdtore Ziadosti a vyuctovani, nasledne vytlacend
a podpisana — dva originaly Ziadosti so vietkymi povinnymi prilohami. Ziadost sa predklada prisluine
Vi

e kancelarii Zvazku Euroregidn , Tatry”“ v Nowom Targu
ul. Sobieskiego 2, 34-400 Nowy Targ
tel./fax: 18 266 9981

¢ PreSovskom samospravnom kraji
Namestie mieru 2, 080 01 Presov,
tel. 051/7081 525, 526

 Zilinskom samospravnom kraji
Komenského 48, 011 09 Zilina,
tel. 041/5032 147, 155, 303, 307, 340

Obsah spolo¢ného a individualneho mikroprojektu je vyplneny v generdtore Ziadosti a vyuctovani
v polskom a slovenskom jazyku.

IT systém registruje Ziadosti vyplnené vramci stanoveného terminu a prideli im ¢&islo. Ziadosti
o poskytnutie finanéného prispevku je mozné predkladat v prislusnom Euroregiéne/PSK/ZSK osobne,
kuriérom alebo postou. Ziadatel dostane po predloZeni papierovej verzie v Euroregiéne/PSK/ZSK
potvrdenie predloZenia dokumentov s uvedenim datumu a hodiny dorucenia. Kazda zaregistrovana
Ziadost o poskytnutie finanéného prispevku pre mikroprojekt, ktord bola doruéena VP SP a PSP
v lehote stanovenej v ozndmeni o vyzve, podlieha formalnemu hodnoteniu (zavazny je datum a cas
podania papierovej verzie Ziadosti).

Vlastné mikroprojekty

Po ukonceni vyzvy sa Ziadosti o financny prispevok pre vlastné mikroprojekty zasielaju na STS za
ucelom ich formalneho avecného hodnotenia v sulade s kritériami prijatymi pre mikroprojekty.
Formalne hodnotenie Ziadosti o poskytnutie finanéného prispevku pre vlastny mikroprojekt vykonava
Spolocny technicky sekretariat, ktory je zodpovedny aj za organizaciu kvalitativneho hodnotenia.
Hodnotenie realizuje polsko-slovensky panel expertov, ktori hodnotia aj Standardné projekty
Programu.

7.2 HODNOTENIE A VYBER MIKROPROJEKTU

7.2.1 FORMALNE HODNOTENIE

1. Mikroprojekty sa hodnotia Euroregiénom/PSK/ZSK, v ktorom bola podand Ziadost o poskytnutie
financného prispevku.

2. Mikroprojekt bude zamietnuty z formalnych pricin v pripade nesplnenia ktoréhokolvek z kritérii:
F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7.
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w

Hodnotenie vykondvaju dvaja zamestnanci uréeni Euroregiénom/PSK/ZSK
4. V pripade spolo¢nych mikroprojektov je hodnotenie vykondvané za spoluprdce osoby z instittcie
partnera alebo experta, ktory ma poznatky v oblasti platnej legislativy partnerskej krajine.

5. Kazda osoba, ktora vykonava formalne hodnotenie, vyplni kartu formdlneho hodnotenia, ktora
tvori prilohu €. 3 k Prirucke pre mikroprijimatela.

6. Pri tvodnom hodnoteni mikroprojektu je potrebné odpovedat na nizsie uvedené otazky:

*Bola Ziadost predloZend v termine a na mieste uréenom vo vyzve na predkladanie
mikroprojektov? (dno/nie)

- 4

V oznameni o vyzve je stanoveny termin (datum a presny ¢as), do kedy musi byt predlozena
papierova verzia ziadosti v sidle Euroregiénu/PSK/ZSK.

¢ Bola Ziadost predloZena na spravnom formulari a vo vhodnej forme, t.j. pomocou
generatora Ziadosti a v papierovej verzii? (ano/nie)

<

Projektovu Ziadost je potrebné zaregistrovat v generdtore Ziadosti a vyuctovani a potom vytlacit
spolu so vsetkymi povinnymi prilohami.

*Bola Ziadost predloZena v poZzadovanom pocte vytlaékov? (dno/nie) ]

<

Ziadost o finanény prispevok sa predklada v Euroregiéne/PSK/ZSK v dvoch vytlackoch.

eJe papierova verzia Ziadosti zhodna s elektronickou verziou? (dno/nie) ]

<

Papierova verzia ziadosti musi byt zhodna sjeho elektronickou verziou. Medzi papierovou
a elektronickou verziou musi byt zaroven zhoda v kontrolnom ¢isle medzi predloZenou
papierovou verziou a zaregistrovanou ziadostou v generdtore Ziadosti a vyuctovani.

*Bol formular Ziadosti podpisany opravnenou osobou/opravenymi osobami na
mieste na to uréenom? (dno/nie)

<

Kazdy vytlacok papierovej verzie Ziadosti o poskytnutie finanéného prispevku musi byt
podpisany opravnenou osobou na mieste, ktoré je na to urcené.
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*Su ziadatel, partneri, lokalizacia a aktivity v mikroprojekte opravneni?(ano/nie) ]

Ziadatel a partneri mikroprojektu uvedeni v Ziadosti o finanény prispevok musia splfiat kritéria
opravnenosti uvedené v bode 5.2 Oprdvneni mikroprijimatelia Prirucky pre mikroprijimatelov.
Sidlo partnerov a lokalizacia aktivit sa spravidla musi nachadzat na opravnenom Gzemi stresného
projektu spravovaného Euroregiénom , Tatry“.

Je vsak pripustna Gcast Ziadatelov a partnerov z Gzemia mimo stre$ného projektu riadeného
Euroregionom ,Tatry“3® (tyka sa to tak Ziadatelov, ako aj partnerov).

Aktivity uréené v Ziadosti musia zodpovedat cielom Programu atypom aktivit uréenym pre
prioritni os €. 1. Ochrana a rozvoj prirodného a kulturneho dedi¢stva cezhranicného uzemia
alebo pre prioritnu os €. 3. Rozvoj cezhranicného a celoZivotného vzdeldvania. Vo vynimocnych a
odovodnenych pripadoch je mozZné realizovat aktivity mimo opravneného Uzemia stresného
projektu a Programu. Takéto aktivity vSak musia byt zretelnym prinosom pre opravnené Uzemie
stresného projektu a Programu.

«Splia mikroprojekt pozadované minimum v ramci kritérii spoluprace? (ano/nie) ]

Kazdy individudlny mikroprojekt musi spliat dve kritéria spoluprace: spolo¢na priprava
a spolo¢na realizécia, spolotné mikroprojekty musia spliat vsetky styri kritéria.

*Bola Ziadost vyplnena v sulade s ndvodom na vypliiovanie formulara Ziadosti v
generatore? (ano/nie)

Horeuvedené kritérium sa povazuje za splnené, ak su vsetky policka vyplnené obsahom v sulade
s pokynmi.

eJe vyska pozadovanych finan¢nych prostriedkov z EFRR a zo Statneho rozpoctu v
sulade s ramcom uréenym v Programe? (dno/nie)

Horeuvedené kritérium bolo splnené, ak Ciastka a percentualna miera spolufinancovania z EFRR
a zo statneho rozpoctu su zhodné s ustanoveniami Prirucky pre mikroprijimatela.
Minimalna hodnota finanéného prispevku z EFRR pre mikroprojekt je 2000 EUR, a maximalna
hodnota je podmienend typom mikroprojektu a je:

e pre individudlny mikroprojekt — 50 000 EUR (celkova hodnota projektu 70 000 EUR)

e pre spoloény mikroprojekt — 100 000 EUR (celkova hodnota projektu 140 000 EUR)
Financovanie z EFRR nesmie presiahnut 85 % z opravnenych nakladov na mikroprojekt.

38 pridelenie finanéného prispevku pre mikroprojekty realizované subiektami z mimo oblasti podpory Stresného projektu a Programu moze
predstavovat maximdlne 20% finan¢nych prostriedkov EFRR pridelenych na realizaciu mikroprojektov v danom Stresnom projekte.
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*Realizuje kazda vecna uloha v mikroprojekte aspon jeden ukazovatel Programu?
(ano/nie)

V sulade s ustanoveniami Programu a Prirucky pre mikroprijimatela musi kazdd vecna uloha
realizovat aspon jeden ukazovatel Programu, t.j. 1.1 Pocet novych cezhrani¢nych produktov
cestovného ruchu, 1.2 DiZka novych/ zmodernizovanych/ zdokonalenych cezhranicnych
turistickych chodnikov, 1.3 Pocet novych/zmodernizovanych/rozsirenych prvkov infrastruktiry
cestovného ruchu , 1.5 Pocet ,,mékkych” cezhranicnych aktivit podporujucich kultirne a prirodné
dedicstvo pohranicného regionu, 1.6 PoCet zmodernizovanych pamiatok kultirneho dedicstva po
reStaurdtorskych a konzervacnych prdcach, 1.9 Pocet organizdcii zapojenych do cezhranicnych
projektov  suvisiacich s kultirnym a prirodnym  dedi¢stvom, 1.12 Pocet novych [/
zmodernizovanych cezhranicnych e-produktov a e-sluZieb, CO44 Pocet ucastnikov spolocnych
miestnych aktivit na podporu zamestnanosti a spolocnych skoleni, 4.3 Pocet spolocnych
miestnych aktivit na podporu zamestnanosti a spolo¢nych skolen.

*Su vydavky opravnenymi vydavkami v sulade s Priruckou pre mikroprijimatela?
(dno/nie)

Horeuvedené kritérium je splnené, ak planované vydavky tvoria opravnené vydavky v sulade
s Priruckou pre mikroprijimatela (8.1 Opravnenost vydavkov).

*Su vydavky priradené prislusnym kategériam?(ano/nie) ]

Jednotlivé druhy vydavkov musia byt v Glohach mikroprojektu nalezite priradené kategdriam
vydavkov v sulade s Priruckou pre mikroprijimatela (8.1 Oprdvnenost vydavkov).

¢ Su pripojené vsetky pozadované prilohy? (ano/nie) ]

Horeuvedené kritérium je splnené, ak Ziadatel predloZil:
1. Partnerskd zmluva o realizacii spolo¢ného mikroprojektu/Partnerska dohoda o

realizacii individuadlneho mikroprojektu (podla vzoru).
Suvaha za predchadzajuci rok
3. Vykaz ziskov a strat za predchadzajuci rok
Vypis  zo Statneho sudneho  registra/Obchodného  registra vsulade so
Statutom/stanovami
5. Statlt/stanovy
Vyhldsenie tykajlice sa DPH a o nedoplatkov na verejnopravnych zavazkoch
7. Vyhlasenie o povereni inej organizacnej jednotky realizdciou mikroprojektu
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8. Vyhlasenie tykajuce sa vyskytu Statnej pomoci v mikroprojekte
9. Vyhlasenie o realizacii ukazovatela vysledku
10. Opis vplyvu mikroprojektu na Zivotné prostredie

11. Daldie dokumenty, ktoré je potrebné pripojit vsulade s polskou/slovenskou
legislativou alebo $pecifikaciou mikroprojektu - je potrebné vymenovat, ktoré
dokumenty boli pripojené:

e pre mikroprojekty obsahujuce investicny prvok:

- mapy, skice lokalizacie mikroprojektu (mo6zu byt vytvorené samostatne partnerom)
ainé dokumenty vyZadované vnutrostatnymi pravnymi predpismi. Technicka
dokumentdcia musi byt pripojena taktieZ v elektronickej podobe (CD, DVD, atd.),

* pre mikroprojekty z oblasti IT:

- poziadavky alebo funkéné a technické parametre umozZnujuce posudenie
funkcionality IT investicie napr. uvedenie Urovne vyspelosti, e-sluzby (analogicky k
drovni e-vyspelosti verejnych sluZieb) t. j. ¢i vdaka sluzbe je moiné ziskat
informacie, je moina jednosmerna interakcia, dvojsmerna interakcia, vykonanie
transakcie, ako aj personalizacia sluzby.

POZOR:

Mikroprojekt bude zamietnuty z formalnych pricin v pripade, Ze:

e Ziadatel nedodrzal termin na predloZenie poZzadovanych oprav, .'

e dorucend oprava zZiadosti neobsahuje vsetky poZadované opravy uvedené
v liste,

¢ boli vykonané nedovolené Upravy v obsahu Ziadosti,

e Ziadost neobsahuje dolezité informéacie vyzadované v Prirucke pre mikroprijimatela a ndvode
na vyplnenie Ziadosti, ktorych doplnenie sa bude spajat s upravenim vecného obsahu
Ziadosti, napr. zmena vecného rozsahu ulohy, zmena ukazovatelov vystupu, cielov
mikroprojektu, partnerov.

V pripade, Ze mikroprojekt nespfﬁa kritéria F8, F9, F10, F11, F12, F13, mbze byt zacaté jeho dalsie
hodnotenie podmienecne, ak Ziadatel vykona prislusné opravy/doplnenia v termine (10 kalendarnych
dni) uvedenom Euroregiénom/PSK/ZSK v ozndmeni o pozadovanych opravéich. Vyssie uvedené
formalne nedostatky sa mdzu opravit pocas jediného pripustného opravenia Ziadosti. Po predloZeni
opravenej Ziadosti dvaja zamestnanci Euroregiénu/ PSK/ZSK opatovne formalne hodnotia Ziadost,
pri¢om vyplfiaju kartu formdineho hodnotenia, ktora tvori prilohu €. 3 k Prirucke pre mikroprijimatela.
Po dokonéeni formalneho hodnotenia ozndmi Euroregion/PSK/ZSK pisomne kazdému Ziadatelovi zo
svojho Uzemia implementdcie stresSného projektu vysledky hodnotenia v priebehu 7 kalendarnych dni
od jeho ukoncenia. List zaslany Ziadatelovi obsahuje informaciu o moznosti podania odvolania,
termine a spbsobe jeho podavania (Podrobné informacie o odvolani su uvedené v prilohe ¢. 2
k Rokovaciemu poriadku Vyboru pre mikroprojekty). Odvolanie sa voci vysledkom formalneho
hodnotenia je mozZné len v rozsahu postupu t. j. v pripade vyskytu chyb pocas hodnotenia. Odvolanie
je mozné podat len raz. Nie je mozné podat odvolanie proti vysledku hodnotenia jednotlivych kritérii.
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7.2.2 KVALITATIVNE HODNOTENIE

1. Kvalitativnemu hodnoteniu podliehaju iba tie mikroprojekty, ktoré splnia vSetky kritéria
formalneho hodnotenia.
2. Kvalitativne hodnotenie zahfnia:
* technické hodnotenie,®
e vecné hodnotenie.
Technické hodnotenie je zalozené na zisteni, & mikroprojekt spifia alebo nesplia kritérium. Pri
vecnom hodnoteni je kazdé z kritérii hodnotené podla stupnice od 1 do 5 avyznacuje sa
prislusnou vahou:
1 —velmi slaby (nedostatocny)

2 —slaby
3 — dostatocny
4 — dobry

5 —velmi dobry
V pripade, Ze expert napriklad vyhodnoti kritérium M7 projektu ako splnené na velmi dobry,
teda prideli mu 5 bodov, vyndsobi ich vahou tohto kritéria, teda 1, ¢o da vysledok 5 bodov.

3. Mikroprojekty s prvkami infrastruktiry a mikroprojekty z oblasti informacnych technolégii (IT)
mozZu postupit na vecné hodnotenie pod podmienkou, Ze vysledok ich technického hodnotenia
nebol negativny.

4. Kvalitativne hodnotenie realizuje spolocna polsko-slovenska skupina expertov, ktori maju
prislusné poznatky a su nestranni vo¢i hodnotenym mikroprojektom.

Kazdy mikroprojekt hodnotia dvaja experti.

5. Euroregidon/PSK/ZSK uréi predsedu Skupiny expertov, ktory nesie plnd zodpovednost za
formalnu spravnost a dodrziavanie postupov pri kvalitativnom hodnoteni mikroprojektov.
Predseda nehodnoti mikroprojekty, jeho uUlohou je dohliadanie na pracu skupiny expertov
z hladiska dodrZiavania prijatych postupov a kritérii hodnotenia Ziadosti. Okrem toho predseda
zodpoveda za nestrannost a transparentnost prace skupiny expertov.

6. Funkciu tajomnika plni zéstupca Euroregiénu/PSK/ZSK. Tajomnik sa nezt&astfiuje na hodnoteni
projektov. Ulohy tajomnika zahffaju:

e pripravu vyhlaseni o dévernosti a nestrannosti pre expertov,

e pripravu prezencnej listiny pocas hodnotenia,

e pripravu kariet technického/kvalitativheho hodnotenia mikroprojektov,
e pripravu suhrnnych harkov hodnotenia Ziadosti,

e zostavenie zapisnic zo zasadnuti Skupiny expertov.

7. Experti, predseda Skupiny expertov atajomnici podpisuji vyhldsenie o nestrannosti
a dovernosti.

8. Kvalitativne hodnotenie spolocnych a individudlnych mikroprojektov realizuji dvaja experti,
jeden zPolska ajeden zo Slovenska, zo zoznamu expertov schvaleného Vyborom pre
mikroprojekty (podrobné kritéria vyberu expertov su opisané v kapitole 7.2.3 Prirucky pre
mikroprijimatela).

9. Projektové Ziadosti sa prideluju jednotlivym expertom nahodnym vyberom pred hodnotenim.
Experti dostant zoznamy kvalitativne hodnotenych mikroprojektov od Euroregiénu/PSK/ZSK
pred zacatim Zrebovania mikroprojektov. Po uskutocneni analyzy zoznamu podanych Ziadosti,
v pripade vyskytu konfliktu zaujmov, experti tuto skutocnost nahlasia predsedovi skupiny
expertov a vzdaju sa hodnotenia. V takomto pripade sa pre hodnotenie takéhoto mikroprojektu
Zrebuje dalsi expert.

3 Tyka sa mikroprojektov s prvkami infrastruktirynikroprojektov v oblasti IT technolégii.

41
Verzia zo da 01.03.2017



V zozname bude uvedeny nazov aadresa Ziadatela, partnerov, nazov mikroprojektu, meno
a priezvisko koordinatora. Kazdy z expertov dostane na hodnotenie podla moznosti rovnaky
pocet mikroprojektov.

10. Zavecnu a organizaénu stranku kvalitativneho hodnotenia zodpoveda Euroregion/PSK/ZSK.

11. Experti st pri vyplfani karty technického/kvalitativneho hodnotenia (priloha & 4 Prirucky pre
mikroprijimatela) povinni odévodnit svoje hodnotenie projektu v pripade kazdého z kritérii a na
konci uviest celkové hodnotenie. Expert hodnoti uréité kritérium pri zohladneni zloZiek
technického a vecného hodnotenia uvedenych v bode A** a B.

12. Podmienkou odporucania mikroprojektu je ziskanie pozitivneho vysledku kvalitativneho
hodnotenia, tzn. minimalne 60 bodov.

13. V pripade, Ze je rozdiel v hodnoteni expertov vyssi ako 15 bodov, pocas diskusie sa dohodne
spolo¢né hodnotenie. V pripade, Ze nie je mozné zosuladit hodnotenie, vymenuje sa treti expert
hodnotiaci mikroprojekt avtakom pripade konecné hodnotenie takéhoto mikroprojektu je
aritmetickym priemerom z troch nezavislych hodnoteni. V pripade, Ze mikroprojekt ziska jeden
negativny ajeden pozitivny vysledok kvalitativneho hodnotenia, je takyto mikroprojekt
hodnoteny tretim expertom. Na uréenie vysledku vecného hodnotenia sa berie do Uvahy
priemer ztroch hodnoteni avrozsahu technického hodnotenia avysky rozpoctu — zhodné
stanovisko dvoch expertov.

14. Po ukonceni postupu kvalitativneho hodnotenia mikroprojektov sa zostavi zapisnica, nasledne
Euroregion/PSK/ZSK pripravuje zoznamy Ziadosti, ktoré ziskali/neziskali odporicanie na zaklade
vysledku kvalitativneho hodnotenia mikroprojektov.

15. Euroregién zostavi spolocny poradovnik, v ktorom budl uvedené individuadlne a spolocné

mikroprojekty vratane vlastnych, usporiadané podla ziskaného poctu bodov. Poradovnik sa
predkladd Vyboru pre mikroprojekty na rozhodnutie. Clenovia a pozorovatelia Vyboru pre
mikroprojekty dostand poradovniky, infolisty akarty hodnotenia expertmi najneskér 14
kalendarnych dni pred zasadnutim Vyboru pre mikroprojekty.
V pripade rovnakého poctu bodov bude na vy$som mieste v poradovniku umiestneny projekt,
ktory ziska vacsi pocet bodov v kritériu M2 Preukdzany cezhranicny dopad. V pripade, Ze
mikroprojekty budd mat nadalej rovnaky pocdet bodov, v prvom rade bude zohladneny druh
mikroprojektu (budu sa uprednostriovat spolotné mikroprojekty), a ak to neprinesie riesenie —
poradie doruéenia Ziadosti do Euroregiénu/PSK/ZSK.

A. TECHNICKE HODNOTENIE

T1. Pripravenost investicie na realizaciu a jej oddévodnenie Spina/nespliia/nevztahuje
sa

Technické hodnotenie mikroprojektu zahffia hodnotenie technickej dokumentdcie (a to tak
mikroprojektov s prvkami infrastruktury ako aj mikroprojektov z oblasti IT) a hodnotenie vplyvu
mikroprojektu na Zivotné prostredie. Technické hodnotenie je opisné, jeho koncovou etapou je
uréenie, ¢i bolo predmetné kritérium: sp/inené/nesplnené alebo nevztahuje sa.

Strucny opis kritéria:

Hodnotenie tohto kritéria je zaloZené na zisteni, Ci je investicia naplanovana v mikroprojekte
pripravena, realizovatelna avsulade srozsahom aktivit mikroprojektu avakom rozsahu
mikroprojekt vplyva na Zivotné prostredie.

Zohladrniované prvky pri hodnoteni tohto kritéria:
* technickd dokumentacia infrastruktdrnych mikroprojektov — aktuélnost projektove;j
dokumentdcie, vykazu vymer, povoleni poZzadovanych na zaklade pravnych predpisov, vecna

40 Tyka sa mikroprojektov s prvkami infrastrukturynékroprojektov v oblasti IT technologii.
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zhoda medzi tymito dokumentmi, realizovatelnost mikroprojektu pri predpokladanom
rozpocte a termine,

e opis mikroprojektov IT — i a v akej miere su opisané technické riesenia, technické parametre
zariadeni a programového vybavenia nevyhnutného na realizaciu mikroprojektu,

e vplyv mikroprojektu na Zivotné prostredie — ¢i avakom rozsahu ovplyviiuje mikroprojekt
Zivotné prostredie, aky je prinos mikroprojektu v ramci skvalitnenia prostredia. V pripade, Ze
mikroprojekt bude mat negativny vplyv na Zivotné prostredie, neziska odporucanie na vecné
hodnotenie.

Poznamky tykajtce sa splnenia kritéria:

Splia
= investicia je realizovatelna pri naplanovanom rozpocte,
= rozsah technickej dokumentacie spolu s administrativnym rozhodnutim je
zhodny s aktivitami naplanovanymi v mikroprojekte,
= pldnované prace maju vsetky nevyhnutné povolenia v sulade s platnymi
predpismi,
=  pripojeny vykaz vymer je aktualny a v sulade s technickou dokumentaciou,
= technicky opis mikroprojektov IT je zrozumitelny a vycCerpavajici, t.j. su
vysvetlené aopisané technické parametre zariadeni a programového
vybavenia nevyhnutného na realizdciu mikroprojektu,
= investicia ma pozitivny alebo neutrdlny vplyv na horizontalnu politiku trvalo
udrzatelného rozvoja v oblasti ochrany Zivotného prostredia a na chranené
uzemia.
Nesplria

= rozsah technickej dokumentdacie spolu s administrativnym rozhodnutim nie je
zhodny s aktivitami naplanovanymi v mikroprojekte alebo/a

= investicia je nerealizovatelnd pri planovanom rozpocte alebo/a

= vykaz vymer je neaktudlny/nekoresponduje s technickou dokumentaciou
alebo/a

= chybaju povolenia na realizaciu investicie alebo/a

= technicky opis mikroprojektov IT je nejasny a nezrozumitelny, t.j. nie su
precizne urcené technické parametre zariadeni a programového vybavenia
nevyhnutného na realizdciu mikroprojektu,

= investicia ma negativny vplyv na horizontalnu politiku trvalo udrzatelného
rozvoja v oblasti ochrany Zivotného prostredia a na chranené Uzemia.
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Nevztahuje sa

= v mikroprojekte neboli naplanované aktivity s prvkami infrastruktury alebo
s prvkami z oblasti IT.

B. VECNE HODNOTENIE

M1. Sdlad mikroprojektu s vybranym tematickym cieflom Programu - akym | Vdha: 3
sposobom prispieva vSseobecny ciel' mikroprojektu k realizacii Specifického ciela
a priorit streSného projektu

Zakladom pre hodnotenie su informacie uvedené vbode Typ mikroprojektu, VSeobecny ciel
mikroprojektu a ako prispieva k realizdcii Specifického ciela programu a specifické ciele stresného
projektu (max. 3) a ako prispievaju k realizdcii vseobecného ciela stresného projektu.

Opis kritéria:

Mikroprojekty realizované na polsko-slovenskom pohranié¢i musia byt v stilade so $pecifickymi cielmi
Programu, t. j. Zintenzivnenie udrZatelného vyuZitia kulturneho a prirodného dedicstva ndvstevnikmi
a obyvatelmi (1. prioritnd os), Zvysenie kvality cezhranicného profesijného a odborného vzdeldvania
(3. prioritna os) a prioritami streSného projektu (vratane: realizacie spolo¢ného mikroprojektu).

Zohladriované prvky pri hodnoteni tohto kritéria:

e Miera zhody mikroprojektu s tematickymi cielmi Programu a prioritami stresného projektu.

Poznamky tykajtice sa poctu pridelovanych bodov:

* maximdlne 5 bodov — mikroprojekt bezprostredne realizuje ciel prioritnych osi a priority
StreSného projektu

¢ maximdlne 3 body — mikroprojekt obsahuje urcité prvky, ktoré realizuju ciel prioritnej osi
a priority streSného projektu

e 1 bod — aktivity v mikroprojekte zanedbatelnym sp6sobom realizuju ciel' prioritnych osi
a priority stresného projektu

Pozor — v tomto kritériu modze individudlny projekt ziskat maximalne 4 body.

M2. Preukazany cezhranicny dopad Vaha: 4

Zakladom pre hodnotenie su informacie uvedené v bodoch: typ mikroprojektu, cezhranicny dopad,
projektové ukazovatele a Ulohy mikroprojektu.

Opis kritéria:

Je to najdolezitejsie z kritérii vecného hodnotenia, ¢o je odzrkadlené v pridelenej vahe. Pri hodnoteni
tohto aspektu je potrebné sustredit sa na (vystupy) vysledky a vplyv mikroprojektu na jednej a druhej
strane hranice. DélezZiti su nielen mikroprijimatelia zapojeni pri realizacii mikroprojektu (¢o sa zvlast
hodnoti v M4), ale predovsetkym cielové skupiny vyuZivajice jeho vysledky. Je potrebné hodnotit
skutocny zdujem miestnych obyvatelov o spolupracu generovanu vysledkami navrhovanych aktivit.
Modelovym prikladom cezhrani¢ného vplyvu je realizacia spoloc¢nych mikroprojektov, ktoré tvoria
skutocnu pridant hodnotu pre polsko-slovenské pohranicie a skuto¢ne prispievaju k pozitivnej zmene
pohranicia.
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Zohladrniované prvky pri hodnoteni tohto kritéria:

 realizicia spoloéného mikroprojektu, ktory spifia vietky kritéria partnerstva, t.j. spolo¢na
priprava, spolo¢nd realizécia, spolo¢ny persondl a spolocné financovanie mikroprojektu,

e prinosy spojené simplementaciou mikroprojektu a viditelné prinosy na oboch stranach
hranice,

e vplyv na socidlnu integraciu regidénov opravneného Uzemia streSného projektu riadeného
Euroregidonom , Tatry”,

* mikroprojekt poskytuje moznost dalSieho rozvoja cezhrani¢nej spoluprace.

Poznamky tykajtice sa poctu pridelovanych bodov:

¢ maximalne 5 bodov — prinosy spojené s realizaciou spolo¢ného mikroprojektu su viditefné na
oboch stranach hranice, vysledky vyznamne prispievaju kintegracii Uzemia streSného
projektu, vytvara priestor pre dalSie aktivity s cezhrani¢nym charakterom,

¢ maximalne 3 body — mikroprojekt ma pozitivny vplyv na rozvoj a integraciu prihranicnych
oblasti,

e 1 bod — mikroprojekt ma maly vplyv na integrdciu a rozvoj prihrani¢nych oblasti; mala Sanca
na pokracovanie v spolupraci po ukonéeni projektu.

Pozor — v tomto kritériu modze individudlny mikroprojekt ziskat maximalne 3 body.

M3. Dopad na cielové skupiny Vaha: 3

Zakladom pre hodnotenie su informacie uvedené v bodoch: typ mikroprojektu, odévodnenie
mikroprojektu, cielové skupiny a vplyv mikroprojektu na cielové skupiny, ukazovatele mikroprojektu,
ulohy mikroprojektu.

Opis kritéria:

Ulohou hodnotitela je zistit, & boli pri projektovani Gloh spravne uréené cielové skupiny, ¢&i vysledky
prispeju k vyrieseniu existujucich problémov, ¢i nevytvoria nové. Dolezitym prvkom hodnotenia musi
byt naplanovany systém vyuZivania vysledkov mikroprojektu cielovymi skupinami.

Zohladriované prvky pri hodnoteni tohto kritéria:

e Siroky socidlny dosah vysledkov a dopadu mikroprojektu vdaka jeho realizacii,

e zlepsenie situacie cielovych skupin,

e mikroprojekt riesi problémy cielovych skupin,

e vplyv mikroprojektu na situaciu socidlne marginalizovanych skupin.

Poznamky tykajtice sa poctu pridelovanych bodov:

e maximdlne 5 bodov — Siroky dosah socidlneho vplyvu, vyznamné a viditelné zlepsenie
postavenia cielfovych skupin, pozitivny vplyv mikroprojektu na socidlne marginalizované
skupiny,

e maximalne 3 body — primerany dosah socidlneho vplyvu, prispieva k vyrieseniu urcitych
problémov cielovych skupin,

e 1 bod - slaby vplyv mikroprojektu na zlepsSenie situacie cielovych skupin.

M4. Kvalita cezhrani¢ného partnerstva Vaha: 3

Zakladom pre hodnotenie su informacie uvedené vbodoch: typ mikroprojektu, kvalita
cezhranicného  partnerstva, veduci  partner/projektovi  partneri, doterajSie  sktsenosti
Ziadatela/partnera s realizdciou projektov vrdtane projektov financovanych z prostriedkov EU
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(vratane cezhranicného partnera) v prepojeni s opisom projektovych uloh.

Opis kritéria:

Kvalita cezhrani¢ného partnerstva je kli¢ovou podmienkou spravnej implementacie projektu.
Najdolezitejsim prvkom pri hodnoteni tohto kritéria je uistit sa, Ze partneri boli vybrani zhodne
s rozsahom ich kompetencii a partnerstvo vich mikroprojekte je autentické, udrZatelné a nie je
jednorazové len na ucely realizacie aktivit v mikroprojekte.

Zohladriované prvky pri hodnoteni tohto kritéria:
e realizacia spolo¢ného mikroprojektu,
e vhodny vyber partnerov z oboch krajin,
e doterajsie a aktualne skusenosti spoluprace medzi partnermi,
e spoloc¢na priprava,
e spolocna realizacia,
e spolocny personal,
e spoloc¢né financovanie.

Poznamky tykajtice sa poctu pridelovanych bodov:
» maximalne 5 bodov — spltia vietky kritéria partnerstva,
« maximalne 3 body — splitia dva kritéria partnerstva,
e 1 bod - partneri malo aktivni, zdanlivé partnerstvo

Pozor — v tomto kritériu modze individualny projekt ziskat maximalne 4 body.

Vaha: 3

M5. Kvalita rozpoctu v cleneni na ulohy
Zakladom pre hodnotenie su informacie uvedené v bode ulohy mikroprojektu, opis ulohy
s uvedenim nevyhnutnych kvalitativnych a kvantitativnych parametrov.

Strucny opis kritéria:
Rozpocet usporiadany podla uloh urcuje zékladné cElenenie vydavkov v mikroprojekte a priradenie
prostriedkov jednotlivym aktivitdm. Rozpodet musi byt realisticky a realizovatelny, vydavky spravne

odhadnuté na zaklade trhovych sadzieb.

Zohladrované prvky pri hodnoteni tohto kritéria:
* transparentnost a prepojenie aktivit s ukazovatelmi,
e redlna kalkulacia vydavkov,
e efektivita vyuZivania prostriedkov,
¢ dosiahnutie ciela mikroprojektu vdaka realizacii konkrétnych uloh.

Poznamky tykajice sa poctu pridelovanych bodov:

e maximdlne 5 bodov — kvalitativne a kvantitativne parametre boli popisané transparentnym
spésobom, vSetky vydavky su Uzko prepojené srealizaciou ulohy adosiahnutim
naplanovaného ukazovatela aciela mikroprojektu. Vydavky su vypocitané Usporne
a efektivne,

e maximdlne 3 body - vydavky boli opisané transparentne asu prepojené s ulohou
a ukazovatelom, ale niektoré vydavky je potrebné vysvetlit,

¢ 1 bod naplanované vydavky nie su prepojené s tlohou mikroprojektu a jeho ukazovatelom,
niektoré vydavky treba odstranit, hodnota niektorych vydavkov je nadhodnotena.
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M6. Logika a kvalita pripravy mikroprojektu Vaha: 2

Hodnotenie na zdklade predloZenej Ziadosti, informacii, ktoré su v nej uvedené, a priloZenych
dokumentov.

Strucny opis kritéria:

Podmienkou spravnej realizacie a dosiahnutia predpokladanych vysledkov je spravne napldanovanie
aktivit. Musi sa vyhodnotit spravnost prijatych predpokladov z hladiska logického postupu: dloha —
ukazovatel — ciele.

Zohladriované prvky pri hodnoteni tohto kritéria:
e zachovanie intervencnej logiky (logickej matice),
* transparentnost, sudrznost a spolahlivé pripravenie dokumentacie,
» odobvodnenost prijatych ukazovatelov,
e vhodnd informacna a propagacna stratégia.

Poznamky tykajtice sa poctu pridelovanych bodov:

* maximalne 5 bodov — ciele projektu vyplyvaju z naplanovanych aktivit a ukazovatelov, Ziadost
je spolahlivo pripravend, ukazovatele su spravne priradené naplanovanym aktivitam,
informacna a propagacna stratégia je spravna,

* maximalne 3 body — Ziadost je pripravena starostlivo so spravnou intervenénou logikou s
malymi nedostatkami,

* 1 bod - logika cielov je tazko identifikovatelna pri zohladneni aktivit a ukazovatelov, opisy su
nedostatocné, chyba prepojenie uloha — ukazovatel — ciele.

M?7. Administrativne schopnosti Ziadatela a projektovych partnerov realizovat Viha: 1
mikroprojekt

Schopnosti Ziadatela/partnera realizovat mikroprojekt, skusenosti partnerov vimplementdcii
podobnych projektov, vrdtane projektov financovanych z prostriedkov EU.

Strucny opis kritéria:
Vyhodnotenie administrativnych schopnosti Ziadatela sa musi sustredit na dva hlavné prvky —
moznosti financovania ulohy a institucionalnu stabilitu partnerov.

Zohladrniované prvky pri hodnoteni tohto kritéria:
e inStitucionalna stabilita partnerov,
* schopnost zabezpedit udrzatelnost vysledkov/vystupov mikroprojektu,
« skudsenosti partnerov s implementéciou projektov spolufinancovanych EU.
Poznamky tykajtice sa poctu pridelovanych bodov:
¢ maximdlne 5 bodov — velmi dobra finanénd a organizacna stabilita Ziadatela a projektovych
partnerov, pozitivne skusenosti s realizaciou EU projektov, vysoka kvalita personélu
riadiaceho mikroprojekt,
¢ maximalne 3 body — dostatocna finan¢na a organizacna stabilita Ziadatela a partnerov,
skusenosti s realizaciou podobnych aktivit, vhodny riadiaci personal,
¢ 1 bod - nizka inStitucionalna stabilita Ziadatela a partnerov, malé skusenosti
s implementéciou projektov EU, nizke kompetencie personalu zodpovedného za
mikroprojekt.
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MB8. Sulad mikroprojektu s horizontalnymi politikami Vaha: 1

Zakladom pre hodnotenie su informacie uvedené v bode Horizontdlne politiky v opise uloh
a v prilohach.

Opis kritéria:
Aktivity realizované v ramci mikroprojektu musia byt zhodné s horizontalnymi politikami.
Zohladiované prvky pri hodnoteni tohto kritéria:

e udrzatelny rozvoj,

e rovnaké prilezitosti a nediskrimindcia,

e princip rovnosti prilezitosti Zien a muzov,
e vplyv mikroprojektu na Zivotné prostredie.

Poznamky tykajtice sa poctu pridelovanych bodov:
¢ maximdlne 5 bodov — realizacia horizontalnej politiky bola Ziadatelom definovana ako hlavny
ciel mikroprojektu,
¢ maximalne 3 body — mikroprojekt ma neutrdlny vplyv na horizontalne politiky,
¢ 1bod - Ziadatel nevysvetlil, akym spésobom mikroprojekt vplyva na horizontdlne politiky.

7.2.3 KRITERIA VYBERU EXPERTOV

1. Expert je vymenovany Vyborom pre mikroprojekty spomedzi uchadzacov prihlasenych VP SP
a PSP.

2. O poziciu experta sa mdze uchadzat osoba, ktora spitia nizsie uvedené vieobecné podmienky:

a) Cestne vyhlasila, Ze:

— prislichaju jej vSetky obcianske prava,

— je plne spdsobila na pravne ukony,

— nebola odsudend pravoplatnym rozsudkom za Uumyselny trestny ¢in alebo Umyselny darfiovy
trestny ¢in,

b) nie je zamestnana Euroregiénom/PSK/ZSK pri realizcii daného stre$ného projektu,

C) ma skusenosti s realizaciou projektov realizovanych z eurépskych prostriedkov a inych zdrojov,

d) pozna platné pravne predpisy tykajlice sa eurépskych fondov,

€) ma vedomosti, poznatky, skisenosti v oblastiach, na ktoré sa vztahuje Program Interreg V-A PL-SK
2014 - 2020,

f) ma poznatky v oblasti problematiky a legislativy stvisiacej s ¢erpanim finan¢nych prostriedkov
pomoci Eurdpskej unie, tykajucich sa Programu Interreg V-A PL-SK 2014 — 2020 (vyZaduje sa
znalost podrobného opisu prioritnych osi Programu Interreg V-A PL-SK 2014 — 2020, Prirucky pre
prijimatela, Pokynov tykajlucich sa opravnenosti vydavkov vrozsahu Eurdpskeho fondu
regionalneho rozvoja, Eurépskeho socidlneho fondu a Kohézneho fondu na roky 2014 — 2020,
Prirucky pre mikroprijimatela),

g) suhlasi suvedenim jeho osobnych udajov vzozname uchddzadov o funkciu experta aso
spracovavanim osobnych Udajov uvedenych uchadzadom o funkciu experta v procese
zostavovania avedenia zoznamu uchdadzacov o funkciu experta a na potreby Ucasti vo vybere
mikroprojektov,

3. Podrobné podmienky suvisiace s vykonavanim funkcie a ¢innosti experta, vratane odmeny, budu
uvedené vzmluve. Zmluva o poskytovani expertnych sluZieb sa uzatvdra medzi expertom
a Euroregiénom/PSK/ZSK.

4. Expert predloZi poZzadované dokumenty potvrdzujlce splnenie stanovenych podmienok.
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7.2.4 VYBOR PRE MIKROPROJEKTY

Euroregién po dohode sPSK/ZSK vymenlUva Vybor pre mikroprojekty za Ucelom vyberu
mikroprojektov a realizacie inych uloh opisanych v Rokovacom poriadku Vyboru pre mikroprojekty
v ramci implementovaného stresného projektu. Vybor pre mikroprojekty posudzuje vsetky Ziadosti
podané vtermine urcenom v podmienkach vyzvy arozhodne oich schvéleni alebo zamietnuti.
Predsedom Vyboru pre mikroprojekty je zastupca VP SP.

Na zasadnutiach Vyboru pre mikroprojekty sa s hlasovacim pravom zucastriuje po 5 zdastupcov
réznych institucii, z opravneného Uzemia stresného projektu z polskej a zo slovenskej strany vratane
zastupcov delegovanych regiondlnymi organmi. Kazda z institdcii, ktorej prislicha hlasovacie pravo,
mozZe byt zastupovana iba jednym ¢lenom (spbsob zastupovania je uréeny v Rokovacom poriadku
Vyboru pre mikroprojekty, ktory tvori prilohu €. 2 k Prirucke pre Mikroprijimatela). Na zasadnutiach
Vyboru pre mikroprojekty sa v postaveni pozorovatelov mézu zucastnit zastupcovia: RO, NO, STS
a narodnych kontrolérov.

Vybor pre mikroprojekty schvaluje mikroprojekty na realizdciu zo spolo¢ného zoznamu -
poradovnika, v ktorom suU uvedené individudlne aspolocné mikroprojekty vratane vlastnych,
usporiadané podla poctu ziskanych bodov a pri zabezpeceni plného nahladu do dokumentacie
tykajucej sa vdetkych podanych Ziadosti (v elektronickej alebo papierovej verzii). Clenovia
a pozorovatelia Vyboru pre mikroprojekty dostanu poradovniky, infolisty akarty hodnotenia
expertmi najneskér 10 pracovnych dni pred zasadnutim Vyboru pre mikroprojekty.

Vybor pre mikroprojekty dostane na vedomie tiez informdcie o mikroprojektoch zamietnutych
z formalnych dévodov a mikroprojektoch neodporucanych vo vysledku kvalitativneho hodnotenia.

7.2.5 ODVOLACIE KONANIE#

Odvolanie je mozné podat, ak hodnotenie a/alebo schvalenie mikroprojektu nebolo podla nazoru
Ziadatela v sulade s postupmi hodnotenia stanovenymi v dokumentoch tykajucich sa vyzvy na
predkladanie mikroprojektov. Nie je mozné podat odvolanie proti vysledku hodnotenia jednotlivych
kritérii.

Poziadavky pri podavani odvolania:

Odvolanie méze podat ziadatel mikroprojektu, ktorému bol pisomne oznameny vysledok
hodnotenia mikroprojektu.

Dvojjazyéné* odvolanie sa podadva formou emailu/scanu alebo pisomne do kancelarie
Zvazku Euroregion ,Tatry” na platnom vzore, ktory tvori prilohu k Prirucke pre
mikroprijimatela v priebehu 7 kalendarnych dni odo dna nasledujiceho po dni dorucenia
Ziadatelovi informacii s hodnotenim mikroprojektu.

V odvolacom konani plati poziadavka zachovania pisomnej formy.

41 podrobné informacie o vybavovani odvolani st uvéde®dvolacom postupe v stladéls 74 nariadenia (EU). 1303/2013 pre
mikroprojekty riadené v ramci strednych projektealizovanych v partnerstve Zvazku Euroregion ,TasyYSK a ZSK v Programe
Interreg V-A Pdsko — Slovensko 2014 — 2QX@ory tvori prilohu¢. 2 k Rokovaciemu poriadku Vyboru pre mikroprojekty.

42Tzn. vyhotovené v diskom a v slovenskom jazyku.
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Postup skimania odvolania®®

Vybor pre mikroprojekty zriaduje na dobu neurciti spolo¢nl, polsko-slovenski Komisiu pre
vybavovanie odvolani, ktorej ulohou je vybavovanie odvolani podanych Ziadatelmi
mikroprojektov. Odvolania na Komisiu pre vybavovanie odvolani pri Vedicom partnerovi — Zvazku
Euroregidn ,Tatry” mozu podavat len opravneni ziadatelia, ktori predloZili mikroprojekty v ramci
stresnych projektov realizovanych v partnerstve Zvazku Euroregidn ,Tatry“ — PreSovsky samospravny
kraj — Zilinsky samosprany kraj.

Odvolanie sa spravidla vybavuje v priebehu 30 kalendarnych dni od jeho dorucenia Komisii pre
vybavovanie odvolani.

Komisia pre vybavovanie odvolani posudzuje odvolanie v stanovenej lehote a na platnom vzore.*
Komisia pre vybavovanie odvolani posudzuje odvolanie len v rozsahu uvedenom Ziadatelom
mikroprojektu, tykajucom sa rozporu hodnotenia s postupmi hodnotenia/schvalovania
mikroprojektu stanovenymi v dokumentoch tykajucich sa vyzvy na predkladanie Ziadosti. Pri
posudzovani odvolania nezohladriuje Komisia pre vybavovanie odvolani navrhované zmeny Ziadatela,
ktoré maju vplyv na obsah Ziadosti o finanény prispevok alebo priloh k Ziadosti.

Odvolanie od rozhodnutia Vyboru pre mikroprojekty pozastavuje proces zazmluviiovania
mikroprojektov, pre ktoré bol schvaleny prispevok.

Komisia pre vybavovanie odvolani prijima rozhodnutie o schvdleni alebo zamietnuti odvolania
konsenzom. Rozhodnutie Komisie pre vybavovanie odvolani o schvaleni odvolania si vyZaduje
opatovné zaradenie mikroprojektu do dalSieho postupu hodnotenia a schvalovania mikroprojektu.
V pripade opatovného negativneho rozhodnutia Vyboru pre mikroprojekty neprislicha moznost
podat odvolanie. Rozhodnutie Komisie pre vybavovanie odvolani o zamietnuti odvolania nevyzaduje
schvalenie Vyborom pre mikroprojekty, v takomto pripade ostdva v platnosti pévodné rozhodnutie.

Po ukonceni horeuvedenych cinnosti Komisia pre vybavovanie odvolani oznamuje Ziadatelovi
vysledok odvolacieho konania.

Rozhodnutie tykajice sa odvolania je koneéné, zavazné pre vsetky strany a nesmie byt predmetom
dalSich odvolacich postupov vramci Programu. Odvolaci postup vSak neporusuje pravo
mikroprijimatelov, ktorych Ziadosti o finanény prispevok boli zamietnuté, na vyuZitie odvolacich
postupov vyplyvajucich z narodnych pravnych predpisov.

7.3 ROZHODNUTIE O PRIZNANI FINANCNEHO PRiSPEVKU

Najneskdr nasledujuici pracovny den po zasadnuti Vyboru pre mikroprojekty, pocas ktorého boli
schvalené mikroprojekty, predseda zverejiiuje zoznam schvalenych mikroprojektov spolu
s informdaciou o inych rozhodnutiach prijatych Vyborom pre mikroprojekty vratane pripadnych
rezervnych zoznamov mikroprojektov. Zoznamy sa zverejiuji na webovych strankach
Euroregiénu/PSK/ZSK a na stranke Programu.

Nezavisle od toho Euroregiéon/PSK/ZSK pisomne oznamuje svojim Ziadatelom rozhodnutie Vyboru pre
mikroprojekty, vysky priznaného finanéného prispevku z EFRR a podmienky uzavretia zmluvy
o poskytnuti finanéného prispevku pre mikroprojekt v lehote do 5 kalendarnych dni od rozhodnutia
Vyboru pre mikroprojekty. V pripade mikroprojektu, ktory nebol schvédleny na poskytnutie
financného prispevku Vyborom pre mikroprojekty, informacia obsahuje minimalne: vysledok

43 Podrobné informéacie o vybavovani odvolani st unédeOdvolacom postupe v suladefls 74 nariadenia (EU). 1303/2013 pre
mikroprojekty riadené v ramci strednych projektealizovanych v partnerstve Zvazku Euroregion ,TasyYSK a ZSK v Programe
Interreg V-A Pdsko — Slovensko 2014 — 2QX@ory tvori prilohu¢. 2 k Rokovaciemu poriadku Vyboru pre mikroprojekty.

4 Komisia pre vybavovanie odvolani neberie do Gvalokumenty podané Ziadditem, ktoré boli vystavené po datume ukenia
hodnotenia mikroprojektu.
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hodnotenia spolu sodovodnenim auvedenim poctu bodov ktoré mikroprojekt ziskal alebo
informaciu o splneni alebo nesplneni kritérii schvalovania mikroprojektov a poucenie o mozZnosti
podat odvolanie tykajice sa postupu schvalovania mikroprojektov, terminu o spdsobu podania
odvolania.

7.4 ZAZMLUVNOVANIE (UZATVARANIE ZMLUV S MIKROPRIJIMATELMI)

Euroregion/PSK/ZSK su zodpovedni za uzatvorenie zmllUv o poskytnuti finanéného prispevku pre
mikroprojekty zo svojej Casti opravneného Gzemia. Zmluvnymi stranami su:
a) vindividudlnom mikroprojekte — Euroregién/PSK/ZSK a mikroprijimatel
b) v spoloénom mikroprojekte — Euroregién, PSK/ZSK (zo svojej &asti opravneného uzemia),
veduci partner mikroprojektu, ostatni partneri mikroprojektu

Zmluva na individualny a spolo¢ny mikroprojekt sa uzatvara podla vzorov, publikovanych ku driu
vyhldsenia vyziev. Zmluvy sa musia uzatvorit bezodkladne po rozhodnuti Vyboru pre mikroprojekty,
spravidla v lehote do 90 kalendarnych dni.

Vlastné mikroprojekty sa realizuju na zaklade ustanoveni zmluvy o poskytnuti finanéného prispevku
pre streSny projekt a partnerskej zmluvy. V pripade schvalenia realizacie vlastného mikroprojektu VP
SP sa ziadost o finanény prispevok spolu s prilohami pripaja k zmluve o poskytnuti finanéného
prispevku pre stre$ny projekt. V pripade schvélenia realizacie vlastného mikroprojektu PSP sa Ziadost
o financény prispevok spolu s prilohami pripaja k partnerskej zmluve.

K uzavretiu zmluvy dochadza ku dnu jej podpisania poslednou zo zmluvnych stran. Kazdy subjekt
dostane jeden vytlacok zmluvy. Uzavretie zmluvy sa oznaci v IT systéme.

8. REALIZACIA MIKROPROJEKTU
8.1 OPRAVNENOST VYDAVKOV

8.1.1 UZEMNA OPRAVNENOST

Je pravidlom, Ze vydavky sa musia vynakladat na opravnenom uUzemi stresného projektu. Existuje
moznost realizacie aktivit predpokladanych v mikroprojekte na Uzemi tretej krajiny alebo mimo
oblasti podpory — v takom pripade ide o vydavky z tzv. 20% alokacie EFRR realizovanej mimo oblasti
podpory. Ziadatel a partneri mikroprojektu musia spravidla pochadzat z opravneného Gzemia daného
stresného projektu. Vo vynimocnych pripadoch a ak je to odoévodnené z hladiska ciefov stresného
projektu, je pripustna Gcast Ziadatelov a partnerov, ktori nepochadzaju z Uzemia stresného projektu .
Takyto podiel méze dosiahnut maximalne 20 % zalokacie EFRR na realizdciu mikroprojektov
v streSnom projekte.

8.1.2 CASOVA OPRAVNENOST VYDAVKOV

Vseobecnou zasadou je, Ze na vydavky v mikroprojektoch mézu byt poskytnuty finanény prispevok
z EFRR, ak boli vynaloZené projektovymi partnermi medzi:

-1. januarom 2014 a 31. decembrom 2019 v pripade mikroprojektov z 1. prioritnej osi.

- 1. januarom 2014 a 31.majom 2018 v pripade mikroprojektov z 3. prioritnej osi.
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Obdobie opravnenosti vydavkov vramci mikroprojektov je ekvivalentné sterminom realizacie
mikroprojektu $pecifikovanym v zmluve o poskytnuti finanéného prispevku.*

8.1.3 ZASADY OPRAVNENOSTI VYDAVKOV

OPRAVNENE VYDAVKY

Opravnenym vydavkom je vydavok, ktory spiia vietky niz$ie uvedené podmienky:

v" bol vynaloZeny vsulade so zmluvou o poskytnuti finanéného prispevku a schvélenou
Ziadostou o poskytnutie finanéného prispevku spolu s prilohami k horeuvedenym
dokumentom,

v' je vsulade s pravidlami Programu, Priru¢kou pre prijimatela ako aj pravidlami v tejto

Prirucke pre mikroprijimatela

je vsulade s platnymi predpismi Eurépskej Unie a s ndrodnymi predpismi,

bol zohladneny v rozpocte mikroprojektu,

bol skuto¢ne vynaloZeny vobdobi vyplyvajicom zo zmluvy o poskytnuti finanéného

prispevku, t. j. v obdobi opravnenosti vydavkov,

v" bol vynaloZeny v stvislosti s realizdciou mikroprojektu a je nevyhnutny na dosiahnutie cielov

mikroprojektu,

bol vynaloZeny v sulade s principmi hospodarnosti, efektivnosti, icelnosti a tcinnosti,

bol riadne zdokladovany a zaplateny?®,

bol nalezite zauctovany, je vykazany vosobitnom uctovnictve vedenom na ucely

mikroprojektu alebo mu bol priradeny osobitny uctovny kéd (netyka sa vydavkov

zuctovanych zjednodusenym spdsobom),

v" bol vykdzany v sprave o realizacii mikroprojektu,

¥' nie je neopravnenym vydavkom.

AN NI

AN

Neopravnenym vydavkom je vydavok, ktory nesplia aspori jednu z hore uvedenych podmienok.

8.1.4 HODNOTENIE OPRAVNENOSTI

HODNOTENIE VYDAVKU

Hodnotenie opravnenosti vydavku je zaloZené na analyze zhodnosti
jeho vynaloZenia so: zmluvou o poskytnuti finanéného prispevku,
Ziadostou o poskytnutie financného prispevku, Pokynmi tykajucimi sa
oprdvnenosti vydavkov vrdmci Eurdpskeho fondu regiondlneho
rozvoja, Eurdpskeho socidlneho fondu a Kohézneho fondu na roky 2014
— 2020 as prislusnymi ustanoveniami programovych dokumentov
a narodnych predpisov.

45 Najskorsim datumom zacatia mikroprojektu je den nasledujuci po dni podania Ziadosti o finan¢ny prispevok

46 Netyka sa vydavkov zfovanych pau$alnou sadzbou.
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Hodnotenie opravnenosti vydavku sa uskutocnuje tak vo faze
hodnotenia Ziadosti o financny prispevok pre mikroprojekt, ako aj
pocas realizacie mikroprojektu a po jeho ukonceni. Vo faze hodnotenia
Ziadosti o poskytnutie finanéného prispevku sa preveri potenciadlna
opravnenost vydavkov, ktoré su v riom obsiahnuté.

Pocas realizacie mikroprojektu sa opravnenost vynaloZenych vydavkov
overuje Euroregiénom/PSK/ZSK. Kontrolér alebo ind opravnena
institdcia overuje/kontroluje vynaloZzené vydavky kontrolou Ziadosti o
platbu. Vydavky mézu byt kontrolované Euroregiénom/PSK/ZSK pocas
kontrolnych navstev/kontrol na mieste realizacie mikroprojektu.

Schvélenie realizdcie mikroprojektu a podpisanie zmluvy o poskytnuti financného prispevku
neznamena, Ze vSetky vydavky uvadzané v sprave budu refundované.

Pri hodnoteni opravnenosti vynaloZenych vydavkov sa uplatiuju
zasady opravnenosti platné vden vynaloZenia vydavku pri
zohladneni:

vydavkov vyplyvajucich zo zmllv uzatvorenych mikroprijimatelom
s externymi subjektmi ako vysledok verejného obstaravania, ktoré
bolo zacaté pred platnostou novych pravidiel opravnenosti, —
uplatniuju sa zasady platné ku dru zacatia verejného obstaravania,

ak pocas realizacie mikroprojektu budu zasady oprdvnenosti
zmenené na vyhodnejsie pre mikroprijimatela a konkrétny vydavok
esSte nebol certifikovany kontrolérom — na postdenie opravnenosti
tohto vydavku sa uplatiuji zdsady vyhodnejsie pre
mikroprijimatela.

8.1.5 VYNALOZENIE VYDAVKU

V pripade spolufinancovania sui opravnené vydavky, ktoré boli mikroprijimatelom skutocne
vynaloZené.

Pod pojmom skutocne vynaloZeny vydavok je potrebné chapat vydavok vynalozeny v periaznom
vyzname, t. j. ako pohyb finanénych prostriedkov z pokladne alebo bankového uctu partnera
mikroprojektuVynimky od tohto pravidla tvoria:

= vydavky zuctované zjednodusenym spésobom,
= amortiza¢né odpisy,

= vyuctovanie vykonavané na zaklade dobropisu,
» vzdjomny zapocet pohladavok®.

47 Uhradenigtiastky vyplyvajlcej z faktary vystavenej obchodngartnerom pomocou vzadjomnej kompenzaciel’'pdavok.
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POZOR: Za opravnené vydavky mézu byt uznané zalohy uhradzané v
prospech doddvatela na zdklade faktury alebo iného dokumentu s
rovnocennou dokaznou hodnotou, ak boli uhradené podla ustanoveni zmluvy
uzatvorenej medzi partnerom mikroprojektu a dodavatelom a v sulade so
zakonom o verejnom obstaravani..

DOKAZ POTVRDZUJUCI VYNALOZENIE VYDAVKU

Dokladom o vynaloZeni vydavku je uhradena faktira alebo iny doklad s rovnocennou dbékaznou
hodnotou (napr. zoznam miezd, vyuctovanie sluZobnej cesty s prilohami) spolu s priloZenym
dokumentom potvrdzujicim Uhradu platby alebo v pripade nepenazného vkladu — doklady, o ktorych
hovori kapitola 8.1.10.

UHRADA VYDAVKOV vs. UVEDENIE VYDAVKU V SPRAVE

V Ziadosti o platbu mozu byt uvedené iba faktury a/alebo Géty zaplatené v
plnej vyske. Ak bola napr. faktdra uhrdadzand v splatkach, je potrebné
uviest vsetky datumy vykonania platby za danu faktdru. Danovy doklad,
ktory nebol uhradeny v plnej vyske, nemb6ze byt uvedeny v Ziadosti o
platbu

V pripade préc alebo dodavok tovarov a sluZieb potvrdenych ¢iasto¢nym
protokolom, je pripustné uvadzanie jednotlivych faktur za ciastocnu
realizaciu prac.

DATUM VYNALOZENIA VYDAVKU

Za datum vynaloZenia vydavku sa povazuje:

v' v pripade pefiaznych vydavkov:
= zrealizovanych prevodom alebo debetnymi platobnymi kartami - datum zataZenia
bankového U&tu partnera mikroprojektu %, t. j. ddtum zd¢tovania operdcie,

= zrealizovanych kreditnou kartou alebo podobnym platobnym nastrojom s odloZzenym
datumom splatnosti — datum transakcie, na zaklade ktorej nastalo zatazenie ucétu
kreditnej karty alebo podobného nastroja,

= zaplatenych v hotovosti — ddtum skutoénej realizacie platby®,
| |
v' v pripade nepefiazného vkladu:

= datum skutocného vloZenia vkladu (napr. datum prvého vyuzitia investicného majetku v
prospech projektu alebo dobrovolnikom vykonana neplatena praca)

= v pripade odpisov —datum vykonania amortizacného odpisu,

= v pripade zdpoctu — ddtum zapocitania druhou stranou,

“8Datumom vynaloZenia vydavku nie je datum vyhotoagmievodu, ale datum z potvrdenia o usknemi prevodu.

4V pripade, Ze vydavok zaplatil bezprostredne zamaestc projektového partnera, je potrebny dokladrgetijici vratenie vydavku
vynaloZzeného zamestnancovi zo strany institicigeptového partnera. Za datum vynaloZenia vydavkw sakom pripade povaZuje
znizenie stavu gaznych prostriedkov v pokladnici alebo na bankowuafte inStiticie projektového partnera. V pripade zamestnanec
ziskal od inStiticie projektového partnera zaloha vydavky suvisiace s mikroprojektom, datumom vgnehia vydavku je datum
faktického zaplatenia faktary¢tu a pod.
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= vy pripade zUctovania na zaklade interného Uctovného zaznamu — datum zauctovania
zaznamu.

8.1.6 NALEZITOSTI UCTOVNEHO DOKLADU

8.1.6.1 PODROBNE PRAVIDLA PRE POLSKYCH MIKROPRIJIMATELOV

[

U¢tovné doklady tykajuce sa realizacie mikroprojektu musia byt opisané takym spdsobom, aby z
opisu jednoznacne vyplyval suvis s mikroprojektom.

]

Opis dokladu musi byt vyhotoveny na originali u¢tovného dokladu a musi obsahovat minimalne:

= (islo a nazov mikroprojektu, kategoriu a suvis vydavku s mikroprojektom, opravnenu ciastku
v rdmci mikroprojektu (vratane Ciastky uvedenej slovom) a informaciu o tom, v rdmci ktorej
ulohy sa dany vydavok zuctoval,

= informaciu o poskytnuti finanéného prispevku,
= informaciu o formalnej, U¢tovnej a vecnej zhode, suhlas so zaplatenim,

= pravny zaklad odstlpenia od uplatfovania ustanoveni zakona z 29. januara 2004 - Zakon
o verejnom obstaravani. Je potrebné uviest ustanovenie zakona, na zaklade ktorého sa voci
mikroprojektu (vydavku) neuplatiuje rezim horeuvedeného zédkona,

= (c¢tovné alebo evidencéné Eislo, pod ktorym bola dana faktura/doklad s rovnakou Uctovnou
hodnotou zauctovana,

= postup Uctovania,

= potvrdenie o prevzati (v pripade, Ze nebol vyhotoveny osobitny protokol),
= podpis stavebného dozoru (ak je potrebny),

= zapis do knihy majetku (ak je potrebny),

= podpis osoby, ktora vyhotovila opis.

8.1.6.2 PODROBNE PRAVIDLA PRE PRE SLOVENSKYCH MIKROPRIJiMATELOV

Opis uctovného dokladu

U¢tovné doklady tykajlce sa realizdcie mikroprojektu musia byt opisané takym spdsobom, aby
z opisu jednoznaéne vyplyval stvis vydavku s mikroprojektom. Opis dokladu musi byt vyhotoveny na
originali u¢tovného dokladu a musi obsahovat minimalne: ¢islo a ndzov mikroprojektu, opravnent
Ciastku v ramci mikroprojektu, suvis vydavku s ulohou. Odporuca sa, aby cislo mikroprojektu bolo
uvedené na prvej strane dokladu. Opis sa mdZe uvadzat aj vo forme peciatky.

NalezZitosti uc¢tovného dokladu

Su stanovené zakonom o Uétovnictve ¢. 431/2002 Z. z. v zneni neskorsich predpisov. Dariové doklady
pouzivané pre preukazanie opravnenosti musia spifiat nalezitosti dafiovych dokladov stanovenych
zakonom o DPH a tieZ vseobecné ndleZitosti uctovnych dokladov. V pripade, ak si mikroprijimatel
neuplatriuje 100 % vydavkov z predloZeného Uc¢tovného dokladu, je povinny uviest percentudlnu cast
uplatriovanej sumy vydavkov a z akych zdrojov bude financovana zvy$na cast sumy vydavkov
uétovného dokladu. Vztah k projektu musi byt definovany aj na drobnych vydavkoch.
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Uctovny doklad

V zmysle §10 zdkona ¢. 431/2002 Z. z. je za uctovny doklad povazovany preukazatelny uctovny
zaznam, ktory musi obsahovat:

- slovné a ¢iselné oznacenie Uctovného dokladu,

- obsah Uctovného pripadu a oznacenie jeho Ucastnikov,

- penaznu sumu alebo Udaj o cene za mernu jednotku a vyjadrenie mnozstva,

- datum vyhotovenia uétovného dokladu,

- datum uskutocnenia Uctovného pripadu, ak nie je zhodny s datumom vyhotovenia,

- podpisovy zdznam osoby (§ 32 ods. 3) zodpovednej za Uctovny pripad v Uctovnej jednotke a
podpisovy zaznam osoby zodpovednej za jeho zauctovanie,

- oznacenie Uctov, na ktorych sa Uctovny pripad zauctuje v uctovnych jednotkach uctujucich v sustave
podvojného Uctovnictva, ak to nevyplyva z programového vybavenia

Zaroven je potrebné na doklade vyznacit, Zze bola vykonana zakladna finanéna kontrola v sulade so
zdkonom €. 357/2015 Z. z. o finan¢nej kontrole a audite a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov s
uvedenim datumu a podpisu pracovnika, ktory kontrolu vykonal.

Danovy doklad

NaleZitosti dafiovych dokladov pre platcov dane z pridanej hodnoty uréuje zakon €. 222/2004 Z. z. v
zneni neskorsich predpisov o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

Faktdra musi obsahovat:

- meno a adresu sidla, miesta podnikania, pripadne prevadzkarne platitela, ktory dodava tovar alebo
sluzbu, a jeho identifikacné Cislo pre dan,

- meno a adresu sidla, miesta podnikania, pripadne prevadzkarne alebo bydliska prijemcu tovaru
alebo sluzby a jeho identifikacné Cislo pre dan, ak mu je pridelené,

- poradové Cislo faktury,

- datum, ked' bol tovar alebo sluzba dodana, alebo datum, ked' bola platba podla odseku 1 prijata, ak
tento datum mozno urdit a ak sa odlisuje od datumu vyhotovenia faktury,

- datum vyhotovenia faktury,

- mnoZstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej sluzby,

- zaklad dane, jednotkovu cenu bez dane a zlavy a rabaty, ak nie st obsiahnuté v jednotkovej cene,

- sadzbu dane alebo udaj o oslobodeni od dane,

- sumu dane spolu v eur .

Faktira zo zahrani¢ia musi spifiat naleZitosti stanovené legislativou daného $tatu, pricom sa
odporiéa predloZit na kontrolu aj jej slovensky preklad. V stlade so Siestou smernicou Rady
77/388/EHS v zneni neskorsich predpisov musi jednoznacne uvadzat cenu bez DPH a zodpovedajucu
sumu DPH pri kazdej sadzbe, a tiez musi obsahovat vynimky z platenia DPH.

U¢tovné jednotky vykonavaju vecnd a formalnu kontrolu dokladov pred zachytenim Gétovnych
pripadov v Uctovnictve. Vecna kontrola je spravidla vykondvana osobami vykonavajdcimi danu
operaciu (napr. nakup tovarov) a formalna kontrola je vykondvana osobami zodpovednymi za
spravne zauctovanie Uctovnej operacie.

8.1.7 OSOBITNE UCTOVNICTVO

U¢tovna evidencia vydavkov vynaloZenych v ramci mikroprojektu musi byt vedena podla platnych
vnutrostatnych predpisov a Uctovnych smernic partnerov mikroprojektu a vedena takym spésobom,
aby ju bolo mozné porovnat s originalnymi Gétovnymi dokumentmi.
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Ak bude zmluva o poskytnuti financného prispevku uzatvorena po vynaloZeni Casti

opravnenych vydavkov v ramci mikroprojektu, musia partneri mikroprojektu (ak to

Gétovny systém dovoluje) previest vysSie uvedené vydavky na prislusné osobitné

analytické a podsuvahové Ucty tak, aby bola splnenad podmienka vedenia osobitnej

Gétovnej evidencie. V opacnom pripade musia partneri mikroprojektu oznacit

Gétovné dokumenty prislusnym kédom a vyhotovit prehlad vsetkych uctovnych
dokumentov potvrdzujucich vydavky vynaloZzené v ramci mikroprojektu pred uzatvorenim zmluvy o
poskytnuti finanéného prispevku.

POZOR: Povinnost osobitného Uctovania v rdmci mikroprojektu sa netyka vydavkov zuctovanych
zjednodusenym sposobom.

8.1.8 ZAKAZ DVOJITEHO FINANCOVANIA

Dvojité financovanie znamena najma:

=  predloZenie toho istého vydavku na certifikdciu v ramci roéznych
projektov spolufinancovanych z finanénych prostriedkov Strukturalnych
fondov alebo Kohézneho fondu, ako aj dotdcii zo Statnych finanénych
prostriedkov,

= ziskanie nenavratnej financnej pomoci na vydavky daného
mikroprojektu alebo ¢asti mikroprojektu z niekolkych zdrojov
(ndrodnych, z EU alebo inych verejnych zdrojov) v celkovej vyske
presahujucej 100 % opravnenych vydavkov v mikroprojekte alebo
v Casti mikroprojektu,

= ziskanie refundacie nakladov na DPH z prostriedkov struktirnych
fondov alebo Kohézneho fondu a nasledne ziskanie vratenia tejto
dane na zaklade narodnych predpisov,

= nakup investicného majetku s Ucastou finanénych prostriedkov z
EU alebo/ako aj dotdciou z vnutrostatnych finanénych
prostriedkov a nasledne zalctovanie odpisov tohto investicného
majetku v ramci toho istého projektu alebo inych projektov
spolufinancovanych z finanénych prostriedkov EU,

= situdcia, v ktorej prostriedky na predbezné financovanie prispevku
z EU boli ziskané vo forme uveru alebo poZitky, ktoré boli
nasledne odpustené,

= situdcia, v ktorej partner mikroprojektu vnasa do mikroprojektu
nepenazny vklad ako vlastny vklad, ktory v priebehu 7
predchadzajucich rokov bol spolufinancovany z prostriedkov EU
alebo dotacie zo statnych finanénych prostriedkov,

= ndkup pouZivaného investicného majetku, ktory v priebehu 7
predchadzajucich rokov bol spolufinancovany z prostriedkov EU
alebo dotacie zo statnych finanénych prostriedkov,

= vyylctovanie toho istého vydavku v ramci pausalu na kancelarske a
administrativne naklady, a zaroven ako priameho vydavku v ramci
mikroprojektu.
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8.1.9 ZJEDNODUSENE METODY ZUCTOVANIA VYDAVKOV

V rdmci Programu sa uplatiuje tzv. financovanie pausalnou sadzbou, ktord sa stanovi vypoctom
percentualneho podielu v kategérii persondine vydavky a kanceldrske a administrativne vydavky.

POZOR: Uplatnenie pausalnych sadzieb je povinné vkazdom projekte aje
potvrdené v zmluve o poskytnuti financného prispevku pre mikroprojekt.

Financovanie pausalnou sadzbou sa uplatiiuje v pripade:
1) preukazania persondlnych vydavky — vo vyske 20 % z priamych nakladov na mikroprojekt
inych nez naklady na zamestnancov.

2) preukdazania kancelarskych a administrativnych vydavkov — vo vyske 15 % z priamych
opravnenych nakladov na zamestnancov.

Vydavky zuctované zjednodusenou metddou sa povazuju za vynaloZené
vydavky.

Nie je povinnost predkladat ani opisovat uUctovné doklady vramci
mikroprojektu za Uéelom potvrdenia vynaloZenia vydavkov, ktoré boli
vykdzané ako vydavky zahrnuté do zjednodusenej metddy. VyuZitie
zjednodusenej metddy zuctovania vydavkov vSak nezbavuje
mikroprijimatela povinnosti riadneho vedenia Ucltovnictva alebo
zjednodusenej uctovnej evidencie v sulade s platnou legislativou daného
statu (napr. pre pripad kontroly danového udradu alebo socidlnej
poistovne).

Overovanie vydavkov deklarovanych zjednodusenou metddou sa uskutocnuje na zaklade faktického
pokroku v realizacii mikroprojektu a dosiahnutych ukazovatelov, pricom v pripade pausalnych
sadzieb sa overenie zaklada na zisteni, ¢i mikroprijimatel spravne uplatnil urcitd vysku pausalnej
sadzby vyplyvajucej zo zmluvy o poskytnuti finanéného prispevku aci spravne uviedol ciastku
vydavkov, ktoré su zakladom pre vypocitanie pausalnych sadzieb. Overuje sa zhoda dodanych
produktov alebo poskytnutych sluzieb/realizovanych aktivit s predpokladmi uvedenymi v Ziadosti
o poskytnutie finanéného prispevku pre mikroprojekt. V pripade, Ze ukazovatele vystupu alebo
vysledku pldnované v zmluve o poskytnuti finanéného prispevku nebudu dosiahnuté, platby budu
primerane znizené. Pritom v pripade pausdlnych sadzieb kvyudctovaniu dochddza na zaklade
vydavkov predloZenych na vyuctovanie, ktoré su zdkladom pre vypocet sadzieb vsulade so
schvalenym projektovym rozpoctom. Vyska vydavkov zuctovanych pausalnou metddou uUzko suvisi
s hodnotou priamych nakladov.

8.1.10 KATEGORIE OPRAVNENYCH VYDAVKOV

NiZsie su uvedené podrobné pravidld opravnenosti vydavkov v ramci jednotlivych rozpoctovych
kategérii v ¢leneni na vydavky znaSané priamo a nepriamo v ramci realizacie uloh v mikroprojektoch,
a priklady opravnenych a neopravnenych vydavkov.
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Uznanie oprdvnenosti daného vydavku uvedeného mikroprijimatelom v sprave je podmienené
predovsetkym ciefom mikroprojektu a charakterom realizovanych aktivit v ramci mikroprojektu
a splnenim vSeobecnych pravidiel opravnenosti.

OPRAVNENY VYDAVOK JE VYDAVOK, KTORY:

bol naplanovany v rozpocte mikroprojektu,

bol nevyhnutny pre realizaciu mikroprojektu,

bol skutoéne vynaloZeny a riadne zdokumentovany®*,

bol vynalozZeny v sulade s predpismi Spolocenstva a s narodnymi predpismi,

bol vynalozeny v sulade s internymi pravidlami institcie, ktord realizuje mikroprojekt.

AN N N NN

KATEGORIE VYDAVKOV V ROZPOCTE MIKROPROJEKTU:

persondlne vydavky,

kanceldrske a administrativne vydavky,

vydavky na sluzobné cesty a ubytovanie,
vydavky na externych expertov a externé sluzby,
vydavky na vybavenie,

vydavky na infrastruktdru a stavebné prace.

NEPRIAME A PRIAME VYDAVKY

Nepriame vydavky su vydavky nevyhnutné na realizdciu mikroprojektu,
ktoré sa vSak priamo netykaju hlavného predmetu mikroprojektu.
K nepriamym vydavkom v mikroprojektoch patria len kanceldrske
a administrativne vydavky.

K priamym vydavkom znasanym v ramci realizacie Uloh v mikroprojektoch
patria: personalne vydavky, vydavky na sluZzobné cesty a ubytovanie,
vydavky na externych expertov a externé sluzby, vydavky na vybavenie
avydavky na infrastruktiru astavebné prdce. Tieto vydavky okrem
personalnych vydavkov podliehaju refunddcii ako vydavky skutocne
vynaloZené a doloZzené dokladmi.

OPIS JEDNOTLIVYCH KATEGORIi VYDAVKOV V MIKROPROJEKTOCH

Je to kategdria vydavkov, vktorej sa uvadzaju vydavky suvisiace
so mzdami zamestnancov mikroprijimatela priamo zucastnenych na
realizacii mikroprojektu. Vydavky suvisiace so mzdami zamestnancov
sa vynakladaju v sulade s narodnymi predpismi.

0 Netyka sa ndkladov ziétovanych zjednodu$enym postupom.
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Personalne vydavky sa GcCtuju zjednodusenym postupom — podla
pausdlnej sadzby vo vyske 20 % z priamych projektovych vydavkov
inych nez persondlne vydavky.

Pri uplatneni tejto metddy zUc¢tovania personalnych vydavky, mikroprijimatel je povinny dodrZiavat
nizsie uvedené pravidla opravnenosti:

personalne vydavky su opravnené za podmienky, Ze zamestnanci su zamestnani priamo na
realizacii mikroprojektu aje mozné preukazat, Ze ich Ucast na realizacii mikroprojektu je
nevyhnutna a podstatnym sp6sobom prispieva k dosiahnutiu jeho ciela.

V pripade slovenskych mikroprijimatelfov ide o pracovno-pravny vztah uzatvoreny na zaklade
Zakonnika prace a Obcianskeho zakonnika.

Personalne vydavky predstavuji opravneny vydavok v pripade novych zamestnancov, ktorych
partner zamestnal pre potreby realizacie mikroprojektu alebo v pripade zapojenia alebo
preradenia skér zamestnanych zamestnancov na realizaciu novych uloh spojenych s
mikroprojektom.

Vyuctovanie nepriamych vydavkov potrebnych na realizaciu
mikroprojektu, ktoré sa wsak netykaju priamo hlavného predmetu
mikroprojektu sa v ramci kanceldrskych a administrativnych vydavkov
vykondva na zaklade zjednoduseného sposobu — vo vyske 15 %
z priamych opravnenych personalnych vydavkov.

Opravnené kanceldrske a administrativne vydavky su obmedzené na nizsie uvedené prvky:

v' ndjomné za kancelariu,

v' poistné a dane spojené s nehnutelnostami a s vybavenim kanceldrie (napr. poistenie proti
poziaru, kradezi),

v' Géty (napr. za elektrinu, vykurovanie, vodné a stocné),

v' kancelarske potreby,

v' véeobecné U¢tovnictvo vedené v rdmci institucie, ktord je prijimatelom mikroprojektu,

v"archiv,

v/ Udriba, upratovanie (vratane Cistiacich prostriedkov) a opravy,

v" ochrana,

v\ 1T systémy®,

v' komunikécia (napr. telefén, fax, internet, postové sluzby, vizitky),

v" bankové poplatky za otvorenie projektového G¢tu a za jeho spravu,

v' poplatky za medzindrodné finanéné transakcie,

v' reprezentaéné néaklady (kdva, ¢aj a pod.) na projektové stretnutia mikroprijimatelov®2.

51 Systémy, ktoré neboli nadobudnuté v priamej ststs®realizaciou projektu, ale slizia na admiaistnu a kancelarsku obsluhu projektu
a ktoré partner vyuziva bez lauu na realiziciu projektu. IT systémy, ktoré sligiiamo na realizaciu projektu, sa uvadzaju v ramc
kategérie ,Naklady na externych expertov a naklaaexterné sluzby*.

52 Netyka sa kateringovych sluZieb, ktoré sa uvadeaimci kategorie ,Naklady na externych expertoaklady na externé sluzby*.
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Opravnené su vydavky suvisiace so sluzobnymi cestami (v tuzemsku
avzahranic¢i), ktoré si nevyhnutné na dosiahnutie ciela
mikroprojektu®?, vykondvané osobami priamo zapojenymi do jeho
realizicie.>

Opravnené cestovné vydavky® a vydavky na ubytovanie su limitované na nizsie uvedené prvky®:

v' cestovné naklady (napr. letenky v ekonomickej triede, letiskové poplatky, poplatky za verejné
dopravné prostriedky vratane mestskej hromadnej dopravy, poplatky spojené s pouzZivanim
sukromného® alebo sluZobného vozidla — palivo, dialni¢né poplatky a parkovné, diéty a
vreckové, cestovné poistenie, vlak, autobusové listky a pod.).

Vydavky suvisiace s pouZitim sukromného alebo sluZzobného vozidla,
taxi sluzby avydavky na let lietadlom mézu byt vplnej vyske
deklarované ako opravnené vydavky so suhlasom delegujicej
inStitucie za podmienky, Ze vyuZitie takéhoto dopravného prostriedku
je najefektivnejSie aekonomicky opodstatnené. Opravnenost
vydavku je podmienena hodnotenim efektivity vynaloZzeného vydavku
(t.j. napr. spojmi, skratenim casu cestovania, kalkulaciou nakladov).
Odévodnenie vzniku vydavku uvedeného vyssie by malo byt vidy
prilozené k dokumentacii vyuctovania sluzobnej cesty.

v' diéty — vo vyske nepresahujlcej sadzbu uréend v ndrodnych predpisoch mikroprijimatela,

v' vydavky na ubytovanie — vo vy$ke nepresahujicej sadzbu uréend v ndrodnych predpisoch
mikroprijimatela®®. V pripade, Ze organizator stretnutia, semindra, konferencie a pod. hradi ¢ast
nakladov na ubytovanie (napr. prostrednictvom zabezpecenia stravy, dopravy alebo ubytovania)
je potrebné adekvatne znizit stravné.

53 Cesty mimo opravnené tizemie Programu si oprava&rst] odovodnené a prinasaju vyhody pre opravaeeshie Programu.

54/ odévodnenych pripadoch moZno ugrea opravnené cestovné vydavky na cestu nevyhnuméniealizaciu projektu, ktor vykonal
zamestnanec projektového partnera, ktorého mzdgeniggdavkom v mikroprojekte. V takom pripade jetrpbné v opise vytiovania
sluZzobnej cesty takejto osoby uvieslévodnenie cesty tejto osoby v rdmci mikroprajekt
Vydavky na sluzobné cesty a ubytovanie pre extérmjpertov a poskytovdiev sluzieb su &ované v-do kategérii ,Vydavky na externych
expertov a externé sluzby"“. Pravidla vynakladapdto vydavkov musia byzohH’adnené v zmluve/dohode s externym expertom (musi by
Vv nej ustanovenie o tongj odmena pre experta Zdla pripadné cestovné naklady v rdmci poskytovanyetieb, ¢i naklady mu budd
vratené dodatme a na akom zéklade a pod.) alebo v inom dokumente

55 Pre pdiskych partnerov nesmu bgestovné néaklady vyssie nez sadzlyené vNariadeni Ministra prace a socialnej politiky
z 29. januara 2013 o pdadavkach prislichajucich zamestnancovi zamestnanéstatnej alebo samospravnej rozfmvej jednotke z titulu
sluzobnej cesty (Dz.U. 2013, pol. 167).

56 Uplatiuje sa vei pol'skym a slovenskym partnerom pri Zabneni prisludnych narodnych pravnych predpisowisiu$ne piskych
a slovenskych.

57V pripade vyuZivania sluzobnych vozidiel a stkrgoimvozidiel na sluzobnésély za opravnené mozno povazovaklady na pouZivanie
vozidiel zEtované v sulade so sadzbami a postupmi platnymstitiicii projektového partnera tykajucich sa vgetksluzobnych ciest.

%8 Len v odbvodnenych pripadoch je pripustné uznasigavku za opravneny vo vySke presahujlcej sadzhgosené v narodnych
predpisoch.
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POZOR: Casovy ramec absolvovanej cesty musi zodpovedat terminu a cielu slufobnej cesty.*

.,.»"Priklady neopravnenych vydavkov:

= |etenky alistky na vlak vprvej triede alebo v biznis triede bez
odovodnenia,

= stravné v plnej vyske v pripade, ak hotel alebo organizator stretnutia
zabezpedil pre ucastnikov plnd alebo polopenziu (stravné v takomto
pripade prislicha v prislusne znizenej vyske),

= vydavky za noclah v pripade, ak organizdtor stretnutia zaistil
Ucastnikom ubytovanie,

= prehliadky a poistenie anaklady na udrzbu sluzobnych vozidiel
inStitucie mikroprijimatela,

= (cCet za taxi bez relevantného od6vodnenia.

0 Pozadovana dokumentdcia potrebna na predlozenie vydavkov prikaz
na sluZobnu cestu spolu s pozvdnkou a programom,

0 vylctovanie sluzobnej cesty,

0 doklady potvrdzujuce zaplatenie cCiastok spojenych so sluZzobnou

cestou (Ciastok podla faktur — danovych dokladov, vyuctovani, diét,

pausalov), v pripade, Ze boli vyplatené zdlohy — aj potvrdenia

o vyplateni a zictovani zaloh,

Citatelné cestovné listky spolu potvrdeniami o zaplateni,

faktury — danové doklady alebo vyuctovania za noclah,

cestovné poistenie spolu s potvrdenim jeho zaplatenia,

dohoda medzi zamestnancom  azamestnavatefom o pouziti

sukromného vozidla pre ucely mikroprojektu,

kniha jazd

doklad potvrdzujdci ndkup pohonnych hmot®°,

O O OO

(@)

o

Vtejto kategdrii sa uvadzaju vydavky hradené mikroprijimatelmi
mikroprojektov na zdklade obcianskopravnych vztahov (napr. Prikazna
zmluva, Zmluva o dielo) — uzavretych v pisomnej®* forme zmlav alebo
dohod afaktur alebo UuCteniek vystavenych externymi subjektmi
zUcastnenymi na realizacii uloh, ktoré mikroprijimatel nema moznost
realizovat vo vlastnej rézii.

59 Vynimkou z tohto pravidla su tieto pripady, v Kichn bolo doloZené, Ze dodar@ naklady stvisiace s pigenim sluzobnej cesty (napr.
néklady na dodatmé ubytovanie) nepresahuju Gspory s tym sUvisiaapr( nizSia cena letenky).)..
80 v pripade slovenskych mikroprijimdter musi by predloZzeny doklad o nakipe pohonnych hmét s datursioZobnej cesty alebo je
mozné vyu#i Gdaje zo Statistického Gradu.
51 Pripadn& chybajica zmluva s expertom/vykondeatemoze vyplyvé jedine z vnutrostatnych predpisov (napr. nizkariooa zakazky,
pre ktorl sa nevyzaduje uzatvorenie pisomnej dohody
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V tejto kategdrii sa uvadzaju odmeny za sluzby externych subjektov®?, z toho:

odmeny pre fyzické osoby v stlade s ndrodnou legislativou daného statu
odmeny pre fyzické osoby — podnikatelov, ktoré osobne vykonavaji ulohy vramci
mikroprojektu.

Aby boli vydavky uvedené v tejto kategérii uznané za opravnené, musia spliat nizsie uvedené
kritéria:

=

praca musi byt nevyhnutna pre implementaciu mikroprojektu,

2. vydavky na sluzbu nesmu presiahnut trhovd cenu podobnych
sluzieb v regione/krajine, kde sidli mikroprijimatel, ktory si
objednava sluzby,

3. musia sa dodrziavat predpisy Spolocenstva a narodné predpisy

tykajuce sa verejného obstaravania, musia sa dodrziavat zasady

transparentnosti, objektivity a nediskrimindcie (musi byt
vybrana najvyhodnejsia ponuka).

Opravnené vydavky na pokrytie vydavkov spojenych s externymi expertmi a vydavkami spojenymi s

externymi sluzbami su obmedzené na nasledujuce sluzby a expertizy::

v' §tudie avyskumy (napr. posudky, stratégie, koncepcie, nadvrhy, priruc¢ky, priprava publikdcif
a pod.),

v' $kolenia (z toho napr. odmeny za absolvovanu std? alebo odbornd prax), vydavky spojené s
honorarmi pre prednasajucich, trénerov, expertov,

v' vydavky na preklady a timocenie (do jazyka zahraniéného partnera a v odévodnenych pripadoch
nevyhnutnych na dosiahnutie cielov mikroprojektu aj do dradnych jazykov Eurdpskej unie),
vratane vydavkov na prenajom technickych konferencnych zariadeni,

v'IT systémy®?, vyhotovenie, Uprava a aktualizacia webovych stranok,

v' propagatné a komunikaéné aktivity, reklama ainformécie spojené s danym mikroprojektom
(informacné a propagacné materidly distribuované bezplatne tykajice sa realizovaného
mikroprojektu méZu byt opravnené do vysky 50 eur/kus®),

v' sluiby spojené sorganiziciou a realizdciou podujati alebo stretnuti (vratane prendjmu,
cateringu, timocenia a dopravy),

v/ (&ast na podujatiach (napr. registraéné poplatky),

v' poplatky za pravne poradenstvo v rozsahu uloh realizovanych v rdmci mikroprojektu, notarske
poplatky, vydavky na technickych a finanénych expertov, ostatné poplatky za poradenské sluzby
v ramci mikroprojektu,

v préva du$evného vlastnictva®,

52 Vydavky slvisiace so mzdami externého personalwrggaji v stlade s narodnymi predpismi, najma sa@skym zakonnikom,
Obchodnym zakonnikom,.

8V tejto kategorii vydavkov su to IT systémy, ktsé vyuZivaji priamo na realizaciu projektu (inak v pripade IT systémov, ktoré
spadaju do kategérie kancelarskych a administrativnvydavkov). Tyka sa to zaravesystémov na realizaciu projektu, ktoré sa
navrhujd/rozvijaja/upravuji/aktualizuj&ize nejde o kipu hotového vyrobku (inak nez v piéasoftvéru v kategorii vydavkov na
vybavenie).

54Obmedzenie vyskyiastky plati len pre inform@mé a propagmé materialy. Obmedzenie vyskastky sa neuplatije v pripade vydavkov
na ceny v staziach.
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v' zaruky poskytované bankami alebo inymi finanénymi institdciami, v pripade ak su takéto zaruky
vyzadované podla prava Eurdpskej Unie, narodnej legislativy alebo programového dokumentu,

v/ cestovné a ubytovanie externych expertov, prednasatelov a dodavatelov sluZieb (v pripade, Ze
v zmluve, ktord je s nimi uzatvorend, je ustanovenie, Ze odmena nezahrffia cestovné naklady
expertov a pod.),

v' iné $pecifické expertizy a sluZzby nevyhnutné pre realiziciu mikroprojektu.

Priklady neopravnenych vydavkov:

= Stadie, analyzy na témy priamo nesUvisiace s tematikou
mikroprojektu,

= expertizy a poradenstvo vrozsahu odvolania mikroprijimatela voci
rozhodnutiu kontroléra, rozhodnutia RO a pod.

= vyydavky vynalozené na odmeny pre osobu zUcastnend na
mikroprojekte na zaklade zmluvy, dohody, ktord je zaroven
zamestnancom mikroprijimatela (za zamestnanca mikroprijimatela
sa povazuje kazda osoba, ktora je unho zamestnand na zaklade
pracovného pomeru, pricom sa to tyka oséb, ktoré su persondlom
mikroprojektu ako aj o0sO0b nezlUlastnenych na realizacii
mikroprojektu),

= vydavky vynaloZzené na organizaciu stretnuti nesuvisiacich
s realizaciou ciefov mikroprojektu,

= vydavky na stretnutia/cesty neslvisiace bezprostredne so zadmerom
mikroprojektu, organizované pre Ucastnikov stretnuti vramci
mikroprojektu, ak to nie je nevyhnutné pre dosiahnutie ciela
mikroprojektu,

= vydavky na prendjom priestorov, ktoré siu majetkom
mikroprijimatela,

= vydavky spojené s nadobudnutim autorskych prav, v pripade
mikroprojektov, na realizaciu ktorych staci spristupnenie materidlov
na jednorazové vyuZitie vydavky, ktoré maju povahu odmeny alebo
honorara pre umelcov a profesiondlnych tvorcov okrem miestnych
umelcov a umelcov tvoriacich umenie zamerané na zveladovanie
kultirneho dedi¢stva spojeného s pohrani¢éim ajeho histdriou
(napr.: hudobnici, ludovi tvorcovia, miestne hudobné atanecné
subory), tradi¢nych remesiel a ru¢nej vyroby (napr.: sochari, maliari),

= vydavky na realizdciu filmov, reklam, audiovizudlnych materialov,
reklamnych spotov, ktorych vydavok je vyrazne nad rdmec
vSeobecne platnych trhovych cien (napr.: z titulu vyuZitia zvukovej
stopy, na ktoru sa vztahuje ochrana na zaklade autorského prava,
podobizne umelca alebo Ucasti znamej osobnosti),

» vydavky na informacné apropagaéné materidly, ktoré nesplifiaju ;
poziadavky uvedené v kapitole 8.2 prirucky tykajucej sa povinnosti
mikroprijimatelov v rozsahu informacnych a propagacnych aktivit.

% Pozri tiez kapitola 4.3.5 , Techniky financovaniésttného majetku a hmotného a nehmotného majetku‘irudRe prijimatéa.

64
Verzia zo da 01.03.2017



Pozadovana dokumentacia potrebna na predloZenie vydavkov:

0 faktury alebo iné Uctovné doklady za sluzby spolu s potvrdeniami o
Uhrade,

0 dokumentdcia zuskutocneného verejného obstardvania alebo
procesu prieskumu trhu — ak je relevantna,

0 zmluvy, dohody (vratane dohdd o vykonani prace, dohdd
o pracovnej ¢innosti, iné) spolu potvrdenim o prevzati prace alebo
sluzby, potvrdenim o Uhrade zavazkov vyplyvajucich z tychto zmlav
ako aj vysledky vykonanej prace (expertiza, poznamka, atd.),

0 prezencna listina zo stretnutia, konferencie, seminara spolu
s podpismi ucastnikov ako aj agenda organizovaného stretnutia,
konferencie, semindra (program, fotodokumentacia z podujatia
potvrdzujlca o. i. zachovanie pravidiel publicity),

0 certifikdt alebo potvrdenie o absolvovanom kurze alebo skoleni,

0 vytlacok propagacného materialu (napr. letdku, plagatu, broZury,
prilohy do novin, inzerdtu vtlati zameraného na propagaciu
mikroprojektu) av pripade propagacno-informacénych materidlov
svacsimi rozmermi — fotografie tychto materidlov, zktorych
minimalne jedna predstavuje spravne oznacenie materidlov v sulade
so zasadami publicity,

0 adresa webovej stranky — v pripade vytvorenia webovej stranky
v ramci mikroprojektu,

0 nahravka spotu vysielaného v TV alebo vrozhlase, ktorym je
propagovany  mikroprojekt spolu s pisomnym  potvrdenim
vysielajuceho subjektu o datume, hodine a mieste vysielania (s
potvrdenim vetkych vysielani).®®

Tato rozpoctova kategdria je ur¢ena na nakup vybavenia potrebného na
realizaciu mikroprojektu. Do tejto kategdrie je potrebné zaradit aj
vydavky spojené s odpismi, lizingom, prenajmom, ndjmom potrebného
vybavenia pouzivaného pocas implementacie mikroprojektu.®’

Opravnené vydavky na vybavenie si obmedzené na nizsie uvedené polozky:

v" kancelarske zariadenia,

v' poditae a programové vybavenie (a pripadnd aktualizdcia nevyhnutnad na spravnu realizaciu
mikroprojektu)®,

% Pozri tiez kapitola 4.3.5 , Techniky financovaniésttného majetku a hmotného a nehmotného majetku‘irudRe prijimatéa.

67 Kipa vybavenia je mozna vyine v pripade, ak je to nevyhnutné na realizacilowienikroprojektu, piiom moze to bty iba dopfujici
prvok mikroprojektu, nesmie to Byedna z hlavnych aktivit v mikroprojekte, nielemexného, ale aj z fin&ného tradiska.

V rédmci 3. prioritnej osi nebudd podporené aktiviglozené iba na modernizacii didaktického zazemapr. modernizacia $kol, Skoliacich
sal, ndkup vybavenia. Predmetné aktivity moZztl ibg dophujicim prvkom, napr. Specialne vybavenie pracowiftemdzu by hlavnou
aktivitou v mikroprojekte, nielen z vecného, aledjnartného lfadiska). Podmienkou ziskania figaého prispevku na nakup dlhodobého
majetku bude preukazanie realnej potreby v danlestima Uzemi pohratia, ako aj potreby rozvoja cezhréméj spoluprace v tom rozsahu
spoluprace, v ktorom bude zariadenie kipené v ramiaoprojektu vyuzivané

%8 Vydavky spojené s vybavenim pracovného miestavmie personalu mikroprojektu st opravnené v plgske jedine v pripade miesta
vykonu prace personalu projektu zamestnaného rladglpracovnej zmluvy na minimalne pokaw Gvazok. V pripade, ak zamestnanec
vykonéava pracu v prospech mikroprojektu v rozsalem$om aka@iastany Uvazok, je vybavenie pracoviska chapané akonagopné.. Pre
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nabytok a montaz nabytku,
zariadenie laboratoéria,
elektrické pristroje a zariadenia,
nastroje alebo pristroje,

$pecializované vozidl3®,

D N N N N AR

iné zariadenia nevyhnutné pre mikroprojekt.

POZOR: V pripade, ak su v rdmci jednej zmluvy so zhotovitelom naplanované

vydavky na investiciu aj vydavky na jej vybavenie, a z dokumentdcie je mozné

jasnym spdsobom rozdelit vydavky na vybavenie a samostatne naklady na

infrastruktiru, je potrebné prislusnd cast vydavkov rozdelit do dvoch
. kategdrii — kat. infrastruktura a kat. vybavenie.”®

Doélezité informacie tykajlce sa kupy investicného majetku:

— Vydavky na kupu investicného majetku alebo ocenitelnych prav nevyhnutnych na realizaciu
mikroprojektu sa méZu povaZzovat za opravnené, ak v Ziadosti o poskytnutie finanéného
prispevku bude odovodnend potreba nadobudnutia investicného majetku alebo ocenitelnych
prav nevyhnutnych na realizaciu mikroprojektu.

— Kapa investicného majetku, ktory sa bude wyuZivat vyluéne pre potreby realizacie
mikroprojektu, sa méze spolufinancovat v celom rozsahu z prostriedkov Programu. Opravnené
su tiez vydavky na prevadzku a servis takéhoto investicného majetku v ramci kategorie vydavky
na externych expertov a externé sluzby.

— Vydavky na kdpu investicného majetku nevyhnutného na realizdciu mikroprojektu sa moézu
povaZovat za opravnené, ak takato kipa je vysledkom uplatnenia najefektivnejsej metddy
v danom pripade (kupa, amortizacné odpisy a pod.) pri zohladneni predmetu a ciela daného
mikroprojektu(dodrziavajuc predpisy narodnejidemacej legislativy).

— Kdpa investiéného majetku, ktory sa bude vyuZzivat aj mimo mikroprojektu azaroven je
nevyhnutny pre realizaciu mikroprojektu, sa moze spolufinancovat z prostriedkov Programu vo
vyske zodpovedajicej amortizacnym odpisom v obdobi, vktorom sa bude polozka
investiéného majetku vyuzivat na Géely realizacie mikroprojektu, imerne k vyuZivaniu tohto
investiéného majetku v ramci mikroprojektu. Opravnena je tiez pomerna ¢ast (rovnako ako
v pripade vydavkov na kupu) vydavkov na prevddzku a servis takéhoto investicného majetku.

— Amortizacia zariadenia musi byt vykonand v sdlade s vnutrostatnymi predpismi a metdda
amortizacie musi byt uschovavana pre Gétovné ciele, kontrolu a audit. Neopravnené su
amortiza¢né odpisy urcené na nakup investicného majetku spolufinancovaného z financnej
podpory EU alebo $tatneho rozpo&tu pochadzajucich z inych $tatnych externych zdrojov.

potreby zavedenia vySSie uvedeného pravidla tykhjdicsa vybavenia pracovného miesta je potrebné’pég vybavenie pracovného
miesta prinalezi personalu mikroprojektu, ktory pnrdcovni zmluvu minimélne ngasta:ny Gvazok v zmysle ustanovani Zakonnika prace
(pre zamestnanca na polény Gvazok je mozné vybavenie pracovného miestadiozd’ v plnej vyske z finatnych prostriedkov projektu),
ale ak je tento polowny Uvéazok rozdeleny na dve osoby (kazda je zame&tmaprospech programu na 1/4 Gvézku), vtedy néledn
financovanie na dve pracovné miesta, ale iba naojed

8 Kuapa 3pecializovanych vozidiel je opravnenym ndéta za podmienky, Ze kipené vozidla sliZia &yeina realizaciu hlavného tée
projektu. V kazdom jednotlivom pripade musf lrariené (vyhlasenim mikroprijimdte mikroprojektu), Ze vozidlo sa bude vyuivan

v slvislosti s realizaciou mikroprojektu, pre ddbsiatie jeho ciBov a bude to prinos pre opravnené Gzemie. V sitisfonarénos’ou
kontroly vyuzivania vozidiel na&ély projektu, je financovanie vozidiel v rdmci Pragiu obmedzené a podlieha zvlaStnemu hodnoteniu na
etape overovania Ziadosti o poskytnutie fitr&ho prispevkuNie je mozné financov& kupu Specialnych vozidiel v rdmci vzdelavacich
aktivit realizovanych v 1. prioritnej osi v oblasti riadenia rizika a bezpwosti.

0 Ak nebude mozné rozdélzmluvu do dvoch rozgitovych kategorii, je potrebné preskithpercentualny podiel oboch druhov vydavkov z
celkovej hodnoty zmluvy, a néasledne pritadield hodnotu vydavkov (na vybavenie aj na invastik tej kategorii vydavkov, ktora
prevazuje v ramci celkovej hodnoty zmluvy (jfadpercentualnej prevahy vydavkov do kategérie ,venée“ alebo kategorie
Jnfrastruktdra a stavebné prace®), na Grovni ra¢pgrojektového partnera.
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—  Drobny hmotny a nehmotny majetok — ak jednotkovd cena investiéného majetku nepresahuje
Ciastky uvedené vo vnutrostatnych pravnych predpisoch, pre ktoré je predpokladana
jednorazova amortizacia — musi byt uvedeny v plnej vyske — v celku alebo séasti, v pomere
k vyuzitiu majetku za uc¢elom realizacie mikroprojektu.

Kupované zariadenia mézu byt nové alebo pouZivané.”* Technické parametre zariadeni musia byt
primerané cielom, na ktoré sa zariadenia pouzivaju v mikroprojekte.

Kipa zariadeni uvadzanych vramci kategoérie Vydavky na vybavenie sa realizuje pri zohladneni
ustanoveni kapitoly 8.1.13.

Priklady neopravnenych vydavkov:

= klpa zariadeni neuvedenych vschvalenej Ziadosti o poskytnutie
financného prispevku,

= kupa zariadeni v mnozstve vacsom ako bolo naplanované v schvalenej
Ziadosti,

= kupa zariadenia vykonana bez vyhlasenia verejného obstaravania alebo
s nedodrzanim programovych pravidiel sutaze (Uplna alebo ¢iasto¢na
neopravnenost v zavislosti od druhu priestupku),

= klpa pouzivaného investicného majetku, ktory bol v priebehu
predchadzajucich 7 rokov spolufinancovany zo zdrojov EU alebo zo
statnych dotacii,

= predloZenie zariadeni, ktorych hodnota bola odpisana v plnej vyske na
refundaciu,

= klpa vozidiel okrem Specializovanych vozidiel (napr.: tzv. sluzobnych
vozidiel), :

= amortizacné odpisy na kupu investicného majetku spolufinancovaného
zpomoci EU alebo zverejnych prostriedkov pochddzajlcich ziny'/ch.,:':
verejnych externych zdrojov.

1) subjekt predavajuci dlhodoby majetok urobil Agenie, v ktorom uviedol jeho pévod,

2) subjekt predavajici dlhodoby majetok potvrdilwdnlaseni, Ze tento majetok nebol v obdobi predzi@icich 7 rokov spolufinancovany
z pomoci EU ani v ramci dotécii z narodnych verefngdrojov,

3) kipna cena nepresahuje jeho aktualnu hodnotoednii cenu na danom trhu za podobné nové zargdeni

4) spotrebny vyrobok musi maechnické vlastnosti, ktoré si nevyhnutné pre dairoprojekt, a musi vyhovovaplatnym normam
a Standardom.
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Pozadovana dokumentacia potrebna na predloZenie vydavkov:

'0 preberacie protokoly,

o faktury — dariové doklady za kipené tovary spolu s dokladmi
. o zaplateni,

0 dokumentacia z uskutocneného verejného obstaravania alebo

. prieskumu trhu,

'0 v pripade kupy pouZivanych zariadeni — vyhldsenie preddvajuceho
otom, Ze zariadenia neboli kipené zprostriedkov dotacie zEU
alebo zo Statnej dotacie v priebehu poslednych 7 rokov,

|

|

l

|

0 fotografie kupeného investitcného majetku s viditelnym oznacenim
. vsulade s pokynmi v Programe,

0 opis prijatej metédy amortizacie investicného majetku alebo
. hmotného a nehmotného majetku uvddzaného v ramci projektu

|
|
I
1

0 doklad potvrdzujuci zaradenie majetku do evidencie organizacie.

Rozpoctova kategdria urCend na vydavky slvisiace s realizaciou
infrastrukturnych investicii spojenych s makkymi aktivitami. V ramci
tejto kategodrie su deklarované vydavky tykajluce sa stavebnych prac,
sluzieb a dodavok, pricom vietky vydavky musia byt vyrazne prepojené
s aktivitami mikroprojektu a nevyhnutné pre jeho riadnu
implementaciu. Vyber dodavatelov prac musi byt v stlade so zdkonom
o verejnom obstaravani, kapitola 8.1.13. Musi byt takisto zabezpecené
uplatfiovanie zasad oznacovania realizovanej investicie, kapitola 8.2
v Priruc¢ke pre mikroprijimatela.

V pripade, ak su v rdmci jednej zmluvy so zhotovitelom naplanované
vydavky na investiciu aj vydavky na jej vybavenie, a z dokumentacie je
mozné jasnym spOsobom rozdelit vydavky na vybavenie a samostatne
naklady na infrastruktdru, je potrebné prislusnu ¢ast vydavkov rozdelit do
dvoch kategérii — kat. infrastruktura a kat. vybavenie. Ak nebude mozné
rozdelit zmluvu do dvoch rozpoétovych kategérii, je potrebné preskimat
percentualny podiel oboch druhov vydavkov z celkovej hodnoty zmluvy, a
nasledne priradit celt hodnotu vydavkov (na vybavenie aj na investiciu) k
tej kategdrii vydavkov, ktora prevazuje v rdmci celkovej hodnoty zmluvy
(podla percentualnej prevahy vydavkov do kategérie ,vybavenie” alebo
kategérie ,infrastruktira a stavebné prace”), na Urovni rozpoctu
projektového partnera ..
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Prace naviac tvoria neopravneny vydavok a nahradné prace su opravnené, ak su splnené pozadované
podmienky.”?

Opravnené vydavky v kategorii Infrastruktira a stavebné prace:

v' priprava pozemku na stavbu vratane geodetickych préc,

v zemné, buracie, stavebné, montazne, konstrukéné, dokoncovacie
a instalacné prace,

v' dozor vykondvany v mene investora v oblasti spravnej realizacie
investicie a dozor pamiatkového uradu,

v' vydavky tykajuce sa stavebného dozoru v suvislosti s realizaciou
mikroprojektu, stavbyveduceho alebo koordinatora stavby,

v' administrativne poplatky priamo suvisiace s &innostou a pracami
realizovanymi v ramci mikroprojektu,

v/ vystavba, rozdirenie, Uprava alebo rekonstrukcia priestorov
a technickej infrastruktury nevyhnutnej na realizaciu mikroprojektu
(napr. priestorov pre servery).

Priklady neopravnenych vydavkov:
= investicie, ktoré nemaju cezhrani¢ny dopad,

= kupa nehnutelnosti,

= vydavky spojené s modernizaciou a opravou prilahlych ciest,
ktoré ako také nie sU predmetom finanéného prispevku, ak
nevyplyvaju z prac uskutocnenych v ramci mikroprojektu,

= vydavky neuvedené vschvalenej Ziadosti o poskytnutie
finanéného prispevku,
= vydavky suvisiace s vypracovanim studie uskutocnitelnosti alebo

posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie,

= vydavky spojené so stavebnymi pracami, ktorych doddvatel bol
vybrany v rozpore so zdkonom o verejnom obstardvani (Uplna
alebo ¢iasto¢na neopravnenost, podla vyznamu porusenia),

=  prdce naviac,

2Nevyhnutné/néhradné prace sl zalozené na tom, déava zakladnej zakazky vykonava prace sposobom, ktieyje v sllade so
zmluvou, ale tie nemaji vplyv na #enie alebo zmenu rozsahu prac uvedenych v ponuikgu by uznané za opravnené.
Nevyhnutné/nahradné prace mozd bynané za opravnené, pdkiihmne siiaju tieto podmienky:
nie su préinou zva@Senia rozsahu vecného plnenia doddeateredeného v zmiuve,
su v sulade s predmetom zmluvy o stavebnych pra€agh tykaji sa tohto istého objektu) — dochadea ku kvantitativnej alebo
kvalitativnej zmene rozsahu zmluvy, meni sa plané¢anog’, material, spésob realizacie a pod.,
zastupcovia obstaravdite (stavebného, autorského dozoru alebo projekieimthavrhn( a odévodnia ako nevyhnutné/nahradnéepta
dolozia nalezitymi dokumentmi (napr.: technick&sar, staticky posudok, pokyn k zmene),
vydavky na ich realizaciu nesmud/nemali bylkée priritka) prekraéit’ hodnotu pévodne planovana v zmluve s doddeate
Rozhodnutie o uznani nahradnych prac v projekpravnené je na strane Euroregionu/PSK/ZSK/koraol6
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Pozadovana dokumentacia potrebna na predloZenie vydavkov:

(0]

o O O

O O OO0 O0Oo

dokumentiacia z uskuto¢neného verejného obstaravania,

dokumentdcia celého procesu tykajuceho sa prieskumu trhu,
uzatvorené dohody a zmluvy, objednavky,

faktury za vykonané prace + krycie listy Cerpania a supisy vykonanych
prac spolu s dokladmi o Uhrade,

preberacie protokoly,

protokoly o nevyhnutnych pracach/pokyn ku zmene,

fotodokumentacia (od zacatia stavebnych prac az po ukoncenie stavby),
kdpia stavebného dennika,

zaradenie majetku do evidencie organizacie,

kolaudacné rozhodnutie.

8.1.11 INE OPRAVNENE VYDAVKY

Dane ainé poplatky, najma dan z pridanej hodnoty (DPH) sa m6zZu
povazovat za opravnené vydavky len v pripade, Ze:

boli skuto¢ne vynaloZené partnerom mikroprojektu a

mikroprijimatel  mikroprojektu  nema
pravnu ani potencidlnu moznost, aby si ich
vratil”.

Mikroprijimatel' je povinny urobit vyhlasenie o opravnenosti DPH spolu
s prvou a poslednou spravou.” K faktickej Ghrade DPH ddjde v pripade, Ze .
bude zaplatena v plnej vyske (v cene za kiipené tovary a sluzby).

Dolezité informacie tykajlce sa DPH a inych dani a poplatkov:

V individualnych pripadoch, ak sa vyskytuju pochybnosti tykajuce sa charakteru vydavku a prava
na odpocet DPH zaplatenej na vstupe, mdze RO, STS a kontroldr poziadat partnera projektu
nielen pocas etapy hodnotenia Ziadosti o poskytnutie finanéného prispevku, ale aj pocas
realizacie mikroprojektu a obdobia udrzatelnosti mikroprojektu o obratenie sa na prislusného
spravcu dane, aby mu bola vydand individudlna interpretdcia dafiového prava.

V pripade, ak sa vyskytnu predpoklady, na zaklade ktorych mdze partner mikroprojektu ziskat
DPH z mikroprojektu, musi vratit doteraz refundovanu DPH.

Iné dane a poplatky (najma priame dane a odvody na socidlne poistenie a odvody spojené
so mzdou), ktoré vyplyvaju z mikroprojektu, su oprdvnenym vydavkom, okrem pripadu ak neboli
skutotne askoneénou platnostou vynaloZzené mikroprijimateflom pocas realizicie
mikroprojektu.

BV pripade, Ze mikroprijimalevi prislicha toto pravo (potencialna pravna moghasie je mozné povaZovaydavok za opravneny, aj
ked’ v skut@nosti k vrateniu nedoslo, napr. pretoze partnejefito nerealizoval Gkony zamerané na realizacitotphava.
74 Netyka sa spolo¢nych mikroprojektov, pri ktorych je podavana len jedna sprava.
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MozZnost vratenia DPH (pocas realizacie audrzatelnosti) sa posudzuje na zaklade narodnych
predpisov. Podrobné informdcie tykajlce sa opravnenosti DPH su uvedené v Prirucke pre prijimatela.

Nehmotny investicny majetok je vzhladom na spOsob jeho vyuZitia v rdmci a v prospech
mikroprojektu deleny na: :

Investi¢ny majetok priamo spojeny s predmetom mikroprojektu -
taky investicny majetok, a taktiez vydavky spojené s jeho
inStalaciou a spustenim, mézu predstavovat opravnené vydavky
vcelku alebo iba c¢astou svojej hodnoty podla definicie partnera
mikroprojektu zaloZenej na redlnom vyuziti investicného majetku
pre potreby mikroprojektu..

Investi¢ny majetok vyuZivany aj na iné ulohy ako tie, ktoré boli
predpokladané v mikroprojekte: taky investicny majetok moze
predstavovat opravneny vydavok iba vo vyske zodpovedajlcej
odpisom za obdobie, pocas ktorého bol vyuZivany v prospech
mikroprojektu v pomere k jeho vyuzitiu za Ucelom realizacie
mikroprojektu.

Okrem toho sa finanény prispevok moze vztahovat aj na vydavky spojené s odpismi investi¢ného
majetku, ak boli splnené vsetky nasledujice podmienky:

1. predmetny investicny majetok ako aj hmotny a nehmotny je potrebny pre spravnu realizaciu
mikroprojektu a je vyuZivany na jeho implementdciu,

2. amortizacné odpisy boli vykonané podla vnutrostatnych pravnych predpisov,

3. vydavky vynaloZené na nakup predmetného investicného majetku neboli v mikroprojekte
planované ako opravnené a nakup investicného majetku nebol spolufinancovany z
finanénych prostriedkov EU ani $tatnych dotacii,

4. predmetny investicny majetok (hmotny a nehmotny) bol zaktpeny racionalnym a efektivnym
sposobom, t. j. ich ceny nie su nadhodnotené v porovnani s trhovymi cenami a sadzbami,

5. tento majetok bude zaradeny do evidencie majetku mikroprijimatelov a vydavok sa bude
povazovat za investi¢ny vydavok na zaklade Uc¢tovnych pravidiel.

Je potrebné mat na zreteli, Ze existuje moznost prenajmu zariadeni v pripade, Ze je to
najekonomickejsi spésob ziskania zariadeni pre dosiahnutie ciefov mikroprojektu.
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Sposob vypocitavania opravnenych vydavkov na vybavenie .

Vybavenie napldnované v Ziadosti o poskytnutie finanéného prispevku pre mikroprojekt moze byt
refundované v pripade, zZe:
bolo zaevidované jednorazovo pri zakupeni, po prevzati a po Uhrade aak nepodlieha
amortizacnym odpisom na zaklade Uétovnych predpisov. Celkové vydavky na zariadenie su
opravnené len v pripade, Ze toto zariadenie je vyuzivané vyhradne na ucely mikroprojektu,

v pripade, Ze zakupené zariadenie podlieha amortizachym odpisom alen cast skutocne
vynalozeného vydavku je opravnend azohladnend vo vykazoch. Tato cast sa vypodita
v stlade s platnymi sadzbami odpisov, je potrebné vypocitat mesaény podiel amortiza¢nych
odpisov anasledne vynasobit obdobim wvyuZivania daného vybavenia na potreby
mikroprojektu.

NajcastejSie pripady zUctovania zmluvnych pokaut, t. j.:

Na zaklade faktury — danového dokladu (alebo iného dokumentu
s rovnakou hodnotou)  vystavenej dodavatelom  zaplatil
mikroprijimatel dodavatelovi Ciastku z faktury znizend o zmluvnu
pokutu. Vtakom pripade refundécii podlieha len suma redlne
vynaloZzend mikroprijimatelom v sulade svSeobecnym principom
opravnenosti vydavkov, ktory hovori, Ze sa mdze spolufinancovat
vydavok, na spolufinancovanie je opravneny vydavok, ktory bol
partnerom mikroprojektu realne vynalozeny.

mikroprijimatel vykonal platbu v sulade sfaktirou — danovym
dokladom (alebo inym rovnocennym dokladom) vystavenou
doddvatelom, t.j. bez odpoditania zmluvnej pokuty. Avsak ak po
Uplnej dhrade zdavazku vyplyvajuceho z faktdry ziskal partner
mikroprojektu od dodavatela poZadovanu sumu (zmluvnu pokutu),
vtedy moze na vyuétovanie predloZit sumu rovnajlicu sa sume na
fakture, na ktort ma potvrdenie 100 % platby.

Opravnené su vydavky vynakladané na poistenie tykajuce sa nastdlo
nainstalovaného investicného majetku v mikroprojekte ako aj na
poistenie infradtruktiry vytvorenej v rdmci mikroprojektu 7°.

V pripade ziskania odskodného — finanéné prostriedky musia byt
vynaloZzené na kupu investicného majetku porovnatefného so
stratenym investicnym majetkom alebo na obnovenie znicenej
infrastruktiry. Akékolvek finanéné prinosy ziskané partnerom
mikroprojektu, vratane vyplatenia  poistenia  spojeného s
mikroprojektom, musia byt vratené v pomere vysky Ucasti finanéného
prispevku EU k opravnenym vydavkom mikroprojektu.

s Opravnené s néklady na poistenie po dobu reaizaikroprojektu.
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8.1.12 INE NEOPRAVNENE VYDAVKY
NizsSie su uvedené priklady inych neopravnenych vydavkov, ktoré sa nenachadzaju v kategdriach
v kapitole 8.1.

/" Iné neopravnené vydavky:

= pokuty, penainé sankcie avydavky spojené so sudnymi spormi
(vratane vydavkov suvisiacich s pripravou a pravnou obsluhou
sudnych konani),

= vydavky spojené s darmi, okrem:

- materidlov a reklamnych predmetov s hodnotu nepresahujlicou
50 EUR/kus, ktoré suvisia s publicitou, komunikaciou, reklamou
alebo informaciou,

- cienfodmien (o.i. ceny aodmeny pre lauredtov Sportovych
pretekov, sutazi s cenami organizovanych vramci mikroprojektu
do hodnoty Ciastky oslobodenej od dane),

= vydavkov spojené s kurzovym rozdielom,

= ndklady alebo vydavky vyplyvajlce zo Statutdrnych povinnosti subjektu
a priebeznych uloh (inymi slovami tieto Ulohy by sa museli vykonat, aj
keby mikroprojekt nebol realizovany),

» poplatky uplatfiované v rdmci vymeny cudzej meny 76,

= naklady spojené s p6zickou alebo Uverom,

= DPH, ktord mdze byt vratena na zaklade narodnych predpisov,

= vydavky spojené s vyplnenim formuladra Ziadosti o finan¢ny prispevok
pre mikroprojekt,

= success fee (prémia pre spoluautora Ziadosti o financny prispevok
vypocitana ako percento zo ziskaného finanéného prispevku,
vyplacand mikroprijimatelom po podpisani zmluvy o poskytnuti
financného prispevku nezavisle od odmeny za pripravu dokumentacie
nevyhnutnej na podanie Ziadosti),

= a pre mikroprijimatelov:

a) nachadzajucich sa v Pol'sku — transakcie presahujice hodnotu 15 000

PLN platené v hotovosti (bez ohladu na pocet platieb vyplyvajucich

z tejto transakcie),

b) nachadzajucich sa na Slovensku — transakcie presahujuce hodnotu

1500 EUR na mesiac hradené v hotovosti (v odévodnenych pripadoch

do 5 000 EUR).

= zUc¢tovanie na zaklade interného dokladu kupy veci, ktora uz predtym
bola majetkom mikroprijimatela, alebo prava, ktoré uz predtym
prislichalo mikroprijimatelovi (takyto dlhodoby majetok je mozné
uviest ako nepenazny vklad do mikroprojektu),
= pripravné naklady.

"SNetyka sa provizii vyberanych bankami z titulu nmiedeodnych prevodov v suvislosti s realizaciou pkaj — takéto provizie st opravnené.
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POZOR: Vydavky uznané za neoprdvnené, ale suvisiace s realizaciou
mikroprojektu, znasa mikroprijimatel.

8.1.13 ZASADY ZADAVANIA ZAKAZIEK V MIKROPROJEKTE

Mikroprijimatel je na zaklade zmluvy o poskytnuti finanéného prispevku povinny pripravit a zadat
zakazku v ramci mikroprojektu sp6sobom, ktory zabezpeci zachovanie zasad:

e transparentnosti,

* Cestnej hospodarskej sutaze,

¢ rovnakého zaobchdadzania so vsetkymi uchadzacmi (vratane potencialnych dodavatelov).

Za ucelom splnenia tychto zdsad sa zakazky zadavané vramci mikroprojektu realizuju v sulade
s predpismi EU alebo s narodnymi predpismi tykajucimi sa verejnych obstardvani, v pripade, ze
existuje povinnost uplatfiovania tychto predpisov pri zadavani danej zakazky.

Zaroven v pripade vSetkych zakaziek realizovanych v ramci mikroprojektu (nezavisle od ich hodnoty,
postupu vyberu dodavatela a subjektu zadavajuceho zakazku) je potrebné dodrziavat:
zasady spravneho finanéného riadenia, ¢ize dodrziavat zdsady hospodarnosti, efektivnosti,
ucinnosti a racionalneho vyuzivania verejnych prostriedkov,
ostatné podmienky opravnenosti vydavkov prijaté v Programe.

Mikroprijimatelia si povinni dodrziavat pravidla tykajlice sa obstaravani platné prislusne v Polsku
a na Slovensku, ktoré su detailne uvedené v aktualnej Prirucke pre prijimatela.

POZOR: V pripade porusenia predpisov alebo pravidiel tykajucich sa realizacie

verejnych obstardvani alebo S$pecifickych pravidiel uvedenych v prilohe €. 8 s
nazvom ,Pokyny tykajuce sa realizdcie verejnych obstardvani”, prislusné vydavky
suvisiace s obstaravanim su povaZované celkom alebo CiastoCne za neopravnené.
. Stanovenie vysky neopravnenych vydavkov prebieha podla predpisov a postupov

prijatych v kazdej Clenskej krajine. Ak Clenska krajina neprijala narodné predpisy
alebo postupy, pre stanovenie vysky neopravnenych vydavkov sa pouziva dokument
vydany Eurdpskou komisiou, tykajuci sa financnych uprav vydavkov financovanych
EU pri nedorZiavani predpisov tykajucich
sa verejného obstardvania, v aktudlnom zneni ku dnu zistenia nezrovnalosti.

8.1.13.1 PRAVIDLA ZADAVANIA ZAKAZIEK PRE POLSKYCH MIKROPRIJIMATELOV

1. Zadanie verejnej zdkazky na zdklade pisomnej zmluvy za odmenu uzavretej medzi
objednavatelom a doddvatelom, ktorej predmetom su sluzby, dodavky alebo stavebné prace
naplanované v mikroprojekte implementovanom v rdmci Programu, sa realizuje v sulade:

a) so zdkonom o verejnom obstaravani — v pripade mikroprijimatela, ktory v sulade s €l. 3 zakona
o verejnom obstardvani je povinny ho uplatriovat,

alebo
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b) s pravidlom spravodlivej hospodarskej sutaze v pripade:
» mikroprijimatela, ktory v sulade s ¢l. 3 zdkona o verejnom obstardvani nie je povinny ho
uplatriovat v pripade verejnych zakaziek presahujucich hodnotu 50 tis. PLN bez DPH,
» mikroprijimatela, o ktorom hovori pism. a):
e v pripade verejnych zdkaziek s hodnotou niZSou od ciastky uvedenej v ¢l. 4 bod 8
zakona o verejnom obstardvani a zaroven presahujicej 50 tis. PLN bez DPH alebo
e v pripade sektorovych zakaziek s hodnotou nizSou nez Ciastka urcend v predpisoch
vydanych na zdklade ¢l. 11 ods. 8 zdkona o verejnom obstaravani a zaroven
presahujucej 50 tis. PLN bez DPH pri zohladneni podmienok vyplyvajucich z tejto
kapitoly za dodrZzania podmienok bodov 2 a 3.

2. V pripade, Ze je mikroprijimatel orgdnom verejnej spravy, moze na zéklade ¢l. 5 ods. 2 bod 1
zdkona z24. aprila 2003 o verejnosprospesnych pracach a dobrovolnickej praci poverovat
vykondvanim verejnych uloh pri dodrzani postupu uréeného v tomto zdkone.

3. V pripade, Ze na zaklade platnych pravnych predpisov inych neZ zakon o verejnom obstaravani je
vylicené uplatiovanie zakona o verejnom obstaravani, mikroprijimatel, o ktorom hovori ¢l. 3
zakona o verejnom obstardvani vyhlasuje verejné obstardvanie pri uplatneni tychto predpisov.

4. V pripade porusenia mikroprijimatefom podmienok a postupov konania o zadani verejnej zakazky
vydavkov suvisiacich s touto verejnou zdkazkou za neopravnené v sulade s nariadenim ministra
prislusného pre regionalny rozvoja, vydanym na zaklade ¢l. 24 ods. 13 implementacného zakona.

5. V pripade konani o zadani verejnej zdkazky sa vsulade so zakonom o verejnom obstaravani
uplatiiuju zakladné rezimy verejného obstardvania, t. . verejna sutaz alebo obmedzena verejna
sutaz. V pripade uplatfiovania pri zadavani verejnej zakazky postupu iného nez zakladny, musi byt
pisomne doloZené splnenie zakonnych podmienok, ktoré umoziuju jej uplatnenie.

6. Za ucelom dodrzania zasady konkurencieschopnosti je potrebné:

a) zverejnit _dopyt vsulade s podmienkami, o ktorych hovori él. 7, pricom dopyt obsahuje
minimalne:

> opis predmetu verejného obstaravania, ktory by sa nemal vztahovat na uréeny vyrobok
alebo zdroj alebo ochrannu znacku tovaru, patenty, druhy alebo Specifického povodu, iba
Ze takyto vztah je opravneny predmetom verejného obstardvania a bol stanoveny rozsah
rovnocennosti (s ohfadom na nutnost ochrany podnikového tajomstva sa pripusta moznost
obmedzit rozsah opisu predmetu zékazky, pricom sa vyzaduje, aby doplnenie vyli¢eného
opisu predmetu zdkazky bolo odoslané potencidlnemu uchazacovi, ktory sa zaviazal
zachovat mlcanlivost a dévernost vietkych predlozenych informacii),,

> podmienky Ucasti v konani a opis sposobu hodnotenia ich splnenia, priCom stanovenie
podmienok ucasti nie je povinné,

> kritérida hodnotenia ponuky,

» informaciu o percentudlnej alebo bodovej vahe priradenej jednotlivym kritériam
hodnotenia ponuky,

> opis sposobu pridelovania bodov za splnenie daného kritéria hodnotenia ponuky,

> termin pre predkladanie ponuk, pricom tento termin nemédze presahovat 7 kalendarnych
dni od datumu oznamenia a zverejnenia vyziadania ponuky v pripade dodavok a sluZieb a
14 kalendarnych dni od datumu oznamenia a zverejnenia vyZiadania ponuky v pripade
stavebnych prac, s vyhradou bodu 7 pism. b) Termin 7 alebo 14 kalendarnych dni zacina
bezat odo dria nasledujuceho po dni uverejnenia vyZiadania ponuky, a konéi sa uplynutim
posledného dna,

> informacie o rozsahu vylucenia,

> urcenie podmienok zavadzania zmien vzmluve uzatvorenej v désledku uskutocneného
konania o zadani verejnej zakazky, ak je mozné takdto zmluvu menit,

b) vybrat najvyhodnejiu spomedzi podanych pontik, ktord spifia podmienky Gasti na verejnom
obstaravani na zaklade pravidiel hodnotenia stanovenych v ponuke (v pripade, Ze objednavatel
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pripusta podavanie Cciastoénych ponudk, konanie sa moze skoncit vyberom niekolkych
dodavatelov), vyber ponuky sa doloZi zapisnicou z verejného obstaravania.

7. Zverejnenie dopytu znamena zacatie verejného obstaravania v ramci mikroprojektu.

8. Zverejnenie dopytu znamena:

a) jeho zverejnenie:

i minimalne na webovej stranke mikroprijimatela, ak ma takdto stranku a zaslanie dopytu
minimalne trom potencidlnym dodavatelom, ak na trhu su traja potencialni dodavatelia
pre dané verejné obstaravanie alebo

ii. na webovej stranke ktord je uréend na zverejnovanie dopytov, pricom sa to tyka len
mikroprijimatelov, ktori nie su na zdklade ¢l. 3 zakona o verejnom obstaravani povinni ho
uplatriovat v pripade verejnych zakaziek presahujtcich hodnotu 50 tis. PLN bez DPH.

Odporuca sa taktieZ zverejnenie vysledku konania:

Informdciu o vysledku konania sa umiestfiuje na vSeobecne dostupnej internetovej stranke, pricom v
pripade uverejnenia vyZiadania ponuky sposobom stanovenym v bode 8, pism. a) ods. i, informaciu o
vysledku konania sa umiestfiuje prinajmensom na internetovej stranke uvedenej v tomto bode, a do
¢asu spustenia tejto stranky — sa informacie o vysledku konania odosielaju kazdému uchadzacovi,
ktory ponuku predlozil a umiestfiuje na internetovej stranke, ak mikroprijimatel takuto stranku ma.
Informacia o vysledku konania musi prinajmensom zahffiat nazov vybraného uchadzada. Na Ziadost
uchadzacda, ktory predlozil ponuku, je povinnost spristupnenia zapisnice z konania o verejnom
obstaravani navrhovatelovi, pricom sa to netyka predloZzenych ponuk.

8.1.13.2 ZASADY VEREJNEHO OBSTARAVANIA PRE SLOVENSKYCH MIKROPRIJIMATELOV

Podrobné informacie tykajuce sa zadavania verejnych zakaziek slovenskymi mikroprijimatelmi su
uvedené v Prirucke pre prijimatela (najma v prilohe €. 8 s nazvom ,,Odporucania tykajlce sa realizacie
verejnych obstardvani).

8.2 INFORMOVANIE A PUBLICITA”

Informacné a propagacné aktivity su nevyhnutnym prvkom realizacie kazdého mikroprojektu, pre
ktory bol schvaleny financny prispevok z prostriedkov Eurépskeho fondu regiondlneho rozvoja. Ich
kld¢ovou ulohou je ukazat zmeny, aké nastali vdaka realizacii daného mikroprojektu a zdoraznit
skutocnost jeho podporenia Eurdpskou Uniou. Dodatoéne vzhladom na cezhraniény charakter
mikroprojektov je potrebné informovat o spolupriaci so zahraniénym partnerom o spoloéne
realizovanych aktivitach.

Povinnosti v oblasti publicity a propagdcie
Informovanie verejnosti o ziskani podpory z prostriedkov Eurépskej Gnie a statneho rozpoctu
prostrednictvom prisluného Euroregiénu/PSK/ZSK.
Racionalne a efektivne pldnovanie arealizdcia informacnych a propagacnych aktivit pri
zohladneni prijatych ciefov, finanénych moZnosti a poZiadaviek spojenych s oznacovanim
mikroprojektov.”®
Zverejnenie kratkeho opisu mikroprojektu na webovej stranke

""Kapitola uvadza zakladn( problematiku suvisiacuop@gaciou mikroprojektov podporovanych v ramcigeanu cezhratinej spoluprace
Interreg V-A Pdsko — Slovensko 2014 — 2020. Podrobné informéciensdené \Prirucke/pokynoch pre prijimata a prijimatéa
mikroprojektov v rdmci propagécie projektov finamanych z programov EUS 2014 — 2020.

8 Pri planovani rozpiu na informéné a propagmé aktivity v mikroprojekte je potrebné Z@int rozne druhy nékladov spojenych
s vybranymi nastrojmi a komunikaymi kanalmi. Ak sa napr. planuje sprevadzkovansbevej stranky, musia Byoh’adnené néklady na
jej navrhnutie, kiipu domény a pravidelnu obsluhpripade planovania &8zi sa musia zdadni’ naklady na tl& plagatov, diplomov, na
kUpu a ozn&enie cien. Pri planovani propaggch materilov je potrebné zvézti zodpovedaju charakteru mikroprojektii st primerané
vybranej cidovej skupine &i su opravnené.
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mikroprijimatela (ak taka existuje).

Vyvesenie informacného plagatu o mikroprojekte na viditelnom
a verejne dostupnom mieste.

Oznacenie aktivit, informacnych a propagacnych materialov,
dokumentov.

Osadenie pamatnych tabul po dokonceni realizacie mikroprojektu
s investi¢cnymi prvkami.

Poskytovanie audio a video dokumentacie’ o realizacii
mikroprojektu instituciam zapojenym do implementdcie Programu
(Euroregiénu/PSK/ZSK, STS, RO) a suhlasu s jej vyuZitim za Gcelom
propagacie Programu.

Prvky vyZadované pri oznacovani mikroprojektu

Vsetky informacné a propagacné aktivity realizované mikroprijimatelom musia obsahovat informaciu
o ziskani podpory, informacia sa uvadza prostrednictvom:

= uvedenia integrovaného loga Programu Interreg Polsko — Slovensko,

* uvedenia loga Euroregiénu/PSK/ZSK,

= uvedenia ndzvu: Eurépsky fond regionalneho rozvoja.

Integrované logo Programu alogo Euroregiéonu/PSK/ZSK sa vidy uvadza vhornej &asti
dokumentu/propagacného materidlu. Nazov fondu: Eurdpsky fond regionalneho rozvoja moze byt
sucastou integrovaného loga, ale mbze byt tiez umiestneny vdolnej ¢asti materialu alebo
dokumentu.

LOGO PROGRAMU

Neoddelitelnymi zlozkami integrovaného loga Programu su: graficky prvok nadvazujuci na logo
z programového obdobia 2007 — 2013, nazov Programu a symbol Eurépskej Unie. Logo sa pouZiva vo
farebnom prevedeni®, jednofarebna verzia sa mdZe pouzit len v oddévodnenych pripadoch®. Vo

.....

odporuca poutitie loga obsahujiceho ndzov Eurdpsky fond regiondlneho rozvoja.

EUROREKA UHIA,

X lnterreg H X nterrey

e« Polsko-Slovensko resk Polsko-Slovensko

u1gpsiny 120d reglondinska rozves
Eurtprky fond regiansinaha rozvca

interreg H X interreg

resc Polsko-Slovensko rsk Polsko-Slovensko

® Poskytované fotografie musiatby rozliSeni min. 1795 x 2480 pixelov, min. 300 DPI

80 Farby loga vo wine pochadzaju od farby viajky Europskej Gnie snmie sa meiii Modra farba v nazve Programu a v grafickom prieku
Pantone Reflex Blue a Light Blue (Pantone 27@&)yvena farba v grafike Programu je Pantone 186C.

8l pripade gravirovania kamennych, sklenych, kovawab®, v pripade vyptovania drevenych talita vyrabania propagaych materialov
s gravirovanim. Pripi{i@ sa pouzivanie logotypov v monochromatickom preméds koreSpondencii, prezarych listinach, zmluvach
a dokumentécii k verejnému obstaravaniu.
Plati pravidlo, Zze vSetky loga uvadzané na danatendli/dokumente si monochromatické, alebo vSstkjarebné. Umiestnenie jednych
logotypov vo farebnom prevedeni a inych logotypawanochromatickom prevedeni je nepripustné.
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Logo musi byt vidy umiestnené na viditelnom mieste, jeho velkost sa
upravuje podla velkosti dokumentu alebo materidlu, na ktorom sa
umiestiiuje. Pre zamedzenie vzniku problémov s umiestriovanim symbolu
Eurdpskej unie na farebnom pozadi mozno v dolnej alebo hornej cCasti
materidlu vyclenit biely alebo svetlo béZovy pruh, na ktorom bude
umiestnené integrované logo programu a nazov fondu.

V mikroprojektoch cezhrani¢ného charakteru sa poZadované logo spolu
s ndzvom fondu umiestnuje v jazyku partnera zodpovedného za realizaciu
aktivity, ktorej sa tyka tento propagacny material.®2 Obsah materidlov
musi byt dvojjazyény (pri zohladneni narodného jazyka partnera
mikroprojektu).

OSTATNE LOGOTYPY

Mikroprijimatelia sU povinni tiez propagovat prislusného PSP, sktorym sa uzatvara zmluva
o poskytnuti financného prispevku pre mikroprojekt. Je povolené tiez umiestnenie vlastnych
logotypov Ziadatela a partnerov mikroprojektu na informaénych a propagaénych materidloch.

Vsetky logad musia mat priblizna velkost pri porovnani znakov. V Ziadnom pripade ostatné loga nesmu
byt vacsie od integrovaného loga Programu (tyka sa to vysky aj Sirky znaku). Priklad rozmiestnenia log
je uvedeny niZsie.

= 8 q.on‘C ,O
X interreg @ “oy - Zilinsky
: ‘ \ | 17V samospravny
resk Polsko-Slovensko ‘ ‘ / kraj PRESOVSKY

Oznacovanie informacéno-propagacnych materialov, priklad

Plagat musi obsahovat:
v" integrované logo Programu spolu s ndzvom fondu, z ktorého je
mikroprojekt financovany a logo prislusného PSP,
v' nézov mikroprojektu, nazov  Ziadatela a partnerov
mikroprojektu.
Hore uvedené informacie musia zaberat minimalne 25 % informacného plagatu. RozloZenie textu
nesmie Ziadnym sposobom zasahovat do integrovaného loga. Minimalna velkost plagatu je format
A3. Plagat musi byt umiestneny na dobre viditelnom a verejne dostupnom mieste, najneskdr mesiac
po ziskani finan¢ného prispevku (napr. na mieste realizacie projektu, pri vstupe do budovy).

Plagat, priklad:

ssssssssss

sk Polsko-Slovensko

Eurépsky fond regiondineho rozvoja

,Pol'sko-slovenské partnerstvo
k spoloénému rozvoju“

Projekt realizovany cez:

Partner/Projektovi partneri:

82 Sady logotypov v rdznych jazykovych verziach @znych formatoch s k stiahnutiu na webovej stréBkeoregionu ,Tatry*, PSK,ZSK
a na stranke Programuww.plsk.euv zalozke ,Zoznam sa s prop&gsimi povinnogami projektu*.

8 V prefade zndéiek sa nesml uvadzdogotypy sukromnych dodavdtey, ktori realizuji v rdmci projektu nejaké aktyitale nie su
partnermi v mikroprojekte.
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V pripade mikroprojektov s investiénymi prvkami®* najneskdr do
financného ukoncenia mikroprojektu sa natrvalo osadi pamatna
tabula®®. Tabula musi obsahovat:

v" integrované logo Programu spolu s ndzvom fondu, z ktorého je
mikroprojekt financovany, a logo prislusného PSP,

v' hlavny ciel investicie (napr. vystavba cyklistického chodnika,
modernizacia objektu a pod.),

v' néazov mikroprojektu, nazov Ziadatela a partnerov
mikroprojektu.

Tieto informacie musia zaberat minimalne 25 % plochy tabule.

V pripade liniovych mikroprojektov (napr. turistické, cyklistické chodniky
a pod.) minimalne rozmery pamatnej tabule si 90 x 70 cm, v pripade
ostatnych mikroprojektov je postacujuci format A3.8¢

Tabula musi byt osadend na dobre viditelnom mieste. V pripade
liniovych mikroprojektov musia byt pamé&tné tabule osadené na zaciatku
ana konci Useku, ktory je predmetom mikroprojektu. V pripade
modernizacie priestorov alebo casti objektu sa pamatna tabufa musi
nachadzat v Casti, ktorej sa tykal mikroprojekt.

yyyyyyyyyyyyyy

sk Polsko-Slovensko

Eurépsky fond regiondineho roz

Vystavba cyklotrasy spajajucej Pol'sko a Slovensko
v ramci projektu
»Pol'sko-slovenské partnerstvo k spolo¢nému rozvoju”
Projekt realizovany cez:

Partner/Projektovi partneri:

Kazdy mikroprijimatel je povinny na svojej webovej stranke (pokial taka
existuje) zverejnit informaciu o mikroprojekte, ale nie kazdy
mikroprojekt musi mat osobitni webovu stranku.

Webova stranka mikroprijimatela s informdaciou o realizovanom
mikroprojekte
Na stranke mikroprijimatela musi byt na viditelnom mieste pocas

realizacie mikroprojektu odkaz na zalozku, v ktorej budu uvedené
informacie o mikroprojekte, napr. vo forme banera sintegrovanym

84nvestiné mikroprojekty su také, ktoré sa tykaju kipy stimého majetku alebo financovania aktivit v rozsahfiastruktdary alebo
stavebnych préac.

85Pamatné tabule musiatbgstetické a vyrobené z trvacneho materialu, ktagodlieha rychlemu zEégniu vplyvom externych podmienok,
napr. kov, sklo, kante Prijimaté je povinny ich udrziawav dobrom stave po celd dobu udrZatesti projektu.

8verkog’ pamatnej tabule méze bwo vynimanych pripadoch mensia nez pozadovana. V takom geipausi by névrh dohodnuty
v konzultaciach s prisluSnou institiciou, ktora iempentuje streSny projekt.
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logom, po kliknuti na baner bude uZivatel presmerovany na miesto, kde
je uvedeny opis mikroprojektu. Informacia musi obsahovat nasledovné
prvky:

v' integrované logo Programu

v" spolufinancovanie z fondov Eurdpskej Unie (percentudlny podiel
a nazov Eurdpsky fond regionalneho rozvoja)

v" logo prislu$ného PSP,

v" nézov mikroprojektu,

v"  kontakt na mikroprijimatela spolu sadresami ich webovych
stranok,

v" opis mikroprojektu pri zohladneni cielov, aktivit a vysledkov (po
ukonéeni  mikroprojektu), obdobie realizdcie, hodnota
mikroprojektu,

v"audio a video materidly (napr. fotografie, mapy, video).

Webova stranka mikroprojektu alebo zalozka na stranke

mikroprijimatela

Webové stranky mikroprojektu alebo zalozky na  stranke
mikroprijimatela uréené pre mikroprojekt musia obsahovat:

v" integrované logo Programu, ktoré musi byt viditelné hned po
zobrazeni webovej stranky na monitore pocitata uZivatela
av pripade pouZivania mobilného zariadenia bez potreby
presuivania stranky nadol,

v" ndzov fondu, zktorého sa financuje mikroprojekt, alogo
prislusného PSP,

v" informdcie o mikroprojekte (Udaje podla hore uvedeného vzoru
informdcie).

Ostatné dolezité informacie tykajuce sa webovych stranok:

= stranka mikroprojektu musi byt pravidelne aktualizovana,
= webovd stranka musi byt dostupnd vjazykovej verzii

mikroprijimatela,

= webova stranka musi byt prevadzkovana minimalne po dobu
udrzatelnosti mikroprojektu,

= vyZzaduje sa vedenie Statistiky stranky (napr. pomocou
bezplatnej aplikacie Google Analitics).
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Na kazdej publikacii vydanej vramci mikroprojektu je potrebné
umiestnit:

v" integrované logo Programu a logo prislu§ného PSP,
v" nézov fondu, z ktorého sa financuje mikroprojekt t.j. Eurépsky
fond regiondlneho rozvoja

Hore uvedené informacie musia byt umiestnené na vonkajSej
strane obalky.

v Poznamku Nepredajné.

v' VWhradnu zodpovednost za obsah tejto publikdcie nesu jej
autori a nedd sa stotoZnit s oficidlnym stanoviskom
Eurdpskej tnie a (ndzov Euroregiénu/PSK/ZSK).

Tieto pozndamky mézu byt uvedené na obale resp. vo vnutri
publikacie.

Ostatné dolezité informdcie tykajuce publikacii:

=  Publikdcie musia byt dvojjazyéné - vydané v polStine
aslovendine. Zvla§tnu pozornost je potrebné venovat
zachovaniu dobrej kvality prekladu. Spolu so spravou, v ktorej
su uvedené vydavky na preklad, je potrebné predlozZit vyhlasenie
cezhrani¢ného partnera, zZe akceptuje kvalitu prekladu publikacie
do jeho narodného jazyka.

= Vzhladom na obmedzeny naklad papierovych publikacii sa
odporuca, aby boli na internete zverejnované ich elektronické
verzie (pri dodrzani predpisov autorského prava).

= Mikroprijimatel je povinny odovzdat institdcii, ktord
implementuje  streSny projekt, musi—=ziskat papierové
a elektronické verzie vydanych publikacii za u¢elom umoznenia
dalsej propagdcie.

V pripade kupy hnutelnych zariadeni sa odporuc¢a umiestnit na nich
oznacenia, napriklad vo forme trvalej nalepky pri zachovani pokynov
tykajlcich sa oznaceni (integrované logo Programu spolu s nazvom
fondu a logo prislusného PSP).

Propaga¢né materidly musia odzrkadlovat charakter mikroprojektu.
Kazdy propagacny material musi byt esteticky, Citatelne atrvalym
spoésobom oznaceny integrovanym logom Programu spolu s ndzvom
fondu, z ktorého bol financovany mikroprojekt alogom prislusného
Partnera stre$ného projektu.?’

Vsetky materidly a dokumenty (napr. koreSpondencia, zmluvy, posudky,
dokumentacia verejného obstaravania, inzerdty, prezencné listiny,
konferencné, Skoliace a multimedidlne materidly: prezentacie,
elektronické materialy: spravodaje, audio avideo materidly: DVD, CD,
mobilné aplikacie asocidlne siete) wvyuZivané pocas procesu

8 Na materidloch s malymi rozmermi (ako st pera, WBi&e) nie je potrebné uvadzaazov fondu. Umiestije sa len integrované logo
Programu. VEkog’ loga musi by taka, aby néapisy v logu, najma napis pod vlajkBurppska Unia“, boli vyraznédgtatelné.
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implementacie mikroprojektu, musia obsahovat integrované logo
Programu andzov fondu, zktorého sa spolufinancuje mikroprojekt
a logo prislusného PSP. Nizsie je uvedeny zoznam dodatocnych prvkov,
ktoré musia obsahovat jednotlivé propagacné materialy:

v plagdty — na plagdtoch je potrebné zohladnit aj nézov
mikroprojektu a informaciu o podujati (napr. nazov workshopu,
miesto a hodinu konania, dizku trvania).

v Certifikdty/diplomy — na tychto materidloch musi byt
integrované logo Programu spolu snazvom fondu alogo
prisluSného Partnera streSného projektu umiestnené vidy v
strede v hornej casti. Okrem toho je potrebné uviest: nazov
mikroprojektu, meno a priezvisko osoby, ktord ziskala
certifikat/diplom spolu s nazvom $kolenia/ocenenia a informaciu
o mieste a datume vydania certifikatu/diplomu, podpis osoby,
ktord vydala certifikat/diplom.

v' Tladové spravy — musia obsahovat nazov mikroprojektu, nazov
Programu a nazov fondu, z ktorého bol financovany projekt,
alogo prislusného PSP. V pripade  sponzorovanych
¢lankov/platenych inzeratov v tladi zverejiiovanych
mikroprijimatelom musi byt dodato¢ne umiestnené integrované
logo Programu.

Mikroprijimatelia sG povinni zasielat materidly, ktoré budu
zverejnené v médidch ana internete o nimi realizovanom
mikroprojekte prislusnej institucii, ktora implementuje dany
stresny projekt.

Na mieste realizacie podujatia naplanovaného v mikroprojekte musi byt
zakazdym uvedend informdcia, Ze podujatie bolo organizované
z prostriedkov Eurdpskej Unie. Podas podujatia musia byt viditelné pre

jeho ucastnikov:

v" ndazov mikroprojektu,
v’ integrované logo Programu,
v nézov fondu.%®

Okrem toho moderator tohto podujatia musi slovami informovat
o mikroprojekte, Programe a o podpore zo zdrojov Eurdpskeho fondu
regionalneho rozvoja prostrednictvom prislusného PSP.

88 pazas podujati, napr. konferencii, workshopov, Skajemiobrou praxou umiesthpozadované informéacie na dverach miestnosti, kekto
sa kona stretnutie, na prezentaciach, prenosnylebpéch. V pripade otvorenych podujati je to ndyaner na javisku.
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Ostatné dblezité informacie tykajuce sa podujati:

Pri organizacii podujatia je mikroprijimatel povinny zaslat informaciu
o tomto podujati/pozvanku prislusnému partnerovi streSného projektu
s prislusnym predstihom (minimalne 2 tyZzdne pred planovanym
terminom).

Povinnostou mikroprijimatela je tieZ zasielanie prislusnému PSP
kratkych sprdv tykajucich sa mikroprojektu (napr. informacia po
zorganizovanom podujati, po ukonceni investicie, informacie
o oceneniach alebo Specidlnych oceneniach mikroprojektu).

Mikroprijimatelia maju  moznost pripojit sa k mnohym
podujatiam, pocas ktorych mozu prezentovat svoj mikroprojekt
ajeho wvysledky, napr. European Cooperation Day (Den
europskej spoluprace), Otvorené dni.

Na ucely zdokumentovania patri¢nej publicity mikroprojektu sa odporiéa odfotografovat umiestnené
plagaty/informacné a paméatné tabule/banery a pod. a priloZit ich k dokumentacii mikroprojektu.
Mobze sa tiez zachovat elektronicka verzia plagatu alebo vytlacok v zmensenom formate A4.

V pripade pochybnosti spojenych s uplatiovanim zasad informovania a publicity kontaktujte

prislu$ny Euroregion/PSK/ZSK.

Nedodrziavanie zasad informovania a publicity, vratane neinformovania o spolufinancovani
mikroprojektu z prostriedkov Eurdpskej Unie alebo nespravne pouZitie logotypov (ich roztiahnutie,
zamazanie, zmena pisma, farieb, necitatelné napisy: Eurdpska Unia a Eurdpsky fond regionalneho
rozvoja) a pod. moze byt pri¢inou uznania vydavkov za neopravnené.

8.3 ZMENY V MIKROPROJEKTE

Je potrebné vyhybat sa akymkolvek zmenam v mikroprojekte a rozpocet naplanovany vo formulari
Ziadosti o financny prispevok musi byt podla moznosti ¢o najpreciznejsi.

V pripadoch naznadujucich, Ze mikroprojekt nie je moziné realizovat vsulade s podmienkami
uvedenymi v zmluve o poskytnuti finanéného prispevku méze VP mikroprojektu navrhnit zavedenie

zmien. Vtakomto pripade

je  povinnostou mikroprijimatela  bezodkladne nahlasit

Euroregiéonu/PSK/ZSK dbleZité zmeny v ramci realizacie mikroprojektu.

Zmeny realizacie mikroprojektu nesmu viest k podstatnej zmene jeho cielov. Euroregion, PSK/ZSK
majli pravo  neodsuhlasit zmeny suvisiace s realizaciou mikroprojektu, ktoré navrhol VP

mikroprojektu.

POZOR: Zmeny v mikroprojekte méziu byt zavedené vyluéne poéas realizacie

' mikroprojektu.

verzia zo @a 01.03.2017
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Ziadost o zavedenie zmien musi byt predlozena najneskor 30 kalendarnych dni pred datumom
ukoncenia vecnych aktivit v mikroprojekte uvedenym vzmluve o poskytnutie financného

prispevku.

Ziadost ozmeny musi obsahovat vyéerpavajice oddvodnenie zavedenia navrhovanej zmeny,
pripadne tieZz doklady na potvrdenie jej odévodnenia.

ZMENY V MIKROPROJEKTE SA MOZU TYKAT:

zmien v kategériach vydavkov mikroprojektu,

zmien vo vecnom harmonograme realizacie aktivit a v termine ukoncenia mikroprojektu,

zmeny hodnoty ukazovatelov mikroprojektu,

inych zmien.

8.3.1 ZMENY V KATEGORIACH VYDAVKOV MIKROPROJEKTU

evwvs

POZOR: Zavedenie zmien rovnych a nizSich ako 20 % sa netyka uspor
vzniknutych v ramci verejného obstaravania. Vsetky uspory vzniknuté
v dosledku ukonéeného verejného obstaravania tvoria prostriedky
streSného projektu.

Nizsie uvedené zmeny v kategdriach vydavkov mikroprojektov sa tykaju presunov v ramci jednej
ulohy a presunov medzi Ulohami jedného partnera mikroprojektu.

ZMENY V ROZPOCTE MIKROPROJEKTU NIZSIE A ROVNE 20% Z HODNOTY ROzZPOCTOVYCH

KATEGORIi

Mikroprijimatel individudlneho mikroprojektu mbéze samostatne

rozhodovat o upraveni rozpoétu mikroprojektu v ramci hodnoty nizsej
arovnej 20% zhodnoty rozpocCtovych kategorii. V spolocnom
mikroprojekte musi projektovy partner pred zavedenim zmien ziskat
suhlas veduceho partnera. VP mikroprojektu analyzuje navrhované
zmeny aich opodstanenost arozhoduje o schvéleni alebo odmietnuti
zmien. Takéto rieSenie umoinuje flexibilnd  implementaciu
mikroprojektu a rychlu reakciu v pripade, Ze sa vyskytnu skutocnosti,
ktoré by mohli byt prekazkou pre spravnu realizaciu.
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Mikroprijimatel m6Ze samostatne Projektovy partner musi pred zavedenim

rozhodovat o upraveni rozpoctu zmien ziskat suhlas veduceho partnera. VP
mikroprojektu v ramci hodnoty nizsej mikroprojektu analyzuje navrhované zmeny
a rovnej 20 % z hodnoty rozpoctovych a ich opodstanenost a rozhoduje o schvaleni
kategorii. alebo odmietnuti zmien.

V pripade schvélenia zmien, je VP

Takéto rieSenie umoziiuje flexibilnu mikroprojektu zodpovedny za ich
implementaciu mikroprojektu a rychlu reakciu zavadzanie do mikroprojektu, neodkladne
v pripade, Ze sa vyskytnu skutocnosti, ktoré by o tom informuje Euroregién/PSK/ZSK a

mohli byt prekaZzkou pre spravnu realizciu. predkladd aktualizovant dokumentdciu

mikroprojektu.

Pri zavadzani zmien, ktorych hodnota nepresahuje 20 %, je potrebné dodrZiavat niZsie uvedené
principy:
Limit zmien mensich a rovnych 20 % sa pocita vo vztahu k pociatocnej hodnote kategdrii
vydavkov rozpoctu, ktory tvori prilohu k Ziadosti o poskytnutie finan¢ného prispevku na
mikroprojekt schvalenej vyborom pre mikroprojekty.

Zavedené zmeny mdzu spocivat vyluéne v zmene hodnoty poloziek uvedenych v rozpoétoch
jednotlivych partnerov mikroprojektu. Pripusta sa uUprava pocétu jednotkovych mnoistiev a
jednotkovych nakladov jednotlivych rozpoctovych poloziek (v pripade, ak tieto polozky zaroven
nepredstavuju ukazovatele mikroprojektu).

Prijimatel mikroprojektu, av pripade spolo¢ného mikroprojektu veduci partner, su povinni
predloZit pisomnu informdaciu o zavedenych zmenach. Informéacia sa predklada
v Euroregione/PSK/ZSK spolu s odévodnenim zavedenych zmien a aktudlnym rozpoétom
mikroprojektu. Zavedena zmena musi byt uvedena v stvrtroénej/zavereénej sprave
(vztahujlcej sa na monitorovacie obdobie, v ktorom zmena nastala).

POZOR: Je potrebné pamatat, Ze hodnota zmien vykondvanych v ramci
rozpoctovych kategérii sa kumuluje, a preto je potrebné venovat pozornost
spravnosti vypoctu na Urovni rozpoctovych kategérii ako celku a tieZ aj na spravne
monitorovanie zmien vykonavanych v rdmci kategérii vydavkov jednotlivych uloh.

. Prekrocenie limitu 20 % opravnenych vydavkov rozpoctovych kategérii zo strany
mikroprijimatela bez predchadzajiceho informovania Euroregiénu/PSK/ZSK alebo
nedostato¢né oddvodnenie zavedenych zmien méze mat za nasledok uznanie
vydavkov predloZenych na overenie za neopravnené na refundaciu..
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ZMENY V ROZPOCTE MIKROPROJEKTU VYSSIE AKO 20 % Z HODNOTY ROZPOCTOVYCH KATEGORIi

Zmeny presahujice 20 % z hodnoty rozpoctovych kategdrii sa mozu zavadzat len v odévodnenych
pripadoch a vyluéne po predchadzajiicom ziskani pisomného suhlasu Euroregiénu/PSK/ZSK.

Po ziskani suhlasu musi mikroprijimatel predloZit aktualizovany rozpocet a zavedené zmeny opisat
v sprave o realizacii mikroprojektu.

6.3.2 ZMENY VO VECNOM HARMONOGRAME REALIZACIE ULOH
A V TERMINE UKONCENIA MIKROPROJEKTU

ZMENY VO VECNOM HARMONOGRAME REALIZACIE ULOH

Zmeny slvisiace s presunmi realizacie jednotlivych Uloh vo vecnom harmonograme si nevyZzaduju
ziskanie predchddzajiceho suhlasu Euroregionu/PSK/ZSK. V takomto pripade je potrebné zmenu
opisat a odévodnit jej zavedenie v sprave o postupe realizdcie mikroprojektu.

ZMENY V TERMINE UKONCENIA MIKROPROJEKTU

Zmeny sulvisiace s presunmi terminov realizacie uloh prekracujice obdobie realizacie mikroprojektu
uvedené v zmluve o poskytnutie finanéného prispevku si vyZaduju pisomné ozndmenie a vyhotovenie
dodatku k zmluve. V pripade Ziadosti o predizenie obdobia realizacie mikroprojektu na maximalne 18
mesiacov je mikroprijimatel av pripade spolo¢ného mikroprojektu jeho veduci partner, povinny
predloZit pisomnu ziadost Euroregiénu/PSK/ZSK spolu s odévodnenim.

8.3.3 INE ZMENY

NEFINANCNE ZMENY V ROZPOCTE MIKROPROJEKTU

Nefinancéné zmeny v rozpocte mikroprojektu spocivajuce v Uprave opisov jednotlivych rozpoctovych
poloZiek ¢i zavadzani novych rozpoctovych poloZiek sa mézu vykonavat len vodévodnenych
pripadoch a vyluéne po predchadzajiicom ziskani pisomného suhlasu Euroregiénu/PSK/ZSK.

ZMENY BANKOVEHO UCTU A ADRESY MIKROPRUJIMATELA

Zmeny bankového Uctu, adresy mikroprijimatela si nevyzaduju uzatvorenie dodatku k zmluve.

8.4 REALIZACIA UKAZOVATELOV V MIKROPROJEKTE

Zmeny v mikroprojekte nesmu byt v rozpore s podmienkami stanovenymi v rozhodnuti Vyboru pre
mikroprojekty o poskytnuti finanéného prispevku pre mikroprojekt.

ZVYSENIE HODNOTY UKAZOVATELA

Nie je mozné zvysit hodnotu ukazovatela, ak sa to nespdja s realizaciou novych uloh. Pripustné je
prekrocenie cielovej hodnoty ukazovatela uvedenej v Ziadosti o finanény prispevok, ak sa nespaja
s dodato¢nymi finan¢nymi nakladmi (napr. zmena jednotkového nakladu).
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Priklad

Ukazovatelom mikroprojektu je ,pocet ucastnikov konferencie”, ktory bol v projektove] Ziadosti bol
stanoveny na 100 os6b. Vyska financnych prostriedkov v rozpocte — 1 200 EUR.

Ak hodnota ukazovatela na konci dosiahla 120 os6b a rozpocet urceny na jeho realizaciu nepresiahol
1 200 EUR (napr. vdaka zniZeniu jednotkového nakladu na cateringovu sluzbu), sa jeho zvysenie
nespajalo s dodato¢nymi finanénymi nakladmi.

POZOR: Ak sa prekrocenie cielovej hodnoty ukazovatela spaja svynaloZenim
finanénych vydavkov mikroprijimatelom, tak vydavky na aktivity
zodpovedajuce realizacii ukazovatela na vyssej Urovni nez bola planovana,
je neopravnenym vydavkom aje hradeny zvlastnych prostriedkov
mikroprijimatela.

NEDOSIAHNUTIE NAPLANOVANEJ HODNOTY UKAZOVATELA

Nedosiahnutie ukazovatelov vystupu naplanovanych v mikroprojekte moze mat za nasledok ulozenie
sankcii Euroregiénom/PSK/ZSK v podobe:

e znizenia vysky finan¢ného prispevku,

e vratenia Ccasti alebo celej wvySky financného prispevku mikroprojektu vyplatenej
mikroprijimatelovi,

e zruSenia zmluvy o poskytnuti finanéného prispevku.

Ak zdovodu nedosiahnutia ukazovatela nebude dosiahnuty ciel
mikroprojektu, vtakom pripade vsulade sustanoveniami zmluvy
o poskytnuti  finan¢ného prispevku pre mikroprojekt  je
Euroregionu/PSK/ZSK opravneny odstupit od zmluvy. Ak napriek
nedosiahnutiu  naplanovanych ukazovatelov bol dosiahnuty ciel
mikroprojektu, kznizeniu alebo kvrateniu finanéného prispevku
dochddza vramci ulohy, ktorej vysledkom malo byt dosiahnutie
naplanovanej cielovej hodnoty ukazovatela, ktory je stouto ulohou
prepojeny. Hodnota poskytnutého finanéného prispevku bude pomerne
znizend. Hodnota zniZenia financného prispevku sa urc¢i v pomere
k hodnote danej ulohy zhodnej so zmluvou o poskytnuti finan¢ného
prispevku ana zdklade pomeru realizovanej hodnoty ukazovatela
k ciefovej hodnote deklarovanej v Ziadosti o finanény prispevok. Ak je
danej ulohe priradeny viac ako jeden ukazovatel v pripade, Ze ¢ast z nich
nebude dosiahnutd, podrobny sposob kalkulacie sankcii urci
Euroregiéon/PSK/ZSK individudlne na zaklade analyzy daného pripadu. Ak
nedosiahnutie ukazovatela sp6sobilo vznik Uspor v ramci mikroprojektu,
sankcie su vypocitané na zaklade hodnoty danej ulohy, zniZzenej o
vzniknuté Uspory z nezrealizovania ukazovatela.
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Ak mikroprijimatel alebo veduci partner spolo¢ného mikroprojektu v zaverecénej sprave naleZite
odovodni adoloZi pricinu nedosiahnutia cielovych hodn6t ukazovatelov vystupu Programu
deklarovanych v Ziadosti o poskytnutie finanéného prispevku a preukaze svoju snahu asnahu
ostatnych  partnerov  mikroprojektu  zameranid na  dosiahnutie ukazovatelov, moéze
Euroregiéon/PSK/ZSK upustit od uloZenia sankcie.

V pripade nedosiahnutia vlastnych ukazovatelov zadefinovanych v mikroprojekte mobze
Euroregion/PSK/ZSK neuplatnit sankciu v podobe zniZenia hodnoty poskytnutého finanéného
prispevku. Mikroprijimatel alebo veduci partner spolo¢ného mikroprojektu je v zaverecnej sprave
povinny néleZite odbvodnit azdokladovat pri¢iny nedosiahnutia cielovych hodnot vlastnych
ukazovatelov deklarovanych v Ziadosti a preukazat svoju snahu asnahu ostatnych partnerov
zameranu na dosiahnutie tychto ukazovatelov. V takom pripade bude moZné zuctovanie vydavkov
umerne do zodpovedajlcej zrealizovanej hodnoty ukazovatela.

8.5 PODAVANIE SPRAV (VRATANE FINANCNYCH TOKOV)

Euroregion/PSK/ZSK budi kontrolovat realizaciu aktivit a dosahovania ukazovatelov vystupu alebo
vysledku mikroprojektu. Budd kontrolované Udaje prezentujuce pokrok pri implementacii
mikroprojektu  (na  zdklade sprav o postupe realizdcie mikroprojektu  predkladanych
mikroprijimatelmi). Zastupcovia Euroregiénu/PSK/ZSK sa budd zUlasttiovat na podujatiach
realizovanych vramci mikroprojektov. Takyto postup umozini vyhodnotit implementaciu
mikroprojektu v porovnani s naplanovanymi cielmi.

Zakladnym monitorovacim nastrojom je sprava o postupe realizacie mikroprojektu.

PODAVANIE SPRAV

Mikroprijimatel je povinny predkladat Euroregiénu/PSK/ZSK spravy o realizacii mikroprojektu
v lehotdch uréenych v zmluve o poskytnuti finanéného prispevku.

Sprdva pripravend v Generdtore Ziadosti a vyuctovani ma dve Casti:

vecnl — zahfAajucu vecnl cast spravy o realizacii mikroprojektu (realizované aktivity,
dosiahnuté ukazovatele vystupu a vysledku),

finanénu — dokladujucu vydavky vynaloZzené mikroprijimatefom v rémci mikroprojektu.

Tato sprdva je zaroven zakladom pre ziskanie potvrdenia o opravnenosti vydavkov vynaloZenych
v danom monitorovacom obdobi, o refundaciu ktorych Ziada mikroprijimatel. Kazdy mikroprijimatel
je povinny predkladat prislusnému Euroregidonu/PSK/ZSK spravu o realizacii mikroprojektu vytladenu
z informacného systému spolu s potrebnou dokumentaciou.

V pripade, Ze sprava orealizicii mikroprojektu nebude dorué¢ena v stanovenom termine,
Euroregion/PSK/ZSK vyzve mikroprijimatela aby spravu bezodkladne dorucil. NepredloZenie spravy
napriek vyzve o jej predloZenie méze byt dévodom k zruseniu zmluvy o poskytnuti finanéného
prispevku.
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Individualny mikroprojekt

Spravu o realizacii individudlneho mikroprojektu predkladd na Euroregion/PSK/ZSK® partner
financne zucastneny na mikroprojekte v lehote do 5 kalendarnych dni po uplynuti monitorovacieho
obdobia uvedeného v zmluve o poskytnuti finanéného prispevku pre mikroprojekt, maximalne raz za
S$tvrtrok a pri zohladneni minimalnej vysky celkovych vydavkov 10 tis.*® EUR. Po schvéleni spravy
Euroregiénom/PSK/ZSK sa tato sprava zohladfuje v Ciastkovej Ziadosti o platbu, ktoru overuje
prislusny kontrolér. Po schvéleni Ciastkovych Ziadosti o platbu kontrolormi (po ziskani certifikatov)
vyhotovi Euroregion Ziadost o platbu vramci stresného projektu pri zohladneni certifikovanych
vydavkov polskych a slovenskych mikroprijimatelov. Ziadost ma elektronickél podobu a zostavuje sa
pri vyuZiti Centralneho teleinformacného systému SL 2014.

ZavereCna sprava z individudlneho mikroprojektu sa poddva v lehote do 30 kalendarnych dni od
ukoncenia vecnej realizdcie mikroprojektu.

8 Pd'ski partneri predkladaji v Euroregione, slovensRBK/ZSK.
%V pripade mikroprojektov s celkovou hodnotou nizéto 10 tis. EUR sa podava len jedna sprava.
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Schéma €. 3. Postup podavania sprav v individudlnom mikroprojekte

Sprava
mikroprijimatela

Ciastkova FHadost
o platbu

Schvalena dastkovi

fiadost o platbu

Schvalena diastlkova Ziadost o platbu
Fiadost o plathu

Dolkumenty
nevyhnutng na
uhradu

- Toky dokumentov

Toky prostriedkov refundacie 1

‘ Toky prostriedloy refundacie 2
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Spolocny mikroprojekt

Spravu o realizacii spolo¢ného mikroprojektu, ktora je zaroven zdverecnou sprdvou, podava na
Euroregion/PSK/ZSK® kaidy z partnerov spoloéného mikroprojektu finanéne zGéastneny na jeho
realizacii a to len jeden raz najneskor do 30 kalendarnych dni od vecného ukoncenia mikroprojektu .
V sprave sa uvadzaju informdcie zhfnajlice realizaciu tejto Casti projektu (uloh, ukazovatelov,
vydavkov), za ktoru zodpovedd dany partner. Po schvéleni kazdej spravy Euroregiéonom/PSK/ZSK sa
tieto spravy zohladnuju v Ciastkovej Ziadosti o platbu, ktoru overuje polsky a slovensky kontrolér. Po
schvaleni cCiastkovych Ziadosti o platbu kontrolormi (po ziskani certifikatov) vyhotovi Euroregion
Ziadost o platbu vramci stresného projektu pri zohladneni schvélenych vydavkov polskych
a slovenskych mikroprijimatelov. Ziadost ma elektronicki podobu a zostavuje sa pri vyuZiti
Centralneho teleinformacného systému SL 2014.

Po schvéleni sprav o realizicii mikroprojektov Euroregiénom/PSK/ZSK, zostavi VP mikroprojektu
okrem toho jednu spolo¢nu dvojjazyénu vecnu spravu o jeho realizacii a predloZi ju prislusSnému
Euroregiéonu/PSK/ZSK. (v zavislosti od sidla VP mikroprojektu). VP SP, alebo PSP potvrdzuje spravnost
realizacie vecnej ¢ast spolo¢ného mikroprojektu.Mikroprijimatelia ziskaju refundaciu z alokacie ERDF
od Uzemne prisluiného Euroregiénu alebo PSK/ZSK (refundacia ERDF pre slovenskych
mikroprijimatelov pochddza z alokécie dostupnej pre PSK alebo 7SK a refundécia ERDF pre polskych
mikroprijimatelov pochadza z alokacie Euroregidnu).

91 pd’ski partneri predkladaji spravu v Euroregione, estoki v PSK/ZSK.
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Schéma €. 4. Postup poddvania sprav v spolocnom mikroprojekte
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apredlozi ju pristusneho
Euroregié nu/PSK/ZSK

92
Verzia zo da 01.03.2017



VSeobecné zasady tykajlce sa sprav o realizacii predkladanych mikroprijimatel'mi.

V sprave o realizacii mikroprojektu sa spravidla uvadzaju vydavky vynaloZzené pocas monitorovacieho
obdobia, za ktoré sa podava sprava. Pripustné su nizsie uvedené vynimky z tohto pravidla:

1) sprava o realizacii mikroprojektu za posledné monitorovacie obdobie mbéze zahriat aj
vydavky vynaloZené po dokonceni vecnej realizicie mikroprojektu, ale najneskor do
30 kalenddrnych dni od datumu dokoncenia vecnych aktivit v mikroprojekte, ktory je urceny
v zmluve o poskytnuti finan¢ného prispevku,

2) vpripade individudlneho mikroprojektu — wvydavky vynaloZené v predchadzajucom
monitorovacom obdobi, ak boli predmetom postupu vysvetlovania pripomienok
k predlozenym dokumentom Euroregiénom/PSK/ZSK a na zaklade tohto postupu boli uznané
za opravnené, mozu byt uvedené mikroprijimatelom v spréave za obdobie, v ktorom boli
uznané s koneénou platnostou za opravnené Euroregiénom/PSK/ZSK alebo za obdobie
nasledujuce po tomto obdobi,

3) vydavky mikroprijimatela, ktoré su predmetom postupu vysvetlovania pripomienok
k zisteniam kontroléra a na jeho zéklade boli uznané za opravnené, Euroregion/PSK/ZSK
uvedie v dalSej Ziadosti o platbu,

4) vo vynimocnych situaciach, ktoré neboli upravené vyssie, bude mozné uviest v sprave
o realizacii individudlneho mikroprojektu vydavky ziného monitorovacieho obdobia po
ziskani sthlasu Euroregiénu/PSK/ZSK.

Financné toky

Prostriedky na poskytnutie financ¢ného prispevku pre mikroprojekty sa poskytuju mikroprijimatefom
na zadsade refundacie vynaloZzenych nakladov v EUR v sulade s uzatvorenou zmluvou.

Po schvaleni sprdvy o postupe realizdcie mikroprojektu Euroregiénom/PSK/ZSK poskytuje
Euroregion/PSK/ZSK mikroprijimatelovi priebeznt refunddciu z EFRR. Podmienkou poskytnutia
refundécie mikroprijimatelovi je dostupnost prostriedkov na bankovom uéte Euroregiénu/PSK/ZSK.
Zostdavajuca Ciastka sa poskytuje Euroregionu bezodkladne po ziskani refunddcie EFRR z RO. Nasledne
Euroregiéon postupuje danu refunddciu polskym mikroprijimatelom a PSK/ZSK spolu s informéciou
tykajucou sa vyplatenych prostriedkov polskym mikroprijimatelom zucastnenym na realizacii
spoloénych mikroprojektov. Nésledne PSK/ZSK postlpi zostavajucu &ast patriénej refundécie
slovenskym mikroprijimatelom zUcastnenym na realizdciu spolocnych mikroprojektov spolu
s informaciou tykajucou sa vyplatenych prostriedkov.

Vydavky vynaloZzené v mene inej nez euro mikroprijimatelia prepocitavaju na menu euro na zakladq
mesacného Uctovného vymenného kurzu pouzivaného Eurépskou komisiou v mesiaci, v ktorom tietg
vydavky boli predlozené na overenie kontrolérom v stlade s €l. 28 (b) nariadenia (EU) ¢. 1299/2013
o EUS.

Priebezna refundécia pre mikroprijimatela moze zahfriat vacésiu alebo mensiu ¢ast, pretoze uplatneny
kurz prepocitania bude kurzom z mesiaca podania sprdvy Euroregiénu a zdverecna platba z EFRR
bude zohladriovat kurz podla nariadenia pri zohladneni kurzovych rozdielov.
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8.6 KONTROLA A AUDIT

Kontrola mikroprojektov v Programe cezhrani¢nej spoluprace Interreg V-A Polsko — Slovensko 2014 —
2020 je viacstupriovd a do jej realizacie su zapojené rbézne subjekty. V ramci riadenia Programu
a dohladu na realizaciu mikroprojektov sa uskutocnuju kontroly.

V Polsku aj na Slovensku funguje centralizovany systém kontroly, t.j. su uréené organy verejnej
spravy alebo institucie na centrdlnej drovni, ktoré boli poverené plnenim kontrolnych uloh.

Euroregidny v ramci svojich kompetencii overuji opravnenost vsetkych vydavkov predkladanych
mikroprijimatelmi na zaklade vzorky a vystavuju prislusné osvedcenia.

PSK/ZSK v ramci svojich kompetencii v zmysle Partnerskej zmluvy overuji opravnenost vietkych
vydavkov predkladanych mikroprijimatelmi a vystavuju prislusné osvedcenia.

8.6.1 OVEROVANIE UCTOVNE] DOKUMENTACIE MIKROPROJEKTU
EUROREGIONOM/PSK/ZSK

Mikroprijimatel je (po podpisani zmluvy o poskytnuti finanéného prispevku pre mikroprojekt)
opravneny Ziadat o refundaciu vynaloZenych vydavkov v prislunom Euroregiéne alebo PSK/ZSK.
V pripade individudinych mikroprojektov sa spravy o realizacii mikroprojektu podavaju nie CastejsSie
ako raz za Stvrtrok av pripade spoloénych mikroprojektov sa spravy podavaju jeden raz — za celé
obdobie realizacie mikroprojektu. Po predloZeni spravy o postupe realizacie mikroprojektu spolu
s financnymi a uctovnymi dokladmi potvrdzujldcimi vynaloZenie vydavkov vramci mikroprojektu
prijimatefom, Euroregion/PSK/ZSK kontroluje uUétovni dokumentéciu zformalneho, vecného
a finan¢ného hladiska. V pripade zistenia nedostatkov, vyzve mikroprijimatela, aby tieto nedostatky
odstranil.

Euroregion/PSK/ZSK kontroluje Gétovnu dokumentdciu predloZenej spravy o realizacii mikroprojektu
na zaklade informacii uvedenych o. i. v:

1) schvalenej Ziadosti o poskytnutie financného prispevku spolu so vsetkymi prilohami,

2) zmluve o poskytnuti financného prispevku pre mikroprojekt spolu s prilohami a vsetkymi
dodatkami alebo zmenami,

3) partnerskej zmluve (Dohode o partnerstve) uzavretej medzi partnermi mikroprojektu,
4) sprave o postupe realizacie mikroprojektu spolu so vetkymi prilohami,

5) v pripade vydavkov zuctovanych na zaklade skutocnych vydavkov sa overuju povodné dokumenty
potvrdzujice spravnost a opravnenost vydavkov uvedenych vsprave o realizacii mikroprojektu
vratane:

a) uctovnych dokladov tykajucich sa vynaloZenych vydavkov (faktury apod.) a dokumentov
potvrdzujucich zaplatenie (napr.: vypisy z uctu),

b) zmldv s doddvatelmi tovarov, sluZieb a préc,

c) preberacich protokolov alebo protokolov o prijati dodanych tovarov, sluZieb alebo prac a inych
dokumentov potvrdzujucich prijatie alebo vykonanie prac (kolaudacné rozhodnutie a pod.),

d) inych dokumentov potrebnych na potvrdenie spravnosti a opravnenosti vydavkov.

6) vpripade vydavkov zuctovanych pomocou zjednoduSenych metdd zuctovania vydavkov —
kontroluje spravnost vypocitaného pausalu,
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7) vyhlaseni mikroprijimatela o opravnenosti DPH.

Euroregion/PSK/ZSK kontroluje, ¢i:

1) sprava o postupe realizacie mikroprojektu bola spravne vyplnend — z formdlneho a Uctovného
hladiska,

2) k sprave boli pripojené vietky potrebné prilohy,

3) sprava opisuje postup realizacie mikroprojektu vratane realizacie ukazovatelov (z kvantitativneho
a kvalitativneho hladiska),

4) vydavky uvedené vo financnej Casti spravy su spravne a su v sulade s pravidlami opravnenosti,

5) deklarované vydavky su v suilade so Ziadostou o finanény prispevok, zmluvou o poskytnuti
finanéného prispevku, partnerskou zmluvou/dohodou, tzn. ¢i boli naplanované v mikroprojekte a ¢i
sU zUctované vramci spravnej kategérie vydavkov, &i boli dosiahnuté ukazovatele naplanované
v Ziadosti,

6) nedoslo k prekroceniu limitu vydavkov v ramci jednotlivych uloh a v ramci jednotlivych kategérii
vydavkov,

7) v pripade vydavkov zuctovanych pomocou zjednodusenej metddy — Ci boli splnené podmienky
potrebné pre vykonanie platby v prospech mikroprijimatefov v plnej vyske, vratane toho, ¢i o. .
hodnota vydavkov zuctovanych pausdlnou sadzbou nepresahuje hodnotu pausalnej sadzby
vyplyvajucu zo Ziadosti o financny prispevok.

8) vydavky uvedené v sprave boli vynaloZzené pri dodrzani zdsad:
a. verejného obstaravania alebo pravidlami hospodarskej sutaze,

b. Statnej pomoci,

c. ochrany Zivotného prostredia,

d. rovnakych prilezitosti, rodovej rovnosti a nediskriminacie,

e. informovania a publicity.
9) vydavky uvedené v sprave boli vynalozené hospodarnym, efektivnym, Ucinnym a ucelnym
spésobom pri dodrzani pravidiel dosahovania ¢o najlepsich vysledkov z danych vydavkov..

Za Ucelom zefektivnenia kontrolného procesu su mikroprijimatelia povinni v dostatocnom predstihu
poskytovat Euroregiénu/PSK/ZSK informacie o planovanych postupov verejného obstardvania
uskutocriovanych v sulade s pravidlami hospodarskej sutaze.

Pred zacatim postupu verejného obstardvania moZe okrem toho mikroprijimatel poZiadat
Euroregiéon/PSK/ZSK o vykonanie hodnotenia ex-ante dokladov potrebnych na uskuto¢nenie
verejného obstaravania, o. i. navrhu ozndmenia o vyhldseni verejného obstaravania, ndavrhu
sutaznych podkladov, navrhu wvyzvy na rokovanie alebo navrhu zmluvy v ramci verejného
obstaravania. Pravidlom je, Ze posudok ex-ante plni preventivnu a poradensku funkciu a ma poméct
mikroprijimatelovi chranit sa pred negativnhym vplyvom pripadného porusenia vnutrostatnych
predpisov

Odporuca sa, aby bola dokumentacia tykajuca sa verejného obstardvania vramci realizovaného
mikroprojektu odovzdanda na kontrolu ex-post bezodkladne po podpisani zmluvy mikroprijimatelom
v ramci daného obstaravania, najneskor vsak s Ciastkovou Ziadostou o platbu, v ktorej bude uvedeny
prvy vydavok tykajuci sa daného obstaravania. Overenie dokumentacie ex-post moze byt
uskutoénené Euroregiénom/PSK/ZSK v sidle mikroprijimatela, ak takdto forma overenia
dokumenticie je efektivnejsia a nepredizi termin predloZenia v ¢iastkovej Ziadosti o platbu.
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8.6.2 POSTUP PRI PODAVANI VYHRAD VOCI ROZHODNUTIAM
EUROREGIONU/PSK/ZSK

V pripade  zistenia nedostatkov pri overovani dokumentacie  Euroregiénom/PSK/ZSK,
Euroregion/PSK/ZSK primerane zniZi ¢&iastku narokovanu v sprave. Euroregidon/PSK/ZSK pisomne
informuje mikroprijimatela o zisteni neopravnenych vydavkov. Mikroprijimatel ma& pravo podat
pisomné, odovodnené vyhrady tykajuce sa vysledkov overenia dokumentacie vlehote 7
kalendarnych dni od ziskania informdcie. Euroregidon/PSK/ZSK méie na pisomny navrh
mikroprijimatela podany pred uplynutim terminu predkladania vyhrad prediZit horeuvedeny termin
o uréitt dobu. Euroregién/PSK/ZSK prerokuje vyhrady podané mikroprijimatefom v lehote do 7
kalendarnych dni odo dria doruéenia tychto vyhrad. Euroregién/PSK/ZSK neposudzuje vyhrady
stiahnuté mikroprijimatelom. Pri rie$eni vyhrad moéZe Euroregion/PSK/ZSK vykonat dodatoéné
kontrolné ukony, Ziadat predloZzenie dokumentov alebo podanie dodatoénych vysvetleni. Zacatie
horeuvedenych tkonov alebo &innosti Euroregiénom/PSK/ZSK zakazdym prerusi plynutie lehoty na
kontrolu predloZzenej dokumentacie az do chvile ziskania objasnenia alebo dokumentov, alebo
ukonéenia kontrolnych Gkonov Euroregiénom/PSK/ZSK. Euroregién/PSK/ZSK bezodkladne informuje
mikroprijimatela o predizeni terminu. Po prerokovani vyhrad Euroregiéon/PSK/ZSK vyhotovi a dorudi
mikroprijimatelovi pisomné stanovisko voci podanym vyhradam alebo odévodnenie odmietnutia
zmeny zisteni. Nie je mozné podat dalSie vyhrady proti predlozenému stanovisku.
Euroregion/PSK/ZSK informuje mikroprijimatela, 7e vydavky uznané za opravnené budi schvélené
v dalSej sprdve o realizacii mikroprojektu, v ktorej budd mikroprijimatefom uvedené — tyka sa to
priebeznych sprav individudlnych mikroprojektov. V pripade spravy spolo¢ného mikroprojektu alebo
zaverecnej spravy individualneho mikroprojektu je postup tykajuci sa vyhrad voci vysledkom zisteni
po overeni dokumentov realizovany pred schvalenim spravy.

le potrebné mat na zreteli, Ze zniZenie hodnoty spravy o realizacii mikroprojektu o neopravnené
vydavky automaticky znizuje Ciastku pausalu, ktory je mozné ziétovat v danej sprave.

8.6.3 ADMINISTRATIVNA KONTROLA VYDAVKOV MIKROPROJEKTOV
REALIZOVANA KONTROLORMI NA ZAKLADE CL. 23 NARIADENIA C.
1299/2013

V rdmci Programu Interreg V-A Polsko — Slovensko 2014 — 2020 pre Euroregién , Tatry“ plni funkciu
kontroléra Malopolsky vojvoda. Na Slovensku plni funkciu kontroléra Ministerstvo
podohospodarstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Kontrola vydavkov realizované kontrolérmi spociva vovereni dodania tovarov asluZieb
spolufinancovanych v ramci mikroprojektov, skutoc¢ného vynaloZenia vydavkov aich spravnosti
asuladu s pravnymi predpismi, s podrobnymi poZiadavkami podla programovych dokumentov,
pravidlami EU a vnutro$tatnymi predpismi a zmluvou o poskytnuti finanéného prispevku. Ciefom
administrativnej kontroly je najma potvrdenie spravnosti a opravnenosti vydavkov.

Kontroldr na polskej strane overuje:
» dokumenty potvrdzujice spravnost a opravnenost vydavkov tykajucich sa minimalne 20 %

zhodnoty vydavkov uvedenych v Ziadosti o platbu tykajucich sa kazdého spolo¢ného
mikroprojektu alebo vlastného mikroprojektu PSP,

e minimalne 10% z poctu individualnych mikroprojektov uvedenych v Ziadosti o platbu,
nasledne v pripade kazdého mikroprojektu vybraného do vzorky kontrolér uréi vzorku
minimalne 10% zhodnoty vydavkov, ktoré podrobi overeniu na zaklade dokladov
potvrdzujucich spravnost a opravnenost vydavkov.
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Kontroldr na slovenskej strane overuje:
* minimalne 5 % mikroprojektov predloZzenych v Ciastovkej Ziadosti o platbu PSP

Po uskutocneni administrativnej kontroly potvrdi kontrolér spravnost a opravnenost vynalozenych
vydavkov deklarovanych v Ciastkovej Ziadosti o platbu pri zohladneni postupu podavania vyhrad voci
vysledkom kontroly.

V pripade, Ze kontroldér uzna pocas administrativnej kontroly vydavku uvedeného v Ciastkovej Ziadosti
o platbu za neopravneny, oznamuje tuto skutocnost Euroregiénu/PSK/ZSK. Informacia o zisteni
neopravneného vydavku sa poskytuje mikroprijimatelovi Euroregiénom/PSK/ZSK spolu s informéciou
o prislichajucom prave na podanie vyhrad voci vysledkom zisteni kontroldra. V situdcii, Ze
mikroprijimatel uznd za opodstatnené podanie vyhrad voci vysledkom kontroly, zasiela
Euroregiéonu/PSK/ZSK objasnenie spolu s pripadnymi dodatoénymi dokumentmi vtermine do 5
kalendarnych dni odo dfia ziskania informacie o vysledku kontroly z Euroregiénu/PSK/ZSK. Pravo na
podanie vyhrad voci vysledkom kontroly prislicha Euroregiéonu/PSK/ZSK. Kontrolér preskima
vyhrady podané Euroregiénom/PSK/ZSK, mdze tie? poZiadat o predlozenie dodatoénych dokumentov
alebo dodatocnych vysvetleni. Po preskimani vsetkych dorucenych objasneni pocas postupu
tykajuceho sa podanej vyhrady vypracuje kontrolér pisomné stanovisko voci podanej vyhrade alebo
oddvodnenie odmietnutia opravenia zisteni a doru¢i ho Euroregiénu/PSK/ZSK. Euroregion/PSK/ZSK
bezodkladne informuje oriom mikroprijimatela. Nie je moziné podat dalsie vyhrady proti
predlozenému stanovisku. Euroregion/PSK/ZSK oznamuje mikroprijimatelovi, Ze vydavky, ktoré boli
s kone&nou platnostou uznané za opravnené, budu uvedené Euroregiénom/PSK/ZSK v dal3ej Ziadosti
o platbu.

8.6.4 KONTROLNE NAVSTEVY REALIZOVANE EUROREGIONOM A KONTROLY
NA MIESTE REALIZOVANE PSK/ZSK

Euroregion/PSK/ZSK realizuje kontrolné navitevy/kontroly na mieste na mieste implementacie
mikroprojektu, ktoré zahffiaju okrem iného hodnotenie spravnosti a efektivity jeho implementacie.
Navstevy/kontroly na mieste slizia rovnako na zistenie spravnosti realizacie mikroprojektu v sulade
so zmluvou o poskytnuti finanéného prispevku pre mikroprojekt. Pocas kontrolnej navstevy/kontroly
na mieste je mikroprijimatel povinny predloZit celd dokumentaciu, je tieZz povinny zabezpedit
Euroregiéonu/PSK/ZSK pristup na miesto prac stvisiacich s mikroprojektom.

Mikroprojekty, v ktorych sa bude konat kontrolna navsteva/kontrola na mieste, sa vyberaju zo vzorky
na zaklade rizikovej analyzy vypracovanej Euroregiénom/PSK/ZSK.

Vzorka bude zahfnat
Na polskej strane:

* 10 % z mikroprojektov sa bude kontrolovat po skonéeni realizacie,
¢ 5%z mikroprojektov pocas realizacie ulohy.
Na slovenskej strane:

e 10 % mikroprojektov predloZenych v Ciastkovej zZiadosti o platbu PSP,

Kontrolnd névsteva/kontrola na mieste realizicie mikroprojektu alebo vsidle mikroprijimatela
pozostava z nizSie uvedenych zakladnych etép:

a) naplanovanie kontrolnych Ukonov (zriadenie Euroregiénom/PSK/ZSK kontrolného timu,
priprava splnomocneni na kontrolu),
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b) odovzdanie mikroprijimatelovi ozndmenia o kontrolnej navsteve/kontroly na mieste,
C) realizacia kontrolnej navstevy/kontroly na mieste u mikroprijimatela,

d) vyhotovenie aodovzdanie zaznamu zkontrolnej navstevy/kontroly na mieste spolu
s pripadnymi odporucaniami mikroprijimatelovi.

Kontrola spravnej realizacie mikroprojektu na mieste Euroregiénom/PSK/ZSK zahffia najma zistenie,
¢i:
1. spolufinancované tovary a sluzby boli dodané,

2. skutocny stav realizacie mikroprojektu zodpoveda informaciam uvedenym v v sprave o realizacie
mikroprojektu, ktoré mikroprijimatel predloZil v stanovenej lehote,

3. vydavky deklarované mikroprijimatelom v suvislosti s realizovanym mikroprojektom boli
skuto¢ne vynaloZené asu zhodné s poziadavkami Programu as pravidlami EU a narodnymi
predpismi,

4. uroven dosiahnutia ukazovatelov uvedenych v sprave o postupe realizdcie mikroprojektu je
uvedena spravne,

5. Uctovna evidencia je spravne vedena mikroprijimatefom,
6. mikroprijimatel realizuje informacné a propagacéné aktivity v stlade s poZiadavkami Programu,
7. mikroprijimatel plni povinnosti v rozsahu uchovdavania dokumenticie.

Podmienkou vykonania zaverecnej platby v prospech mikroprijimatela je potvrdenie spravnej
realizacie mikroprojektu pocas kontrolnej navstevy/kontroly na mieste alebo odstranenie
nezrovnalosti uvedenych vsprave po kontrolnej navsteve/kontrole na mieste a schvalenie
zaverecnej sprdvy o realizécii mikroprojektu..

V pripade, Ze pocas realizacie mikroprojektu budu zistené naznaky nezrovnalosti, Euroregion/PSK/
uskutocni kontrolnt ndavstevu ad hoc, ktorej cielom je overenie vecného afinanéného postupu
daného mikroprojektu. Ad hoc kontrolné navstevy nevyplyvaju zvykonanej rizikovej analyzy
a potreba ich uskutocCnenia vyplyva z podozrenia, Ze doslo kvyskytu nezrovnalosti v realizacii
mikroprojektu. Po uskutoénenej naviteve pripravi Euroregion/PSK/ZSK zaznam z kontrolnej navitevy
a odporucdania, ak sa také vyskytnu. Mikroprijimatel je povinny odstranit zistené nezrovnalosti/chyby
v stanovenom termine, v opacnom pripade mdze doéjst k zruseniu zmluvy a povinnosti vratit ziskané
prostriedky. Kontrolné navstevy ad hoc sa mozu obmedzit na overenie Casti finanénej a technickej
dokumentdacie tykajucej sa realizacie mikroprojektu (kontrola pokroku mikroprojektu), mozu tiez
zahfniat obhliadku na mieste realizaciu mikroprojektu a kontrolu a overenie finan¢nej dokumentacie.
Kontrola finan¢nej atechnickej dokumentacie mikroprojektu moze byt realizovana v sidle
mikroprijimatela alebo vsidle Euroregionu/PSK/ZSK po predloZeni prislusnych dokumentov
mikroprijimatelom, ktoré maju byt predmetom kontroly. Kontrola dokumentacie moéze byt
uskutocnena v kazdej etape realizacie mikroprojektu.

8.6.5 KONTROLA MIKROPROJEKTU NA MIESTE

Mikroprijimatel je pocas realizacie mikroprojektu povinny umoznit zastupcom opravnenych institdcii
vykonanie kontroly na mieste realizdcie mikroprojektu.

Kontroldr (za pritomnosti partnera stresného projektu) méze uskutoénit kontrolu na mieste realizacie
vybranych mikroprojektov vyluéne v medziach overenia, ¢i tovary alebo sluzby boli fakticky dodané.

Mikroprijimatel je tiez povinny uchovévat celt dokumentéciu suvisiacu s realizdciou mikroprojektu
po dobu uvedenu v kapitole 8.11 tejto prirucky.
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8.6.6 AUDIT

Polsko a Slovensko spolo¢ne urcili Organ auditu. Na zaklade ¢l. 127 vSeobecného nariadenia je OA
zodpovedny za vykondvanie auditov spravneho fungovania systémov riadenia a kontroly v Programe,
ako aj uskutocénovanie auditov na vybranych projektoch, overenych kontrolérmi. V sdlade s ¢l. 25
nariadenia EUS, pri plneni svojich tloh OA je podporovany Skupinou auditorov.

Cielom vyssie uvedenych auditov je potvrdit spravnost kontrol vykonanych kontrolérmi, ¢ize potvrdit,
¢i vo vzorke vydavkoch deklarovanych Eurdpskej komisii obsiahnutych auditom nie su vydavky
vynalozené nespravne. Audit moéze byt vykonavany v sidle kontrolérov ako aj v sidle partnerov
mikroprojektu a na mieste realizacie mikroprojektuMikroprijimatelia (vratane veduceho partnera
mikroprojektu) su povinni podrobit sa auditu a poskytnut potrebné dokumenty pre audit, ako aj
zabezpecdit miesta (miestnost) pre vykon auditu.Kontroly mikroprojektu mézu vykonavat aj iné
narodné a eurdpske organy opravnené vykonavat kontroly subjektov, ktoré realizuji mikroprojekty,
napr. organy Eurépskej tnie, Eurépskeho sidneho dvora alebo ndrodné kontrolné organy.

8.7 NEZROVNALOSTI

Individualna nezrovnalost (o ktorej hovori ¢l. 2 bod 36 vieobecného nariadenia) sa vyskytuje, ak su
splnené sucasne tri zakladné podmienky:

> porusenie prava Eurdpskej Gnie alebo narodného prava tykajuceho sa uplatriovania prava
Eurdpskej unie,

> &innost alebo odstupenie od &innosti hospodarskym subjektom (tento pojem znamend

kazdu fyzicku alebo pravnu osobu alebo iny subjekt, ktory sa zucastriuje na implementdacii
pomoci zo zdrojov kohéznej politiky, okrem clenského statu, ktory vykonava prislichajuce
mu prava verejnej moci). To znamend, Ze nejde len o prijimatela projektu, ale tiez o iné

osoby alebo subjekty zucastnené na realizacii projektu, ako su napr. subdodavatelia),

> redlna alebo potencidlna 3$koda pre rozpoéet EU, spocivajica vo financovani
neodévodneného vydavku z prostriedkov tohto rozpoctu.

Porusenim prava sa rozumie nielen porusenie predpisov pravnych aktov, t. j. zakona, nariadenia,
ale tiez pravidiel uréenych v dokumentoch, ktorych povinnost dodrZiavania vyplyva zo zmluvy
o poskytnuti finanéného prispevku pre projekt alebo zrozhodnutia o poskytnuti financ¢ného
prispevku pre projekt.

Redlna 3koda sa tyka situacie, v ktorej nezrovnalost ma $kodlivy vplyv na rozpocet EU, Cize
nezrovnalost bola zistend po poskytnuti financovania pre nespravny vydavok z prostriedkov
kohéznej politiky (vratane EFRR).

S potencidlnou S$kodou sa stretdvame v pripade, Ze nedosSlo k poskytnutiu financnych
prostriedkov na nespravny vydavok zo zdrojov kohéznej politiky (vratane EFRR), ale existovalo
takéto riziko, keby nezrovnalost nebola odhalend pred vyplatenim tychto prostriedkov.

Individualna nezrovnalost (nezrovnalost, o ktorej hovori €l. 2 bod 36 vieobecného nariadenia) je
kazdym porusenim prava alebo narodného prdva tykajuiceho sa uplatiovania prdva Eurdpskej
Unie alebo narodného prdva tykajuceho sa uplatfiovania prava Eurdpskej Unie, vyplyvajucim
z ¢innosti alebo vzdania sa cinnosti hospodarskym subjektom zapojenym do implementacie
zdrojov kohéznej politiky (Eurépsky fond regionalneho rozvoja, Eurdpsky socialny fond, Kohézny
fond), ktoré ma alebo mdze mat nepriaznivy vplyv na rozpocet Unie zatazenim rozpoétu Unie
neoddvodnenym vydavkom.
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Zakladnym zdrojom informacii o nezrovnalostiach su r6zne kontroly vykondvané tymito
subjektmi:

A) Koordinator Eurdpskej Uzemnej spoluprace, ktory realizuje kontroly projektov a systémové
kontroly, Narodny kontroldr, ktory realizuje kontroly projektov a Spolocny technicky
sekretariat, ktory realizuje aktivity v rozsahu overovania Ziadosti o platby v projektoch.

B) Institucie, ktoré pdsobia v oblasti systému implementacie fondov kohéznej politiky: Organ
auditu, Eurdopska komisia, Eurépsky dvor auditorov a Eurdpsky urad pre boj proti podvodom
(OLAF), ktoré vykonavaju audity, kontroly alebo administrativne vySetrovanie tykajlce sa
implementacie prostriedkov predmetnych zdrojov u prijimatelov a v institUciach systému
implementacie.

C) Institucie, ktoré nepatria do systému implementdacie fondov kohéznej politiky, na polskej
strane: Urad pre verejné obstaravanie, Najvy3si kontrolny Grad, Centralna kancelaria pre boj
proti korupcii, regionalne auditorské komory alebo urady danovej kontroly. Priklady na
slovenskej strane: Najvy$$i kontrolny urad Slovenskej republiky, Urad vladneho auditu,
Protimonopolny urad Slovenskej republiky, Urad pre verejné obstaravanie Slovenskej
republiky .

Zistenie nezrovnalosti alebo nespriavne vynaloZenych vydavkov mozu byt zistené okrem iného:
pocas monitorovania realizacie mikroprojektu, finan¢nej kontroly vydavkov mikroprojektu, alebo
v obdobi udrZatelnosti mikroprojektu.

Zistenie nezrovnalosti alebo nesprdvne vynaloZenych vydavkov si vyzaduje prijatie vhodnych
opatreni prisluSnymi programovymi orgdnmi. Ciefom tychto opatreni (finanénych korekcii) je
dosiahnut situaciu, v ktorej 100% vydavkov deklarovanych EK bude opravnenych. Podla ¢lanku
143 ods.2 vseobecného nariadenia je finan¢na korekcia, okrem iného, zaloZena na zruseni celého
verejného prispevku alebo ¢asti verejného prispevku v ramci mikroprojektu.

V pripade mikroprojektu, v ktorom je potrebné vykonat korekcie vydavkov pred schvélenim
Ziadosti o platbu STS/RO, mikroprijimatel méze namiesto revidovanych vydavkov deklarovat iné
opravnené vydavky.

8.8 UDRZATELNOST MIKROPROJEKTU

Zabezpecenie udrzatelnosti mikroprojektu v zmysle ¢l. 71 vSeobecného nariadenia, plati pre
infrastruktiru spolufinancovand v ramci mikroprojektu, vratane investicného majetku (netyka sa
drobného hmotného/nehmotného investiéného majetku).

Ak je obdobie amortizacie investicného majetku kratSie ako obdobie udrzatelnosti mikroprojektu,
obdobie udrZatelnosti pre takyto investicny majetok sa rovnad obdobiu jeho amortizacie podla
pravidiel narodnej legislativy, vynimku predstavuje investicny majetok (alebo nizko hodnotny
investi¢ny majetok), pre ktory sa obdobie amortizacia kon¢i pred ddtumom ukoncenia realizacie
mikroprojektu — pri takomto majetku sa obdobie udrzatelnosti predlZzuje do terminu ukoncenia
realizacie mikroprojektu.

Udrzatelnost mikroprojektov spolufinancovanych v ramci Programu musi byt zachovana po dobu 5
rokov od datumu zaverecnej platby v prospech partnera za podmienky, Ze v pripade investicie do
infrastruktiry sa povaZuje prenesenie vyrobnej ¢innosti mimo uzemie EU v obdobi 10 rokov od
datumu zaverecnej platby za porusenie zdsady udrzatelnosti. V pripade, Ze predpisy upravujuce
poskytovanie statnej pomoci zavadzaju prisnejSie poZiadavky v tomto rozsahu, uplatriuje sa obdobie
vypocitané v sulade s tymito predpismi. Zasady udrzatelnosti sa tykaju takisto obdobia od finanéného
ukoncenia mikroprojektu po poslednu refundaciu v rdmci mikroprojektu.
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Za datum zaverecnej platby v prospech mikroprijimatela sa povazuje datum prevodu na bankovy ucet
mikroprijimatela. Tyka sa to financnych prostriedkov z EFRR a narodného spolufinancovania zo
Statneho rozpoctu:

Porusenie zdsady udrzatelnosti znamena povinnost partnera mikroprojektu vratit prostriedky, ktoré
ziskal na realizaciu mikroprojektu pomerne k obdobiu nezachovania povinnej udrzatelnosti.

K poruseniu zdsady udrzatelnosti dochadza, ak vobdobi udrzatelnosti dojde u ktoréhokolvek
z partnerov mikroprojektu k vyskytu minimalne jedného z nizsie uvedenych podmienok:

1) bola pozastavena/ukoncend vyrobna ¢innost alebo bola prenesend mimo opravnené
Uzemie programu,

2) doslo k zmene vlastnickeho prava k prvku spolufinancovanej infrastruktary, ktora
partnerovi mikroprojektu prinasa nenalezité zisky,

3) vyskytla sa dblezitd zmena majuca vplyv na charakter mikroprojektu, jeho ciele alebo
podmienky realizacie, ktora by mohla viest k naruseniu jeho pévodnych cielov..

Prislusné ustanovenia tykajuce sa zodpovednosti mikroprijimatelov vo veci zachovania udrZatelnosti
mikroprojektu obsahuje zmluva o poskytnuti financ¢ného prispevku.

Pravidlo udrzatelnosti sa nevztahuje v pripade, ak partner mikroprojektu ukoncil ¢innost z dévodu
konkurzného konania nevyplyvajiceho z podvodného (umyselného) bankrotu.*?

V pripade, ak vykonavanie &innosti ukoné&i partner mikroprojektu, Euroregién/VUC overuje, & bolo
vyhldasené konkurzné konanie pre tohto partnera. Ak voci partnerovi mikroprojektu, ktory ukondil
vykondvanie ¢innosti, nebolo vyhlasené konkurzné konanie, ide o narusenie pravidla udrzatelnosti

8.9 POMOC DE MINIMIS A STATNA POMOC

Pred podanim Ziadosti o financny prispevok pre mikroprojekt musia mikroprijimatelia rozhodnut, ¢i
uchadzanim sa o prostriedky z Eurépskeho fondu regionalneho rozvoja na realizaciu svojich aktivit
Ziadaju o poskytnutie statnej pomoci. Ak ano, tak uvedu kategériu pomoci, o ktorej priznanie Ziadaju.

Statna pomoc kazdu formu vyhody, ktord bude selektivnym spdsobom priznana hospodarskemu
subjektu zo strany sStatu.

Pri poskytovani podpory z verejnych prostriedkov je potrebné vidy dodrziavat EU pravidla statnej
pomoci.

Podnikom je na zaklade predpisov tykajucich sa Statnej pomoci kazidy subjekt, ktory vykonava
hospodarsku ¢innost, bez ohladu na jeho pravne postavenie alebo vlastnictvo a spdsob financovania.
Takou ¢innostou je napr. poskytovanie tovarov a sluzieb na trhu. V suvislosti s tym pri urcovani, ¢i
dochadza k vyskytu Statnej pomoci, je doleZité, ¢i maju aktivity realizované mikroprijimatelom
priznaky hospodarskej cinnosti. Nie je dolezité, ¢i mikroprijimatel pochddza zo sukromného sektora
alebo z verejného sektora, alebo ¢i je cielom jeho ¢innosti dosiahnutie prijmov.Podnikom moze byt
rovnako neziskovd organizacia, zdruZenie vyrobcov vrdmci odvetvia, ale aj jednotka Uzemnej
samospravy.

V sulade s predpismi EU predstavuje $tatna pomoc podporu poskytovant hospodarskemu subjektu,
ak su splnené vietky nasledujice podmienky:

1) prevod verejnych zdrojov ( vé&l. 107 ZFEU oznaénené ako ,3tatne prostriedky”)
a pripisatelnost statu,

92 Potvrdenim podvodného bankrotu je pravoplatny giidasudok.
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2)

3)

4)

ma selektivny charakter, tzn. zvyhodnuje urcicity subjekt alebo skupinu subjektov alebo
vyrobu urcitych druhov produktov,

ekonomické zvyhodnenie prijemcu pomaoci,

narisa hospodarsku sutaz alebo hrozi narusenim hospodarskej sutaze, pokial ovplyriuje
obchod medzi ¢lenskymi Statmi Eurdpskej Unie.

Ak nie je splnena ktorakolvek z horeuvedenych podmienok, nedochdadza k vyskytu statnej pomoci.

To znamen3, Ze v prvom rade je potrebné rozhodnut:

e (i jednotka, ktora sa uchadza o podporu, je podnikom podla prava Eurdpskej unie, tzn. i
vykonava hospodarsku ¢innost v ramci mikroprojektu. Spdsob vyhodnotenia tejto podmienky sa

zaklada na zisteni, ¢i sikromné subjekty mozu viest rovnakl alebo podobnd ¢innost za Géelom

dosiahnutia zisku.

Pozor: Vystavba vSeobecne dostupnej infrastruktury financovanej z verejnych prostriedkov, ako
verejné komunikacie, mosty, cyklistické chodniky, prirodné chodniky nie je vtomto kontexte
hospodarskou ¢innostou.

Ak je subjekt, ktory Ziada o poskytnutie financného prispevku pre mikroprojekt, alebo jeho partner
podnikom podla predpisov Eurdpskej Unie, musi sa overit splnenie nasledujicich podmienok:

Pochadza finanény prispevok z verejnych zdrojov?

ANO. Finanény prispevok v rémci Programu pochddza z verejnych zdrojov.

Ziska prijemca pomoci v suvislosti s financnym prispevkom z prostriedkov Programu
hospodarsku vyhodu na trhu?

Hodnoti sa individudlne kaZdy projekt.

Ma poskytovana podpora selektivny charakter?

ANO. O finanény prispevok mézu Ziadat podnikatelia len z regiénov uvedenych v Programe.

Narusuje poskytnuti finanény prispevok pravidla hospodarskej sutaze na trhu?

Ak ziskava podnikatel prevahu na trhu v suvislosti s realizdaciou aktivit, je odpoved — dno.

Ma poskytnuta podpora vplyv na obchodnti vymenu medzi ¢lenskymi statmi Eurdskej unie?

ANO. Specifika programu predpokladd financovanie aktivit s vplyvom presahujicim miestne
pomery, t.j. aktivity tykajuce sa regionov v oboch clenskych Stdtoch zucastnenych na
programe.

Splnenie vsetkych hore uvedenych podmienok znamend, Ze poskytovana pomoc je Statnou
pomocou.
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Napriek vSeobecnému zdkazu udelovania Statnej pomoci ju Zmluva o fungovani Eurdpskej uUnie
v niektorych pripadoch pripusta.

PSP nemo6ze poskytndt nepovolent $tatnu pomoc, Cize takud, ktord nebude poskytnutd v sulade s
pravidlami EU. Ak sa takato situdcia vyskytne a Eurépska komisia uzna takyto pripad za nepovolenu
$tatnu pomoc, partner projektu musi tito pomoc vratit spolu s Grokmi.

Statna pomoc je v programe poskytovana - nielen polskym, ale aj slovenskym partnerom projektu -
na zaklade Nariadenia Ministerstva infrastruktury a rozvoja Polska vo veci poskytovania stdtnej
pomoci de minimis ako aj statnej pomoci v ramci programov Eurdpskej tizemnej spoluprdce pre roky
2014-2020 zo dria 20.10.2015. V tomto nariadeni su uvedené definicie kategdrie pomoci pripustné v
programe ako aj podmienky je poskytnutia. Bolo vypracované na zaklade:
1) nariadenia Komisie (EU) &. 1407/2013 zo dfia 18. decembra 2013 vo veci uplatfiovania &l. 107
a 108 Zmluvy o fungovani Eurépskej Unie pri pomoci de minimis,

2) nariadenia Komisie (EU) €. 651/2014 zo dfia 17. juna 2014, ktorym sa uznavaju niektoré
druhy pomoci za zhodné s vnitornym trhom (nariadenie sa tyka tzv. skupinovych vynimiek).

Pomoc de minimis a $tdtna pomoc sa udeluju vo forme dotacie.

POZOR: $tatna pomoc sa nesmie priznat subjektom, ktoré su na zaklade rozhodnutia Eurdpske;j
komisie povinné vratit statnu pomoc, ktord im bola predtym poskytnuta z akychkolvek
zdrojov.

Oblasti spojené s vyskytom Statnej pomoci boli v programe identifikované v rdmci nasledujucich
konkrétnych cielov:

1) zintenzivnenie Urovne udrzatelného vyufZitia kultirneho a prirodného dedi¢stva,

2) zlepsenie cezhrani¢nej dostupnosti v ramci cezhrani¢ného Uzemia rozvojom multimodalnej
dopravy,

3) zvysenie kvality cezhrani¢ného profesijného a odborného vzdelavania.

Medzi hlavné kategdrie pomoci, ktoré mézu byt poskytované v rdmci programu, patria:

pomoc de minimis, limit 200 000 EUR(nariadenie Komisie (EU) &. 1407/2013),

- regionalna investiéna pomoc (€l. 14 nariadenia Komisie (EU) €. 651/2014),

- pomoc na kulttru a zachovanie kultirneho dedi¢stva (€l. 53 nariadenia Komisie (EU) €. 651/2014),

- pomoc na $portovl a polyfunként rekreaénu infrastruktdru (€. 55 nariadenia Komisie (EU) &.
651/2014),

- investiéna pomoc na miestnu infrastrukturu (¢l. 56 nariadenia Komisie (EU) ¢. 651/2014).

Uplny prehlad kategérii pomoci pripustnych v ramci programu je dostupny v nariadeni Komisie (EU)
¢. 651/2014.Pomoc de minimis je pomocou, ktord vzhladom na mald hodnotu nema vplyv na
hospodarsku vymenu medzi ¢lenskymi statmi, alebo nenarisa konkurencieschopnost. Celkova vyska
pomoci de minimis poskytnutej ¢lenskym Statom jednému hospoddrskemu subjektu nemodze v stlade
s nariadenim Komisie (EU) €. 1407/2013 prekroéit 200 000 EUR v obdobi troch dafiovych rokov.

Podmienkou poskytnutia Statnej pomoci vo vsetkych inych vyssie uvedenych kategdriach, okrem
kategdrie pomoci de minimis, je splnenie tzv. stimulaéného Gcinku. Statna pomoc musi stimulovat
partnerov projektu k urcitému spravaniu (realizacii urcitych projektov), ktoré su ziadané z hladiska
cielov narodnej politiky. Mala by byt urena na také projekty, ktoré by v pripade jej neziskania neboli
uskutocnené, alebo by boli uskuto¢nené neskor ¢i v obmedzenom rozsahu. Vo vieobecnosti plati, Ze
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pomoc vyvoldva stimulaény ucinok, ak partner projektu predlozil pisomna Ziadost o poskytnutie
Statnej pomoci pred pripravou projektu, resp. pred zacatim vykonavania aktivit.

Viac informécii o pravidlach a obmedzeniach v pripade $tatnej pomoci je mozné ziskat na stranke
Generalneho riaditelstva pre hospodarsku sutaz (http://ec.europa.eu/competition /index_en.html),
na stranke polského Uradu na ochranu konkurencieschopnosti a spotrebitelov (www.uokik.gov.pl)
ako aj slovenského Ministerstva financii (www.mfsr.sk).PSP budd monitorovat $tatnu pomoc
v mikroprojektoch v sulade s pravidlami stanovenymi v Programe.

8.10 MIKROPROJEKTY GENERU](JCE PRi]EM
Za prijem ziskany pocas realizacie mikroprojektu sa povazuju prijmy zniZzené o vydavky suvisiace s ich
dosiahnutim za podmienky, Ze tieto vydavky nie st opravnenymi vydavkami mikroprojektu.

Vsetky platby ziskané mikroprijimatelom ztitulu zmluvnych pokut v dosledku porusenia zmluvy
uzavretej medzi nim a tretimi stranami a zdbezpeky sa nepovaZzuju za prijem a neodpocitavaju sa od
opravnenych vydavkov mikroprojektu. Prijmy pochddzajluce z inych zdrojov nezohladnené vo faze
pridelenia urcitej Ciastky finanéného prispevku pre mikroprojekt sa odpocitaju od opravnenych
vydavkov v mikroprojekte.

V pripade, Ze nie vSetky vydavky mikroprojektu si opravnené, prijem musi byt proporcionalne
priradeny opravnenym a neopravnenym cCastiam vydavkov mikroprojektu.

Zasady konania v pripade mikroprojektov, ktoré generuju prijmy

1. Ak opravnené vydavky mikroprojektu nepresiahnu 50 tis. EUR, m6zu byt prijmy, ktoré budu
vygenerované pocas jeho realizdcie, vyuZité ako zdroj spolufinancovania mikroprojektu namiesto
pouZzitia vlastnych zdrojov. Tymto sposobom tieto prijmy do vysky vlastného vkladu nemaju vplyv na
vySku financného prispevku. V pripade, Ze prijmy presiahnu vysku vlastného vkladu, najprv bude
znizené spolufinancovanie zo statneho rozpoctu (ak bolo udelené), a nasledne bude zniZzeny finan¢ny
prispevok z EFRR o sumu, ktora zodpoveda cCiastke prevysujucej vlastny vklad pri spolufinancovani. Po
ukonceni realizacie mikroprojektu musi mikroprijimatel dolozit hodnotu skutoéne ziskanych prijmov.
Ak prijmy prekrocia vlastny vklad, zniZuje sa financny prispevok zo Statneho rozpoctu a pripadne
z EFRR.

2. Ak opravnené vydavky mikroprojektu dosiahnu 50 tis. EUR alebo viac, v takom pripade dosiahnutie
prijmu  zniZzuje opravnené vydavky mikroprojektu afinanény prispevok poskytovany
mikroprijimatelovi — pricom sa sleduju prijmy dosahované vobdobi do ukoncenia realizacie
mikroprojektu.

Do okamihu podania zaverecnej spravy je mikroprijimatel povinny informovat v spravach o vyskyte
prijmov generovanych mikroprojektom. Ziskany prijem zniZuje opravnené vydavky mikroprojektu
a hodnotu finanéného prispevku poskytovaného mikroprijimatelovi.

8.11 NEDOKONCENE PROJEKTY

Ak sa mikroprijimatel po uzavreti zmluvy o poskytnuti financného prispevku pre mikroprojekt vzda
realizdcie mikroprojektu, je povinny bezodkladne to pisomne oznamit miestne prislusnému
Euroregiéonu/PSK/ZSK. Takdto informdcia musi obsahovat odévodnenie takéhoto rozhodnutia a opis
stupna realizacie mikroprojektu. Ak realizacia mikroprojektu bola zacata a boli vynaloZzené vydavky
a vyplatené platby, Euroregién/PSK/ZSK rozhodnu o vyske prostriedkov podliehajucich refundacii
alebo vrateniu — na zaklade doterajsich vysledkov mikroprojektu. Mikroprijimatel predklada v takom
pripade zdvereénu spravu vtermine stanovenom Euroregiénom/PSK/ZSK aje povinny archivovat
dokumenty suvisiace s implementaciou mikroprojektu v obdobi udrzatelnosti.

104
Verzia zo da 01.03.2017



8.12 UCHOVAVANIE A ARCHIVOVANIE DOKUMENTOV MIKROPROJEKTOV

Mikroprijimatel je povinny uchovavat vsetky dokumenty tykajlce sa realizovaného mikroprojektu po
dobu minimalne péat rokov od datumu zaverecnej platby v prospech mikroprojektu alebo po dobu
dvoch rokov od 31. decembra nasledujiceho po zaslani Certifikachym organom Eurdpskej komisii
prehladu vydavkov, v ktorom boli uvedené posledné vydavky tykajlice sa mikroprojektu — v zavislosti
od toho, ktory termin vyprsi neskor.

Uchovavaju sa origindly dokumentov, fotokdépie dokumentov overenych Statutarnym zastupcom
danej institlcie s uvedenim potvrdenia ,,zhodnosti s origindlom“ a elektronické verzie dokumentov
uloZenych na vSeobecne pouzivanych nosi¢och dat.

Kazdy mikroprojekt méze podliehat auditu alebo kontrole podas jeho realizicie a po ukonceni
realizacie (najma v kontexte zachovania udrzatelnosti vystupov mikroprojektu). Z tohto dévodu musi
byt projektova dokumentacia riadne uchovavana.

Pod pojmom elektronickych verzii dokumentov sa rozumie:

¢ dokumenty existujuce vyluéne v elektronickej podobe alebo képie tychto dokumentov,

e origindlne elektronické dokumenty, ktoré maju aj papierovd podobu (tzn. dokument
s rovnhakym obsahom existuje aj v papierovej verzii),

¢ skeny alebo fotoképie originalnych papierovych dokumentov.

Elektronické verzie dokumentov sa uchovavaju mikroprijimatelom na nosiCoch dat, t.j. na
materidloch alebo zariadeniach, ktoré sliZia na zaznam, ukladanie a Citanie udajov v digitalnej
podobe, napr. CD/DVD disk, USB klu¢, externy disk. Kazdy nosi¢ musi byt oznaceny unikatnym
znakom (podla moZnosti).

Véetky dokumenty musia byt dostupné na poziadavku Euroregiénu alebo PSK/ZSK, Narodného
kontroléra, Narodného orgdnu (Ministerstvo podohospodarstva a rozvoja vidieka SR) a Riadiaceho
organu (Ministerstvo rozvoja PR) a inych institdcii opravnenych uskutoénit kontrolu. Pocas kontroly je
mikroprijimatel povinny predloZit dokumentaciu vetkého druhu.

Povinne sa uchovavaiju nizsie uvedené dokumenty (alebo fotokdpie):
* schvalena ziadost o finanény prispevok pre mikroprojekt,
¢ list s informadciou o schvaleni Ziadosti a poskytnuti prostriedkov z EFRR,
¢ zmluva o poskytnuti finanéného prispevku pre mikroprojekt,
e faktary a iné dokumenty potvrdzujice vynaloZenie vydavkov,
e vypisy z bankového Uctu (pod-uctu mikroprojektu),

¢ dokumenty potvrdzujlce realizaciu aktivit v ramci mikroprojektu (potvrdzujice dosiahnutie
ukazovatelov vystupu),

* monitorovacie spravy o realizacii mikroprojektu,

e vSetky doleZité prijaté a odoslané pisomnosti, najma koreSpondencia tykajuca sa zmien v
mikroprojekte,

e zmluvy s doddvatelmi spolu s dokumentdciou tykajucou sa sp6sobu vyberu dodavatelsa,

e dokumentacia potvrdzujica dosiahnutie ukazovatelov vysledkov.
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9. PRILOHY

1. Zoznam opravnenych Ziadatelov
2. Rokovaci poriadok Vyboru pre mikroprojekty
3. Hodnotiaci harok formalneho hodnotenia

4. Hodnotiaci harok kvalitativneho hodnotenia

10. KDE ZISKATE POTREBNE INFORMACIE

Zvazok Euroregion "Tatry"
Kanceldria Rady v Nowom Targu
ul. Jana lll Sobieskiego 2

34-400 Nowy Targ

tel./fax +48 18 266 69 53

Kontaktné osoby:
=  Michat Stawarski
= Teresa Siaskiewicz
tel. +48 18 266 99 81
e-mail: pwt@euroregion-tatry.eu

PreSovsky samospravny kraj

Odbor cezhrani¢nej a medzinarodnej spoluprace
Namestie mieru 2

080 01 Presov

Slovenska republika

WWWw.vucpo.sk

tel.: +421 51 7081 528
cezhrprogramy@vucpo.sk

Kontaktna osoba:

Andrea Kmecova

tel.: +421 51 7081 526
andrea.kmecova@vucpo.sk

Zilinsky samospravny kraj

Odbor eurdpskych projektov a regionalneho rozvoja
Komenského 48

011 09 Zilina

Slovenska republika

www.regionzilina.sk

tel. +421 41 5032 147, 155, 303, 307, 340
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