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ZOZNAM POUZIVANYCH POJMOV

Fond mikroprojektov (FM)

Fond mikroprojektov su prostriedky uréené v rdmci Programu cezhrani¢nej spoluprace Interreg V-A
Polsko — Slovensko 2014 — 2020 na realizaciu mikroprojektov v ramci Prioritnej osi 1 Ochrana a rozvoj
prirodného a kulturneho dedic¢stva cezhranicného uzemia a Prioritnej osi 3 — Rozvoj cezhrani¢ného
a celoZivotného vzdeldvania.

Generator Ziadosti a vyuctovani

IT ndstroj vytvoreny na predkladanie Ziadosti o poskytnutie financného prispevku a predkladanie
sprav o realizacii mikroprojektov v ramci Programu Interreg V-A Polsko — Slovensko.

Mikroprijimatel

Subjekt, ktory sa podiela na realizacii mikroprojektu (ako partner mikroprojektu alebo veduci
partner).

Mikroprojekt

Samostatny projekt v ramci stresného projektu, ktory realizuju najmenej dva subjekty — minimalne
jeden z kazdej strany hranice. Vynimku predstavuje Eurdpske zoskupenie uzemnej spoluprace, ktoré
moze ziadat o poskytnutie finanéného prispevku ako tzv. jediny prijimatel.

V Programe Interreg V-A Polsko — Slovensko sa mézu realizovat individualne mikroprojekty
a spolo¢né mikroprojekty (vratane vlastnych mikroprojektov).

Individualny mikroprojekt

Mikroprojekt pripravovany a realizovany za Ucasti partnerov z oboch stran hranice, ale financovany
iba jednym z nich. Na individualne mikroprojekty sa nevztahuje pravidlo vediceho partnera. Hodnota
financného prispevku z EFRR — od 2 tis. do 50 tis. EUR.

Spolo¢ny mikroprojekt

Mikroprojekt, ktory sa vyznacuje: spolocnou pripravou, spoloénym personalom, spolocnou
realizaciou a spolo¢nym financovanim. V spoloc¢nych mikroprojektoch plati pravidlo veduceho
partnera alebo jediného prijimatela. Hodnota financného prispevku z EFRR — od 2 tis. do 100 tis. EUR.

Vlastny mikroprojekt

Osobitny druh spolo¢ného mikroprojektu, na ktorom sa podiela veduci partner streSného projektu
v Ulohe veduceho partnera.
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Partner stresného projektu (PSP)

Subjekt realizujlci stresny projekt, ktory uzavrel s vedicim partnerom stresného projektu partnersku
zmluvu. V Programe Interreg V-A Polsko — Slovensko sa realizuju stresné projekty vramci
3 partnerstiev. Partnerstva tvoria:

e ZdruZenie Karpatsky euroregién Polsko a Vyssi uzemny celok Presov,
e Zvizok Euroregidn ,Tatry”, Vy$si Uzemny celok Predov a Vy$3i tzemny celok Zilina,
 ZdruZenie ,Regién Beskydy” a Vy3si Gzemny celok Zilina.

Veduci partner stresného projektu (VP SP)

Partner, ktory vo svojom mene a v mene partnera/partnerov stresného projektu so sidlom na druhej
strane hranice predkladd Ziadost o poskytnutie finanéného prispevku pre stresny projekt z EFRR,
podpisuje zmluvu o poskytnuti finan¢ného prispevku pre stresSny projekt s RO azodpoveda za
realizaciu stresného projektu.

VP SP su: ZdruZenie Karpatsky euroregién Polsko, Zvazok Euroregion ,Tatry”, ZdruZenie Regidn
Beskydy.

Vybor pre mikroprojekty

Vybor pre mikroprojekty je orgdn menovany VP streSného projektu na Ucely vyberu a monitorovania
realizacie mikroprojektov a schvalovania dokumentov tykajucich sa mikroprojektov v danom
streSnom projekte.

StreSny projekt

Projekt realizovany VP SP a PSP v Programe Interreg V-A Polsko — Slovensko spocivajuci hlavne na
implementacii mikroprojektov pri dodrzani pravidiel stanovenych v zmluve o poskytnuti financného
prispevku v rdmci 1. alebo 3. prioritnej osi Programu.

Skupina expertov

Skupina o0sob, ktord ma odborné poznatky v danej oblasti, hodnotiaca kvalitu mikroprojektov, ktoré
boli pozitivne ohodnotené vo faze formalneho hodnotenia v danej vyzve. ZloZenie skupiny expertov
schvaluje vybor pre mikroprojekty.
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ZOZNAM POUZIVANYCH SKRATIEK

FM — Fond mikroprojektov

SP — stresny projekt

PSP — partner stresného projektu

VP SP —veddci partner streSného projektu
EFRR — Eurdpsky fond regionalneho rozvoja
EUS — Eurdpska Gzemna spolupraca

HCP — hlavny cezhrani¢ny partner (slovensky)
OA — Orgén auditu

NO — Narodny organ

RO — Riadiaci orgdn

EK — Eurdpska komisia

MV — Monitorovaci vybor

VP — veddci partner

PR —Polska republika

RKB — Regionalny kontaktny bod

SR — Slovenska republika

VUC — Vy3&i tzemny celok

STS — Spolocny technicky sekretariat
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1. ZAKLADNE INFORMACIE

1.1 UvVOD

V Programe cezhranicnej spoluprace Interreg V-A Polsko — Slovensko 2014 — 2020 sa mikroprojekty
implementuju v ramci streSnych projektov, za ich realizaciu zodpovedaju veddlci partneri streSnych
projektov (VP SP), t.j. polské euroregiony: Karpatsky euroregién, Euroregion Tatry a Euroregidn
Beskydy. V tychto projektoch su partnermi stresného projektu (PSP) na slovenskej strane: Vyssi
Uzemny celok PreSov a Vy3si Uzemny celok Zilina. Kazdy z veducich partnerov strednych projektov
implementuje dva stresné projekty: jeden v I. prioritnej osi a jeden v lll. prioritnej osi.

Prirucka podrobne opisuje pravidlda realizacie mikroprojektov vramci stresného projektu
implementovaného Karpatskym euroregiénom spolocne s Vy$sim Uzemnym celkom PreSov v I. a lll.
prioritnej osi Programu. Vtomto dokumente su uvedené praktické informdcie pre Ziadatelov (faza
tvorby ndvrhu projektu) a pre mikroprijimatelov (realizacia mikroprojektu).

Vo vSeobecnosti platia postupy uvedené v prirucke pre vSetky mikroprojekty, pre ktoré bol schvaleny
financny prispevok na zéklade rozhodnutia Vyboru pre mikroprojekty.

Subjekty, ktoré chcu vyuzit finanéné prostriedky z EFRR uréené na realizaciu mikroprojektu, sa musia
tiez oboznamit s nizsie uvedenymi aktualnymi verziami dokumentov:

= Program cezhranicnej spoluprdce Interreg V-A Polsko — Slovensko 2014 — 2020,

= Prirucka pre prijimatela, Program cezhranicnej spoluprdce Interreg V-A Polsko —
Slovensko 2014 — 2020,

=  Pokyny pre vyplnenie formuldra Ziadosti o financny prispevok na
financovanie mikroprojektu

= Pokyny tykajuce sa oprdvnenosti vydavkov na polskej strane: Pokyny tykajice sa
oprdvnenosti vydavkov vrdmci Eurdpskeho fondu regiondlneho rozvoja,
Eurdpskeho socidlneho fondu a Kohézneho fondu na roky 2014 — 2020 vypracované
Ministerstvom rozvoja,

= Pokyny pre ndrodného kontroléra v programoch Eurdpskej tzemnej spoluprdce
2014 - 2020.

Tieto dokumenty su dostupné na webovych strankach:

Karpatského euroregionu: www.karpacki.pl

Vyssieho Uzemného celku Presov: www.po-kraj.sk

MR PR: www.funduszeeuropejskie.gov.pl

MPRV SR: www.mpsr.sk

Program cezhranic¢nej spoluprace Interreg V-A Polsko — Slovensko 2014 — 2020: www.plsk.eu
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1.2 Ciele a typy projektov

1.2.1 Ciele streSnych projektov a mikroprojektov

Na rozdiel od predoslého obdobia je pre mikroprojekty v programovom obdobi 2014-2020
charakteristickd vacsia tematicka koncentracia a intenzivnejSie zameranie na vysledky Pre
mikroprijimatelov to znamena uZsi a preciznejSie opisany rozsah aktivit, na ktorych realizaciu je
mozné ziskat financny prispevok, avacsiu zodpovednost za dosiahnutie predpokladanych
ukazovatelov vystupu, ktoré maju vzniknat v dosledku realizovanych mikroprojektov.

Realizacia mikroprojektov bude mozna v rdmci dvoch prioritnych osi uréenych v Programe:

Prioritna os 1. L
Prioritna os 3.

Ochrana a rozvoj prirodnéha : o
Rozvoj cezhrani¢ného a

celozivotného vzdelavania

a kultdrneho dedicstva
cezhranicného Uzemia

| e 4 ™
Konkrétny ciel 1.
Zintenzivnenie trvalo Konkrétny ciel 4.
udrzatelného vyuZitia Zvysenie kvality
kultirneho a prirodného cezhrani¢ného profesijného a
dediéstva navitevnikmi a odborného vzdeldvania
obyvatelmi
N o J - J

Kazdy mikroprojekt musi byt v stlade s jednym z tematickych cielov uréenych pre danu prioritnd os.
Predpoklada sa, Ze mikroprojekty realizované v rdmci Programu prispeju k: zatraktivneniu a zvyseniu
konkurencieschopnosti polsko-slovenského pohranicia v oblasti kultdrneho a prirodného dedicstva,
skvalitneniu cezhrani¢ného profesijného a odborného vzdelavania.

Realizacia mikroprojektov musi byt tieZ zdkladom pre vacésie spolo¢né cezhrani¢né projekty. V ramci
FM je tiez moziné realizovat investicie v prepojeni s projektmi ,,makkého charakteru. Investicia v3ak
nesmie byt jedinym alebo hlavnym cielom realizacie mikroprojektu. Implementované mikroprojekty
musia byt zhodné s hlavhymi vyzvami Programu, ale musia najma podporovat rozvoj novych foriem
propagacie prirodného a kultirneho dediéstva a zaroven zabezpedit udrzatelny a efektivny spdsob
ich vyuZitia, najmd vsegmente sluZieb spojenych svyuZivanim volného c¢asu av kreativnom
priemysle. Okrem toho vrozsahu skvalitnenia cezhraniéného vzdeldvania (hlavne na drovni
vzdeldvania po obdobi povinnej Skolskej dochddzky) musia mikroprojekty prispievat k rozsirovaniu
vzdelavacej ponuky a k zvySeniu poctu ucastnikov projektov v prospech celoZivotného vzdelavania,
ktoré umozniuje zmenu odbornych kvalifikacii alebo odbornu pripravu.
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1.2.2 Typy mikroprojektov

V ramci Fondu mikroprojektov Programu cezhranicnej spoluprace Interreg V-A Polsko — Slovensko

2014 — 2020 sa rozlisuju 2 typy mikroprojektov:

Spolo¢ny mikroprojekt

*  mikroprojekt realizovany minimalne 2 partnermi z2 krajin
z opradvneného Uzemia (Polsko a Slovensko)! pri dodriani 4 kritérii
spoluprdce, t.j. spolo¢nd priprava mikroprojektu, spolo¢na
implementacia mikroprojektu, spolo¢né financovanie mikroprojektu
a spoloc¢ny persondl mikroprojektu

e mikroprojekt, ktory sa vecne (vecny rozsah) alebo uzemne (lokalizacia
v priestore) doplfia, tyka sa aktivit podobného charakteru a podobne;j
tematiky realizovanych na oboch stranach hranice

* mikroprojekt realizovany sfinanénou Ucastou vsetkych partnerov
(polskych aj slovenskych). Finanéna ucast kazdého z partnerov
predstavuje minimalne 10% rozpoctu mikroprojektu

e vyska poskytnutého financného prispevku pre jednotlivy
mikroprojekt: 2 000,00 - 100 000,00 EUR

¢ maximalna celkovd hodnota rozpoctu: 140 000,00 EUR
e plati pravidlo vedticeho partnera

e Ziadosti o poskytnutie financného prispevku pre spolocny
mikroprojekt predklada VP v 2 jazykovych verziach prislusSnému PSP
(Euroregiénu alebo VUC). Po schvaleni Ziadosti sa podpisuje
viacstrannd zmluva medzi Euroregiénom: VUC-VP mikroprojektu-
mikroprijimatelom.

e partneri predkladaju spravu za celé obdobie po skonceni vecnej
realizacie mikroprojektu

POZOR: Minimalne 35% zhodnoty mikroprojektov zazmluvnenych
v obdobi 2014 — 2018 budd tvorit spolo¢né mikroprojekty.

Zvlastnym druhom spolo¢ného mikroprojektu, na ktorom sa podiela
veduci partner a/alebo partner stresného projektu v ulohe vedidceho
partnera mikroprojektu, je vlastny mikroprojekt. Na realizaciu vlastnych
mikroprojektov v streSnom projekte sa mdZe vyuzit maximalne 5%
z alokacie  prostriedkov  zEFRR  uréenych na  implementaciu
mikroprojektov.

1 Vynimku tvori Eurépske zoskupenie izemnej spolupréce, ktoré sa méze uchddzat o poskytnutie finanéného prispevku ako tzv. jediny

prijimatel.
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¢ mikroprojekt realizovany 2 partnermi z 2 krajin z oprdvneného Gzemia
(Pol'sko a Slovensko)? pri dodrzani minimdlne 2 kritérii spolupréce
vratane povinnych kritérii: spolo¢nd priprava mikroprojektu
a spolo¢nd implementdcia mikroprojektu.

¢ mikroprojekt realizovany za finan¢nej Ucasti iba Ziadatela

e predklada sa v ndarodnom jazyku spolu s resumé v jazyku zahrani¢ného
partnera (Ziadatela) na polskej alebo slovenskej strane, ale na ich
Individualny priprave a realizacii sa podiela zahranicny partner.

mikroprojekt
e financény prispevok ziskava iba Ziadatel

e vyska poskytnutého finan¢ného prispevku:
2 000,00 - 50 000,00 EUR

e maximalna celkova hodnota rozpoctu: 70 000,00 EUR

*  mikroprijimatel predklada Cciastkové spravy/zaverecnu (zahfnajuce
spravidla 3 za sebou idlice mesiace realizacie mikroprojektu)

1.3 Financovanie mikroprojektov a dostupné prostriedky finan¢nej pomoci

Na realizdciu mikroprojektov su v programovom obdobi 2014 — 2020 urcené prostriedky
z Eurdpskeho fondu regionalneho rozvoja (EFRR) vo vyske tvoriacej 12 % z rozpoctu Programu v Casti
tykajucej sa EFRR, t.j. 18 598 646,75 EUR. Tieto prostriedky su rozdelené medzi dve prioritné osi (I.
prioritnd os — 90 %, Ill. prioritna os — 10 % z dostupnych prostriedkov na realizaciu FM), v ramci
ktorych realizuju stresné projekty: Karpatsky euroregién, Euroregion Tatry a Euroregién Beskydy na
polskej strane a VUC Pre$ov a VUC Zilina na slovenskej strane.

Rozpocty jednotlivych stresnych projektov zahfnaju prostriedky na financné prispevky pre
mikroprojekty (minimalne 85 % z alokdcie pre dany streSny projekt) a prostriedky na naklady na
riadenie SP, ku ktorym patria priprava, sprava, publicita a informacné aktivity (maximalne 15 %
z alokacie pre dany stresny projekt). Po splneni kritérii stanovenych v bode 1.4.2. Prirucky pre
prijimatela mozu ziskat streSné projekty vyssiu Ciastku finanéného prispevku z EFRR max. 15 %
alokacie EFRR pre program (proporcionalne k danému streSnému projektu).

Maximalna hodnota alokdacie pre FM zodpovedajuca 15 % z rozpoctu Programu je: 23 248 308,44
EUR.

Tabulka ¢ 1. Rozdelenie prostriedkov z EFRR v streSnom projekte Karpatsky euroregion a VUC Presov.

2 Vynimku tvori Eurdpske zoskupenie Gzemnej spoluprace, ktoré sa mdze uchadzat o poskytnutie finanéného prispevku ako tzv. jediny
prijimatel.
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Stresny projekt 12 % z alokacie Programu 15 % z alokacie Programu
/prijimatel l. prioritna os lll. prioritna os l. prioritna os lll. prioritna os
stresného projektu 90 % 10% 90 % 10%
Karpatsky
L, 3599 954,01 399 994,86 4499 942,58 499 993,62
euroregion
VUC Presov 1734 135,21 192 681,67 2 167 669,03 240 852,12
SPOLU 5334 089,22 592 676,53 6 667 611,61 740 845,74

Spolufinancovanie realizacie mikroprojektov sa poskytuje vo forme nendvratného finanéného
prispevku, ako refunddacia vynaloZenych vydavkov. Spolufinancovanie z prostriedkov EFRR je
maximdlne do 85 % z opravnenych vydavkov v mikroprojekte. Ostatné prostriedky zabezpecuju
partneri mikroprojektov ako tzv. narodné spolufinancovanie vratane vlastnych prostriedkov,

spolufinancovania zo Statneho rozpoctu a i.

Minimalny limit finanéného prispevku pre mikroprojekt z prostriedkov EFRR je 2000 EUR
a maximalny 100 000 EUR (v zavislosti od druhu mikroprojektu).

Financovanie opravnenych vydavkov v mikroprojektoch je nasledovné:

na pol'skej strane
Minimalna Maximalna L. Maximalna L.
Maximalna . Minimalna
hodnota hodnota ) miera .
Typ . . . . . . celkova . L. miera
i . financného financného finanéného i
mikroprojektu ) ) hodnota i vlastného
prispevku prispevku . prispevku
rozpoctu vkladu
z EFRR z EFRR z EFRR
Spolocny 2.000,00 100.000,00 140.000,00 85 % 10-15 %
Individudiny 2.000,00 50.000,00 70.000,00 85 % 10-15 %
Vlastny? 2.000,00 100.000,00 140.000,00 85 % 10-15 %

V pripade subjektov, ktoré nie st Statnymi rozpoc¢tovymi organizaciami, je mozné doplnit vlastny
vklad do mikroprojektu pomocou prostriedkov z ucelovej rezervy statneho rozpoctu max. do 5 %
z celkovych opravnenych nakladov. V takom pripade je pripustné zostavit rozpocet mikroprojektu
pri dodrZani nizsie uvedeného pravidla:

* z EFRR maximalne 85 %
* 2o $tatneho rozpoétu PR maximalne 5 %*

e vlastny vklad minimalne 10 %.

3 Zvlastny druh spoloéného mikroprojektu, na ktorom sa zGéastiiuju Euroregiony a VUC. Na realizaciu vlastnych mikroprojektov moze byt
vyuzitych maximalne 5 % z alokacie prostriedkov z EFRR uréenych na FM v danom streSnom projekte.

4 Moznost a vyska finanéného prispevku z prostriedkov $tatneho rozpoctu je uréend v procedure Uéelovej rezervy statneho rozpoctu Polskej
republiky.
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V pripade, Ze mikroprijimatelom je Statna rozpoCtova organizacia, spolufinancovanie zo Statneho

rozpoctu ziska na zaklade osobitnych pravnych predpisov.

na slovenskej strane
Minimalna Maximalna L. Maximalna L.
Maximalna . Minimalna
hodnota hodnota . miera .
Typ L. L. celkova L. miera
. . finanéného finanéného finanéného 3
mikroprojektu i i hodnota . vlastného
prispevku prispevku . prispevku
rozpoctu vkladu
z EFRR z EFRR z EFRR
Spolocny 2.000,00 100.000,00 140.000,00 85 % 5-10 %
Individualny 2.000,00 50.000,00 70.000,00 85 % 5-10 %
Vlastny® 2.000,00 100.000,00 140.000,00 85% 5%

Spolufinancovanie opravnenych vydavkov zo statneho rozpoctu pre slovenskych partnerov vyplyva zo
Stratégie financovania Eurdpskych Strukturdlnych ainvesticnych fondov na programové obdobie
2014 — 2020 schvalenej uznesenim vlady Slovenskej republiky ¢. 658 z 13. novembra 2013 a Systému
financného riadenia Strukturalnych fondov, Kohézneho fondu, Eurdpskeho namorného a rybarskeho
fondu na programové obdobie 2014 — 2020, verzia 1.1 schvalenda ministrom financii Slovenskej
republiky 9. oktdbra 2015 s platnostou od 15. novembra 2015, a je nasledovné:

Financovanie Statnych rozpoctovych organizacii:

e 7 EFRR maximalne 85 %

e zo Statneho rozpoctu SR minimalne 15 %

Financovanie jednotiek Uzemnej samospravy, obci, vysSSich udzemnych celkov, neziskovych
organizacii:

* z EFRR maximalne 85 %
e 7o Statneho rozpoctu SR maximalne 10 %

e vlastny vklad mikroprijimatelov minimalne 5 %

Financovanie subjektov zo sukromného sektora:

ez EFRR maximalne 85 %
e zo Statneho rozpoctu SR maximalne 5 %

e vlastny vklad mikroprijimatelov minimalne 10 %

5 Zvlastny druh spoloéného mikroprojektu, na ktorom sa zGéastriuji Euroregiény a VUC. Na realizaciu vlastnych mikroprojektov moze byt
vyuzitych maximalne 5 % z alokacie prostriedkov z EFRR uréenych na FM v danom streSnom projekte.
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1.4 Oprdavnené uzemie

Za implementaciu mikroprojektov su na polskej strane zodpovedné euroregiény poOsobiace na
polsko-slovenskom pohranici, t. j.: Euroregion Beskydy, Karpatsky euroregion a Euroregion Tatry. Na
slovenskej strane zodpovedaju za implementaciu mikroprojektov Vyssi tzemny celok Zilina a Vy$si
uzemny celok PreSov.

Opravnené Uzemie v streSnom projekte ZdruZenia Karpatsky euroregion Pol'sko a Vyssieho
uzemného celku Presov

Pol'ska strana — Karpatsky euroregidn:

v krosniansky subregién: okres Jasto, okres Krosno, mestsky okres Krosno, okres Sanok, okres
Lesko, okres Brzozow, okres Bieszczady,

v przemyslsky subregidn: okres Przemysl, mestsky okres Przemy$l, okres Lubaczéw, okres
Przeworsk, okres Jarostaw,

v okres RzeszOw a mestsky okres Rzeszéw (rzeszowsky subregion).

Slovenska strana — PreSovsky samospravny kraj:

v' okres Snina, okres Humenné, okres Stropkov, okres Medzilaborce, okres Svidnik, okres
Vranov nad Toplou, okres Presov, okres Sabinov.

DOLEZITE:

V ramci Programu budu spolufinancované vyhradne tie mikroprojekty, ktoré su
zhodné s jeho ciel'mi, realizuji sa na opravnenom utzemi Programu, t. j. v ur¢enych
prihraniénych regidénoch na oboch stranach pol'sko-slovenskej hranice alebo maju
vyznamny dopad na opravnené tGzemie na oboch stranach hranice.

Vramci mikroprojektov je moziné realizovat aktivity na Uzemi tretieho 3$tatu alebo mimo
opravneného Uzemia — v takom pripade ide o vydavky z tzv. 20 % realizovanych mimo opravneného
Uzemia. Takyto mikroprojekt alebo aktivity musia mat priaznivy vplyv na opravnené Uzemie. Tieto
vydavky sa budl monitorovat na drovni streSného projektu (zodpovednost za ich monitorovanie
znasa VP SP) a budu sa pravidelne hlasit na STS za U¢elom sledovania vydavkov na trovni Programu.

Veduci partner/mikroprijimatel’ apartneri mikroprojektu musia spravidla pochadzat
z opravneného Uzemia daného stresného projektu. Uéast subjektov so sidlom mimo tGzemia
stresného projektu alebo mimo opravneného tzemia Programu (Ziadatelov a partnerov) mozie
dosahovat maximalne 20 % z alokacie na realizaciu mikroprojektov v danom SP. Uéast subjektov
(ziadatel'ov a partnerov) so sidlom mimo opravneného tizemia Programu je mozna za podmienky,
Ze je to odovodnené z hladiska ciefov mikroprojektu a za predpokladu, Ze sa mikroprojekt bude
realizovat na uzemi daného stre$ného projektu alebo bude mat pre toto Gzemie prinos.

Ucast (bez finanéného vkladu) na mikroprojektoch zdstupcov ztretich $tatov azoblasti mimo
opravneného Uzemia Programu je mozna za podmienky preukazania, Ze ich ucast suvisi s cielmi
mikroprojektu a spolupraca partnerov ma dlhodoby aformdlny charakter pri preukdzani
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cezhraniéného dopadu na pohranic¢ie. Vydavky spojené stakouto Ucastou, ktoré si uvedené
v Ziadosti o poskytnutie financného prispevku, si oprdvnené (cestovné, ubytovanie, expertizy).

Mapa. 1 Oprdvnené tuzemie Programu

COpravnensg dzemie Programu cezhranitnej spoluprace Polsko —Slovensko
2014 —2020 pri zohladneniregionoy NUTS3
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2. ZAKLADNE PODMIENKY UCASTI NA PROGRAME
2.1 Subjekty opravnené podavat Ziadosti

Ziadosti o poskytnutie finanéného prispevku pre mikroprojekt mozu predkladat:

1. subjekty s pravnou subjektivitou podla platného prava clenského statu,

2. subjekty bez pravnej subjektivity, ktorym zriadovatel (s pravnou subjektivitou) udeli
splnomocnenie aprevezme finanénli zodpovednost za realizovany mikroprojekt (VP
mikroprojektu/mikroprijimatelom je subjekt bez pravnej subjektivity),

3. subjekty s pravnou subjektivitou uchadzajuce sa o finanény prispevok v mene podriadeného
subjektu, ktory bude realizovat mikroprojekt. V Ziadosti o poskytnutie finan¢ného prispevku pre
mikroprojekt sa uvadza subjekt, ktory bude (vecne a/alebo finanéne) realizovat mikroprojekt.

e Partnermi_mikroprojektu spolufinancovaného v ramci Programu mézu byt vyhradne

institucie, ktorych zékladna ¢innost nema komerény charakter napr.: organy Statnej spravy

a samospravy, ich zvazy a zdruZenia,

e Statne alebo samospravne organy zriadené za Ucelom poskytovania sluZzieb vo verejnom
zaujme,
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e vzdeldvacie institlcie a vysoké skoly,

e vedecké institucie,

¢ neziskové mimovladne organizicie,

e Eurdpske zoskupenia Uzemnej spoluprace,
e cirkvi a naboZenské spolo¢nosti,

e jnStitucie odborného vzdelavania.

Kazdy z tychto subjektov musi:

mat neziskovy charakter,

mat stabilny a dostato¢ny zdroj financovania tak, aby mohol dosiahnut ciele
a realizovat aktivity uréené v mikroprojekte,

> bezprostredne zodpovedat za pripravu a riadenie mikroprojektu.

Zoznam oprdvnenych partnerov v Programe je uvedeny v prilohe C. 1.
2.2 Opravnené aktivity v ramci mikroprojektov

Vzhladom na vacsiu tematickd koncentraciu ako v programovom obdobi 2007-2013 musia aktivity
v Programe cezhrani¢nej spoluprdce Interreg V-A Polsko-Slovensko 2014-2020 realizované v ramci
mikroprojektov napifiat konkrétne ciele 1. alebo 3. prioritnej osi (bod 1.2).

2.2.1 Aktivity vramci 1. prioritnej osi — ochrana a rozvoj prirodného a kultirneho dedi¢stva na
Uzemi pohranicia

VSEOBECNE ZASADY

Aktivity sU zamerané na zabezpelenie spoloc¢nej ochrany, posilnenia a rozvoja prirodného
a kulturneho dedicstva (tak materidlneho, ako aj nemateridlneho) ako aj jeho efektivneho a trvalo
udrzatelného vyuzitia s cielom zvysit Groven atraktivity pohranicia.

NajdoleZitejsSim prvkom mikroprojektov a aktivit (vratane investi¢nych) realizovanych v ramci tejto
osi, bude vytvorenie spolocnych, trvalo udrzatelnych vystupov zalozenych na kultirnom
a prirodnom dedicstve, prispievajucich k jeho ochrane, propagacii a rozvoju.

Vysledky mikroprojektov sa musia zachovat v obdobi udrzatelnosti, ale tiez generovat rozvojovy
potencial do budicna. V pripade mikroprojektov tykajucich sa turistickych produktov to budu
spolocné polsko-slovenské udrzatelné vystupy prispievajuce k lepSiemu wvyuzitiu kultirneho
a prirodného dedic¢stva.

VSEOBECNE ZASADY — AKTIVITY V OBLASTI SPOLUPRACE

V pripade projektov spolupriace medzi institiciami, ako aj ostatnych makkych aktivit je potrebné,
aby vytvarané spolocné aktivity:
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e prostrednictvom polsko-slovenskej spoluprace generovali pridand hodnotu nedostupnu
v pripade realizacie danych aktivit osobitne kazdym z tychto subjektov,

* boli sucastou komplexnej stratégie aktivit danych institucii,

¢ mali po ukonéeni daného mikroprojektu realne Sance na pokracovanie alebo rozvoj v podobe
novych iniciativ.

Uvedend pridand hodnota mikroprojektu musi byt odzrkadlend v ukazovateloch produktu
realizovanych prostrednictvom mikroprojektu, napr. musi sa tykat novych $tandardov, novych e-
produktov alebo novych aktivit propagujucich dedicstvo.

VSEOBECNE ZASADY — AKTIVITY V OBLASTI VZDELAVANIA

V ramci vzdeldvacich aktivit z oblasti ochrany prirodného a kulturneho dedicstva, ako aj z oblasti
riadenia rizik a bezpecnosti sa nepredpoklada financovanie infrastruktiry a vybavenia sliZiaceho na
zabezpecenie vzdeldvacich ¢innosti, napr. oprava skél, poZiarnych stanic, nakup Specidlnych vozidiel
atd.

. Nakup vybavenia je moZny iba v pripade, ak je to nevyhnutné na realiziciu cielov
mikroprojektu, pricom mdze predstavovat iba prvok dopliujici mikroprojekt, neméze byt hlavnou
aktivitou v mikroprojekte, ani z vecného, ale ani z financného hladiska.

VSEOBECNE ZASADY — AKTIVITY S INVESTIENYMI PRVKAMI

V ramci mikroprojektov je moiné realizovat investicie v prepojeni s projektmi ,mikkého”
charakteru. Investicia nemdze byt jedinym alebo hlavnym ciefom realizacie mikroprojektu.

e Aktivity sinvesti¢cnymi prvkami musia viest k vytvoreniu spoloénych cezhraniénych produktov,
ktoré propaguju kultdrne a prirodné dedicstvo,

e V ramci odovodnenia investicnych aktivit je nutné zrozumitelné a cCitatelné zdbévodnenie

uzitkovej funkcie a zaroven aj ich priameho vyuZitia za ucelom zachovania, propagacie, ochrany
ako aj rozvoja spolo¢ného kultirneho a prirodného dedi¢stva.
Investicia v mikroprojekte sa méze realizovat vylu¢ne po splneni nasledujicich podmienok:
1. investicia musi byt samostatnou Ulohou alebo Ulohami, ktoré naplnaju Specificky ciel alebo
ciele projektu,
2. investi¢na Uloha alebo ulohy musia byt logicky prepojené s ostatnymi vecnymi tlohami,
investi¢na Uloha alebo Ulohy musia byt prepojené s makkou tlohou alebo dlohami projektu,

4. investicnd Juloha alebo uUlohy musia mat opisany adefinovany minimélne jeden
a nasledujucich ukazovatelov vystupu programu:

* 1.1 Pocet novych cezhrani¢nych produktov cestovného ruchu

* 1.2 ditka novych/ zmodernizovanych / zdokonalenych cezhraniénych turistickych
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chodnikov

* 1.3 pocet novych/ zmodernizovanych/ rozsirenych prvkov infrastruktiry cestovného
ruchu

* 1.6 pocet zmodernizovanych pamiatok kultirneho a prirodného dedicstva po
reStauratorskych a konzervaénych pracach
* 1.12 pocet novych/ zmodernizovanych cezhrani¢nych e-produktov a e-sluzieb

5. investicie realizované v ramci mikroprojektov musia byt uréené na verejné tcely

PROGRAM NEFINANCUIJE: Vystavbu, modernizaciu kulturnych domov, Ucelovd infrastruktiru na
vytvorenie ubytovacich kapacit a gastronomického zdzemia (hotelov, penzidnov, turistickych
ubytovni a pod.) ihriskd, Sportové haly, infrastrukturu, ktorej Gicelom je podnikanie alebo socidlna
a vzdeldvacia ¢innost, vodovodnu a kanaliza¢nl infrastruktdru, (napr. vodovodné, kanalizacné,
dazdové siete, Cistiarne odpadovych vod).

TYPY AKTIVIT A ZAKLADNE ZASADY ICH REALIZACIE

Vystavba alebo modernizacia cezhranicnej infrastruktury cestovného ruchu
Typ aktivit v blizkosti kultGrnych instittcii, pamatihodnosti, chranenych krajinnych
oblasti a narodnych parkov, ktoré su suéastou cezhraniénych turistickych tras

Opis

e Vytvorenie novych a modernizdcia uzZ existujucich cezhrani¢nych turistickych tras spajajucich
miesta kultirneho a prirodného dediéstva na oboch stranach hranice: cyklistickych chodnikov,
turistickych chodnikov, prirodnych nducnych chodnikov a vyhliadkovych trds, tematickych
kultdrnych ciest, zelenych ciest greenways, ktorych aspon cast prechadza cez hranicu medzi
Polskom a Slovenskom alebo po linii hranice.. Chodniky vyty¢ené na oboch stranach hranice sa
musia priamo spdjat alebo musia tvorit sucast vacsej suvislej siete chodnikov.®

«  Vytvorenie alebo modernizacia rekreaénej infrastruktury, ktora doplfia cezhrani¢né trasy (napr.
vyhliadkové miesta) alebo zabezpecuje pohodiny pristup na tieto miesta (napr. parkoviska,
miesta typu Park&Ride’) alebo zlepSuje ich atraktivitu pre rdznorodé potreby.

e Financny prispevok na vystavbu alebo modernizaciu koneénych, kratkych usekov ciest, ktoré
vedu priamo k objektom kultirneho alebo prirodného dediéstva.?

Chodniky vyznacené na oboch stranach hranice musia byt medzi sebou priamo prepojené alebo
musia predstavovat Cast rozsiahlej suvislej siete chodnikov. Okrem toho musia chodniky na oboch

5V pripade aktivit suvisiacich s oznaovanim chodnikov pomocou znaiek umiestiiovanych na stromoch, je dobrou praxou pouzivanie
znaciek malovanych s pouzitim farieb netoxickych pre stromy. Nesmu sa pouzivat zna¢ky pripeviiované k stromom klincami.

"Poskytnutie financného prispevku pre parkoviska bude podmienené preukdzanim ich dominantného vyuZivania turistami a priameho
negativneho vplyvu v situacii, keby parkovisko nebolo vybudované, na vyuZitie turistického potencidlu danej lokalizacie. Parkoviska
a miesta ,,P&R“ sa musia nachadzat v blizkosti chodnikov a tras.

8 Tato aktivita sa moze realizovat len ako doplnenie hlavného ciela a vydavky na jej realizaciu mézu tvorit iba maly podiel na $truktire
rozpoctu ulohy daného partnera mikroprojektu.
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stranach hranice spajat miesta kultirneho alebo prirodného dedi¢stva. Nazorné druhy turistickych
chodnikov: pesie chodniky, na prechddzky, prirodné a naucné, lyzZiarske, cyklistické, kajakové,
jazdecké.

Pri podavani Ziadosti je povinnostou predloZit mapu znazorfiujlcu presny priebeh trasy.

Rekreacnd infrastruktdra musi byt doplnenim vyssie uvedenych chodnikov (napr. vyhliadkové
miesta), musi zaistovat pohodIni cestu k nim, zlepSovat ich atraktivitu pre roznorodé potreby.

Renovacia alebo konzervacia a modernizacia objektov kultirneho dedicstva,
ktoré sa nachadzaju na cezhranicnych turistickych chodnikoch

LYpiaktivit Programy spoluprace medzi inStiticiami vratane vymeny hnutelného
kultirneho majetku (napr. docasné putovné vystavy, spolocné listkové
systémy).

Opis

e Modernizacia napr. objektov drevenej architektdry, muzealnych objektov, ktord prispieva
k zatraktivneniu pohrani¢nej oblasti v miestnom meradle (na oboch stranach hranice) a prispeje
k vytvoreniu alebo rozSireniu spolocnej kultirnej a prirodnej ponuky pohrani¢ia ak rozvoju
alebo propagacii tejto oblasti.

Vytvéranie spolocnych postupov v rozsahu spolo¢nych aktivit v oblasti riadenia rizik a bezpecnosti
prispievajucich k lepsej ochrane spolo¢ného dediéstva, napr.: priprava alebo implementacia zmlav
a doh6d v oblasti krizového manaimentu, priprava spolocnych alebo harmonizacia existujucich
planov a postupov v oblasti krizového manaZzmentu vratane nevyhnutnych nastrojov a opatreni
vtomto rozsahu: medzindrodnych komisii, spolo¢nych pracovnych timov zaoberajucich sa
spoluprdcou v oblasti bezpecnosti a pod.) a iné systémové opatrenia v prospech zlepsenia ramca pre
spolo¢né postupy v oblasti prevencie, monitorovania, reagovania a odstrafiovania dosledkov
krizovych situdcii.

Vytvorenie arozvoj cezhranicnej medzisektorovej spoluprace tykajticej sa
dedic¢stva cezhranicného Uzemia medzi subjektmi v oblasti zachovania
aochrany cezhraniénych kultirnych a prirodnych zdrojov: integrované
Typ aktivit projekty na UGzemi pohraniéia, organizacia tematickych konferencii,
semindrov a workshopov, spolupraca institucii a podpora spolo¢nych aktivit
zameranych na ochranu prirodnych zdrojov, okrem iného ochrany
biodiverzity).

Opis

e Cezhrani¢né aktivity vykondvané prostrednictvom spoluprace partnerov z polsko-slovenského
pohranic¢ia alebo zamerané na ochranu alebo propagaciu kulturnych a prirodnych zdrojov
spolo¢nych pre oblast pohranicia.
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Typ aktivit Rozvoj aimplementdacia spolocnych cezhrani¢nych Standardov a nariadeni
v oblasti ochrany a zachovania kultirneho a prirodného dedic¢stva

Opis
e Pri aktivitach tohto druhu bude kladeny zvlastny doraz na ich praktické vyuzitie (implementacna
Cast).
Typ aktivit Spolocné cezhranicné vzdelavacie aktivity propagujuce kulttirne a prirodné
dedicstvo
Opis

e Platia vSeobecné zasady pre prioritntd os ¢. 1., s. 15.

Typ aktivit Aktivity v prospech cezhranicnej integracie a budovania spolocnej identity

Popis:

Napr. koordinované vzdelavacie programy/iniciativy v oblasti vyu¢ovania zameraného na historické
a kulturne dedicstvo, ekoldgiu, Sport a jazykové kurzy.

Typ aktivit Vzdelavacie aktivity v oblasti riadenia rizik a bezpecnosti

Opis
Vzdelavacie aktivity zamerané na zvySovanie povedomia ¢lenov komunity o rizikach.

Realizacia Skoleni tykajucich sa pravnych, administrativnych a inych podmienok v oblasti krizového
manazmentu v partnerskej krajine za uUcelom zabezpeclenia lepsSej cezhranic¢nej spoluprace
prislusnych uradov (vratane jazykového vzdelavania v nevyhnutnom rozsahu).

Spolocné skolenia pre sprievodcov, reStauratorov a zastupcov institucii
Typ aktivit zapojenych do aktivit suvisiacich s ochranou prirodného a kultirneho
dedicstva pohranicia

Opis

e Platia vSeobecné zdsady pre prioritnd os €. 1., s. 15.

Spolocna cezhranicna propagacia realizovana za ucelom propagovania
Typ aktivit prirodnych a kulturnych atrakcii spoloéného pohrani¢ia a zvysSenia ich
navstevnosti
Opis

e Propagacné a marketingové kampane, vratane: organizdcie a Ucasti na spolocnych veltrhoch,
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konferenciach, dielfiach, seminaroch, studijnych pobytoch a pod.

» Organizacia podujati propagujicich spoloénu oblast ako turisticky ciel a podporujucich rozvoj

cestovného ruchu v tejto oblasti.’

e Priprava a implementacia Specifickych ndstrojov podpory turistiky — napr. turistické karty,

rodinné pasy. Nakup adistriblcia propagacnych materidlov (informacné letdky, mapy,

publikacie a pod.).

» Realizécia spoloé¢nych medialnych produktov propagujucich spolo¢nt oblast a jej atrakcie..

Mikroprojekty, ktorych hlavnym cielom je financovanie propagacie alebo pravidelnych podujati

bez inovativnych prvkov, sa povazuju za neopravnené.

Typ aktivit

Vyutzitie nastrojov dialkovej komunikacie na zachovanie a podporu zdrojov
kultarneho a prirodného dedic¢stva

Opis

* Napr. interaktivne informacné body uréené pre SirSiu verejnost alebo adresované 3$pecifickej

cielovej skupine, aplikacie pre mobilné zariadenia, internetové stranky, rozvoj cezhranicnych

eko- a e-produktov a sluZieb; digitalizacie a digitalnych metdd zdielania zdrojov, multimedialne

prezentacie cezhrani¢ného dedicstva, vymena know-how v oblasti digitalizacie kultirneho

dediéstva.

Pre aktivity tohto typu platia vSeobecné zasady ako v prioritnej osi €. 1.

Typ aktivit

Aktivity v prospech spolocnej ochrany Zivotného prostredia vratane:

Opis

e Ochrana a obnovenie riadneho stavu druhov a prirodnych biotopov.

e Zabezpecenie zachovania ekologickych vazieb.

e Zamedzenie prilivu cudzich druhov®.

e Spomalenie degradacie hodnot prirody a krajiny.

V oblasti spoloénej ochrany Zivotného prostredia nie je moiné finanéne podporit vodni

a kanalizaént infrastrukturu (napr. vodovody, kanalizacia, dazd'ova kanalizacia, COV) ani aktivity

suvisiace s pofnohospodarstvom.

9 MozZn4 je rovnako realizacia propagacnych a informacnych kampani pomocou modernych komunika¢nych nastrojov.

0V ramci aktivit sdvisiacich s pozastavenim prilivu cudzich druhov nie je mozné financovat aktivity tykajluce sa tychto druhov rastlin:
ambrézia palinolista, glejovka americkd, pohankovec, bolSevnik obrovsky, netykavka Zliazkovatd, zlatobyl kanadskd, zlatobyl obrovska,
pajasen Zliazkaty, beztvarec krovity, kustovnica cudzia, javorovec jasernolisty.
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2.2.2 Aktivity v rdmci 3. prioritnej osi — rozvoj cezhrani¢ného a celoZivotného vzdelavania

VSEOBECNE ZASADY

Vysledky mikroprojektov by mali predchadzat vyludriovaniu pohranicia, predovsetkym odchodu
mladych ludi, ako aj ludi v produktivhom veku.

Vytvorend vzdeldvacia ponuka musi byt odpovedou na redlne potreby zamestnavatelov v oblasti
polsko-slovenského pohraniéia alebo musi prispievat ku generovaniu pracovnych miest v oblasti
suvisiacej s efektivnym vyuZitim zdrojov pohranicia.

Spoloéné aktivity realizované v ramci podporenych mikroprojektov musia mat redlne Sance na
pokracovanie v podobe novych iniciativ po ukonceni daného mikroprojektu.

Nebudd podporené aktivity zaloZzené iba na vystavbe alebo modernizacii didaktického zazemia,
napr. vystavba, modernizacia $kél, skoliacich sal, nakup vybavenia. Predmetné aktivity mozu byt iba
doplriujucim prvkom, napr. Specidlne vybavenie pracovni (nemdzu byt hlavnou aktivitou
v mikroprojekte, nielen z vecného, ale aj z financného hladiska). Podmienkou ziskania finan¢ného
prispevku na ndkup hmotného majetku bude preukazanie redlnej potreby v danej oblasti na Uzemi
pohranicia, ako aj potreby rozvoja cezhrani¢nej spoluprace v tom rozsahu spoluprace, v ktorom
bude zariadenie kipené v ramci projektu vyuzivané .

SPECIFICKE PRAVIDLA PRE JEDNOTLIVE TYPY AKTIVIiT V OSI IlI

Spolocné cezhranicné programy ainiciativy pre Studentov a ucitelov

Typ aktivit v sektore Specializovanej a odbornej pripravy

Opis

e Cezhrani¢né programy/iniciativy profesijného a odborného vzdelavania realizované skolami.

e Staz, odborna prax.

e Pilotné a stipendijné programy.

« Studijné ndavitevy pre Ziakov a $tudentov v zariadeniach a $koldch profesijného a odborného

vzdelavania.

Dlhodobé programy, vzdeldvacie iniciativy musia byt spojené s unikatnym charakterom pohranicia,
najma suvisiacim s bohatym kultdrnym a prirodnym dedi¢stvom a musia predstavovat posilnenie pre
jeho potencial azaroven generovat $ancu na lepsie prepojenie nepovinnej vzdeladvacej ponuky
s moznostou zamestnania v sektore sluzieb zaloZzenom na spolo¢nom dediéstve.

Typ aktivit Spolocna tvorba a propagacia ponuky profesijného a odborného vzdelavania

Opis

Vytvorend ponuka vzdeldvania musi odzrkadlovat realne potreby zamestnavatelov v oblasti polsko-
slovenského pohranicia alebo sa pri¢init o tvorbu pracovnych miest v oblasti spojenej s efektivhym
vyuzivanim zdrojov pohranidia.
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Implementacia cezhraniénych aktivit zameranych na podporu socialnej

Typ aktivit integracie a participacie obyvatelov

Opis

Kurzy, postgradualne Studium, programy a sSkolenia.

Typ aktivit Cezhranicna vymena dobrej praxe

Opis

* Vymena praxe v oblasti implementacie programov a iniciativ v oblasti Specializovanej a odbornej
pripravy a modelovych rieSeni vo vzdeldvani a zariadeniach celoZivotného vzdelavania ako aj
dobrej praxe v oblasti riadenia vzdeldvania a financovania systémov Skolstva.

Pre aktivity tohto typu platia vSeobecné zasady ako v prioritnej osi €. 3.

Aktivity zamerané na identifikaciu potrieb profesijného a odborného

Typ aktivit ..
vzdelavania

Opis
e Identifikacia spolo¢nych problémov a nedostatkov v ramci ponuky vzdelavania.

e Realizacia spolocnych vzdeldvacich procesov a aktivit v oblasti kariérneho poradenstva na
cezhrani¢nom trhu prace.

e PrispOsobenie vzdelavacich programov sucasnym pozZiadavkam trhu prace, vratane spoluprace
medzi institlciami v ramci stazi a odbornych praxi.

Pre aktivity tohto typu platia vSeobecné zasady ako v prioritnej osi €. 3.

DOLEZITE:

Mikroprojekty, ktorych hlavnym cielom je financovanie propagacie alebo rozsirenie
rozsahu uz existujucich podujati, napr. finanénd podpora propagacnych aktivit
kazdorocne organizovanych veltrhov, nebudu opravnené.

Vsetky aktivity musia mat cezhraniény charakter. Aktivity musia byt vhodne motivované a logicky na
seba nadvazovat v ramci mikroprojektu. Mimoriadne vhodné su aktivity vyplyvajlce zo spolo¢nych,
dlhodobych koncepcii, zmliv o spolupraci. Osobitné zdévodnenie si vyZaduju investicné aktivity
naplanované v projekte — tie by mali tvorit jednotny celok rovnako v rdmci samostatnych
investi¢nych casti realizovanych partnermi mikroprojektu ako aj logickym spésobom nadvézovat na
ostatné vecné ulohy. V pripade investi¢nych aktivit musia Ziadatelia predloZit spolu so Ziadostou
o poskytnutie finan¢ného prispevku aj aktualnu technickd dokumentaciu a aktudlne rozpocty. Tieto
dokumenty budu predstavovat zaklad pre uréenie rozsahu investicie v mikroprojekte a pre vypocet
hodnoty rozpoctov jednotlivych partnerov (v investicnej asti).

V pripade aktivit SirSieho rozsahu je vrdmci Programu mozné financovanie iba tej Casti aktivit
mikroprojektu, ktora bude priamym sp6sobom prispievat k dosiahnutiu cielov programu. Je potrebné
pritom mat na zreteli aj maximalne finanéné limity mikroprojektov (vid bod 1.3).

22 |strana



2.3 Logika pripravy mikroprojektu

Logika mikroprojektu by mala byt konstruovana v sulade s pravidlom ,pozitivnej zmeny” —
definovania kontrétneho ciela a ciefovych skupin a uréenia ¢o pozitivneho (aké prinosy) pre oblast
pohranicia a cielové skupiny poskytnu aktivity projektu? Odpoved na vyssie Uvedenu otazku by mala
urcit hlavny ciel aktivit mikroprojektu na zaklade potrieb urcenych v programe. Odporicame pripravu
mikroprojektu podla 9 krokov:

KROK 1 Zakladom pre dobry spolocny mikroprojekt je idea na spolocné
ke el polsko-slovenské akt|V|tyl, ktoré Isu oc!povedou ?a skutoclne picv>blemyl
a potreby identifikované na uzemi pohranicia, ktoré moézu byt
vyrieSené iba vdaka cezhrani¢nej spoluprdci institucii z dvoch stran

hranice. Tento napad musi byt v stilade s ramcom Programu.

KROK 2 Klicovou otdzkou je vyhladanie vhodného partnera, ktory poskytne
Vjber vhodného partnera svoj vklad do spolocn’ej pripravy mikroprojektu a potom do jeho
realizacie. MOZu to byt uz existujuce partnerstva. Odporuca sa vsak
aj spolupraca snovymi partnermi. Rozdelenie uloh a povinnosti
medzi partnermi azasady spoluprace musia byt obsiahnuté

v partnerskej dohode/zmluve.

KROK 3 Odporuca sa, aby partneri mikroprojektu pri definovani jeho ciela

AT dodrZiavali nizSie uvedené poradie:
Naformulovanie cielov

Zadefinovanie vseobecného ciela mikroprojektu. Musi byt zhodny
so S$pecifickym cielom danej prioritnej osi azodpovedat
identifikovanej potrebe. Tento ciel musi odzrkadlovat vseobecny
kontext pre to, ¢o sa planuje dosiahnut v mikroprojekte. Tyka sa
pritom strategickych aspektov mikroprojektu. Je to konkrétne
definovanie toho, ¢o bude dosiahnuté vdaka realizacii vystupov
mikroprojektu.

Urcenie Specifickych ciefov (maximdlne 3), ktoré su zhodné so
vSeobecnym cielom mikroprojektu a realizuju sa prostrednictvom
vystupov.

KROK 4 Vo faze pripravy mikroprojektu sa zadefinuje skupina oséb, ktora
T . bude oslovena prostrednictvom aktivit v mikroprojekte a ktora bude
Urcenie cielovej skupiny )
vyuzivat vystupy mikroprojektu. Odporuca sa, aby cielova skupina

bola zadefinovana s ¢lenenim na osoby z Pol'ska a zo Slovenska.

KROK 5 Kazdy mikroprojekt méze mat maximalne 5 vecnych uloh. Okrem
vecnych udloh musia byt naplanované dodatocné ulohy spojené
s riadenim mikroprojektu a jeho publicitou. Ulohu tvori skupina
planovanych na realizaciu aktivit. Kazda vecnd uloha musi viest
k ziskaniu vystupu/vystupov Programu, musi tieZz odzrkadlovat
procesy nevyhnutné pre ziskanie naplanovanych vystupov.

Urcenie vecnych uloh
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KROK 6

Urcenie ukazovatelov
mikroprojektu

Pre kazdy mikroprojekt je potrebné zadefinovat minimalne jeden
programovy ukazovatel vystupu a ukazovatel vysledku zo zoznamu
ukazovatelov Specifikovanych v bode 2.4 Prirucky.

KROK 7

Naplanovanie vhodnych
zdrojov

Pre zabezpelenie efektivnej implementacie mikroprojektu musia
partneri zriadit vhodny systém riadenia a koordinacie. Musi byt preto
uréend osoba zodpovedna za tvorenie, implementaciu a koordinaciu
mikroprojektu, t.j. koordinator projektu a osoba zodpovednd za
finanénu stranku realizovanych aktivit. Odporuca sa uréit pred
predloZzenim Ziadosti o poskytnutie financného prispevku vsetky
pravidla  spoluprace (vratane zohladnenia  programovych
poziadaviek), rozdelit Ulohy a povinnosti medzi partnerov a zistit
rozdiely vyplyvajlice s narodnej legislativy. Takyto pristup zarucuje,

Ze vsetci partneri rovnako chapu nasledky Ucasti na projekte.

KROK 8

Vyhotovenie

Pri planovani harmonogramu, CiZze ¢asového usporiadania aktivit, sa
zohladnuju: Specifikd daného mikroprojektu, cas potrebny na
realizaciu  vSetkych postupov, napr. verejnych obstaravani

harmonogramu
nevyhnutnych pre zacatie aktivit, vplyv vonkajsich faktorov, ako su
ro¢né obdobia.

KROK 9 Poslednym krokom pri zostavovani mikroprojektu je vypracovanie

Vyhotovenie rozpoctu
podla uloh

rozpoctu, ktory zabezpedi spravnu realizaciu vsetkych napldnovanych
Uloh. Pri planovani rozpoctu sa zohladnuju vydavky spojené
s realizaciou hlavného ciela mikroprojektu, wvydavky spojené
s riadenim akoordinaciou projektu (t.j. persondlne vydavky,
administrativne  a kancelarske  vydavky) avydavky spojené
s povinnostami v suvislosti s publicitou. Rozpocet musi byt realisticky
a realizovatelny, vydavky spravne odhadnuté na zaklade trhovych

sadzieb.

2.4 Ukazovatele v mikroprojektoch

Realizacia ciefov mikroprojektu a postup realizacie mikroprojektovych aktivit je monitorovany

prostrednictvom ukazovatelov vystupu a vysledku. Projekty, ktoré neprispievaju k realizacii

programovych ukazovatelov, nemdzu ziskat financény prispevok.

Ukazovatele musia byt prezentované realisticky. Hodnoty ukazovatelov ako sucasti schvélenej

Ziadosti o poskytnutie financného prispevku, ktord tvori prilohu k zmluve o poskytnuti finanéného

prispevku, su zavazné.

Pre kazdy mikroprojekt je potrebné definovat nasledujice ukazovatele:

— ukazovatele vystupu, ktoré vyjadruju priamy, materidlny efekt realizacie projektu, ktory je

merany konkrétnymi veli¢inami, napr.: pocet kilometrov tras, pocet propagacnych kampani,

pocet ucastnikov miestnych iniciativ
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— ukazovatele vysledku, ktoré vyjadruju dopad zrealizovaného projektu na okolie, dosiahnuty
priamo po ukonceni jeho realizacie

Ukazovatele vysledku aj ukazovatele vystupu su monitorované v kazdej faze realizacie mikroprojektu,
a tiez po jeho ukonceni.

DOLEZITE:

Pre kaidy mikroprojekt musi byt definovany aspor jeden ukazovatel vystupu
Programu zo zoznamu ukazovatelov vystupu pre streSny projekt.

Mikroprojekty moZu tiez realizovat vlastné ukazovatele vystupu. Po vybere a zadefinovani
ukazovatelov partneri mikroprojektu urcuju vychodiskové a ciefové hodnoty. Programové a vlastné
ukazovatele sa nemozu opakovat.

Pri predkladani Ziadosti o poskytnutie financ¢ného prispevku pre mikroprojekt musi byt zadefinovany
minimalne jeden programovy ukazovatel vysledku, kdosiahnutiu ktorého prispeje dany
mikroprojekt. Pre ukazovatel vysledku sa neurcuje vychodiskova a cielovd hodnota, pretoZe tieto
hodnoty boli ur¢ené na drovni Programu aslUZia na sledovanie dosahovania Specifickych cielov
v Programe.!

2.4.1 Ukazovatele pre 1. prioritni os — ochrana a rozvoj prirodného a kultirneho dedicstva
cezhranicného uzemia

UKAZOVATELE VYSTUPU

1 Miera dosiahnutia ukazovatelov vysledku sa bude sledovat vramci periodickych prieskumov realizdcie ukazovatelov vysledku
vykonavanych na pokyn RO. Na Ucely horeuvedenych prieskumov budi partneri mikroprojektu povinni dodat institdcii realizujucej
monitorovanie vSetky nevyhnutné Gdaje vypracované pocas realizacie mikroprojektu.
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Ukazovatel 1.1

Pocet novych cezhranicnych produktov cestovného ruchu

Merna jednotka

Pocet produktov

Definicia Podla definicie Polskej turistickej organizacie "turisticky produkt je ponukovy

ukazovatela baliek, pripraveny na predaj , zaloZeny na rozptylenej Struktire subjektov,
atrakcii, miest, bodov obsluhy, objektov, ktory funguje ako jedna zosuladend
koncepcia a ma spoloént, dominantnu vlastnost (znacku) produktu. Turisticky
produkt vytvoreny vramci mikroprojektu musi reprezentovat cezhraniénu
atraktivnu ponuku pre navstevnikov z Polska a zo Slovenska. Prvky, ktoré tvoria
produkt ako celok, musia byt:
a) unikatne minimalne v cezhraniénom lokalnom meradle,
b) zédkladom pre jednu spoloéni dominantnd (typickd) vlastnost (znacku)
produktu,
c) zaloZené na spolo¢nom prirodnom a historicko-kultirnom potencidli
pohranicia.

Poznamky Priklady cezhrani¢nych produktov cestovného ruchu:

k vykladu a) cezhranicny turisticky chodnik opustenymi beskydskymi dedinami

b) beskydsky questing
c¢) Park hviezdnej oblohy Bieszczady

Ukazovatel 1.2

Dizka novych, zmodernizovanych alebo zdokonalenych cezhraniénych
turistickych chodnikov

Merna jednotka

Km

Definicia Turisticky chodnik je trasa vytycend v teréne, ktora slizi na vylety, je oznacena
ukazovatela rovnakymi znackami (symbolmi) a si na nej osadené informacné prvky, ktoré
zaistuju bezpeéné a pokojné absolvovanie trasy turistom, ktori maja isté
zruénosti aistl Uroven skusenosti, vkazdom rocnom obdobi aza kaZdych
poveternostnych podmienok, ak to zvlastne podmienky nevyzaduju inak
(doCasné uzatvorenie v pripade nevhodnych poveternostnych podmienok
alebo z dévodu ochrany prirody v chranenych oblastiach).
Priklady druhov turistickych chodnikov:
— pesie, horské a nizinné, vychddzkové, prirodné a nducné,
— lyziarske,
— cyklistické,
— vodné turistické cesty,
— jazdecké.
Poznamky Budovanie chodnikov v menej hodnotnych oblastiach mozZe byt menej
k vykladu efektivne. Mikroprijimatel musi pred ziskanim podpory preukdzat realnu

potrebu vytvorenia nového chodnika.

Ukazovatel 1.3 Poéet  novych/zmodernizovanych/rozSirenych  prvkov infrastruktary
cestovného ruchu

Merna jednotka Pocet prvkov

Definicia Pocet vybudovanych alebo zmodernizovanych prvkov infrastruktary

ukazovatela cestovného ruchu v blizkosti kultdrnych institdcii, pamiatok, chranenych
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krajinnych oblasti a narodnych parkov tvoriacich ¢ast cezhrani¢nych produktov/
turistickych chodnikov.

Prvkom infrastruktury, ktory je Castou cezhrani¢ného produktu/turistického
chodnika (definicia turistického chodnika — pozri vyssie uvedeny ukazovatel
1.2) je kazdy objekt alebo oznacenie, ktory ulahcuje vyuzivanie ich deviz
a/alebo pouzivatelom poskytuje nevyhnutné informacie.

Poznamky
k vykladu

Priklady prvkov vybudovanej alebo zmodernizovanej infrastruktury: vyhliadky,
odpocivadla, dkryty pred vetrom a dazdom, parkoviska vratane parkovisk typu
,Park + Ride” a cezhrani¢na integracia turistickych chodnikov.

Ukazovatel 1.5

Pocet ,makkych” cezhranicnych aktivit podporujucich kultirne a prirodné
dedicstvo pohrani¢ného regiénu

Merna jednotka

pocet aktivit

Definicia
ukazovatela

Cezhrani¢nost tychto aktivit znamena, Ze tieto aktivity sa realizuju za
spoluprace partnerov mikroprojektu z polsko-slovenského pohranicia a Ze ich
cielom je zachovanie a ochrana kultdrnych a prirodnych zdrojov spolo¢nych pre
obidve krajiny. K ,,makkym* aktivitam patria napr. vzdelavacie aktivity stvisiace
s propagaciou a ochranou dedi¢stva alebo iniciativy, ktoré podporuju kultirne
a prirodné dedi¢stvo: tematické konferencie, seminare a tvorivé dielne.

Ukazovatel 1.6

Pocet zmodernizovanych pamiatok kultirneho dedi¢stva po reStauratorskych
a konzervacnych pracach

Merna jednotka

Pocet prvkov

Definicia
ukazovatela

Pocet zmodernizovanych prvkov objektov kultirneho dedi¢stva po zakonceni
reStauratorskych a konzervaénych prac realizovanych v ramci projektov
v oblasti modernizacie objektov kultdrneho dedic¢stva nachadzajucich sa okrem
iného na cezhrani¢nych turistickych chodnikoch.

Poznamky
k vykladu

Prvkom objektu kultdrneho dediéstva sa rozumie integralna ¢ast tohto objektu
trvale s nim spojena fyzicky alebo funkcne, ktorej strata alebo zniéenie znizuje
kultdrnu hodnotu objektu. Medzi také prvky patria napr. mald architektuira
sprevadzajuca kulturne objekty, prvky drobnej architektary, vybavenie
objektov nadvazujuce na kultdru, tradicie alebo histériu, ¢asti hnutelnych
pamiatok, vyuZitie prostredia nadvazujice na tradicie, kultdru alebo histériu,
a pod.

Ukazovatel 1.9

Pocet organizacii zapojenych do cezhrani¢nych projektov suvisiacich s
kultdrnym a prirodnym dediéstvom

Merna jednotka

Pocet organizacii

Definicia

Pocet organizacii zucastnenych na mikroprojektoch realizovanych na podporu
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ukazovatela

kultirneho a prirodného dedi¢stva, vratane mikroprojektov zameranych na
vzdeldvanie sprievodcov, konzervatorov a zdstupcov institucii zapojenych do
aktivit na podporu ochrany prirodného a kultirneho dedi¢stva pohranicia.

Poznamky k
vykladu

Urcenie poctu organizacii zuc¢astnenych na mikroprojektoch realizovanych na
podporu kultirneho a prirodného dedi¢stva, vratane mikroprojektov
zameranych na vzdelavanie sprievodcov, konzervatorov a zastupcov institucii
zapojenych do aktivit na podporu ochrany prirodného a kulturneho dedicstva
pohranicia bude uskutocnené na zaklade zoznamov Ucastnikov pripravenych
organizatormi uvedenych mikroprojektov. Kazdy ucastnik, ktory sa ztucastni na
podujati, uvedie institlciu, ktord ho delegovala na toto podujatie, napr.
Skolenie, stretnutie, workshop.

Ukazovatel 1.12

Pocet novych/zmodernizovanych cezhraniénych e-produktov a e-sluzieb

Merna jednotka

pocet e-produktov a e-sluzieb

Definicia
ukazovatela

Pod pojmom e-produkt sa rozumie kazdy ndstroj, aplikacia alebo program
existujuci na nosic¢i informdacii, ktory slUZi na realizaciu vzdeldvacich,
informacnych a zabavnych cielov.

Pod pojmom e-sluzba sa rozumie kazdd sluzba ponukana elektronickou
formou, ktora slUzi na vzdeladvacie, informacné a zabavné ciele.

Pocet novych/zmodernizovanych e-produktov a e-sluzieb spocivajucich vo
vyuziti informacnych a komunikacnych nastrojov na propagaciu zdrojov
kultirneho a prirodného dedic¢stva pohranicia, t. j. aplikacie pre mobilné
telefony, internetové stranky, QR kddy, e-sprievodcov, aplikacie zalozené na
technoldgii GPS. Ukazovatel zahffa aj pocet cezhrani¢nych informacnych
a propagacnych kampani  vykondvanych pomocou elektronickych
komunikaénych nastrojov, digitalizaciu a digitdlnu vymenu zdrojov,
multimedidlne prezentacie cezhrani¢ného dedi¢stva, vytvdranie spolocnych
repozitarov kulturneho dedicstva, a pod.

Poznamky
k vykladu

V pripade realizacie mikroprojektu niekolkymi subjektmi sa vytvorena aplikdcia
pocita len raz.

UKAZOVATELE VYSLEDKU

1 Urovefi povedomia miestneho obyvatelstva o prirodnom a kultdrnom
dedicstve

2 Urover povedomia turistov spoza opravneného Uzemia programu o prirodnom a
kultirnom dedicstve cezhrani¢ného Uzemia
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2.4.2 UKAZOVATELE pre 3. prioritnu os — rozvoj cezhranicného a celoZivotného vzdelavania
uzemia

UKAZOVATELE VYSTUPU

Ukazovatel CO44 Pocet ucastnikov spolocnych miestnych iniciativ zameranych na
zamestnanost a spoloénych skoleni

Merna jednotka pocet 0séb

Definicia PoCet oséb zucastnenych na cezhraniénych programoch/iniciativach na

ukazovatela strednych Skolach, v sektore profesijného aodborného vzdeldvania ana

spoloénych skoleniach (napr.: cezhrani¢né programy/iniciativy profesijného
aodborného vzdelavania realizované sSkolami, staze/praxe, pilotné
a Stipendijné programy, Studijné pobyty pre Ziakov a Studentov v zariadeniach
a Skolach profesijného a odborného vzdelavania).

Poznamky Pri vypocte hodnoty ukazovatela je potrebné zratat vsetkych ucastnikov
k vykladu vSetkych vzdeldvacich foriem (t.]. Skoleni, dielni, semindrov, kurzov, studii
a pod.) financovanych z prostriedkov Programu. Jedna osoba sa zapocitava
tolkokrat, na kolkych Skoleniach sa ztcastnila.

UKAZOVATELE VYSLEDKU

Kvalita vzdelavacich sluzieb v celej cezhrani¢nej oblasti meranda na zdklade
5 | miery spokojnosti os6b vyuZivajucich takéto sluzby

2.5 Partnerstvo a cezhranicny dopad v mikroprojektoch

Vsetky mikroprojekty, ktoré ziskali financny prispevok vramci Programu, musia generovat
cezhraniény dopad — musia byt prinosom pre pohrani¢ie na oboch stranach polsko-slovenskej
hranice, pre obidve partnerské krajiny v Programe a pre ich obyvatelov. Cezhrani¢ny dopad je
kl'd¢ovou vlastnostou mikroprojektu v Programe. Mikroprojekt musi tieZ generovat pridani hodnotu,
ktord by nebolo moiné dosiahnut, ak by jednotlivé zlozky mikroprojektu realizovali partneri
samostatne.

Miera Ucasti partnerov mikroprojektu/kvalita partnerstva je predmetom kvalitativneho hodnotenia.

Vzhladom na cezhrani¢ny charakter Programu musi mat kazdy zZiadatel partnera na druhej strane
hranice. Toto partnerstvo sa potvrdzuje Dohodou o partnerstve, ktora urcuje spolocné aktivity
a zavazky pocas realizacie mikroprojektu. Jej vzor tvori prilohu k formuldru Ziadosti o poskytnutie
financného prispevku.

Partnerstvo v mikroprojekte sa hodnoti podla nizsie uvedenych kritérii:
e spoloc¢na priprava mikroprojektu so zahrani¢nym partnerom,

e spoloc¢na realizacia mikroprojektu so zahrani¢nym partnerom,
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e spolocny personal,
¢ spoloc¢né financovanie.
V kazdom spoloénom mikroprojekte musia byt splnené vsetky Styri uvedené kritéria spoluprace.

V kaidom individuadlnom mikroprojekte musia byt splnené minimalne dve kritérid vratane
povinnych: spolo¢na priprava a spolo¢na realizacia mikroprojektu.

Individualne mikroprojekty predklada jeden z partnerov (Ziadatel) na polskej alebo slovenskej
strane, ale na priprave a realizacii sa podiela aj cezhrani¢ny partner. Finanény prispevok moze ziskat
len Ziadatel a Ziadatel podpisuje zmluvu o realizacii mikroprojektu.

Spolo¢né mikroprojekty predklada veduci partner mikroprojektu (z Polska alebo zo Slovenska)
v Uzemne prislusnom Euroregiéne/VUC. V spoloénych mikroprojektoch plati pravidlo vedtceho
partnera (VP), ¢o znamenad, Ze partneri vyberd spomedzi seba subjekt, ktory bude plnit Glohu VP.
Veduci partner musi mat sidlo v Polsku alebo na Slovensku. Veduci partner podpise Ziadost
o poskytnutie finanéného prispevku, nasledne — v pripade schvalenia mikroprojektu sa podpise
multilaterdlna zmluva o realizacii mikroprojektu. Zmluvu uzatvaraju Euroregién, VUC, vedci partner
mikroprojektu a mikroprijimatel/lia.

2.6 Obdobie realizacie mikroprojektu

Obdobie realizacie mikroprojektu neméze byt dlhsie ako 12 mesiacov. Vo vynimocnych
a oddvodnenych pripadoch méze byt obdobie realizacie predizené so sihlasom Euroregiénu/VUC na
18 mesiacov.

Realizacia mikroprojektu sa méze zaéat najskor deri po predloZeni Ziadosti o poskytnutie finanéného
prispevku na tento projekt v Euroregiéne/VUC na vlastné riziko Ziadatela. Realizicia tloh do datumu
podpisania zmluvy o poskytnuti financného prispevku prebieha na vlastni zodpovednost
mikroprijimatela a musia byt dodrzané rovnaké zasady, aké platia po podpisani zmluvy, t. j. musia sa
dodrziavat vSetky zavazné predpisy a pravidla platné v Programe.

Ukoncenie realizacie mikroprojektu

1. Vecné ukoncenie mikroprojektu

Ukoncenie realizacie mikroprojektu znamend datum ukoncenia poslednej ulohy, ktord tvori

mikroprojekt!?.

2. Finanéné ukoncenie mikroprojektu

Vydavky spojené s mikroprojektom vratane vydavkov tykajucich sa dokoncovania mikroprojektu
(napr. Uhrada doddvatelom za aktivity uskutocnené pocas vecnej realizacie mikroprojektu a pod.) sa
mozZu povazovat za opravnené, ak boli vynalozené (zaplatené) najneskér v deni vecného ukondenia
realizacie mikroprojektu uvedeného v zmluve o poskytnuti finanéného prispevku.

12 protokoly prijatia prac, rovnocenné doklady potvrdzujlce prijatie prac partnerom musia byt vystavené v obdobi realizacie mikroprojektu.
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2.7 Informovanie a publicita mikroprojektu

Partneri mikroprojektu su od okamihu podpisania zmluvy o poskytnuti finanéného prispevku pre
mikroprojekt povinni informovat verejnost o tom, Ze nimi realizovany mikroprojekt ziskal finan¢ny
prispevok z Eurdpskej Unie. Tato povinnost ma sluzit na zviditelnenie toho, na ¢o sa vyuZivaju
spolo¢né prostriedky ¢lenskych statov. UZ pocas uchadzania sa o poskytnutie finanéného prispevku
musia partneri mikroprojektu efektivne naplanovat aktivity tykajice sa informacie a propagacie.
Podrobné podmienky a poZiadavky suvisiace s publicitou mikroprojektov financovanych v ramci
Programu, pokyny a priklady dobrej azlej praxe v tejto oblasti v jednotlivych etapach realizacie
mikroprojektu su uvedené v prilohe ¢&. 7 Priru¢ka/pokyny pre prijimatelov a prijimatelov
mikroprojektov ohladom propagdcie projektov podporovanych v rémci Programov EUS 2014 — 2020
k Prirucke pre prijimatela Programu cezhrani¢nej spoluprace Interreg V-A Polsko — Slovensko 2014 —
2020.

Povinnosti v oblasti publicity a propagécie:

¢ Informovanie verejnosti o ziskani podpory z prostriedkov Eurdpskej unie a Statneho rozpoctu
prostrednictvom prisluného Euroregiénu/VUC

e Raciondlne a efektivne planovanie a realizdcia informacnych a propagacnych aktivit pri
zohladneni prijatych ciefov, finanénych moZnosti a poZiadaviek spojenych s oznacovanim
mikroprojektov?®?

e Zverejnenie kratkeho opisu mikroprojektu na webovej stranke Ziadatela a partnerov (ak taka
existuje)

e Vyvesenie informacného plagdtu o mikroprojekte na viditelnom a verejne dostupnom mieste
e Oznacenie aktivit, informacnych a propagacnych materiadlov, dokumentov
¢ Osadenie pamatnych tabul po dokonceni realizacie mikroprojektu s investicnymi prvkami

e Poskytovanie audio a video dokumentdcie o realizacii mikroprojektu institiciam zapojenym
do implementdcie Programu a sthlasu s jej vyuZitim za U¢elom propagécie Programu.*

Vsetky informacné a propagacné aktivity realizované mikroprijimatelom musia obsahovat informaciu
o ziskani podpory, informacia sa uvddza prostrednictvom:

e uvedenia integrovaného logotypu Programu Interreg V-A Polsko — Slovensko

« uvedenia logotypu Euroregiénu/VUC

13 Pri planovani rozpo¢tu na informa¢né a propagacné aktivity v mikroprojekte je potrebné zohladnit rézne druhy nakladov spojenych
s vybranymi nastrojmi a komunikaénymi kanalmi. Ak sa napr. planuje sprevadzkovanie webovej stranky, musia byt zohladnené naklady na
jej navrhnutie, kiipu domény a pravidelnud obsluhu; v pripade pldnovania sutazi sa musia zohladnit naklady na tla¢ plagéatov, diplomov, na
kupu a oznalenie cien. Pri planovani propaganych materidlov je potrebné zvézit, ¢i zodpovedaju charakteru mikroprojektu, &i su
primerané vybranej cielovej skupine a ¢i si opravnené.

4 pri zverejiiovani fotografii a pri ich poskytovani institiciam zdcastnenym na implementdcii Programu je potrebné mat na zreteli

ustanovenia zakona o autorskych pravach a pravach suvisiacich s autorskym pravom (aj v rozsahu ochrany podobizne).
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Integrované logo Programu alogo Euroregiénu/VUC sa vidy uvddza vhornej &asti
dokumentu/propagacného materialu.

LOGOTYP PROGRAMU

Logotyp sa pouziva vo farebnom prevedeni, jednofarebna verzia sa méze pouzit len v odévodnenych
pripadoch®. Vo va&ine pripadov (tabule, plagaty, publikicie, diplomy/certifikity, prezenéné listiny
a pod.) sa odporuca pouZitie logotypu obsahujiceho nazov Eurdpsky fond regionalneho rozvoja. V
pripade tlace, gravirovania a pod. na malych predmetoch (pero, privesok a pod.) je mozné pouzit
logotyp bez nazvu EFRR.

X interreg

risk Polsko-Slovensko

Eurépsky fond regionalneho rozvoja

X interreg

rsk Polsko-Slovensko

Eurdpsky fond regionalneho rozvoja

OSTATNE LOGOTYPY

Mikroprijimatelia si povinni tiez propagovat prislusného PSP (Euroregion/PSK), s ktorym sa uzatvara
zmluva o poskytnuti finanéného prispevku pre mikroprojekt. Je povolené tiez umiestnenie vlastnych
logotypov Ziadatela a partnerov mikroprojektu na informaénych a propagaénych materialoch.®

LOGOTYP EUROREGIONU LOGOTYP PSK

$ \\4 s
E =

PRESOWVISKY

15V pripade gravirovania kamennych, sklenych, kovovych tabul, v pripade vypalovania drevenych tabul a vyrdbania propagacnych materiadlov
s gravirovanim. Pripusta sa pouZivanie logotypov v monochromatickom prevedeni v korespondencii, prezenénych listinach, zmluvach
a dokumentacii k verejnému obstaravaniu. Plati zadsada, Ze vsetky logotypy umiestnené na danom materiali/dokumente su
monochromatické, alebo vsetky su farebné.

16 V prehlade znaciek sa nesmu uvadzat logotypy sukromnych dodévatelov, ktori realizuji v ramci projektu nejaké aktivity, ale nie su
partnermi v mikroprojekte.
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2.8 Udrzatelnost mikroprojektu

Zabezpecenie udrzatelnosti mikroprojektu v zmysle ¢l. 71 vSeobecného nariadenia, plati pre
infrastruktiru spolufinancovand v ramci mikroprojektu, vratane investicného majetku (netyka sa
drobného hmotného/nehmotného investiéného majetku).

Ak je obdobie amortizicie investicného majetku kratSie ako obdobie udrzatelnosti mikroprojektu,
obdobie udrZatelnosti pre takyto investicny majetok sa rovnd obdobiu jeho amortizacie podla
pravidiel narodnej legislativy, vynimku predstavuje investicny majetok (alebo nizko hodnotny
investi¢ny majetok), pre ktory sa obdobie amortizacia kon¢i pred ddtumom ukoncenia realizacie
mikroprojektu — pri takomto majetku sa obdobie udrzatelnosti predlZzuje do terminu ukoncenia
realizacie mikroprojektu.

Udrzatelnost mikroprojektov spolufinancovanych v ramci Programu musi byt zachovana po dobu
5 rokov od datumu zaverecnej platby v prospech mikroprijimatela za podmienky, Ze v pripade
investicie do infrastruktiry sa povaZuje prenesenie vyrobnej ¢innosti mimo Uzemie EU v obdobi
10 rokov od datumu zaverecnej platby za poruSenie zdsady udrzatelnosti. V pripade, Ze predpisy
upravujuce poskytovanie Statnej pomoci zavadzaju prisnejSie poziadavky v tomto rozsahu, uplatiuje
sa obdobie vypocitané v sulade s tymito predpismi. Zasady udrzatelnosti sa tykaju takisto obdobia od
financného ukoncenia mikroprojektu po poslednu refunddciu v ramci mikroprojektu.

1) za datum zaverecCnej platby v prospech mikroprijimatela sa povaZuje datum
bankového prevodu na bankovy ucet partnera mikroprojektu v pripade, Ze v rdmci
zUc¢tovania spravy budu mikroprijimatelovi poskytnuté prostriedky,

2) v ostatnych pripadoch — datum schvdélenia zaverecnej spravy pre mikroprojekt.

Porusenie zasady udrzatelnosti znamend povinnost mikroprijimatela vratit prostriedky, ktoré ziskal
na realizaciu mikroprojektu, proporciondlne k obdobiu nezachovania povinnej udrzatelnosti.

K poruseniu zasady udrZatelnosti dochadza, ak v obdobi udriatelnosti dojde u mikroprijimatela
k vyskytu minimalne jednej z nizSie uvedenych podmienok:

1) bola ukonéenad vyrobna cinnost alebo bola prenesend mimo opravnené uUzemie
programu,
2) doslo k zmene vlastnickeho prava k prvku spolufinancovanej infrastruktury, ktora

partnerovi mikroprojektu prinasa nenalezité zisky,

3) vyskytla sa doleZita zmena majuca vplyv na charakter mikroprojektu, jeho ciele alebo
podmienky realizacie, ktord by mohla viest k naruseniu jeho povodnych cielov.

Prislusné ustanovenia tykajluce sa zodpovednosti mikroprijimatela vo veci zachovania udrzatelnosti
mikroprojektu musia byt predmetom multilaterdlnej zmluvy (v pripade spolo¢nych mikroprojektov)
alebo partnerskej dohody (v pripade individualnych mikroprojektov).

Pravidlo udrzatelnosti sa nevztahuje v pripade, ak partner mikroprojektu ukondil ¢innost z dévodu
konkurzného konania nevyplyvajiceho z podvodného (imyselného) bankrotu.’

7 potvrdenim podvodného bankrotu je pravoplatny sidny rozsudok.
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V pripade, ak vykonavanie ¢innosti ukonéi partner mikroprojektu, Euroregién/VUC overuje, & bolo
vyhldasené konkurzné konanie pre tohto partnera. Ak voci partnerovi mikroprojektu, ktory ukondil
vykonavanie ¢innosti, nebolo vyhlasené konkurzné konanie, ide o narusenie pravidla udrzatelnosti.

2.9 Dostupnost v mikroprojektoch

Povinnost dodrzZiavania principu rovnosti $anci a nediskriminacie, vratane dostupnosti pre osoby
s hendikepom vyplyva z ustanoveni ¢l. 7 VSeobecného nariadenia a je horizontdlnym principom
platnym v celej Eurépskej Unii. V stvislosti s tym je Ziadatel o finanény prispevok na mikroprojekt
povinny predstavit spdsob realizacie tohto principu v rdmci mikroprojektu. Tento princip plati pre
vSetky typy projektov a tyka sa ucastnikov projektov, prijimatefov projektovych aktivit
a zamestnancov mikroprojektu.

Vo faze pripravy projektu su partneri povinni:

1. v analyze problémovej situacie, ktora ma byt vyrieSend alebo zmiernena vdaka realizacii projektu,
zohladnit potreby roznych oséb, medzi nimi oséb s hendikepom, ktoré budd sucastou cielovej
skupiny (alebo mozu byt jej sucastou).

2. navrhnat aktivity tak, aby bola zaruéena dostupnost vsetkych produktov projektu. V praxi to
znamena, Ze maju suhlasit s koncepciou univerzdlneho planovania, ktoré je chapané, ako sp6sob
dostupnosti k planovaniu a tvoreniu produktov, zariadeni a verejného priestoru, ktory zabezpedi ich
dostupnost pre vSetkych pouzivatelov. Dostupnost produktov sa tyka predovsetkym:

3. digitalnych zdrojov (internetové stranky, multimedialne materialy, publikacie v elektronickej
podobe, e-learningové skolenia a pod.) — je klticové pouzitie pokynov WCAG 2.0 a lahkého
jazyka na Citanie a pochopenie;

4. tla¢enych materidlov (publikacie, €lanky, plagaty, letdky, prihlasovacie formulare a pod.)
okrem iného pomocou poutzitia lahkého jazyka na Ccitanie a pochopenie, pouZivanie
Citatelnych, bezpatkovych druhov pisma a pod.;

5. vystavby a modernizacie infrastruktiry (zabezpecenie vozidiel, dostupnych toaliet,
vytahy/plosiny, vypuklych a kontrastnych oznaceni);

6. makkych aktivit, t.j. konferencie, Skolenia, vystavy a podujatia v exteriéri, koncerty, Sportové
preteky a pod. prostrednictvom: organizovania stretnuti v objektoch architektonicky
prisposobenych hendikepovanym osobam, zabezpeclenie prepravy, ktord zohladfiuje
hendikepované osoby, asistenta pre hendikepovanu osobu a timocnika posunkovej reci alebo
tlmocnika-sprievodcu, prendjom alebo nakup sluchovych podpornych systémov, napriklad
audio-frekvenéného sluckového zosiliovacieho systému (indukénd slucka), prispésobenie
stravovania, ktoré zohladni Specifické stravovacie potreby a pod.

3. zohladnit potreby osdb s hendikepom vo faze tvorenia rozpoctu, t.j. v mikroprojektoch
predpokladajucich Ucast osdb s hendikepom — ako Ucéastnikov alebo zamestnancov — tzv. citlivy
rozpoCet by mal odzrkadlovat prijaté predpoklady ¢o sa tyka cielovej skupiny a foriem pomoci.
Znamena to, Zze ma obsahovat okrem iného naklady, ktoré umoznia osobam s hendikepom zuéastnit
sa mikroprojektu. V mikroprojektoch, kde sa nerata s ucastou os6b s hendikepom, by mal citlivy
rozpotet okrem iného obsahovat ndklady prispésobenia volne dostupnych produktov, napr.
timocenia propagacnych filmov / vzdelavacich filmov do posunkove;j re¢i.
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Vo faze realizacie projektu su partneri okrem iného povinni:

* pytat sa na Specidlne potreby v prihlasovacom formulari na otvorené stretnutia alebo
Skolenia. Po nahldseni potrieb by ich mal mikroprojekt reflektovat, zohladfujic pritom
racionalnost vydavkov spojenych s prisp6sobeniami (napr. zapozi¢anie indukénej slucky,
objednanie Specidlneho jedla, zabezpecenie odbornej prepravy).

* ak je to moiné vyuzZivat socidlne klauzuly vo verejnych obstaravaniach spojenych
s projektom.

* zabezpedit vy$sie opisant dostupnost produktov mikroprojektu.

* zaistit rovnaké zaobchadzanie so zamestnancami mikroprojektu a osobami uchadzajicimi sa
o zamestnanie v ramci projektu, prip. prispdsobit miesto prace alebo spbsob vykonavania
¢innosti (napr. dialkova praca, flexibilnd pracovna doba) tak, aby bolo umoZnené pracovat aj
hendikepovanej osobe.

2.10 Eurdpska pridana hodnota projektu

Pri vypracovévani projektu odporuéa sa zohladriovat tzv. Eurépsku pridani hodnotu (EAV)? projektu.

Akym spésobom?

* opisat, akym sposobom a v akom stupni (kvantifikacia) sa vysledky tykaju cielov Eurdpa
2020 (CiZze narastu pracovnych miest, obmedzenia poctu Ziakov, ktori predcasne ukoncili
vzdelanie, zniZenie poctu socidlne ohrozenych oséb a pod.),

* vysledky by mali priniest multiplikacny efekt — vdaka projektu si mozné dalsie investicie,
meni sa spbdsob fungovania institucii, vysledky projektu mienia nieo v Zivote
spoloc¢nosti, prijimatela,

* vysledkom projektu by malo byt vypracovanie novych narodnych alebo eurdpskych
riesSeni,

* opisat, ako budu pokracovat aktivity aj po ukoncéeni projektu.

EAV predstavuje vplyv na cell oblast programu. Podlieha hodnoteniu, a preto je dobré zohladnit ho
pri planovani projektu.

Prikladom projektu, ktory ilustruje pojem eurdpskej pridanej hodnoty, je projekt ,Karpatské nebo.
Rozvoj produktov cestovného ruchu zaloZzenych na astronémii v regidne polsko-slovenského
pohranicia“, ktory ziskal financny prispevok v ramci programu cezhrani¢nej spoluprace Polsko —
Slovenska republika 2007-13. Ciefom projektu bol rozvoj a propagacia environmentalne priaznivého
cestovného ruchu zaloZzeného na astronémii.

O tom, Ze projekt vytvoril eurdpsku pridand hodnotu, rozhodli predovsetkym: jeho viacrozmerny
charakter, ucelnd propagacia a pbsobenie projektu, ktoré rozhodne presahuje oblast programu.

18Eurdpska pridana hodnota (ang. European Added Value) je hodnotou doplfiujicou ti vytvorend vdaka aktivitdm jednotlivych €lenskych
Statov. MozZe sa prejavit napriklad v désledku lepsej koordinacie réznych procesov, vaéiej efektivite alebo lepsej komplementarnosti.
Predstavuje opodstatnenost avyznam aktivity v kontexte vypracovania mechanizmov a nastrojov, vzorovych prikladov aktivit, ktoré sa
mozu uplatriovat nielen na regionalnej alebo narodnej trovni, ale mohli by sa vyuZivat aj na celoeurdpskej drovni.
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Projekt zaroveri umoznil vytvorit ponuku cestovného ruchu ukazujdcu nové riesenia, Specifické pre
dany regidn a vyuzivajuce jeho jedinecné danosti.

Projekt p6sobil na rozne cielové skupiny a oblasti Zivota: pocinajuc turistami (boli vytvorené nové
produkty cestovného ruchu), cez Ziakov (zvysil sa zaujem o astrondmiu, vytvorili sa nové moznosti —
v medzindrodnom meradle), aZ po miestne samospravy (zmenil sa sposob osvetlenia ulic s ciefom
znizit svetelné znedistenie, a vdaka tomu zlepsit ochranu Zivotného prostredia). Rozsiahla propagacia
umoznila oslovit medzindrodné organizacie aj Siroku verejnost. Fotografie vyhotovené Ziakmi, ktori sa
zUcastnili na projekte, uverejnila NASA, a jeden z asteroidov dostal meno ,,Poloniny” — identicky, ako
meno parku tmavej oblohy vytvoreného vdaka projektu. Roény pocet navstev observatorii
zUcastnujucich sa na projekte vzrastol viac ako dvojnasobne. Projekt prispel k vytvoreniu partnerstva
zaloZzeného na myslienke tzv. astroturistiky, ktora sa stala suéastou stratégie rozvoja regionu a ma sa
rozvijat vdaka dalSej, medzindrodnej spolupraci. Projekt vytvoril aj moznost vymeny poznatkov
a skisenosti medzi osobami so zaujmom o astrondmiu v roznych krajinach Eurdpy (na
astronomickych prezentacidch a workshopoch sa zdé&astnili G¢astnici z Polska, Slovenska, Ciech,
Ukrajiny a Slovinska).

2.11 Mikroprojekty generujtice prijem

Za prijem vygenerovany pocas realizacie mikroprojektu sa povazuju prijmy znizené o naklady
suvisiace s ich ziskanim za podmienky, Ze tieto naklady nie su oprdvnenymi vydavkami mikroprojektu.

Akékolvek platby ziskané mikroprijimatefom z titulu zmluvnych pokut v dosledku porusenia zmluvy
uzavretej medzi nim atretimi stranami a zabezpeky/zaruk nie sU uzndvané za vynos a nie su
odpocitavané od opravnenych vydavkov projektu. Prijmy pochadzajuce z inych zdrojov,
nezohladnené vo faze pridelenia konkrétnej hodnoty finanéného prispevku pre projekt, su
odpocitavané od opravnenych vydavkov v projekte.

V pripade, ak nie st vsetky vydavky mikroprojektu opravnené, prijem musi byt priradeny podla
pomeru k opravnenej a neopravnenej Casti vydavkov mikroprojektu

Zasady konania v pripade mikroprojektov, ktoré generuju prijmy

1. Ak opravnené vydavky mikroprojektu nepresiahnu 50 tis. EUR, mozu byt prijmy, ktoré budu
vygenerované pocas jeho realizdcie, vyuZité ako zdroj spolufinancovania mikroprojektu namiesto
pouZzitia vlastnych zdrojov. Tymto sposobom tieto prijmy do vysky vlastného vkladu nemaju vplyv na
vysku finanéného prispevku. V pripade, Ze prijmy presiahnu vysku vlastného vkladu, v prvom rade
bude znizeny financny prispevok zo statneho rozpoctu (ak bol poskytnuty) a nasledne bude znizeny
financny prispevok zEFRR osumu, ktord zodpoveda Cciastke prevysujucej vlastny vklad pri
spolufinancovani. Po ukonceni realizdcie mikroprojektu musi mikroprijimatel dolozit hodnotu
skutocne ziskanych prijmov. Ak prijmy prekrocia vlastny vklad, znizuje sa financny prispevok zo
Statneho rozpoctu a pripadne z EFRR.

2. Ak opravnené vydavky mikroprojektu dosiahnu 50 tis. EUR alebo viac, v takom pripade dosiahnutie
prijmu  zniZzuje opravnené vydavky mikroprojektu afinanény prispevok  poskytovany
mikroprijimatelovi — pricom sa sleduju prijmy dosahované vobdobi do ukoncenia realizacie
mikroprojektu.
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Do okamihu podania zévereénej spravy je mikroprijimatel povinny informovat v spravach o realizacii
mikroprojektu o vyskyte prijmov generovanych mikroprojektom. Ziskany prijem zniZuje oprdvnené
vydavky mikroprojektu a hodnotu financného prispevku poskytovaného mikroprijimatelovi.

2.12 Statna pomoc

Partneri mikroprojektu vyhlasia v Ziadosti o poskytnutie finanéného prispevku, ¢i uchdadzanim sa
o prostriedky z EFRR v rdmci Programu Ziadaju o poskytnutie pomoci de minimis.

2.12.1 Vseobecné informacie o Statnej pomoci

Statna pomoc predstavuje kazdd formu vyhody, ktord bude selektivnym spdsobom poskytnutd
hospodarskemu subjektu zo strany statu. V pripade finan¢ného prispevku zo statnych prostriedkov sa
vidy uplatfiuju pravidla EU tykajuce sa $tatnej pomoci. Hospoddarskym subjektom, v zmysle predpisov
tykajucich sa $tatnej pomoci, je kazda jednotka vykonavajica hospodarsku ¢innost, nezavisle od jej
pravnej subjektivity a spésobu financovania. Takou ¢innostou je napr. pondkanie tovarov a sluzieb na
trhu. Pri uréovani, ¢i mame do cinenia so Statnou pomocou nie je v slvislosti s vysSie uvedenym
dolezité to, Ci partner projektu pochadza zo sukromného alebo verejného sektora, alebo ¢i cielom
jeho cinnosti je generovanie prijmu alebo nie. Hospodarsky subjekt mézZe byt aj neziskovou
organizaciou, zdruzenim vyrobcov z toho istého odvetvia alebo vyssim Uzemnym celkom. Délezité je,
¢i aktivity realizované partnerom v ramci projektu vykazuju znamky hospodarskej ¢innosti.

V stlade s predpismi EU predstavuje $tatna pomoc podporu poskytovanu hospoddrskemu subjektu,
ak su splnené vsetky nasledujuce podmienky:

1) prevod verejnych zdrojov (v €. 107 ZFEU oznadené ako ,$tatne prostriedky”) a pripisatelnost
Statu,

2) selektivnost opatrenia pomoci, tzn. zvyhodriuje uréitého podnikatela alebo podnikatelov
alebo vyrobu urcitych druhov tovaru

3) ekonomické zvyhodnenie prijemcu pomoci,

4) vplyv na hospodarsku sutaZ a vnutorny obchod EU.

Ak akakolvek z vyssie uvedenych podmienok nie je splnend, Statna pomoc sa nevyskytuje.

Aj napriek vSeobecnému zdkazu poskytovania Statnej pomoci, Zmluva o fungovani Eurdpskej Unie
pripusta jej uplatnenie v niektorych pripadoch.

2.12.2 Pomoc de minimis v mikroprojektoch

VP SP/PSP nesmie poskytnut nepovolenud $tatnu pomoc, to znamena taku, ktord bude poskytnuta
v rozpore s pravidlami platnymi v EU. V pripade, Ze dojde k takejto situacii a Eurépska komisia uzna,
Ze bola udelend nepovolend 3tatna pomoc, je mikroprijimatel povinny tdto pomoc vratit spolu
s Urokmi.

V Programe moze byt vramci Fondu mikroprojektov priznand vyluéne pomoc de minimis. Tato
pomoc sa poskytuje polskym aj slovenskym mikroprijimatelom na zaklade Nariadenia Ministra
infrastruktury a rozvoja Polskej republiky o udelovani pomoci de minimis a Stdtnej pomoci v ramci
programov Eurdpskej uzemnej spoluprdce na roky 2014 — 2020 z 20. oktdbra 2015.
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Oblasti spojené s vyskytom pomoci de minimis boli v mikroprojektoch identifikované v ramci
nasledujucich Specifickych cieloch:

1) zintenzivnenie Urovne udrzatelného vyuzitia kultirneho a prirodného dedicstva,
2) zvysenie kvality cezhrani¢ného profesijného a odborného vzdelavania.

Pomoc de minimis je pomocou, ktorda vzhladom na mald hodnotu nema vplyv na hospodarsku
vymenu medzi ¢lenskymi $tatmi, alebo nenarusa konkurencieschopnost. Celkova vyska pomoci de
minimis poskytnutej c¢lenskym Statom jednému hospodarskemu subjektu neméie v sulade
s nariadenim Komisie (EU) €. 1407/2013 prekroéit 200 000 EUR v obdobi troch dariovych rokov.

Ziadatelia mikroprojektov su povinni pri poddvani Ziadosti o poskytnutie finanéného prispevku
prilozit Vyhldsenie o pomoci de minimis, v ktorom su uvedené informacie o uz ziskanej pomoci
a informacie o planovanej pomoci de minimis v ramci mikroprojektu.

Prijimatelia s povinni pri realizacii mikroprojektu venovat osobitni pozornost skutocnosti, Ze pomoc
de minimis moéZe byt identifikovana rovnako na Grovni Euroregién/VUC->mikroprijimatel ako aj na
drovni mikroprijimatel->koncovy uZivatel mikroprojektu. V stvislosti s uvedenym st povinni hibkovo
analyzovat naplanovany projekt z hladiska vyskytu pomoci de minimis a v pripade jej identifikacie
dodrziavat povinnosti vyplyvajluce z ustanoveni Nariadenia ministra infrastruktury a rozvoja Polskej
republiky o poskytovani pomoci de minimis a Stdtnej pomoci v rdmci programov Eurdpskej uzemnej
spoluprace pre obdobie 2014-2020 zo dfia 20. oktobra 2015.

VP SP a PSP budu priebezne monitorovat poskytnutd pomoc de minimis. Monitorovanie poskytnutej
pomoci zahffia zhromazdovanie, spracovanie a odovzddvanie informacii o poskytnutej pomoci de
minimis.

Viac informacii o pravidlach a obmedzeniach v pripade $tatnej pomoci je mozné ziskat na stranke
Generalneho riaditelstva pre hospodarsku sutaz (http://ec.europa.eu/competition /index_en.html),
na stranke polského Uradu na ochranu konkurencieschopnosti a spotrebitelov (www.uokik.gov.pl)
ako aj slovenského Protimonopolného uradu (http://www.antimon.gov.sk/statna-pomoc/).

3. POSTUP PRI PREDKLADANI ZIADOSTI A VYBERE MIKROPROJEKTU

3.1 Priprava ziadosti a vyplnenie formulara

Ziadatelia mikroprojektov, ktori chcu ziskat finanény prispevok z prostriedkov EFRR, predkladaju
iadosti o poskytnutie finanéného prispevku v Karpatskom euroregiéne alebo VUC v Predove
v termine av sulade s pravidlami vyhlasenej vyzvy. Ziadosti o poskytnutie finanéného prispevku sa
pripravuju v IT systéme Generdtor Ziadosti a zuctovani.

V pripade individudlnych mikroprojektov sa Ziadosti vyhotovuju v ndrodnom jazyku so skratenym
opisom pripravenym v jazyku cezhranicného partnera. Spolo¢né mikroprojekty sa podavaju
v polskom a slovenskom jazyku. Dva podpisané originaly Ziadosti o poskytnutie finan¢ného prispevku
vytladené z informaéného systému so vietkymi prilohami treba dorucit Euroregiénu/VUC v Presove v
lehote stanovenej vo vyzve na prekladanie mikroprojektov.

DOLEZITE
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Rozhoduje datum podania Ziadosti v Euroregione/VUC. Osobitni pozornost je potrebné venovat
kvalite prekladu Ziadosti/zhrnutia v jazyku zahraniéného partnera

Ak bude Ziadost o poskytnutie finan¢ného prispevku (spolu so vsetkymi povinnymi prilohami)
doruéend Euroregionu/VUC po termine stanovenom na predkladanie Ziadosti o poskytnutie

finanéného prispevku, tato Ziadost bude automaticky vyradena z dalsej etapy hodnotenia. Ziadatel
bude o tom vyrozumeny pisomne.

V pripade, Ze dojde kvzniku Uspor v ramci uz realizovanych mikroprojektov v danej vyzve, bude
mozné opatovne vyhlasit vyzvu na predkladanie Ziadosti o poskytnutie finanéného prispevku,
informdcia bude zverejnend na oficidlnych strankach Euroregiénu/VUC spolu s dal$im terminom na
predkladanie Ziadosti, okrem pripadu, ked Vybor pre mikroprojekty schvali na zasadnuti zoznam
rezervnych mikroprojektov. V takom pripade Euroregién/VUC bude mat moznost poskytnut finanéné
prispevky na mikroprojekty v poradi, v ktorom budd uvedené na zozname rezervnych projektov, do
momentu vycerpania Uspor.

V pripade, Ze neddjde k uplatneniu rezervnych zoznamov, partneri streSného projektu su povinni
stanovit iné spdsoby zabezpedenia efektivheho vynakladania rozpoctu FM, napr. prostrednictvom
CastejSieho vyhlasovania vyziev.

Pocas trvania vyzvy patri k Uloham VP SP/PSP organizacia cyklu skoleni pre potencialnych Ziadatelov
z opravneného Uzemia prislusného pre kazdého VP SP/PSP. Informdécia o terminoch 3koleni sa
zverejiiuje na webovych strankach partnerov a poskytuje sa tiez prislusSnym informaénym bodom
eurdpskych fondov.

VP SP aPSP poskytuju individudlne konzultacie pre potencidlnych mikroprijimatelov a tiez
sprostredkivaju hfadanie zahrani¢nych partnerov mikroprojektov.

Kazda zaevidovana Ziadost o poskytnutie finanéného prispevku pre mikroprojekt, ktora bola
dorucena VP SP a PSP v lehote stanovenej vo vyzve, podlieha formdlnemu hodnoteniu a hodnoteniu
opravnenosti.

Dokumentmi zavaznymi pre mikroprijimatela su dokumenty platné ku dru predloZenia Ziadosti
o poskytnutie financného prispevku pre mikroprojekt.

Vsetky informacie tykajluce sa: pravidiel spravneho vypliovania formuldrov Ziadosti o poskytnutie
financného prispevku, spravnej pripravy, realizacie a vyuctovania mikroprojektov poskytuje Karpatsky
euroregion a VUC Predov. Tieto subjekty zodpovedaju tieZ za organizaciu a realizaciu $koleni pre
potencialnych mikroprijimatefov na svojom tzemi.

3.2 Termin a miesto predkladania Ziadosti

Termin predkladania Ziadosti a obsah vyzvy na predkladanie mikroprojektov su vidy predmetom
dohody a koordinacie medzi partnermi streSného projektu z Polska a Slovenska, a nasledne sa
zverejiuju na webovych strankach: www.karpacki.pl, www.po-kraj.sk, v miestnej tlaci, na stranke
Programu (www.plsk.eu) a odosiela sa do prislusnych Informacénych miest eurépskych fondov (IMEF).
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Ziadost o poskytnutie finanéného prispevku zaregistrovani v Generatore Ziadosti a nasledne

vytladend, parafovand na kaZdej strane apodpisani oprdavnenou/ymi osobou/ami v dvoch

exempldroch (origindly) sa spolu so vSetkymi zavaznymi prilohami, t. j.:

1.
2.

w

v N o uoB

12.

Partnerska dohoda uzatvorena medzi partnermi o realizacii mikroprojektu (podla vzoru),
Suvaha za predchadzajuci rok (netyka sa Ziadatela/partnera/ov z verejného sektora),

Vykaz ziskov a strat za predchadzajuci rok (netyka sa Ziadatela/partnera/ov z verejného
sektora),

Vypis z obchodného registra a inych registrov (v sulade s pravnym postavenim),

Stanovy (netyka sa Ziadatela/partnera/ov z verejného sektora),

Vyhlasenie tykajice sa DPH a nedoplatkov na verejnopravnych zavazkoch,

Vyhlasenie tykajuce sa vyskytu pomoci de minimis,

Vyhlasenie o povereni inej organiza¢nej jednotky realizaciou mikroprojektu (ak sa vztahuje),

Vyhlasenie o realizacii ukazovatela vysledku,

. Opis vplyvu mikroprojektu na Zivotné prostredie,

11.

Struény opis mikroprojektu pripraveny vjazyku cezhraniéného partnera (tyka sa
individualnych mikroprojektov),

Iné potrebné prilohy poZadované podla polskych/slovenskych pravnych predpisov alebo
charakteru mikroprojektu.

V pripade investicnych mikroprojektov je potrebné navyse predloZit:

a. hodnotenie vplyvu alebo analyzu vplyvu na Zivotné prostredie a Uzemia Natura 2000
alebo informaciu potvrdenu rozhodnutim prislusnej institlcie o tom, Ze dany subjekt
takuto povinnost nema?,

b. technickd dokumentdciu, kalkulacie, vydané stavebné povolenia, suhlasy a iné
dokumenty,

c. mapu obsahujucu Citatelne vyznaceny priebeh celej trasy, ak v mikroprojekte vznika
alebo je modernizovana cezhrani¢na turisticka trasa.

Pre projekty obsahujlce e-nastroje: poZiadavky alebo funkéno-technické predpoklady umoZniujice
posudit funkénost IT investicie®®

sa predklada prislusne v:

=  kancelarii Zdruzenia Karpatsky euroregion Pol'sko
Rynek 16
35-064 Rzeszéw, tel./fax 17 852 52 05

19 V pripade polskych mikroprijimatelov sa uplatiiuji ustanovenia zdkona z 3. oktdbra 2008 o spristupriovani informécii o Zivotnom
prostredi a jeho ochrane, o Gcasti spolocnosti v ochrane Zivotného prostredia a o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie (Zb. PR z roku

2013, Ciastka 1235 v z.n.p.) a nariadenie vlady z9. novembra 2010 o projektovych zdmeroch, ktoré mozu vyznamne vplyvat na Zivotné

prostredie (Zb. PR z roku 2010 ¢. 213, Ciastka 1397 v z.n.p.). V pripade slovenskych partnerov mikroprojektu sa uplatriuji ustanovenia

zékona €. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie.

20 Napr.: ¢i je projektovanie sluZieb realizované prostrednictvom projektovacich metdd orientovanych na uZivatela, predovsetkym v oblasti
interakcie s uzivatelmi, opis pristupovych kanalov.
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= podatelni Vyssieho tzemného celku Presov
PreSovsky samospravny kraj

Namestie mieru 2
080 01 Presov, tel. 051/7081 525, 7081 526

IT systém zaregistruje Ziadosti predlozené v rdmci stanoveného terminu a prideli im prislusné Cislo.
Ziadatel' dostane po predlozeni papierovej verzie v Euroregiéne/VUC potvrdenie o predloZeni
dokumentov s uvedenim datumu a hodiny dorucenia.

Hodnotené budld vyluéne Ziadosti o poskytnutie finanéného prispevku, ktoré budu
Euroregionu/VUC doruéené v papierovej verzii.

V sidle Euroregiénu/VUC nie je moZné poufit generator a odosielat/tlacit dokument.

Odporuéame necakat s predlozenim Ziadosti na posledny den vyzvy kvéli mozinému pretazeniu
informaéného systému a pracovnu dobu Euroregiénu/VUC.

3.3 Hodnotenie a vyber mikroprojektu

Po predloZeni formuldra Ziadosti o poskytnutie financného prispevku pre mikroprojekt Ziadatelom
v kanceldrii Euroregiénu/VUC su tieto organy zodpovedné za formdlne hodnotenie, hodnotenie
opravnenosti a kvalitativne hodnotenie predloZenych Ziadosti, nasledne za zostavenie poradovnikov,
ktoré predkladaji na schvalenie Vyboru pre mikroprojekty. Podrobné kritéria formalneho
hodnotenia, hodnotenia opravnenosti a kvalitativneho hodnotenia mikroprojektov su uvedené
v prilohe ¢. 2.

3.3.1 Formalne hodnotenie a hodnotenie opravnenosti

Formdlne hodnotenie a hodnotenie oprdvnenosti individudlnych mikroprojektov sa bude realizovat
partnerom stresného projektu, ktorému bola predlozena Ziadost o poskytnutie finanéného prispevku.

Formdlne hodnotenie a hodnotenie oprdvnenosti spoloénych mikroprojektov sa bude realizovat
partnerom stresného projektu, ktorému bola predlozend Ziadost o poskytnutie finanéného prispevku
za spoluprace sosobou zinstiticie partnera alebo expertom so znalostami v oblasti platnej
legislativy partnerskej krajine (okrem vlastnych mikroprojektov).

Formalne hodnotenie a hodnotenie opravnenosti mikroprojektu sa sklada z ivodného a podrobného
hodnotenia. Na zdklade vyhodnotenia, ¢i projekt splnil dané kritérium, je mu pridelovana logicka

hodnota "ano", "nie". V pripade, ak dané kritérium nie je splnené, pri hodnotenej podmienke bude
uvedeny komentdr (odovodnenie).

Uvodné hodnotenie Ziadosti o poskytnutie finanéného prispevku zahffia overenie, ¢&i Ziadost spifia
Uvodné kritérid. Podmienkou zacatia podrobného hodnotenia je splnenie vsetkych kritérii tvodného
hodnotenia. Mikroprojekty, ktoré nespifiaju Gvodné kritéria, budi zamietnuté a nebudud posttpené
na podrobné hodnotenie.

V pripade, ak sa v predlozenej dokumentacii budud vyskytovat mensie nedostatky ako napr.:

- evidentné preklepy a matematické chyby (nespravny vysledok matematickej operacie),
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- chybajuce povinné parafy, podpisy a peciatky na Ziadosti o poskytnutie finanéného prispevku alebo
na dokumentdcii k nej priloZenej (POZOR! Nevztahuje sa na nepodpisanie formuldra Ziadosti
na uréenom mieste)

vysSie uvedené chyby alebo nedostatky nebudd mat za ndasledok zamietnutie Ziadosti pocas
Uvodného hodnotenia. Euroregiéon/VUC vyzve Ziadatela na ich odstranenie po ukonéeni podrobného
hodnotenia.

Kazdy Ziadatel ma pravo na opravu, predloZenie vysvetlenia alebo doplnenie Ziadosti alebo prilohy
len raz alen vrozsahu uréenom Euroregiénom/VUC. Zavadzanie akychkolvek zmien neuvedenych
Euroregiénom/VUC je nepripustné aje dévodom na zamietnutie projektu vzhladom na formalne
nedostatky.

Ziadatel predkladd odpoved na vyzvu Euroregiénu/VUC spolu sopravenou Ziadostou v lehote
uvedenej Euroregiénom/VUC. Pri predkladani odpovede rozhoduje datum dorucenia dokumentov
Euroregiénu/VUC. Nedodrianie stanoveného terminu ma takisto za nasledok zamietnutie Ziadosti
vzhladom na formalne nedostatky.

DOLEZITE

Nedodrzanie terminu zaslania odpovede Ziadatelom nemdie byt zdévodriované
omeskanim zapri¢inenym kuriérom, postou alebo inymi ndahodnymi udalostami.

Podrobné kritéria formalneho hodnotenia a hodnotenia opravnenosti si uvedené v prilohe ¢. 2.

Mikroprojekty, ktoré splnia kritérida formalneho hodnotenia ahodnotenia oprdvnenosti, su
postupené do dalSej etapy hodnotenia, t. j. na kvalitativne hodnotenie. Mikroprojekty, ktoré nesplnia
kritéria uvodného alebo podrobného hodnotenia, nebudu postipené do dalSej etapy hodnotenia,
t.j. na kvalitativne hodnotenie. Po ukonceni formdalneho hodnotenia a hodnotenia opravnenosti
véetkych mikroprojektov predloZenych vramci danej vyzvy, ozndmi Euroregiéon/VUC pisomne
kazdému Ziadatelovi vysledky hodnotenia jeho mikroprojektu v priebehu 7 kalendarnych dni od
ukonéenia hodnotenia. V ozndmeni uvedie Euroregién/VUC vysledok hodnotenia mikroprojektu
spolu s odévodnenim av pripade negativneho vysledku poucdi veduceho partnera mikroprojektu
0 moznostiach podania odvolania, termine asp6sobe jeho podavania. Odvolanie tykajice sa
vysledkov formalneho hodnotenia a hodnotenia opravnenosti je mozné predloZit len z dévodu
pochybenia v postupe hodnotenia.. Odvolanie je mozné podat iba raz. Nie je mozné podat odvolanie
proti vysledku hodnotenia jednotlivych kritérii.

3.3.2 Kuvalitativne hodnotenie

Tomuto hodnoteniu podliehaju vyluéne Ziadosti, ktoré splnia kritéria formdlneho hodnotenia
a hodnotenia opravnenosti. Kvalitativne hodnotenie zahrna:

* technické hodnotenie?*

21 Tyka sa mikroprojektov s prvkami infrastruktiry a mikroprojektov v oblasti IT technoldgii.
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e vecné hodnotenie.

Technické hodnotenie zahfa posudzovanie Ziadosti z hladiska pripravenosti investicie na realizaciu
a odovodnenosti jej realizacie, overuje sa, & mikroprojekt spitia/nespifia kritérium.

Vecné hodnotenie zahffia posudzovanie Ziadosti zhladiska ich primeranosti k prijatym
predpokladom, rozsahu a potencidlu partnerstva ajeho cezhranicnosti. Pri vecnom hodnoteni je

kazdé z kritérii hodnotené podla stupnice od 1 do 5 a vyznacuje sa prislusnou vahou:

1 —velmi slaby (nedostatocny)

2 —slaby
3 — dostatocny
4 — dobry

5 —velmi dobry

Podrobné kritéria kvalitativneho hodnotenia st uvedené v prilohe €. 2.

» Mikroprojekty s prvkami infrastruktiry a mikroprojekty z oblasti informaénych technolégii
(IT) mbézu postupit na vecné hodnotenie pod podmienkou, Ze vysledok ich technického
hodnotenia nebol negativny. Kvalitativne hodnotenie individudlnych mikroprojektov
realizuje tim expertov vybrany PSP, u ktorého prebieha hodnotenie mikroprojektov, zo
zoznamu expertov schvaleného Vyborom pre mikroprojekty. Kritériad vyberu expertov musia
zohladrovat kvalifikaciu, odborné skdsenosti a nestrannost (v sulade s pravidlami platnymi
pre Standardné projekty).

.....

hodnotenie individudlnych mikroprojektov pozyva zastupca partnera stresného projektu
z partnerskej krajiny, ktory prezentuje svoje stanovisko tykajuce sa hodnoteného mikroprojektu. Toto
stanovisko experti zohladnia pocas hodnotenia mikroprojektu.

» Kuvalitativne hodnotenie spolocnych mikroprojektov vykonava spolo¢nd polsko-slovenska
skupina expertov.

Kazdy z PSP pripravuje zoznam nezavislych expertov, ktori disponuju prislusnymi znalostami a su
nestranni voéi hodnotenym mikroprojektom — tito experti budd hodnotit mikroprojekty
z kvalitativneho hladiska. Kritéria wvyberu expertov musia zohladriovat kvalifikaciu, odborné
skusenosti a nestrannost (v sulade s pravidlami platnymi pre Standardné projekty). Zoznam bude
podliehat schvéleniu Vyboru pre mikroprojekty.

Kazdy partner streSného projektu vo vlastnej rézii zostavi skupinu expertov vybranych zo zoznamu
expertov schvaleného Vyborom pre mikroprojekty. V pripade kvalitativneho hodnotenia spoloénych
mikroprojektov sa tieto budi hodnotit jednym expertom z Polska a jednym expertom zo Slovenska.

Dodatocne bude vybrany predseda skupiny expertov, ktorého urci prislusny PSP.
Predseda bude znadsat plnd zodpovednost za formalnu a procesnd stranku hodnotenia

mikroprojektov realizovanu skupinou expertov. Predseda nehodnoti mikroprojekty, jeho ulohou je
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dohliadanie na pracu skupiny expertov zhladiska dodrZiavania prijatych postupov a kritérii
hodnotenia Ziadosti. Okrem toho predseda zodpovedd za nestrannost atransparentnost prace
skupiny expertov.

Ziadosti sa budu jednotlivym expertom pridelovat pocas kvalitativneho hodnotenia predloZenych
mikroprojektov Zrebovanim.

Experti dostany pred zacatim Zrebovania kvalitativne hodnotenych mikroprojektov od
Euroregiéonu/VUC, uktorych sa kona zasadnutie, zoznam mikroprojektov, na zaklade ktorého
nahlasia, ¢i nedochadza ku konfliktu zaujmov s mikroprojektmi, ktoré sa budd hodnotit. Po analyze
zoznamu predlozenych Ziadosti uréenych na hodnotenie sU experti povinni podpisat vyhldsenie
o nestrannosti a dovernosti. V pripade vyskytu konfliktu zaujmov experti tito skutoénost nahlésia
predsedovi skupiny expertov a vzdaju sa hodnotenia takejto Ziadosti. Zoznam musi obsahovat nazov
Ziadatela a adresné udaje, hodnotu mikroprojektu, meno a priezvisko koordinatora, kontaktné udaje
a ndazvy partnerov mikroprojektu (zo zahranicia a z tuzemska).

Podmienkou odporucéania mikroprojektu je ziskanie minimalne 65 bodov, vratane 12 bodov v kritériu
M2. V pripade velkého rozdielu v bodovani (15 bodov a viac) dvoch hodnotiacich expertov alebo
v pripade, Zze nedéjde k zhode pri rozpoéte, bude Ziadost hodnotit treti expert. Na uréenie vysledku
vecného hodnotenia sa berie do Uvahy priemer ztroch hodnoteni av rozsahu technického
hodnotenia a vysky rozpoctu — zhodné stanovisko dvoch expertov.

V pripade, Ze ziska mikroprojekt jedno negativne a jedno pozitivhe hodnotenie, podlieha hodnoteniu
tretim expertom. Na urcenie vysledku kvalitativneho hodnotenia sa berie do Uvahy priemer z troch
hodnoteni av rozsahu technického hodnotenia a vysky rozpoctu — zhodné stanovisko dvoch
expertov.

Experti, ktori hodnotia mikroprojekty, si povinni vyhodnotit opodstatnenost vydavkov planovanych
v mikroprojekte.

Systém bodovania pri hodnoteni mikroprojektov:

spolo¢né mikroprojekty max. 100 bodov pocas kvalitativneho hodnotenia

individudlne mikroprojekty max. 90 bodov pocas kvalitativneho hodnotenia

Po ukonceni postupov suvisiacich s kvalitativnym hodnotenim sa vyhotovi zapisnica spolu so
zoznamom Ziadosti, ktoré ziskali odporucanie, a Ziadosti, ktoré neziskali odporucanie na zaklade
kvalitativneho hodnotenia mikroprojektov.

Spolo¢ny poradovnik, v ktorom budld uvedené individudlne a spolocné mikroprojekty vratane
vlastnych, usporiadané podla ziskaného poctu bodov, sa predklada na rozhodnutie Vyboru pre
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mikroprojekty. Clenovia a pozorovatelia Vyboru pre mikroprojekty dostant poradovniky, infolisty
a karty hodnotenia expertmi najneskér 14 kalendarnych dni pred zasadnutim Vyboru pre
mikroprojekty.

V pripade rovnakého poctu bodov bude na vy$Som mieste v poradovniku umiestneny mikroprojekt,
ktory ziska vacsi pocet bodov v kritériu M2 Preukdzany cezhranicny dopad. V pripade, Ze
mikroprojekty budd mat nadalej rovnaky pocéet bodov, v prvom rade bude zohladneny druh
mikroprojektu (budu sa uprednostriovat spolo¢né mikroprojekty), a ak ani to neprinesie riesenie —
poradie doruéenia Ziadosti do Euroregiénu/VUC.

VP SP a PSP zabezpecuju oddelenie procesu hodnotenia mikroprojektov od procesu ich schvalenia
Vyborom pre mikroprojekty, ¢o znamend, Ze osoby zlUcastnené na hodnoteni mikroprojektov sa
nesmu zGdéastriovat na ich schvalovani Vyborom pre mikroprojekty.

3.4 Kritéria vyberu expertov

Experti hodnotiaci mikroprojekty si vymenovani Vyborom pre mikroprojekty spomedzi uchadzacov
prihldsenych VP SP a PSP. Uchadzat sa méZe osoba, ktora spifia nizie uvedené vieobecné
podmienky:

a) cestne vyhlasila, Ze:
— jesvojpravna,
— je plne spdsobila na pravne ukony,

— nebola odsidend pravoplatnym rozsudkom za Uumyselny trestny ¢in alebo Umyselny darfiovy
trestny ¢in,

b) nie je zamestnana Euroregiénom/VUC pri realizacii daného stre$ného projektu,

c) ma skusenosti s realizaciou alebo hodnotenim projektov financovanych z eurdpskych prostriedkov
alebo z inych zdrojov,

d) pozna platné pravne predpisy tykajuce sa eurdpskych fondov,

e) ma vedomosti, poznatky, skisenosti v oblastiach, na ktoré sa vztahuje Program Interreg V-A PL-SK
2014 - 2020,

f) mad poznatky v oblasti problematiky a legislativy suvisiacej s cerpanim finanénych prostriedkov
pomoci Eurdpskej Unie, najma tykajucich sa Programu Interreg V-A PL-SK 2014 — 2020 (vyZaduje
sa znalost podrobného opisu prioritnych osi Programu Interreg V-A PL-SK 2014 — 2020, Prirucky
pre prijimatela, Pokynov tykajucich sa opravnenosti vydavkov vrozsahu Eurdpskeho fondu
regionalneho rozvoja, Eurépskeho socidlneho fondu a Kohézneho fondu na roky 2014 — 2020,
Prirucky pre mikroprijimatela),

g) suhlasi suvedenim jeho osobnych udajov vzozname uchadzadov o funkciu experta aso
spracovdavanim osobnych Udajov uvedenych uchdadzaéom o funkciu experta v procese
zostavovania avedenia zoznamu uchdadzacov o funkciu experta a na potreby Ucasti vo vybere
mikroprojektov.
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Podrobné podmienky suvisiace svykondvanim funkcie a cinnosti experta vratane odmeny budu
uvedené vzmluve o poskytovani expertnych sluzieb. Zmluva bude uzatvorenda medzi expertom
a Euroregiénom/VUC.

Expert predlozi poZzadované dokumenty potvrdzujice splnenie stanovenych podmienok.
3.5 Vybor pre mikroprojekty

VP SP a PSP zriaduju Vybor pre mikroprojekty za Gcelom vyberu a monitorovania implementacie
mikroprojektov realizovanych v ramci dvoch streSnych projektov: jedného v I. prioritnej osi a jedného
v lll. prioritnej osi. Vybor pre mikroprojekty posudzuje vsetky Ziadosti podané v termine uréenom
v podmienkach vyzvy arozhodne oich schvaleni alebo zamietnuti. Predsedom Vyboru pre
mikroprojekty je zastupca VP SP.

Na zasadnutiach Vyboru pre mikroprojekty sa s hlasovacim pravom zucastfiuju zastupcovia réznych
inStitucii, ktoré su reprezentativne pre opravnené Gzemie — po 5 0s6b z polskej a zo slovenskej strany
vratane zastupcov delegovanych regionalnymi organmi. Kazda z institucii, ktorej prislicha hlasovacie
pravo, moéze byt zastupovana iba jednym ¢lenom (spdsob zastupovania je uréeny v Rokovacom
poriadku Vyboru pre mikroprojekty). Na zasadnutiach Vyboru pre mikroprojekty sa v postaveni
pozorovatelov mozu zUcastnit zastupcovia: Eurdpskej komisie, RO, NO, STS a kontrolérov.

K tloham Vyboru pre mikroprojekty patri o. i.:

» dohlad nad efektivitou a spravnostou implementacie mikroprojektov,

e schvalovanie realizacie mikroprojektov v sulade s prijatymi postupmi,

¢ vykonavanie pravidelnej kontroly pokroku pri dosahovani cielov stresného projektu,

e analyza vysledkov implementacie mikroprojektov,

e schvalovanie zoznamu expertov (okrem expertov hodnotiacich vlastné mikroprojekty) na zaklade
kritérii uréenych v Priruc¢ke pre mikroprijimatela.

Podrobné informacie tykajlce sa zloZenia, ¢innosti a organizacie zasadnuti Vyboru pre mikroprojekty
obsahuje Rokovaci poriadok Vyboru pre mikroprojekty schvaleny Vyborom pre mikroprojekty.

3.6 Rozhodnutie Vyboru pre mikroprojekty

Rozhodnutie o poskytnuti alebo neposkytnuti finanéného prispevku pre mikroprojekt prijima Vybor
pre mikroprojekty na zéklade vysledkov hodnotenia uvedenych v zozname projektov odporucanych
na schvalenie a infolistoch podla podmienok uréenych v danej vyzve..

Vybor pre mikroprojekty moze rozhodnut, ze finanény prispevok bude poskytnuty iba niektorym
mikroprojektom odporicanym na schvélenie alebo nemusi schvalit ani jeden z nich. V pripade
pozitivneho rozhodnutia méze urcit dodato¢né podmienky, ktoré Ziadatelia musia splnit (pred alebo
po podpisani zmluvy o poskytnuti finanéného prispevku). Mikroprijimatel je v takom pripade povinny
poskytnut struénd informaciu o tom, akym spésobom bude dodrZiavat odporicéanie Vyboru pre
mikroprojekty.
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V pripade, Ze hodnota mikroprojektov odporucanych na schvalenie prevysuje sumu finanéného
prispevku uréeného pre mikroprojekty vdanej vyzve, mbie Vybor pre mikroprojekty dany
mikroprojekt umiestnit na rezervny zoznam. Mikroprojekt z rezervného zoznamu ziska finanény
prispevok v zavislosti od dostupnosti Uspor vzniknutych pocas implementdcie streSného projektu.

Najneskdr nasledujuici pracovny den po zasadnuti Vyboru pre mikroprojekty, pocas ktorého boli
schvalené mikroprojekty, predseda zverejiiuje zoznam schvalenych mikroprojektov spolu
s informdaciou o inych rozhodnutiach prijatych Vyborom pre mikroprojekty vratane pripadnych
rezervnych zoznamov projektov. Zoznamy sa zverejiiuju na webovych strankach VP SP/PSP a na
stranke programu.

Nezavisle od toho VP SP/PSP pisomne oznamuju svojim Ziadatelom rozhodnutie Vyboru pre
mikroprojekty, vysku priznaného financného prispevku z EFRR a podmienky uzavretia zmluvy
o poskytnuti finanéného prispevku pre mikroprojekt v lehote do 5 kalendarnych dni od rozhodnutia
Vyboru pre mikroprojekty.

V pripade mikroprojektu, ktorému Vybor pre mikroprojekty neschvalil finanény prispevok, informacia
obsahuje minimalne vysledok hodnotenia spolu s odovodnenim a uvedenim poctu bodov, ktoré
mikroprojekt ziskal, alebo informaciu o splneni alebo nesplneni kritérii schvalovania mikroprojektov,
alebo vysvetlenie pri¢iny neschvalenia finanéného prispevku pre mikroprojekt napriek ziskaniu
potrebného poctu bodov a odporicania expertov. Tato informacia obsahuje zaroven poucenie
o0 moznosti podania odvolania tykajuceho sa postupu schvalovania mikroprojektov, termine
a sposobe podania odvolania.

3.7 Odvolania tykajuce sa postupu hodnotenia /schvalenia mikroprojektu

Odvolanie je mozné podat, ak hodnotenie/schvalenie mikroprojektu neboli podla nazoru veduiceho
partnera/ziadatela vsulade spostupmi hodnotenia/schvélenia stanovenymi v dokumentoch
tykajucich sa vyzvy na predkladanie Ziadosti. Odvolanie musi byt podané v kancelarii Karpatského
Euroregionu v polskom a slovenskom jazyku podla vzoru platného v streSnom projekte. Odvolanie
predlozené iba v jednej jazykovej verzii nebude preskimané.

Odvolanie mbéze podat vyhradne veduci partner/Ziadatel mikroprojektu, ktory reprezentuje
partnerstvo v ramci mikroprojektu, ktorého Ziadost o poskytnutie finanéného prispevku bola
zamietnutd v ktorejkolvek fdze hodnotenia. Odvolanie vocéi vysledku hodnotenia v jednotlivych
kritéridch (t.j. vodi poétu pridelenych bodov vdanom kritériu) nenapliiia predpoklady stanovené
v Odvolacom konani a nebude preskimané. Odvolanie voci vysledkom hodnotenia je mozné len
v proceduralnom rozsahu, t.j. vsituacii preukdzania vyskytu chyb v procese hodnotenia
mikroprojektu. Odvolanie moéze byt podané raz na kazdu negativnu informaciu o vysledku
hodnotenia.

Podpisané odvolanie zasle veduci partner/Ziadatel na e-mailovi adresu alebo na adresu sidla
ZdruZenia Karpatsky euroregién Polsko v priebehu 10 kalendarnych dni odo dna nasledujiceho po
dni doruéenia vedicemu partnerovi/ziadatelovi ozndmenia o vysledku hodnotenia mikroprojektu
alebo rozhodnutia Vyboru pre mikroprojekty vo veci schvdlenia mikroprojektu. Lehota na podanie
odvolania sa uvadza v sprave, ktort Euroregién/VUC zasiela s informdciou o vysledku hodnotenia
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mikroprojektu alebo v rozhodnuti Vyboru pre mikroprojekty vo veci schvalenia mikroprojektu.
Spravidla sa odvolanie posudzuje v termine 20 kalendarnych dni od jeho dorucenia.

Odvolanie dorucené po stanovenej lehote, dorucené nespravne;j institlcii, bez splnenia poziadaviek
uvedenych v ¢lanku 1 a ¢lanku 2 ods. 1, 2 a 3 Odvolacieho konania sa neposudzuje, podobne ako
odvolanie, ktoré obsahuje formalne nedostatky definované poZiadavkami uvedenymi v Odvolacom
konani.

Odvolanie, ktoré splni poZiadavky, posudzuje Komisia pre vybavovanie odvolani vymenovana
Vyborom pre mikroprojekty. Komisia pre vybavovanie odvolani ma 5 ¢lenov, t.j. po jednom
zastupcovi Euroregidnu Tatry, Euroregiéonu Beskydy, Vyssieho tzemného celku v Ziline a dvoch &lenov
Vyboru pre mikroprojekty. Ulohu predsedu Komisie plni VP SP. Na zasadnutiach komisie sa moZe ako
pozorovatel bez hlasovacieho prava zuéastnit zastupca VUC Predov.

Komisia pre vybavovanie odvolani posudzuje odvolanie len vrozsahu uvedenom vedulcim
partnerom/Ziadatelom tykajucom sa rozporu hodnotenia/schvalenia mikroprojektu s postupmi
hodnotenia/schvélenia uvedenymi v dokumentoch tykajdcich sa vyzvy na predkladanie Ziadosti.
Komisia pre vybavovanie odvolani nezohladnuje pri posudzovani odvolania zmeny navrhované
Ziadatelom, ktoré maju vplyv na obsah Ziadosti o poskytnutie finanéného prispevku alebo jej priloh.
Komisia pre vybavovanie odvolani neberie do dvahy dokumenty podané vedlcim
partnerom/ziadatelom, ktoré boli vystavené po datume ukonéenia hodnotenia mikroprojektu.

Rozhodnutie Komisie pre vybavovanie odvolani obsahuje odévodnenie av pripade rozhodnutia
o schvéleni odvolania odporucanie pre Vybor pre mikroprojekty o dalsom postupe tykajuceho sa
Ziadosti. Rozhodnutie Komisie pre vybavovanie odvolani o schvaleni odvolania vo veci schvalenia
mikroprojektu si vyZzaduje hlasovanie Vyboru pre mikroprojekty o Ziadosti. Rozhodnutie Komisie pre
vybavovanie odvolani o zamietnuti odvolania si nevyZaduje schvalenie Vyborom pre mikroprojekty.

Karpatsky euroregién informuje v spolupraci s VUC Predov vediceho partnera/Ziadatela o vysledku
odvolacieho postupu.

Rozhodnutie Komisie pre vybavovanie odvolani je konetné, zavazné pre vsetky strany a nemodze byt
predmetom dalsSich odvolacich konani v ramci streSného projektu. Pravidld urcené v tejto kapitole
neporusuju pravo Ziadatelov, ktorych Ziadosti o poskytnutie finan¢ného prispevku boli zamietnuté,
na vyuZzitie odvolacich postupov vyplyvajucich z ndrodnych pravnych predpisov.

3.8 Uzavretie zmluvy o poskytnuti finan¢ného prispevku pre mikroprojekt

V pripade, Ze Vybor pre mikroprojekty schvali realizaciu individudlneho mikroprojektu, uzatvara
Euroregidon/Vyssi uzemny celok zmluvu s mikroprijimatefom (podla zavdzného vzoru). V pripade
spoloénych mikroprojektov je to multilaterdlna zmluva, ktorej stranami su vedudci partner
mikroprojektu, partner/partneri mikroprojektu, Euroregién a Vyssi uzemny celok. Zmluvy sa musia
uzatvorit bezodkladne po rozhodnuti Vyboru pre mikroprojekty, ale spravidla vtermine do 90
kalendarnych dni.
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K uzavretiu zmluvy dochadza ku driu jej podpisania poslednou zmluvnou stranou. Uzavretie zmluvy je
zaznamenané v IT systéme.

4. OPRAVNENOST VYDAVKOV V MIKROPROJEKTOCH
4.1 Zasady opravnenosti

4.1.1 Pravny zaklad

Tieto pravidla boli vypracované na zaklade:

1) vSeobecného nariadenia,
2) nariadenia EUS,

3) delegovaného nariadenia Komisie (EU) & 481/2014 zo 4. marca 2014, ktorym sa dopliiia
nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) & 1299/2013, pokial ide o osobitné pravidla
tykajuce sa opravnenosti vydavkov na programy spoluprace (Ur.v. EU L 138 z 13. 5. 2014).

Pravidld opravnenosti vydavkov v rdmci programu uréuje vieobecné nariadenie, nariadenie EUS,
delegované nariadenie Komisie (EU) €. 481/2014. V sulade s pravidlami opravnenosti uplatiovanymi
v tychto dokumentoch ustanovuju ¢lenské Staty uvedené pravidla oprdvnenosti v ramci Programu. Vo
veciach neupravenych v uvedenych dokumentoch sa uplatiuju vnutroStatne pravne predpisy
¢lenskych Statov.

4.1.2 Uzemna opravnenost vydavkov

Podiel vydavkov realizovanych mimo opravneného Uzemia (v zUcastnenych c¢lenskych statoch alebo
v inom ¢&lenskom §tate alebo mimo EU) je maximalne 20 % v pomere k alokacii EFRR Programu. Tieto
vydavky st opravnené len v pripade, e maju pozitivny vplyv na opravnené Gzemie a spifiaju vietky
ostatné podmienky programu. Tento limit je uréeny na Urovni streSného projektu.

Vyssie uvedené pravidlo sa tyka vydavkov suvisiacich s realizaciou aktivit mimo opravneného uzemia,
napr.: organizacia semindra, tvorivych dielni, konferencie. V stlade s €l. 20 nariadenia EUS sa netyka
propagacnych aktivit a rozvoja kapacit.

4.1.3 Casova opravnenost vydavkov

Vseobecnou zadsadou je, Ze na vydavky v mikroprojektoch moze byt poskytnuty finanény prispevok
z EFRR, ak boli vynaloZené partnermi mikroprojektov medzi 1. janudrom 2014 a 31. decembrom
2021.

Opravnené obdobie pre vydavky je stanovené datumom zacatia mikroprojektu uréenym mesiacom
a rokom uvedenym v Ziadosti o poskytnutie financného prispevku (za zaciatok projektu sa spravidla
povazuje prvy den uvedeného mesiaca). Obdobie opravnenosti ndkladov avydavkov sa spravidla
zacina najskor nasledujuci den po dni predloZenia Ziadosti o poskytnutie financéného prispevku pre
mikroprojekt v kanceldrii Euroregiénu/VUC .
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4.1.4 Opravnené vydavky
Opravnenym vydavkom je vydavok, ktory spiiia vietky nizsie uvedené podmienky:
1) bol vynaloZeny vsulade so zmluvou o poskytnuti finanéného prispevku a schvalenou
Ziadostou o poskytnutie finanéného prispevku spolu s prilohami k uvedenym dokumentom,
2) jevsulade s programovymi pravidlami,
3) je vsulade s platnymi predpismi Eurépskej Unie a vnutroStatnymi pravnymi predpismi,
4) bol skutocne vynaloZzeny v obdobi vyplyvajicom zo zmluvy o poskytnuti finanéného
prispevku,
5) bol vynaloZeny v suvislosti s realizaciou mikroprojektu a je nevyhnutny na jeho realizaciu,
6) bol vynaloZeny v sulade s principmi hospodarnosti, efektivnosti, Ucelnosti a i¢innosti,
7) bol riadne zdokumentovany,

8) bol nalezite zauctovany v osobitnom uctovnictve vedenom na tGcely mikroprojektu (netyka sa
vydavkov zuctovanych zjednodusenym sposobom),

9) bol uvedeny v Ziadosti o platbu,
10) nie je neopravnenym vydavkom??,

Neopravnenym vydavkom je vydavok, ktory nespifia aspofi jednu z uvedenych podmienok.
4.1.5 Hodnotenie opravnenosti

Hodnotenie opravnenosti vydavku je zaloZzené na analyze zhodnosti jeho vynaloZenia so: Ziadostou
o poskytnutie finan¢ného prispevku pre mikroprojekt, zmluvou o poskytnuti finanéného prispevku
pre mikroprojekt, Pokynmi tykajucimi sa oprdvnenosti vydavkov vramci Eurdpskeho fondu
regionalneho rozvoja, Eurdpskeho socidlneho fondu a Kohézneho fondu na roky 2014 - 2020,
Priruc¢kou pre prijimatela, Priruckou pre mikroprijimatela, Programom a narodnymi predpismi.

Hodnotenie oprdvnenosti vydavku sa uskutoCfiuje vo faze hodnotenia Ziadosti o poskytnutie
financného prispevku pre mikroprojekt, ako aj pocas realizacie mikroprojektu a po jeho ukonceni. Vo
faze hodnotenia Ziadosti o poskytnutie finan¢ného prispevku sa preveri potencialna opravnenost
vydavkov, ktoré su v nej obsiahnuté.

Pocas realizacie mikroprojektu sa opravnenost vynalozenych vydavkov overuje Euroregiénom/VUC.
Kontrolor alebo ind opravnend institdcia overuje/kontroluje vynalozené vydavky kontrolou
Ciastkovych Ziadosti o platbu. Vydavky moézu byt kontrolované Euroregién/VUC poéas kontrolnych
navstev, kontrol na mieste a ad hoc navstev.

Schvdlenie realizacie mikroprojektu a podpisanie zmluvy o poskytnuti financného prispevku
neznamen3, Ze vsetky vydavky uvadzané v sprave budui refundované.

Pri hodnoteni oprdvnenosti vynaloZzenych vydavkov sa uplatfiuju zasady opravnenosti platné v den
vynalozZenia vydavku pri zohladneni:

22 70znam neopravnenych vydavkov zostaveny na zaklade predpisov EU apriklady katalégov ostatnych neopravnenych vydavkov
dohodnuté na Urovni Programu su uvedené v dalSej ¢asti prirucky.
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e vydavkov vyplyvajucich zo zmliv uzatvorenych mikroprijimatelom s externymi subjektmi ako
vysledok verejného obstardvania, ktoré bolo zacaté pred platnostou novych pravidiel
opravnenosti, — uplatfiuju sa zasady platné ku diu zacatia verejného obstaravania,

e ak pocas realizacie mikroprojektu budu zasady opravnenosti zmenené na vyhodnejsie pre
mikroprijimatela a konkrétny vydavok nebol este certifikovany kontrolérom — na posudenie
opravnenosti tohto vydavku sa uplatfiuju zasady vyhodnejsie pre mikroprijimatela.

4.1.6 Pravidla vynakladania vydavkov

Je potrebné mat na zreteli, Ze opravnené modzu byt iba vydavky naplanované v rozpocte
mikroprojektu, skutocne vynaloZzené, riadne zdokumentované, nevyhnutné na realiziciu
mikroprojektu aboli naleZite zauctované v osobitnom Uctovnictve vedenom na ucely
mikroprojektu. Vynimkou su vydavky zuctovdvané v zjednodusenym sp6sobom.

Pod pojmom skuto¢ne vynalozeny vydavok je potrebné chapat vydavok vynalozeny v periaznom
vyzname, t. j. ako pohyb finanénych prostriedkov z pokladne alebo bankového Uctu partnera
mikroprojektu

Vynimky z tohto pravidla tvoria:
¢ vydavky zuc¢tované zjednodusenym spésobom,
e amortizacné odpisy,
e vylctovanie vykonavané na zaklade dobropisu,
» vzdjomny zdpocet pohladdvok?.

Za opravnené vydavky mozu byt uznané zalohy uhradzané v prospech dodéavatela na zaklade faktury
alebo iného dokumentu s rovnocennou dokaznou hodnotou, ak boli uhradené podla ustanoveni
zmluvy uzatvorenej medzi partnerom projektu a dodavatelom av sulade so zdkonom o verejnom
obstardvani.

Dokladom o vynaloZeni vydavku je uhradena faktira alebo iny doklad srovnocennou ddékaznou
hodnotou (napr. zoznam miezd, vyuctovanie sluZobnej cesty s prilohami) spolu s prilozenym
dokumentom potvrdzujucim Uhradu platby.

V sprave mo6zu byt uvedené iba faktury a/alebo Géty zaplatené v plnej vyske. Ak bola napr. faktura
uhradzana v splatkach, je potrebné uviest vSetky datumy vykonania platby za dand faktdru. Dariovy
doklad, ktory nebol uhradeny v plnej vyske, nemdze byt uvedeny v Ziadosti o platbu.

DOLEZITE:

V sprave mdiu byt uvedené iba vydavky, ktoré boli vplnej vyske zaplatené
v monitorovacom obdobi.

Vydavky tykajtice sa miezd sa uvadzaju v sprave spolu so zaplatenymi odvodmi zo
mazdy.

2 Uhradenie sumy vyplyvajlcej z faktdry vystavenej obchodnym partnerom pomocou vzajomnej kompenzacie pohladavok.
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Za datum vynaloZenia vydavku sa povazuje:

1. v pripade penainych vydavkov:

» zrealizovanych prevodom alebo debetnymi platobnymi kartami - datum zataZenia
bankového Gctu partnera projektu %4, t. j. ddtum zuétovania operécie,

e zrealizovanych kreditnou kartou alebo podobnym platobnym nastrojom s odloZzenym
datumom splatnosti — datum transakcie, na zaklade ktorej nastalo zatazenie uctu
kreditnej karty alebo podobného nastroja,

» zrealizovanych v hotovosti — ddtum skutoénej realizécie platby %,
2. v pripade:

e odpisov — datum vykonania amortizacného odpisu,

e zadpoctu — datum zapocitania druhou stranou,

¢ zUc¢tovania na zaklade interného uc¢tovného zaznamu — datum zauctovania zaznamu.
4.1.7 Opis uctovného dokladu

U¢tovné doklady tykajlce sa realizdcie mikroprojektu musia byt opisané takym spdsobom, aby
z opisu jednoznaéne vyplyval stvis vydavku s mikroprojektom. Opis dokladu musi byt vyhotoveny na
originali u¢tovného dokladu a musi obsahovat minimalne: ¢islo a ndzov mikroprojektu, opravnent
Ciastku v ramci mikroprojektu, suvis vydavku s tlohou. Odporuca sa, aby cislo mikroprojektu bolo
uvedené na prvej strane dokladu. Opis sa mdZze uvadzat aj vo forme pediatky.

4.1.8 Osobitna uctovna evidencia

U¢tovna evidencia vydavkov vynaloZenych v ramci projektu musi byt vedend podla platnych
vnutrostatnych predpisov a Uctovnych smernic partnerov projektu a vedena takym spésobom, aby ju
bolo mozné porovnat s originalnymi uétovnymi dokumentmi.

DOLEZITE:

Od chvile podpisania zmluvy o poskytnuti finan¢ného prispevku pre mikroprojekt
vznika povinnost viest osobitnu Gétovnu evidenciu alebo pouZivat osobitny kéd.

Ak bude zmluva o poskytnuti finan¢ného prispevku uzatvorend po vynaloZeni ¢asti opravnenych
vydavkov v ramci mikroprojektu, musia partneri mikroprojektu (ak to uUctovny systém dovoluje)
previest vyssie uvedené vydavky na prislusné osobitné analytické a podstuvahové Géty tak, aby bola

24 Datumom vynaloZenia vydavku nie je datum prikazu na Ghradu, ale datum z potvrdenia o uskuto¢neni prevodu.

25V pripade, Ze vydavok zaplatil bezprostredne zamestnanec mikroprijimatela, je potrebny doklad potvrdzujici vratenie zamestnancovi
vynaloZeného vydavku institiciou mikroprijimatela. Za datum vynaloZenia vydavku sa v takom pripade povaZuje zniZenie stavu penaznych
prostriedkov v pokladnici alebo na bankovom ucte institucie mikroprijimatela. V pripade, Ze zamestnanec ziskal od institucie
mikroprijimatela zalohu na vydavky suvisiace s mikroprojektom, ddtumom vynaloZenia vydavku je datum faktického zaplatenia
faktary/Gctu a pod.
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splnend podmienka vedenia osobitnej Uctovnej evidencie. V opacnom pripade musia partneri
mikroprojektu oznacit Uc¢tovné dokumenty prislusnym kddom a vyhotovit prehlad vsetkych
uctovnych dokumentov potvrdzujucich vydavky vynaloZené v ramci mikroprojektu pred uzatvorenim
zmluvy o poskytnuti financného prispevku .

DOLEZITE:

Povinnost osobitného uétovania vramci mikroprojektu sa netyka vydavkov
zuctovanych zjednodusenym sposobom.

Pre slovenskych partnerov mikroprojektu:

1. ak pouZivaju podvojné (pIné) uctovnictvo, zaznamendvaju vSetky skutocnosti tykajluce sa
projektu na analytickych uctoch v cleneni podla jednotlivych mikroprojektov alebo
v analytickej evidencii vedenej v technickej forme?® v ¢&leneni podla jednotlivych
mikroprojektov bez vytvorenia analytickych Ucétov v cleneni podla jednotlivych
mikroprojektov,

2.ak pouZivaju jednoduché uctovnictvo, zaznamendvaju vsetky skutoCnosti tykajluce sa
mikroprojektu v uctovnych knihdch so slovnym a ciselnym oznadenim mikroprojektu
v Uctovnych zapisoch,

3. ak partner mikroprojektu nie je uctovnou jednotkou, vedie evidenciu majetku, zavazkov,
prijmov a vydavkov tykajucich sa mikroprojektu v uctovnych knihach so slovnym a Ciselnym
oznacenim mikroprojektu v tychto zépisoch.

4.1.9 Zdakaz dvojitého financovania

Dvojité financovanie vydavkov nie je povolené. Dvojité financovanie znamend najma:

* predlozenie toho istého vydavku na certifikaciu v rdmci roznych mikroprojektov/projektov
spolufinancovanych z finanénych prostriedkov Strukturdinych fondov alebo Kohézneho
fondu, ako aj dotacii zo statnych financnych prostriedkov,

e  ziskanie nendvratnej finanénej pomoci na vydavky daného mikroprojektu alebo casti
mikroprojektu z niekolkych zdrojov (narodnych, zEU alebo inych verejnych zdrojov)
v celkove] vyske presahujucej 100 % opravnenych vydavkov v mikroprojekte alebo v Casti
mikroprojektu,

e ziskanie refundacie nakladov na DPH z prostriedkov Strukturalnych fondov alebo Kohézneho
fondu a nasledne ziskanie vratenia tejto dane na zaklade narodnych predpisov,

«  nakup investi¢ného majetku s G¢astou finanénych prostriedkov z EU alebo/ako aj dotéciou z
vnutrostatnych finanénych prostriedkov a nasledne zauctovanie odpisov tohto investicného
majetku v rdmci toho istého projektu alebo inych projektov spolufinancovanych z finanénych
prostriedkov EU,

26yykonanej elektronickym, optickym alebo inym spésobom, ktory umoziiuje jej prevedenie do pisomnej formy (pozri § 31 zdkona
¢.431/2002 o uétovnictve).
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»  situdcia, v ktorej prostriedky na predbeZné financovanie prispevku z EU boli ziskané vo forme
uveru alebo poézicky, ktoré boli nasledne odpustené,

e ndkup pouzivaného investicného majetku, ktory v priebehu 7 predchadzajucich rokov
(10 rokov pre nehnutelnosti) bol spolufinancovany z prostriedkov EU alebo dotéacie zo
statnych finanénych prostriedkov,

e vylUctovanie toho istého vydavku v rdmci pausalu na kancelarske a administrativne naklady,
a zaroven ako priameho vydavku v rdmci mikroprojektu.

4.1.10 ZjednodusSené metddy zuctovania vydavkov

Vramci Programu sa uplatiuje tzv. financovanie pausalnou sadzbou, ktord sa stanovi vypoctom
percentualneho podielu na kategorii persondine vydavky a kanceldrske a administrativne vydavky.

DOLEZITE:

Uplatnenie pausalnych sadzieb je povinné v kazdom mikroprojekte.

Financovanie pausalnou sadzbou sa uplatiuje v pripade:

1) preukdzania persondlnych vydavkov — vo vyske 20 % z priamych ndkladov na mikroprojekt
okrem personalnych vydavkov.

2) preukdazania kanceldrskych a administrativnych vydavkov — vo vyske 15 % z priamych
opravnenych personalnych vydavkov.

Vydavky zuctované zjednodusenou metddou sa povazuju za vynaloZené vydavky.

Nie je povinnostou predkladat ani opisovat Uctovné doklady vramci mikroprojektu za ucelom
potvrdenia vynaloZenia vydavkov, ktoré boli vykazané ako vydavky zahrnuté do zjednodusSenej
metddy. VyuZitie zjednodusenej metddy zuctovania vydavkov vsak nezbavuje mikroprijimatela
povinnosti riadneho vedenia Uctovnictva alebo zjednodusenej Uctovnej evidencie v sulade s platnou
legislativou daného $tatu (napr. pre pripad kontroly dariového uUradu alebo sociédlnej poistovne).

Overovanie vydavkov deklarovanych zjednodusenou metddou sa uskutocnuje na zaklade faktického
pokroku v realizacii mikroprojektu a dosiahnutych ukazovatelov, pricom v pripade pausalnych
sadzieb sa overenie zaklada na zisteni, ¢i mikroprijimatel spravne uplatnil urcitd vysSku pausainej
sadzby vyplyvajucej zo zmluvy o poskytnuti finanéného prispevku, aci spravne uviedol ciastku
vydavkov, ktoré su zakladom pre vypocitanie pausalnych sadzieb.

Zohladnuje sa pausalnu sadzbu uréenu v Ziadosti o poskytnutie finan¢ného prispevku a

e v pripade pausalnych personalnych vydavkov — hodnotu schvalenych v danej Ziadosti o platbu
opravnenych priamych nakladov mikroprijimatela inych ako priame personalne vydavky,

e v pripade kancelarskych a administrativnych vydavkov - hodnotu schvalenych v danej Ziadosti
o platbu opravnenych priamych personalnych vydavkov mikroprijimatela.

Overuje sa aj zhoda dodanych produktov alebo poskytnutych sluZieb/realizovanych aktivit
s predpokladmi uvedenymi v Ziadosti o poskytnutie finanéného prispevku pre mikroprojekt.
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V pripade, Ze ukazovatele vystupu alebo vysledku planované vzmluve o poskytnuti finanéného
prispevku nebudu dosiahnuté, platby budu primerane zniZzené. Pricom v pripade pausalnych sadzieb
k vyuctovaniu dochadza na zaklade vydavkov predloZzenych na vyuctovanie, ktoré su zakladom pre
vypocet sadzieb vsulade so schvalenym rozpoc¢tom mikroprojektu. Vysku vydavkov zuctovanych
pausdlnou metddou ovplyviiuji nielen naklady?’” wvykdzané vspravach, ale tieZ zniZenia
uskutocnované v ramci mikroprojektu vratane znizeni vyplyvajucich z nedodrZania spravnej realizacie
mikroprojektu.

4.2 Kategorie opravnenych vydavkov

NiZsie su uvedené podrobné pravidld opravnenosti vydavkov v ramci jednotlivych rozpoctovych
kategérii v mikroprojekte v ¢leneni na vydavky znasané priamo a nepriamo v ramci realizacie uloh
v mikroprojektoch a priklady opravnenych a neopravnenych vydavkov.

Uznanie oprdvnenosti daného vydavku uvedeného mikroprijimatelom v spriave je podmienené
predovsetkym cieflom mikroprojektu a charakterom realizovanych aktivit v ramci mikroprojektu
ako aj splnenim vseobecnych pravidiel opravnenosti.

OPRAVNENY VYDAVOK JE VYDAVOK, KTORY:
¢ bol naplanovany v rozpocte mikroprojektu,
¢ bol nevyhnutny pre realizaciu mikroprojektu,
*  bol skutoéne vynaloZeny a riadne zdokumentovany?,
¢ bol vynaloZeny v sulade s predpismi Spolocenstva a s narodnymi predpismi,

¢ bol vynaloZeny v sulade s internymi pravidlami inStitucie, ktora realizuje mikroprojekt.

KATEGORIE VYDAVKOV V ROZPOCTE MIKROPROJEKTU:

e personalne vydavky,

e kanceldrske a administrativne vydavky,

e vydavky na sluZzobné cesty a ubytovanie,

e vydavky na externych expertov a externé sluzby,
e vydavky na vybavenie,

e vydavky na infrastruktdru a stavebné prace.

NEPRIAME A PRIAME VYDAVKY

27 \/ztahuje sa na priame skuto¢ne vynaloZené naklady.
28 Nevztahuje sa na naklady zi¢tované zjednodusenym spdsobom.
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Nepriame vydavky su vydavky nevyhnutné na realizaciu mikroprojektu, ktoré sa vsak priamo netykaju
hlavného predmetu mikroprojektu. K nepriamym vydavkom v mikroprojektoch patria len kancelarske
a administrativne vydavky.

K priamym vydavkom zndSanym vramci realizacie uloh v mikroprojektoch patria: persondlne
vydavky, vydavky na sluzobné cesty a ubytovanie, vydavky na externych expertov a externé sluzby,
vydavky na vybavenie avydavky na infrastruktiru astavebné prace. Tieto vydavky okrem
personalnych vydavkov podliehaju refundacii ako vydavky skutoéne vynaloZené a doloZzené dokladmi.

DOLEZITE:

Nepripustna je situacia, v ktorej nepriame vydavky budu uvedené v ramci priamych
vydavkov.

4.2.1 Personalne vydavky

Je to kategéria vydavkov, v ktorej sa uvadzaju vydavky suvisiace so mzdami zamestnancov
mikroprijimatela priamo zucastnenych na realizacii mikroprojektu, napr. koordinator projektu,
asistent koordinatora, finanény asistent. Vydavky suvisiace so mzdami zamestnancov sa znasaju
v stlade s ndrodnymi predpismi.

Personalne vydavky sa uctuju zjednodusenym sposobom — podla pausalnej sadzby vo vyske 20 %
z priamych vydavkov mikroprojektu inych ako persondlne vydavky.

Personalne vydavky sa UCtuju zjednoduSenym spdsobom za podmienky, Ze zamestnanci su
zamestnani priamo na realizacii mikroprojektu aje mozné preukazat, Ze ich Ucast na realizacii
mikroprojektu je nevyhnutnd a podstatnym spdsobom prispieva k dosiahnutiu jeho ciela.

V pripade slovenskych mikroprijimatelov ide o pracovno-pridvny vztah uzatvoreny na zéklade
Zakonnika prace, Obcianskeho zdkonnika a obchodného zakonnika.

Personalom mikroprojektu mézu byt novi zamestnanci zamestnani partnerom mikroprojektu na
ucely jeho realizacie alebo skor zamestnani zamestnanci delegovani na realizaciu novych uloh
spojenych s mikroprojektom.

Personal méze byt v ramci pausalnych vydavkov zamestnany na zaklade:
* pracovnej zmluvy
e dohody o vykonani prace
e zmluvy o dielo
e dekrét o vymenovani.

Je potrebné, aby mikroprijimatel disponoval opisom pracovného miesta alebo rozsahu povinnosti pre
zamestnany personal a informdciami o rozsahu pracovného Uvazku a pravidlach zapojenia pracovnika
do realizacie mikroprojektu.
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Vydavky uctované v rdmci uvedenych kategorii:

1. mzda spojena s aktivitami, ktoré by mikroprijimatel nevykonaval, ak by dany mikroprojekt nebol
realizovany, uvedenymi v ,dokumentoch tykajucich sa zamestnania" (pracovna zmluva, dohoda
o vykonani prace alebo dohoda o pracovnej Cinnosti alebo dekrét o vymenovani) alebo
v pravnych predpisoch a vztahujlce sa na povinnosti uvedené v opise pracovnej pozicie daného
¢lena personalu,

2. akékolvek iné vydavky priamo spojené s vyplatenim mzdovych ndakladov, vynakladané
a uhrddzané mikroprijimatelom ako zamestnavatelom, ako napr. dan z prijmu a prispevok
socidlneho zabezpecenia, pod podmienkou, Ze:

a) suuvedené v dokumente zamestnania alebo pravnych predpisoch,

b) su v sulade s legislativou, na ktoru sa odvolava dokument zamestnania a so Standardnou
praxou v State alebo institucii mikroprijimatela ako aj

c) ich zamestnavatel nemusi vratit spat.

Personal mdze vykonavat pracu v prospech mikroprojektu jednym z nasledujlcich spdsobov:

1. na plny pracovny uvazok,

2. na CiastocCny pracovny Uvazok.

Pausalne vydavky mo6zu tvorit aj mzdové priplatky, ak boli vynalozené v sulade s platnymi pravnymi
predpismi.

Celkové odborné zapojenie zamestnanca®, ktory je zamestnancom mikroprojektu, nemézu
presahovat 276 hodin mesaéne. Splnenie tejto podmienky musi mikroprijimatel overit pred
zapojenim danej osoby do mikroprojektu®. Podmienka musi byt splnend pocas celého obdobia,
pocas ktorého sa mzda danej osoby povaZuje v mikroprojekte za opravnenu.

DOLEZITE:

Vydavky spojené so mzdou osoby zapojenej do projektu na ziklade dohody
o vykonani prace, ktory je zaroven zamestnancom partnera, si neopravnené.

V rédmci individudlneho aspoloéného mikroprojektu®' nie je moiné zamestnat
zamestnancov partnera mikroprojektu.

V pripade slovenskych partnerov: Za neopravnené vydavky sa budu povaZovat
vydavky pri obchadzani zakona €. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace v platnom zneni
(dalej len ,,zakonnik prace“) v pripadoch, ak s jednou a tou istou osobou sa uzatvori
retazenie pracovnopravnych vztahov, napr. najskér dohoda o vykonani prace a po

29 Do realizacie vietkych projektov financovanych zo $trukturalnych fondov a Kohézneho fondu ako aj finanénych aktivit z inych zdrojov,
vratane vlastnych prostriedkov mikroprijimatela a inych subjektov.
3Napr.: predlozenim prislusného vyhlasenia pracovnika.

31 Veduci partner nemd moznost zamestnat zamestnancov partnera mikroprojektu a rovnako ani partner mikroprojektu nema moznost
zamestnat zamestnancov vedlceho partnera.
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vyCerpani stanoveného rozsahu pracovnych hodin (350 hodin) sa uzatvori dalsi
zmluvny vztah napr. prikazna zmluva, alebo dohoda o pracovnej &innosti a pod.,
priéom vykonavana &innost stale javi znaky zavislej prace.

4.2.2 Kancelarske a administrativne vydavky

Vyuctovanie nepriamych vydavkov potrebnych na realizaciu mikroprojektu, ktoré sa netykaju priamo
hlavného predmetu mikroprojektu sa v ramci kancelarskych a administrativnych vydavkov, vykondava
na zaklade zjednoduseného sposobu — vo vyske 15% z priamych opravnenych persondinych
vydavkov.

Opravnené kancelarske a administrativne vydavky si obmedzené na niZsSie uvedené prvky:

¢ ndjomné za kancelariu,

e poistné a dane spojené s nehnutelnostami a s vybavenim kancelarie (napr. poistenie proti
poziaru, kradezi),

e UCty (napr. za elektrinu, plyn, vodné a stocné),

e kancelarske potreby,

e vSeobecné uctovnictvo vedené v ramci institucie, ktora je mikroprijimatefom,
e archiv,

e UdrZba, upratovanie (vratane Cistiacich prostriedkov) a opravy,

e ochrana,

e T systémy3?,

¢ komunikacia (napr. telefon, fax, internet, postové sluzby, vizitky),

¢ bankové poplatky za otvorenie projektového Uctu a za jeho vedenie,

e poplatky za medzindrodné financné transakcie,

* reprezentaéné naklady (kdva, ¢aj a pod.) na projektové stretnutia mikroprijimatelov,
4.2.3 Vydavky na sluzobné cesty a ubytovanie

Opravnené su vydavky suvisiace so sluzobnymi cestami (v tuzemsku av zahranici), ktoré su
nevyhnutné na dosiahnutie ciefa mikroprojektu, uskutocnené osobami priamo zapojenymi do jeho
realizacie.

Cesty mimo oprdvnené Uzemie Programu su oprdavnené, ak su odévodnené a prindsaju vyhody pre
opravnené Uzemie Programu.

32 Systémy, ktoré neboli nadobudnuté v priamej suvislosti s realizdciou mikroprojektu, ale sliZia na administrativnu a kancelarsku obsluhu
mikroprojektu a ktoré mikroprijimatel vyuZiva bez ohladu na realizdciu mikroprojektu. IT systémy, ktoré sliZia priamo na realizaciu
mikroprojektu, sa uvddzaju v rdmci kategdrie ,Naklady na externych expertov a ndklady na externé sluzby“.

33 Netyka sa cateringovych sluZieb, ktoré sa uvadzaju v ramci kategérie ,Naklady na externych expertov a naklady na externé sluzby”.
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V odévodnenych pripadoch sa m6zu uznat za opravnené cestovné vydavky na cestu nevyhnutnd na
realizaciu mikroprojektu, ktord uskutocnil zamestnanec mikroprijimatela, ktorého mzda nie je
vydavkom v projekte. V takom pripade je potrebné v opise vyuctovania sluZzobnej cesty takejto osoby
uviest oddvodnenie cesty tejto osoby v rdmci mikroprojektu.

Vydavky na sluZzobné cesty aubytovanie pre externych expertov a poskytovatefov sluzZieb su
uctované v kategérii "Vydavky na externych expertov a externé sluzby”. Pravidla vynakladania tychto
vydavkov musia byt zohladnené v zmluve/dohode s externym expertom (musi byt v nej ustanovenie
o tom, ¢i odmena pre experta zahfia pripadné cestovné ndklady v ramci poskytovanych sluzieb, Ci
naklady mu budu vratené dodatocne a na akom zéklade a pod.) alebo vinom dokumente.

Opréavnené cestovné vydavky** a vydavky na ubytovanie su limitované na niZsie uvedené prvky®:

1. cestovné naklady (napr. letenky vekonomickej triede, letiskové poplatky, poplatky za
verejné dopravné prostriedky vratane mestskej hromadnej dopravy, poplatky spojené
s pouZivanim sukromného® alebo sluzobného vozidla — palivo, dialni¢né poplatky
a parkovné, diéty a vreckové, cestovné poistenie, vlak, autobusové listky a pod.).

Pri sluzobnej ceste sa vyuZivaju najekonomickejsSie dopravné prostriedky.

Vydavky suvisiace s pouzitim sukromného alebo sluZzobného vozidla, taxi sluzby avydavky na let
lietadlom mo6zu byt v plnej vyske deklarované ako opravnené vydavky so suhlasom delegujicej
inStitucie za podmienky, Ze wvyuZitie takéhoto dopravného prostriedku je najefektivnejsie
a ekonomicky opodstatnené. Opravnenost vydavku je podmienend hodnotenim efektivity
vynaloZzeného vydavku (t.j. napr. spojmi, skratenim casu cestovania, kalkuldciou nakladov).
Odoévodnenie vydavku uvedeného vyssie by malo byt vidy prilozené k dokumentacii vyuctovania
sluZzobnej cesty.

2. diéty — vo vyske nepresahujucej sadzbu uréend vo vnutrostatnych pravnych predpisoch
mikroprijimatela,

3. vydavky na ubytovanie — vo vyske nepresahujicej sadzbu urcenu v narodnych predpisoch
mikroprijimatela®. V pripade, Ze organizator stretnutia, seminéra, konferencie a pod. hradi
Cast nakladov na ubytovanie (napr. prostrednictvom zabezpecdenia stravy, dopravy alebo
ubytovania) je potrebné adekvatne znizit stravné.

Casové ramce uskutoériovanej sluzobnej cesty musia zodpovedat terminom ciela sluzobnej cesty.
Vynimku predstavuju tie pripady, kde je dokazané, ze dodato¢né vydavky spojené s predizenim
trvania sluzobnej cesty (napr. vydavky na dodatocné ubytovanie) neprekraduji Uspory s nimi
suvisiace (napr. zniZzené vydavky na let).

34 Pre polskych mikroprijimatelov nesmu byt cestovné néklady vy$Sie od sadzieb uréenych v nariadeni ministra prdce a socidlnej politiky
z29. janudra 2013 o pohladdvkach prislichajicich zamestnancovi zamestnanému v $tdtnej alebo samosprdvnej rozpoctovej organizdcii
z titulu sluZobnej cesty (Zb. PR z roku 2013, Ciastka 167).

35 Uplatiiuje sa voci polskym a slovenskym mikroprijimatelom pri zohladneni prislusnych narodnych pravnych predpisov — prislusne
pol'skych a slovenskych.

36 V pripade vyuZivania sluzobnych vozidiel a sikromnych vozidiel na sluzobné Uéely sa mézu povazovat za opravnené naklady na
pouZivanie vozidiel, ktoré su zu¢tované v sulade so sadzbami a postupmi platnymi v institucii mikroprijimatela tykajucimi sa vSetkych
sluZzobnych ciest.

37 Len v odovodnenych pripadoch je pripustné uznanie vydavku za opravneny vo vySke presahujlicej sadzby stanovené v narodnych
predpisoch.
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Zoznam neopravnenych vydavkov, priklad:

¢ letenky a listky na vlak v prvej triede alebo v triede biznis bez odévodnenia,

e stravné vplnej vyske v pripade, ak hotel alebo organizator stretnutia zabezpecil pre
Ucastnikov plnu alebo polopenziu (stravné v takomto pripade prislicha v prislusne zniZzenej
vyske),

e vydavky za noclah v pripade, ak organizator stretnutia zaistil ucastnikom ubytovanie,

e prehliadky a poistenie a naklady na udrzbu sluzobnych vozidiel institlcie mikroprijimatela,

e Ucet za taxi bez relevantného odovodnenia.
Pozadovana dokumentacia potrebna na predlozenie vydavkov:

e prikaz na sluzobnu cestu spolu s pozvankou a programom,

e vylUctovanie sluzobnej cesty (v sulade s platnymi pravnymi predpismi v zavislosti od sidla
mikroprijimatela),

e doklady potvrdzujuce zaplatenie Ciastok suvisiacich so sluZzobnou cestou (Ciastok podla faktur
— danovych dokladov, vyuctovani, diét, pausalov), v pripade, Ze boli vyplatené zalohy — aj
potvrdenia o vyplateni a za¢tovani zaloh,

e (itatelné cestovné listky spolu s potvrdeniami o Uhrade,

e faktury — danové doklady alebo ucty za ubytovanie,

e cestovné poistenie spolu s potvrdenim o jeho Uhrade,

¢ dohoda medzi zamestnancom a zamestnavatelom o pouZiti sikromného vozidla,

¢ kniha jazd,

» doklad o kipe pohonnych hmot3,
4.2.4 Vydavky na externych expertov a externé sluzby

V tejto kategdrii sa uvddzaju vydavky hradené mikroprijimatelmi na zdklade obcianskopravnych
vztahov ( dohody/zmluvy) — uzavretych v pisomnej forme® zmliv alebo dohdd, faktur alebo Uctov
vystavenych externymi subjektmi zdcastnenymi na realizacii uloh, ktoré mikroprijimatel nema
moznost realizovat vo vlastnej rézii.

V tejto kategdrii sa uvadzaju odmeny za sluzby externych subjektov?®, z toho:

38 V pripade slovenskych prijimatelov predlozeny doklad o kipe pohonnych hmét musi byt zo dfia, v ktorom bola uskutoénena pracovna
cesta, resp. pouzit priemernt tyzdennt cenu nakupu pohonnych hmat vyhlasent Statistickym tdradom SR

3% Pripadnd chybajlca zmluva s expertom/vykondvatefom méze vyplyvat jedine z vnitrostatnych predpisov (napr. nizka hodnota zékazky,
pre ktoru sa nevyZzaduje uzatvorenie pisomnej dohody).

40 vydavky stvisiace so mzdami externého persondlu sa vynakladaji v stlade s ndrodnymi predpismi, najmé s Ob¢ianskym zdkonnikom.
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odmeny pre fyzické osoby v sulade s ndrodnou legislativou daného Statu, pricom charakter
Uloh odévodriuje uzavretie zmluvy/dohody, atieto odmeny na zaklade zmluvy /dohody boli
uvedené v schvalenej Ziadosti o poskytnutie financného prispevku;

odmeny pre fyzické osoby — podnikatelov, ktoré osobne vykonavaju ulohy v ramci
mikroprojektu.

Aby boli vydavky uvedené v tejto kategérii uznané za opravnené, musia spliat nizsie uvedené

kritéria:
1.
2.

praca musi byt nevyhnutna pre implementaciu mikroprojektu,
vydavky na sluzby nesmuU presiahnut trhovd cenovd urovenn podobnych sluzieb
v regione/krajine, kde sidli mikroprijimatel, ktory si objednava sluzby,

musia sa dodrziavat predpisy Spolofenstva anarodné predpisy tykajuce sa verejného
obstaravania, musia sa dodrZiavat zasady transparentnosti, objektivity a nediskriminacie
(musi byt vybrana najvyhodnejsia ponuka).

Vyber experta — dodavatela externej sluzby sa musi realizovat pri dodrzani ustanoveni uvedenych

v kapitole tykajucej sa verejného obstaravania.

Opravnené vydavky na pokrytie vydavkov spojenych s externymi expertmi a vydavkami spojenymi s

externymi sluzbami si obmedzené na nasledujuce sluzby a expertizy:

studie alebo vyskumy (napr. posudky, stratégie, koncepcie, navrhy, prirucky, priprava
publikacii a pod.),

Skolenia (napr. vratane odmien za absolvovanu staz alebo odbornu prax),

vydavky na preklady atlmocenie (do jazyka partnera mikroprojektu av oddvodnenych
pripadoch nevyhnutnych na dosiahnutie cielov mikroprojektu aj do uUradnych jazykov
Eurdpskej unie), vratane vydavkov na prenajom technickych konferenénych zariadeni,

IT systémy*, vyhotovenie, Uprava a aktualizdcia webovych stranok,

propagacné a komunikacné aktivity, reklama a informacia spojené s danym mikroprojektom
(informacné a propagacné materialy distribuované bezplatne tykajuce sa realizovaného
mikroprojektu mézu byt oprdvnené do vysky 50 eur/kus*?),

sluzby sudvisiace sorganizaciou a realizaciou podujati alebo stretnuti (vratane prenajmu,
cateringu, timocenia a dopravy),

Gcéast na podujatiach (napr. registra¢né poplatky),

poplatky za pravne poradenstvo vrozsahu Uuloh realizovanych vramci mikroprojektu,
notarske poplatky, vydavky na technickych a finanénych expertov, ostatné poplatky za
poradenské sluzby v rdmci mikroprojektu,

prava dusevného vlastnictva,

41V tejto kategorii vydavkov su to IT systémy, ktoré sa vyuZivaju priamo na realizaciu mikroprojektu (inak nez v pripade IT systémov, ktoré
patria do kategorie kancelarskych aadministrativnych vydavkov). Tyka sa to tiez systémov na realizaciu mikroprojektu, ktoré sa
navrhujd/rozvijaju/upravuji/aktualizuju, ¢ize nejde o kipu hotového vyrobku (inak neZ v pripade softvéru v kategdrii vydavkov na
vybavenie).

42 Obmedzenie vysky sumy plati len pre informacné a propagacné materidly. Obmedzenie vysky sumy sa neuplatriuje v pripade vydavkov na
ceny v sutaziach.
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zaruky poskytované bankami alebo inymi finanénymi institdciami, v pripade ak su takéto
zaruky vyZadované podla prava Eurdpskej unie, narodnej legislativy alebo programového
dokumentu,

cestovanie a ubytovanie externych expertov, prednasatelov a doddvatelov sluZieb (v pripade,
Ze vzmluve, ktora je s nimi uzatvorend, je ustanovenie, Ze odmena nezahffia cestovné
naklady expertov a pod.),

¢ iné Specifické expertizy a sluzby nevyhnutné pre realizaciu mikroprojektu.

Zoznam neopravnenych vydavkov, priklad:

studie, analyzy na témy nesuvisiace priamo s tematikou mikroprojektu,

expertizy a poradenstvo tykajlce sa odvolania mikroprijimatela voci rozhodnutiu kontroldra,
rozhodnutiu RO a pod.

vydavky vynaloZzené na odmeny pre osobu zucastnend na mikroprojekte na zaklade dohody
o vykonani prace , ktora je zarovern zamestnancom mikroprijimatela/partnera mikroprojektu
(za zamestnanca mikroprijimatela/partnera mikroprojektu sa povazuje kazda osoba, ktora je
unho zamestnana na zdklade pracovného pomeru — tyka sa to osbb, ktoré su personalom
mikroprojektu ako aj osOb nezucastnenych na realizacii mikroprojektu). V pripade, Ze
osobitné predpisy, vztahujlice sa na zamestnanie danej skupiny pracovnikov (napr. Charta
ucitela — v pripade ucitelov skél), im znemoZiuju realizaciu uloh v ramci projektu na zaklade
pracovného pomeru, moze Riadiaci organ suhlasit sich zamestnanim mikroprijimatelom
v ramci daného mikroprojektu na zéklade obéianskopravneho vztahu.

vydavky vynaloZené na organizaciu stretnuti nesuvisiacich s realizaciou cielov mikroprojektu,

vydavky na stretnutia/cesty neslvisiace bezprostredne so zamerom mikroprojektu,
organizované pre Ucastnikov stretnuti v rdmci mikroprojektu, ak to nie je nevyhnutné pre
dosiahnutie ciela mikroprojektu,

vydavky na prendjom priestorov, ktoré si majetkom mikroprijimatela,

vydavky spojené s nadobudnutim autorskych prav, v pripade projektov, na realizaciu ktorych
stali spristupnenie materidlov na jednorazové vyuzitie, vydavky, ktoré maju povahu odmeny
alebo honoraru pre umelcov a profesionalnych tvorcov okrem miestnych umelcov a umelcov
tvoriacich umenie zamerané na zveladovanie kultirneho dedic¢stva suvisiaceho s pohranié¢im
a jeho histériou (napr.: hudobnici, fudovi tvorcovia, miestne hudobné atanecné subory),
tradi¢nych remesiel a ru¢nej vyroby (napr.: sochari, maliari),

vydavky na realizaciu filmov, reklam, audiovizudlnych materidlov, reklamnych spotov, ktorych
vydavok je vyrazne nad rdmec vSeobecne platnych trhovych cien (napr.: z titulu vyuzitia
zvukovej stopy, na ktorl sa vztahuje ochrana na zadklade autorského prava, podobizne
umelca alebo Ucasti zndmej osobnosti),

vydavky na informaéné a propagacné materialy, ktoré nesplfiaju poZiadavky uvedené
v kapitole 8.2 prirucky tykajucej sa povinnosti mikroprijimatelov v rozsahu informacnych
a propagacnych aktivit.
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Pozadovana dokumentacia potrebna na predloZenie vydavkov:

e faktury alebo iné Gctovné doklady za sluzby spolu s potvrdeniami o Uhrade,

¢ dokumentdacia z uskutocneného verejného obstaravania alebo prieskumu trhu — ak je
relevantna,

e dohody, zmluvy , potvrdenie o prevzati prace alebo sluzby, potvrdenia o Uhrade zavazkov
vyplyvajucich z tychto zmlav ako aj vysledky vykonanej prace (expertiza, poznamka, atd'),

e prezencnad listina zo stretnutia, konferencie, semindra spolu s podpismi Ucastnikov ako aj
agenda organizovaného stretnutia, konferencie, semindra (program, fotodokumentacia
z udalosti potvrdzujlca napr. zachovanie pravidiel publicity),

e certifikat alebo potvrdenie o absolvovanom kurze alebo skoleni,

e vytlacok propagacného materidlu (napr. letaku, plagatu, brozury, prilohy v novinach, inzeratu
v tla¢i zameraného na propagdciu mikroprojektu) av pripade propagacno-informacnych
materidlov s vacsimi rozmermi — fotografie tychto materidlov, z ktorych minimalne jedna
predstavuje spravne oznacenie materidlov v sulade so zasadami publicity,

e adresa webovej stranky — v pripade vytvorenia webovej stranky v ramci mikroprojektu,

¢ nahravka spotu vysielaného v TV alebo v rozhlase, ktorym je propagovany mikroprojekt spolu
s pisomnym potvrdenim vysielajuceho subjektu o datume, hodine a mieste vysielania
(s potvrdenim vsetkych vysielani).

4.2.5 Vydavky na vybavenie

Tato rozpoctova kategdria je uréena na nakup vybavenia potrebného na realizaciu mikroprojektu. Do
tejto kategodrie je potrebné zaradit aj vydavky spojené s odpismi, lizingom, prendjmom, najmom
potrebného vybavenia pouZivaného pocas implementacie mikroprojektu. Opravnené vydavky na
vybavenie si obmedzené na nizSie uvedené polozky:

e kancelarske zariadenia,

e pocitace a programové vybavenie (a pripadna aktualizacia nevyhnutna na spravnu realizaciu
mikroprojektu),

¢ nabytok a montaz ndbytku,

e zariadenie laboratéria,

e stroje a elektrické zariadenia,

e nastroje alebo pristroje,

e iné zariadenia nevyhnutné pre mikroprojekt.

Vydavky spojené s vybavenim pracovného miesta priameho personalu mikroprojektu su opravnené
v plnej vyske jedine v pripade miesta vykonu prdce persondlu projektu zamestnaného na zaklade
pracovnej zmluvy na minimdlne polovicny uvazok. V pripade, ak zamestnanec vykonava pracu
v prospech mikroprojektu v rozsahu mensom ako ciastoCny Uvazok, je vybavenie pracoviska chapané
ako neoprdvnené. Pre potreby zavedenia vysSie uvedeného pravidla tykajuceho sa vybavenia
pracovného miesta je potrebné prijat, Ze vybavenie pracovného miesta prindlezi personalu
mikroprojektu, ktory ma pracovni zmluvu minimalne na ciastocny Uvazok v zmysle ustanoveni
Zakonnika prace (pre zamestnanca na polovi¢ny uUvazok je moziné vybavenie pracovného miesta
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financovat v plnej vyske z finanénych prostriedkov projektu), ale ak je tento poloviény Gvazok
rozdeleny na dve osoby (kazda je zamestnana v prospech programu na 1/4 Gvazku), vtedy neprinalezi
financovanie na dve pracovné miesta, ale iba na jedno.

V pripade, ak st v ramci jednej zmluvy so zhotovitefom naplanované vydavky na investiciu aj vydavky
na jej vybavenie, a z dokumentdcie je mozné jasnym spdsobom rozdelit vydavky na vybavenie
a samostatne naklady na infrastruktdru, je potrebné prislusnd East vydavkov rozdelit do dvoch
kategorii — kat. infrastruktira a kat. vybavenie. Ak nebude moziné rozdelit zmluvu do dvoch
rozpoctovych kategorii, je potrebné preskimat percentualny podiel oboch druhov vydavkov
z celkovej hodnoty zmluvy, a nasledne priradit celd hodnotu vydavkov (na vybavenie aj na investiciu)
k tej kategdrii vydavkov, ktorad prevazuje v ramci celkovej hodnoty zmluvy (podla percentualnej
prevahy vydavkov do kategérie ,vybavenie” alebo kategodrie ,infrastruktira a stavebné prace”), na
Urovni rozpocCtu projektového partnera.

Dodlezité informacie tykajluce sa ndkupu investicného majetku a nemateridlnych a pravnych
hodnot:

e Vydavky na nakup investicného majetku alebo nemateridlnych a pravnych hodnot
nevyhnutnych na realizaciu mikroprojektu sa mozu povazovat za opravnené, ak v Ziadosti
o poskytnutie financného prispevku bude odévodnend potreba nadobudnutia investi¢ného
majetku alebo nemateridlnych apravnych hodnét nevyhnutnych pre realizaciu
mikroprojektu.

¢ Vydavky na nakup investicného majetku a nematerialnych a pravnych hodnét nevyhnutnych
pre realizaciu mikroprojektu sa mozu povazovat za opravnené, ak je takyto nakup vysledkom
uplatnenia najefektivnejSej metddy v danom pripade (ndkup, amortizacné odpisy a pod.) pri
zohladneni predmetu a ciela daného mikroprojektu (pri zohlfadneni narodnych predpisov).

* Nékup investicného majetku/nematerialnych a pravnych hodnét, ktoré sa budu vyuzivat
vyluéne pre potreby realizacie mikroprojektu, sa mdze spolufinancovat v celom rozsahu
z prostriedkov Programu. Oprdvnené su tiez vydavky na prevadzku a servis investicného
majetku v rdmci kategérie vydavkov na externych expertov a externé sluzby.

* Nakup investicného majetku/nemateridlnych a pravnych hodnét, ktoré sa budid vyuzivat aj
mimo mikroprojektu azaroven su nevyhnutné pre realizaciu mikroprojektu, sa moéze
spolufinancovat z prostriedkov programu vo vyske zodpovedajticej amortizacnym odpisom
v obdobi, v ktorom sa budu zloZka investicného majetku alebo nemateridlne a pravne
hodnoty vyuZivat na uUéely realizicie mikroprojektu, proporciondlne k vyuZivaniu tohto
investicného majetku/tychto nematerialnych a pravnych hodndt v ramci mikroprojektu.
Opravnena je tiez pomerna Cast (rovnako ako v pripade vydavkov na kupu) vydavkov na
prevadzku a servis takéhoto investicného majetku.

* Amortizacia musi byt vykonand v stlade s vnutrostatnymi predpismi a metdda amortizacie
musi byt uschovavana pre Uctovné ciele, kontrolu a audit. Neopravnené su amortiza¢né
odpisy tykajuce sa kdpy investicného majetku/nemateridlnych a pravnych hodnot
spolufinancovanych z finanénej podpory EU alebo zo $tatneho rozpoctu a pochddzajlcich
inych statnych externych zdrojov.

* Drobny investicny majetok/nemateridlne a pravne hodnoty — ak ich jednotkova cena
nepresahuje Ciastky uvedené vo vnutrosStatnych pravnych predpisoch, pre ktoré je
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predpokladana jednorazovd amortizdcia — musia byt uvedené v plnej vyske — v celku alebo
sCasti, vpomere kvyuZitiu investicného majetku/nematerialnych a pravnych hodnét za
ucelom realizacie mikroprojektu.

Nakupované zariadenia moézu byt nové alebo pouZité. Technické parametre zariadeni musia
vyhovovat cielom, na ktoré sa zariadenia pouzivaju v mikroprojekte.

Vydavky na ndkup pouzivaného zariadenia mozu byt opravnené pri splneni nizsie uvedenych
podmienok:

1. subjekt predavajuci investi¢ny majetok urobil vyhlasenie, v ktorom uviedol jeho pévod,

2. subjekt predavajuci investicny majetok potvrdil vo vyhlaseni, Ze tento majetok nebol v obdobi
predchadzajucich 7 rokov spolufinancovany z prostriedkov EU ani v ramci dotécii zo $tatnych
financnych prostriedkov,

3. obstardvacia cena nie je nad rdmec trhovej ceny za porovnatelné nové vybavenie,

4. spotrebitelsky tovar musi splfiat technické vlastnosti, ktoré si pre dany projekt potrebné a
musia byt v stlade s platnymi normami a Standardmi.

Nakup zariadeni uvadzanych vramci kategérie Vybavenie sa realizuje pri zohladneni ustanoveni
kapitoly 6.

Zoznam neopravnenych vydavkov, priklad:

e nakup zariadeni neuvedenych v schvalenej Ziadosti o poskytnutie finanéného prispevku,
e nakup zariadeni v mnozstve vacSsom ako bolo naplanované v schvalenej Ziadosti,

e ndkup zariadenia vykonany bez vyhlasenia verejného obstaravania alebo s nedodrzanim
programovych pravidiel sutaze (Uplna alebo ¢iastocnd neopravnenost v zavislosti od druhu
priestupku),

e nakup pouzivaného investicného majetku, ktory bol v priebehu 7 predchadzajucich rokov
spolufinancovany zo zdrojov EU alebo zo $tatnych dotécii,

e predloZenie zariadeni, ktorych hodnota bola odpisana v plnej vyske, na refundaciu,
e kuapa vozidiel okrem $pecializovanych vozidiel (napr.: tzv. sluzobnych vozidiel),

e amortizaéné odpisy na kupu investiéného majetku spolufinancovaného z prostriedkov EU
alebo z verejnych prostriedkov pochadzajucich z inych verejnych externych zdrojov.

Pozadovana dokumentacia potrebna na predloZenie vydavkov:

e preberacie protokoly,
e faktury — danové doklady za nakipené tovary spolu s dokladmi o Uhrade,

¢ dokumentacia z uskuto¢neného verejného obstaravania alebo prieskumu trhu,
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e v pripade ndkupu pouzivanych zariadeni — vyhldsenie predavajuceho otom, Ze zariadenia
neboli nakipené z prostriedkov dotécie z EU alebo zo $tatnej dotacie v priebehu poslednych
7 rokov,

e fotografie kupeného investicného majetku s viditelnym oznacenim v sulade s pokynmi
v Programe,

e opis prijatej metddy amortizacie investicného majetku alebo hmotného a nehmotného
majetku uvadzaného v rdmci projektu,

¢ doklad potvrdzujuci zaradenie majetku do evidencie organizacie.
4.2.6 Infrastruktura a stavebné prace

Rozpoctova kategéria uréend na vydavky suvisiace s realizaciou infrastruktary suvisiacej s aktivitami
s makkym charakterom. V rdmci tejto kategdrie su deklarované vydavky tykajuce sa stavebnych prac,
sluzieb a dodavok, pricom vsetky vydavky musia byt vyrazne prepojené s aktivitami mikroprojektu a
nevyhnutné pre jeho riadnu implementaciu. Vyber dodavatelov prac musi byt vsulade
s pravidlami verejného obstaravania uvedenymi v kapitole 6. Je potrebné tiez zabezpecit spravne
oznacenie realizovanej investicie v stlade s pokynmi programu.

V pripade, ak st v ramci jednej zmluvy so zhotoviteflom napldanované vydavky na investiciu aj vydavky
na jej vybavenie, a z dokumentécie je mozné jasnym spdsobom rozdelit vydavky na vybavenie
a samostatne naklady na infrastruktiru, je potrebné prislusnt éast vydavkov rozdelit do dvoch
kategorii — kat. infrastruktira a kat. vybavenie. Ak nebude moziné rozdelit zmluvu do dvoch
rozpoctovych kategorii, je potrebné preskimat percentualny podiel oboch druhov vydavkov
z celkovej hodnoty zmluvy, a nasledne priradit celd hodnotu vydavkov (na vybavenie aj na investiciu)
k tej kategdrii vydavkov, ktord prevazuje v ramci celkovej hodnoty zmluvy (podla percentualnej
prevahy vydavkov do kategérie ,vybavenie” alebo kategodrie ,infrastruktira a stavebné prace®), na
urovni rozpoctu projektového partnera .

Realizované prace musia byt v sulade s vnutros$tatnym stavebnym zakonom.

Prace naviac tvoria neopravneny vydavok a ndhradné prace su opravnené, ak su splnené pozadované
podmienky.

Nahradné prace (ndhradné rieSenia) zaloZzené na tom, Ze dodavatel zakladnej zakazky vykondva préace
spésobom odlisnym od uvedeného v zmluve, ale neovplyvni tym zvacSenie alebo zmenu rozsahu
plnenia uvedeného v ponuke, méiu byt uznané za opravnené, pokial suhrnne splfiaju tieto
podmienky:

e nie su pri¢inou zvacsenia rozsahu vecného plnenia dodavatela uvedeného v zmluve,

e sU vsulade s predmetom zmluvy o stavebnych pracach (t. j. tykaju sa toho istého objektu) —
dochdadza len ku kvantitativnej alebo kvalitativnej zmene rozsahu zmluvy, meni sa planovana
¢innost, material, spbsob realizacie a pod.,

e zastupcovia obstaravatela (stavebného, autorského dozoru alebo projektant) ich navrhnu
a odbvodnia ako nevyhnutné/nahradné prace, ¢o doloZia nalezitymi dokumentmi (napr.:
technicka sprava, staticky posudok, pokyn k zmene),

e vydavky na ich realizdciu nesmu prekro¢it hodnotu pdvodne planovand vzmluve
s dodavatefom.
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Rozhodnutie o uznani nadhradnych prac vprojekte za oprdvnené je na strane
Euroregiénu/VUC/kontroléra.

Opravnené vydavky v kategorii Infrastruktura a stavebné prace:

e priprava pozemku na stavbu vratane geodetickych prac,
e zemné, buracie, stavebné, montdzne, konstrukéné, dokoncovacie a inStalacné prace,

e dozor vykondvany vmene investora voblasti spravnej realizicie investicie a dozor
pamiatkového uradu,

e vydavky tykajuce sa stavebného dozoru vsuvislosti srealizdciou mikroprojektu,
stavbyveduceho alebo koordinatora stavby,

* administrativne poplatky, ktoré sa priamo spajaju s ¢innostami a pracami realizovanymi
v rdmci mikroprojektu,

e vystavba, rozsirenie, Uprava alebo rekonstrukcia priestorov atechnickej infrastruktury
nevyhnutnej na realizaciu mikroprojektu (napr. priestorov pre servery).

Zoznam neopravnenych vydavkov, priklad:

¢ investicie, ktoré nemaju cezhrani¢ny dopad,
¢ nakup nehnutelnosti,
¢ nakup zariadeni neuvedenych v schvélenej Ziadosti o poskytnutie finanéného prispevku,

e vydavky suvisiace s vypracovanim Studie uskutocnitefnosti alebo posudzovania vplyvov na
Zivotné prostredie,

e vydavky suvisiace so stavebnymi pracami, ktorych dodavatel bol vybrany v rozpore so
zakonom o verejnom obstaravani (Uplna alebo Ciasto¢na neopravnenost, v zavislosti od
zavaznosti porusenia),

e prace naviac.
Pozadovana dokumentacia potrebna na predlozenie vydavkov:

¢ dokumentdcia z uskuto¢neného verejného obstaravania,
¢ dokumentdcia celého procesu tykajuceho sa prieskumu trhu,
e uzatvorené dohody a zmluvy, objednavky,

e faktury za vykonané prace + krycie listy Cerpania a supisy vykonanych prac spolu s dokladmi
o Uhrade,

e preberacie protokoly,
* protokoly o nevyhnutnych pracach/pokyn ku zmene,

e fotodokumentacia (od zacatia stavebnych prdac az po ukoncenie stavby),
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e kopia stavebného dennika,
e dokument potvrdzujuci zaradenie majetku do evidencie organizacie,

¢ kolaudacné rozhodnutie.
4.3 Iné opravnené vydavky

4.3.1 DPH ainé dane a poplatky

Dane a iné poplatky, najma dan z pridanej hodnoty (DPH) sa mézu povazovat za opravnené vydavky
len v pripade, Ze:

1. boli skutocne vynaloZené partnerom mikroprojektu a

2. mikroprijimatel' nema pravnu, hoci aj potencidlnu moznost ich ziskania spat*.

DOLEZITE:

Mikroprijimatel je povinny urobit vyhlasenie v rozsahu opravnenosti DPH spolu
s prvou a poslednou spravou®*. Reélne vynaloZenie DPH nastane, ak bude vcelku
zaplatena (v cene za nakupeny tovar a sluzby).

Doélezité informacie tykajlce sa dane DPH a inych dani a poplatkov:

eV individudlnych pripadoch, ak sa vyskytuju pochybnosti tykajice sa charakteru vydavku
a prava na odpocdet dane zaplatenej na vstupe, mbze RO, STS a kontrolér poziadat partnera
projektu nielen pocas etapy hodnotenia Ziadosti o poskytnutie finan¢ného prispevku, ale aj
pocas realizacie mikroprojektu a obdobia udrzatelnosti mikroprojektu o obratenie sa na
prislusného spravcu dane, aby mu bola vydana individualna interpretacia dafiového prava.

eV pripade, ak sa vyskytnu predpoklady, na zaklade ktorych moze partner projektu ziskat DPH
z mikroprojektu, musi vratit doteraz refundovant DPH.

¢ Iné dane a poplatky (najma priame dane a odvody na socidlne poistenie a odvody spojené
so mzdou), ktoré vyplyvaju z mikroprojektu, si opravnenym vydavkom, okrem pripadu ak
neboli skutoéne as koneénou platnostou vynalozené mikroprijimatelom pocas realizacie
mikroprojektu.

MozZnost vratenia DPH (pocas realizicie a udriatelnosti) sa posudzuje na zdklade vnutrostatnych
pravnych predpisov. Podrobné informacie tykajlice sa opravnenosti DPH su uvedené v Prirucke pre
prijimatela.

4.3.2 Ndakup alebo amortizacia investiéného majetku a nematerialnych a pravnych
hodnot

43V pripade, Ze prijimatelovi prisliicha toto pravo (potencidlna pravna moznost), nie je mozné povazovat vydavok za opravneny, aj ked'
v skutocnosti k vrateniu nedoslo, napr. pretoZze mikroprijimatel nepodnikol kroky zamerané na realizaciu tohto prava.
4 Nevztahuje sa na spolo¢né mikroprojekty, v ktorych sa podava iba jedna spréva — na koniec realizicie.
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Investicny majetok/nemateridlne a pravne hodnoty si vzhladom na spdsob ich vyuZitia v rdmci a v
prospech projektu delené na:

1. investiény majetok/nemateridlne apravne hodnoty priamo spojené s predmetom
mikroprojektu - taky investiny majetok/nemateridlne a pravne hodnoty, a taktiez vydavky
spojené s ich instalaciou a spustenim, mozu predstavovat opravnené vydavky vcelku alebo
iba castou svojej hodnoty podla definicie mikroprijimatela zalozenej na realnom vyuZiti
investicného majetku/nemateriadlnych a pravnych hodnét pre potreby mikroprojektu a za
podmienky, Ze ich ekonomické vyuZitie nebude presahovat obdobie realizacie mikroprojektu.

2. Investicny majetok/nemateridlne a pravne hodnoty vyuzivané aj na iné ulohy ako tie, ktoré
boli predpokladané v mikroprojekte: taky investicny majetok/nematerialne a pravne hodnoty
moZu predstavovat opravneny vydavok iba vo vyske zodpovedajlcej odpisom za obdobie,
pocas ktorého boli vyuzivané v prospech mikroprojektu v pomere k ich vyuZitiu na ciele
realizacie mikroprojektu.

Okrem toho sa finanény prispevok méze vztahovat aj na vydavky spojené s odpismi investi¢ného
majetku a nemateridlnych a pravnych hodnét, ak boli splnené vsetky nasledujice podmienky:

1. predmetny investicny majetok a nemateridlne a pravne hodnoty su potrebné pre spravnu
realizaciu projektu a vyuZivané na jeho implementdciu,

2. amortizacné odpisy boli vykonané podla vnutrostatnych pravnych predpisov,

3. vydavky wvynalozené na nakup predmetného investicného majetku/nematerialnych
a pravnych hodnot neboli v mikroprojekte planované ako opravnené a nakup investicného

majetku/nemateridlnych  a pravnych hodnét nebol spolufinancovany zfinanénych
prostriedkov EU ani $tatnych dotécii,

4. predmetny investicny majetok a nemateridlne a pravne hodnotyt boli kipené racionalnym
a efektivnym spo6sobom, t.j. ich ceny nie su nadhodnotené v porovnani s trhovymi cenami
a sadzbami,

5. tento majetok bude zaradeny do evidencie majetku mikroprijimatelov a vydavok sa bude
povazovat za investi¢ny vydavok na zdklade Gétovnych pravidiel.

DOLEZITE:

Je potrebné mat na zreteli, Ze existuje moZnost prenajmu zariadeni v pripade, Ze je
to najekonomickejSi spOsob ziskania zariadeni pre dosiahnutie cielov
v mikroprojekte.

V pripade, Ze nakupené zariadenia alebo nemateridlne a pravne hodnoty podliehaju amortizaénym
odpisom, len ¢ast skuto¢ne vynaloZeného vydavku je opravnena a zohladnend vo vykazoch. Tato ¢ast
sa vypoclita vsulade splatnymi sadzbami odpisov, je potrebné vypocitat mesacny podiel
amortizaénych odpisov a nasledne vynasobit obdobim vyuzivania daného vybavenia na potreby
mikroprojektu.

Vybavenie, ktoré je naplanovane v Ziadosti o poskytnutie finanéného prispevku mobze byt
refundovane v pripade, ak bolo zaevidované jednorazovo pri zaklpeni, po prevzati a po Uhrade a ak
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nepodlieha odpisovaniu v zmysle uc¢tovnych predpisov. Celkové vydavky na vybavenie su opravnené,

ak sa toto vybavenie vyuZiva vyhradne na ucely mikroprojektu

4.3.3 Poistenie investicného majetku a infrastruktury

Opravnené su vydavky vynakladané na poistenie tykajuce sa nastdlo nainstalovaného investi¢ného

majetku v mikroprojekte ako aj na poistenie infrastruktiry vytvorenej v rdmci mikroprojektu #°.

V pripade ziskania odskodného — finanéné prostriedky musia byt vynalozené na nakup investi¢ného

majetku porovnatelného so stratenym investicnym majetkom alebo na obnovenie znicenej

infrastruktury. Akékolvek financné prinosy ziskané partnerom mikroprojektu, vratane vyplatenia

poistenia spojeného s mikroprojektom, musia byt vratené v pomere k vy$ke finanéného prispevku EU

v opravnenych vydavkoch mikroprojektu.

4.4 Zmluvné pokuty

Najcastejsie pripady zuctovania zmluvnych pokat, t. j.:

1.

4.5

Na zaklade faktiry — danového dokladu (alebo rovnocenného dokladu) vystavenej
dodavatelom zaplatil mikroprijimatel dodavatelovi sumu z faktury znizent o zmluvnu pokutu.
V takom pripade refundacii podlieha len suma redlne vynaloZzena mikroprijimatelom v sulade
s vSeobecnym principom opravnenosti vydavkov, ktory hovori, Ze na spolufinancovanie je
opravneny vydavok, ktory bol partnerom projektu realne vynalozZeny.

mikroprijimatel vykonal platbu v sulade s fakturou — danovym dokladom (alebo inym
rovnocennym dokladom) vystavenou doddavatefom, t.j. bez odpocitania zmluvnej pokuty.
Avsak ak po uplnej uhrade zavazku vyplyvajluceho z faktury ziskal partner mikroprojektu od
dodavatela pozadovanut sumu (zmluvnd pokutu), vtedy moze na vyuétovanie predlozit sumu
rovnajlcu sa sume na fakture, na ktord ma potvrdenie 100 % platby.

Iné neopravnené vydavky

pokuty, penazné sankcie avydavky suvisiace so sudnymi spormi (vratane vydavkov
suvisiacich s pripravou a pravnou obsluhou sudnych konani),

vydavky spojené s darmi, okrem:
- materidlov a reklamnych predmetov s hodnotu nepresahujicou 50 EUR/kus, ktoré suvisia
s publicitou, komunikaciou, reklamou alebo informaciou,

- cien (o.i. ceny aodmeny pre lauredtov Sportovych pretekov, sutazi scenami
organizovanych v ramci mikroprojektu do vysky 250 eur/ks. Opravnené su vylucne vecné
ceny),

vydavkov spojené s kurzovym rozdielom,

naklady alebo vydavky vyplyvajuce zo Statutdrnych povinnosti subjektu a priebeznych uloh
(inymi slovami, tieto Ulohy by sa museli vykonat, aj keby mikroprojekt nebol realizovany),

poplatky uplatfiované v rdmci vymeny cudzej meny %,

45> Opravnené su naklady na poistenie po dobu realizacie mikroprojektu.
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ANvev

6. naklady spojené s p6zickou alebo Uverom,
7. DPH, ktord méze byt vratena na zaklade vnatrostatnych pravnych predpisov,

8. vydavky spojené svyplnenim formuldra Ziadosti o poskytnutie finanéného prispevku pre
mikroprojekt,

9. success fee (prémia pre spoluautora Ziadosti o poskytnutie finanéného prispevku vypocitana
ako percento zo ziskaného finanéného prispevku, vypldcanad mikroprijimatelom po podpisani
zmluvy o poskytnuti financného prispevku nezavisle od odmeny za pripravu dokumentacie
nevyhnutnej na podanie Ziadosti),

a v pripade mikroprijimatelov:

10. nachadzajucich sa v Polsku — transakcie presahujice hodnotu 15000 EUR hradené
v hotovosti (bez ohladu na pocet platieb vyplyvajucich z tejto transakcie),

11. nachadzajucich sa na Slovensku — transakcie presahujice hodnotu 1500 EUR na mesiac
hradené v hotovosti (v odévodnenych pripadoch do 5 000 EUR).

12. zucétovanie na zaklade interného dokladu o kupe veci, ktord uz predtym bola majetkom
mikroprijimatela, alebo prava, ktoré uz predtym prislichalo mikroprijimatelovi,
13. nepenazny vklad

14. pripravné naklady.

DOLEZITE:

Vydavky uznané za neoprdvnené, ale suvisiace s realizaciou mikroprojektu, znasa
mikroprijimatel ako strana zmluvy o poskytnuti finanéného prispevku pre
mikroprojekt.

4.6 Zmeny v mikroprojekte

Vseobecné ustanovenia

Mikroprijimatelia su povinni realizovat mikroprojekt v stlade s ustanoveniami zmluvy o poskytnuti
financného prispevku a s podmienkami mikroprojektu uvedenymi v Ziadosti o poskytnutie finan¢ného
prispevku (a v prilohach), ktora bola schvalend Vyborom pre mikroprojekty a tvori neoddelitelnu
sucast zmluvy.

V pripadoch naznadujucich, Ze mikroprojekt nie je moiné realizovat vsulade s podmienkami
uvedenymi vzmluve avZiadosti o poskytnutie financného prispevku, moéZe vedulci partner
mikroprojektu navrhnut zavedenie zmien do mikroprojektu. Vtakomto pripade je povinnostou
mikroprijimatela bezodkladne nahlasit Euroregiénu/VUC déle%ité zmeny vramci realizicie
mikroprojektu. Pri predkladani Ziadosti o zmenu v mikroprojekte plati pravidlo pisomného

46 Nevztahuje sa na provizie vyberané bankami z titulu medzinarodnych prevodov v suvislosti s realizaciou mikroprojektu — takéto provizie
su opravnené.
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vyhotovenia, tzn. Ze ziadost ma byt vyhotovend pisomnou formou a adresovana prislusne podla
kompetencii VP mikroprojektu*” alebo Euroregiénu/VUC.

Zmeny v realizacii mikroprojektu nesmu viest k podstatnej zmene jeho cielov. Euroregién/ VUC ma
pravo neodsuhlasit zmeny suvisiace s realizaciou mikroprojektu, ktoré navrhol VP mikroprojektu.

DOLEZITE:

Zmeny v mikroprojekte mdzu byt zavedené vyluéne poéas realizacie mikroprojektu.
Ziadost o zavedenie zmien musi byt predloiend pred vynaloZzenim vydavku,
najneskor 30 kalendarnych dni pred datumom ukoncenia vecnych aktivit
v mikroprojekte uvedenym v zmluve o poskytnutie financného prispevku.

V pripade vydavkov zuétovanych pausalne nie je moiné menit uplatnend

percentualnu sadzbu vo faze realizacie mikroprojektu.

Ak si zmeny uvedené v Ziadosti vyZaduju uzatvorenie dodatku k zmluve o poskytnuti finan¢ného
prispevku pre mikroprojekt, tento musi byt podpisany v obdobi realizacie mikroprojektu uvedenom
v zmluve o poskytnuti finanéného prispevku.

Podrobné informacie pre polskych mikroprijimatefov o zasadach a podmienkach zavadzania zmien
v mikroprojekte su uvedené v dokumente Postup pre zavddzanie zmien.

Zasady zavadzania vecnych zmien v mikroprojekte

Vecné zmeny v mikroprojekte su zmeny tykajuce sa obsahu Ziadosti o poskytnutie financného
prispevku schvalenej Vyborom pre mikroprojekty, v rozpocte mikroprojektu a ostatnych prilohach
ako aj zmeny, ktoré mozu mat vplyv na obsah ustanoveni zmluvy o poskytnuti finanéného prispevku
pre mikroprojekt (napr. zmena terminu vecného ukoncenia mikroprojektu). Zavedenie zmien si moze
vyzadovat dodatok k zmluve o poskytnuti finan¢ného prispevku pre mikroprojekt.

Podla kategérie zavddzanych zmien tieto schvaluju prislusny VP mikroprojektu alebo
Euroregién/VUC.
Vecné zmeny v mikroprojekte sa mozu tykat:

e zmien v kategdriach vydavkov mikroprojektu,

e zmien vo vecnom harmonograme realizacie Uloh a v termine ukoncéenia mikroprojektu,

e inych zmien v mikroprojekte.

Zmeny v mikroprojekte nesmu byt v rozpore s podmienkami stanovenymi v rozhodnuti Vyboru pre
mikroprojekty o poskytnuti finan¢ného prispevku pre mikroprojekt. Nie si moziné zmeny hodnoty
ukazovatela, pokial to nesuvisi s realizaciou novych aktivit.

47 Tyka sa spolo¢nych mikroprojektov.
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DOLEZITE:

Nie je moZné zavadzat zmeny tykajlice sa uspor vzniknutych v désledku verejnych
obstardvani — su to prostriedky streSného projektu.

Ziadost/oznamenie o zavedenie zmien musi obsahovat vyéerpavajtice odévodnenie zavedenia
navrhovanej zmeny a dokumenty potvrdzujice opodstatnenost jej zavedenia spolu s vysvetlenim,
preco tato zmena nebola zohl'adnena pri priprave projektovych dokumentov pred podpisanim
zmluvy o poskytnuti finanéného prispevku.

Zmeny v kategériach vydavkov mikroprojektu

Mikroprijimatel’ mdie samostatne Partner mikroprojektu musi poZidat VP o
rozhodovat o upraveni rozpoctu zavedenie zmien v mikroprojekte. VP
mikroprojektu v ramci hodnoty nizse] 2 analyzuje navrnované zmeny aich
rovnej 20 % z hodnoty rozpodtovych opodstatnenost a rozhoduje o prijati alebo
kategorii. zamietnuti zmien.

V prioade schvalenia zmien nesie VP

Tymto je umoinena flexibilnd implementécia mikroorojektu zodpovednost za ich
mikroprojektu a rychla reakcia v pripade, Ze zavedenie v mkroprojexte a bezodkladne
sa vyskytnl skutoénosti, kotré by mohli byt oznamuje tlto skutoénost Euroregiénu/VUC

prekazkou pre spravnu realizaciu. a predklada aktualizovanu dokumentaciu

mikroprojektu.

1. Zmeny v rozpocte mikroprojektu nizsie a rovné 20 % z hodnoty rozpoctovych kategorii

Opodstatnenost a spravnost zavedenia zmien vrozpoéte mikroprijimatefom je moiné overit
vramci administrativnej kontroly, mdie byt tieZz predmetom kontroly vykonanej inymi
opravnenymi organmi (napr. Riadiaci organ, danovy urad, Eurépska komisia, Najvyssi kontrolny
urad).

Pri zavadzani zmien mensich ako 20 % je potrebné dodrZiavat tieto zdsady:

e Zavedenie zmien zo strany mikroprijimatela mensSich ako 20% sa tyka vydavkov v ramci jedne;j
vecnej ulohy.

e Limit zmien mensich a rovnych 20 % sa pocita vo vztahu k pociatocnej hodnote kategorii
vydavkov rozpoctu v danej ulohe, ktory tvori prilohu k Ziadosti o poskytnutie finanéného
prispevku na mikroprojekt schvalenej Vyborom pre mikroprojekty.

* Zavedené zmeny mozu spocivat vyluéne v zmene hodnoty poloZiek uvedenych v rozpocétoch
jednotlivych partnerov mikroprojektu. Pripdsta sa Uprava poctu jednotkovych mnoistiev a
jednotkovych nékladov jednotlivych rozpoctovych poloZiek (v pripade, ak tieto polozky zarover
nepredstavuju ukazovatele projektu).
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* VP spolotného mikroprojektu/mikroprijimatel individudlneho mikroprojektu su povinni
bezodkladne predlozit pisomnu informaciu o zavedenych zmendch. Informacia sa predklada
v Euroregiéne/VUC spolu s oddvodnenim zavedenych zmien aaktudlnym rozpoétom
mikroprojektu. Zavedena zmena musi byt uvedend v stvrtroénej/zavereénej sprave o realizacii
mikroprojektu (vztahujlcej sa na monitorovacie obdobie, v ktorom zmena nastala).

Prekrocenie limitu 20 % opravnenych vydavkov rozpoctovych kategorii v danej ulohe zo strany
mikroprijimatela bez predchadzajiceho informovania Euroregionu/VUC alebo nedostatoéné
oddvodnenie zavedenych zmien médie mat za nasledok uznanie vydavkov predloZenych na
overenie za neopravnené na refundaciu.

Je potrebné pamatat, Zze hodnota zmien vykonavanych v ramci rozpoctovych kategorii sa kumuluje, a
preto je potrebné venovat pozornost spravnosti vypoctu na Urovni rozpoctovych kategorii ako celku
a tiez aj na spravne monitorovanie zmien vykonavanych v rdmci kategérii vydavkov jednotlivych uloh.

2. Zmeny VvV rozpocte mikroprojektu vysSie ako 20 % z hodnoty rozpoctovych kategdrii

Zmeny presahujice 20 % z hodnoty rozpoctovych kategorii sa mozu zavadzat len v odévodnenych
pripadoch a vyluéne po predchadzajicom ziskani pisomného suhlasu Euroregiénu/VUC.

V pripade zmien, ktoré si vyzaduju rozhodnutie Euroregiénu/VUC, musi partner spoloéného
mikroprojektu pripravit s prisluSnym predstihom vsetky dokumenty suvisiace s touto zmenou spolu
s pozadovanymi aktualizaciami relevantnej dokumentacie (napr. rozpocet, harmonogram) a poziadat
VP mikroprojektu o zavedenie prislusnej zmeny, VP nasledne zasle v jeho mene prislusny ndvrh
Euroregiénu/VUC.

Zmeny zavedené v mikroprojekte sa uvadzajui/opisuji vo vecnej Ccasti spravy o realizacii
mikroprojektu.

3. Zmeny vo vechom harmonograme realizacie uloh a v termine ukoncenia mikroprojektu

Zmeny slvisiace s presunmi terminov realizacie Uloh prekracujice obdobie realizacie mikroprojektu
uvedené vzmluve si vyZaduju pisomné oznamenie avyhotovenie dodatku kzmluve. V pripade
Ziadosti o prediZenie obdobia realizicie mikroprojektu na maximéalne 18 mesiacov je VP
mikroprojektu povinny predloZit pisomnu Ziadost Euroregiénu/VUC spolu s odévodnenim.

4, Iné zmeny mikroprojektu
Nefinancné zmeny v rozpocte mikroprojektu spocivajuce v Uprave opisov jednotlivych rozpoctovych

poloZiek, zavadzani novych rozpoctovych poloziek sa mdzu vykonavat len v odévodnenych pripadoch
a vyluéne po predchadzajiicom ziskani pisomného suhlasu Euroregiénu/VUC.

DOLEZITE:

Presuny prostriedkov medzi partnermi mikroprojektu st zakdzané. Zmeny bankového
uctu, adresy mikroprijimatela si nevyzaduju uzatvorenie dodatku k zmluve.
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5. PODAVANIE SPRAV O REALIZACII MIKROPROJEKTOV

Euroregiéon a Vys$si Uzemny celok budd kontrolovat realizdciu Uloh adosahovanie ukazovatelov
vystupu alebo vysledku mikroprojektov. Budu monitorované udaje prezentujice pokrok pri
implementacii  mikroprojektu (na zdklade sprdv o postupe realizacie predkladanych
mikroprijimatelmi). Zastupcovia Euroregiénu alebo VUC sa budu zGéastfiovat na podujatiach
realizovanych vramci mikroprojektov. Takyto postup umozini vyhodnotit implementaciu
mikroprojektu v porovnani s naplanovanymi cielmi.

Zakladnym monitorovacim nastrojom je sprdva o postupe realizdcie mikroprojektu.
5.1 Spravy o realizacii mikroprojektov

Mikroprijimatel je povinny predkladat Euroregiénu/VUC spravy o postupe realizacie mikroprojektu
v lehotach uréenych vzmluve. Spravidla sa sprava sa vyhotovuje prostrednictvom Generdtora
Ziadosti a vyuctovani. Spradva ma dve Casti:

= vecnlU — zahffajucu vecnu cast spravy o postupe realizicie mikroprojektu (realizované
aktivity, dosiahnuté ukazovatele vystupu a vysledku),

= finanénud — ktord dokladuje vydavky vynalozené mikroprijimatelom v rdmci mikroprojektu (v
pripade spolocnych mikroprojektov — vydavky partnera mikroprojektu).

Sprdva orealizacii je zdroven zdkladom pre ziskanie potvrdenia o oprdvnenosti vydavkov
vynaloZenych v danom monitorovacom obdobi, o refundaciu ktorych Ziada mikroprijimatel. Kazdy
mikroprijimatel' je povinny predkladat prislusnému Euroregiénu/VUC spravu o postupe realizicie
mikroprojektu vytla¢enu z informacného systému spolu s potrebnou dokumentaciou.

Pred vyhotovenim spréavy o realizacii mikroprojektu je potrebné oboznamit sa s podrobnymi pokynmi
tykajucimi sa jej vypliiovania, ktoré su dostupné na webovych strankach prislusnych Euroregiénov
a Vyssich uzemnych celkov.

Individualny mikroprojekt

Spravu o realizacii individudlneho mikroprojektu predkladd na Euroregiéon/VUC*® mikroprijimatel
vlehote do 5 kalendarnych dni po uplynuti monitorovacieho obdobia uvedeného vzmluve
o poskytnuti finanéného prispevku pre mikroprojekt. Po schvaleni spravy Euroregiénom/VUC sa
vydavky mikroprijimatela uznané za opravnené zohladnuju v Ciastkovej Ziadosti o platbu
predkladanej prislusnému kontrolérovi. Tato Ziadost sa podava elektronicky s vyuzitim Centralneho IT
systému SL 2014. Po schvaleni ¢iastkove]j Ziadosti o platbu kontroldrom (informaciu poskytuje systém
SL) vyhotovi Euroregién Ziadost o platbu stresného projektu, ktora zohladriuje schvalené vydavky
polskych a slovenskych mikroprijimatelov.

48polski partneri predkladaju v Euroregidne, slovenski —vo VUC.
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Zaverecna sprava individualneho mikroprojektu sa podava vlehote do 30 kalendarnych dni od
ukoncenia vecnej realizdcie mikroprojektu.

Schéma ¢. 1. Postup poddvania spradv v individudlnom mikroprojekte

Sprava
mikroprijimatela

Ciastkova Ziadost
o platbu

Schvalena diastkova

Schvalena diastkova

fiadost o platbu fiadost o platbu

|

Dokumenty
nevyhnutné na
dhradu

- Toky doekumentov
Toky prostriedkov refundacie 1

- Toky prostriedkov refundacie 2

Spolo¢ny mikroprojekt

Z realizacie spolo¢ného mikroprojektu sa predklada len jedna sprava, ktora je zaroven zaverecnou
spravou obsahujicou vecnu a finanénu ¢ast. Mikroprijimatelia predkladaju prislusSnému Euroregidnu
a VUC spolo¢ne pripravent dvojjazyénu spravu o realizacii vecnych Uloh a ukazovatelov na drovni
celého mikroprojektu. Samostatné finanéné &asti predkladaju prislusnému Euroregiéonu/VUC.
Euroregion/VUC overuje aschvaluje vecnt ¢ast, mieru dosiahnutia ukazovatelov a opravnenost
vydavkov mikroprijimatela z ¢asti opravneného Uzemia na prislusnej strane hranice. VP SP alebo PSP
potvrdzuje spravnost realizacie vecnej ¢asti spoloéného mikroprojektu v lehote 60 kalendarnych dni
odo diia podania spravy o realizacii mikroprojektu. Po schvéleni spravy si Euroregién a VUC vzajomne
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ozndmia schvélenie zivereénej spravy. Na zaver potvrdi Euroregién alebo VUC (podlia sidla VP

mikroprojektu) spravnu vecnu realizaciu celého spoloéného mikroprojektu a ukazovatelov uréenych

v zmluve o poskytnuti financného prispevku. Potvrdenie spravnej vecnej realizacie mikroprojektu sa

pripoji k sprave o realizacii mikroprojektu partnera.

Mikroprijimatelia ziskaju refundéciu z alokacie EFRR od Gzemne prislu$ného Euroregiénu alebo VUC

(refundacia EFRR pre slovenskych mikroprijimatelov pochadza zalokdcie uréenej pre VUC

a refundacia EFRR pre polskych mikroprijimatelov pochadza z alokacie Euroregionu).

Schéma €. 2. Postup poddvania sprav v spolocnom mikroprojekte

Sprava o vydavkoch partnera
PL . ak je partner VP,
predilada tief spoloéng
vaonl spravu

Ciasthowva fiadosfo
platbu PL

Sprava o wydavkoch
partnara SK, ak js partner
VP, predilada tieZ
spolodnu veonu sprava ™

e ———
Clasthkova Sadosf o
platbu SK

——

Schvalena flasthoud
fiadost o platbu

Ziadost o platbu

Schvalena diastkova
Ziadost o platbu

- Tobky dolkumeantow

.

Crokumenty
newvyhnutneg na
uhradu

*po schwalenivydavkow Euraregidnom a
PSK/ESK wyhotowvi WP spolo fnt vecnd spravu

I::} Toky prostriedkov refundacie 1 a predlofi ju prislufnsho
Euroregio nu/PSK/Z5K
- Toky prostrisdkoy refundacie 2
V pripade, 7e sprava o realizacii _mikroprojektu nebude dorucend v stanovenom termine,

Euroregion/VUC vyzve mikroprijimatela, aby spravu bezodkladne dorudil. NepredloZenie spravy

napriek vyzve na jej predloZenie mdze byt ddévodom zru$enia zmluvy o poskytnuti finanéného

prispevku.

Vseobecné zasady tykajuce sa sprdv o realizacii predkladanych mikroprijimatelmi.
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V sprave o realizacii mikroprojektu sa spravidla uvadzaju vydavky vynaloZzené pocas monitorovacieho

obdobia, za ktoré sa podava sprava. Pripustné su nizSie uvedené vynimky z tohto pravidla:

1)

2)

3)

v pripade individudlneho mikroprojektu — wvydavky vynalozené v predchadzajucom
monitorovacom obdobi, ak boli predmetom postupu poddvania vyhrad voci rozhodnutiam
Euroregiénu/VUC k predlozenym dokumentom Euroregiénom/VUC ana zaklade tohto
postupu boli uznané za opravnené, mézu byt uvedené mikroprijimatelom v sprave za
obdobie, v ktorom boli uznané s kone¢nou platnostou za opravnené Euroregiénom/VUC
alebo za obdobie nasledujice po tomto obdobi,

vydavky mikroprijimatela, ktoré s predmetom postupu podavania vyhrad voci zisteniam
kontroléra a na jeho zéklade boli uznané za opravnené, Euroregiéon/VUC uvedie v dal3ej
Ziadosti o platbu,

vo vynimocénych situacidch, ktoré neboli upravené vyssie, bude mozné uviest v sprave
o realizacii individudlneho mikroprojektu vydavky ziného monitorovacieho obdobia po
ziskani sthlasu Euroregiénu/VUC.

5.2 Zavazné terminy suvisiace so schvalovanim vydavkov a vyplatou refundacie

1)

2)

3)

4)

5)

6)

V pripade individudlnych mikroprojektov: predlozenie S$tvrtroénej spravy o realizacii
mikroprojektu Euroregiénu/VUC — do 5 kalendarnych dni od uplynutia daného
monitorovacieho obdobia.

V pripade zdverecnej spravy o realizacii individudlneho mikroprojektu a spravy o realizacii
spolo¢ného mikroprojektu — do 30 kalendarnych dni od datumu dokoncenia vecnych aktivit
v mikroprojekte, ktory je urceny v zmluve o poskytnuti financného prispevku.

Euroregion/VUC je povinny predloZit kontrolérovi Ciastkové Ziadosti o platbu zo SP spolu
s potvrdenymi vydavkami mikroprijimatefov do 45 kalendarnych dni po ukonceni
monitorovacieho obdobia.

Schvalenie Ciastkovej Ziadosti o platbu kontrolérom a vydanie spravy s potvrdenim spravnosti
a opravnenosti vydavkov vynaloZenych a deklarovanych v Ziadosti — do 60 kalendarnych dni
od datumu ziskania prvej verzie Ziadosti.

Na zaklade ciastkovych Ziadosti o platbu potvrdenych kontrolérmi pripravuje VP SP v IT
systéme ziadost o platbu zo SP, ktoru overuje STS.

Postup overovania zo strany STS trva do 25 kalendarnych dni od datumu podania Ziadosti
o platbu v systéme SL2014. Ndsledne STS pripravi a odovzdad RO dokumenty nevyhnutné na
vyplatenie VP SP prostriedkov so zohladnenim pripadného zniZenia platby na zaklade
dokumentov dorucenych zo strany RO. RO vykonava Uhrady prostriedkov na bankovy ucet VP
SP. VP SP bezodkladne poukazuje prostriedky PSP a polskym mikroprijimateflom. PSP
poukazuje prostriedky slovenskym mikroprijimatefom.

Uvedené lehoty si maximalne. VSetci Ucastnici procesu s povinni vynalozit vetko Usilie, aby svoje

povinnosti splnili v najkratSom moZnom case.
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V okamihu zasielania spravy o realizacii mikroprojektu Euroregiénu/VUC st mikroprijimatelia povinni
disponovat kompletnou dokumentaciou potvrdzujicou spravnost aopravnenost vydavkov
predkladanych na schvalenie (st to o. i. faktury alebo vyuctovania alebo iné uctovné doklady, doklady
o zaplateni, bankové vypisy, zmluvy s doddvatelmi tovarov alebo sluZieb, preberacie protokoly,
protokoly o prijati dodanych tovarov alebo sluZieb a pod.).

Mikroprijimatelia st povinni Gzko spolupracovat s Euroregiénom/VUC a poskytnut spolu so spravou
o realizacii mikroprojektu pozadované dokumenty potvrdzujice spravnost a opravnenost vydavkov.
V pripade, Ze je potrebné doplnit dokumentaciu alebo podat vysvetlenie pocas kontroly sprav
o realizacii mikroprojektov (Ciastkovych/zavereénych), mikroprijimatelia si povinni poskytnut
prisluiné odpovede najneskdér v lehote uréenej Euroregiénom/VUC. Nedodrianie uvedenych
terminov mikroprijimatelom moZe mat za nasledok uznanie vydavkov za neopravnené kvoli
chybajucej dokumentacii potvrdzujicej spravnost a opravnenost vydavkov. V pripade zistenia
zjavnych chyb v spravach o realizacii; méZe Euroregion/VUC doplnit nedostatky alebo opravit chyby,
a nasledne bude o tom informovat mikroprijimatela.

5.3 Monitorovanie miery realizacie naplanovanych ukazovatelov

Miera realizacie ukazovatelov programu a vlastnych ukazovatelov mikroprijimatela sa monitoruje
priebezne na zaklade predkladanych Stvrtroénych sprav o realizdcii mikroprojektu avo faze
predkladania zaverecnej spravy (na zaklade Ziadosti a kontrolnych navstev na mieste).

Dosiahnutie ukazovatelov na trovni nizSej ako bola planovana v Ziadosti o poskytnutie finanéného
prispevku

Nedosiahnutie ukazovatelov vystupu Programu napldnovanych v mikroprojekte bude mat za
nasledok uloZenie sankcii zo strany Euroregiénu/VUC vo forme zniZenia vysky finanéného prispevku
alebo vratenia Casti alebo celej vysky financného prispevku pre mikroprojekt vyplatenej vedicemu
partnerovi / partnerovi mikroprojektu alebo zrusenia zmluvy o poskytnuti finanéného prispevku.

Ak z dovodu nedosiahnutia ukazovatelov nebude dosiahnuty ciel mikroprojektu, v takom pripade
vsulade sustanoveniami zmluvy o poskytnuti financného prispevku pre mikroprojekt je
Euroregiénu/VUC opravneny odstupit od zmluvu.

Ak napriek nedosiahnutiu naplanovanych ukazovatelov bol dosiahnuty ciel mikroprojektu, k zniZzeniu
alebo kvrateniu finanéného prispevku dochadza vramci udlohy, ktorej vysledkom malo byt
dosiahnutie naplanovane] cielovej hodnoty ukazovatela suvisiaceho stouto ulohou. Hodnota
poskytnutého financného prispevku bude proporcionalne znizena. Hodnota znizZenia financného
prispevku sa urci v pomere k hodnote danej ulohy zhodnej so zmluvou o poskytnuti finanéného
prispevku a na zédklade pomeru realizovanej hodnoty ukazovatela k ciefovej hodnote deklarovanej
v Ziadosti o poskytnutie financného prispevku. Ak je danej Ulohe priradeny viac ako jeden ukazovatel
v pripade, 7e &ast z nich nebude dosiahnutd, podrobny spdsob kalkulcie sankcii uré Euroregién/VUC
individualne na zaklade analyzy daného pripadu. Ak nezrealizovanie ukazovatela spdsobilo vznik
Uspor v ramci mikroprojektu, sankcie su vypocitané na zdklade hodnoty danej ulohy, znizenej
o vzniknuté Uspory z nezrealizovania ukazovatela. Ak v dosledku nedosiahnutia ukazovatela na
deklarovanej udrovni ulo# Euroregiéon/VUC vedldcemu partnerovi / partnerovi spoloéného
mikroprojektu sankcie, suma finan¢ného prispevku sa znizi na urovni celého mikroprojektu. Preto sa
odporuca zapracovat do partnerskej zmluvy prislusné ustanovenia upravujlce vzajomné zavazky pre
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pripad vzniku takejto situacie apre potreby rozdelenia uloZenych sankcii medzi jednotlivych
partnerov mikroprojektu.

Treba zdoraznit, Ze kaidé znizenie finantného prispevku v dosledku sankcii za nedosiahnutie
ukazovatelov znamena korekciu hodnoty celého pausalu stanoveného pre dany mikroprojekt.

Kazdé zniZenie finanéného prispevku v dosledku sankcii za nedosiahnutie ukazovatelov ma za
nasledok tpravu hodnoty pausalu pre dany mikroprojekt.

Ak mikroprijimatel alebo veduci partner spolo¢ného mikroprojektu v zaverecnej sprave nilezite
odovodni adolozZi pric¢inu nedosiahnutia cielovych hodn6t ukazovatelov vystupu Programu
deklarovanych v Ziadosti o poskytnutie finanéného prispevku a preukaze svoju snahu asnahu
ostatnych partnerov zameranl na dosiahnutie ukazovatelov, Euroregiéon/VUC méZe upustit od
uloZenia sankcii.

V pripade nedosiahnutia vlastnych ukazovatelov zadefinovanych v mikroprojekte nemusi
Euroregiéon/VUC uplatnit sankciu v podobe zniZenia hodnoty poskytnutého finanéného prispevku.
Mikroprijimatel alebo VP spolo¢ného mikroprojektu je v zavereCnej sprave povinny naleZite
odovodnit azdokladovat priciny nedosiahnutia cielovych hodndt vlastnych ukazovatelov
deklarovanych v Ziadosti a preukdzat svoju snahu asnahu ostatnych partnerov zamerand na
dosiahnutie tychto ukazovatelov. V takom pripade bude mozné zuétovat vydavky proporcionalne
zodpovedajlce realizovanej hodnote ukazovatela.

Prekrocenie ukazovatelov

Pripustné je prekrocenie cielovej hodnoty ukazovatela uvedenej v Ziadosti o poskytnutie finan¢ného
prispevku, ak sa nespaja s dodato¢nymi finanénymi nakladmi (napr. zmena jednotkového ndakladu).

Priklad

Ukazovatelom mikroprojektu je ,pocet Ucastnikov konferencie”, ktory bolv projektovej Ziadosti
stanoveny na 100 os6b. Vyska financnych prostriedkov v rozpocte — 1 200 EUR.

AK hodnota ukazovatela na konci dosiahla 120 os6b a rozpocet uréeny na jeho realizaciu nepresiahol
1 200 EUR (napr. vdaka zniZeniu jednotkového nakladu na cateringovu sluzbu), jeho zvysenie sa
nespajalo s dodato¢nymi finanénymi nakladmi.

Ak sa prekrocenie cielovej hodnoty ukazovatela spaja svynaloZzenim finanénych vydavkov
mikroprijimatefom, vydavky na aktivity zodpovedajlce realizacii ukazovatela na vyssej urovni nez
bola pldnovana je neopravnenym vydavkom a je hradeny z vlastnych prostriedkov mikroprijimatela.

5.4 Financné toky
Prostriedky na poskytnutie finanéného prispevku pre mikroprojekty sa poskytuju mikroprijimatefom
na principe refundacie vynaloZenych nakladov v EUR v sulade s uzatvorenou zmluvou.

Vydavky vynaloZené v mene inej nez euro mikroprijimatelia prepocitavaji na menu euro na
zaklade mesacného uctovného vymenného kurzu pouzivaného Eurdpskou komisiou v mesiaci,
v ktorom boli tieto vydavky predloZené na overenie kontrolérom v stlade s ¢l. 28 (b) nariadenia
(EU) &. 1299/2013 o EUS.
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Po overeni dokumentdcie predloZzenej mikroprijimatelom, po prepocitani vydavkov na EUR podla
vymenného kurzu pouZzitého Euroregidénom, o ktorom sa hovori vyssie , a schvdleni financnej Casti
spravy Euroregion/VUC poskytuje refundaciu z EFRR vo vyske 50 % zo sumy vyplyvajlcej zo
schvalenej spravy o realizacii mikroprojektu. Podmienkou poskytnutia refundacie mikroprijimatelovi
je dostupnost prostriedkov na bankovom Géte Euroregiéonu/VUC.

Zostavajuca suma refundacie sa vyplati mikroprijimatelovi bezodkladne po pripisani prostriedkov na
bankovy Géet Euroregiéonu/VUC z Riadiaceho organu alebo od veduceho partnera streného projektu.

5.4.1 Zaloha pre mikroprijimatelov spolo¢nych mikroprojektov.

Mikroprijimatel ziéastneny na realizacii spoloéného mikroprojektu sa méze uchadzat o vyplatenie
finanéného prispevku formou zélohy. Pre tento ucel je povinny predloZit Ziadost, v zavislosti od
svojho sidla, prislune Euroregiénu/VUC. Mikroprijimatel moZe predloZit Ziadost o vyplatenie zalohy
najskor po troch mesiacoch od zaciatku realizacie mikroprojektu. Podmienkou poukdazania zalohy je
spravne vyplnenie Ziadosti, ktord obsahuje okrem iného potvrdenie o vecnom a finanénom postupe
realizacie mikroprojektu a zdévodnenie potreby ziskania zalohy.

Euroregiéon/VUC na zéklade mikroprijimatelom predloZenej Ziadosti mdze vyplatit zalohu vyhradne
z alokdcie, ktorou disponuje Gzemne prisluiny Euroregién/VUC.

Rozhodnutie o vyplateni zalohy prijme Euroregién/VUC len pod podmienkou, %e disponuje
prostriedkami na ucte pre riadenie Ulohy , Implementacia mikroprojektov”, v lehote 5 pracovnych dni
po prijati spravne podanej Ziadosti.

Euroregion/VUC méze prestat vyplacat prostriedky vo forme zalohy v situdcii oddévodneného rizika
ohrozenia vyplacania refundacii ostatnym mikroprojektom.

6. ZASADY ZADAVANIA ZAKAZIEK

Mikroprijimatel je na zédklade zmluvy o poskytnuti finanéného prispevku povinny pripravit a zadat
zakazku v ramci mikroprojektu spésobom, ktory zabezpeci zachovanie zasad:

*  transparentnosti,
» Cestnej hospodarskej sutaze,
e rovnakého zaobchadzania so vSetkymi uchadzaémi..

Za ucelom splnenia tychto zdsad sa zakazky zadavané vramci mikroprojektu realizuju v sulade
s predpismi EU alebo s narodnymi predpismi tykajucimi sa verejnych obstaravani, v pripade, 7e
existuje povinnost uplatfiovania tychto predpisov pri zadavani danej zakazky.

Pri vSetkych zdkazkach realizovanych v ramci mikroprojektu (nezdavisle od ich hodnoty, postupu
vyberu dodavatela a subjektu zadavajluceho zakazku) je potrebné zaroven dodrziavat:

e zasady spravneho finanéného riadenia, ¢ize dodrziavat principy hospodarnosti, efektivnosti,
ucinnosti a racionalneho vyuzivania verejnych prostriedkov,

e ostatné podmienky opravnenosti vydavkov prijaté v Programe.
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Podrobné pokyny tykajuce sa zdsad zaddvania verejnych zdkaziek polskymi mikroprijimatelmi

a nhajCastejSie nedostatky su uvedené v Prilohe €. 3 k Prirucke pre mikroprijimatela — ,Podrobné

zasady tykajuce sa zadavania verejnych zakaziek polskymi mikroprijimatelmi*“.

Podrobné informacie tykajuce sa zadavania verejnych zdkaziek slovenskymi mikroprijimatelmi
a najCastejSie nedostatky su uvedené v Prilohe ¢. 8.2 k Prirucke pre prijimatela ,Prirucka k procesu
verejného obstaravania pre slovenskych prijimatelov”.

7. ZASADY UCHOVAVANIA A ARCHIVOVANIA DOKUMENTOV

Mikroprijimatel je povinny uchovavat vsetky dokumenty tykajlce sa realizovaného mikroprojektu po
dobu minimalne péat rokov od datumu zaverecnej platby v prospech mikroprojektu alebo po dobu
dvoch rokov od 31. decembra nasledujiceho po zaslani prehladu vydavkov Eurdpskej komisii
Certifikacnym organom, v ktorom boli uvedené posledné vydavky tykajuce sa mikroprojektu —
v zavislosti od toho, ktory termin vyprsi neskor.

Uchovavaju sa origindly dokumentov a ich overené kdpie*® a elektronické verzie dokumentov
uloZenych na vSeobecne pouzivanych nosi¢och dat.

Kazdy mikroprojekt moze podliehat auditu alebo kontrole pocas jeho realizacie a po ukonceni
realizacie (najma v kontexte zachovania udrzatelnosti vystupov mikroprojektu). Z tohto dévodu musi
byt projektova dokumentiacia riadne uchovavana.

Pod pojmom elektronickych verzii dokumentov sa rozumie:
e dokumenty existujuce vylucne v elektronickej podobe alebo képie tychto dokumentov,

e origindlne elektronické dokumenty, ktoré maju tieZz papierovi podobu (tzn. dokument
s rovnakym obsahom existuje aj v papierovej podobe),

¢ skeny alebo fotoképie originalnych papierovych dokumentov.

Elektronické verzie dokumentov sa uchovavaju mikroprijimatelom na nosiCoch dat, t.j. na
materidloch alebo zariadeniach, ktoré sliZia na zaznam, ukladanie a Citanie Udajov v digitalnej
podobe, napr. CD/DVD disk, USB klu¢, externy disk. Kazdy nosi¢ musi byt oznaceny unikatnym
znakom (podla moZnosti).

Vsetky dokumenty musia byt dostupné na poziadavku Euroregiénu alebo Vyssieho tzemného celku,
kontroléra, Narodného orgdnu (Ministerstvo podohospodarstva a rozvoja vidieka SR) a Riadiaceho
organu (Ministerstvo rozvoja PR) a inych institlcii opravnenych uskutocnit kontrolu. Pocas kontroly je
mikroprijimatel povinny predloZit dokumentaciu akéhokolvek druhu.

4 Overena képia dokumentu v papierovej forme znamena skopirovany obsah origindlneho dokumentu, napr. vo forme fotokdpie a
potvrdenie Statutdrnym zdstupcom organizdcie, Ze vyhotovend papierova kdpia je ,,zhodna s origindlom*“..
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Povinne uchovavané dokumenty (alebo ich kopie):

» schvélend Ziadost o poskytnutie finanéného prispevku pre mikroprojekt,

list s informaciou o schvaleni Ziadosti a poskytnuti prostriedkov z EFRR,
¢ zmluva o poskytnuti financ¢ného prispevku pre mikroprojekt,

e faktdry a iné dokumenty potvrdzujlce vynaloZenie vydavkov,

e vypisy z bankového Uctu (poductu mikroprojektu),

¢ dokumenty potvrdzujlce realizaciu uUloh v ramci mikroprojektu (potvrdzujice dosiahnutie
ukazovatelov vystupu),

e monitorovacie sprdvy o realizacii mikroprojektu,

e vsetky dolezZité prijaté a odoslané pisomnosti, najma koresSpondencia tykajica sa zmien v
mikroprojekte,

¢ zmluvy s dodavatelmi spolu s dokumentaciou tykajlicou sa sp6sobu vyberu dodavatela,
¢ dokumentdcia potvrdzujuca dosiahnutie ukazovatelov vysledkov.

Veduci partner spolo¢ného mikroprojektu zabezpedi, Zze partner mikroprojektu bude uchovavat
dokumenty vhodnym spésobom.

8. KONTROLA A AUDIT MIKROPROJEKTU

Kontrola mikroprojektov v Programe cezhrani¢nej spoluprace Interreg V-A Polsko — Slovensko 2014 —
2020 je viacstupriovd a do jej realizacie sU zapojené rbézne subjekty. V ramci riadenia Programu
a dohladu nad realizaciou mikroprojektov sa uskutocnuju kontroly.

V Polsku aj na Slovensku funguje centralizovany systém kontroly, t.j. su uréené organy verejnej
spravy alebo institucie na centrdlnej drovni, ktoré boli poverené plnenim kontrolnych uloh.

Euroregidny v ramci svojich kompetencii overuji opravnenost vsetkych vydavkov predkladanych
mikroprijimatelmi a vystavuju prislusné osvedcenia.

VUC v ramci svojich kompetencii v zmysle Partnerskej zmluvy overuji opravnenost vietkych
vydavkov predkladanych mikroprijimatelmi a vystavuju prislusné osvedcenia.

8.1 Overovanie Gétovnej dokumentdacie mikroprojektu Euroregiénom/VUC

Mikroprijimatel je (po podpisani zmluvy o poskytnuti finanéného prispevku pre mikroprojekt)
opravneny Zziadat o refundaciu vynaloienych vydavkov v prisluinom Euroregiéne alebo VUC.
V pripade individudlnych mikroprojektov sa spravy o realizacii mikroprojektu podavaju nie castejsie
ako raz za Stvrtrok av pripade spoloénych mikroprojektov sa spravy podavaju jeden raz — za celé
obdobie realizacie mikroprojektu. Po predloZeni spravy o postupe realizacie mikroprojektu spolu
s finanénymi a uctovnymi dokladmi potvrdzujldcimi vynaloZenie vydavkov vramci mikroprojektu
mikroprijimatefom, Euroregiéon/VUC kontroluje Gétovnd dokumentaciu z formélneho, vecného
a financného hladiska. V pripade zistenia nedostatkov, vyzve mikroprijimatela, aby tieto nedostatky
odstranil..
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Euroregiéon/VUC kontroluje G¢tovni dokumentéciu predlozenej spravy o realizacii mikroprojektu na
zaklade informdcii uvedenych o. i. v:

1) schvalenej Ziadosti o poskytnutie financného prispevku spolu so vsetkymi prilohami,

2) zmluve o poskytnuti finanéného prispevku pre mikroprojekt spolu s prilohami a vsetkymi
dodatkami alebo zmenami,

3) partnerska dohoda uzatvorena medzi partnermi mikroprojektu,
4) sprave o postupe realizacie mikroprojektu spolu so vietkymi prilohami,

5) v pripade vydavkov zuc¢tovanych na zdklade skutocnych vydavkov sa overuju -pévodné dokumenty
potvrdzujice spravnost a opravnenost vydavkov uvedenych vsprave o realizacii mikroprojektu
vratane:

a) uctovnych dokladov tykajucich sa vynaloZenych vydavkov (faktury apod.) a dokumentov
potvrdzujucich zaplatenie (napr.: vypisy z Uctu),

b) zmldv s doddvatelmi tovarov, sluZieb a préc,

c) preberacich protokolov alebo protokolov o prijati dodanych tovarov, sluZieb alebo prac a inych
dokumentov potvrdzujucich prijatie alebo vykonanie prac (kolaudacné rozhodnutie a pod.),

d) inych dokumentov potrebnych na potvrdenie spravnosti a opravnenosti vydavkov.

6) vpripade vydavkov zuctovanych pomocou zjednoduSenych metdéd zuctovania vydavkov —
kontroluje spravnost vypocitaného pausalu,

7) vyhlaseni mikroprijimatela o opravnenosti DPH.
Euroregion/VUC kontroluje, ¢i:

1) sprava o postupe realizacie mikroprojektu bola spravne vyplnend — z formdlneho a Gctovného
hladiska,

2) k sprave boli pripojené vsetky potrebné prilohy,

3) sprava opisuje postup realizacie mikroprojektu vratane realizacie ukazovatelov (z kvantitativneho
a kvalitativneho hladiska),

4) vydavky uvedené vo financnej Casti spravy su spravne a su v sulade s pravidlami opravnenosti,

5) deklarované vydavky su v sulade so Ziadostou o poskytnutie finan¢ného prispevku, zmluvou
o poskytnuti finanéného prispevku, partnerskou dohodou, tzn. ¢i boli naplanované v mikroprojekte
a ¢i su zuctované v ramci spravnej kategdrie vydavkov, ¢i boli dosiahnuté ukazovatele naplanované
v Ziadosti,

6) nedoslo k prekroceniu limitu vydavkov v ramci jednotlivych uloh a v ramci jednotlivych kategérii
vydavkov,

7) v pripade vydavkov zuctovanych pomocou zjednodusenej metddy — ¢i boli spinené podmienky
potrebné pre vykonanie platby v prospech mikroprijimatelov v plnej vyske, vratane toho, ¢i o. 1.
hodnota vydavkov zuctovanych pausdlnou sadzbou nepresahuje hodnotu pausalnej sadzby
vyplyvajucu zo Ziadosti o poskytnutie finanéného prispevku.
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8) vydavky uvedené v sprave boli vynaloZzené pri dodrzani zdsad:
a. verejného obstaravania alebo pravidlami hospodarskej sutaze,

b. Statnej pomoci,

c. ochrany Zivotného prostredia,

d. rovnakych prileZitosti, rodovej rovnosti a nediskriminacie,
e. informovania a publicity.

9) vydavky uvedené v sprave boli vynalozené hospodarnym, efektivnym, uéinnym a ucelnym
spésobom pri dodrzani pravidiel dosahovania ¢o najlepsich vysledkov z danych vydavkov.

Za Ucelom zefektivnenia kontrolného procesu su mikroprijimatelia povinni v dostatocnom predstihu
poskytovat Euroregionu/VUC informdacie o planovanych postupov verejného obstaravania
uskutocriovanych v stlade s pravidlami hospodarskej sutaze.

Pred zacatim postupu verejného obstardvania modZe okrem toho mikroprijimatel poZiadat
Euroregion/VUC o vykonanie hodnotenia ex-ante dokladov potrebnych na uskutoénenie verejného
obstaravania, o. i. ndvrhu ozndmenia o vyhlaseni verejného obstardvania, navrhu sutaznych
podkladov, navrhu vyzvy na rokovanie alebo navrhu zmluvy v ramci verejného obstardvania.
Pravidlom je, Ze posudok ex-ante plni preventivhu a poradenskd funkciu a ma pomdoct partnerovi
chranit sa pred negativnym vplyvom pripadného porusenia vnutrostatnych predpisov.

Odporuca sa, aby bola dokumentacia tykajuca sa verejného obstardvania v ramci realizovaného
mikroprojektu odovzdanda na kontrolu ex-post bezodkladne po podpisani zmluvy mikroprijimatefom
v ramci daného obstardvania, najneskér vsak s Ciastkovou Ziadostou o platbu, v ktorej bude uvedeny
prvy vydavok tykajuci sa daného obstardvania. Overenie dokumentacie ex-post mdzie byt
uskuto¢nené Euroregiénom/VUC v sidle mikroprijimatela, ak takdto forma overenia dokumenticie je
efektivnejsia a neprediZi termin predlozenia v &iastkovej Ziadosti o platbu.

8.2 Postup pri podavani vyhrad voéi rozhodnutiam Euroregiéonu/VUC

V pripade zistenia nedostatkov pri overovani dokumentacie Euroregiénom/VUC, Euroregién/VUC
primerane zniZi sumu narokovanu v sprave. Euroregiéon/VUC pisomne informuje mikroprijimatela
o zisteni neopravnenych vydavkov. Mikroprijimatel ma pravo podat pisomné, odévodnené vyhrady
tykajuce sa vysledkov overenia dokumentdcie v lehote 7 kalendarnych dni od ziskania informacie.
Euroregion/VUC moZe na pisomny ndvrh mikroprijimatela podany pred uplynutim terminu
predkladania vyhrad predizit uvedeny termin o ur¢itd dobu. Euroregién/VUC prerokuje vyhrady
podané mikroprijimatelom vlehote do 7 kalendarnych dni odo dna dorucenia tychto vyhrad.
Euroregion/VUC neposudzuje vyhrady stiahnuté mikroprijimatefom. Pri rieeni vyhrad méze
Euroregion/VUC vykonat dodato¢né kontrolné ukony, Ziadat predloZenie dokumentov alebo podanie
dodatoénych vysvetleni. Zacatie uvedenych ukonov alebo ¢innosti Euroregiénom/VUC zakaidym
prerusi plynutie lehoty na kontrolu predloZzenej dokumentdcie az do chvile ziskania objasnenia alebo
dokumentov, alebo ukonéenia kontrolnych Ukonov Euroregiénom/VUC. Euroregiéon/VUC
bezodkladne informuje mikroprijimatela o prediZeni terminu. Po prerokovani vyhrad Euroregién/VUC
vyhotovi adoru¢i mikroprijimatelovi pisomné stanovisko vocli podanym vyhradam alebo
odbvodnenie odmietnutia zmeny zisteni. Nie je mozné podat dalSie vyhrady proti predloZzenému
stanovisku. Euroregién/VUC informuje mikroprijimatela, Ze vydavky uznané za opravnené budu
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schvalené v dalsej sprave o realizacii mikroprojektu, v ktorej budi mikroprijimatefom uvedené — tyka
sa to Ciastkovych sprdv individualnych mikroprojektov. V pripade spravy spolo¢ného mikroprojektu
alebo zaverecnej spravy individudlneho mikroprojektu je postup tykajuci sa vyhrad voci vysledkom
zisteni po overeni dokumentov realizovany pred schvdlenim spravy.

Je potrebné mat na zreteli, Ze zniZenie hodnoty spravy o realizacii mikroprojektu o neopravnené
vydavky automaticky znizuje sumu pausalu, ktory je mozné zuctovat v danej sprave.

8.3 Administrativna kontrola vydavkov mikroprojektov realizovana kontrolérmi
na zaklade €l. 23 nariadenia €. 1299/2013

V ramci Programu Interreg V-A Polsko — Slovensko 2014 — 2020 pre Karpatsky euroregion plni funkciu
kontroléra Podkarpatsky vojvoda. Na Slovensku plni funkciu kontroléra Odbor programov
cezhraniénej spoluprace Ministerstva pédohospodarstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Kontrola vydavkov realizované kontrolérmi spociva vovereni dodania tovarov asluZieb
spolufinancovanych v ramci mikroprojektov, skuto¢ného vynaloZenia vydavkov aich spravnosti
asuladu s pravnymi predpismi, s podrobnymi poZiadavkami podla programovych dokumentov,
pravidlami EU avnutro$tatnymi predpismi a zmluvou o poskytnuti finanéného prispevku. Ciefom
administrativnej kontroly je najma potvrdenie spravnosti a opravnenosti vydavkov.

Kontroldr na polskej strane overuje:

* dokumenty potvrdzujlice spravnost a opravnenost vydavkov tykajucich sa minimalne 20 %
z hodnoty vydavkov uvedenych v Ciastkovej Ziadosti o platbu tykajucich sa kazdého
spolo¢ného mikroprojektu alebo vlastného mikroprojektu partnera stresného projektu,

e minimalne 10% z poctu individudlnych mikroprojektov uvedenych v cCiastkovej Ziadosti
o platbu, nasledne v pripade kazdého mikroprojektu vybraného do vzorky kontroldr urci
vzorku minimdlne 10 % z hodnoty vydavkov, ktoré podrobi overeniu na zdklade dokladov
potvrdzujucich spravnost a opravnenost vydavkov.

Kontroldr na slovenskej strane overuje:

o minimalne 5 % mikroprojektov predloZenych v Ciastkove] Ziadosti o platbu PSP

Po uskutocneni administrativnej kontroly potvrdi kontrolér spravnost a opravnenost vynaloZzenych
vydavkov deklarovanych v Ciastkovej Ziadosti o platbu pri zohladneni postupu podavania vyhrad voci
vysledkom kontroly.

V pripade, Ze kontroldr uzna pocas administrativneho overovania vydavku uvedeného v Ciastkovej
#iadosti o platbu za neopravneny, oznamuje tito skutoénost Euroregiénu/VUC. Informacia o zisteni
neopravneného vydavku sa poskytuje mikroprijimatelovi Euroregiénom/VUC spolu s informéciou
o prislichajucom prave na podanie vyhrad voci vysledkom zisteni kontroldra. V situdcii, Ze
mikroprijimatel uzna za opodstatnené podanie vyhrad voci vysledkom kontroly, zasiela Euroregiénu
objasnenie spolu s pripadnymi dodato¢nymi dokumentmi v termine do 5 kalendarnych dni odo dna
ziskania informacie o vysledku kontroly z Euroregiénu/VUC. Pravo na podanie vyhrad vo¢i vysledkom
kontroly prisliicha Euroregiénu/VUC. Kontrolér preskima vyhrady podané Euroregiénom/VUC, moze
tiez poziadat o predloZenie dodato¢nych dokumentov alebo dodatocnych vysvetleni. Po preskimani
vSetkych dorucenych objasneni pocas postupu tykajuceho sa podanej vyhrady vypracuje kontrolor
pisomné stanovisko voci podanej vyhrade alebo odévodnenie odmietnutia opravenia zisteni a doruci
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ho Euroregiénu/VUC. Euroregion/VUC bezodkladne informuje o fiom mikroprijimatela. Nie je mozné
podat dalsie vyhrady proti predloZzenému stanovisku. Euroregion/VUC oznamuje mikroprijimatelovi,
Zze vydavky, ktoré boli skoneénou platnostou uznané za opriavnené, budld uvedené
Euroregiénom/VUC v dalsej ziadosti o platbu.

8.4 Kontrolné navstevy realizované Euroregionom akontroly na mieste
realizované VUC

Euroregion/VUC realizuje kontrolné navitevy/kontroly na mieste na mieste implementacie
mikroprojektu, ktoré zahfmaju okrem iného hodnotenie spravnosti a efektivity jeho implementacie.
Navstevy/kontroly na mieste slizia rovnako na zistenie spravnosti realizacie mikroprojektu v sulade
so zmluvou o poskytnuti finanéného prispevku pre mikroprojekt. Pocas kontrolnej navstevy/kontroly
na mieste je mikroprijimatel povinny predloZit celd dokumentaciu, je tiez povinny zabezpedit
Euroregiénu/VUC pristup na miesto prac stvisiacich s mikroprojektom.

Mikroprojekty, v ktorych sa bude konat kontrolna navsteva/kontrola na mieste, sa vyberaju zo vzorky
na zéklade rizikovej analyzy vypracovanej Euroregiénom/VUC.

Vzorka bude zahfnat:
Na polskej strane

* 10 % z mikroprojektov sa bude kontrolovat po skonceni realizacie,
e 5%z mikroprojektov pocas realizacie ulohy.
Na slovenskej strane:

* 10 % mikroprojektov predloZenych v Ciastkovej Ziadosti o platbu PSP,

Kontrola na mieste realizdcie mikroprojektu alebo v sidle mikroprijimatela pozostdva z nizsie
uvedenych zakladnych etap:

a) napldnovanie kontrolnych Gkonov (zriadenie Euroregiénom/VUC kontrolného timu, priprava
splnomocneni na kontrolu),

b) odovzdanie oznamenia o kontrolnej navsteve/kontrole na mieste mikroprijimatelovi,
c) realizacia kontrolnej navstevy/kontroly na mieste u mikroprijimatela,
d) vyhotovenie aodovzdanie zdznamu zkontrolnej navstevy/kontroly na mieste spolu
s pripadnymi odporucaniami mikroprijimatelovi.
Kontrola spravnej realizacie mikroprojektu na mieste Euroregiénom/VUC zahffia najma zistenie, ¢i:
1. spolufinancované tovary a sluzby boli dodané,

2. skutocny stav realizacie mikroprojektu zodpoveda informdcidm uvedenym v sprave o realizacii
mikroprojektu, ktoré mikroprijimatel predloZil v stanovenej lehote,

3. vydavky deklarované mikroprijimatelom v suvislosti s realizovanym mikroprojektom boli
skuto¢ne vynalozené asu zhodné s poziadavkami Programu as pravidlami EU a narodnymi
predpismi,
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. Uroven dosiahnutia uvedenych v sprdve o postupe realizacie mikroprojektu je uvedena sprdvne,
. Uctovna evidencia je spravne vedena mikroprijimatelom,

4
5
6. mikroprijimatel realizuje informacné a propagacné aktivity v sulade s poziadavkami Programu,
7

. mikroprijimatel plni povinnosti v rozsahu uchovavania dokumenticie.
Podmienkou vykonania zaverecnej platby v prospech mikroprijimatela je potvrdenie spravnej
realizdcie mikroprojektu pocas kontrolnej navstevy/kontroly na mieste alebo odstranenie

nezrovnalosti uvedenych vsprave po kontrolnej navsteve/kontrole na mieste a schvalenie
zaverecnej sprdvy o realizécii mikroprojektu..

V pripade, 7e pocas realizacie mikroprojektu budu zistené naznaky nezrovnalosti, Euroregion/VUC
uskutocni kontrolnt ndavstevu ad hoc, ktorej cielom je overenie vecného afinanéného postupu
daného mikroprojektu. Ad hoc kontrolné navstevy nevyplyvaju zvykonanej rizikovej analyzy
a potreby ich uskutocnenia vyplyvaju z podozrenia, Ze doslo k vyskytu nezrovnalosti v realizacii
mikroprojektu. Po uskutoénenej ndvsteve pripravi Euroregion/VUC zaznam z kontrolnej ndvstevy
a odporucania, ak sa také vyskytnu. Mikroprijimatel je povinny odstranit zistené nezrovnalosti/chyby
v stanovenom termine, v opacnom pripade médze doéjst k zruseniu zmluvy a povinnosti vratit ziskané
prostriedky. Kontrolne navstevy ad hoc sa mézu obmedzit na overenie ¢asti finan¢nej a technickej
dokumentdcie tykajucej sa realizacie mikroprojektu (kontrola pokroku mikroprojektu), mozu tiez
zahfniat obhliadku na mieste realizacie mikroprojektu a kontrolu a overenie finanénej dokumentiacie.
Kontrola finanénej atechnickej dokumenticie mikroprojektu méze byt realizovanad vsidle
mikroprijimatela alebo vsidle Euroregiénu/VUC po predloieni prisluinych dokumentov
mikroprijimatelom, ktoré maju byt predmetom kontroly. Kontrola dokumenticie méze byt
uskutocnena v kazdej etape realizacie mikroprojektu.

8.5 Kontrola mikroprojektu na mieste

Mikroprijimatel je pocas realizacie mikroprojektu povinny umoznit zastupcom opravnenych institdcii
vykonanie kontroly na mieste realizacie mikroprojektu.

Kontroldr (za pritomnosti partnera stresného projektu) méze uskutoénit kontrolu na mieste realizacie
vybranych mikroprojektov vyluéne v medziach overenia, ¢i tovary alebo sluzby boli fakticky dodané.

Mikroprijimatel je tiez povinny uchovavat celd dokumentdciu suvisiacu s realizaciou mikroprojektu
po dobu uvedenu v kapitole 6 tejto prirucky.

8.6 Audit

Polsko a Slovensko spolo¢ne urcili Organ auditu. Na zaklade ¢l. 127 vSeobecného nariadenia je OA
zodpovedny za vykondvanie auditov spravneho fungovania systémov riadenia a kontroly v Programe,
ako aj uskutocénovanie auditov na vybranych projektoch, overenych kontrolérmi. V sdlade s ¢l. 25
nariadenia EUS, pri plneni svojich tloh OA je podporovany Skupinou auditorov.

Cielom vyssie uvedenych auditov je potvrdit spravnost kontrol vykonanych kontrolérmi, ¢ize potvrdit,
¢i vo vzorke vydavkoch deklarovanych Eurdpskej komisii obsiahnutych auditom nie su vydavky
vynalozené nespravne. Audit moéze byt vykonavany v sidle kontrolérov ako aj v sidle partnerov
mikroprojektu a na mieste realizacie mikroprojektu. Mikroprijimatelia (vratane vediceho partnera
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mikroprojektu) su povinni podrobit sa auditu a poskytnut potrebné dokumenty pre audit, ako aj
zabezpedit miesta (miestnost) pre vykon auditu.

Kontroly mikroprojektu mézu vykonavat aj iné narodné a eurdpske organy opravnené vykonavat
kontroly subjektov, ktoré realizuju mikroprojekty, napr. organy Eurépskej unie, Eurépskeho sudneho
dvora alebo narodné kontrolné organy.

9. NEZROVNALOSTI

Nezrovnalosti alebo neopravnene vynaloZené vydavky mozu byt zistené okrem iného: pocas
monitorovania realizacie projektu, financnej kontroly vydavkov mikroprojektu alebo v obdobi
udrzatelnosti mikroprojektu. Nezrovnalosti alebo neopravnene vynalozené vydavky moézu odhalit
programové institucie alebo iné opravnené organy, napr. Eurdpska komisia, Eurdpsky sudny dvor,
Eurdpsky dvor auditorov (ECA), Eurdpsky urad pre boj proti podvodom (OLAF).

Zistenie nezrovnalosti alebo nespravne vynaloZenych vydavkov si vyZaduje prijatie vhodnych opatreni
prislusnymi programovymi organmi. Cieflom tychto opatreni — finanénych korekcii — je dosiahnut
situaciu, v ktorej 100 % vydavkov deklarovanych EK bude oprdvnenych. Podla ¢lanku 143 ods.
2 vSeobecného nariadenia je financnd korekcia, okrem iného, zaloZena na zruseni celého verejného
prispevku alebo Casti verejného prispevku v rdmci mikroprojektu.

V pripade mikroprojektu, v ktorom je potrebné vykonat korekcie vydavkov pred schvalenim Ziadosti
o platbu STS/RO, mikroprijimatel méze namiesto revidovanych vydavkov deklarovat iné opravnené
vydavky. Ak slovensky mikroprijimatel vracia prostriedky z ndarodného spolufinancovania Narodnému
organu, je povinny vyplnit Oznamenie o vrateni prostriedkov.

v

Slovensky mikroprijimatel ma tiez pravo na zdklade zdkona ¢. 292/2014 Zb. o prispevku
poskytovanom z eurdpskych Strukturdlnych a investi¢nych fondov a o zmene a doplneni niektorych
zakonov, na dohodu o splatkach alebo odklad plnenia. V takom pripade je potrebné kontaktovat
Narodny organ v lehote 30 dni od prijatia Ziadosti o vratenie prostriedkov Narodnému organu.

10. PRILOHY

1. Zoznam opravnenych Ziadatelov.
2. Podrobné kritéria hodnotenia mikroprojektov.

3. Podrobné zasady tykajuce sa zadavania verejnych zakaziek pol'skymi mikroprijimatelmi.
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